PASIRENGIMAS LAIKOTARPIUI PO 2020 METŲ

2018 | 2019 | 2020

ES LYGMUO

- Pasiūlymas dėl DFP (gegužė)
- Derybos dėl daugiametės finansinės perspektyvos (DFP) (arba 2019 m. kovas, arba 2020 m. – EP rinkimai)
- Sutarimas dėl DFP
- Pasiūlymai dėl SP reglamentų (gegužė)
- Derybos dėl Sanglaudos politikos (SP) reglamentų
- Sutarimas dėl SP reglamentų
- Derybos dėl Brexit
- Brexit (kovas)

NACIONALINIS LYGMUO

NAUJA STRATEGINIO PLANAVIMO (SP) SISTEMA

- Naujos SP sistemos modelio sukūrimas
- Teisės aktų parengimas ir patvirtinimas

BIUDŽETO PLANAVIMO PERTVARKA

- Naujo biudžeto planavimo modelio rengimas
- Teisės aktų patvirtinimas
- Atnaujinta VIP tvarka
- 2020-2022 m. pilotinis biudžeto projektas
- 2021-2023 m. biudžeto projektas pilnai pagal naują sistemą

BENDRASIS PLANAS

- Esamos būklės įvertinimas (gegužė)
- Bendrųjų sprendinių – koncepcijos: erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos funkcinių naudojimo prioritetų parengimas (rugsėjis)
- Konkretizuotų/tematinių/ sprendinių parengimas (rugsėjis)

NACIONALINĖ PAŽANGOS PROGRAMA

- Koncepcijos rengimas
- Esamos situacijos peržiūra (papildymas)
- Tikslų/uždavinių/ rodiklių nustatymas
- Detalizavimas/ Tvirtinimas

LT ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas
(2018 m. liepa – 2019 m. gegužė)

- 7 sektorių rekomendacijos (gruodis)

PARTNERYSTĖS SUTARTIS/VEIKSMŲ PROGRAMA

- Rengimas
- Derinimas su EK/Tvirtinimas