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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 

AB Akcinė bendrovė 

AKF Atviras kreditų fondas  

APC Atviros prieigos centras 

BJRS ES Baltijos jūros regiono strategija 

BVP Bendras vidaus produktas 

CRIE Europos Komisijos Poveikio vertinimų tyrimų centras 

DMS Duomenų mainų svetainė 

EAVP Ekonomikos augimo veiksmų programa 

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

EIB Europos investicijų bankas 

EIF Europos investicinis fondas 

EK Europos Komisija 

EPO Europos patentų biuras 

ERPF Europos regioninės plėtros fondas 

ES Europos Sąjunga 

EŽF Europos žuvininkystės fondas 

EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

FLPG Portfelinių garantijų priemonė 

FTMC Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 

HAE Hidroakumuliacinė elektrinė 

INVEGA UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 

IRT Informacinės ir ryšio technologijos 

IT Informacinės technologijos 

IVPK Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 

KPPAIS Kaimo paramos priemonių administravimo informacinė sistema 

LAKD Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 

LAVA Lietuvos atsakingo verslo asociacija 

LEZ Laisvoji ekonominė zona 

LINPRA Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija 

LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

LVPA Lietuvos verslo paramos agentūra 

MAIFI Vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų vienam vartotojui per metus 

skirstomuosiuose elektros tinkluose (Momentary Average Interruption Frequency 

index) 

MGF Mokslinė gamybinė firma 

MITA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

MKIC Nacionalinį atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras 

MOSTA Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 

MSI Mokslo ir studijų institucijos 

MTEP Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 

MTEPI Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

MTTP Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 

MVĮ Mažos ir vidutinės įmonės 

NFTMC Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras 

NVS Nepriklausomų valstybių sandrauga 

ORGALIME Europos inžinerinės pramonės asociacija 

PFSA Projekto finansavimo sąlygų aprašas 

PTC Puslaidininkinių technologijų centras 

PVM Pridėtinės vertės mokestis 

SADM Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SAIDI Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo skirstomuoju tinklu 

nutraukimų trukmė 



SAIFI Vidutinis elektros energijos skirstomajame tinkle nutraukimų skaičius vartotojui 

SF Europos socialinis fondas 

SFMIS ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros 

sistemos 

SGD Suskystintų gamtinių dujų terminalas 

SPAK Specialiųjų projektų atrankos kriterijai 

SSVP Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

SVV Smulkūs ir vidutiniai verslo subjektai 

ŠKL Šviesolaidinių kabelių linijos 

ŠMM Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 

TEN-T Transeuropinis transporto tinklas 

TID Transporto investicijų direkcija 

TP Transformatorių pastotė 

TPVP Techninės paramos veiksmų programa 

TSRS Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga 

TUI Tiesioginės užsienio investicijos 

UAB Uždaroji akcinė bendrovė 

ŪM Lietuvos respublikos Ūkio ministerija 

VGS Vertinimo galimybių stiprinimas 

VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

VIII Valstybės informacinių išteklių infrastruktūra 

VIISP Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo 

(sąveikumo) sistemos 

VĮ Valstybinė įmonė 

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

VKG Vertinimo koordinavimo grupė 

VKK Vilniaus kino klasteris 

VKS Valdymo ir kontrolės sistemos 

VP Veiksmų programa 

VPVK Veiksmų programų valdymo komitetai 

VRM Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerija 

VU Vilniaus universitetas 

ŽIPVP Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 
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2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA 

 

EAVP galutinė įgyvendinimo ataskaita (toliau – ataskaita) yra parengta vadovaujantis 2006 

m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 

Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis 

Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25—78) (toliau – Reglamentas 1083/2006 

arba Bendrasis reglamentas Nr. 1083/2006) ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) 

Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 

nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir 

Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros 

fondo, įgyvendinimo taisykles (OL L 371, 2006 12 27, p. 1—159) (toliau – Reglamentas 1828/2006 

arba Įgyvendinimo reglamentas Nr. 1083/2006) nuostatomis. 

Ataskaitos tikslas – apžvelgti EAVP įgyvendinimą, išreikštą fizinių ir finansinių rodiklių 

pasiekimo rezultatais, atlikti rezultatų pasiekimo analizę, įvertinti kaip pasiekti EAVP nustatyti 

tikslai. 

EAVP tikslai buvo: 1) didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, 2) didinti 

verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei 

vidutiniam verslui, 3) efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. EAVP iš viso skirta 3,37 mlrd. eurų. 

Pagal ją buvo įgyvendinami 3262 projektai.  

Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:  

- bendras EAVP įgyvendinimas, kuris apima fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimo analizę, 

socio-ekonominę analizę, EAVP suderinamumą su kitomis programomis (Europos Sąjungos (toliau 

– ES) Baltijos jūros regiono strategija, Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) ir 

kt.); 

- detalus kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, kuris apima horizontaliųjų politikų 

įgyvendinimą ir kitų finansinių instrumentų panaudojimą (JEREMIE); 

- didelės apimties projektų įgyvendinimas; 

- techninės paramos lėšų, skirtų EAVP įgyvendinimui panaudojimas; 

- atliktų vertinimų išvados ir rekomendacijos; 

- informavimo ir viešinimo priemonės. 

2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

Šioje dalyje pateikiama informacija apie EAVP tikslų pasiekimą remiantis pagrindinių 

rodiklių pasiekimais ir finansiniu įgyvendinimu, siekiant EAVP tikslų. 

                                                 
4
 Stebėsenos komiteto pritarimo data.  





2.1.1. Fizinis įgyvendinimas 

 

EAVP įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie ES vykdomos Sanglaudos politikos. Sėkmingas EAVP įgyvendinimas, išreikštas fizinių rodiklių 

pasiekimais, tiesiogiai atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama informacija apie pagrindinių rodiklių pasiekimus 

įgyvendinant EAVP. Pateikti pagrindiniai rodikliai atitinka 2009 m. liepos mėnesio Europos Komisijos patvirtinto Darbo dokumento Nr. 7 priede Nr. 1 

pateiktus rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėžimus. Informacija apie stebėsenos rodiklių pasiekimus įgyvendinant EAVP, kurie neatitinka 

Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktų rodiklių, pateikiama ataskaitos 3 dalyje „Įgyvendinimas pagal prioritetus“.  

 

1 lentelė. Pagrindinių rodiklių pasiekimai įgyvendinant EAVP 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso
2 

(1) Sukurtų darbo vietų skaičius
3
  

Pasiekimas 0 0 63 126 422 1816 3703 6845 
13428,1

64 
13428,16 

Tikslas          NA 

Pradinis taškas NA          

(4) MTTP projektų skaičius
4
 Pasiekimas 0 0 196 363 468 569 1530 1526 1440 1440 

Tikslas           880 

Pradinis taškas 78          

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių 

ir tyrimų institucijų projektų 

skaičius
5
 

Pasiekimas 0 0 0 4 8 22 32 31 28 28 

Tikslas          NA 

Pradinis taškas NA          

(6) Sukurta darbo vietų mokslinių Pasiekimas 0 0 63 126 133 202 299 542 2100 2100 

                                                 
2
 Stulpelyje „Iš viso“ eilutėje „Pasiekimas“ nurodoma rodiklio pasiekimo reikšmė, apskaičiuota akumuliuotu būdu iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tačiau neįskaičiuojant 

pradinės situacijos reikšmių. Stulpelyje „Iš viso“ eilutėje „Tikslas“ EAVP suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė.   
3
 Šio rodiklio pasiekimai apima 6 pagrindinio rodiklio „Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje“ (2100 vnt.) pasiekimus bei Ūkio ministerijos (toliau – ŪM) administruojamo 2 

prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonių įgyvendinimo stebėsenai EAVP priede nustatytų papildomų (nacionalinių) rodiklių pasiekimus 

(11 328,16 vnt.). Kadangi šis rodiklis nėra nustatytas EAVP, tai eilutėse „Tikslas“ ir „Pradinis taškas“  nurodoma „NA“ (nėra duomenų). 
4
 Šio rodiklio pasiekimai yra nurodyti remiantis 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1, 3 ir 4 uždavinių 

projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytomis pagrindinio rodiklio „MTTP projektų skaičius“ reikšmėmis (atitinkamai 49+1335+56). 
5
 Nurodomas pagal VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“ (17 vnt.) ir VP2-1.4-ŪM-02-K  priemonę „Inoklaster LT+“ (11 vnt.) pasirašytų projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių skaičius. 



Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso
2 

tyrimų srityje
6
 Tikslas           650

7
 

Pradinis taškas 0          

(7) Tiesioginio finansavimo 

mažoms ir vidutinėms įmonėms 

(toliau MVĮ) projektų skaičius
8
 

Pasiekimas 0 0 484  544  773  1065 1512 1509 1454  1454
9
 

Tikslas           1000 

Pradinis taškas 0          

(8) Paremtų naujai sukurtų įmonių 

skaičius
10 

Pasiekimas 0 0 0 1 168 301 312 333 333 333 

Tikslas           100
11

 

Pradinis taškas 0          

(10) Pritraukta privačių investicijų 

(mln. eurų)
 Pasiekimas 0

 
0 52,19 180,70 331,98 667,72 819,51 998,95 

 

1908,31 
  1908,31 

Tikslas          980
 

Pradinis taškas
 

0          

(11) Informacinės visuomenės 

plėtros projektų skaičius
12

 
Pasiekimas 0 0 16 86 105 160 165 165 165 165 

Tikslas          100 

Pradinis taškas 19          

 (13) Transporto projektų skaičius
13                                                                                                                                   Pasiekimas 0 16 90 169 222 279 341 341 344 344 

                                                 
6
 Pasiekimo reikšmės nurodytos pagal 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“  1, 3 ir 4 uždavinių pasiekimus, 

kurie renkami remiantis EAVP prieduose priemonių įgyvendinimo stebėsenai nustatytais papildomais rodikliais (Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) (786 vnt.) ir ŪM 

(1314 vnt.). 
7
 Tikslas yra nustatytas tik ŠMM administruojamo EAVP 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1 uždavinio 

įgyvendinimo stebėsenai. 
8
 Šio rodiklio pasiekimas nurodomas remiantis 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 1 uždavinio produkto rodiklio „Projektų, skirtų verslo 

produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus“ pogrupio „iš jų MVĮ“ reikšmėmis (t. y. pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičius). 
9
 2016 m. buvo nutrauktos dvi sutartys, todėl rodiklio reikšmė sumažėjo. 

10
 Pasiekimai nurodomi remiantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktais duomenimis. 

11
 Tikslas ir pradinė reikšmė nustatyti tik 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 4 uždavinio įgyvendinimo 

stebėsenai. 
12

 Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
13

 Transporto projektų skaičius nurodomas pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, įgyvendinant 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 3-

5 uždavinius ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1-4 uždavinius. 



Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso
2 

Tikslas
14

           NA 

Pradinis taškas NA          

(16) Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų automobilių kelių, įskaitant 

TEN-T tinklo automobilių kelius 

(km)
15

 

Pasiekimas 0 323,39 773,91 1059,31 1289,90 1368,80 1473,44 1582,02 1659,61 1659,01 

Tikslas           1539 

Pradinis taškas 0          

(19) Nutiesta naujų ir rekonstruota 

esamų geležinkelių kelių, įskaitant 

TEN-T tinklo geležinkelių kelius 

(km)
16 

Pasiekimas 0 0 0 0,98 1,01 1,13 40,01 175,86 444,98 444,98 

Tikslas           385 

Pradinis taškas 0          

 

                                                 
14

 Tikslas ir pradinis taškas nenurodomas, nes EAVP nustatytas tikslas ir pradinis taškas yra skirtas tik 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 3 uždaviniui.  
15

 Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 4 uždavinio ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1 ir 4 uždavinių 

pasiekimus. 
16

 Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 4 uždavinio ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1 uždavinio 

pasiekimus. 



2 lentelė. Pagrindinių rodiklių planuojamų ir pasiektų reikšmių santykis 

Rodiklio pavadinimas 

EAVP numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta rodiklio 

reikšmė 

Rodiklio 

pasiekimas (proc.) 

(1) Sukurtų darbo vietų skaičius NA 13428,16 NA 

(4) MTTP projektų skaičius 880 1440 163,64 

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių 

ir tyrimų institucijų projektų 

skaičius 

NA 28 NA 

(6) Sukurta darbo vietų mokslinių 

tyrimų srityje 

650 2 100 323,07 

(7) Tiesioginio finansavimo MVĮ 

projektų skaičius 

1000  1454  145,4 

(8) Paremtų naujai sukurtų įmonių 

skaičius
 

100 333 333 

(10) Pritraukta privačių investicijų 

(mln. eurų)
  

980 1908,31 194,73 

(11) Informacinės visuomenės 

plėtros projektų skaičius  

100 165 165 

 (13) Transporto projektų skaičius                                                                                                                                   NA 344 NA 

(13 a) Nutiesta naujų ir 

rekonstruota esamų automobilių 

kelių, įskaitant TEN-T tinklo 

automobilių kelius (km) 

1539  1659,01  107,78 

(13 b) Nutiesta naujų ir 

rekonstruota esamų geležinkelių 

kelių, įskaitant TEN-T tinklo 

geležinkelių kelius (km)
 

385 444,98 115,58 

 

(1) Sukurtų darbo vietų skaičius. Buvo sukurta 13428,16darbo vietų. Šie pasiekimai yra 

nurodyti susumuojant 6 rodiklio „Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje“ pasiekimus (2100 

vnt.) bei EAVP priede nustatyto papildomo rodiklio „Sukurtos arba išsaugotos darbo vietos“ 

pasiekimus (11 328,16 vnt.). Pastarasis papildomas rodiklis yra naudojamas Ūkio ministerijos 

administruojamų 2 prioriteto priemonių įgyvendinimo stebėsenai. Minėtos priemonės yra skirtos 

didinti įmonių produktyvumą ir gyvybingumą, skatinti jų verslumą. Įgyvendinant šias priemones, 

skaičiuojamos darbo vietos, sukurtos projektų veiklų vykdymo metu ir išlaikytos mažiausiai 

vienerius metus (ar ilgiau) po projektų užbaigimo. 

(4) MTTP projektų skaičius. EAVP suplanuota įgyvendinti 880 MTTP projektų. Pasirašytos 

1440 moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (toliau – MTTP) skirtų projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys, kas sudaro 163,64proc. nuo EAVP plano. Minėtas skaičius apima MTTP 

infrastruktūros, MTTP veiklų, MTTP galimybių studijas ir inovacijų aplinkos gerinimo projektus, 

kurie skaičiuojami pagal EAVP nustatytus rodiklius. Šie projektai finansuojami pagal 1 prioritetą, 

kuriuo siekiama sustiprinti viešą MTTP bazę, tokiu būdu padidinant viešo sektoriaus MTTP veiklos 

efektyvumą ir prieinamumą įmonėms; padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje; 

pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpė, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP 

srityje. Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant MTTP projektus žr. Ataskaitos 

3.1.1 ir 3.1.2 dalyse. 



 

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektų skaičius. Įgyvendinti 28 

bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektai. Šis skaičius nurodomas remiantis 

projektų finansavimo ir administravimo sutartimis, pasirašytomis įgyvendinant Ūkio ministerijos 

administruojamas 1 prioriteto 4 uždavinio priemones. Konkurso būdu įgyvendinant priemonę 

„Inoklaster LT“ buvo vykdoma 17 bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektų, o 

įgyvendinant konkursinę priemonę „Inoklaster LT+“ buvo vykdoma 11 tokių projektų. Šių 

priemonių ir jų lėšomis finansuojamų projektų tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų 

ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, sukuriant reikiamą 

infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti. Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą 

įgyvendinant šiuos projektus žr. Ataskaitos 3.1.2 dalyje. 

(6) Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje. EAVP suplanuota sukurti 650 darbo 

vietų mokslinių tyrimų srityje įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

administruojamą 1 prioriteto 1 uždavinį. Įgyvendinant šį uždavinį projektų įgyvendinimo metu buvo 

sukurta 786 nuolatinė arba laikina darbo vieta mokslininkams arba pagalbiniam personalui, kuris 

tiesiogiai dalyvavo MTTP veikloje. Taip pat įskaičiuoti įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerijos administruojamus 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinius pasiekti rezultatai, skaičiuojami 

naudojant EAVP priede nustatytus nacionalinius papildomus rodiklius. Pagal šiuos uždavinius buvo 

sukurta  1314 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. Įgyvendinant projektus, kurių metu buvo 

sukurtos darbo vietos mokslinių tyrimų srityje, yra siekiama šių uždavinių: sustiprinti viešą MTTP 

bazę, tokiu būdu padidinant viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms; 

padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje; pagerinti žinių ir technologijų sklaidos 

terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje. Detalesnę informaciją apie pasiektą 

pažangą įgyvendinant šiuos projektus žr. Ataskaitos 3.1.1 ir 3.1.2 dalyse. 

(7) Tiesioginio finansavimo MVĮ projektų skaičius. Buvo pasirašyta  1454 tiesioginio 

finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių. Šie pasiekimai renkami naudojant EAVP nustatyto pasiekti produkto rodiklio „Projektų, 

skirtų verslo produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus“ pogrupį „iš jų MVĮ“ (EAVP 

suplanuota įgyvendinti 1000 projektų). Tiesioginio finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms 

projektai yra finansuojami 2 prioriteto 1 uždavinio lėšomis. Detalesnę informaciją apie pasiektą 

pažangą įgyvendinant šiuos projektus žr. Ataskaitos 3.2.1 dalyje. 

(8) Finansuotų naujai sukurtų įmonių skaičius. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerijos administruojamų 1 prioriteto ir 2 prioriteto projektus buvo finansuota 333 naujai 

sukurtų įmonių. Šie pasiekimai nurodomi remiantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 

duomenimis. Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, nauja įmone laikoma įmonė, sukurta ne vėliau 

kaip per 2 metus nuo jos sukūrimo. Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant šiuos 

projektus žr. Ataskaitos 3.1.2 ir 3.2 dalyse. 

(10) Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). Įgyvendinant projektus pritraukta  

1908,31mln. eurų privačių investicijų, o tai sudaro  194,73proc. nuo EAVP plano. EAVP suplanuota 

pritraukti 980 mln. eurų privačių investicijų. Privačios investicijos daugeliu atvejų suprantamos 

kaip projektų vykdytojų nuosavas įnašas į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas. Pasiekimai yra 

skaičiuojami pagal EAVP nustatytus rodiklius, skirtus 1 prioriteto 3 uždaviniui, 2 prioriteto 1 

uždaviniui, 3 uždaviniui ir 4 uždaviniui, taip pat 4 prioriteto 1 uždaviniui. Daugiau informacijos 

apie pasiektą pažangą atitinkamai galima rasti Ataskaitos 3.1.2, 3.2.1 ir 3.4.1 dalyse. 

(11) Informacinės visuomenės plėtros projektų skaičius. Įgyvendinant 3 prioritetą buvo 

pasirašytos 165 informacinės visuomenės plėtros projektų finansavimo ir administravimo sutartys, 

tai sudaro 165 proc. nuo EAVP plano. EAVP suplanuota įgyvendinti 100 informacinės visuomenės 

plėtros projektų. Šie projektai yra skirti plėtoti elektroninius sprendimus didinant viešojo sektoriaus 

institucijų efektyvumą, sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinkle infrastruktūrą šalyje. Detalesnę 

informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant informacinės visuomenės projektus žr. Ataskaitos 

3.3.1 dalyje. 

(13) Transporto projektų skaičius. Pasirašytos 344 transporto projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys. Šie projektai finansuojami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 



administruojamų 4 prioriteto ir 5 prioriteto lėšomis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

administruojamo 4 prioriteto lėšomis finansuojamų projektų uždaviniai yra: eismo saugos 

inžinerinių priemonių diegimas; valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas; regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra. 5 prioriteto 

lėšomis finansuojamų projektų uždaviniai yra: nepakankamų sausumo transporto infrastruktūros 

jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo 

pritaikymas augančiam eismo intensyvumui; svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų 

uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas; tarptautinių oro uostų 

infrastruktūros pajėgumo išvystymas; transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 

Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant transporto projektus žr. Ataskaitos 3.4.2 

ir 3.5.1 dalyse. 

(13 a) Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių, įskaitant TEN-T tinklo 

automobilių kelius (km). Įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

administruojamus transporto projektus buvo nutiesta  1659,01 km naujų arba rekonstruota esamų 

automobilių kelių (iš kurių 391,53 km TEN-T tinklo automobilių kelių). Tai sudaro  107,78 proc. 

nuo EAVP plano. EAVP suplanuota nutiesti arba rekonstruoti 1539 km automobilių kelių, įskaitant 

TEN-T tinklo kelius (315 km). Pasiekimai skaičiuojami pagal EAVP nustatytą pasiekti produkto 

rodiklį, skirtą 4 prioriteto 4 uždavinio bei 5 prioriteto 1 uždavinio ir 4 uždavinio stebėsenai. 

Detalesnę informaciją apie šio rodiklio pasiekimus žr. Ataskaitos 3.4.2 ir 3.5.1 dalyse. 

(13 b) Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų geležinkelių kelių, įskaitant TEN-T tinklo 

geležinkelių kelius (km)
17

. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

administruojamus transporto projektus buvo nutiesta 444,98 km naujų arba rekonstruota esamų 

geležinkelių kelių, įskaitant TEN-T tinklo geležinkelių kelius (409,61 km). Tai sudaro beveik 

115,58 proc. nuo EAVP plano. EAVP suplanuota nutiesti naujų arba rekonstruoti esamų 385 km 

geležinkelių kelių (iš jų 350 km TEN-T tinklo kelių). Pasiekimai skaičiuojami pagal EAVP 

nustatytą pasiekti produkto rodiklį, skirtą 4 prioriteto 4 uždavinio bei 5 prioriteto 1 uždavinio 

stebėsenai. Detalesnę informaciją apie šio rodiklio pasiekimus žr. Ataskaitos 3.4.2 ir 3.5.1 dalyse. 
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 Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto 4 uždavinio ir 5 prioriteto 1 uždavinio pasiekimus. 



 

2.1.2. Finansinis įgyvendinimas 

EAVP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal EAVP 

įgyvendinimo prioritetus kaupiamuoju būdu nuo programavimo laikotarpio pradžios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos (2015 m. gruodžio 31 d.).  

 

3 lentelė. Informacija apie EAVP finansinis įgyvendinimas (eurais) 
 Bendras EAVP 

finansavimas (ES ir 

nacionalinis) 

ES įnašo 

(viešojo ar 

bendrojo) 

apskaičiavi

mo 

pagrindas 

Bendra investicijų 

gavėjų sumokėta 

finansavimo 

reikalavimus 

atitinkančiųjų 

patvirtintųjų 

išlaidų suma 

Atitinkamas 

viešasis įnašas 

Įgyvendini

mas (proc.) 

a b c d e=c/a (jei 

bendros 

išlaidos) 

arba d/a 

(jei 

viešosios 

išlaidos)  

1 prioritetas:  

„Ūkio konkurencingumui ir 

ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra“ 

Europos regioninės plėtros 

fondas 

602.458.076,00 bendrasis 644.921.703,80 541.223.728,66 107,0% 

2 prioritetas: 

„Verslo produktyvumo 

didinimas ir aplinkos verslui 

gerinimas“ 

Europos regioninės plėtros 

fondas 

705.572.640,00 bendrasis 932.485.383,37 619.753.079,59 132,2% 

3 prioritetas:  

„Informacinė visuomenė 

visiems“ 

Europos regioninės plėtros 

fondas 

282.455.148,00 viešasis 280.274.882,24 280.274.882,24 99,2% 

4 prioritetas: 

„Esminė ekonominė 

infrastruktūra“ 

Europos regioninės plėtros 

fondas 

690.304.400,00 bendrasis 855.658.922,40 685.301.423,72 124,0% 

5 prioritetas: 

„Transeuropinių transporto 

tinklų plėtra“ 

Sanglaudos fondas 

1.306.669.993,00 bendrasis 1.355.629.226,78 1.250.551.905,11 103,7% 

6 prioritetas: 

„Techninė parama EAVP 

įgyvendinti“ 

Sanglaudos fondas 

32.817.728,00 viešasis 30.584.462,03 30.584.462,03 93,2% 

Iš viso: 3.620.277.985,00  4.099.554.580,62 3.407.689.481,35 113,2% 

 

 

 

 

 



1 paveikslas. EAVP įgyvendinimo analizė įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir faktiškai 

panaudotas lėšas (mln. eurų (proc.), ES ir nacionalinės lėšos) 

 

 
 
 

 
 

EAVP įgyvendinimui iš viso buvo suplanuota 3.620,28 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir 

nacionalinių lėšų. Deklaruotų Europos Komisijai tinkamų išlaidų suma sudarė 4.099,6 mln. eurų, 

113,2 proc. EAVP finansiniame plane numatytos tinkamų išlaidų sumos.  

ES fondų lėšų panaudojimas buvo stebimas pagal 2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtiną ES fondų lėšų naudojimo planą 2008–2015 m., kuriame pagal veiksmų programas, 

veiksmų programų prioritetus bei už veiksmų programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, buvo nustatyta siektina (įvertinus maksimalias institucijų 

galimybes panaudoti ES fondų lėšas) ir kritinė (minimalus leistinas ES fondų lėšų panaudojimo 

lygis atitinkamuose prioritetuose sudarytas siekiant išvengti N+2 taisyklės pažeidimo) pripažintų 

deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal metus ir kurio pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, kad 

2007–2013 m. veiksmų programoms numatytos ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento  

1083/2006 93 straipsnį. 2012 m. ES fondų lėšų naudojimo planas buvo iš esmės atnaujintas, 

atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo eigą. Paskutinį kartą šis planas buvo keistas 2014 

m., atsižvelgiant į 2007–2013 metų veiksmų programų ir jų priedų finansinių planų pakeitimus, 

kuriais ES fondų lėšos buvo perskirstytos tarp veiksmų programų prioritetų ir (arba) ministerijų.  

Informacija apie ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymą įgyvendinant EAVP 2009–2015 m. 

laikotarpiu pateikiama 2 ir 3 paveiksle. 2 paveiksle pateikiamos Europos regioninės plėtros fondo 

(toliau – ERPF) lėšų naudojimas, o 3 paveiksle – SF lėšų naudojimas. 

 

3 620,3 
(100%) 

4 099,6 
(113%) 

Suplanuota VP Deklaruota



 

2 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2015 m. 

(ERPF lėšos, mln. eurų) 

 
 
 
 

 

3 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2015 m. (SF 

lėšos, mln. eurų)  

 
 

 

 

 

Iki 2014 m. EAVP prioritetai finansuojami iš ERPF atsiliko nuo numatomo įgyvendinimo 

plano, tačiau 2015 m. jį pasivijo. Nors ir didesnį laiko tarpą faktinis ERPF lėšų panaudojimas 

atsiliko nuo kritinio lėšų naudojimo plano, rizikos, kad lėšos nebus panaudotos laiku nebuvo. 

Siektiną lėšų panaudojimą padėjo užtikrinti ministerijų ir kitų valstybės institucijų, pagal 

kompetenciją atsakingų už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, vykdoma 

nuolatinė įgyvendinamų projektų stebėsena ir esant poreikiui nutraukiamos projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys bei perskirstomos lėšos kitiems projektams. Taip pat pagal EAVP 

prioritetus, finansuojamus ERPF lėšomis, buvo sukauptas nacionalinis viešųjų ir privačių lėšų 

perteklius, kuris ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 19 proc. nuo visų EAVP skirtų lėšų. Šis nacionalinių 

lėšų perteklius sumažino rizikas prarasti lėšas skirtas EAVP prioritetams, finansuojamiems ir ERPF 

lėšų. 

Pagal EAVP prioritetą, finansuojamą Europos sanglaudos fondo (toliau SF) lėšomis, ES 

fondų lėšų naudojimas pasiekė siektiną ir kritinį planą dar 2014 m. Plano laikytis pavyko ir 2015 m. 

Užtikrinti siektiną lėšų panaudojimą padėjo nuolatinė projektų, finansuojamų SF lėšomis, stebėsena 

ir lėšų perskirstymas kitiems projektams, atsiradus sutaupymams ar nutraukus projektų finansavimo 

ir administravimo sutartis. 



2.1.3. Informacija apie ES lėšų panaudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 

II priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą 
 

4 lentelė. Informacija apie ES lėšų panaudojimą (eurais) 

Prioritetinės 

srities kodas 

Finansavimo 

formos 

kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Skirto finansavimo ES 

lėšų suma (eurais) 

02 MTTP 

infrastruktūra 

(įskaitant pačią 

įmonę, prietaisus 

ir didelės spartos 

kompiuterių 

tinklus, 

jungiančius 

mokslinių tyrimų 

centrus) ir 

konkrečios 

technologijos 

kompetencijos 

centrai 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

 

18 Švietimas LT 2992443,45 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 2003527,16 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 32175392,88 

18 Švietimas LT 229286985,28 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 29417160,53 

Netaikytina 18 Švietimas LT 44505242,22 

03 Technologijų 

perdavimas ir 

mažųjų ir 

vidutinių įmonių 

(MVĮ), mažų 

įmonių ir kitų 

įmonių bei 

universitetų, visų 

rūšių aukštesniojo 

švietimo įstaigų, 

regionų valdžios 

institucijų, 

mokslinių tyrimų 

centrų ir mokslo 

bei technologijų 

polių (mokslo ir 

technologijų 

parkų, 

technopolių ir 

t. t.) 

bendradarbiavimo 

tinklų 

tobulinimas 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 188244,31 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 335957,17 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 267412,09 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 11220136,49 

Netaikytina 

 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 157248,20 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 605.309,97 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 3896696,81 

04 Parama 

MTTP, visų 

pirma MVĮ 

(įskaitant 

galimybę 

naudotis MTTP 

paslaugomis 

mokslinių tyrimų 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 448248,95 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 224503,00 



 

centruose) 

 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 21402,54 

21 Su aplinka 

susijusi veikla 

LT 35794,70 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 557895,17 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 47490,76 

04 Tekstilės ir 

tekstilės gaminių 

gamyba 

LT 827379,54 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 348750,52 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 6716129,78 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 1214523,20 

11 Transportas LT 17346,89 

13 Didmeninė ir 

mažmeninė 

prekyba 

LT 293740,85 

19 Žmonių 

sveikatos 

priežiūros veikla 

LT 108336,38 

21 Su aplinka 

susijusi veikla 

LT 47374,32 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 33830309,10 

Netaikytina 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 33876,49 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 618728,19 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 32933,40 

19 Žmonių 

sveikatos 

priežiūros veikla 

LT 8594,30 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 3563362,02 

05 Aukšto lygio 

paramos 

bendrovėms ir 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 9081928,48 



bendrovių 

grupėms 

paslaugos 

 

 Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 24025390,22 

Netaikytina 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 3760606,37 

04 Kitos 

finansavimo 

formos 

 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 1274675,86 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 295871,38 

Netaikytina 

 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 2456690,60 

17 Viešasis 

administravimas 

LT 36072287,73 

07 Investicijos į 

bendroves, 

tiesiogiai 

susijusias su 

moksliniais 

tyrimais ir 

inovacijomis 

(novatoriškos 

technologijos, 

naujų bendrovių 

prie universitetų 

steigimas, esami 

MTTP centrai ir 

bendrovės ir t. t.). 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 6811065,58 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 275294,58 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 18224067,23 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 25466565,04 

Netaikytina 

 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 5696185,53 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 2957890,15 

08 Kitos 

investicijos į 

bendroves 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 2833014,45 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 1818438,04 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 34527057,34 

11 Transportas LT 63124,11 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 224043,25 



 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 9259670,65 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

01 Žemės ūkis, 

medžioklė ir 

miškininkystė 

LT 24990,87 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 5301001,84 

04 Tekstilės ir 

tekstilės gaminių 

gamyba 

LT 1050240,10 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 625693,23 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 82248844,59 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 423901,53 

11 Transportas LT 1316344,76 

12 Statyba LT 250508,70 

13 Didmeninė ir 

mažmeninė 

prekyba 

LT 43383,29 

14 Viešbučiai ir 

restoranai 

LT 27489,29 

15 Finansinis 

tarpininkavimas 

LT 1511243,19 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 4764609,41 

18 Švietimas LT 104142,75 

19 Žmonių 

sveikatos 

priežiūros veikla 

LT 29574,56 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 21347040,58 

Netaikytina 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 2356886,48 

04 Tekstilės ir 

tekstilės gaminių 

gamyba 

LT 105262,32 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 5563262,32 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 88595,35 



11 Transportas LT 154279,48 

12 Statyba LT 32190,41 

15 Finansinis 

tarpininkavimas 

LT 28923,74 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 769101,04 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 2131193,18 

09 Kitos 

priemonės, 

skirtos skatinti 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas bei 

verslumą MVĮ 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 653964,11 

04 Tekstilės ir 

tekstilės gaminių 

gamyba 

LT 243388,44 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 12418,62 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 2202399,28 

12 Statyba LT 12507,64 

21 Su aplinka 

susijusi veikla 

LT 18772,25 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 598756,02 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 1973265,91 

04 Tekstilės ir 

tekstilės gaminių 

gamyba 

LT 1692989,05 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 233401,23 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 10517081,22 

09 Vandens 

rinkimas, 

valymas ir 

paskirstymas 

LT 43225,87 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 253711,63 

11 Transportas LT 275256,00 

12 Statyba LT 550003,93 

14 Viešbučiai ir 

restoranai 

LT 159860,14 



 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 33452,10 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 11542836,71 

23 Netaikytina LT 12253,27 

Netaikytina 

 

03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

LT 471574,87 

04 Tekstilės ir 

tekstilės gaminių 

gamyba 

LT 745202,72 

05 Transporto 

įrangos gamyba 

LT 112793,03 

06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

LT 2236307,98 

11 Transportas LT 31046,98 

12 Statyba LT 57015,03 

14 Viešbučiai ir 

restoranai 

LT 32284,73 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 3998,67 

17 Viešasis 

administravimas 

LT 3299411,13 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 14197818,35 

02 Pagalba 

(paskolos, 

palūkanų 

subsidijos, 

garantijos) 

Netaikytina 23 Netaikytina LT 282057406,23 

10 Telefoninio 

ryšio 

infrastruktūros 

(įskaitant 

plačiajuosčio 

interneto tinklus) 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

LT 51422473,36 

11 Informacijos ir 

ryšio 

technologijos 

(prieiga, 

saugumas, 

sąveika, rizikos 

prevencija, 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 11970223,91 

Netaikytina 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 6745406,39 



moksliniai 

tyrimai, 

inovacijos, 

e. turinys ir t. t.) 

13 Paslaugos ir 

taikomosios 

programos 

piliečiams 

(e. sveikata, 

e. vyriausybė, 

e. mokymasis, 

e. įtrauktis ir t. t.) 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 48057,32 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 99448818,77 

Netaikytina 

 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 66104267,49 

23 Netaikytina LT 2224905,07 

16 Geležinkeliai 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 1468394,87 

Netaikytina 11 Transportas LT 21732606,71 

17 Geležinkeliai 

(TEN-T) 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 66461614,11 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 118253739,40 

Netaikytina 11 Transportas LT 288580352,20 

18 Mobilūs 

geležinkelio 

aktyvai 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Netaikytina 11 Transportas LT 9482579,94 

21 Greitkeliai 

(TEN-T) 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 84409704,48 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 103119045,60 

Netaikytina 11 Transportas LT 339291487,24 

22 Nacionaliniai 

keliai 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Netaikytina 11 Transportas LT 281309904,53 

23 Regioniniai 

(vietos) keliai 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 6578057,31 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 851530,98 

Netaikytina 11 Transportas LT 910710,82 

25 Miesto 

transportas 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 16483937,44 



 

  Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 90194091,01 

Netaikytina 11 Transportas LT 7754128,42 

27 Įvairiarūšis 

transportas (TEN-

T) 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 297390,09 

29 Oro uostai 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 1937863,56 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 19389092,66 

Netaikytina 11 Transportas LT 26523100,52 

30 Uostai 01 

Negrąžintina 

pagalba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 58743496,83 

31 Vidaus 

vandens keliai 

(regioniniai ir 

vietos) 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

11 Transportas LT 2915652,48 

Netaikytina 11 Transportas LT 110186,37 

33 Elektros 

energija 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 25594182,33 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 6805695,42 

Netaikytina 08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 12851643,45 

35 Gamtinės 

dujos 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Netaikytina 08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 20642129,13 

43 Energijos 

efektyvumas, 

bendra gamyba, 

energijos 

valdymas 

 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

 

 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 458895,08 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 64132294,86 

Netaikytina 08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

LT 6298113,74 

68 Parama 

savarankiškam 

darbui ir verslo 

04 Kitos 

finansavimo 

formos 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 4104546,41 



kūrimui 

 

 Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 9028901,48 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 5032116,11 

Netaikytina 

 

16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

LT 228315,24 

22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

LT 3262139,57 

75 Švietimo 

infrastruktūra 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Netaikytina 18 Švietimas LT 619445,15 

85 Rengimas, 

įgyvendinimas, 

stebėsena ir 

tikrinimas 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Netaikytina 17 Viešasis 

administravimas 

LT 29695072,79 

86 Vertinimas ir 

studijos; 

informacija ir 

komunikacija 

01 

Negrąžintina 

pagalba 

Netaikytina 17 Viešasis 

administravimas 

LT 889389,24 

 

2.1.4. Investicijos pagal tikslines grupes 

 

Netaikoma 

2.1.5. Grąžintinos ar pakartotinai panaudotos investicijos 

 

2007–2013 m. programavimo periodo įgyvendinimu metu iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

grąžintina ir pakartotinai panaudota parama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą sudarė 

17,1 mln. eurų, t.y. 0,4 proc. nuo visos deklaruotos Europos Komisijai Ekonomikos augimo 

veiksmų programos tinkamų išlaidų sumos.  

Grąžinta ir pakartotinai panaudota lėšų buvo laikotarpiu 2010 – 2016 m., daugiausia per 2014 

m. – 7,2 mln. eurų.  

 

2.1.6. Kokybinė analizė 

 

EAVP indėlis didinant užimtumą (darbo vietų kūrimui) 

 

2007–2013 m. ES fondų investicijos (visų veiksmų programų) reikšmingai prisidėjo didinant 

užimtumą ir sprendžiant nedarbo problemą Lietuvoje. Remiantis stebėsenos duomenimis, bendrasis 

ES fondų lėšų poveikis užimtumui yra daugiau nei 266 tūkst. darbo vietų, kurios buvo tiesiogiai 

sukurtos ar išlaikytos finansuotuose projektuose. Grynasis investicijų poveikis užimtumui buvo 

apskaičiuotas atlikus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems 

Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimą
18

, taikant ekonometrinio modeliavimo 
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 UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio 

makroekonominiams rodikliams vertinimas, 2016 m. 



 

analizės metodą. Vertinimo rezultatai rodo, kad dėl ES fondų lėšų 2015 m. Lietuvoje buvo sukurta 

ir išlaikyta 33 tūkst. papildomų sąlyginių darbo vietų. Dėl to 2015 m. užimtumo lygis tarp 15-

64 metų gyventojų buvo 1,4 proc. punktais didesnis, o nedarbo lygis šalyje 2,3 proc. punktais 

mažesnis. Didžiausią įtaką užimtumo rodikliams 2007–2013 m. ES fondų intervencijos turėjo 

2012 m., kuomet grynasis poveikis užimtumui buvo 40,2 tūkst. papildomai sukurtų ir išsaugotų 

darbo vietų. Tai lėmė 1,7 proc. punkto aukštesnį užimtumo lygį tarp 15-64 metų gyventojų ir 

2,7 proc. mažesnį nedarbo lygį. 

Įgyvendinant EAVP buvo kuriamos tiesioginės ir netiesioginės darbo vietos. Tiesioginės 

darbo vietos – tai darbo vietos, kurios buvo planuotos kaip tiesioginė ES fondų intervencijų 

įgyvendinimo pasekmė. Informacija apie tiesiogiai projektuose sukurtas ar išlaikytas darbo vietas 

buvo renkama, vykdant finansuotų projektų stebėseną. Remiantis stebėsenos duomenimis, iš viso 

įgyvendinant EAVP iki 2015 m. pabaigos buvo sukurtos 8444,16 tiesioginės darbo vietos, iš jų 

1982 darbo vietos – mokslinių tyrimų srityje. Prie šių rezultatų pasiekimo daugiausiai prisidėjo 

pirmieji du EAVP prioritetai: „Ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė 

plėtra“ ir „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Pagal pirmąjį prioritetą 

darbo vietos buvo kuriamos įgyvendinimo metu (statant mokslinių tyrimų infrastruktūrą, aprūpinant 

ją reikiama įranga, baldais ir t.t.), o sukūrus mokslo darbuotojų poreikius atitinkančią infrastruktūrą 

buvo įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai. Taip pat pirmojo prioriteto priemonės darbo vietas kūrė 

privačiame sektoriuje. Įmonės buvo skatinamos investuoti į inovatyviems gaminiams, paslaugoms 

ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Investuojant 

į šias veiklas reikėjo papildomų tyrėjų. Įgyvendinant 1 prioriteto priemones daugiausiai darbo vietų 

sukūrė projektai, vykdyti pagal priemonę „Intelektas LT“, kuri skatino šalies įmones investuoti į 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) veiklas. ES struktūrinės  poveikio 

užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinime
19

 atlikta įmonių 

lygio analizė, išnagrinėjant, kaip pasikeitė tyrėjų darbo vietų skaičius ir jų darbo užmokestis 

finansavimą moksliniams tyrimams ir plėtrai gavusiose įmonėse, lyginant su finansavimo šioje 

srityje siekusiomis, bet nefinansuotomis įmonėmis, patvirtino reikšmingą ES fondų lėšų efektą 

tyrėjų darbo vietų privačiame sektoriuje augimui. Subsidijas gavusiose įmonėse pasibaigus projektų 

įgyvendinimui vidutiniškai dirbo 7,1 tyrėjas, o tai yra 2,5 karto daugiau, nei subsidijų negavusiose 

įmonėse. Taip pat buvo nustatytas reikšmingas poveikis tyrėjų darbo užmokesčio augimui: subsidiją 

MTEP veiklai gavusios įmonės vienam sąlyginiam MTEP darbuotojui per metus vidutiniškai skyrė 

13 079,8 eurų daugiau nei būtų skyrusios tuo atveju, jei nebūtų gavusios subsidijos. 

Antrasis EAVP prioritetas skatino tiesiogines vidaus ir užsienio investicijas į didelės 

pridėtinės vertės gamybos ir didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Taip pat 

buvo teikiamos paslaugos smulkiems ir vidutiniams subjektams (toliau SVV) ir organizuojami 

informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą. Dėl šių investicijų besiplečiantys ir 

besisteigiantys verslo subjektai kūrė darbo vietas, taip prisidėdami prie užimtumo didinimo. Taip 

pat dalis antrojo prioriteto priemonių buvo skirtos tarptautiškumui ir tarptautiniam žinomumui 

didinti bei informacinių technologijų diegimui įmonėse. Tai padidino įmonių eksportą ir apyvartą, 

todėl jos turėjo samdyti naujus darbuotojus ir taip prisidėjo prie užimtumo didinimo. Didžioji dalis 

naujų darbo vietų buvo sukurta įgyvendinant antrojo prioriteto priemones „Invest LT+“ ir Invest 

LT-2“, kurios finansavo tiesiogines užsienio investicijas (toliau TUI) į didelės pridėtinės vertės 

gamybos ir didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Pagal šias priemones buvo 

kuriamos ilgalaikės darbo vietos ir jas buvo įsipareigota išlaikyti ne trumpiau kaip 5 m. po 

projekto.
20

  

Analizuojant EAVP poveikį darbo vietų kūrimui, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinime 

pabrėžiama, kad didžioji dalis (65 proc.) darbo vietų, sukurtų įgyvendinant EAVP finansuotas 

priemones, buvo įmonėse, kurių pagrindinė veikla priskiriama aukštų ir vidutiniškai aukštų 
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 UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio 

makroekonominiams rodikliams vertinimas, 2016 m. 



technologijų sektoriams. Todėl daroma išvada, kad ES fondų lėšos reikšmingai prisidėjo prie 

aukščiausios kvalifikacijos darbo vietų kūrimo šalyje.  

EAVP investicijos turėjo ir netiesioginį poveikį užimtumo augimui. Pagal 4 prioritetą 

„Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir 5 prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ buvo 

vykdomos investicijos energetikos ir transporto sektoriuose. Pagal šių prioritetų priemones buvo 

finansuojamas stambios infrastruktūros kūrimas ar atnaujinimas. Tai prisidėjo prie darbo vietų 

kūrimo, tačiau ne sektoriuose, gavusiuose finansavimą, o kaip netiesioginis efektas paslaugų ir 

prekių teikėjų sektoriuose (statybų ir didmeninės prekybos sektoriuose). Pavyzdžiui, įgyvendinant 

SF ir ERPF lėšomis finansuotus infrastruktūros plėtros projektus buvo sukurta daug netiesioginių 

laikinų darbo vietų statybų sektoriuje. Kaip parodė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio 

užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimo rezultatai, būtent 

statybų sektorius trumpalaikėje perspektyvoje (tol, kol buvo finansuojami didieji infrastruktūriniai 

projektai) labiausiai pajuto ES struktūrinių investicijų naudą: 2012–2015 m. apie 15–17 proc. visų 

darbo vietų statybų sektoriuje buvo sukurta ar išlaikyta netiesiogiai ES struktūrinių fondų lėšomis, o 

vidutinis darbo užmokestis šiame sektoriuje dėl investicijų efekto paaugo apie 14 proc. (90,5 eurų). 

 

EAVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją  

 

Vadovaujantis Reglamento 1083/2006 9 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Lietuvos 2007–2013 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Konvergencijos tikslui 

įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrinių investicijų panaudojimas Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo tikslais. Pagal 2007 m. balandžio 26 d. EK sprendimą, patvirtinantį tam tikras 

Lietuvos nacionalinio strateginių krypčių plano dalis (CCI 2007LT16UNS001), daugiau nei pusė 

2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų (54,6 proc.) buvo numatyta sritims, susijusioms su 

pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos prioritetais. Per visą laikotarpį šiems prioritetams 

įgyvendinti panaudota ir deklaruota ES struktūrinių fondų lėšų dalis sudarė 4,009 mlrd. eurų, t. y. 

59,17 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų, skirtų Lietuvai.  

Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje 

Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslams, susijusiems su EAVP finansuojamomis išlaidų 

kategorijomis, buvo numatyta 2,621 mlrd. eurų (arba 38,7 proc. visų 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos , skirtos Lietuvai). Per visą laikotarpį panaudota ir EK deklaruota 2,681 mlrd. 

eurų suma, t. y. 39,58 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai. 

Daugiausia EAVP lėšų, įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus, per visą laikotarpį 

panaudota ir deklaruota pagal šias išlaidų kategorijas: 

  (21) Greitkeliai (TEN-T) – 526.820.237 eurai (7,78 proc. visų 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai, arba 17 proc. EAVP lėšų); 

 (17) Geležinkeliai (TEN-T) – 473.295.706 eurų (6,99 proc. visų 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai, arba 15,27 proc. EAVP lėšų); 

 (09) Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ – 

334.274.403 euras (4,93 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai, arba 

10,79 proc. EAVP lėšų); 

 (02) MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos 

kompiuterinius tinklus, jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos 

kompetencijos centrai – 340.380.752 eurai (5,02 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, 

skirtos Lietuvai, arba 10,98 proc. EAVP lėšų). 

Išsamesnė informacija apie EAVP lėšų panaudojimą Lisabonos strategijos tikslams pateikta 4 

paveiksle. 

 



 

4 paveikslas. EAVP lėšų panaudojimas Lisabonos strategijos tikslams 

  

 
 
 

*Ekonomikos augimo veiksmų programos išlaidų kategorijos, skirtos Lisabonos strategijos 

tikslams: 

„01“ – MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose 

„02“ – MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus, jungiančius mokslinių 

tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos kompetencijos centrai 

„03“ – Technologijų perdavimas ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų rūšių 

aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei technologijų polių (mokslo ir te 

„04“ – Finansavimas MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių tyrimų centruose) 

„05“ – Aukšto lygio finansavimas bendrovėms ir bendrovių grupėms paslaugos 

„07“ – Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos technologijos, naujų 

bendrovių prie universitetų steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.). 

„08“ – Kitos investicijos į bendroves 

„09“ – Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ 

„10“ – Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant plačiajuosčio interneto tinklus) 

„11“ – Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga, saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai tyrimai, inovacijos, 

e. turinys ir t. t.) 

„13“ – Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams (e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir t. t.) 

„14“ – Paslaugos ir taikomosios programos MVĮ (e. komercija, švietimas ir mokymas, tinklai ir t. t.) 

„16“ – Geležinkeliai 

„17“ – Geležinkeliai (TEN-T) 

„21“ – Greitkeliai (TEN-T) 

„22“ – Nacionaliniai keliai 

„27“ – Įvairiarūšis transportas (TEN-T) 

„29“ – Oro uostai 

„30“ – Uostai 

„32“ – Vidaus vandens keliai (TEN-T) 

„43“ – Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas 

„68“ – Finansavimas savarankiškam darbui ir verslo kūrimui 

 

 

 

 



EAVP indėlis įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją 

 

Nuo Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 

d. iš 3 241 projekto 2 182 projektai tiesiogiai
21

 prisidėjo prie ES Baltijos jūros regiono strategijos 

(toliau – ES BJRS) įgyvendinimo. Šie projektai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo ir 

Sanglaudos fondo lėšomis. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos projektų įgyvendinimui skirta 2 

307,92 mln. eurų arba 76,18 proc. ES fondų lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą.  

Daugiausiai projektų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą įgyvendinta verslo 

sektoriuje, ieškant naujų rinkų, plėtojant eksporto mastus, didinant tarptautinį konkurencingumą. 

Šiais projektais prisidėta prie ES BJRS veiksmų plane
22

 numatytos prioritetinės srities Mažos ir 

vidutinės įmonės  ir tikslo Didinti gerovę uždavinio Geresnis globalus konkurencingumas Baltijos 

jūros regione įgyvendinimo. 

Didžiausios apimties projektai, reikalaujantys didžiausių investicijų, įgyvendinti transporto, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srityse. Transporto srityje 

įgyvendinti projektai, kuriais buvo padidintas eismo saugumas, sumažintas poveikis aplinkai, 

pagerinti transeuropinės ir valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių techniniai parametrai, išplėtota 

infrastruktūra geresniam keleivių ir krovinių aptarnavimui, nutiesti aplinkkeliai, sukurtos ir įdiegtos 

intelektualios valdymo sistemos. Transporto srityje įgyvendinti projektai prisidėjo prie ES BJRS 

veiksmų plane numatytos prioritetinės srities Transporto jungtys ir tikslo Sujungti regioną 

uždavinio Geros transporto sąlygos įgyvendinimo.  

MTEP ir inovacijų srityse įgyvendintais projektais buvo skatinami tarptautinės reikšmės 

aukšto lygio moksliniai ir taikomieji tyrimai (įskaitant jiems reikalingos infrastruktūros 

(materialinės, technologinės ir informacinės) sukūrimą), sustiprintas Lietuvos pramonės šakų ir 

sektorių bendradarbiavimas, padidintas Lietuvos pramonės tarptautinis konkurencingumas, 

sustiprinta Lietuvos inovacijų sistema,  sukurta naujų inovatyvių produktų ir paslaugų, remtos 

įmonių pradinės investicijos į MTEP infrastruktūrą, išplėtota mokslo ir technologijų parkų 

infrastruktūra (pavyzdžiui, technologijų verslo inkubatoriai ir jų atviros prieigos MTEP 

laboratorijos, ir kt.), sustiprinta inovacijų partnerystė, išpopuliarintos modernios technologijos ir 

inovacijos ir kt. Šie projektai prisidėjo prie ES BJRS veiksmų plane numatytos prioritetinės srities 

Inovacijos ir tikslo Didinti gerovę uždavinio Geresnis globalus konkurencingumas Baltijos jūros 

regione įgyvendinimo.  

Energetikos srityje įgyvendintais projektais modernizuotos ir išplėtotos elektros ir gamtinių 

dujų perdavimo ir elektros skirstymo sistemos, siekiant didinti elektros ir gamtinių dujų tiekimo 

patikimumą ir sudaryti sąlygas integruotis į bendrą ES rinką. Taip pat pakeista dalis energetikos 

tinklų infrastruktūros, sudarant sąlygas optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti darnią 

urbanistinę ir regioninę plėtrą. Projektais aplinkosaugos srityje modernizuota šilumos tiekimo 

sistema, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę. Įgyvendinant šiuos projektus 

prisidėta prie ES BJRS veiksmų plane numatytos prioritetinės srities Energetika ir tikslo Sujungti 

regioną uždavinio Patikimos energetikos rinkos. 

 

4 lentelė. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos
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Šalis:  Lietuva 

Tikslas: Konvergencijos 

Programa: 2007–2013 m. EAVP)\ 
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 Kaip tiesioginį indėlį turintys projektai priskirti tie projektai, kurie turi aiškias sąsajas su ES BJRS ir jos veiksmų 

plano prioritetinėmis sritimis ir apima arba 1) tam tikras bendradarbiavimo formas su kita šalimi, tarptautiškumo 

aspektą arba 2) turi suminį poveikį (angl. cumulative effect), kuomet jų rezultatai yra susumuojami su panašaus 

pobūdžio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdžiui, nuotekų tvarkymas).  
22

 Veiksmų programos indėlis įgyvendinant ES BJRS vertinamas pagal 2013 m. vasario mėn. patvirtintą ES BJRS 

veiksmų planą, galiojusį iki 2015 m. birželio. 
23

 Finansinis indėlis apima projektus, finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, kurie prisideda prie ES BJRS 

veiksmų plane įvardytų pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo, taip pat kitus projektus, kurie tiesiogiai prisideda prie ES 

BJRS įgyvendinimo. 



 

Sritys Projektų, tiesiogiai prisidedančių prie 

ES BJRS, skaičius 

ES lėšos, skirtos pagal pasirašytas 

sutartis (mln. eurų) 

MTEP  51 284,02 

Inovacijos 437 156,09 

Energetika  34 74,79 

Transportas 358 1 576,90 

Aplinka 148 61,99 

Verslas 1 125 131,42 

Sveikata 29 22,71 

Iš viso pagal sritis: 2 182 2 307,92 

Iš viso EAVP:  3 029,73 

 

5 paveikslas. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška 

 

 
 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas  

 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir visose veiksmų 

programose buvo numatyti keturi horizontalieji principai: darnus vystymasis, lyčių lygybė ir 

nediskriminavimas, informacinė visuomenė ir regioninė plėtra. Pirmųjų dviejų principų 

įgyvendinimas buvo privalomas pagal ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo reikalavimus, 

kiti du principai (informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) buvo numatyti ES struktūrinių fondų 

programose, atsižvelgiant į Lietuvos poreikius. 

Horizontaliųjų principų įgyvendinimas buvo integruotas visuose projekto įgyvendinimo ciklo 

etapuose. Projektų atrankos procese jie buvo vertinami pagal Bendruosius atrankos kriterijus: visi 

projektai turėjo atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus. Taip pat 

buvo numatyta galimybė ministerijoms ir (arba) kitoms valstybės institucijoms rengiant projektų 

finansavimo sąlygų aprašus numatyti ir aktyvias horizontaliųjų principų įgyvendinimo priemones, 

privalomas taikyti projektų vykdymo metu. 

Horizontaliųjų principų įgyvendinimą koordinavo Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-138 patvirtinta Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo 

priežiūros darbo grupė (toliau – darbo grupė), kurios sudėtis ir funkcijos buvo atnaujintos 2014 m. 

sausio 21 d. Per visą finansavimo laikotarpį įvyko 13 darbo grupės posėdžių, kurių metu buvo 

aptariama horizontaliųjų principų įgyvendinimo pažanga 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, 
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dalinamasi gerąja horizontalių prioritetų įgyvendinimo patirtimi, taip pat aptarti horizontaliųjų 

principų įgyvendinimo planai 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu. 

Ši darbo grupė buvo parengusi Horizontaliųjų principų įgyvendinimo įsisavinant 2007–

2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą gaires, kuriose pristatyti keturi horizontalūs 

prioritetai, jų tikslai, nurodytos tikslinės grupės bei pateikti pavyzdžiai, kaip ES struktūrinių 

investicijų lėšomis finansuojami projektai turėtų įgyvendinti konkretų prioritetą, pateikti 2007–

2013 m. finansuotų priemonių stebėsenos rodikliai, susiję su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu, 

taip pat aprašyta horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos sistema Lietuvoje 2007–2013 m. 

Visi EAVP prioritetai turėjo neutralų poveikį lyčių lygybei ir visi prioritetai turėjo tiesioginį 

teigiamą poveikį darniam vystymuisi. Du prioritetai (33 proc.) turėjo teigiamą poveikį informacinės 

visuomenės plėtrai. Detalesnė informacija pateikiama šios ataskaitos 3 dalyje.  

 

Partnerystės principo įgyvendinimas 

 

Partnerystės principo įgyvendinimas įtvirtintas ES ir nacionaliniuose teisės aktuose. Tai yra 

svarbus ES sanglaudos politikos įgyvendinimo principas, kuriuo siekiama įtraukti partnerius į ES 

struktūrinių fondų investicijų panaudojimo procesą įvairiuose jo etapuose: veiksmų programų 

rengimą (planavimo etapas), įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą (priežiūros etapas). 2007–

2013 m. laikotarpiu buvo užtikrintas veiksmingas partnerystės principo įgyvendinimas visuose ES 

struktūrinių fondų investicijų panaudojimo proceso etapuose: 

 Planavimas. Partnerystė vykdyta visuose lygmenyse (nacionaliniame, sektoriniame ir 

teritoriniame) konsultuojantis su partneriais dėl programinių dokumentų turinio. 

 Įgyvendinimas. Partnerystė vykdyta visuose lygmenyse (nacionaliniame, sektoriniame ir 

teritoriniame), tačiau per projektų atrankos procesą buvo aktyvesnė sektoriniame ir teritoriniame 

lygmenyse (projektų atrankos kriterijų nustatymas, projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas ir 

kt.). Aktualių partnerių pasirinkimą apsprendė konkreti intervencija ir (ar) svarstomas klausimas.    

 Stebėsena. Partnerystės principas įgyvendintas per Stebėsenos komitetą, kuris tvirtino 

projektų atrankos kriterijus, veiksmų programų keitimus, svarstė metines veiksmų programų 

įgyvendinimo ataskaitas ir kt. Stebėsenos komiteto posėdžiuose dalyvavo visas interesų grupes 

atstovaujantys partneriai, įskaitant Europos Komisijos atstovus (detalesnė informacija pateikiama 

skyriuje „Stebėsenos komiteto veikla“). 

 Vertinimas. Partnerystė vykdyta nacionaliniu lygmeniu. Partneriai buvo įtraukti planuojant 

vertinimus, juos įgyvendinant ir viešinant rezultatus. Aktyviausiai partnerystės principas 

įgyvendintas per Vertinimo koordinavimo grupę, kuri koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų 

panaudojimo vertinimo veiklą (detalesnė informacija pateikiama ataskaitos skyriuje „Vertinimo 

koordinavimo grupės veikla“). Pagrindiniai partneriai vertinimo etape buvo institucijos, 

užsakančios vertinimus, Europos Komisija, vertintojai, akademinės bendruomenės atstovai ir kiti su 

konkretaus vertinimo objektu susiję partneriai.  

Dėl daugiapakopio valdymo partnerystė ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo 

procese buvo užtikrinama ir vykdoma keliais lygiais: nacionaliniu, sektoriniu ir teritoriniu. 

Nacionaliniu lygiu partnerystę inicijavo ir koordinavo Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

(vadovaujančioji institucija). Sektoriniu lygiu partnerystę ES investicijų įgyvendinimo, stebėsenos 

ir vertinimo etapuose inicijavo ir koordinavo šakinės ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, 

pagal kompetenciją atsakingos už bendrai iš ES fondų lėšų finansuojamus ūkio sektorius. 

Teritoriniu lygiu partnerystę inicijavo ir koordinavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

kartu su regionų plėtros tarybomis. Regionų plėtros tarybos, atsakingos už ES struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamų regioninių projektų sąrašų sudarymą, į sprendimų priėmimo svarstymo etapą 

įtraukė ekonominius ir socialinius partnerius, kitas suinteresuotas institucijas, siekdamos užtikrinti 

efektyvų regionų projektams įgyvendinti skirtos ES investicijų planavimą ir panaudojimą. 

Siekdama užtikrinti veiksmingesnį partnerystės principo taikymą vadovaujanti institucija 

vykdė įvairias partnerystės principo stiprinimo iniciatyvas:  



 

 2010 m. atliko teminį vertinimą dėl partnerystės principo įgyvendinimo administruojant ES 

struktūrinių fondų investicijas
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. Vertinime buvo išanalizuota, kaip laikomasi partnerystės principo 

Lietuvoje įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas programas. Buvo įvertinti trys 

aspektai: pirma, teisės aktų nuostatų partnerystės srityje taikymas ir skirtingų partnerystės formų 

efektyvumas ir nauda; antra, partnerystę įtakojantys veiksniai bei partnerių pajėgumas; trečia, geroji 

praktika partnerystės srityje. 

 Partnerystės tema organizavo įvairias diskusijas ir pasitarimus. Pavyzdžiui, 2012 m. kovo 

mėn. vadovaujančioji institucija suorganizavo diskusiją „Kaip pagerinti partnerių įsitraukimą į ES 

struktūrinės paramos planavimą ir įgyvendinimą?“, kurioje dalyvavo socialiniai ekonominiai 

partneriai ir ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų atstovai. 2014 m. birželio mėn.  

įvyko konferencija „ES struktūrinė parama ir gyvenimo kokybė bei sanglauda: esama situacija ir 

perspektyvos“.  Joje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių: Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovai, už atskirus sektorius atsakingų institucijų ir ES 

struktūrinius fondus administruojančių institucijų atstovai, savivaldybių ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, ekonominiai ir socialiniai partneriai;  2016 m. balandžio mėn. suorganizuota 

tarptautinė ekspertų diskusija „Darnus vystymasis ES struktūrinių fondų investicijų kontekste: 

2007–2013 m. pamokos ir galimybės“, kurioje aptartas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas 

Lietuvoje ir kitose šalyse. Šioje diskusijoje ypač aktyviai dalyvavo savivaldybių atstovai, 

nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

 Partnerystės tema organizavo mokymus. Pavyzdžiui, 2014 m. vyko mokymai 

ministerijoms tema „Partnerystės principo įgyvendinimas ES struktūrinių fondų administravimo 

procese“. Šių mokymų tikslas buvo supažindinti ministerijų darbuotojus, atsakingus už partnerystės 

principo įgyvendinimą ir koordinavimą, su partnerystės principo reglamentavimu, partnerių 

identifikavimo, įtraukimo ir bendradarbiavimo su jais mechanizmais, gerąja praktika. Atitinkamai, 

2014 birželio mėn. organizuoti renginiai ekonominiams ir socialiniams partneriams, siekiant didinti 

jų kompetenciją ES struktūrinių fondų srityje. Mokymai organizuoti šiomis temomis: „ES 

struktūrinių fondų administravimo sistema“, „Partnerių dalyvavimo galimybės  ir interesų 

atstovavimas ES struktūrinių fondų administravimo procese“. Ekonominiai ir socialiniai partneriai 

buvo supažindinti su partnerystės sąvoka, partnerių dalyvavimo galimybėmis ES struktūrinių fondų 

administravimo procese. 

 Parengė metodinius dokumentus: 2012 m. balandį buvo parengtas partnerystės standartas, 

kuriame yra apibrėžiami partnerystės lygiai, apimtis, formos, partnerių atranka, jų pareigos ir teisės, 

konsultavimosi terminai, rezultatų viešumas ir partnerystės principo efektyvumo vertinimas. 2012 

m. liepos mėn. vadovaujančiosios institucijos iniciatyva buvo parengtas išsamesnis dokumentas – 

Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese gairės (toliau – Gairės). Jos buvo 

paskelbtos interneto puslapyje www.esparama.lt. 2015 m.  Gairės buvo atnaujintos ir 2016 m. kovo 

mėn. aptartos ministerijų bei partnerių diskusijoje „Partnerystės iššūkiai, nauda ir praktinis 

įgyvendinimas“. 2016 m. birželio mėn.  Gairės patvirtintos Veiksmų programos valdymo komitete. 

 Apibendrinant galima teigti, kad partnerystės principas buvo įgyvendinamas tinkamai, 

įtraukiant partnerius į visus Strategijos ir veiksmų programų planavimo ir įgyvendinimo etapus.
25

 

 

2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi 

 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės 

aktams nebuvo nustatyta. 
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 Detalesnė informacija adresu: 

<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/Partnery

stes_vertinimo_ataskaita.pdf>. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio 

dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimas, 2016 m. 

http://www.esparama.lt/


Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, siekdama užtikrinti 

tinkamą ir efektyvų ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) veikimą, nuolat 

peržiūrėjo ir tobulino teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos 2007–2013 m. ES fondų investicijų 

administravimą ir finansavimą.  

Taip pat buvo reguliariai rengiami ES fondų lėšas administruojančių institucijų ir (ar) iš ES 

fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojų susitikimai, kuriuose buvo 

aptariamos projektų įgyvendinimo problemos, teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų lėšų 

administravimą, pakeitimai.  

Siekiant užtikrinti tinkamą ES fondų lėšas administruojančių institucijų bendradarbiavimą, 

gerosios praktikos skleidimą pažeidimų, rizikų valdymo srityse buvo sukurtos darbo grupės:  

 ES fondų lėšų pažeidimų kontrolierių darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-115 „Dėl Europos Sąjungos fondų pažeidimų 

kontrolierių darbo grupės sudarymo“, kuri siekdama vykdyti neteisėto ES fondų lėšų panaudojimo 

prevenciją, nuolat keičiasi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais nustatant pažeidimus, 

susijusius su ES fondų lėšų panaudojimu, nagrinėja pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir 

prevencijos klausimus, koordinuoja su pažeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu ir prevencija 

susijusias veiklas. 

 Rizikos valdymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-130 „Dėl Rizikos valdymo darbo grupės sudarymo“, kuri siekdama 

užtikrinti tinkamą ES fondų lėšų administravimą, nuolat nagrinėja su tarpinių institucijų veiklos 

procesais susijusius vidinius ir išorinius rizikos faktorius, analizuoja informaciją ir dalijasi patirtimi 

rizikos valdymo srityje, keičiasi pasiūlymais dėl rizikos valdymo metodikų rengimo. 

2015 m. didelis dėmesys buvo skiriamas projektų užbaigimui ir pasirengimui 2007–2013 m. 

veiksmų programų uždarymui. Siekiant užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio 

užbaigimo proceso koordinavimą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. kovo 20 d. 

įsakymu Nr. 1K-086 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta Pasirengimo 2007−2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui užbaigimo darbo grupė, kuri atsakinga už 

2007–2013 m. ES fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano parengimą.  

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 „Dėl 

2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano ir 

dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, 

derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafiko“ patvirtintas 2007–2013 m. ES fondų finansavimo 

laikotarpio užbaigimo veiksmų planas ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai 

iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafikas (toliau – 

Grafikas). Grafike nustatyti visų už veiksmų programų užbaigimą atsakingų institucijų 

(vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių ir audito institucijų) veiksmai (informacijos teikimas, 

dokumentų projektų rengimas, derinimas tarp institucijų, teikimas ir kt.) ir jų atlikimo terminai.  

2.3. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių 

buvo imtasi joms įveikti 

 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu nebuvo susidurta su reikšmingomis veiksmų 

programų įgyvendinimo problemomis.  

Valstybės kontrolė (audito institucija), kuriai Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 

1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos 

Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ yra pavesta atlikti 

Lietuvos Respublikoje gaunamų ES fondų lėšų auditus, kiekvienais metais (pradedant nuo 2009 m.) 

atlieka veiksmų programų VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų 

valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, kaip numatyta Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 

62 straipsnyje, ir teikia valstybinio audito išvadą (Metinė nuomonė pagal Bendrojo reglamento 

Nr. 1083/2006 62 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamento Nr. 1828/2006 18 straipsnį) ir metinę audito 

ataskaitą (Metinė kontrolės ataskaita pagal Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 62 straipsnį).  



 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpio pradžioje Valstybės kontrolės audito ataskaitose 

pateikti VKS institucijoms pastebėjimai daugiausia buvo susiję su nacionalinių teisės aktų, 

reglamentuojančių ES fondų lėšų administravimą, trūkumais, VKS institucijų procedūrų 

tobulinimu, taip pat galimai netinkamai atliktais viešaisiais pirkimais projektuose. Antroje 2007–

2013 m. finansavimo laikotarpio pusėje Valstybės kontrolės pateikti pastebėjimai daugiausia buvo 

susiję su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.  

Apibendrinant Valstybės kontrolės 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu atliktus auditus, 

audito institucija nustatė, kad audituojamais laikotarpiais veiksmų programų VKS atitiko 

reikalavimus ir veikė efektyviai.  

Šiuo metu Valstybės kontrolė atlieka VKS institucijose veiksmų programų, įgyvendinančių 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui 

įgyvendinti, užbaigimo auditą, kurio rezultatas – galutinė kontrolės ataskaita ir užbaigimo 

deklaracija – kaip numatyta Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 62 straipsnyje. 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu buvo atlikti 9 Europos Komisijos ir 8 Europos 

Audito Rūmų auditai. Dėl visų atliktų auditų ataskaitose pateiktų pastebėjimų ar rekomendacijų 

vadovaujančioji institucija ėmėsi veiksmų, apie kuriuos buvo informuota Europos Komisija ir 

Europos Audito Rūmai.  

Atsižvelgiant tiek į Valstybės kontrolės, tiek į Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų 

auditų metu nustatytus neatitikimus ir siekiant užtikrinti efektyvų veiksmų programų VKS veikimą, 

buvo imtasi veiksmų: tobulinami atitinkami teisės aktai bei VKS institucijų vidaus procedūros, 

atliekami įtariamų pažeidimų tyrimai, nustačius pažeidimus, lėšos susigrąžinamos teisės aktų 

nustatyta tvarka ir kt. 

Taip pat vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi rizikos analize, atliko nuolatinę 

vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestų tarpinėms institucijoms užduočių vykdymo 

priežiūrą ir kontrolę. Šis procesas skirtas nustatyti, įvertinti ir valdyti su tarpinėms institucijoms 

pavestų vykdyti užduočių įgyvendinimu susijusią riziką VKS lygmenyje. 

Rizikų valdymo procesas, apimantis rizikų identifikavimą, jų valdymo priemonių 

įgyvendinimo planų sudarymą, priemonių įgyvendinimą, rekomendacijų tarpinėms institucijoms 

teikimą dėl nustatytų neatitikimų ir jų įgyvendinimo stebėseną, buvo įgyvendinamas nuolat, o 

nurodyti rizikos valdymo proceso etapai kartojami kasmet. 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu įgyvendintos rizikos valdymo priemonės, susijusios 

su pažeidimų tyrimu, viešųjų pirkimų priežiūra, mokėjimo prašymų tikrinimu, stebėsenos rodiklių 

peržiūra, projektų patikromis vietoje, procesų monitoringo ES struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) duomenų peržiūra, rizikingų projektų 

stebėseną, pajamų priežiūros reikalavimų taikymu ir kt. Apie nustatytus neatitikimus tarpinės 

institucijos informuotos teikiant rekomendacijas dėl neatitikimų ištaisymo. Siekdama, kad rizikos 

valdymo procesas būtų įgyvendintas tinkamai ir efektyviai, vadovaujančioji institucija vykdė 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo nuolatinę stebėseną. 

Nuolatinę tarpinėms institucijoms pavestų užduočių vykdymo priežiūrą ir kontrolę 

vadovaujančioji institucija taip pat vykdė teikdama tarpinėms institucijoms paaiškinimus, metodines 

rekomendacijas, gaires, pavyzdines dokumentų formas, derindama su tarpinėmis institucijomis jų 

rengiamų dokumentų projektus, dalyvaudama Stebėsenos komiteto veikloje, tirdama 

pareiškėjų/projektų vykdytojų skundus ir įpareigodama tarpines institucijas imtis atitinkamų 

veiksmų bei atlikdama kitas funkcijas.  

Vadovaujančioji institucija vykdė nuolatinę rizikingų ir (ar) galimai nefunkcionalių projektų 

(dėl kurių vyksta teisminiai arba administraciniai procesai arba dėl kitų priežasčių projektų rezultatais 

nėra naudojamasi) stebėseną. Įgyvendinančiosios institucijos buvo įpareigotos teikti vadovaujančiajai 

institucijai aktualią informaciją apie rizikingus ir (ar) galimai nefunkcionalius projektus. 

Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į institucijų pateiktą informaciją, teikė institucijoms 

paaiškinimus dėl projektų užbaigimo, stebėsenos rodiklių pasiekimo ir kt. bei rengė institucijų atstovų 

susitikimus, kuriuose buvo aptariami klausimai, susiję su rizikingais ir (ar) galimai nefunkcionaliais 

projektais.  



Įvertinusi turimą informaciją apie rizikingus ir (ar) galimai nefunkcionalius projektus ir jų 

įtaką deklaruotoms Europos Komisijai išlaidoms, vadovaujančioji institucija pateikė siūlymus 

tvirtinančiajai institucijai dėl šių projektų išlaidų (ne)įtraukimo į galutines išlaidų ataskaitas ir 

mokėjimo paraiškas Europos Komisijai.  

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu vadovaujančioji institucija organizavo 

centralizuotus mokymus visiems ES struktūrinių fondų lėšas administruojantiems darbuotojams 

pagal temas, nurodytas ES fondų lėšas administruojančių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų 

apraše, kuris yra parengtas siekiant sukurti vieningą ES fondų lėšas administruojančių valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą, užtikrinančią darbuotojų kvalifikacijos 

atitiktį jiems pavestoms funkcijoms ir esamų žinių bei patirties perteikimą kuo didesniam 

darbuotojų skaičiui. Šis aprašas apibrėžia, kokių kompetencijų (žinių, gebėjimų bei įgūdžių) reikia 

ES fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojams (detali informacija apie mokymus 

pateikiama šios ataskaitos 5 dalyje „Techninė parama“). 
 

2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai 

 

Inovacijos, mokslo, studijų ir verslo sąveikos 
 

2016 m. ES Inovacijų švieslentės duomenimis Lietuva priklauso „vidutiniškai inovatyvių“ 

šalių grupei ir lenkia Latviją, Kroatiją, Bulgariją ir Rumuniją. Nuo 2008 m., kuomet Lietuva buvo 

priskirta besivejančių / kuklių inovatorių“ grupei, Lietuvos suminis inovatyvumo vertinimas gerėjo 

ir Lietuva artėjo prie ES vidurkio, nors ženklaus proveržio pasiekti ir pagerinti pozicijas bent vienos 

kitos ES narės atžvilgiu nepavyko. 2016 m. švieslentės duomenimis, aukštesnių nei ES vidurkis 

rezultatų Lietuvai pavyko pasiekti žmogiškųjų išteklių ir finansų bei paramos dimensijose. Pagal 

kitas švieslentėje vertinamas dimensijas Lietuva stipriai atsilieka nuo ES vidurkio.  

Remiantis Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apžvalgoje „Pasaulio inovacijų 

indeksas, 2015 m.“ paskelbtu pasauliniu inovacijų indeksu, Lietuva yra 38 vietoje iš 141 valstybės. 

Lietuvos inovacinės sistemos stiprybė – inovacijoms skirti ištekliai (35 pozicija), silpniausia – 

inovacinės veiklos efektyvumas (74 vieta). Nuo 2007 m., kuomet Lietuvai teko 47 vieta, Lietuva 

padarė pažangą daugelyje indekso vertinamų sričių.  

Bendros Lietuvos išlaidos MTEP 2014 m. siekė 1,01 proc. BVP – šioje srityje Lietuvai 

pavyko pasiekti ženklią pažangą lyginant su 2007 m., kuomet išlaidos MTEP siekė tik 0,8 proc. (žr. 

pav. 6) Absoliučia verte išlaidos MTEP išaugo beveik du kartus, nuo 61 mln. eurų 2008 m. iki 116 

mln. eurų. 2014 m. Viešojo sektoriaus išlaidos MTEP 2014 m. siekė 0,72 procento nuo BVP, o 

verslo sektoriaus – 0,30 procento nuo BVP. Daugelyje ES narių vyrauja atvirkščios proporcijos, t.y. 

verslo sektoriaus išlaidos MTEP viršija valdžios sektoriaus išlaidas (žr. pav. 7). Tad nors (nepaisant 

neigiamo krizės poveikio) verslo išlaidos MTEP augo (nuo 0,23 proc. BVP 2007 m. iki 0,3 proc. 

BVP 2014 m.), tai išlieka svarbiu iššūkiu.  

 

6 paveikslas. Bendrųjų MTEP išlaidų kaip BVP dalies kaita
26
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 Duomenų šaltiniai: Eurostatas, LSD, Finansų ministerija. Skaičiavimai: MOSTA. 



 

 
 

7 paveikslas. MTEP išlaidos pagal finansavimo šaltinius, 2013 m.
27

 

 
 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2006 iki 2014 m. Lietuvoje 

nuosekliai didėjo inovacijas diegiančių įmonių dalis. 2006–2008 m. inovacijas diegusios įmonės 

sudarė 28,8 proc. visų Lietuvos įmonių, o 2012–2014 – 40,7 proc. visų Lietuvos įmonių. 

Nagrinėjamame periode taip pat nuosekliai didėjo technologines inovacijas diegiančių įmonių dalis 

ir mažėjo netechnologines inovacijas diegiančių įmonių dalis. Technologines inovacijas 2006-2008 

diegė 74 proc. visų inovacijas diegusių įmonių. Ši dalis 2012–2014 m. išaugo iki 84,4 proc. Tuo 

tarpu netechnologines inovacijas diegusių įmonių dalis sumažėjo nuo 76,5 proc. 2006–2008 m. iki 

59,2 proc. 2012–2014 m. Kaip sektorius, kuriuose inovacijas diegiančios įmonės sudaro didžiausią 

dalį, galima išskirti kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (85,2 proc. 

2012–2014 m.), pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos (83,3 proc. 

2012–2014 m.), mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (80,6 proc. 2012–2014 m.) ir 

kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (78,4 proc. 2012–2014 m.) sektorius. 

2009 m. buvo priimtas naujas Mokslo ir studijų įstatymas, kuris apėmė pokyčius šiose srityse: 

pakeisti aukštųjų mokyklų valdymo principai, keitėsi studijų finansavimas, Lietuvos mokslo taryba 

tapo atsakinga už konkursinį mokslo finansavimą ir kt. 2007–2015 m. taip pat vykdyta valstybinių 

mokslo institutų jungimas tarpusavyje ir integracija į universitetus. 2008 m. buvo 17 valstybinių 

mokslo institutų, 18 universitetų mokslo institutų ir 8 valstybinės mokslo įstaigos. 2015 m. liko 13 

valstybinių mokslo institutų ir 11 universitetų institutų. Taip pat 2015 m. pirmą kartą atliktas 
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Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas. Jo metu nustatyta, kad aukščiausia mokslo rezultatų 

kokybe, tarptautiškumu ir poveikiu pasižymi fizinių ir biomedicinos mokslų kryptys.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2007 iki 2015 m. aukštųjų 

mokyklų studentų skaičius Lietuvoje sumažėjo 35 proc. (71136 studentais). Panašiais tempais 

mažėjo ir doktorantų skaičius – 38 proc. (1473 doktorantais). .  

 

8 paveikslas. Aukštųjų mokyklų studentų 

skaičiaus kaita 2007–2016 m.
28

 

9 paveikslas. Doktorantų skaičiaus kaita 2007–

2016 m.
29

 

  
 

Nepaisant mažėjančio studentų skaičiaus, tyrėjų skaičius augo. Nuo 2007 iki 2014 m. tyrėjų 

padaugėjo beveik 6 tūkst. (45 proc. prieaugis)
30

.  Tyrėjų skaičius valdžios sektoriuje praktiškai 

nekito (4 proc. prieaugis), tuo tarpu aukštojo mokslo ir verslo sektoriuose tyrėjų skaičius augo 

sparčiau. Ypač sparčiai tyrėjų skaičius augo verslo sektoriuje (171 proc., 2574 tyrėjų prieaugis). 

Aukštojo mokslo sektoriuje tyrėjų padaugėjo 5978 (33 proc. prieaugis). 

 

10  paveikslas. Tyrėjo skaičiaus dinamika 2007–2014 m.
31

 

 

 
 

Išplėtota šiuolaikinė tarptautinį konkurencingumą skatinanti MTEP infrastruktūra didina 

akademinės bendruomenės aktyvumą, kelia naujus reikalavimus, kaip antai, didinti MTEP išlaidų 

dalį darbo sąnaudoms (žr. 11 pav.).  
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 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 



 

11 paveikslas. MTEP išlaidų dalis, skiriama darbo sąnaudoms Lietuvoje
32

 

 

 
  

Paskolų, garantijų rinka  

 

Didelę įtaką paskolų rinkai turėjo ekonominė krizė. Nuo 2008 m. kreditavimo plėtra Lietuvoje 

buvo prislopusi. Pinigų finansinių institucijų paskolų portfelis mažėjo. Neaiški ekonomikos ateitis, 

kritęs verslo ir gyventojų pasitikėjimas ir investicijoms, nepatraukli perspektyva mažino 

skolinimosi paklausą. Skolinimosi pasiūlą mažino ir pinigų finansinių institucijų patirti nuostoliai 

krizės metu bei griežtėjančios paskolų teikimo sąlygos.
33

 Esant žemoms palūkanų normoms, 

sumažėjus neapibrėžtumui ir nusistovėjus verslo ir gyventojų lūkesčiams pradėta skolintis drąsiau
34

. 

Augant ekonomikai ir stiprėjant privataus sektoriaus finansinei padėčiai, 2011 m. atsigavusi kredito 

paklausa augimo tendencijas rodė ir 2012–2013 m. Verslo lūkesčiai 2013 m. gerėjo, įmonių 

finansinė padėtis stiprėjo, todėl kartu didėjo ir įmonių noras skolintis. Atitinkamai 2013 m. 

laikotarpiu taip pat buvo stebimas ir bankų paskolų portfelio augimas. Tą sąlygojo 2013 m. 

nuosekliai augantis šalies ūkis, didėjantys kreditavimo įsipareigojimai, mažos palūkanų normos, 

taip pat padidėjusios bankų laisvai disponuojamų lėšų apimtys, atsiradusios Lietuvos bankui 

sumažinus privalomų atsargų normą.
35

 2014 ir 2015 m. bankų paskolų portfelis toliau augo.  

2016 m. gegužės mėn. pabaigoje finansines paslaugas Lietuvoje teikė 6 bankai, 8 užsienio 

bankų filialai, 275 ES bankai, teikiantys finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigę 

filialo, 74 kredito unijos, 11 lizingo bendrovių (bankų, teikiančių lizingo paslaugas) ir 7 faktoringą 

teikiančios įmonės. Lietuvos bankų sektorius dirbo pelningai, bankai buvo gerai kapitalizuoti ir 

turėjo pakankamą likvidumo atsargą. 2015 m. Lietuvoje veikiančių bankų turtas šiek tiek sumažėjo: 

nors skolinimo apimtis didėjo, mažiau lėšų laikyta sąskaitose centriniame banke, mažėjo skolos 

vertybinių popierių suma. Visi bankai vykdė nustatytus kapitalo ir likvidumo reikalavimus. Be 

minimalių, bankams buvo nustatyti ir individualūs papildomo kapitalo reikalavimai, įsigaliojo ES 

direktyvose ir perkeltuose šalies teisės aktuose nustatyti kapitalo rezervų reikalavimai. Pagyvėjo 

skolinimo rinka, o bankuose klientų laikomų indėlių suma, nepaisant mažų palūkanų normų, toliau 

didėjo. Bankų sektorius veikė pelningai, tačiau pajamos iš pagrindinės veiklos toliau mažėjo, o 

pelno padidėjimą, palyginti su 2014 m., lėmė šalutiniai veiksniai. Šiuo metu Lietuvos bankas rengia 

teisėkūros projektus, susijusius su nekilnojamojo turto kreditavimo teisiniu reguliavimu ir 
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 Lietuvos bankas, „Bankų veiklos apžvalga 2015“, 2016 m.; EAVP metinė ataskaita už 2008 m. ir 2009 m.  
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 Lietuvos bankas, „Bankų veiklos apžvalga 2015“, 2016. 
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Mokėjimų įstatymo pakeitimais. Šiuose projektuose bus nustatyti papildomi standartai bankams, 

taikytini atitinkamose veiklos srityse
36

.  

Finansų inžinerijos priemonės leidžia įmonėms gauti paskolas geresnėmis nei rinkos arba 

tolygiomis sąlygomis, pritraukti finansavimą rizikingiems, tačiau atsiperkantiems projektams, 

naudotis valstybės garantijomis iš bankų imamoms paskoloms. Pastebėtina, kad iki ekonominės 

krizės didžioji garantuotų paskolų dalis buvo skirtos investicijoms. Prasidėjus krizei situacija tapo 

priešinga: daugiausiai garantijų buvo prašoma paskoloms, skirtoms apyvartinėms lėšoms papildyti. 

Nuo 2010 m. garantuotų apyvartinių paskolų dalis vėl palaipsniui pradėjo mažėti. Santykis 

stabilizavosi 2012 m. ir išliko panašus ir 2015 m.: 51 proc. nuo bendro suteiktų garantijų skaičiaus 

sudaro investicinės paskolos ir 49 proc. – apyvartinės paskolos. Taigi, šiuo metu bendra tendencija 

yra investicinių paskolų didėjimas, o tai rodo, kad įmonės drąsiau planuoja ateitį bei daugiau lėšų 

skiria investiciniams projektams įgyvendinti, ilgalaikėms investicijoms finansuoti, kai tuo tarpu 

ekonomikos sunkmečio laikotarpiu daugiau buvo skolinamasi apyvartinių lėšų papildymui ir įmonių 

veiklos palaikymui. 

 

Pramonė 

 

Pagal sukuriamą pridėtinę vertę apdirbamosios gamybos pramonė – viena iš svarbiausių 

Lietuvos ūkio šakų, 2007–2015 m. ji sukūrė tarp 21–25 proc. visos sukuriamos bendros pridėtinės 

vertės. Remiantis statistikos departamento duomenimis, pramonės produkcija nagrinėjamu 

laikotarpiu ženkliai nekito (lyginant produkciją palyginamomis 2010 m. kainomis). Buvo šioks toks 

jos kritimas 2009 m., tačiau vėliau produkcijos apimtys grįžo į prieš krizinį lygį. Darbo našumas 

pramonės sektoriuje tiek skaičiuojant pridėtinę vertę tenkančią vienai dirbtai valandai, tiek vienam 

užimtajam nuolat augo ir šiek tiek sumažėjo tik 2015 m. Nepaisant to, vieno darbuotojo darbo 

našumas 2010–2012 m. duomenimis buvo 3,8 karto mažesnis nei ES. Tai lemia ne tik struktūriniai, 

bet ir technologiniai skirtumai, pasauliniai prekių ir paslaugų srautai. Bendros ES rinkos sąlygomis 

siekiant plėtoti gamybos kooperaciją, spartinti įmonių įtrauktį į ES vertės grandines ir pereiti prie 

tvaresnių gamybos būdų, būtinas nuoseklus ir veiksmingas politikos krypčių derinys, susidedantis iš 

priemonių, skirtų komerciniam mokslinių tyrimų ir inovacijų pritaikymui pramonėje, 

veiksmingesniam išteklių naudojimui ir aplinką tausojančioms technologijoms remti. Tai 

kompleksinis požiūris, nuo kurio priklausys ir bendras šalies ūkio našumas. Lietuvos darbo 

produktyvumas per vieną dirbtą valandą dėl pramonės modernizavimo ir jos tiesioginio ir 

netiesioginio poveikio šalies ūkiui 2020 m. turėtų didėti iki 78,44 proc. ES vidurkio. 

Remiantis statistikos departamento duomenimis, bendras darbo našumas
37

 Lietuvoje nuo 10,6 

eurų/val. 2008 m. didėjo iki 13,4 eurų/val. 2015 m. (išankstiniai duomenys). 2015 m. rezultatas yra 

0,2 eurų mažesnis nei 2014 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau 

EBPO) pirmojoje ekonomikos ataskaitoje ekspertai pabrėžia, kad didžiausi iššūkiai Lietuvos laukia 

ieškant vidinių rezervų, kaip padidinti darbo našumą šalyje, nes išorės plėtros šaltiniai, lėtėjant 

pasaulio ekonomikos augimui, tokių galimybių nesuteikia
38

. 

 

12 paveikslas. Pramonės produkcija (be 

PVM ir akcizo), palyginamosiomis 2010 m. 

kainomis, mlrd. eurų
39

 

13 paveikslas. Pridėtinė vertė, tenkanti vienai 

faktiškai dirbtai valandai ir vienam užimtajam to 

meto kainomis
40
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Remiantis EK prognozėmis, artimiausius 10–15 metų 90 proc. pasaulinio paklausos augimo 

numatoma už ES ribų. Tikėtina, kad valstybės, gindamos augančias savo rinkas ir savus gamintojus, 

taikys netarifinius barjerus (standartus, techninius gaminių reglamentus, produktų saugos ir kokybės 

reikalavimus). Siekiant, kad Lietuvos pramonė pajėgtų prisitaikyti prie ES reikalavimų ir (arba) jos 

produkcija patektų į trečiąsias rinkas, būtina ir toliau diegti pramonėje modernias technologijas.  

 

Eksportas 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos eksportas augo, neskaitant 

kritimo 2009 ir 2015 m. Bendrai eksportas nuo 2007 iki 2015 m. išaugo 83 proc. (nuo 12,5 mlrd. 

eurų iki 22,9 mlrd. eurų). Per šį laikotarpį Lietuva daugiausiai eksportavo naftos, naftos produktų, 

kelių transporto priemones, baldus ir jų dalis bei reikmenis, trąšas. Šie produktai sudarė 35 proc. 

viso eksporto 2007-2015 m. Daugiausiai nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva eksportavo į Rusiją (17 

proc.), Latviją (10 proc.), Vokietiją (8 proc.), Lenkiją (7 proc.), Estiją (6 proc.). Į ES šalis Lietuva 

eksportavo tarp 58-67 proc.  

 

14 paveikslas. Lietuvos eksporto dinamika 2007–2015 m.
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Šalies prekių eksporto smukimą 2015 m. daugiausiai lėmė 10 proc. sumažėjęs reeksportas 

(76,3 proc. viso smukimo). Neigiamas reeksporto tendencijas lėmė antžeminių transporto priemonių 

(-25,7 proc.), katilų, mašinų, mechaninių (-10,7 proc.) ir elektros (-7,8 proc.) įrenginių bei jų dalių, 

daržovių ir gėrimų eksporto smukimas dėl sumenkusios paklausos ekonominius sunkumus 

patiriančiose Nepriklausomų valstybių sandraugos (toliau NVS) šalyse. Lietuviškos kilmės prekių 

eksportas smuko 2,4 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo smukusios naftos produktų kainos bei 

besitęsiantis Rusijos Federacijos kai kurių prekių importo draudimas. Kita vertus, 2015 m. kai kurių 
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produktų grupių eksportas padidėjo (grūdų, sėklų, vaisių bei augalų, naudojamų pramonėje ir 

medicinoje, pašarų – 57,4 proc., farmacijos produktų – 23,3 proc., trąšų – 8,8 proc., baldų – 4,6 

proc., tekstilės dirbinių – 8 proc., žuvų ir vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių – 16 

proc.). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugpjūčio 20 d. pritarė Rekomendacijoms, kaip 

2014–2015 metais įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti nuostolius, patiriamus dėl Rusijos 

Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienių valstybių 

draudimo. Pažymėtina, kad Rusija apribojimus Lietuvos importui pradėjo taikyti nuo 2013 m. 

rugsėjo 17 d., kai sustabdė keturių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių importą. 2014 m. vasario 7 d. 

buvo uždraustas mėsos importas, o rugpjūčio mėn. visiškai uždraustas pieno produktų, žuvų, 

daržovių, vaisių riešutų importas, apribotas mėsos ir jos gaminių įvežimas. Atsižvelgiant į tai, kad 

Rusija ES šalių kai kurių prekių importui apribojimus taikė ir 2015 metais,  buvo tęsiamos 

priemonės pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugpjūčio 20 d. priimtas 

Rekomendacijas, kaip 2014–2015 metais įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti nuostolius, 

patiriamus dėl Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų 

užsienių valstybių draudimo. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d. 

pasitarime buvo pritarta atnaujintoms Rekomendacijoms. Vadovaujantis nustatytomis priemonėmis 

ir atsižvelgiant į prioritetines rinkas, organizuotas įmonių dalyvavimas parodose, verslo misijose ir 

kituose eksporto plėtros renginiuose (Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių salelės ar pan.). 

Siekiant gerinti ekonominį atstovavimą užsienyje, 2014 m. gruodžio mėn. darbą  pradėjo 

Lietuvos Respublikos komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Išplėsta Lietuvos 

komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje veiklos teritorija į Korėją, Mongoliją ir Vietnamą, 

Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje veiklos teritorija į Omano Sultonatą. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 401 komercijos atašė padėjėjo 

pareigybė panaikinta Švedijos Karalystėje, o įsteigta Jungtinėje Didžiojoje Britanijos ir Šiaurės 

Airijos Karalystėje. Pasirašytos naujos atstovavimo sutartys su VšĮ „Versli Lietuva“ atstovu 

Kalifornijoje (JAV) ir Miunchene (Vokietija). Komercijos atstovų užsienyje tinklas, įskaitant VšĮ 

„Versli Lietuva“ atstovus, apima 17 pasaulio valstybių (po du atstovus yra Rusijos Federacijoje, 

JAV ir Vokietijoje). 2015 rugpjūčio mėn. darbą  pradėjo Lietuvos Respublikos komercijos atašė 

Kazachstano Respublikoje. Įvykus komercijos atašė rotacijai Azerbaidžane ir Kinijos Liaudies 

Respublikoje, 2015 m. spalio mėn. naujai paskirti komercijos atašė toliau vykdo veiklą šiose šalyse. 

Taip pat, 2015 m. gruodžio 30 dieną paskelbtas verslo plėtros užsienio rinkose viešasis 

pirkimas atviro konkurso būdu dėl komerciniais pagrindais samdomų konsultantų, mokančių tam 

tikros šalies kalbą, išmanančių šalies specifiką ir padedančių Lietuvos verslininkams patekti į tos 

šalies rinką, paslaugų pirkimo. 

 
Materialinės investicijos 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, materialinės investicijos (skaičiuojant to meto 

kainomis) krizės metu (2008 ir 2009 m.) smarkiai krito, o vėliau iš lėto augo (žr. 15 paveikslą). 

2015 m. jos sudarė 5,7 mlrd. eurų, kai tuo tarpu 2007 m. jos sudarė 9,2 mlrd. eurų. Daugiausiai 

materialinių investicijų 2007–2014 m. padarė nekilnojamojo turto operacijų, viešojo valdymo ir 

gynybos, transporto ir saugojimo bei apdirbamosios gamybos sektoriai.  

 

15 paveikslas. Materialinės investicijos to meto kainomis
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2015 m. materialinių investicijų augimą daugiausiai lėmė privataus sektoriaus investicijos į 

įrenginių, mašinų, transporto priemonių įsigijimą (padidėjo 263 mln. eurų arba 14 proc.) bei pastatų, 

inžinerinių statinių statybą ir rekonstravimą (augimas siekė 205 mln. eurų, arba 7,1 proc.).  

Didžiausiu investicijų augimu 2015 m. lyginant su 2014 m. pasižymėjo chemikalų ir chemijos 

produktų sektorius (+101 mln. eurų) bei niekur nepriskirtų gaminių gamybos sektorius (+40 mln. 

eurų), o didžiausią nuosmukį patyrė maisto produktų gamybos sektorius (-39 mln. eurų). 

2016 m. pradžioje pagerintas gamybinio pajėgumo panaudojimo lygio rekordas, atsigaunanti 

maisto pramonė bei mažos paskolų palūkanų normos gali dar labiau paskatinti šalies pramonės 

įmones didinti investicijų apimtis
43

.  

 

Tiesioginės užsienio investicijos 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų 

(toliau TUI) apimtys 2008 m. krito, tačiau nuo 2009 m. augo. 2015 m. Lietuva pritraukė 13,3 mlrd. 

eurų TUI, kai tuo tarpu 2007 m. buvo pritraukta 10,3 mlrd. eurų TUI. Daugiausiai TUI 2007–2014 

m. buvo pritraukta Vilniaus apskrityje – 65 proc. visų TUI. 
 

 

16 paveikslas. TUI metų pabaigoje, mlrd. eurų
44

 

 

 
 

Per 2015 metus užfiksuoti 55 TUI projektai, iš jų 22 per paskutinį 2015 m. ketvirtį. IT 

sektorius išliko viena daugiausiai TUI projektų pritraukiančių sričių Lietuvoje. Net 88,9 proc. per 
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metus pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų projektų Lietuvoje buvo aukštos pridėtinės vertės, o 

2013 m. tokie projektai sudarė tik 68 proc. 

 

17 paveikslas. TUI projektai Lietuvoje 2015 

m. pagal veiklą, vnt.
45

 

18 paveikslas. TUI projektai Lietuvoje, vnt.
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Siekiant gerinti Lietuvos kaip patrauklios investuoti valstybės įvaizdį, bei gerinti investavimo 

aplinką buvo įgyvendinama Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programa. Įgyvendinant 

programą siekiama lanksčiau reglamentuoti darbo santykius, kurti ir tobulinti investicijų skatinimo 

priemonių sistemą, kurti verslui palankią mokestinę aplinką, spartinti teritorijų planavimo ir statybų 

dokumentų tvarkymo procesus, kurti ir plėtoti pramoninių parkų tinklą ir kitų pramoninių teritorijų 

plėtrą. 

Siekiant pritraukti tiesiogines vidaus ir užsienio investicijas už ES struktūrinių fondų lėšas 

buvo plėtojamos pramoninės teritorijos ir įgyvendinami viešosiomis lėšomis vystomų pramoninių 

parkų projektai bei įgyvendinamos priemonės, kuriomis buvo siekiama pritraukti užsienio 

investuotojų. Taip pat regionuose veikė viešosios įstaigos (verslo informacijos centrai, turizmo ir 

verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai), kurių tikslas – skatinti verslumą regione, teikiant 

informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau 

veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą bei prisitaikyti prie kintančių 

sąlygų. 

Vienas iš investicijų pritraukimo sėkmės indikatorių – Pasaulio banko tyrimo „Doing 

Business“ rezultatai. „Doing Business 2016“ duomenimis, pagal verslo sąlygas bendrame 189 

pasaulio šalių reitinge Lietuva užėmė 20 vietą ir 8 vietą tarp 28 ES valstybių narių. Lyginant su  

2007 m. Lietuva šiame reitinge nukrito, 2007 m. buvo užimta 16 vieta pasaulyje ir 6 vieta tarp 28 

ES valstybių narių. Pagal verslo aplinkos indeksą užimama vieta smarkiai krito 2008 m., o vėliau 

laikėsi stabili. Didesni svyravimai buvo užfiksuoti 2014-2016 m. Pasaulio banko tyrime „Doing 

Business“ Lietuvos stipriosiomis savybėmis laikomos turto registravimo, sutarčių vykdymo ir 

verslo pradžios sritys.  

Pasaulio ekonomikos forumo (angl. World Economic Forum) 2015–2016 m. ataskaitoje 

Lietuva užėmė 36 vietą iš 140 pasaulio valstybių pagal konkurencingumą (2007 m. buvo 40 iš 144 

pasaulio valstybių) ir pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją. Lietuva pakilo visuose tyrime 

apžvelgiamuose trijuose sub-indeksuose. Pagrindinių reikalavimų srityje iš 45 į 35, našumą 

skatinančių veiksnių srityje iš 38 į 36 vietą, inovacijų ir verslo išmanumo srityse iš 44 į 37 vietą. 

Aukščiau pakilti reitinge trukdo vis dar labai žema pozicija darbo rinkos našumo (53 iš 140 

valstybių), institucinės aplinkos (53 iš 140 valstybių) ir finansų rinkos plėtros srityse (57 iš 140).  

 

                                                 
45 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir fDi Markets, The Financial Times Limited paslauga. 
46 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir fDi Markets, The Financial Times Limited paslauga. 



 

19 paveikslas. Lietuvos vietos pagal verslo aplinkos indeksą dinamika 2007–2016 m.
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Ekonominė infrastruktūra 

 

2009 m. gruodžio 31 d. uždarius Ignalinos atominę elektrinę, Lietuvos elektros generavimo 

struktūra pasikeitė iš esmės – šalis iš svarbiausios elektros energijos eksportuotojos regione tapo 

elektros importuotoja. 

2007–2015 m. buvo baigti įgyvendinti svarbūs Lietuvai energetikos projektai. 2015 m. 

pabaigoje baigti įgyvendinti tarpvalstybinių elektros jungčių su Švedija ir Lenkija („LitPol Link“ ir 

„NordBalt“) projektai ir atidarytas suskystintų gamtinių dujų terminalas. Nors elektros jungtys 

veikia dar ne pilnu pajėgumu, tačiau galutiniai elektros energijos vartotojai (ypač verslas) jau pajuto 

sumažėjusias kainas. Įgyvendinti elektros jungčių projektai artina Lietuvą prie tikslo – integruotis į 

Vakarų Europos ir Skandinavijos elektros energijos rinkas, taip padidinant elektros energijos 

tiekimo saugumą ir patikimumą. Suskystintų gamtinių dujų terminalas svarbus, nes mažina 

Lietuvos energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Taip pat nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje tiek 

dujų, tiek elektros energijos sektoriuose buvo įgyvendintas Trečiasis energetikos paketas, tai yra 

nuo tinklų atskirta energijos tiekimo ir gamybos nuosavybė.  

2014 m. gruodžio 16 d. priimti Energijos išteklių įstatymo pakeitimai įpareigojo 

reguliuojamus šilumos ir elektros gamintojus nuo 2015 m. 50 proc., o nuo 2016 m. 100 proc. 

energijos gamybai reikalingo kuro įsigyti energijos išteklių biržoje ir nustatyti Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos įgaliojimai, vykdant biokuro pirkimų 

priežiūrą, tai pat pirkimus vykdančioms energetikos įmonėms (šilumos ir elektros gamintojams) 

taikytinas poveikio priemones ir sankcijas. Pakeitimų tikslas buvo sudaryti sąlygas skaidriai ir 

konkurencingai aplinkai vykdyti biokuro prekybą bei užtikrinti efektyvią kuro, naudojamo šilumos 

ir elektros gamybai, pirkimų priežiūrą ir atsakomybės taikymą už tokių pirkimų tvarkos 

nesilaikymą. 

Elektros skirstymas ir perdavimas. 2016 m. pradžioje Lietuvos elektros sistemoje elektrinių 

bendra įrengtoji galia sudarė 3558 megavatų (MW)
48

. 

Dujų perdavimas ir skirstymas. Lietuvoje 2014 m. pabaigoje bendras perdavimo sistemos 

dujotiekių ilgis Lietuvos teritorijoje buvo virš 2 000 km. Taip pat perdavimo sistemos darbui 

užtikrinti ir tiekti gamtines dujas į skirstymo sistemas yra įrengtos 66 dujų skirstymo stotys ir viena 

dujų apskaitos stotis.
49

 

Šilumos tiekimas. Bendras šilumos tinklų ilgis Lietuvoje yra 2 440,4 km. Perskaičiavus į 

sutartinį 100 mm diametro vamzdžio ilgį, šilumos tiekimo tinklų vieno vamzdžio ilgis Lietuvoje yra 

8 212 km.
50
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Automobilių keliai 
 

Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, 

eismo intensyvumas magistraliniuose keliuose nuo 2007 m. išaugo beveik 6 proc. (nuo 7995 

aut./parą iki 8463 aut./parą). Neskaitant kritimo 2009 m., eismo intensyvumas augo. Krovininio 

transporto intensyvumas nuo 2007 m. beveik nepakito ir 2015 m. siekė 1414 aut./parą. Eismo 

intensyvumui šalies keliuose didelį poveikį turi šalies ekonomika. Ekonominio pakilimo laikotarpiu 

eismo intensyvumas sparčiai augo, o atėjus ekonominei krizei, spartus eismo intensyvumo augimas 

stabilizavosi. 

 

20 paveikslas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo kitimas 2007–2015 m.
51

 

 
 

Bendras valstybinės reikšmės kelių ilgis 2015 metais buvo – 21,2 tūkst. km, iš jų 1,8 tūkst. km 

sudarė magistraliniai, 4,9 tūkst. km – krašto ir 14,6 tūkst. km – rajoniniai keliai. Tūkstančiui 

kvadratinių kilometrų teritorijos tenka 325,50 km valstybinės reikšmės kelių, kurių didžioji dalis 

(65,63 proc.) – asfaltuoti. Vietinės reikšmės kelių ilgis – daugiau kaip 60 tūkst. km, iš kurių tik 11 

tūkst. km yra su patobulinta kelio danga, likusieji – žvyro (40 tūkst. km) ir grunto dangomis (11 

tūkst. km). 

 

 

Eismo sauga 

 

Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, 

eismo įvykių skaičius, o kartu ir juose žūstančiųjų bei sužeistųjų skaičius nuo 2007 m. palaipsniui 

mažėjo. 2015 m. Lietuvos keliuose įvyko 3161 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvo 241 

žmogus ir 3 777 eismo dalyviai buvo sužeisti. Lyginant su 2007 m., 2015 m. keliuose žuvusių 

asmenų kiekis sumažėjo 67 proc. (499 žuvusiaisiais mažiau), įskaitinių eismo įvykių skaičius 

sumažėjo 51 proc. (3287 eismo įvykiais mažiau), sužeistųjų kiekis sumažėjo 53 proc. (4265 

sužeistaisiais mažiau). 
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21 paveikslas. Eismo įvykių, juose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius
52

 

 
 

Nuo 2008 m. iki 2016 m. juodųjų dėmių sumažėjo nuo 225 iki 28. Nepaisant to, kad juodųjų 

dėmių kiekis sparčiai mažėja, avaringumo lygis mažėja, tačiau vis dar išlieka gana aukštas.  

 

22 paveikslas. Juodųjų dėmių skaičius 2008–2016 m
53

. 

 
 

 

Geležinkeliai 
 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, krovinių vežimo geležinkelių 

transportu kiekis 2009 m. krito, po to iki 2011 m. kilo, o nuo 2012 m. su nedideliais svyravimais 

laikėsi stabilus – 48-49 mln. t. Keleivių srautai kito netolygiai – iki 2009 m. krito, vėliau iki 2013 

m. kilo ir galiausiai iki 2015 m. vėl krito ir siekė 4226,5 tūkst. keleivių. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015 m. pervežė 4,2 mln. keleivių. Didžiausias keleivių srautas 

važiavo vietiniais traukiniais – 3,4 mln. keleivių, t. y. 16 proc. mažiau negu 2007 m. Tarptautiniais 

traukiniais vežta 0,8 mln. keleivių, t. y. apie 19 proc. mažiau negu 2007 m. Pagrindinė vietinio 

susisiekimo keleivių srauto mažėjimo priežastis buvo geležinkelių infrastruktūros remonto darbai. 

Tarptautinio susisiekimo keleivių srauto mažėjimas susijęs su geopolitinėmis ir ekonominėmis 

priežastimis. 2015 m. birželio mėn. buvo atšauktas AB „Lietuvos geležinkeliai“ formavimo 

traukinys Vilnius–Sankt Peterburgas–Vilnius, o traukinys Vilnius–Maskva–Vilnius nuo 2015 m. 

gruodžio sujungtas su tranzitiniu traukiniu Kaliningradas–Maskva–Kaliningradas. 
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23 paveikslas. Krovinių vežimas geležinkelių 

transportu, mln. tonų
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24 paveikslas. Keleivių vežimas geležinkelių 

transportu. Tūkst.
 55

 

  
 

2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 48,0 mln. t krovinių. Tai 13 proc. mažiau negu 

2008 m. Importas sudarė 42,9 proc., vietinis vežimas – 30 proc., tranzitas – 18,6 proc., eksportas – 

8,5 proc. 

Importuojamų krovinių 2015 m. vežta 20,6 mln. t, t. y. 33 proc. daugiau nei 2008 m. Didžiąją 

dalį visų importuojamų krovinių sudarė cheminės ir mineralinės trąšos, naftos produktai, juodieji 

metalai, mineraliniai produktai. Pagrindinis importuojamų krovinių srautas ėjo iš Baltarusijos ir 

Rusijos per Klaipėdos uostą.  

Vietiniais maršrutais vežtų krovinių kiekis 2008–2015 m. laikėsi stabilus – 14-15 mln. t, 

neskaitant kritimo 2009 m. 2015 m. vežta 14,4 mln. t krovinių. Didžioji dalis vietiniais maršrutais 

vežtų krovinių sudarė naftos produktai (AB „Orlen Lietuva“), cheminės ir mineralinės trąšos (AB 

„Achema“, AB „Lifosa“), mineraliniai produktai (daugiausia skalda), augalinės kilmės produktai 

(daugiausia grūdai). Šiame rinkos segmente pagrindiniai AB „Lietuvos geležinkeliai“ klientai – 

didžiosios Lietuvos gamyklos, šakinių asociacijų įmonės.  

Tranzitu per Lietuvą geležinkeliais gabenamų krovinių kiekis nuosekliai mažėjo. 2015 m. 

gabenta 8,9 mln. t krovinių, t. y. 51 proc. mažiau negu 2008 m. Beveik visi tranzitiniai kroviniai 

vežti Kaliningrado srities kryptimi. Dėl nestabilios ekonominės situacijos aplinkinėse rinkose šia 

kryptimi gabenamų krovinių srautas sumažėjo. Šių krovinių srautų mažėjimas ir svyravimai tampa 

neigiama tendencija. Tranzitu daugiausia vežta naftos produktų, kietojo mineralinio kuro, maisto 

produktų, juodųjų metalų, augalinės kilmės produktų.  

Geležinkeliais eksportuojamų krovinių kiekis 2008–2015 m. svyravo tarp 5,9 mln. t ir 4,1 

mln. t. 2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 4,1 mln. t. eksportuojamų krovinių, t. y. 31 proc. 

mažiau nei 2008 m. Kaip ir anksčiau, daugiau negu pusę (57,9 proc.) eksportuojamų krovinių 

sudarė naftos produktai, vežami iš AB „Orlen Lietuva“ į Ukrainą, Latviją, Estiją.  

Siekiant pagerinti krovinių ir keleivių pervežimą geležinkelių transportu, buvo 

modernizuojama ir kuriama nauja geležinkelių infrastruktūra. 

 

Oro transportas  

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nepaisant kritimo 2009 m., 2007–

2015 m. keleivių srautas ir skrydžių skaičius Lietuvos oro uostuose augo. Skrydžių skaičius išaugo 

nuo 41,8 tūkst. iki 49,5 tūkst. Skrydžių skaičius panašiais tempais augo tiek Vilniuje (20 proc.), tiek 

Kaune (22 proc.). Kartu su skrydžių skaičiumi augo ir keleivių srautas. Keleivių srautas oro 

uostuose išaugo beveik dvigubai, nuo 2196,9 tūkst. iki 4227,6 tūkst. Keleivių srautas panašiais 

tempais augo tiek Vilniuje (94 proc.), tiek Kaune (92 proc.). 
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25 paveikslas. Keleivių skaičius oro uostuose 

tūkst.
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26 paveikslas. Lėktuvų judėjimas oro uostuose, 

vnt.
 57

 

  
 

VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdomų reguliariųjų skrydžių krypčių skaičius:  

– iš Vilniaus filialo oro uosto – vykdomi skrydžiai 40 krypčių.  

– iš Kauno filialo oro uosto – 9 kryptys.  

– iš Palangos filialo oro uosto – 3 kryptys.  

Nuolat bendromis pastangomis kartu su VĮ Lietuvos oro uostais siekiama pritraukti naujus 

vežėjus į Lietuvos oro uostus, plėsti skrydžių geografiją. 

 

Jūrų transportas 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, krovinių perkrovimo apimtys 

Lietuvos uostuose nepaisant nedidelių kritimų 2009 ir 2013 m. augo. 2015 m. Klaipėdos uoste ir 

Būtingės terminale krauta 45,7 mln. t krovinių, t. y. 43 proc. daugiau, lyginant su 2007 m. 

Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo 35 proc. – 2015 m iš viso krauta 37,1 mln. t, t. y. 9,7 mln. t 

daugiau nei 2007 m. Daugiausiai uoste krauta: skystų krovinių, žalios naftos ir naftos produktų, 

bendrųjų krovinių, birių krovinių ir natūraliųjų ir cheminių trąšų. 

 

27 paveikslas. Krovinių perkrovimas jūrų uostuose, mln. tonų
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2015 m. į Klaipėdos uostą įplaukė 7136 laivai, t. y. 10 proc. arba 827 laivais mažiau nei 2007 

m. Nors ir laivų atplaukė mažiau, tačiau jų bendroji talpa išaugo (nuo 49,4 mln. t 2007 m. iki 61,4 

mln. t 2015 m.). Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 2,29 mln. 2015 m. fiksuojamas 

naujas kruiziniais laivais atvykusių keleivių skaičiaus rekordas – 60 202. 
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Vidaus vandens transportas 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, krovinių vežimas vidaus vandens 

transportu 2007–2015 m. nežymiai augo, nuo 958,8 tūkst. t iki 1095,3 tūkst. t. Tuo tarpu keleivių 

skaičiaus nežymiai mažėjo, nuo 2,3 mln. iki 2 mln. Didžiausią dalį krovinių ir keleivių vežimo 

vidaus vandenų transportu sudaro keltais į Neringą keliami kroviniai ir keleiviai. AB „Smiltynės 

perkėlos“ duomenimis 2015 m. vidaus vandenų transportu vežta 1022,2 tūkst. t krovinių, keleivių 

vežta 1942,6 tūkst. Kiti vežėjai 2015 m. pervežė 50,6 tūkst. keleivių ir 73,1 tūkst. tonų krovinių. 

 

28 paveikslas. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu, mln. ir krovinių vežimas vidaus 

vandenų transportu, tūkst. tonų
59

 

 
 

Įgyvendinant priemones, gerinančias laivybos vidaus vandens keliais sąlygas bei skatinant 

krovininę laivybą, ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis 2007–2015 m. buvo 

įvykdyta hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio 

E41 ruože Kaunas–Atmatos žiotys― techninė dokumentacija, vykdomi naujos Marvelės krovininės 

prieplaukos Kaune ir mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statybos projektai. Taip pat buvo 

rengiama Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos techninė dokumentacija, žymimas vidaus 

vandens kelių farvateris, valoma Nemuno upės vaga, atlikti Nemuno upės barimetriniai matavimai, 

patikslintas locmano žemėlapis Nemuno upės ruože Rusnė–Smalininkai.  

 

Informacinė visuomenė 

 

Namų ūkių ir gyventojų naudojimasis informacinių ir ryšių technologijomis (toliau – IRT) 

 

Informacinės visuomenės plėtros esminės prielaidos yra tolygiai išplėtota pažangi IRT 

infrastruktūra ir gyventojų gebėjimai naudotis IRT, t. y. jų skaitmeninis raštingumas. Šios prielaidos 

būtinos, siekiant, kad Lietuvos gyventojai galėtų naudotis IRT ir gausiais elektroninio turinio 

ištekliais, o verslas – sėkmingai plėtoti IRT įrankių panaudojimu grindžiamą veiklą ir didinti 

konkurencingumą. Interneto ir kompiuterių naudotojų skaičius Lietuvoje 2007–2015 m. laikotarpiu 

pastebimai augo. Pastebimas bendras visų šiuo laikotarpiu skaičiuotų rodiklių augimas, kaimo 

vietovėse – augimas ryškesnis. Kaimo gyventojų skaitmeninė atskirtis intensyviai mažėjo ir 

laikotarpio pabaigoje praktiškai susilygino – tapo pakankamai nedidelė lyginant su miesto 

gyventojų situacija. Miesto situaciją atspindintys rodikliai, taip pat reguliariai augo visą laikotarpį. 

Lietuvos statistikos departamento atlikto namų ūkio tyrimo duomenimis, 2015 m. asmeninius 

kompiuterius namuose turėjo 67,6 proc. namų ūkių (2006 m. – 36 proc.): kaime asmeninius 

kompiuterius namuose turėjo net 61,5 proc. namų ūkių, kai tuo tarpu laikotarpio pradžioje – 2006 
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m, tik 17,9 proc. Šiuo atveju rodiklis išaugo daugiau negu trigubai. Miesto vietovėse apsirūpinimas 

kompiuteriais, laikotarpio pradžioje, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu kaime, buvo gana aukštas ir 

2006 m. siekė 46,9 proc., todėl rodiklio augimas nebuvo toks intensyvus kaip kaimo vietovėse, 

tačiau viso laikotarpio perspektyvoje jis gana ryškus. Minėtas rodiklis išaugo 1,5 karto ir laikotarpio 

pabaigoje – 2015 m. pasiekė 70,2 proc. Prieigą prie interneto namuose (įskaitant prieigą per 

mobiliuosius įrenginius) 2015 m. turėjo 68 proc. namų ūkių (2006 m. – 35 proc.): mieste – 70,6 

proc., kaime – 62,7 proc. (2006 m. atitinkamai 46,7 proc. ir 42 proc.). 
 

29 paveikslas. Namų ūkių ir gyventojų naudojimasis IRT 2006–2015 m.
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Mažinant miestų ir kaimiškųjų vietovių gyventojų galimybių naudotis sparčiu interneto ryšiu 

skirtumus, buvo plėtojamas plačiajuosčio ryšio tinklas kaimiškose vietovėse. Tai davė teigiamų 

rezultatų. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje reguliariai 

augo: plačiajuosčio ryšio, naudojant fiksuoto ryšio technologijas, skvarba (linijų skaičius 100 

gyventojų) 2015 m. pasiekė net 28,8 proc. (2007 m. šis rodiklis buvo tik 15,1 proc.), o plačiajuosčio 

ryšio, naudojant ir fiksuotojo, ir judriojo ryšio technologijas, skvarba 2015 m. siekė 41,1 proc. 

(2007 m. šis rodiklis buvo 17,1).
61

  

30 paveikslas. Plačiajuosčio ryšio skvarbos dinamika 2007–2015 m.
62
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Kita svarbi probleminė sritis – viešosios prieigos prie interneto užtikrinimas tiems 

gyventojams, kurie dėl finansinių priežasčių neturi galimybių naudotis internetu namuose. Lietuvoje 

viešųjų prieigos prie interneto taškų tinklas, sukurtas viešojo ir privataus sektoriaus lėšomis, yra 

vienas iš tankiausių visoje ES. Kultūros ministerijos duomenimis, 2015 m. Lietuvoje veikė 1272 

viešosios bibliotekos, iš jų kompiuterizuotos ir su įrengtais viešosios prieigos prie interneto taškais 

buvo – 1252 (net 98,4 proc. visų viešųjų bibliotekų). Šiose bibliotekose buvo sukurtos ir veikė – 

6058 interneto ryšį turinčios darbo vietos. 

Nepaisant to, kad IRT infrastruktūra Lietuvoje sparčiai plėtojama ir privataus, ir viešojo 

sektoriaus pastangomis, Lietuvoje vis dar išlieka skirtumų tarp skirtingų vietovių gyventojų 

galimybių naudotis pažangia infrastruktūra, todėl valstybės siekis užtikrinti visų visuomenės grupių 

galimybes pasiekti informacinius išteklius išlieka aktualus ir laikotarpio pabaigoje. 

 

Verslo įmonių naudojimasis IRT 

 

Verslo įmonių naudojimasis IRT buvo aukštas jau 2007 m. Nepaisant to, čia taip pat 

užfiksuota pažanga. Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. pradžioje kompiuteriais ir 

internetu naudojosi visos (2007 m. – 92,1 proc.) gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirbo 10 ir 

daugiau darbuotojų. Plačiajuosčiu internetu naudojosi 100 proc. įmonių.  

 

Elektroninis turinys ir elektroninės paslaugos 

 

Viešųjų elektroninių paslaugų plėtra  

 

Naudingo ir aktualaus vartotojams elektroninio turinio plėtojimas skatina gyventojus aktyviai 

naudotis IRT tvarkant kasdieninius reikalus. IRT pritaikymas viešojo sektoriaus administravimo 

srityje leidžia efektyviau teikti viešąsias ir administracines paslaugas, skirtas gyventojams ir verslui. 

Šiandienos vartotojai nori technologiškai pažangių, į vartotoją orientuotų elektroninių paslaugų ir 

elektroninio turinio. Todėl sprendžiant šią problemą, elektroninių viešųjų ir administracinių 

paslaugų kūrimas – buvo vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų. 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) 

atlikto tyrimo duomenimis, 2015 m. pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę 

lygis pasiekė 96 proc. (2007 m. – 72 proc.). Verslui skirtos paslaugos perkeliamos sparčiau nei 

skirtos gyventojams, tačiau 2012–2015 m. verslui skirtų paslaugų perkėlimo lygis išliko toks pats ir 

siekė 98 proc., o gyventojams reguliariai augo ir pasiekė 95,4 proc. (2007 m. – 64 proc.). Taip pat 

didėjo gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėn. bent kartą lankėsi viešųjų institucijų interneto 

svetainėse, dalis. Beveik pusė besinaudojančių internetu lankėsi ir viešųjų institucijų interneto 

svetainėse 2014 m. – 49,2 proc. (2007 m. – 17,7 proc.). 

IVPK atlikto tyrimo duomenimis, 2015 m. I ketvirtį su valstybės institucijomis bendravo ir 

elektroninėmis paslaugomis naudojosi net 81 proc. 16–74 metų amžiaus interneto vartotojų arba 36 

proc. visų šios amžiaus grupės gyventojų. 2015 m. bent kartą per metus valstybės institucijų ar kitų 

viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 43,7 proc. 16-74 metų amžiaus 

interneto vartotojų, arba net 74 proc. visų šio amžiaus grupės Lietuvos gyventojų. 
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2015 m. augo visiškai interaktyvių, t. y. aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą lygiu 

teikiamų, elektroninių paslaugų procentas, kuris, lyginant su 2012 m. (74 proc.), padidėjo 9 proc. 

punktais ir pasiekė 83 proc. Aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą brandos lygiu Lietuvoje yra 

teikiamos tokios paslaugos, kaip gyventojų pajamų deklaravimas, laisvų darbo vietų paieška, 

vairuotojų pažymėjimų išdavimas, pranešimų policijai pateikimas, gyvenamosios vietos 

deklaravimas, socialinių įmokų už darbuotojus deklaravimas, pelno mokesčio ir pridėtinės vertės 

mokesčio deklaravimas, naujos įmonės steigimas, muitinės deklaracijų teikimas, viešųjų pirkimų 

vykdymas, aplinkosaugos leidimų išdavimas ir kt. Tai pakankamai aukšti kilimo rodikliai, tačiau 

poreikis plėsti visiškai interaktyvių, t. y. aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą lygiu teikiamų, 

elektroninių paslaugų tinklą, liko aktualus.   

 

 

Elektroninės prekybos plėtra  

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis nuo 2007 iki 2014 m. 1,8 proc. išaugo skaičius 

įmonių, kurios naudoja kompiuterius ir elektroninius tinklus prekybai. 2014 m. kompiuterius ir 

elektroninius tinklus prekybai naudojo 27,2 proc. įmonių (2007 m. – 26,7 proc.).  

 

IRT naudojimo rodikliai Lietuvoje ir ES šalyse 

 

ES statistikos agentūros, Eurostat duomenimis, Lietuvoje IRT naudojimo rodikliai yra artimi 

ES vidurkiui. 2015 m. asmenų, nuolatos naudojančių internetą Lietuvoje, buvo 69 proc., o ES (27 

ES šalių narių vidurkis) – 76 proc., atitinkamai namų ūkių, turinčių interneto prieigą Lietuvoje – 67 

proc., ES – 80 proc. 
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2015 m. Lietuvoje daugiau įmonių gavo užsakymus internetu (18 proc.), ES vidurkis 17 proc., 

25 proc.  įmonių Lietuvoje pirko (užsakė) internetu, ES vidurkis – 24 proc. 

Pažymėtina, kad sąlyginai didelė dalis gyventojų naudojasi elektroninės valdžios paslaugomis 

teikiant įstaigoms informaciją, t. y. internetu siunčiant įvairias užpildytas elektronines formas – 31,2 

proc. Lietuvos gyventojų, o ES (27 šalių narių) vidurkis – 26,1 proc. ES statistikos agentūros 

,,Eurostat“ duomenimis (duomenys už 2014 m.), Lietuva yra pirmaujanti pagal įmonių bendravimo 

su viešojo sektoriaus institucijomis internetu apimtis ir užima pirmą vietą ES mastu pagal tokius 

rodiklius, kaip įmonių, kurios naudojasi elektroninės valdžios paslaugomis ir įmonių, kurios 

interaktyviai dirba su viešuoju sektoriumi, t. y. teikia internetu užpildytas elektronines formas, dalis. 

Lietuvoje minėti rodikliai atitinkamai sudaro – 99,3 proc. ir 99,1 proc., o ES (27 šalių narių) 

vidurkis – 87,8 proc. ir 74,2 proc. 
 

2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį 
 

Iki 2017 m. kovo o 1d. pagal EAVP 28 projektuose buvo nustatyti  pažeidimai dėl tęstinumo 

reikalavimų nesilaikymo pagal Reglamento 1083/2006 57 straipsnį, iš kurių 4 projektuose 

įgyvendintuose pagal 1 prioriteto ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, 22 projektų pagal 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo 

didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ ir 2 projektuose pagal 5 prioriteto  ,,Transeuropinių 

transporto tinklų plėtra“. Iki minėtos datos projekto vykdytojai grąžino daugiau, kaip  456 tūkst. 

eurų, t. y. 0,01 proc. nuo visos EAVP deklaruotos Europos Komisijai tinkamų išlaidų sumos. 
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2.6. Suderinamumas su kitomis priemonėmis 

 

Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė 

 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės 

užtikrinimo sistema buvo integruota ir vykdoma sistemiškai ES struktūrinių fondų planavimo ir 

įgyvendinimo sistemos dalyse, t. y. atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros buvo 

atliekami kiekviename iš programos ir projektų etapų ir jų visuma užtikrina adekvatų dvigubo 

finansavimo rizikos valdymą. 

Programavimo metu nustatant investavimo kryptis ir prioritetus, buvo sukurtos pirminės 

prielaidos dvigubo finansavimo rizikos įvertinimui ir prevencijai. Parengus ir Europos Komisijai 

patvirtinus Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, parengtos 

veiksmų programos šiai strategijai įgyvendinti, parengti jų priedai. Kiekvienoje veiksmų 

programoje buvo išskirti prioritetai, padedantys siekti veiksmų programoje numatytų tikslų, tai – 

pirminės takoskyros. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos turėjo įsitikinti, kad tos pačios 

investicijos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų programų prioritetus ir priemones bei kitus 

finansinius instrumentus. Nustatant veiksmų programų prioritetus bei priemones, buvo 

detalizuojamas ir atskyrimas nuo kitų finansavimo šaltinių.  

Remdamosi Strategija, veiksmų programomis bei jose pateikiamomis „demarkacijos“ 

lentelėmis, ES struktūrines investicijas administruojančios institucijos rengė atskirų priemonių 

aprašymus, kurie buvo tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl veiksmų 

programų priedų. Priemonių aprašymuose buvo dalis „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas 

iš ES finansuojamas programas atskyrimu“, kurioje, jeigu būtina, priemonės lygmeniu buvo 

detalizuojamos veiksmų programose pateikiamos takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais. 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu priimant veiksmų programų priedų pakeitimus buvo 

atsižvelgiama ir į takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais reikalavimus. 

Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos rengė projektų finansavimo sąlygų aprašus, 

tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje nustatydamos reikalavimą atskirti finansavimo 

šaltinius bei duodamos nuorodą į Veiksmų programą ar priemonės aprašymą veiksmų programos 

priede. 

Svarbiausios procedūros, susijusios su dvigubo finansavimo prevencija buvo atliekamos 

įgyvendinančiosioms institucijoms vertinant projektų paraiškas (pavyzdžiui, paraiškos dėl projekto 

finansavimo vertinamos įvertinant galimą paraiškoje suplanuotų veiklų ir išlaidų persidengimą su 

pagal kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas suplanuotomis ar pagal jau pasirašytas projektų sutartis 

įgyvendinamomis veiklomis ir išlaidomis; vertinimo metu buvo įvertinama paraiškos dvigubo 

finansavimo rizika, pagal kurios lygį buvo nustatomas vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo 

etape taikomų dvigubo finansavimo kontrolės procedūrų detalumas). 

Sprendimą dėl projektų finansavimo priėmė už priemonės įgyvendinimą atsakingos 

ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos. Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos, 

galėjo būti stabdomas tolimesnis procesas (projekto finansavimo ir administravimo sutarties 

pasirašymas). Atsižvelgiant į projektų paraiškų vertinimo metu nustatytą projekto riziką, į projekto 

finansavimo ir administravimo sutarties specialiąsias sąlygas buvo įtraukiamos su dvigubo 

finansavimo rizika ar kontrole susijusios nuostatos. 

Projektų įgyvendinimo metu pagrindinį vaidmenį dvigubo finansavimo prevencijos ir 

kontrolės procese atliko įgyvendinančiosios institucijos. Įgyvendinant projektus dvigubo 

finansavimo kontrolė buco atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant 

viešųjų pirkimų priežiūros procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje. 

2011 m. atlikto 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų, siekiant 

užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimo
65

 pagrindu 2012 m. informacinėje sistemoje 

SFMIS2007 buvo įdiegtos funkcinės galimybės dėl priemonių sankirtų, priemonių ir kitų 
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finansavimo šaltinių (Mokymasis visą gyvenimą, Eureka, Eurostars, 7-oji bendroji programa, 

Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, 

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 2007–2013 m. bendradarbiavimo per sieną programa, Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, 

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama 

sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, Išorės sienų 

fondas, Specialioji tranzito schema, Ignalinos programa, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų) sankirtų naudojimo. Kiekvienais metais, atsižvelgiant į atsiradusius 

pokyčius, priemonių sankirtos, priemonių ir kitų finansavimo šaltinių sankirtos buvo atnaujinamos 

ir patikslinamos. 

Bendradarbiavimo pagrindu vadovaujančiajai institucijai ne ES struktūrinių investicijų 

neadministruojančios institucijos ir toliau reguliariai (vieną kartą per ketvirtį) teikė duomenis apie 

kitų fondų (ne ES struktūrinių) finansuojamus projektus (pavyzdžiui, projekto vykdytojo 

pavadinimas, kodas, finansavimo suma, projekto partneriai, projekto etapas), kurie buvo talpinami į 

informacinę sistemą SFMIS2007–2013 m. buvo pasirašyta duomenų mainų sutartis su Nacionaline 

mokėjimo agentūra, administruojančia Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. Pagal šią 

sutartį vadovaujančiajai institucijai nuo 2014 m. buvo teikiami duomenys apie Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 m. pareiškėjus (paramos gavėjus). 2014 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

buvo pateikti duomenys apie iš ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdytojų pateiktas 

sąskaitas faktūras, siekiant palyginti, ar nėra sąskaitų faktūrų dubliavimosi SFMIS2007 ir Kaimo 

paramos priemonių administravimo informacinėje sistemoje KPPAIS 2. 2014 m. vadovaujančioji 

institucija Nacionalinei mokėjimų agentūrai taip pat raštu teikė nuomonę dėl konkrečių 

finansuojamų veiklų, vykdydama dvigubo finansavimo prevenciją. 

Nuo 2008 m. ES struktūrinių investicijų svetainėje www.esparama.lt skelbiama informacija, 

susijusi su dvigubo finansavimo prevencija ir kontrole, taip pat informacija apie institucijų paskirtus 

kontaktinius asmenis dvigubo finansavimo ir prevencijos srityje dėl įgyvendintų funkcionalumų 

atliekant dvigubo finansavimo tikrinimo veiksmus.  

Atsižvelgus į tai, kad per 2007–2013 m. finansavimo laikotarpį nebuvo nustatyta pažeidimų, 

susijusių su dvigubu finansavimu, manoma, kad Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės 

užtikrinimo sistema, pagrįsta vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, įgyvendinančiųjų 

institucijų, kitų finansinių instrumentų tarpusavio bendradarbiavimu, užtikrina priemonių dvigubo 

finansavimo rizikos valdymą. 2014–2020 m. finansavimo periodu bus tęsiama ir tobulinama 2007–

2013 m. sukurta bendradarbiavimo principu veikianti Dvigubo finansavimo prevencijos bei 

kontrolės užtikrinimo sistema.  

 

ES struktūrinių investicijų ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą 

užtikrinančios priemonės 

 

Koordinuojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) ir Europos 

žuvininkystės fondo (toliau EŽF) finansuojamus veiksmus su ES struktūrinių investicijų 

remiamomis veiklomis, vadovaujančios institucijos (Finansų ministerijos) atstovai dalyvavo 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo ir Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetų veikloje 

(posėdžiuose bei rašytinės Stebėsenos komitetų procedūrose). Atitinkamai Žemės ūkio ministerija, 

kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą ir 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, dalyvavo Stebėsenos komiteto 

veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, veikloje. Kitų institucijų atstovai 

taip pat dalyvavo Stebėsenos komitetų veikloje. 

 

ES struktūrinių investicijų ir EIB teikiamų finansinių instrumentų atskyrimas ir koordinavimas 

 



 

Siekdama užtikrinti nacionalinį ko-finansavimą bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų 

finansuojamiems projektams, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009 m. kovo 13 d. pasirašė 

paskolos sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB) dėl 1,132 mlrd. eurų ilgalaikės paskolos 

(toliau – EIB paskola). EIB paskola Lietuvai skirta užtikrinti bendrąjį viešąjį finansavimą 2007–

2013 m. programavimo laikotarpio projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos 2007–2013 metų 

ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo 

ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas bei projektų, įtrauktų į 2004–2006 m. programavimo 

laikotarpio Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas baseinų investicines programas. Įgyvendinant 

2007–2013 m. veiksmų programas, EIB paskolos lėšos buvo naudojamos užtikrinti viešąjį 

finansavimą projektams, įgyvendinamiems transporto, energetikos, aplinkosaugos, mokslinių 

tyrimų ir inovacijų, turizmo, viešųjų pastatų renovacijos, žmogiškųjų išteklių tobulinimo ir kitose 

srityse. 

Vadovaujantis su EIB pasirašytos sutarties nuostatomis, EIB paskolos lėšos buvo skiriamos 

projektų nacionalinei biudžeto lėšų daliai finansuoti, taip pat Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija galėjo EIB paskolos lėšas perskolinti pareiškėjams (projektų vykdytojams ir (ar) jų 

partneriams), kurių juridinis statusas yra savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė ar 

uždaroji akcinė bendrovė, kurios visą arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė, jų lėšų daliai 

projektų finansavimui užtikrinti. Sprendimas dėl projekto nacionalinės biudžeto lėšų dalies 

finansavimo iš EIB paskolos lėšų ar EIB paskolos lėšų perskolinimo projektui buvo priimamas tik 

po to, kai buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti 2007–2013 m. ES 

struktūrinių fondų lėšomis, t. y. EIB paskolos lėšos skiriamos tik bendrai iš ES struktūrinių fondų 

lėšų finansuojamų projektų ko-finansavimui užtikrinti.  

EIB paskolos administravimo sistema Lietuvoje buvo pagrįsta 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpio ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistema ir integruota į ES struktūrinių fondų 

lėšų administravimo sistemą: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip vadovaujančioji 

institucija, buvo bendrai atsakinga už EIB paskolos priskyrimą projektams, projektų įgyvendinimo 

priežiūrą ir už projektų bendrąjį valdymą ir koordinavimą, o veikdama kaip mokėjimus atliekančioji 

institucija, buvo atsakinga už EIB paskolos finansinį valdymą; tarpinės institucijos buvo atsakingos 

už vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymą ir projektų planavimą, koordinavimą, 

įgyvendinimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir auditą. EIB paskolos administravimui buvo patvirtinti 

visi reikalingi teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis 2007–2013 m. ES 

struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemoje dalyvaujančios atsakingos (įgyvendinančiosios) 

institucijos vykdydamos vadovaujančiosios institucijos pavestas vykdyti užduotis atliko projektų 

tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimą, užtikrino projektų atitiktį EIB nustatytiems 

išlaidų tinkamumo, aplinkosauginiams ir kitiems reikalavimams bei reikalingų dokumentų 

pateikimą EIB, projektų tinkamumo finansuoti EIB paskolos lėšomis vertinimo rezultatai, EIB 

paskolos lėšų skyrimo ir mokėjimų projektams duomenys buvo registruojami ir saugomi 

SFMIS2007.  

Nuo 2009 m. iki 2016 m. Lietuvai pervesta visa pagal sutartį numatyta EIB paskolos lėšų 

suma (1.132 mln. eurų). Pagal su EIB pasirašytoje sutartyje numatytą galutinį EIB paskolos lėšų 

priskyrimo terminą (2014 m. liepos 31 d.) EIB 2014 m. rugpjūčio 26 d. pateikta galutinė lėšų 

priskyrimo ataskaita. Vadovaujantis ataskaitoje pateiktais duomenimis, pagal pasirašytas projektų 

finansavimo ir administravimo sutartis projektams buvo priskirta 93,6 proc. EIB paskolos lėšų, o 

galutiniams projektų vykdytojams išmokėta 72,48 proc. EAVP įgyvendinimui buvo skirta 352,9 

mln. eurų. 
 

2.7 Stebėsena ir vertinimas  

 

2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų programavimo laikotarpiu veiksmų programų 

stebėsenos funkciją atliko vadovaujančioji institucija ir veiksmų programų Stebėsenos komitetas. 

Vadovaujančioji institucija buvo atsakinga už veiksmų programos įgyvendinimo eigą, lėšų 



panaudojimo spartą ir kt. Veiksmų programų stebėsenos komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, nagrinėjo veiksmų programų įgyvendinimo eigą, pagrindines kylančias 

problemas ir įgyvendinimo pažangą. Rodiklių reikšmės buvo vertinamos pasitelkiant įvairius 

vertinimus, dažniausiai atliekamus išorės tiekėjų. 

 

ES fondų lėšų panaudojimo priežiūra 

 

Programos įgyvendinimo metu buvo vykdoma nuolatinė reguliari finansinių rodiklių 

pasiekimo priežiūra. Finansų ministerija (vadovaujančioji institucija) Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei kas ketvirtį teikdavo veiksmų programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 

ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija apie: 

1) veiksmų programų įgyvendinimo būklę – sudarytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių bei pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų apimtis; 

2) pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar 

planuojama imtis sprendžiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų sprendimo būdų; 

3) ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę; 

4) teikiami pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti protokolinius sprendimus ir 

įpareigoti institucijas, atsakingas už ES struktūrinių fondų administravimą, imtis konkrečių veiksmų 

dėl vėluojančių priemonių įgyvendinimo paspartinimo ir kitų veiksmų, spartinančių ES fondų lėšų 

panaudojimą. 

Rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamas veiksmų programų ketvirčio 

įgyvendinimo ataskaitas, 2015 m. didžiausias dėmesys buvo nukreiptas į rizikingų projektų 

įgyvendinimo priežiūrą. Vadovaujančioji institucija, remdamasi SFMIS2007 įregistruota 

informacija apie projektų įgyvendinimo būklę bei įgyvendinančiųjų institucijų pateikta informacija 

apie minėtų projektų vėlavimo priežastis ir galimybes vėlavimus pašalinti, kiekvieną ketvirtį, 

sudarydavo rizikingų projektų sąrašą, į kurį įtraukdavo tuos projektus, kurių vertė viršija 290 tūkst. 

eurų, ir kurie pagal nustatytą metodiką yra didesnės, nei vidutinė, rizikos. Tokių projektų 

įgyvendinimo pažanga nuolat vertinama, o informacija apie pasiektą pažangą kas ketvirtį teikiama 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  

Po projektų išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos (t. y. po 2015 m. gruodžio 

31 d.),  vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos, vadovaudamosi Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 patvirtintais 2007−2013 

metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų planu ir dokumentų, 

kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir 

teikimo Europos Komisijai grafiku, teikė informaciją apie galimai nefunkcionalius projektus. 

Atsižvelgiant į minėto grafiko nuostatas, ši informacija analizuota ir vertinta, rengiant bei teikiant 

galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą ir galutinę mokėjimo paraišką Europos 

Komisijai. Atsižvelgiant į turimą nacionalinį lėšų perteklių pagal Ekonomikos augimo veiksmų 

programą, projektai, kurie neatitiko Europos Komisijos Užbaigimo gairių, patvirtintų 2015 m. 

balandžio 30 d. Komisijos sprendimu C(2015) 2771, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 

C(2013) 1573 dėl priimtų veiksmų programų, kurioms vykdyti teikiama Europos regioninės plėtros 

fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo parama (2007-2013 m.) 3.5. papunkčio 

nuostatų, į  galutines mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir galutines ataskaitas nebuvo įtraukti. 

ES fondų lėšų panaudojimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos buvo aptariamos 

veiksmų programų valdymo komitetų posėdžiuose, organizuojami susitikimai tarp ministerijų ir (ar) 

kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metu 

buvo aptariamos konkrečių veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos. 

Siekiant užtikrinti EAVP skirtų ES fondų lėšų panaudojimą ir išvengti galimos šių lėšų 

praradimo rizikos, 2014 m. EAVP priede buvo patikslinta procentinė dalis, kuria suteikta teisė 

viršyti EAVP priede nurodytas ES fondų lėšas prisiimant įsipareigojimus pagal pasirašytas projektų 

finansavimo ir administravimo sutartis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

administruojamoms 4 prioriteto ,,Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonėms, Lietuvos 



 

Respublikos ūkio ministerija administruojamoms 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir 

aplinkos verslui gerinimas“ priemonėms ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamoms 3 prioriteto ,,Informacinė visuomenė 

visiems“ priemonėms įgyvendinti bei suteikta teisė viršyti EAVP priede nurodytas ES fondų lėšas 

apmokant projektų vykdytojams įgyvendinamų projektų išlaidas pagal Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos administruojamą 5 prioritetą ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“, 

kadangi tokia pat apimtimi planuojama nepanaudoti EAVP 6 prioriteto ,,Techninė parama 

Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti“ lėšų. Tai sudarė prielaidas pasinaudoti EK 

taikomomis lankstumo nuostatomis ir iš EK gauti visas Sanglaudos fondo lėšas, numatytas EAVP 

įgyvendinti. 

 

Stebėsenos rodiklių priežiūra 

 

Stebėsenos rodiklių priežiūra buvo vykdoma remiantis 2007–2013 m. veiksmų programų 

priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymais ir Stebėsenos rodiklių 

skaičiavimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. 

gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1K-159. Stebėsenos rodiklių stebėsena vykdyta pagal principą „iš 

apačios į viršų“, t. y. aukštesniųjų lygmenų stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmės buvo 

kaupiamos iš nustatytų žemesniųjų lygmenų stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmių.  

Stebėsenos rodiklių, kurių siekia projektai, nustatymas, keitimas, įgyvendinimo stebėsena 

ir sankcijų už nepasiekimą taikymas vykdyti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 168–179
1
 punktuose ir Finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 

1K-173 patvirtintose Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose nustatyta tvarka. 

Įgyvendinančioji institucija vertino kiekvieno projekto stebėsenos rodiklio (-ių), nustatyto (-ų) 

projekto finansavimo ir administravimo sutartyje pasiekimą, atsižvelgdama į konkretaus stebėsenos 

rodiklio skaičiavimo aprašyme nurodytą stebėsenos rodiklio pasiekimo terminą.  

Užtikrinti efektyvią stebėsenos rodiklių priežiūrą padėjo ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS), kurios tikslas –  rinkti, 

apdoroti ir saugoti statistikos ir finansinius duomenis, susijusius su ES fondų lėšų, bendrojo 

finansavimo lėšų ir nacionalinių lėšų panaudojimu. Stebėsenos rodiklių priežiūros funkciją padeda 

vykdyti trys SFMIS 2007–2013 metų ES struktūrinių investicijų posistemio moduliai: projektų, 

kontrolės ir analizės. Viena iš projektų modulio funkcijų yra projekto stebėsenos rodiklių plano ir jo 

įgyvendinimo pažangos stebėsena. Pagrindinės kontrolės modulio funkcijos, susijusios su 

stebėsenos rodiklių priežiūra, yra šios: stebėsenos rodiklių plano ir pasiekimų stebėsenos 

įgyvendinimas įvairiais lygiais; finansavimo (panaudojimo, įsipareigojimų ir detalizavimo) planų 

vykdymo stebėjimo įgyvendinimas; priemonių įgyvendinimo būklės įvairiais lygiais stebėjimo 

įgyvendinimas; paraiškų vertinimo, finansavimo skyrimo, sutarčių rengimo ir sudarymo, mokėjimo 

prašymų nagrinėjimo, paraiškų asignavimų valdytojui nagrinėjimo, mokėjimų pagal mokėjimo 

prašymus teikimo grafikų vykdymo įvairiais lygiais stebėsenos įgyvendinimas; virškontraktavimo 

prioriteto ir priemonės lygiu stebėsenos įgyvendinimas; audito ir kitų patikrinimų pastebėjimų ir 

rekomendacijų registravimas, tikrinimas ir administravimas ir kt. Analizės modulio pagalba yra 

galimas visų modulių duomenų agregavimas ir jų parengimas sudėtingoms ataskaitoms; duomenų 

įvairiais pjūviais teikimas; taip pat sudaryta galimybė savarankiškai kurti duomenų analizės 

ataskaitas. 

Siekiant didinti duomenų apie stebėsenos rodiklių pasiekimus patikimumą bei stiprinti šių 

duomenų analizės galimybes, buvo baigtas įgyvendintas SFMIS2007 plėtros etapas, kurio metu 

buvo įdiegti nauji arba patobulinti anksčiau sukurti funkcionalumai stebėsenos rodiklių priežiūros 

srityje: įdiegti nauji rodiklių ataskaitos formavimo parametrai; sukurtas įrankis, leidžiantis įvertinti 

stebėsenos rodiklių pasiekimo riziką atsižvelgiant į finansinių rodiklių pažangą, taip pat sudarytos 



galimybės prognozuoti stebėsenos rodiklių pasiekimą kiekvienais ateinančiais kalendoriniais metais 

iki šio laikotarpio pabaigos. 

2012 m. buvo atliktas sistemingas 2007–2013 m. veiksmų programose nustatytų fizinių 

įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir (arba) jų reikšmių keitimas, kurį lėmė:  

  Lėšų perskirstymas, atliktas dėl ekonominio ir socialinio sunkmečio pasikeitusių tikslinių 

grupių poreikių ir kai kurių ES struktūrinių investicijų intervencijų apimties; 

 Siekis patikslinti planuojamas pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes, atsižvelgiant į aktualią 

situaciją (pavyzdžiui, rodiklių reikšmes, suplanuotas pasirašytose projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse); 

 Poreikis ištaisyti veiksmų programų rengimo metu padarytus stebėsenos rodiklių 

planavimo ir (arba) jų reikšmių nustatymo netikslumus, išryškėjusius intervencijų įgyvendinimo ir 

(arba) atliktų vertinimų metu; 

 Veiksmų programoje nustatyti įsipareigojimai įvertinti pradinės situacijos reikšmes, atlikus 

atitinkamus vertinimus ir (arba) tyrimus. 

 

  



 

Informacinė sistema 

 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo toliau tobulinami ir diegiami IT sistemų 

funkcionalumai, siekiant užtikrinti įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą 

pasikeitusiems teisės aktams.  

Vienas reikšmingiausių 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių investicijų 

administravimo informacinių sistemų patobulinimų sietinas su Duomenų mainų svetainės (toliau – 

DMS) projektų vykdytojams sukūrimu, sąlygojęs administracinės naštos mažėjimą projektų 

vykdytojams bei administravimo efektyvumo didėjimą ES struktūrines investicijas 

administruojančiose institucijose. DMS buvo naudojama įgyvendinamų projektų duomenų peržiūrai 

ir duomenų mainams elektroniniu būdu tarp projektų vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų 

užtikrinti. Naudojant DMS buvo rengiami ir teikiami mokėjimo prašymai, ataskaitos po projekto 

užbaigimo. DMS taip pat įgyvendintos tam tikros projektų vykdytojams aktualios projektų 

stebėsenos ir valdymo funkcijos, pvz. skaityti su projektų administravimu susijusius pranešimus ir 

(arba) priminimus. DMS funkcionalumą ir patogumą vartotojui patvirtino 2013 m. atlikta projektų 

vykdytojų apklausa
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, kurios metu net 94 proc. respondentų DMS įvertino labai gerai.  

Programos įgyvendinimo metu taip pat buvo tobulinama SFMIS, kuri padėjo atlikti šias tris 

pagrindines funkcijas:  

 valdymo funkciją (veiksmų programų finansinių planų ir rodiklių įvedimas, jų vykdymo 

prognozės ir stebėsena, įsipareigojimų ir mokėjimų planų vykdymo priežiūra, N + 2 / 3 taisyklės 

kontrolė ir kt.);  

 administravimo funkciją (paraiškų registravimas, sutarčių administravimas, projektų 

įgyvendinimo priežiūra, patikrų rezultatų registravimas, išlaidų tinkamumo kontrolė, apmokėjimas 

ir pan.);  

 atskaitomybės funkciją (informacijos apie projektų įgyvendinimo eigą pateikimas, 

suvestinių parengimas ataskaitoms rengti, informacijos apie išlaidas pateikimas, informacijos 

kontrolei ir auditui rinkimas ir pateikimas, informacijos ES struktūrinių investicijų vertinimams 

sistemingas rinkimas, ataskaitų Europos Komisijai rengimas ir t. t.). 

Nors SFMIS buvo naudojama ir 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu, tačiau 2007–2013 

m. laikotarpiu atlikus reikšmingą sistemos plėtrą, ji tapo neatsiejamu ES fondų lėšų administravimo 

įrankiu. ES mastu SFMIS buvo ne kartą įvertinta kaip veiksmingas įrankis ES fondų lėšų 

administravimui, stebėsenai ir audito atsekamumui užtikrinti (plačiau apie tai žr. šios ataskaitos 

3.6.1 skyriuje).  

 

Veiksmų programų valdymo komitetai 

 

ES fondų lėšų panaudojimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat buvo 

aptariamos veiksmų programų valdymo komitetų (toliau – VPVK) posėdžiuose. VPVK buvo 

sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo 

veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto sudarymo“. Tai 

tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos iš vadovaujančios, tvirtinančiosios, tarpinių, 

įgyvendinančiųjų institucijų ir vietos regionų plėtros tarybos atstovų. VPVK funkcijos apėmė: 

veiksmų programų įgyvendinimo eigos ir pažangos, veiksmų programų  įgyvendinimo problemų 

nagrinėjimą, kvietimų teikti paraiškas skelbimų planavimą, ES ir bendrojo finansavimo asignavimų 

poreikio valstybės biudžete planavimą ir galimo ES fondų lėšų perskirstymo tarp institucijų 

nagrinėjimą, gerosios patirties administruojant ES struktūrinių fondus dalybas.   

Stebėsenos komiteto veikla 
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 Ataskaita skelbiama: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ES_strukturines_paramos_administravi

mo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf  

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf


 

Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, buvo 

sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (toliau – 

Stebėsenos komitetas). Komitetas, siekdamas, kad būtų užtikrintas kuo efektyvesnis veiksmų 

programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į pasikeitusias socialines ekonomines sąlygas 

Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo ypatumus, tam pasitelkdamas lankstesnes sprendimų 

priėmimo formas, pavyzdžiui, posėdžių organizavimą, taikant rašytinę procedūrą. 

Stebėsenos komiteto posėdžiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie 2007–2013 

m. veiksmų programų įgyvendinimą, rezultatus, problemas, jų sprendimo būdus, ES struktūrinių 

investicijų vertinimų rezultatus, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir visuomenės nuomonės tyrimų 

apžvalgas,  Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito rezultatus. 

 

5 lentelė. Informacija apie Stebėsenos komiteto posėdžių veiklą.  
Metai Stebėsenos 

komiteto posėdžių 

skaičius 

Rašytinių 

procedūrų 

skaičius 

Priimti sprendimai 

2007 1 - Apsvarstyti bei patvirtinti bendrieji projektų atrankos kriterijai ir dalis 

specialiųjų projektų atrankos kriterijų. 

2008 5 4 Apsvarstyti bei patvirtinti veiksmų programų atitinkamų priemonių 

specialieji projektų atrankos kriterijai; patvirtinta EAVP įgyvendinimo 

ataskaita už 2007 m.; patvirtini Komiteto darbo reglamento pakeitimai bei 

preliminarus posėdžių tvarkaraštis 2008 ir 2009 m. 

2009 5 7 Pakeisti veiksmų programų tam tikrų prioritetų pavadinimai ir aprašymai 

bei uždavinių aprašymai; pakeistas fondų lėšų pasiskirstymas pagal 

prioritetus ir finansavimo šaltinius bei kategorijas; nutarta patikslinti 

EAVP šeštojo skyriaus „Įgyvendinimo nuostatos“ aprašymą; nutarta 

organizuoti apskritojo stalo diskusijas spartesniam ŠMM administruojamų 

priemonių įgyvendinimui aptarti, taip pat organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją papildomų galimybių aktyvinimui, siekiant didesnio užimtumo, 

aptarti. 

2010 3 3 Patvirtinti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinta 2009 m. EAVP 

įgyvendinimo ataskaita; patvirtinta Lietuvos 2007–2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija; pakeisti specialieji 

projektų atrankos atitikties kriterijai bei jų paaiškinimai; patvirtinti 

specialieji projektų atrankos atitikties kriterijai bei jų paaiškinimai. 

2011 2 5 Patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; 

pakeisti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; 

patvirtintas Stebėsenos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas; 

patvirtinti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinta 2010 m. EAVP metinė 

įgyvendinimo ataskaita; patvirtinti EAVP pakeitimai. 

2012 2 4 Patvirtinti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinti specialieji projektų 

atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; pakeisti specialieji projektų atrankos 

kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinta 2011 m. EAVP metinė 

įgyvendinimo ataskaita patvirtinti visų Lietuvos 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų 

programų teksto ir finansinių planų pakeitimai; patvirtinti Stebėsenos 

komiteto darbo reglamento pakeitimai; patvirtinti EAVP rodiklio 

pakeitimai; patvirtintas preliminarus Stebėsenos komiteto 2013 m. 

susitikimų tvarkaraštis. 

2013 2 4 Pakeisti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; 

panaikinti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; 

patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; 

patvirtinta 2012 m. EAVP metinė įgyvendinimo ataskaita; patvirtinti visų 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 

įgyvendinančių veiksmų programų teksto ir finansinių planų pakeitimai; 

patvirtinti EAVP teksto ir įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pakeitimai. 



 

Metai Stebėsenos 

komiteto posėdžių 

skaičius 

Rašytinių 

procedūrų 

skaičius 

Priimti sprendimai 

2014 2 2 Pakeisti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai, pakeisti specialieji prioritetiniai 

projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai, patvirtinti specialieji 

projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai, patvirtinta 2013 m. EAVP 

metinė įgyvendinimo ataskaita . 

2015 1 2 Pakeisti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; 

patvirtini Komiteto darbo reglamento pakeitimai; patvirtinta 2014 m. 

EAVP metinė įgyvendinimo ataskaita 

2016 - 1 Patvirtinti 2015 m. finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo 

duomenys. 

 

Atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę ekonominę 

aplinką, Stebėsenos komiteto priimti sprendimai užtikrino, kad ES fondų lėšomis būtų 

finansuojamos šalies socialinei, ekonominei bei regioninei plėtrai teigiamą įtaką darančios veiklos ir 

būtų užtikrinama tinkamas veiksmų programų įgyvendinimas. 

 

ES fondų lėšų vertinimas 
 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ES fondų lėšų vertinimo veikla Lietuvoje buvo 

planuojama, jai numatyti adekvatūs finansiniai ištekliai, vertinimo funkcijai įgyvendinti paskirti 

atsakingi darbuotojai visose už vertinimą atsakingose institucijose, planuojant ir įgyvendinant 

vertinimo projektus buvo taikoma tokia rekomenduotina praktika kaip specialios vertinimo projekto 

priežiūros grupės, vertinimo rezultatų viešinimas, o vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas – 

stebimas. 

Lietuvoje veikianti ES fondų lėšų vertinimo sistema yra paremta centralizuotu vertinimo 

planavimu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstu koordinavimu. Vertinimo veiklai planuoti 

ir vykdyti 2007–2013 m. laikotarpiu buvo parengtas ir 2008 m. sausio 15 d. Finansų ministro 

įsakymu Nr. 1K-018 patvirtintas Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planas. Jame 

buvo nustatyti ES fondų lėšų vertinimo Lietuvoje tikslai ir uždaviniai 2007–2013 metams, 

suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Šiam 

planui įgyvendinti kasmet buvo rengiami metiniai vertinimo planai, numatantys konkrečius 

vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektus, už jų įgyvendinimą atsakingas institucijas ir 

projektų įgyvendinimo terminus. 

Vadovaujančioji institucija, atlikdama vertinimo koordinavimo funkciją, 2007–2015 m. atliko 

šiuos veiksmus: 

 Stebėjo metinių ES fondų lėšų vertinimo planų įgyvendinimą (žr. toliau pateiktą lentelę ir 

šios ataskaitos priedą „Atliktų vertinimų apžvalga“). 

 Reguliariai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie ES fondų lėšų 

vertinimo rezultatus. 

 Organizavo Vertinimo koordinavimo grupės veiklą (plačiau žr. skyriuje „Vertinimo 

koordinavimo grupės veikla“). 

 Organizavo ES fondų lėšų vertinimo galimybių stiprinimo veiklą (plačiau žr. skyriuje „ES 

struktūrinių fondų investicijų vertinimo galimybių stiprinimas“). 

 Užtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu susijusios 

informacijos paskelbimą ES struktūrinių investicijų svetainėje (žr. 

http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos). 

 Kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą (plačiau žr. 

skyriuje „Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas“). 

 Atliko parengiamuosius darbus 2014–2020 m. programavimo laikotarpio vertinimo 

sistemai parengti. 

http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos


6 lentelė. Atlikti EAVP ir horizontalūs vertinimai (atlikti vertinimai, kurių vertinimo objektas buvo EAVP intervencijos (prioritetai, uždaviniai, 

priemonės) arba horizontalūs vertinimai, kurių objektas apėmė ir EAVP intervencijas arba buvo aktualus ir EAVP įgyvendinimui). 
 

Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Vertinimo objektas Vertinimo tipas 
Vertinimo 

pobūdis 
Vertinimo rezultatai ir nauda 

1. EAVP įgyvendinimo rodiklių 

transporto sektoriuje 

skaičiavimas (2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

EAVP priemonės Administravimas Veiklos Vertinime buvo sukurta EAVP įgyvendinimo rodiklių pradinių situacijų 

skaičiavimo metodika ir vadovaujantis ja nustatyta EAVP įgyvendinimo 

rodiklių pradinė situacija (2006 m.). Taip pat atliktas ir bandomasis 

tyrimas bei nustatytos kiekybinės rodiklių išraiškos (reikšmės) 2008 m. ir 

įvertintos visų Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių 

EAVP rodiklių planuojamos pasiekti reikšmės iki 2015 m.  

Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos padėjo užtikrinti kokybišką EAVP 

įgyvendinimo stebėseną.  

2. ES struktūrinės paramos 

lėšomis finansuojamų 

finansinės inžinerijos 

priemonių steigimo ir 

valdymo Lietuvoje teisinės ir 

institucinės sistemos 

tinkamumo vertinimas 

 (2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Lietuvos teisinės ir 

finansinės sistemos 

tinkamumas SVV 

plėtrai skirtoms EAVP 

finansinės inžinerijos 

priemonėms 

Administravimas Strateginis Vertinime konstatuota, kad iš esmės Lietuvos nacionalinių teisės aktų 

nuostatos yra suderintos su ES struktūrinių fondu lėšų panaudojimą 

reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis dėl finansų 

inžinerijos priemonių steigimo.  

Vertinimo metu išnagrinėti LR ir ES teisės aktai, tiesiogiai taikomi 

Lietuvai, kurie reglamentuoja valstybės lėšų panaudojimą finansų 

inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentų administravimą, nurodyti 

identifikuoti teisės aktai, kurie gali turėti įtaką Finansų inžinerijos 

priemonių steigimui, finansavimui ir valdymui, įvertintas LR teisės aktų 

pakankamumas esamiems poreikiams ir būtinybė tikslinti esamus/parengti 

naujus teisės aktus. 

Ataskaitoje taip pat pateikiamas esamos institucinės valstybės ir ES 

struktūrinių fondų finansuojamų finansinių priemonių administravimo 

sistemų vertinimas, Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumo ir 

tinkamumo ekonominei situacijai, atitikties SVV poreikiams vertinimas 

bei Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų 

poveikio vertinimas valstybės biudžetui.  

Vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, kurios sugrupuotos pagal 

siūlomas spręsti problemas ir rizikas. 

Šio vertinimo rezultatų panaudojimas ir rekomendacijų įgyvendinimas 

leido geriau išnaudoti finansų inžinerijos galimybes, tobulinant ES 

struktūrinių investicijų panaudojimą.  

3. Lietuvos mokslo ir verslo 

sričių bendradarbiavimo 

efektyvumo bei finansavimo 

galimybių koordinavimo 

vertinimas (2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Ūkio ministerijos 

kompetencijai 

priklausančių 

inovacijų ir mokslinių 

tyrimų bei 

technologinės plėtros 

Teminis Veiklos Vertinime nustatyta, kad Lietuvos inovacijų politikos uždaviniai atitinka 

ES inovacijų politikos kaitos tendencijas. Ūkio ministerijos intervencijos 

MTEP ir inovacijų skatinimo srityje turės esminės teigiamos įtakos MTEP 

ir inovacijų politikos įgyvendinimui. Didžiausią įtaką priemonės turės 

informacinių ir ryšių technologijų, biotechnologijų, ateities energetikos ir 

elektrinės bei optinės įrangos sektorių plėtrai. Taip pat identifikuotos ir 



 

finansavimo 

priemonių sistema, 

skirta viešojo ir 

privataus sektorių ir jų 

bendradarbiavimo 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės 

plėtros (MTEP) ir 

inovacijų srityse 

skatinimui. 

problemos: inovacijų paslaugos yra nepakankamos kokybės, dubliuojasi, 

yra perteklinės ir nelanksčios nėra susitelkiama į tikslinį naudos gavėją, 

trūksta veiklos tęstinumo; daugumai verslo įmonių trūksta informacijos 

veiklas ir teikiamą naudą verslui; MTEP ir slėnių teikiamos paslaugos 

neatitinka verslo poreikių; slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų 

tenkinimą. 

Vertinimo rezultatai atskleidė, kad finansinės priemonės, kuriomis 

siekiama paskatinti įmones ir mokslo ir studijų institucijas (MSI) 

bendradarbiauti, kuria finansines paskatas bendradarbiauti ir skleidžia 

informaciją apie bendradarbiavimo naudą ir galimybes. 

Vertinimo rekomendacijos turėjo įtakos skatinant viešojo ir privačiojo 

sektorių bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityse ir pagerino 

struktūrinių fondų lėšų, skirtų viešojo ir privačiojo sektorių 

bendradarbiavimui MTEP ir inovacijų srityse skatinti, panaudojimą. 

4. ES struktūrinės paramos 

poveikio smulkiajam ir 

vidutiniam verslui vertinimas 

(2014) 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

EAVP 2 prioriteto 

priemonės 

Poveikio Strateginis Vertinime nustatyta, kad analizuojamo laikotarpio priemonės buvo 

tinkamos ir prisidėjo prie svarbiausiųjų eksporto plėtros barjerų mažinimo. 

Pagrindinis priemonių dėmesys skirtas darbo našumo didinimo 

investicijoms ir naujų rinkų paieškos veikloms. Stokojama intervencijų, 

kurios įmonėms padėtų plėtoti žmogiškuosius išteklius, kurių gebėjimai 

kol kas taip pat identifikuojami kaip viena iš kliūčių eksporto apimčių 

didėjimui. 

ES lėšomis finansuoti kreditai, garantijos ir dalinis palūkanų 

kompensavimas tinkamai prisidėjo prie pasikeitusių įmonių poreikių 

tenkinimo pablogėjus ekonominei situacijai ir tai buvo adekvati reakcija į 

pasikeitusią bankų politiką. Kreditinių priemonių ir garantijų taikymas 

atitiko gerąją pasaulinę praktiką, kuri nustatyta išnagrinėjus EBPO patirtį; 

ES fondų lėšų, skirtų SVV, pridėtinė faktinė vertė pirmiausia pasireiškia 

teigiamu poveikiu apyvartai.  

Kontrafaktinis poveikio vertinimas patvirtina, kad projektų vykdytojų 

darbuotojų skaičius būtų mažesnis, jei finansavimas nebūtų skiriamas.  

Vertinime pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnio SVV projektų 

finansavimo sąlygų.  

5. ES struktūrinių fondų lėšų, 

skirtų kelių sektoriaus 

projektams įgyvendinti, 

planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas 

(2013) 

Lietuvos 

Respublikos 

Susisiekimo 

ministerija 

EAVP kelių sektoriaus 

priemonės 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimas 

Veiklos Vertinime nustatytas kelių sektoriuje nustatytų tikslų, uždavinių, 

priemonių ir suplanuotų projektų tinkamumas, buvo išanalizuota, ar 

įgyvendinti projektai (fizinė apimtis ir finansavimas) buvo pakankami 

nustatytiems tikslams, uždaviniams pasiekti, ar lėšos, panaudotos šiems 

projektams, buvo panaudotos efektyviai. Buvo išnagrinėtas lėšų 

projektams skyrimo būdo ir procedūrų tinkamumas. Nustatytas kelių 

sektoriaus projektams įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų 

poveikis visuomenei, ekonomikai, verslui. Taip pat pateikti gerosios 

užsienio šalių (Airijos, Vokietijos ir Škotijos) praktikos atvejai, planuojant 



ES struktūrinių fondų lėšas kelių sektoriaus projektams ir juos 

įgyvendinant (pvz., finansavimo tipai, įgyvendinimo procedūros ir pan.).  

Vertinimo išvadose ir rekomendacijose 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiui suformuluoti pasiūlymai toliau investuoti į inovacijų ir MTEP 

veiklas kelių sektoriuje (intelektinės transporto sistemos ir paslaugos, 

inovacijos, susijusios su kelių dangomis, sistemų optimizavimo tyrimai, 

kt.), į infrastruktūrines eismo saugos priemones, didelį dėmesį taip pat 

skiriant vairuotojų elgsenos keitimui bei kitoms organizacinėms 

priemonėms. 

6. Regionų projektų planavimo 

ir įgyvendinimo sistemos 

efektyvumo vertinimas 

(2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Horizontalus, regionų 

projektų planavimą ir 

atranką 

reglamentuojantys 

teisės aktai ir 

procedūros 

Administravimas Veiklos Vertinime nustatyta, kad planuojant ir įgyvendinant regionines priemones, 

stokojama VRM, kaip institucijos, atsakingos už nacionalinę regioninę 

politiką, horizontalaus koordinavimo. Regionų savarankiškumas 

planuojant struktūrines investicijas yra apribotas iš anksto tarpinių 

institucijų nustatytų ir patvirtintų investavimo krypčių ir apimčių. Didesnį 

regionų indėlį planuojant struktūrinių fondų investavimo kryptis galėtų 

sustiprinti plačiau įgyvendinamas partnerystės principas. Regionų plėtros 

tarybų vykdoma projektų atrankos praktika tarp skirtingų regionų ženkliai 

skiriasi. Dalis regionų taiko aiškiai apibrėžtus kiekybinius projektų 

naudingumo nustatymo metodus, taiko kokybinius atrankos metodus. Ši 

skirtinga projektų atrankos praktika yra vienas svarbesnių regionų 

savarankiškumo požymių ir iš dalies realizuoja subsidiarumo principą 

projektų atrankos sistemoje. 

Vertinime pasiūlytos rekomendacijos turėjo poveikį tobulinant regionų 

projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemą. 

7. Ūkio ministerijos 

kompetencijai priskirtų 

bendrai finansuojamų iš ES 

struktūrinių fondų lėšų 

ekonomikos sektorių būklės 

pokyčių vertinimas (I etapas) 

(2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Horizontalus, 

Ūkio ministerijos 

administruojamos 

pagal EAVP ir SSVP 

finansuojamos 

priemonės. 

Teminis Strateginis Vertinimą sudaro 3 pagrindinės komponentės – stebėsenos sistemos 

sukūrimas, makroekonominio modelio viešosios politikos intervencijų 

vertinimui parengimas bei 2007–2013 m. Ūkio ministerijos kompetencijai 

priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų priemonių 

tarpinio vertinimo atlikimas.  

Stebėsenos sistemos rodikliai skirstomi į dvi pagrindines grupes, kurias 

sudaro ekonomikos ir specifiniai sektoriniai rodikliai (Ūkio ministerijos 

kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinių investicijų lėšomis bendrai 

finansuojamų ekonomikos sričių (turizmas, verslas ir verslo aplinka, 

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, energetika) būklės stebėsenos 

rodikliai). 

Ekonominės situacijos ir intervencijų vertinimui buvo parengtas 

makroekonominis modelis HERLIT-16, jame Lietuvos ekonomika 

skirstoma į šešiolika sektorių, kurie siejasi su Ūkio ministerijos 

administruojamomis sritimis (MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir 

energetika). 

Vertinimo rezultatai parodė, kad Ūkio ministerijos pastangos sušvelninti 



 

2009 m. ir 2010 m. Lietuvos ekonomikos nuosmukio padarinius buvo 

sėkmingos. 

Vertinimo rekomendacijos skirtos 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpio problemoms spręsti bei kryptys 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpio: dėl alternatyvaus priemonių paketo, kuris būtų orientuotas 

finansų ir ekonomikos krizių pasekmes, parengimo; finansų inžinerijos 

priemonių finansavimo skyrimo sąlygų tobulinimo; MTTP srities, 

energetikos priemonių prioritetizavimo; MTTP priemonių koordinavimo 

mechanizmo; turizmo sektoriaus finansavimo. 

8. Lietuvos plėtros prioritetų 

2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos 

panaudojimo laikotarpiu 

vertinimas (2009) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

Lietuvos ūkio 

socialinės ir 

ekonominės raidos 

tendencijos 

Ketvirtosios 

ekonominės ir 

socialinės sanglaudos 

ataskaitos keliamų 

iššūkių kontekste 

Pasirengimas 

2014–2020 m. 

programavimo 

laikotarpiui 

Strateginis Vertinime nustatyta, kad iš esmės Lietuvos ūkio vystymosi prioritetai iki 

2020 metų turėtų išlikti panašūs, kaip ir 2007–2013 m. laikotarpiu: 

integracija į globalią ekonomikos sistemą, globalias vertės kūrimo 

grandines bei tinklus; eksportuojančių ūkio šakų plėtra; TUI pritraukimas, 

ypatingai aukštos pridėtinės vertės, eksportą didinančiose srityse; 

demografinių procesų valdymas ir migracija, ypatingą dėmesį skiriant 

aukštos kvalifikacijos specialistų emigracijai; regioninių netolygumų 

mažinimas. 

Atlikta Ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos 

nuostatų aktualumo Lietuvai analizė parodė iššūkių svarbą Lietuvai: 

pirmoje vietoje – globalizacijos iššūkis ir poreikis stiprinti Lietuvos 

ekonominį konkurencingumą, antroje vietoje – energetinių išteklių rinkos 

problemų sprendimas. Taip pat svarbūs demografiniai iššūkiai. 

Vertinimo metu pateikta analizė ir rekomendacijos, kurios naudingos 

formuojant argumentuotą Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES 

sanglaudos politikos po 2013 metų. Vertinimo ataskaitoje suformuluotos 

rekomendacijos dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio investicinių 

krypčių ir finansavimo priemonių, akcentuojama finansų inžinerijos 

svarba. 

9. Valstybės projektų 

planavimo, taikomo 

įgyvendinant 2007–2013 m. 

veiksmų programas ir 

planuojant ES lėšas, 

tinkamumo ir efektyvumo 

vertinimas (2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

valstybės projektų 

planavimo sistema ir 

2007–2013 m. 

veiksmų programų 

priemonės, kurioms 

taikomas valstybės 

projektų planavimas 

Administravimas Veiklos Vertinime konstatuota, kad valstybės projektų planavimas Lietuvoje yra 

tinkamai reglamentuotas, tačiau dėl strateginių dokumentų kokybės stokos 

ir politikos įgyvendinimo agentūrų trūkumo, valstybės projektų 

planavimas ne visada yra tinkamiausias ir efektyviausias būdas ES 

struktūrinių investicijų lėšoms paskirstyti. 

Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, pateikta analizė ir 

rekomendacijos, kurios naudingos tobulinant valstybės projektų 

planavimą. Rekomendacijos ir joms įgyvendinti pasiūlytos priemonės yra 

tiek strateginio pobūdžio, pvz. dėl strateginio planavimo dokumentų 

kokybės didinimo, tiek ir administracinio bei techninio pobūdžio, pvz. 

papildyti ir patikslinti metodinius dokumentus, inicijuoti valstybės 

tarnautojų mokymus ir kt.  



10. Pagal 2007–2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės 

paramos strategiją 

įgyvendinamų veiksmų 

programų einamasis 

stebėsenos rodiklių 

tinkamumo vertinimas  

(2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

visų tipų ir lygių 

2007–2013 m. 

veiksmų programų ir 

priemonių 

įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai 

bei jų sistema 

Administravimas Veiklos Vertinime nustatyta, kad vadovaujantis SMART metodika, veiksmų 

programose ir jų prieduose numatyti stebėsenos rodikliai yra ne visada 

aiškiai susieti su tikslais/ uždaviniais, kurių įgyvendinimą jie matuoja. 

Rodikliais matuojami produktai ar paslaugos, teikiami netinkamai tikslinei 

grupei; rodikliais išreiškiami pasiekti rezultatai, kurie neturi įtakos 

priemonės tikslų/ programos uždavinių įgyvendinimui. Pastebėtas 

priežastinės teorijos, kuria būtų pagrįsta ES fondų tikslų – uždavinių 

hierarchija, trūkumas ir, atitinkamai, aiškių loginių ryšių tarp skirtingo 

lygio ir turinio rodiklių trūkumas. Bendras stebėsenos rodiklių skaičius yra 

tinkamas. Analizuojant stebėsenos rodiklių tinkamumą ir pakankamumą, 

nustatytos ir tam tikros trūkstamos stebėsenos sritys bei intervencijos 

poveikio matavimo lygių nepakankamumas.  

Stebėsenos rodiklių paskirtis yra nepakankamai subalansuota (kiekybiniai 

rodikliai vs kiekybinius). 

Vertinimo rekomendacijos leido patobulinti 2007–2013 m. veiksmų 

programų stebėsenos rodiklių sistemą ir buvo panaudotos ruošiant 2014–

2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių investicijų 

įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemą. 

11. 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos 

specialiųjų atrankos kriterijų 

vertinimas (2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

ŽIPVP priemonių 

specialieji 

(prioritetiniai) 

atrankos kriterijai, kitų 

veiksmų programų 

specialieji 

(prioritetiniai) 

atrankos kriterijai 

Administravimas Veiklos Vertinime nustatyta, kad tikslinga tobulinti specialiųjų projektų atrankos 

kriterijų (toliau – SPAK) nustatymo ir planavimo procesus, SPAK 

komunikavimą, pristatymą vertintojams, taip pat nustatyti SPAK 

kokybiškumo ir pakankamumo parametrus. Kartu su vertinimo ataskaita 

pateikiamoje 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

specialiųjų prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo ir jų tinkamumo / 

pakankamumo vertinimo metodikoje yra nustatyti SPAK kokybiškumo ir 

pakankamumo reikalavimai (SPAK universalieji, specifiniai, nustatymo 

proceso, individualūs, rinkinio reikalavimai). 

Taip pat pateiktos 2 grupės rekomendacijų: 1) rekomendacijos SPAK 

procesui tobulinti ir 2) rekomendacijos SPAK kokybei gerinti. Šio 

vertinimo rezultatų panaudojimas leis parengti kokybiškesnius SPAK ir 

patobulinti SPAK procesą.  

12. Partnerystės principo 

įgyvendinimo, panaudojant 

ES struktūrinę paramą, 

vertinimas (2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

partnerystė 2004–2006 

m., ir 2007–2013 m. 

laikotarpiais programų 

rengimo, 

įgyvendinimo, 

stebėsenos ir 

vertinimo metu 

Teminis Strateginis Vertinime nustatyta, jog partnerystės poveikis ES struktūrinių investicijų 

panaudojimo procesui yra vidutinis, t. y. partnerystė nėra tik formalus 

reikalavimas. Taip pat buvo identifikuoti tam tikri neigiami aspektai. 

Partnerystės principo įgyvendinimo reglamentavimas Lietuvos 

nacionaliniuose teisės aktuose yra platus ir abstraktus. Programuojant, 

įgyvendinant ir vertinant ES fondus, partneriai aktyviausiai dalyvavo 

svarstant jau parengtus sprendimus, tačiau nepakankamai sistemingai ir 

plačiai buvo įtraukti į ankstyvąjį sprendimų priėmimo proceso etapą. Ne 

visada ir ne visiems partneriams yra aišku, kada rengiami tam tikri 

sprendimai, ir kuriuo momentu jie turi galimybę įsitraukti į diskusijas, 



 

teikti siūlymus, alternatyvas. Socialinių ir ekonominių partnerių siekis 

atstovauti organizacijos narių interesus naudojant ES finansavimą yra 

vienas svarbiausių motyvų dalyvauti partnerystės procese, tačiau tai gali 

kelti riziką skaidrumo ir nešališkumo principų įgyvendinimui. Daugiausiai 

ekspertinių žinių ir įgūdžių partneriai turi savo veiklos srityje ar sektoriuje, 

o labiausiai trūksta ES finansavimo valdymo principų išmanymo. 

Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, rizikos, pateikta 

analizė ir rekomendacijos, kurios naudingos partnerystės proceso ES 

struktūrinių fondų panaudojimo srityje tobulinimui. 

13. Finansavimo takoskyrų, 

siekiant užtikrinti dvigubo 

finansavimo prevenciją, 

vertinimas (2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

2007–2013 m. 

veiksmų programose 

ir jų prieduose 

nubrėžtos takoskyros 

Administravimas Strateginis Vertinime nustatyta, kad jos šiuo metu kartu su veikiančia finansavimo 

takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistema iš esmės užtikrina pirminę 

dvigubo finansavimo prevenciją. Vertinime pateikta išvada, kad Lietuvoje 

veikianti ES struktūrinių investicijų administravimo sistema užtikrina 

pakankamą dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę. 

Remiantis vertinimo rezultatais suformuluotos rekomendacijos, susijusios 

su informacijos valdymu ir apima kitų finansavimo šaltinių ir finansavimo 

takoskyrų informacijos susisteminimą bei jos atnaujinimo procedūrų 

sukūrimą, tokiu būdu užtikrinant efektyvią finansavimo takoskyrų 

stebėseną. Kita esminė rekomendacijų dalis skirta tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat siūloma apsvarstyti kitas 

priemones, galinčias padėti efektyviau užtikrinti dvigubo finansavimo 

prevenciją ir kontrolę. 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos padėjo tobulinti finansavimo 

takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistemą. Vertinimo metu parengtos 

metodinės gairės institucijoms, atliekančioms dvigubo finansavimo 

prevencijos ir kontrolės procedūras, administruojant Lietuvos 2007–2013 

metų ES struktūrines investicijas.  

14. ES fondų lėšų, skirtų 2007–

2013 m. veiksmų 

programoms įgyvendinti, 

panaudojimo vertinimas 

(2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

2007–2013 m. ES 

struktūrinių investicijų 

įsisavinimo sparta ir 

stebėsena 

Administravimas Veiklos Vertinime nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo 

priežastys, įvertintos galimybės pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano 

rodiklius ateinančiais metais, atsižvelgiant į dabartinę veiksmų programų 

prioritetų įgyvendinimo eigą (priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, 

pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų apimtis ir kt.) įvertinta ES 

fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaka N+2/N+3 taisyklės 

įgyvendinimui bei nustatytos priemonės, kurios užtikrintų plano vykdymą. 

Išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimas leis optimizuoti ES 2007–2013 m. 

struktūrinių investicijų panaudojimą. 

15. Aplinkosauginių reikalavimų 

įgyvendinimo vertinimas 

(2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

aplinkosauginių 

reikalavimų 

įgyvendinimas 

vykdant veiksmų 

Teminis Veiklos Vertinime buvo nustatyta, kad bendrai aplinkos kokybė Lietuvoje nuo 

2005 metų pagerėjo. Poveikio vertinimo atskiriems aplinkos 

komponentams rezultatai parodė, kad aplinkosaugos ir infrastruktūros 

projektų poveikis aplinkos komponentams yra teigiamas. Didžiausią 

teigiamą poveikį projektų įgyvendinimas daro kraštovaizdžiui bei 



programas visuomenės sveikatai, taip pat reikšmingai prisideda prie paviršinių 

vandens telkinių bei atmosferos oro kokybės gerinimo. Pagrindinės 

problemos kyla projektų planavimo etape dėl nekokybiškai parengtos 

projektų aplinkosauginės dokumentacijos, ilgų procedūrų atliekant 

poveikio aplinkai vertinimą ir „Natura 2000” reikšmingumo nustatymą, 

visuomenės pasipriešinimo planuojamai veiklai, kuris dažniausiai 

atsiranda dėl nepakankamo informavimo apie planuojamą ūkinę veiklą ir 

jos poveikį.  

Nustatyta, kad aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas atliekant projektų 

atranką nėra efektyvus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašuose 

nustatytų perteklinių reikalavimų ir projektų atitikimo aplinkosauginiams 

reikalavimams vertinimo metodikos trūkumo. Kituose projektų gyvavimo 

etapuose aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra užtikrinamas 

efektyviai ir papildomos priemonės nereikalingos. 

Remiantis vertinimo rezultatais ataskaitoje pateiktos 7 strateginio ir 

techninio pobūdžio rekomendacijos, skirtos identifikuotoms problemoms 

spręsti. Rekomendacijų įgyvendinimas leis padidinti teigiamą ES 

struktūrinių investicijų poveikį aplinkai 2014–2020 m. laikotarpiu. 

16. „Baltijos jūros strategijos 

(BJR) įgyvendinimo 

panaudojant 2007–2013 m. 

ES struktūrinę paramą 

vertinimas“ (2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

2007–2013 m. 

veiksmų programos, 

173 veiksmų 

programų priemonės 

Teminis Strateginis Nustatytas aukštas 2007–2013 m. metų veiksmų programų 

suderinamumas su ES BJR strategija ir galimas jų indėlis. Tiesiogiai prie 

regioninės strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo gali prisidėti 59 

veiksmų programų priemonės. 

Pagal finansinį indėlį veiksmų programos didžiausią poveikį gali turėti 

pirmosios strategijos ašies, skirtos ekologiškai tvaraus regiono plėtrai, ir 

trečios ašies, nukreiptos į Baltijos jūros regiono pasiekiamumo gerinimą, 

tikslų pasiekimui. Prie ketvirtosios ašies, skirtos Baltijos jūros regiono 

saugumo stiprinimui, tikslų įgyvendinimo veiksmų programos prisidės 

minimaliai. 

Netiesiogiai prie BJR strategijos įgyvendinimo gali prisidėti dar 66 

veiksmų programų priemonės. 

Atsižvelgiant į aukštą veiksmų programų suderinamumą su ES BJR 

strategija ir į veiksmų programose numatytą tarptautinio 

bendradarbiavimo galimybę, poreikio tikslinti Lietuvos 2007–2013 m. 

veiksmų programas nėra. Buvo pasiūlyta eilė rekomendacijų ir priemonių, 

kurių įgyvendinimas leistų geriau panaudoti ES lėšas ES BJR strategijos 

tikslams ir pagerinti atsiskaitymą. 

17. Europos investicijų banko 

paskolos administravimo 

sistemos vertinimas 

(2010) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

EIB paskolos 

administravimo 

sistema 

Administravimas Veiklos Atlikus EIB paskolos administravimo sistemos atitikties sutarties su EIB 

nuostatoms vertinimą, nustatyta, kad sutarties reikalavimai yra integruoti į 

2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą: 

paskirtos atsakingos nacionalinės institucijos, apibrėžtos jų funkcijos ir 

atsakomybės, įvardintos finansavimą galinčios gauti įstaigos ir juridiniai 



 

asmenys (projektų vykdytojai), EIB paskolos lėšomis finansuojami 

projektai, aiškiai apibrėžtos netinkamos finansuoti EIB paskolos lėšomis 

projektų ir projektų komponentų kategorijos, SFMIS galimybės 

administruojant EIB paskolą išnaudojamos pakankamai efektyviai. 

Pateiktos rekomendacijos dėl EIB paskolos administravimo sistemos 

optimizavimo, efektyvesnio EIB aplinkosauginių reikalavimų vykdymo, 

SFMIS funkcionalumo, susijusio su EIB paskolos administravimu, 

tobulinimo, bei įgyvendinančių institucijų darbuotojų kompetencijų 

kėlimo. Pasiūlytos rekomendacijos prisidėjo prie efektyvesnio EIB 

paskolos administravimo. 

18. Tyrimų ir studijų, 

finansuojamų iš ES 

struktūrinės paramos lėšų, 

kokybės, efektyvumo ir 

tęstinumo vertinimas (2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

tyrimai, studijos, 

koncepcijos ir 

analizės, finansuotos 

pagal 2007–2013 m. 

ES struktūrinių 

investicijų veiksmų 

programų 25 

priemones 

Teminis Strateginis Vertinime buvo išanalizuota 924 tyrimai, studijos, koncepcijos ir analizės, 

finansuotos pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų veiksmų 

programų 25 priemones. 

Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, kaip tobulinti tyrimų ir studijų 

kokybės užtikrinimo ir priežiūros sistemą, kaip efektyviau planuoti tyrimų 

ir studijų biudžetus, mažinti ateityje planuojamų darbų fragmentiškumą, 

padidės iš ES veiksmų programų finansuojamų tyrimų ir studijų kokybė, 

efektyvumas ir tęstinumas. 

19. 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos 

vertinimų rekomendacijų 

įgyvendinimo vertinimas 

(2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

į 2008–2012 m. 

vertinimo planus 

įtraukti ES 

struktūrinių investicijų 

vertinimai, užbaigti iki 

2012 m. liepos 1 d., ir 

juose pateiktos 

rekomendacijos 

Teminis Veiklos Vertinime buvo patikslinta rekomendacijų statistika, išanalizuoti jų tipai, 

lygmenys, įgyvendinimo terminai, įvertinta rekomendacijų kokybė ir jų 

įgyvendinamumas. 

Buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos dėl priemonių, kurios 

padidins vertinimų rekomendacijų įgyvendinamumą, aprašyta vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės geroji praktika, 

išskirtos pamokos ateičiai. Visa tai padidins ES struktūrinių investicijų 

vertinimo instrumento naudingumą ir pagerins vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinamumą, siekiant efektyvaus ES struktūrinių investicijų 

vertinimo rezultatų panaudojimo.  

20. Lietuvos 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijos ir ją 

įgyvendinančių veiksmų 

programų indėlis siekiant 

2020 m. ES strategijos tikslų 

(2011) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

Lietuvos 2007–2013 

m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo 

strategija 

konvergencijos tikslui 

įgyvendinti ir ją 

įgyvendinančios 

veiksmų programos 

Teminis Strateginis Vertinime nustatyta, kiek ir prie kurių strategijos „Europa 2020“ tikslų, 

prioritetų ir pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo prisideda Lietuvos 2007–

2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos 

tikslui įgyvendinti ir ją įgyvendinančios veiksmų programos. Taip pat 

identifikuota, kokių veiksmų reikia imtis planuojant 2014–2020 m. ES 

struktūrinių investicijų panaudojimą Lietuvoje siekiant, kad ES 

sanglaudos politikos įgyvendinimas šalyje kuo labiau prisidėtų prie 

strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. 

21. Jaunimo verslumą 

skatinančių priemonių 

vertinimas (2012) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

Horizontalus, 2007–

2013 metų veiksmų 

programų prioritetai, 

Teminis Strateginis Vertinimo rezultatai prisidėjo prie efektyvesnio ES struktūrinių fondų 

investicijų panaudojimo jaunimo verslumo skatinimo srityje tobulinant 

jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo sistemos administravimą, 



ministerija uždaviniai, priemonės optimaliai paskirstant atsakomybes tarp institucijų, atsižvelgiant į jų 

išteklius ir praktines galimybes užtikrinti atsakomybių vykdymą. 

Planuojant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programas 

vertinimas sukūrė prielaidas taikyti efektyviausias ir didžiausią naudą 

kuriančias jaunimo verslumą skatinančias priemones. 

Taip pat buvo nustatyti kokybiškesni ir tarpusavyje susieti priemonių 

atrankos ir stebėsenos rodikliai, kurie prisidės prie efektyvesnio priemonių 

įgyvendinimo ir kartu padės vykdyti centralizuotą jaunimo verslumo 

ugdymo ir skatinimo sistemos stebėseną. 

Gerinant jaunimo verslumą skatinančių priemonių suderinamumą ir 

tęstinumą, tinkamai informuojant galutinius naudos gavėjus apie jaunimo 

verslumą skatinančių priemonių pasirinkimą ir prieinamumą leis tinkamai 

nukreipti priemonių dalyvius į kitas naujus poreikius atitinkančias 

priemones. 

22. Viešųjų pirkimų poveikio ES 

struktūrinės paramos 

panaudojimo efektyvumui 

vertinimas (2012) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

Lietuvos ir pasirinktų 

kelių ES valstybių 

prekių ir paslaugų 

viešieji pirkimai ir jų 

sistema, kai 

finansavimo šaltinis 

yra ES struktūrinių 

fondų lėšos 

Teminis Veiklos Pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 

poveikio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvumui bei viešųjų 

pirkimų procedūrų optimizavimo, siekiant efektyvesnio ES struktūrinių 

fondų lėšų panaudojimo, galimybių. Rekomendacijos suskirstytos į penkis 

struktūrinius blokus: Viešųjų pirkimų įstatymas ir poįstatyminiai teisės 

aktai, poįstatyminių reglamentuojančių teisės aktų taikymas; Viešųjų 

pirkimų kontrolės sistema; Viešųjų pirkimų kontrolės procedūros 

įgyvendinančiosiose institucijose; perkančiųjų organizacijų gebėjimai. 

Siūlomos tokios tobulinimo kryptys: pirkimo procedūrų supaprastinimas, 

lankstumo didinimas ir paspartinimas plačiau išnaudojant supaprastintus 

pirkimo būdus; ginčų nagrinėjimo paspartinimo sprendimai; įvairesnių 

pirkimo būdų ir ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo praktikos 

skatinimas; viešųjų pirkimų reglamentavimo ir kontrolės praktikų 

unifikavimas viešuosius pirkimus kontroliuojančiose institucijose; rizikos 

valdymu grįstų kontrolių aktyvesnis taikymas optimizuojant viešųjų 

pirkimų kontrolės kaštus; specializacijos didinimas vykdant viešuosius 

pirkimus sprendžiant perkančiosios organizacijos gebėjimų problemą; 

viešųjų pirkimų sistemos orientacija į galutinį viešojo pirkimo rezultatą.  

 Šio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas leido ne tik efektyviau 

administruoti ES struktūrinių fondų lėšas, geriau suderinant ES 

struktūrinių fondų administravimo procedūras su viešųjų pirkimų 

procedūromis, bet ir prisidėjo prie viešųjų pirkimų politikos tobulinimo.  

23. Informavimo apie ES 

struktūrinę paramą ir jos 

viešinimo vertinimas (2012) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

2004–2006 ir 2007–

2013 m. informavimo 

apie ES struktūrinius 

fondus ir jų viešinimo 

Administravimas Veiklos Vertinimo metu nustatytos pagrindinės viešinimo ir informavimo sistemos 

ir viešinimo veiklų, priemonių ir kanalų problemos. 

Pateikta išsami analizė, gerosios praktikos pavyzdžiai ir rekomendacijos 

dėl optimalaus viešinimo ir informavimo proceso organizavimo 2014–

2020 m. laikotarpiu. Šių rekomendacijų įgyvendinimas leis geriau 



 

administravimo 

sistemos 

pasirengti naujam programavimo laikotarpiui. 

24. Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros 

tendencijų ir prioritetų 2014–

2020 metais vertinimas 

(2012) 

Informacinė

s 

visuomenės 

plėtros 

komitetas 

prie 

Susiekimo 

ministerijos 

Horizontalus, 

Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros 

procesai, pokyčiai ir 

tendencijos, Lietuvos 

informacinės 

visuomenės procesų 

ateities scenarijai 

2014–2020 m. 

Pasirengimas 

2014–2020 m. 

programa-vimo 

laikotarpiui 

Strateginis Vertinime suformuluoti trys Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 

ateities scenarijai: avangardo scenarijus, buvimo tarp lyderių scenarijus ir 

amžinai perspektyvios šalies scenarijus. Lietuvai palankiausias būtent 

buvimo tarp lyderių scenarijus, kuris reikštų, kad Lietuva pripažįsta 

informacinės visuomenės bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 

svarbą ir svarbiausiose šalies plėtros strategijose įvardija tai kaip vieną iš 

horizontaliųjų prioritetų. 

Suformuluotos šalies plėtros krypčių sąsajas su informacinės visuomenės 

kūrimo procesu (išplėtoti pažangiuosius el. energijos tinklus, sveikatos 

paslaugose būtina pereiti prie elektroninės ligos istorijos ir el. recepto, 

mažinti administracinę naštą verslui pasitelkiant IRT sprendimus, naudoti 

pažangiąsias transporto sistemas, šalies gyventojai ir darbo jėga turi tapti 

sumaniais IRT naudotojais (gebėtų naudotis el. parašu ir el. paslaugomis, 

pirkti internetu, užtikrinti savo asmens duomenų saugumą ir t. t.). 

Vertinimo rekomendacijos bus naudingos tobulinant Informacinės 

visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir rengiant jos įgyvendinimo 

priemonių planus po 2014 m., rengiant 2014–2020 m. Struktūrinių fondų 

veiksmų programą, taip pat rengiant įvairias sektorines programas ir 

priemonių planus, įskaitant: Visuotinio kompiuterinio raštingumo 

programą 2013–2019 m., Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. 

programos įgyvendinimo priemonių planą, Lietuvos kultūros paveldo 

skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos priemonių 2014–2016 m. planą, 

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programą ir kt. 

25. ES struktūrinės paramos 

poveikio vietinei ir 

urbanistinei plėtrai vertinimas 

(2013) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

35 Žmogiškųjų 

išteklių plėtros, 

Ekonomikos augimo 

bei Sanglaudos 

skatinimo veiksmų 

programų priemonių 

investicijos, kurios turi 

poveikį miestų ir 

miestelių plėtrai 

Teminis Strateginis Vertinime analizė atlikta 51 gyvenamosios vietovės pagrindu (didieji 

miestai, regioniniai augimo centrai, probleminių teritorijų miestai, kiti 

miestai ir miesteliai ir nustatyta, kad investicijoms būdingas vidutinis ir 

mažesnis nei vidutinis tinkamumas, t. y. planuojant projektus 

nepakankamai atsižvelgiama į bendrą gyvenamosios vietovės būklę. 

Planuojant ir įgyvendinant 2007–2013 m. struktūrinių fondų investicijas, 

šalies miestai ir miesteliai orientavosi į infrastruktūrines investicijas 

(susisiekimo, komunalinių, socialinių, švietimo paslaugų gerinimui). 

Investicijos prisideda prie bendrojo vidaus produkto augimo ir nedarbo 

lygio mažinimo: 2011 ir 2012 metais šalies bendrasis vidaus produktas 

(BVP) buvo apie 2,3 proc. didesnis nei būtų buvęs nesant investicijų.  

Išvados ir rekomendacijos naudojamos atsiskaityti visuomenei, kaip ES 

struktūrinių fondų investicijos prisidėjo įgyvendinant sanglaudos politiką, 

kokį poveikį turėjo vietinei urbanistinei plėtrai ir žmonių gerovei. Be to, 

vertinimo rezultatai buvo naudojami rengiantis naujam programavimo 

periodui. 



26. Kontrafaktinių vertinimo 

metodų pritaikomumas ir 

statistinių duomenų 

pakankamumas ES 

struktūrinės paramos 

poveikiui vertinti (2013) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

2007–2013 metų ES 

fondų lėšomis 

finansuojamos 

priemonės ir galimos 

2014–2020 metų 

investicijų kryptys 

Administravimas Veiklos Nustatyta, kokiose priemonėse yra geriausios galimybės pritaikyti 

kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus. Pasiūlyta kaip galima 

integruoti kontrafaktinį poveikio vertinimą į 2014–2020 m. ES investicijų 

stebėsenos ir vertinimo sistemą (ataskaitoje pateikti konkretūs 

pasiūlymai). 

Taip pat parengtos metodinės gairės, kuriose aptarti svarbiausi 

kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai, planavimas ir dizainas, 

reikalingi duomenys ir rezultatų naudojimas.  

Vertinime išnagrinėtas duomenų prieinamumas ir pakankamumas: 

konstatuota, kad Lietuvos viešuosiuose registruose ir duomenų bazėse 

kaupiami beveik visi kontrafaktinio poveikio vertinimui reikalingi 

duomenys yra pakankami; tačiau individualių asmens arba įmonių 

duomenų naudojimą griežtai reglamentuoja teisės aktai ir aiškaus teisinio 

pagrindo, kuriuo remiantis nepriklausomi vertintojai galėtų gauti tuos 

duomenis, nebuvimas labai apriboja duomenų prieinamumą. Pasiūlyti 

duomenų perdavimo nepriklausomiems vertintojams būdai.  

Vertinimo išvados, rekomendacijos ir metodinės gairės prisidės tobulinant 

ES struktūrinių fondų poveikio vertinimų kokybę. 

27. ES struktūrinės paramos 

poveikis horizontalaus 

prioriteto „Lyčių lygybė ir 

nediskriminavimas“ 

įgyvendinimui (2014) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

2007–2013 m. 

veiksmų programų 

priemonės, kurios turi 

poveikį lyčių lygybės 

ir nediskriminavimo 

prioriteto 

įgyvendinimui 

Teminis Strateginis Buvo išnagrinėtas tęstinis horizontalaus lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

prioriteto tinkamumas bei suderinamumas, tikslų įgyvendinimas ir 

prioriteto reikalavimų integravimas į ES struktūrinių fondų 

administravimo sistemą. 

Nustatyta, kad investicijų poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui 

buvo fragmentuotas. Geriausiai prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

įgyvendinimo prisidėjo SADM administruojamos priemonės – jas 

planuojant ir atrenkant projektus pasitarnavo institucijos patirtis, 

rėmimasis akademiniais tyrimais ir savo srities išmanymas. Mažiausiai 

prisidėjo EAVP finansuotos priemonės, kuriose pritrūko aktualių tikslų 

iškėlimo, prioriteto „savininko“ ir kompetencijų visuose investicijų 

įgyvendinimo lygmenyse.  

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms buvo 

pateiktos rekomendacijos dėl geresnio lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

prioriteto integravimo į visas ES struktūrinių fondų investicijų sritis; 

metodinės pagalbos teikimo projektų vykdytojams; gerosios praktikos 

sklaidos ir viešinimo; Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo darbo grupės 

veiklos organizavimo; reikalavimų projektams nustatymo; stebėsenos 

tobulinimo.  

Šios rekomendacijos naudojamos įgyvendinant 2014–2020 m. ES 

struktūrinių fondų ir investicijų veiksmų programos intervencijas bei 

užtikrinant tinkamą lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto 

integravimą į ES struktūrinių ir investicijų fondų administravimo sistemą. 



 

28. Valstybės informacinių 

technologijų infrastruktūros, 

planuojamos finansuoti ES 

struktūrinių fondų paramos 

lėšomis 2014–2020 metų 

laikotarpiu, tendencijų ir 

perspektyvų vertinimas 

(2014) 

 

Informacinė

s 

visuomenės 

plėtros 

komitetas 

prie 

Susiekimo 

ministerijos 

Horizontalus, 

Valstybės 

informacinių išteklių 

infrastruktūros (toliau 

– VIII), finansuota ES 

struktūrinių fondų ir 

valstybės biudžeto 

lėšomis 

Pasirengimas 

2014–2020 m. 

programavimo 

laikotarpiui 

Strateginis Vertinime parengtos apibendrintos rekomendacijos Lietuvoje siekiamam 

įgyvendinti VIII pertvarkymo modeliui – pereiti nuo VIII tvarkymo 

atskirai kiekvienoje įstaigoje prie konsoliduotos VIII naudojimo; sukurti 

teisines, organizacines ir technines priemones užtikrinančias naudojimosi 

IT paslaugomis aiškumą ir galimybes. Nustatyta, kad dalies institucijų 

duomenų tvarkymui naudojama infrastruktūra yra neadekvataus 

patikimumo lygio, didžioji dalis institucijų turimos IT įrangos yra 

pasenusi ir reikalauja atnaujinimų. Atsižvelgiant į tai, esamos įrangos 

atnaujinimas toje pat apimtyje pareikalaus žymių investicijų. Dėl bendrai 

Lietuvoje didėjančio IT specialistų trūkumo ir nekonkurencingų sąlygų 

viešajame sektoriuje lyginant su privačiu, egzistuoja didėjantis IT 

specialistų trūkumas viešajame sektoriuje. 

Atlikta VIII pertvarkymo modelių alternatyvų ekonominės naudos analizė 

ir nustatyta, kad VIII pertvarkymui pasirinkus tiek antrąją, tiek trečiąją 

VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, 10 metų perspektyvoje būtų 

sutaupyta virš 87 mln. eurų kapitalo investicijų. 

VIII pertvarkos ir plėtros planas leis racionaliai panaudoti ES struktūrinių 

fondų lėšas valstybės informacinės infrastruktūros optimizavimui. 

29. Lietuvos 2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos 

strateginių programavimo 

dokumentų išankstinis 

vertinimas (2014) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

ES struktūrinių 

investicijų 

administravimo 

Lietuvoje sistema, 

2014–2020 m. 

veiksmų programa 

Pasirengimas 

2014–2020 m. 

programavimo 

laikotarpiui 

Strateginis Buvo pagerinta intervencijų logika ir sudarytos prielaidos atitikti 

tematinės koncentracijos reikalavimus. Konkrečių uždavinių skaičiaus 

sumažinimas ir intervencijų logikos detalizavimas, aiškių takoskyrų 

nustatymas tarp panašų pobūdį turinčių investicijų taip pat prisidėjo prie 

didesnio veiksmų programos vidinio nuoseklumo bei vidinio ir išorinio 

suderinamumo ir papildomumo. Rekomendacijos prisidėjo prie 

administracinės naštos pareiškėjams mažinimo, o išankstinio vertinimo 

metu atlikta rengiamų teisės aktų analizė taip pat parodė, kad pateiktas 

išankstinės sąlygos dėl statistinių duomenų prieinamumo ir pakankamumo 

įgyvendinimo veiksmų planas sudaro prielaidas sukurti tinkamą ES 

struktūrinių fondų veiksmų programos stebėsenos sistemą ir rinkti 

vertinimui reikalingus duomenis. 

30. ES struktūrinės paramos 

poveikio gyvenimo kokybei, 

socialinės atskirties ir skurdo 

mažinimui Lietuvoje 

vertinimas (2014) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

49 priemonės, skirtos 

skurdo ir socialinės 

atskirties mažinimui 

bei gyvenimo kokybės 

gerinimui, 

įgyvendintos pagal 

2007–2013 m. 

veiksmų programas. 

Poveikis Strateginis Atlikus vertinimą, surinktais įrodymais buvo patvirtintos išvados, kad 

2007–2013 m. laikotarpiu didžiausią poveikį gyvenimo kokybei šalyje 

darė išoriniai veiksniai (pirmiausiai – ekonomikos ciklas), o ES 

intervencijų poveikis šalies mastu buvo mažos apimties (išskyrus 

infrastruktūrines intervencijas). 2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintos 

intervencijos buvo susietos su konkrečiomis skurdo ir socialinės atskirties 

mažinimo teorijomis bei patvirtintos įžvalgos, kad šalyje dominuoja 

individualus požiūris į skurdo problematiką ir trūksta struktūrinių 

sprendimų. 

Vertinimas buvo naudingas, nes buvo sudarytas 2007–2013 m. ES 

struktūrinių fondų intervencijų, prisidėjusių prie skurdo ir socialinės 



atskirties mažinimo, žemėlapis bei nubraižytos intervencijų logikos 

schemos kiekvienai iš penkių intervencijų kategorijų (įdarbinimo ir 

užimtumo skatinimo, aprūpinimo baziniais ištekliais, sveikatos, švietimo 

ir socialinių paslaugų teikimo intervencijoms), susiejant problemas, 

veiklas, siekiamus rezultatus bei išorės faktorius, darančius įtaką 

suplanuotų tikslų pasiekimui. 

Pateikta 17 rekomendacijų dėl įdarbinimo ir užimtumo skatinimo, 

aprūpinimo baziniais ištekliais, švietimo paslaugų teikimo, socialinių 

paslaugų teikimo intervencijų įgyvendinimo tobulinimo. 

Vertinimo rezultatai svarbūs atsiskaitant visuomenei už 2007–2013 m. ES 

struktūrinių fondų lėšų panaudojimą; taip pat tobulinant ES struktūrinių 

fondų lėšų panaudojimą socialinės sanglaudos didinimui 2014–2020 m. 

31. ES struktūrinės paramos 

poveikio Lietuvos 

konkurencingumui  

vertinimas (2015) 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Horizontalus, 

75 2007–2013 m. 

veiksmų programų 

priemonės, kuriomis 

siekta prisidėti prie 

Lietuvos 

konkurencingumo 

didinimo 

Poveikis Strateginis Vertinime nustatyta, kad 2007–2013 m. Lietuvoje daugiausiai investuota į 

konkurencingumo didinimo prielaidų sudarymą (kuriant infrastruktūrą), 

bet ne į tiesiogiai su konkurencingumu siejamų sričių skatinimą. 

Kokybiniams pokyčiams inspiruoti yra svarbios „minkštosios“ priemonės, 

kurioms įgyvendinti ir jų poveikiui pasireikšti reikia ilgesnio laiko. 

Egzistavo atotrūkis tarp priemonių ir projektų suplanuotų pasiekti tikslų ir 

strateginio konteksto rodiklių, nes daugelis įgyvendintų projektų nebuvo 

tokio masto, kad galėtų pakeisti strateginį kontekstą šalyje ir paskatinti 

struktūrinius pokyčius. 

Konkurencingumo didinimo priemonės darė teigiamą poveikį daugeliui 

konkurencingumo rodiklių, tačiau egzogeninių veiksnių įtaka (pavyzdžiui, 

ekonominės krizės, paklausos pokyčių užsienio rinkose, verslo klimato, 

taikomų mokestinių lengvatų, reguliacinės aplinkos, užsienio partnerių 

veiksmų ir kt.) daugeliu atvejų buvo stipresnė.  

ES struktūrinių fondų intervencijos nepaskatino struktūrinių pokyčių 

konkurencingumo didinimo srityje, to priežastys – žemos pridėtinės vertės 

ekonomika ir menki valstybės pajėgumai. Proveržio inovacijų diegimo 

srityje nebuvo pasiekta. 

Didžiausią poveikį ES investicijos darė būtent pagrindinio kapitalo 

formavimui; BVP, tenkančio vienam gyventojui, padidėjimui. 

Konkurencingumui didinti skirtos priemonės darė nedidelį poveikį ir 

užimtumo situacijos pokyčiams.  

Vertinime atlikta konkrečių konkurencingumo rodiklių dinamikos analizė 

bus naudinga tiek atskaitomybės prasme, tiek vertinant 2007–2013 m. 

Lietuvoje įvykusius pokyčius. Makroekonometrinio modeliavimo metodas 

leido įvertinti agreguotą ES fondų priemonių poveikį, atsižvelgiant į tam 

tikrų priemonių tarpusavio sąveiką ir netiesioginius efektus.  

32. ES struktūrinės paramos 

poveikio žmogiškųjų išteklių 

Lietuvos 

Respublikos 

Horizontalus, 

62 2007–2013 m. 

Poveikis Strateginis Vertinime konstatuota, kad intervencijos pagal 62 veiksmų programų 

priemones sukūrė tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį 



 

plėtrai vertinimas (2015) finansų 

ministerija 

veiksmų programų 

priemonės, 

prisidedančios prie 

žmogiškųjų išteklių 

plėtros įgyvendinimo. 

makroekonominiams rodikliams.  

Poveikis švietimo sričiai buvo pamatuotas analizuojant trijų pagrindinių 

konteksto rodiklių pokyčius: ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos 

lygį (pagerėjo 1,5 proc. punktu), jaunimo švietimo pasiekimų lygį (pakilo 

1,7 proc. punktu) ir mokymosi visą gyvenimą lygį ( jis praktiškai nekito ir 

išliko bene žemiausias visoje ES).  

ES struktūrinių fondų investicijos turėjo apčiuopiamą poveikį MTEPI 

srities konteksto rodiklių pokyčiams. 

Vertinime įvardintos problemos, dėl kurių Lietuvos verslo išlaidų MTEP 

lygis ir eksperimentinės plėtros būdu kuriamų naujų produktų apimtys 

išlieka itin žemos. Bendradarbiavimo ir horizontalios koordinacijos stoka 

ribojo investicijų papildomumą bei nepriimtinai didelį MTEP 

infrastruktūros išskaidymą tarp įvairių institucijų ir subjektų, dėl kurios 

nebuvo sukurta sinergija tarp atskirų infrastruktūros elementų, 

nefunkcionavo vientisas MTEP ir inovacijų paslaugų tinklas. 

Investicijos žmogiškųjų išteklių plėtrai darbo rinkos srityje buvo skirtos 

darbuotojų įgūdžių atnaujinimui ir tobulinimui, kvalifikacijos kėlimui ir 

verslumo skatinimui; didžiausia lėšų dalis – apie pusė jų – teko kovos su 

nedarbu priemonių finansavimui (bedarbių ir įspėtų apie atleidimą asmenų 

profesinis mokymas bei remiamas jų užimtumas).  

Investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukūrė teigiamą poveikį užimtumo 

lygio – pagrindinio darbo rinkos srities konteksto rodiklio – pokyčiams, 

šios investicijos 2009 metais prisidėjo prie neigiamų ekonominės krizės 

padarinių švelninimo. 

 Vertinimo rezultatai leis tinkamai atsiskaityti ES ir Lietuvos visuomenei 

už 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų panaudojimą, pateikti įrodymai 

apie intervencijų privalumus ir trūkumus padės sprendimų priėmėjams 

daryti efektyvesnius sprendimus apie tam tikrų investicijų taikymą 

ateityje.  

 



Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas 

 

Siekiant padidinti ES fondų lėšų vertinimo instrumento naudingumą ir pagerinti vertinimo 

rezultatų naudojimą (vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą), Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija 2007–2015 m. reguliariai vykdė vertinimo rekomendacijų stebėseną ir per laikotarpį du 

kartus inicijavo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo vertinimus. 

2012 m. atliktame ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinime 

daugiausiai dėmesio buvo skirta instrumentinei vertinimų naudos analizei ir rekomendacijų 

įgyvendinimui, konceptuali vertinimų nauda nagrinėta procesiniu aspektu, atsižvelgiant į vertinimų 

rekomendacijų formulavimo, svarstymo ir sklaidos procesą bei suinteresuotųjų institucijų 

dalyvavimą rezultatų sklaidos mechanizmuose, siekiant nustatyti, kokią mokymosi ir naujų žinių 

formavimosi praktiką tai paskatino.  

Vertinimas atskleidė, kad 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose 92 proc. pateiktų 

rekomendacijų buvo priimtos įgyvendinti. Realiai įgyvendintų rekomendacijų apimtis buvo 

mažesnė, t. y. įvykdyta 63 proc. visų priimtų įgyvendinti ES fondų lėšų vertinimuose pateiktų 

pasiūlymų, iš kurių absoliučiai įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 42 proc., dalinai 

įgyvendintų – 18 proc., o įgyvendinamų – 3 proc. Šis rezultatas parodė, kad institucijos naudojo 

vertinimuose pateiktas rekomendacijas ES fondų lėšų panaudojimo tobulinimui.  

ES fondų lėšų vertinimų rekomendacijos skatino teisinio reglamentavimo pokyčius, 

įgyvendinamų priemonių organizavimo tobulinimą (pavyzdžiui, nepasiteisinusių priemonių 

panaikinimą ar naujų įtraukimą į veiksmų programas), prisidėjo prie projektų įgyvendinimo 

kontrolės skatinimo. 

Neįgyvendintų / nekokybiškų rekomendacijų dalis (11 proc.), lyginant su bendru 2008–

2012 m. vertinimuose pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiumi, nebuvo didelė. Į šį 

skaičių patenkančios rekomendacijos buvo neįgyvendintos dėl rekomendacijų kokybės problemų, t. 

y. rekomendacijos netinkamai sprendė identifikuotas problemas (veiksmingumo kriterijus), buvo 

neaiškios rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ar jų pateikimo tikslas (aiškumo kriterijus), buvo 

nepakankami administraciniai ištekliai rekomendacijų įgyvendinimui ir netinkamai nustatytos 

atsakingos institucijos (įgyvendinamumo kriterijus). Tam tikrais atvejais suformuluotos 

rekomendacijos buvo praktiškos, tačiau pritrūko politinės valios jas įgyvendinti. Rekomendacijų 

įgyvendinimą taip pat apsunkino vadinamoji rekomendacijų „užmaršties“ problema, kai dėl ilgo 

laiko horizonto (pavyzdžiui, pateikus rekomendacijas ateinančiam programavimo laikotarpiui) 

susiduriama su institucinės „atminties“ nepakankamumu, kyla rekomendacijų aktualumo klausimas, 

o vertinimas iš dalies praranda savo funkciją, susijusią su kasdienės veiklos tobulinimu 

(aktualiausią specialistams). 

2015 m. įgyvendintame Vertinimų rezultatų panaudojimo vertinime
67

 buvo atlikta vertinimų 

rezultatų panaudojimo analizė ir nustatytas vertinimų poveikis ES fondų lėšų panaudojimo 

tobulinimui. Šis vertinimas iš esmės patvirtino aukščiau aprašyto 2012 m vertinimo rezultatus. Šios 

analizės objektas – 60 vertinimų (visų 2007–2013 m. veiksmų programų), kurie buvo atlikti 2008–

2014 m. 

2008–2014 m. atliktuose vertinimuose pateiktos rekomendacijos buvo sugrupuotos pagal 

rekomendacijų tipą, lygmenį, įgyvendinamumą. Statistinių duomenų analizė rodo, kad apie 92 proc. 

(patvirtino 2012 m. vertinimo išvadą) vertinimuose pateiktų rekomendacijų atsakingos institucijos 

priėmė arba iš dalies priėmė, t. y. numatė įgyvendinti. Vertinimo rezultatai taip pat parodė, kad 70,2 

proc. rekomendacijų yra įgyvendintos arba numatomos įgyvendinti ateityje (43 proc. rekomendacijų 

yra įvykdytos). Mažiau nei 3 proc. rekomendacijų nėra ir nebus įgyvendintos.  
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 Visionary Analytics, „Vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas“, Vilnius, 2015.  



 

 

7 lentelė. 2008–2014 m. atliktų vertinimų rekomendacijos  

Rodiklis Rekomendacijos, įtrauktos į 

rekomendacijų įgyvendinimo 

lenteles  

Rekomendacijų skaičius 675 (100 proc.)
68

 

Rekomendacijų 

skaičius ir dalis 

(proc.) pagal 

tipą 

a) dėl politikos prioritetų/tikslų kaitos 163 (24,1 proc.) 

b) dėl politikos įgyvendinimo priemonių 

kaitos 

67 (9,9 proc.) 

c) dėl administravimo sistemos kaitos 287 (42,5 proc.) 

d) dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos 

kaitos 

150 (22,2 proc.) 

e) niekur kitur nepriskirta 8 (1,2 proc.) 

Rekomendacijų 

dėl politikos 

prioritetų ir 

įgyvendinimo 

priemonių dalis 

pagal lygmenį 

a) politikos kaita 104 (15,4 proc./ 45,2 proc.) 

b) programos kaita 57 (8,4 proc./ 24,8 proc.) 

c) priemonės kaita 69 (10,2 proc./ 30 proc.) 

Įgyvendintinos 

rekomendacijos 

a) įgyvendintinos rekomendacijos 620 (91,9 proc.) 

b) neįgyvendintinos rekomendacijos 55 (8,1 proc.) 

Įgyvendintinų 

rekomendacijų 

dalis (proc.) 

pagal tipą 

a) dėl politikos prioritetų/tikslų kaitos 150 (22,2 proc.) 

b) dėl politikos įgyvendinimo priemonių 

kaitos 

64 (9,5 proc.) 

c) dėl administravimo sistemos kaitos 259 (38,4 proc.) 

d) dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos 

kaitos 

139 (20,6 proc.) 

e) niekur kitur nepriskirta 8 (1,2 proc.) 

 

Apibendrinti vertinimo metu atliktos valstybės tarnautojų apklausos duomenys atskleidžia, 

kokiose srityse buvo panaudoti vertinimai, rezultatai (žr. 33 paveikslą). Didžiausia vertinimų dalis 

prisidėjo prie geresnio priemonių administravimo ir geresnės stebėsenos (patvirtinama aukščiau 

pateikta išvada, kad du trečdaliai vertinimų rekomendacijų siekia stiprinti administravimą, 

stebėseną ir (arba) vertinimą).  

 

33 paveikslas. Tikslai, kuriems pasitarnavo konkretūs vertinimai (proc.) 
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 Nėra įtrauktas „Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos išankstinis vertinimas“, kuriame 

pateiktos 163 rekomendacijos.  
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Apibendrinant galima teigti, kad tiek pagal rekomendacijų įgyvendinimo apimtį, tiek pagal jų 

praktinį poveikį vertinimai prisidėjo prie ES fondų lėšų panaudojimo tobulinimo 2007–2013 m. ir 

ruošiantis 2014–2020 m. laikotarpiui (instrumentinė nauda). Vertinimo rekomendacijos buvo 

svarbios ne tik ES fondų lėšų panaudojimo tobulinimui, bet ir atskaitomybės užtikrinimui, kadangi 

vertinimų indėlį ir juose pateiktų rezultatų panaudojimą efektyviausia matuoti būtent per 

rekomendacijų įgyvendinimo situaciją (tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektais). 

Per 2007–2015 m. laikotarpį vertinimuose, kurių objektas – EAVP, pateikta 65 

rekomendacijos, iš jų 61 (94 proc.) laikomos tinkamomis įgyvendinti.  

 

Vertinimo koordinavimo grupės veikla 

 

Vertinimo koordinavimo grupė (toliau – VKG) yra Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl vertinimo koordinavimo grupės sudarymo“ 

sudaryta tarpžinybinė darbo grupė ES fondų lėšų vertinimo veiklai koordinuoti. VKG pavesta atlikti 

šias funkcijas: 

 aptarti metinių ES fondų lėšų vertinimo planų (toliau – metinių vertinimo planų) ir jų 

pakeitimų projektus; 

 aptarti metinių vertinimo planų įgyvendinimą; 

 teikti pasiūlymus už vertinimą atsakingoms ministerijoms dėl vertinimo planavimo ir 

įgyvendinimo; 

 teikti pasiūlymus už vertinimą atsakingoms ministerijoms dėl planuojamų vertinimo veiklų 

techninių specifikacijų; 

 teikti pasiūlymus už vertinimą atsakingoms ministerijoms dėl vertinimų tarpinių rezultatų 

ir aptarti galutinius vertinimų rezultatus. 

Per 2007–2015 m. buvo organizuoti 34 VKG posėdžiai, kuriuose buvo vykdomos šios 

vertinimo koordinavimo veiklos: 

 ES fondų lėšų vertinimo prioritetų pristatymas ir metinių vertinimo planų rengimo eigos 

konkrečiais metais aptarimas; 

 institucijų vertinimo poreikio paraiškų aptarimas; 

 metinių vertinimo planų projektų aptarimas ir pritarimas jiems; 

 2008–2013 metinių planų įgyvendinimo apžvalgos bei su šių planų įgyvendinimu susijusių 

ES fondų lėšų vertinimo priemonės lėšų panaudojimo planų aptarimas; 

 pagal 2008–2013 metinius vertinimo planus vykdomų projektų būklė ir jų įgyvendinimo 

problemų aptarimas; 

 Europos Komisijos organizuotų vertinimo tinklų posėdžių apžvalga; 

 vertinimo rezultatų integravimo į metines veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas 

aktualijos; 

 vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas; 

 pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui: naujų reglamentų nuostatų 

pristatymas ir svarstymas; vertinimo priemonės įgyvendinimo sistemos 2014–2020 m. pristatymas 

ir aptarimas; 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų lėšų panaudojimo vertinimo plano 

pristatymas ir aptarimas; 

 poveikio vertinimų problemų ir iššūkių aptarimas; 

 ES fondų lėšų vertinimo galimybių stiprinimo veiklų pristatymas ir aptarimas;  

 vertinimo koordinavimo veiklos aktyvinimas: sudėties ir funkcijų atnaujinimai, siekiant 

veiklos efektyvumo ir vertinimų rezultatų gerinimo, pasiūlymai dėl specifinių mokymų, naujų narių 

įtraukimo, naujų funkcijų ir pan.; 

 vertinimo vidaus procedūrų aptarimas ir pavyzdžiai; 

 vertinimų rezultatų pristatymai;  

 diskusijos „Rezultatų kokybės ir naudos didinimas“, „Vertinimo veiklos tęstinumas ir 

pagrindinės ypatybės 2014–2020 m.“, „Kaip keisis ES struktūrinės paramos vertinimo vaidmuo 



 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu“, Kaip pagerinti partnerių įsitraukimą į ES struktūrinės 

paramos vertinimą“, „Kaip geriau panaudoti ES fondų investicijų vertinimų rezultatus“. 

VKG kaip tarpinstitucinio bendradarbiavimo, apsikeitimo patirtimi ir partnerystės priemonė 

pasiteisino. Pagrindinė VKG nauda išryškėjo sudarant ir svarstant metinius vertinimo planus, 

diskutuojant dėl aktualių vertinimo temų, vertinimų apimties, biudžeto ir pan. Šio proceso dėka 

institucijos turėjo galimybes sužinoti apie kitų institucijų planuojamus vertinimus, kas leido  

išvengti dubliavimosi, identifikuoti galimas temas kelioms/visoms institucijoms aktualiems 

vertinimams. VKG formatas taip pat buvo veiksmingai panaudojamas kaip vertinimo priežiūros 

darbo grupė, vykdant Finansų ministerijos inicijuotus horizontalius vertinimus. Be to, VKG buvo 

pagrindinė tikslinė grupė, kuriai buvo skirta didžioji dalis 2007–2013 m. vykdytų vertinimo 

gebėjimų stiprinimo priemonių.  

 

ES struktūrinių fondų investicijų vertinimo galimybių stiprinimas 

 

Per 2008–2015 m., siekiant sustiprinti individualius, institucinius, tarpinstitucinius ir 

visuomeninius vertinimo gebėjimus, buvo įgyvendinti 4 vertinimo gebėjimų stiprinimo (toliau – 

VGS) projektai. Įgyvendinant VGS projektų veiklas atskirais etapais nuosekliai buvo vystomi 

vertinimo gebėjimai, pradedant nuo bazinių žinių tarnautojams, atsakingiems už ES fondų lėšų 

vertinimą vadovaujančioje ir tarpinėse institucijose, toliau gilinant jų metodologines žinias bei 

gerinant vertinimų kokybę ir baigiant sprendimų priėmėjų skatinimu naudoti vertinimų rezultatus 

politiniams sprendimams pagrįsti.  

Pirmasis VGS projektas „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje“ 

(2008 m.) buvo skirtas pagrindinėms VGS kryptims nustatyti, VGS pagrindams padėti ir apėmė: 

 VGS galimybių studijos ir priemonių plano 2009 –2013 m. parengimą;  

 vertinimo metodinės medžiagos parengimą (3 metodiniai dokumentai (ES struktūrinės 

paramos vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo gairės, ES struktūrinių fondų investicijų 

vertinimo metodų gairės, pasiūlymai dėl vertinimo projekto biudžeto nustatymo); 

 mokymus (7 seminarai dėl ES fondų lėšų vertinimo metodų ir jų taikymo, vertinimo 

projekto rengimo, biudžeto nustatymo ir pan. ir 3 mokomieji vizitai kitose ES šalyse (Lisabonoje 

(Portugalija), Briuselyje (Belgija), Dubline (Airija);  

 tarptautinės vertinimo konferencijos „Siekiant kokybės ir rezultatų naudojimo“ (2009 m. 

kovo 26-27 d.), kurioje dalyvavo 136 dalyviai net tik iš Lietuvos, bet ir iš 18 kitų ES šalių, 

organizavimą. 

Antrasis ir trečiasis VGS projektai „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas 

Lietuvoje – 2 ir 3“ (2009 m. ir 2011 m.) buvo skirti vertinimų naudojimo sprendimų priėmimo 

procese skatinimui, didinant vertinimo kokybę ir skleidžiant informaciją apie vertinimą. Buvo 

vykdomos tokios veiklos: 

 mokymai (vertinimo metodų žinių gilinimas, kontrafaktinis ir eksperimentinis vertinimo 

metodai 2014–2020 m., taip pat kiekybinių metodų (statistinės analizės, tinklų analizės, kaštų–

naudos analizės) taikymas, techninės užduoties vertinimo projektams rengimas, vertinimo 

tinklaveikos klausimai, vertinimo kaip instrumento viešosios politikos turinio ir proceso tobulinimui 

panaudojimas ir pan.); 

 3 nedidelės apimties dalyvavimu grįsti teminiai vertinimai (Partnerystės principo 

įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimas, Baltijos jūros strategijos 

įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas; Europos investicijų 

banko paskolos administravimo sistemos vertinimas); 

 vertinimo viešinimo leidiniai (Integruotas metodinis leidinys ES struktūrinės paramos 

vertinimas: metodinės gairės, ES struktūrinės paramos vertinimų apžvalga: rekomendacijos dėl 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo; 2011 m. kalendoriai vertinimo tematika;); 

 2 tarptautinės vertinimo konferencijos: „Vertinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“ (2011 m. kovo 3-4 d.), ir „Sanglaudos politika 



2014–2020 m.: įrodymais grįsto programavimo ir vertinimo link“, kuri buvo įtraukta į 2013 m. 

Lietuvos pirmininkavimo ES renginių sąrašą; 

 vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusijos, skirtos aktualioms 2010–2011 m. ES fondų lėšų 

vertinimo temoms aptarti; taip pat renginiai Lietuvos vertinimo bendruomenei bei vertinimo 

socialiniams – ekonominiams partneriams „Vertinimų kokybė, rezultatų panaudojimas, vertinimo 

standartų taikymas ir „ES sanglaudos politikos vertinimas ir orientacija į rezultatus Lietuvoje 2014–

2020 m.: iššūkiai, poreikiai ir perspektyvos“; 

 kitos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės: publikacija vertinimo tema plačiajai 

visuomenei – interviu su Airijos vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės kontekste 

vertinimas tampa dar svarbesnis) ir medžiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų vertinimo 

sistemos institucionalizavimas Lietuvoje); leidiniai apie vertinimą: „Lietuvos ES struktūrinės 

paramos vertinimo standartai“, „ES struktūrinės paramos vertinimo kokybė ir panaudojimas 

Lietuvoje 2008–2012 m.: kas lemia vertinimo vertę?“, „Vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje: 

patirtis ir pamokos“. 

2014–2015 m. buvo įgyvendintas ketvirtasis VGS projektas „Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 4“. Šio projekto tikslas – sukurti priemones, 

kurios padėtų intensyviau ir ekstensyviau naudoti vertinimo rezultatus ir vertinimą kaip valdymo 

instrumentą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo įgyvendintos keturios vertinimo galimybių 

stiprinimo veiklos: 

 vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas (atlikta analizė, atsakanti į klausimus, kokiu 

mastu vertinimų rekomendacijos buvo naudojamos, kokius jos paskatino pokyčius ir kokiose 

srityse, kaip paskatinti vertinimo rezultatų naudojimą); 

 parengtos ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo metodinės gairės (iš esmės buvo 

peržiūrėtos techninių specifikacijų rengimo rekomendacijos, skiriant dėmesio vertinimų tipams, 

vertinimo klausimų nustatymui ir klausimų tipams bei rekomendacijoms rengiant techninę užduotį 

– „auksinėms“ taisyklėms; pateiktos naujos rekomendacijos dėl vertinimų biudžeto skaičiavimo ir 

vertinimo vertės nustatymo; skirta dėmesio poveikio vertinimo metodiniams požiūriams (teorija 

grįstam poveikio vertinimui ir kontrafaktiniam poveikio vertinimui), dalyvavimu grįsto vertinimo 

eigai ir specifikai); 

 seminarai-diskusijos (fokus grupių formatu) vertinimo rezultatų naudojimo ir vertinimo 

kaip valdymo instrumento naudojimo temomis (ypač pažymėtina fokusuota grupinė diskusija 

„Vertinimo rezultatų naudojimas: šventojo Gralio beieškant“ su sprendimų priėmėjais buvo skirta 

aptarti, kaip intensyviau naudoti ES fondų vertinimų rezultatus, koks jau atliktų vertinimų poveikis, 

kada ir kaip vertinimai prisideda prie geresnio politikos formavimo ir įgyvendinimo, kokios yra 

sėkmės istorijos); 

 įgyvendintos ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo sklaidos priemonės (mokslinio formato 

straipsnis ir jo pagrindu parengtas pranešimas apie vertinimą „Vertinimo kaip įrodymais grįsto 

valdymo įrankio naudojimas: Lietuvos atvejis“; viešinimo renginys-diskusija „Kaip teisingai 

pristatyti ir viešinti ES fondų investicijų vertinimo rezultatus“; interviu/diskusija radijo stotyje su 

aukšto lygio sprendimų priėmėju apie ES fondų investicijų vertinimo naudą). 

Be VGS veiklų, 2007–2015 m. buvo nuosekliai vykdomos veiklos, skirtos įrodymais grįsto 

valdymo populiarinimui, vertinimų rezultatų sklaidai ir jų panaudojimui skatinti (vertinimo 

rezultatų pristatymai konferencijų formatu, pristatymai Seimui, Stebėsenos komitetui, viešinimas 

interneto tinkluose ir kitose žiniasklaidos priemonėse. 

Taip pat, siekiant pagilinti žinias apie „griežtuosius“ poveikio vertinimo metodus, Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija kartu su Europos Komisijos Poveikio vertinimų tyrimų centru 

(CRIE) organizavo mokymus „Kontrafaktinis poveikio vertinimas: metodai ir jų taikymo specifika, 

rezultatų interpretacija“. Mokymų metu buvo išsamiai pristatytas kontrafaktinio poveikio vertinimo 

būdas, pateikiami konkretūs pavyzdžiai (taip pat ir Lietuvos pavyzdys), praktiniai kontrafaktinių 

metodų taikymo aspektai, analizuojamos duomenų išsamumo ir prieinamumo problemos. 

Apibendrinant VGS veiklų naudą galima pateikti šias išvadas:  



 

 2108–2015 m. vykusių mokymų metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių žinių 

tarnautojams, atsakingiems už ES fondų lėšų vertinimą vadovaujančioje ir tarpinėse institucijose. 

Šios žinios pasitarnavo vertinimų kokybės gerinimui. 

 Vertinimo metodinių dokumentų parengimas (o ypač jų apjungimas į Vertinimo metodines 

gaires) ir atnaujinimas prisidėjo prie ES fondų lėšų vertinimo metodinės bazės stiprinimo bei 

užtikrino, kad visi aktualūs ir praktiniai vertinimo klausimai būtų išsamiai išnagrinėti ir pateikti 

lietuvių kalba. 

 Tarptautinės vertinimo konferencijos davė didelę naudą ne tik struktūrinius fondus 

administruojančioms institucijoms (naujos žinios, užsienio praktikos pavyzdžiai, nauji kontaktai su 

žymiausiais užsienio ekspertais ir kt.), bet taip pat prisidėjo prie Lietuvos įvaizdžio vertinimo srityje 

plėtojimo bei informacijos apie vertinimą sklaidos. 

 Teminiai vertinimai patenkino Vadovaujančiosios institucijos poreikius dėl aktualių ir 

konkrečių klausimų išnagrinėjimo. Be to, atliekant vertinimus, mokymosi tikslais atitinkamas 

užduotis juose atliko Vadovaujančiosios institucijos darbuotojai, siekiant tobulinti jų vertinimo 

įgūdžius. 

 Kitos projekto veiklos (diskusijos, mokslinio formato ir populiarios publikacijos 

žiniasklaidoje, vertinimų rezultatų viešinimo renginiai) prisidėjo prie įrodymais grįsto valdymo 

kultūros bei vertinimo tinklaveikos skatinimo Lietuvoje. 

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas 

 

Netaikoma.



3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS 
 

Kiekvieno EAVP prioriteto įgyvendinimas yra analizuojamas remiantis fizinių ir finansinių jį įgyvendinančių uždavinių ir (arba) priemonių 

stebėsenos rodiklių pasiekimais, kurie pateikiami kaupiamuoju būdu nuo EAVP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 

rodiklių duomenys pateikiami už 2007–2015 m. Taip pat pastebėtina, kad fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimus pateikiant kaupiamuoju būdu, 

pradinės jų reikšmės neįskaičiuojamos.  

3.1. 1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 

 

Už EAVP 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (toliau – 1 prioritetas) 

įgyvendinimą buvo atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija. Įgyvendinant šį prioritetą buvo siekiama šių uždavinių: 

1 uždavinys: „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos 

efektyvumą ir prieinamumą įmonėms“ (toliau – 1 uždavinys). 

3 uždavinys: „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ (toliau – 3 uždavinys). 

4 uždavinys: „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

srityje“ (toliau – 4 uždavinys). 

Šių uždavinių siekiama įgyvendinant 14 priemonių: 7 priemonės įgyvendinamos konkurso būdu ir 7 – valstybės projektų planavimo būdu. Baigti 

įgyvendinti 668 projektai. 

 

1 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pokyčiams:  

Rodiklis Strategijoje nustatytas 

uždavinys 2015 m. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tyrėjų skaičius tenkantis tūkstančiui užimtųjų 6,1 4,12 4,21 4,36 4,47 5,69 5,89 6,08 6,58 n.d. 

Tyrėjų skaičiaus dalis versle, proc. 15 11,23 11,19 10,70 12,60 11,30 11,53 13,55 21,05 n.d. 

Bendros išlaidos MTTP proc. nuo BVP 2,2 0,8 0,79 0,83 0,78 0,9 0,9 0,95 1,01 n.d. 

Europos patentų biurui pateiktų paraiškų 

skaičius 1 mln. gyventojų
69

 

30 3,02 5,25 2,61 5,06 5,85 10,84 13,67 16,61 n.d. 

Informacija apie 1 prioriteto įgyvendinimo rezultatus ir jo įtaką nurodytų strateginio konteksto rodiklių pokyčiams pateikiama remiantis 

uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
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 Eurostat „Patent applications to the EPO by priority year“ http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [žiūrėta 2016 07 14] 
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3.1.1. Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimas 

 

Įgyvendinant uždavinį „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti viešo sektoriaus MTTP 

veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms“ valstybės planavimo būdu buvo vykdomos 5 priemonės. Iki 2014 m. pabaigos buvo pasirašytos 53 

projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias buvo sėkmingai baigti įgyvendinti 53 projektai. 

Projektų metu buvo finansuojamas MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas ir modernios mokslinės įrangos įsigijimas mokslo ir studijų 

institucijose. Taip pat finansuotas studijoms skirtos mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas universitetuose bei mobiliųjų mokslinių – 

demonstracinių laboratorijų kūrimas, skirtas mokslo populiarinimui tarp moksleivių. 

3.1.1.1 Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

Informacija apie EAVP 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių 

pasiekimais.  

 

A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

8 lentelė. 1 uždavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos 

efektyvumą ir prieinamumą įmonėms 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

MTTP bazės plėtros 

projektų skaičius 
Pasiekimas

70
 0

 
0 9 31 31 42 49 49 49 49

 

Tikslas
71

           40 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Sukurti ir veikiantys 

mokslinių tyrimų 

centrai 

Pasiekimas 0 0 2 3 6 7 7 8 27 27 

Tikslas          20 

Pradinis taškas
 

0          
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 Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
71

 Šaltinis: EAVP. 



Bendrų darbo vietų 

skaičius mokslinių 

tyrimų srityje 

Pasiekimas 0 0 0 0 13 29 65 151 786 786
72

 

Tikslas
 
          650 

Pradinis taškas
  

0          

Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys tarp tyrimų 

institucijų ir MVĮ 

Pasiekimas 0 0 2 9 18 24 35 67 242 242
73

 

Tikslas           150 

Pradinis taškas
 

0          

 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

9 lentelė. 1 prioriteto finansinis įgyvendinimas (Švietimo ir mokslo ministerija) pagal 1 uždavinį (eurais)  

Uždavinys 

Deklaruotų išlaidų suma 

Iš viso: 
Deklaruotas EK viešasis 

įnašas 

1 uždavinys 353.691.242,66 353.571.991,12 
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 Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose.  
73

 Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose. 



 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „MTTP bazės plėtros projektų skaičius“. Iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pasirašytos 49 sutartys dėl MTTP bazės plėtros projektų 

įgyvendinimo (buvo suplanuota 40 tokių projektų). Pagal šiuos projektus buvo atnaujintos MTTP 

bazės 20 mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI). Tai sudaro 35,7 proc. visų Lietuvoje esančių 

MSI
74

. Į MTTP bazės projektų skaičių įskaičiuojamos ir dvi mobilios laboratorijos, įrengtos mokslo 

populiarinimo moksleivių tarpe skatinimui.  

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai“. 

Projektų įgyvendinimo metu sukurti 27 veikiantys mokslinių tyrimų centrai, kai planuotas sukurti 

tokių centrų skaičius – 20. Rodiklis viršytas, kadangi 2007 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 323 ,,Dėl projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos 

iš Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos 

sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų 

programų priedų rengimo“, Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė 5 papildomas sutartis pagal 

VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę ,,Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų 

plėtojimas“. Įgyvendinus penkis šios priemonės projektus buvo papildomai sukurti ir veikia 5 

mokslinių tyrimų centrai. Minėti centrai sukurti 14 MSI, o tai sudaro 25 proc. visų Lietuvos MSI.  

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų 

srityje“. Įgyvendinant projektus buvo sukurtos 786 darbo vietos, o buvo planuota sukurti 650. Iš 

viso Lietuvoje 2014 m. buvo 24,5 tūkst. darbuotojų dalyvaujančių MTEP veiklose, iš kurių 18,8 

tūkst. dirbo aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose
75

. Taigi, per visą uždavinio įgyvendinimo 

laikotarpį buvo sukurta apie 3 proc. 2014 m. Lietuvoje esančių MTEP darbuotojų darbo vietų (apie 

4 proc. MTEP darbo vietų aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose).  

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp 

tyrimų institucijų ir MVĮ“. Projektų įgyvendinimo metu buvo pasirašytos 242 bendradarbiavimo 

sutartys, kai planuota pasirašyti 150 sutarčių. Atskirose aukštųjų technologijų srityse (lazeriai, 

biotechnologijos) mokslo ir verslo bendradarbiavimas vyko plėtojant jau egzistavusias partnerystes. 

Tačiau daugelyje kitų sričių bendradarbiavimas prasidėjo projektų įgyvendinimo metu, siekiant 

sparčiau panaudoti įsigytą mokslinių tyrimų įrangą dar nebaigtame projekte. Tikėtina, kad be 

valstybės finansinių priemonių, toks bendradarbiavimas nebūtų užsimezgęs.
76

 

 

Investicijų poveikis 

 

1 uždavinio investicijos leido mokslo ir studijų institucijoms sukurti ir atnaujinti mokslinių 

tyrimų infrastruktūrą – tokių investicijų nebuvo nuo pat 1990 m. Buvo įsigyta įranga ir pastatytos 

laboratorijos, leisiančios atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus. Taip pat buvo sukurti atviros 

prieigos mokslo centrai, sudarantys sąlygas kitoms MTEP institucijoms ir įmonėms naudotis 

sukurta infrastruktūra. Tokiu būdu įgyvendintas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–

2010 metų plano uždavinys: atnaujinti mokslinių tyrimų bei studijų mokomąją bazę.  
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 Skaičiavimai atlikti remiantis MOSTA „Lietuvos mokslo ir studijų būklės apžvalgoje“ pateiktu MSI skaičiumi. 
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 Lietuvos statistikos departamentas, 2016. 
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 ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015.  



Atlikta analizė
77

 nustatė, kad atviros prieigos mokslo centrams (slėniams) iš viso teko 263 

mln. eurų. Remiantis trišalių finansavimo sutarčių, slėnių projektų verslo planų ir ketvirtinių 

stebėsenos ataskaitų duomenimis, iki 2015 pabaigos  įgyvendinant slėnių projektus buvo sukurtos 

592 darbo vietos mokslinių tyrimų srityje; pasirašytos 145 sutartys su MVĮ; sukurtos ir (arba) 

atnaujintos 173 laboratorijos, skirtos moksliniams tyrimams, sukurtos ir (arba) atnaujintos 55 

laboratorijos, skirtos studijoms, sukurta 21 mokslinių tyrimų centras. 

Kadangi kai kurių finansuotų slėnių projektų įgyvendinimas vėlavo,  didžiausių biudžetų 

projektų veiklos buvo baigtos tik 2015 m. pabaigoje, sukurtų centrų poveikis MTEP ir mokslo-

studijų-verslo bendradarbiavimui negalėjo visapusiškai pasireikšti. Atliktame vertinime
78

 teigiama, 

kad investicijos turėtų leisti pasiekti tvarų ilgalaikį poveikį devyniose srityse. Numatomas poveikis 

pateiktas lentelėje žemiau.  

 

Lentelė 10.  Numatomas investicijų į atviros prieigos centrus (APC) poveikis
79

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pokytis 

Mokslininkų (išskyrus 

doktorantus), 

dirbančiųjų APC skaičius 

(etatai) 

1.104 1.121 1.140 1.160 1.178 1.195 1.223 11 % 

Rengiamų doktorantų 

skaičius 

778 776 785 790 786 794 796 2 % 

Išorės vartotojų, ataskaitiniu 

laikotarpiu pasinaudojusių 

APC 

ištekliais, įrangos 

apkrautumas 

20 % 21 % 25 % 25 %  27 % 28 % 29 % 9 % 

Vidutinis APC įrangos 

apkrautumas 

ataskaitiniu laikotarpiu 

62 % 69 % 68 % 77 % 79 % 83 % 86 % 24 % 

Lėšų suma, gauta iš 

nacionalinių 

konkursinio finansavimo 

programų, 

tūkst. eurų 

10.567,8 11.538,3 12.493,3 13.513,3 14.637,7 15.686,7 16.796,8 59 % 

Lėšų suma, gauta iš 

tarptautinių 

konkursinio finansavimo 

programų, 

tūkst. eurų 

1,278 1.511,7 1.709,11  1.915,60  2.155,44  2.405,79  2.690  110 % 

Lėšų suma, gauta iš verslo 

subjektų 

įgyvendinamų projektų, 

licencijų 

išdavimo, patentų, tyrimų 

vykdymo 

ir pan., tūkst. eurų 

3.447,64  3.821,83  4.276,24  4.563,83  5.082,25 5.556,36  5.995,42  74 % 

Paskelbta mokslinių 

publikacijų 

svarbiausiuose 

tarptautiniuose 

mokslo žurnaluose skaičius 

(„Thomson ISI“, „Web of 

science“) 

599 618 637 663 676 701 713 74 % 
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 MOSTA, Technopolis ir Ernst and Young, „Galutinė Slėnių stebėsenos projekto ataskaita, įskaitant galutinę MTEP 

infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitą“, 2014. 
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Publikacijų / mokslininkų 

santykis 

0.54 0.55 0.56 0.57 0.57 0.59 0.58 7 % 

 

Šis uždavinys taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių reikšmių kaitos. Tai 

aptariama žemiau, nagrinėjant visų prioriteto uždavinių poveikį bendrai.  

Vertinimuose pastebėta, kad užsitęsė šio uždavinio intervencijų programavimas ir 

įgyvendinimas.
80

 Dėl šių priežasčių buvo rekomenduojama projektų vykdytojams plačiau naudoti 

išorinę pagalbą, kuri kompensuotų kompetencijų, reikalingos didelės apimties statybų projektų 

vykdymui, stoką. Tokiu būdu būtų užtikrinama geresnė statybos darbų kokybė.
81

  

Apibendrinant, galima teigi, kad 1 prioriteto 1 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Jo 

įgyvendinimo metu buvo sukurta ir atnaujinta mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūra, sudaranti 

prielaidas ateityje aktyviai plėtoti mokslo-studijų ir verslo bendradarbiavimą, sukurtos 786 darbo 

vietos mokslinių tyrimų srityje. Ilgalaikėje perspektyvoje tai turėtų paskatinti tiek verslo 

suinteresuotumą bendrauti su mokslo ir studijų institucijomis, tiek pačių mokslo ir studijų institucijų 

galimybes atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus. Sukurta ir įrengta MTEP infrastruktūra sudarys 

sąlygas mokslo rezultatų komercinimui ir MTEP veiklos aktyvumui tiek viešajame sektoriuje, tiek 

versle. Jau projektų įgyvendinimo metu buvo pasirašytos 208 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų 

institucijų ir MVĮ. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas 

Projekto pavadinimas: ,,Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas“ 

Projekto vertė: 69 195,9 tūkst. eurų 

Įgyvendinant projektą pastatytas unikalus pastatas – Nacionalinis fizinių ir technologijos 

mokslų centras (NFTMC), kuriame įgyvendinamas seniai puoselėtas siekis tikslingai suderinti 

fundamentinio mokslo progresą su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (MTEP), kartu 

pasiūlant kokybiškai naujas bendros veiklos galimybes pramonės įmonėmis ir inovacijų kūrėjams. 

Projekto sėkme galima laikyti neformalų trijų institucijų – Fizinių ir technologijos mokslų centro 

(FTMC), Vilniaus universiteto (VU) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU),- 

susivienijimą bendromis pastangomis įveiklinti šią po vienu stogu esančią infrastruktūrą. Taigi, 

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras sudaro unikalaus Saulėtekio slėnio branduolį, 

kuriame yra didžiausia MTEP ir aukštojo mokslo koncentracija Baltijos šalyse. Slėnis apima 

daugiau kaip 62 ha ploto, kur greta mokslininkų ir tyrėjų dar studijuoja per 20 000 studentų. Per 

studijų programų mokslines ir praktikos darbų užduotis studentai jau dabar yra įtraukiami į slėnio ir 

NFTMC veiklas, siūlomas tiesioginis priėjimas prie aukštųjų technologijų esmės, skatinama 

iniciatyva ieškoti savęs ateities technologijose ir jų vystyme. Pačiame NFTMC dirba daugiau kaip 

750 mokslininkų ir tyrėjų. NFTMC pastate aukštosioms technologijoms plėtoti specialiai įrengta 

daugiau kaip 4175 kv. m laboratorijų, iš kurių ISO 7 klasės švaros reikalavimus atitinka 385 kv. m. 

ploto.  

NFTMC sukurtos sąlygos leidžia vykdyti aukščiausio lygio, naujos kartos mokslinius tyrimus 

ir užtikrinti aukščiausios kokybės studijas keliose pagrindinėse kryptyse: lazerių, šviesos 

technologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų, puslaidininkių fizikos ir elektronikos. Siekiant kuo 
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 ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015. BGI 
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 BGI Consulting, „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir 

juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas: galutinė ataskaita“, Vilnius, 2011. 



platesnio unikalios įrangos ir šiuolaikinės technologinės infrastruktūros panaudojimo, sukurti net 

keli specializuoti atviros prieigos centrai, kurie sudaro galimybes  NFTMC infrastruktūra 

pasinaudoti kitų mokslo bei studijų institucijų darbuotojams, studentams, įmonėms.  

Vienas iš projekto partnerių, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos 

mokslų centras (FTMC) 2013 m. registravo 9 patentines paraiškas, 2014 m. – 10 tarptautinių 

patentinių paraiškų, o 2015 m. – pateikė 2 patentines paraiškas. Minėto centro išspausdintų 

straipsnių vidurkis aukšto citavimo indekso lygio leidiniuose siekė 303,5 straipsnių per metus. 

FTMC pajamos iš ūkio subjektų ir konkursinio mokslo finansavimo projektų vien 2015 metais 

sudarė apie 3,7 miljonus eurų
82

. FTMC užsienio partneriai yra: LAM Research Corp, Silicio slėnis 

(Palo Alto, JAV), Atotech Deutschland GmbH (Vokietija), Ramidus AB (Lundas, Švedija), 

Prinston BioMolecular Research (JAV) ir kitos kompanijos. Lietuvoje bendradarbiaujama su UAB 

MGF „Šviesos konversija“, UAB „Ekspla“, UAB „Standa“, UAB „Sparnai“, UAB „Stevila“, UAB 

„Precizika Metrology“ ir kitos. FTMC įkurtos mažos įmonės, tokios kaip „Teravil“, Ferentis“ ir 

kitos.  

Kitas projekto partneris – VU – greta studijų taip pat plėtoja MTEP veiklas. VU įkurtas 

atviros prieigos centras Lietuvos ir užsienio įmonėms suteikė paslaugų už daugiau negu 110 tūkst. 

eurų. Veikia taip pat ir VU TMI įsteigti startuoliai „Ledigma“, HortiLED“, „FyneSynthesis“, 

Fotonija“. Jau pradėjusi veikti naujoji NFTMC infrastruktūra sudarė pagrindą koordinuoti ir jungti 

pastangas aukštųjų technologijų MTEP veiklose, kuri atsispindi jungtiniuose FTMC ir VU 

infrastruktūros projektuose „Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių/ molekulinių vyksmų 

charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)“, „Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio 

intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra 

(Laser IR)“, „Puslaidininkinių technologijų centras (PTC)“. Šie techniniai-technologiniai junginiai, 

sutelkiantys NFTMC infrastruktūrą prioritetinėse veiklų kryptyse, sudaro ne tik patrauklią aplinką 

potencialiems vartotojams vienoje vietoje rasti paskirų ir kompleksinių uždavinių sprendimo 

priemones, bet ir sujungia VU fundamentinių tyrimų ir studijų vykdymo patirtį su FTMC praktiniu 

įdirbiu MTEP veiklose, tuo atveriant naujas galimybes inovacijoms kurti ir pasitikti iššūkius, 

keliamus jau įsibėgėjančiomis gyvenimo kokybės naujovėmis „IoT“ („Internet-of-Things“) bei 

„Industry 4.0”. 
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 VMTI FTMC 2015 metų veiklos ataskaita. 



 

34 paveikslas. 1 prioriteto 1 uždavinio (Švietimo ir mokslo ministerija) įgyvendinimas pagal VP 

suplanuotas ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 

 
 

 

1 prioriteto 1 uždaviniui EAVP suplanuota 368.914.136 eurai lėšų, iš jų slėnių projektams 

skirta 260.938.241 eurai. Šio uždavinio įgyvendinimo laikotarpiu pasirašytos 53 finansavimo ir 

administravimo sutartys (iš jų – 14 slėnių projektų sutarčių), kurios visos buvo įgyvendintos iki 

2015 m. pabaigos, EK pripažinta 353.691.243 eurų deklaruotinomis lėšomis (slėnių projektų 

deklaruotina lėšų suma iš viso sudaro 260.745.806 eurų). Vienas projektas, vadovaujantis 2007–

2013 m. ES laikotarpio uždarymo gairėmis, buvo padalintas į du etapus: pirmasis etapas sėkmingai 

užbaigtas įgyvendinti 2007–2013 m. periodu, o antrasis projekto etapas perkeltas finansuoti į 2014–

2020 m. finansinį laikotarpį. 2016 m. liepos 12 d. buvo pasirašyta minėto projekto II etapo projekto 

sutartis, finansuojant projektą iš 2014–2020 m. ES lėšų. Kadangi pagal EAVP 1 prioriteto 3 ir 4 

uždavinius lėšų panaudojimas sudarė 125 proc. suplanuotos EAVP sumos, todėl rizikos prarasti 1 

prioritetui skirtų lėšų nėra. 

  

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo  poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

1 prioriteto 1 uždavinio projektų poveikis lyčių lygybės ir nediskriminavimo buvo neutralus. 

Papildomų reikalavimų vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui specialiuosiuose atitikties 

atrankos ir specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose numatyta nebuvo. 

Vis dėlto, siekiant užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes, vykdant 1 prioriteto 1 uždavinio 

lėšomis finansuojamų projektų veiklas, į bendruosius projektų atrankos kriterijus buvo įtraukti 

reikalavimai dėl projektų atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams. Atliekant 

paraiškų dėl projektų finansavimo vertinimą ir (arba) vykdant projektų įgyvendinimo stebėseną, 

buvo tikrinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams, 

nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos moterų ir 

vyrų lygių galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių vyrams ir moterims dalyvauti 

projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Visi finansuoti projektai atitinka lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principus, todėl išskirti vieno kurio projekto kaip gerosios praktikos pavyzdžio 

negalėtume. 

Suplanuota VP Deklaruota

368 914 136 
(100%) 

353 691 243 
(96%) 



 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

1 prioriteto 1 uždavinio veiklų poveikis informacinės visuomenės plėtrai buvo teigiamas. 

Pagal EAVP 1 prioriteto priemonę VP2-1.1-ŠMM-03-V buvo įgyvendintas projektas ,,Nacionalinio 

atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ – įgyvendinus projektą 

buvo sukurtas šiuolaikinis mokslo ir žinių centras – šiuolaikinė biblioteka, skirta studentams, 

dėstytojams, mokslininkams ir plačiajai miesto bendruomenei, veikianti 24 val. per parą. Pagal kitą 

to paties prioriteto priemonę VP2-1.1-ŠMM-06-V ,,Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto 

lygio MTTP projektų vykdymas“ buvo baigti įgyvendinti projektai, atnaujinantys kaupiamos 

mokslinių tyrimų ir studijoms reikalingos informacijos skaitmeninimo įrangą, modernizuojantys 

duomenų saugyklas, išplečiantys galimybes susipažinti su vykdomais tyrimais ne tik akademinę, bet 

ir plačiąją visuomenę. Pvz., baigti įgyvendinti ,,Klaipėdos universiteto bibliotekos duomenų 

saugyklų atnaujinimas“, ,,Šiaulių universiteto bibliotekos duomenų saugyklos infrastruktūros ir 

skaitmeninimo įrangos modernizavimas užtikrinant ilgalaikį duomenų prieinamumą ir atvirą 

virtualią prieigą humanitarinių mokslų srities mokslininkams“, ,,Vilniaus universiteto bibliotekos 

duomenų saugyklų optimizavimas“ projektai ir kiti, kurių įgyvendinimo metu buvo skaitmeninami 

mokslinių tyrimų duomenys humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų mokslų srityse, suteikiantys 

platesnes galimybes su jais susipažinti. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas 

Projekto pavadinimas: ,,Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir 

informacijos centro kūrimas“ 

Projekto vertė: 28 961,9 tūkst. eurų 

Projekto metu siekta pastatyti Vilniaus universiteto biblioteką – Nacionalinį atviros prieigos 

mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą (MKIC) ir aprūpinti jį naujausia modernia įranga. 

Šis centras veikia 24 val. per parą ir yra skirtas ne tik Vilniaus universiteto akademinei 

bendruomenei, bet paslaugomis gali naudotis visų universitetų dėstytojai ir studentai bei plačioji 

visuomenė. Šis MKIC taip pat yra integrali kuriamo Saulėtekio slėnio dalis.  

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

1 prioriteto 1 uždavinio poveikis darniai plėtrai buvo neutralus. Prie darnios plėtros buvo 

prisidėta tik netiesiogiai. Įgyvendintų projektų rezultatai darys įtaką šalies ekonominei ir socialinei 

plėtrai, nepažeis aplinkosauginių reikalavimų, kadangi į minėtus reikalavimus buvo atsižvelgta 

kuriant integruotus mokslo-studijų-verslo centrus. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Projekto pavadinimas: „Santakos” slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų 

centro sukūrimas“ 

Projekto vertė:   19 581,3 tūkst.  eurų. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto įgyvendintas projektas vertinamas pagal poveikį 

regionui, studijų kokybės gerinimui, studijų plėtrai, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę, socialinę 

bei kultūrinę plėtrą, rengiant kvalifikuotus specialistus, mokslininkus, vykdant įvairiapusę praktinę 

veiklą, bendradarbiaujant su užsienio partneriais, bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio 

partneriais moksline, šviečiamąja, meno ir kita kultūrine veikla skatinant regionų ir visos šalies 

raidą. Įgyvendinus VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-004 projektą, pagrindinės stipriosios poveikio regionui 

ir darniajai plėtrai pusės buvo tinkamai išugdyti absolventai farmacijos srityje. Projekto 



 

įgyvendinimo metu, LSMU buvo vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, rengusi šiuos specialistus 

(>100 asmenų/per metus). Farmacijos srities  mokslininkai dalyvauja įgyvendinant bendrus 

mokslinių tyrimų projektus su Lietuvos farmacijos ir kosmetikos produktus, maisto papildus 

gaminančiomis įmonėmis. Projektų skaičius padidėjo 10 proc. ir šiuo metu siekia 15 (per metus). 

Sutarčių su verslo įmonėmis skaičius padidėjo 50 proc. ir šiuo metu siekia 10 (per metus). Bendras 

mokslininkų ir kitų tyrėjų, galinčių pasinaudoti sukurta infrastruktūra skaičius išlieka stabilus (apie 

300 asm.). Vykdomi projektai ir įgyvendinamos sutartys suteikia juntamą naudą visos Lietuvos 

gyventojų sveikatos gerinimui, vykdant aukščiausio lygio tarptautinius ir nacionalinius projektus 

bei sutartis, kurių rezultatai pritaikomi praktikoje. Vienas pavyzdžių – LSMU Vaistinės gaminama 

Basalio produkcija, skirta odos priežiūrai.  

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Netaikoma 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Priemonė Deklaruotinų išlaidų, 

kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į 

projektų vykdytojų 

pateiktus mokėjimo 

prašymus, suma 

(eurais) 

Sukurtų darbo vietų 

skaičius 

Išsaugotų darbo vietų 

skaičius 

VP2-1.1-ŠMM-04-V 285.622.810,87 664 0 

VP2-1.1-ŠMM-06-V 7.130.101,62 122 0 

 

1 prioriteto 1 uždavinio poveikis užimtumui buvo teigiamas. 1 prioriteto 1 uždavinio 

priemonėse VP2-1.1-ŠMM-04-V „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ ir VP2-

1.1-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros projektų vykdymas“ vienas iš siektinų rodiklių buvo „Bendros darbo vietos 

mokslinių tyrimų srityje“. Įgyvendinant projektus mokslinių tyrimų infrastruktūra buvo aprūpinta 

reikiama įranga, baldais, atnaujintos ir/ar naujai sukurtos reikiamos patalpos mokslinės veiklos 

vykdymui. Sukūrus mokslo darbuotojų poreikius atitinkančią infrastruktūrą, įdarbinti mokslininkai 

ir kiti tyrėjai. Iš viso sukurta 786 darbo vietos.  

 

3.1.1.2. Svarbiausios problemos 

 

Investicijų įgyvendinimas vėlavo, nes užtruko programavimo fazė – „slėnių“ programų 

svarstymas ir tvirtinimas.
83

 Taip pat investicijas lėtino ilgi viešieji pirkimai ir teisminiai ginčai. 

Siekiant paspartinti investicijas, buvo organizuojami mokymai projektų vykdytojams, nustatomi 

projektų vykdytojams tarpiniai atsiskaitymai, vykdoma rizikingų projektų stebėsena.  

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2014 m. gruodžio 10 d. ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-

55 „Dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos 
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 ESTEP, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015. 



panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 

bei Europos Komisijai 2013 metais deklaruotų išlaidų (Metinė kontrolės ataskaita pagal 

Reglamento  1083/2006 62 str.)“ nebuvo pateikta rekomendacijų, skirtų 1 prioriteto 1 uždavinio 

įgyvendinimui.  



 

3.1.2. Ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas 

3.1.2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

Informacija apie EAVP 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių 

pasiekimais.  

 

A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

11 lentelė. 3 uždavinys: padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

MTTP projektų 

skaičius (įmonių 

mokslinių tyrimų ir 

technologinės 

plėtros veikla)
84

 

Pasiekimas 0 0 173 314 409 482 1422 1418 1335 1335 

Tikslas           800 

Pradinis taškas 0          

Rezultato rodikliai 

Pritraukta privačių 

investicijų (mln. 

eurų) 

Pasiekimas 0 0 7,20 18,30 36,43 63,11 78,41 101,91 126,79 126,79 

Tikslas           85 

Pradinis taškas 0          

 

12 lentelė. 4 uždavinys: Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 
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 Nurodomi projektai skirti inovacijų populiarinimo veikloms vykdyti, mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi skatinti. Rodiklio pasiekimai nurodyti 

pagal pasirašytų projektų ir finansavimo sutarčių skaičių. 



Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

MTTP ir inovacijų 

aplinkos gerinimo 

projektų skaičius 

Pasiekimas
85

 0 0 14 18 28 45 59 59 56 56 

Tikslas           40 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Naujai sukurtų 

technologinių įmonių 

skaičius
86 

Pasiekimas 0 0 0 1 51 51 84 207 215 215 

Tikslas           100 

Pradinis taškas
 

0          

 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

13 lentelė. 1 prioriteto (Ūkio ministerija) finansinė įgyvendinimas pagal 3 ir 4 uždavinius (eurais) 

Uždaviniai 
Deklaruotinų išlaidų suma 

Iš viso: Deklaruotas EK viešasis įnašas 

3 uždavinys  210.471.810,17 118.908.112,48 

4 uždavinys 80.758.650,97 68.743.625,06 

Iš viso: 291.230.461,14 187.651.737,54 
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 Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal pasirašytų projektų ir finansavimo sutarčių skaičių. 
86

 Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius – inovatyvios įmonės, kurių pagrindinė veikla yra kurti, gaminti ir platinti technologinius sprendinius (tame tarpe: įrenginius, 

mechanizmus, prietaisus, technologijas, metodus, kompiuterius, kompiuterines programas ir pan.), skirtus naudoti visų pirma gamybos ir paslaugų teikimo procesuose. 



 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

3 uždavinys 
 

Įgyvendinant uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą 

privačiame sektoriuje“ buvo vykdomos 4 priemonės. Visos jos buvo organizuojamos konkurso 

būdu. Baigti įgyvendinti 559 projektai. 

Finansavimas skirtas MTEP projektų techninių galimybių studijoms, įmonių MTEPI veikloms 

ir investicijoms, leidusioms sukurti naujas žinioms imlias įmones ar išplėsti esamų įmonių MTEP 

infrastruktūrą. Taip pat buvo finansuojami inovaciniai čekiai, už kuriuos įmonės galėjo pirkti MTEP 

paslaugas iš MSI.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 
 

Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Pasiekti visi planuoti produkto ir rezultato rodikliai. 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „MTTP projektų skaičius (įmonių mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros veikla)“. Projektų įgyvendinimo metu sėkmingai įvykdyti 1335 MTTP 

projektai, kai planuota 800 tokių projektų. Rodiklis viršytas, nes pagal 3 uždavinį įgyvendinama 

labai daug smulkių projektų, pavyzdžiui, galimybių studijų rengimas ar inovacinių čekių, skirtų 

MTEP veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas. MTTP projektų skaičius nuo 2013 

m. sumažėjo, kadangi dalis finansavimo ir administravimo sutarčių buvo nutraukta. Pagrindinės 

projektų nutraukimo priežastys – nepalanki ekonominė situacija, dėl kurios įmonės neturėjo 

finansinių galimybių vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir atsisakė projekto, įmonių bankrotai, 

viešųjų pirkimų pažeidimai ir terminų ar tęstinumo reikalavimų nesilaikymas. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“. 

Projektų įgyvendinimo metu buvo pritraukta 126,79 mln. eurų privačių investicijų, kai planuota 

pritraukti 80 mln. eurų privačių investicijų. Rodiklis buvo viršytas, kadangi projekto vykdytojai 

didesne dalimi prisidėjo prie projektų įgyvendinimo nei tikėtasi. Iš viso 2007–2014 m. verslo 

sektorius į MTEP investavo 665,2 mln. eurų. Taigi 3 uždavinio priemonėmis pritrauktos privačios 

investicijos (126,79 mln. eurų) sudarė net 19 proc. visų verslo investicijų į MTEP 2007–2014 m. 

Tai rodo svarbų šių priemonių indėlį į augančias verslo MTEP investicijas. 

3 uždavinio projektų metu buvo sukurta 641 gaminių, paslaugų ar procesų prototipas 

(koncepcija), sukurtos 894 ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos, 3712 tyrėjų ir 

pagalbinio personalo atliko darbus, skirtus projekto MTTP veiklai. Taip pat mokslo tyrimų įstaigose 

ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyta MTEP darbų už 3,8 mln. eurų. 

 

Investicijų poveikis 

 

Vertinimo
87

 metu nustatyta, kad šio uždavinio įgyvendinimas turėjo didžiausią poveikį 

privačių investicijų pritraukimui į MTEP ir inovacijų projektus, naujų produktų bei paslaugų 

kūrimui bei tobulinimui. Tokiu būdu prisidėta prie inovacijų versle 2009–2013 m. programos tikslo 

„Didinti inovacijas diegiančių įmonių dalį pramonės ir paslaugų sektoriuose“. Vertinimo metu 

atlikta naudos gavėjų apklausa nustatė, kad finansuotos priemonės taip pat prisideda prie įmonių 

apyvartos didėjimo, naujų darbo vietų kūrimo, įmonės produktų ar paslaugų kokybės gerėjimo, 

vidinių procesų tobulinimo, tarptautinių MTEP projektų inicijavimo, naujų tinklų, 
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 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir asociacija „Žinių ekonomikos forumas", „Lietuvos mokslo ir verslo 

sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas“, 2011. 



bendradarbiavimo ryšių su MSI stiprinimo
88

. Poveikį įmonių inovacinei veiklai sustiprino tai, kad 

finansavimas buvo teikiama visam inovacijų diegimo ciklui įmonėse – nuo idėjos testavimo, 

parengiant techninę galimybių studiją, iki MTTP reikiamos infrastruktūros sukūrimo įmonėje ir 

konkrečių MTTP projektų finansavimo ar mokslinių tyrimų paslaugų iš mokslo institucijų įsigyti 

finansavimo.
89

 Tikėtina, kad išstūmimo efektas nebuvo didelis, o poveikis tęstinis. ESTEP atliktoje 

apklausoje
90

, beveik pusė pagal šį uždavinį finansavimą gavusių įmonių teigė, kad finansavimas 

paskatino juos investuoti į MTEP. 60 proc. apklaustųjų įmonių, gavusių finansavimą inovacijų 

diegimui ir plėtrai, teigė planuojantys toliau investuoti į MTEP net jei tam nebūtų skiriamos ES 

investicijos.  

Poveikio užimtumui vertinimas
91

 nustatė, kad priemonės „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“ 

sukūrė bene daugiausiai aukštos kokybės darbo vietų. Pagal šias priemones buvo finansuojamos 

įmonių MTEPI veiklos ir investicijos, leidusios sukurti naujas žinioms imlias įmones ar išplėsti 

esamų įmonių MTEP infrastruktūrą. Kitas vertinimas
92

 tyrė priemonės „Intelektas LT“ poveikį 

užimtumui apskirtai. Nustatyta, kad vienas iš vykdytų kvietimų leido kiekvienoje įmonėje sukurti 

nuo 28,7 iki 36,1 daugiau darbo vietų. Kitų kvietimų poveikis statistiškai nereikšmingas. 

Šis uždavinys taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių reikšmių kaitos. Tai 

aptariama žemiau, nagrinėjant visų prioriteto uždavinių poveikį bendrai.  

Apibendrinant galima teigti, kad 1 prioriteto 3 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Investicijos 

paskatino įmones steigti darbo vietas, intensyviau investuoti į MTEPI, amortizavo neigiamą krizės 

poveikį MTEPI veikloms. Investicijos taip pat leido užmegzti ryšius tarp verslo ir mokslo 

institucijų, skatino įmonių MTEP kultūros formavimąsi, kuris turėtų duoti teigiamų rezultatų 

ilgajame laikotarpyje.  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: UAB „Sprana“  

Projekto pavadinimas: „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam 

dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“  

Projekto finansavimas: 283 tūkst. eurų  

Aukštųjų technologijų įmonė „Sprana“ vysto ir gamina pramoninius srautinius (angl. on-line) 

spektroskopinius, UV-Vis-NIR diapazono analizatorius, skirtus dispersiniams srautams/terpėms, 

stipriai sklaidantiems šviesą, analizuoti (t. y. cheminių junginių koncentracijoms juose nustatyti) ir 

charakterizuoti (t. y. įvertinti jų fizikines savybes ir charakteristikas, tokias kaip dispersinių dalelių 

dydis ar jų skirstinys). Projekto metu buvo sukurti 3 prototipai: 1. Erdviškai paskirstytų matavimų 

technologijos, paremtos šviesolaidinėmis technologijomis prototipas; 2. Erdviškai paskirstytų 

matavimų technologijos, paremtos 2D detektorių technologijomis prototipas; 3. Matavimo 

technologijos su dviem integruojančiom sferom prototipas. Projektas prisidėjo prie uždavinio 

„Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“, 

kadangi projekto įgyvendinimo metu į rinką pateikti unikalūs pramoniniai analizatoriai, kurie padės 

įmonei šioje srityje sėkmingai konkuruoti pasaulinėje rinkoje (buvo pritraukta 0,19 mln. eurų 

privačių investicijų). Naujai kuriamu analizatoriumi galima matuoti daugiau parametrų nei tą leidžia 

bet kurio šiuo metu rinkoje siūlomo pramoninio analizatoriaus galimybės. Pagrindinis potencialus 

vartotojas galėtų būti biochemijos bei chemijos pramonei priklausančios įmonės visame pasaulyje, 

nes didžioji dauguma įmonės gaminamos produkcijos yra eksportuojama. 2014 m. UAB „Sprana“ 
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buvo apdovanota Inovacijų prizu, o 2015 m. pateko į finalą ir buvo nominuota sėkmingiausia 

aukštųjų technologijų įmone „Žinių ekonomikos įmonių“ apdovanojimuose. 

 

 

4 uždavinys 
 

Siekiant uždavinio „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą MTTP srityje“ buvo įgyvendintos 5 priemonės. 3 iš jų įgyvendintos konkursinio 

finansavimo būdu, 2 – valstybės planavimo būdu. Baigti įgyvendinti 56 projektai. 

Projektų metu buvo finansuojama klasterių infrastruktūra ir klasterių plėtros veiklos (tyrimai, 

mokymai, rinkodara, infrastruktūros valdymas ir administravimas). Taip pat buvo finansuojama 

mokslo ir technologijų parkų infrastruktūros objektų statyba, rekonstravimas ir įrengimas. Buvo 

finansuojamos ir inovacijų paslaugos verslo subjektams, pagalba ir konsultacijos apie tarptautines 

MTEP ir inovacijų programas bei mokslo ir verslo bendradarbiavimas bei partnerystės skatinimas ir 

plėtra. Taip pat 4 uždavinio priemonės rėmė modernių technologijų ir inovacijų populiarinimo 

visuomenėje veiklas bei informacijos apie MTEP ir inovacijų programas sklaidą ir Lietuvos 

pasiekimų populiarinimą.  

 

Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Pasiekti visi planuoti produkto ir rezultato rodikliai. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektų 

skaičius“. Projektų įgyvendinimo metu buvo įgyvendinti 56 MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo 

projektai, kai planuota įgyvendinti 40. Rodiklio planuota reikšmė viršyta, nes buvo įgyvendinta 

daugiau, bet mažesnės apimties projektų. Priemonės „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ buvo 

populiarios ir svarbios klasterių ekosistemos kūrimui ir plėtrai, todėl susilaukė daug dėmesio. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius“. 

Projektų įgyvendinimo metu susikūrė 215 technologinių įmonių, kai planuota pasiekti reikšmė buvo 

100. Rodiklis buvo viršytas, kadangi pagal priemones „Inogeb LT-1“ ir „Inogeb LT-3“ teikiamos 

paslaugos smarkiai paskatino ir palengvino įmonių kūrimąsi, todėl pasiektų rezultatų ir skirtų lėšų 

santykis buvo daug didesnis nei tikėtasi. 2007–2014 m. iš viso buvo įregistruota (susikūrė) 68,6 

tūkst. SVV subjektų
93

. Pagal šio uždavinio finansavimą susikūrusių technologinių įmonių skaičius 

sudarė 0,3 proc. visų 2007–2014 m. užregistruotų SVV subjektų. 

4 uždavinio projektai prisidėjo prie klasterių formavimosi Lietuvoje. 2015 m. pabaigoje 

Lietuvoje iš viso veikė 52 klasteriai. Klasterių vidutinis gyvavimo laikas apie 2,5 metai, vidutinis 

klasterio narių skaičius neviršija 10. Populiariausia sritis, kurioje veikia Lietuvos klasteriai – 

informacinių technologijų ir komunikacijų (14 klasterių). 85 proc. klasterių yra susitelkę 3-uose 

didžiausiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Taip pat 4 uždavinio projektai prisidėjo 

prie mokslo ir technologijų parkų infrastruktūros statybos, rekonstravimo ir įrengimo, bei parkuose 

teikiamų inovacijų paslaugų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. 

4 uždavinio projektų metu 2417 įmonės gavo finansavimą inovacijoms, 4 656 SVV subjektai, 

pasinaudojo konsultavimo, informavimo paslaugomis, susijusiomis su tarptautinėmis MTEP, 

inovacijų ir su jomis susijusiomis programomis. Iš viso 2007–2015 m. Lietuvoje vidutiniškai veikė 

85 tūkst. SVV subjektai, taigi net 5,5 proc. jų pasinaudojo teikiamomis paslaugomis
94

. Taip pat 

buvo pritraukti 154 nauji klasterių nariai, surengta 212 klasterio nariams skirtų pasidalinimo 
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patirtimi ir panašių renginių bei įgyvendintos 108 klasterio nariams skirtos rinkodaros veiklos. 

Galiausiai, buvo sukurti 22 viešo pobūdžio informacijos portalai ar duomenų bazės, įgyvendintos 56 

šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų sklaidos priemonės. 

 

Investicijų poveikis 

 

Kaip rodo atlikti vertinimai, uždavinio intervencijos prisidėjo prie naujų technologinių įmonių 

kūrimo ir klasterizacijos procesų skatinimo. Įgyvendinant 4 uždavinio projektus sukurta 215 naujų 

technologinių įmonių. Didėjant naujų technologinių įmonių skaičiui, auga ir jose samdomų tyrėjų 

skaičius bei verslo investicijos į MTEP. Be to, veikiantys 52 klasteriai ir 9 mokslo ir technologijų 

parkai turėtų prisidėti prie jų narių tolesnio augimo.  

Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių 

koordinavimo vertinime
95

, remiantis naudos gavėjų apklausomis, buvo vertinama priemonė „Inogeb 

LT-1“. Pagal šią priemonę buvo teikiamos inovacijų paslaugos konkretiems naudos gavėjams ir 

technologijų ir inovacijų populiarinimas visuomenėje. Ši priemonė vertinama kaip turinti poveikį 

naujų MTEP projektų skatinimui. Naudos gavėjų teigimu, priemonė prisideda prie produktų ir 

paslaugų kokybės, procesų tobulinimo, naujų tinklų, klasterių kūrimosi ir skatina inicijuoti naujus 

tarptautinius MTEP projektus.
96

 

Apibendrinant galima teigti, kad 1 prioriteto 4 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Investicijos 

paskatino naujų technologinių įmonių kūrimą, klasterių bei mokslo ir technologijų parkų kūrimą ir 

plėtrą kartu ir tyrėjų įmonėse augimą.  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: UAB "Clear Digital World" 

Projekto pavadinimas: Klasterio CLEAR DIGITAL WORLD plėtra, kompetencijų 

stiprinimas ir konkurencingumo didinimas 

Projekto finansavimas: 254,8 tūkst. eurų  

Projektas vykdymo metu klasteris ES ir Baltijos šalyse atliko 12 rinkos, technologinių ir 

teisinių tyrimų. Buvo paruoštos unikalios klasterio specialistų metodinės mokymo programos. Buvo 

organizuota 20 konferencijų piratavimo, duomenų saugumo ir šiuolaikinių informacinių 

technologijų temomis. Konferencijos sulaukė didelio populiarumo ir subūrė intelektinės nuosavybės 

srityje dirbančius teisininkus, autorinių ir gretutinių teisių turėtojus, ministerijų ir kitų valstybinių 

institucijų bei kolektyvinio teisių administravimo agentūrų atstovus, IT kompanijų vadovus ir 

specialistus, universitetų ir kolegijų dėstytojus, studentus. Iš viso buvo surengta virš 50 renginių. 

Klasteris per trumpą laikotarpį pasiekė itin aukštą žinomumo lygį. Atliktų tyrimų rezultatai leis 

atitinkamai koreguoti klasterio vystymosi strategiją ir kurti naujus technologinius sprendimus 

atsižvelgiant į klasterio narių interesus ir galutinių vartotojų poreikius. Prie klasterio projekto 

įgyvendinimo metu prisijungė 5 nauji nariai. Projektas prisidėjo prie 1 prioriteto 4 uždavinio 

įgyvendinimo, kadangi klasterį sudaro ne tik privatūs juridiniai asmenys (kino rodytojai, platintojai, 

programinės įrangos ir sprendimų kūrėjai, žinomų pasaulinių prekių ženklų atstovai, muzikos 

leidybos įmonės, teisininkų kontoros), bet ir mokslo įstaigos bei kitos viešosios institucijos, kurie 

kartu siekia dalintis žiniomis ir sukurti technologijas ir sprendimus, galinčius užkirsti kelią 

neteisėtam intelektinės nuosavybės naudojimui skaitmeninėje erdvėje bei nukreipti vartotojų srautus 

į teisėto turinio platformas bei platinimo tinklus. 

 

Visų prioriteto uždavinių poveikis strateginiams konteksto rodikliams 
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1 prioriteto uždaviniai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Tyrėjų skaičius, 

tenkantis tūkstančiui užimtųjų/dalis įdarbinta versle“ dedamosios „Tyrėjų skaičius tenkantis 

tūkstančiui užimtųjų“. Įgyvendinant pirmo uždavinio projektus buvo sukurta mokslinių tyrimų 

infrastruktūra, ji aprūpinta reikiama įranga, baldais, atnaujintos ir/ar naujai sukurtos reikiamos 

patalpos mokslinės veiklos vykdymui. Sukūrus mokslo darbuotojų poreikius atitinkančią 

infrastruktūrą, buvo įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai. Trečio uždavinio veiklos taip pat prisidėjo 

prie šio strateginio konteksto rodiklio kaitos. Pagal priemones „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“ 

iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš viso buvo sukurtos 894 naujos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio 

personalo (kuris tiesiogiai dalyvauja MTEP veiklose) darbo vietos, o pagal sutartyse suplanuotus 

projektų vykdytojų įsipareigojimus iš viso planuojama sukurti 1544 naujų ilgalaikių tyrėjų ir 

pagalbinio personalo darbo vietų. Taip pat ketvirto uždavinio investicijos prisidėjo prie tyrėjų 

skaičiaus augimo teikiant finansavimą naujų technologinių įmonių kūrimuisi, kuriant kitą verslumo 

ir inovacijų „kietąją“ ir „minkštąją“ infrastruktūrą.  

Tyrėjų skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų augo nuo 2007 m. ir 2014 m. siekė 6,58. 

Taigi, strateginio konteksto rodiklio tikslas – 6,2, buvo pasiektas jau 2014 m. Tai lėmė augantis 

tyrėjų skaičius aukštojo mokslo sektoriuje (3337 tyrėjų prieaugis) ir verslo įmonių sektoriuje (2574 

tyrėjų prieaugis).  

 

35 paveikslas. Tyrėjų skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų
97

 

 
 

Kontrafaktinio poveikio vertinimo metu buvo nustatytas statistiškai reikšmingas priemonių 

poveikis metiniam darbo užmokesčiui, tenkančiam vienam sąlyginiam MTEP darbuotojui. 

Finansavimą gavusios įmonės vienam sąlyginiam MTEP darbuotojui per metus vidutiniškai skyrė 

13 079,8 eurų daugiau nei būtų skyrusios tuo atveju, jei nebūtų gavusios finansavimo pagal 

vertinamas priemones.“
98

 

Visi 1 prioriteto uždaviniai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Bendros išlaidos 

MTTP (proc. nuo BVP)“. Iš viso 2007–2014 m. verslo sektorius į MTEP investavo 665,2 mln. 

eurų. Taigi, 1 prioriteto priemonėmis pritrauktos privačios investicijos (127,57 mln. eurų) sudarė 

net 19 proc. visų verslo investicijų į MTEP 2007–2014 m. Tai rodo svarbų šių priemonių indėlį į 

augančias verslo MTEP investicijas. Vertinimo metu
99

 taip pat nustatyta, kad intervencijos turėjo 

stiprų poveikį valdžios išlaidoms MTEP ir vidutinį poveikį verslo išlaidoms MTEP. Nepaisant to, 

planuota rodiklio reikšmė 2015 m. (2,2 proc. nuo BVP) pasiekta nebus, kadangi 2014 m. MTEP 

išlaidos sudarė 1,01 proc. BVP. Pagrindinė žemų investicijų į MTEP priežastis – itin žemos verslo 

investicijos į MTEP. Verslo išlaidos nuo 2007 m. neženkliai augo ir 2014 m. siekė 109,3 mln. eurų 

                                                 
97

 Lietuvos statistikos departamentas.  
98

 ESTEP, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams 

rodikliams vertinimas: galutinė ataskaita, Vilnius, 2016.  
99

 ESTEP, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015. 



bei sudarė 0,3 proc. BVP, kai ES28 vidurkis 1,3 proc. BVP. Šiuos rezultatus paaiškina trys 

priežastys. Pirma, verslo investicijų į MTEP lygis priklauso nuo šalies ūkio struktūros – Lietuvoje 

vyrauja žinioms neimlios įmonės, o MTEP veiklas nuolat vykdančių įmonių skaičius yra labai 

mažas. Todėl daugumai įmonių vykdytos priemonės buvo neaktualios – jos neturi nei gebėjimų, nei 

strategiškai siekia vykdyti MTEP veiklą. Tuo tarpu įmonėms, kurių konkurencingumas yra grįstas 

MTEP rezultatais, skirtos ES fondų investicijos buvo labai aktualios, tačiau tikėtina, kad jos būtų 

investavusios į MTEP ir be ES finansavimo. Antra, ekonominė krizė turėjo esminį neigiamą poveikį 

verslo išlaidoms MTEP – 3 uždavinio priemonių investicijos neleido įmonių MTEP investicijoms 

drastiškai nukristi per krizę ir leido išlaikyti tokį patį verslo investicijų į MTEP lygį. Trečia, dalis 

verslo įmonių vykdo MTEP veiklas, tačiau jų nedeklaruoja kaip MTEP veiklų. Siekiant spręsti šią 

problema Ūkio ministerija parengė metodines rekomendacijas, kurios padės lengviau identifikuoti 

MTEP veiklas. Taip pat Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra teikia verslo įmonėms 

konsultacijas dėl MTEP veiklų deklaravimo ir ragina verslą deklaruoti MTEP veiklas. 

Apibendrinant, 3 uždavinio priemonės turėjo teigiamą poveikį verslo MTEP kultūros formavimuisi. 

Tai turėtų padidinti verslo investicijas į MTEP ilgesnėje perspektyvoje. 

 

36 paveikslas. Bendros išlaidos MTEP, proc. nuo BVP
100

 

 
 

 

1 prioriteto uždaviniai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Europos patentų 

biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų“ pokyčių. Pirmo uždavinio priemonės sukūrė 

sąlygas suinteresuotoms MTEP institucijoms ir įmonėms atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus bei 

didino ir efektyvino mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Tai padidino mokslinių tyrimų 

komercializavimo galimybes ir tiesiogiai prisidėjo prie patentinių paraiškų pateikimo augimo. 

Trečio uždavinio priemonės tiek kūrė sąlygas patentavimo veiklai (pvz., investuojant į įmonių 

MTEP infrastruktūrą), tiek skyrė finansavimą įmonių MTEP veiklų vykdymui.  
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37 paveikslas. Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų
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Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų nuo 2009 m. nuolat augo 

ir 2014 m. siekė 16,61. Nepaisant to, strateginio konteksto rodiklio planuota reikšmė – 30, nebuvo 

pasiekta. Tai galėjo lemti vėlyva pagrindinių didžiausius mokslo centrus sukūrusių projektų 

pabaiga. Šie projektai buvo baigti įgyvendinti 2015 m. pabaigoje, todėl mokslo centrų įveiklinimo ir 

darbų mastas 2014 m. nebuvo didelis. Nepaisant to, vertinimo rezultatai
102

 rodo, kad finansuotų 

intervencijų (ypač priemonės „Intelektas LT“) poveikis buvo vidutinis. Didesnis poveikis patentinių 

paraiškų skaičiui turėtų būti ilgesniajame laikotarpyje.  

  

38 paveikslas. 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių (Ūkio ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas 

ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 
 

 

1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui EAVP iš viso buvo suplanuota 233,5 mln. eurų ES 

fondų ir nacionalinių lėšų. Deklaruota tinkamų išlaidų 291,2 mln. eurų. Taigi, lėšų panaudojimas 

sudarė 125 proc. suplanuotos EAVP sumos, susidarė nacionalinių viešųjų ir privačių lėšų perteklius, 

todėl rizikos prarasti 1 prioritetui skirtų lėšų nėra. 
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Suplanuota VP Deklaruota

233 543 940 
(100%) 

291 230 461 
(125%) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do


Įgyvendinant 1 prioriteto uždavinius, priemonių įgyvendinimas pasižymėjo nedidele sparta, 

nes ūkio subjektai neturėjo patirties su MTEP specifika. Vienos priemonės („Pro LT“) 

įgyvendinimo buvo atsisakyta. Laikotarpio pabaigoje priemonės buvo įgyvendinamos sparčiau, 

tačiau nepakankamai, kad būtų panaudotos visos ES fondų lėšos, todėl dalis Ūkio ministerijos 

administruojamų lėšų laikotarpio pabaigoje buvo perskirstyta Švietimo ir mokslo ministerijai. Taip 

pat dalis bendrojo finansavimo lėšų buvo perskirstyta EAVP 2 prioriteto Ūkio ministerijos 

priemonėms.  

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

3 ir 4 uždavinių poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes Ūkio 

ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos vyrų ir moterų lygių galimybių 

skatinimui. 

 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis neutralus, nes Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos 

informacinės visuomenės plėtrai. Įgyvendintas uždavinys prie informacinės visuomenės plėtros 

galėjo prisidėti netiesiogiai – skatinant inovacinę kultūrą, mokslo-verslo bendradarbiavimą ir pan. 

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Šio uždavinio įgyvendinimas daro tiesioginį poveikį darnios plėtros įgyvendinimui, t. y. 

socialinių bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia 

aplinkosauginių reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje. Pvz. pagal 3 

uždavinio priemonę „Intelektas LT+“ buvo įgyvendinami projektai, kurie prisideda prie MTEP 

infrastruktūros, skirtos naujų produktų, medžiagų ir pan. kūrimui. 

Remiantis 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio darniajam 

vystymuisi vertinimu 1 EAVP prioriteto su darnaus vystymosi horizontaliu prioritetu susiję 

rodikliai pasižymėjo teigiamomis augimo tendencijomis. Augo MTEP išlaidų dalis BVP, tyrėjų 

skaičiaus rodikliai, Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius.  

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: UAB „ProBioSanus“  

Projekto pavadinimas: „Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių 

moksliniai tyrimai“  

Skirtas finansavimas: 132,7 tūkst. eurų  

UAB „ProBioSanus“ vysto ir gamina natūralius, probiotikų pagrindu sukurtus valymo (indų 

plovikliai, vonios kambario valikliai ir kt.) bei asmens higienos produktus, užtikrinančius sveiką ir 

subalansuotą mikrobiologinę aplinką, padedančius kovoti ir kontroliuoti patogeninių 

mikroorgamizmų plitimą bei alergijos ir astmos ligų vystymąsi. Pagrindinį dėmesį įmonė skiria 

biotechnologinių sprendimų diegimui sveikai žmogaus aplinkai kurti bei palaikyti ir problemų, 

atsiradusių dėl cheminių antibakterinių priemonių naudojimo, eliminavimui bei sprendimui. 

Lietuvoje gaminami produktai tiekiami Baltijos šalių, Skandinavijos rinkoms. Projekto metu buvo 

atliekti moksliniai tyrimai, siekiant sukurti inovatyvius probiotinių bakterijų įkapsuliavimo ir 

įmobilizavimo sprendinius. Atliekant tyrimus, kurie yra nauji ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu 

mastu buvo bendradarbiaujama su Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Šie tyrimai 

leido sukurti mikro ir makro kapsulių technologijas, kurios leidžia ilgiau ir efektyviau išsaugoti 

probiotinių bakterijų gyvybines funkcijas bei kokybinius parametrus. Projekto metu sukurta 



 

technologija sulaukė tarptautinių kompanijų dėmesio, domimasi šio sprendinio komercializavimo 

galimybėmis. 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Pagal 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinius kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 

0,63 mln. eurų, t. y. 0,10 proc. nuo visų 1 prioriteto deklaruotinų lėšų. Kryžminis finansavimas 

buvo taikomas pagal priemonę „Inoklaster LT“ išlaidų eilutės „Metodikų ir kitų dokumentų 

rengimas“ išlaidoms – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymų ir seminarų 

programų rengimo išlaidoms. 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Priemonė Deklaruotinų išlaidų, 

kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į 

projektų vykdytojų 

pateiktus mokėjimo 

prašymus, suma 

(eurais) 

Sukurtų darbo vietų 

skaičius 

Išsaugotų darbo vietų 

skaičius 

Intelektas LT 105.215.714 731 - 
Intelektas LT+ 94.325.053,16 583 - 

 

3 uždavinio priemonės darė tiesioginį teigiamą poveikį užimtumui. Prie šio poveikio 

daugiausiai prisidėjo priemonės „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“. Lentelėje informacija pateikta, 

remiantis EAVP prieduose numatytų nacionalinių rodiklių pasiekimais
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. Iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos iš viso sukurta 1 314 naujų ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo (kuris 

tiesiogiai dalyvauja MTEP veiklose) darbo vietų. 

Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas
104

 kontrafaktinės 

analizės metodu siekė nustatyti priemonės „Intelektas LT“ poveikį darbo vietų kūrimui. Statistiškai 

reikšmingas poveikis užimtumui buvo nustatytas tik vieno iš kvietimų atveju.  

4 uždavinio priemonės neturėjo tiesioginio poveikio užimtumui. Projektų įgyvendinimas 

galėjo netiesiogiai prisidėti prie užimtumo didinimo, pvz., įdarbinant darbuotojus naujuose 

klasteriuose ar mokslo ir technologijų parkuose. Įmonės, gavusios naudos iš dalyvavimo klasterio 

veikloje ar konsultacijų mokslo ir technologijų parkuose taip pat galėjo dėl to augti ir kurti naujas 

darbo vietas. Toks netiesioginis poveikis nebuvo fiksuojamas, todėl tikslių jo skaičių pateikti 

negalima. 

 

3.1.2.2. Svarbiausios problemos 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2015 m. gruodžio 9 d. metinėje kontrolės 

ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-35-1 „Valstybinio audito ataskaita dėl veiksmų programų, 

įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
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 Tiesiogiai dėl projekto įgyvendinimo sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos (per 3 metus po 

projekto įgyvendinimo). 
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 MOSTA, „Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas“, 2014. 



strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos 

Komisijai 2014 m. deklaruotų išlaidų“ (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento Nr. 1083/2006 

62 str.) nebuvo pateikta rekomendacijų, skirtų 1 prioriteto įgyvendinimui. 



 

3.2. 2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 

 

Už EAVP 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ (toliau – 2 prioritetas) įgyvendinimą buvo atsakinga Ūkio 

ministerija. Įgyvendinant šį prioritetą buvo siekiama šių uždavinių: 

1 uždavinys: padidinti įmonių produktyvumą (toliau – 1 uždavinys),  

2 uždavinys: padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą (toliau – 2 uždavinys), 

3 uždavinys: pagerinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių (toliau – 3 uždavinys), 

4 uždavinys: pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti (toliau – 4 uždavinys). 

Šių uždavinių siekiama įgyvendinant 14 priemonių: 7 priemonės konkurso būdu, 4 priemonės valstybinio planavimo būdu bei 3 priemonės 

finansų inžinerijos būdu. Baigta įgyvendinti 1870 projektų.  

 

14 lentelė. 2 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pokyčiams 

Rodiklis Strategijoje nustatytas 

uždavinys 2015 m. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lietuviškos kilmės prekių eksportas, išskyrus 

rafinuotus naftos produktus (parduota kasybos, 

karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios 

gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, 

produkcijos ne Lietuvos rinkoje, procentais nuo 

visos parduotos atitinkamos produkcijos) 

60 52,9 54,2 55,7 59,6 60,2 60,5 60,5 59,5 61,0 

Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą 

dalis BVP struktūroje, proc. 

30 28,6 26,0 17,9 16,9 18,5 17,4 18,5 18,9 20,8 

Darbo našumas per darbo valandą, proc. nuo ES-

15 vidurkio 

65 47,9 49,2 47,8 52 55,6 57,2 58,6 59,2 56,6 

Informacija apie 2 prioriteto įgyvendinimo rezultatus ir jo įtaką nurodytų strateginio konteksto rodiklių pokyčiams pateikiama remiantis 

uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

Informacija apie EAVP 2 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių 

pasiekimais.  

 



A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

15 lentelė. 1 uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą
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Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Projektų, skirtų verslo 

produktyvumui didinti, 

įskaitant MVĮ 

projektus, skaičius 

Pasiekimas 0 0 

606, iš jų: 

484 

(MVĮ) 

737, iš 

jų: 544 

(MVĮ) 

984, iš jų:  

773 

(MVĮ) 

1236, iš 

jų: 1065 

(MVĮ) 

1551, iš 

jų: 1512 

(MVĮ) 

1787, iš 

jų: 

1509
106

  
 (MVĮ) 

1753, iš 

jų:  

1454
107

 

(MVĮ) 

1753, iš jų:  

1454(MVĮ) 

Tikslas           

1300, iš jų: 

1000 

(MVĮ) 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Pritraukta privačių 

investicijų (mln. 

eurų)
108

 

Pasiekimas 0 0 44,20 85,6 152,46 208,90 264,80 360,31   562,78  562,78 

Tikslas           350 

Pradinis taškas
 

0          

 

16 lentelė. 2 uždavinys: padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Verslo aplinkos 

gerinimo projektų 
Pasiekimas 0 0 6 12 33 44 62 62  59  59 

Tikslas           45 
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 Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis. 
106

 MVĮ projektų skaičius sumažėjo, lyginant su 2013 m., dėl nutrauktų sutarčių.  
107

 Projektų skaičius sumažėjo, lyginant su 2014 m., dėl nutrauktų sutarčių.  
108

 Pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas išlaidas (privatus įnašas). 



 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

skaičius
109

 Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Struktūrinių fondų 

lėšomis paremtuose 

inkubatoriuose 

veikiančių įmonių 

skaičius
110

 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 6 91 197  197 

Tikslas           130 

Pradinis taškas
 

0          

 

17 lentelė. 3 uždavinys: pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Finansų inžinerijos 

priemonėmis paremtų 

SVV subjektų 

skaičius
111

 

Pasiekimas 0 0 422 1920 2903 3757 4720 5266 6318 6318 

Tikslas  
         

4000 

Pradinis taškas
 

0          

Dalinio palūkanų 

kompensavimo 

priemone paremtų 

SVV subjektų skaičius 

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA 4418 4736 4736 

Tikslas           3300 

Pradinis taškas
 

0          
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 Paslaugų verslui struktūros išplėtojimas ir kokybės gerinimas. Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
110

 ES struktūrinių fondų lėšos buvo skiriamos menų inkubatorių plėtrai. Menų inkubatorius – tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – naudojantis 

turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje 

erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau 

dalyvauti kultūriniame gyvenime. 
111

 SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas. Finansų 

inžinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – SVV subjektas, kuriam finansinis tarpininkas pagal su SVV subjektu sudarytą sutartį išmokėjo bent dalį lėšų į SVV subjekto 

sąskaitą arba investavo į akcinį kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą arba SVV subjektas, kurio paskolai suteikta garantija pagal garantijų fondo priemonę. 



Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Rezultato rodikliai 

Finansų inžinerijos 

priemonėmis 

pritrauktos privačios 

investicijos (mln. eurų) 

Pasiekimas 0 0 0,79 76,78 143 195,29 273,67 299,43 403,2 403,2 

Tikslas           300 

Pradinis taškas
 

0          

 

18 lentelė. 4 uždavinys: pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Investicijoms paruoštų 

viešųjų teritorijų plotas 

(ha)
112

 

Pasiekimas 0 0 0 43,74 269,09 269,09 269,09
113

 362,17 795,47 795,47 

Tikslas           450 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Pritraukta privačių 

investicijų (mln. eurų) 

Pasiekimas 0 0 0 0,02 0,09 200,42 202,63 202,63 202,63 202,63 

Tikslas           210 

Pradinis taškas
 

0          

 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

19 lentelė. 2 prioriteto (Ūkio ministerija) finansinis įgyvendinimas (eurais) 
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 Valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas ar teritorija, susidedanti iš keleto tokių žemės sklypų. 
113

 2012–2013 metais nebuvo naujų baigtų projektų, todėl rodiklis „Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas“ (ha) liko nepakitęs. 



 

Uždaviniai 

Deklaruotinų išlaidų suma 

 

Iš viso: 
Deklaruotas EK viešasis 

įnašas 

1 uždavinys 536 294 771,22 225.622.414,84 

2 uždavinys 65 285 368,94 63.348.275,83 

3 uždavinys 282.057.406,23 282.057.406,23 

4 uždavinys 48.847.836,98 48.724.982,69 

Iš viso: 932 485 383,37 619.753.079,59 

 

 



 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

1 uždavinys 
 

Įgyvendinant uždavinį „Padidinti įmonių produktyvumą“ buvo vykdomos 5 priemonės 

konkurso būdu ir 1 priemonė valstybės planavimo būdu. Baigtas įgyvendinti 1791 projektas. 

Projektų metu buvo skiriamos subsidijos verslo įmonėms technologijų atnaujinimui ir 

diegimui, valdymo sistemų, vadybos metodų, informacinių technologijų diegimui, tiesioginių 

užsienio ir vidaus investicijų pritraukimui, tarptautiškumui ir tarptautiniam žinomumui didinti. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti, 

įskaitant MVĮ projektus, skaičius“. Pasirašytos sutartys dėl 1753 (iš jų:  1454MVĮ), verslo 

produktyvumui didinti skirtų projektų, kai numatyta pasiekti reikšmė buvo 1300 (iš jų 1000 MVĮ). 

Rodiklis viršytas, kadangi vyravo mažesnės apimties projektai. Be to, įgyvendinant projektus 

priemonėse buvo sutaupymų, kurie buvo skirti kitiems projektams įgyvendinti. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 
 

Pasiektas ir viršytas rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ (planas buvo – 

350 mln. eurų, o pasiekta –562,78mln. eurų). Planas gerokai viršytas, nes projektų vykdytojai prie 

projekto įgyvendinimo prisidėjo didesne dalimi nei buvo planuota. 

Įgyvendinant 2 prioriteto 1 uždavinio priemones, Lietuvos įmonės buvo skatinamos žengti į 

tarptautines rinkas, prioritetą teikiant Lietuvoje pagamintų produktų, priklausančių aukštesnę 

pridėtinę vertę kuriančioms šakoms, integravimui į pasaulyje pirmaujančių kompanijų vertės 

kūrimo grandinių aukštesnės grandies lygius arba Lietuvos įmonių, priklausančių tradiciniams 

sektoriams tapimui savarankiškais „žaidėjais“, formuojančiais bei valdančiais tarptautiniu mastu 

savo vertės kūrimo grandines. Todėl įmonių, gavusių finansavimą, eksportas padidėjo apie 62,66 

proc., įmonių apyvarta išaugo 42,08 proc., darbo našumas – 29,03 proc.  

2 prioriteto 1 uždavinio priemonės „Naujos galimybės“ įgyvendinimo metu parengta 680 

įmonės įvaizdžio gerinimo priemonių, atlikti 655 užsienio rinkų tyrimai ir parengta 201 produkcijos 

eksporto plėtros strategija ekonomikos sektoriams prisidėjo Lietuvos Respublikos 2009–2013 metų 

eksporto plėtros strategijos uždavinio plėsti galimybes rasti naujų prekybos partnerių, aktyviau 

skverbtis į naujas rinkas. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: Western Union Processing Lithuania, UAB 

Projekto pavadinimas: „EUROC meistriškumo centro plėtra“ 

Skirtas finansavimas: 973,7 tūkst. eurų  

Projekto įgyvendinimo metu, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, Western Union 

sėkmingai išplėtė bendrojo paslaugų centro, teikiančio paslaugas kitoms Western Union grupės 

įmonėms, veiklą Lietuvoje. Sukurta kvalifikuota žmogiškųjų išteklių bazė Lietuvoje užtikrino 

Western Union paslaugų teikimo pajėgumų padidinimą. Projekto rezultatai – pritraukta 11 mln. 

eurų privačių investicijų ir sukurta 215 naujų ilgalaikių darbo vietų.  

 

Projekto vykdytojas: UAB „Statga“ 

Projekto pavadinimas: „Baldų ir prekybos įrangos metalinių dalių gamybos fabriko statyba 

Šiaulių industriniame parke“ 

Skirtas finansavimas: 1.448,1 tūkst. eurų 



 

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. rugpjūčio 25 d. Projekto įgyvendinimo metu pastatytas 

naujas gamybinis pastatas ir įdiegta moderni metalo apdirbimo įranga (Miltelinio dažymo linija, 

dažymo linijos valdymo stotis, plieninių lakštų perforavimo įrenginys, plieninių lakštų pjovimo 

lazeris). UAB „Statga“ Baltijos šalių metalinių vamzdžių apdirbimo paslaugų rinkos lyderis. 

Gamina ergonominėmis savybėmis išsiskiriančius gaminius: daugiafunkcinius stalų stovus, 

pagalbinius reikmenis, specialios paskirties baldus. Projekto rezultatai – pritraukta 6,03 mln. eurų 

privačių investicijų, ir sukurta 40 naujų ilgalaikių darbo vietų (už sukurtas darbo vietas galutinai bus 

atsiskaitoma 3 metai po projekto įgyvendinimo). 

 

Investicijų poveikis 

 

Eksportuojančių įmonių konkurencingumo ir pasirengimo eksportuoti skatinimas prisidėjo 

prie Lietuvos Respublikos 2009–2013 metų eksporto plėtros strategijos uždavinio – sušvelninti 

ekonomikos nuosmukio poveikį eksportuojančioms įmonėms, įgyvendinimo ir Lietuvos inovacijų 

2010–2020 metų strategijos 1.5 uždavinio – plėtoti didelės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų 

eksportą ir verslo internacionalizaciją. 2 prioriteto 1 uždavinio priemonėmis remiami technologijų 

inovacijų diegimo, pažangių valdymo ir vadybos sistemų diegimo ir tarptautinės rinkodaros 

projektai prisidėjo prie Inovacijų versle 2009–2013 metų programos, 3 uždavinio, užtikrinti 

finansinių paskatų inovacijoms versle prieinamumą ir įvairovę, įgyvendinimo. 

ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo
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 metu buvo 

atliktas atskirų priemonių kontrafaktinis poveikio vertinimas, kuris parodė, kad: 

 priemonė „Lyderis LT“, pagal kurią buvo finansuojamas įmonių technologijų 

atsinaujinimas ir diegimas, turėjo teigiamą poveikį (+ 12 proc.) įmonių apyvartos augimo tempui, 

darbuotojų skaičiaus augimo tempui (+ 11 proc.), tačiau neturėjo teigiamo poveikio pelningumui;  

 priemonė „Naujos galimybės“, pagal kurią buvo finansuojamas įmonės ir jos produkcijos 

pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio 

įmonių apyvartos augimo tempui, darbuotojų skaičiaus pokyčiams ir pelningumui. Tačiau  tikėtina, 

kad poveikis gali pasireikšti ilgesniame periode.  

Vertinimo metu taip pat atlikta projektų vykdytojų apklausa, kuri parodė, kad priemonė „E-

verslas“ naudos gavėjų nuomone turi teigiamą poveikį pelningumui (+ 8 proc.), tačiau priemonės 

„Procesas LT“ poveikis pagrindiniams įmonių rodikliams yra ribotas. Pagal priemonę „E-verslas“ 

buvo finansuojamas informacinių technologijų diegimas įmonėse, o pagal priemonę „Procesas LT“ 

– valdymo sistemų ir vadybos metodų diegimas įmonėse. 

Poveikio konkurencingumui vertinimas
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 taip pat rodo, kad teigiami investicijų efektai, 

tikėtina, išliks ir ateityje. Daugiau nei 55 proc. apklaustų įmonių, gavusių finansavimą veiklos 

produktyvumo didinimui, nurodė, jog planuoja toliau investuoti į veiklos tobulinimą, o pagrindinės 

investicijų sritys bus tęstinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir naujų įmonės veiklos valdymo 

metodų ar sistemų diegimas. Įmonės taip pat yra pasirengusios investuoti į e. verslo iniciatyvų 

diegimą bei esamų gamybos įrenginių modernizavimą.
116

 

Šio uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai 

aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį.  

Apibendrinant, galima teigti, kad 2 prioriteto 1 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Jo 

įgyvendinimo metu verslo įmonės atnaujino ir diegė naujas gamybos technologijas, valdymo 

sistemas, vadybos metodus, informacinių technologijų sprendimus. Taip pat buvo remiamas jų 

žinomumo tarptautiniu mastu didinimas bei TUI pritraukimas. Visai tai sudarė sąlygas augti įmonių 

produktyvumui ir eksportui. 
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2 uždavinys 
 

Įgyvendinant uždavinį „Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą“ 

buvo vykdomos 2 priemonės konkurso būdu ir 2 priemonės valstybės planavimo būdu. Baigti 

įgyvendinti 59 projektai. 

Projektų metu buvo remiamas įmonių verslo pradžiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui, 

užsienio rinkų plėtrai, TUI pritraukimui reikalingų paslaugų teikimas ir renginių organizavimas. 

Taip pat buvo organizuojami informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą, naujų SVV 

subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Taip pat buvo 

investuojama į menų inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius“. Buvo 

planuojama įgyvendinti 45 verslo aplinkos gerinimo projektus, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos buvo įgyvendintas 59 verslo aplinkos gerinimo projektas. Planuota rodiklio reikšmė 

viršyta, nes įgyvendinti projektai buvo mažesnės apimties nei planuota, taip pat buvo perskirstomos 

sutaupytos kitų projektų lėšos naujiems kvietimams. Rodiklio reikšmė sumažėjo palyginti su 2014 

m., nes per 2015 m. buvo nutrauktos 2 projektų sutartys. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 
Pasiektas rezultato rodiklis „Struktūrinių fondų lėšomis paremtuose inkubatoriuose 

veikiančių įmonių skaičius“. Buvo planuojama, kad inkubatoriuose įsikurs 130 SVV subjektų. Iki 

2016 m. vidurio 11 finansuotų inkubatorių įsikūrė 197 SVV subjektai. Kadangi šis rodiklis 

matuojamas 3 metai po projekto pabaigos, o didelė dalis projektų buvo baigti įgyvendinti 2014 ar 

2015 m., planuojama, kad menų inkubatoriuose įsikurs 300 SVV subjektų. Didžioji dalis 

inkubatorių yra jau užimti. 4 inkubatoriai iš 11 buvo sukurti 2015 m. pab., todėl jų veiklos rezultatai 

bus vėlesniais metais. Kai kurie inkubatoriai kviečiasi užsienio ar vietinius ekspertus konsultuoti 

inkubuojamas įmones. Anksčiau savo veiklą pradėję inkubatoriai jau gauna pajamų, kurios padeda 

užtikrinti inkubatoriaus gyvybingumą. 

2 prioriteto 2 uždavinys tiesiogiai prisideda prie verslumo lygio Lietuvoje augimo. Dėl šio 

uždavinio investicijų buvo įkurtos 1059 naujos įmonės. Taip pat, įgyvendinant 2 prioriteto 2 

uždavinį, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendintos 6830 rinkodaros priemonės, konsultuoti 

7825 verslo subjektai, įvertinta 13 šakų konkurencingumo didinimo veiksmų planų, 2019 įmonių 

dalyvavo pareiškėjo organizuotuose renginiuose, 757 įmonės pasinaudojo pareiškėjo suteiktomis 

ekspertinėmis paslaugomis, 1445 įmonių pasinaudojo atliktomis galimybių studijomis, 274 įmonės 

dalyvavo tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose. Projektų veiklose dalyvavusiose 

įmonėse sukurta arba išsaugota 1119 darbo vietų. Šios veiklos prisidėjo prie Lietuvos Respublikos 

2009–2013 metų eksporto plėtros strategijos uždavinių – plėsti galimybes rasti naujų prekybos 

partnerių, aktyviau skverbtis į naujas rinkas ir sukurti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų 

eksportui palankią aplinką. 

 

Investicijų poveikis 

 

Poveikio smulkiam ir vidutiniam verslui vertinimas parodė, kad priemonė „Asistentas 3“, 

pagal kurią buvo teikiamos paslaugos SVV subjektams, reikšmingai prisidėjo prie įmonių 

gyvybingumo, tarptautinio konkurencingumo, verslumo ir geros kokybės užsienio investicijų 

pritraukimo. Pagal priemonę „Asistentas 1“ buvo finansuojamos paslaugos SVV subjektams, o 

pagal priemonę „Asistentas 2“ – menų inkubatorių pastatų statyba, rekonstravimas ir įrengimas. 

Intervencijos sušvelnino neigiamas ekonominės krizės pasekmes. Tikėtina, kad investicijų poveikis 

pasireikš ilgesnėje perspektyvoje.
117

  

                                                 
117

 BGI Consulting, ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas, Vilnius, 2014. 



 

Antro uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai 

aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį. 

 Apibendrinant, galima teigti, kad 2 prioriteto 2 uždavinys įgyvendinamas sėkmingai, 

palaipsniui didėja veikiančių įmonių gyvybingumas ir verslumas. 3 uždavinio priemonės taip pat 

prisidėjo prie verslumo lygio augimo. 3 uždavinio priemonių poveikis pasireiškia greičiau, todėl yra 

greičiau ir lengviau matomas, tuo tarpu 2 uždavinio priemonių poveikis pasireikš ilgesnėje 

perspektyvoje. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „LINPRA“ 

Projekto pavadinimas: „Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumo 

didinimas“ 

Skirtas finansavimas: 270,27 tūkst. eurų 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „LINPRA“, vienydama mechatronikos, 

elektrotechnikos, elektronikos ir panašias gamybos įmones bei susijusias mokslo ir mokymo 

institucijas, sistemingai siekia didinti šio sektoriaus konkurencingumą ir internacionalizavimą. Apie 

70 proc. sektoriaus produkcijos yra eksportuojama, todėl tolimesnis sektoriaus kuriamos pridėtinės 

vertės augimas didžiąja dalimi priklauso nuo įmonių sėkmės užsienio rinkose. Kita vertus, užsienio 

partneriai – tiekėjai ir pirkėjai – yra vienas pagrindinių inovacijų šaltinių Lietuvos įmonėms, todėl 

įmonių integracija į pridėtinės vertės kūrimo grandines bei tarptautinius MTTP tinklus yra 

svarbiausias konkurencingumo didinimo uždavinys. Šio projekto metu buvo organizuotas įmonių 

dalyvavimas 9 aktualiausiose tarptautinėse parodose įvairiuose inžinerinės pramonės subsektoriuose 

bei buvo suorganizuotas inžinerinės pramonės renginys Lietuvoje „Balttechnika 2013“. Taip pat 

2014 m. suorganizuotas renginys „Mokslo ir inovacijų alėja“. Dalyvavimą parodose bei renginiuose 

papildė narystė Europos inžinerinės pramonės asociacijoje ORGALIME. Tai leido asociacijai 

visateisio nario teisėmis dalyvauti šios organizacijos darbo grupėse, renginiuose ir iniciatyvose 

tarptautinės prekybos reguliavimo, verslo sąlygų gerinimo ir MTTP finansavimo bei inovacijų 

skatinimo klausimais ir perimti ORGALIME narių gerąją patirtį. Projekto metu organizuotuose 

renginiuose dalyvavo 90 Lietuvos įmonių, parodose dalyvavo 39 įmonės, tuo buvo sudarytos 

sąlygos įmonių verslo plėtrai, eksporto, produkcijos apimčių didinimui, naujų darbo vietų kūrimui 

bei esamų išsaugojimui. Praėjus 2 m. po projekto užbaigimo, sukurta arba išsaugota 1019 darbo 

vietų (planuota 1000 darbo vietų, už rodiklio pasiekimus atsiskaitoma praėjus 3 metams po projekto 

užbaigimo, todėl rodiklio reikšmė dar augs). Projektas prisidėjo prie 2 prioriteto 2 uždavinio, 

kadangi projekto verslumo skatinimo veiklose dalyvavo daug įmonių, kurių eksporto rodikliai 44,3 

proc. išaugo.  

 

3 uždavinys 
 

Įgyvendinant uždavinį „Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių“ buvo vykdomos 3 

priemonės finansų inžinerijos būdu. 

Finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti buvo įsteigti du kontroliuojantieji fondai 

(JEREMIE kontroliuojantysis fondas, INVEGOS fondas), atskirai įgyvendinama finansų inžinerijos 

priemonė – „Garantijų fondas“ bei vykdoma visuotinės dotacijos priemonė „Dalinis palūkanų 

kompensavimas“. Įgyvendinant priemones siekta gerinti SVV subjektų galimybes gauti išorinį 

finansavimą. Tai daroma šiems fondams teikiant paskolas ir garantijas SVV subjektams, 

investuojant į ankstyvosios vystymosi ir augimo stadijos SVV įmones, turinčias didelį augimo 

potencialą. Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Visi produkto ir rezultato rodikliai pasiekti ir viršyti. 

 

 

 

 



Produkto rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Finansų inžinerijos priemonėmis paremtų SVV 

subjektų skaičius“. Planuota paremti 4000 SVV subjektų, tačiau paremti 6318 SVV subjektai. Iš 

viso 2007–2015 m. Lietuvoje vidutiniškai veikė 85 tūkst. SVV subjektų, taigi net 7,4 proc. jų 

pasinaudojo finansų inžinerijos priemonėmis.
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 Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Dalinio 

palūkanų kompensavimo priemone paremtų SVV subjektų skaičius“. Dalinio palūkanų 

finansavimo priemone paremta 4736 SVV subjektų, kai planuota paremti 3300. Tad priemone 

pasinaudojo apie 5,6 proc. 2007–2015 m. veikusių SVV subjektų. Taigi, finansų inžinerijos 

priemonių ir dalinio palūkanų kompensavimo priemonių mastas buvo didelis ir jomis pasinaudojo 

sąlyginai didelis skaičius SVV subjektų. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

 

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos 

privačios investicijos (mln. eurų)“. Priemonėms pavyko pritraukti 403,2 mln. eurų privačių 

investicijų, kai planuota pritraukti 300 mln. eurų privačių investicijų. Užsibrėžtus rodiklius pasiekti 

pavyko, nes finansų inžinerijos priemonės buvo patrauklios verslui. Viena pagrindinių to priežasčių 

– santykinai nedidelė finansų inžinerijos priemonių administracinė našta pareiškėjams. Remiantis 

ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo rezultatais, galima 

teigti, kad siekiant gauti subsidiją ir jos administravimui reikia 3-4 kartus daugiau resursų nei 

finansų inžinerijos priemonėmis. Taip pat finansų inžinerijos priemonės įmonėms tapo ypač 

aktualios per ekonominę krizę, kai verslas susidūrė su finansavimo problemomis.  

 

 Investicijų poveikis 

 

Per JEREMIE kontroliuojantįjį fondą pradėtos įgyvendinti finansų inžinerijos priemonės 

praplėtė SVV subjektų galimybes gauti išorinį finansavimą jų veiklos plėtrai. Per fondą pradėta 

įgyvendinti pasidalintos rizikos paskolų priemonė leido sumažinti pasiūlos ir paklausos atotrūkį 

finansų rinkoje, ypač finansų krizės metu. Pirmo nuostolio portfelinių garantijų paskoloms ir 

portfelinių garantijų lizingui finansinė priemonė pagerino SVV subjektų galimybes gauti 

finansavimą. Rizikos kapitalo priemonės ypač prisidėjo prie šios rinkos formavimosi ir 

pradedančiųjų įmonių ekosistemos plėtros, taip pat buvo paskatinta verslo angelų investavimo 

veikla. Rizikos kapitalo ir verslo angelų veiklą rekomenduojama ir toliau stiprinti, t. y. jai skirti ne 

mažesnes lėšų apimtis negu 2007–2013 m. periode
119

 . Atsižvelgiant į šią rekomendaciją ir Verslo 

finansavimo 2014–2020 metų ES fondų lėšomis išankstinio vertinimo (toliau – Išankstinis 

vertinimas)  rezultatus, naujuoju periodu rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonėms bus skirta dar 

daugiau lėšų, nei 2007–2013 m. periodu. Numatoma naujų rizikos kapitalo ir verslo angelų 

priemonių įgyvendinimui skirti iki 97,7 mln. eurų ES fondų ir nacionalinių (grįžusių) lėšų. 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priemonės prisidėjo ir prie Inovacijų versle 2009–2013 metų 

programos, 3 uždavinio – užtikrinti finansinių paskatų inovacijoms versle prieinamumą ir įvairovę – 

įgyvendinimo ir Lietuvos inovacijų 2010–2020 m strategijos 3.4 uždavinio – didinti mažų ir 

vidutinių įmonių prieinamumą prie įvairių finansavimo šaltinių įgyvendinimo.  

Rizikos kapitalo Lietuvoje rinkos apžvalga rodo, kad
120

: 

 Lietuvoje rizikos kapitalo rinka plėtojasi daugiausiai ES investicijų dėka. Be ES lėšų 

rizikos kapitalo rinka nebūtų gyvybinga. ES kilmės investicijos sudaro net 69,3 proc. pritraukto 

kapitalo.  
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 Nuo 2010 iki 2016 m. įmonės, į kurias buvo investuotos JEREMIE rizikos kapitalo fondų 

lėšos, sumokėjo 35,5 mln. eurų mokesčių, investavo 13,3 mln. eurų į MTEP, sukūrė 1300 naujų 

darbo vietų (26 darbo vietos už 1 mln. eurų investiciją). 

INVEGOS fondas buvo įsteigtas atsižvelgiant į sumažėjusią SVV subjektų kreditavimo 

pasiūlą Lietuvoje ir siekiant paskatinti SVV subjektų kreditavimą (padidinti SVV subjektų 

kreditavimo pasiūlą), sumažinti SVV subjektams dėl kreditavimo išaugusią finansinę naštą 

trumpuoju laikotarpiu bei skatinti SVV subjektų plėtrą ir naujų SVV subjektų steigimąsi ilguoju 

laikotarpiu. Per fondą įgyvendintos finansų inžinerijos priemonės didino finansinių šaltinių SVV 

subjektams pasiūlą ir palengvino SVV subjektų kreditavimo finansinę naštą bei tuo pačiu užtikrino 

investuotų kontroliuojančiojo fondo lėšų grąžą. 

Poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas rodo, kad priemonė „Mažų kreditų 

teikimas – 2 etapas“ turėjo poveikį įmonių gyvybingumui. Kreditai apsaugojo su laikinomis 

likvidumo problemomis susidūrusias įmones nuo bankroto. Didžioji dalis kreditų buvo suteikti 

apyvartinėms lėšoms, o ne naujoms investicijoms.  

Šio uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai 

aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį. 

Apibendrinant, 2 prioriteto 3 uždavinio priemonės padidino MVĮ priėjimą prie finansavimo 

šaltinių. Dėl šių priemonių Lietuvoje susikūrė ir pradėjo vystytis rizikos kapitalo rinka, sustiprėjo 

pradedančiųjų įmonių kultūra, atsirado daugiau galimybių verslui gauti finansinių išteklių ir 

pritraukti investicijų. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Kaip gerosios 3 uždavinio praktikos projektų pavyzdį galime įvardinti „Practica Capital“ 

fondo (kurio dalį sudaro JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšos) investicijos į startuolį „Trafi“. 

„Trafi“ kuria produktus viešojo transporto vartotojams ir augantiems miestams. Pagrindinis jų 

produktas viešojo transporto maršrutų planavimo programėlė. Jos išskirtinės savybės – maršrutų 

planavimas realiu laiku (tai yra naudojant informaciją apie tai, kur yra viešojo transporto priemonės 

realiu laiku), maršrutų sudarymas remiantis save mokančiu ir nuolat tobulėjančiu algoritmu, 

galimybė vartotojams kelti informaciją apie įvairius trikdžius ir kitą svarbią informaciją (šią 

informaciją programos algoritmas filtruoja ir naudoja maršrutų sudarymui). Taip pat yra galimybė 

naudoti programėlę be interneto ryšio.
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 „Trafi“ sulaukė dėmesio ne tik iš JEREMIE 

kontroliuojančiojo fondo investuotojų, tačiau ir iš JAV investuotojų bei kitų investicinių fondų. 

Įmonė plečiasi ir šiuo metu teikia paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Turkijoje, Rusijoje, 

Indijoje, Taivane ir Brazilijoje. „Trafi“ programėlė taip pat buvo išrinkta oficialia Rio De Žaneiro 

olimpinių žaidynių keliavimo programėle. 

 

4 uždavinys 
 

Įgyvendinant uždavinį „Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti“ valstybės 

planavimo būdu buvo vykdoma 1 priemonė. Iki 2016 vasario mėn. buvo pasirašyta 16 finansavimo 

ir administravimo sutarčių ir visos jos sėkmingai baigtos vykdyti.  

Projektų metu buvo remiamos investicijos į pramoninių parkų inžinerinius tinklus ir 

susisiekimo komunikacijas. Taip pat buvo investuojama į pramoninių parkų rinkodaros veiklas ir 

šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimą. Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Pasiektas ir viršytas 

produkto rodiklis, o rezultato rodiklį tikimasi pasiekti praėjus šiek tiek laiko po projektų pabaigos. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 
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Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas 

(ha)“. Investicijoms buvo paruošta 795,47 ha, kai planuota rodiklio reikšmė – 450 ha. Planuota 

rodiklio reikšmė viršyta, nes 2011 m. buvo įkurtos naujos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) N. 

Akmenėje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Panevėžyje bei Šiauliuose. Įkurtose LEZ buvo 

investicijoms paruoštas viešųjų teritorijų plotas, į kurį pritrauktas 41 investuotojas, panaudojama 

apie 22 proc. ploto. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 
Pasiekta rezultato rodiklio „Pritraukta privačių investicijų“ reikšmė sudaro 96,49 proc. nuo 

EAVP suplanuotos rodiklio reikšmės: iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos faktiškai pritraukta 

202,63 mln. eurų, o EAVP suplanuota pritraukti 210 mln. eurų privačių investicijų. Sutartyse 

suplanuota mažesnė šio rodiklio reikšmė nei pasiekta, nes įvykdžius viešuosius pirkimus išauga 

projekto vertė arba susidaro netinkamos finansuoti išlaidos, kurios yra apmokamos projekto 

vykdytojo ir įtraukiamos į šio rodiklio skaičiavimą. Kadangi už šio rodiklio pasiekimą yra galutinai 

atsiskaitoma praėjus 5 metams po projekto užbaigimo, o projektai buvo baigti įgyvendinti 2013–

2014 metais, todėl per anksti vertinti, ar pasiekta EAVP numatyta rodiklio reikšmė. 

 

Investicijų poveikis 

 

Poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinime
122

 teigiama, kad pagal šį uždavinį 

finansuotai priemonei būdingas aukštas tikslų pasiekimo laipsnis, t. y. sudarytos sąlygos tiesioginių 

užsienio investicijų (TUI) pritraukimui. Poveikio konkurencingumui vertinime teigiama, kad šio bei 

kitų uždavinių poveikis TUI pritraukimui buvo didelis. Dėl „skirtos ES paramos 2007–2013 m. TUI 

santykis su BVP buvo 15,78 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be finansavimo, o 

2007–2015 m. – 16,87 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be finansavimo.“
123

 Tai 

atitinka Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos uždavinį – skatinti tiesiogines užsienio 

investicijas į didelės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas. Pritrauktos TUI taip pat leido 

Lietuvoje kurti naujas darbo vietas. Minėto vertinimo metu atliktoje apklausoje dalyvavusios 

įmonės nurodė, kad priemonės lėšomis paremta infrastruktūra (pramoninei parkai, laisvosios 

ekonominės zonos) buvo vienas iš veiksnių, paskatinusių jas investuoti Lietuvoje. Remiantis EAVP 

priede numatytais papildomų rodiklių pasiekimais, paremta 10 pramoninių parkų, į Lietuvą 

pritraukti 34 investuotojai. 

Šio uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai 

aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį. 

Apibendrinant galima teigti, kad 2 prioriteto 4 uždavinys įgyvendamas sėkmingai – išaugus 

investicijoms pritraukti paruoštų viešųjų teritorijų plotui, pavyko pritraukti daugiau užsienio ir 

Lietuvos įmonių investicijų.  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto pavadinimas: „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“ 

Skirtas finansavimas: 9.261,7 tūkst. eurų 

Įgyvendinus projektą, Šiaulių pramoniniame parke įsikūrė įmonės vykdančios gamybą, savo 

veikloje naudojančios naujas technologijas, kuriančios didelę pridėtinę vertę bei vartotojui 

patrauklius produktus. Projekto metu paruošta investuotojams 132,90 ha teritorijos. Į Šiaulių 

pramoninį parką buvo pritraukta 10,8 mln. eurų investicijų iš 3 investuotojų, dar 8 investuotojai 

planuoja investuoti 15,23 mln. eurų (6 iš jų jau yra sudarę žemės nuomos sutartis). 

 

Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija  
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Projekto pavadinimas: „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba. 

I etapas“  

Projektui skirtas finansavimas – 3.816 tūkst. eurai.  

Projektu siekta skatinti verslo ir pramonės plėtrą Marijampolės savivaldybės teritorijoje, 

padidinti Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių konkurencingumą, sukurti 

daugiau naujų, aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų, paskatinti Marijampolės regiono 

įmonių tarpusavio bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas įmonėms plėtoti savo verslą Marijampolės 

savivaldybėje. 

Projekto metu suprojektuota ir įrengta inžinerinė infrastuktūra suteikia galimybę 

Marijampolės LEZ investuotojams panaudoti 47,11 ha teritorijos. Marijampolės LEZ pasiekė 

pirmosios didesnės investicijos. Marijampolės LEZ įsikursianti Danijos kapitalo langų ir durų 

gamintoja „Dovista“ per ateinančius ketverius metus planuoja investuoti iki 50 mln. eurų ir sukurti 

apie 300 naujų darbo vietų, o ilgalaikėje perspektyvoje – pastatyti didžiausią gamybos kompleksą 

Lietuvoje. 

 

Visų prioriteto uždavinių poveikis strateginiams konteksto rodikliams 

 

2 prioritetas reikšmingai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Lietuviškos kilmės 

prekių eksportas, išskyrus rafinuotus naftos produktus (parduota kasybos, karjerų 

eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, produkcijos 

ne Lietuvos rinkoje, procentais nuo visos parduotos atitinkamos produkcijos)“. Investicijos 

prie šio rodiklio kaitos prisidėjo tiek tiesiogiai (skiriant finansavimą įmonėms ieškoti užsienio 

partnerių ir didinti pardavimus užsienio rinkose), tiek netiesiogiai, investuojant į įmonių 

produktyvumą ir konkurencingumą.  

 

39 paveikslas. Pardavimas ir paslaugos (be PVM ir akcizo) ne Lietuvos rinkoje, proc. (Kasyba ir 

karjerų eksplotavimas; apdirbamoji gamyba (be rafinuotų naftos produktų gamybos)) 2007–2015 

m. 

 
 

Eksporto vertė ir lietuviškos kilmės prekių eksporto rodiklis nuo 2007 m. augo ir (žr. 39 

paveikslą) 2015 metais pasiekė 61 proc. (planuota reikšmė – 60 proc. 2015 m.). 2014 m. smukimas 

sietinas su rugpjūčio mėn. Rusijoje įvestu draudimu importuoti lietuviškų prekių grupes.  

2 prioritetas prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Investicijų į pagrindinio kapitalo 

formavimą dalis BVP struktūroje (proc. nuo BVP)“. Intervencijos prie šio rodiklio prisidėjo 

tiesiogiai (pvz., skatinant įmones investuoti į veiklos produktyvumo didinimą, skatinant TUI 

augimą ir kt.). Poveikio konkurencingumui vertinime
124

 nurodoma, kad šių investicijų poveikis 

rodiklio kaitai buvo stiprus. Investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą 2007–2013 m. 

buvo 1,81 mlrd. eurų didesnės, nei būtų be ES investicijų. Vertinime taip pat teigiama, kad ES 
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investicijų poveikis yra tvarus ir išsilaikys iki 2020 m. Tačiau artimiausiu metu suplanuotos rodiklio 

reikšmės (30 proc.) pasiekti nepavyks. Taip yra dėl ilgalaikių neigiamų 2008 m. finansinės ir 

ekonominės krizės pasekmių ir santykinai lėto ekonomikos atsigavimo. Be aptartų intervencijų 

investicijos į pagrindinio kapitalo formavimą būtų kritusios stipriau. 2 prioriteto investicijos padėjo 

sumažinti šį nuosmukį ir sudarė prielaidas tolesniam rodiklio kilimui. 

 

40 paveikslas. Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą dalis BVP struktūroje (proc. nuo BVP) 

2004–2015 m. 

 
 

2 prioriteto intervencijos prisidėjo prie rodiklio „Darbo našumas per darbo valandą, proc. 

nuo ES-15 vidurkio“ kaitos. Intervencijos prie našumo augimo prisidėjo tiesiogiai (pvz., skatinant 

investicijas į našesnes technologijas, verslo procesus) ir netiesiogiai (pvz., pritrauktos kokybiškos 

TUI taip pat turėtų prisidėti prie produktyvumo augimo).  

 

41 paveikslas. Darbo našumas per darbo valandą 2007–2015 m., proc.
125

 
 

 
 

Darbo našumas per darbo valandą nuo 2009 m. nuolat augo ir 2014 m. siekė 59,2 proc. ES-15 

vidurkio. 2015 m. darbo našumas šiek tiek nurito (iki 56,6 proc. nuo ES-15 vidurkio), todėl 

numatytos rodiklio reikšmės (65 proc. ES-15 vidurkio) pasiekti nepavyko. Tam įtakos turėjo darbo 
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našumą trumpam sumažinusi finansinė ir ekonominė krizė bei neigiami darbo našumo pokyčiai 

atskiruose ūkio sektoriuose. Poveikio konkurencingumui vertinime nurodoma, kad šio uždavinio 

priemonės prisidėjo prie išaugusio darbo našumo. Makroekonometrinio modelio rezultatai 

atskleidė, kad dėl ES finansavimo darbo našumas per valandą 2007–2013 m. buvo 0,3 eurų didesnis 

nei būtų buvęs be ES finansavimo (darbo našumas 2013 m. šalyje buvo 10,6 eurų, kai be 

finansavimo būtų buvęs 10,3 eurų). Tai taip pat pagrindžia ES struktūrinės paramos poveikio 

smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo metu atliktos finansavimą gavusių įmonių apklausos 

rezultatai: apie 65 proc. apklaustų įmonių, gavusių finansavimą veiklos produktyvumui didinti, 

teigė, jog dėl ES fondų lėšų darbo našumas išaugo. Taip pat šios priemonės leido įmonėms 

susipažinti su vadybos sistemomis ir paskatino jomis naudotis. Tai turėtų duoti teigiamą poveikį 

ilgesnėje perspektyvoje. 

 

42 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir panaudotas ES fondų lėšas 

(eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 
 

Įgyvendinti 2 prioriteto uždaviniams EAVP iš viso buvo suplanuota 705,6 mln. eurų ES fondų 

ir nacionalinių lėšų.  Deklaruota tinkamų išlaidų suma sudaro 932,5 mln. eurų.  Taigi, lėšų 

panaudojimas sudarė 133 proc. suplanuotos EAVP sumos, susidarė ženklus nacionalinių viešųjų ir 

privačių lėšų perteklius, todėl rizikos prarasti 2 prioritetui skirtas lėšas nėra.  

Prioriteto įgyvendinimo metu lėšos buvo perskirstomas tarp atskirų EAVP priemonių 

atsižvelgiant į išorinius ir vidinius pokyčius (pvz.: 2008 m. prasidėjusi ekonomikos ir finansų krizė 

– įmonėms suteiktos galimybės gauti paskolas, buvo skatinamos investicijos, 2014 m. Rusijos 

paskelbtas embargas – papildomai skirtos lėšos įmonių eksporto perorientavimui į kitas rinkas, 

poreikis dar labiau skatinti verslo vystymąsi regionuose – esant dideliam išsivystymo skirtumui tarp 

didžiųjų miestų ir regionų skirta papildomai lėšų), taip keitėsi ir uždaviniams numatytos sumos 

prioriteto ribose. Taip pat buvo perkelta dalis lėšų iš EAVP 1 prioriteto, kur priemonės buvo 

įgyvendinamos lėčiau. Prioriteto priemonių įgyvendinimo sparta buvo pakankamai didelė, todėl 

įgyvendinant priemones taip pat buvo naudojamasi ES fondų lėšų virškontraktavimo galimybe 

atsižvelgiant į būsimus sutaupymus. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

2 prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes 

Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos vyrų ir moterų lygių 

galimybių skatinimui. 

Suplanuota VP Deklaruota

705 572 640 
(100%) 

932 485 383 
(133%) 



 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

2 prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus, nes 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos 

informacinės visuomenės plėtrai. Įgyvendintas uždavinys prie informacinės visuomenės plėtros 

galėjo prisidėti netiesiogiai – skatinant inovacinę kultūrą, verslumą ir pan. 

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

2 prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai teigiamas. Pareiškėjai, teikdami paraiškas 

projektų finansavimui, turi pateikti išsamią informaciją apie projekto strateginį pobūdį ir svarbą 

Lietuvos ekonomikos plėtrai: paaiškinti ir pagrįsti, kokią įtaką projektas turės pareiškėjo 

atstovaujamos ar kitų susijusių pramonės šakų (sektorių) plėtrai, taip pat kaip projektas prisidės prie 

socialinių ir aplinkosauginių aspektų. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos energijos gamyba“ 

Projekto pavadinimas: „Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke, 

esančiame Kruonio HAE teritorijoje (toliau – Kruonio pramoninis parkas)“ 

Skirtas finansavimas: 2,01 mln. eurų 

Projekto tikslas – skatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į Kauno regioną, didinti 

Kruonio pramoninio parko konkurencingumą regione ir patrauklumą užsienio investuotojams, 

išplėtojant Kruonio pramoninio parko teritoriją, suprojektuojant ir įrengiant reikalingą infrastruktūrą 

– susisiekimo komunikacijas, vandentiekio ir nuotekų tinklus. Pramoninio parko teritorijoje bus 

vystomi stambūs ir regionus aptarnaujantys duomenų centrai, aukštųjų technologijų, aukštos 

pridėtinės vertės gamybinio bei tiriamojo pobūdžio energetiniai ar kiti energijai imlūs investiciniai 

projektai. Pramoninio parko teritorija itin patraukli aukšto lygio tarptautinėms investicijoms, nes 

šalia jau yra išvystyta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau HAE) infrastruktūra: aukšto 

patikimumo telekomunikacijos, elektros energijos tiekimas ir logistikos sistema. Pagrindinė 

priežastis ribojusi galimybes įsteigti pramoninį parką šioje investicijoms patrauklioje teritorijoje 

buvo neišplėtota inžinerinė infrastruktūra. Įgyvendinus pramoninio parko, išsidėsčiusio „Lietuvos 

energijos gamyba“, AB valdomos Kruonio HAE teritorijoje, projektą buvo rekonstruota apie 5 km 

kelių ir įrengta inžinerinė infrastruktūra (vandentiekis su vandens gręžiniais ir lietaus vandens 

nuvedimo tinklai). Projekto metu suprojektuota ir įrengta inžinerinė infrastuktūra suteikia galimybę 

Kruonio pramoninio parko investuotojams panaudoti 30 ha teritorijos, t. y. privažiuoti rekonstruotu 

keliu prie investuotojams numatytos teritorijos, prisijungti prie geriamojo vandens tinklo ir lietaus 

nuotekų kolektoriaus. Įgyvendintas projektas padidina Kruonio pramoninio parko patrauklumą 

potencialių investuotojų tarpe ir padeda į Lietuvą pritraukti tiesiogines užsienio investicijas bei 

sukurti naujas ilgalaikes darbo vietas, kuriančias didelę pridėtinę vertę. 

 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės: 

du kontroliuojantieji fondai (JEREMIE kontroliuojantysis fondas ir INVEGOS fondas) ir finansų 

inžinerijos priemonė „Garantijų fondas“.  

Vadovaujantis Reglamento. 1083/2006 nuostatomis, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 

valdytoju buvo paskirtas Europos investicinis fondas (toliau –EIF). Trišalė sutartis dėl JEREMIE 

kontroliuojančiojo fondo finansavimo tarp EIF, Ūkio ministerijos ir Finansų ministerijos pasirašyta 



 

2008 m. spalio 1 d., kuri galios iki 2024 m. gruodžio 31 d. arba iki visiško įsipareigojimų pagal 

sutartį įvykdymo.  

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojas (EIF), vadovaudamasis su JEREMIE 

kontroliuojančiojo fondo priežiūros komitetu suderintomis finansų tarpininkų atrankos sąlygomis 

bei laikydamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir 

skaidrumo principų, atliko finansų tarpininkų atranką. Vadovaujantis vidinėmis procedūromis ir 

atsižvelgiant į finansų inžinerijos priemonių sąlygas, atrinkti finansų tarpininkai (fondų valdytojai) 

galutinius naudos gavėjus atrinko įvertinę jų pateiktus verslo planus ir projekto gyvybingumą. 

Vadovaujantis tuo metu galiojusio Reglamento 1083/2006 44 straipsnio b dalies ii) punkto 

nuostatomis INVEGOS fondo valdytoju buvo paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau 

– INVEGA). Trišalė sutartis dėl INVEGOS fondo finansavimo tarp INVEGOS, Ūkio ministerijos ir 

Finansų ministerijos pasirašyta  2009 m. balandžio 7 d., kuri galios iki visiško įsipareigojimų pagal 

sutartį įvykdymo.  

INVEGOS fondo valdytojas (INVEGA), vadovaudamasis su INVEGOS fondo priežiūros 

komitetu suderintomis finansų tarpininkų atrankos sąlygomis bei laikydamasis lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, atliko finansų 

tarpininkų atranką (dėl priemonių „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“, „Atviras kreditų fondas“ 

įgyvendinimo). Atrinkti finansų tarpininkai galutinius naudos gavėjus atrinko vadovaujantis 

vidinėmis tvarkomis ir procedūromis bei atsižvelgiant į atitinkamos finansų inžinerijos priemonės 

sąlygas. 

Garantijų fondo priemonės valdytoju buvo pasirinkta ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, neskelbiamų derybų būdu 

atrinkta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Trišalė sutartis dėl Garantijų fondo finansavimo tarp 

INVEGOS, Ūkio ministerijos ir Finansų ministerijos pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 31 dieną. 

Garantijų fondo sutartis galioja iki 2016 m. birželio 30 dienos. Nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. finansų inžinerijos priemonė „Garantijų fondas“ bus įgyvendinama per INVEGOS 

fondą. 

INVEGA į Garantijų fondo portfelį traukė INVEGOS suteiktas garantijas finansų įstaigoms, 

pasirašiusioms su INVEGA bendradarbiavimo sutartis dėl garantijų teikimo, vadovaudamasi 

nustatytomis garantijų teikimo sąlygomis ir tinkamų garantijų kriterijais. Finansų įstaigos, 

pasirašiusios su INVEGA bendradarbiavimo sutartis dėl garantijų teikimo, galutinius naudos 

gavėjus atrinko vadovaujantis vidinėmis tvarkomis ir procedūromis. 

JEREMIE kontroliuojančiojo, INVEGOS ir Garantijų fonduose galutiniai naudos gavėjai 

atitinka Reglamento 1083/2006 44 straipsnio ir Reglamento 1828/2006 43 straipsnio 1 dalies ir 45 

straipsnio nuostatas. 

 

JEREMIE kontroliuojantysis fondas įgyvendino tris priemones:  

 Bendrai su verslo angelais investuojančio fondo finansinis instrumentas, kuriam skirta 8 

mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir grįžusių lėšų, iš kurių 6,69 mln. eurų sudaro ES struktūrinių 

fondų lėšos. 2010 m. įsteigtas bendrai investuojantis „Verslo angelų fondas I“ kartu su privačiais 

investuotojais („verslo angelais“) dalinasi sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms 

tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje. Iki 2015 m. 

gruodžio 31 d. „Verslo angelų fondas I“ pasirašė 27 investicijų sutartis. Iš viso bendra šių 

investicijų sutarčių vertė (kartu su „verslo angelais“) siekė 13,54 mln. eurų. 

 Rizikos kapitalo fondo finansinis instrumentas, kuriam skirta 31,5 mln. eurų ES 

struktūrinių fondų lėšų ir grįžusių lėšų, iš kurių 19,2 mln. eurų sudaro ES struktūrinių fondų lėšos. 

2010 m. įsteigti du rizikos kapitalo fondai: KŪB „Lithuania SME Fund“ („BaltCap“) ir KŪB 

„LitCapital I“, investuojantys į dideliu augimo potencialu pasižyminčias Lietuvos SVV įmones, 

kartu pritraukiant ne mažiau kaip 30 proc. privačių investuotojų lėšų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

„Lithuania SME Fund“ atliko 9 investicijas, bendra investicijų vertė (kartu su privačiomis 

investicijomis) siekė 12 mln. eurų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. KŪB „LitCapital I“ atliko 8 

investicijas, kurių vertė (kartu su privačiomis investicijomis) siekė 13,14 mln. eurų. 



 Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondų finansinis instrumentas, kuriam 

skirta 17 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir grįžusių lėšų, iš kurių 11,98 mln. eurų sudaro ES 

struktūrinių fondų lėšos. Ši priemonė apima atskirus Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos 

kapitalo fondus, kuriuos valdo vienas fondo valdytojas („Practica Capital“). Pradinės stadijos 

rizikos kapitalo fondas teikia išimtinai pradinės stadijos rizikos kapitalą (iki 200 tūkst. eurų per 3 

m.), o Rizikos kapitalo fondas – pradinės stadijos, pradinį ir plėtros kapitalą (iki 1,5 mln. eurų per 

12 mėn.). Iki 2015 m. gruodžio 31 d. „Practica Capital“ pradinės stadijos rizikos kapitalo fondas 

atliko 31 investiciją, bendra investicijų vertė (kartu su privačiomis investicijomis) siekė 5,05 mln. 

eurų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondas atliko 12 investicijų, 

bendra investicijų vertė (kartu su privačiomis investicijomis) siekė 9,59 mln. eurų. 2015 m. 

pabaigoje Pradinės stadijos rizikos kapitalui buvo papildomai skirta 2 mln. eurų nacionalinių lėšų 

(grįžusių ir grįšiančių JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšų). 

Atsižvelgiant į rizikos kapitalo priemonių specifiką, bendra lėšų suma, reikalinga JEREMIE 

kontroliuojančiojo fondo veiklai vykdyti, viso sudaro 69,3 mln. eurų, todėl, vadovaujantis Grįžusių 

ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašu
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 buvo priimtas sprendimas dalį į JEREMIE 

kontroliuojantįjį fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų, iš viso 27,33 mln. eurų, palikti tame pačiame 

kontroliuojančiame fonde esamiems įsipareigojimams ir valdymo išlaidoms dengti. 

Nuo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

buvo gauta 22.397,72 eurų palūkanų suma, kuri buvo panaudota JEREMIE kontroliuojančiojo 

fondo valdytojo valdymo išlaidoms ir mokesčiui apmokėti. 

 

INVEGOS fondas įgyvendino keturias finansų inžinerijos priemones, skirtas SVV subjektų 

finansavimo prieinamumui pagerinti ir Lietuvos ekonomikos konkurencingumui didinti, kurioms 

buvo skirtos ES struktūrinių fondų lėšos: „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“, „Atviras kreditų 

fondas“, „Pasidalintos rizikos paskolos“ ir „Pirmo nuostolio portfelinės garantijos paskoloms ir 

portfelinės garantijos lizingui“.  

 Priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ paskirtis – teikti lengvatines paskolas SVV 

subjektų plėtrai iki 101.367 eurų. Priemonei buvo skirta 27,51 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. 

Kadangi priemonės lėšas finansiniai tarpininkai skolino pakartotinai (kreditų grąžintos lėšos buvo 

skolinamos antrą kartą) iki priemonės įgyvendinimo pabaigos, t. y. 2014 m. gruodžio 31 d., buvo 

išskolinta 186 proc. priemonei skirtų lėšų. Per priemonės įgyvendinimo laikotarpį iš priemonei 

skirtų lėšų 905 SVV subjektams buvo išmokėta 51,23 mln. eurų (iš kurių 27,51 mln. eurų ES 

struktūrinių fondų lėšų).  

 Priemonės „Atviras kreditų fondas“ (toliau – AKF) paskirtis – teikti paskolas SVV 

subjektų plėtrai iki 0,43 mln. eurų. Priemonei skirta 57,06 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir 

11,75 mln. eurų nacionalinių lėšų (grįžusių ir grįšiančių INVEGOS fondo lėšų). Per priemonės 

įgyvendinimo laikotarpį iki 2015 m. pabaigos SVV subjektams buvo suteikta 613 paskolų 81,44 

mln. eurų bendrai paskolų sumai, kurioje ES struktūrinių fondų lėšų suma sudarė 57,06 mln. eurų 

bei 1,8 eurų palūkanų, priskirtinų ES struktūriniams fondams, suma. Teikiant paskolas pagal šią 

priemonę, finansiniai tarpininkai turi prisidėti ne mažiau nei 25 proc. savų lėšų – tokiu būdu per 

priemonės įgyvendinimo laikotarpį pritraukta 19,6 mln. eurų privačių investicijų.  

 Pagal „Pasidalintos rizikos paskolų“ priemonę teikiamos iki 4,78 mln. eurų paskolos 

investicijoms, apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama SVV subjekto 

veikla. Teikiant tokią paskolą, finansiniai tarpininkai turi prisidėti bent 50 proc. savo lėšų. 

Priemonei skirta 88,03 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų, 9,7 mln. eurų palūkanų, priskirtinų ES 

struktūriniams fondams, ir 16,23 mln. eurų nacionalinių lėšų (grįžusių ir grįšiančių INVEGOS 

fondo lėšų). Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pagal šią priemonę SVV subjektams buvo skirtos 1024 

paskolos 206,35 mln. eurų bendrai paskolų sumai (kartu su finansinių tarpininkų dalimi).  
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos 

priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 



 

 Priemonė „Pirmo nuostolio portfelinių garantijų paskoloms ir portfelinių garantijų 

lizingui“ skirta paskatinti SVV kreditavimą, garantuojant iki 80 proc. paskolos ar lizingo sumos ir 

taip sumažinant SVV subjektams kliūtis gauti finansavimą, kai trūksta užstato. Priemonei FLPG 

skirta 13,02 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir 6,98 mln. eurų nacionalinių lėšų (grįžusių ir 

grįšiančių INVEGOS fondo lėšų). Iki 2015 m. pabaigos į garantuotą portfelį buvo įtrauktos 855 

SVV paskolų ir lizingo sutartys (iš jų – 278 lizingo sutartys), paremti 607 SVV subjektai. Iki 2015 

m. gruodžio 31 d. bendra portfelinių garantijų (toliau – FLPG) paskolų ir lizingo sandorių suma 

sudarė 100,28 mln. eurų, iš jų pagal FLPG paskolų ir lizingo sandorių sutartis išmokėta 95,39 mln. 

eurų.  

Vadovaujantis Grįžusių ir grįšiančių lėšų aprašu, buvo priimti sprendimai INVEGOS fondo 

grįžusias ir (ar) grįšiančias lėšas toliau naudoti tame pačiame kontroliuojančiajame fonde šioms 

finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti ir INVEGOS valdymo išlaidoms kompensuoti: iki 26 

mln. eurų priemonei „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“, iki 6,98 mln. eurų FLPG priemonei, 

iki 16,23 mln. eurų FRSP priemonei, iki 11,75 mln. eurų AKF priemonei, iki 23,8 mln. eurų 

priemonei „Garantijų fondas 2“, iki 102 mln. eurų priemonei „Atviras kreditų fondas 2“, iki 13,8 

mln. eurų priemonei „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ ir iki 11 mln. eurų priemonei „Ko-

investicinis fondas“ įgyvendinti, o INVEGOS fondo valdymo išlaidoms kompensuoti skirta iki 

13,22 mln. eurų. Be to, buvo priimtas sprendimas dalį INVEGOS fondo grįžusių lėšų, t. y. 1,49 mln. 

eurų, naudoti visuotinės dotacijos priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinti ir 

administruoti. 

Nuo INVEGOS fondo įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo gauta 10,51 

mln. eurų palūkanų suma, iš jos 9,73 mln. eurų buvo panaudoti INVEGOS fondo FRSP priemonės 

įgyvendinimui, 0,78 mln. eurų buvo panaudoti INVEGOS fondo valdytojo valdymo kaštams 

kompensuoti, o 1,8 eurų buvo panaudoti INVEGOS fondo priemonės AKF įgyvendinimui. 

 

Garantijų fondo paskirtis – užtikrinant priemonės valdytojo INVEGOS įsipareigojimų 

finansų įstaigoms dalinį įvykdymą, sudaryti galimybes SVV subjektams pasinaudoti teikiamomis 

garantijomis, tokiu būdu padidinti SVV kreditavimo pasiūlą ir pagerinti prieinamumą prie 

finansavimo šaltinių. Iš Garantijų fondo lėšų kompensuojama 80 proc. INVEGOS suteiktų ir į 

Garantijų fondo portfelį įtrauktų garantijų išmokų. Viso per priemonės įgyvendinimo laikotarpį iki 

2015 m. rugsėjo 30 d. į garantijų portfelį buvo įtrauktos 3089 nustatytus kriterijus atitinkančios 

garantijos, kurių garantuotų paskolų suma sudarė 378,42 mln. eurų.  

Nuo Garantijų fondo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo gauta 

3,14 mln. eurų palūkanų suma, kuri priskirta prie lėšų, skirtų Garantijų fondo priemonei 

įgyvendinti. Grįžusių lėšų per Garantijų fondo priemonę iki šiol nėra. Į Garantijų fondo priemonę 

grįžus lėšoms, jos toliau bus naudojamos vadovaujantis Grįžusių ir grįšiančių lėšų aprašo 

nuostatomis. 

Atsižvelgiant į rinkos poreikį, 2011 m. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priežiūros 

komitetas priėmė sprendimą sumažinti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo dydį 40 mln. eurų suma, 

o 2013 m. pab. INVEGOS fondo priežiūros komitetas nutarė sumažinti INVEGOS fondo dydį 

12,46 mln. eurų suma. Minėtos lėšos buvo perskirstytos kitoms populiaresnėms priemonėms. 

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, EIF ir INVEGA 2012 m. gruodžio 28 d. pasirašė teisių 

ir įsipareigojimų perleidimo sutartį, pagal kurią nuo 2013 m. sausio 1 d. INVEGA perėmė 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo paskolų ir portfelinių garantijų paskoloms ir lizingui priemonių 

valdymą, JEREMIE kontroliuojančiajam fondui paliekant rizikos kapitalo priemonių valdymą. 

JEREMIE kontroliuojantysis fondas, INVEGOS fondas ir priemonė „Garantijų fondas“ buvo 

finansuojami šio uždavinio lėšomis ir kitais šaltiniais. 2015 m. pab. JEREMIE kontroliuojančiajam 

fondui buvo skirta – 41.974.513,44 eurų, INVEGOS fondui – 186.503.243,74 eurų, o finansų 

inžinerijos priemonei „Garantijų fondas“ – 37.360.982,39 eurų Europos regioninės plėtros fondo 

lėšų (100 proc.). Visos šios skirtos lėšos buvo panaudotos. Taip pat visiems fondams pavyko 

pasiekti ir net viršyti suplanuotus pasiekti rezultato ir produkto rodiklius. 



Kapitalizuotų palūkanų normos subsidijos ir garantijos mokesčio subsidijos 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpiu įgyvendinant finansų inžinerijos priemones nebuvo teikiamos. 

2012 m. sausio  mėn.  INVEGOS fondo valdytojas (INVEGA) Lietuvos Respublikos Bankų 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateikęs BAB 

banko SNORAS bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą dėl INVEGOS fondo laikomų 

lėšų (lėšos banko sąskaitoje 20,879 mln. eurų) ir suteiktos ilgalaikės paskolos pagal priemonę AKF 

(1,705 mln. eurų) BAB banke SNORAS bei už šias lėšas  priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų 

(0,005454 mln. eurų). Pateiktas kreditorinis reikalavimas, t. y., 22,589 mln. eurų, atitinka 

INVEGOS fondo laikomų lėšų BAB banke SNORAS bei už jas priskaičiuotų ir nesumokėtų 

palūkanų sumą, sumažinus ją draudimo išmoka, kuri buvo gauta iš  VĮ „Indėlių ir investicijų 

draudimas“. 

Įšalusių lėšų BAB bankas SNORAS detalizavimas: 

INVEGOS FONDAS 

ĮŠALUSIOS LĖŠOS, EUR 
ATVIRAS KREDITŲ 

FONDAS (AKF) 

MAŽI KREDITAI - 2 

ETAPAS (MK) 

BANKO SĄKAITOS 

LIKUTIS 

BAB Snoras       

Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones                1.710. 059                                   -                   12.851.401     

Iš jų piniginis įnašas               1.704.605                     8.362.730     

Iš jų palūkanos                       5.454                     4.48. 671     

Grįžusių lėšų likutis                               -                                     -                     8.027.273     

Iš jų grįžusios lėšos pagal priemonių sutartis                   6.335.006     

Iš jų palūkanų nuo grįžusių lėšų                   1.692.267     

Lėšos, pasiekusios SVV                1.704.605                                   -                                    -       

IŠ VISO                1.710.059                                   -                   20.878.674     

 
 

2013 m. vasario 18 d. Lietuvos Banko valdybai BAB Ūkio banką pripažinus nemokiu ir 

visam laikui atšaukus banko veiklos licenciją, 2013 m. gegužės 2 d. Kauno apygardos teismui 

iškėlus bankroto bylą BAB Ūkio bankui, INVEGA Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pateikė BAB Ūkio banko bankroto 

administratoriui kreditorinį reikalavimą 13,662 mln. eurų (iš jų 6,063 mln. eurų pagal AKF sutartį ir 

7,599 mln. eurų pagal MK2 sutartį) sumai dėl banko negrąžintų bankui suteiktų tikslinių paskolų 

lėšų INVEGOS fondo remiamoms priemonėms finansuoti bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet 

nesumokėtų palūkanų. BAB Ūkio bankas įsipareigojimai pagal 2 suteiktas tikslines paskolas (AKF 

sutartį ir MK2 sutartį) yra užtikrintos 2 maksimalaus sąlyginio įkeitimo sutartimis. Šie įkeitimo 

sandoriai sudaryti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinti notaro ir įregistruoti 

Hipotekos registre. Bankroto bylą nagrinėjantis Kauno apygardos teismas savo nutartimi (2014 m. 

birželio 25 d. nutartis) patenkino INVEGOS reikalavimą ir pripažino INVEGOS kreditorinius 

reikalavimus BAB Ūkio banko atžvilgiu užtikrintais įkeitimais. Remiantis banko bankroto 

procedūromis, įkeitimu užtikrinti reikalavimai pirmiausiai tenkintini iš pajamų, gautų realizavus 

įkeistą turtą (įkeistas lėšas ir įkeistas turtines teises). Apeliacinis teismas atmetė BAB Ūkio banko 

administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo nutartį. 

2015 m. birželio 26 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo leista iš įkeisto turto gautomis 

lėšomis patenkinti dalį kreditinio reikalavimo, t. y. 7.139.687 eurus,  o 2015 m. lapkričio 27 d. 

Kauno apygardos teismo nutartimi finansinis reikalavimas sumažintas iki 6.521.968 eurų. 2016 m. 

gruodžio 12 d. Kauno apygardos teismas leido patenkinti 1.000.000 eurų įkeitimo dalį, o 2016 m. 

gruodžio 27 d. ši suma buvo pervesta į INVEGOS fondo banko sąskaitą. Po šios nutarties 

patenkinimo kreditorinis reikalavimas sumažintas iki 5.521.968 eurų. 

 

 

Įšalusių lėšų BAB Ūkio bankas detalizavimas: 



 

INVEGOS FONDAS 

ĮŠALUSIOS LĖŠOS, EUR 
ATVIRAS KREDITŲ 

FONDAS (AKF) 

MAŽI KREDITAI - 2 

ETAPAS (MK) 

BANKO SĄKAITOS 

LIKUTIS 

BAB Ūkio bankas       

Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones                2.450.608     3.071.360                                  -       

Iš jų piniginis įnašas 2.418.751                3.002.781       

Iš jų palūkanos                     31. 857                         68.579                                  -       

Lėšos, pasiekusios SVV                2.418.751 3.002.781                              -       

        

IŠ VISO                2.450.608     3.071.360                                  -       

 

 

Bendra įšalusių INVEGOS fondo struktūrinių lėšų suvestinė: 

INVEGOS FONDAS 

ĮŠALUSIOS STRUKTŪRINĖS 

LĖŠOS, EUR 
ATVIRAS KREDITŲ 

FONDAS (AKF) 

MAŽI KREDITAI - 2 

ETAPAS (MK) 

BANKO SĄKAITOS 

LIKUTIS 

BAB Snoras       

Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones                1.710.059                                   -                   12.851.401     

Iš jų piniginis įnašas               1.704.605                     8.362.730     

Iš jų palūkanos                       5.454                     4.488.671     

Lėšos, pasiekusios SVV                1.704.605                                   -                                    -       

BAB Ūkio bankas       

Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones 2.450.608     3.071.360                                  -       

Iš jų piniginis įnašas 2.418.751     3.002.781       

Iš jų palūkanos                      31. 857                          68.579                                  -       

Lėšos, pasiekusios SVV 2.418.751                    3.002.781                                  -       

        

IŠ VISO 4.160.668     3.071.360                 12.851.401     

 



20 lentelė. JEREMIE įgyvendinimas 

Finansų 

inžinerijos 

projekto 

pavadinimas 

Taikomas instrumentas 

Projekto vertė, 

nurodyta projekto 

administravimo ir 

finansavimo 

sutartyje (ES lėšų 

suma) 

Panaudotos 

(deklaruotinos) lėšos 

Skirta galutiniams 

finansų inžinerijos 

priemonių naudos 

gavėjams (SVV)
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Rodiklių pasiekimai 

ES lėšų 

suma 

Proc. nuo 

skirtos 

sumos  

ES lėšų 

suma 

Proc. nuo 

skirtos 

sumos 

Rodiklio pavadinimas 
Suplanuota 

pasiekti 

Pasiekta
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1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=6/3*100 8 9 10 

1 projektas 

JEREMIE 

kontroliuojantysis 

fondas 

Rizikos kapitalo fondai; 

bendrai su verslo angelais 

investuojantis fondas; 

pradinės stadijos rizikos 

kapitalo ir rizikos kapitalo 

fondas 

41.974.513,44 41.974.51

3,44 

100 41.974.513,

44 

100 Produkto rodiklis 

Finansų inžinerijos 

priemonėmis paremtų SVV 

subjektų skaičius 

61 87 

Rezultato rodiklis 

Finansų inžinerijos 

priemonėmis pritrauktos 

privačios investicijos (mln. 

eurų) 

17,05 18,04 

2 projektas 

INVEGOS 

fondas 

Paskolų priemonės – 

mažų kreditų schema, 

atviras kreditų fondas, 

pasidalintos rizikos 

priemonė; portfelinės 

garantijos, portfelinės 

garantijos lizingui 

186.503.243,74 

 

186.503.24

3,74  

 

100 186.503.243,

74 

 

100 Produkto rodiklis 

Finansų inžinerijos priemonėmis 

paremtų SVV subjektų skaičius 
2225 3142 

Rezultato rodiklis 

Finansų inžinerijos priemonėmis 

pritrauktos privačios investicijos 

(mln.eurų)
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229,48 

(193,1) 

193,46 

3 projektas 

Garantijų fondas 

Garantijos 37.360.982,39 37.360.98

2,39 

100 378.416.381 1013 Produkto rodiklis 

Finansų inžinerijos priemonėmis 

paremtų SVV subjektų skaičius 
1300 3089 

Rezultato rodiklis 

Finansų inžinerijos priemonėmis 

pritrauktos privačios investicijos 

(mln.eurų) 

112,95 191,7 
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 Nurodoma iš ES lėšų išduotų paskolų, investuoto rizikos kapitalo vertė, paskolų, kurioms išduotos garantijos vertė. 
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 Duomenis pateikiami, remiantis Garantijų fondo, INVEGOS fondo, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Priežiūros komitetų patvirtintų metinių ataskaitų duomenimis.  
129

 Nuo bendros priemonėms skirtos lėšų sumos pritrauktų privačių investicijų rodiklis, numatytas sutartyje, siekia 229,48 mln. eurų, tačiau nustatant rodiklį tik nuo priemonėms 

skirtų ES struktūrinių fondų lėšų (įskaitant palūkanas), buvo numatyta pritraukti 193,1 mln. eurų privačių investicijų. 



 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Pagal 2 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 0,25 mln. eurų, t. y. 0,03 proc. nuo visų 2 prioriteto deklaruotinų lėšų. 

Kryžminis finansavimas buvo taikomas pagal priemonę „Asistentas-3“ šios priemonės veikloms:  

 projektą administruojančių ir vykdančių asmenų, kitų projekto dalyvių mokymų organizavimo paslaugų pirkimas; 

 metodikų ir kitų dokumentų rengimas. 

Kryžminimo finansavimo išlaidos pagal priemonę „Asistentas-3“ negali viršyti 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų. 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Priemonė Deklaruotinų išlaidų, 

kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į 

projektų vykdytojų 

pateiktus mokėjimo 

prašymus, suma 

(eurais) 

Sukurtų darbo vietų 

skaičius 

Išsaugotų darbo vietų 

skaičius 

E-verslas LT 29.782.143,32 1298
130 - 

Naujos galimybės 53.451.257,01 1365 - 

Invest LT+ 94.898.997,72 2512,83 - 

Invest LT-2 149.847.444,4 1318,33
131 - 

Asistentas-1 5.351.659,16 4250
132 - 

Asistentas-4 2.829.254,87 584
133 - 

 

2 prioriteto 1 uždavinio poveikis užimtumui buvo teigiamas. Šio uždavinio priemonėmis buvo remiamos tiesioginės vidaus ir užsienio 

investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Nauji verslo subjektai ir besiplečiantis 

verslo subjektai kūrė darbo vietas, taip prisidėdami prie užimtumo didinimo. Dalis šio uždavinio priemonių buvo skirta tarptautiškumui ir tarptautiniam 

žinomumui didinti bei informacinių technologijų diegimui įmonėse. Tai padidino įmonių eksportą ir apyvartą, todėl jos turėjo samdyti naujus 
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 Projekto įgyvendinimo metu sukurtos ir ne mažiau kaip metai po projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikytos darbo vietos ir (arba) išsaugotos darbo vietos. 
131 

Sukurtos ilgalaikes darbo vietos – su investicijomis susijusios veiklos sukurtos ilgalaikes darbo vietos, įskaitant ilgalaikes darbo vietas, sukurtas padidėjus dėl investicijų 

atsiradusiu pajėgumu naudojimui. Sukurtos ilgalaikes darbo vietos turi būti išlaikytos ne mažiau kaip penkerius metus. 
132

 Įmonėse, kurios dalyvavo pagal šią priemonę įgyvendintų projektų veiklose, sukurtos arba išsaugotos darbo vietos 
133

 Įmonėse, kurios pasinaudojo pagal šią priemonę įgyvendintų projektų suteiktomis paslaugomis, sukurtos arba išsaugotos darbo vietos 



darbuotojus ir taip prisidėjo prie užimtumo didinimo. Iš viso pagal visas priemones iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukurtos 6 494,16 darbo vietos. 

Kadangi priemonių rodikliai apie sukurtas darbo vietas buvo skaičiuojami skirtingai (sukurtos ir išsaugotos darbo vietos, sukurtos ilgalaikės darbo 

vietos) ir skirtingais laikotarpiais po priemonės įgyvendinimo lyginti sąsajas tarp šių priemonių sukurtų darbo vietų ir panaudoti lėšų nėra korektiška.  

2 prioriteto 2 uždavinio poveikis užimtumui buvo teigiamas. Šių priemonių metu buvo teikiamos paslaugos SVV subjektams ir organizuojami 

informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą. Tai prisidėjo prie paslaugas gavusių SVV subjektų plėtros. Iš viso pagal visas priemones iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos įmonėse, kurios pasinaudojo pagal šią priemonę įgyvendintų projektų suteiktomis paslaugomis ar dalyvavo jų 

veiklose, sukurtos arba išsaugotos 4 834 darbo vietos. Kadangi tiek priemonė „Asistentas-1“, tiek priemonė „Asistentas-4“ rėmė panašias veiklas (abi 

priemonės teikė paslaugas SVV subjektams, o Asistentas-4 finansavo ir informacinius renginius, skatinančius visuomenės verslumą), priemonės 

„Asistentas-1“ dėka buvo sukurta daugiau darbo vietų todėl, kad šiai priemonei buvo skirtas didesnis finansavimas. Skaičiuojant vienai darbo vietai 

išleista pinigų suma abi priemonės vieną darbo vieta sukūrė už maždaug 4,8 tūkst. eurų. 

3 uždavinio priemonės tiesioginio poveikio užimtumui nedarė. Projektų įgyvendinimas galėjo netiesiogiai prisidėti prie užimtumo didinimo. Pvz. 

paremtoms įmonėms plečiantis ir įdarbinant naujus darbuotojus. Toks netiesioginis poveikis fiksuojamas nebuvo, todėl tikslių jo skaičių pateikti 

negalima. 

4 uždavinio priemonių poveikis užimtumui netiesioginis. Buvo investuojama į pramoninius parkus ir didinamas jų patrauklumas taip siekiant 

pritraukti daugiau TUI. Dėl investicijų pritrauktos TUI leis kurti naujas darbo vietas. Toks netiesioginis poveikis pasireikš ilguoju laikotarpiu. Šio 

poveikio užuomazgas galima pastebėti jau dabar, pvz. 2016 m. liepos mėn. paskelbta, kad į Marijampolės LEZ Danijos kapitalo įmonė „Dovista“ iki 

2027 m. investuos per 100 mln. eurų ir sukurs apie tūkstantį darbo vietų. Iki 2021 m. investuotojas įsipareigojo sukurti ne mažiau kaip 300 darbo 

vietų.
134

 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimo
135

 rezultatai 

teigia, kad grynasis 2 prioriteto poveikis sukurtoms darbo vietoms sudaro apie 30 proc. visų sukurtų darbo vietų. Tai yra 70 proc. sukurtų darbo vietų 

būtų buvę sukurtos ir be ES struktūrinių fondų investicijų. Grynasis poveikis mažesnis, kadangi teikiant subsidijas pasireiškia natūralios paklausos ir 

išstūmimo efektai. 

 

3.2.2. Svarbiausios problemos 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2015 m. gruodžio 9 d. metinėje kontrolės ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-35-1 „Valstybinio audito ataskaita 

dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui 

įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos Komisijai 2014 m. deklaruotų išlaidų“ (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento  

1083/2006 62 str.) buvo pateiktos rekomendacijos, skirtos 2 prioriteto įgyvendinimui: 

 2014 m. audito metu buvo pateikta rekomendacija atlikti pakartotinį projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-02-019 išlaidų vertinimą ir įsitikinti, kad 

tarp nepatikrintų tiriamosios visumos vienetų nėra reikšmingų klaidų bei numatyti kontrolės priemones, užtikrinančias, kad atliekant mokėjimo 
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 http://suduvis.lt/2016/07/13/marijampole-atkeliauja-didziule-investicija/  
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 ESTEP, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas: tarpinė ataskaita“, 2016. 

http://suduvis.lt/2016/07/13/marijampole-atkeliauja-didziule-investicija/


 

prašymo išlaidas pagrindžiančių dokumentų atrankinį tikrinimą būtų tinkamai dokumentuojamas atrinktų vienetų ir tolesnių veiksmų, susijusių su MP 

išlaidų kategorijos tikrinimu, pasirinkimas. Rekomendacija įgyvendinta audito metu. 

 2014 m. audito metu buvo pateiktos rekomendacijos registruoti įtariamą projekto finansavimo sąlygų aprašo pažeidimą dėl finansavimo 

projektui Nr. VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001 (netinkamai vykdytos tiekėjų varžymosi procedūros) ir atsižvelgiant į projekto finansavimo santykį iš 

projekto vykdytojo susigrąžinti ES struktūrinių fondų lėšas. Šio rekomendacijos buvo įgyvendintos, atlikusi pažeidimo tyrimą, kurio metu buvo 

nustatyta 1 342,22 eurų netinkamų finansuoti išlaidų. Netinkamos finansuoti ES struktūrinių fondų lėšos buvo sugrąžintos. 

 

Pagrindinis iššūkis kilo įgyvendinant finansų inžinerijos priemones. Priemonės buvo kuriamos ekonominio augimo sąlygomis, todėl prasidėjus 

krizei priemonių portfelis buvo peržiūrėtas. Įgyvendinant rizikos kapitalo priemones pagrindinis iššūkis buvo investicijų trukmė, nes normaliomis 

rinkos sąlygomis veikiančių rizikos kapitalo fondų standartinė gyvavimo trukmė yra ilgesnė nei ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpis, per 

kurį gali būti patiriamos tinkamos išlaidos. Įprastai rizikos kapitalo fondo ciklas trunka 10 plius 2 metus, iš kurių, priklausomai nuo fondo pobūdžio ir 

etapo, maždaug 30 proc. lėšų panaudojama antroje fondo gyvavimo pusėje esamoms portfelio įmonėms toliau finansuoti ir valdymo išlaidoms 

padengti. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdomi rizikos kapitalo fondai investuoti pradėjo nuo 2010 m., o Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir 

Rizikos kapitalo fondai – tik 2012 m. viduryje. Dėl šios priežasties, maždaug trečdalio rizikos kapitalo fondams skirtų lėšų reikės antroje jų gyvavimo 

pusėje pasibaigus programavimo laikotarpiui po 2015 metų. Siekiant suvaldyti šią riziką, EIF kartu su Ūkio ir Finansų ministerijomis JEREMIE 

kontroliuojančiojo fondo įsteigimo pradžioje sukūrė subalansuotą rizikos kapitalo ir skolinių priemonių sutarčių portfelį, todėl dalis skolinių priemonių 

grįžusių lėšų yra skirtos ir bus panaudotos rizikos kapitalo priemonių įsipareigojimams po 2015 m. finansuoti. 

3.3. 3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ 

 

Pagal EAVP 3 prioritetą ,,Informacinė visuomenė visiems“ (toliau – 3 prioritetas), įgyvendinimą atsakingas Informacinės visuomenės plėtros 

komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK). Įgyvendinant šį prioritetą buvo siekiama šių uždavinių: 

1 uždavinys: plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir skatinant elektroninio verslo iniciatyvas 

šalyje (toliau – 1 uždavinys). 

2 uždavinys: sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje (toliau – 2 uždavinys). 

Šių uždavinių įgyvendinimui buvo numatyta 16 priemonių. Valstybės projektų planavimo atrankos būdu yra įgyvendinta 12 priemonių, 

konkurso būdu – 3 priemonės ir viena priemonė – regionų projektų planavimo atrankos būdu. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skirtas 

finansavimas 165 projektams ir visi jie sėkmingai baigti įgyvendinti. 

 

21 lentelė. 3 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pokyčiams 

Rodiklis Strategijoje nustatytas 

uždavinys 2015 m. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nuolatiniai interneto vartotojai, proc. 70 n.d. n.d. n.d. 58 61 65 65 69 75 



Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į 

internetą lygis, proc. 

95 37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 95 

Plačiajuosčio interneto ryšio skvarba, proc. 50 15,1 17,6 19 21,1 22,9 25,9 26 27,4 28,8 
 

3.3.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

22 lentelė. 1 uždavinys: plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas 

šalyje 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Paremtų interaktyvių 

elektroninių viešųjų 

paslaugų skaičius
136

 

Pasiekimas 0
 

0 0 15 82 146 194 291 544  544 

Tikslas          500 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Gyventojų, kurie 

naudojasi elektroniniu 

būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis, dalis  

Pasiekimas NA NA NA NA NA NA NA 41,5 44 44 

Tikslas          50 

Pradinis taškas
 

24(2010)          

 

23 lentelė. 2 uždavinys: sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Miestelių ir kaimų, 
Pasiekimas 0

 
0 0 0 417 775 775 775 982 982 
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 Skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos, t. y. elektroninės viešosios paslaugos, kurias teikiant elektroniniu būdu vyksta sąveika tarp paslaugų 

teikėjo ir paslaugų gavėjo (paslaugų gavėjui kreipiantis dėl paslaugos suteikimo, teikiant reikalingus duomenis ir/ar informaciją, gaunant paslaugos rezultatą ir kt.). Paremtos 

paslaugos šiame rodiklyje apibrėžiamos kaip atitinkamų priemonių lėšomis įdiegtos ar atnaujintos (pabaigtos) interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos. 



 

prijungtų prie sukurto 

plačiajuosčio tinklo , 

skaičius
137

 

Tikslas          770 

Pradinis taškas
 

0          

 Paremtų projektų, 

susijusių su saugos 

klausimais, skaičius
138                                                                                                                                           

Pasiekimas 0 0 0 0 6 7 7 7 7 7 

Tikslas          6 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Gyventojų, turinčių 

galimybę tapti 

plačiajuosčio tinklo 

paslaugų vartotojais, 

dalis (procentai)
139

 

Pasiekimas NA 0 80 86 90
140

 92
141

 98 98,7 98,7 98,7 

Tikslas          95 

Pradinis taškas
 72 

(2005) 
80

142
         

 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 
 

24 lentelė. 3 prioriteto (IVPK) finansinis įgyvendinimas (eurais) 

Uždaviniai  

Deklaruotinų išlaidų suma 

Iš viso: 
Deklaruotas EK 

viešasis įnašas 

1 uždavinys 207.988.707,26 207.988.707,26 

2 uždavinys 72.286.174,98 72.286.174,98  

Iš viso: 
 

280.274.882,24 280.274.882,24 
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 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo, šiame rodiklyje 

apibrėžiami kaip miesteliai ir kaimai, kurie, įgyvendinant projektą, prijungiami prie plačiajuosčio ryšio tinklo (t. y. kuriuose pastatomi tinklo mazgai). 
138

 Paremti projektai, susiję su saugos klausimais – tai priemonės „Informacinių technologijų sauga“ lėšomis finansuoti ir įgyvendinti projektai. Pasiekimai nurodomi pagal 

pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių. 
139

 Gyventojai, turintys galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais apibrėžiami kaip visi 16-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojai, turintys techninę galimybę gauti 

plačiajuosčio ryšio paslaugas iš interneto tiekėjų savo gyvenamojoje vietoje (darant prielaidą, kad visi vartotojai, esantys 5 km spinduliu, turės galimybę naudotis įdiegto 

plačiajuosčio ryšio paslaugomis), bet nebūtinai šia galimybe pasinaudojantys. 
140

 Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atlikto tyrimo ataskaita (2011 m. rodiklis buvo 90 proc.). 
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 Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atlikto tyrimo ataskaita. 
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 Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atlikto tyrimo ataskaita (2008 m. rodiklis buvo 80 proc.). 



C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

1 uždavinys 
 

Įgyvendinant 1 uždavinį 11 priemonių buvo vykdoma valstybės projektų planavimo būdu, 2 

priemonės – konkurso būdu ir 1 priemonė – regionų projektų planavimo būdu. Iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo skirtas finansavimas 157 projektams ir visi jie sėkmingai baigti 

įgyvendinti. 

Projektų metu buvo finansuojamas elektroninių paslaugų, elektroninės sveikatos paslaugų, 

elektroninio mokymosi paslaugų, intelektualių valdymo sistemų kūrimas. Taip pat investicijos 

skirtos skaitmeninės televizijos plėtrai, elektroninės demokratijos plėtrai, mokslinių duomenų bei 

lietuvių kalbos ir kultūros išteklių skaitmeninimo sprendimų plėtojimui. Taip pat buvo 

finansuojama valstybės institucijų informacinių sistemų ir registrų sąveika ir integracija. Buvo 

siekiama, kad sukurtos valstybės institucijų informacinės sistemos naudotų vieningą standartizuotą 

duomenų apsikeitimo modelį. Uždavinys įgyvendintas sėkmingai, nes produkto ir rezultato rodikliai 

pasiekti arba juos tikimasi pasiekti 2016 m. pabaigoje.  
 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Sėkmingai įgyvendintas ir viršytas produkto rodiklis „Paremtų interaktyvių elektroninių 

viešųjų paslaugų skaičius“. Minėto rodiklio pasiekta reikšmė 544  Rodiklio pasiekimas viršytas 

8,8 proc., nes buvo sukurta 44 vienetais daugiau elektroninių viešųjų paslaugų negu buvo 

suplanuota (planuota paremti 500 interaktyvių elektroninių viešųjų paslaugų) . Sukurtos  

nacionalinio lygmens el. paslaugos, t. y. aktualios visos Lietuvos gyventojams ar verslui, ir 

regioninio lygmens el. paslaugos, t. y. aktualios tam tikros savivaldybės ar regiono gyventojams. 

Šios investicijos prisidėjo prie viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą
143

.  
 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Rezultato rodiklis „Gyventojų, kurie naudojasi elektroninių būdu teikiamomis 

viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“ atspindi šių paslaugų perkėlimo į 

elektroninę erdvę poveikį paslaugų gavėjų elgesiui. Pasiekta rodiklio reikšmė ataskaitiniu 

laikotarpiu – 44 proc., o EAVP suplanuota rodiklio reikšmė 50 proc. Po viešųjų ir administracinių 

paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę turi praeiti tam tikras laiko tarpas, per kurį paslaugų gavėjai 

sužino apie naują elektroninę paslaugą ir pradeda ja naudotis. Didžioji 3 prioriteto lėšomis 

finansuotų elektroninių paslaugų dalis sukurta 2014 m. pabaigoje ir 2015 m. (dalis iš jų tik metų 

gale). Todėl numatoma, kad šis rodiklis sparčiai didės 2017–2018 m.  

Didėjantis elektroninių paslaugų skaičius paskatino vis daugiau gyventojų naudoti 

elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Lyginant su 2010 m. tokias paslaugas 

naudojančių gyventojų skaičius iki 2015 m. išaugo dvigubai (žr. 43 paveikslą).  
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 ESTEP, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015. 



 

43 paveikslas. Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir 

administracinėmis paslaugomis
144

 

 
 

Investicijų poveikis 
 

3 prioriteto 1 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio ,,Pagrindinių 

viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygis“. Siektina reikšmė 2015 m. siekia 95 proc. 2007–

2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu, internetu pasiekiamų viešųjų paslaugų dalis 

padidėjo nuo 37 proc. iki 95 proc.
145

 Visa tai prisideda prie Lietuvos informacinės visuomenės 

plėtros 2011–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 

16 d. nutarimu Nr. 301, tikslo – skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis 

viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, užtikrinti duomenų perdavimo kokybę, 

funkcionuojančių paieškos sistemų infrastruktūrą, taip prisidėti prie elektroninės demokratijos 

plėtros įgyvendinimo.  

3 prioriteto 1 uždavinio projektai taip pat prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio 

„Nuolatiniai interneto vartotojai“. 2015 m. pasiekta šio rodiklio reikšmė 75 proc., kai siektina 

reikšmė buvo 70 proc., taigi rodiklis sėkmingai pasiektas. Finansuoti IRT sprendimai ir 

infrastruktūros gerinimo intervencijos prisidėjo prie šio rodiklio pasiekimo, nes gyventojams buvo 

sudaryta daugiau galimybių įvairias valstybės paslaugas ir iškilusias problemas susitvarkyti 

internetu. Vis dėlto, remiantis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos 

konkurencingumui vertinimu, didesnę įtaką išaugusiam nuolatiniam interneto vartotojų skaičiui 

turėjo augantis šalies gyventojų kompiuterinis raštingumas, išplitęs interneto tinklas, išplitęs 

mobilus internetas, dėl interneto ryšio operatorių konkurencijos sąlyginai žema interneto kaina ir 

informacijos bei paslaugų perkėlimas į internetą bankininkystės, elektroninės prekybos, 

žiniasklaidos priemonių ir kitose srityse. 

 

                                                 
144

 IVPK duomenys http://statistika.ivpk.lt/  
145

 IVPK, „Informacinės visuomenės plėtros apžvalga 2015“, 2015. ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015. 

http://statistika.ivpk.lt/


44 paveikslas. Gyventojai, kurie nuolat naudojasi internetu, proc.
146

 

 
 

Apibendrinant galima teigti, kad 3 prioriteto 1 uždavinio rodikliai ir tikslai yra sėkmingai 

pasiekti, t. y. dėl elektorinių sprendimų ir paslaugų plėtros sparčiai didėjo viešojo sektoriaus 

institucijų efektyvumas ir daugėjo elektroninio verslo iniciatyvų šalyje.   

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos 

Projekto pavadinimas: „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų 

interoperabilumo (sąveikumo) sistemos (toliau VIISP) saugos ir funkcionalumo plėtra“ 

Projekto vertė: 4,2 mln. eurų 

Projektas tiesiogiai prisidėjo prie 1 uždavinio įgyvendinimo ir įtakojo 1 uždaviniui nustatytų 

EAVP rezultato ir produkto bei strateginių konteksto rodiklių pasiekimą. VIISP sukurta tam, kad 

valstybės informacinės sistemos ir registrai galėtų keistis duomenimis, o elektronines paslaugas 

kuriančios institucijos – naudotis šioje platformoje įdiegtais bendro naudojimo IT sprendimais. Ši 

platforma leidžia elektronines paslaugas sukurti daug greičiau ir pigiau, nes atskiroms institucijoms 

nebereikia diegti savų sprendimų, tokių kaip paslaugos gavėjo tapatybės nustatymas, apmokėjimas 

už paslaugas, keitimosi duomenimis standartizavimas ir kt. Projekto metu įdiegtos naujovės 

dokumentų valdymo srityje – institucijos turi galimybę talpinti savo dokumentus atskiroje srityje. 

Taip pat įdiegta centralizuota programinės įrangos licencijų valdymo paslauga, skirta valstybės 

institucijose naudojamos programinės įrangos licencijų tvarkymui ir kiti nauji funkcionalumai, 

kurie leis kur kas patogiau naudotis Elektroninės valdžios vartų portalu. Tai – atnaujintas portalo 

programinis sprendimas ir dizainas, įdiegta nauja paieškos sistema, paremta lietuvių kalbos 

sintaksine-semantine analize, kuri padės vartotojams elektronines paslaugas rasti lengviau ir 

greičiau, apmokėti už suteiktas paslaugas naujais mokėjimo būdais (kredito kortelėmis, per 

„PayPal“ sistemą ar SMS žinutėmis). Nauja pagalbos tarnyba leis vartotojams kreiptis ir į portalą 

administruojančią instituciją, ir į patį paslaugos teikėją jiems patogiausiu būdu – telefonu, el. paštu 

ar „pokalbių kambario“ pagalba. Be to, Lietuvos gyventojams bus suteikta galimybė gauti 

elektronines paslaugas ir užsisakyti reikiamas pažymas, naudojantis mobiliąja aplikacija eGOV.lt. 

Naudojantis elektroninės valdžios vartais Lietuvos gyventojai neišeidami iš namų ar būdami 

gydymo įstaigoje turi galimybę vienu prisijungimu prie elektroninių valdžios vartų portalo iš karto 

užsisakyti vaiko gimimo registravimo Gyventojų registre paslaugą, deklaruoti vaiko gyvenamąją 

vietą, pateikti prašymą vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti, taip pat pateikti prašymą tėvystės 

pašalpai skirti, o darbdaviui – pranešti, kad vaiko tėvas išeina tėvystės atostogų ir kt. 
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Projekto įgyvendinimo metu VIISP buvo sukonstruotos, naujai perkeltos į elektroninę erdvę ir 

visose šalies savivaldybėse pradėtos teikti bei administruoti 65-ios pagrindinės savivaldybių 

paslaugos. Taip pat 14-os valstybės institucijų pradėtos teikti 29 paslaugos bei sukurta 111 naujų 

elektroninių prašymų šių institucijų paslaugoms suteikti.  

Iš viso Elektroninių valdžios vartų portale šiuo metu jau galima pasiekti daugiau kaip 600 

elektroninių paslaugų, kurias teikia apie 200 institucijų. Elektroninės paslaugos yra teikiamos 

gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui. 2015 metais Elektroninių valdžios vartų portalo 

(www.epaslaugos.lt) unikalių naudotojų buvo apie 1,8 mln. 

 

2 uždavinys 
 

Įgyvendinant 2 uždavinį 1 priemonė buvo vykdoma valstybės projektų planavimo atrankos 

būdu ir 1 priemonė konkurso būdu. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skirtas finansavimas 8 

projektams, visi jie sėkmingai baigti įgyvendinti. 

Projektų metu buvo finansuojama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse, 

kuriose privatūs paslaugų teikėjai paslaugų neteiktų, bei kuriamos ir diegiamos priemonės, skirtos 

valstybės institucijų informacinių technologijų saugos didinimui. Uždavinys įgyvendintas 

sėkmingai, nes pasiekti visi planuoti produkto ir rezultato rodikliai. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Miestelių ir kaimų, prijungtų prie sukurto 

plačiajuosčio tinklo skaičius“. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra buvo atvesta į 982 šalies 

miestelius ir kaimus (EAVP planuota tik 770). Viena iš priežasčių lėmusi rodiklio pasiekimo 

perviršį – projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN 

plėtra“, kuris atspindi rodiklio pasiekimą, įgyvendinimo eigoje skirtas papildomas finansavimas ir 

dėl to išsiplėtusios numatytų darbų apimtys. Rodiklio perviršiui įtakos turėjo ir tai, kad atliekant 

tokio pobūdžio darbus yra sunku tiksliai numatyti realias darbų apimtis ir rezultatus, todėl galimi 

gana ženklūs pokyčiai nuo pirminio plano. Pirminiai skaičiavimai atliekami remiantis teorine 

situacija, o realiai statant plačiajuosčio ryšio tinklą gali paaiškėti, kad siekiant nuteisti plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūrą į vieną ar kitą vietovę, turi būti daromos apylankos, tuo pačiu prijungiant ir kitas 

vietoves, kurių prijungti nebuvo planuojama. Tokiu būdu išaugo nutiestos plačiajuosčio ryšio tinklo 

infrastruktūros kilometrų bei miestelių ir kaimų, prijungtų prie sukurto plačiajuosčio tinklo, 

skaičius. 

Kitas EAVP nustatytas produkto rodiklis „Paremtų projektų, susijusių su saugos 

klausimais, skaičius “ taip pat buvo sėkmingai pasiektas ir viršytas. Iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos finansavimas buvo skirtas 7 projektų, susijusių su saugos klausimais, įgyvendinimui, o tai 

yra daugiau nei planuota (EAVP numatyta įgyvendinti 6 tokius projektus). Rodiklis viršytas, 

kadangi skyrus finansavimą projektams ir pradėjus juos įgyvendinti, atsirado sutaupymų ir 

galimybė skirti finansavimą dar vienam papildomam projektui. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio 

tinklo paslaugų vartotojais, dalies (procentais)“. Įgyvendinus 2 uždavinio projektus galimybę 

tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais turi 98,7 proc. gyventojų, o tai yra šiek tiek daugiau 

nei planuota EAVP (95 proc.). Šiam perviršiui tiesioginės įtakos turėjo rodiklio „Miestelių ir kaimų, 

prijungtų prie sukurto plačiajuosčio tinklo skaičius“ perviršis. Daugiau miestų ir kaimų buvo 

prijungta prie sukurto plačiajuosčio tinklo, todėl daugiau gyventojų turėjo galimybę tapti 

plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais. 

Įgyvendinant šio uždavinio projektus buvo nutiesta 5775 km šviesolaidinių kabelinių linijų 

(toliau – ŠKL). Įgyvendinant projektą ŠKL buvo tiesiamos pagal atrinktą ir su elektroninių ryšių 

operatoriais suderintą planuojamų jungti objektų (gyvenviečių) sąrašą, į kurį įtraukta gerokai 

daugiau objektų, nei planuota įrengti projekto įgyvendinimo metu.  

http://www.epaslaugos.lt/


 

Investicijų poveikis 

 

3 prioriteto 2 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Nuolatiniai 

interneto vartotojai“ pasiekimo. Prie plačiajuosčio ryšio prijungus 982 miestelius ir kaimus, 

gyventojams sudarytos galimybės įsivesti spartesnį internetą, kas turėjo paskatinti nuolat naudotis 

internetu. Šis strateginis konteksto rodiklis buvo pasiektas ir viršytas (žr. aprašymą, kuriame 

aptariamas 1 uždavinio poveikis).  

Taip pat 2 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Plačiajuosčio 

ryšio skvarba“. Pagal šį uždavinį įgyvendintų projektų metu buvo tiesiamos naujos šviesolaidinės 

kabelinės linijos bei prie plačiajuosčio ryšio prijungta 982 miesteliai ir kaimai. Tai sudarė sąlygas 

gyventojams tapti plačiajuosčio ryšio vartotojais, o tai didina plačiajuosčio ryšio skvarbos rodiklį. 

Siektina šio rodiklio reikšmė iki 2015 m. buvo 50 proc. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, 

fiksuotųjų plačiajuosčio ryšio linijų skvarba 2015 m. pasiekė 28,8 proc., skaičiuojant fiksuotojo ir 

judriojo ryšio technologijas kartu – 41,1 proc. Pažymėtina, kad skaičiuojant skvarbą, įtraukti visi 

interneto prieigos abonentai, kurie naudojosi fiksuotojo ryšio technologijomis, ir tie 3G, 4G judriojo 

ryšio interneto prieigos abonentai, kurie šiomis paslaugomis naudojosi kompiuteryje. Faktinė 

plačiajuosčio ryšio skvarba, Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu, galimai yra didesnė, kadangi šis 

skaičius neapima naudojimosi judriojo ryšio interneto prieigos paslaugomis telefone. Tačiau šios 

paslaugos paplitimo Lietuvoje įvertinti nėra galimybės. Tuo tarpu ES statistikos agentūros 

,,Eurostat“ atlikto tyrimo duomenimis 2015 m. plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje pasiekė net 67 

proc., todėl galima teigti, kad šis rodiklis buvo pasiektas. Pasiekta minėto rodiklio reikšmė viršija 

EAVP numatytą reikšmę. Mažinant skirtumus miestų ir kaimiškųjų vietovių gyventojų galimybių 

naudotis sparčiu interneto ryšiu, iki pat periodo pabaigos buvo tęsiama kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra. 

3 prioriteto 2 uždavinio priemonės darė tiesioginį ir stiprų poveikį plačiajuosčio interneto 

vartotojų ir skvarbos augimui, kadangi būtent šių priemonių lėšomis buvo tiesiamos plačiajuosčio 

interneto linijos
147

. Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra 

buvo pradėta 2009 m. ir tęsėsi iki 2015 m. lapkričio mėn. Šiuo laikotarpiu fiksuojamas tiek 

plačiajuosčio interneto vartotojų, tiek plačiajuosčio interneto skvarbos augimas (žr. 45 paveikslą). 

Taip pat galima pastebėti, kad atskirtis tarp namų ūkių, turinčių interneto prieigą, mieste ir kaime 

stipriai sumažėjo (žr. 46 paveikslą). Prie to ženkliai prisidėjo projektas „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, kurio metu prie interneto ryšio kaimo 

vietovėse buvo prijungtos valstybės, savivaldos, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, viešojo 

sektoriaus įstaigos, sudarant galimybę privačioms įmonėms bei vartotojams prisijungti prie 

interneto. Šis projektas taip pat ženkliai prisidėjo prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 

2011–2019 metų programos uždavinio – užtikrinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų 

infrastruktūros plėtrą vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali 

užtikrinti rinka, įgyvendinimo. Nepaisant padarytos pažangos, plačiajuosčio interneto prieigos 

rodiklio atotrūkis nuo ES – 28 išliko. 
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45 paveikslas. Namų ūkių turinčių interneto 

prieigą ir plačiajuosčio interneto skvarbos 

dinamika Lietuvoje ir ES 2009-2015
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46 paveikslas. Interneto prieigą turintys 

Lietuvos namų ūkiai pagal gyvenamąją vietovę 

(proc.)
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Įgyvendinant 3 prioriteto 2 uždavinio priemones buvo stiprinama valstybės institucijų 

informacinių technologijų sauga. Saugos stiprinimo projektai įgyvendinti 6 institucijose – Muitinės 

departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijoje, Valstybinė mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo 

departamente. Šie projektai sustiprino minėtų institucijų informacinių technologijų saugą ir taip 

prisidėjo prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos tikslo – 

užtikrinti elektroninės erdvės saugumą ir patikimumą, didinti gyventojų ir įmonių pasitikėjimą 

elektronine erdve, įgyvendinimo. 

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją bei į tai, kad dauguma EAVP nurodytų rodiklių 

jau yra pasiekti ir kai kurie netgi viršijami, galima teigti, kad 2 uždavinio tikslai buvo pasiekti. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Projekto pavadinimas: „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo 

RAIN plėtra“ (toliau – RAIN)  

Projekto vertė: 60,5 mln. eurų 

Didelės apimties projektas RAIN – didžiausias 3 prioriteto projektas, geriausiai atspindintis 2 

uždavinį, tiesiogiai įtakojantis 2 uždaviniui nustatytų EAVP rezultato ir produkto rodiklių 

pasiekimą, kurie sėkmingai pasiekti ir viršyti. Projektas RAIN taip pat ženkliai prisidėjo prie 

strateginių konteksto rodiklių „Nuolatiniai interneto vartotojai“ ir „Plačiajuosčio ryšio skvarba“ 

pasiekimo. Projektas taip pat turėjo įtakos mažinant skirtumus miestų ir kaimiškųjų vietovių 

gyventojų galimybių naudotis sparčiu interneto ryšiu. Detali informacija apie projekto poveikį ir 

įtaką 2 uždavinio įgyvendinimui pateikiama 2 uždavinio įgyvendinimo aprašyme. Projekto RAIN 

metu, siekiant sudaryti galimybę gyventojams, valstybės ir vietos savivaldos institucijoms bei 

verslo organizacijoms šalies kaimiškųjų vietovių teritorijose naudotis plačiajuosčio ryšio 

paslaugomis, sukurti plačiajuosčio ryšio tiekimo sprendimai, plačiajuosčio ryšio infrastruktūra 

kaimiškose šalies vietovėse, kuriose nepakanka komercinių iniciatyvų, užtikrintas technologinis 

plačiajuosčio ryšio tiekimo neutralumas bei atvira prieiga visiems norintiems pasinaudoti sukurta 
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infrastruktūra. Prie plačiajuosčio ryšio mazgų Lietuvos kaimiškose seniūnijose prijungtos valstybės, 

savivaldos, švietimo, kultūros sveikatos apsaugos, viešojo sektoriaus įstaigos, bei sudarytos 

galimybės pačioms įmonėms bei vartotojams namuose prisijungti prie interneto ryšio kaimo 

vietovėse. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra yra atvesta į 982 šalies miestelius ir kaimus (EAVP 

planuota 770) ir yra nutiesta 5775 km šviesolaidinių kabelinių linijų.  

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenimis, projekto RAIN įgyvendinimo 

metu sukurta infrastruktūra pasiekė apie 700 tūkst. gyventojų, o skaičiuojant bendrai su įgyvendintu 

pirmuoju RAIN projektu, praėjusiame finansavimo laikotarpyje – apie vieną milijoną. 51 ryšio 

operatorius, naudodamasis RAIN infrastruktūra, teikia paslaugas savo klientams. Europos 

Komisijos šiemet skelbtame konkurse Europos plačiajuosčio interneto apdovanojimams pelnyti, 

projektas RAIN įvertintas „Socialinio ir ekonominio poveikio bei prieinamumo“ nominacija.  

 

47 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir panaudotas lėšas 

(eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 
 

EAVP 3 prioriteto lėšos periodo eigoje nebuvo panaudojamos taip kaip buvo suplanuota pagal 

pirminį planą. Atsirado vėlavimų, kuriuos periodo pradžioje lėmė 3 prioriteto priemonių 

įgyvendinimo nukėlimas, užtrukusios paraiškų vertinimo, sutarčių pasirašymo procedūros, o 

priemonių įgyvendinimo eigoje, viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų ir atitinkamai projektų 

įgyvendinimo laikotarpio užsitęsimas, todėl didžioji dalis lėšų buvo išmokėta tik periodo pabaigoje 

(platesnė informacija pateikiama 3.3.2 skyriuje). Nepaisant minėtų aplinkybių, beveik visos 

suplanuotos lėšos periodo pabaigoje buvo panaudotos. Kelių procentinių punktų neatitikimas 

atsirado dėl to, kad po įvykdytų viešųjų pirkimų atsirado sutaupymų. Taip pat dėl pažeidimų 

projektuose finansavimas buvo sumažintas, dalis lėšų sugrąžinta. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

3 prioriteto uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra 

neutralus, nes IVPK administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos vyrų ir moterų lygių 

galimybių skatinimui. 

 

Suplanuota VP Deklaruota

282 455 148 
(100%) 

280 274 882 
(99%) 



 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Visi projektai įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai prisideda prie informacinės 

visuomenės plėtros ir daro šiems procesams tiesioginį teigiamą poveikį. Platesnė informacija apie šį 

poveikį pateikiama aukščiau, aprašant kiekvieną uždavinį atskirai. 

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Visi projektai, įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie darnios 

plėtros skatinimo. Įgyvendinamų projektų dėka auga įstaigų, įgyvendinančių projektus, veiklos 

efektyvumas, kadangi kuriamos informacinės sistemos leidžia greičiau ir našiau aptarnauti 

gyventojus ir (ar) įmones, atlikti vidaus procedūras. Paslaugų teikimas elektroniniu būdu didina 

paslaugų prieinamumą, kokybę, skaidrumą bei mažina jų suteikimo trukmę, leidžia taupyti 

paslaugos suteikimui ir gavimui reikalingus išteklius (tiek iš paslaugos teikėjų, tiek iš jos gavėjų 

pusės – laiko, žmogiškuosius, transporto ir kt.). Taip pat įgyvendinant 3 prioriteto priemones 

plačiajuostis internetas buvo atvedamas į kaimo vietoves. Atsiradusi galimybė ir kaimo vietovėse 

turėti kokybišką internetą mažina regionų atotrūkį. 

Taip pat 3 prioriteto lėšomis finansuojami projektai nedaro neigiamo poveikio aplinkai. 

Priešingai, projekto vykdytojai, įgyvendindami projektus, stengiasi naudoti aplinkai nekenksmingus 

gaminius, pavyzdžiui, perdirbtą popierių ar veiksmingai energiją vartojančią techninę įrangą. Taip 

pat tais atvejais, kai įmanoma prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus atlieka, taikant 

žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus. 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Pagal 3 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudarė 0,03 mln. eurų, t. 

y. 0,02 proc. nuo visų 3 prioriteto deklaruotinų lėšų. Kryžminis finansavimas buvo numatytas pagal 

priemones „Elektroninės valdžios paslaugos“, ,,Elektroninė demokratija“, ,,Intelektualios valdymo 

sistemos“, ,,Sąveikumas“ ir „Informacinių technologijų sauga“. Šių priemonių projektų finansavimo 

sąlygų aprašuose buvo numatyta, kad kryžminis finansavimas gali būti taikomas mokymams, 

ugdantiems darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos sąlygojo paslaugų perkėlimas į 

elektroninę terpę, elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūros 

sukūrimui bei elektroninių paslaugų teikimui bei informacinių technologijų saugos mokymai, skirti 

pareiškėjo ir/arba partnerio informacinių technologijų saugos specialistams, kurie bus įgalioti 

užtikrinti informacinės sistemos saugumo lygio palaikymą. Kryžminiam finansavimui taikoma iki 5 

proc. projektui numatytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.  

Iki 2013 m. pabaigos kryžminis finansavimas buvo pritaikytas pagal dvi 3 prioriteto 

priemones: „Sąveikumas“ ir ,,Elektroninė demokratija“. Buvo finansuojami projektai „Elektroninio 

archyvo infrastruktūros sukūrimas“, kurio pagrindinis tikslas sukurti elektroninių dokumentų 

priėmimo ir saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūrą ir užtikrinti galimybes teikti prieigos, 

paieškos ir pateikimo vartotojams elektronines paslaugas, ir „eSeimas“ – elektroninės demokratijos 

priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti visuomenės 

ir Lietuvos Respublikos seimo sąveiką, plėtojant elektroninės demokratijos priemones. 

2014 m. ir 2015 m. kryžminis finansavimas nebuvo išmokėtas. 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Netaikoma 



3.3.2. Svarbiausios problemos 

 

Pagrindinės problemos ir iššūkiai susiję su projektų įgyvendinimo bei didžiosios dalies 3 

prioritetui skirtų lėšų panaudojimo nusikėlimu į periodo pabaigą. Siekiant, kad projektai būtų 

įgyvendinami laiku, buvo vykdoma nuolatinė projektų stebėsena.  

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitose (už 2009, 2010 m.) 

pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos (arba tapo neaktualios). Vėlesniais metais (2011 – 

2015 m.) rekomendacijų IVPK pateikta nebuvo.  



 

3.4. 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 

 

3.4.1. Ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas 

 

Ūkio ministerija, įgyvendindama EAVP 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ (toliau – 4 prioritetas) 1 uždavinį „Sudaryti technines 

galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką“ (toliau – 1 uždavinys) ir 

2 uždavinį „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“ (toliau – 2 uždavinys), siekė didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES 

bendrąją elektros rinką, didinti elektros skirstymo patikimumą, didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę, keisti energetikos tinklų infrastruktūrą. 

Pagal 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinius buvo įgyvendinamos 5 priemonės: 3 priemonės – valstybės planavimo būdu, o 2 priemonės – konkurso būdu. Iki 

2015 m. pabaigos pagal Ūkio ministerijos 4 prioriteto 1 uždavinį buvo pasirašyta 19 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, o pagal 

2 uždavinį – 163 sutartys. Iš viso buvo pasirašytos 185 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tačiau 3 sutartys buvo nutrauktos. Baigtų 

įgyvendinti projektų skaičius – 182. 

 

4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pasiekimui. Programavimo laikotarpiu 

strateginiai konteksto rodikliai kito teigiama linkme. Elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis nuolat mažėjo, taip pat 

mažėjo ir ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų dažnio rodiklis. Šilumos energijos transportavimo nuostoliai per visą programavimo laikotarpį 

mažėjo. Itin gerų rezultatų buvo pasiekta 2009–2010 m., kai šilumos energijos transportavimo nuostoliai buvo mažiausi. EAVP iškeltas tikslas dėl 

šilumos energijos transportavimo nuostolių 2015 m. buvo pasiektas. Prioriteto indėlis į nurodytų strateginio konteksto rodiklių pasiekimą pateikiamas 

analizuojant prioriteto įgyvendinimą bei remiantis uždavinių lygio fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 

25 lentelė. Strateginiai konteksto rodikliai, kuriems turėjo įtakos 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas 

Rodiklis Strategijoje 

nustatytas 

uždavinys 2015 m. 

Pradinė 

reikšmė 

2005 m. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo 

nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis (SAIDI), 

min vartotojui 

- - 79,3 78,4 60,1 58,9 59,5 55,6 51,4 49,4 44,5 

Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo 

nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklis (SAIFI), 

kartai vartotojui 

- - 1,12 1,10 0,91 0,82 0,81 0,79 0,71 0,67 0,60 

Šilumos energijos transportavimo nuostoliai, 

proc. 

16,6 19,6 17,3 16,7 15,7 15,7 16,6 16,1 16,1 16,4 16,2 



 

Informacija apie EAVP 4 prioriteto įgyvendinimą pateikiama remiantis uždavinių lygio fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 

3.4.1.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

26 lentelė. 1 uždavinys: Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir 

dujų rinką
150

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Nutiesta naujų 

magistralinių 

dujotiekių (km)
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Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 137,88 137,88 137,88 137,88 

Tikslas           137,50 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Suformuoti papildomi 

gamtinių dujų 

perdavimo sistemos 

pajėgumai (tūkst.)
152

 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 79 79 79 79 

Tikslas           79 

Pradinis taškas
 0          

Pritraukta privačių 

investicijų (mln. 

eurų)
153

 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 27,94 34,67 34,67 34,67 

Tikslas           35 

Pradinis taškas
 0          
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 Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis. 
151

 Magistralinis dujotiekis – aukšto slėgio vamzdynai dujoms iš verslovių, SGD sistemų (suskystintų gamtinių dujų įrenginių) perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius 

dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius iki dujų skirstymo stočių imtinai, taip pat statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. 
152

 Gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai – didžiausias dujų srautas perdavimo sistemoje, išreikštas įprastais kubiniais metrais per laiko vienetą kuriuo perdavimo sistemos 

naudotojas turi teisę naudotis pagal transportavimo sutarties nuostatas. 
153

 Pareiškėjo privatus indėlis į projektą. 



 

 

27 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Modernizuota centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų (sutartinių 100 mm 

skersmens viengubų vamzdžių) 

(km.)
154

 

Pasiekimas 0 0 51,30 228,82 479,22 646,1 720,39 922,27 1011,45 1011,45 

Tikslas           750 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo 

šilumos tiekimo patikimumas ir 

kokybė, skaičius
155

 

Pasiekimas 0 0 54540 172653 309823 701884 769755 1153122 1404735 1404735 

Tikslas           800000 

Pradinis taškas
 

0          

 

 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

28 lentelė. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Ūkio ministerija) finansinis įgyvendinimas (eurais) 

Uždaviniai 

Deklaruotinų išlaidų suma 

Iš viso: 
Deklaruotas EK 

viešasis įnašas 

1 uždavinys  119.494.428,55 49.961.768,85 

2 uždavinys 181.139.643,86 87.229.884,45 

Iš viso: 300.634.072,41 137.191.653,30 
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 Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų 

įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti. 
155

 Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens 

sistemų. 



C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

1 uždavinys 
 

EAVP 4 prioriteto 1 uždavinys buvo skirtas modernizuoti elektros perdavimo sistemą (tiesiant 

elektros perdavimo linijas, statant ir modernizuojant transformatorines ir pastotes) bei gamtinių dujų 

perdavimo sistemą (modernizuojant esamus gamtinių dujų perdavimo tinklus ir statant naujus). 

Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo įgyvendinamos priemonės „Elektros perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra“ bei „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Pagal 

šias priemones buvo finansuota 19 projektų, o jiems skirtų lėšų suma siekė 49,961 mln. eurų. Iki 

2015 m. pabaigos pagal 1 uždavinį priimtų įsipareigojimų ir deklaruotinų lėšų suma sudarė 

98,82 proc.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Produkto rodiklis „Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km)“ buvo pasiektas, nutiesus 

137,88 km naujų magistralinių dujotiekių (tikslas – 137,50 km). 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Rezultato rodiklis „Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai 

(tūkst.)“ taip pat buvo pasiektas. Rezultato rodiklis „Pritraukta privačių investicijų“ buvo 

įvykdytas 99,06 proc. Dėl nutrauktų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių iki ES lėšų 

panaudojimo ir privačių investicijų pritraukimui užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo trūko apie 1 proc.  

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis bei elektros 

perdavimo sistemos operatoriaus duomenimis, 2015 m. bendras perdavimo sistemos dujotiekių ilgis 

Lietuvos teritorijoje buvo 2113 km. Įgyvendinant priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra“ buvo nutiesta 137,88 km naujo magistralinio dujotiekio. Tai sudaro 6,5% 

bendro perdavimo sistemos dujotiekių ilgio. Taip pat perdavimo sistemos darbui užtikrinti ir tiekti 

gamtines dujas į skirstymo sistemas buvo įrengtos 66 dujų skirstymo stotys, 3 dujų apskaitos stotys 

ir 2 dujų kompresorių stotys. Pagal 1 uždavinio priemonę įgyvendinto projekto vykdytojas – AB 

„Amber Grid“. Pažymėtina, kad VKEKK 2015 m. balandžio 10 d. išdavė AB „Amber Grid“ 

neterminuotą perdavimo veiklos licenciją bei paskyrė bendrovę perdavimo sistemos operatoriumi. 

Nuo 2007 iki 2014 m. gamtinių dujų vartotojų skaičius Lietuvoje išaugo nuo 540,7 tūkst. iki 565,2 

tūkst., tačiau prie šio augimo 2013 m. pabaigoje baigtas statyti magistralinis dujotiekis Jurbarkas–

Klaipėda prisidėjo tik nežymiai
156

. Vartotojų skaičiaus didėjimą pirmiausiai lėmė auganti gamtinių 

dujų paklausa tarp privačių ir verslo bei viešojo sektoriaus vartotojų. 

Lietuvos 330–110 kV įtampos elektros perdavimo tinklas apima 236 transformatorių pastotes 

ir skirstyklas bei 7029 km elektros perdavimo linijų (iš kurių 6796 km oro linijos ir 233 kabelinės 

linijos). Bendra 330 kV transformatorių įrengtoji galia – 4400 MW, o 110 kV transformatorių – 

92,6 MW. Įgyvendinus 1 uždavinio projektus nutiesta 675,66 km elektros perdavimo linijų arba 

9,6% visų elektros perdavimo linijų Lietuvoje, naujai įrengta ir (arba) modernizuota 18 

transformatorių pastočių ir (arba) skirstyklų (7,6% visų 330–110 kV įtampos elektros perdavimo 

tinklui priklausančių transformatorių pastočių ir skirstyklų), pasiekta, kad daugiau nei ketvirtadaliui 

visų elektros vartotojų (433.543) elektros energija būtų tiekiama patikimiau.  
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ“ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m. 



 

 

Investicijų poveikis 

EAVP 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai prisidėjo prie strateginių šalies 

uždavinių energetikos sektoriuje įgyvendinimo, nes visi finansuoti projektai buvo numatyti 

Nacionalinėje energetikos strategijoje arba jos įgyvendinimo priemonių plane. 

Atliktos investicijos taip pat turėjo įtakos dalies strateginio konteksto rodiklių pasiekimui. 

Strateginio konteksto rodiklio „Vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų vienam vartotojui 

per metus skirstomuosiuose elektros tinkluose (Momentary Average Interruption Frequency 

index – MAIFI)“ pradinė reikšmė 2005 m. buvo 0,4. 2015 m. planuojama pasiekti reikšmė – 0,38. 

MAIFI yra specifinis rodiklis, kurį sunku tiksliai prognozuoti, nes į jo skaičiavimus įeina tokie 

veiksniai kaip „Force major“ (nenugalima jėga), išorinis poveikis, kurio negalima iš anksto 

numatyti, ir kiti rodikliai. Vienais metais gali būti neįprastai daug audrų, perkūnijų, o kitais – 

mažiau. VKEKK nustatyti 2011–2015 m. patikimumo rodikliai perdavimo tinklo operatorių 

įpareigoja užtikrinti, kad techninė paslaugų kokybė būtų geresnė arba lygi minimaliems 

reikalavimams: perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekis neturėtų būti didesnis nei 5 

MWh per metus ir vidutinis nutraukimo laikas neturėtų būti ilgesnis kaip 0,26 min. per metus 

(išskyrus nutraukimus dėl „Force majeure“ ir išorinio poveikio priežasčių) tik ilgiems ir 

neplanuotiems nutraukimams. Remiantis VKEKK paskelbta elektros energijos ir gamtinių dujų 

rinkų metine ataskaita Europos Komisijai,
157

 2015 m. faktinis perdavimo tinklu nepersiųstos 

elektros energijos kiekio (ENS) rodiklis siekė 4,54 MWh/metus, t. y. buvo mažesnis už minimalaus 

lygio rodiklį 5 MWh. 2015 m. vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo trukmė (AIT) per 

metus siekė 0,22 min, t. y. buvo mažesnė už minimalaus lygio rodiklį 0,26 min/per metus. VKEKK 

įvertino faktinį patikimumo lygį už 2015 m. ir nustatė, kad, lyginant su nustatytu minimaliu lygiu, 

persiuntimo patikimumas pagal ENS rodiklį pagerėjo 9,2 proc., o pagal AIT rodiklį – 15,38 proc. 

 

48 paveikslas. Elektros energijos kiekio ir vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo 

trukmės rodiklių dinamika
158

 

   
 

Elektros energijos persiuntimo patikimumas skirstomaisiais tinklais yra vertinamas SAIDI 

(Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo skirstomuoju tinklu nutraukimų trukmė) ir 

SAIFI (Vidutinis elektros energijos skirstomajame tinkle nutraukimų skaičius vartotojui) rodikliais. 

VKEKK nustatyti patikimumo rodikliai skirstomojo tinklo operatorių įpareigoja užtikrinti, kad 

techninė paslaugų kokybė būtų geresnė arba lygi minimaliems reikalavimams: vartotojui elektros 
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 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų 

metinė ataskaita Europos Komisijai už 2015 metus. Vilnius, 2016 m. Detalesnė informacija adresu: 

<http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2016-metai/rugpjutis/skaitykite-elektros-energijos-ir-gamtiniu-duju-rinku-

metine-ataskaita-ek.aspx>. 
158

 Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo ataskaita už 2015 metus. 



energijos vidutinė nutraukimo trukmė neturėtų būti ilgesnė nei 66 min. per metus ir vartotojui 

tenkantis vidutinis nutraukimų skaičius neturėtų būti didesnis nei 0,93 karto per metus (išskyrus 

nutraukimus dėl „Force majeure“ (nenugalima jėga) ir išorinio poveikio priežasčių) tik ilgiems ir 

neplanuotiems nutraukimams. 

2015 m. faktinis SAIDI rodiklis siekė 44,5 min./vartotojui, t. y. neviršijo minimalaus lygio 

(VKKEK nustatytas minimalus rodiklio lygis – 66 min. per metus). 2015 m. faktinis SAIFI rodiklis 

siekė 0,60 karto/vartotojui, t. y. neviršijo minimalaus lygio (VKEKK nustatytas minimalus rodiklio 

lygis – 0,93 karto/vartotojui). VKEKK įvertino faktinį kokybės patikimumo lygį už 2015 m. ir 

nustatė, kad, lyginant su nustatytu minimaliu lygiu, persiuntimo patikimumas pagal SAIDI rodiklį 

pagerėjo 32,45 proc., o pagal SAIFI rodiklį – 35,48 proc. 

 

49 paveikslas. Vidutinės neplanuotų elektros energijos persiuntimo skirstomuoju tinklu nutraukimų 

trukmės ir vidutinio elektros energijos skirstomajame tinkle nutraukimų skaičiaus vartotojui 

rodiklių dinamika
159

 

  
 

Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai nuosekliai mažėja, tai reiškia, kad gerėja 

persiuntimo paslaugų kokybė, trumpėja nutrūkimų laikas vienam vartotojui per metus bei mažėja 

nutrūkimų skaičius 1 vartotojui. Prie šių rodiklių mažėjimo prisidėjo priemonės „Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas ir plėtra“ lėšomis finansuojamos investicijos, nes jas įgyvendinus 433.543 

elektros vartotojams elektros energija tiekiama patikimiau, naujai įrengta ir (arba) modernizuota 18 

transformatorių pastočių ir (arba) skirstyklų ir naujai nutiesti 675,66 km elektros linijų. 

Analizuojant ES investicijų, skirtų įgyvendinat EAVP 4 prioriteto 1 uždavinį, poveikį svarbu 

paminėti ir tai, kad įgyvendinus projektą „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“ 

(kuris, plačiau pristatomas kaip gerosios praktikos pavyzdys) buvo prisidėta prie Lietuvos 

energetinės priklausomybės nuo Rusijos rinkos sumažinimo. Šio projekto dėka Klaipėdos SGD 

buvo prijungtas prie Lietuvos dujotiekių sistemos.  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: AB ,,Amber Grid“ 

Projekto pavadinimas: „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“ 

Projekto vertė: 20,64 mln. eurų 

Projektas buvo skirtas sujungti perdavimo sistemą į žiedinę perdavimo sistemą, taip 

užtikrinant saugų bei patikimą gamtinių dujų tiekimą, paskirstymą, perdavimą ir laikymą, skatinti 

gamtinių dujų tiekimo, paskirstymo ir perdavimo vidaus rinkos plėtrą bei sujungti gamtinių dujų 

sistemas su ES gamtinių dujų sistemomis. Nutiestu dujotiekiu SGD buvo prijungtas prie Lietuvos 

dujotiekių sistemos. Be to, atsirado galimybė tiekti dujas Tauragės, Šilutės, Šilalės, Pagėgių ir 

Klaipėdos r. vartotojams. 
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 Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo ataskaita už 2015 metus. 



 

Projekto rezultatai: suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai 

(tūkst. M³/val.) – 79,00; pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – 34,67; nutiesta naujų 

magistralinių dujotiekių (km) – 137,88 km. Projektas prisidėjo prie uždavinio „Sudaryti technines 

galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į Europos 

Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas“ tikslų įgyvendinimo ir pasiekė EAVP šio 

uždavinio įgyvendinimo rodiklius. 

 

Projekto vykdytojas: LITGRID AB 

Projekto pavadinimas: „330 kV įtampos elektros perdavimo linijos Klaipėda–Telšiai 

statyba“ 

Projekto vertė: 6,58 mln. eurų 

Projekto tikslas – padidinti elektros tiekimo patikimumą Klaipėdos regionui, pasirengi 

jungties tarp Lietuvos ir Švedijos prijungimui prie Lietuvos energetikos sistemos. Šis projektas 

unikalus tuo, kad per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį pastatyta pirmoji 

330 kilovoltų (kV) elektros perdavimo oro linija Klaipėda–Telšiai, besidriekianti per Klaipėdos, 

Plungės ir Telšių rajonus. Linijos ilgis – 89 kilometrai. Tinklo perdavimo galia – 900 MW. Šis 

projektas itin svarbus Lietuvos elektros energetikos sistemos integracijai į Europos elektros 

energetikos sistemą ir Europos elektros rinką. Linija reikalinga tam, kad būtų galima išnaudoti visus 

elektros jungties „NordBalt“ privalumus. 2015 m. pabaigoje pradėjus elektros jungties eksploataciją 

per elektros liniją Klaipėda–Telšiai į Lietuvą jau galima perduoti iš Skandinavijos tiekiamą elektrą. 

Iki šiol vakarinėje Lietuvos dalyje veikė tik 330 kV įtampos tarpsisteminės jungtys, sujungiančios 

Klaipėdą su Karaliaučiumi ir Latvija. Klaipėdos, Telšių ir Plungės gyventojams ši linija sustiprins 

elektros perdavimo patikimumą. 

Projektas prisidėjo prie uždavinio „Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas 

Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į Europos Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus 

rinkas“ tikslų įgyvendinimo, nes sudarė technines galimybės ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos 

elektros rinkos integracijai į ES elektros vidaus rinką. 

 

2 uždavinys 
 

EAVP 4 prioriteto 2 uždavinys buvo skirtas modernizuoti elektros skirstymo sistemą (statant 

elektros skirstymo linijas, transformatorių pastotes, jas modernizuojant, keičiant elektros linijas), 

šilumos tiekimo sistemą (keičiant susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo tinklus naujais, 

statant naujus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus) bei keisti energetikos tinklų infrastruktūrą 

(rekonstruojant ar perkeliant energetikos objektus). Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo 

įgyvendinamos priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Šilumos 

tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ bei „Energetikos objektų rekonstravimas ir 

perkėlimas“. Pagal 2 uždavinį baigti įgyvendinti 163 projektai, kuriems pagal finansavimo ir 

administravimo sutartis skirtas finansavimas sudarė beveik 95 proc. 2 uždaviniui skirtų ES fondų 

lėšų. Deklaruotinų lėšų suma buvo tokia pati, kaip ir skirtų lėšų suma.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Įgyvendinus 2 uždavinio priemones, buvo modernizuota 1011,40 km centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų, o 1.404.735 šilumos vartotojams šiluma pradėta tiekti patikimiau, ir pagerėjo 

tiekimo kokybė. Produkto rodiklis „Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 

(sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdžių) (km)“ buvo pasiektas ir viršytas beveik 35 

proc., nes priemonei „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ buvo skirta papildomai 

lėšų, perskirstant jas iš kitų šio prioriteto priemonių, todėl įgyvendinta daugiau projektų ir 

atitinkamai pasiekta didesnė rodiklio reikšmė. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 



EAVP numatyta rezultato rodiklio „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo 

patikimumas ir kokybė, skaičius“ tikslinė reikšmė buvo pasiekta ir viršyta 75 proc. Atsižvelgiant į 

rodiklių pasiekimus, galima teigti, kad uždavinys buvo įgyvendintas sėkmingai net ir panaudojus ne 

absoliučiai visas jam įgyvendinti skirtas ES struktūrinių fondų lėšas. 

Paskutiniais 2012 m. Lietuvos šilumos tiekėju asociacijos duomenimis, bendras šilumos 

tinklų ilgis Lietuvoje yra 2440,4 km. Perskaičiavus į sutartinį 100 mm diametro vamzdžio ilgį, 

šilumos tiekimo tinklų vieno vamzdžio ilgis Lietuvoje yra 8212 km. Įgyvendinant 2 uždavinį, 

modernizuota 1011,40 km centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, o tai sudaro daugiau nei 12 proc. 

nuo bendro šilumos tiekimo tinklų ilgio Lietuvoje (8212 km). Šilumos vartotojų, kuriems šiluma 

pradėta tiekti patikimiau, skaičius daugiau nei 2 kartus viršijo bendrą šilumos vartotojų skaičių 2014 

m. Taip nutiko todėl, kad skaičiuojant rodiklį „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo 

patikimumas ir kokybė, skaičius“ buvo sumuojami ne unikalūs šilumos vartotojai, o visi tie, 

kuriems konkrečiais metais pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė. Tas pats vartotojas 

galėjo būti įskaičiuotas du ar daugiau kartų, jei šilumos tiekimo patikimumas jam buvo pagerintas 

ne vieną kartą. 

 

50 paveikslas. Technologinių perdavimo nuostolių rodiklių dinamika
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Investicijų poveikis 

EAVP 2 uždavinio įgyvendinimas prisidėjo prie dalies strateginio konteksto rodiklių 

pasiekimo. Strateginio konteksto rodiklio „Šiluminės energijos transportavimo nuostoliai 

(proc.)“ pradinė reikšmė 2005 m. buvo 19,6 proc., o siektina reikšmė 2015 m. – 16,6 proc. 

Pateiktame grafike stebima šilumos technologinių nuostolių mažėjimo dinamika nuo 1996 iki 2015 

m. 2015 m. šilumos technologiniai perdavimo nuostoliai siekė 16,2 proc. t. y. 0,4 proc. geresni 

rezultatai, nei buvo numatyta pasiekti. Priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“ veiklos tiesiogiai prisidėjo prie šių nuostolių mažėjimo ir ženklaus šilumos energijos tinklo 

modernizavimo. Tai patvirtino ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos 

konkurencingumui vertinimas, kuriame teigiama, kad priemonė „Šilumos tiekimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra“ turėjo stiprų poveikį strateginio konteksto rodikliui „Šiluminės energijos 

transportavimo nuostoliai (proc.)“
161

. 

Įgyvendinant 2 uždavinį taip pat buvo modernizuojama ir plečiama elektros skirstymo 

sistema. Pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ naujai įrengtos ir 

(arba) modernizuotos 774 transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, naujai nutiesta 675,66 km 

elektros linijų (apie 0,5% viso elektros skirstomųjų tinklų ilgio). Įgyvendinus priemonės veiklas 

elektros tiekimo patikimumas padidėjo 239.643 elektros vartotojams (14,2% visų elektros vartotojų 
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ“ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m. 



 

2014 m.). 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime 

teigiama, kad EAVP priemonė „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ darė 

vidutinio stiprumo poveikį nacionaliniam rodikliui „Vidutinis elektros energijos skirstomajame 

tinkle nutraukimų skaičius vartotojui
“ 162

. Vertinime taip pat pažymima, kad elektros energijos 

tiekimo patikimumui didelę įtaką daro išoriniai veiksniai, kurių neįmanoma kontroliuoti. 

Paminėtina ir tai, kad įgyvendinant 2 uždavinio priemonę „Energetikos objektų 

rekonstravimas ir perkėlimas“ buvo keičiama energetikos tinklų infrastruktūra, taip sudarant sąlygas 

optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą. Iš viso pagal priemonę buvo perkelta 12,09 km elektros 

perdavimo linijų ir viešosios infrastruktūros plėtrai atlaisvintas 20,35 ha plotas. 

Apibendrinant Ūkio ministerijos administruojamų priemonių poveikį, svarbu paminėti, kad 

energetikos sektorius yra stipriai reguliuojamas valstybės. Tiesioginis ES struktūrinių fondų 

investicijų poveikis makroekonominiams rodikliams energetikos sektoriuje 2007–2015 m. 

daugiausiai pasireiškė per materialinių investicijų srautų prieaugį. ES lėšos (taip pat antriniai 

pagrindinių makroekonominių rodiklių efektai) turėjo įtakos energetikos sektoriaus kuriamai 

pridėtinei vertei, grynajam eksportui ir užimtumui. 2007–2013 m. energetikos sektoriuje papildomai 

sukurta apie 15,2 mln. eurų pridėtinės vertės nominaliąja išraiška. Pratęsus poveikio matavimo 

laikotarpį iki 2020 m., ES fondų poveikis papildomos pridėtinės vertės kūrimui padidėjo iki beveik 

69,6 mln. eurų. ES struktūrinių fondų intervencijos taip pat darė poveikį energetikos sektoriaus 

eksportui, nes 2007–2013 m. dėl ES struktūrinių fondų investicijų sektoriaus eksportas buvo 29,6 

mln. eurų didesnis, lyginant su situacija be ES fondų investicijų. Pratęsus poveikio skaičiavimą iki 

2020 m., poveikis eksportui padidėja iki beveik 146 mln. eurų. Be to, ES investicijos energetikos 

sektoriuje darė poveikį ir užimtumui, nes dėl ES intervencijų 2007–2013 m. užimtų asmenų 

skaičius energetikos sektoriuje padidėjo 46 asmenimis, o 2007–2015 m. – 64 asmenimis, lyginant 

su situacija, jei ES fondų lėšos nebūtų buvusios išmokėtos. Didžiausias ES fondų investicijų 

poveikis darbo užmokesčiui pasireiškė 2015 m., kai darbo užmokestis energetikos sektoriuje buvo 

beveik 16 eurų didesnis, lyginant su situacija be ES fondų investicijų.
163

 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 

Projekto pavadinimas: „AB LESTO transformatorių pastočių modernizavimas“ 

Projekto vertė: 7,5 mln. eurų, projektui skirtas finansavimas – 2,7 mln. eurų 

Projekto tikslas – modernizuoti transformatorių pastotes, siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir 

patikimą elektros energijos tiekimą.  

Aktualiausia problema, su kuria susiduriama šalyje modernizuojant elektros skirstomąjį tinklą 

– pasenusi ir neatnaujinta elektros infrastruktūra. Lietuvoje vyrauja transformatorinės pastotės 

(toliau – TP), eksploatuojamos net apie 30–40 metų. Didžioji dalis transformatorių pastočių įrangos 

yra nepatenkinamos arba kritinės/avarinės būklės susidėvėję skirstyklos pastatai, nusidėvėję galios 

transformatoriai, morališkai pasenę skirstomieji įrenginiai, valdymo pultai, nesaugi aplinka, 

nesutvarkyta infrastruktūra aplink pastotes. 

Projekto įgyvendinimo metu modernizuotos 7 transformatorių pastotės (Kalvarijos, Kazlų 

Rūdos, Marijampolės, Plungės raj., Šiaulių raj., Vilniaus miesto ir Vilniaus raj. vietovėse). 

Transformatorių pastočių modernizavimas garantuoja, kad vartotojams yra užtikrintas kokybiškas, 

patikimas, nepertraukiamas ir saugus elektros energijos tiekimas, o įrenginiai bus panaudojami 

efektyviai. Taigi įgyvendintas projektas tiesiogiai prisidėjo prie saugaus, patikimo ir stabilaus 

elektros energijos tiekimo vartotojams užtikrinimo. Elektros vartotojų, kuriems elektros energija 

tiekiama patikimiau, skaičius siekė 71.049 asmenų. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m. 



Projektas prisidėjo prie uždavinio „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“ 

įgyvendinimo, nes projekto metu padidėjo elektros energijos tiekimo patikimumas ir saugumas 

tiems elektros energijos vartotojams, kurie prijungti prie modernizuotų transformatorinių. 

 

51 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Ūkio ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas 

ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 
 

Ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimui iš viso skirta 

167.539.094 eurai. Deklaruota  Europos Komisijai tinkamų išlaidų suma 300,6 mln.eurų, t. y. 179 

proc. Ūkio ministerijos administruojamoms 4 prioriteto priemonėms skirtų lėšų. Panaudotų lėšų 

perteklių galėjo lemti tai, kad projektų vykdytojai didesne dalimi prisidėjo prie projektų 

įgyvendinimo, be to, skiriant daugiau lėšų buvo valdoma rizika netekti ES finansavimo dėl 

nepasiektų rodiklių ar dėl nutrauktų finansavimo ir administravimo sutarčių. 

Įgyvendinant šį prioritetą, vienose priemonėse sutaupytos lėšos buvo perskirstomos kitoms. 

Tokiu būdu buvo galima siekti didesnių stebėsenos rodiklių reikšmių. Įgyvendinimo sparta buvo 

pakankama. Iš kitose priemonėse sutaupytų lėšų nemažai lėšų buvo perskirstyta priemonei „Šilumos 

tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, pagal kurią buvo paskelbti papildomi kvietimai teikti 

paraiškas atsižvelgiant į prastą šilumos trasų būklę ir didelį jų modernizavimo poreikį. Lėšų 

perskirstymas pasiteisino, nes projektų pagal šią priemonę įgyvendinimas ženkliai prisidėjo prie 

EAVP rodiklių pasiekimo. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

yra neutralus, nes Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai nukreiptos į vyrų ir 

moterų lygių galimybių skatinimą, t. y. jos nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio vyrų ir 

moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Prioritetas neturi tiesioginio poveikio informacinės visuomenės plėtrai. 

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Ūkio ministerija administruoja priemones, kurių įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį darnaus 

vystymosi prioriteto įgyvendinimui, todėl prioriteto įgyvendinimas daro teigiamą įtaką socialinių 

Suplanuota VP Deklaruota

167 539 094 
(100%) 

300 634 072 
(179%) 



 

bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia aplinkosauginių 

reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: AB „LITGRID“ 

Projekto pavadinimas: „330/110/10 kV Panevėžio TP rekonstrukcija“ 

Projekto vertė: 5,07 mln. eurų 

Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio regiono elektros perdavimo sistemą, siekiant 

didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES bendrąją elektros rinką. Projekto metu 

rekonstruota Panevėžio transformatorių pastotė. Ši aukštos įtampos pastotė užtikrina  patikimą 

elektros tiekimą Rytų Lietuvos vartotojams ir saugų elektros energijos tranzitą tarp Latvijos ir 

Lietuvos. Panevėžio transformatorių pastotėje sumontuoti šiuolaikiški įrenginiai, įdiegtos 

modernios valdymo technologijos. Panevėžio transformatorių pastotė yra vienas iš moderniausių 

objektų šalies energetikos sistemoje, valdomas nuotoliniu būdu iš centrinės dispečerinės Vilniuje. 

Tai leidžia greitai reaguoti į įvykius sistemoje. Iš naujo pastatyta Panevėžio pastotė yra kertinis 

elektros mazgas, atitinkantis aukščiausius saugumo ir elektros tiekimo patikimumo reikalavimus. 

Panevėžio pastotės 330 kilovoltų (kV) skirstykla prie elektros perdavimo sistemos prijungta trimis 

aukštos įtampos oro linijomis. Pastotės teritorijoje pastatyti du nauji moduliniai karkasiniai pastatai: 

330 kV skirstyklos ir 110 kV skirstyklos valdymo pultai, rekonstruoti keturi esami statiniai. 

Pastotės 110 kV dalyje rekonstruota 12 linijų, viename autotransformatoriuje įdiegta monitoringo 

sistema, taip pat sumontuotas naujas autotransformatorius. Visi neužstatyti plotai sutvarkyti ir 

apželdinti. Panevėžio pastotė patenka į šviesolaidinių kabelių žiedą, čia įrengtas ryšių mazgas, 

užtikrinantis skaitmeninio ryšio sistemų darbą. Atliekant rekonstrukciją buvo panaudota esama 

telekomunikacijų įranga, kartu ji papildyta naujais komponentais. Projekto rezultatai – 

modernizuota 1 transformatorių pastotė. 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Netaikoma 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Netaikoma  

  



3.4.1.2. Svarbiausios problemos 

 

Dėl 2008–2010 m. ekonominės krizės EAVP 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinio įgyvendinimui trūko 

nacionalinio viešojo finansavimo lėšų, tačiau siekiant spręsti šią problemą buvo pasirašyta sutartis 

su EIB dėl ilgalaikės paskolos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpio ES fondų lėšomis įgyvendinamų 

projektų bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti.  



 

3.4.2. Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto 3, 4, 5 uždavinių įgyvendinimo analizė 

 

Įgyvendindama 4 prioritetą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija siekė šių uždavinių: 

3 uždavinys: ,,Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas“ (toliau – 3 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas kelių tinklo 

tobulinimas, įdiegiant eismo saugos inžinerines priemones ir aplinkosaugos priemones; 

4 uždavinys: ,,Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ (toliau – 4 uždavinys), kurį 

įgyvendinant buvo finansuojamas žvyrkelių asfaltavimas, magistralinių, krašto, rajoninių automobilių kelių dangos tobulinimas, vietinės reikšmės kelių 

ir gatvių rekonstravimas ir plėtra, tunelių ir požeminių perėjų įrengimas, regioninės reikšmės (jungiamųjų) geležinkelio linijų pralaidumo didinimas; 

5 uždavinys: ,,Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra“ (toliau – 5 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojama vietinės ir 

regioninės laivybos infrastruktūros plėtra, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas, laivybos vidaus vandenų keliais gerinimas. 

 

Šių uždavinių siekta įgyvendinant 4 priemones: 3 priemonės įgyvendintos valstybės projektų planavimo būdu ir 1 priemonė  – regionų projektų 

planavimo būdu. Buvo įgyvendinti 265 projektai, kurių bendra vertė siekė 592,83 mln. eurų. 

 

Informacija apie EAVP 4 prioriteto 3, 4, 5 uždavinių įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos 

rodiklių pasiekimais. 

3.4.2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

29 lentelė. 3 uždavinys: eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Įdiegtos saugaus 

eismo gerinimo ir 

aplinkosaugos 

priemonės didesnio 

avaringumo rizikos 

ruožuose (vnt.) 

Pasiekimas 
0 

0 27 27 27 39 54 70 75 75 

Tikslas           70 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Panaikintų „juodųjų Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 



dėmių“ skaičius Tikslas           25 

Pradinis taškas
 

0          

 

30 lentelė. 4 uždavinys: valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Nutiesta naujų ir 

rekonstruota 

esamų automobilių 

kelių (km) 

 

Pasiekimas 0 268,37 678,3 868,1 1039,67 1107,02 1165,62 1211,92 1233,51  1233,51 

Tikslas          1200 

Pradinis taškas
 

0 

        

 

Nutiesta naujų ir 

rekonstruota 

esamų geležinkelių 

kelių (km) 

Pasiekimas 0 0 0 0,98 1,01
164

 1,13 2,19 2,19 35,37 35,37 

Tikslas          35 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Sutaupytas laikas 

vežant krovinius 

rekonstruotais 

geležinkeliais 

(mln. tonų 

valandų) 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 0 0,24 3,70 3,70  

Tikslas           0,47 

Pradinis taškas
 

0          

 

31 lentelė. 5 uždavinys: regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pastatyta ir rekonstruota Pasiekimas 
0 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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 Visas valstybinės reikšmės geležinkelių linijų tinklas (išskyrus TEN-T), Lietuvoje yra 1097,9 km valstybinės reikšmės geležinkelių kelių (2007 m. duomenys), kurie nepriklauso 

TEN-T tinklui. 



 

prieplaukų (vnt.) Tikslas          1 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Aptarnautų  laivų 

skaičius vidutiniškai per 

metus 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 

Tikslas           50 

Pradinis taškas
 

0          

 

 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

32 lentelė. 4 prioritetas (Susisiekimo ministerija) finansinis įgyvendinimas pagal 3, 4, 5 uždavinius (eurais) 

Uždaviniai 

Deklaruotinų išlaidų suma 

Iš viso: 
Deklaruotas EK 

viešasis įnašas 

3 uždavinys 42.423.014,17 
 

39.602.228,96 

4 uždavinys 504.019.770,53 499.925.476,17 

5 uždavinys 8.582.065,29  8.582.065,29 

Iš viso: 555.024.849,99 548.109.770,42 



C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

3 uždavinys 
 

EAVP 3 uždavinys buvo skirtas investicijoms į eismo saugos inžinerinių priemonių diegimą. 

Įgyvendinant šį uždavinį, 2007–2013 m. buvo vykdoma priemonė „Kelių ir geležinkelių tinklo 

tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“. Pagal šią priemonę buvo 

finansuoti ir baigti įgyvendinti 4 projektai, kuriems skirtas finansavimas siekė 34,402 mln. eurų. 

Atsižvelgiant į faktiškai pasiektas šiam uždaviniui numatytas produkto ir rezultato rodiklių 

reikšmes, galima teigti, kad uždavinys buvo įgyvendintas sėkmingai.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

EAVP buvo numatytas produkto rodiklis „Įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir aplinkos 

apsaugos priemonės didesnio avaringumo rizikos ruožuose“. Buvo siekiama įdiegti 70 tokių 

priemonių. Iki 2015 m. pabaigos numatytas tikslas buvo pasiektas ir viršytas, įdiegus 75 saugaus 

eismo gerinimo priemones. Atliktame ES struktūrinės paramos kelių sektoriui poveikio vertinime 

pabrėžiama,
165

 kad, nepaisant to, jog suplanuoti rodikliai buvo viršyti, poreikis gerinti eismo 

saugumą keliuose išliko, todėl eismo saugumo pagerinimo rodiklių fiksavimas bus aktualus ir 

2014–2020 m. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Sudarytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse planuota pasiekti skaitinė 

rezultato rodiklio „Panaikintų „juodųjų dėmių“ skaičius“ reikšmė (23 panaikintos ,,juodosios 

dėmės“) buvo mažesnė už EAVP numatytą reikšmę (25 panaikintos ,,juodosios dėmės“), tačiau šis 

neatitikimas buvo kompensuojamas eismo saugos priemonėmis, neišvengiamai diegiamomis 

įgyvendinant kitus EAVP uždavinius, susijusius su kelių tiesimu ir rekonstrukcija. Todėl „juodųjų 

dėmių“ Lietuvos keliuose nuosekliai mažėjo. Jei 2005 m. jų buvo 247, tai 2012 m. – 58, 2013 m. – 

43, 2014 m. pabaigoje jų buvo 37. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos (toliau – LAKD) duomenimis, tuose didesnio avaringumo ruožuose, kuriuose buvo 

įdiegtos uždaviniui įgyvendinti skirtomis lėšomis finansuojamos saugaus eismo gerinimo 

priemonės, mirtimis pasibaigusių eismo įvykių nebuvo užfiksuota. Prognozuojama, kad pagal 2014 

m. sausio 9 d. įgyvendinto projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“ 

ir 2015 m. birželio 23 d. įgyvendinto projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, 

III etapas“ finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotų panaikinti „juodųjų dėmių“ 

reikšmes, praėjus 4 metams po projektų įgyvendinimo, bus panaikinta dar 16 „juodųjų dėmių“. Iš 

viso planuojama panaikinti 23 „juodąsias dėmes“. Pasiekta rezultato rodiklio „Panaikintų 

„juodųjų dėmių“ skaičius“ reikšmė (7) sudaro 28 proc. nuo EAVP plano (25 vnt.). Atkreipiamas 

dėmesys, kad „juodojoje dėmėje“ įdiegus saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemones 

rezultatas vertinamas praėjus 4 metams po jų įdiegimo, todėl bendras panaikintų „juodųjų dėmių“ 

skaičius bus patvirtintas tik 2020 m. 

 

Investicijų poveikis 

Bendra šalies kelių eismo saugumo situacija 2007–2015 m. gerėjo. Kelių eismo įvykių 

skaičius sumažėjo nuo 6 448 eismo įvykių 2007 m. iki 3 161 eismo įvykių 2015 m.
166

 Prie eismo 

saugumo situacijos gerėjimo prisidėjo visos LR susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtos 

priemonės, tačiau tiesioginę įtaką šiam rodikliui darė tos priemonės, pagal kurias buvo plėtojama 

saugaus eismo inžinerinė infrastruktūra. Viena iš šių priemonių buvo pagal EAVP 3 uždavinį 

įgyvendinta priemonė „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant 
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 UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m. 
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 2007 m. kelių eismo įvykių skaičius siekė 6 448, 2008 m. – 4 796, 2009 m. – 3 805, 2010 m. – 3 530, 2011 m. – 3 

266, 2012 m. – 3 391, 2013 m. – 3 391, 2014 m. – 3 255, o 2015 m. – 3 161. 



 

neigiamą poveikį aplinkai“. Įgyvendinant projektus diegtos saugaus eismo inžinerinės 

infrastruktūros priemonės buvo pėsčiųjų ir dviračių takų nutiesimas, sankryžų rekonstravimas, 

greitėjimo ir lėtėjimo juostų bei pėsčiųjų perėjų įrengimas. Laikoma, kad efektyviausios iš eismo 

saugumo priemonių yra sankryžų rekonstravimas į žiedines bei pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas 

ES lėšomis pagal 3 uždavinį buvo investuojama ne tik į kelių, bet ir į geležinkelių eismo 

saugumą bei modernizuojama ekstremalių ir krizinių situacijų padarinių likvidavimo sistema 

geležinkelyje. Įgyvendinant uždavinį buvo įsigytos 4 techninės priemonės, skirtos geležinkelių 

transporto eismo įvykių padariniams šalinti (planas – 2 vnt.).  

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad uždavinys įgyvendintas sėkmingai: siekiant apsaugoti 

eismo dalyvius, buvo rekonstruotos pavojingos sankryžos, įdiegtas numatytas skaičius saugaus 

eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonių didesnio avaringumo rizikos ruožuose, panaikintos 

,,juodosios dėmės“, modernizuota ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistema. 

Šios kompleksinės priemonės užtikrina saugesnes, atitinkančias eismo intensyvumo lygį, eismo 

sąlygas keliuose ir geležinkeliuose, mažina eismo įvykių skaičių ir neigiamą eismo poveikį aplinkai, 

padeda išsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos užsakymu atlikto vertinimo ,,ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių 

sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas“
167

 metu 

atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad dėl analizuojamų investicijų į kelių 

sektorių 2007–2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto viršija pačias investicijas (iš visų 

finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP).  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: LAKD 

Projekto pavadinimas: „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ 

Projekto vertė: 9,09 mln. eurų 

Pagal pasiektus rezultatus šis projektas yra vienas iš reikšmingiausių pagal šį uždavinį 

įgyvendintų projektų – didesnio avaringumo rizikos ruožuose įdiegtos 23 saugaus eismo gerinimo ir 

aplinkosaugos priemonės (vienetai, EAVP planas – 87), t. y. rekonstruotos sankryžos, įrengti 

pėsčiųjų ir dviračių takai. Įdiegus šias priemones tikimasi panaikinti septynias „juodąsias dėmes“ 

(EAVP planas – 25 vnt.), tačiau šis rezultatas bus vertinamas praėjus 4 metams po projekto 

baigimo, t. y. tik 2019 m. 

 

 

4 uždavinys 
 

EAVP 4 uždavinys buvo skirtas rekonstruoti valstybinės reikšmės kelius (asfaltuoti 

žvyrkelius, gerinti automobilių kelių dangą) ir geležinkelius, taip pat plėtoti regioninės reikšmės 

transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, diegti eismo saugos 

inžinerines ir aplinkosaugos priemones. Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo įgyvendinamos 

priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų 

gerinimas“ bei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Pagal šias 

priemones baigti įgyvendinti 256 projektai, kuriems skirtas finansavimas siekė 450,14 mln. eurų. 

Atsižvelgiant į faktiškai pasiektas šiam uždaviniui numatytas produkto ir rezultato rodiklių 

reikšmes, galima teigti, kad uždavinys įgyvendintas sėkmingai.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Produkto rodiklis „Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių“, kuris iki 

2015 m. pabaigos buvo pasiektas ir viršytas beveik 3 proc., nutiesus ir rekonstravus 1 234 km kelių 

(numatytas tikslas buvo 1 200 km). Maždaug pusę ES lėšomis nutiestų arba rekonstruotų kelių 

                                                 
167

 Detalesnė informacija adresu: <http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos#10transport>. 



sudarė išasfaltuoti žvyrkeliai. Iš viso pagal priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 

infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ buvo įgyvendinti 23 projektai, iš jų 14 – žvyrkelių 

asfaltavimo, o jų metu išasfaltuota 737 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Vieno žvyrkelio 

kilometro asfaltavimo planinė kaina Lietuvoje sudarė apie 0,3 mln. eurų, o kelio rekonstrukcija – 

apie 0,9 mln. eurų. Turimi pavyzdžiai iš Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos rodė, kad vieno 

kilometro rekonstrukcijos bei naujų kelių tiesimo vidutinės kainos prasidėjo maždaug nuo 1 mln. 

eurų (1 kilometrui) ir siekė iki kelių milijonų eurų vienam kilometrui.
168

 

EAVP 4 uždaviniui taip pat buvo numatytas produkto rodiklis bei „Nutiesta naujų ir 

rekonstruota esamų geležinkelių kelių“, kuris iki 2015 m. pabaigos buvo pasiektas, nutiesus ir 

rekonstravus 35,37 km geležinkelių kelių (numatytas tikslas buvo 35 km). Nuo 2007 m. iki 2015 m. 

geležinkelių ilgis Lietuvoje padidėjo 110,9 km (nuo 1 766,3 km 2007 m. iki 1 877,2 km 2015 m.), o 

ES struktūrinių fondų lėšomis nutiesti ir rekonstruoti geležinkelių keliai sudarė 32 proc. šio rodiklio 

pokyčio šalyje. Galima teigti, kad priemonė „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 

infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ vaidino svarbų vaidmenį, gerinant geležinkelių kelių 

infrastruktūrą Lietuvoje. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Šiam uždaviniui numatytas rezultato rodiklis „Sutaupytas laikas vežant krovinius 

rekonstruotais geležinkeliais“ iki 2015 m. pabaigos buvo pasiektas, o krovinių vežimo 

rekonstruotais geležinkeliais laikas sutrumpėjo 3,70 mln. tonų valandų.  

 

Investicijų poveikis 

Per 2007–2014 m. laikotarpį valstybinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgis Lietuvoje 

padidėjo 824 km, todėl priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas“ įgyvendinimas lėmė apie 90 proc. šio rodiklio pokyčio (valstybinės 

reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio padidėjimo) šalyje. Valstybinės reikšmės žvyrkeliai buvo 

asfaltuojami 59 savivaldybėse, vienoje savivaldybėje išasfaltuota nuo 1,7 km (Šalčininkų raj. sav.) 

iki 35 km (Šakių raj. sav.) valstybinės reikšmės žvyrkelių (vidutiniškai 15,7 km). 169
 Priemonė 

„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ buvo mažesnio masto, o pagal ją 

buvo remiamas vietinės reikšmės kelių, gatvių, tunelių (išskyrus geležinkelių tunelius) ir įvairių 

požeminių perėjimų atnaujinimas ir plėtra, žvyrkelių asfaltavimas ir eismo saugos inžinerinių bei 

aplinkosaugos priemonių diegimas. Pagal priemonę iš viso buvo įgyvendinti 233 projektai, o 

bendras nutiestų ir rekonstruotų savivaldybių kelių ir gatvių ilgis siekė 322 km, t. y. mažiau nei 3 

proc. viso kelių su patobulinta danga ilgio šalyje. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: LAKD 

Projekto pavadinimas: „Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės 

kelių rekonstrukcija (II etapas)“ 

Projekto vertė: 42,51 mln. eurų 

Projekto įgyvendinimo metu buvo išplėstos jungtys su tarptautiniais koridoriais: jungtis su 

I koridoriumi (kelio 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys ruožo 39,65–48,1 km rekonstrukcija 

(ilgis 8,45 km); tilto per Nevėžį 44,14 km rekonstravimas (Miežiškiai); kelio 131 Alytus–Simnas–

Kalvarija ruožų rekonstrukcija (ilgis 19,05 km)); jungtis su IXB koridoriumi (kelio Nr. 146 

Raseiniai–Šilinė ruožo 15,46–20 km rekonstravimas (ilgis 4,54 km, Šimkaičiuose); kelio Nr. 155 

Kuršėnai–Mažeikiai 3 ruožų rekonstrukcija (ilgis 19,46 km). Prieš projekto įgyvendinimą visais 

rekonstruotinais ruožais vyko intensyvus eismas (sunkiojo transporto dalis vidutiniškai sudarė nuo 
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 UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams 

vertinimas, 2016 m. liepa. 



 

8 iki 53 proc.), prasilenkdami automobiliai turėdavo užvažiuoti ant žvyro dangos kelkraščio, o tai 

sukeldavo pavojų saugiam eismui. Ruožuose buvo pažeista 8–25 proc. dangos, dėl nepakankamo 

dangos stiprumo jos būklė nuolat blogėjo. Projektas net 51,5 km prisidėjo prie uždavinio rodiklio 

,,Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys 

TEN-T tinklui) (km)“ pasiekimo, taip pat 0,03 mln. automobilių val. – prie uždavinio rodiklio 

,,Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas (mln. automobilių val.)“ pasiekimo. 

 

5 uždavinys 
 

EAVP 5 uždavinys buvo skirtas vietinės ir regioninės laivybos infrastruktūros plėtrai, keleivių 

aptarnavimo pajėgumų tobulinimui, laivybos vidaus vandens keliais gerinimui. Siekiant šio 

uždavinio tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių 

aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“. Pagal šią priemonę buvo finansuoti 5 projektai, o jiems skirtų 

lėšų suma siekė 8,441 mln. eurų.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Pagal 5 uždavinį numatytas EAVP produkto rodiklis ,,Pastatyta ir rekonstruota 

prieplaukų“ (1 vnt.) buvo pasiektas – pastatyta nauja Marvelės krovininė prieplauka ir sukurta 

tarptautinius reikalavimus atitinkanti infrastruktūra (įrengta krantinė, sandėliavimo aikštelė, įvestas 

vandentiekis, pakloti vidaus elektros tinklai, nutiesti privažiavimo keliai). Paminėtina, kad dėl 

nepakankamos infrastruktūros krovininė laivyba Nemuno upe nebevyksta nuo 1993 m., o pastatyta 

nauja prieplauka gali aptarnauti įvairius krovinius gabenančius laivus (konteinerius, birias ir 

statybines medžiagas, medieną, didelių gabaritų ir sunkiasvorius krovinius).  

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Rezultato rodiklio ,,Aptarnautų laivų skaičius vidutiniškai per metus“ reikšmė 

(vidutiniškai 50 laivų per metus) pasiekta – vidutiniškai per metus buvo aptarnautas 81 laivas. 

Produkto rodiklis ,,Vidaus vandens kelio E41 sureguliavimas bunomis“ buvo pasiektas 100 

proc., bunomis sureguliavus 20 km vidaus vandens kelio. Įgyvendinant rezultato rodiklį 

,,Sumažėjusi nešmenų valymo apimtis vandens kelyje E41“, buvo įvykdytas 20 tūkst. kubinių metrų 

planas. 

 

Investicijų poveikis 

Transporto sektorius buvo vienas iš ekonomikos sektorių, gavusių daugiausiai ilgalaikės 

naudos dėl ES struktūrinių fondų investicijų. 2007–2015 m. ES fondų lėšos darė teigiamą įtaką 

šiame sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės didėjimui ir darbo vietų kūrimui / išsaugojimui, taip 

pat materialinių investicijų bei paslaugų eksporto apimčių didėjimui, o tai iš esmės lėmė sektoriaus 

konkurencingumo augimą. Atliktame ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos 

konkurencingumui vertinime
170

 teigiama, kad 2007–2013 m. dėl ES struktūrinių fondų intervencijų 

transporto sektoriuje sukurta 0,7 mlrd. EUR nominalios pridėtinės vertės, o kartu su prognoze iki 

2015 m. – 1,2 mlrd. EUR, lyginant su situacija, jei nebūtų gauta ES struktūrinių fondų investicijų. 

Darant prielaidą, kad iki 2020 m. transporto sektoriui bus išmokėta 0,6 mlrd. EUR
171

, papildomai 

sukurta pridėtinė vertė nominaliąja išraiška sudarys 1,5 mlrd. EUR, o ES fondų efektyvumo 

koeficientas sieks 2.5. Didžiausią poveikį materialinių investicijų ir paslaugų eksporto srityje 

transporto sektorius pajuto 2013–2015 m., kai investicijų ir eksporto apimtis padidėjo atitinkamai 

vidutiniškai 20 proc. ir 9 proc., lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 
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 Projektų vykdytojams skirta finansavimo suma. 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams, efektyvumo vertinime
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pažymima, kad transporto projektų įgyvendinimas turėjo teigiamą poveikį BVP augimui. Dėl 

investicijų į kelių sektorių pagal 5 priemones
173

 2007–2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto 

viršijo pačias investicijas (iš visų finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP). Tai rodo, kad 

investicijos į kelių sektoriaus projektus atsipirks. Vertinant poveikį verslui nustatyta, kad investicijų 

verslui teikiama nauda ilguoju laikotarpiu pasireiškė per mažėjančias pervežimų sąnaudas ir augantį 

našumą, šių veiksnių nulemtą Lietuvos įmonių tarptautinio konkurencingumo ir produkcijos 

apimčių augimą. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys 

 

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“ 

Projekto pavadinimas: „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos 

darbai (I etapas)“ 

Projekto vertė: 2,77 mln. eurų 

Marvelės krovininės prieplaukos įrengimas Kaune yra vienas iš prioritetinių vidaus vandens 

kelio Nemuno upe nuo Kauno iki Klaipėdos infrastruktūros vystymo projektų. Šiuo metu baigtas 

I statybų etapas, o toliau ieškoma koncesininko veiklai vystyti ir prieplaukai plėsti. Projekto 

įgyvendinimo metu pastatyta 120 m ilgio krantinė, apie 1,0 ha prieplaukos aikštelė su vidaus 

keliais, privažiavimo kelias, įrengti vandentiekio, buitinių-ūkinių, paviršinių nuotekų, elektros 

tinklai. Pastačius krovininę prieplauką Marvelėje skatinamas vidaus vandens kelio transporto 

vystymas, efektyviai išnaudotas tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelias E 41 Kaunas–Klaipėda 

Nemunu ir Kuršių mariomis bei skatinamas krovinių pervežimas mažiau taršiu ir pigesniu, nei kitos 

transporto rūšys, vidaus vandens kelio transportu. Marvelės krovininėje prieplaukoje planuojama 

vykdyti krovinių iškrovimą ir pakrovimą į laivus. Kroviniai, kuriuos galima gabenti Nemuno upe ir 

perkrauti Marvelėje: statybinės medžiagos (įskaitant birias medžiagas), mediena, kroviniai 

konteineriuose, didžiagabaritiniai ir sunkiasvoriai kroviniai.  

 

52 paveikslas. 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių (Susisiekimo ministerija) įgyvendinimas pagal VP 

suplanuotas ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 
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 UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m. 
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 4 prioriteto priemonės „Kelių ir geležinkelio tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį 

aplinkai“, „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir 5 prioriteto priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių 

kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ ir „Saugų eismą gerinančios inžinerinės 

infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. 

Suplanuota VP Deklaruota

522 765 306 
(100%) 

555 024 850 
(106%) 



 

Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių įgyvendinimui iš 

viso skirta 522.765.306 eurai. Europos Komisijai deklaruotos tinkamos išlaidos pagal minėtus 4 

prioriteto uždavinius siekė 555.024.850 eurus, t. y. 106 proc. Susisiekimo ministerijos 

administruojamoms 4 prioriteto priemonėms skirtų lėšų. Įgyvendinus suplanuotus projektus, buvo 

sutaupyta lėšų, kurios buvo perskirstytos naujiems projektams, todėl panaudotų lėšų kiekis yra 

didesnis nei suplanuota veiksmų programoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 

,,Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2.1. papunktyje Susisiekimo 

ministerijos administruojamoms 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonėms 

įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą leista viršyti 1 procentu, neviršijant iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumos). 

Paminėtina, kad, lyginant skirtingas transporto rūšis, kelių sektoriaus projektams skirtos lėšos buvo 

išmokamos sparčiausiai, nes dauguma planuotų projektų laiku buvo parengta įgyvendinimui. 

Labiausiai nuo planuotų terminų, pasirašant projektų finansavimo ir administravimo sutartis, vėlavo 

geležinkelių sektorius.
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D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes finansuojami projektai 

nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus, nes finansuojami projektai nedaro nei 

teigiamo, nei neigiamo poveikio informacinės visuomenės plėtrai. 

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

2007–2013 m. darnaus vystymosi principas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis 

finansuotas priemones, buvo įgyvendinamas integruotuoju (horizontaliuoju) arba diferencijuotu 

(vertikaliuoju) būdu. Apie 80 proc. visų priemonių darnaus vystymosi principas buvo 

įgyvendinamas integruotuoju būdu, o apie 20 proc. priemonių – diferencijuotu. Lietuvoje 

vyraujantys integruoto įgyvendinimo būdai buvo projekto vykdytojo pateikiamas aprašymas apie 

neutralų projekto poveikį darnaus vystymosi principui arba darnaus vystymosi principo 

nepažeidimą, t. y. pasyvios priemonės. Diferencijuoto įgyvendinimo būdai apėmė tokias priemones 

kaip strateginis poveikio aplinkai vertinimas, pasekmių aplinkai vertinimas, specialieji atrankos 

kriterijai.
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ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo vertinime,
176

 kuriame 

nagrinėtos trys iš keturių Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto priemonių, 

teigiama, kad horizontalaus prioriteto įgyvendinimas kelių sektoriaus projektuose pasireiškė tiek 

taikant pasyvias, tiek aktyvias priemones. Pasyvios priemonės buvo susijusios su tuo, kad 

projektuose negalėjo būti numatyta veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį darnaus vystymosi 

principo įgyvendinimui aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir regioninės plėtros srityje. 

Aktyvios priemonės buvo susijusios su tuo, kad darnaus vystymosi principo įgyvendinimas turi būti 

užtikrinamas, siekiant veiksmų programai numatytų stebėsenos rodiklių. Išanalizavus atrinktas 

projektų paraiškas, nustatyta, kad jose nebuvo numatyta neigiamą poveikį darniai plėtrai galinčių 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 
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 UAB „Deloitte“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio darniam vystymuisi vertinimas, 2016 m. 
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 UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m. 



turėti veiksmų aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos 

apsauga), socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir 

mokslas, kultūros savitumas), ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų 

vystymas), regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų 

mažinimas), t. y. buvo įgyvendinamos pasyvios priemonės. Be to, visi analizuoti projektai prisidėjo 

prie veiksmų programoje atitinkamam uždaviniui nustatytų produkto ar rezultato rodiklių 

pasiekimo, t. y. buvo įgyvendinamos aktyvios priemonės. 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Netaikoma 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

ES struktūrinių fondų investicijos transporto sektoriuje prisidėjo prie užimtumo didinimo, 

tačiau jų poveikio mastas nebuvo didelės apimties. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir 

kitiems šalies makroekonominiams rodikliams vertinime
177

 teigiama, kad programavimo laikotarpiu 

užimtųjų skaičius transporto sektoriuje nuosekliai didėjo ir išaugo nuo 6 proc. 2008 m. iki 8 proc. 

2015 m. Vis dėlto sprendžiant pagal projektų stebėsenos duomenis ir ekonometrinės analizės 

rezultatus, sąlyginai mažai darbo vietų, lyginant su skirto finansavimo dydžiu, buvo sukurta 

energetikos, vandentvarkos ir atliekų tvarkymo bei transporto sektoriuose. Mažas šių investicijų 

poveikis užimtumui paaiškinamas tuo, kad buvo finansuojamas stambios infrastruktūros kūrimas ar 

atnaujinimas, todėl darbo vietos buvo kuriamos ne sektoriuose, gavusiuose finansavimą, o kaip 

netiesioginis efektas paslaugų ir prekių teikėjų sektoriuose (statybų ir didmeninės prekybos 

sektoriuose). 

ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime
178

 nurodoma, kad 

investicijos į transporto sektorių ekonomikos nuosmukio metu valstybei sumažinus viešąsias 

išlaidas, smukus vidaus paklausai ir išaugus verslo išorinio finansavimo poreikiui gali būti 

vertinamos kaip turėjusios tiesioginę įtaką darbo vietų kūrimui ir išlaikymui. Atlikus 

makroekonometrinį modeliavimą nustatyta, kad 2007–2013 m. transporto sektoriuje buvo naujai 

sukurta ir išsaugota apie 3 tūkst. sąlyginių darbo vietų t. y. tokių darbo vietų, kuriose asmenys dirbo 

visą darbo dieną. Panašus poveikis išliko iki 2015 m. pabaigos, tačiau 2020 m. prognozuojamas dėl 

ES struktūrinių fondų investicijų transporto sektoriuje sukurtų / išsaugotų darbo vietų skaičius 

sumažės iki 0,2 tūkst. 

ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo vertinime
179

 nurodoma, kad 

didžiausias ES fondų poveikis užimtumui pasireiškė 2010 m., kai investicijos kelių sektoriuje buvo 

didžiausios. Dėl ES struktūrinių fondų užimtumas šalyje (ne tik transporto sektoriuje) buvo 

22,5 tūkst. užimtųjų didesnis, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų. Po 2015 m., 

pasibaigus paklausos pusės poveikiui, toliau išliks ilgalaikis pasiūlos pusės nulemtas užimtųjų 

prieaugis, sudarantis apie 1,7 tūkst. Vidutinis metinis papildomas užimtųjų skaičius 2007–2015 m. 

sudarė 6 930. ES struktūrinių fondų investicijos transporto sektoriuje darė teigiamą poveikį ne tik 

užimtųjų skaičiui, bet ir darbo užmokesčiui. Didžiausias poveikis darbo užmokesčiui pasireiškė 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 
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 UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m. 



 

2011 metais, kai dėl atliktų investicijų darbo užmokestis buvo 2,36 proc. didesnis nei būtų buvęs be 

ES struktūrinių fondų investicijų kelių sektoriuje. 

 

3.4.2.2. Svarbiausios problemos 

 

Siekiant išvengti galimų pažeidimų, Susisiekimo ministerija tikslino Projektų finansavimo 

sąlygų aprašus, kitus vidinius teisės aktus, o projektų įgyvendinimo eigą nuolat stebėjo Susisiekimo 

ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-84 sudaryta Transporto sektoriaus projektų, 

finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo 

stebėsenos komisija. Vertinant TID kas mėnesį teikiamas ataskaitas apie projektų įgyvendinimo 

eigą ir įžvelgiant rizikas, kad projektų veiklos nebus įgyvendintos nustatytais terminais, į komisijos 

posėdžius buvo kviečiami projektų vykdytojų atstovai, aptariamos projektų įgyvendinimo 

problemos, ieškoma būdų joms spręsti. Buvo nuolat stebimas projektams skirtų lėšų panaudojimas, 

įgyvenus projektus sutaupytos lėšos perskirstomos naujiems projektams. 

 



3.5. 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 

 

Įgyvendindama EAVP 5 prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ (toliau – 5 prioritetas), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

siekė šių uždavinių: 

1 uždavinys ,,Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais 

išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui“ (toliau – 1 uždavinys), įgyvendinant kurį buvo finansuojamas 

transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros techninių parametrų ir pralaidumo didinimas, jungiamųjų kelių tiesimas ir rekonstravimas, 

skirtingų lygių sankryžų statyba ir rekonstravimas, naujų geležinkelio linijų tiesimas, geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimas, geležinkelių 

infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas, geležinkelių eismo valdymo centrų kūrimas; 

2 uždavinys ,,Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo 

didinimas“ (toliau – 2 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos gilinimas, krantinių 

rekonstravimas ir statyba, privažiuojamųjų kelių ir geležinkelių, keleivių aptarnavimo infrastruktūros pajėgumų plėtra; 

3 uždavinys: ,,Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas“ (toliau – 3 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas 

keleivių terminalų modernizavimas ir plėtra, oro uostų aerodromų modernizavimas ir plėtra, naujų skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių 

diegimas, keleivių tranzito infrastruktūros plėtra; 

4 uždavinys: ,,Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas“ (toliau – 4 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas 

saugaus eismo infrastruktūros ir aplinkosaugos priemonių diegimas, miestų ir miestelių aplinkkelių tiesimas. 

 

Šių uždavinių siekta įgyvendinant 5 priemones valstybės projektų planavimo būdu. Iš viso buvo įgyvendinti 79 projektai, kurių vertė siekė 1 

477,81 mln. eurų. 

 

5 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pasiekimui. Programavimo laikotarpiu strateginiai 

konteksto rodikliai kito teigiama linkme, lyginant su 2005 m. nustatytomis pradinėmis reikšmėmis. Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste nuosekliai 

didėjo, o oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius 2015 m. išaugo daugiau nei 2 kartus, lyginant su 2005 m. duomenimis. Paminėtina, kad 

geležinkeliais vežamų krovinių kiekis išliko maždaug panašus per visą programavimo laikotarpį. Tiesa, ekonominio pakilimo metais (2007 ir 2008 m.) 

jis buvo ženkliais išaugęs, lyginant su kitų metų krovinių pervežimais. Prioriteto indėlis į nurodytų strateginio konteksto rodiklių pasiekimą 

pateikiamas analizuojant prioriteto įgyvendinimą bei remiantis uždavinių lygio fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 

33 lentelė. Strateginiai konteksto rodikliai, kuriems turėjo įtakos 5 prioriteto įgyvendinimas 

Rodiklis Strategijoje 

nustatytas 

uždavinys 2015 m. 

Pradinė 

reikšmė 

2005 m. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste, mln. t 4,5 3 4,1 3,6 3,2 4,3 4,9 4,8 4,6 4,3 4,4 



 

Krovinių pervežimas geležinkeliais, mln. t 60 49,3 53,5 54,9 42,6 48,1 52,3 49,3 48,0 49,0 48,1 

Oro uostuose aptarnautų keleivių srautas, mln. 

keleivių 

2,1 1,45 2,2 2,5 1,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 4,2 

 

Informacija apie 5 prioriteto įgyvendinimą pateikiama remiantis uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

 

3.5.1. Tikslų pasiekimas ir rezultatų analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

34 lentelė. 1 uždavinys: nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais 

išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Nutiesta naujų ir 

rekonstruota esamų 

TEN-T tinklo 

automobilių kelių (km) 

Pasiekimas 0 2,25 95,61 186,95 246,45 258 292,96 336,03 391,53  391,53 

Tikslas           315 

Pradinis taškas
 

0          

Nutiesta naujų ir 

rekonstruota esamų 

TEN-T tinklo 

geležinkelių kelių (km) 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 37,82 173,67 409,61  409,61 

Tikslas           350 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Pervežtų krovinių kiekis Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 0
180

 0 106,7
181

 106,7 
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 Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas praėjus kalendoriniams metams po visų prie šio rodiklio prisidedančių projektų užbaigimo, t. y 2016 m. 
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 Veiksmų programoje nurodytas rezultato rodiklis „Pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus  (mln. t)“, o veiksmų programos priede yra nurodyti du rodikliai: „Padidėjęs 

TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis“ ir „Padidėjęs TEN-T tinklo geležinkelių keliais gabentų krovinių kiekis. Į SFMIS yra suvedama bendra (tiek kelių, tiek 

geležinkelių) TEN-T tinklo keliais gyventų krovinių kiekio reikšmė. Kelių sektoriuje krovinių kiekio padidėjimas, lyginant 2005 m. su 2015 m., siekė 3,27 mln. t, o geležinkelių 

sektoriuje pervežtų krovinių kiekio padidėjimo nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad veiksmų programoje yra numatytas rodiklis, skaičiuojantis kelių ir geležinkelių transportu TEN-T 

tinklo keliais pervežtų krovinių kiekį, jis apskaičiuotas sudedant automobilių ir geležinkelių keliais pervežtų krovinių kiekius 2015 m. (atitinkamai 58 601 tūkst. t ir 48 053 tūkst. t). 



TEN-T tinklu per metus 

(mln. t) 
Tikslas           125 

Pradinis taškas
 

110 (2005)
182

          

 

35 lentelė. 2 uždavinys: svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo 

didinimas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pastatyta ir rekonstruota 

krantinių (m) 
Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 0 1064,29 1064,29  1064,29 

Tikslas           775 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Padidėjęs Ro-Ro, Ro-

PAX laivais gabenamų 

krovinių kiekis (mln.t) 

Pasiekimas 0 0 0 0 0,44 0,44 0,44 0,44 6,53 6,53 

Tikslas          1,5
183

 

Pradinis taškas
 

0          

Padidėjęs Ro-Ro, Ro-

PAX laivais gabenamų 

keleivių kiekis (tūkst. 

keleivių) 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 

Tikslas          83
184

 

Pradinis taškas
 

0          

 

36 lentelė. 3 uždavinys: tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Įgyvendintų projektų 

skaičius 
Pasiekimas 0 0 4 5 7 7 10 12 14  14 

Tikslas           11 
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 Bendras TEN-T automobilių keliais ir geležinkeliais pervežtų krovinių kiekis per metus. 
183

 Padidėjimas skaičiuojamas nuo 3 mln. t krovinių kiekio, kuris buvo nustatytas 2005 m. 
184

 Padidėjimas skaičiuojamas nuo 166 tūkst. keleivių skaičiaus, kuris buvo nustatytas 2005 m. 



 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Papildomai aptarnautų 

keleivių skaičius (mln. 

keleivių) 

 

Pasiekimas 0 0 0,43 1,36 1,73 2,22 7,39 3,26
185

 4,13 4,13 

Tikslas           1,16
186

 

Pradinis taškas
 

0          

 

37 lentelė. 4 uždavinys. transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Nutiesta ir rekonstruota 

kelių (km) 
Pasiekimas 0 0 0 0 3,78 3,78 14,86 34,07 34,07  34,07 

Tikslas           24 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Sutaupytas laikas (mln. 

automobilių h) 

 

Pasiekimas 0 0 0 0 0 1,9 1,9
187

 2,42 5,58  5,58 

Tikslas           1,5 

Pradinis taškas
 

0          

  

                                                 
185

 Visos rodiklių reikšmės patikslintos, atlikus klaidų taisymą projektų lygmeniu. 
186

 Papildomai aptarnauti keleiviai skaičiuojami lyginant laikotarpio pabaigos aptarnautų keleivių skaičių su 2005 m. aptarnautų keleivių skaičiumi (1,44 tūkst. keleivių). 
187

 Reikšmė tokia pati kaip 2012 m., nes 2013 m. nebuvo baigtų projektų, kurie prisidėtų prie šio rodiklio. 



 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

38 lentelė. 5 prioriteto (Susisiekimo ministerija) finansinis įgyvendinimas (eurais) 

Uždaviniai  

Deklaruotinų išlaidų suma 

Iš viso: 
Deklaruotas EK 

viešasis įnašas 

1 uždavinys  917.565.005,07 842.342.844,66 

2 uždavinys 131.788.577,55 122.412.656,28 

 

3 uždavinys  79.930.296,18 59.451.056,19 

 

4 uždavinys 226.345.347,98 226.345.347,98 

 

Iš viso: 1.355.629.226,78 1.250.551.905,11 



 

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

1 uždavinys 
 

EAVP 5 prioriteto 1 uždavinys buvo skirtas europinio lygio magistralinių kelių tinklo plėtrai, 

skirtingo lygio sankryžų statybai, kelių dangos stiprinimui ir platinimui, pakelės infrastruktūros 

kūrimui, eismo saugumo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui, geležinkelių transporto 

infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai, geležinkelių linijų pralaidumo didinimui, transportavimo 

paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimui, multimodalinio transporto infrastruktūros plėtrai, 

viešųjų logistikos centrų steigimo skatinimui. Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo įgyvendinamos 

priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, 

techninių parametrų gerinimas“ ir „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir 

plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“. Pagal šias 

priemones buvo vykdomi 37 projektai, kuriems skirtas finansavimas siekė 819,981 mln. eurų. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

1 uždaviniui numatytas produkto rodiklis ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-T 

tinklo automobilių kelių (km)“ iki 2015 m, pabaigos buvo pasiektas ir viršytas 24 proc., nutiesus 

ir rekonstravus 391,53 km esamų TEN-T tinklo automobilių kelių (EAVP nustatyta pasiekti 

rodiklio reikšmė – 315 km), nes buvo įgyvendinta daugiau projektų nei planuota. Kadangi 

įgyvendinant projektus buvo sutaupyta ES fondų lėšų (atlikus viešųjų pirkimų procedūras, 

nepanaudojus užsakovo rezervo ir kt.), 2013 m. lapkričio 8 d. EK sprendimu Nr. C(2013)7576 

EAVP 5 prioriteto 1 uždaviniui papildomai skyrus 14.171.636 eurų, taip pat dėl didesnio 

nacionalinio indėlio įgyvendinant projektus, atsirado galimybė nutiesti ir rekonstruoti daugiau TEN-

T kelių. Priemonė „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“ turėjo ženklų poveikį TEN-T tinklui priklausančių 

valstybinės reikšmės kelių kokybei. Pagal šią priemonę nutiestų ir rekonstruotų kelių ilgis sudarė 

18,3 proc. viso valstybinės reikšmės kelių, priklausančių TEN-T tinklui, ilgio. Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, bendras TEN-T automobilių kelių 

tinklas Lietuvoje 2015 m. pabaigoje buvo 2 135 km. 

Šiam uždaviniui numatytas produkto rodiklis ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-

T tinklo geležinkelių kelių (km)“ iki 2015 m. pabaigos taip pat buvo pasiektas ir viršytas 17 proc., 

nutiesus ir rekonstravus 409,61 km esamų TEN-T tinklo geležinkelių kelių (EAVP nustatyta 

siektina rodiklio reikšmė – 350 km). Galimybė nutiesti ir rekonstruoti daugiau geležinkelio kelių 

atsirado dėl sutaupymų po viešųjų pirkimų procedūrų. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ duomenimis, 

bendras geležinkelių kelių ilgis Lietuvoje 2015 m. pabaigoje siekė 1 767 km, iš kurių TEN-T 

geležinkeliai sudarė apie 1 200 km. Pagal šį uždavinį nutiesti ir rekonstruoti TEN-T tinklo 

geležinkelių keliai sudarė 33 proc. viso TEN-T tinklo geležinkelių kelių ilgio šalyje. Galima teigti, 

kad priemonė „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos 

infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ buvo didelės apimties ir turėjo 

ženklų poveikį TEN-T tinklui priklausančių geležinkelių kelių kokybės gerinimui. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Rezultato rodiklis ,,Pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus“ iki 2015 m. 

pabaigos buvo beveik įgyvendintas, TEN-T tinklui priklausančiais automobilių ir geležinkelių 

keliais pervežus 106,7 mln. tonų krovinių (EAVP numatyta siektina rodiklio reikšmė sudarė 

125 mln. tonų). Svarbu akcentuoti, kad pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu priklauso ne tik nuo 

kelių ir geležinkelių infrastruktūros, atnaujintos ES struktūrinių fondų lėšomis, bet ir nuo išorinių 

veiksnių, pavyzdžiui, ekonominės situacijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais ir kt.  

Įgyvendinant uždavinį iki 2015 m. pabaigos buvo pasiekti beveik visi suplanuoti papildomi 

(nacionaliniai) priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Priemonės „Transeuropinės reikšmės 

geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems 



logistikos centrams steigti“ metu buvo parengta 15 techninių projektų. Taip pat buvo įrengtas 

1354,95 km poligonometrinis tinklas, įrengtas eismo valdymo centras bei pastatyti 2 viešųjų 

logistikos centrų intermodaliniai terminai. 

 

Investicijų poveikis 

EAVP 5 prioriteto 1 uždavinio priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų 

modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams 

steigti“ įgyvendinimas prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Krovinių pervežimas 

geležinkeliais“ pasiekimo.
188

 EAVP buvo suplanuota, kad 2015 m. geležinkeliais pervežtų krovinių 

kiekis turėtų siekti 60 mln. tonų. Vis dėlto svarbu pastebėti, kad beveik visą programavimo 

laikotarpį krovinių vežimas geležinkeliais siekė vidutiniškai apie 50 mln. tonų per metus. 2009 m. 

krovinių vežimo geležinkeliais apimtis itin sumažėjo, o 2013 m. ji dar nebuvo sugrįžusi į anksčiau 

buvusį lygį. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime
189

 nurodoma, 

kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas infrastruktūros gerinimas sudarė prielaidas 

efektyvesniam krovinių gabenimui geležinkeliais, tačiau krovinių gabenimo apimties pokyčius 

daugiausiai lėmė išoriniai veiksniai. Vienas iš svarbiausių veiksnių, dariusių poveikį krovinių 

vežimo apimties sumažėjimui 2009 m., buvo ekonominė krizė. 2010 m. geležinkeliais vežamas 

krovinių kiekis didėjo, tačiau 2012 m. ir 2013 m. vėl smuko. 2014 ir 2015 m. geležinkeliais 

pervežamų krovinių apimtis išliko panaši. Pastarajam nuosmukiui didelę įtaką darė didėjantys 

krovinių vežimo tarifai, kurie mažino krovinių gabenimo geležinkeliais patrauklumą potencialiems 

klientams. Lietuvos geležinkeliais vežamų importuojamų krovinių kiekį mažino užsienio partnerių 

veiksmai. Pagrindiniai Lietuvos partneriai vežant krovinius geležinkeliais į Klaipėdos uostą yra 

Baltarusija ir Rusija. 2013 m. kilus ekonominiam konfliktui tarp Baltarusijos ir Rusijos trąšų 

gamyklų bei pasikeitus AB „Klaipėdos nafta“ tiekėjams sumažėjo per Klaipėdos uostą 

importuojamų krovinių srautas ir atitinkamai vežimas geležinkeliais
190

 (pavyzdžiui, kroviniams 

vežti į Kaliningradą Rusija gali naudoti keltus). Krovinių vežimams geležinkeliais įtaką darė ir 

geopolitiniai veiksniai, pavyzdžiui, Rusijos ir ES santykiai. 

EAVP 5 prioriteto 1 uždavinio priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ įgyvendinimas prisidėjo ir 

prie stebėsenos rodiklio „Padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis“ 

pasiekimo. Planuota, kad iki 2015 m. pabaigos dėl priemonės įgyvendinimo TEN-T tinklo keliais 

gabenamų krovinių kiekis padidės 12 mln. t, tačiau jis siekė 3,27 mln. t (suplanuotas rodiklis 

pasiektas 27 proc.). ES struktūrinių fondų lėšomis gerinant kelių infrastruktūrą, buvo siekiama 

didinti keliais vežamų krovinių apimtį. Vis dėlto infrastruktūros gerinimas tik sudarė prielaidas 

efektyvesniam krovinių gabenimui keliais, tačiau krovinių gabenimo apimties pokyčius daugiau 

lėmė išorės veiksniai. Paminėtina, kad kelių transporto sektorius greičiau atsitiesė po krizės ir 

krovinių gabenimo apimtis pradėjo didėti dėl palankios šalies geografinės padėties, žemesnių nei 

Vakarų Europos šalyse darbo užmokesčio bei degalų sąnaudų.
191

 

 

ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinime bei 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos darniajam 

vystymuisi vertinime pateiktos rekomendacijos, aktualios EAVP 5 prioriteto 1 uždavinio priemonių 

įgyvendinimui, detaliau aptartos EAVP 4 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimo aprašyme.  
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 Paminėtina, kad prie šio rodiklio pasiekimo prisidėjo ir pagal EAVP 4 prioriteto 3 uždavinį įgyvendinta priemonė 

„Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“. 
189

 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 
190

 Lietuvos geležinkeliai. Metinė ataskaita už 2013 m. Detalesnė informacija adresu: 

<http://www.litrail.lt/documents/10291/19071/LT_19.05_www.pdf/052d58f4-c704-4df5-b288-4e1a6d081295>. 
191

 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 



 

Uždavinys įgyvendintas sėkmingai, išplėtotos sausumos transporto infrastruktūros jungtys su 

kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais, transeuropinis (TEN-T) tinklas 

pritaikytas augančiam eismo intensyvumui.  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 

Projekto pavadinimas: ,,Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija“ 

Projekto vertė: 119,31 mln. eurų 

 

Projekto vykdytojas: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 

Projekto pavadinimas: ,,Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda 

rekonstrukcija“ 

Projekto vertė: 39,89 mln. eurų 

Vieni reikšmingiausių ir didžiausios vertės pagal šį uždavinį finansuotų projektų, kuriuos 

įgyvendinus rekonstruotas ištisas „Rail Baltica“ projekto ruožas. Vykdant projektų veiklas 

rekonstruotas 1520 mm geležinkelis ir pastatyta 1435 mm pločio vėžė atkarpose Marijampolė–

Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda–Kaunas, kurie yra vieni esminių ruožų, siekiant atvesti europinio 

standarto geležinkelį iki Kauno centrinės geležinkelio stoties. Įgyvendinus projektus, rekonstruota 

esamos dvikelės geležinkelio linijos atkarpa ir nutiesta jai lygiagreti 1435 mm linija, rekonstruoti 

geležinkelio statiniai, rekonstruotos Marijampolės, Vinčų, Kazlų Rūdos, Jurės, Mauručių, Jiesios ir 

Kauno stotys, modernizuoti esami signalizacijos, ryšių, elektros tinklai. Taip buvo pagerintas 

infrastruktūros pajėgumas geležinkelių transportui, padidėjo pralaidumas bei greitis. Dėl atliktų 

darbų yra taupomas kelionės laikas, mažėja triukšmas ir tarša. Įgyvendinti projektai net 114,22 km 

ir 49,27 km nutiestais naujais ir rekonstruotais esamais TEN-T tinklo geležinkelių keliais prisidėjo 

prie uždaviniui kelto tikslo pasiekimo. 

 

 

2 uždavinys 

 

EAVP 5 prioriteto 2 uždavinys buvo skirtas didinti uosto krovinių ir keleivių srautus, 

rekonstruoti ir statyti krantines, gerinti uosto sąveiką su kelių ir geležinkelių transportu. Siekiant šių 

tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra 

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. Pagal priemonę buvo finansuota 14 projektų, o jiems skirta 

lėšų suma siekė 115,381 mln. eurų.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Šiam uždaviniui numatyto produkto rodiklio ,,Pastatyta ir rekonstruota krantinių (m)“ 

suplanuota EAVP reikšmė (775) iki 2015 m. pabaigos buvo pasiekta ir viršyta 37 proc., 

įgyvendinus valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vykdytą projektą 

,,Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ bei pastačius ir rekonstravus 

1064,29 m krantinių. Rodiklis ženkliai viršytas, kadangi, rengiant EAVP ir nustatant rodiklius, dar 

nebuvo parengta projekto techninė dokumentacija su tiksliais skaičiavimais, todėl į planuojamus 

pasiekti rodiklius buvo įtraukti priešprojektinių skaičiavimų duomenys. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotos rezultato rodiklių ,,Padidėjęs 

Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų keleivių kiekis (tūkst. keleivių)“ ir ,,Padidėjęs Ro-Ro, Ro-

PAX laivais gabenamų krovinių kiekis (mln. t)“ reikšmės 2015 m. pabaigoje buvo pasiektos ir 

viršytos. Pirmasis rodiklis buvo viršytas daugiau nei 3 kartus, kai Ro-Ro ir Ro-PAX laivais gabentų 

krovinių kiekis siekė 6,53 mln. tonų (EAVP nustatyta siektina rodiklio reikšmė – 1,5 mln. tonų). 

Antrasis rodiklis buvo viršytas 1,2 proc., kai Ro-Ro ir Ro-PAX laivais gabenamų keleivių skaičius 



sudarė 84 tūkst. keleivių (EAVP numatyta siekiama rodiklio reikšmė – 83 tūkst. keleivių). Rezultato 

rodiklių pasiekimas siejamas su geresniais jūrų uosto ekonominės veiklos rezultatais. 

Įgyvendinant 5 prioriteto 2 uždavinį, buvo pasiekti ir viršyti papildomi nacionaliniai 

priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Rezultato rodiklis ,,Padidėjęs Klaipėdos geležinkelio 

mazgo pajėgumas“ buvo viršytas daugiau nei 8 kartus, Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumui 

išaugus 19,5 mln. tonų (planas – 2,4 mln. tonų). Taip pat buvo pasiekti ir viršyti produkto rodikliai: 

,,Pastatyti ir rekonstruoti geležinkelio stočių keliai“ – 47,94 km (planas – 40 km); ,,Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami automobilių keliai“ – 5,17 km (planas – 5 km); ,,Pastatytas pėsčiųjų tiltas per 

geležinkelį“ – 1 vnt. (planas – 1 vnt.); ,,Parengti techniniai projektai“ – 4 vnt. (planas – 6 vnt.); 

,,Pagilintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalas“ – 29,5 metrai (planas – 14,5 m). 

 

Investicijų poveikis 

EAVP 5 prioriteto 2 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Ro-

Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste“ įgyvendinimo. EAVP numatyta šio rodiklio pradinė 

reikšmė 2005 m. siekė 3 mln. tonų, o buvo suplanuota, kad 2015 m. Ro-Ro krovinių srautas 

Klaipėdos uoste turėtų siekti 4,5 mln. tonų. Kilus ekonominei krizei 2008–2009 m., krovinių srautas 

Klaipėdos uoste buvo sumažėjęs, tačiau vėliau pradėjo augti. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos duomenimis, Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste 2015 m. buvo 4,442 mln. tonų 

krovinių, t. y. pasiekta 98,7 proc. numatytos pasiekti reikšmės. Galima teigti, kad ES struktūrinių 

fondų intervencijos infrastruktūros modernizavimo srityje sudarė prielaidas krovinių srauto 

didėjimui uoste, tačiau krovinių srautą daugiausiai lėmė išorės veiksniai. ES struktūrinės paramos 

darniam vystymuisi vertinime
192

 teigiama, kad krovinių srautas Klaipėdos uoste priklausė nuo 

tarptautinės politinės situacijos, vietinės ir nacionalinės valdžios priimamų sprendimų, Rusijos ir 

Baltijos šalių uostų konkurencijos, krovinių paklausos iš Rusijos. 

 

5 prioriteto 2 uždavinys įgyvendintas sėkmingai, kad įgyvendinant uždavinio intervencijas, 

pagilintas ir praplatintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalas, įrengtas naujas 

keleivinių ir krovininių keltų terminalas, rekonstruotos sausumos jungtys su uostu – Klaipėdos 

geležinkelio mazgas ir privažiavimo keliai į multimodalinių krovinių terminalus. ES struktūrinių 

fondų dėka Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – neužšąlantis uostas, kuriame per metus galima 

perkrauti iki 60 milijonų tonų įvairių krovinių, tampa didžiausiu transporto centru Lietuvoje, 

kuriame susijungia jūros, geležinkelio ir automobilių keliai. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Projekto pavadinimas: „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Draugystės stoties 

kelyno rekonstrukcija“. 

Projekto vertė: 24,84 mln. eurų. 

Vienas iš reikšmingiausių ir didžiausios vertės pagal šį uždavinį finansuotų projektų, kurį 

įgyvendinant buvo rekonstruotas Draugystės stoties kelynas – pailginti esami, rekonstruoti seni, 

nusidėvėję keliai, įrengti nauji keliai, tarp kurių – ir naujas geležinkelio kelias, skirtas netvarkingų 

vagonų remontui. Rekonstravus stoties kelyną, pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam 

transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Draugystės stotyje. Šis projektas 

28,47 km pastatytais ir rekonstruotais geležinkelių stočių keliais ir 13,15 mln. t. padidėjusiu 

Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumu daugiausiai prisidėjo prie uždavinio įgyvendinimo ir 

numatytų rodiklių pasiekimo. 
 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
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 UAB „Deloitte“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio darniam vystymuisi vertinimas, 2016 m. 



 

Projekto pavadinimas: „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu – Klaipėdos 

geležinkelio mazgo plėtra III etapas“ 

Projekto vertė: 9,34 mln. eurų 

Projekto įgyvendinimo metu atlikta Klaipėdos geležinkelio stoties Anglinės ir Uosto kelynų 

rekonstrukcija, įrengta modulinė transformatorinė, kuri užtikrina I kategorijos elektros maitinimą 

bei elektros tiekimo įrenginius, skirtus stoties signalizacijos įrangai ir kitiems objektams. Taip pat 

sumontuota traukinių vietos nustatymo įranga, vaizdo stebėjimo sistemos pervažose ir kitose 

sudėtingose geležinkelio darbo vietose, įdiegti garsiniai bei technologiniai ryšiai. Perkėlos kelyne 

rekonstruoti geležinkelio keliai. Įgyvendinus projektą, Perkėlos kelynas naudojamas vagonų 

kaupimui ir paskirstymui prieš pakraunant vagonus į keltus – laivus, o geležinkelio kelias Nr. 54 

jungia „Draugystės“ stoties lyginį kelyną su „Perkėlos“ kelynu. Pagerintas infrastruktūros 

pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas, tuo sumažintas 

neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai. 

 

  



 

3 uždavinys 
 

Viena iš prasčiau vertinamų infrastruktūros dalių Lietuvoje yra oro transportas. Šalyje veikia 

keturi tarptautiniai oro uostai, tačiau ne visuose juose vienodai išvystytos keleivinė ir krovininė 

funkcijos, o jų plėtrai reikalingos didelės investicijos. Dėl šių investicijų trūkumo neišnaudojamas 

santykinis Lietuvos oro transporto infrastruktūros pranašumas (oro uostų skaičius). Be to, 

investuotojai, kuriems svarbūs tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų, aplenkia šalį dėl mažo 

tiesioginių skrydžių į Europos šalis skaičiaus.
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 EAVP 5 prioriteto 3 uždavinys buvo skirtas 

tobulinti oro uostų ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą (modernizuoti keleivių terminalus, 

oro uostų aerodromus), didinti jos pajėgumą, plėtoti teikiamų paslaugų sistemą, modernizuoti 

skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą. Siekiant šio tikslo, buvo įgyvendinama priemonė 

„Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo 

priemonių diegimas“. Pagal šią priemonę finansuota 18 projektų, o jiems skirtų lėšų suma siekė 

57,921 mln. eurų. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

3 uždaviniui numatytas produkto rodiklis ,,Įgyvendintų projektų skaičius“ 2015 m. 

pabaigoje buvo pasiektas ir viršytas, įgyvendinus 14 projektų (siektina rodiklio reikšmė – 11), nes, 

atliekant viešuosius pirkimus sutaupius projektams įgyvendinti skirtas lėšas, atsirado galimybė 

įgyvendinti daugiau projektų.  

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

EAVP planuota pasiekti rezultato rodiklio ,,Papildomai aptarnautų keleivių skaičius (mln. 

keleivių)“ reikšmė (1,16 mln. keleivių) jau 2014 m. pabaigoje buvo pasiekta ir viršyta, oro uostuose 

aptarnavus 3,264 mln. keleivių. Rodiklio pasiekimą užtikrino spartesnis nei planuota (rengiant 

EAVP) aptarnautų keleivių skaičiaus augimas trijuose Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose, 

kuriuose buvo įgyvendinti projektai. 

 

Investicijų poveikis 

EAVP 5 prioriteto 3 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Oro 

uostuose aptarnautų keleivių srautas“ įgyvendinimo. EAVP buvo suplanuota, kad 2015 m. oro 

uostuose aptarnautų keleivių srautas turėtų siekti 2,61 mln. keleivių. 2005 m. rodiklio reikšmė 

sudarė 1,45 mln. keleivių. Paminėtina, kad per visą programavimo laikotarpį oro uostuose 

aptarnautų keleivių skaičius nuosekliai augo (išskyrus 2009–2010 m., kai keleivių srautai buvo 

sumažėję dėl ekonominės krizės), o 2012 m. pasiekė ir viršijo EAVP planuotą 2015 m. pasiekti 

rodiklį. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime
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 teigiama, kad 

ES fondų investicijos darė teigiamą poveikį oro uostuose aptarnautų keleivių srautui, tačiau jos 

turėjo mažiau įtakos nei išoriniai veiksniai, susiję su mokestinėmis lengvatomis ir konkrečiais 

Lietuvoje 2007–2013 m. vykusiais renginiais. Prie rodiklio didėjimo labiausiai prisidėjo keleivių 

skaičiaus augimas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, kurį lėmė 2009 m., reaguojant į ekonominę 

krizę, sumažintas oro uosto mokestis. Iš pradžių mokestis vienam keleiviui buvo sumažintas nuo 19 

ar 20 eurų iki 11 eurų, o 2009 m. naujiems reguliariesiems maršrutams keleivio mokestis buvo 

sumažintas iki 1,15 eurų. Rygoje šis mokestis tuo metu siekė beveik 3 eurus, Taline – 9,19 eurus, o 

Varšuvoje – beveik 16 eurų. Prie keleivių srauto augimo 2011 m. rugsėjo mėn. prisidėjo Lietuvoje 

vykęs Europos krepšinio čempionatas, o 2013 m. antrąjį pusmetį – Lietuvos pirmininkavimas ES 

Tarybai. 2014 m. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai buvo sujungti į vieną valstybės įmonę 

Lietuvos oro uostai. Koordinuotas oro uostų veiklos plėtojimas, naujų skrydžių krypčių atsiradimas 

                                                 
193
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galimybių studija. 2012 m. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 



 

padėjo užtikrinti ir išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir didinti aptarnaujamų keleivių 

skaičių. Be to, keleivių srautai augo ir dėl didėjusių Lietuvos gyventojų emigracijos mastų. 2015 m. 

tarp populiariausių Lietuvos oro uostų skrydžių buvo Jungtinė Karalystė, į kurią buvo nukreipta 

beveik penktadalis visų skrydžių iš trijų Lietuvos oro uostų. 

Užbaigus projektus, finansuotus 5 prioriteto 3 uždaviniui skirtomis ES fondų lėšomis, 

Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose rekonstruoti (pastatyti) keleivių 

terminalai, pritaikyti Šengeno reikalavimams, įvykdyti skrydžių saugos gerinimo, lėktuvų kilimo ir 

tūpimo bei riedėjimo takų rekonstrukcijos darbai. Įgyvendinant projektus pasiekti rezultatai turi 

didelę reikšmę tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymui ir keleivių skaičiaus 

augimui, oro uostų darbuotojų ir keleivių patogumui, modernizuoti oro uostai tampa vis 

patrauklesni ir saugesni keleiviams ir oro linijų bendrovėms. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ 

Projekto pavadinimas: „Kauno oro uosto aerodromo modernizavimas“ 

Projekto vertė: 17,6 mln. eurų 

Šiam projektui keltas tikslas – užtikrinti skrydžių saugą ir didinti oro uosto konkurencingumą. 

Kauno oro uosto perono plėtros poreikis atsirado, siekiant pritraukti į šį oro uostą daugiau 

aviakompanijų. Perono išplėtimas, naujų magistralinių riedėjimo takų įrengimas, kilimo–tūpimo 

takų dangos pakeitimas buvo svarbūs darbai, skirti aviaciniam saugumui užtikrinti. Esant mažam 

peronui, sumažėja orlaivių manevravimo laukas, o tai trukdo greitam orlaivių judėjimui ir jų 

pastatymui perone. Plečiant orlaivių stovėjimo peroną ir įrengiant naujus riedėjimo takus, buvo 

paklota 61 870 kvadratinių metrų dangos, pakeista 3 250 metrų kilimo–tūpimo takų dangos. 

Dėl projekto įgyvendinimo Kauno oro uoste buvo papildomai aptarnauta 0,42 mln. keleivių 

(planuota projektu siekiamo rodiklio reikšmė – 0,28 mln. keleivių). Šis projektas kartu su kitais 

pagal EAVP 5 prioriteto 3 uždavinį finansuotais projektais prisidėjo prie didesnės nei planuoto 

rezultato rodiklio tikslinės reikšmės pasiekimo. 

 

 

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ 

Projekto pavadinimas: „Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato 

statyba-statybos darbai“ 

Projekto vertė: 0,81 mln. eurų 

Projekto metu pastatytas avarinių gelbėjimo darbų pastatas, skirtas avarinio gelbėjimo darbų 

tarnybai įsikurti. Iki to avarinių gelbėjimo darbų tarnyba buvo įsikūrusi garažuose, pakankamai toli 

nuo kilimo ir tūpimo tako. Kad avarinių gelbėjimo darbų tarnyba patektų į aerodromo teritoriją, 

reikėjo kirsti magistralinį kelią. Dėl tokio tarnybų išsidėstymo Palangos oro uostas neatitiko ICAO 

reikalavimų, pagal kuriuos avarinių gelbėjimo darbų tarnyba turi būti įsikūrusi kaip įmanoma arčiau 

kilimo ir tūpimo tako. Be ES finansavimo pats oro uostas finansiškai buvo nepajėgus finansuoti šio 

projekto. Įgyvendinus projektą, pastatytas 715,61 kvadratinių metrų avarinių gelbėjimo darbų 

pastatas, kuriame įrengti garažai, sandėliai specialiai įrangai, mokymo klasė. Įgyvendinus projektą, 

sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio 

Palangos oro uosto pritaikymas kokybiškai ir savalaikiai esant reikalui atlikti avarinius gelbėjimo 

darbus užtikrina sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione 

skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. 

 

 

4 uždavinys 
 

EAVP 5 prioriteto 4 uždavinys buvo skirtas įrengti saugaus eismo priemones TEN-T tinklo 

keliuose, tiesti miestų aplinkkelius ir juos integruoti į susiformavusius miestų gatvių tinklus. 



Siekiant šių tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „Saugų eismą gerinančios inžinerinės 

infrastruktūros degimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Pagal šią priemonę buvo finansuoti 

8 projektai, o jiems skirtos ES fondų lėšos siekė 214,561 mln. eurų.  

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Įgyvendinant 4 uždavinį ir sutaupius projektams įgyvendinti skirtų lėšų, atsirado galimybė 

įgyvendinti daugiau projektų ir pasiekti geresnį produkto rodiklio ,,Nutiesta ir rekonstruota kelių, 

km“ rezultatą. Įgyvendinus visus projektus buvo nutiesta ir rekonstruota 34,07 km kelių, o tai 

sudarė 142 proc. EAVP planuotos rodiklio reikšmės (24 km). Projektai buvo vykdyti Vilniaus 

miesto, Klaipėdos rajono (Priekulės miesto aplinkkelis) ir Šiaulių rajono (Kairių miestelio 

aplinkkelis) savivaldybėse. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Šiam uždaviniui numatytas rezultato rodiklis „Sutaupytas laikas (mln. automobilių h)“ iki 

2015 m. pabaigos buvo pasiektas ir viršytas beveik 4 kartus, nes sutaupytas laikas siekė 5,58 mln. 

automobilių valandų, o EAVP suplanuota tikslinė rodiklio reikšmė sudarė 1,5 mln. automobilių 

valandų. Galima teigti, kad ES struktūrinių fondų investicijos darė įtaką rezultato rodiklio 

pasiekimui, nes projektų įgyvendinimas prisidėjo prie transporto srautų miestuose mažinimo, 

pagerino susisiekimo automobilių keliais sąlygas ir eismo saugumą, prisidėjo prie transporto srautų 

keliamos taršos ir triukšmo lygio miestuose mažinimo, o, sumažėjus transporto srautams, trumpėjo 

automobilių keliuose praleidžiamas laikas, reikalingas kelionės tikslui pasiekti. ES struktūrinės 

paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinime
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 nurodoma, kad įgyvendinus 

projektus buvo pastatyti Vilniaus miesto pietinis ir vakarinis aplinkkeliai, Vilniaus mieste įrengta 

IXB transporto koridoriaus (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis, rekonstruota 

Gariūnų gatvė. Vilniaus mieste iš viso nutiesta ir rekonstruota 18 km kelio. Kairiuose įrengtas 

aplinkkelis buvo prijungtas prie transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius-Lyda) ir E272 (Vilnius-

Panevėžys-Šiauliai-Palanga). Tiesiant aplinkkelį buvo įrengti du viadukai (Vėgėlių ir Bertužių 

sankryžose), keturios požeminės perėjos, ties Bertužių kaimu – skirtingų lygių sankryža, aplinkkelio 

sankirtoje su esamu keliu – žiedinė sankryža. Tai leido sumažinti per miestelį einančio magistralinio 

kelio intensyvumą, krovininį transportą nukreipiant per naująjį aplinkkelį. Priekulės mieste 

aplinkkelio poreikis taip pat buvo didelis, kadangi miesto centrą kirto valstybinės reikšmės kelias 

Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, kuris yra vienas ilgiausių ir intensyviausiai apkrautų Lietuvos 

kelių (apie 4660 automobilių per parą). Įrengus Priekulės aplinkkelį eismo intensyvumas iš miesto 

centro persikėlė į naująjį aplinkkelį, o tai padidino eismo saugumą, sumažino transporto srauto 

keliamą triukšmą, avaringumą. ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo 

vertinime
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 teigiama, kad rezultato rodiklio pasiekimui įtaką darė ir išorės veiksniai, pavyzdžiui, 

transporto priemonės būklės, leistino greičio, eismo intensyvumo, vidutinės eismo srauto sudėties 

bei kelio pralaidumo. 

 

Investicijų poveikis 

ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinime
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 nurodoma, kad 

EAVP investicijos buvo svarbios, gerinant didžiųjų šalies miestų, ypač Vilniaus, taip pat regioninių 

augimo centrų bei probleminių teritorijų miestų transporto infrastruktūrą. Vilniuje teigiamas 

poveikis susisiekimui daugiausiai pasireiškė per miesto aplinkkelių ir apvažiavimų įrengimą, IX 

transporto koridoriaus ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungties suformavimą. Įgyvendinus miestų 

atgaivinimo kompleksinius plėtros projektus, kompleksiškai tvarkant miestų viešąsias erdves buvo 

sutvarkytos gatvės. Taip pat buvo įgyvendinti ir atskiri gatvių ar jų grupių rekonstravimo projektai. 
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 UAB „BGCI Consulting“, ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas, 2013 m. 



 

Atliktos investicijos Lietuvos miestuose ir miesteliuose padidino gatvių tinklo pralaidumą, 

sumažino aplinkos taršą, transporto keliamų dulkių neigiamą poveikį gyventojams bei gamtinei 

aplinkai, supaprastino gatvių priežiūrą, sumažino kelio ir autotransporto priemonių eksploatacines 

išlaidas bei sumažino autoįvykių tikimybę. Naujos infrastruktūros poveikį gyventojai pajuto, 

atsiradus galimybėms greičiau pasiekti kelionės tikslą, tačiau taip pat buvo svarbūs tokie aspektai, 

kaip malonesnis gyvenimas šalia sutvarkytų gatvių, sumažėjęs triukšmas bei oro užterštumas. 

Gerėjantis susisiekimas su anksčiau ekstensyviai naudotomis miesto zonomis skatino aptarnavimo, 

prekybos paslaugų verslo plėtrą. 

Apibendrinant galima teigti, kad uždavinys buvo įgyvendintas sėkmingai. Įgyvendinus 

projektus nutiesti ir rekonstruoti keliai (miestų aplinkkeliai ir jungiamieji TEN-T keliai), ženkliai 

sutaupytas kelionių automobilių keliais laikas gerino eismo sąlygas, mažino eismo įvykių skaičių, 

transporto priemonių eksploatacines išlaidas, mažino triukšmą ir taršą projektų įgyvendinimo 

vietose. 

Apibendrinant Susisiekimo ministerijos administruotų priemonių poveikį, galima teigti, ES 

struktūrinių fondų intervencijos prisidėjo prie ekonomikos augimo, nes ES investicijos transporto 

sektoriuje davė didelę ir ilgalaikę grąžą (prisidėjo prie transporto sektoriuje sukuriamo BVP ir kitų 

makroekonominių rodiklių didėjimo). ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. finansuoti 

veiksmai darė teigiamą įtaką transporto sektoriaus rodikliams, pavyzdžiui, transporto ir saugojimo 

daliai bendrosios pridėtinės vertės struktūroje ir transporto paslaugų eksportui, lyginant su BVP. 

„Transporto ir saugojimo dalies bendrosios pridėtinės vertės struktūroje“ rodiklį veikė ekonominė 

krizė (2008 m. transporto ir saugojimo dalis bendrosios pridėtinės vertės struktūroje siekė 9,4 

proc.), tačiau transporto ir saugojimo veikla po sunkmečio atsigavo gerokai sparčiau nei kitos 

veiklos sritys, todėl nuo 2009 m. rodiklis didėjo ir 2015 m. siekė daugiau nei 13 proc. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime
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 teigiama, kad dėl ES 

struktūrinių fondų investicijų transporto ir saugojimo dalis bendroje pridėtinės vertės struktūroje 

2007–2013 m. buvo 0,52 proc. punkto didesnė, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų, o 

2007–2015m. – 0,22 proc. punkto didesnė, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų. 

„Transporto paslaugų eksporto, lyginant su BVP“ rodikliui įtaką taip pat darė ekonominė krizė 

(2008 m. transporto paslaugų eksportas sudarė 6 proc. BVP), tačiau transporto paslaugų eksportas 

po sunkmečio atsigavo pakankamai sparčiai ir nuo 2010 m. ėmė nuosekliai didėti. 2015 m. 

transporto paslaugų eksportas sudarė beveik 10 proc. BVP. ES struktūrinių fondų investicijos darė 

teigiamą poveikį transporto paslaugų eksportui (dėl sektoriaus pridėtinės vertės ir materialinių 

investicijų augimo). Dėl ES investicijų 2007–2013 m. transporto paslaugų eksporto santykis su 

BVP buvo 0,47 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų, o 2007–

2015 m. – 0,46 proc. punkto didesnis, lyginant su situacija be ES fondų investicijų. Atsižvelgiant į 

tai, kad didžiausią transporto paslaugų eksporto dalį sudaro sausumos eksporto paslaugos, įtaką 

bendram rodikliui darė krovinių apimties augimas, palanki geografinė padėtis ir kol kas žemesnės 

nei Vakarų šalyse darbo užmokesčio ir degalų sąnaudos. Sausumos transporto paslaugų eksportui 

didelį poveikį turi ir geopolitiniai veiksniai (pavyzdžiui, santykiai su Rusija). 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Projekto vykdytojas: LAKD 

Projekto pavadinimas: „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio 

apvažiavimo tiesimas“ 

Projekto vertė: 51,15 mln. eurų. 

Rytų–Vakarų kryptimi Vilniaus miestą kerta transeuropinio tinklo transporto koridorius IXB 

(E28 ir E85 keliai), o Šiaurės–Pietų kryptimi – keliai E272 ir E28, priklausantys TEN-T tinklui. 

Prieš projekto įgyvendinimą transportas, atvykstantis iš Klaipėdos jūrų uosto, vakarinės Lietuvos ar 

pietvakarinės Latvijos dalies ir vykstantis į Baltarusiją, naudojosi tuo metu esama Vilniaus miesto 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m. 



pietinio aplinkkelio infrastruktūra (Kirtimų gatve). Kirtimų gatvės pralaidumas neužtikrino patogių 

eismo sąlygų, piko valandomis susidarydavo didelės transporto grūstys, kuriose vietiniai ir 

tarptautiniai krovinių vežėjai, taip pat netoliese gyvenantys žmonės turėdavo praleisti daug laiko. 

Įgyvendinus projektą, esama 7,67 km ilgio gatvė rekonstruota į 4 eismo juostų gatvę su 

skiriamąja juosta, apšvietimu, lietaus vandens nuvedimu ir apželdinimu, pastatytas geležinkelio 

viadukas, pastatytos dvi estakados virš geležinkelio bei vienas dviračių takui skirtas viadukas, 

keturios vieno lygio sankryžos rekonstruotos į skirtingų lygių sankryžas. Kirtimų gatvės 

rekonstrukcija iš esmės pagerino eismo sąlygas Vilniaus mieste, leido kirsti Vilniaus miestą 

patogiau ir greičiau. Vilniaus tarptautinis oro uostas, esantis pietrytinėje miesto dalyje, tapo greičiau 

pasiekiamas keleiviams, atvykstantiems iš vakarinės Lietuvos dalies. Sėkmingai įgyvendintas 

projektas (rekonstruota 7,67 km ilgio gatvė
199

 ir 1,05 mln. automobilių valandų sutaupytas laikas,
200

 

keliaujant nauja rekonstruota gatve) prisidėjo prie uždaviniui numatytų stebėsenos rodiklių 

pasiekimo. 

 

 

Projekto vykdytojas: LAKD 

Projekto pavadinimas: „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–

Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“ 

Projekto vertė: 9,09 mln. eurų 

Projekto įgyvendinimo metu kelyje Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) nutiestas 

6,471 km ilgio Priekulės miestelio aplinkkelis. Tiesiant šią trasą, pastatyti trys tiltai per Gruodės, 

Agluonos ir Minijos upes, įrengta pralaida per Neknupį. Įgyvendinus projektą, pagerėjo kelių 

infrastruktūra Klaipėdos rajone. Šis aplinkkelis pagerino susisiekimą tarp Kaliningrado srities ir 

Klaipėdos uosto, panaikino spūstis kelyje Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda). Dėl to 

mažėja eismo įvykių skaičius, transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sumažinta neigiama 

įtaka aplinkai Priekulės miestelio gyvenamosiose teritorijose. Sumažinus transporto kamščius, 

mažėja oro tarša ir triukšmas tankiai apgyvendintose teritorijose. 
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 EAVP planuota rodiklio reikšmė – 24 km. 
200

 EAVP planuota rodiklio reikšmė –1,5 mln. automobilių valandų. 



 

 

53 paveikslas. 5 prioriteto (Susisiekimo ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir 

panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 
 

Susisiekimo ministerijos administruojamų 5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui iš 

viso skirta 1.306.669.993 eurai. Deklaruota Europos Komisijai tinkamų išlaidų suma pagal 5 

prioriteto keturis uždavinius siekė 1.356.629.227 eurus, t. y. 104 proc. Susisiekimo ministerijos 

administruojamoms 5 prioriteto priemonėms skirtų lėšų. Įgyvendinus suplanuotus projektus buvo 

sutaupyta lėšų, kurios buvo perskirstytos naujiems projektams, todėl panaudotų lėšų kiekis yra 

didesnis nei suplanuota Veiksmų programoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 

,,Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2.1. papunktyje Susisiekimo 

ministerijos administruojamoms 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonėms 

skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą leista viršyti 2 procentais, neviršijant iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumos). 

Kai kurių pagal uždavinius numatytų įgyvendinti priemonių pradžia vėlavo dėl užsitęsusių 

projektavimo darbų (pavyzdžiui, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“). Užtrukus rangos darbų pradžiai, 

atidėti veiklų įgyvendinimo terminai, tačiau galiausiai projektai buvo įgyvendinti sėkmingai, 

laikantis nustatytų terminų. Kitų projektų vykdytojų (pavyzdžiui, LAKD) vykdyti projektai 

prasidėjo laiku ir buvo įgyvendinti nustatytais terminais, o suplanuoti rodikliai pasiekti ir viršyti. 

Planuotų išmokėti lėšų panaudojimas buvo nuolat kontroliuojamas, stebima projektų įgyvendinimo 

eiga, bendradarbiaujama su įgyvendinančiąja institucija ir projektų vykdytojais, o įgyvendinus 

projektus sutaupytos lėšos perskirstytos naujiems projektams. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes finansuojami projektai 

nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus, nes finansuojami projektai nedaro nei 

teigiamo, nei neigiamo poveikio informacinės visuomenės plėtrai. 

  

Suplanuota VP Deklaruota

1 306 669 993 
(100%) 

1 355 629 227 
(104%) 



 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

2007–2013 m. darnaus vystymosi principas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis 

finansuotas priemones, buvo įgyvendinamas integruotuoju (horizontaliuoju) arba diferencijuotu 

(vertikaliuoju) būdu. Apie 80 proc. visų priemonių darnaus vystymosi principas buvo 

įgyvendinamas integruotuoju būdu, o apie 20 proc. priemonių – diferencijuotu. Lietuvoje 

vyraujantys integruoto įgyvendinimo būdai buvo projekto vykdytojo pateikiamas aprašymas apie 

neutralų projekto poveikį darnaus vystymosi principui arba darnaus vystymosi principo 

nepažeidimą, t. y. pasyvios priemonės. Diferencijuoto įgyvendinimo būdai apėmė tokias priemones 

kaip strateginis poveikio aplinkai vertinimas, pasekmių aplinkai vertinimas, specialieji atrankos 

kriterijai.
201

 

ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo vertinime,
202

 kuriame 

nagrinėtos dvi iš penkių Susisiekimo ministerijos administruojamų 5 prioriteto priemonių, teigiama, 

kad horizontalaus prioriteto įgyvendinimas kelių sektoriaus projektuose pasireiškė tiek taikant 

pasyvias (projektuose nebuvo numatyta veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį aplinkosaugos, 

socialinėje, ekonomikos, regionų vystymo srityse), tiek aktyvias (projektai prisidėjo prie 

atitinkamam uždaviniui nustatytų produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo) priemones. 

ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinime
203

 nurodoma, 

kad pagal 5 prioritetą įgyvendinti projektai (pavyzdžiui, pagal priemonę „Saugų eismą gerinančios 

inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“) prisidėjo prie transporto srautų, 

jų keliamos taršos dulkėmis ir triukšmo lygio miestuose sumažinimo, sumažino kelių transporto 

daromą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, mažino mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų, 

skatino didesnį žmonių fizinį aktyvumą. 

ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinime
204

 teigiama, kad 

suformuoti miesto aplinkkeliai pirmiausiai turėjo teigiamą poveikį užterštumo mažėjimui 

konkrečiose miesto gatvėse, kuriomis anksčiau naudodavosi tranzitinis transportas. Transporto 

srautų nukreipimas nuo vidinių miesto gatvių į aplinkkelį nesukuria tiesiog taršos zonos perkėlimo 

situacijos. Kadangi greitai ir be sustojimų važiuojantis transportas didelio užterštumo nekelia, 

bendri teršalų išmetimai taip pat sumažėjo, lyginant su judėjimu vidinėmis miestų gatvėmis, kuriose 

didesni greičio apribojimai, daugiau šviesoforais reguliuojamų ar visiškai nereguliuojamų sankryžų 

ir pėsčiųjų perėjų. Svarbu pastebėti, kad aplinkkeliai planuojami mažiau gyvenamose zonose, toliau 

nuo gyvenamųjų namų. Tose vietose, kur intensyvaus eismo aplinkkelis priartėja prie gyvenamųjų 

namų, įrengiamos specialios triukšmo ir užterštumo sulaikymo priemonės prie kelio, taip pat 

gyvenamuosiuose namuose, kurie mažina galimą neigiamą poveikį vietos gyventojams. Atliekant 

vertinimą apklausti netoli aplinkkelių gyvenantys žmonės nurodė, kad aplinkkeliai atnešė naudos 

sumažinant triukšmą ir oro užterštumą. 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Netaikoma 
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 UAB „Deloitte“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio darniam vystymuisi vertinimas, 2016 m. 
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 UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 

panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m. 
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 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas, 2016 m. 
204

 UAB „BGI Consulting“, ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas, 2013 m. 



 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Netaikoma 

 

3.5.2. Svarbiausios problemos 

 

2011 m. pradžioje Europos Komisija, atsižvelgusi į Valstybės kontrolės pateiktą Audito 

ataskaitą, buvo laikinai sustabdžiusi ES struktūrinių fondų išlaidų deklaravimą Europos Komisijai 

visiems transporto sektoriaus projektams. Valstybės kontrolės 2010 m. pabaigoje pateiktoje Audito 

ataskaitoje buvo konstatuota, kad TID, administruojanti transporto sektoriaus projektus, 

2009 metais dėl galimų pažeidimų netinkamai pripažino ir deklaravo 4,9 mln. eurų lėšų, iš kurių ES 

struktūrinių fondų lėšų dalis – 2,6 mln. eurų. Pažeidimai nustatyti oro uostų (VĮ Tarptautinis 

Vilniaus oro uostas ir VĮ „Kauno aerouostas“) įgyvendinamuose projektuose. Atsižvelgdama į tai, 

TID pradėjo nustatytų pažeidimų tyrimus, dėl kurių vėliau Susisiekimo ministerija priėmė 

sprendimus susigrąžinti netinkamai išmokėtas lėšas. 2011 m. liepos 25 d. buvo gautas Europos 

Komisijos raštas Nr. DG REGIO/DA (2011) 812444, kuriame informuojama, jog atsižvelgiant į tai, 

kad TID ėmėsi atitinkamų korekcinių veiksmų ir audito institucija peržiūrėjo TID vidaus sistemos 

įvertinimą, EK nurodo, kad priežastys lėmusios mokėjimo nutraukimą, laikomos nebeaktualiomis. 

Siekiant išvengti galimų pažeidimų, Susisiekimo ministerija tikslino Projektų finansavimo 

sąlygų aprašus, kitus vidinius teisės aktus, o projektų įgyvendinimo eigą nuolat stebėjo Susisiekimo 

ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-84 sudaryta Transporto sektoriaus projektų, 

finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo 

stebėsenos komisija. Vertinant TID kas mėnesį teikiamas ataskaitas apie projektų įgyvendinimo 

eigą ir įžvelgiant rizikas, kad projektų veiklos nebus įgyvendintos nustatytais terminais, į komisijos 

posėdžius buvo kviečiami projektų vykdytojų atstovai, aptariamos projektų įgyvendinimo 

problemos, ieškoma būdų joms spręsti. Buvo nuolat stebimas projektams skirtų lėšų panaudojimas, 

įgyvenus projektus sutaupytos lėšos perskirstomos naujiems projektams. 

 



3.6. 6 prioritetas „Techninė parama EAVP įgyvendinimui“ 

 

Įgyvendinat EAVP 6 prioritetą „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ (toliau – 6 prioritetas) buvo siekta 

dviejų uždavinių:  

1 uždavinys: „Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą 

įgyvendinant šią EAVP“. 

2 uždavinys“ „Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą. 

 

Šie uždaviniai buvo įgyvendinami pagal 3 priemones: ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, „2 VP. 

Informavimas ir viešinimas“ ir ,,ES struktūrinės paramos vertinimas“. 

Per visą finansavimo laikotarpį pagal 1 uždavinio priemonę ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ buvo 

įgyvendinti 6 techninės paramos projektai; pagal 2 uždavinio priemonę „2 VP. Informavimas ir viešinimas“ – 3, pagal 2 uždavinio priemonę ,,ES 

struktūrinės paramos vertinimas“ – 5 projektai. Iš viso buvo įvykdyta 14 projektų, kurie buvo įgyvendinti valstybės projektų planavimo būdu. 

Detalesnė informacija apie 6 prioriteto uždavinių įgyvendinimą pateikiama C dalyje „Kokybinė analizė“, remiantis fizinių ir finansinių 

stebėsenos rodiklių pasiekimais uždavinių lygiu. 

 

3.6.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 

 

39 lentelė. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimą įgyvendinant šią EAVP 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Produkto rodikliai 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje 

dirbančių valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

Pasiekimas
 

0 0 99 157 256 279 144 206 205  

Tikslas           90 



 

kurie patobulino 

kvalifikaciją ne mažiau 

kaip kartą per metus, 

skaičius 

Pradinis taškas
 

0          

Rezultato rodikliai 

Valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, kurie 

patobulino kvalifikaciją 

ir dirba ne trumpiau kaip 

vienerius metus 

Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje, 

procentas  

Pasiekimas
 

0 0 93 83 86  87 91 89 90  

Tikslas
 

         90  

Pradinis taškas
 

0          

 

40 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Įgyvendintų informavimo ir viešinimo 

iniciatyvų (informavimo kampanijos, 

konferencijos, seminarų ciklai, interneto 

puslapiai ir t.t.) skaičius 

Pasiekimas 0 0 2 2 3 5 7 10 12,00 12,00
205

 

Tikslas           7 

Pradinis taškas 0          

Rezultato rodikliai 

Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES 

struktūrinę paramą ekonomikos augimo 

skatinimui, procentais 

Pasiekimas 0 81 86 70 81 85 87 87
206

 87
207

 87
208

 

Tikslas           75  
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 Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra EAVP. 
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 Pasiekta reikšmė tokia pati kaip ir parėjusias metais, nes 2014 m., pasibaigus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių etapui, galimų pareiškėjų nuomonės tyrimai 

nebebuvo atliekami.  
207

 Pasiekta reikšmė tokia pati kaip ir parėjusias metais, nes 2014 m., pasibaigus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių etapui, galimų pareiškėjų nuomonės tyrimai 

nebebuvo atliekami.  
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 Pasiekta reikšmė tokia pati kaip ir parėjusias metais, nes 2014 m., pasibaigus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių etapui, galimų pareiškėjų nuomonės tyrimai 

nebebuvo atliekami.  



Pradinis taškas 0          

 

41 lentelė. VP2-6.2-FM-02-V priemonė: ES struktūrinės paramos vertinimas 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Atlikti vertinimai 

(procentai nuo 

suplanuotų) 

Pasiekimas
 - 

0 0 100 100 0 100 100 0
209

 100 

Tikslas           100 

Pradinis taškas
 

0 0 0 1 3 3 4 0 0 0 

Rezultato rodikliai 

Vertinimo 

rekomendacijos, 

priimtos įgyvendinti 

(procentai nuo pateiktų) 

Pasiekimas
 

- 0 0 100 89 0 100 83 0
210

 94 

Tikslas
 

         70 

Pradinis taškas
 

0 0 0 8 41 41
211

 51 61 61 61 
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 2015 m. nebuvo planuota atlikti ir neatlikta EAVP techninės paramos prioriteto lėšomis finansuojamų vertinimų, todėl pasiekimo reikšmė 0. 
210

 2015 m. m. nebuvo atlikta EAVP techninės paramos prioriteto lėšomis finansuojamų vertinimų, todėl nėra pateiktų rekomendacijų. 
211

 Duomenys pateikiami kaupiamuoju būdu. Pvz, 2013 m. buvo atliktas vienas vertinimas, kuriame pateikta 10 rekomendacijų, iš jų visos priimtos įgyvendinti. 



 

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

 

42 lentelė. 6 prioriteto finansinis įgyvendinimas pagal uždavinius (eurais) 

Uždaviniai  

Deklaruotinų išlaidų suma 

Iš viso: 
Deklaruotas EK 

viešasis įnašas 

1 uždavinys 29.680.603,07 29.680.603,07 

2 uždavinys 903.858,96 903.858,96 

Iš viso: 30.584.462,03 30.584.462,03 



C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

1 uždavinys 
 

Įgyvendinant EAVP 6 prioriteto 1 uždavinį, buvo finansuojamos veiksmų programos 

rengimo, įgyvendinimo, valdymo, priežiūros, kontrolės ir audito veiklos, taip pat valstybės 

tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių EAVP administravimo funkcijas, 

mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–

2013 metų ES struktūrinių fondų administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius). Siekiant šių 

tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimas“, pagal kurią vykdytiems 6 projektams skirtas finansavimas siekė daugiau nei 

27,7 mln. eurų. 

TID vykdytas projektas
212

 buvo skirtas valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimui 

užtikrinti, darbuotojų kvalifikacijai ir gebėjimams stiprinti, siekiant tinkamai įgyvendinti transporto 

infrastruktūros projektus pagal EAVP 4 ir 5 prioritetus bei užbaigti projektus, finansuotus iš 2000–

2006 m. Sanglaudos fondo lėšų. Ženkliai padidėjęs transporto infrastruktūros projektų skaičius ir 

ES struktūrinės investicijos reikalavo papildomų ir kvalifikuotų darbuotojų. Jiems buvo organizuoti 

mokymai Lietuvoje ir užsienyje, sukurta daugiau nei 30 papildomų etatų. VšĮ „Lietuvos verslo 

paramos agentūra“ įgyvendintas projektas
213

 buvo skirtas tinkamam institucijos kompetencijai 

priskirtų prioritetų, susijusių su Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektorių plėtra, 

įgyvendinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, reikiamai materialinei – techninei bazei 

finansuoti. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vykdytas 

projektas
214

 buvo skirtas užtikrinti efektyvų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, stiprinti 

institucijos gebėjimus įgyvendinant EAVP, finansuoti priskirtų funkcijų vykdymo išlaidas. UAB 

„Investicijų ir verslo garantijos“ įgyvendintas projektas
215

 buvo skirtas gerinti darbuotojų, dirbančių 

su EAVP priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, kvalifikaciją ir gebėjimus, finansuoti su šia 

priemone dirbančių darbuotojų darbo užmokestį, jų darbo vietų įrengimą ir išlaikymą. VšĮ 

„Centrinė projektų valdymo agentūra“ vykdytas projektas
216

 buvo skirtas institucijai numatytų 

funkcijų, susijusių su ES struktūrinių fondų administravimu, vykdymo išlaidų finansavimui. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdytas projektas
217

 buvo skirtas užtikrinti tinkamą 

institucijos kompetencijai priklausančios priemonės „InočekiaiLT“ administravimą. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

Analizuojant 1 uždavinio įgyvendinimą ir faktinį rodiklių pasiekimą, galima teigti, kad 1 

uždavinio tikslai pasiekti. 

 

1 uždavinio produkto rodiklis „Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo 

srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ne mažiau 

kaip kartą per metus, skaičius“: EAVP buvo numatyta, kad ne mažiau kaip 90 darbuotojų, 

dirbančių EAVP įgyvendinimo srityje, turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais. Per visą 

EAVP įgyvendinimo laikotarpį 1 uždavinio produkto metiniai rodikliai buvo pasiekti ir viršyti. 
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 Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti 

įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą. 
213

 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant 

Ekonomikos augimo veiksmų programą. 
214

 Valstybės biudžetinei įstaigai Informacinės visuomenės plėtros komitetui pavestų ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos administravimo funkcijų vykdymas. 
215

 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų 

stiprinimas. 
216

 VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, vykdymas. 
217

 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai priskirtų ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų 

įgyvendinimas. 



 

Paskutiniais programos įgyvendinimo metais kvalifikaciją iš viso kėlė 205 darbuotojai. Šio rodiklio 

pasiekimui didesnės įtakos turėjo ne EAVP techninės paramos priemonės lėšomis finansuoti 

projektai, o intervencijos, vykdytos pagal Techninės paramos veiksmų programą (toliau – TPVP). 

Tolygų produkto rodiklio augimą nuo 2012 m. paskatino vadovaujančiosios institucijos pradėti 

vykdyti centralizuoti ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų gebėjimų stiprinimo ir 

kompetencijų ugdymo mokymai. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

1 uždavinio rezultato rodiklis „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino 

kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau kaip vienerius metus Ekonomikos augimo veiksmų 

programos įgyvendinimo srityje, procentas“: EAVP nustatyta, kad iš visų darbuotojų, kurie 

patobulino kvalifikaciją, ne mažiau kaip 90 proc. jų ir toliau liko dirbti EAVP įgyvendinimo srityje 

ne trumpiau kaip vienerius metus. Analizuojant šio rodiklio pasiekimus per visą finansavimo 

laikotarpį, matyti, kad 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. šio rodiklio pasiekimai nesiekė EAVP 

nustatytos 90 proc. ribos (2010 m. rezultato rodiklis siekė 83 proc., 2011 m. – 86 proc., 2012 m. – 

87 proc.). 1 uždavinio rezultato metinis rodiklis 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. nebuvo pasiektas dėl 

šiek tiek didesnės, nei prognozuota, darbuotojų kaitos. Visais kitais EAVP įgyvendinimo metais šio 

uždavinio metinis rezultato rodiklis buvo pasiektas ir viršytas. Tikėtina, kad rezultato rodiklio 

pasiekimui įtakos turėjo nuo 2012 m. pradėta vykdyti aktyvesnė darbuotojų motyvacija ir 

centralizuoti ES fondų lėšas administruojančių institucijų gebėjimų stiprinimo ir kompetencijų 

ugdymo mokymai.  

 

Investicijų poveikis 

ES fondų lėšas administruojančių darbuotojų kompetencija yra viena iš esminių sąlygų, 

lemiančių efektyvią ES fondų lėšų administravimo sistemą ir veiksmingą lėšų panaudojimą. 2007–

2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinime
218

 buvo pabrėžta, 

kad efektyvus viešosios politikos intervencijų įgyvendinimas yra neatsiejamas ne tik nuo gero 

atskirų viešosios politikos sričių išmanymo, bet ir nuo administravimo gebėjimų, kurie yra 

sukaupiami praktiškai administruojant ES fondų lėšas. Pagal EAVP 6 prioriteto 1 priemonę „ES 

struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ finansuoti projektai, skirti 

užtikrinti tinkamą institucijoms pavestų ES fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymą, prisidėjo 

prie sėkmingo administravimo sistemos funkcionavimo, paraiškų savalaikio įvertinimo, 

veiksmingos įgyvendinamų projektų priežiūros, pareiškėjų ir projektų vykdytojų gebėjimų 

stiprinimo bei administracinės naštos mažinimo. 

 

 

2 uždavinys 
 

Įgyvendinant EAVP 6 prioriteto 2 uždavinį, buvo finansuojamas informavimo ir viešinimo 

planų įgyvendinimas, informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas, informavimo ir viešinimo 

stebėsena. Siekiant užtikrinti viešą informacijos apie EAVP pateikimą visoms tikslinėms grupėms 

plačiai naudojantis įvairiomis komunikacijos priemonėmis, buvo įgyvendinama priemonė „2 VP. 

Informavimas ir viešinimas“, pagal kurią vykdytiems 3 projektams skirtas finansavimas siekė 

daugiau nei 0,4 mln. eurų. 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos įgyvendintas 

projektas
219

 buvo skirtas šiai institucijai priskirtų informavimo ir viešinimo funkcijų vykdymo 

išlaidoms finansuoti, siekiant tikslinėms grupėms teikti tinkamą ir aktualią informaciją apie EAVP 

3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ vykdytas 
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 VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ ir UAB „PPMI Group“, ES struktūrinės paramos administravimo 

sistemos efektyvumo vertinimas, 2013 m. 
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 Informavimas ir viešinimas apie prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimą. 



projektas
220

 buvo skirtas informuoti apie priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir vykdyti 

priemonės viešinimo veiklas (informuoti apie finansuojamus projektus ir jų rezultatus). Pagrindinės 

tikslinės grupės buvo pareiškėjai, projektų vykdytojai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, 

žiniasklaida, visuomenės grupės. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektas
221

 buvo 

skirtas informuoti apie priemonę „InočekiaiLT“, įgyvendintą visuotinės dotacijos būdu, bei vykdyti 

priemonės viešinimo veiklas (informuoti apie finansuojamus projektus ir jų rezultatus). 

 

Analizuojant 2 uždavinio įgyvendinimą ir faktinį rodiklių pasiekimą, galima teigti, kad 

2 uždavinio tikslai pasiekti. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas 

2 uždavinio produkto rodiklis „Įgyvendintų informavimo ir viešinimo iniciatyvų 

(informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir t. t.) 

skaičius“: EAVP buvo numatyta, kad turi būti įgyvendintos ne mažiau nei 7 informavimo ir 

viešinimo iniciatyvos. Iškeltas tikslas buvo pasiektas 2013 m., o 2015 m. rodiklis buvo viršytas 71 

proc., įgyvendinus 12 informavimo ir viešinimo iniciatyvų. Pagrindiniai siekiami rezultatai 2007–

2013 m. buvo ES struktūrinių fondų investicijų žinomumo visuomenėje didinimas, ES struktūrinių 

fondų investicijų asmeninės bei visuomeninės naudos suvokimo stiprinimas, potencialių pareiškėjų 

ir paramos gavėjų informavimas, ES struktūrinių fondų administravimo efektyvumo ir skaidrumo 

viešinimas.
222

 Be to, komunikacijoje buvo orientuojamasi į produktą, t. y. daugiausiai informuojama 

apie konkrečius ES struktūrinių fondų lėšomis sukurtus rezultatus. 

 

Rezultato rodiklių pasiekimas 

2 uždavinio rezultato rodiklis „Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę 

paramą ekonomikos augimo skatinimui, procentais“: EAVP buvo numatyta, kad pasibaigus 

programavimo laikotarpiui apie ES struktūrinių fondų investicijas ekonomikos augimo skatinimui 

turi žinoti 75 proc. galimų paramos gavėjų. 2015 m. rodiklis buvo pasiektas ir viršytas (apie ES 

struktūrinių fondų investicijas ekonomikos augimui žinojo 87 proc. galimų paramos gavėjų). Reikia 

atkreipti dėmesį, kad nuo 2012 m. šio rodiklio pasiekimai kito nežymiai (2012 m. – 85 proc., 2013 

m. – 87 proc., 2014 m. – 87 proc.), o potencialių pareiškėjų, kurie daug žino ar girdėjo apie ES 

struktūrinių fondų investicijas ekonomikos augimui, dalis išliko didelė. Galima teigti, kad šis 

rodiklis pasiekė tam tikrą efektyvios komunikacijos „stabilumo“ ribą ir paskutiniais metais ženkliai 

nekito. Detalesnė informacija apie 2015 m. informavimo ir viešinimo veiklų rezultatus pateikiama 

ataskaitos 6 dalyje „Informavimas ir viešinimas“. 

 

Investicijų poveikis 

Įgyvendintos viešinimo ir informavimo veiklos prisidėjo prie ES struktūrinių fondų 

žinomumo didinimo ne tik tarp potencialių pareiškėjų, bet ir tarp šalies gyventojų. Pavyzdžiui, nuo 

2010 m. daugiau nei 70 proc. Lietuvos gyventojų buvo informuoti apie 2007–2013 m. ES 

struktūrinių fondų etapą (2010 m. žinančių gyventojų dalis siekė 74 proc., 2011 m. – 75 proc., 2012 

m. – 78 proc., 2013 m. – 83 proc.).
223

 Galima teigti, kad bendro ES fondų žinomumo visuomenėje ir 

tarp potencialių pareiškėjų tikslas buvo pasiektas. Atliktuose vertinimuose pabrėžiama, kad 2007–

2013 m. dominavo ES fondų investicijų žinomumo didinimo veiksmai, tačiau nepakankamai 

dėmesio skirta pagrindinėms komunikacijos kryptims įtvirtinti (pavyzdžiui, pritrūko veiksmų 

skaidrumo ir naudos aspektų įtvirtinimui, todėl tik trečdalis Lietuvos gyventojų ES struktūrinių 

                                                 
220

 Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ informavimas ir viešinimas. 
221

 Priemonės „InočekiaiLT“ informavimas ir viešinimas. 
222

 UAB „PricewaterhouseCoopers“. Informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo 

vertinimas, 2012 m. 
223

 „Gyventojų apklausa apie 2007–2013 m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis, „Socialinės informacijos 

centras“; „ES SF paramos Lietuvai bei informacinės kampanijos apie ES paramą žinomumo ir vertinimo tarp Lietuvos 

gyventojų tyrimas“, 2013 m. gruodis, „Spinter tyrimai“. 



 

fondų investicijų Lietuvai paskirstymo procesą apibūdino kaip skaidrų). Ne visuomet buvo 

konkrečiai apibrėžtas komunikacijos adresatas ir daugelis viešinimo priemonių bei kanalų buvo 

adresuojami plačiajai visuomenei, o socialiniams ir ekonominiams partneriams, žiniasklaidai skirtų 

iniciatyvų trūko.
224

 Taip pat išskiriama, kad trūko sinergijos tarp atskirų institucijų įgyvendintų 

komunikacijos kampanijų, nebuvo vertinamas įgyvendintų kampanijų efektyvumas, nepakankamai 

užtikrintas socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimas į viešinimo veiklas. 

 

2 uždavinys taip pat buvo įgyvendinamas vykdant priemonę „ES struktūrinės paramos 

vertinimas“, kurios tikslas – gerinti ES fondų, skiriamų EAVP finansuoti, panaudojimo kokybę, 

veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą. Pagal priemonę 

buvo finansuojamas veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis veiklos vertinimas ir 

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis strateginis vertinimas. 2008–2015 m. pagal 

šią priemonę buvo įgyvendinti 5 projektai: 3 vertinimus atliko Ūkio ministerija, o 2 vertinimus – 

Susisiekimo ministerija.  Nors šios priemonės įgyvendinimo stebėsenai EAVP nėra nustatyti 

uždavinio lygio stebėsenos rodikliai, tačiau vertinimo tikslų įgyvendinimo pažangą atskleidžia 

lentelėje pateikiami duomenys apie EAVP priede nustatytų papildomų (nacionalinių) rodiklių 

pasiekimą. 

 

EAVP priede nustatytas nacionalinis produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (procentai nuo 

suplanuotų)“: 2008–2013 m. metiniuose ES fondų lėšų vertinimo planuose pagal priemonę „ES 

struktūrinės paramos vertinimas“ buvo suplanuota atlikti 5 priemonės „ES struktūrinės paramos 

vertinimas“ lėšomis finansuojamus vertinimus, iš jų iki 2014 m. pabaigos atlikti visi 5 vertinimai. 

Tam buvo panaudotos visos priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos (249,32 tūkst. eurų). 2015 m. 

nebuvo planuota atlikti ir neatlikta EAVP techninės paramos prioriteto lėšomis finansuotų 

vertinimų. 2008–2015 m. produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (procentai nuo suplanuotų)“ 

pasiektas 100 proc. 

EAVP priede nustatytas nacionalinis rezultato rodiklis „Vertinimo rekomendacijų, priimtų 

įgyvendinti, skaičius (procentais)“: siektina rodiklio reikšmė yra 70 proc. Per 2008–2015 m. 

atliktuose EAVP priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis finansuotuose 

vertinimuose pateiktos 65 rekomendacijos, iš jų 61 priimta įgyvendinti, t. y. 94 proc. pateiktų 

rekomendacijų buvo priimtos įgyvendinti. Detalesnė informacija apie atliktus vertinimus ir 

vertinimo veiklas pateikiama ataskaitos 2.7 dalyje ir prieduose. 

 

ES fondų lėšų panaudojimo vertinimai prisidėjo prie viešosios politikos tobulinimo 2007–

2013 m. Visi vertinimai davė konceptualios naudos, nes juos atliekant buvo sukurtos naujos žinios, 

kurios buvo taikomos priimamiems sprendimams ar vykdomiems veiksmams pagrįsti 

(legitimuojantis vertinimo rezultatų panaudojimo būdas). Vienas iš svarbiausių vertinimo rezultatų 

naudojimo būdų buvo ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kurios suformuluotos vadovaujantis 

analizės rezultatais, įgyvendinimas (instrumentinis vertinimo rezultatų panaudojimas). Pavyzdžiui, 

EAVP lėšomis finansuotų vertinimų atveju buvo priimta įgyvendinti 94 proc. visų vertinimuose 

pateiktų rekomendacijų.  

Vertinimo veiklų įgyvendinimas pagerino ES fondų lėšų panaudojimo kokybę, veiksmingumą 

ir nuoseklumą. Vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo apimtis leidžia teigti, kad vertinimo 

rezultatai buvo integruojami į sprendimų priėmimo procesą ir veiksmų programų įgyvendinimo 

tobulinimą, todėl vykdyta vertinimo veikla prisidėjo prie geresnio ES fondų lėšų panaudojimo. 

2008–2015 m. EAVP lėšomis atliktuose vertinimuose buvo pateiktos 65 rekomendacijos, iš kurių 

didžioji dalis – 94 proc. – priimtos įgyvendinti. Lentelėje detaliau pristatomi atskiruose 

vertinimuose pateikti pasiūlymai bei jų poveikis konkretaus sektoriaus plėtrai. 
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 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 2010 m. informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumo 

vertinimas, 2011 m. balandis; UAB „PricewaterhouseCoopers“. Informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą 

ir jos viešinimo vertinimas, 2012 m. birželis. 



43 lentelė. Pagal EAVP priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ 2008–2015 m. atlikti vertinimai ir juose pateiktos rekomendacijos 

Vertinimo 

pavadinimas / metai 

Užsakovas Rekomendacijų 

skaičius 

Pateiktos rekomendacijos 

EAVP įgyvendinimo 

rodiklių transporto 

sektoriuje skaičiavimas 

(2010 m.) 

LR susisiekimo 

ministerija 

8 Atlikus vertinimą, buvo pateiktos rekomendacijos dėl pradinių reikšmių nustatymo pasiekimus 

transporto sektoriuje matuojantiems rodikliams „Sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais 

geležinkeliais (mln. t h)“, „Pastatyta ir rekonstruota prieplaukų“, „Aptarnautų laivų skaičius 

vidutiniškai per metus“ ir „Sutaupytas laikas (mln. automobilių h)“. Vertinime taip pat buvo pateiktos 

rekomendacijos dėl efektyvesnės rodiklių stebėsenos ir papildomų informacijos surinkimo galimybių 

(pavyzdžiui, aptarnautų laivų registravimo sistemos įdiegimo), dėl kai kurių rodiklių tikslinių 

reikšmių koregavimo. Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, buvo užtikrinta efektyvesnė transporto 

sektoriuje ES lėšomis finansuotų priemonių rezultatų stebėsena. 

Finansų inžinerijos 

priemonių steigimo ir 

valdymo tobulinimas 

(2010 m.) 

LR ūkio 

ministerija 

14 Vertinimo ataskaitoje pateiktos: 1) sisteminės rekomendacijos, susijusios su finansų inžinerijos 

priemonių steigimu ir valdymu; 2) su funkcijų tobulinimu susijusios rekomendacijos; 

3) rekomendacijos dėl lėšų perskirstymo ir stebėsenos sistemos; 4) rekomendacijos dėl naujų finansų 

inžinerijos priemonių steigimo; 5) rekomendacijos dėl finansų inžinerijos priemonių apskaitos bei 

finansavimo procesų. Įgyvendinus šias rekomendacijas, buvo patobulintas 2007–2013 m. pirmą kartą 

Lietuvoje ES struktūrinių fondų lėšomis vykdytų finansinių priemonių įgyvendinimo procesas.  

Lietuvos mokslo ir 

verslo sričių 

bendradarbiavimo 

efektyvumo bei 

finansavimo galimybių 

koordinavimo 

vertinimas (2011 m.) 

LR ūkio 

ministerija 

21 Atlikus vertinimą, pateiktos rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) 

bei inovacijų politikos institucinės sandaros tobulinimo, dėl valstybės intervencijų poveikio šioms 

sritims stiprinimo, dėl finansuojamos infrastruktūros efektyvumo padidinimo, dėl MTTP ir inovacijų 

skatinimo priemonių efektyvumo ir rezultatyvumo ir kt. Pateikti pasiūlymai prisidėjo prie 

efektyvesnio MTTP ir inovacijų politikos intervencijų įgyvendinimo 2007–2013 m. bei buvo itin 

aktualūs, planuojant intervencijas šioje srityje 2014–2020 m., rengiant naujas priemones, tobulinant 

MTTP ir inovacijų politikos administravimo sistemą, tinkamai apibrėžiant tikslines grupes ir kt. 

ES struktūrinės paramos 

poveikio smulkiajam ir 

vidutiniam verslui 

vertinimas (2014 m.) 

LR ūkio 

ministerija 

12 Pateiktose rekomendacijos buvo pasiūlyti atvejai, kada tikslinga teikti subsidijas smulkaus ir vidutinio 

verslo subjektams, nurodytos sritys, į kurias buvo mažiau investuojama 2007–2013 m. ir kurias būtų 

tikslinga remti 2014–2020 m., pateikti pasiūlymai dėl vykdytų veiksmų tęstinumo. Atskiros 

rekomendacijos pateiktos dėl finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir dėl 

nefinansinių priemonių. Pateikti pasiūlymai buvo naudingi, rengiant ir tobulinant ES fondų investicijų 

smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarką 2014–2020 m. 

ES struktūrinių fondų 

lėšų, skirtų kelių 

sektoriaus projektams 

įgyvendinti, planavimo 

ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas 

(2013 m.) 

LR susisiekimo 

ministerija 

10 Atlikus vertinimą, pateiktos rekomendacijos dėl kelių sektoriaus projektų planavimo ir atrankos, taip 

pat įgyvendinimo ir šių projektų rezultatų stebėsenos. Pateikti pasiūlymai buvo naudingi, rengiantis 

kelių sektoriaus projektų planavimui, atrankai, įgyvendinimui ir stebėsenai 2014–2020 m. 



 

54 paveikslas. 6 prioriteto (Finansų ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir 

panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos) 

 
 

6 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 32.817.728 eurai. Europos Komisijai deklaruota 

tinkamų išlaidų suma – 30.584.462 eurų, t. y. 93 proc. 6 prioritetui skirtos lėšų sumos. 

 

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Techninės paramos gavėjai, įgyvendindami veiklas, finansuotas iš ES 2007–2013 m. 

techninės paramos, prisidėjo prie šio reikalavimo įgyvendinimo, t. y. veiklos, finansuotos iš ES 

2007–2013 m. techninės paramos lėšų, turėjo atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. 

Tai buvo vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų. 

 

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Netaikoma 

 

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 

 

Netaikoma 

 

4. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

5. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 

Netaikoma 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui 

 

Netaikoma 

 

Suplanuota VP Deklaruota

32 817 728 (100%) 30 584 462 (93%) 



3.6.2. Svarbiausios problemos 

 

Informacija pateikiama šios ataskaitos 5 dalyje „Techninė parama“. 
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4. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI 

 

44 lentelė. Duomenys apie visus įgyvendintus didelės apimties projektus 

Prioritetas 

Projekto 

CCI 

numeris 

Projekto pavadinimas 
Komisijos 

sprendimo data 
Užbaigimo data 

Visa 

galutinių 

investicinių 

sąnaudų 

suma, mln. 

Eur 

Sąjungos 

investicijos, 

mln. Eur 

Nacionalini

s viešasis 

šaltinis, 

mln. Eur 

Nacionalini

s privatusis 

šaltinis, 

mln. Eur 

Kiti 

šaltinia

i, mln. 

Eur 

Eib/e

if 

pask

olos, 

mln. 

Eur 

Pagrindiniai produkto 

rodikliai 

Pagrindiniai 

rezultatų rodikliai 

Esminiai 

rodikliai (jei 

taikoma) 

3 prioritetas 
„Informacinė 

visuomenė 

visiems“ 

2009LT161
PR002 

Kaimiškųjų vietovių 
informacinių 

technologijų 

plačiajuosčio tinklo 
RAIN plėtra 

2011-07-20 
(sprendimo 

keitimas 2011-10-

11 ir 2014-10-13)  

 2015-11-11  60,50   51,42   8,84  0,24   0  0 Šviesolaidinių kabelinių 
linijų projektavimas ir 

nutiesimas (ne mažiau nei 

5500 km.) – 5775 km. 
Seniūnijų lygmens tinklo 

infrastruktūros bei 

prisijungimo taškų 
projektavimas ir įrengimas 

(ne mažiau nei 3000 kompl.) 
– 3370 kompl. 

Savivaldybių lygmens tinklo 

infrastruktūros bei 
prisijungimo taškų 

projektavimas ir įrengimas 

(ne mažiau nei 50 kompl.) – 
50 kompl. 

Tinklo ir paslaugų valdymo 

sistemų projektavimas ir 
įrengimas (1 kompl.) – 2 

kompl. 

Gyventojų, turinčių 
galimybę tapti 

plačiajuosčio tinklo 

paslaugų 
vartotojais, dalies 

padidėjimas 

(lyginant su 2005 
m. rodikliu, 

procentai) -23,7 %. 

Informacinės 
visuomenės 

plėtros projektų 

skaičius – 1 vnt. 

1 prioritetas 

„Ūkio 
konkurencingum

ui ir ekonomikos 

augimui skirti 
moksliniai 

tyrimai ir 

technologinė 
plėtra“ 

2010LT161

PR001 

Nacionalinio fizinių ir 

technologijos 
mokslų centro kūrimas 

 2011-08-10 

(sprendimo 
keitimas 2015-06-

11) 

 2016-02-25  69,2  60,49  8,70   0  0  0 Pagerintos darbo sąlygos 

mokslininkams ir tyrėjams -
747; 

Vykdoma MTEP projektų 

pagal Lietuvos ir užsienio 
ūkio subjektų užsakymus 

kasmet – 100-120; 

Vadovėlių, mokslinių 
monografijų ir kitų mokslo 

veikalų kasmet - 8; 

Leidiniai, įtraukti į ISI Web 
of Science - 184; 

Leidiniai, įtraukti į ISI Master 

Journal List sąrašą - 6; 
Įregistruoti patentai Europos 

patentų biure EPO - 3; 
Magistrantų kasmet - 60; 

Doktorantų kasmet - 15;  

Mokslinių konferencijų, 

 Sukurtos bendros 

darbo vietos 
mokslinių tyrimų 

srityje (Skaičius) 

59,00; 
Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys tarp tyrimų 
institucijų ir labai 

mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių 
15,00; 

Sukurtos, 

atnaujintos ir/arba 
įranga aprūpintos 

mokslinės 
laboratorijos 

(Skaičius) 46,00. 

Sukurti ir 

2012-2015 m. 

buvo įsteigtos 
šios atžalinės 

įmonės (spin-

off): Ledigma,  
Lidaris, 

Eteronas, 

Femtika, 
Ledakis, MB 

"Terahercų 

technologijos".  

Parduotos šios 

licencijos:2013 
m. "Plastikų 

paviršiaus 
paruošimo prieš 

jų cheminę 

metalizaciją 
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simpoziumų ir kitų mokslinių 

renginių kasmet – 20. 

veikiantys 

mokslinių tyrimų 
centrai (Skaičius) – 

1. 

 

būdas", parduota 

"Atotech", 
Vokietija, suma 

234 tūkst. EUR; 

2012 m.  
"Bechromio 

cheminio 

ėsdinimo 
tirpalas", 

parduota 

"Atotech", 

Vokietija, suma 

200 tūkst. EUR. 

4 prioritetas 
„Esminė 

ekonominė 

infrastruktūra“ 

2011LT161
PR003 

Magistralinio 
dujotiekio Jurbarkas – 

Klaipėda statyba 

2015-06-13 
(sprendimo 

pakeitimas 

2015-11-03) 

2015-03-17  55,31  20,64  0 20,64  0  0 Nutiesta naujų magistralinių 
dujotiekių (km) – 137,88 km. 

 

Rezultato rodikliai:      
- Suformuoti 

papildomi gamtinių 

dujų perdavimo 
sistemos pajėgumai 

(tūkst. m³/val) – 

79,00; 
- Pritraukta privačių 

investicijų (mln. 

eurų) – 34,67. 
 

 

Pritraukta 
privačių 

investicijų (mln. 

eurų) – 34,67. 

 

5 prioritetas „ 
Transeuropinių 

transporto tinklų 

plėtra“ 

2011LT161
PR002 

Transeuropinio tinklo 
kelias E85. Vilniaus 

miesto pietinio 

apvažiavimo tiesimas 

 2012-12-13  2014-12-17 55,77 47,11 8,66  0 0 0 Kirtimų gatvės rekonstrukcija 
7,67 km; 2. Skirtingų lygių 

sankryžų įrengimas 4 vnt.; 3. 

Geležinkelio viaduko statyba 
1 vnt.; 4. Virš geležinkelio 

einančios estakados statyba 2 

vnt.; 5. Dviračių takui skirto 
viaduko statyba 1 vnt. 

Sutaupytas laikas 
0,65/1,05 mln. aut. 

val. 

- 

EAVP 5 

prioritetas „ 
Transeuropinių 
transporto tinklų 

plėtra“ 

2011LT161

PR001 

Transeuropinio tinklo 

jungtis – Vilniaus 

miesto vakarinio 
aplinkkelio II etapas 

 2013-06-21  2014-12-04 42,21 38,79 3,42 0 0 0 Kelio atkarpos nutiesimas 

2,84 km; Skirtingų lygių 

sankryžų įrengimas ir 
viadukų statyba 2 vnt.; 

Transporto priemonėms 

skirto viaduko statyba 1 vnt.; 
Pėstiesiems skirto viaduko 

statyba 1 vnt. 

Sutaupytas laikas 

1,54/1,64 mln. aut. 

val.   

- 

5 prioritetas „ 
Transeuropinių 

transporto tinklų 

plėtra“ 

2013LT161
PR002  

Esamo geležinkelio 
ruožo Marijampolė-

Kazlų Rūda 

rekonstrukcija 

 

 2014-06-17  2015-12 46,33 39,14 0 7,19  0  0 Naujos vienkelės 1435 mm 
pločio vėžės geležinkelio 

linijos statyba, įskaitant 

Vinčų ir Kazlų Rūdos 
geležinkelio stočių – 24,15 

km; Esamos vienkelės 1520 

mm pločio vėžės geležinkelio 
linijos rekonstrukcija, 

įskaitant Vinčų ir Kazlų 

Rūdos geležinkelio stočių 
kelynus – 25,87 km. 

- - 
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Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra” nebuvo įgyvendintas planuotu laiku, t. y. iki 

2014 m. gruodžio 31 d. Projekto įgyvendinimas vėlavo dėl užsitęsusių rangos darbų. Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. lapkričio 11 d. Visi 

Projekto stebėsenos rodikliai buvo pasiekti, o kai kurie net viršyti. Projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą panaudos teise valdo viešoji 

įstaiga „Plačiajuostis internetas”, kuri naudodamasi šia infrastruktūra teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių operatoriams. 

 

Projektas ,,Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas“ baigtas įgyvendinti 2016 m. vasario 25 d. Projekto metu pasiekti 

produkto rodikliai: 1. Pagerintos darbo sąlygos mokslininkams ir tyrėjams -747; vykdoma MTEP projektų pagal Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų 

3. Geležinkelio tiltų 

rekonstrukcija – 2 vnt. 
4. Geležinkelio stočių 

rekonstrukcija ir 

modernizavimas – 2 vnt 

5 prioritetas „ 
Transeuropinių 

transporto tinklų 
plėtra“ 

2013LT161

PR003  

Esamo geležinkelio 

ruožo Kazlų Rūda - 

Kaunas rekonstrukcija 

2014-06-17 2015-12-22 125,59 106,09 0 19,49 0 0  Naujos vienkelės 1435 mm 

pločio vėžės geležinkelio 

linijos statyba, įskaitant 
Mauručių, Jiesios ir Kauno 

geležinkelių stočių kelynus– 

37,19 km; Esamos dvikelės 

1520 mm pločio vėžės 

geležinkelio linijos 

rekonstrukcija, įskaitant 
Mauručių, Jiesios ir Kauno 

geležinkelių stočių kelynus – 

77,03 km; Geležinkelio tiltų 
rekonstrukcija – 8 vnt.; 

Geležinkelio stočių 

rekonstrukcija ir 
modernizavimas – 4 vnt. 

- - 

5 prioritetas „ 
Transeuropinių 
transporto tinklų 

plėtra“ 

2013LT161

PR001  

IXB koridoriaus 

Vilniaus aplinkkelio 
Kyviškės–Valčiūnai 

antrojo kelio statyba 

 2014-05-07  2015-12 58,81 49,99 0 8,82  0  0 Naujo dvikelio geležinkelio 

kelio su gelžbetoniais 
pabėgiais statyba su nauju 

balastu ant naujos sankasos -

24,5 km; Esamo vienkelio 
geležinkelio rekonstrukcija - 

24,5 km; Naujų pervažų 

įrengimas - 10 vnt.; Naujų 
pėsčiųjų perėjų įrengimas - 3 

vnt.; Naujų geležinkelio 

viadukų statyba - 4 vnt.; 
Triukšmą mažinančių 

sienučių įrengimas - 4,9 km.; 

Geležinkelio stočių 
rekonstrukcija - 3 stotys; 

Geležinkelio stočių peronų 

įrengimas/pritaikymas naujai 
įrengtoms geležinkelio 

stotims - 2 stotys. 

- - 
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užsakymus kasmet - 100-120; vadovėlių, mokslinių monografijų ir kitų mokslo veikalų kasmet - 8; leidiniai, įtraukti į ISI Web of Science - 184; 

leidiniai, įtraukti į ISI Master Journal List sąrašą - 6; įregistruoti patentai Europos patentų biure EPO - 2-3; magistrantų kasmet - 60; doktorantų kasmet 

- 15; mokslinių konferencijų, simpoziumų ir kitų mokslinių renginių kasmet – 20. Projekto metu pasiekti rezultato rodikliai: sukurtos bendros darbo 

vietos mokslinių tyrimų srityje (skaičius) 59,00; pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 

15,00; sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos mokslinės laboratorijos (skaičius) 46,00; sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai (skaičius) 

– 1. Sukurta mokslinė infrastruktūra yra funkcionuojanti ir naudojama. 

 

Projekto „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“ įgyvendinimas baigtas laiku. Projekto paraiškoje buvo numatyta veiklų 

pabaiga 2013-12-31. Iki šio laikotarpio projekto vykdytojas įgyvendino visas paraiškoje numatytas veiklas. 2013-10-16 buvo gautas AB „Amber Grid“ 

prašymas pratęsti veiklų įgyvendinimo laikotarpį iki 2014-12-31 ir leisti panaudoti apie 0,80 mln. eurų sutaupymų nuo atliktų darbų naujos veiklos 

įgyvendinimui „Magistralinio dujotiekio dujų slėgio ribojimo mazgo įrengimo darbai, įskaitant projektavimo paslaugas, įrangos tiekimą ir statybos-

montavimo darbus“ ir privažiavimo kelių prie čiaupų aikštelių Nr. 9,15 ir 17 įrengimo darbams. Papildomi darbai buvo įgyvendinti 2015-03-17. 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultato rodikliai: suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai (tūkst. m³/val.) – 79,00; 

pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – 34,67. Taip pat pasiektas produkto rodiklis - nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km) – 137,88 km. 

Nutiesta magistralinio dujotiekio atkarpa leidžia užtikrinti Lietuvos perdavimo sistemoje stabilų darbo režimų palaikymą ir dujų perdavimo į 

tolimiausius taškus (Klaipėda) patikimumą, sudaro galimybę dujofikuoti Tauragės, Šilutės, Šilalės, Pagėgių miestus, padidino perdavimo sistemos 

pajėgumus Vakarų Lietuvos regione ir sudaro galimybes (esant poreikiui) prijungti naujus vartotojus. 

 

Projektas „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“. Projektas įgyvendintas laiku. EK sprendime 

numatyti projekto rezultatų rodikliai pasiekti: kirtimų gatvės rekonstrukcija 7,67 km; skirtingų lygių sankryžų įrengimas 4 vnt.; geležinkelio viaduko 

statyba 1 vnt.; virš geležinkelio einančios estakados statyba 2 vnt.; dviračių takui skirto viaduko statyba 1 vnt.; sutaupytas laikas 0,65 / 1,05 mln. aut. 

val., (planuotas / pasiektas). 2013 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto Kirtimų g. atidarytas eismas. Šiuo metu šis ruožas pilnai funkcionuoja ir 

naudojamas. 

 

Projektas „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“. Projektas įgyvendintas laiku. EK sprendime 

numatyti projekto rezultatų rodikliai pasiekti: kelio atkarpos nutiesimas 2,84 km; skirtingų lygių sankryžų įrengimas ir viadukų statyba 2 vnt.; 

transporto priemonėms skirto viaduko statyba 1 vnt.; pėstiesiems skirto viaduko statyba 1 vnt.; sutaupytas laikas 1,54/1,64 mln. aut. val., 

(planuotas/pasiektas). 2013 m. lapkričio 19 d. Vilniaus vakarinio aplinkkelio II etape atidarytas eismas. Šiuo metu šis aplinkkelio ruožas pilnai 

funkcionuoja ir naudojamas. 

 

Projektas ,,IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba“. Projektas baigtas laiku. EK sprendime 

numatyti projekto produkto rodikliai pasiekti: naujo dvikelio geležinkelio kelio su gelžbetoniais pabėgiais statyba su nauju balastu ant naujos sankasos 

- 24,5 km; esamo vienkelio geležinkelio rekonstrukcija - 24,5 km; naujų pervažų įrengimas 10 vnt., naujų pėsčiųjų perėjų įrengimas - 3 vnt.; naujų 

geležinkelio viadukų statyba - 4 vnt.; triukšmą mažinančių sienučių įrengimas - 4,9 km; geležinkelio stočių rekonstrukcija - 3 stotys; geležinkelio 
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stočių peronų įrengimas/pritaikymas naujai įrengtoms geležinkelio stotims - 2 stotys. Pastatytas Vilniaus aplinkkelis Kyviškės–Valčiūnai yra atidarytas 

ir naudojamas. 

 

Projektas ,,Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas laiku. EK sprendime numatyti 

projekto produkto rodikliai pasiekti: naujos vienkelės 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos statyba, įskaitant Vinčų ir Kazlų Rūdos geležinkelio 

stočių 24,15 km; esamos vienkelės 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linijos rekonstrukcija, įskaitant Vinčų ir Kazlų Rūdos geležinkelio stočių 

kelynus 25,87 km; geležinkelio tiltų rekonstrukcija 2 vnt; geležinkelio stočių rekonstrukcija ir modernizavimas 2 vnt. Numatomi rezultato rodikliai 

(orientaciniai dydžiai), planuojami pasiekti 2018 m.: 2018 m. planuojamas pasiekti rezultatas  

23 min. (pradinė reikšmė 30 min.); keleiviai: pradinė reikšmė 88 tūkst. / metus, 2018 m. planuojamas pasiekti rezultatas 121,7 tūkst. / metus; 

geležinkelių transportu pervežtų krovinių dalis: pradinė reikšmė 2,9 proc., 2018 m. planuojamas pasiekti rezultatas 23,3 proc. Šiuo metu ruožas 

Marijampolė–Kazlų Rūda yra atidarytas ir naudojamas. 

 

Projektas ,,Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda-Kaunas rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas laiku. Įgyvendinant projektą rangovai 

susidūrė su nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (ruože Maručiai–Jiesia rasti žmonių palaikai, dėl kurių reikėjo atlikti archeologinius 

tyrimus bei ruože Jiesia–Kaunas rastas sprogmuo ir aplinkinė statybos teritorija buvo tikrinama ir ieškoma pavojingų objektų), tačiau jos neturėjo 

esminės įtakos projekto įgyvendinimui. EK sprendime numatyti projekto produkto rodikliai pasiekti: naujos vienkelės 1435 mm pločio vėžės 

geležinkelio linijos statyba, įskaitant Mauručių, Jiesios ir Kauno geležinkelių stočių kelynus 37,19 km; esamos dvikelės 1520 mm pločio vėžės 

geležinkelio linijos rekonstrukcija, įskaitant Mauručių, Jiesios ir Kauno geležinkelių stočių kelynus 77,03 km; geležinkelio tiltų rekonstrukcija 8 vnt.; 

geležinkelio stočių rekonstrukcija ir modernizavimas 4 vnt. Rezultato rodikliai: kelionės laikas 37 min; keleiviai 121,7 tūkst. / metus; geležinkelių 

transportu pervežtų krovinių dalis 23,3 proc. planuojami pasiekti 2018 metais. Šiuo metu ruožas Kazlų Rūda–Kaunas pilnai funkcionuoja ir 

naudojamas. 

 

5. TECHNINĖ PARAMA 

 

EAVP 6 prioriteto lėšomis buvo finansuojamos išlaidos ar jų dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijoms pavestomis 2007–2013 

m. ES fondų lėšų administravimo funkcijomis ir atsakomybe: 

 administruoti EAVP  rengimą, įgyvendinimą, valdymą, priežiūrą, kontrolę, auditus; 

 įgyvendinti pasirengimo panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas, skiriamas programoms, tęsiančioms 2007–2013 metų 

konvergencijos tikslo programas, veiklas;  

 administruoti projektus, finansuojamus iš EAVP; 

 įgyvendinti Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento administravimo ir užbaigimo veiklas; 

 įgyvendinti informavimo ir viešinimo veiklas, taip pat veiklas susijusias su informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimu, informavimo ir 

viešinimo stebėsena; 
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 įgyvendinti ES fondų lėšų einamojo veiklos vertinimo veiklas. 

 

EAVP 6 prioriteto lėšos buvo naudojamos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vykdžiusių ES fondų lėšų administravimo funkcijas, darbo 

užmokesčiui mokėti, šių darbuotojų kvalifikacijai kelti, konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES fondų lėšų 

valdymo ir kontrolės sistema, išlaidoms apmokėti, ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 

sukūrimo, eksploatavimo ir tobulinimo išlaidoms apmokėti; renginių, susijusių su ES fondų lėšų administravimu, organizavimo ir  dalyvavimo juose 

išlaidoms apmokėti; informavimo ir viešinimo veiklų, skirtų informacijos sklaidai apie ES struktūrinių fondų lėšų teikiamas galimybes ir įgyvendinimo 

rezultatus bei skirtų teikti informaciją apie ES fondų lėšų teikimo sąlygas, projektų finansavimo paraiškų rengimą, atranką, vertinimą ir įgyvendinimą, 

vykdymo išlaidoms apmokėti; vertinimo veiklų, skirtų pagerinti ir įvertinti ES fondų lėšų panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų 

programų strategiją ir įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms apmokėti; kitoms išlaidoms (turto, prekių, paslaugų, reikalingoms ES struktūrinių fondų lėšų 

administravimui užtikrinti, apmokėti. 

2007–2008 m. buvo patvirtinti pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys 2007–2013 m. EAVP 5 prioriteto įgyvendinimą. Tai sudarė prielaidas 

2008 m. pasirašyti pirmąsias EAVP 6 prioriteto lėšomis finansuojamų techninės paramos projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir pradėti 

įgyvendinti projektus. EAVP techninei paramai skirta 30,83 mln. eurų, iš kurių panaudota 30,59 mln. eurų. Ši parama naudojama įgyvendinant 14 

projektų.  

Įgyvendinant EAVP 6 prioritetą 2009 m. ekonominio sunkmečio metu nebuvo prisiimti visi 2009 m. pradžioje ES 2007–2013 m. techninės 

paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai, o projektų administravimo ir finansavimo sutartys pasirašytos mažesnėms sumoms nei buvo planuota. 2009–

2010 m. EAVP 6 prioriteto lėšų panaudojimo sparta ženkliai sumažėjo dėl vykdytos viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo politikos: sumažintas darbo 

užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams administruojantiems ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšas, sustabdytas konkursų į laisvas 

pareigybes organizavimas, sumažintos išlaidos kvalifikacijos tobulinimui, ribojama galimybė organizuoti viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų būdu 

paslaugos ir prekės įsigytos mažesnėmis kainomis nei planuota ir pan.  

Siekiant įveikti minėtas problemas buvo sudarytos prielaidos institucijoms dalinai finansuoti darbo užmokestį tiems valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, kurių funkcijų susiejimas su ES struktūrinių fondų administravimu buvo dalinis (pro rata principu), siekiant paspartinti išlaidų 

deklaravimo EK procesą, projektų vykdytojai buvo skatinami giežtai laikytis mokėjimo prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų 

(grafikų). 

2010 m. nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta galimybė taikyti pro rata principą ne tik darbo užmokesčio išlaidoms, bet ir kitoms išlaidoms, 

kurios yra būtinos 2007–2013 m. veiksmų programoms administruoti (kvalifikacijos kėlimo, darbo vietų įrengimo ir kt.), praplėstas išlaidų, tinkamų 

finansuoti iš ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų, sąrašas. 

2010 m. nuspęsta atlikti ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms įgyvendinti, panaudojimo vertinimą, kurio tikslas nustatyti ES 

fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo priežastis, įvertinti galimybes pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius ateinančiais metais, 

atsižvelgiant į veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo eigą (priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų 

apimtis ir kt.) įvertinti ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaką N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimui bei nustatyti priemones, kurios užtikrintų 

plano vykdymą. Ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimas leido optimizuoti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą. 
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Nemaža dalis EAVP 6 prioriteto lėšų buvo skiriama užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius bei reikiamą darbuotojų, administruojančių 

ES struktūrinių fondų lėšas kompetenciją. ES fondų lėšų administravimui ES reglamentuose keliami pakankamai aukšti bei kai kuriais atvejais 

specifiniai reikalavimai, kurių tinkamam įvykdymui būtinos atitinkamos kompetencijos. Neužtikrinus pakankamų žmogiškųjų išteklių bei reikiamų 

kompetencijų galėjo didėti klaidų lygis ir kilti rizika, kad bus sustabdyti ES lėšų išmokėjimai LR ir/ar taikomos finansinės korekcijos. 

Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos veikimą 2011 m. vadovaujančioji institucija (Finansų 

ministerija) atliko ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bei 

reikiamų kompetencijų analizę. Įvertinus šios analizės metu gautus duomenis buvo parengtas ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) – dokumentas, kuriuo buvo 

apibrėžta, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių bei gebėjimų juos taikyti) reikia ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams. Siekiant užtikrinti ES struktūrinius fondus administruojančiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

kvalifikaciją, leidžiančią kokybiškai atlikti šioms institucijoms pavestas ES struktūrinių fondų administravimo funkcijas, kiekviena institucija 

rengdama valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planus buvo įpareigota atsižvelgti į kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytas kompetencijas. 

Finansų ministerija 2012 m. pagal kvalifikacinių reikalavimų aprašą pradėjo organizuoti centralizuotus mokymus ES struktūrinių fondų lėšas 

administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie palankiai įvertino šią galimybę ir noriai šiuose mokymuose dalyvavo. Iki 

2015 m. pabaigos iš viso buvo suorganizuota daugiau kaip 600 mokymo renginių (apie 4500 akademinių valandų), mokymuose apsilankė beveik 

12000 dalyvių iš 25 ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų.  

Siekiant efektyvios partnerystės Finansų ministerija 2013 m. į centralizuotų mokymų projektą įtraukė ES struktūrinių fondų lėšų administravimo 

proceso partnerius, kuriems buvo sudarytos galimybės tobulinti žinias apie ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą, apie partnerių 

galimybes dalyvauti bei atstovauti savo interesus ES struktūrinių fondų administravimo procese. Iki 2015 m. pabaigos Finansų ministerijos 

organizuojamuose centralizuotuose mokymuose apsilankė per 40 partnerių atstovų. 

Finansų ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, organizuojamų centralizuotų mokymų projektas 2013 m. Dubline vykusioje 

tarptautinėje konferencijoje pelnė La VITA è bella apdovanojimą už inovatyvią praktiką ir iniciatyvas neformaliam suaugusiųjų mokymui Europoje. 

Renkant novatoriškiausius ir perspektyviausius projektus buvo atsižvelgiama į inovatyvius darbo metodus ir aplinką, dėmesį asmeniniam ir 

organizaciniams gebėjimams, išmokimo rezultatų dokumentavimą ir rezultatų matavimo būdus, mokymų tęstinumą. 

2012 m. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra techninės paramos projektams pradėjo taikyti Atrankinę mokėjimo prašymų patikros metodiką, 

kurios tikslas buvo optimizuoti mokėjimų prašymų tikrinimą, taikant statistine analize ir rizikos valdymu pagrįstas tikrinimo procedūras. Taikant šią 

metodiką mokėjimų prašymų tikrinimo terminas nuosekliai trumpėjo ir mokėjimo prašymų patikros procesas tapo ženkliai našesnis: lyginant 2011 m. 

mokėjimo prašymų tikrinimo terminus, kai atrankinė metodika nebuvo taikyta, su 2015 m. tikrintų mokėjimo prašymų tikrinimo terminais, vidutinis 

mokėjimo prašymo terminas sutrumpėjo veiksmų programos administravimo projektuose 23 dienomis, informavimo ir viešinimo projektuose – 8 

dienomis. 

2014 m. EAVP 6 prioriteto įgyvendinimo veiklos buvo skirtos užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. ES fondų lėšų administravimą ir efektyvų 2007–

2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Siekiant pilnai panaudoti 2007–2013 m. ES fondų lėšas buvo atliekama rizikingų projektų analizė ir 

priimami sprendimai dėl lėšų perskirstymo ir (ar) virškontraktavimo, finansuoti parengiamieji 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio uždarymo darbai.  
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2014 m. svarbus vaidmuo teko informavimo ir viešinimo veikloms, kurių metu buvo komunikuojama apie ES fondų lėšų investicijas ir pasiektus 

rezultatus 2007–2013 m. laikotarpiu. Pabaigti arba dar įgyvendinami 2007–2013 m. veiksmų programų poveikio vertinimai ir suplanuoti svarbūs 

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo baigiamieji (ex-post) vertinimai. 

2014–2015 m. didžioji dalis EAVP 6 prioriteto veiklų buvo skirta pasirengimui 2014–2020 m. ES fondų lėšų investavimui (rengti strateginiai 

dokumentai, nacionaliniai teisės aktai, vidaus procedūros ir pan.) ypatingą dėmesį kreipiant į administracinės naštos mažinimą projektų vykdytojams, 

siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procesai būtų kuo aiškesni ir paprastesni ir, kiek įmanoma, standartizuoti. Per 2014 m. 

patvirtinti visi pagrindiniai strateginiai dokumentai bei nacionaliniai teisės aktai, nustatantys 2014–2020 m. ES struktūrinių lėšų administravimo 

principus, sudarytos galimybės reikalingų kompetencijų, susijusių su 2014–2020 m. finansinės perspektyvos administravimu, ugdymui, komunikuota 

apie ES fondų lėšų investavimo galimybes 2014–2020 m. finansavimo periodu, atliktas Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų 

veiksmų programos išankstinis vertinimas.  

 

 

6. INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS 

 
Apžvelgiant pagrindinius 2007–2013 m. informavimo ir viešinimo rezultatus galima teigti, veiksmų programoje nustatytas rodiklis 

„įgyvendintomis informavimo ir viešinimo iniciatyvomis pasinaudojusi, t. y. žinanti apie ES struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m., visuomenės 

dalis (proc.), buvo pakankamai aukštas. Tačiau žvelgiant į paskutinius visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus (2015 m. pabaiga), galima teigti, kad 

visuomenės informuotumas apie ES investicijas Lietuvai per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį išaugo daugiau kaip 2 kartus, t. y. nuo 

44 proc. iki 91 proc. Dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų (91 proc.) yra daug / kažką girdėję apie ES fondų investicijas Lietuvai. Du 

trečdaliai (65 proc.) apklaustųjų nurodė, kad jiems pakako informacijos apie ES investicijas Lietuvai.  

Remiantis atliktu visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, galima drąsiai teigti, kad dauguma šalies gyventojų suvokia ES investicijų naudą 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje nustatytų pagrindinių ES fondų lėšų panaudojimo tikslų – sparčiai gerinti 

sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Labiausiai pritariama teiginiui, kad 

ES investicijos padeda siekti teigiamų ekonominių pokyčių šalyje (86 proc.), 82 proc. respondentų sutinka, kad ES investicijos prisideda prie gyvenimo 

kokybės gerinimo. Investicijų pagalba, siekiant teigiamų socialinių pokyčių šalyje, tiki 79 proc. respondentų.  
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55 paveikslas. ES investicijų pagalbos siekiant socialinių, ekonominių pokyčių, gyvenimo kokybės ir problemų sprendimo suvokimas 

 
 

Vertinant asmeninės naudos suvokimą, 74 proc. tyrimo dalyvių teigia pajutę asmeninę ES investicijų naudą t. y. (sutvarkyti keliai, suremontuota 

mokykla, atnaujinta gydymo įstaiga, teko dalyvauti mokymuose ir pan.).  

Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens suvokimui, galima išskirti tam tikras sritis, kuriose ES 

investicijų įtaka daugiausiai matoma ir Bendrijos vaidmuo suvokiamas geriausiai. Bendrijos vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja asmeninės ES 

investicijų naudos vertinimas visuomenėje. Pastebėtina, kad ES investicijų teikiama nauda Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpiu labiausiai 

jaučiama buvo transporto, švietimo, sveikatos priežiūros, regionų (miestų ir miestelių plėtra), aplinkos apsaugos srityse. 

 

45 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2015 m. (lyginant su 2008 m.) 

Rodiklis 2008 m.  2015 m.  

Visuomenės dalis, žinanti apie ES 

struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m.  

Daug žino/girdėjo – 

44 proc 

Daug žino/girdėjo –

91 proc 

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi ES 

paramos naudą 

50 proc. 74 proc. 

Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES 

struktūrinės paramos skirstymo skaidrumą 

31 proc. 46 proc. 

 

Besibaigiant 2007–2013 m. ES finansiniam periodui, taip pat siekiant paskatinti projektų vykdytojų atvirumą ir skaidrumą bei visuomenės 

domėjimąsi ES lėšomis įgyvendinamais projektais 2015 m. įgyvendinta informacinė–reklaminė kampanija apie skaidrumo iniciatyvą „Jonvabaliai“. Šia 

iniciatyva buvo siekiama didinti ES lėšomis finansuojamų projektų skaidrumą. Tai – analogų ES neturinti iniciatyva, kuri skatina įmones bei 
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ES investicijos padeda siekti teigiamų
ekonominių pokyčių šalyje

ES investicijos prisideda prie gyventojų
gyvenimo kokybės gerinimo

ES investicijos padeda siekti teigiamų
socialinių pokyčių šalyje

ES investicijų dėka   bendruomenės,
nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai

ir vietos valdžia yra labiau pajėgūs kartu
spręsti socialines problemas

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku N / N
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organizacijas visuomenei savanoriškai atskleisti daugiau informacijos nei reikalaujama teisės aktais. Gyventojai įgijo galimybę ne tik sužinoti, už kiek 

buvo nupirktas vienas ar kitas daiktas, gauti informaciją apie projekto vykdytojo akcininkus, organizacinę struktūrą ir pan., bet ir įgijo teisę tiesiogiai 

projekto vykdytojui užduoti rūpimą klausimą. 

Skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ steigėjais tapo asociacija „Investors’ Forum“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Kauno technologijos 

universitetas, Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos 

verslo darbdavių konfederacija ir „Transparency International“ Lietuvos skyrius. 

Iniciatyvos tinklalapyje www.jonvabaliai.lt užsiregistravę projektų vykdytojai gali pildyti skaidrumo deklaracijas, pasirinkti, kiek ir kokios 

informacijos jie nori pateikti. Kuo daugiau informacijos pateikiama, tuo daugiau skaidrumo jonvabalių skiriama projektui. 

Registruojantis tinklapyje projektų vykdytojų deklaracijose klausiama apie projektų rezultatus, išlaidas, kainas, taip pat, ar yra viešai prieinama 

informacija apie vykdytus viešuosius pirkimus, įmonės akcininkus, organizacinę struktūrą, antikorupcijos rizikų valdymą, ar buvo nustatyta lėšų 

panaudojimo pažeidimų ir pan. Deklaracijos buvo rengtos, konsultuojantis su Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tarnyba, Specialiųjų 

tyrimų tarnyba ir kitomis institucijomis. Tinklalapyje gyventojams suteikiama galimybė patiems prisidėti, kuriant didesnį skaidrumą, – kviesti prie 

iniciatyvos prisijungti juos dominančius projektus.  

Įgyvendinus 2 metus trukusią skaidrumo kampaniją, visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, gyventojų, manančių , kad ES lėšos skirstomos 

skaidriai išaugo 20 proc., o prie skaidrumo iniciatyvos prisijungė daugiau nei 630 projektų vykdytojų. Iniciatyva „Jonvabaliai“ už skaidrumo ir 

atsakingumo skatinimą, naudojant Europos Sąjungos lėšas, pateko į Europos Komisijos „RegioStars 2016“ apdovanojimų finalą. Šie apdovanojimai 

skiriami labiausiai įkvepiantiems ir naujoviškiems projektams. „Jonvabalių“ iniciatyva buvo nominuota kategorijoje „Efektyvus administravimas“. 

Rengiantis administruoti 2014–2020 m. ES struktūrinius fondus taip pat buvo organizuojami renginiai/viešos diskusijos Lietuvos regionuose, 

pristatantys ne tik 2007–2013 m. patirtį, rezultatus, bet naujojo finansinio periodo naujoves bei galimybes.  

Taip pat prasidėjus naujajam 2014–2020 m. ES investicinių fondų etapui sukurtas naujas informacinis portalas www.esinvesticijos.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jonvabaliai.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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7. INFORMACIJA APIE UŽBAIGIMO GAIRIŲ PRIEDUS: 

I PRIEDAS. Didelių projektų, užbaigtų laikantis komisijos reglamento 1828/2006 XVIII 

priede nustatytų reikalavimų, suvestinė lentelė (pateikta ataskaitos 4 dalyje). 

II PRIEDAS. I šablonas. Kartu su kontroliuojančiu fondu įgyvendintos finansų inžinerijos 

priemonės (pridedamas užpildytas priedas).  

II PRIEDAS. 2 šablonas. Be kontroliuojančiojo fondo įgyvendintos finansų inžinerijos 

priemonės (Šiai veiksmų programai netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas).  

III PRIEDAS. Kelių etapų didelių projektų suvestinė lentelė (Šiai veiksmų programai 

netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas). 

IVPRIEDAS. Kelių etapų (nedidelių) projektų suvestinė lentelė (Šiai veiksmų programai 

netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas). 

V PRIEDAS. Nefunkcionalių projektų suvestinė lentelė (Šiai veiksmų programai 

netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas). 

VII PRIEDAS. Sustabdytų projektų suvestinė lentelė (pridedamas užpildytas priedas). 

 

 


