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Didelės apimties projektų sąrašas 

Pavadinimas 

Planuojama didelės 

apimties projekto 

paraiškos Komisijai 

notifikuoti / 

pateikimo data 

(metai, ketvirtis) 

Planuojama 

įgyvendinimo 

pradžios data 

(metai, ketvirtis) 

Planuojama 

įgyvendinimo 

pabaigos data 

(metai, ketvirtis) 

Investicinis prioritetas Prioritetas 

Didelio naudingumo kogeneracijos 

pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius 

energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus 

mieste 

2017 m. 

IV ketv. 

2016 m. 

IV ketv. 

20203 m. 

IVII ketv. 

Atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių gamybos ir skirstymo 

skatinimas 

Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos ir 

naudojimo skatinimas 

Komunalinių atliekų naudojimo energijai 

gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste 

2017 m. 

IV ketv. 

2016 m. 

IV ketv. 

20201 m. 

IV ketv. 

Investicijos į atliekų sektorių, 

siekiant įvykdyti ES aplinkos 

acquis reikalavimus ir patenkinti 

valstybių narių nustatytus 

poreikius, viršijančius tuos 

reikalavimus 

Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas 

ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos 

Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo III 

etapas 

2016 m. 

II ketv. 

2015 m. 

III ketv. 

2017 m. 

III ketv. 
Bendros Europos daugiarūšio 

transporto erdvės kūrimo 

rėmimas investuojant į 

transeuropinį transporto tinklą  

Tvaraus transporto, 

pagrindinių tinklų 

infrastruktūros skatinimas 
Geležinkelių ruožų Kaišiadorys–Radviliškis 

ir Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas 

2019 m. 

IV ketv. 

2019 m. 

IV ketv. 

2023 m. 

IV ketv. 
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Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių 
atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste 
 

Projekto bendra vertė - 209,11 mln. eurų (ES investicijų dalis – 90,85 mln. eurų), įvykdymas – 73 proc. 
 
Projekto vėlavimui įtakos turėjo: 
• 2020-10-06 nutraukta rangos sutartis su rangovu Rafako S.A. Sprendimas nutraukti rangos sutartį 

buvo priimtas atsižvelgus į 2020-10-05 gautą rangovo pranešimą apie rangos sutarties nutraukimą bei 
įvertinus Rafako finansinį ir techninį organizacinį nepajėgumą vykdyti rangos darbus.  
 

• Po sutarties nutraukimo buvo atlikta įvykdytų/atliktų statybos darbų, įrangos ir kt. inventorizacija, 
pastatų konservavimo ir biokuro katilinės pastato statybos darbai.  
 

Siekiant užbaigti pradėtus darbus, 2021-04-07 paskelbti viešieji pirkimai: 
• tarptautinis statybos rangos darbų pirkimas, vėliau patikslintos pirkimo sąlygos ir konkursas 

pakartotinai paskelbtas 2021-05-14, numatomas sutarties pasirašymas ir darbų pradžia š. m. IV ketv.; 
 
• tarptautinis statybos valdytojo paslaugų  pirkimas, šiuo metu  vykdomas, numatomas sutarties 

pasirašymas ir darbų pradžia š. m. III ketv. 
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Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų 
sukūrimas Vilniaus mieste 

Projekto bendra vertė – 177,37 mln. eurų (ES investicijų dalis – 48,55 mln. eurų), įvykdymas – 92 proc. 
 
Pratęsimo priežastys: 
• Dėl rangos darbų sutarties nutraukimo su biokuro projekto rangovu Rafako S.A.; 
• Dėl savivaldybės įmonės AB Vilniaus šilumos tinklai priimto sprendimo projekto eigoje pakeisti 

temperatūrinį grafiką (darbo režimą), dėl kurio turėjo būti perprojektuotas ir perdarytas šilumos 
tiekimo ūkis; 

• Dėl COVID-19 
 
Įgyvendinimo / užbaigimo planas:  
• Jėgainės galutinis priėmimas-perdavimas planuojamas 2021 m. birželio 30 d.; 
• Vyksta statybos darbų dokumentacijos tvarkymas statybų užbaigimo aktui gauti; 
• Projekto vykdytojas yra inicijavęs pirkimą garantiniams matavimams atlikti. Planuojama, kad 

garantiniai matavimai bus baigti š. m. III ketvirtį; 
• Projektą planuojama užbaigti iki 2021 m. pab. 
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Vilniaus kogeneracinė jėgainė 



Ačiū už dėmesį 


