

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS****ĮSAKYMAS****DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „TERITORIJOS ŠALIA VIZITIEČIŲ VIENUOLYNO VILNIAUS M., DRUJOS G. 11, TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. D1-488 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.6.1-APVA-V-020 PRIEMONĘ „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ PAKEITIMO**

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1–196.2 papunkčiais ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 60 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. birželio 14 d. raštu Nr. (29-2-14)-APVA-1065 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas“ iki 28 272,96 eurų (dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai 96 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-488 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ patvirtinto priedo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„05.6.1- APVA- V-020- 01-0042	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188710061	Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas	263 549,11	263 549,11	–“
--	--	-----------	---	------------	------------	----

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „TERITORIJOS ŠALIA VIZITIEČIŲ VIENUOLYNO VILNIAUS M., DRUJOS G. 11, TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. D1-488 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.6.1-APVA-V-020 PRIEMONĘ „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1–196.2 papunkčiais ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 60 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. birželio 14 d. raštu Nr. (29-2-14)-APVA-1065 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas“ iki 28 272,96 eurų (dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai 96 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-488 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ patvirtinto priedo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„05.6.1- APVA- V-020- 01-0042	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188710061	Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas	235-276,15 263 549,11	235-276,15 263 549,11	–“
--	--	-----------	---	---------------------------------	---------------------------------	----

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „TERITORIJOS ŠALIA VIZITIEČIŲ VIENUOLYNO VILNIAUS M., DRUJOS G. 11, TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. D1-488 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.6.1-APVA-V-020 PRIEMONĖ „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ PAKEITIMO

įsakymo projekto pavadinimas

<p>Įsakymo projekto rengimo priežastys ir esminės nuostatos</p>	<p>Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. birželio 14 d. raštu Nr. (29-2-14)-APVA-1065 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, siekiama skirti 28 272,96 eurų papildomą finansavimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“.</p> <p>Papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas Projekto vykdytojo pateiktame prašyme ir papildomuose dokumentuose.</p> <p>Projekto vykdytojui ir partneriui vykdant teritorijos tvarkymo darbus, vadovautasi „Žemės sklypo, Vilniaus m. sav., Drujos g. 11, buvusios Vilniaus pataisos namų gamybinės teritorijos, tvarkymo plano“ teritorijos tvarkymo planu, tačiau rangovui pradėjus vykdyti projekto teritorijos tvarkymo rangos darbus buvo vizualiai pastebėtas užterštas gruntas už iškasamo sklypo ribų, giliau nei numatyta teritorijos tvarkymo plane. Kiekvienos iškasos dugne ir vizualiai galimose užterštose kasinių sienelėse, pagal teritorijos tvarkymo planą, buvo surinkti kontroliniai bandiniai, kurių rezultatai viršijo ribines vertes ir sąlygojo, lyginant su teritorijos tvarkymo planu, padidėjusį tvarkomą teritorijos plotą papildomais 194,4 m², o iškasto užteršto grunto tūrį – 636,16 m³. Šios priežastys atsirado tik projekto įgyvendinimo metu, todėl jų nebuvo įmanoma numatyti projekto dokumentacijos rengimo ar finansavimo skyrimo projektui metu. Projekto rangos darbų pirkimas buvo vykdomas viešojo konkurso būdu, kurį laimėjo mažiausią kainą pasiūlęs rangovas, papildomų rangos darbų kaina yra apskaičiuojama pagal tokius pačius įkainius kaip ir pagrindinės sutarties rangos darbai, todėl laikytina, kad papildomų darbų atlikimo kaina šiuo metu yra rinkoje mažiausia.</p> <p>Stebėsenos rodikliai – bus sutvarkyta 1 teritorija, rodiklis „Bendras rekultivuotos žemės plotas“ P.B.222 padidėja nuo 0,23 ha iki 0,25 ha.</p> <p>Tvarkomos teritorijos ploto padidėjimas - 194,4 m². Papildomai reikalinga pašalinti 636,16 m³ naftos produktais užteršto grunto.</p>		
<p>Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos redaktore).</p>			
<p>Nr.</p>	<p>Suinteresuotas padalinys</p>	<p>Pastabos ir pasiūlymai</p>	<p>Argumentai ir motyvai</p>

Įsakymo projekto derinimas			
Nederinamas.			
Nr.	Institucija, rašto data ir Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai ir motyvai
	Nuoroda TAIS (privaloma norminio pobūdžio įsakymų projektams)	Neskelbiamas.	

Parengė:

Daiva Astasevičiūtė

vardas, pavardė



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
El. paštas info@am.lt

2021- - Nr.
Į 2021-06-03 per DMS

Kopija:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
Vilniaus pataisos namams
El. paštas ars@vilniauspn.lt

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) įvertino ir pritarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus pataisos namų, kurie šiuo metu įgyvendina projektą „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas“ Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 (toliau – Projektas), pateiktam prašymui dėl papildomo finansavimo. Vadovaujantis Taisyklių¹ 205 punktu, Agentūra parengė ir teikia savo išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad Projekto metu numatytas pasiekti stebėsenos rodiklis „Bendras rekultivuotos žemės plotas“ P.B.222 padidėja nuo 0,23 ha iki 0,25 ha. Reikalingo skirti papildomo finansavimo Europos Sąjungos lėšomis suma - 28.272,96 Eur.

PRIDEDAMA. Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, 6 lapai.

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Tomas Bagdanavičius, tel. 8 602 84 876, el. p. tomas.bagdanavicius@apva.lt
Originalas nebus siunčiamas.

¹ Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

FORMAI PRITARTA

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2017 m. gegužės 12 d. posėdžio protokolu Nr. 3(36)

IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto kodas	05.6.1-APVA-V-020-01-0042
Projekto pavadinimas	Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas

2. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS

Projekto vykdytojo pavadinimas	Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus pataisos namai
Projekto vykdytojo kodas	188710061

3. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO ATVEJAMS ĮVERTINIMAS

Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo, nes:	
<input type="checkbox"/>	3.1. Valstybės ar regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant veiksmų programos tikslų.
<input type="checkbox"/>	3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimui nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
<input type="checkbox"/>	3.3. Didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
<input type="checkbox"/>	3.4. Atsiranda išlaidų, kurios susidarė projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
<input type="checkbox"/>	3.5. Su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, numatytus tikslus.

4. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO SĄLYGOMS ĮVERTINIMAS

Nr.	Klausimas	Atsakymas (pažymėkite vieną atsakymo variantą)	Pastabos
4.1.	Ar prašomo papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	Papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas Projekto vykdytojo pateiktame prašyme ir papildomuose dokumentuose. Aplinkos projektų valdymo agentūra išnagrinėjusi pateiktus dokumentus nustatė, kad papildomo finansavimo poreikio būtinumas yra pagrįstas.
4.2.	Ar projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<p>Projekto vykdytojui ir partneriui vykdant teritorijos tvarkymo darbus, vadovautasi „Žemės sklypo, Vilniaus m. sav., Drujos g. 11, buvusios Vilniaus pataisos namų gamybinės teritorijos, tvarkymo plano“ teritorijos tvarkymo planu, tačiau rangovui pradėjus vykdyti projekto teritorijos tvarkymo rangos darbus buvo vizualiai pastebėtas užterštas gruntas už iškasamo sklypo ribų, giliau nei numatyta teritorijos tvarkymo plane. Kiekvienos iškasos dugne ir vizualiai galimose užterštose kasinių sienelėse, pagal teritorijos tvarkymo planą, buvo surinkti kontroliniai bandiniai, kurių rezultatai viršijo ribines vertes ir sąlygojo, lyginant su teritorijos tvarkymo planu, padidėjusį tvarkomą teritorijos plotą papildomais 194,4 m², o iškasto užteršto grunto tūrį – 636,16 m³. Šios priežastys atsirado tik projekto įgyvendinimo metu, todėl jų nebuvo įmanoma numatyti projekto dokumentacijos rengimo ar finansavimo skyrimo projektui metu.</p> <p>Projekto rangos darbų pirkimas buvo vykdomas viešojo konkurso būdu, kurį laimėjo mažiausią kainą pasiūlęs rangovas, papildomų rangos darbų kaina yra apskaičiuojama pagal tokius pačius įkainius kaip ir pagrindinės sutarties rangos darbai, todėl laikytina, kad papildomų darbų atlikimo kaina šiuo metu yra rinkoje mažiausia.</p>

4.3.	Ar projekto vykdytojui apmokėtas galutinis mokėjimo prašymas?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
4.4.	Ar skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo lėšų dydis, nustatytas regiono projektų sąraše?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	<p>Didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis nėra nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Aplinkos ministerija 2021-01-20 raštu Nr. 8-542 preliminariai pritarė projekto papildomo finansavimo poreikiui.</p> <p>Su papildomu finansavimu projekto vertė būtų 277.420,12 Eur. ES dalis – 263.549,11 Eur. Projekto vykdytojo dalis – 13.871,01. Papildomos išlaidos įvertinus sutaupymus 29.761,02 Eur, iš kurių ES dalis - 28.272,97 Eur ir Pareiškėjo lėšos – 1.488,05 Eur.</p> <p>Aplinkos ministro 2016-02-25 įsakymu Nr. D1-141 patvirtintame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąraše projektui „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas“ buvo numatyta 455.799,45 Eur iš kurių ES lėšų 433.009,48 Eur.</p>
4.6	Ar papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus? <i>(3.1 punkte nurodytu atveju užpildoma su projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems reikalavimams lentelė, 3.2 ir 3.4 punktuose nurodytais atvejais patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 vertinimo aspektus, 3.3 punkte nurodytu atveju patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5 ir 5.4 vertinimo aspektus).</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Papildomų išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas atliktas. Užpildytas Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė.
4.7	Ar papildomas finansavimas yra skiriamas toms veiklos išlaidoms finansuoti, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas,	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	

	vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25 skirsniu?		
4.8	Ar projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą veiksams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37 skirsnyje?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	

5. PROJEKTO PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO LENTELĖ (Jei pažymėtas 3.3 punktą, pildomi tik 5-9 stulpeliai.)

Veiklos Nr.	Veiklos pavadinimas	Fizinis rodiklis	Biudžeto išlaidų kategorija	Papildomų išlaidų suma, nurodyta projekto vykdytojo prašyme, eurai	Įgyvendinančios institucijos nustatytas projekto veiklai įgyvendinti reikalingas papildomas finansavimas			
					Papildomų išlaidų suma, eurai	Sutaupytos lėšos, eurai	Reikalingo skirti papildomo finansavimo suma, eurai	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Atlikti užteršto nepavojing o ir pavojingo grunto iškasimo ir išvežimo darbus bei sklypo išlyginamu osius darbus	Užterštos teritorijos sutvarkymo darbai bei darbų techninės priežiūros ir kontrolinių tyrimų paslauga. Tvarkomos teritorijos ploto padidėjimas - 194,4 m2, o iškasto užteršto grunto tūrio – 636,16 m3.	3	31.065,86	29.512,57	2.299,00	27.213,57	31.065,86 Eur papildomi teritorijos tvarkymo darbai (ES dalis – 29.512,57 Eur). Įvertinus sutaupytas lėšas reikalingo skirti papildomo finansavimo suma – 27.213,57 Eur ES lėšų. Stebėsenos rodikliai- bus sutvarkyta 1 teritorija, rodiklis „Bendras rekultivuotos žemės plotas“ P.B.222 padidėja nuo 0,23 ha iki 0,25 ha. Tvarkomos teritorijos ploto padidėjimas -

								194,4 m2. Papildomai reikalinga pašalinti 636,16 m3 naftos produktais užteršto grunto. Neatlikus papildomų darbų neįmanoma užbaigti teritorijos sutvarkymo ir pasiekti projekte numatytus rodiklius.
1.1	Atlikti užteršto nepavojing o ir pavojingo grunto iškasimo ir išvežimo darbus bei sklypo išlyginamu osius darbus	Užterštos teritorijos sutvarkymo darbai bei darbų techninės priežiūros ir kontrolinių tyrimų paslauga. Tvarkomos teritorijos ploto padidėjimas - 194,4 m2, o iškasto užteršto grunto tūrio – 636,16 m3.	3	791,34	751,77	-	751,77	791,34 Eur papildomos darbų techninės priežiūros ir kontrolinių tyrimų paslaugos (ES dalis – 751,77 Eur). Reikalingo skirti papildomo finansavimo suma – 751,77 Eur ES lėšų.
1.1.		Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksotąją projekto išlaidų normą	7	323,81	307,62	-	307,62	

Iš viso:			32.181,01	30.571,96		28.272,96	
-----------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------	--

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠVADA DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI SKYRIMO

Aplinkos projektų valdymo agentūra įvertinusi Projekto vykdytojo pateiktą prašymą skirti papildomą finansavimą nustatė, kad prašymas atitinka papildomo finansavimo skyrimo sąlygas ir siūlo Aplinkos ministerijai skirti papildomą finansavimą Projektui.

(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigos)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdariu g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-14 Nr. (29-2-14)-APVA-1065
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-06-14 14:29:08 Nr. D7-7848
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IGNOTAS ŠALAVĖJUS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-14 13:54:49
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-14 13:55:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-05 - 2024-01-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-14 14:02:25
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasė Okuličienė, Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-14 14:29:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-15 08:25:07
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-15 atspausdino Daiva Astasevičiūtė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042 „TERITORIJOS ŠALIA VIZITIEČIŲ VIENUOLYNO VILNIAUS M., DRUJOS G. 11, TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. D1-488 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.6.1-APVA-V-020 PRIEMONE „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-23 Nr. D1-375
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SIMONAS GENTVILAS, Aplinkos ministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-23 10:30:23
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-23 10:30:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-11 - 2023-12-11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Krasauskienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-23 12:21:29
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-23 13:59:05
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-23 atspausdino Daiva Astasevičiūtė

Paiėškos nuoroda	
-------------------------	--