



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „TRAKŲ SENAMIESČIO GATVIŲ IR VIEŠŪJŲ ERDVIŲ ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-128 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONE „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO**

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. balandžio 30 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-655 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Sk ir i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamam Trakų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ iki 86 708,23 eurų (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoni eurai 23 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-128 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1.	05.5.1-APVA-R-019-	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536	Trakų senamiesčio gatvių ir	311 264,23	311 264,23	–“
-----	--------------------	--	-----------	-----------------------------	------------	------------	----

	01-0010			viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas			
--	---------	--	--	---	--	--	--

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai  
El. p. [info@am.lt](mailto:info@am.lt)

2021-04- Nr. (29-2-5)-APVA-

## **DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010**

Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra išnagrinėjo ir pritarė Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Projekto vykdytojas), kuri šiuo metu įgyvendina projektą „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010, pateiktam prašymui dėl papildomo finansavimo. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 205 punktu, Agentūra parengė ir teikia išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą.

PRIDEDAMA: Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, 6 lapai.

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Jurga Stunžinaitė, tel. 8 602 84164, el. p. [jurga.stunzinaite@apva.lt](mailto:jurga.stunzinaite@apva.lt)

FORMAI PRITARTA  
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. sausio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1(48)

(Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma)

*Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma (toliau – Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą) pildoma tiesiogiai prisijungus prie ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS).\**

## IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

### 1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

<b>Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto kodas</b>	<b>05.5.1-APVA-R-019-01-0010</b>
<b>Projekto pavadinimas</b>	<b>Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas</b>

### 2. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS

<b>Projekto vykdytojas</b>	Trakų rajono savivaldybės administracija
<b>Projekto vykdytojo kodas</b>	181626536

---

\* Jei SFMIS funkcinės galimybės nėra realizuotos, pildoma 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės patvirtinta forma.

### 3. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO ATVEJAMS ĮVERTINIMAS

Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo, nes:	
<input type="checkbox"/>	3.1. Valstybės ar regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant veiksmų programos tikslų.
<input type="checkbox"/>	3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimui nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
<input type="checkbox"/>	3.3. Didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
<input type="checkbox"/>	3.4. Atsiranda išlaidų, kurios susidarė projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
<input type="checkbox"/>	3.5. Su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, numatytus tikslus.

### 4. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO SĄLYGOMS ĮVERTINIMAS

Nr.	Klausimas	Atsakymas (pažymėkite vieną atsakymo variantą)	Pastabos
4.1.	Ar prašomo papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<p>Papildomo finansavimo poreikis pagrįstas projekto vykdytojo 2021-03-17 per DMS pateiktame papildomo finansavimo prašyme. Papildoma informacija gauta 2021-03-25, 2021-04-14, 2021-04-16 el. paštu.</p> <p>Projekto vykdytojas prašyme skirti papildomą finansavimą nurodė, kad „Vykdant rangos darbų pirkimą pagal patvirtintą Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintą techninį darbo projektą, tikėtasi, kad darbų suma sumažės iki 20 proc., tačiau rangos darbus pavyko įsigyti tik penkto pirkimo metu (pirmų keturių pirkimų atveju arba pasiūlymų nebuvo gauta, arba gauti pasiūlymai viršijo pirkimo vertę), o darbų kaina pirkimo metu nesumažėjo.“ Pasirašyta 2021 m. vasario 11 d. statybos rangos sutartis Nr. T1E-18 (toliau – Rangos sutartis) su UAB „Losrita“, kurios vertė 346.421,79 Eur su PVM.</p>

			Pagal sutartį netinkamos finansuoti išlaidos (suderintos su APVA) sudaro 22.101,88 Eur, kurios atimtos iš sutarties vertės. Perskaičius, visa rangos darbų kaina sudaro 324.319,91 Eur (346.421,79 Eur - 22.101,88 Eur).
4.2.	Ar projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Papildomas finansavimas prašomas įvykdytam pirkimui. Pirkimo nugalėtojas nustatytas pagal mažiausios kainos kriterijų. Pirkimas paskelbtas 2020-11-16. Pasiūlymų eilė nustatyta 2020-12-18. Laimėtojo pasiūlyta kaina – 346.421,79 Eur su PVM viršijo Projekto biudžete numatytas lėšas ir įvykdžius visus numatytus pirkimus, šiuo metu Projekto įgyvendinimui trūksta 102.009,68 Eur (ES – 86.708,22 Eur, SB – 15.301,45 Eur). Viso rangos darbams planuojama 324.319,91 Eur suma. Dabar Projekto sutartyje rangos darbams buvo numatyta skirti 223.528,86 Eur sumą. Papildomo finansavimo lėšų poreikis (įskaitant netiesioginių išlaidų padidėjusią sumą) – 102.009,68 Eur.
4.3.	Ar projekto vykdytojui apmokėtas galutinis mokėjimo prašymas?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	GMP nebuvo teiktas ir projekto išlaidos nėra apmokėtos. Skyrus papildomą finansavimą, dar prasitęstų projekto įgyvendinimo terminas (iki 2022-02-28).
4.4.	Ar skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo lėšų dydis, nustatytas regiono projektų sąraše?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis nėra nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Papildomas finansavimas neviršija regiono projektų sąraše (patvirtinto Vilniaus regiono plėtros tarybos 2020-01-27 sprendimu Nr. 51/1S-9) projektui numatytos sumos 433.505,88 Eur. PV prašoma papildomo finansavimo suma – 102.009,68 Eur (iš jų ES – 86.708,22 Eur, PV – 15.301,45 Eur). Regiono sąraše numatyta lėšų suma nebus viršijama. Skyrus papildomą finansavimą projekto išlaidų suma būtų 366.193,21 Eur.
4.6	Ar papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus? <i>(3.1 punkte nurodytu atveju užpildoma su projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems reikalavimams lentelė, 3.2 ir 3.4</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Atliktas pakartotinis tinkamumo finansuoti vertinimas. Patikrina atitiktis pagal visus projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės bendrųjų reikalavimų vertinimo aspektus.

	<i>punktuose nurodytais atvejais patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 vertinimo aspektus, 3.3 punkte nurodytu atveju patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5 ir 5.4 vertinimo aspektus).</i>		
4.7	Ar papildomas finansavimas yra skiriamas toms veiklos išlaidoms finansuoti, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25 skirsniu?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	Projekto veikloms nebuvo nustatyti pažeidimai.
4.8	Ar projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą veiksams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37 skirsnyje?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Papildomi informavimo veiksmai nėra reikalingi. PV skelbia informaciją apie projektą internetiniame puslapyje, taip pat savivaldybėje yra pakabintas A3 plakatas.

#### 5. PROJEKTO PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO LENTELĖ (Jei pažymėtas 3.3 punktas, pildomi tik 5-10 stulpeliai.)

Veiklos Nr.	Veiklos pavadinimas	Fizinis rodiklis	Biudžeto išlaidų kategorija	Projekto sutartyje skirta lėšų suma eurais (iš viso)	Papildomų išlaidų suma, nurodyta projekto vykdytojo prašyme, eurais	Įgyvendinančios institucijos nustatytas projekto veiklai įgyvendinti reikalingas papildomas finansavimas				Pastabos
						Papildomų išlaidų suma, eurais	Sutaupyta lėšos, eurais	Reikalingo skirti papildomo finansavimo suma, eurais		
								Prašomas finansavimas, eurais	Projekto vykdytojo nuosavos lėšos, eurais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	10
1.1	Trakų miesto senamiesčio želdynų sutvarkymas	1.1.1. Trakų miesto senamiesčio želdynų sutvarkymas, 9,7 ha.	3, 4, 5, 7	264.183,53	121.292,55 (iš jų ES lėšos – 103.098,67; PV lėšos – 18.193,88)	102.009,68 (iš jų ES lėšos – 86.708,23; PV lėšos – 15.301,45)	9.147,56	86.708,23	15.301,45	Pritarus papildomam finansavimui būtų toliau siekiama šių stebėsenos rodiklių: <ul style="list-style-type: none"> <li>R.N.091-05.5.1-APVA-R-019 Teritorijų, kuriose įgyvendintos</li> </ul>

		1.1.2. Techninės dokumentacijos parengimas, 3 vnt. 1.1.3. Techninė priežiūra, 1 vnt. 1.1.4. Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, 1 vnt.; 1.1.5. Įrangos įsigijimas, 1 vnt.; 1.1.6. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, 1 vnt.; 1.1.7. Bendroji projekto ekspertizė, 1 vnt.								kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas – 9,7 ha. • P.S.338-05.5.1-APVA-R-019 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 1 vnt. • Bendra projekto vertė su papildomu finansavimu: 366.193,21 Eur.
<b>Iš viso:</b>			264.183,53	121.292,55	102.009,68	9.147,56	86.708,23	15.301,45		

## 6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠVADA DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI SKYRIMO

Agentūra atlikusi prašymo skirti papildomą finansavimą vertinimą ir pakartotinį projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, pritaria papildomo finansavimo skyrimui.

Vykdam rangos darbų pirkimą pagal patvirtintą Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintą techninį darbo projektą, tikėtasi, kad darbų suma sumažės iki 20 proc., tačiau rangos darbus pavyko įsigyti tik penkto pirkimo metu (pirmų keturių pirkimų atveju arba pasiūlymų nebuvo gauta, arba gauti pasiūlymai viršijo pirkimo vertę), o darbų kaina pirkimo metu nesumažėjo. Pasirašyta 2021 m. vasario 11 d. statybos rangos sutartis Nr. T1E-18 (toliau – Rangos sutartis) su UAB „Losrita“, kurios vertė 346.421,79 Eur su PVM. Pagal sutartį netinkamos finansuoti išlaidos (suderintos su APVA) sudaro 22.101,88 Eur.

Perskaičius, visa rangos darbų kaina sudaro 324.319,91 Eur (346.421,79 Eur - 22.101,88 Eur).

Pritarus papildomam finansavimui būtų toliau siekiama šių stebėsenos rodiklių:

- R.N.091-05.5.1-APVA-R-019 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas – 9,7 ha.
- P.S.338-05.5.1-APVA-R-019 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 1 vnt.

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2020-01-27 sprendimu Nr. 51/1S-9 pakeistas regiono projektų sąrašas. Jame padidinta projektui numatyta finansavimo



suma iki 433.505,88 Eur (skyrus papildomą finansavimą projekto išlaidų neviršytų regiono projektų sąrašė numatytos sumos, projekto išlaidų suma būtų 366.193,21 Eur).

Skyrus papildomą finansavimą, projekto veiklų įgyvendinimo terminas būtų pratęsiamas iki 2022-02-28.

Jurga Stunžinaitė

(Įgyvendinančiosios institucijos projektų vadovo  
(vertintojo) vardas, pavardė)

Direktorius

(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo  
arba jo įgalioto asmens pareigos)

Ignotas Šalavėjus

(vardas, pavardė)

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdariu g. 3
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-04-30 Nr. (29-2-15)-APVA-655
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2021-04-30 10:08:03 Nr. D7-5798
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	IGNOTAS ŠALAVĖJUS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-04-29 16:58:16
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-04-29 16:58:30
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-05 - 2024-01-05
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-04-30 09:13:36
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Parašo paskirtis</b>	Gauto dokumento registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Žemaitienė, Vyr. specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-04-30 10:08:04
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-04-30 10:16:44
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-04-30 atspausdino Daiva Astasevičiūtė
<b>Paieškos nuoroda</b>	

**DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „TRAKŲ SENAMIESČIO GATVIŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 6 D. ĮSAKYO NR. D1-128 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO**

įsakymo projekto pavadinimas

<b>Įsakymo projekto rengimo priežastys ir esminės nuostatos</b>	<p>Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. balandžio 30 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-655 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, siekiama skirti 86 708,23 eurų papildomą finansavimą Trakų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.</p> <p>Projekto vykdytojas prašyme skirti papildomą finansavimą nurodė, kad „Vykdant rangos darbų pirkimą pagal patvirtintą Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintą techninį darbo projektą tikėtasi, kad darbų suma sumažės iki 20 proc., tačiau rangos darbus pavyko įsigyti tik penkto pirkimo metu (pirmų keturių pirkimų atveju arba pasiūlymų nebuvo gauta, arba gauti pasiūlymai viršijo pirkimo vertę), o darbų kaina pirkimo metu nesumažėjo.“ Pasirašyta 2021 m. vasario 11 d. statybos rangos sutartis Nr. T1E-18 su UAB „Losrita“, kurios vertė 346.421,79 Eur su PVM. Pagal sutartį netinkamos finansuoti išlaidos (suderintos su APVA) sudaro 22.101,88 Eur, kurios atimtos iš sutarties vertės. Perskaičiavus, visa rangos darbų kaina sudaro 324.319,91 Eur (346.421,79 Eur - 22.101,88 Eur).</p> <p>Papildomas finansavimas prašomas įvykdytam pirkimui. Pirkimo nugalėtojas nustatytas pagal mažiausios kainos kriterijų. Pritarus papildomam finansavimui būtų toliau siekiama šių stebėsenos rodiklių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.N.091-05.5.1-APVA-R-019 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas – 9,7 ha.</li> <li>• P.S.338-05.5.1-APVA-R-019 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 1 vnt.</li> </ul>		
<p><b>Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis</b></p> <p>Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos redaktore).</p>			
<b>Nr.</b>	<b>Suinteresuotas padalinys</b>	<b>Pastabos ir pasiūlymai</b>	<b>Argumentai ir motyvai</b>
<b>Įsakymo projekto derinimas</b>			
Nederinamas.			
<b>Nr.</b>	<b>Institucija, rašto</b>	<b>Pastabos ir pasiūlymai</b>	<b>Argumentai ir motyvai</b>

	<b>data ir Nr.</b>		
	<b>Nuoroda TAIS</b> (privaloma norminio pobūdžio įsakymų projektams)	Neskelbiamas.	

Parengė:

Daiva Astasevičiūtė

---

vardas, pavardė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „TRAKŲ SENAMIESČIO GATVIŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-128 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO**

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. balandžio 30 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-655 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Sk iriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamam Trakų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ iki 86 708,23 eurų (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoni eurai 23 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-128 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1.	05.5.1-APVA-R-019-01-0010	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536	Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių	224 556,00 311 264,23	224 556,00 311 264,23	– “
-----	---------------------------	--	-----------	--	--------------------------	--------------------------	--------

				želdinių ir želdynų tvarkymas			
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 „TRAKŲ SENAMIESČIO GATVIŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMAS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-128 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-04-30 Nr. D1-260
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	SIMONAS GENTVILAS, Aplinkos ministras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-04-30 13:23:57
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-04-30 13:24:10
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-11 - 2023-12-11
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Lina Krasauskienė, Vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-04-30 13:47:41
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-04-30 14:30:28
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-04-30 atspausdino Daiva Astasevičiūtė



<b>Paiėškos nuoroda</b>	
-------------------------	--