

**2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
06.1.1-TID-V-501 „TEN-T KELIŲ TINKLO TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR PRALAIIDUMO DIDINIMAS“
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. 1**

| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) preliminarus pavadinimas | Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) | | | | | | | Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiam institucijai terminas | Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga informacija (jei taikoma) |
|----------|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | Iš viso | Projektui numatomas skirti finansavimas | | Kiti projekto finansavimo šaltiniai | | | | | |
| | | | | ES struktūrinių fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Nacionalinės projekto lėšos | | | | | |
| | | | | | | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Kitos viešosios lėšos | Privačios lėšos | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys– Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas | 10,870,967.00 | 9,240,322.00 | 0.00 | 1,630,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/29/2016 | Netaikoma |
| 2. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra | 41,702,311.00 | 35,446,964.00 | 0.00 | 6,255,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/29/2016 | Netaikoma |
| 3. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas | 53,579,703.00 | 41,564,817.00 | 0.00 | 12,014,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/31/2016 | Netaikoma |
| 4. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose | 4,945,944.00 | 2,607,000.00 | 0.00 | 2,338,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/2/2018 | Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2018 m. kovo mėn. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|---|---------------|---------------|------|--------------|------|------|------|------------|---|
| 5. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelias E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda). Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. II etapas | 10,136,701.00 | 1,509,500.00 | 0.00 | 8,627,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/28/2019 | 1. Techninės užduoties patvirtinimas – iki 2016 m. gruodžio mėn. 2. Viešieji pirkimai statinio projektui parengti – iki 2017 m. kovo mėn. 3. Statinio projektas – iki 2018 m. kovo mėn. 4. Poveikio aplinkai vertinimas, įskaitant „Natura 2000“ (jeigu reikia), – iki 2018 m. kovo mėn. 5. Statinio projekto ekspertizė – iki 2018 m. balandžio mėn. 6. Statybą leidžiantis dokumentas – iki 2018 m. liepos mėn. 7. Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2019 m. sausio mėn. |
| 6. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelias E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis). Jonavos aplinkkelio tiesimas I etapas | 3,475,000.00 | 1,738,000.00 | 0.00 | 1,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/29/2017 | Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2017 m. rugpjūčio mėn. |
| 7. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelias E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis). Jonavos aplinkkelio tiesimas II etapas | 14,771,000.00 | 7,490,000.00 | 0.00 | 7,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/26/2019 | 1. Techninės užduoties patvirtinimas – iki 2018 m. balandžio mėn. 2. Viešieji pirkimai statinio projektui parengti – iki 2018 m. gegužės mėn. 3. Statinio projektas – iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 4. Statinio projekto ekspertizė – iki 2018 m. rugsėjo mėn. 5. Statybą leidžiantis dokumentas – iki 2018 m. spalio mėn. 6. Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2018 m. gruodžio mėn. |
| 8. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas | 39,824,378.00 | 33,850,721.30 | 0.00 | 5,973,656.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/22/2016 | Netaikoma |
| 9. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas | 22,574,072.00 | 19,056,997.00 | 0.00 | 3,517,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/22/2016 | Netaikoma |
| 10. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimo II etapas | 22,749,428.48 | 16,114,457.83 | 0.00 | 6,634,970.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/22/2016 | Netaikoma |
| 11. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas | 3,031,033.51 | 2,576,378.48 | 0.00 | 454,655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/21/2016 | Netaikoma |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| | | IŠ VISO: | 227,660,537.99 | 171,195,157.61 | 0.00 | 56,465,380.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |