



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005 „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS GAMTINIO KARKASO TERITORIJOSE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-441 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1–196.2 papunkčiais ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. sausio 11 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-33 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Sk iriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamam Marijampolės savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“ iki 390 755,82 eurų (trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 82 centai).

2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-441 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.	05.5.1-APVA-	Marijampolės	188769113	Kraštovaizdžio	733 520,41	733 520,41	–
-----	--------------	--------------	-----------	----------------	------------	------------	---

	R-019-41-0005	savivaldybės administracija		formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje			
--	---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas



Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai
el. paštas info@am.lt

Kopija:
Marijampolės savivaldybės
administracijai
el. paštas administracija@marijampole.lt

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005

Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra išnagrinėjo ir pritarė Marijampolės savivaldybės administracijos, kuri šiuo metu įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005, pateiktam prašymui dėl papildomo finansavimo.

Vadovaujantis taisyklių 205 punktu, Aplinkos projektų valdymo agentūra parengė ir teikia savo patikslintą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą. 2021 m. sausio 6 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-18 LR Aplinkos ministerijai teiktoje išvadoje įsivėlė techninė klaida ir buvo nurodyta netinkama bendra finansavimo suma. Patikslinta ir siūloma skirti papildomo finansavimo suma - 390.755,82 Eur ES lėšų (vietoje 390.755,76 Eur).

PRIDEDAMA. Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, 6 lapai, 1 egz.

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Giedrė Ulinskaitė, tel. 8 602 83849, el. p. giedre.ulinskaite@apva.lt



FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. sausio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1(48)

(Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma)

*Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma (toliau – Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą) pildoma tiesiogiai prisijungus prie ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS).**

IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto kodas	05.5.1-APVA-R-019-41-0005
Projekto pavadinimas	<i>Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje</i>

2. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS

Projekto vykdytojas	<i>Marijampolės savivaldybės administracija</i>
Projekto vykdytojo kodas	188769113

* Jei SFMIS funkcinės galimybės nėra realizuotos, pildoma 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės patvirtinta forma.

3. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO ATVEJAMS ĮVERTINIMAS

Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo, nes:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1. Valstybės ar regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant veiksmų programos tikslų.
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimui nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
<input type="checkbox"/>	3.3. Didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
<input type="checkbox"/>	3.4. Atsiranda išlaidų, kurios susidarė projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
<input type="checkbox"/>	3.5. Su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, numatytus tikslus.

4. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO SĄLYGOMS ĮVERTINIMAS

Nr.	Klausimas	Atsakymas (pažymėkite vieną atsakymo variantą)	Pastabos
4.1.	Ar prašomo papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<i>Papildomo finansavimo kreipiamasi siekiant Projektą įgyvendinti didesnės apimties, papildomų lėšų skyrimas sudarys sąlygas sutvarkyti Pašešupio parką pilna apimtimi, kaip tai ir numatyta parengtame Pašešupio parko sutvarkymo projekte. Nes pasirašius su Aplinkos projektų valdymo agentūra sutartį, kurioje Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma buvo numatyta 403 252,46 eurai, buvo nuspręsta projektą skirstyti į du etapus, kur pirmuoju ir antruoju etapais numatomas įrengti takų kiekis paskirstytas proporcingai</i>

			<p>disponuojamoms lėšoms. Atsiradus galimybei kreiptis dėl priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga“ sutaupytų lėšų, nuspręsta ženkliai išplėsti įgyvendinamo projekto apimtį, pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų įrengiant daugiau pėsčiųjų takų. Pėsčiųjų takai bus įrengiami jau tvarkomoje Pašešupio parko teritorijoje, neišplečiant tvarkomos teritorijos ribų.</p> <p>Projekto rangos darbų išlaidos pagal pasirašytas rangos sutartis As-917 ir As-272 gerokai viršija paraiškoje darbams numatytą skirti išlaidų sumą. Paraiškos teikimo metu nebuvo įmanoma nustatyti būsimas rangos darbų išlaidas, nes nebuvo parengtas net Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projektas.</p>
4.2.	Ar projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	<p>Buvo parengtas teritorijos tvarkymo projektas, kuris numatė visas būtinas ir galimas teritorijos tvarkymo veiklas. Rangos darbų Pašešupio parko teritorijos sutvarkymo viešieji pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras paaiškėjo, kad teritorijos tvarkymo darbams skirta ES fondų suma yra ženkliai mažesnė nei kaina, už kurią rangovai įsipareigoja atlikti numatytus darbus ir paslaugas.</p>
4.3.	Ar projekto vykdytojui apmokėtas galutinis mokėjimo prašymas?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne	<p>Galutinis mokėjimo prašymas nėra parengtas ir apmokėtas</p>
4.4.	Ar skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo lėšų dydis, nustatytas regiono projektų sąraše?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	<p>Marijampolės regiono projektų sąrašas pakeistas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-12. Pagal jį projektui numatoma iš viso</p>

			895622.02 Eur (ES finansavimas 761.278,71 Eur, savivaldybės lėšos 134.343,31 Eur). Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 2.027.532 Eur nėra viršijamas.
4.6	Ar papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus? (3.1 punkte nurodytu atveju užpildoma su projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems reikalavimams lentelė, 3.2 ir 3.4 punktuose nurodytais atvejais patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 vertinimo aspektus, 3.3 punkte nurodytu atveju patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5 ir 5.4 vertinimo aspektus).	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	<p>Papildomas finansavimas bus skirtas Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo darbams, papildomoms su projektavimu susijusioms paslaugoms apmokėti, investicinio projekto dalies parengimo paslaugoms ir netiesioginėms išlaidoms. Papildomas finansavimas būtinas siekiant įgyvendinti visas numatytas projekto veiklas pilna apimtimi. Projekto rangos darbų išlaidos gerokai viršija paraiškoje darbams numatytą sumą. Atlikus prašomo papildomo finansavimo išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą, nustatyta papildoma tinkama finansuoti išlaidų suma yra 459.712,73 Eur, iš jų ES dalis - 390.755,82 Eur ir savivaldybės indėlis – 68.956,91 Eur. Visa projekto vertė su papildoma išlaidų suma būtų 862.965,19 Eur (iš jų ES – 733.520,41 Eur, savivaldybės – 129.444,78 Eur).</p>
4.7	Ar papildomas finansavimas yra skiriamas toms veiklos išlaidoms finansuoti, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25 skirsniu?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<p>Papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas.</p>
4.8	Ar projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą veiksams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37 skirsnyje?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	<p>Projekto vykdytojas įsipareigoja iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos projekto įgyvendinimo vietoje, t. y., Marijampolės Pašešupio parke, pastatyti nuolatinį informacinį stendą (atitinka PAFT 450.4 p. reikalavimą). PAFT 450.3 p. reikalavimas įgyvendintas: PV darbo tvarka nurodė, kad</p>

			projekto įgyvendinimo pradžioje pastatė laikinąją informacinę stendą (nuotrauka pateikta).
--	--	--	--

5. PROJEKTO PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO LENTELĖ (Jei pažymėtas 3.3 punktą, pildomi tik 5-10 stulpeliai.)

Veiklos Nr.	Veiklos pavadinimas	Fizinis rodiklis	Biudžeto išlaidų kategorija	Projekto sutartyje skirta lėšų suma eurais (iš viso)	Papildomų išlaidų suma, nurodyta projekto vykdytojo prašyme, eurais	Įgyvendinančios institucijos nustatytas projekto veiklai įgyvendinti reikalingas papildomas finansavimas				
						Papildomų išlaidų suma, eurais	Sutaupytos lėšos, eurais	Reikalingo skirti papildomo finansavimo suma, eurais		Pastabos
								Prašomas finansavimas, eurais	Projekto vykdytojo nuosavos lėšos, eurais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	10
1.1	Pašešupio parko teritorijos kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas.	Sutvarkyta Pašešupio parko teritorija, Ha, 25 (0).	3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	395.358,46	464 382,53	456 214,45	963,56	386 963,26	68 287,63	Stebėsenos rodiklių reikšmės numatytos projekte nesikeis
			5. Projekto vykdymas	3.509,00	1 234,20	1 234,20	-	1 049,07	185,13	
			7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal	4.385,00	4 388,00	3 235,70	8,06	2 743,49	484,15	

			<i>fiksuotąją projekto išlaidų normą</i>							
(...)	(...)	(...)	(...)		(...)	(...)	(...)	(...)		(...)
Iš viso:				403.252,46	470.004,73	460.684,35	971,62	390.755,82	68.956,91	

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠVADA DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI SKYRIMO

Projektui įgyvendinti pilna apimtimi siūloma skirti papildomą finansavimą - 390.755,82 Eur (ES dalis).

Giedrė Ulinskaitė 2020-12-29
(Įgyvendinančiosios institucijos projektų vadovo
(vertintojo) vardas, pavardė)

(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigos)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdariu g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-11 Nr. (29-2-15)-APVA-33
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-01-11 16:27:29 Nr. D7-344
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IGNOTAS ŠALAVĖJUS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-11 15:19:48
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-05 - 2024-01-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-11 15:29:10
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Žemaitienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-11 16:27:30
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-01-12 09:20:09
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-12 atspausdino Daiva Astasevičiūtė
Paieškos nuoroda	

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005 „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS GAMTINIO KARKASO TERITORIJOSE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-441 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1–196.2 papunkčiais ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. sausio 11 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-33 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Sk ir i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamam Marijampolės savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“ iki 390 755,82 eurų (trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 82 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-441 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“, patvirtinto priedo 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

„2.	05.5.1-APVA-R-019-	Marijampolės savivaldybės administracija	188769113	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės	342 764,59 733 520,41	342 764,59 733 520,41	– “
-----	--------------------	--	-----------	---	--------------------------	--------------------------	--------

	41-0005			būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje			
--	---------	--	--	---	--	--	--

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų registre.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

**DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005
„KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS
GAMTINIO KARKASO TERITORIJOSE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 24 D.
ĮSAKYMO NR. D1-441 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS,
PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA,
GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE
KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO
APSAUGA“ PAKĖITIMO**

įsakymo projekto pavadinimas

<p>Įsakymo projekto rengimo priežastys ir esminės nuostatos</p>	<p>Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. sausio 11 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-33 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, siekiama skirti 390 755,82 eurų papildomą finansavimą Marijampolės savivaldybės administracijos projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekolinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.</p> <p>Papildomo finansavimo poreikis atsirado siekiant projektą įgyvendinti didesnės apimties. Papildomos lėšos sudarys sąlygas sutvarkyti Pašešupio parką pilna apimtimi, kaip tai ir numatyta parengtame Pašešupio parko sutvarkymo projekte. Pasirašius sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra, kurioje projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma buvo numatyta 403 252,46 eurais, buvo nuspręsta projektą skirstyti į du etapus, kur pirmuoju ir antruoju etapais numatomas įrengti takų kiekis paskirstytas proporcingai disponuojamoms lėšoms. Atsiradus galimybei kreiptasi dėl priemonėje „Kraštovaizdžio apsauga“ sutaupyto lėšų ir nuspręsta išplėsti įgyvendinamo projekto apimtį, pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų, įrengiant daugiau pėsčiųjų takų. Pėsčiųjų takai bus įrengiami jau tvarkomoje Pašešupio parko teritorijoje, neišplečiant tvarkomos teritorijos ribų. Projekto rangos darbų išlaidos pagal pasirašytas rangos sutartis gerokai viršija paraiškoje darbams numatytą skirti išlaidų sumą. Paraiškos teikimo metu nebuvo įmanoma nustatyti būsimas rangos darbų išlaidas, nes dar nebuvo parengtas Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projektas. Parengtame teritorijos tvarkymo projekte numatytos visos būtinos ir galimos teritorijos tvarkymo veiklos. Rangos darbų Pašešupio parko teritorijos sutvarkymo viešieji pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras paaiškėjo, kad teritorijos tvarkymo darbams skirta ES fondų lėšų suma yra mažesnė, nei kaina, už kurią rangovai įsipareigoja atlikti numatytus darbus ir paslaugas.</p>		
<p style="text-align: center;">Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos redaktore).</p>			
<p>Nr.</p>	<p>Suinteresuotas padalinys</p>	<p>Pastabos ir pasiūlymai</p>	<p>Argumentai ir motyvai</p>

Įsakymo projekto derinimas			
Nederinamas.			
Nr.	Institucija, rašto data ir Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai ir motyvai
Nuoroda TAIS (privaloma norminio pobūdžio įsakymų projektams)		Neskelbiamas.	

Parengė:

Daiva Astasevičiūtė

vardas, pavardė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-41-0005 „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS GAMTINIO KARKASO TERITORIOSE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-441 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-26 Nr. D1-44
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SIMONAS GENTVILAS, Aplinkos ministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-26 17:29:33
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-26 17:29:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-11 - 2023-12-11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Krasauskienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-26 18:20:17
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-01-27 10:36:16

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-27 atspausdino Daiva Astasevičiūtė
Paieškos nuoroda	