



PLAČIAJUOSTIS  
INTERNETAS

# Naujos kartos prieigos plėtros projektas

## Investicijų projekto parengimo planas

- ✓ 2016-11-11 pasirašyta investicijų projekto parengimo sutartis;
- ✓ 2017-02-21 parengta pirma tarpinė ataskaita:
  - Parengtas 2020 m. NKP tinklo žemėlapis;
  - Identifikuotos „baltosios sritys“;
  - Vienabalsiai pritarta Priežiūros komitete, sudarytame iš operatorių ir valstybės institucijų atstovų.
- ✓ 2017-05-22 parengta antra tarpinė ataskaita:
  - Parengti „baltųjų sričių“ padengimo techniniai sprendimai.

# Organizacinė struktūra

## PROJEKTO PRIEŽIŪROS KOMITETAS

(sudarytas iš valstybės ir savivaldybių institucijų, „Infobalt“, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos, Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacijos narių)



## VALDYMO GRUPĖ

VšĮ „Plačiajuostis internetas“



## NEFORMALI KONSULTACINĖ GRUPĖ



## VYKDYTOJAI


### FUNKCIJOS

- ▶ Prižiūri projektą
- ▶ Tvirtina valdymo grupės priimtus sprendimus
- ▶ Derina interesus
  
- ▶ Priima sprendimus
- ▶ Vertina rezultatus
- ▶ Tvirtina rezultatus
  
- ▶ Atlieka darbus
- ▶ Derina rezultatus
  
- ▶ Dalyvauja reguliariuose susirinkimuose
- ▶ Teikia ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus

### NEFORMALIOS KONSULTACINĖS GRUPĖS NARIAI:

AB „Telia Lietuva“, UAB „Cgates“, UAB „TELE2“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „BITĖ Lietuva“, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacija, RRT ir Informatikos ryšių departamentas prie VRM.


## Naujos kartos interneto prieigos tinklo esamas ir 2020 m. planuojamas padengimas be NKP projekto




# Namų ūkių padengimas 2020 m.

## Technologija – šviesolaidis ir 4G (LTE)


B  
E  
P  
R  
O  
J  
E  
K  
T  
O



## Namų ūkių, turinčių NKIP galimybę, dalis



## Teritorijos, kurioje yra NKIP galimybė, dalis



- Iki 2020 planuojama apie 29 tūkst. namų ūkių\* padengti tik operatorių investicijomis ir tai sudarys 93,23 % namų ūkių.
- 2020 metais įvertinus esamą ir planuojamą įrengti operatorių infrastruktūrą **89166** namų ūkių neturės galimybės naudotis NKIP paslaugomis.

\* Namų ūkiai skaičiuojami pagal gyventojų registro duomenis.

# Tolimesni veiksmai

- **2017-06-16** antros tarpinės ataskaitos svarstymas Priežiūros komitete
- **2017-07-21** naujos kartos prieigos plėtros investicijų projekto parengimas.