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Santrauka 

Vertinimo tikslas ir uždaviniai 

Vertinimo tikslas – nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos energetikos sričiai ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimui, panaudojimo efektyvumą, šios paramos finansinį ir socialinį ekonominį poveikį šalies energetikos 
ūkio plėtrai, ekonomikai bei patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą, atsižvelgiant į 2007–2013 m. 
laikotarpio praktiką.  

Vertinimo uždaviniai: 

 Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumą, 
pakankamumą, tinkamumą ir jų veiksmingumą ES struktūrinių fondų veiksmų programose nustatytiems 
energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams pasiekti.  

 Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų priemonių finansinį ir socialinį ekonominį 
poveikį šalies ekonomikai. 

 Nustatyti gerosios patirties pavyzdžius pagal pagrindines 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų sritis 
energetikos sektoriuje, pateikti išvadas ir aktualias rekomendacijas dėl priemonių, suplanuotų 2014‒2020 m. 
laikotarpiu, tobulinimo. 

Vertinimo rezultatai yra aktualūs teikiant Europos Komisijai ataskaitą apie paramos panaudojimą. Taip pat vertinimas gali 
būti naudojamas siekiant patobulinti 2014‒2020 m. programavimo laikotarpio paramos panaudojimo energetikos 
sektoriuje mechanizmą, taip pat energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimą dabartiniu programavimo laikotarpiu, 
siekiant geresnių paramos panaudojimo ir poveikio rezultatų. 

Vertinimo apimtis 

Vertinimo objektas yra Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančios 
2007–2013 m. veiksmų programos, kiti teisės aktai, susiję su energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
sritimi. Į vertinimo apimtį patenka priemonės, įgyvendintos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau ‒ EAVP) 
4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau ‒ SSVP) 1 prioritetą 
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 3 prioritetą 
„Aplinka ir darnus vystymasis“. 

Naudoti metodai 

Atliekant vertinimą, taikyti kokybiniai ir kiekybiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai, kurie užtikrino reikalingų 
duomenų prieinamumą, patikimumą ir kokybę, vertinimo išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą, nuoseklumą ir praktinį 
vertinimo pritaikomumą. Vertinimo metodai parinkti atsižvelgiant į vertinimo uždavinius bei klausimus. Vertinimo metu 
buvo analizuojami visi aktualūs, statistiniai duomenys.  

Taikyti metodai: antrinių informacijos šaltinių analizė, interviu su ekspertais ir paramą administravusių institucijų 
atstovais, lyginamoji analizė, projektų vykdytojų apklausa, intervencijos logikos rekonstrukcija, statistinė analizė, 
ekonometrinis modeliavimas, fokusuota grupinė diskusija, metodų trianguliacija. 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Energetikos srities plėtros bei energijos efektyvumo didinimo tikslų, uždavinių, rodiklių pasiekimo mastas 

ES intervencijos energetikos sektoriuje buvo numatytos pagal dvi veiksmų programas: EAVP ir SSVP. Programos 
nukreiptos tikslingai į identifikuotas problemas, numatant tikslus bei uždavinius, susijusius su infrastruktūros 
modernizavimu, integracija į Vakarų Europos energetikos rinką, energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, AEI dalies visos 
energijos gamybos bei suvartojimo srityje didinimą, būsto sąlygų ir aplinkos kokybės gerinimą. Tikslai ir uždaviniai pasiekti 
15 priemonių pagalba visuose penkiuose energetikos ūkiuose

1
. 

2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu struktūrinių fondų investicijos elektros ūkyje buvo nukreiptos į infrastruktūros 
modernizavimą, o strategiškai valstybei svarbūs projektai („NordPool“, „LitPol Link“, kt.), prisidedantys prie integracijos į 
Vakarų rinkas, taip pat ir AEI infrastruktūra elektros gamybai, buvo finansuojami kitų ES fondų ar valstybės lėšomis. 
Vertinama, kad priemonės buvo suderintos ir parinktos geriausiai, atsižvelgiant į problematiką bei siekiant didinti elektros 
energijos tiekimo patikimumą.  

                                                           
1 Elektros, dujų, šilumos, AEI, pastatų renovavimo. 
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ES struktūrinių fondų investicijos į dujų ūkį buvo strategiškai svarbus sprendimas, kadangi tuo sukurta sužiedinta dujų 
perdavimo sistema, sudarytos prielaidos prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos prijungti suskystintų gamtinių dujų 
terminalą (kas užtikrino energetinę nepriklausomybę nuo vieno tiekėjo – „Gazprom“), išvengti slėgio sumažėjimo ties 
Klaipėda šaltuoju metų periodu.  

2007‒2013 m. ES investicijų tikslingumą patvirtina jų finansuota sparti AEI plėtra visu nagrinėjamu periodu. Vertinama, 
kad ES struktūrinių fondų investicijos į biokurą šilumos ūkiui buvo nukreiptos tikslingai, kadangi biokuras turėjo didžiausią 
potencialą greitai aprūpinti šalį šilumos energija ir sumažinti priklausomybę nuo dujų, kuomet kitų AEI (saulės, vėjo, 
geoterminės energijos) potencialas mažesnis.  

2007‒2013 m. projektai vertinami kaip tvarūs, jų poveikis užtikrinamas ilgalaikėje perspektyvoje. Vertinama, jog elektros 
srityje modernizuota infrastruktūra naudojama elektrai tiekti vartotojams, taip pat „NordBalt“ jungties veikimui užtikrinti. 
Dujų srityje pastatytas magistralinis dujotiekis, kuriuo vidutiniškai per parą transportuojama 17 991 761,06 kWh dujų. 
Šilumos srityje tvarumą rodo didėjantis CŠT vartotojų skaičius (+1,8 proc. 2008‒2015 m laikotarpiu). AEI srityje sukurta 
infrastruktūra išnaudojama didinant šilumos energijos gamybos balanso AEI dalį (61,3 proc. 2015 m.).  

Didžiausią poveikį sukūrusios priemonės ir projektai 

Vertinant pagal vartotojų, kuriems pagerėjo eletros energijos tiekimo kokybė, skaičių, didžiausią teigiamą poveikį elektros 
srityje sukūrė priemonė, skirta elektros energijos perdavimo infrastruktūrai gerinti.  

2007‒2013 m. ES struktūrinės lėšos dujų ūkiui pagal vieną priemonę (2,6 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui) 
prisidėjo prie papildomų 79 tūkst. m

3
/h perdavimo pajėgumų įrengimo, prielaidų prijungti SGD terminalą prie bendros 

Lietuvos dujų sistemos sukūrimo.  

2007‒2013 m. ES struktūrinės lėšos šilumos ūkiui pagal vieną priemonę (8,1 proc. viso ES finansavimo energetikos 
sektoriui) prisidėjo prie kokybiškiau ir patikimiau centralizuotai tiekiamos šilumos 1,404 mln. vartotojų. Šilumos 
technologiniai nuostoliai taip pat mažėjo (‒0,92 proc.). 

ES struktūrines investicijas (11,1 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui) nukreipus į AEI ūkį prisidėta prie 
didesnių šilumos energijos gamybos pajėgumų sukūrimo ‒ įrengta 796,18 MW galios (9,66 proc. visos įrengtosios galios). 
AEI plėtra prisidėjo prie gamtinių dujų dalies mažinimo (36,1 proc. 2015 m.) šilumos energijos gamybos ūkyje.  

Pastatų renovavimui skirtos 6 priemonės, kurioms skirta 69,5 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui. 
Nacionaliniu, regioniniu lygmenimis atliktos renovacijos viešuosiuose pastatuose (279,22 GWh) bei daugiabučiuose 
namuose (38,72 GWh). Viešųjų pastatų srityje vertinama, jog didžiausią poveikį sukūrė viešųjų pastatų renovavimo 
nacionaliniu lygiu priemonė, pagal kurią skaičiuojami 170,06 GWh energijos sutaupymai.  

2007‒2013 m. ES finansuotų energetikos sektoriaus priemonių remtų veiklų pakankamumas ir tinkamumas veiksmų 
programų tikslams, uždaviniams įgyvendinti 

Remiantis intervencijos logika „veikla – priemonė – uždavinys – tikslas“, investicijos į energijos tiekimą (elektros 
perdavimą ir skirstymą (48,26 mln. Eur), dujų perdavimą (20,69 mln. Eur), šilumos perdavimą (64,84 mln. Eur) prisidėjo 
prie energijos efektyvumo tikslo ir uždavinių pasiekimo formuojant energijos tiekimo patikimumo rodiklius. Pasenusios ir 
fiziškai susidėvėjusios energijos tiekimo infrastruktūros modernizavimas keičiant nauja infrastruktūra ir technologijomis 
buvo tinkamiausias sprendimas energijos tiekimo srityje, ypač šilumos tiekimo ūkyje. Kitais sprendiniais ar veiklomis 
energijos tiekimo patikimumo užtikrinti nebuvo galima dėl techninių sąlygų. 

Siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę, nepriklausomybę nuo iškastinio kuro (dujų) ir AEI plėtrą, pasirinktas 
sprendimas finansuoti biokuro katilinių statybą taip pat buvo tinkamas. Vėjo, saulės ir geoterminė energetika savo ruožtu 
buvo finansuota ne ES struktūrinės paramos priemonėmis (Klimato kaitos specialioji programa ir Kaimo plėtros programa), 
taip išlaikant suderinamumą ir užtikrinant finansavimo takoskyrą.  

2007‒2013 m. ES finansavimo periodu energetikos sektoriaus priemonėms taikytų paramos formų tinkamumo tikslams 
pasiekti vertinimas 

Vertintos visos energetikos sektoriaus priemonės neskirstant jų pagal sritis, t. y. sritys tarpusavyje nelyginamos. 2007‒
2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo periodu visoms priemonėms, išskyrus JESSICA kontroliuojantįjį fondą, buvo 
taikoma negrąžintinos subsidijos forma.  

Finansavimo formos, taikytos LR ūkio ministerijos įgyvendintoms priemonėms, buvo tinkamos, tačiau pastebima, jog 
tarpinstituciniame lygmenyje finansavimo formos nebuvo pakankamai suderintos. Tai lėmė įgyvendintų priemonių 
tarpusavio konkurenciją (pvz., Vidaus reikalų ministerijos būsto renovacijai skirta priemonė, pagal kurią taikyta 
negrąžintina subsidija ir Aplinkos ministerijos priemonė, kuriai taikyta finansų inžinerija). Pasirinktas subsidijų 
intensyvumas energetikos sritims buvo tinkamas, nes esant mažesniam intensyvumui, kofinansavimui būtų pritrūkę lėšų, 
nes daugelyje savivaldybių buvo pasiekti skolinimosi limitai. Didžiausias finansavimo intensyvumas pasirinktas 
priemonėse, susijusiose su pastatų ūkiu (83‒88 proc.), nes pareiškėjai buvo ne komercinės įstaigos, o savivaldos 
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institucijos bei viešąsias paslaugas joms teikiančios ar valstybei priklausančios įstaigos – ugdymo, sveikatos priežiūros ir 
socialinės rūpybos. Be didelio intensyvumo paramos šios institucijos nebūtų įgyvendinusios projektų.  

Energijos gamybos, šilumos tiekimo ir AEI priemonių finansavimo intensyvumas buvo mažesnis (34‒50 proc.), tačiau 
atsižvelgiant į priemonių paklausą, projektų vykdytojų apklausos rezultatus, šis intensyvumas buvo pakankamas, 
skatinantis konkurenciją tarp pareiškėjų ir vertintinas kaip tinkamas. 

Dujų ir elektros ūkyje projektų vykdytojai buvo stambios finansiškai pajėgios įmonės (AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“), 
kurios teoriškai galėjo naudoti ir finansų inžinerijos priemones. Vertinimo metu atsižvelgta į tai, kad įmonė AB „Lietuvos 
dujos“ iki 2015 m. įvykusios energetikos srities įmonių konsolidacijos priklausė įvairiems akcininkams („Gazprom“, „E. 
On“), kurie nebūtų turėję paskatų

2
 modernizuoti perdavimo ir skirstymo tinklus skolintomis lėšomis, todėl subsidijos 

forma retrospektyviai vertinama kaip tinkama, o intensyvumas – pakankamas, nes pagal priemonę įgyvendinti projektai.  

2007‒2013 ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių socialinio ir ekonominio poveikio šaliai ir jos energetikos sektoriui vertinimas  

Naudoti ekonometriniai modeliai (SVAR bei VECM), skirti nustatyti, kokį poveikį ES investuotos lėšos turėjo biokuro 
panaudojimo apimčių bei energijos vartojimo pokyčiams. Skaičiuojama, jog ES investicijos į biokuro panaudojimo 
energijos gamybai plėtrą lėmė ekonominę naudą ‒ 1 investuotas euras sukūrė 0,001 tne biokuro panaudojimo apimčių 
padidėjimą per metus (iš viso AEI plėtrai buvo skirta 88,667 mln. Eur, todėl skaičiuojama, jog bendras biokuro apimčių 
padidėjimas turėtų siekti apie 88,67 tūkst. tne). Daroma išvada, jog biokuras didžiąja dalimi pakeitė gamtines dujas 
šilumos energijos gamybos rinkoje ir sukūrė ekonominę naudą vartotojams (563,651 mln. Eur).  

Įvertinus šiluminės energijos suvartojimo pokyčius (nuo 7 965,9 GWh 2007 m. iki 6 857,4 GWh 2015 m.), nustatyta, jog ES 
struktūrinės lėšos, investuotos į pastatų renovaciją, turi kaupiamąjį efektą, t. y. investuoti pinigai poveikį gali turėti ir 
trumpalaikėje (esamu laikotarpiu), ir ilgalaikėje (po 10-ies metų) perspektyvose. Per 2007‒2013 m. laikotarpį investuotos 
ES lėšos turi išliekamąjį poveikį ir sukuria ekonominę naudą ‒ investuotos lėšos statistiškai reikšmingai koreliuoja su 
suvartojamu energijos kiekiu. Atsižvelgiant į tai, kad poveikis nėra trumpalaikis, o investicijos prisideda prie didėjančio 
energijos vartojimo efektyvumo, vertinama, jog tikslingos investicijos į pastatų renovaciją turi reikšmingos įtakos 
šiluminės energijos vartojimo mažėjimui, lemiančios ekonominę naudą (sukurta ekonominė nauda siekia 107,198 mln. 
Eur).  

Išlaidų pastatų šildymui mažėjimą taip pat lėmė CŠT sistemų modernizavimas keičiant vamzdynus. Visgi šis poveikis 
pasireiškė siauresniam mastui – tik CŠT naudotojams.  

Energijos tiekimo elektros energijos skirstymo ir perdavimo sistemų modernizavimas suteikė galimybes vartotojams 
patikimiau gauti elektros energiją. Skirstymo sistemoje vidutinė elektros energijos tiekimo nutraukimų trukmė 2008‒2015 
m. (SAIDI) vidutiniškai kasmet mažėjo 7,8 proc., perdavimo sistemoje 2010‒2015 m. mažėjimas siekė 13,7 proc. 

Pokyčiai po 2007‒2013 m. energetikos srities plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimo  

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonės lėmė šiuos pagrindinius pokyčius: 

 Lietuvos dujų perdavimo sistemos sužiedijimas sukūrė prielaidas ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti alternatyvius 
gamtinių dujų šaltinius ir konkurencingą dujų rinką. Priemonės pagalba sukurtos prielaidos SGD terminalui 
prijungti prie Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos. 

 Šilumos ūkyje biokuras reikšmingai pakeitė dujas, išvengta priklausomybės nuo vienintelio energijos tiekėjo.  

 Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas. Atnaujinus 763 daugiabučius namus pagal JESSICA kontroliuojantįjį 
fondą, renovuotų daugiabučių energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas siekia 67,3 proc. Atnaujinus viešosios 
paskirties pastatus, energijos sutaupymai sudarė 279,22 GWh. 

 Energijos perdavimo nuostolių sumažėjimas. Modernizavus šilumos trasas, šiluminės energijos transportavimo 
nuostoliai buvo sumažinti 3,5 proc. Elektros energijos transportavimo nuostoliai sumažinti 3,23 proc. 

2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų projektų sukurto poveikio įtaka energetikos sektoriaus 
konkurencingumo didinimui  

Po 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo periodo pabaigos konkurencingumo situacija energetikos sektoriuje 
pakito ‒ gamtinių dujų biržų kiekis sumažintas iki vienos (UAB „Get Baltic“), atverta biokuro rinka, restruktūrizuotas 

                                                           
2 Fokusuota grupinė diskusija, 2017 m. kovo 23 d., Vilnius.  
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elektros energijos skirstymo tinklas (UAB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „VST“ tapo vienu skirstomųjų tinklų 
operatoriumi ‒ AB LESTO), padidinta energijos tiekėjų diversifikacija.  

ES investicijos labiausiai prisidėjo prie šilumos gamybos rinkos konkurencingumo (sumažėjo rinkos koncentracija). Nors 
elektros ir dujų sektoriuose konkurencingumas išaugo, į šio vertinimo apimtį patenkančios investicijos tiesioginės įtakos 
neturėjo, atsižvelgiant į mažą jų dalį bendrame energetikos sektoriui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų kontekste, ‒ dujų 
ūkiui ‒ 12,02 proc., elektros ūkiui ‒ 6,0 proc.). 

2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų projektų sukurto poveikio įtaka galutinei energijos kainai 

Didelę įtaką šilumos kainų mažėjimui turėjo perėjimas prie biokuro šilumos energijos gamybos ‒ skaičiuojama, jei šilumos 
energijos gamybai naudojamo kuro santykis būtų likęs toks pat kaip 2007 m. (77,7 proc. gamtinės dujos, 16,2 proc. ‒ 
biokuras), šilumos kainos vartotojams padidėjimas galėtų siekti iki 57,2 proc.  

Elektros kainos pokyčiams vartotojams didesnę įtaką turėjo IAE uždarymas, lėmęs, jog elektros energijos importo poreikis 
sudarė beveik 50 proc. galutinės elektros energijos kainos. Pažymėtina, jog ES investicijos sudarė 4,79 proc. visų 
investicijų, skirtų elektros energijos sektoriui 2007‒2013 m. laikotarpiu, taigi šiuo dydžiu netiesiogiai lemtas kainos 
nepadidėjimas ir vartotojams (nepadidinta, palyginti su atveju, jei investicijos būtų iš pačių įmonių).  

2007‒2013 m. laikotarpio pamokos 

 Kompleksiškumo užtikrinimas energijos vartojimo efektyvumo sritye (pastatų ūkyje) – svarbu, kad planuojamos 
priemonės viena kitą papildytų, o papildančių priemonių įgyvendinmas techniniu požiūriu vyktų tuo pačiu metu 
tam pačiam objektui. 

 Potencialo įvertinimas – svarbu, kad planuojant šilumos perdavimo (CŠT) ir gamybos pajėgumus, būtų įvertinami 
ir šilumos vartojimo potencialo pokyčiai, siejami su pastatų renovacijos procesais. 

 Energijos vartojimo efektyvumo kriterijų ir rodiklių taikymas pastatų ūkio priemonėms – svarbu, kad energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas siekiant kitokių pirminių tikslų (pvz., regioninės politikos 
įgyvendinimo) būtų vykdomas taikant visoms techniniu požiūriu panašioms priemonėms (pastatų renovavimui) 
tuos pačius atrankos kriterijus (finansuojant didžiausius energijos sutaupymus lemiančius projektus) ir matuojant 
tais pačiais rodikliais.  

 Energijos efektyvumo priemonių naudojimas minimaliems higienos reikalavimams pasiekti – svarbu įvertinti, kad 
dalis energijos efektyvumo priemonių realių finansinių sutaupymų projektų vykdytojams gali negeneruoti, o 
pastatų apšiltinimas tik užtikrina higienos reikalavimų pasiekimą. Esant tik skaičiuotinam, o ne faktiniam 
sutaupymui – finansų inžinerijos priemonės taikymas ir energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT įmonės) 
pritraukimas būtų sunkiai įgyvendinamas. Tai aktualu ne tik pastatų ūkyje, bet ir viešųjų erdvių, gatvių 
apšvietimo ūkyje (kuris yra remiamas 2014–2020 m. programavimo periode).  

 Rodiklių planavimas ir rodiklių duomenų informacija ‒ planuojant rodiklius svarbu užtikrinti, kad informacija apie 
rodiklį yra ir bus renkama, o rodiklių aktualios reikšmės bus atnaujinamos ES struktūrinės paramos 
kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS).  

 Energijos vartojimo efektyvumo prioriteto užtikrinimas įgyvendinant regioninę politiką ‒ svarbu užtikrinti, kad 
regionų plėtros tarybose tvirtinant projektus, įgyvendinamus pagal regioninio planavimo priemones, būtų 
laikomasi energetinio efektyvumo kriterijų. 

ES valstybių narių sektina praktika energetikos sektoriuje 

Išskiriamos sėkmingos praktikos, kurios gali būti pritaikomos ir Lietuvoje, įgyvendinant tolesnes priemones: 

 Energetinio efektyvumo kriterijaus kaip horizontaliojo prioriteto išskyrimas. Tai lemtų energetinio efektyvumo 
užtikrinimą skirtingomis priemonėmis bei garantuotų visapusišką energijos vartojimo efektyvumo didinimą 
įgyvendinant ne vien energetikos sektoriaus priemones. Sėkmingas to pavyzdys ‒ Lenkija. Energetinio 
efektyvumo didinimas suteikia projektui daugiau balų atrankos procese, todėl skatina projektų vykdytojus 
užtikrinti šio rodiklio įgyvendinimą.  

 Bendra stebėsenos rodiklių sistema. Tokios sistemos atsiradimą lemia tarpinstitucinis bendradarbiavimas, 
veiksmų programų prioritetų, o ne atskirų priemonių priskyrimas ministerijoms. Bendri rodikliai panašaus tipo 
priemonėms leistų palyginti priemones tarpusavyje ir taip tiksliau įvertinti jų sukuriamą naudą. Sistema, 
pritaikyta Estijoje, užtikrino priemonių valdymo funkcijų pasiskirstymą tarp ministerijų bei bendrą stebėsenos 
rodiklių sistemą. 

Rekomendacijos 

Strateginių siūlymų kryptys 2014–2020 m. ES fondų investicijų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo srityse („Žinok tai“): 
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 Priemonių tęstinumas energijos vartojimo efektyvumui didinti. 

 Finansavimo būdų tarpusavio derinimas. 

 Tiesiogiai ir netiesiogiai pastatų renovavimą remiančių priemonių rodiklių nustatymas. 

 Priemonių nuoseklumas šilumos ūkyje. 

 Priemonių nekonkuravimo užtikrinimas. 

 Energijos šaltinių diversifikacija šilumos ūkiui. 

 Laiko tarp paraiškos pateikimo ir lėšų skyrimo mažinimas. 

 Energijos taupymo priemonių finansavimo formos (derinti finansų inžinerijos priemones su kitomis 
priemonėmis). 

Strateginių siūlymų kryptys 2014–2020 m. ES fondų investicijų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo srityse („Daryk tai“): 

 Priemonių įgyvendinimo laiko ir veiklų tarpusavio derinimas. 

 Viešųjų pirkimų procedūrų stebėsena ir konsultacijos. 

 Energetinio efektyvumo kriterijai valstybės ir regionų planavimo projektuose. 

Rekomendacijų kryptys 2014–2020 m. ES fondų investicijų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
srityse („Žinok tai“): 

 Energijos gamybos efektyvumas ir AEI panaudojimo energijos gamyboje rėmimas. 

 Energijos perdavimo ir skirstymo modernizavimo/plėtros  rėmimas skirtingomis finansavimo formomis. 

 Skolinimosi limitai (ETPT įmonei tektų rangos ir paklausos rizika ir paskola nebūtų traukiama į savivaldybių 
skolinimosi limitų apskaitą). 

 Finansavimo sąlygų keitimo dinamika (modeliu „nuo geresnių prie blogesnių“). 
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Executive Summary 

Aim and objectives of evaluation 

Aim of the evaluation is to define the efficiency of use of EU structural assistance for energy sector and energy efficiency 
improvement; and to define financial and social economic impact on State energy sector development and improve the 
use of 2014–2020 EU structural assistance by considering the 2017–2013 practice. 

Evaluation objectives: 

 To define the sustainability, sufficiency, relevance and effectiveness of 2007–2013 EU structural assistance to 
achieve defined operational programmes targets for energy sector and energy efficiency improvement. 

 To define financial and social economic impact on State economics of measures funded by 2007–2013 EU 
structural assistance. 

 To define best practice examples my major 2007–2013 EU structural assistance investment areas in energy 
sector; to present outcomes and actual recommendations for improvement of measures planed in 2014–2020.  

The evaluation results are relevant for submission report on use of assistance to European Commission. The evaluation 
also could be used for improvement of mechanism of use of assistance in 2014–2020; for improvement of 
implementation of energy sector projects in current timeline; for better results of assistance use and impact. 

Scope of the evaluation: 

The focus of evaluation is the Lithuanian strategy for use of 2007–2017 structural assistance and operational programmes 
2007–2013; other legal acts related to sectors of energy and improvement of energy efficiency. Measures implemented 
by the Economic Growth Operational Programme (EGOP) 4th priority called „Basic economic infrastructure“; Social 
Cohesion Operational Programme (SCOP) 1 priority called „Local and urbanistic development, preservation of cultural 
heritage and nature and adoption of tourism development” and 3 priority called „Environment and sustainable 
development“ are included in the scope of evaluation.  

Methods applied 

Different quantitative and qualitative methods for data collection and analysis were used for the evaluation. It ensures 
accessibility, reliability and quality, justification of outcomes and recommendations, continuity and practical applicability 
of evaluation. 

The methods are used: analysis of secondary sources, interview with experts and representatives of institutions which 
administrated the structural assistance, benchmarking, survey of project executors, reconstruction of intervention logic, 
statistical analysis, econometric model, focus group discussion, and triangulation.  

The main findings of the evaluation 

The scale of achievements of energy sector and energy efficiency improvement aims, tasks and indicators.  

EU interventions for energy sector were planned by two operational programmes: EGOP and SCOP. The programmes are 
focused on the identified problems, by selecting aims and tasks which are related to modernisation of infrastructure, 
integration into West European energy market, security and reliability of energy supply, increase of renewable energy 
use in energy production, improvement of housing and environmental quality. Aims and tasks are achieved by 15 
measures in five energy subsectors

3
. 

In the electricity subsector in period 2007–2013 EU structural funds investments were focused on infrastructure 
modernisation while other strategically important projects such as NordPool, LitPol Link, which contribute on connectivity 
with Western markets as well as for use of renewables for electricity production where funded by other EU or State 
funds.  

Measures were well selected and adjusted to the existed problematic and purpose to increase energy supply reliability.  

The investment into gas subsector was strategically important decision, because it create circled gas supply system and 
create preconditions to connect Lithuanian gas supply system to the liquid natural gas (LNG) terminal (it ensure energy 
independence from one supplier – Gazprom) as well as to avoid decrease of technical pressure in Klaipeda in the cold 
season.  

                                                           
3 Electricity, gas, heating, renewables, renovation of buildings. 
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The relevance of EU investments in 2007–2013 period is reasoned by rapid growth of renewable energy resources. An EU 
structural fund investment into solid bio fuel for heating sector was relevant, because it was the best potential to use 
renewables and reduce dependency on gas. While other renewables potential was less.  

2007–2013 projects are estimated as sustainable because their impacts are ensured in the long time perspective. 
Modernisation of electricity infrastructure is used to serve the consumers as well as ensure use of connection of 
NordBalt. In gas subsector new build pipeline is used for 17 991 761,06 kWh gas transit daily. In the heating sector there 
is increase in usage of central heating system (+1,8 proc. 2008‒2015).  

The measures and projects with the highest impact  

Evaluation shows the hugest impact in the electricity subsector was achieved by the measure for improvement of energy 
transmission infrastructure. It increases the number of customers whom was improved energy supply quality. 

2007–2013 EU structural investments into gas sector was implemented by one measure (it took 2,6 percent of whole 
2007–2013 EU structural investments in Energy sector) which contribute additional 79 thousands m

3
/h capacities and 

precondition to connect to LNG terminal. 

2007–2013 EU structural investments into heating subsector (financed by one measure) (8,1 percent of whole 2007–2013 
EU structural investments in Energy sector) contribute to quality and reliability of central heating supply for 1,404 million 
consumers. The technological losses also decrease (‒0,92 percent). 

2007–2013 EU structural investments into renewables (11,1 percent of whole 2007–2013 EU structural investments in 
Energy sector) contribute to heating energy production capacities to 796,18 MW power (9,66 percent of installed heating 
production power country wide). Renewables contribute to reduction of gas use (36,1 percent by the 2015 m.) in heating 
sector. 

6 measures were used for building renovation takes 69,5 percent of whole 2007–2013 EU structural investments in 
Energy sector. Renovation of public buildings at national and regional level contribute to savings of 279,22 GWh of energy 
and 38,72 GWh in private dwelling. The measure “Renovation of buildings at national level” contribute to the most 
savings – 170,06 GWh. 

Sufficienty and relevance of activities in 2007–2013 EU funded measures to achieve aims and tasks of operational 
programms  

According to the intervention logic reconstruction „activity – measure – task – aim“, investment into energy supply 
(electricity transmision and distribution – 48,26 mio. EUR, gas transmision – 20,69 mio. EUR, heat transmision – 64,84 mio 
EUR) contribute energy efficiency aim and tasks by achieving energy supply reliability indicators. Modernisation of old 
and phisically obsolete infrastructure and implementation of new technologies and infrastructures was the best solution 
in energy supply area, especially in heating subsector. Other solutions or activities to get reliability in energy supply 
reliability is considered as imposible technically.  

Solid renewable biofuel power stations was the right solution to ensure energy independency, independency from fossil 
fuel (gas) and development of renewable energy. Meanwhile wind, solar and geothermal energy was funded by other 
non EU structural fund measures (Special Programme for Climate Change, Rural development programme), so was 
ensured avoiding of cross funding and common harmonisation.  

Evaluation of 2007–2013 EU assistance to energy sector alignment of measures funding forms to achieve the aims 

The measures were evaluated not separating those according subsectors and not comparing each to other. All measures 
of 2007–2013 EU assistance to energy sector were implemented in form of subsidy except JESSICA controlling fund 
measure. All the forms applied by the Ministry of Economy was suitable, however there was not enough adjustment 
made in interinstitutional level. It causes the competition between measures (for instance the Ministry or Interior 
measures for renovation of dwellings compete to measure of Ministry of Environment, where financial engineering form 
was applied). The funding intensity is evaluated as suitable, because lower intensity would cause lack of resource for co-
funding especially for municipal buildings as municipalities have reached formal barrowing limits. The highest funding 
intensity (83‒88 %) was applied in buildings subsector, because of applicants were non-commercial entities. i.e. municipal 
institutions and public services institutions which owned by municipality or State – schools, health and social services. 
Without the high intensity subsidy those projects would be not implemented.  

The intensity of funding for energy production, heating supply and renewables was lower (34‒50 %), however the 
demand for those measures and results of survey of project owners shows that intensity was enough and it promoted the 
competition between applicants.  

Projects implemented in gas and electricity subsector were implemented by financial strong entities (AB „Amber Grid“, 
AB „Litgrid“), for which theoreticaly could be suitable financial engineering measures. Howerver during evaluation was 
considered, that AB Lietuvos dujos (Lithuaian gas) before 2015 consolidation of energy sector was owned by various 
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shareholders such as („Gazprom“, „E. On“), which has limited incentives to modernise transmition and distribution 
networks without subsidy. So subsidy in retrospective causes analysis is considered and suitable, as otherwice the 
projects  would not be implemented.  

Evaluation of impact on social and economic impact on country and energy sector by 2007–2013 stucrural fund funded 
energy sector and energy efficiency measures  

The econometric models (SVAR and VECM) are used to define the impact of EU investments to solid renewable biofuel 
consumption and energy change in energy use. It is counted that EU investments into solid renewable biofuel get the 
benefit – 1 invested EUR create 0,001 tne biofuel consumption annually (total investments to renewables proportion 
seeks 88,667 mio. EUR, so common increase in biofuels use comes to 88,67 tne. Solid renewable biofuel change major 
part of natural gas in heating subsector market and create benefit to consumers counted 563,651 mio. EUR). The heating 
energy consumption changes (from 7 965,9 GWh in 2007 to 6 857,4 GWh in 2015). Investments into buildings renovation 
gives cumulative effect, i.e. effect come in short term and long term (after 10 years) perspective. The investment made in 
2007–2013 period makes long term impact and economic benefit – investment statistically correlates with the amount 
consumed energy. Having in mind that impact is not only short term and investments contribute efficiency of energy 
consumption, the investments into renovation of buildings get significant impact on energy consumption reductions, 
which is counted as economic benefit of 107,198 mio. EUR. 

Modernisation of central heating system pipelines also causes reduction of heating costs; however impact comes for 
smaller number of beneficiaries – only users of central heating system. 

In the electricity energy transmission and distribution subsector impact is perceived as as reliability of electricity supply. 
The average electricity interruption duration (SAIDI indicator) in 2008–2015 period reduced by 7,8 % annually in 
distribution system and 13,7 % in transmission system (in 2010–2015)  
 
Changes after implementation of 2007–2013 energy sector and energy efficiency measures 

The measures funded by 2007–2013 EU structural assistance for energy sector and energy efficiency causes following 
changes: 

 The circling of Lithuanian gas transmission system causes precondition to ensure alternative sources of natural 
gas and competition in gas market. Measure causes precondition to connect LNG terminal to Lithuanian gas 
transmission system. 

 In the heating sector solid renewable biofuel significantly changed gas and dependency on one supplier was 
avoided. 

 Increase in energy consumption efficiency. Renovation of 763 dwelling houses by using JESSICA controlling fund 
measure, the energy consumption efficiency is increased in 67,3 percent. The public buildings renovation also 
causes savings which is counted as 279,22 GWh. 

 Reduction of energy transmission losses. Modernisation of central heating pipelines the energy transportation 
losses was reduced in 3,5 %. In electricity sector – the electricity transmission losses reduced 3,23 %. 

The influence on energy sector competition enhancing by the 2007–2013 EU structural assistance funding impact 

The situation in energy sector competition was changed after the end of 2007–2013 EU structural funds period – the 
number of natural gas exchanges reduced to one (UAB Get Baltic), the solid renewable biofuel become open, the 
electricity distribution market restructured (UAB „Rytų skirstomieji tinklai“ and UAB „VST“ become one operator AB 
LESTO), increased diversification of energy suppliers.  

EU investments mostly contribute to the heating energy production competition (the market concentration reduced). The 
competition increase in electricity and gas sector also, however it is not directly influenced by EU funds investments 
which are scope of current evaluation. Very small part of EU funds in cover total investments in gas subsectors (10,02 % 
of whole investments into gas subsector, and 6,0 % ‒ into electricity subsector.  

The influence on energy price by the 2007–2013 EU structural assistance funding impact 

The huge impact on reduction of heating prices comes from shift to solid renewable biofuel production – it is counted, 
that if balance would leave the same as for 2007 (77,7 % natural gas vs. 16,2 % solid renewable biofuel), than the average 
heating price for final consumers would be 57,2 % higher than existing now. 

For electricity prices the impact was caused by the closing of Ignalina Nuclear Power Plant, because of import caused 
almost 50 % electricity prices for consumers. 2007–2013 EU investments take 4,79 % of all investment for electricity 
subsector so for that share prices was influenced as non-increased (considering that if investments comes from 
companies itself).  
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200 –2013 lessons learned 

 Complexity in energy consumption area (buildings renovation subsector) – it is important to ensure that 
measures should contribute to each other and to implement complex of measures in technical point of view in 
the same time for the same object.  

 Evaluating of potential – it is important that by planning energy transmission (pipelines system) and energy 
production capacities in central heating system to adjust with changes in consumption potential, that is related 
to process of building renovation. 

 Introduction of energy efficiency criteria and indicators in all building renovation related measures – it is 
important to ensure, that energy efficiency measures which are focused on different primary purposes (e.g. 
implementation of regional policy) would be implemented for all technically similar measures (buildings 
renovation) the same selection and evaluation criteria (funding of those which causes the highest savings) and 
measuring by the same indicators. 

 The use of energy efficiency measures for achievement of minimal hygienic requirements – it is important to 
consider, that part of energy efficiency measures do not causes real financial savings for project implementors, 
meanwhile renovation of building is just helping to achieve minimal hygiene requirements for heating. In case of 
just relative and not real factual financial savings – the use of financial engineering measure and attraction of 
energy saving company (ESCO) is hard to implement. It is actual not only for heating subsector bus also in street 
lighting subsector (which is funded in 2014‒2020 period). 

 The planning of indicators and data on indicators – it is important to ensure by planning the indicators, that 
information needed to evaluate indicator will be collected properly, and statistics will be always updated in EU 
structural assistance information management and monitoring system. 

 To ensure energy efficiency priority in regional policy implementation – it is important to ensure, that regional 
development councils shall approve regional planning measures projects by using energy efficiency criteria.  

The EU practice in energy sector to follow  

There are selected successful practices that may be used in Lithuanian by implementing following: 

 Selection of energy efficiency criteria as horizontal priority. It will ensure energy efficiency for different 
measures and guarantee comprehensive energy efficiency increase not only by direct means of energy sector. 
Good example is Poland. Increase in energy efficiency causes higher evaluation during project selection process 
for funding. This promote applicant take care of energy efficiency. 

 The common monitoring system. Such system is based on interinstitutional cooperation and appointing 
ministries to be responsible for whole priority within the programme. It causes easier comparability of the 
similar measures and evaluation of common benefit. Such principle is used in Estonia and helped to distribute 
the responsibility among ministries in better way and to have common monitoring system.  

 
Reccomendations 

The areas of strategic suggestions to 2014–2020 EU funds investment in energy sector and energy consumption efficiency 
(„To know that“). 

 The continuity of the measures for energy consumption efficiency.  

 Common adjustment of sort of funding (subsidy and financial engineering). 

 The harmonisation of indicators for direct and indirect building renovation measures. 

 The subsequence of measures in heating sector. 

 Non competition between measures. 

 Diversification of energy sources in heating sector. 

 Funding forms for energy saving measures (to adjust financial engineering with other kind of measures). 

The areas of strategic suggestions to 2014–2020 EU funds investment in energy sector and energy consumption efficiency 
(„To do that“). 

 Harmonisation of implementation time and activities between measures. 

 Public procurement monitoring and consulting. 

 The energy efficiency criteria in state and regional planing projects.  
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The areas of reccomendations to 2014–2020 EU funds investment in energy sector and energy consumption efficiency 
(„To know that“). 

 Support to energy production efficiency and renewables. 

 Support for energy transmission and distribution modernization / development by different forms of funding. 

 The browing limits (in case of energy saving company takes risk of work and demand that not to include the loan 
into the borrowing limits account for municipalties). 

 Dynamics of changes of funding conditions (model from „worst to better“). 
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Įvadas 

Atliekamo Vertinimo tikslai ir uždaviniai 

Kaip numato Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentas Nr. 1083/2006, kiekvieno finansavimo laikotarpio pabaigoje 
Europos Komisija (toliau – EK), bendradarbiaudama su valstybe nare ir vadovaujančiosiomis institucijomis, turi atlikti 
baigiamąjį (ex-post) poveikio vertinimą. Šiame kontekste Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – LR EnMin) 

parengtoje 20072013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų poveikio energetikos sektoriui vertinimo paslaugos techninėje 

specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nurodyta, kad 20072013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvos energetikos 
sektoriaus poveikio ex-post vertinimo (toliau – Vertinimo) tikslas yra nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, 
skirtos energetikos sričiai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, panaudojimo efektyvumą, šios paramos finansinį ir 
socialinį ekonominį poveikį šalies energetikos ūkio plėtrai, ekonomikai bei patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų 
panaudojimą, atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpio praktiką.  

Įvardytam atliekamo Vertinimo tikslui pasiekti yra keliami trys pagrindiniai uždaviniai: 

 Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumą, 
pakankamumą, tinkamumą ir jų veiksmingumą ES struktūrinių fondų veiksmų programose nustatytiems 
energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams pasiekti.  

 Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų priemonių finansinį ir socialinį ekonominį 
poveikį šalies ekonomikai. 

 Nustatyti gerosios patirties pavyzdžius pagal pagrindines 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų sritis 
energetikos sektoriuje, pateikti išvadas ir aktualias rekomendacijas dėl priemonių, suplanuotų 2014‒2020 m. 
laikotarpiu, tobulinimo. 

Vertinimo objektas 

Remiantis Techninėje specifikacijoje teikiama informacija, atliekamo Vertinimo objektas – Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančios 2007–2013 m. veiksmų programos, kiti teisės aktai, 
susiję su energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo sritimi. Į Vertinimo apimtį patenka priemonės, 
įgyvendintos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau ‒ EAVP) 4 prioritetą „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau ‒ SSVP) 1 prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, 
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 3 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“: 

 VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“; 

 VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“; 

 VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“; 

 VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“; 

 VP2-4.2-ŪM-03-V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“; 

 VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“; 

 VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“; 

 VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“; 

 VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir modernizavimo skatinimas“; 

 VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“;  

 VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“; 

 VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“;  

 VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“;  

 VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“;  

 VP3-3.4-ŪM-06-V „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. 

Atliekant Vertinimą, vadovaujamasi tinkamumo, pakankamumo, suderinamumo, rezultatyvumo, efektyvumo ir poveikio 
kriterijais. 
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Vertinimo rezultatai 

Įgyvendinto Vertinimo rezultatas bus parengtas 20072013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų poveikio energetikos 
sektoriui vertinimo dokumentų rinkinys: 

 parengta 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimui vertinimo galutinė ataskaita su įžvalgomis, pagrįstomis išvadomis bei praktiškai 
įgyvendinamomis rekomendacijomis; 

 parengta galutinės vertinimo ataskaitos pristatymo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis (skaidrės); 

 Vertinimo pagrindu parengta sklaidos priemonė (straipsnis, pranešimas visuomenei ar pan.); 

 surengtas ne mažiau kaip 1 viešas vertinimo rezultatų pristatymo renginys. 

Vertinimą atlieka UAB „Civitta“, „Civitta Eesti“ AS ir UAB „Smart Continent“ (toliau – Paslaugų teikėjas), vadovaudamiesi 
2016 m. spalio 4 d. sutartimi Nr. 8-48. Teikiamas dokumentas – Galutinė ataskaita. 
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Vertinimo metodai 

Vertinimo tikslas ir uždaviniai  

Baigiamojo (ex-post) ES struktūrinių fondų poveikio vertinimo tikslas ‒ atlikti 2 pagrindines funkcijas: 

 atskaitomybės funkciją – Vertinimas padeda atsiskaityti su užsienio šalių donorais, įstatymų leidžiamąja valdžia ir 
piliečiais už tam tikros paramos ar kitų lėšų panaudojimą ir tam tikrų tikslų pasiekimą; 

 viešosios politikos ir jos dalies tobulinimo funkciją – Vertinimas padeda tobulinti viešąją politiką ar jos dalį bei 
patį viešosios politikos procesą, gerindamas esamas ir būsimas programas.  

ES reglamento Nr. 1083/2006 49 str. nurodo, jog ex-post vertinimas apima visas kiekvieno finansavimo tikslo veiksmų 
programas (toliau ‒ VP), jo metu nagrinėjamas lėšų naudojimo mastas, fondų programavimo efektyvumas ir 
veiksmingumas bei socialinis ir ekonominis poveikis.  

2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimo tikslas – nustatyti 2007–2013 
m. ES struktūrinės paramos, skirtos energetikos sričiai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, panaudojimo 
efektyvumą, šios paramos finansinį ir socialinį ekonominį poveikį šalies energetikos ūkio plėtrai, ekonomikai bei 
patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą, atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpio praktiką. 

Pirmasis Vertinimo objektas – Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija (toliau – 
Strategija) ir ją įgyvendinančios 2007–2013 m. veiksmų programos, kiti teisės aktai, strateginiai Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos dokumentai, susiję su energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo sritimi.  

Antrasis Vertinimo objektas yra 2007–2013 metų ES paramos veiksmų programų energetikos srities priemonės ir 2004–
2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus. 

Vertinimo metu buvo kelti trys uždaviniai: 

 įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumą, 
pakankamumą, tinkamumą ir jų veiksmingumą ES struktūrinių fondų veiksmų programose nustatytiems 
energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams pasiekti;  

 įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų priemonių finansinį ir socialinį ekonominį 
poveikį šalies ekonomikai; 

 nustatyti gerosios patirties pavyzdžius pagal pagrindines 2007─2013 metų ES struktūrinės paramos investicijų 
sritis energetikos sektoriuje, pateikti išvadas ir aktualias rekomendacijas dėl priemonių, suplanuotų 2014─2020 
metų laikotarpiu, tobulinimo. 

Vertinimo rezultatai yra aktualūs teikiant Europos Komisijai ataskaitą dėl paramos panaudojimo. Taip pat Vertinimas gali 
būti naudojamas siekiant patobulinti 2014‒2020 m. programavimo laikotarpio paramos panaudojimo energetikos 
sektoriuje mechanizmą, tobulinant energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimą dabartiniu programavimo laikotarpiu, 
siekiant geresnių paramos panaudojimo ir poveikio rezultatų. 

Vertinimo klausimai  

Vertinimas atliekamas priemonių ir projektų lygmenyse, atsižvelgiant į tris pagrindinius uždavinius. Techninėje 
specifikacijoje nurodomi Vertinimo tikslus ir uždavinius atitinkantys Vertinimo klausimai (žr. 1) ir tikslinantys klausimai (žr. 
1 priedas), siejami su EK rekomenduojamomis vertinimo gairėmis  

Vertinimo klausimas 

1 uždavinys. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumą, pakankamumą, 
tinkamumą ir jų veiksmingumą strateginiuose dokumentuose nustatytiems energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
tikslams pasiekti. 

1.1. Ar buvo pasiekti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose bei kituose strateginiuose dokumentuose nustatyti 
energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslai, uždaviniai, rodikliai?  

1.1.1. Kokios tikslų, uždavinių, rodiklių nepasiekimo priežastys (jei nepasiekta)? 

1.1.2. Kas lėmė sėkmingą tikslų, uždavinių, rodiklių pasiekimą (priemonės, lėšų apimtys, pareiškėjų grupės, finansavimo intensyvumas ir 
kt.)? Ar galima buvo pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis ir kokiomis? 

1 lent. Vertinimo klausimų apžvalga 
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Vertinimo klausimas 

1.2. Kurios 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų priemonės ir (arba) projektai turėjo didžiausią teigiamą poveikį 
energetikos srities plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui? Kodėl ir kaip? 

1.3. Įvertinti pagal energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones remtų veiklų pakankamumą ir tinkamumą 
2007–2013 m. veiksmų programų tikslų, uždavinių ir rodiklių pasiekimui. Pateikite įžvalgas ir nuomones, ir jų pagrindimą. 

1.4. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srities 
priemonėms taikytų paramos teikimo formų (subsidija, paskola ir kt.) tinkamumą, nurodant jų privalumus ir trūkumus ir priemonėms 
taikytų finansavimo intensyvumo dydžių tinkamumą. 

2 uždavinys. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrine parama finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį šaliai.  

2.1. Kokį socialinį ir ekonominį poveikį šaliai, įskaitant energetikos sektorių, turėjo 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas? 

(Koks priemonių socialinis ir ekonominis poveikis šaliai?)  

2.2. Kokius pokyčius lėmė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių įgyvendinimas? 

Kokių priemonių įgyvendinimas turėjo didžiausią socialinę ir ekonominę naudą?  

2.3. Kokį poveikį turėjo 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių įgyvendinimas energetikos sektoriaus konkurencingumo didinimui? 

2.4. Kokį poveikį galutinei energijos (šilumos, elektros ir gamtinių dujų) kainai turėjo 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuotos energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės? 

3 uždavinys. Pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl 2014‒2020 m. struktūrinių fondų investicijų panaudojimo tobulinimo energetikos 
ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. 

3.1. Kokias 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokas galima išskirti, vertinant 
energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą? 

3.2. Kokia kitų ES valstybių narių sektina ir Lietuvoje pritaikytina praktika, patirtis, planuojant ir įgyvendinant panašias priemones? 
(Išnagrinėti ne mažiau kaip 3 užsienio valstybių patirtį.) 

3.3. Pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus, kokias 2007─2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintas priemones būtų tikslinga 
tęsti, įvertinant 2014─2020 m. finansavimo laikotarpiu suplanuotas energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones? 

Atsakymai į techninėje užduotyje suformuotus klausimus bei į tikslinančius klausimus pateikiami ataskaitos 1, 2, 3 
skyriuose.  

Vertinimo duomenų patikimumas ir naudoti metodai  

Atliekant Vertinimą, taikyti kokybiniai ir kiekybiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai, kurie užtikrino reikalingų 
duomenų prieinamumą, patikimumą ir kokybę, Vertinimo išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą, nuoseklumą ir praktinį 
pritaikomumą. Vertinimo metodai parinkti atsižvelgiant į Vertinimo uždavinius bei klausimus. Vertinimo pradžioje buvo 
analizuojami visi aktualūs dokumentai (dokumentų sąrašas pateikiamas prieduose (žr. 1 priedas), statistiniai duomenys.  

Vertinimo metu naudoti metodai: antrinių informacijos šaltinių analizė, interviu su ekspertais ir paramą administravusių 
institucijų atstovais, lyginamoji analizė, projektų vykdytojų apklausa, intervencijos logikos rekonstrukcija, statistinė 
analizė, ekonometrinis modeliavimas, fokusuota grupinė diskusija. 

Kiekvienam klausimui taikyti analizės metodai, kurių išsamūs aprašymai pateikiami prieduose (žr. 1 priedas). 
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1. 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos energetikos sektoriaus 
priemonių tvarumas, tinkamumas, pakankamumas, 
veiksmingumas  

1.1. Energetikos srities plėtros bei energijos efektyvumo didinimo tikslų, uždavinių, 
rodiklių pasiekimo mastas 

Šiame skyriuje atsakoma į šiuos Vertinimo klausimus: 

 Ar buvo pasiekti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose bei kituose strateginiuose 
dokumentuose nustatyti energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslai, uždaviniai, 
rodikliai? 

 Kokios tikslų, uždavinių, rodiklių nepasiekimo priežastys (jei nepasiekta)? 

 Kas lėmė sėkmingą tikslų, uždavinių, rodiklių pasiekimą (priemonės, lėšų apimtys, pareiškėjų grupės, finansavimo 
intensyvumas ir kt.)? Ar galima buvo pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis ir kokiomis?  

Lietuvos energetikos sektoriaus problematika prieš 2007–2013 m. ES investicijų įgyvendinimą 

Atlikus antrinių šaltinių analizę, identifikuoti Europos Sąjungos („Europa 2020“, Lisabonos strategija), Baltijos jūros 
regiono, Lietuvos ES struktūrinės paramos programavimo dokumentuose (SSVP, EAVP) bei nacionaliniuose strateginiuose 
dokumentuose (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Nacionalinė energetikos 
strategija, Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa) iškelti energetikos sektoriaus iššūkiai bei 
jiems spręsti skirti tikslai ir uždaviniai (žr. 1).  

Elektros ūkis 

Prieš 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpį daugumos šalyje įrengtų transformatorių pastočių įrenginių eksploatavimo 
amžius viršijo ekonominį naudojimo laiką (30 m.) ‒ tai prisidėjo prie didėjančių išlaidų, reikalingų transformatoriaus, 
esančio pastotėje, veiklai palaikyti, bei didelių technologinių nuostolių transformatoriui veikiant tuščiąja eiga. Elektros 
skirstymo tinkle beveik visos 0,4‒10 kV linijos nutiestos naudojant gelžbetoninius stiebus, o pusės šių linijų amžius viršijo 
jų ekonominį naudojimo laiką ‒ 30 metų. Visos šalyje esančios 35 kV oro linijos nutiestos ant gelžbetoninių ir metalinių 
atramų, o ketvirtadalio šių linijų amžius viršijo ekonominį jų naudojimo laiką ‒ 45 metus. Senstant linijoms, didėjo defektų 
ir gedimų skaičius bei remonto darbų apimtys. Fiziškai ir morališkai pasenę įrenginiai nebeatitiko šiuolaikinių energijos 
tiekimo patikimumo ir saugumo reikalavimų, o tai trukdė tolesnei Lietuvos integracijai į Vakarų Europos elektros rinką. 
Elektros tinklai Lietuvoje neturėjo tiesioginių ryšių su Vakarų Europos energetikos sistemomis ‒ jungčių su Lenkija ar 
Skandinavijos šalimis nebuvimas izoliavo Lietuvos elektros rinką nuo likusios Europos. Augant šalies elektros vartotojų 

1 pav. Lietuvos energetikos sektoriaus problematika prieš 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpį 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis EAVP, SSVP, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 
Nacionaline energetikos strategija, Nacionaline energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa  
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skaičiui bei uždarius Ignalinos AE antrąjį bloką, esami techniniai įrenginiai negalėjo patenkinti vartotojų poreikių kaip 
anksčiau ar užtikrinti pakankamo elektros įtampos lygio.  

Dujų ūkis  

Lietuva savo gamtinių dujų išteklių neišgauna, todėl iki 2014 m. gruodžio mėn. visas reikalingas dujų kiekis buvo 
importuojamas iš Rusijos Federacijos. Remiantis „Eurostat“ duomenimis, Lietuva buvo 100 proc. priklausoma nuo 
importuojamų dujų

4
. Gamtinių dujų perdavimo jungčių su Vakarų Europa neturėjimas ribojo Lietuvos galimybes jungtis į 

bendrą ES dujų rinką ir skatinti konkurencingumo augimą. Iki SGD terminalo veiklos pradžios (2014 m. pabaiga) šalis 
neturėjo galimybės naudotis pasauline SGD rinka. Nesukuriant sąlygų dujų tiekimo alternatyvai, esamam monopoliniam 
tiekėjui kurtos palankios sąlygos vienašališkai nustatyti kainas ir taip užkirsti kelią gamtinių dujų rinkos konkurencingumui. 
Dujų tiekimas iš Rusijos Federacijos nebuvo ribojamas techninėmis galimybėmis, tačiau egzistavo tiekimo patikimumo 
problema, kadangi dalis vamzdynų buvo pasenę, dujų slėgis juose ribojamas.  

Šilumos ūkis 

Esama CŠT infrastruktūra prieš 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo periodą buvo nusidėvėjusi, todėl 
esant žemai aplinkos temperatūrai, didėjo tikimybė, kad vamzdynai nebeišlaikys esančio slėgio ir temperatūros 
parametrų ir taip sukels avariją. Vamzdynai buvo neizoliuoti, juose patiriami dideli šilumos nuostoliai.  

CŠT sistemos pastatų viduje nebuvo pakankamai efektyvios ir patrauklios vartotojams ‒ nesuteiktos galimybės 
savarankiškai reguliuoti gaunamą šilumos kiekį ir mažinti neracionalias sąnaudas. Šios priežastys skatino vartotojus nuo 
centrinių šilumos tinklų atsijungti, tačiau tokius vartotojų ketinimus ribojo sudėtingi teisiniai procesai. Susidėvėjusi 
infrastruktūra ‒ prasti statybos darbai bei nelabai gera eksploatacija ‒ prisidėjo prie šilumos tinklų korozijos, o per mažas 
atnaujinimo darbų tempas didino avarijų tikimybę.  

Tiekiant šilumą į CŠT tinklus, esami tinklai nebuvo pajėgūs tiekti reikiamo šiluminės energijos kiekio, todėl buvo būtina 
tiesti techniškai pakankamo slėgio vamzdynus. Be to, katilinės bei elektrinės turi didelį potencialą tam naudoti skirtingas 
kuro rūšis, įskaitant biokurą. Vis dėlto didžiąją dalį šilumos gamybai reikalingų kuro sąnaudų sudarė gamtinės dujos, 
nebuvo išnaudojamas kitų kuro alternatyvų potencialas.  

AEI ūkis 

2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpio pradžioje itin mažą bendro Lietuvos energijos balanso dalį 
sudarė AEI. Strateginiuose dokumentuose bei veiksmų programose viena pagrindinių AEI ūkio problemų išskiriama maža 
energijos gamybos iš AEI dalis, palyginti su bendru energijos balansu, ypač akcentuojant elektros energijos gamybos iš AEI 
dalį ‒ nepaisant sudaromų palankių sąlygų elektros energijos gamybai iš AEI plėtoti, jų nepakako ‒ 2005 m. Lietuvoje, 
naudojant AEI, pagaminta 3,83 proc. viso šalyje suvartoto elektros energijos kiekio, tačiau tai yra apie 4 kartus mažiau nei 
ES vidurkis.  

Pasaulinis tradicinių energijos šaltinių kainų kilimas turėjo neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai, kadangi po IAE 
uždarymo Lietuvai reikėjo importuoti apie 70 proc. visos pirminės energijos. Iškastinių energijos išteklių importui bei 
energetinės priklausomybės mažinimui buvo reikalinga AEI plėtra bei efektyvesnio energijos vartojimo skatinimas.  

Pastatų renovavimas 

Iki 1990 m. pastatytų gyvenamųjų namų bei kitų pastatų sienų, langų, stogų ir kitų konstrukcinių elementų šiluminė varža 
yra labai maža, o tai lemia didelį suvartojamos energijos kiekį reikiamai temperatūrai pastate palaikyti šaltuoju metų 
periodu. Dideliam šildymui naudojamos energijos kiekiui įtakos turi nusidėvėjusios centrinio šildymo ir karšto vandens 
tiekimo sistemos ir neracionaliai naudota energija. Šildymui sunaudojamos sąnaudos buvo dvigubai didesnės nei 
išsivysčiusiose Europos valstybėse

5
.  

Problemoms spręsti iškelti tikslai / uždaviniai bei jų įgyvendinimo mastas 

Pirmiau identifikuotiems energetikos sektoriaus trūkumams mažinti veiksmų programose bei kituose strateginiuose 
dokumentuose numatyti esminiai tikslai bei jiems pasiekti reikalingi uždaviniai.  

Energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo tikslai, uždaviniai ir rodikliai buvo apibrėžti ES lygmens 
strateginiuose dokumentuose (Lisabonos strategijoje

6
 ir „Europa 2020“

7
), nacionaliniuose jų įgyvendinimo dokumentuose 

                                                           
4 „Eurostat“ duomenų bazė, Priklausomumo nuo dujų tiekimo rodikliai (2017-01-25) 
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdcc310&language=en>. 
5 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtina Europos Komisijos 2007-07-30 sprendimu Nr. (2007)3738. 
6 Europos Vadovų susitikimo išvados (Lisabonos strategija 2000‒2010), 2000 m. kovo 23–24 d., Lisabona 
<http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm>. 
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(Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
8
 ir Nacionalinėje reformų darbotvarkėje

9
), Baltijos jūros regiono 

strateginiuose dokumentuose (Baltijos šalių energetikos strategijoje
10

, Baltijos jūros šalių energetikos strategijos 
projekte

11
, Baltijos jūros regiono strategijoje

12
, jos įgyvendinimo instrumente BEMIP

13
). Taip pat tai buvo apibrėžta ir 

nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose (Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje
14

, Nacionalinėje darnaus vystymosi 
strategijoje

15
, Lietuvos pažangos strategijoje

16
, Nacionalinėje klimato kaitos valdymo politikos strategijoje

17
) ir 

strateginiuose energetikos dokumentuose (Nacionalinėje energetikos strategijoje
18

 ir Nacionalinėje energetinės 
nepriklausomybės strategijoje

19
). Išplėstinė šių dokumentų keliamų tikslų, uždavinių ir rodiklių analizė pateikta prieduose 

(žr. 2 priedasą). 

Svarbų Vertinimo apribojimą lemia tai, kad pirmiau išvardytuose dokumentuose iškelti tikslai, uždaviniai ir rodikliai 
siekiami panaudojant ne vien 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšas, bet ir kitų užsienio fondų ir nacionalinio 
finansavimo lėšas. Šiame Vertinime apsiribota tik tų ES, Baltijos jūros ir Lietuvos strateginių dokumentų tikslų, uždavinių ir 
rezultatų pasiekimo vertinimu, prie kurių prisidėjo 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti projektai. 

Kitas svarbus aspektas yra energetikos srities ir energetinio efektyvumo strateginių krypčių pokyčiai ES, Baltijos jūros ir 
Lietuvos strateginiame planavime. Pavyzdžiui, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, 2003 m. redakcijoje, vienas iš 
tikslų buvo naudoti daugiau ekologiškai švaresnio iškastinio kuro, t. y. gamtinių dujų, arba 2009 m. Lietuvos energetinės 
nepriklausomybės strategijoje vienu iš strateginių siekių įvardijama branduolinė energetika. Vertinimo laikotarpiu, 
vykstant geopolitiniams procesams Europoje, koreguojamos ir energetinės politikos strateginės kryptys. Šiuo požiūriu 
iškeltų tikslų ir uždavinių pasiekimo rezultatyvumą būtų nekorektiška vertinti vien dėl vykusių pokyčių. Todėl Vertinime 
atsižvelgiama tik į aktualius iki Vertinimo išlikusius energetikos srities ir energijos efektyvumo didinimo tikslus, uždavinius 
ir rodiklius.  

Vertinimas atliktas atskirai nagrinėjant penkias energetikos ūkio sritis – elektros, dujų, šilumos, AEI ir pastatų ūkį, visgi 
skirtingiems Vertinimo klausimams atsakyti taikomas klausimo kontekstui adaptuotas sričių grupavimas. Strateginių tikslų 
pasiekimo vertinimui grupavimas atliktas pagal tikslų grupes, kurios išryškėjo ES, Baltijos jūros ir Lietuvos strateginių 
dokumentų analizės (žr. 2 priedas) kontekste: 

 energijos vartojimo efektyvumo (taupumo) didinimas; 

 AEI dalies, palyginti su visa suvartojama energija, didinimas; 

 energijos tiekimo saugumo ir patikimumo didinimas (daugiausiai akcentuojamas Baltijos jūros regiono ir 
nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose). Ši dimensija apima ir techninį visų rūšių energijos (elektros, dujų, 
šilumos) tiekimo ir perdavimo patikimumą, ir ekonominį saugumą – t. y. energetinės priklausomybės nuo vieno 
tiekėjo mažinimą (dujų atveju). 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, akcentuojamas Lisabonos strategijoje ir „Europa 2020“, susijęs su klimato 
kaitos pokyčiais ir yra orientuotas į ŠESD emisijos mažinimą. Dokumentuose iškelti siekiami rodikliai ir jų reikšmės:  

                                                                                                                                                                                                      
7  Europos Komisijos 2010-03-03 komunikatas „Europa 2020“. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, KOM(2010), Briuselis. 
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LT:PDF>. 
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-11-26 nutarimas Nr. 1270 „Dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos“. Valstybės žinios, 
2015, Nr. 139-5019. 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-05-07 nutarimas Nr. 491 „Dėl Lietuvos konvergencijos 2011 metų programos ir Nacionalinės reformų 
darbotvarkės“. Valstybės žinios, 2011, Nr. 54-2596. 
10 „Baltijos šalių energetikos strategija“. Baltic Council of Ministers’, 1999 m. balandis, Vilnius, Riga, Tallinn. 
11 Baltic Energy Strategy  
<https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisinė%20informacija/Teisės%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/
Nacionalinė%20energetikos%20strategija/BES2007_en.pdf>. 
12 Europos Komisijos 2009 m. komunikatas COM(2009) 248 „Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija“, Briuselis. 
13 Baltic Energy Market Interconnection Plan 2009 (BEMIP), Europos Komisija. 
14 Lietuvos Respublikos Seimo 2002-11-12 nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“, Valstybės žinios, 2002, Nr. 113-5029. 
15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-19 nutarimas Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“. 
Valstybės žinios, 2003, Nr. 89-4029. 
16  Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-30 nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 
2030“ patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2012, Nr. 61-3050. 
17 Lietuvos Respublikos Seimo 2012-11-17 nutarimas Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“. Valstybės 
žinios, 2012, Nr. 133-6762. 
18 Lietuvos Respublikos Seimo 2007-01-26 nutarimas Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2007, Nr. 11-
430. 
19 Lietuvos Respublikos Seimo 2012-07-10 nutarimas Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“. Valstybės 
žinios, 2012, Nr. 80-4149. 
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 iki 2020 m. 15 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį („Europa 2020“; Nacionalinė 
reformų darbotvarkė); 

 iki 2020 m. sumažinti suvartojamos energijos kiekį 1,14 mtne („Europa 2020“; Nacionalinė reformų darbotvarkė); 

 nuo 2008 m. sausio 1 d. per 9 metus sutaupyti 9 proc. galutinės energijos, palyginti su 2005 m. galutinio 
energijos suvartojimo lygiu (Nacionalinė energetikos strategija). 

Panaudojant ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšas, 7 priemonės buvo skirtos energetiniam efektyvumui didinti. Jomis 
buvo remiamos energijos vartojimo mažinimo veiklos (pastatų šiltinimas, šilumos mazgų rekonstrukcija, šilumos tinklų 
rekonstrukcija). Pastatų energetiniam efektyvumui didinti (daugiabučių namų, viešųjų pastatų, socialinio būsto 
renovacijoms) skirta 77,3 proc. (subsidijos – 48,7 proc., finansų inžinerija – 28,6 proc.) visų 2007‒2013 m. periodu 
Lietuvos energetikos sektoriui skirtų lėšų.  

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės neabejotinai prisidėjo prie ŠESD kiekio mažinimo, suvartojamos 
energijos kiekio mažinimo ir energijos galutinio suvartojimo taupymo. Lietuvoje 2014 m. ŠESD emisija, palyginti su 2010 
m., mažėjo vidutiniškai 0,24 proc. per metus (žr. 2)

20
. Mažėjimui didžiausią reikšmę turėjo 2008‒2009 m. ekonominio 

nuosmukio metu sumažėjusios pramonės gamybos apimtys. 2007–2013 m. ES struktūrinė parama energetikos sektoriui 
daugiausiai buvo skiriama energetiniam efektyvumui didinti, tačiau dėl vėlyvos šių priemonių įgyvendinimo pradžios 
(2010‒2011 m.) statistika neleidžia stebėti ryškaus ŠESD emisijos sumažėjimo, kuris būtų siejamas būtent su pastatų 
renovavimo investicijomis. Nepaisant to, jog pastatams renovuoti skirta net 77,3 proc. visos energetikos sektoriui skirtos 
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramos, investicijos leido renovuoti tik gana mažą dalį šalies pastatų, kadangi 
renovavimo poreikiai yra žymiai didesni.  

Suvartotos energijos kiekis, tenkantis 1 000 Eur BPV (žr. 3) parodo šalies energijos vartojimo intensyvumą. Lietuva vis dar 
suvartoja daugiau energijos nei ES vidurkis, tačiau energijos naudojimo intensyvumo mažėjimo tendencijos yra spartesnės 
nei ES. 2007‒2013 m. parama efektyvesniam energijos naudojimui, ypač pastatų energetiniam efektyvumui, prisidėjo prie 
bendro šalies energetinio intensyvumo rodiklio gerėjimo. 

                                                           
20 Čia ir toliau rodyklė grafike rodo sudėtinį metinį augimo tempą (angl. Compound annual growth rate arba CAGR). Rodiklis rodo augimo tempą tarp 

laikotarpio pradžios ir laikotarpio pabaigos. Jis apskaičiuojamas pagal formulę: 𝐶𝐴𝐺𝑅 =  (
𝐿𝑎𝑖𝑘𝑜𝑡𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑏𝑎𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑖𝑘š𝑚ė

𝐿𝑎𝑖𝑘𝑜𝑡𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑖𝑘š𝑚ė
)

(
1

𝑚𝑒𝑡ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
)

− 1. 
21 Čia ir toliau, remiantis „Eurostat“, VKEKK, Lietuvos statistikos departamento bei Energetikos agentūros duomenimis, pradiniu tašku pasirenkami 
2005 / 2006 m., siekiant įvertinti sektoriaus situaciją prieš ir po ES struktūrinės paramos. Paskutiniai metai pasirenkami atsižvelgiant į naujausius 
prieinamus duomenis.  

2 pav. ŠESD emisija tonomis CO2 ekv. 1 gyventojui 2005‒2014
21

 m. laikotarpiu 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 



  

 

9 
 

Kitas rodiklis, nurodytas strateginiuose dokumentuose, ‒ energijos sunaudojimo mažėjimas. Nors suvartojimas 2005‒
2015 m. laikotarpiu svyruoja, tačiau vis tiek išlieka panašaus lygio (žr. 4).  

Nuo dokumentų, kuriais numatyta siekti energijos suvartojimo mažėjimo, patvirtinimo fiksuojamas priešingas, nei tikėtasi, 
poveikis ‒ energijos suvartojimas išaugo 0,23 proc., t. y. 0,05 mtne. Vis dėlto 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos 
projektai baigti įgyvendinti sąlyginai vėlai (2013‒2015 m.), o numatytasis 1,14 mtne sumažėjimas planuojamas iki 2020 m., 
todėl įgyvendintų projektų poveikis, tikėtina, bus matomas vėliau.  

Tikslų ir uždavinių rezultatyvumą energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje parodo ir kiti rodikliai, kuriais 
vertinamas energijos vartojimo patikimumas bei kokybė. Vienas iš jų ‒ technologiniai nuostoliai. Elektros tinkluose 
technologiniai nuostoliai 2006‒2015 m. laikotarpiu sumažėjo 34

22
 proc. 2006‒2015 m. suvartojamas elektros kiekis 

svyravo nežymiai, laikotarpio pabaigoje elektros buvo suvartojama 0,55 TWh daugiau nei periodo pradžioje (žr. 5). 
Svarbu, kad technologiniai nuostoliai, patiriami perduodant elektrą, tolygiai mažėjo. 

                                                           
22 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Energetikos sektoriaus plėtros apžvalgos, 2006‒2015 m.  

3 pav. Energijos naudojimo intensyvumas, tne/1 000 Eur BVP 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 

4 pav. Galutinis energijos sunaudojimas 2005‒2015 m. laikotarpiu, mtne 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 

5 pav. Elektros naudojimas, TWh 

 

Šaltinis: VKEKK  
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Didesnę elektros energijos tiekimo kokybę pagrindžia ir tai, jog proporcija tarp vartotojams patiektos energijos ir 
technologinių nuostolių keitėsi ‒ nežymiai didėjant patiekiamos elektros kiekiams, patiriami nuostoliai mažėjo. 

Mažėjantys technologiniai nuostoliai šilumos tinkle. Nuo 2006 m. technologinių nuostolių dalies šilumos tinkluose 
sudėtinis metinis mažėjimas siekia 0,92 proc., tačiau nuo 2000 m. ‒ 3,27 proc. (žr. 6).  

2011 m. ir 2014 m. nuostolių procentinė dalis padidėjo dėl sumažėjusio šilumos vartojimo, klimato sąlygų, nors dalis 
vamzdynų jau pradėta keisti ‒ didinta vamzdynų izoliacija

23
. Minėtu laikotarpiu buvo pradėti įgyvendinti ES finansuojami 

projektai šilumos sektoriuje ‒ nusidėvėję vamzdynai keičiami pramoniniu būdu izoliuotais, optimizuoto diametro tinklais. 
Vis dėlto bendra technologinių nuostolių dalies šilumos tinkluose tendencija yra mažėjanti, o tolesniame laikotarpyje 
nuostolių pokyčiams įtakos gali turėti kintančios klimato sąlygos, šilumos vartojimas, modernizuotos šilumos tinklų trasos.  

AEI dalies, palyginti su visa suvartojama energija, didinimas 

Antrasis strateginis siekis ES ‒ AEI dalies, palyginti su visa suvartojama energija, didinimas. Neturėdama iškastinio kuro 
šaltinių, ES vienareikšmiškai skatina ir remia AEI naudojimo plėtrą. Lisabonos strategijoje akcentuojama, kad elektros 
energijos dalis, gaunama iš AEI, ES mastu sudarytų 22 proc., tačiau „Europa 2020“ tikslas praplečiamas iki AEI naudojimo 
bendroje energijos suvartojimo srityje (neapsiribojant tik elektra). 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis vėjo, 
saulės bei geoterminės energijos naudojimas elektrai gaminti nebuvo remiamas, tačiau remiama šilumos gamyba iš 
biokuro (biokuro katilinių statyba). Kogeneracinėse elektrinėse AEI buvo naudojami tiek šilumai, tiek elektrai, tačiau 
skirtos lėšos sudarė tik 0,9 proc. visos paramos energetikos sektoriui. Saulės, vėjo ir geoterminė energetika buvo remiama 
kitais finansavimo šaltiniais (pvz., pagal Klimato kaitos programą, panaudojant LAAIF lėšas, Norvegijos finansinės paramos 
mechanizmus), taip pat naudojant elektros supirkimo kvotų ir supirkimo tarifų instrumentus. Strateginiuose 
dokumentuose iškelti siekiami rodikliai ir jų reikšmės:  

 iki 2020 m. pasiekti, kad 23 proc. suvartojamos energijos būtų iš AEI („Europa 2020“; Nacionalinė reformų 
darbotvarkė, rodiklis Lietuvai); 

 pasiekti, kad šiluma, pagaminta iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių, 2010 m. sudarytų 17 proc. 
bendro šilumos gamybos balanso, o elektros energijos gamyba iš AEI sudarytų daugiau kaip 7 proc. visos šalyje 
suvartojamos elektros energijos (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija); 

 pasiekti, kad 2020 m. biodegalų gamyba 2020 m. sudarytų ne mažiau kaip 15 proc. transportui naudojamų 
degalų (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija); 

 AEI dalį bendrame šalies pirminės energijos balanse 2025 m. padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc. (Nacionalinė 
energetikos strategija); 

 siekti, kad 2010 m. AEI sudarytų iki 12 proc. bendrame pirminės energijos balanse, o elektros energijos gamyba iš 
šių išteklių sudarytų 7 proc. visos suvartojamos elektros energijos pagal sutartus su ES įsipareigojimus 
(Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programa);  

 pasiekti, kad 2020 m. kombinuotu režimu būtų gaminama apie 35 proc. elektros energijos (Nacionalinė darnaus 
vystymosi strategija); 

 siekti, kad elektros energijos dalis, gaunama iš AEI, ES mastu sudarytų 22 proc. (Lisabonos strategija); 

                                                           
23 LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m.  

6 pav. Technologiniai nuostoliai šilumos sektoriuje, proc. 

 

Šaltinis: LŠTA 
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 sudaryti sąlygas, kad kogeneracijos būdu iki 2020 m. būtų gaminama ne mažiau kaip 35 proc. visos elektros 
energijos (Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programa). 

2005‒2014 m. laikotarpiu AEI dalis, palyginti su bendra suvartojama energija, augo. Spartesnis augimas stebimas Europos 
Sąjungoje, tačiau AEI dalis, palyginti su bendra suvartojama energija, didesnė Lietuvoje. „Europa 2020“ ir Nacionalinėje 
reformų darbotvarkėje numatytas rodiklis iki 2020 m. pasiekti 23 proc., 2013 m. ‒ pasiekta reikšmė sudarė 22,7 proc. (žr. 
7).  

Kitas planuotas rodiklis buvo AEI dalis pirminės energijos gamybos balanse ‒ siekta, kad 2020 m. AEI dalis siektų 15 proc. 
2015 m. rodiklis rodo, jog tikslas beveik pasiektas, ‒ AEI jau sudarė 13,57 proc. visos pirminės pagaminamos energijos (žr. 
7). Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta, kad šis rodiklis pasieks 20 proc. 2025 m., o auganti tendencija rodo, 
jog kryptingai einama link to.  

Strateginiuose dokumentuose siekta didinti ne vien AEI dalį, palyginti su bendra suvartojama ar gaminama energija, bet ir 
atskirose energijos gamybos srityse. Vienas iš rodiklių numato, kad 2010 m. Lietuvoje elektros energija iš AEI sudarys ne 
mažiau kaip 7 proc. visos suvartojamos elektros energijos. Šis rodiklis pasiektas, kaip planuota, ‒ 2010 m. Lietuvoje 7,4 
proc. suvartojamos elektros energijos pagaminta iš AEI (žr. 8), 2015 m. AEI dalis išaugo tris kartus ‒ iki 15,55 proc.  

Lisabonos strategijoje buvo numatyta, jog ES mastu AEI elektros gamybos srityje sudarys 22 proc. Šis rodiklis 2010 m. 
siekė 19,7 proc., tačiau, kaip planuota, pasiektas ir net viršytas 2012 m. ‒ 23,5 proc.  

Prie rodiklio pokyčių iš dalies prisidėjo ir 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų kogeneracinių 
(šilumos ir elektros gamybos) elektrinių diegimas. Vėjo ir saulės elektros energijos gamybos plėtra nebuvo finansuota 
2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis, tačiau plėtota kitais finansavimo šaltiniais ir taip pat prisidėjo prie 
rodiklio didėjimo.  

Didesni pokyčiai įvyko šiluminės energijos gamybos srityje. Siekta, kad šilumos energijos gamyba iš AEI sudarytų 17 proc. 
2010 m. ‒ rodiklis buvo kiek mažesnis ir siekė 16,1 proc. Vis dėlto vėliau rodiklis ėmė augti ir 2015 m. šiluma, pagaminama 
iš AEI, sudarė jau 46,17 proc. visos pagaminamos šilumos (žr. 9). 

7 pav. Bendra suvartojamos energijos dalis, kurią sudaro energija, gaminama iš AEI bei pirminės energijos gamybos balanso dalis, 
kurią sudaro energija, gaminama iš AEI, proc. 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 

8 pav. Elektros energijos dalis, kurią sudaro energija, gaminama iš AEI, proc. 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 
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Prie šio rodiklio rezultatyvumo prisidėjo 2007‒2013 m. ES struktūrinėmis lėšomis įgyvendinti projektai, kurių metu buvo 
statomos biokuro katilinės. Rezultatus patvirtina ir stipriai išaugusi biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse (žr. 10).  

Įgyvendintų projektų apimtyje statomos kogeneracinės jėgainės, katilinių katilai keičiami į galinčius naudoti biokurą bei 
mažesnės biokuro kainos turėjo teigiamos įtakos didėjančiai biokuro paklausai šiluminės energijos gamybai. 2007‒2013 
m. laikotarpiu energetikos sektoriuje daug dėmesio buvo sutelkta į AEI, siekiant didinti iš AEI gaminamos energijos dalį, 
palyginti su bendra energijos gamyba. Kitoms AEI rūšims 2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimas neskirtas

24
. 

Svarbus rodiklis investuojant į biokurą kaip į energijos gamybos rūšį ‒ perkamo kuro kainos. Brangiau perkamas kuras (žr. 
11), reikalingas energijai gaminti, prisideda prie augančių energijos paslaugų kainų šalyje. Importuojamų gamtinių dujų 
bei biokuro kainos 2007‒2014 m. laikotarpiu pasižymėjo augimo tendencija, tačiau biokuro kainų augimas buvo dvigubai 
lėtesnis.  

                                                           
24 Kitos AEI rūšys (vėjo, saulės, geoterminė energija) finansuotos LAAIF lėšomis, kitų ES fondų lėšomis ir kitais šaltiniais. 

9 pav. Šilumos gamybos dalis, kurią sudaro energija, gaminama iš AEI, proc. 

 

Šaltinis: Energetikos agentūra ir Lietuvos statistikos departamentas 

10 pav. Kuro sąnaudos šilumos sektoriuje, proc. 

 

Šaltinis: LŠTA 

11 pav. Perkamo kuro kainos 2007‒2014 m. laikotarpiu, Eur už tne 

 

Šaltinis: VKEKK 
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Įvertinus perkamo kuro kainos pokyčius, apžvelgiami centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams kainos pokyčiai 
Lietuvoje (žr.12). 

Šilumos kaina vartotojams Vertinimo periodu didėjo ir tai buvo susiję su dujų kainų brangimu. Prieš Vertinimo laikotarpį 
gamtinėmis dujomis buvo gaminama net 84 proc. šilumos, tačiau 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuota biokuro katilinių 
plėtra paspartino perėjimą nuo dujų prie AEI – biokuro. 2015 m. gamtinės dujos šildymui naudojamos jau 36 proc., o 
biokuras ir komunalinės atliekos – 61 proc.  

Energijos tiekimo saugumo ir patikimumo didinimas 

ES lygmens strateginiai dokumentai parengti visos ES problematikos kontekste, kur energetikos sektoriuje dominuoja 
ŠESD emisijos mažinimas bei AEI, tačiau energijos tiekimo saugumo ir patikimumo klausimai nėra iškeliami nei Lisabonos 
strategijoje, nei „Europa 2020“. Šie aspektai būdingi Rytų Europai, todėl jie suformuluoti Baltijos jūros regiono ir šalies 
strateginiuose dokumentuose.  

Strateginis EAVP tikslas ─ spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo 
netolygumus. Viena iš pagrindinių šalies ekonomikos konkurencingumo augimo prielaidų EAVP įvardinta saugi ir patikima 
energetinė infrastruktūra. Vienas iš trijų EAVP išskirtų tikslų yra efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. EAVP 4 prioriteto 
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ intervencijos logika grindžiama tuo, kad „struktūrinės paramos investicijos į 
energetinių tinklų darbo efektyvumo padidinimą ir plėtrą, diegiant pažangias technologijas, leis ne tik sumažinti 
tiekiamos energijos kainas, bet ir teigiamai paveiks šalies importo / eksporto balansą, kadangi didžioji dalis kuro yra 
importuojama“. Vienintelis skaitine reikšme išreikštas rodiklis buvo: 

 užtikrinti, kad iš vienos šalies tiekiamų gamtinių dujų dalis, naudojama energijos gamybai, metiniame Lietuvos 
kuro balanse būtų ne didesnė kaip 30 proc. (Nacionalinė energetikos strategija). 

Energijos tiekimo saugumo ir patikimumo didėjimą pagrindžia ir atskirų energetikos sričių teigiami rodiklių pokyčiai.  

Dujų ūkis. Prie energetinės nepriklausomybės užtikrinimo prisidėjo ne vien tik 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų 
parama energetikos sektoriui, bet ir kiti finansavimo šaltiniai

25
. Strateginis tikslas ‒ nepriklausyti nuo vienintelio dujų 

tiekėjo – Rusijos Federacijos įmonės „Gazprom“, įgyvendintas sėkmingai ir sukurta galimybė alternatyviam dujų importui. 
Taip pat mažinamas dujų poreikis ir reikšminga dalis teko šilumos sistemos perėjimui prie AEI (biokuro), kuris finansuotas 
didele dalimi 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų. Alternatyviam dujų importui užtikrinti reikšmingas buvo ir 
magistralinio dujotiekio sužiedijimas, finansuotas pagal priemonę VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“.  

Dujų tiekimo kokybė ir patikimumas svyruoja netolygiai. Dujų tiekimo kokybė ir patikimumas vertinami dviem rodikliais 
‒ SAIDI (vidutinė dujų transportavimo nutraukimų trukmė vienam vartotojui, min.) ir SAIFI (vidutinis dujų transportavimo 
nutraukimų skaičius vienam vartotojui, vnt.) (žr. 13).  

                                                           
25 TEN-E fondas, Connecting Europe Facility, Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas. 

12 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje (Eur su PVM) 

 

Šaltinis: LŠTA 
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2014 m. gedimas fiksuotas AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų slėgio reguliavimo įrenginyje, dėl šios priežasties kilo 
gamtinių dujų transportavimo sutrikimų, lėmusių sąlyginai ilgą dujų tiekimo nutraukimą vartotojams. Patikimumo 
rodikliai rodo, jog gedimai dažniausiai įvyksta skirstymo tinkluose ‒ tiekimo nutraukimai yra mažo masto, priešingai nei 
tuo atveju, jei gedimai vyktų perdavimo tinkle, kaip rodo SAIDI ir SAIFI rodikliai. Dujų perdavimo tinkluose dideli gedimų 
mastai nefiksuojami, o tiekimo kokybė ir patikimumas yra aukšto lygio

26
.  

Elektros ūkis. Elektros perdavimo ir skirstymo ūkyje didžiausia 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų parama panaudota 
techniniam energijos tiekimo patikimumui ir saugumui didinti.  

Gerėjantys elektros energijos perdavimo kokybės ir patikimumo rodikliai. Elektros energijos perdavimo tinklų 
patikimumas ir kokybė vertinami dviem rodikliais ‒ ENS (perdavimo tinklu neperduotos energijos kiekis, MWh) ir AIT 
(vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo trukmė, min.) (žr. 14). Šie rodikliai apskaičiuojami atsižvelgiant į 
elektros perdavimo nutraukimus pagal priežasčių grupes ‒ force majeure, išorinis poveikis, operatoriaus atsakomybė ir 
nenumatytos aplinkybės. VKEKK rodikliams nustato minimalias reikšmes, taip siekiant tiksliau stebėti elektros tiekimo 
kokybės pokyčius

27
.  

Nors, remiantis Elektros energijos tiekimo kokybės reikalavimais, nustatoma minimali reikšmė negali būti didesnė nei 
ankstesnio periodo minimali reikšmė, dėl pastaruosius penkerius metus sąlyginai aukšto elektros perdavimo patikimumo 
rodiklio 2016‒2020 m. periodui numatytos minimalios reikšmės yra didesnės nei ankstesnio laikotarpio: ENS ‒ 6,3 MWh, 
AIT ‒ 0,29 min. Kita vertus, 2010 m. staigus rodiklio augimas siejamas su Alytaus transformatorinės pastotės gedimu, 
todėl jis iš dalies iškreipė laikotarpio vidurkį. Vis dėlto po avarijos fiksuojamas elektros energijos perdavimo kokybės 
gerėjimas ‒ nuo 2014 m. rodikliai neviršija minimalių reikšmių. Iki 2008‒2009 m. buvusių reikšmių dar nesugrįžta, tačiau 
elektros perdavimo kokybė linkusi gerėti.  

                                                           
26 Renatas Pocius, VKEKK Dujų ir elektros departamento direktorius, interviu, 2017 m. sausio 18 d., Vilnius. 
27 Minimali reikšmė skaičiuojama penkerių metų laikotarpiui, remiantis paskutinių penkerių metų reikšmėmis (skaičiuojant tik nutraukimus dėl 
operatoriaus atsakomybės ar nenumatytų aplinkybių) pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas Nr. 03-82 „Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. brželio 11 d. nutarimo nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės 
reikalavimų“ pakeitimo“. TAR, 2016-03-25, Nr. 6348.  

13 pav. SAIDI (min.) ir SAIFI (vnt.) patikimumo rodiklių reikšmės 

 

Šaltinis: VKEKK 

14 pav. ENS (MWh) ir AIT (min.) patikimumo rodiklių reikšmės 

 

Šaltinis: VKEKK  
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Svarbu paminėti, kad 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu didesnė paramos suma buvo investuota į elektros 
energijos perdavimo tinklus, kuriuose gedimai retesni nei skirstymo tinkluose. Pastaruosiuose gedimai, nors ir mažesnio 
masto, tačiau dažnesni

28
.  

Didėjanti elektros energijos skirstymo kokybė ir patikimumas. Elektros skirstymo tinklų kokybė ir patikimumas taip pat 
matuojami dviem rodikliais ‒ SAIDI (sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinė trukmė, min.) ir SAIFI 
(sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinis skaičius vartotojui, vnt.) (žr. 15).  

Priešingai nei perdavimo srityje, elektros energijos skirstymo kokybės rodikliai rodo mažėjimo tendenciją nuo pat 2008 m. 
2016‒2020 m. laikotarpiui nustatytos reikšmės taip pat mažėjančios: SAIDI ‒ 52,12 min., SAIFI ‒ 0,72 karto. Tai rodo 
mažėjantį elektros energijos skirstymo tinklų gedimų skaičių dėl techninių kliūčių ‒ operatoriaus atsakomybės ar 
nenustatytų priežasčių. 

Elektra patikimiau ir saugiau tiekiama penktadaliui Lietuvos gyventojų. Įgyvendintų projektų metu buvo 
elektrifikuojamos atokiau esančios kaimo vietovės, sodybos ‒ plečiant skirstomąjį elektros tinklą prijungta 81 kaimo 
sodyba / sodo bendrija

29
, patikimesnis elektros tiekimas užtikrintas 239 tūkst. vartotojų. Didžiausią produkto rodiklį 

sukūręs projektas „AB LESTO komplektinių transformatorinių keitimas stulpinėmis transformatorinėmis“ prisidėjo prie 
santykinai žemo elektros vartotojų, kuriems patikimiau tiekiama elektra, skaičiaus ‒ 12 732 gyventojų. Rekonstruotos / 
naujai pastatytos transformatorinės pastotės / skirstyklos perdavimo tinkle elektros tiekimo kokybę padidino 239 tūkst. 
vartotojų

30
. Projekto įgyvendinimo metu sujungtos dvi aukštos įtampos transformatorinės pastotės (Klaipėdos ir Telšių), 

taip sukuriant prielaidas „NordBalt“ tinklo eksploatacijai Lietuvoje
31

. 

Apžvelgus bendrus strateginius dokumentus energetikos sektoriuje, toliau pateikiami sektoriaus tikslai bei uždaviniai, 
numatyti 2007‒2013 m. ES veiksmų programose (žr. 2).  

Tikslai Uždaviniai 

Ekonomikos augimo veiksmų programa 

Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros 
ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas. 

Didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

Siekti geresnės aplinkos kokybės, ypatingą dėmesį 
skiriant energijos panaudojimo efektyvumui didinti.  

Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių 
energijos išteklių vartojimą. 

Paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą 
ūkio plėtrai. 

Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės 
skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygoms pagerinti. 

                                                           
28 Renatas Pocius, VKEKK Dujų ir elektros departamento direktorius, interviu, 2017 m. sausio 18 d., Vilnius.  
29 SFMIS duomenys, rodiklių ataskaita [duomenys gauti 2017.01.09]. 
30 SFMIS duomenys, rodiklių ataskaita [duomenys gauti 2017.01.09]. 
31 Šiuo tinklu į Lietuvą perduodamas vienas didžiausių elektros srautų ‒ vidutiniškai 276 MWh elektros per valandą (AB „Litgrid“ duomenys).  

15 pav. SAIDI (min.) ir SAIFI (vnt.) patikimumo rodiklių reikšmės 

 

Šaltinis: VKEKK 

2 lent. EAVP ir SSVP tikslai ir uždaviniai energetikos sektoriaus problemoms spręsti 
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Pagal kiekvieną programą skirtos priemonės, kurių dėka finansuoti projektai prisidėjo prie numatytų tikslų bei uždavinių 
pasiekimo: elektros oro linijos keistos kabelinėmis, pastatyta strategiškai svarbi elektros perdavimo linija Klaipėda‒Telšiai, 
rekonstruotos elektros transformatorinės, skirstyklos, pastatytas magistralinis dujotiekis Jurbarkas‒Klaipėda, 
rekonstruotos šilumos energijos tiekimo trasos, įrengtos naujos ar renovuotos esamos katilinės, naudojančios biokurą, 
renovuoti viešieji pastatai, daugiabučiai namai, vykdyta socialinio būsto plėtra.  

Išvardytos pagal priemones įgyvendintos veiklos patvirtina, jog 2007‒2013 m. ES finansavimo periodu spręstos 
svarbiausios energetikos sektoriaus problemos. Tiksliau įvertinti, ar numatyti tikslai bei uždaviniai buvo pasiekti, leidžia VP 
bei jų prieduose numatyti atitinkami stebėsenos rodikliai. Pažymėtina, jog nagrinėjamu ES finansavimo periodu tiek VP, 
tiek VP priedai buvo redaguojami, atsižvelgiant į kintančią ekonominę bei socialinę situaciją.  

1.1.1. Veiksmų programų rodiklių rezultatyvumas ir priežastys 

Šiame skyriuje pateikiama strateginio konteksto, programų bei priemonių rodiklių analizė, jų rezultatyvumas lyginant 
faktines reikšmes su VP, VP priedo bei projektų vykdytojų sutartyse numatytomis reikšmėmis. Detalus nagrinėjamų 
rodiklių rezultatyvumas pateikiamas prieduose (žr. 3 priedas). 

EAVP rodiklių rezultatyvumas 

Strateginio konteksto rodikliai, numatyti EAVP, skirti esminiams pokyčiams energetikos sektoriuje įvertinti. Laikotarpio 
pradžioje bendrame perduodamos elektros ir šilumos balanse beveik penktadalį sudarė transportavimo nuostoliai. 
Įgyvendinus 2007‒2013 m. ES finansavimo periodo projektus, nuostoliai žymiai sumažėjo ‒ rodiklių rezultatyvumas siekia 

119,31
32

 proc. elektros energijos srityje bei 103,73 proc. šiluminės energijos srityje
33

 (žr. 3 priedas).  

Pirminėje programos redakcijoje
34

 buvo numatytas dar vienas strateginio konteksto rodiklis ‒ MAIFI, kuriuo skaičiuojamas 
vidutinis neplanuotų trumpų elektros energijos tiekimo nutraukimų skaičius. Vis dėlto rodiklis nebevertintas dėl kintančių 
metodikų, o bendrame elektros / dujų energijos tiekimo patikimumo ir kokybės vertinime naudojami SAIDI (vidutinė ilgų 
nutraukimų trukmė vienam vartotojui) bei SAIFI (vidutinis ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui) rodikliai (žr. 15 ir 
13).  

Rezultatyvumą vertinant priemonių lygmenyje faktinės rodiklių reikšmės daugeliu atvejų yra tokios, kaip planuota, ar 
geresnės. Atsižvelgiant į rezultatyvumo rodiklius, toliau aptariami esminiai pastebėjimai, susiję su priemonių rodiklių 
rezultatyvumu, o detalesnis rezultatyvumo vertinimas, apimantis ir VP

35
 bei projektų vykdytojų sutartyse numatytas 

pasiekti reikšmes, pateikiamas prieduose (žr. 3 priedas).  

VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Šios priemonės produkto ir rezultato 
rodiklių faktinės ir planuotos reikšmės buvo labiau susijusios, t. y. įrengus / modernizavus didesnį transformatorių 
pastočių / skirstyklų skaičių didėjo ir vartotojų, kuriems patikimiau tiekiama elektros energija, skaičius: 

 naujai įrengtos ir (arba) modernizuotos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos (vnt.): VP priedo reikšmė ‒ 
7, faktinė reikšmė ‒ 18; 

 elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau (vnt.): VP priedo reikšmė ‒ 200 tūkst. 
vartotojų, faktinė reikšmė ‒ 433 tūkst. vartotojų.  

VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Svarbu paminėti, kad šios priemonės 
rodikliai taip pat buvo vertinami kaip bendrieji programos rodikliai. Planuotas produkto rodiklis pasiektas, kaip planuota, 
tačiau fiksuojamas didesnis rezultato rodiklių rezultatyvumas ‒ 148,87 proc. ir 158,0 proc.  

VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Šiuo atveju vertinant rodiklį „Naujai įrengtos 
ir / arba modernizuotos transformatorių pastotės ir / arba skirstyklos“ išsiskyrė vienas projektas, vykdytas AB LESTO ‒ „AB 
LESTO komplektinių transformatorinių keitimas stulpinėmis transformatorinėmis“. Projekto metu komplektinės 
transformatorinės perkeltos į stulpines transformatorines, taip siekiant užtikrinti patikimesnį elektros energijos tiekimą 
vartotojams. Faktiškai projekto metu pasiekta produkto rodiklio reikšmė ‒ 707 vnt. Bendra pagal priemonę pasiekta 

                                                           
32 Čia ir toliau, nagrinėjant rodiklių rezultatyvumą, remiamasi SFMIS duomenų bazės rodiklių ataskaitų informacija, duomenys gauti 2017-01-09 ir 2017-
01-18. 
33 Strateginio konteksto rodiklių rezultatyvumas vertintas lyginant faktinę reikšmę su pradine rodiklio reikšme. 
34 Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, 2007 m. liepos 30 d. 
35 Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014-06-02 sprendimu Nr. C(2014)3643. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis EAVP ir SSVP 
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rodiklio reikšmė ‒ 774 vnt., o VP priede planuota reikšmė ‒ 40 vnt. Produkto rodiklio rezultatyvumą iškreipia minėtasis AB 
LESTO projektas, kurio metu įrengtas didelis kiekis stulpinių transformatorinių. 

Vis dėlto didelis produkto rezultatyvumas prie rezultato rodiklio pasiekimo neprisidėjo, kaip planuota: VP priedo reikšmė 
‒ 500 tūkst. elektros vartotojų, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau, faktiškai pasiekta reikšmė ‒ 239 tūkst. 
vartotojų. Rodiklio nepasiekimas siejamas su gyventojų skaičiaus mažėjimu, tačiau vertinama, jog bendrai sistemos veiklai 
įtakos tai neturėjo.  

SSVP rodiklių rezultatyvumas 

Strateginio konteksto rodikliai, numatyti SSVP, padeda įvertinti energijos vartojimo efektyvumo pokyčius bei sukuriamą 
poveikį aplinkai. SSVP strateginio konteksto rodiklių rezultatyvumas rodo, jog energijos vartojimo efektyvumas Lietuvoje 
didėja (žr. 3 priedas).  

Atsižvelgiant į kintančią ekonominę situaciją, SSVP ir jos priedas nagrinėjamu laikotarpiu buvo pritaikomas esamai 
ekonominei ir socialinei situacijai. Vertinant rezultatyvumą pagal priemones, naudojami naujausių redakcijų duomenys

36
. 

Atsižvelgiant į rezultatyvumo rodiklius, toliau aptariami esminiai pastebėjimai, susiję su priemonių rodiklių rezultatyvumu, 
o detali rezultatyvumo analizė pateikiama prieduode (žr. 3 priedas). 

Programos rodikliai apima po vieną produkto ir rezultato rodiklį ‒ energijos taupymo požiūriu atnaujintų viešosios 
paskirties pastatų kiekis (vnt.) ir atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energija (GWh). Šie rodikliai taip 
pat vertinami pagal priemones, todėl jų rezultatyvumas detaliai nagrinėjamas prieduose (žr. 3 priedas).  

 VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Faktiškai pasiektos reikšmės 
4,8 karto viršija suplanuotą pasiekti rodiklio reikšmę. Nors pasiektas žymiai didesnis produkto rodiklis, rezultato 
rodiklio viršijimas siekia kiek mažiau ‒ 2,8 karto. Produkto rodiklio rezultatyvumas aiškinamas tuo, jog planavimo 
etape buvo numatyti keli stambūs projektai, tačiau faktiškai įgyvendinta daugiau smulkesnės apimties projektų, 
kurių metu atnaujintas didesnis kiekis objektų

37
. Panaši situacija matoma nagrinėjant VP3-3.4-ŪM-04-R 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ priemonės rezultatyvumą ‒ produkto rodiklio 
rezultatyvumas siekia 4,8 karto, o rezultato ‒ 2,4 karto. Teigiama, jog rezultato rodiklis taip pat didesnis nei 
produkto, tačiau jo augimas nėra toks spartus. Tokius rezultatus galima paaiškinti mažėjančiu gyventojų 
skaičiumi, didelės apimties vidine migracija.  

 VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“. Planuoti produkto rodikliai pasiekti tokios pat ar 
didesnės apimties, nei planuota, ‒ atnaujintas 1 profesinio mokymo įstaigos bendrabutis, 15 valstybinių aukštųjų 
mokyklų bendrabučių, 763 daugiabučiai namai. Rezultato rodikliai taip pat pasiekti didesni ‒ tiek renovuotų 
daugiabučių namų, tiek atnaujintų valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas buvo kiek daugiau nei du kartus didesnis.  

 VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“. Rodiklių reikšmės nežymiai skiriasi lyginant 
projektų vykdytojų sutartyse bei VP priede numatytas reikšmes. Pastebima viena išskirtis ‒ produkto rodiklio 
„Asmenys, gavę iš ES struktūrinių fondų įrengtą socialinį būstą probleminėse teritorijose“ faktinė reikšmė VP 
priede numatytąją viršijo beveik dvigubai, tačiau atnaujintų socialinių būstų skaičius buvo 7 proc. mažesnis, nei 
planuota.  

Veiksniai, turėję įtakos priemonių rezultatyvumui pagal sritis 

Elektros ūkis 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas ir neefektyviai energiją vartojančių prietaisų keitimas ekologiškais. Bendras namų ūkių 
elektros energijos suvartojimas šalyje kito netolygiai, tačiau mažėjantis gyventojų skaičius prisidėjo prie mažėjančio 
vienam gyventojui tenkančio suvartotos elektros energijos kiekio (žr. 16). Mažėjimui įtakos galėjo turėti ir ES direktyvose

38
 

paskelbti nutarimai, jog nuo 2009 m. rugsėjo mėn. vartotojai kaitrines lemputes ir kitus neefektyviai elektros energiją 
vartojančius prietaisus turi keisti į ekologiškus ir energiją taupančius prietaisus. Direktyvoje nurodoma, jog „(8)<…> 

                                                           
36 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtina Europos Komisijos 2007-07-30 sprendimu Nr. (2007)3738, ir Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-30 nutarimu Nr. 1481 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 
23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2014-12-30. 
37 Egida Kunigelienė, LVPA Energetikos ir verslo produktyvumo departamento Energetikos projektų skyriaus vedėja, ir Lina Bružaitė, LVPA Energetikos ir 
verslo produktyvumo departamento direktorė, interviu, 2017 m. sausio 17 d., Vilnius. 
38 Aktualūs Europos Sąjungos direktyvų numeriai yra EC 244/2009 (pataisa EC 859/2009) ir EC 245/2009 (pataisa EC 347/2010). Jie apibrėžė ekologijos 
standartų neatitinkančių buitinių lempų pašalinimą iš rinkos Europoje nustatant leidžiamą maksimalų energijos suvartojimo kiekį ir kitus parametrus.  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&from=EN> 
<https://publications.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/0ddbc72c-4a57-46ff-a2ff-d1b2b300776d/language-lt> 
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gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, kasmet Bendrijoje suvartoja 112 TWh elektros energijos (2007 m.), o į 
aplinką atitinkamai išmetama 45 mln. tonų CO2. Jei nebus imtasi specialių priemonių, prognozuojama, kad suvartojamos 
elektros energijos kiekis didės ir 2020 m. pasieks 135 TWh. <…> nustatyta, kad gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, suvartojamą elektros energijos kiekį įmanoma gerokai sumažinti. <…> (13) Taikant šį reglamentą į rinką 
turėtų patekti daugiau energiją taupančių gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, o tai leistų 2020 m. sutaupyti 
maždaug 39 TWh elektros energijos, <…>“. Iki 2012 m. prekybos vietose nebeliko kaitrinių lempučių ir žemiausių energijos 
suvartojimo klasės buitinių prietaisų

39
.  

Lietuvos narystė BRELL žiedo sistemoje. Lietuva prisijungė prie BRELL elektros žiedo, tai galėjo sukelti energijos tiekimo 
patikimumo rizikas

40
. Norint perorientuoti savo elektros sistemas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklu, 

reikalingas elektros tinklų dažnio koregavimas bei galimai komplikuotas pasitraukimas iš BRELL sąjungos. Neišstojus iš šios 
sąjungos, elektros perdavimo patikimumo užtikrinimo procesas tampa sudėtingesnis.  

Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Prieš IAE uždarymą šalyje buvo pagaminama 94 proc. reikalingos elektros 
energijos, tačiau elektrinę uždarius importuojamos elektros kiekis žymiai išaugo ‒ nuo 2011 m. jis sudaro 75 proc. visos 
reikalingos energijos, IAE uždarymas lėmė privalomą trūkstamos elektros energijos importą, kuris lemia aukštesnes 
elektros energijos kainas. 

Dujų ūkis 

Dvi gamtinių dujų biržos. Vertinimui aktualiu 2007‒2015 m. laikotarpiu Lietuvoje veikė dvi tarpusavyje konkuruojančios 
gamtinių dujų biržos. Joms nepavykdavo pasiekti pakankamų prekybos apyvartų, užtikrinančių pelningą biržų veiklą. 
Dubliuojamos funkcijos (vystymas, buhalterija, IT) sukeldavo papildomus kaštus. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos rinka yra 
nedidelė, dvi gamtinių dujų biržos skatino rinkos fragmentaciją ir apsunkindavo rinkos dalyvių veiklą. 2015 m. 

                                                           
39  Buitinių elektros prietaisų eko-dizaino reglamentų sąrašas <https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/ecodesign_lt> 
40 Korovina E., „Integration of the Baltic states into the internal energy market of the EU“, Master’s thesis, International relations, 2013. 

16 pav. Suvartojamos elektros energijos kiekis vienam gyventojui 2006‒2015 m. laikotarpiu, GWh 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

17 pav. Bendrosios elektros gamybos ir importo kiekis Lietuvoje, proc. 

 

Šaltinis: Energetikos agentūra 
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panaikinus UAB „Baltpool“ gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijos galiojimą
41

, Lietuvoje liko viena gamtinių dujų 
birža. 

Mažėjanti dujų kaina. Dujų kainos kritimas Lietuvoje ir pasaulyje fiksuojamas dėl krentančios naftos kainos
42

 ‒ pasaulinis 
indeksas rodo, jog 2007‒2016 m. laikotarpiu naftos kaina smuko 4 proc. Įtakos kainos mažėjimui turi ir šiltesnės žiemos 
(žr. 20) bei skalūnų dujų pramonės atradimas ‒ tai padėjo išgauti anksčiau nepasiekiamus dujų telkinius JAV ir sukurti 
didesnę konkurenciją gamtinėms dujoms. Be to, 2014 m. pab. ‒ 2015 m. pr. Lietuvoje veiklą pradėjo SGD terminalas, 
skatinęs rinkos konkurenciją.  

Šilumos ūkis 

Gyventojų migracija ir statybų sektoriaus bei NT plėtra. Šalyje augo vidinė ir tarptautinė migracija ‒ 2005‒2015 m. 
laikotarpiu vidinė šalies migracija (iš kaimo į miestus) didėjo 2,5 proc., dėl to miestuose suvartota daugiau šilumos. 
Tarptautinė migracija vis dar įvardijama kaip problema, nors emigruojančių asmenų skaičius sąlyginai sumažėjo (žr. 18).  

Į miestus persikėlusi didesnė dalis gyventojų sukuria papildomą naštą CŠT sektoriui miestuose. Tai buvo viena iš 
priežasčių, kodėl 2007‒2013 m. laikotarpiu augo statybų sektorius, intensyvėjo naujų NT objektų plėtra

43
. Būtent ši plėtra 

labiausiai prisidėjo prie CŠT vartotojų skaičiaus augimo (žr. 19). 

Klimato sąlygos. Vidutinė metinė temperatūra šalyje 2002‒2015 m. laikotarpiu svyruoja nežymiai (žr. 20). Vis dėlto 
vidutinė sausio mėn. temperatūra svyravo labiau ir turėjo įtakos techninių nuostolių pokyčiams bendrame šilumos 
gamybos balanse. Vertinama, kad 2011 m. ir 2014 m. techninių nuostolių procentinė dalis padidėjo dėl sumažėjusio 
šilumos vartojimo, sąlyginai nulemto klimato sąlygų.  

                                                           
41 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015-09-23 nutarimu Nr. O3-522 UAB „Baltpool“ prašymu panaikino UAB „Baltpool“ gamtinių dujų 
rinkos operatoriaus licencijos galiojimą. Nuo 2015-10-01 operatorius nutraukė prekybą gamtinių dujų produktais energijos išteklių biržoje. 
Nuoroda į VKEKK nutarimą Nr. O3-522: http://www.vkekk.lt/Docs/nutarimas_522_.pdf#search=O3%2D522. 
42 Ilgalaikių gamtinių dujų pirkimo kaina, nustatyta kontraktuose, paprastai būna susieta su naftos kaina dėl labiau išsivysčiusios, likvidesnės ir labiau 
energetikos poreikius atspindinčios rinkos.  
43 Antanavičius A., UAB „InReal“ Konsultacijų ir analizės departamento vadovas, „Naujos statybos būsto tendencijos Lietuvoje: ką sako rinka?“, 2014 m.  

18 pav. Vidinė ir tarptautinė gyventojų migracija 2005‒2015 m. 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

19 pav. CŠT vartotojų skaičius Lietuvoje 2008‒2015 m.  
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Biokuro gamybai naudojamų žaliavų rūšių išplėtimas. Platesnis ir efektyvesnis miškininkystės bei antrinės – panaudotos 
medienos atliekų, greitos rotacijos energetinių plantacijų, rūšiuotų komunalinių atliekų, šiaudų ir tamsiųjų durpių ‒ 
panaudojimas prisidėjo prie biokuro naudojimo energijos gamybai skatinimo.  

AEI ūkis  

Žema biokuro kaina. 2007‒2013 m. laikotarpiu tiek gamtinių dujų, tiek biokuro kainos augo, tačiau biokuro kainų kilimas 
buvo lėtesnis ir nepasižymėjo dideliais svyravimais (žr. 21). Kuro kainų skirtumai prisideda prie skatinimo investicijas 
nukreipti į biokuro panaudojimo plėtrą ir taip prisidėti prie mažesnės aplinkos taršos bei mažesnių galutinių kainų 
vartotojams.  

Pastatų renovavimas 

Daugiabučių renovacijos programos nepopuliarumas visuomenėje. Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) atliktas 
gyventojų nuomonės tyrimas

44
 parodė, jog 2011 m. pradžioje skeptiškai renovacijos procesus vertino net 93,4 proc. 

apklausos dalyvių. Prie to prisidėjo ir informacijos apie vykdomą programą gyventojams trūkumas. Skeptiškas daugiabučių 
namų renovacijos vertinimas turėjo įtakos renovuotų daugiabučių namų skaičiui.  

Mažėjantis gyventojų skaičius. Gyventojų mažėjimas, ypač pastebimas mažesniuose Lietuvos miestuose, lėmė mažesnį 
renovuotų pastatų ‒ viešosios paskirties bei daugiabučių ‒ išnaudojimo lygį ir sumažino bendrą sukuriamą renovacijos 
poveikį.  

Bendrieji veiksniai 

Ekonominiai ciklai. 2008 m. finansinė recesija sumažino statybos darbų įkainius (žr. 22), tai leido už suteiktą finansinę 
paramą atlikti daugiau darbų, nei buvo suplanuota, ir pasiekti geresnius produkto ir rezultato rodiklius. 

                                                           
44 BETA <http://www.betalt.lt/praejusiais-metais-renovuotuose-daugiabuciuose-isikure-daugiau-kaip-23-tukst-seimu/>. 

20 pav. Vidutinė metinė ir vidutinė sausio mėn. temperatūra Lietuvoje 2002‒2015 m., °C 
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21 pav. Gamtinių dujų ir biokuro kainų palyginimas, Eur už tne 
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Alternatyvios priemonės / būdai efektyvesniam įgyvendintų priemonių rodiklių pasiekimui 

Šiame skyriuje pagrindžiamas investicijų į konkrečias energetikos sritis tikslingumas, atsižvelgiant į esamą Lietuvos 
energijos gamybos potencialą.  

Elektros ūkis 

Investicijos elektros ūkiui buvo reikalingos siekiant didinti elektros perdavimo ir skirstymo sistemų patikimumą ir saugumą, 
užtikrinti susidėvėjusių transformatorių pastočių ir jų skirstyklų atnaujinimą, keičiant ekonominio naudojimo laiką 
viršijusią infrastruktūrą. Vienas pagrindinių rekonstrukcijos tikslų ‒ mažinti neperduodamos elektros energijos kiekį, 
optimizuoti esamų elektros perdavimo / skirstymo įrenginių skaičių. Elektros linijų keitimas kabeliais buvo būtinas, 
siekiant didinti elektros perdavimo patikimumą ir saugumą, kadangi 2005‒2007 m. dažniausios neplanuotų elektros 
tiekimo nutraukimų priežastys buvo force majeure ir išoriniai veiksniai

45
.  

Projektų metu atlikta strategiškai svarbios elektros perdavimo linijos Klaipėda‒Telšiai statyba, kuri sudarė prielaidas 
elektros energijai tiekti nauja „NordBalt“ jungtimi. Kita vertus, tiek „NorbBalt“, tiek „LitPol Link“ elektros jungčių tiesimo 
darbai buvo finansuojami ir kitų ES fondų ar VIAP lėšomis

46
.  

2007‒2013 m. ES finansavimo periodu daugiau dėmesio buvo skiriama vidaus elektros tinklų rekonstrukcijai, oro linijų 
keitimui kabelinėmis. Atnaujinus 792 transformatorių pastotes / skirstyklas, buvo sukurtos prielaidos tolesniems 
strateginės reikšmės projektams bei naujų linijų statybai kitu ES finansavimo laikotarpiu ‒ tiesiamai jungčiai su Lenkija 
svarbi Kruonio HAE‒Alytaus perdavimo linija, „NordBalt“ tinklui reikalinga Kretingos‒Benaičių perdavimo linija.  

Dujų ūkis 

2007‒2013 m. ES finansavimo periodu į dujų srities plėtrą buvo investuota 20,69 mln. Eur. Investicijos į šį sektorių 
reikalingos, siekiant padidinti Vakarų Lietuvos gamtinių dujų perdavimo patikimumą, sukurti sąlygas SGD terminalui 
Klaipėdoje prijungti prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos.  

Pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendintas strateginis projektas buvo 
reikalingas šalies dujų perdavimo sistemos plėtrai ‒ magistralinio dujotiekio Klaipėda‒Jurbarkas statyba užtikrino Lietuvos 
dujų sistemos sužiedinimą, leido prie bendros šalies dujų sistemos prijungti SGD terminalą, sukuriantį sąlygas pirkti dujas 
iš globalios rinkos

47
.  

AEI ūkis  

2007‒2013 m. laikotarpiu energetikos sektoriuje daugiau dėmesio buvo sutelkta į AEI, siekiant didinti iš AEI gaminamos 
energijos dalį, palyginti su bendra energijos gamyba. SSVP išskirtos dvi priemonės (konkursinė ir valstybinio planavimo 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“), pagal kurias įgyvendintų projektų metu 
modernizuotos katilinės ir pritaikytos biokurui naudoti, įrengtos naujos, naudojančios biokurą. Bendra projektams skirta 
lėšų suma ‒ 88,57 mln. Eur.  

Biokuro kainos 

                                                           
45 VKEKK, „Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai“, 2008. 
46 „LitPol Link“ lėšos skirtos iš AB „Litgrid“ lėšų, „Connecting Europe Facility“, „Trans-European Networks Energy“, Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo 
nutraukimo rėmimo fondo. „NordBalt“ iš dalies finansuota ES bei VIAP lėšomis.  
47 Remiantis „Amber Grid“ duomenimis, vidutinis metinis dujų srautas yra apie 31,397 mln. kWh. 

22 pav. Pastatų statybos darbų kainos pokyčiai 2008‒2015 m. laikotarpiu 
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Priemonių pasirinkimo tinkamumą pagrindžia perkamo biokuro kainos ‒ gamtinių dujų kaina žymiai didesnė nei biokuro 
(žr. 11). Tai, jog priemonės buvo pasirinktos tinkamai, pagrindžia ir žymiai išaugęs biokuro panaudojimas bendrame 
šiluminės energijos gamybos balanse (žr. 10). Dėl žemesnių nei gamtinių dujų biokuro kainų, naudojant šią kuro rūšį 
sutaupomos lėšos, vartotojams mažėja galutinė šilumos energijos kaina. Vertinama, jog investicijos į biokurą parinktos 
tikslingai.  

Vertintina, kad pasirinkimas investuoti į centralizuoto šildymo katilines, o ne individualius biokuro katilus buvo tinkamas, 
atrenkant priemones, finansuojančias biokuro katilus CŠT. Naudojant biokuro katilus individualiose namų katilinėse, 
dažnai reikia specialiai paruoštų briketų, granulių, kurių santykinė kaina yra gerokai didesnė (pvz. 2015 m. vidutinė 
smulkintos medienos kaina buvo 134,62 Eur už tne, vidutinė medienos granulių kaina – 286,16 Eur už tne)

48
 nei 

centralizuotose katilinėse naudojamų skiedrų ir kitų atliekų. Individualių biokuro katilų energetinis efektyvumas yra 
mažesnis ‒ individualiuose namų ūkiuose naudojami biokuro katilai dažniausiai yra seni, naudojantys beveik dvigubai 
daugiau energijos nei CŠT tinklai

49
. Atsižvelgiant į tai, jog 2007‒2013 m. laikotarpiu daugiau dėmesio skirta CŠT bei AEI 

plėtrai tiekiant centralizuotą šildymą, vertintina, jog ateityje tikslinga investicijas nukreipti į individualių biokuro katilų 
plėtrą.  

Įgyvendintų projektų tvarumas 

Šiame skyrelyje apžvelgiami įgyvendintų projektų bei priemonių tvarumo užtikrinimo būdai. Atliekant vertinimą, 
remiamasi ES struktūrinės paramos vertinimų metodinėmis gairėmis

50
. Dokumente nurodoma, jog tvarumas (arba 

tęstinumas) vertinamas pagal priemones ir projektus, siekiant nustatyti, ar įgyvendinant programą, sukurti rezultatai bus 
tvarūs ir naudojami programai pasibaigus. Pirmiausia analizuojami tvarumo užtikrinimo būdai pagal projektus, darant 
prielaidą, jog užtikrinus tvarumą žemesnėje programos grandyje (projektuose), užtikrinamas ir priemonės tvarumas.  

Remiantis priemonių finansavimo sąlygų aprašais, sukuriama infrastruktūra turi būti apdraudžiama maksimaliu turto 
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projektų įgyvendinimo laikotarpiu bei ne mažiau kaip 5-
erius metus po projektų įgyvendinimo. Tokios sąlygos padeda užtikrinti įgyvendintų projektų rezultatų tvarumą mažiausiai 
penkerius metus ir sukurti sąlygas sukurtiems produktams ir rezultatams toliau išlaikyti.  

Kitas aspektas ‒ nusidėvėjimo kaštai. Atsižvelgiant į tai, kad ES lėšomis finansuotos infrastruktūros nusidėvėjimo kaštų 
negalima įtraukti į galutinę paslaugos kainą vartotojams, projektų vykdytojai privalo iš anksto numatyti sąnaudas, 
reikalingas nusidėvėjimo kaštams padengti ateityje. Jeigu per menkai įvertinamos tokios išlaidos, tai gali lemti trukdžius 
ieškant investicijų, reikalingų atsiradusioms išlaidoms padengti. Tinkamo biudžeto išankstinis įsivertinimas apsaugo nuo 
nenumatytų išlaidų projekto vykdytojus, o kartu garantuoja įgyvendintos priemonės tvarumą.  

Prie įgyvendintų priemonių tvarumo užtikrinimo prisideda nacionaliniu, ES lygmeniu suplanuoti dokumentai, strategijos, 
kuriose numatoma tolesnė energetikos sektoriaus plėtra ir veiksmų planas.  

 ES lygmens dokumentai
51

 apima bendros energijos gamybos dalies, kurią sudaro energija, gaminama iš AEI, 
didinimą, energetinio saugumo stiprinimą, oro taršos mažinimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą. 

 Nacionalinio lygmens dokumentai
52

 apima AEI panaudojimo energijos gamybai plėtrą, energetikos sektoriaus 
darną ir tarptautinės konkurencijos skatinimą, priklausomybės nuo kuro importo mažinimą, tolesnę integraciją į 
Vakarų Europos energetikos rinką.  

Tai, kad 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu įgyvendinti projektai bei jais numatyti siekti tikslai yra ilgalaikiai ir 
ateityje siekiama išlaikyti sukurtus rezultatus, pagrindžia jų atitiktis ilgalaikiams energetikos sektoriaus tikslams (iki 2020 
m. ar 2030 m.), numatytiems strateginiuose ES bei nacionalinio lygmens dokumentuose. Nagrinėjamu periodu sukurtiems 
rezultatams užtikrinti ir palaikyti ateityje numatyti konkretūs veiksmų planai strateginiuose dokumentuose.  

Atsižvelgiant į kintančias politines kryptis, strateginiai dokumentai taip pat koreguojami ‒ 2016 m. viduryje pateiktas 
naujos redakcijos Nacionalinės energetikos strategijos projektas. Jame įvertinama, jog Visagino AE nebėra tokia aktuali 
šaliai, kokia galėjo būti ją pastačius anksčiau. Pagal tai naujoje strategijoje planuojama daugiau dėmesio sutelkti į 
tarpvalstybines dujų ir elektros tiekimo jungtis su Vakarų Europa, didinti AEI dalį bendrame energijos gamybos balanse, 
kuo daugiau dėmesio skirti turimiems ištekliams ir siekti stiprinti šalies energetinę nepriklausomybę

53
. Siekiant įgyvendinti 

                                                           
48 Energijos išteklių biržos („Baltpool“) duomenys. 
49 Stasiūnas, V., „Centralizuoto šilumos ūkio padėtis“, 2016 m. 
50 LR finansų ministerija, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „ES struktūrinės paramos 
vertinimas: Metodinės gairės”, 2010. 
51 „Europa 2020“, „2020‒2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“. 
52 „Nacionalinė darnaus vystymosi strategija“, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, „Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija“, 
„Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“. 
53 Lietuvos nacionalinė energetikos strategija. Pirminis projektas diskusijoms, 2015 m. 
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naujausias energetikos kryptis ir nukreipti šalies energetikos vystymąsi kryptingai, tolesnėje Lietuvos energetikos 
strategijoje įtvirtinamos naujausios energetikos srities kryptys.  

Atlikus strateginių dokumentų analizę
 54

, identifikuoti esminiai energetikos sektoriaus trūkumai iki 2007 m. ‒ fizinis infrastruktūros 
nusidėvėjimas elektros, dujų, šilumos ūkiuose; šalies izoliacija nuo Vakarų Europos elektros bei dujų rinkų, tarpvalstybinių jungčių 
trūkumas; neefektyvus šilumos energijos panaudojimas, ypač senos statybos daugiabučiuose namuose bei viešosios paskirties 
pastatuose; maža AEI dalis bendrame šalies energijos gamybos balanse.  

Išanalizavus trijų grupių energetikos sektoriaus strateginius dokumentus ‒ ES, Baltijos jūros regiono, nacionalinio lygmens ‒ Vertinimo 
metu nustatyti trys pagrindiniai tikslai bei uždaviniai, kuriais siekiama spręsti identifikuotus energetikos sektoriaus trūkumus: 

 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Numatyta mažinti ŠESD emisijų kiekį, bendrą energijos suvartojimą ir didinti 
galutinės energijos sutaupymus. Vertinama, jog 2005‒2014 m. laikotarpiu energijos intensyvumas vidutiniškai kasmet 
mažėjo 5,3 proc., o ŠESD emisijos CO2 ekv / mln. Eur BVP kiekis sumažėjo 0,24 proc.Vertinama, kad nors Lietuvoje vis dar 
suvartojama daugiau energijos nei ES (2014 m.: Lietuvoje – 202,5 tne/1 000 Eur BPV, ES ‒ 121,6 tne/1 000 Eur BVP), 
energijos vartojimo intensyvumo mažėjimas spartesnis (5,3 proc. Lietuvoje ir 2,2 proc. ES).  

 Suvartojamos energijos dalies, kurią sudaro AEI, didinimas. Numatyta didinti AEI dalį, palyginti su bendrai suvartojamos 
energijos kiekiu, bendru energijos gamybos balansu, taip pat akcentuojant elektros energijos gamybos dalies, kurią sudaro 
AEI, padidėjimą. Vertinama, jog AEI plėtra vyko efektyviai, kadangi jau 2014 m. AEI sudarė 13,57 proc. pirminės energijos 
gamybos balanso (2005‒2015 m. AEI dalis padidėjo 25,2 proc), 2015 m. ‒ 15,5 proc. elektros energijos gamybos (2005‒2015 
m. laikotarpiu AEI dalis padidėjo 15,1 proc.), 46,17 proc. šiluminės energijos gamybos (2005‒2015 m. laikotarpiu AEI dalis 
padidėjo 16,8 proc.). 

 Energijos tiekimo saugumo ir patikimumo didinimas. Numatyta užtikrinti dujų tiekėjų diversifikaciją bei saugų ir patikimą 
energijos tiekimą. SAIDI (‒7,38 proc.) ir SAIFI (‒8,3 proc.) rodikliai rodo, jog elektros skirstymo tinkluose 2008‒2015 m. 
laikotarpiu užtikrinamas kokybiškas energijos tiekimas. ENS (‒17,1 proc.) ir AIT (‒13,7) rodikliai rodo, jog elektros perdavimo 
tinkluose 2010‒2015 m. laikotarpiu užtikrinamas kokybiškas energijos tiekimas. Dujų perdavimo kokybė (SAIDI (‒3,5 proc.) ir 
SAIFI (‒5,4 proc.) 2008‒2015 m. laikotarpiu išlieka aukšto lygio.  

Įvertinus analizės rezultatus, vertinama, jog strateginių dokumentų tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti. 

ES intervencijos energetikos sektoriuje buvo numatytos pagal dvi veiksmų programas: EAVP ir SSVP. Programos nukreiptos tikslingai 
identifikuotoms problemoms spręsti, numatyti tikslai bei uždaviniai, susiję su infrastruktūros modernizavimu, integracija į Vakarų 
Europos energetikos rinką, energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, energijos gamybos bei suvartojimo AEI dalies didinimą,būsto 
sąlygų ir aplinkos kokybės gerinimą. Tikslai ir uždaviniai pasiekti 15 priemonių pagalba visuose penkiuose energetikos ūkiuose

55
. 

EAVP numatyti trys programos lygmens rodikliai: elektros energijos transportavimo nuostoliai, šiluminės energijos transportavimo 
nuostoliai bei MAIFI (vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų elektros vartotojams skaičius)

56
. Vertinama, jog technologiniai 

nuostoliai 2006‒2015 m. laikotarpiu sumažėjo elektros (‒4,4 proc.) bei šilumos (‒0,92 proc.) tinkluose.  

SSVP numatyti trys programos lygmens rodikliai buvo pasiekti: energijos intensyvumas tne/1 000 Eur (202,5 proc.), AEI panaudojimas 
tne (140,35 proc.), ŠESD emisija į atmosferą tūkst. tne CO2 ekv./mln. Eur BVP (115,38 proc.).  

Priemonėms numatyti produkto bei rezultato rodikliai, kurių rezultatyvumas skiriamas į tris grupes: 

 Rodikliai viršyti. Elektros perdavimo sistemų modernizavimo srityje pasiektas du kartus didesnis produkto rodiklis (18 vnt.) 
bei dvigubai didesnis rezultato rodiklis (433 tūkst. vartotojų). Panaši tendencija fiksuojama ir elektros skirstymo 
modernizavimo srityje: pasiektas net 19 kartų didesnis produkto rodiklis (774 vnt.). Taip pat 50 proc. viršytas elektros 
nuostolių sumažėjimo rodiklis. Viešosios paskirties pastatų renovavimo nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu pasiekti didesni, 
nei planuota, produkto rodikliai ‒ fiksuojamas viršijimas siekia 4,8 karto. 2,6 karto viršytas valstybinių aukštųjų mokyklų ir 
profesinio mokymo bendrabučių energijos efektyvumo vartojimo rodiklis bei 2,2 karto ‒ renovuotų daugiabučių.  

 Rodikliai nepasiekti. Rodikliai nepasiekti elektros energijos skirstymo modernizavimo srityje: faktinis vartotojų, kuriems 
pagerėjo elektros tiekimas, skaičius buvo du kartus mažesnis ‒ 239 tūkst. vartotojų. Taip pat nepasiektas gamtinių dujų 
priemonės rodiklis ‒ pritraukta 43,3 proc. planuotų privačių investicijų. Iškastinio kuro jėgainių įrengimo srityje pastatyta 
vienu pajėgumu mažiau, nei planuota (7 vnt.). Nežymiai nepasiektas rodiklis fiksuojamas socialinių būstų įrengimo srityje – 
atnaujinta 19 pastatų mažiau, nei planuota. 

 Rodikliai pasiekti, kaip planuota. Dauguma programose numatytų produkto bei rezultato rodiklių pasiekta, kaip planuota, ‒ 
100 proc. produkto ir rezultato rodikliai pasiekti pagal priemones VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ bei VP2-4.2-ŪM-03-V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“. 

                                                                                                                                                                                                      

<http://www.lei.lt/_img/_up/File/atvir/2016/NES/NES_projektas_(Versija_viesoms_diskusijoms)-2015.12.16.pdf> 
54 „Europa 2020“, Lisabonos strategija, Baltijos šalių energetikos strategija, Baltijos jūros regiono strategija, Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, 
Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Nacionalinė energetikos strategija, Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa, Nacionalinė 
reformų darbotvarkė. 
55 Elektros, dujų, šilumos, AEI, pastatų renovavimo. 
56 2007‒2013 m. laikotarpiu veiksmų programa keitėsi, priklausomai nuo ekonominės situacijos, todėl MAIFI rodiklis nebebuvo skaičiuojamas kaip 
programos įgyvendinimo rodiklis.  
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Vertinama, jog energetikos srities plėtrai bei energijos vartojimo efektyvumui didinti numatytų rodiklių rezultatyvumas teigiamas, 
išskyrus rezultato rodiklių nepasiekimą elektros energijos skirstymo tinklų modernizavimo srityje. 

Identifikuotos išorinės ir vidinės priežastys, lėmusios nepasiektus rodiklius: 

 Mažėjantis gyventojų skaičius lėmė mažą (239 tūkst.) elektros vartotojų, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau, 
rodiklio rezultatyvumą.  

 Lietuvos narystė BRELL žiedo sistemoje didino šalies izoliaciją nuo Vakarų Europos elektros tinklų bei apsunkino šalies 
integraciją į Vakarų Europos energetikos rinką.  

 Tam, kad buvo pritraukta mažai privačių investicijų (34,67 mln. Eur), įgyvendinus magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda 
projektą, neigiamos įtakos turėjo 2008‒2009 m. ekonominė krizė.  

 Dviejų gamtinių dujų biržų veikimas šalyje neskatino verslo kūrimosi mažesniuose regionuose, dujų tiekėjų diversifikacijos.  

 Technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai sumažėjo dėl ES intervencijų (‒0,92 proc.), tačiau vidutinės sausio mėnesio 
temperatūros svyravimai ir nuo jų priklausantis šilumos suvartojimas turėjo neigiamos įtakos nuostolių pokyčiams.  

 Daugiabučių namų renovacijų programos ilgą laiką visuomenėje buvo nepopuliarios, finansavimo būdas atrodė 
nepatrauklus

57
, o tai turėjo neigiamos įtakos renovuojamų daugiabučių skaičiui. 

Identifikuotos vidinės ir išorinės priežastys, lėmusios pasiektus rodiklius: 

 IAE uždarymas lėmė žymiai išaugusį importuojamos energijos kiekį (59,9 proc. 2010 m.), o tai teigiamai paveikė bendros 
elektros energijos gamybos santykinę dalį, kurią sudarė AEI (+16,0 proc. 2010‒2015 m. laikotarpiu).  

 Didėjantis į miestus emigravusių žmonių skaičius (202 145 gyv. 2005‒2015 m laikotarpiu) savo ruožtu prisidėjo prie NT 
plėtros, kuri tiesiogiai siejasi su CŠT vartotojų skaičiaus augimu (+1,8 proc. 2008‒2015 m laikotarpiu).  

 Gyventojų skaičiaus mažėjimas (‒1,3 proc. 2006‒2015 m. laikotarpiu) šalyje turėjo teigiamos įtakos elektros energijos 
suvartojimui ‒ šiuo laikotarpiu vienam gyventojui tenkantis elektros energijos kiekis sumažėjo 2,7 proc. 

 Žema biokuro kaina (227 Eur/tne 2014 m.) prisidėjo prie biokuro kaip AEI panaudojimo šilumos energijos gamybai plėtros 
(61,3 proc. 2015 m.) ir sėkmingo projektų įgyvendinimo (rezultato rodiklio ‒ šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir kuriems pagerėjo tiekimo kokybė ‒ rezultatyvumas siekia 156,08 proc.). 

 Ekonominių ciklų kaita (2008‒2009 m.) lėmė sumažėjusias statybos darbų kainas (2009‒2010 m. laikotarpiu iki 10 proc.), 
kurios leido atlikti daugiau darbų, nei buvo suplanuota, ‒ pasiekti didesnius produkto rodiklius (ypač pagal priemones, imlias 
statyboms, – renovacijos, kt.). 

2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu struktūrinių fondų investicijos elektros ūkyje buvo nukreiptos į infrastruktūros 
modernizavimą. Strategiškai valstybei svarbūs projektai („NordPool“, „LitPol Link“, kt.), prisidedantys prie izoliacijos nuo Vakarų rinkos 
mažinimo (taip pat ir AEI infrastruktūra elektros gamybai), buvo finansuojami kitų ES fondų ar VIAP lėšomis. Tai rodo, jog strateginių 
tikslų ir uždavinių elektros srityje buvo siekiama įgyvendinant projektus ne vien per 2007‒2013 m. ES investicijas į energetikos 
sektorių. Vertinama, kad priemonės buvo suderintos ir parinktos geriausiai, atsižvelgiant į problematiką bei siekiant didinti elektros 
energijos tiekimo patikimumą.  

ES struktūrinių fondų investicijos į dujų ūkį buvo strategiškai svarbus sprendimas, kadangi sukurta sužiedinta dujų perdavimo sistema, 
sudarytos prielaidos prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos prijungti suskystintų gamtinių dujų terminalą, išvengti slėgio sumažėjimo 
ties Klaipėda. Atsižvelgiant į strateginius tikslus, parinktas projektas neturėjo geresnių alternatyvų, kadangi padėjo pagrindą tiekėjų 
diversifikacijai, SGD terminalo statybai.  

2007‒2013 m. ES investicijų tikslingumą patvirtina sparti AEI plėtra visu nagrinėjamu periodu. Vertinama, kad ES struktūrinių fondų 
investicijos į biokurą, kaip į AEI, buvo nukreiptos tikslingai, kadangi biokuras turėjo didžiausią potencialą greitai aprūpinti šalį energija, 
o kitų AEI (saulės, vėjo, geoterminės energijos) potencialas mažesnis (žr. 4 priedas).  

Tvarumas vertinamas projektų bei priemonių lygmenyje, remiantis ES vertinimų metodinėse gairėse
58

 numatytu tvarumo kriterijaus 
apibrėžimu

59
.  

Įgyvendintų projektų tvarumas užtikrinamas šiais būdais: 

 privalomuoju sukurto turto draudimu mažiausiai 5-eriems metams po projekto pabaigos; 

 privalomas tikslus nusidėvėjimo kaštų išankstinis planavimas projektų vykdytojams; 

 ilgalaikėmis nacionalinio ir ES lygmens energetikos sektoriaus strategijomis.  

Užtikrinus šių sąlygų įgyvendinimą, projektai vertinami kaip tvarūs, jų poveikis užtikrinamas ilgalaikėje perspektyvoje. Vertinama, jog 

                                                           
57 „Spinter tyrimai“, „Kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas“, 2016 m.  
58 LR finansų ministerija, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „ES struktūrinės paramos 
vertinimas: Metodinės gairės“, 2010. 
59 Tvarumo (arba tęstinumo) kriterijus ‒ vertinama, ar įgyvendinant programą sukurti rezultatai bus tvarūs arba bus naudojami programai pasibaigus.  
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elektros srityje sukurta infrastruktūra naudojama tiekti elektrą vartotojams, taip pat užtikrinti „NordBalt“ jungties veikimą. Dujų srityje 
pastatytas magistralinis dujotiekis, kuriuo vidutiniškai per parą transportuojama 17 991 761,06 kWh dujų

60
. Šilumos srityje tvarumą 

rodo didėjantis CŠT vartotojų skaičius (+1,8 proc. 2008‒2015 m. laikotarpiu). AEI srityje sukurta infrastruktūra išnaudojama didinant 
AEI dalį šilumos energijos gamybos balanse (61,3 proc. 2015 m.). Pastatų renovavimo srityje vertinama, jog gyventojų migracija į 
miestus (202 145 gyv. 2005‒2015 m. laikotarpiu) rodo augančią pastatų renovavimo paklausą. 

Vertinama, jog 2007‒2013 m. periodu įgyvendintos priemonės yra tvarios, kadangi pagal jas įgyvendintų projektų sukurti rezultatai 
yra reikšmingi energijos tiekimo patikimumui, kokybei bei saugumui trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti.  

1.2. Priemonių bei projektų sukuriamo poveikio energetikos sektoriui vertinimas 

Šiame skyriuje atsakoma į Vertinimo klausimą: 

 Kurios 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų priemonės ir (arba) projektai turėjo didžiausią 
teigiamą poveikį energetikos srities plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti? Kodėl ir kaip?  

Energetikos sektoriaus priemonės, finansuotos 2007‒2013 m. ES struktūrinėmis lėšomis, išskirtos į dvi grupes ‒ 
energetikos srities plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Energetikos srities plėtra suvokiama kaip energijos 
gamybos, perdavimo ir skirstymo modernizavimas, energijos vartojimo efektyvumas pasireiškia per galutinių energijos 
vartotojų poreikių patenkinimą.  

EAVP priemonėmis paremta energijos perdavimo ir skirstymo plėtra, o SSVP priemonėmis – energijos gamybos plėtra, 
įskaitant energijos gamybos efektyvumo didinimą ir AEI plėtrą. Priemonės VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ metu įgyvendintomis veiklomis mažinti šilumos perdavimo nuostoliai ‒ dalis nuostolių buvo 
centrinės šildymo sistemos šilumos trasose, dalis pačių pastatų sanitariniuose mazguose. Pagrindinės investicijos buvo 
nukreiptos būtent į šilumos perdavimą. Norint šią priemonę atskirti nuo paties pastato charakteristikomis lemiamos 
energijos suvartojimo efektyvumo priemonių, ji priskiriama energetikos plėtros sričiai.  

Iš viso Lietuvos energetikos sektoriui buvo skirta 624,87 mln. Eur subsidijų (173,4 mln. Eur skirta finansų inžinerijos forma), 
iš kurių 38,2 proc. buvo skirta energetikos srities plėtrai, o 61,8 proc. ‒ energijos vartojimo efektyvumui didinti. 
Energetikos srities plėtrai lėšos buvo skirtos energijai perduoti ir skirstyti (dujų, elektros, šilumos srityse) bei energijai 
gaminti (žr. 23). 

Energijos gamybai skirta 5,2 proc. visų energetikos plėtrai skirtų subsidijų. Energijai perduoti, skirstyti (įtraukiant ir 
šilumos tiekimą) skirta 94,8 proc. visų ES subsidijų. Energetikos srities plėtrai skirtų subsidijų pasiskirstymas vaizduojamas 
toliau, 24  

                                                           
60 AB „Amber Grid“, Pajėgumų ir dujų srautų duomenys, 2017-04-11. 

23 pav. Energetikos srities projektams skirtų subsidijų pasiskirstymas, mln. Eur 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis esparama.lt 
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Priemonė VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ rėmė šilumos ir elektros energijos gamybos 
įrenginius, netgi panaudojant iškastinį kurą. Visgi AEI skatinimas ir prioritetas pasireiškė ir šioje priemonėje, nes paraiškų 
vertinime pagal surinktų balų sistemą PFSA žymiai daugiau balų buvo skiriama už AEI panaudojimą energijos gamybai nei 
už iškastinio kuro panaudojimą. Tuo būdu vertinant, visoms trims priemonėms, finansuojančioms visiškai ar tik iš dalies 
AEI, kartu paėmus skirta 40,4 proc. viso finansavimo energetikos plėtrai. 

Elektros ūkis 

Elektros energetikos ūkyje įgyvendintos priemonės elektros perdavimo ir skirstymo srityse skirta investicijų suma sudarė 
tik 6 proc. visų finansavimo periodu energetikos sektoriui skirtų ES lėšų. Kiekvienos srities sukuriamas poveikis vertinamas 
atskirai pagal vartotojų, kuriems pagerėjo elektros energijos tiekimas, skaičių.  

Nagrinėjant priemonių lygmeniu, didžiausią teigiamą poveikį elektros energijos tiekimui turėjo priemonė VP2-4.1-ŪM-01-
V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, kurios metu 433 tūkst. šalies vartotojų pagerėjo elektros 
energijos tiekimo kokybė ir patikimumas.  

Analizuojant sukurtą projektų poveikį, vertinimas atliekamas atsižvelgiant į pasiektus rezultatus. Vertinama, jog didžiausią 
poveikį elektros perdavimo srityje sukūrė du AB „Litgrid“ projektai: „330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklos 
rekonstravimas“ ir „330/110/10 kV Alytaus TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, kurių dėka elektros perdavimo kokybė 
pagerėjo 169,8 tūkst. Lietuvos vartotojų

61
.  

Elektros energijos skirstymo srityje didžiausią teigiamą poveikį elektros energijos tiekimui sukūrė projekto „AB „Rytų 
skirstomieji tinklai“ Vilkaviškio, Ukmergės, Rokiškio skyrių SCADA įrengimas ir Alytaus skyriaus TP įjungimas į Alytaus ir 
RST dispečerinio centro (DC) SCADA sistemas“ įgyvendinimas. Remiantis SFMIS duomenimis, vertinama, kad elektros 
energijos tiekimo kokybė pagerėjo 91,6 tūkst. Lietuvos vartotojų

62
.  

Trečioji priemonė, susijusi su elektros ūkiu, ‒ „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“, kurios metu vykdytas 
vienas projektas, kurio metu elektros oro linijos pakeistos kabelinėmis, įgyvendinant Vilniaus aplinkkelio antrojo etapo 
statybos darbus. Šiuo projektu sukuriama nauda matuojama produkto rodikliais ‒ 12,09 km perkeltų elektros linijų bei 
20,35 ha viešajai infrastruktūrai atlaisvinto ploto.  

Pagal minėtas priemones atlikti energetikos srities plėtros darbai, kuriems įtakos turėjo ir papildomi išoriniai veiksniai. Į 
nagrinėjamą ES investicijų periodą pateko ekonominė krizė, krito statybos darbų kainos, leidusios atnaujinti didesnį, nei 
planuota, kiekį elektros linijų (675,66 km elektros skirstymo tinkle).  

Dujų ūkis 

Šioje srityje 2007‒2013 m. ES investicijos skirtos dujų perdavimo sistemos plėtrai ‒ AB „Lietuvos dujos“ projektui 
„Magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba“ pagal priemonę VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra“. Projekto metu nutiestas magistralinis dujotiekis ir pastatyta antroji Klaipėdos dujų 
skirstymo stotis. Sužiedinta dujų sistema prisidėjo prie patikimesnio dujų tinklo sukūrimo, Tauragės miesto 
dujotifikavimo, dujų perdavimo slėgio padidinimo Klaipėdos regione. 

Projektu metu buvo įdiegti papildomi 79 tūkst. m
3
/val. dujų perdavimo pajėgumai

63
. Sukurti pajėgumai užtikrino 

didesnius slėgio parametrus Klaipėdos regione, apsisaugant nuo slėgio trūkumo problemos. Taip pat šis projektas turėjo 

                                                           
61 SFMIS duomenys, Rodiklių ataskaita, duomenys gauti 2017-01-09. 
62 SFMIS duomenys, Rodiklių ataskaita, duomenys gauti 2017-01-09. 
63 SFMIS duomenys, Rodiklių ataskaita, duomenys gauti 2017-01-09. 

24 pav. Energetikos srities plėtrai skirtų ES lėšų pasiskirstymas, proc. 
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teigiamos įtakos Lietuvos dujų rinkos izoliacijos mažinimui ‒ magistralinis dujotiekis buvo būtina sąlyga, norint prie 
Lietuvos dujų perdavimo sistemos prijungti SGD terminalą. Pastarasis garantuoja dujų tiekimą Lietuvai iš alternatyvaus 
šaltinio, o ne monopolinio tiekėjo – Rusijos Federacijos įmonės „Gazprom“. 

Dujų ūkio plėtrai įtakos turėjo pagrindinio dujų tiekėjo akcininkų struktūra. Nuo 2004 m. 34 proc. AB „Lietuvos dujos“ 
akcijų priklausė Rusijos įmonei OAO „Gazprom“

64
. Daroma prielaida, jog dėl geopolitinių ir politinių priežasčių bendrovės 

AB „Lietuvos dujos“ akcininkai nebuvo suinteresuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtra, siekiant sudaryti prielaidas 
prieigai prie Vakarų Europos dujų rinkos. Dėl šios priežasties įmonė nebūtų visos projektui reikalingos sumos investavusi iš 
nuosavų lėšų. Kita vertus, projekto planuose SGD terminalas dar nebuvo numatytas. Situacija pasikeitė 2014 m., kuomet 
buvo patvirtintas OAO „Gazprom“ sprendimas parduoti turimas AB „Lietuvos dujos“ bei „Amber Grid“ akcijas

65
. Prie tokio 

sprendimo prisidėjo ir 2009 m. patvirtintas III ES Energetikos paketas
66

, kuriame reglamentuojama vartotojo teisė rinktis 
tiekėjus bei tiekėjų teisė laisvai aprūpinti vartotojus. Paketo dokumentai numatė gavybos ir tiekimo veiklų atskyrimą, 
kuris užtikrintų konkurencingą rinką bei skatintų investicijas.  

Šilumos ūkis 

Šioje srityje 2007‒2013 m. lėšos buvo skiriamos siekiant patenkinti pagrindinius šilumos ūkio poreikius. Viena iš pasirinktų 
veiklų ‒ šilumos tinklų modernizavimas

67
 (nusidėvėję tinklai keičiami naujais, pramoniniu būdu izoliuotais, optimizuoto 

diametro vamzdynais), siekiant mažinti oro užterštumą ir didinti šilumos energijos tiekimo patikimumą ir kokybę. 

Šilumos srityje pagal priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendintų 
projektų bendra sukurta nauda ‒ 1,404 mln. vartotojų patikimiau ir kokybiškiau tiekiama šiluma. Sukurtas poveikis 
vertinamas pagal projektus, atsižvelgiant į sukurtus rezultato rodiklius ‒ kokiam skaičiui vartotojų projekto įgyvendinimas 
užtikrino patikimesnį ir kokybiškesnį šilumos tiekimą.  

Didžiausią rezultato rodiklį pagal sąlyginai mažą produkto rodiklį pasiekė AB „Kauno energija“ įgyvendinti projektai 
„Kauno m. integruoto tinklo Pramonės raj. magistralės (1Ž) modernizavimas“ ir „Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas 
tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g.“. Įgyvendinus šiuos projektus, 
šilumos tiekimas pagerėjo 92,03 tūkst. šalies vartotojų.  

Priemonė VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ buvo orientuota į šilumos ir elektros gamybos 
įrenginių statybą. Vertinama, jog įrengti šilumos gamybos pajėgumai, diegiant inovatyvias technologijas bei 
kondensacinius ekonomaizerius, prisidėjo prie efektyvesnio šilumos energijos gamybos proceso. Naujai įdiegta galia siekia 
5,25 MW.  

Remiantis projektų vykdytojų apklausa, įgyvendinta priemonė žymiai prisidėjo prie technologinių nuostolių, perduodant 
šilumos energiją vamzdynais, sumažėjimo

68
. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad nuostoliai apskaičiuojami santykiniu 

dydžiu, jiems didelės įtakos turėjo ir lauko temperatūra ‒ šiltesnės žiemos lėmė didesnę santykinę technologinių 
nuostolių dalį.  

Teigiamos įtakos energetikos srities plėtrai šilumos ūkyje turėjo ir šiluminės energijos poreikis, esami nusidėvėję 
vamzdynai negalėjo visiškai patenkinti vartotojų poreikių, todėl buvo būtina modernizuoti vamzdynus ir juos pakeisti 
moderniais, optimizuoto veikimo, galinčiais patiekti reikalingą šilumos energijos kiekį. Kita vertus, buvo renovuojami ir 
daugiabučiai namai bei viešosios paskirties pastatai, didinant energijos vartojimo efektyvumą, dėl ko galėjo atsirasti 
pertekliniai vamzdynų pajėgumai.  

AEI ūkis 

Šioje srityje 2007‒2013 m. lėšos buvo skiriamos AEI panaudojimo energijos gamybai plėtrai ‒ dauguma investicijų buvo 
skiriama biokuro katilinėms diegti. Taip siekta didinti AEI panaudojimą bendrame energijos gamybos balanse šalyje ir 
užtikrinti efektyvią AEI plėtrą.  

Didžiausi AEI gamybos pajėgumai sukurti įgyvendinus konkursinės priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai“ projektus – bendrai sukurti pajėgumai siekia 615,81 MW. Šios priemonės poveikis 
šalies šilumos energijos gamybai iš energijos gamybos priemonių yra didžiausias. Dar 33,35 MW pajėgumai sukurti 
įgyvendinant valstybinio planavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, 138,9 
MW pajėgumai sukurti įgyvendinant priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“. Visomis priemonėmis sukurti 

                                                           
64 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004-03-18 nutarimas Nr. 1S-38 „Dėl leidimo OAO „Gazprom“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 34 % AB 
„Lietuvos dujos“ akcijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto fondo, „Ruhrgas energie beteiligungs AG“ ir „E.ON energie AG“ bendrą AB „Lietuvos 
dujos“ kontrolę“.  
65 AB „Lietuvos dujos“, „AB „Lietuvos dujos“ metinis pranešimas ir finansinė ataskaita“, 2014 m.  
66 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB, „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB“, 2009.  
67 Su šiluminės energijos gamyba susijusios priemonės aprašomos kitame skyrelyje „AEI ūkis“. 
68 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
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energijos gamybos pajėgumai sudarė 769,18 MW. Vertinant tik AEI priemones, didžiausi pajėgumai sukurti įgyvendinus 
AB „Lietuvos energija“ projektą „Šilumos energijos gamybos pajėgumų statyba Lietuvos elektrinėje“ – sukurti 40 MW 
energijos gamybos iš biokuro pajėgumai. Pagal valstybės planavimo AEI plėtros priemonę, įgyvendinti keturi projektai, 
vienas iš jų – „Šilutės miesto katilinės modernizavimas pastatant 10 MW šiluminės galios biokuro katilą“ – vertinama, 
sukūrė didžiausią teigiamą poveikį. Įgyvendinus projektą, sukurta 10 MW papildomų energijos tiekimo pajėgumų. Visgi 
net AEI didelių energijos gamybos pajėgumų kūrimas neturėtų būti savitikslis, nes energijos gamyba, perdavimas ir 
vartojimas yra tarpusavyje susiję priklausomybės saitais. Suvartojamos energijos poreikis diktuoja energijos paklausą, 
taigi ir energijai patiekti reikalingus energijos perdavimo ir gamybos pajėgumus. Vertinimo metu atlikti interviu atskleidė, 
kad mažėjant energijos suvartojimui, dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimo, mažėja energijos paklausa, 
todėl miestams reikalingi mažesni energijos gamybos pajėgumai ir energijos perdavimo pajėgumai (pvz., šiluminių trasų 
vamzdžių diametrai)

69
. Kaip tik Kaune šiuo metu yra susidariusi situacija, kai sukurti energijos gamybos pajėgumai iš 

biokuro viršija miesto energetinius poreikius. 

Teigiamas projektų poveikis taip pat vertinamas pagal ateityje panaudojamą biokuro katilinių pajėgumą energijos 
gamybai ‒ remiantis atliktos apklausos rezultatais, pagrindžiamas teiginys, jog dalis įmonių po projektų įgyvendinimo 
energijos gamybai 100 proc. pradėjo naudoti tik biokurą

70
.  

Įgyvendinus priemonės projektus, šilumos energijos gamybos biokuro dalis vietoj 14 proc. 2007 m. sudaro 61 proc. 2015 
m. Vertinant tai, jog perkamo biokuro kaina žymiai mažesnė už gamtinių dujų, sukuriamas reikšmingas teigiamas poveikis 
galutinei šilumos energijos kainai vartotojams (žr. 2.4 skyrių). Energijos vartojimo efektyvumo didinimui įtakos turėjo ir 
įsigaliojusios ES direktyvos, draudžiančios naudoti energetiškai neefektyvius prietaisus. Taip skatinama kuo racionaliau 
panaudoti energiją ir mažinti jos vartojimą.  

Pastatų renovavimas 

Šioje srityje 2007‒2013 m. ES finansavimo periodu skirta daugiausiai investicijų išskirtinai daugiabučių namų renovacijoms. 
Taip siekta pagerinti sąlygas daugiabučių namų gyventojams, didinti pastatų energetinį efektyvumą ir taip prisidėti prie 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Įgyvendinti projektai, skirti viešosios paskirties pastatų bei daugiabučių 
renovacijoms, prisidėjo prie energijos sutaupymų.  

Vertinant priemones pagal joms skirtą finansavimą, priemonei VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu“ skirtas finansavimas sudarė net 54,5 proc. visų subsidijų pastatų renovacijai, jai skirta 
212,6 mln. Eur. Priemonei VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ skirta 100,5 mln. 
Eur (25,9 proc.). Abi viešiems pastatams renovuoti skirtos priemonės sudarė 80,4 proc. viso pastatų renovacijų skirtų 
subsidijų. Viešosios paskirties pastatų renovavimas regionuose vyko ir pagal priemonę VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios 
paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.2 
priemonės“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“. Ši priemonė buvo skirta 2004–2006 m. programavimo periodų 
paruoštiems projektams, kurie nebuvo spėti įgyvendinti finansuoti. Kartu su šia priemone – viešosios paskirties pastatams 
skirtos 83,6 proc. visų būsto renovacijai skirtų subsidijų.  

Iš regioninio lygmens viešosios paskirties pastatų renovavimo projektų didžiausią poveikį sukūrė Druskininkų savivaldybės 
administracijos įgyvendintas projektas „Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas“ – sutaupyta 1,62 GWh 
energijos. Nacionaliniu lygmeniu didžiausią teigiamą poveikį sukūrė projektas „VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 
Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“, po kurio įgyvendinimo skaičiuojami energijos 

                                                           
69 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
70 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
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sutaupymai siekia 4,04 GWh
71

. Daugiausia sutaupymų pavyko pasiekti būtent sveikatos priežiūros institucijose dėl jų 
energijos vartojimo intensyvumo ir pastatų kompleksų dydžių. Antroje vietoje pagal sutaupymus – Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų projektas „Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų 1D6p, 2D1p, 3D1p, 
4D1p korpusuose rekonstrukcija“ – sutaupymai 3,23 GWh. 

Daugiabučių renovavimo projektuose, finansuotuose pagal priemones „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ ir „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų stebėsenos 
rodikliais pasirinktos ne energijos sutaupymo reikšmės, o rodikliai, susiję su investiciniu klimatu, darbo rinka, gyvenimo 
kokybe. Taip atsitiko dėl to, kad pagrindinis priemonių tikslas buvo regioninės politikos įgyvendinimo siekis, o ne energijos 
efektyvumas. Pagal minėtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruotas priemones renovavus 386 
pastatus probleminėse teritorijose, generuoti suminiai energijos sutaupymai siekia 44,37 GWh.  

Vertinime svarbu paminėti, kad be subsidijų, energijos efektyvumo buvo siekiama ir finansų inžinerijos priemone „JESSICA 
kontroliuojantysis fondas“. Pagal turimus LR aplinkos ministerijos duomenis, renovuota 763 daugiabučiai (iki 2016 m. 
gruodžio 31 d.), 15 aukštųjų mokyklų ir 1 profesinio rengimo mokyklos bendrabutis. Energijos sutaupymai renovuotuose 
daugiabučiuose siekia 66,6 proc., bendrabučiuose – 52,0 proc. Pastatų renovavimas taip pat turėjo teigiamos įtakos 
gyventojų sveikatai, kadangi pastatuose pakilo vidutinė temperatūra, viešosios paskirties pastatuose tiek darbo, tiek 
mokymosi sąlygos tapo atitinkančiomis higienos reikalavimus. Tokius pokyčius pagrindžia ir Vertinimo metu atliktos 
elektroninės projektų vykdytojų apklausos rezultatai

72
.  

Didžiausia finansavimo suma energetikos srities plėtrai skirta priemonei VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tinklų modernizavimas ir plėtra“ ‒ 
64 837 193,78, Eur. Energijos vartojimo efektyvumo didinimui didžiausia finansavimo suma skirta priemonei VP3-3.4-ŪM-03-V 
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ‒ 212 063 884,81 Eur.  

Vertinama, jog atskirose energetikos srityse buvo sukurtas skirtingas teigiamas poveikis vartotojams bei šaliai. Analizuojamas sukurtas 
poveikis energetikos srities plėtrai, tačiau skirtingi energetikos sektoriaus ūkiai tarpusavyje nelyginami. 

2007‒2013 m. ES struktūrinės lėšos elektros ūkiui (6,0 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui) prisidėjo prie elektros tiekimo 
pagerėjimo 433 tūkst. vartotojų perdavimo srityje ir 239 tūkst. vartotojų skirstymo srityje. Vertinant pagal vartotojų, kuriems pagerėjo 
eletros energijos tiekimo kokybė, skaičių, didžiausią teigiamą poveikį elektros srityje sukūrė priemonė, skirta elektros energijos 
perdavimo infrastruktūrai gerinti.  

2007‒2013 m. ES struktūrinės lėšos dujų ūkiui pagal vieną priemonę (2,6 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui) prisidėjo 
prie papildomų 79 tūkst. m

3
/h perdavimo pajėgumų įrengimo, prielaidų prijungti SGD terminalą prie bendros Lietuvos dujų sistemos 

sukūrimo. Vertinama, kad įgyvendintas vienintelis projektas dujų ūkyje padarė didžiausią teigiamą poveikį. Šio projekto įgyvendinimas 
turėjo teigiamą poveikį energetikos srities plėtrai, sukurdamas prielaidas pasiekti strateginius tikslus

73
 ‒ Lietuvai prisijungti prie 

Vakarų Europos energetikos rinkos.  

2007‒2013 m. ES struktūrinės lėšos šilumos ūkiui pagal vieną priemonę (8,1 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui) prisidėjo 
prie kokybiškiau ir patikimiau tiekiamos šilumos 1,404 mln. vartotojų. Šilumos technologiniai nuostoliai taip pat mažėjo (‒0,92 proc.), 
tačiau tam įtakos turėjo ne tik CŠT trasų modernizavimas, bet ir temperatūros pokyčiai. Šilumos ūkio plėtrai įtaką darė didelis 
energijos vartojimas (2007 m. ‒ 7 965,9 GWh, o 2015 m. ‒ 6 857,4 GWh), suveikęs kaip viena iš paskatų atlikti vamzdynų 
rekonstrukciją.  

Vertinamas sukurtas poveikis energijos vartojimo efektyvumui, tačiau skirtingi energetikos sektoriaus ūkiai tarpusavyje nelyginami. 

ES struktūrines investicijas (11,1 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui) nukreipus į AEI ūkį, prisidėta prie didesnių šilumos 
energijos gamybos pajėgumų sukūrimo ‒ įrengta 796,18 MW galios (9,66 proc. visos įrengtosios galios). AEI plėtra prisidėjo prie 
gamtinių dujų dalies mažinimo (36,1 proc. 2015 m.) šilumos energijos gamybos ūkyje. Užtikrinama kuro diversifikacija, žema perkamo 
biokuro kaina (227 Eur už tne 2014 m., o gamtinių dujų kaina siekė 489 Eur už tne). 

Pastatų renovavimui skirtos 6 priemonės, kurioms skirta 69,5 proc. viso ES finansavimo energetikos sektoriui. Nacionaliniu, regioniniu 
lygmenimis atliktos renovacijos viešuosiuose pastatuose (279,22 GWh) bei daugiabučiuose namuose (38,72 GWh). Viešųjų pastatų 
srityje vertinama, jog didžiausią poveikį sukūrė viešųjų pastatų renovavimo nacionaliniu lygiu priemonė, pagal kurią skaičiuojami 
170,06 GWh energijos sutaupymai. Senos statybos pastatuose buvo fiksuojamas didelis energijos suvartojimas (vidutiniškai 0,034 
MWh/m

2
, o naujos statybos namuose rodiklis siekia vidutiniškai 0,008 MWh/m

2
). Renovuojami daugiabučiai namai bei viešosios 

paskirties pastatai prisidėjo prie energijos vartojimo sumažėjimo (bendras sutaupytos energijos kiekis 2007‒2015 m. laikotarpiu siekia 
317,94 GWh). Energijos sutaupymai renovuotuose daugiabučiuose siekia 66,6 proc., bendrabučiuose – 52,0 proc. Pagal Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruotas priemones renovavus 386 pastatus probleminėse teritorijose, generuoti 
suminiai energijos sutaupymai siekia 44,37 GWh.  

                                                           
71 SFMIS duomenys [žiūrėta 2017-01-09]. 
72 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
73 Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, 6 tikslas.  
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1.3. 2007‒2013 m. ES finansuotų energetikos sektoriaus priemonių remtų veiklų 
pakankamumas ir tinkamumas veiksmų programų tikslams, uždaviniams 
įgyvendinti 

Šiame skyriuje siekiama:  

 Įvertinti pagal energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones remtų veiklų 
pakankamumą ir tinkamumą 2007–2013 m. veiksmų programų tikslams, uždaviniams ir rodikliams pasiekti.  

Nagrinėjant SSVP, EAVP tikslus, uždavinius ir išsikeltus rodiklius, svarbus vertintojų pastebėjimas, kad ne visų Vertinimui 
pasirinktų 15 priemonių (ir pagal jas numatytų veiklų) pirminis tikslas buvo atitikti energetikos sektoriaus tikslus. 

Intervencijos logika, kuria remiantis buvo suplanuotos 15 priemonių ir jų numatytos veiklos, pateikiama prieduose (8 
priedas). Energetikos plėtra buvo remiama EAVP 4 ir SSVP 3 prioritetų priemonių veiklų įgyvendinimu. Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimas buvo remiamas SSVP 3 ir SSVP 1 prioritetų priemonių veiklų įgyvendinimu. 

EAVP intervencijos logika remtinos veiklos 

Strateginis EAVP tikslas ‒ spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo 
netolygumus. Pagrindiniai EAVP tikslai yra: didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį; didinti verslo 
produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijos ir smulkiajam bei vidutiniam verslui; efektyvinti ekonominę 
infrastruktūrą. 

EAVP nurodoma, kad „investicijos į fizinės ir ekonominės infrastruktūros plėtrą, atitinkančią tvarios plėtros principus, kaip 
ir investicijos į žmoniškąjį kapitalą, neatsiejama tarptautinio ekonomikos konkurencingumo kūrimo dalis“.  

Siekis užtikrinti efektyvią, saugią ir patikimą energetinę infrastruktūrą buvo įgyvendinamas pagal EAVP 4 prioritetą 
„Esminė ekonominė infrastruktūra“. Prioritetas susideda iš dviejų veiksmų programų grupių: 1 veiksmų grupės objektas – 
energijos tiekimo tinklai ir 2 veiksmų grupės objektas – transporto tinklas. Intervencijos logikos schema pateikiama 

prieduose (žr. 8 priedas). 

Vertinant 2007–2013 m. ES finansuotų energetikos sektoriaus priemonių remtų veiklų pakankamumą ir tinkamumą EAVP 
tikslams, aktuali 1 veiksmų grupė, kurios objektas – energijos tiekimo tinklai. Pagal 4 prioritetą energijos tiekimo tinklų 
plėtrai keliami du pagrindiniai uždaviniai: sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir 
dujų rinkų integracijai į Europos Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas; didinti energijos tiekimo patikimumą ir 
saugumą.  

Įgyvendinant EAVP, numatyti strateginiai konteksto rodikliai ir programos įgyvendinimo rodikliai. Strateginiai rodikliai 
susiję su bendrais tikslais, nustatytais Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje ir kituose 
strateginiuose dokumentuose, todėl apibrėžia bendrą strateginį veiksmų programos įgyvendinimo kontekstą. EAVP 3 
tikslo „Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą“ strateginiai konteksto rodikliai skirstomi į tris grupes: informacinė 
visuomenė, transporto infrastruktūra, energetikos infrastruktūra. Atliekant 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos 
poveikio energetikos sektoriui vertinimą, yra aktualūs 3 grupės „Energetikos infrastruktūra“ strateginiai konteksto 
rodikliai: elektros energijos transportavimo nuostoliai (proc.); šiluminės energijos transportavimo nuostoliai (proc.); 
vidutinis neplanuotų trumpų elektros energijos nutraukimų skaičius vienam vartotojui per metus skirstomuosiuose 
elektros tinkluose (MAIFI). 

Programos įgyvendinimo rodikliai matuoja tik VP įgyvendinimo poveikį ir jie yra skirstomi pagal prioritetų uždavinius. 
Toliau pateikiami programoje nurodyti 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 1 veiklų grupės „Energijos tiekimo 
tinklai“ uždavinių rodikliai, kuriems pasiekti orientuotos projektų veiklos:  

1 uždavinys: sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į 
vieningą ES elektros ir dujų rinką. Rodikliai: suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai (tūkst. 
m3/val.); pritraukta privačių investicijų (mln. eurų); nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km). 

2 uždavinys: padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą. Rodikliai: šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos 
tiekimo patikimumas ir kokybė, skaičius; modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (sutartinių 100 mm 
skersmens viengubų vamzdžių) (km). 

EAVP vizijoje nurodoma, kad „viena iš pagrindinių šalies ekonomikos konkurencingumo augimo prielaidų yra saugi ir 
patikima energetinė infrastruktūra. Moderni ir išplėtota energetinė infrastruktūra yra svarbus faktorius, lemiantis 
sėkmingą daugumos įmonių darbą, teigiamai veikiantis ekonominį ir socialinį atskirų regionų patrauklumą. Patikimo ir 
saugaus energijos tiekimo Lietuvos gyventojams užtikrinimas yra ypač aktualus, įvertinant Lietuvos energetinę 
priklausomybę nuo vieno tiekėjo“. 

Investicijos į fizinės ekonominės infrastruktūros plėtrą, atitinkančią tvarios plėtros principus, kaip ir investicijos į 
žmoniškąjį kapitalą, yra neatsiejama tarptautinio ekonomikos konkurencingumo kūrimo dalis. Efektyvi ekonominė 
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infrastruktūra kartu su bendru verslo klimatu ir reguliavimo aplinka sudaro esminį pagrindą ilgalaikei ir stabiliai socialinei 
ir ekonominei plėtrai. Viena iš pagrindinių šalies ekonomikos konkurencingumo augimo prielaidų yra efektyvi, saugi ir 
patikima energetinė infrastruktūra, kurios esminė dalis yra elektros, dujų ir CŠT tinklai ir sistemos. Planuojant EAVP tikslus, 
uždavinius bei rodiklius buvo atsižvelgta į: 

 didelę priklausomybę nuo energijos išteklių, gaunamų iš vieno šaltinio; 

 poreikį integruoti savo energetines sistemas į Skandinavijos ir / arba Vakarų Europos energetines sistemas; 

 poreikį modernizuoti bei plėsti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus ir sistemas. 

EAVP pagrindiniai teiginiai Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei AEI vartojimo didinimo srityje yra: 

 Lietuvos nacionaliniai energijos tiekimo tinklai ir sistemos iš esmės tenkina esamus vartotojų poreikius, tačiau 
didelė dalis įrenginių yra techniškai ir morališkai pasenusi, neatitinka nūdienos tiekimo saugumo ir patikimumo 
reikalavimų bei techninių ir aplinkosauginių parametrų, reikalingų darbui bendrose ES elektros ir gamtinių dujų 
rinkose ir tinkamų konkurencinių galimybių užtikrinimui.  

 Gamtinės dujos tiekiamos iš vienintelio šaltinio – Rusijos, todėl būtina įgyvendinti projektus, didinančius 
energijos tiekimo patikimumą ir saugumą.  

 Būtina modernizuoti ir plėtoti energijos tiekimo tinklus ir sistemas, taikant naujausius technologinius 
sprendimus, siekiant didinti energijos tiekimo saugumą ir patikimumą bei sudaryti geresnes kuro diversifikavimo 
ir elektros gamybos termofikacinėse jėgainėse plėtros galimybes. 

Strateginis EAVP tikslas ─ spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo 
netolygumus. Viena iš pagrindinių šalies ekonomikos konkurencingumo augimo prielaidų EAVP įvardinta saugi ir patikima 
energetinė infrastruktūra. 

Vienas iš trijų EAVP išskirtų tikslų yra efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. EAVP 4 prioriteto „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ intervencijos logika grindžiama tuo, kad „struktūrinės paramos investicijos į energetinių tinklų darbo 
efektyvumo didinimą ir plėtrą, diegiant pažangias technologijas, leis ne tik sumažinti tiekiamos energijos kainas, bet ir 
teigiamai paveiks šalies importo / eksporto balansą, kadangi didžioji dalis kuro yra importuojama. Gerai išplėtota, efektyvi 
ir patikima energetinė infrastruktūra sudarys palankų klimatą naujų įmonių kūrimuisi ir verslo plėtrai. Energetinių tinklų 
modernizavimas ir plėtra taip pat prisidės siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės ir didesnės sanglaudos. Energetinių 
tinklų modernizacija ir plėtra Lietuvos miesteliuose ir regioniniuose centruose padidins jų investicinį patrauklumą, skatins 
ekonominės ir socialinės infrastruktūros plėtrą“. EAVP trečiasis tikslas „Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą“ atitinka: 

 2007–2013 m. sanglaudos politikos 4.1 gairės „Europa ir jos regionai – patrauklesnė vieta investicijoms ir darbui“ 
prioritetą „Didinti valstybių narių, regionų ir miestų patrauklumą, gerinant jų prieinamumą, užtikrinant tinkamą 
paslaugų kokybę ir lygį bei išsaugant jų aplinkos potencialą“; 

 Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos (2005–2008 m.) prioritetą mikroekonomikos srityje 
„Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą“ bei vieną iš tikslų – „Sujungti Lietuvos energetikos tinklus su Vakarų 
Europos tinklais ir tobulinti tarptautinės ir vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą“. 

EAVP pagrindinis dėmesys kreipiamas į: elektros ūkį (perdavimą ir skirstymą); dujų ūkį; šilumos ūkį (Centralizuoto 
šilumos tiekimo ūkį). 

Elektros ūkis 

Elektros energijos perdavimo tinklai. EAVP išskirta, jog sisteminiai elektros perdavimo tinklai Lietuvoje apima 330 kV ir 
110 kV elektros linijas bei transformatorių pastotes ir skirstyklas. EAVP numatyta, kad „būtina didinti rekonstruojamų 
transformatorinių pastočių skaičių, kad būtų galima patenkinti vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir saugumo 
reikalavimus“ ir „sudarant prielaidas integracijai į bendrą ES elektros rinką“. 

EAVP nurodomas esminis „esamų sisteminių tinklų trūkumas – elektros jungčių su Lenkija ar Skandinavijos šalimis 
nebuvimas, kuris būtinas integracijai į Vakarų Europos arba Šiaurės šalių elektros energetikos sistemas. Be elektros 
jungčių su minėtomis energetikos sistemomis, Lietuvos EES kartu su kitomis Baltijos EES yra izoliuota nuo ES elektros 
energetikos sistemos ir rinkos“. 

EAVP akcentuota, kad dėl tinklo plėtros aplinkybių, vyravusių 7─8 deš., šiuo metu „plečiant Lietuvos EES būtina atsižvelgti 
ir stiprinti energetinį savarankiškumą, stiprinant ir modernizuojant vidaus 330 kV tinklą“. Numatoma, kad Lietuvos EES 
bendrasis poreikis ir toliau augs, dėl to didės elektros tinklų apkrovimai. Tai pareikalaus papildomų investicijų sisteminio 
tinklo plėtrai, 330 kV elektros perdavimo linijų statybai.  

EAVP akcentuota, kad „ryškėja apkrovų koncentravimosi šalia didžiųjų miestų tendencija, todėl iškilo būtinybė statyti 
naujas transformatorines pastotes, tuo tarpu regionuose dar bus laisvo potencialo esančiose pastotėse“. 
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EAVP akcentuota, kad „didėjant žemės kainai ir ūkiui stengiantis efektyviau išnaudoti galimas teritorijas statyboms 
miestuose, sparčiai didės poreikis miestuose esančias oro linijas keisti kabelių linijomis. Tai reikalauja didelių investicijų 
esamų elektros tinklų ir sistemų pertvarkymui“. 

Skirstomieji elektros energijos tinklai. Pagrindiniai elektros skirstomųjų tinklų įrenginiai yra žemesnės kaip 110 kV 
įtampos oro ir kabelinės elektros linijos bei elektros transformatorių pastotės. EAVP akcentuota, kad „45 proc. 35–110 kV 
transformatorių pastočių įrenginių eksploatavimo amžius viršija jų ekonominį naudojimo laiką – 30 metų, 35 kV oro linijos 
─ 25 proc. šių linijų amžius viršija jų ekonominį naudojimo laiką – 45 metus. Beveik visos 0,4─10 kV elektros oro linijos yra 
nutiestos naudojant gelžbetoninius stiebus. Virš 50 proc. šių linijų amžius viršija jų ekonominį naudojimo laiką – 30 metų. 
Atramos, įrenginiai fiziškai susidėvėję, vyksta daug gedimų“. 

EAVP konstatuota, kad efektyvesniam elektros skirstomojo tinklo valdymui bei turimų išteklių panaudojimui trūksta 
bendros elektros tinklo informacinės sistemos, į kurią būtų sujungti atskiri elektros skirstomojo tinklo elementai, jų 
geografinė informacija bei pranešimai apie įrenginių gedimus. Tokios sistemos įdiegimas paspartintų avarijų likvidavimą 
(ypač didelių avarijų metu) dinamiškai ir optimaliai paskirstant gedimų šalinimui turimus resursus. Siekiant pagerinti 
elektros skirstomojo tinklo patikimumą ir įdiegti efektyvų valdymą, numatyta atlikti dispečerinio valdymo modernizavimo 
projektus ir likusiose dispečerinėse. 

Prieš 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpį daugumos šalyje įrengtų transformatorių pastočių įrenginių eksploatavimo 
amžius viršijo ekonominį naudojimo laiką (30 m.) ‒ tai prisidėjo prie didėjančių išlaidų, reikalingų pastotėje esančio 
transformatoriaus veiklai palaikyti, ir prie didelių technologinių nuostolių, transformatoriui veikiant tuščiąja eiga. Visos 
šalyje esančios 35 kV oro linijos nutiestos ant gelžbetoninių ir metalinių atramų, o ketvirtadalio šių linijų amžius viršijo 
ekonominį jų naudojimo laiką ‒ 45 metus. Senstant linijoms, didėjo defektų ir gedimų skaičius, kartu didėjant ir remonto 
darbų apimtims. Fiziškai ir moraliai pasenę įrenginiai nebeatitiko šiuolaikinių energijos tiekimo patikimumo ir saugumo 
reikalavimų, o tai trukdė tolesnei Lietuvos integracijai į Vakarų Europos elektros rinką. Elektros tinklai Lietuvoje neturėjo 
tiesioginių ryšių su Vakarų Europos energetikos sistemomis ‒ jungčių su Lenkija ar Skandinavijos šalimis nebuvimas 
izoliavo Lietuvos elektros rinką nuo likusios Europos. Augant šalies elektros vartotojų skaičiui bei uždarius Ignalinos AE 
antrąjį bloką, esami techniniai įrenginiai negalėjo patenkinti vartotojų poreikių kaip anksčiau ar užtikrinti pakankamo 
elektros įtampos lygio. 

EAVP priemonių remtinos veiklos elektros ūkyje: 

Priemonės VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ remtinos veiklos: elektros 
perdavimo linijų tiesimas; transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas; transformatorių pastočių ir skirstyklų 
statyba; elektros oro linijų keitimas kabelinėmis. 

Priemonės VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ remtinos veiklos: esamų elektros 
skirstymo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba; transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas; 
elektros oro linijų keitimas kabelinėmis; automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos 
sistemų diegimas. 

Priemonės VP2-4.2-ŪM-03-V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“ remtinos veiklos: esamų gamtinių 
energetikos objektų, priklausančių energetikos įmonėms, tačiau esančių kitų savininkų žemėje ar statiniuose, 
rekonstravimas ir perkėlimas žemės ar statinių savininko ir energetikos įmonės susitarimu, kai tai būtina viešosios 
infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti. 

Galima apibendrinti, kad elektros ūkyje remtos šios veiklų grupės: 

 elektros oro linijų keitimas kabelinėmis ‒ sukuria sąlygas gerinti elektros tiekimo patikimumą bei saugumą, 
apsaugant elektros tiekimo linijas nuo force majeure ir gamtinių priežasčių. 

 elektros perdavimo linijos Klaipėda‒Telšiai statyba ‒ sukurtos sąlygos Lietuvos elektros sistemos integracijai į 
bendrą ES elektros vidaus rinką. Perdavimo linija užtikrina elektros perdavimą Lietuvai iš Šiaurės Europos šalyje 
pradėjus veikti „NordBalt“ elektros tiltui. 

 transformatorinių pastočių, jų skirstyklų rekonstrukcija ‒ atnaujinami fiziškai ir moraliai susidėvėję įrenginiai, 
taip prisidedant prie elektros technologinių nuostolių mažinimo, užtikrinant patikimesnį elektros tiekimą 
didesniam kiekiui elektros vartotojų. 

Elektros ūkyje remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ir ES bei nacionaliniuose 
strateginiuose dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrinant elektros 
tiekimo saugumą ir patikimumą aprašytas atsakant į 1.1 ir 2.1 klausimus. Veiklos buvo pakankamos, atsižvelgiant į EAVP 
uždavinių ir keliamų tikslų rodiklių apimtį.  

Dujų ūkis 
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Pagrindinis akcentas gamtinių dujų apsirūpinimo srityje, išskirtas EAVP ─ „visos dujos importuojamos iš Rusijos 
Federacijos. Lietuvos dujų sistema sujungta su Baltarusijos, Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities dujų 
sistemomis, tačiau nėra tiesioginių jungčių su Vakarų Europos dujų tinklais. Nesant alternatyvios dujų tiekimo galimybės, 
vienintelis dujų tiekėjas gali vienašališkai didinti kainas, kartu darydamas įtaką Lietuvos pramonės – dujų vartotojų 
konkurenciniam pajėgumui“. EAVP numatyta „plėsti ir modernizuoti dujų perdavimo tinklus ir sistemas, ypač Vakarų 
Lietuvoje, stiprinti prielaidas Baltijos šalių rinkos integracijai, siekiant išnaudoti esamų saugyklų pajėgumus dujų 
atsargoms kaupti, įrengti Lietuvos / Baltijos šalių teritorijoje saugyklą ir / arba suskystintų gamtinių dujų priėmimo 
terminalą“. 

EAVP konstatuota, kad dalis magistralinių vamzdynų yra pasenę ir net dabartiniu metu perduodamų dujų slėgis juose 
ribojamas. Todėl ateityje juos būtina atnaujinti ir didinti dujotiekių pralaidumą. Daugėja norinčiųjų tapti gamtinių dujų 
vartotojais. Dujofikuotose teritorijose sukuriamos daug palankesnės verslo sąlygos, gerėja gyvenimo kokybė. Deja, dujų 
sistemų plėtra, ypač į atokesnius miestus ir gyvenvietes, ne visais atvejais ekonomiškai priimtina“. 

Lietuva savo gamtinių dujų neišgauna, todėl visas būtinas dujų kiekis importuojamas iš Rusijos Federacijos. Remiantis 
„Eurostat“ duomenimis, Lietuva iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo 100 proc. priklausoma nuo importuojamų dujų. Prieš 
2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpį šalies dujų sistema buvo sujungta su Baltarusijos, Latvijos ir Rusijos Federacijos 
Kaliningrado srities dujų sistemomis, tačiau tiesioginių jungčių su Vakarų Europos dujų tinklais nebuvo. Tai ribojo Lietuvos 
galimybes jungtis į bendrą ES dujų rinką ir skatinti konkurencingumo augimą. Nesukuriant sąlygų dujų tiekimo alternatyvai, 
esamam monopoliniam tiekėjui kurtos palankios sąlygos vienašališkai nustatyti kainas ir taip užkirsti kelią gamtinių dujų 
rinkos konkurencingumui. Dujų tiekimas iš Rusijos Federacijos nebuvo ribojamas techninėmis galimybėmis, tačiau 
egzistavo tiekimo patikimumo problema, kadangi dalis vamzdynų buvo pasenę, dujų slėgis juose ribojamas.  

Priemonės VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ remtinos veiklos: esamų 
gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių modernizavimas; naujų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių 
statyba ir modernizavimas. 

Magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba leido sujungti dujų perdavimo sistemą į žiedinę, taip sukuriant 
prielaidas gamtinių dujų tinklų jungties tarp Lietuvos ir ES atsiradimui. Magistralinio dujotiekio statyba taip pat leido 
prijungti SGD terminalą Klaipėdoje prie bendros dujotiekių sistemos. Dujų sistemos sužiedijimas sukūrė galimybę perduoti 
dujas tarp rytų ir vakarų Lietuvos dviem magistralėmis, o tai užtikrina dujų tiekimo patikimumą avarijos ar remonto atveju. 
Be to, šaltais žiemos mėnesiais Klaipėdos regione nepakakdavo dujų slėgio, tačiau papildoma žiedinė magistralinė atšaka 
išsprendė ir šią problemą. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva įgyvendino dujų išskystinimo terminalo projektą „Independence“, 
magistralė Jurbarkas‒Klaipėda užtikrino ir dujų tiekimą iš Klaipėdos į likusią Lietuvos dalį. Dujų ūkyje remtos veiklos 
pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ir ES bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose iškeltus 
tikslus ir uždavinius. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrinant dujų tiekimo saugumą ir patikimumą aprašytas 
atsakant į 1.1 ir 2.1 klausimus. 

Šilumos ūkis  

EAVP konstatuota, kad CŠT sistemos „nusidėvėjusios, todėl esant žemai išorės oro temperatūrai, artimai vietovės 
skaičiuotinai šildymo temperatūrai (minus 20–23 laipsniai Celsijaus), yra didelė tikimybė, kad seni vamzdynai neišlaikys 
aukštų slėgio bei temperatūros parametrų ir centralizuoto šildymo sistemoje įvyks avarija“. 

CŠT pastoviosios sąnaudos yra didelės, todėl šis tiekimo būdas efektyvus tik esant dideliam šilumos vartotojų tankiui ir šią 
sąlygą tenkinančiose teritorijose ekonomiškai tikslinga CŠT modernizuoti, rekonstruoti arba pakeisti naujais ir juos plėtoti 
prijungiant naujus šilumos vartotojus.  

Kaip atskiras vertintinas objektas išskirtas energetinės priklausomybės laipsnis. EAVP konstatuota, kad bendra energetinė 
Lietuvos priklausomybė yra 57,7 proc. (ES vidurkis – 50,5 proc.), energetinė priklausomybė nuo gamtinių dujų yra 100 
proc. (ES vidurkis – 54,5 proc.), o elektros energijos gamyba, tenkanti vienam gyventojui, yra 2 338 kWh (ES vidurkis ─ 5 
800 kWh).  

Tiekiant šilumą į CŠT tinklus, katilinės bei elektrinės turi didelį potencialą tam naudoti skirtingas kuro rūšis, įskaitant 
biokurą. Vis dėlto didžiąją dalį šilumai reikalingų kuro sąnaudų sudarė gamtinės dujos, neišnaudojant turimo potencialo ir 
kitų kuro alternatyvų. 

Priemonės VP2-4.2-UM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ remtinos veiklos: susidėvėjusių 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas; naujų centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų statyba. 

Įgyvendinant šias veiklas atlikta šilumos trasų rekonstrukcija ‒ keičiamos / renovuojamos CŠT kanaliniu būdu nutiestos 
trasos, seni vamzdynai keičiami į bekanalius, pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus. Vamzdynų diametrai keičiami į 
optimizuotus (mažesnius), kurių dėka galima optimizuoti kuro sąnaudas, racionaliau naudoti energiją. Šilumos ūkyje 
remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ir ES bei nacionaliniuose strateginiuose 
dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrinant šilumos tiekimo saugumą 
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ir patikimumą aprašytas atsakant į 1.1 ir 2.1 klausimus. Veiklos prisidėjo ir prie energijos taupymo, ją perduodant ir 
mažinant technologinius nuostolius. Nors dar didelis kiekis šilumos trasų yra nerenovuotas, tačiau veiklos įgyvendintos 
tose trasose, kur nusidėvėjimo lygis ir šilumos nuostoliai buvo didžiausi. Šilumos tiekėjai turi užtikrinti nepertraukiamą 
šilumos tiekimą gyventojams, tai yra viena esminių jų licencijavimo sąlygų. Įgyvendintos veiklos padidino šilumos tiekėjų 
pajėgumus užtikrinti šilumos tiekimo nepertraukiamumą, nes finansavimas sprendė pagrindinius „butelio 
kakliukus“ centrinėje šildymo sistemoje.  

SSVP intervencijos logika 

Energetikos ir energijos efektyvumo didinimo priemonės SSVP buvo planuojamos pagal 3 ir 1 prioritetus. 3 prioriteto 
priemonės buvo tiesiogiai nukreiptos į AEI skatinimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei netiesiogiai į 
viešosios paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą, o 1 prioriteto priemonės – į daugiabučių ir 
socialinio būsto pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą. 3 prioriteto priemonių panaudojimo viešosios 
paskirties pastatų renovavimui nauda pasireiškia per tai, kad siekiamas tikslas ir išsikelti rodikliai buvo orientuoti į 
regioninės politikos įgyvendinimą. 

2007‒2013 m. SSVP
74

 buvo nustatyti trys pagrindiniai tikslai: sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos plėtros 
potencialui stiprėti; užtikrinti prieinamas ir aukštos kokybės esmines viešąsias sveikatos priežiūros, švietimo, valstybės 
užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamas paslaugas, nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas 
neįgaliesiems; siekti geresnės aplinkos kokybės, ypatingą dėmesį skiriant energijos panaudojimo efektyvumui. 

Kiekvienam SSVP tikslui pateikti strateginiai konteksto rodikliai, kurie susiję su Nacionaline Lisabonos strategija ir kitais 
strateginiais dokumentais: energijos intensyvumas (kg ne/1 000 Lt); AEI naudojimas (tne); šiltnamio dujų emisija į 
atmosferą (tūkstančiai tne CO2 ekvivalentas/mln. Lt BVP). 

Trečiasis veiksmų programos tikslas yra tiesiogiai susijęs su energetikos sektoriumi ‒ nurodoma, kad „energija yra 
vartojama neefektyviai, eksploatuojant neekonomiškus visuomeninės paskirties pastatus, nepakankamai panaudojamas 
šalyje esantis atsinaujinančių energijos išteklių potencialas“.

75
 SSVP 3 tikslas buvo įgyvendinamas pagal 3 prioritetą 

„Aplinka ir darnus vystymasis“. Investuojant 3 prioritetui skirtas lėšas, veiksmų programoje buvo numatyta daugiausiai 
dėmesio skirti šiems uždaviniams spręsti: vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra; 
šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas; oro kokybės gerinimas; energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo 
bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas.  

2007‒2013 m. SSVP energetikos srities priemonės, susijusios su energijos efektyvumu bei AEI, buvo planuojamos pagal 3 
prioriteto 4 uždavinį. Prie uždavinio yra nurodyta, kad siekiant sumažinti energetinę priklausomybę yra būtina skatinti AEI 
ir didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą. Uždavinio aprašyme taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad AEI 
skatinimas sudarys prielaidas prisidėti prie įsipareigojimo, susijusio su AEI dalimi bendrame energijos balanse (iki 2010 m. 
AEI sudarytų ne mažiau 12 proc. bendro pirminės energijos balanso). 3 prioriteto 4 uždavinio aprašyme taip pat yra 
pabrėžiama, kad SSVP „numatomos investicijos įgalins programuojamo laikotarpio pabaigoje 10 proc. sumažinti energijos 
intensyvumą ir 20 proc. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą (palyginti su 2005 m.)“.  

SSVP 3 prioriteto priemonės iš esmės buvo dviejų tikslų. Energijos gamybos iš AEI ir efektyvesnės energijos gamybos 

siekiama per priemones: VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“; VP3-3.4-ŪM-02-K 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“; VP3-3.4-ŪM-06-V „Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. 

Energijos vartojimo efektyvumas užtikrinamas per priemones: VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu“; VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“; VP3-3.4-
ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento 1.2 priemonės“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“. 

AEI ūkis 

AEI panaudojimas energijos gamybai ─ antrasis pagal intervencijos mastą agreguotas rodiklis, sudarantis 15 proc. (84,9 
mln. Eur) viso finansavimo, tenkančio energetikos ir energijos efektyvumo didinimo srities priemonėms pagal EAVP ir 
SSVP. Produkto rodiklis – 35 įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę, kurie turi generuoti 
rezultatą – galios padidėjimą 100 MW. SSVP konstatuota, kad vertinant 2005 m. statistinius duomenis, AEI dalis 

                                                           
742007‒2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, 2009 m. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/teises_aktai/Stebesenos_komiteto_nutarimai/VP3-2009-05-14.pdf>. 
75 2007‒2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, 2009 m. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/teises_aktai/Stebesenos_komiteto_nutarimai/VP3-2009-05-14.pdf>. 
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bendrame energijos vartojimo balanse Lietuvoje yra didesnė nei ES vidurkis, tačiau stipriai nuo vidurkio atsiliekama pagal 
AEI naudojimą elektros gamybai (4,0 proc. Lietuvoje, ir 14,8 – ES).  

SSVP teigiama, kad „Lietuva importuoja beveik 90 proc. pirminės energijos. Tradicinių energijos šaltinių kainų kilimas 
neigiamai veikia Lietuvos ekonomiką. Efektyvesnis energijos vartojimas ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtra leistų 
sumažinti iškastinių energijos išteklių importą ir sumažinti energetinę priklausomybę“. 

SSVP keliamas lūkestis, kad „investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimą sudarys galimybę įvykdyti 
svarbius įsipareigojimus, numatančius pasiekti, kad jau iki 2010 metų atsinaujinantys ištekliai bendrame pirminės 
energijos balanse sudarytų ne mažiau 12 proc. Todėl numatoma modernizuoti katilines, pereinant prie atsinaujinančio 
kuro arba įdiegiant elektros energijos gamybos galimybę termofikaciniame cikle. Platesnis atsinaujinančių energijos 
išteklių vartojimas lems didesnę šių išteklių, kaip kuro, paklausą. Vietinių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 
plėtra darys teigiamą įtaką vietinei plėtrai ir paskatins žemės ūkio veikla užsiimančius asmenis iš dalies perorganizuoti 
savo veiklą, orientuojantis į biokuro (medienos, šiaudų) gamybą ir tiekimą energetiniams objektams“.  

Atsižvelgiant į tai, kad ES lygiu stebima tendencija pereiti nuo AEI pagamintos energijos supirkimo prie investicijų į 
kapitalą finansavimo, SSVP numatomas lūkestis, kad „platesnis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas ir didesnis 
energijos gamybos efektyvumas prisidės ir prie ekonomikos konkurencingumo didinimo. Numatomos investicijos įgalins 
programuojamo laikotarpio pabaigoje 10 proc. sumažinti energijos intensyvumą ir 20 proc. padidinti atsinaujinančių 
energijos išteklių vartojimą (palyginti su 2005 metais)“. 

SSVP teigiama, kad „centralizuoto šilumos tiekimo sistemos Lietuvoje yra išplėtotos ir jomis tiekiama šiluma apie 50 proc. 
Lietuvos šilumos energijos vartotojų. Miestuose ji tiekiama apie 90 proc. vartotojų, miesteliuose ir kaimuose – 40 proc. 
2005 m. šalyje veikė 56 CŠT įmonės, kurių kiekviena per metus pardavė vartotojams daugiau kaip 5 GWh šilumos. Šilumos 
energijos gamybai sunaudoto kuro struktūroje didžiausią dalį sudarė gamtinės dujos – per 80 proc., o biologinio kuro dalis 
padidėjo iki 11 proc.“ 

SSVP teigiama, kad „reorganizavus CŠT sektorių ir panaikinus valstybės subsidijas, šilumos tiekimo bendrovėms teko 
pačioms apsirūpinti kuru, atitinkamai investuoti, ir tai turėjo lemiamos reikšmės jų gaminamos šilumos savikainai. 
Rajoninėse šilumos tiekimo bendrovėse mazutas pamažu buvo keičiamas medienos kuru. Medienos atliekos deginamos 
36 iš 56 šilumos tiekimo bendrovių. Minėto kuro sunaudojimas bendrovėse kasmet augo. Kai kuriose iš jų – Molėtų, 
Lazdijų, Ignalinos, Šilalės ir kitose – medienos atliekos yra pagrindinė naudojamo kuro rūšis. Katilų, kuriuose naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai, bendroji įrengta galia 2005 m. sudarė apie 400 MW, tačiau dėl išteklių stokos, 
verčiančios pradėti naudoti brangesnes atsinaujinančių energijos išteklių rūšis, biologinio kuro naudojimas energetikos 
reikmėms beveik nebedidėja. Atliekos beveik nenaudojamos energetinėms reikmėms, per lėti nuotekų valymo dumblo, 
biologiškai skaidžių atliekų panaudojimo energetinėms reikmėms augimo tempai“. 

SSVP akcentuota, kad „būtų ekonomiškai tikslinga dalį nusidėvėjusių katilinių rekonstruoti, įrengiant termofikacines 
elektrines. Termofikacinių elektrinių plėtrai šalyje didžiausios įtakos turės Ignalinos AE antrojo bloko uždarymas. Elektros 
ir šilumos energijos gamyba bendrame procese leidžia sutaupyti apie 20 proc. pirminės energijos ir sumažinti teršalų 
išmetimus į atmosferą“. 

2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpio pradžioje bendrame Lietuvos energijos balanse vyravo itin maža dalis AEI. 
Nepaisant šalyje sudaromų palankių sąlygų plėtoti energijos gamybą iš AEI, jos nebuvo pakankamos ‒ 2005 m. Lietuvoje, 
naudojant AEI, pagaminta 4 proc. viso šalyje suvartoto elektros energijos kiekio, tačiau tai yra apie 4 kartus mažiau nei ES 
vidurkis.  

Pasaulinis tradicinių energijos šaltinių kainų kilimas turėjo neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai, kadangi po IAE 
uždarymo Lietuvai reikėtų importuoti apie 70 proc. visos pirminės energijos. Iškastinių energijos išteklių importui bei 
energetinės priklausomybės mažinimui buvo reikalinga AEI plėtra bei efektyvesnio energijos vartojimo skatinimas. 

SSVP 3 prioriteto 4 uždavinio aprašyme buvo numatytos šios veiklos: modernizuoti katilines, pereinant prie 
atsinaujinančio kuro arba įdiegiant elektros energijos gamybos galimybę termofikaciniame cikle; atnaujinti termofikacines 
elektrines, didinant jų darbo efektyvumą, vykdoma didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių plėtra. Prie šio uždavinio 
įgyvendinimo prisidėjo trys priemonės: 

Priemonės VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ remtinos veiklos: termofikacinių elektrinių 
modernizavimas didinant jų darbo efektyvumą; katilinių modernizavimas didinant jų darbo efektyvumą; didelio 
efektyvumo termofikacinių elektrinių statyba. 

Priemonės VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ remtinos veiklos: 
katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; 
termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į 
biomasę; naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma 
sistemų; naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų 
dujas, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų. 
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Priemonės VP3-3.4-ŪM-06-V „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ remtinos veiklos: 
katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; 
termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į 
biomasę; naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma 
sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą); naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, 
naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujas, kurios susidaro savaime skaidantis 
sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų 
(aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą). 

Apibendrinant, AEI ūkyje (apimant ir energijos gamybos efektyvumo didinimo priemones) skiriamos trys veiklų grupės:  

 didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių, kogeneracinės elektrinės jėgainės statyba ‒ sukurtos 
palankesnės sąlygos mažinti energijos sąnaudas, reikalingas energijos gamybai, mažinamas į orą išmetamų 
teršalų kiekis; 

 kondensacinių ekonomaizerių diegimas ‒ ekonomaizerio cirkuliacinis veikimo principas leidžia susigrąžinti dalį 
šilumos, kad ji nebūtų išeikvojama, taip didinant energijos gamybos efektyvumą; 

 biokuro katilinių renovacija / statyba ar katilinių pritaikymas naudoti biokurą ‒ siekiama mažinti kainą 
vartotojams, kadangi energijos gamybai naudojamo biokuro kaina žymiai mažesnė už gamtinių dujų kainą. 
Vykdoma AEI naudojimo energijos gamybai plėtra, siekiant ES standartų bei mažinant į orą išmetamų teršalų 
kiekį. 

AEI ūkyje remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ir ES bei nacionaliniuose strateginiuose 
dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius. Atkreiptinas dėmesys, kad remtos ne tik AEI (biokuro), bet ir energijos 
gamybos iš iškastinio kuro (dujų) efektyvumo didinimo priemonės (kogeneracijos būdu). Šios priemonės neprisideda prie 
AEI plėtros, tačiau jos iš dalies atitinka SSVP ir nacionalinių strateginių dokumentų nuostatas (žr. 8 priedas), nors 
Vertinimo periodu dokumentuose buvo keičiami tikslai ir uždaviniai. AEI ūkyje suplanuotiems uždaviniams pasiekti 
pasirinktų priemonių pakako, padarytas žymus šildymui naudojamos energijos pokytis nuo dominavusių dujų link dabar 
dominuojančio biokuro. Atsižvelgiant į AEI ir energijos gamybos efektyvumo finansavimo paklausą, santykį tarp prašytų ir 
skirtų finansavimo dydžių, patenkintų ir visų paraiškų, šios priemonės turėtų būti ir toliau plėtojamos 2014–2020 m. 
periodu. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrinant AEI gamybos plėtrą aprašytas atsakant į 1.1 ir 2.1 Vertinimo 
klausimus. 

Pastatų ūkis 

Iki 1990 m. pastatytų gyvenamųjų namų bei kitų pastatų centrinio šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 
susidėvėjusios ir neracionaliai naudojo energiją ‒ susidėvėjusi pastatų būklė lėmė didelį šildymui naudojamos energijos 
kiekį. Šildymui sunaudojamos sąnaudos buvo dvigubai didesnės nei išsivysčiusiose Europos valstybėse. Kita problema ‒ 
karšto vandens perdavimas į butus iš grupinių boilerinių. Procesas sukelia daug techninių nuostolių, kurių galima išvengti 
įrengiant individualias boilerines. SSVP teigiama, kad „viena iš rimčiausių neefektyvaus energijos vartojimo Lietuvoje 
priežasčių yra ta, kad daugumos viešosios paskirties pastatų šiluminės savybės yra labai prastos ir jiems apšildyti reikia 
daug energijos. Šių pastatų renovacija yra vienas iš svarbiausių uždavinių, kuriuos būtina kuo skubiau išspręsti siekiant 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo“. Intervencijos logika pagrįsta lūkesčiu, kad „investuojant į viešojo sektoriaus 
pastatų, kuriuos daugiausia sudaro sveikatos, švietimo, socialinio sektoriaus objektai, renovaciją, jų apšildymui, kaip rodo 
patirtis, reikės beveik dvigubai mažiau šilumos energijos. Be to, pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų 
kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam šių sektorių įstaigų darbui, sumažės aplinkos tarša“

76
. 

SSVP akcentuota, kad „Lietuvoje investicijų į daugiabučių namų modernizavimą poreikis yra ypač didelis. Iki 2020 m. 
reikėtų atnaujinti 24 000 daugiabučių namų visoje šalyje. 2005–2008 m. laikotarpiu atnaujinta tik apie 500 daugiabučių 
gyvenamųjų namų. Didelė dalis renovuotinų pastatų – sovietinės statybos stambiaplokščiai namai, kurie yra ypač 
neekonomiški energijos vartojimo požiūriu“. SSVP išdėstyti lūkesčiai, kad „investicijos į būsto plėtrą ne tik sumažins 
energijos suvartojimą ir teigiamai atsilieps aplinkos kokybės gerinimui, bet ir teiks realią socialinę ir ekonominę naudą. 
Pirma, investicijos į būstą sukurs papildomas darbo vietas daliai tų vietovių gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių 
gyvenamųjų namų modernizavimo ar pastatų pritaikymo socialinėms reikmėms darbus. Antra, minėti darbai gali 
teigiamai prisidėti prie įmonių veiklos plėtros. Trečia, tikėtina, kad investicijos į būsto plėtrą mažins apleistų vietovių 
gyventojų socialinę atskirtį ir jų emigraciją. Ketvirta, dėl padidėjusio energinio efektyvumo sutaupytos valstybės biudžeto 
lėšos, kaip kompensacijos už šilumą skiriamos mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, galės būti nukreiptos į 
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gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą ar kitas sanglaudą skatinančias sritis“. Pastatų renovacijos priemonės buvo 
suplanuotos tiek norint įgyvendinti SSVP 3 prioritetą, tiek ir SSVP 1 prioritetą. 

SSVP 3 prioriteto 4 uždavinio aprašyme buvo numatytos šios veiklos: investuoti į viešųjų pastatų energetinio efektyvumo 
didinimą, remontuojant ir / arba rekonstruojant pastatų išorines atitvaras, pagerinant jų šilumines charakteristikas; 
finansuoti pastatų energetikos sistemų (inžinerinių ir technologinių inžinerinių) remontas ir / arba rekonstravimas, 
gerinant energetines pastatų charakteristikas. 

2007‒2013 m. SSVP 3 tikslo 3 prioriteto 4 uždaviniui buvo numatyti šie rodikliai: atnaujintuose viešosios paskirties 
pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh); energijos taupymo požiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius. 

Prie šio uždavinio įgyvendinimo prisidėjo šios 3 prioriteto priemonės: 

Priemonės VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ remtinos veiklos: viešosios 
paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas; pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir 
(arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas. 

Priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ remtinos veiklos: viešosios 
paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas; pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir 
(arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas. 

Priemonės VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ remtinos veiklos: viešosios 
paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas; pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir 
(arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas. 

Pirmasis veiksmų programos tikslas – sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos plėtros potencialui stiprėti, labai svarbu 
„sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypatingas dėmesys bus skiriamas 
būsto sąlygų gerinimui, kaip svarbiam socialinę ir ekonominę sanglaudą skatinančiam veiksniui“. SSVP 1 tiksle 
akcentuojama, kad turi būti siekiama sumažinti gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, todėl ypatingas dėmesys 
sutelkiamas į būsto sąlygų gerinimą. Kai kuriose šalies vietovėse gyvenimo sąlygų gerinimas yra probleminis, kadangi 
patys gyventojai nepajėgia atlikti būsto renovacijos, o ir atlikta renovacija nedidina būsto vertės. SSVP 1 tiksle numatytas 
investavimas į būsto sąlygų gerinimą papildo SSVP 3 prioriteto priemones, nukreiptas į energijos efektyvumą.  

SSVP 1 tikslas buvo įgyvendinamas pagal 1 prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“. Investuojant 1 prioritetui skirtas lėšas, VP buvo numatyta daugiausiai 
dėmesio skirti šiems uždaviniams spręsti: sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės 
skirtumus ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui; sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse; skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei 
sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui; paskatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio 
ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms.  

2007‒2013 m. SSVP pagal 1 prioriteto 1 uždavinį numatytos trys investavimo į būsto sąlygų gerinimą kryptys
77

:  

1. Daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo didinimas.  

2. Daugiabučių namų atnaujinimas probleminėse teritorijose, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą.  

3. Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas probleminėse teritorijose.  

SSVP 1 prioriteto aprašyme buvo numatytos šios veiklos, susijusios su investicijomis į būstą: atnaujinti ir modernizuoti 
gyvenamuosius daugiabučius namus, taip pat bendrabučius, visų pirma dėmesio skiriant energijos taupymo priemonėms 
įgyvendinti, atnaujinti probleminėse teritorijose esantiems daugiabučiams namams, pirmiausia gerinant energijos 
vartojimo efektyvumą, plėtoti socialiniam būsto fondui – aprūpinti būstu mažas pajamas gaunančius namų ūkius. 2007‒
2013 m. laikotarpiu pagal SSVP 1 prioritetą finansavimas būsto srityje buvo skiriamas pagal 4 priemones. Finansuotos 
veiklos buvo nukreiptos į gyvenamųjų daugiabučių, bendrabučių atnaujinimą, kas atitinka SSVP 1 prioritete numatytas 
veiklas, susijusias su būstu.  

Priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą“ remtinos veiklos: daugiabučių namų modernizavimas; pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų 
kapitalinis remontas ar rekonstravimas; pastatų nuotekų šalintuvų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; elektros 
tiekimo sistemų pastatų viduje kapitalinis remontas ar rekonstravimas; priešgaisrinės signalizacijos sistemų kapitalinis 
remontas ar rekonstravimas; natūralios ventiliacijos sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; šiukšlių šalinimo 

                                                           
77 2007‒2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, 2009 m. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/teises_aktai/Stebesenos_komiteto_nutarimai/VP3-2009-05-14.pdf>. 
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sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; langų, lauko durų keitimas; liftų kapitalinis remontas ar keitimas; balkonų 
įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus; stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – 
papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą; fasadinių sienų šiltinimas. 

Priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ remtinos veiklos: daugiabučių namų 
modernizavimas; pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; pastatų nuotekų 
šalintuvų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; elektros tiekimo sistemų pastatų viduje kapitalinis remontas ar 
rekonstravimas; priešgaisrinės signalizacijos sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; natūralios ventiliacijos 
sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas; langų, 
lauko durų keitimas; liftų kapitalinis remontas ar keitimas; balkonų įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus 
pastato balkonus; stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių 
stogų įrengimą; fasadinių sienų šiltinimas. 

Priemonės VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ remtinos veiklos: daugiabučių namų 
modernizavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas. 

Priemonės VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ remtinos veiklos: šildymo ir karšto vandens sistemų 
kapitalinis remontas ar rekonstrukcija; šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių 
keitimas ar rekonstravimas; balansinių ventilių stovams įrengimas; vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas; šildymo 
vamzdynų ir prietaisų keitimas; individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose, karšto 
vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; langų ir lauko durų keitimas; stogo šiltinimas, įskaitant 
naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą); balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieną projektą; 
fasadinių sienų šiltinimas; rūsio perdangos šiltinimas; cokolio šiltinimas; alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir 
pan.) įrangos įrengimas; liftų kapitalinis remontas ar keitimas; kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 
(nuotekų sistemos, elektros instaliacija, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) 
keitimas ar pertvarkymas. Atkreiptinas dėmesys, kad ši finansų inžinerijos priemonė, skirta užtikrinti, kad finansų įstaigos 
skolintų lėšas gyventojams, kurie siekia pasinaudoti valstybės teikiama parama pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių 
namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių patvirtintas programas bei pagal 
Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles. 
Plačiau apie šios finansų inžinerijos priemonės tinkamumą aprašyta atsakant į 1.4 Vertinimo klausimą. 

Apibendrinant tiek 1-ojo, tiek 3-iojo SSVP prioritetų priemones pastatų ūkyje, galima teigti, kad veiklos buvo orientuotos į 
tris grupes: 

 viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija / energetikos sistemų modernizavimas ‒ siekiant užtikrinti efektyvų 
energijos panaudojimą apšildant pastatus, atliekami pastatų išorinių atitvarų, energetikos sistemų rekonstravimo 
darbai;  

 daugiabučių namų modernizavimas / modernizavimo skatinimas ‒ įgyvendinamas daugiabučių namų gyventojų 
švietimas, informacijos apie daugiabučių namų renovacijų įgyvendinimą sklaida, siekiant atkreipti gyventojų 
dėmesį į būtinybę renovuoti gyvenamuosius daugiabučius namus. Taip pat renovuota dalis gyvenamųjų 
daugiabučių namų, aukštųjų mokyklų bendrabučių; 

 socialinio būsto plėtra ‒ atliekami energijos vartojimo efektyvumo didinimo darbai. Veiklos, susijusios su būstu, 
suplanuotos pagal SSVP 3 prioriteto 4 uždavinį, atitinka veiklas, kurios buvo finansuotos pagal VP3-3.4-ŪM-01-K, 
VP3-3.4-ŪM-02-K, VP3-3.4-ŪM-03, VP3-3.4-ŪM-04-R, VP3-3.4-ŪM-05-V priemones. Finansuotos veiklos buvo 
nukreiptos į gyvenamųjų daugiabučių, bendrabučių atnaujinimą, o tai atitinka SSVP 1 prioritete numatytas 
veiklas, susijusias su būstu.  

Pastatų ūkyje remtos veiklos tiek pagal 1-ojo SSVP prioriteto, tiek pagal 3-iojo SSVP prioriteto priemones pasirinktos 
tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ES bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose iškeltus tikslus ir 
uždavinius. Pastatų renovavimas sukūrė reikšmingą efektą ‒ sienų, stogų šiltinimas, langų ir durų keitimas padidino 
pastatų šilumines varžas ir žymiai sumažino jų suvartojamos energijos kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad nedidelė dalis pastatų 
renovuota ir dar yra didelis kiekis nerenovuotų viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių, intervencija į pastatų šiluminės 
varžos gerinimą turėtų būti tęsiama ir 2014–2020 m. periodu. Į pastatų renovavimą nukreiptų priemonių pakako, tačiau 
dėl planavimo ir projektų vykdymo problematikos, dalies priemonių įgyvendinimas vėlavo. Šių priemonių vykdytų veiklų 
sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrinant energijos suvartojimo mažinimą aprašytas atsakant į 1.1 ir 2.1 klausimus. 

Remiantis intervencijos logika „veikla – priemonė – uždavinys – tikslas“, investicijos į energijos tiekimą (elektros perdavimą ir 
skirstymą (48,26 mln. Eur), dujų perdavimą (20,69 mln. Eur), šilumos perdavimą (64,84 mln. Eur) prisidėjo prie energijos efektyvumo 
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tikslo ir uždavinių pasiekimo formuojant energijos tiekimo patikimumo rodiklius.  

Pasenusios ir fiziškai susidėvėjusios energijos tiekimo infrastruktūros modernizavimas, ją keičiant nauja infrastruktūra ir 
technologijomis, buvo tinkamiausias sprendimas energijos tiekimo srityje, ypač šilumos tiekimo ūkyje. Kitais sprendiniais ar veiklomis 
energijos tiekimo patikimumo užtikrinti nebuvo galima techniniu požiūriu

78
. 

Siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę, nepriklausomybę nuo iškastinio kuro ir AEI plėtrą, pasirinktas sprendimas finansuoti 
biokuro katilinių statybą taip pat buvo tinkamas

79
. Vėjo, saulės ir geoterminė energetika savo ruožtu buvo finansuota ne ES paramos 

priemonėmis (Klimato kaitos specialioji programa ir Kaimo plėtros programa), taip išlaikant suderinamumą ir užtikrinant finansavimo 
takoskyrą.  

Elektros ūkyje remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ES bei nacionaliniuose strateginiuose 
dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrina elektros tiekimo saugumą ir 
patikimumą. Elektros tinkluose technologiniai nuostoliai 2006‒2015 m. laikotarpiu sumažėjo 34 proc. 

Dujų ūkyje remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ES bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose 
iškeltus tikslus ir uždavinius. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrina dujų tiekimo saugumą ir patikimumą. Dujų sistemos 
užžiedijimas sukūrė galimybę perduoti dujas tarp rytų ir vakarų Lietuvos dviem magistralėmis, o tai užtikrina dujų tiekimo patikimumą 
avarijos ar remonto atveju.  

Šilumos ūkyje remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ES bei nacionaliniuose strateginiuose 
dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius. Šių veiklų sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrina šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą. 
Modernizuoti vamzdynai bei šilumos punktai pastatuose leido sumažinti šios šilumos perdavimo nuostolius (‒0,92 proc.). Nors dar 
didelis kiekis (renovuota 37,7 proc. visų šilumos tinklų) šilumos trasų yra nerenovuotas, tačiau veiklos įgyvendintos tose trasose, kur 
nusidėvėjimo lygis ir šilumos nuostoliai buvo didžiausi. Šilumos tiekėjai turi užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą gyventojams, ir 
tai yra viena esminių jų licencijavimo sąlygų. Įgyvendintos veiklos vienareikšmiškai padidino šilumos tiekėjų pajėgumus užtikrinti 
šilumos tiekimo nepertraukiamumą, nes finansavimas sprendė pagrindinius „butelio kakliukus“ centrinėje šildymo sistemoje. 

AEI ūkyje remtos veiklos pasirinktos tinkamai ir visiškai atitinka tiek EAVP, tiek ES bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose 
iškeltus tikslus ir uždavinius. Atkreiptinas dėmesys, kad remtos ne tik AEI (biokuro), bet ir energijos gamybos iš iškastinio kuro (dujų) 
efektyvumo didinimo priemonės (kogeneracijos būdu). Šios priemonės neprisideda prie AEI plėtros, tačiau jos iš dalies atitinka SSVP ir 
nacionalinių strateginių dokumentų nuostatas. AEI ūkyje suplanuotiems uždaviniams pasiekti pasirinktų priemonių pakako, žymus 
šildymui naudojamos energijos pokytis nuo dominavusių dujų link dabar dominuojančio biokuro (2015 m. biokuras sudarė 61,3 proc. 
bendrame šilumos gamybos balanse).  

Pastatų ūkyje remtos veiklos tiek pagal 1-ojo SSVP prioriteto, tiek pagal 3-iojo SSVP prioriteto priemones pasirinktos tinkamai ir 
visiškai atitinka tiek SSVP, tiek ES bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius. Pastatų renovavimas 
sukūrė reikšmingą efektą ‒ sienų, stogų šiltinimas, langų ir durų keitimas padidino pastatų šilumines varžas ir žymiai sumažino jų 
suvartojamos energijos kiekį (pagal „Jessica“ programą renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas ‒ 
67,32 proc.).  

2007–2013 m. veiksmų programų tikslų ir uždavinių pasiekimui remtinos veiklos buvo pasirinktos tinkamos ir viena kitą papildančios. 

Remiantis intervencijos logika „veikla – priemonė – uždavinys – tikslas“, energetikos srities plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių remtos veiklos buvo tinkamos EAVP ir SSVP strateginiams konteksto rodikliams pasiekti (EAVP: elektros energijos 
transportavimo nuostoliai (proc.); šiluminės energijos transportavimo nuostoliai (proc.); vidutinis neplanuotų trumpų elektros 
energijos nutraukimų skaičius vienam vartotojui per metus skirstomuosiuose elektros tinkluose (MAIFI). SSVP: energijos intensyvumas 
(kg ne/1 000 Lt); AEI naudojimas (tne); šiltnamio dujų emisija į atmosferą (tūkstančiai tne CO2 ekvivalentas/mln. Lt BVP).  

1.4. 2007‒2013 m. ES finansavimo periodu energetikos sektoriaus priemonėms taikytų 
paramos formų tinkamumo tikslams pasiekti vertinimas 

Šiame skyriuje siekiama: 

 įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo srities priemonėms taikytų paramos teikimo formų (subsidija, paskola ir kt.) tinkamumą, nurodant jų 
privalumus ir trūkumus ir priemonėms taikytų finansavimo intensyvumo dydžių tinkamumą. 

2007‒2013 m. laikotarpio energetikos sektoriaus priemonių finansavimo būdai 

Dujų (perdavimo) ir elektros (perdavimo ir skirstymo) ūkis 

                                                           
78 Vytautas Stasiūnas, LŠTA prezidentas, interviu, Vilnius, 2017 m. sausio 5 d 
79 Vaclovas Miškinis, vyr. m. d., Vidas Lekavičius, vyr. m. d., Aušra Pažėraitė, m. d., Ramūnas Gatautis, m. d., Lietuvos energetikos institutas, interviu, 
Kaunas, 2017 m. vasario 24 d. 
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Dujų ir elektros (perdavimo ir skirstymo) pareiškėjams AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“ numatyta parama ‒ negrąžintina 
subsidija. Jos skyrimo atveju sukurto ilgalaikio turto vertė pagal apskaitos principus nėra įtraukiama į nusidėvėjimo 
skaičiavimą. Tai sukelia dvejopą poveikį.  

Poveikis galutiniams energijos vartotojams. Subsidija sukurtas turtas negeneruoja energijos perdavimo ar skirstymo 
įmonei nusidėvėjimo sąnaudų, taigi nedidina ūkio subjekto sąnaudų, kuriomis energetikos ūkio subjektai turi prievolę 
grįsti energijos kainas (pvz., dujų kainą, elektros kainą), teikdami šių sąnaudų skaičiavimus VKEKK, kuri reguliuoja 
energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atlieka valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Šį poveikį galima 
įvardyti kaip energijos gamybos, skirstymo ir perdavimo infrastruktūros gerinimą, nedidinant energijos kainų. Tos pačios 
investicijos nuosavomis ar skolintomis ūkio subjektų lėšomis (ne subsidijų pagalba), sukurto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudos būtų įtrauktos į VKEKK ūkio subjektų teikiamus kainų pagrindimo duomenis, o tai būtų lėmę didesnes energijos 
kainas vartotojams.  

Poveikis energetikos srities ūkio subjektams. Subsidijų pagalba nėra kaupiamos lėšos sukurtam turtui atstatyti. 
Priklausomai nuo energetikos ūkio srities, turto nusidėvėjimo normatyvai gali varijuoti. Kuomet turtas bus nudėvėtas (po 
25 ar 30 metų), jo atstatymas bus galimas tuo metu finansuojant nuosavomis ar skolintomis lėšomis ir finansavimo kainą 
nuo to meto įtraukiant į tarifą (kaip naujai būsimai sukurto turto nusidėvėjimo sąnaudas). Šiuo požiūriu 2007–2013 m. ES 
struktūrinė parama energetikos sektoriui sukūrė investicijų į ilgalaikį turtą generuotų nusidėvėjimo sąnaudų ir jų 
įskaičiavimo į energijos kainą atitolinimą.  

Visgi energijos kainų didėjimo priklausomybei nuo ES struktūrinės paramos daug svarbesnis aspektas yra proporcija 
sukurto ilgalaikio turto vertės, kurią sudarė energetikos ūkio subjekto subsidijomis ir kitais finansavimo šaltiniais sukurtas 
ilgalaikis turtas. Atskirai nagrinėjant dujų perdavimo ir elektros perdavimo, skirstymo ūkius nuo kitų energetikos ūkių, 
atsiranda esminių proporcijų skirtumų. Dujų perdavimo ir elektros perdavimo, skirstymo ūkiuose ir be ES 2007–2013 m. 
struktūrinės paramos finansuota daug projektų nuosavomis lėšomis, o sukurto ilgalaikio turto vertė pranoksta 
subsidijomis sukurtą ilgalaikio turto vertę. Pvz., dujų ūkyje ES 2007–2013 m. periodo struktūrinės paramos subsidijos 
sudarė 20,6 mln. Eur, o AB „Amber Grid“ 2015 m. nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 21,9 mln. Eur

80
. Elektros ūkyje 

(perdavimo ir skirstymo srityse) per 2007–2015 m. laikotarpį ES struktūrinės paramos subsidijos sudarė 57,2 mln. Eur, o 
AB „Litgrid“ 2015 m. nusidėvėjimo sąnaudos ‒ 38,7 mln. Eur

81
. Šiuose dviejuose ūkiuose reikšmingos įtakos turto 

atstatymui, vertinant visą valdomą turtą, subsidijos nepadarė.  

Atsižvelgiant į pateiktus argumentus, nauju finansavimo laikotarpiu rekomenduojama apsvarstyti galimybę taikyti daugiau 
finansų inžinerijos priemonių ir skirti finansavimą dujų bei elektros sektoriaus įmonėms tais atvejais, kai planuojamos 
skirti ES lėšos sudaro nedidelę dalį, palyginti su bendru investicijų srautu. Šios priemonės vertinamos kaip pakankamos, 
skatinančios vykdyti projektus dujų perdavimo bei elektros perdavimo ir skirstymo srityse

82
.  

Energijos gamybos, AEI ir šilumos perdavimo ūkis 

Priešingą situaciją stebime šilumos ūkyje, AEI bei energijos gamybos srityje. Iš visų investicijų į šilumos ūkį, ES parama, 
teikta subsidijų forma, sudarė 97,0 mln. Eur. Subsidijos reikšminga dalimi prisidėjo prie energijos kainų nedidėjimo, tačiau 
iškėlė turto atstatymo finansavimo klausimą, kuomet turtas nusidėvės, o lėšų atstatymui nebus sukaupta. Šilumos ir AEI 
ūkio subjektams teks didesnis iššūkis atstatyti ES paramos subsidijomis sukurtą ilgalaikį turtą nei dujų ir elektros ūkio 
subjektams. Tai, kad šilumos, energijos gamybos ir AEI ūkiuose turtas buvo sukurtas arba renovuotas daugiausiai ES 
paramos lėšų subsidijų forma, o kitokie finansavimo šaltiniai buvo mažai naudojami ir investicijos mažos, pagrindžia 
subsidijos tinkamumą šiems ūkiams. Be subsidijų šilumos ir AEI ūkio subjektai būtų mažiau arba neinvestavę į šilumos 
perdavimo linijas, šilumos gamybos infrastruktūrą

83
. Subsidijos buvo skatinantis veiksnys. Pvz., vertinant investicijas į 

šilumos perdavimo trasas, jos, ekspertų vertinimu, yra iš esmės neatsiperkančios
84

, o vamzdynai tarnauja daugiau nei 
nusidėvėjimo laikotarpis. Šilumos perdavimo vamzdynai yra esminė centrinio šildymo sistemų dalis, nuo jų aprėpties ir 
efektyvumo labai priklauso AEI panaudojimo galimybės ir mastai. Miestų daugiabučių srityje centrinės šildymo sistemos 
įgalina naudoti biokurą daugiabučiams šildyti, pastatant biokuro katilines. Vertinant kitas alternatyvas bei kitų AEI 
potencialo Lietuvoje trūkumą, kitaip panaudoti AEI daugiabučių šildymui individualiu būdu atsijungus nuo centrinio 
šildymo sistemų tampa per brangu ir techniškai sudėtinga (dėl kuro sandėliavimo). 

                                                           

80 „Amber Grid“, „Audituotos finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada“, 2015 m. 
81

 AB „Litgrid“, „Sutrumpintos tarpinės konsoliduotos ir bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos“, 2015 m. 
82 Atskirai vertinama priemonė „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“, kurią įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuriai 
negrąžintinos subsidijos forma buvo tinkama, atsižvelgiant į finansines galimybes nuosavomis arba skolintomis lėšomis finansuoti tokio masto projektą. 
83 Vytautas Stasiūnas, LŠTA prezidentas, interviu, 2017 m. sausio 5 d., Vilnius, ir Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus 
projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
84 Vytautas Stasiūnas, LŠTA prezidentas, interviu, 2017 m. sausio 5 d., Vilnius; Vaclovas Miškinis, LEI direktorius, interviu, 2017 m. vasario 24 d., Kaunas. 
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Atsižvelgiant į argumentus priemonėms „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Energijos gamybos 
efektyvumo didinimas“, „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (konkursinei ir valstybinio 
planavimo) taikyta negrąžintinos subsidijos forma yra tinkama.  

Pastatų ūkis 

Pastatų ūkiui buvo taikytos dviejų tipų finansavimo formos. Viešosios paskirties pastatams (centrinės ir savivaldos 
nuosavybės) ir savivaldybių, kurios priskirtos probleminėms teritorijoms, daugiabučiams bei socialinio būsto energetinio 
efektyvumo didinimui skirta negrąžintinos subsidijos forma, visiems likusiems daugiabučiams renovuoti taikyta finansų 
inžinerijos forma.  

Vertinant priemonių „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ ir 
„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ finansavimo formos tinkamumą svarbus akcentas tenka teritorijoms, 
kuriose priemonės taikytos. Priemonių pagrindinis tikslas siejamas ne su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, bet su 
regionine politika. Regioninė politika Lietuvoje – horizontali tarpsektorinė viešoji politika, kuria siekiama sumažinti 
socialinius ir ekonominius netolygumus ir paskatinti tvarų visos valstybės teritorijos vystymąsi. Nacionalinės regioninės 
politikos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Vidaus reikalų ministerija – institucija, kuri nėra atsakinga nė 
už vieną šalies ūkio ar socialinės politikos sektorių, todėl užtikrina tarpsektorinių interesų derinimą siekiant tolygios 
plėtros. Regioninė plėtra Nacionalinėje pažangos programoje

85
 išskirta kaip horizontalus prioritetas, kurio įgyvendinimui 

numatyta skirti ne mažiau kaip 15 proc. ES struktūrinės paramos bei ne mažiau kaip 20 proc. kitos ES ir tarptautinės 
paramos lėšų. Nacionalinės pažangos programos horizontalaus prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpsinstituciniame veiklos 
plane

86
 numatyta skirti daugiau kaip 16 proc. ES struktūrinės paramos regionų projektams ‒ virš 50 proc. daugiau lėšų nei 

2007‒2013 m. laikotarpiu (10,5 proc. ES struktūrinės paramos (718 mln. Eur). Vykdant regioninę politiką, 4-ios VRM 
priemonės, finansuotos subsidijų forma, buvo skirtos tik regioniniams centrams ir probleminėms teritorijoms: 

 7 regioninių centrų miestų infrastruktūros plėtrai (120,3 mln. Eur); 

 14 probleminių teritorijų miestų infrastruktūros plėtrai (31 mln. Eur); 

 daugiabučiams namams 14 probleminių teritorijų renovuoti (47,3 mln. Eur);  

 socialiniam būstui 14 probleminių teritorijų plėtoti (11,8 mln. Eur iki 2013 m.). 

1 priemonė skirta įgyvendinti kaimo vietovėse. ES parama skiriama kaimo gyvenamųjų vietovių viešųjų erdvių plėtrai, 
viešajai poilsio, laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrai atnaujinti (100,4 mln. Eur). 

Viešosios paskirties pastatams buvo taikytos net trys priemonės subsidijos forma: 

 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“; 

 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“; 

 „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo 
programavimo dokumento 1.2 priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“. 

                                                           
85 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014‒2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“. Valstybės 
žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7430. 
86

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-02-19 nutarimas Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto 

„Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, TAR, 2014-02-25, Nr. 2026. 

26 pav. Parama probleminėms teritorijoms, tūkst. Eur 

 

Šaltinis: SFMIS 
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Viešosios paskirties pastatų renovacijai subsidijos taikyta forma yra tinkama, kadangi: 

 Pastatų renovavimo projektai tiesioginės finansinės naudos (pajamų) negeneruoja, o jų įgyvendinimo tikslas yra 
energijos vartojimo sutaupymai. Daugeliu atveju šie sutaupymai turi tik menamą (skaičiuojamąjį) pobūdį. 
Pastatuose esanti temperatūra dažnais atvejais nesiekė higienos normų, taigi pastatų renovacija lėmė dažnais 
atvejais ne sutaupymus energijos suvartojimo išraiška (kilovatvalandėmis ar pinigine verte), bet su tais pačiais 
energijos suvartojimo rodikliais užtikrinamus higienos normų reikalavimus dėl pastatų vidinės temperatūros. 
Ypač tai pasireiškė priešmokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, kultūros įstaigose, savivaldybių administracijų 
pastatuose.  

 Be subsidijų šios priemonės būtų neįgyvendintos, nes pareiškėjai buvo valstybės ir savivaldybių biudžetinės 
įstaigos, kurių finansinė padėtis neleido renovuoti pastatų finansuojant nuosavomis ar skolintomis lėšomis.  

Paramos teikimo būdų tinkamumo vertinimo apibendrinimas 

Negrąžintina subsidija buvo tinkamiausia visoms viešosios paskirties pastatų renovavimo priemonėms. Daugiabučių 
atnaujinimui buvo taikyta negrąžinama subsidija tik tuose miestuose ir rajonuose, kurie, įgyvendinant Lietuvos regioninę 
politiką, įvardyti kaip probleminės teritorijos. Kadangi pirminis šių subsidijų tikslas buvo regionų atskirties mažinimas ir 
sanglaudos didinimas, o energetinis efektyvumas buvo tik papildomas tikslas, subsidijos forma vertinama kaip tinkama. 
Kitose vietovėse esantiems daugiabučiams atnaujinti taikyta tik finansų inžinerijos priemonė, todėl atsirado konkurencija 
tarp renovacijos priemonių, kadangi regionuose buvo galima atlikti daugiabučių namų renovaciją naudojantis „Jessica“ 
programa (finansų inžinerija) arba regionine LR vidaus reikalų ministerijos koordinuojama priemone (subsidija), kurios 
finansavimo intensyvumas buvo 85 proc. 

Šilumos gamybos ir perdavimo srityje subsidijos forma buvo tinkama iš esmės dėl labai ilgų investicijų atsipirkimo 
periodų. AEI naudojimo srityje, kur dominavo investicijos į biokuro katilines, subsidijų paklausa buvo labai didelė (tik 43 
proc. patenkintų paraiškų). Atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš biokuro, ekonominį pranašumą prieš iš dujų išgautą 
energiją, būtų galima taikyti ir finansų inžinerijos formą, o ne subsidiją, tačiau vertinamuoju periodu spartus ir 
geografiškai platus perėjimas nuo dujų prie biokuro turėjo ir strateginę potekstę. Subsidijos forma labai prisidėjo prie šio 
perėjimo paspartinimo ir strateginis tikslas mažinti priklausomybę nuo dujų buvo pasiektas per gana trumpą laikotarpį. 
Tačiau toliau plėtojant biokuro ūkį ši sritis galėtų būti sėkmingai remiama ir finansų inžinerijos priemonėmis. Nauju 
finansavimo laikotarpiu taip pat rekomenduojama apsvarstyti galimybę taikyti daugiau finansų inžinerijos priemonių ir 
skirti finansavimą dujų bei elektros sektoriaus įmonėms tais atvejais, kai planuojamos skirti ES lėšos sudaro nedidelę dalį, 
palyginti su bendru investicijų srautu. 

JESSICA  

Lietuvoje daugiabučiai atnaujinami pagal LRV patvirtintą „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą“
87

. 
Šios programos tikslas ‒ iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, 
pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20 proc., t. y. skaičiuojamąsias 
metines šiluminės energijos (kuro) sąnaudas šiuose namuose iki 2020 m. pabaigos sumažinti ne mažiau kaip 1 000 GWh 
per metus, anglies dioksido išmetimus į atmosferą – ne mažiau kaip 230 tūkst. tonų per metus, palyginti su 2005 m. 
JESSICA programos Kontroliuojančiojo fondo lėšomis buvo finansuojami studentų bendrabučių ir daugiabučių namų 
renovacijos projektai Lietuvoje. Pagal programą pareiškėjams buvo suteikiamas lengvatinis kreditas su fiksuotomis 
palūkanomis ir kompensuojant dalį atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidų, dalį statybos techninės 
priežiūros išlaidų, dalį (o nepasiturintiesiems

88
 – visas) investicijų, tenkančių energetinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms. 

Nuo programos pradžios kito esminė sąlyga ‒ valstybės subsidijos dalis. 2005 m. ji siekė 30 proc., tačiau gyventojams 
vangiai domintis šia priemone, 2006 m. pasiekė 50 proc. Gyventojams pradėjus renovuoti būstus šalį ištiko ekonominė 
krizė, viena vertus, ėmė trūkti lėšų programai finansuoti (nuo 2011 m. programa finansuota iš Klimato kaitos specialiosios 
programos), kita vertus, bankai sugriežtino skolinimosi sąlygas ir gyventojai jau 2009 m. praktiškai neturėjo galimybių 
pasiskolinti iš komercinių bankų finansuoti tai daliai, kurios nepadengė valstybės subsidija. Siekdamos atgaivinti 
programą, 2009 m. birželio 11 d. Finansų ministerija, Aplinkos ministerija ir EIB pasirašė finansavimo sutartį, kuria buvo 
įsteigtas JESSICA KF. Jo Investavimo strategijoje numatytas finansinis produktas – lengvatinės paskolos daugiabučiams 
namams modernizuoti. Fondo dydis – 227 mln. Eur, iš kurių 127 mln. Eur ‒ ERPF lėšos ir 100 mln. Eur ‒ nacionalinės 
biudžeto lėšos. Į fondą pirmiausia buvo pervesta 149 mln. Eur – 127 mln. eurų ERPF ir 20 mln. Eur nacionalinio biudžeto 

                                                           
87 Programa pirmą kartą patvirtinta 2004 m. rugsėjo 23 d. LRV nutarimu Nr. 1213. Vėliau programa buvo koreguojama atitinkamais LRV nutarimais. 
Paskutinis keitimas atliktas 2015 vasario 25 d. LRV nutarimu Nr. 213 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl 
Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos“ pakeitimo“.  
88 Nepasiturintieji – turintieji įstatymais numatytą teisę į būsto šildymo kompensaciją. 
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lėšų, tačiau iš viso buvo skirta ir panaudota 173 420 793,91 Eur. 2009 m. pabaigoje identifikuotas poreikis į JESSICA KF 
veiklas įtraukti ir bendrabučių renovacijos projektus. 2010 m. vasario mėn. EIB šiam tikslui parengė studiją, kurioje buvo 
numatyta, kad tinkamiausias finansinis produktas bendrabučių renovacijai yra labai panašus į daugiabučių modernizavimo 
finansinį produktą. Pirmieji projektai panaudojant JESSICA KF pradėti įgyvendinti 2011 m. Ilgai užtruko derybos tarp EIB ir 
Lietuvos komercinių bankų dėl paskolų sąlygų.  

Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, valstybės subsidijos renovavimo veikloms siekė 15 
proc.

89
, esant mažai paklausai, 2011 m. intensyvumas buvo padidintas iki 30 proc.

90
, o 2013 m. – iki 40 proc.

91
 Sąlygų 

gerinimas, viena vertus, sukėlė teigiamą efektą, gyventojai pradėjo teikti paraiškas. Kita vertus, matydami, kad sąlygos 
nuolat gerinamos, gyventojai ėmė laukti dar geresnių sąlygų subsidijavimo intensyvumo. Šiuo atveju, vertintojų nuomone, 
prasmingesnis būtų buvęs iš karto geresnių subsidijavimo intensyvumo sąlygų pasiūlymas, kuris būtų sukėlęs didelį 
susidomėjimą ir paklausą, ir tik vėliau buvo galima pradėti finansavimo intensyvumo sąlygas bloginti (t. y. mažinti 
intensyvumą). Visgi 2014 m. finansavimo intensyvumas pradėtas mažinti, tačiau jei būtų nuo pat pradžių pasirinktas 
modelis nuo didelio intensyvumo link mažo, projektai būtų pradėti įgyvendinti anksčiau ir didesniu mastu, energijos 
vartojimo sutaupymai būtų buvę didesni. 

Kitas aspektas, aktualus finansų inžinerijos priemonėms, yra tai, kad pavieniai fiziniai asmenys vengia skolintis. Tik 2009 
m. pradėjus vykdyti veiklą Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) ir įsitraukus savivaldybėms, savivaldybėse buvo 
sukurti energetiškai neefektyviausių pastatų sąrašai, be to, paskolos gavėjais numatyti jungtinės veiklos sutartimi veikianti 
asmenų grupė, namų bendrijos arba pastato administratoriai. Namų bendrijų atstovai arba pastato administratoriai, 
gaudami metodinę pagalbą iš BETA ir savivaldybių, parengė projektams įgyvendinti ir finansavimui gauti reikalingų 
dokumentų paketus, o gyventojams likdavo tik balsavimo procedūra pritarti parengtiems siūlymams. To pakakdavo 
projekto įgyvendinimo pradžiai. Rangos darbų pirkimo viešųjų pirkimų būdu problematiką išsprendė rangos darbų tipinės 
sutartys ir pirkimų vykdymas per CPO. Be to, pritaikius JESSICA KF, paskolų palūkanas pavyko fiksuoti 3 proc. lygmenyje 
(galima palyginti, kad analogiškiems produktams bankai siūlė paskolas su 6‒7 proc. palūkanomis).  

Bendrieji JESSICA KF privalumai: 

 Pakartotinis lėšų panaudojimas. Skirtų lėšų panaudojimas iki finansavimo laikotarpio pabaigos suteikia galimybę 
visą investicijų grąžą palikti plėtros fonde arba grąžinti vadovaujančiai institucijai, taip ir toliau skatinant 
investuoti į miestų plėtros projektus.  

 Pritraukiamos privačių investuotojų lėšos. Sukuriamos palankesnės sąlygos investuoti privatiems investuotojams, 
taip didinant jų suinteresuotumą bei užtikrinant skirtingus lėšų šaltinius.  

 Pigesnės paskolos. Tokia forma finansuojamų projektų vykdytojams paskolos projektų įgyvendinimui išduodamos 
lengvatinėmis sąlygomis. Taip sukuriama didesnė paskata vykdytojams planuoti projektus ir skolintis lėšų 
projektui įgyvendinti. 

Bendrieji JESSICA KF trūkumai: 

 Sąlyginai brangesnis įgyvendinimas. Sumažėjusi valstybės subsidija lemia tai, kad padidėja gyventojų išlaidų dalis 
bendrame būsto modernizavimo projekto išlaidų balanse. Didesnė išlaidų dalis lemia ir gyventojų nenorą 
renovuoti savo būstą.  

 Nediferencijuota parama. Taikomas bendras valstybės paramos dydis, neatsižvelgiant į sukuriamą rezultatą, 
lemia tai, jog gyventojai nėra suinteresuoti investuoti į produktą, kurio atsipirkimo laikas yra daug ilgesnis. 

 

2007‒2013 m. laikotarpio energetikos sektoriaus priemonių finansavimo intensyvumas 

Finansavimo intensyvumo dydžių tinkamumo vertinimas grindžiamas vertinimu, ar intensyvumas per didelis, ar per mažas. 
Per mažo finansavimo intensyvumo požymis yra per mažas pareiškėjų susidomėjimas priemone. Per didelis finansavimo 
intensyvumas dažniausiai identifikuojamas kaip potencialių pareiškėjų gebėjimas atlikti investicijas ir be paramos arba 
mažesniu intensyvumu. 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų energetikos ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo srities priemonėms taikytos formos bei finansavimo dydžių intensyvumai buvo skirtingi lyginant 
priemones (žr. 27), tačiau išskiriami tam tikri dėsningumai, priklausomai nuo ūkio (elektros, dujų, šilumos, pastatų ūkių, 
AEI) bei projektų vykdytojų (pareiškėjų) tipų. Bendros tendencijos išskiriamos tarp šių trijų grupių: 

                                                           
89Su sąlyga, kad įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir šiluminės 
energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 procentų. 
90 Panaudojus Klimato kaitos specialiosios programos lėšas. 
91 Panaudojus Klimato kaitos specialiosios programos lėšas. 
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 dujų perdavimo ir elektros perdavimo ir skirstymo; 

 energijos gaminimo, AEI ir šilumos perdavimo; 

 pastatų ūkio. 

Dujų perdavimo ir elektros perdavimo ir skirstymo ūkis 

Dujų ir elektros ūkiuose pareiškėjams PFSA numatytas maksimalus galimas projektų finansavimo intensyvumas lyginant 
visas vertinamas energetikos srities priemones buvo mažiausias – dujų perdavimo srityje (vienintelis pareiškėjas AB 
„Amber Grid“) siekė 50 proc., elektros perdavimo srityje (vienintelis pareiškėjas AB „Litgrid“) ir elektros skirstymo srityje 
(pareiškėjai AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Achema“) siekė 40 proc. Tik priemonėje „Energetikos objektų 
rekonstravimas ir perkėlimas“, kurios vienintelis pareiškėjas buvo Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 
finansavimo intensyvumas siekė 100 proc. Šis projektas buvo skirtas Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo įgalinimui, 
perkeliant projektui trukdančias elektros perdavimo oro linijas.  

Tai, kad didelėms įmonėms, įgyvendinusioms gamtinių dujų perdavimo, elektros skirstymo ir perdavimo projektus, buvo 
numatytas 50 proc. arba mažesnis finansavimo intensyvumas, yra tinkamas sprendimas analizuojamu laikotarpiu dėl 
paramą gavusių įmonių vidinės valdymo struktūros. Remiantis užsienio tyrimų duomenimis ir kitų vertinimų ataskaitų 
duomenimis

92
, abejojama, ar didelių įmonių rėmimas turi teigiamą poveikį ekonomikai. Teigiama, kad didelės įmonės

93
 

įgyvendintų savo planus ir be paramos lėšų, todėl teikiama parama papildomo poveikio nesukuria. Dujų ūkiui skirtos ES 
struktūrinių fondų investicijos sudarė 12,08 proc. viso finansavimo 2007‒2013 m. laikotarpiu skirto dujų ūkiui (žr. 54), 
elektros ūkiui ‒ 4,79 proc. (žr. 53). Tai, kad įmonės galėjo sėkmingai įgyvendinti projektus ir be ES paramos arba su 
mažesniu finansavimo intensyvumu, patvirtina ir atliktų interviu bei projektų vykdytojų apklausos duomenys.

94
 

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl šių priemonių dujų bei elektros perdavimo ir skirstymo įmonių atstovai turėjo priešingą 
nuomonę ‒ nagrinėjamu laikotarpiu abiejuose ūkiuose įvyko reikšmingų valdymo pokyčių, įmonių restruktūrizacijos 
procesai, keitėsi vadovaujantys asmenys. Trims stambioms įmonėms

95
 pagal gamtinių dujų ir elektros (perdavimo ir 

skirstymo) ūkio priemones skirta 11,3 proc. visos energetikos priemonių subsidijos forma skirtos paramos, o daugiabučių 
renovavimui skirta 8,2 proc. Mažesnio finansavimo intensyvumo vienoje srityje taikymas galėjo atlaisvinti lėšas, kurias 
buvo galima nukreipti į kitą sritį, pvz., į energijos vartojimo efektyvumo didinimą (daugiabučių renovavimo programą). Jei 
šioms stambioms įmonėms skirtas finansavimo intensyvumas būtų, pvz., 25 proc., tuomet būtų galima renovuoti apie 10 
proc. daugiau daugiabučių subsidijos forma Lietuvos mastu. 

Kitas aspektas ‒ subsidijų apskaitos principas. Kadangi jos nėra įtraukiamos į ilgalaikio turto nusidėvėjimą, skaičiuojant 
elektros ir dujų įkainius, investicijų metinė nusidėvėjimo norma įtraukta tik kaip pačių įmonių kofinansavimo dydis. Dujų 
perdavimo, elektros perdavimo ir skirstymo įmonių

96
 sąnaudos daro tiesioginę įtaką dujų ir elektros kainų vartotojams 

lygiui, todėl mažesnis paramos intensyvumas turėtų poveikio didesnei elektros ir dujų kainai. Visgi pokytis būtų labai 
mažas, nes ES struktūrinės paramos lėšomis finansuota tik nedidelė šių įmonių vykdomų investicinių programų dalis.  

                                                           
92 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015, LR finansų ministerija, Ūkio ministerijos kompetencijai 
priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas, 2011 m., LR ūkio ministerija. 
93 Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros įstatyme. 
94 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
95 AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“. 
96 AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

27 pav. Priemonės pagal finansavimo intensyvumą 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis 
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Vykdant konkursinį finansavimą, intensyvumo dydžio tinkamumui įvertinti per pakankamumo prizmę taikoma priemonės 
paklausos

97
 analizė. Priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, nors ir konkursinę, įgyvendino tik 

du pareiškėjai: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Achema“. Priemonės planavimo etape buvo daugiau elektros 
skirstymo įmonių, vėliau susijungusių į AB „Energijos skirstymo operatorius“. Finansavimo paklausa buvo patenkinta tik 64 
proc. O dujų ir elektros perdavimo srityje taikytas valstybinio planavimo finansavimo metodas, atrinkti du finansavimą 
galėję gauti pareiškėjai ‒ AB „Amber Grid“ ir AB „Litgrid“. Net ir įgyvendinant valstybinio planavimo priemones, 
finansavimo paklausa buvo patenkinta tik 89 proc. dujų ūkyje ir 73 proc. elektros perdavimo srityje. 

Energijos gamybos, AEI ir šilumos perdavimo ūkis 

Energijos gamybos srityje, energijos gamybos iš AEI srityje ir šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektams PFSA 
numatytas didžiausias galimas projektų finansavimo intensyvumas siekė 50 proc.  

Priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ buvo planuota valstybinio planavimo būdu. 
Konkursinio finansavimo priemonės „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ bei dar viena „Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas energijos gamybai“, „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ sulaukė didesnės, nei 
numatytas finansavimas, paklausos. Tik 35,8 proc. prašomo finansavimo (50 proc. gautų paraiškų) patenkinta pagal 
priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“, 43,1 proc. prašomo finansavimo patenkinta pagal konkursinę 
priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (43 proc. gautų paraiškų). Didelė 
priemonių paklausa, pareiškėjų apklausos metu gauti duomenys patvirtina, kad finansavimo intensyvumas šioms 
priemonėms buvo tinkamas. 

Pastatų ūkis 

Reikšmingai didesnis finansavimo intensyvumas buvo pastatų ūkyje. Viešosios paskirties pastatų, daugiabučių 
gyvenamųjų namų, socialinio būsto renovavimui skirtas didžiausias finansavimo intensyvumas varijavo tarp 85 proc. ir 
100 proc., faktinis siekė 85 proc. Pareiškėjai pagal pastatų ūkio priemones buvo ne komercinės įmonės

98
. Šioms 

institucijoms taikytas faktinis 88,34 proc. finansavimo intensyvumas pagal valstybinio planavimo priemonę
99

 ir 83,22 proc. 
– pagal regioninio planavimo priemonę

100
. Kaip parodė projektų vykdytojų apklausa, viešųjų pastatų renovacija šalyje 

nebūtų vykusi be ES paramos dėl pareiškėjų finansinės būklės ir skolinimosi galimybių
101

.  

                                                           
97 Santykis tarp skirto finansavimo ir prašyto finansavimo. 
98 Viešųjų pastatų ūkiui skirtose priemonėse pareiškėjai buvo savivaldybių administracijos, lopšeliai-darželiai, mokyklos, gimnazijos, globos namai, 
universitetai, kolegijos, profesinio rengimo centrai, poliklinikos, ligoninės. 
99 VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. 
100 VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. 
101 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 

28 pav. Energijos gamybos, AEI ir šilumos perdavimo ūkio priemonių prašomas finansavimas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS 
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Daugiabučių ir socialinio būsto srityje pareiškėjai ‒ savivaldybių administracijos. Daugiabučių renovavimui taikytas 
vidutiniškai 84,62 proc. finansavimo intensyvumas, socialinio būsto – 84,9 proc. Analogiškai, kaip ir su viešosios paskirties 
pastatais, projektai be ES paramos ar su mažesniu finansavimo intensyvumu nebūtų įgyvendinti dėl pareiškėjų finansinės 
būklės ir skolinimosi galimybių. Pagal Lietuvos regioninę politiką probleminėms teritorijoms taikytas finansavimo 
intensyvumas pagal skirtingas priemones (ne vien tik pastatų renovavimui) svyravo, tačiau pagal daugiabučių ir socialinio 
būsto priemones jis buvo didesnis nei vidutinis (žr. 31). 

2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu paramai energetikos sektoriuje gauti buvo pateikta 1 321 paraiška, iš kurių 
pasirašyta sutarčių ‒ 1 088. Pagal beveik visas priemones gauta daugiau paraiškų, nei buvo pasirašyta faktinių sutarčių. O 
faktinis finansavimo intensyvumas nuo nurodytojo PFSA skiriasi minimaliai. Priemonės, kurioms buvo numatytas 
maksimalus 100 proc. intensyvumas, faktiškai jį pasiekė mažesnį ‒ apie 85‒88 proc., išskyrus JESSICA KF, kurio 
intensyvumas siekė 60 proc.  

Remiantis paveiksle pirmiau (žr. 27) pateiktais duomenimis, vertinama, kad projektų finansavimo intensyvumas buvo 
skirstomas tinkamai, atsižvelgiant į priemonės numatytas veiklas. Didesnio masto, sukuriančioms didesnį poveikį 
nacionaliniu mastu, priemonėms skirtas maksimalus finansavimo intensyvumas (pvz., „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu“, „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, „Energetikos objektų 
rekonstravimas ir perkėlimas“), o priemonėms, kurių įgyvendinimo metu numatytos tik į infrastruktūros modernizavimą 

29 pav., 30 pav. Savivaldybės, kuriose vyko daugiabučių namų renovacija pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (kair.) ir socialinio būsto 
projektai (deš.) 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS 

31 pav. Parama probleminėms teritorijoms, tūkst. Eur 

 

Šaltinis: SFMIS 



  

 

47 
 

orientuotos veiklos (pvz., „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai“), tikslingai pasirinktas mažesnis finansavimo intensyvumas.  

Vertintos visos energetikos sektoriaus priemonės, neskirstant jų pagal sritis, t. y. sritys tarpusavyje nelyginamos. 2007‒2013 m. ES 
struktūrinių lėšų finansavimo periodu visoms priemonėms, išskyrus JESSICA kontroliuojantįjį fondą, buvo taikoma negrąžintinos 
subsidijos forma. Vertinama, jog negrąžintinos subsidijos reikšmingos įtakos galutinei dujų ir elektros kainai vartotojams neturėjo, 
kadangi įmonės nuosavomis lėšomis kasmet nusidėvėjimo išlaidoms padengti bei statyboms skiria nemažą dalį investicijų (38,7 mln. 
Eur). Net jei projektai būtų finansuoti be ES lėšų, vartotojai nebūtų pajutę reikšmingo kainos padidėjimo. Šilumos bei AEI ūkio 
subjektai į infrastruktūros atnaujinimą nebūtų investavę savų lėšų dėl mažo investicijų atsipirkimo (pvz., šilumos vamzdynų 
naudojimosi laikas yra ilgesnis nei nusidėvėjimo laikotarpis), todėl pasirinkta negrąžintinos subsidijos forma šių ūkių projektams 
vertinama kaip tinkama.  

 Negrąžintina subsidija Finansų inžinerija 

Privalumai Nėra nukreipta į finansinę naudą. 

Suteiktos lėšos neturi būti grąžinamos. 

Pakartotinis lėšų panaudojimas. 

Pritraukiamos privačių investuotojų lėšos. 

Pigesnės paskolos. 

Trūkumai Neįvertinamas investicijų atsiperkamumas. 

Išstumiamos privačios investicijos (išskyrus elektros sritį). 

Žemesnis rodiklių rezultatyvumo laipsnis. 

Nesprendžiama didelio masto problemų. 

Sąlyginai brangesnis įgyvendinimas. 

Nediferencijuota parama. 

Finansavimo formos, taikytos Ūkio ministerijos įgyvendintoms priemonėms, buvo tinkamos, tačiau pastebima, jog tarpinstituciniame 
lygmenyje finansavimo formos nebuvo pakankamai suderintos. Tai lėmė įgyvendintų priemonių tarpusavio konkurenciją (pvz., Vidaus 
reikalų ministerijos būsto renovacijai skirta priemonė, pagal kurią taikyta negrąžintina subsidija, ir Aplinkos ministerijos priemonė, 
kuriai taikyta finansų inžinerija). Pasirinktas subsidijų intensyvumas energetikos sritims buvo tinkamas, nes esant mažesniam 
intensyvumui, kofinansavimui būtų pritrūkę lėšų, nes skolinimosi limitai daugelyje savivaldybių buvo pasiekti 

102
. Didžiausias 

finansavimo intensyvumas pasirinktas priemonėse, susijusiose su pastatų ūkiu (83‒88 proc.), nes pareiškėjai buvo ne komercinės 
įstaigos, o savivaldos institucijos bei viešąsias paslaugas joms teikiančios ar valstybei priklausančios įstaigos – ugdymo, sveikatos 
priežiūros ir socialinės rūpybos. Be didelio intensyvumo paramos šios institucijos nebūtų įgyvendinusios projektų

103
. Vertinama, kad 

pasirinktas finansavimo intensyvumas yra tinkamas.  

Energijos gamybos, šilumos tiekimo ir AEI priemonių finansavimo intensyvumas buvo mažesnis (34‒50 proc.), tačiau atsižvelgiant į 
priemonių paklausą, projektų vykdytojų apklausos rezultatus

104
, šis intensyvumas buvo pakankamas, skatinantis konkurenciją tarp 

pareiškėjų ir vertintinas kaip tinkamas. 

Dujų ir elektros ūkyje – projektų vykdytojai buvo stambios finansiškai pajėgios įmonės (AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“), kurios teoriniu 
požiūriu galėjo naudoti ir finansų inžinerijos priemones. Vertinimo metu atsižvelgta į tai, kad įmonė AB „Lietuvos dujos“ iki 2015 m. 
įvykusios energetikos srities įmonių konsolidacijos priklausė įvairiems akcininkams („Gazprom“, „E. On“), kurie nebūtų turėję 
paskatų

105
 modernizuoti perdavimo ir skirstymo tinklus skolintomis lėšomis, todėl subsidijos forma retrospektyviai vertinama kaip 

tinkama, o intensyvumas – pakankamas, nes pagal priemonę įgyvendinti projektai.  

Daugiabučių atnaujinimo programa finansavimo laikotarpio pradžioje nebuvo populiari, tačiau pakeitus programos įgyvendinimo 
modelį (buvo pakeisti administratoriai, kuriais tapo savivaldybių administracijos) renovacija įsibėgėjo. Renovacijos procesui taip pat 
teigiamos įtakos turėjo finansavimo intensyvumo pokyčiai (2009 m. – 15 proc., 2011 m. – 30 proc., 2013 m. – 40 proc.), intensyvumas 
buvo didinamas siekiant paskatinti gyventojus renovuoti daugiabučius namus. Tačiau be teigiamo poveikio intensyvumo didinimas, 
remiantis interviu metu gauta informacija

106
, turėjo ir neigiamą šalutinį poveikį – gyventojai neskubėjo renovuoti būsto, kadangi laukė 

intensyvumo padidėjimo.  

  

                                                           
102 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis. 
103 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
104 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
105 Fokusuota grupinė diskusija, 2017 m. kovo 23 d., Vilnius.  
106 Gediminas Česonis, LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas, interviu, Vilnius, 2017 m. vasario 24 
d.  
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2. 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos priemonių energetikos 
sektoriuje įgyvendinimo socialinis ir ekonominis poveikis šaliai 

2.1 2007‒2013 ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių socialinio ir ekonominio poveikio šaliai ir 
jos energetikos sektoriui vertinimas  

Šiame skyriuje atsakoma į šiuos Vertinimo klausimus: 

 Kokį socialinį ir ekonominį poveikį šaliai įskaitant energetikos sektorių turėjo 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimas? 

 Koks priemonių socialinis ir ekonominis poveikis šaliai? 

Socialinis ir ekonominis poveikis šaliai, kurį lėmė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos 
srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas, vertinamas makrolygiu ir mikrolygiu. 
Makrolygiu įvertintas poveikis bendriems rodikliams, kurių lūkesčiai buvo įvardyti veiksmų programose. Pastatų ūkyje, 
kuriam teko daugiau kaip du trečdaliai visos ES paramos energetikos sektoriui, buvo atnaujinta santykinai maža dalis viso 
šalies pastatų ūkio ir poveikį labiausiai pajuto renovuotų pastatų naudotojai, o ne visi šalies gyventojai. Dėl šios priežasties 
poveikio vertinimas atliktas ne tik makro-, bet ir mikrolygiu apklausos metodu, respondentais pasirenkant renovuotų 
pastatų projektų vykdytojus (pastatų savininkus arba valdytojus pagal patikėjimo teisę). Atitinkamai įvertintas ir poveikis 
kitoms energetikos sektoriaus sritims (elektros, dujų, AEI ir šilumos ūkių), vykdant projektų vykdytojų – naudos ir 
tiesioginio poveikio gavėjų – apklausas. 

Makrolygmens poveikio šaliai lūkesčiai išreikšti EAVP ir SSVP 

EAVP iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos energetikos ir energijos efektyvumo srityje poveikio buvo tikimasi šiose 
srityse: 

 saugus ir patikimas energijos tiekimas; 

 tiekiamos energijos kainų sumažėjimas; 

 teigiamas poveikis šalies importo / eksporto balansui; 

 palankus klimatas naujų įmonių kūrimuisi ir verslo plėtrai; 

 aukštesnė gyvenimo kokybė ir didesnė sanglauda; 

 investicinio patrauklumo didėjimas Lietuvos miesteliuose ir regioniniuose centruose; 

 ekonominės ir socialinės infrastruktūros plėtros skatinimas. 

SSVP poveikio lūkesčiai buvo siejami su tuo, kad: 

 „investuojant į viešojo sektoriaus pastatų, kuriuos daugiausia sudaro sveikatos, švietimo, socialinio sektoriaus 
objektai, renovaciją, jų apšildymui, kaip rodo patirtis, reikės beveik dvigubai mažiau šilumos energijos“; 

 „pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam šių sektorių 
įstaigų darbui“; 

 sumažės aplinkos tarša; 

 sumažės priklausomybė nuo iškastinio kuro; 

 investicijos sukurs papildomas darbo vietas daliai tų vietovių gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių gyvenamųjų 
namų modernizavimo ar pastatų pritaikymo socialinėms reikmėms darbus; 

 investicijos mažins apleistų vietovių gyventojų socialinę atskirtį ir jų emigraciją. 

Gana reikšmingas teigiamas poveikis šalies mastu pasireiškė šiose srityse: 
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 energijos tiekimas (elektros ir dujų) tapo patikimesnis, renovavus CŠT vamzdynus, sumažėjo avarijų tikimybė 
tiekiant šilumos energiją vartotojams

107
; 

 energijos kainos (ypač šilumos) sumažėjo, o be intervencijos, jei šilumos ūkyje dujos reikšminga dalimi nebūtų 
pakeistos į biokurą, būtų dar labiau išaugusios

108
; 

 sumažėjo priklausomybė nuo iškastinio kuro (šildymo ūkyje dujas reikšminga dalimi pakeitus biokuru)
109

; 

 kiek mažesnis, tačiau teigiamas poveikis yra dėl sumažėjusios aplinkos taršos (ŠESD emisijos duomenimis)
110

. 

 darbo vietų kūrimas, įtraukiant gyventojus į daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ar pastatų 
pritaikymo socialinėms reikmėms darbus, taip pat priskirtinas prie teigiamo poveikio, tačiau darbo vietos buvo 
kuriamos nebūtinai to regiono, kuriam skirtos lėšos, gyventojams.  

Makrolygmenyje matomas teigiamas poveikis investicinio patrauklumo didėjimo Lietuvos miesteliuose ir regioniniuose 
centruose srityje. Probleminėse teritorijose, į kurias buvo nukreiptos pastatų renovavimo ir socialinio būsto renovavimo 
subsidijos, tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) skaičius išties didėjo. Pvz., Rokiškio r. sav. TUI 2005‒2015 m. 
laikotarpiu išaugo 211 kartų, Druskininkų sav. – 75 kartus. Detalesnis TUI augimas pagal savivaldybes pateikiamas 

prieduose (žr. 6 priedas). 

Nors tiesioginių užsienio investicijų didėjimui tiesioginės reikšmės turėjo ir kiti veiksniai, tačiau pastatų renovavimas 
didino miestelių ir regionų estetiką ir patrauklumą investuotojams. Bendras šalies gyvenimo kokybės lygis, matuojamas 
BVP vienam gyventojui, Lietuvoje didėjo ‒ vidutinis kasmetinis augimas Lietuvoje siekė 3,79 proc. (žr. 32). 

2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų paramos indėlis į BVP augimą buvo neabejotinas ir prisidėjo prie BVP augimo. Indėlis 
pasireiškė ne tik kaip sukurtos energetikos srities infrastruktūros teikiama nauda ir investicinis patrauklumas, bet ir 
infrastruktūros kūrimo proceso metu. ES paramos lėšomis įgyvendinti projektai buvo imliausi statybos sektoriui – kūrėsi 
naujos įmonės, didėjo darbo vietų skaičius. 

                                                           
107 Skaitinės poveikio išraiškos pateiktos atsakant į 1.1 Vertinimo klausimą. 
108 Skaitinės poveikio išraiškos pateiktos atsakant į 2.3 Vertinimo klausimą. 
109 Skaitinės poveikio išraiškos pateiktos atsakant į 1.1 Vertinimo klausimą 
110 Skaitinės poveikio išraiškos pateiktos atsakant į 1.1 Vertinimo klausimą 

32 pav. BVP, Eur 1 gyventojui 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 

33 pav. Nedarbo lygis, proc. 

 

Šaltinis: „Eurostat“ 



  

 

50 
 

Nedarbo lygis Lietuvoje buvo paveiktas ekonominės krizės ir Vertinimo laikotarpiu (2010 m.) pasiekė aukščiausią reikšmę, 
tačiau 2011‒2015 m. tendencingai mažėjo. Iš dalies nedarbo lygio mažėjimą lėmė ir statybos sektoriuje kuriamos darbo 
vietos, įgyvendinant energetikos srities ir energijos efektyvumo didinimo infrastruktūros statybos ar renovavimo 
projektus. 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo laikotarpiu energetikos sektoriui, SFMIS duomenimis, 
deklaruota suma siekia 1,092 mlrd. Eur. 63,94 proc. šios sumos sudaro investicijos į statybos darbus. Vertinama, kad taip 
sukuriama pridėtinė vertė ir ekonominė nauda statybos sektoriui.  

Pastatų renovavimo poveikis šaliai 

Pastatų pasiskirstymas (kairėje – pagal skaičių, vnt., dešinėje – pagal plotą, m
2
), pilka spalva pažymėti pastatai, 

renovuotini pagal SSVP. 

Bendras pastatų skaičius Lietuvoje siekia 79 tūkst., o bendras pastatų plotas – 81,5 mln. m
2
. Daugiabučių plotas sudaro 63 

proc. viso Lietuvos pastatų ploto, o daugiabučiai sudaro 47 proc. visų pastatų Lietuvoje. Daugiau kaip 90 proc. 
daugiabučių pastatyti iki 1992 m., šių pastatų šiluminės varžos neatitinka šiuo metu galiojančių techninių statybos 
normatyvų ir gerosios energijos taupymo praktikos. Pastatų vidutinės šiluminės energijos sąnaudos siekia 160‒180 
kWh/m

2
 per metus. Galima palyginti su naujos statybos daugiabučių energijos sąnaudomis ‒ po 1993 m. jos siekia 80–90 

kWh/m
2 

per metus.  

Viešosios paskirties pastatai kaip nuosavybė priklauso centrinei valdžiai, savivaldybėms (ar patikėjimo teise – jų įstaigoms) 
ir kitiems asmenims. Per metus visiems viešiesiems pastatams šildyti suvartojama apie 2,3 TWh, vienam kv. metrui šildyti 
tenka apie 76 kWh per metus. Vertinant, kad daugelis pastatų yra ne geresnių energetinių charakteristikų nei 
daugiabučiai, bei atsižvelgiant į vertintojų surinktus duomenis, šis energijos kiekis tik minimaliai palaiko pakenčiamą 
pastatų temperatūrą, nesiekiant higienos normatyvų. Šių pastatų šiluminės sąnaudos, jei būtų užtikrinama temperatūra 
pagal higienos normas, siektų 160‒180 kWh/m

2
 per metus, analogiškai daugiabučiams. 

Viešosios paskirties pastatų pasiskirstymas (kairėje – pagal skaičių, vnt. ir proc., dešinėje – pagal plotą, m2 ir proc.). 
Pusė visų viešosios paskirties pastatų yra specialios, religinės ir kitos paskirties, tačiau daugiausiai ploto sudaro 
administraciniai pastatai ir kultūros, švietimo ir sporto reikmėms naudojami pastatai. 

34 pav. Renovacijos potencialas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

35 pav. Viešosios paskirties pastatų pasiskirstymas (kairėje – pagal skaičių, vnt., ir proc., dešinėje – pagal plotą, m
2
, ir proc.) 

 

Šaltinis: LŠTA  

 Iš viso pastatų 79 024 pastatai (81 565 591 m
2
) 

Iš viso pastatų 50 390 pastatų (66 180 394 m2) 

Kita nuosavybė 

28 634 pastatai 

15 385 197 m2 

Iš viso viešosios paskirties pastatų 

41 757 pastatai 

30 179 286 m2 
Daugiabučiai 

37 267 daugiabučiai 

Vidutinis plotas 1 287 m2 

47 962 629 m2 

Viešosios paskirties pastatai, priklausantys 

savivaldybėms ar centrinei valdžiai 

13 123 pastatai (14 794 089 m2) 

Centrinės valdžios  

5 531 pastatas 

(5 898 129 m2) 

Savivaldybių 

7 592 pastatai 

(8 895 960 m2) 
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Įgyvendinant EAVP ir SSVP, vertinant 6 priemones
111

 renovuoti (įskaitant ir naujai konversijos būdu įrengtus energetiškai 
efektyvius socialinius būstus) 2 647 pastatai, o tai sudaro 5,3 proc. visų daugiabučių ir savivaldai arba centrinei valdžiai 
priklausančių viešosios paskirties pastatų. Viešųjų centrinės valdžios pastatų renovuota 9,8 proc. potencialo, o viešųjų 
savivaldai priklausančių pastatų ‒ 12,5 proc. potencialo, daugiabučių renovuota tik 3,1 proc. Poveikis energijos vartojimo 
efektyvumui didinti šalies mastu, kai renovuota tik 5,3 proc. pastatų, yra sąlyginai mažas, palyginti, koks galėtų būti, jei 
šalyje neliktų energetiškai neefektyvių pastatų.  

Viešųjų pastatų renovavimas pagal priemones VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu 
lygiu“, VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios 
paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.2 
priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ suteikė 263,26 GWh šilumos energijos sutaupymus per metus.  

Daugiabučiams renovuoti skirtų investicijų sukurto rezultato pamatuoti energijos kiekiu nėra galimybės, nes pagal VP3-
1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ priemonę matuojamas tik renovuotų daugiabučių namų energijos 
vartojimo efektyvumo padidėjimas (proc.), pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas 
pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ rezultato rodikliu parinkti asmenys, kurių būsto sąlygos 
pagerintos, o ne energijos efektyvumo rodikliai, o priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės 
gerinimas“ rezultato rodikliu parinktas „Metinis materialinių investicijų indeksas vienam gyventojui“ regioniniuose 
ekonomikos augimo centruose. Pagal šias tris priemones atnaujinti 1 739 pastatai. Vertintojų skaičiavimais, šių pastatų 
energetinio efektyvumo didinimas turėtų generuoti apie 300 GWh metinius energijos sutaupymus.  

Neturėdami objektyvių duomenų apie pusę visų įgyvendintų priemonių, vertintojai preliminariai paskaičiavo tikėtinus 
sutaupymus, remdamiesi vidutiniais dydžiais. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2013 m. ataskaitos duomenimis, 
vien per 2012 m. atliktų 479 daugiabučių pastatų (bendras plotas 1 276 898,79 m

2
) renovavimo duomenimis 

skaičiuojamas lyginamasis energijos vartojimo metinis sutaupymas siekia 32 601,74 kWh/m
2
, arba 82,3 GWh. Vertintojų 

skaičiavimu, bendras metinis visų 6 energijos efektyvumo didinimo priemonių, kuriomis buvo remiamas pastatų 
renovavimas, energijos sutaupymas sudaro apie 560 GWh per metus. 

Mikrolygmens poveikio vertinimas 

Kaip minėta skyriaus pradžioje, kadangi dalies energetikos sektoriaus sričių (ypač pastatų ūkio, šilumos ūkio) priemonių 
poveikis ir nauda pasireiškė ne plačiai visuomenei, bet projektų vykdytojams (ypač pastatų naudotojams), poveikio 
vertinimas yra papildytas mikrolygmens vertinimu, kurio rezultatai grindžiami projektų vykdytojų apklausa. Remiantis 
EAVP ir SSVP iškeltais lūkesčiais, kurių pagrindu formuotos priemonės ir veiklos, įvardyti šie pagrindiniai kriterijai: 

 poveikis ŠESD; 

 poveikis „gražesnei aplinkai“ ir investiciniam patrauklumui; 

 poveikis darbo vietų skaičiui; 

 poveikis energijos gamybos efektyvumui; 

 poveikis žmonių sveikatai. 

Poveikis ŠESD 

Didžioji dalis (79 proc.) respondentų projekto poveikį ŠESD kiekiui vertina kaip didžiausią teigiamą arba tiesiog teigiamą. 
Tik 3 proc. respondentų nurodo, kad projektas turėjo neigiamą poveikį ŠESD kiekiui, iš kurių 1 proc. teigia, kad neigiamas 
poveikis yra didelis. Vertinant projektus pagal sektorius, galima pabrėžti, kad didžiausią teigiamą poveikį ŠESD kiekiui, 
projektų vykdytojų požiūriu, turėjo dujų ūkio ir AEI (vidurkiai pagal Likerto skalę atitinkamai 4,15 ir 4,04). Labai mažą arba 
jokio poveikio ŠESD kiekiui turėjo elektros ūkio ir pastatų ūkio sektorių projektai.  

Pastatų ūkio projektų vykdytojai pastebi, kad įgyvendinti projektai prisidėjo prie ŠESD kiekio mažinimo, kadangi viešosios 
paskirties pastatuose buvo įdiegtos energijos taupymo priemonės, dėl kurių sumažėjo sunaudotas šilumos energijos kiekis 
ir išmetamų į aplinką teršalų kiekis. 

Šilumos ūkio projektų vykdytojai pažymi, kad kai kuriais atvejais šilumos nuostoliai trasose per visus tris projektus 
sumažėjo nuo 30 proc. iki 11 proc., automatiškai sumažėjo gamyba ir išmetimai. Kiti pažymi, kad beveik dvigubai 
sumažėjo nuostoliai tinkluose, kas prisideda prie mažesnio gamtinių dujų vartojimo. 

                                                           
111 VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“; VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
regioniniu lygiu“; VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento 1.2 priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“; VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“; VP3-1.1-VRM-03-R 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“; VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės 
gerinimas“. 
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Teigiamu poveikiu pasireiškia gamtinių dujų atsisakymas. Kai kuriais atvejais 2007 m. 100 proc. šilumos energijos buvo 
gaminama iš iškastinio kuro. Buvo išmesta 108 643 tonos CO2, t. y. 0,248 t/MWh patiektos vartotojams šilumos. 2015 m. 
75 proc. šilumos pagaminta iš vietinio biokuro, išmesta 10 010 t CO2 (apie 10 kartų mažiau), t. y. 0,0282 t/MWh, ŠESD 
sumažėjimas – 9 kartai. ŠESD emisijų į atmosferą sumažėjimą lėmė sumažėję šilumos nuostoliai tinkluose, kartu ir šilumos 
gamyba bei gamtinių dujų suvartojimas.  

Pastatų ūkio projektų įgyvendinimas, projektų vykdytojų nuomone, taip pat prisidėjo prie ŠESD mažinimo. Tai rodė 
pasiekti rezultatai, pagrįsti skaičiavimais. Kita vertus, net neatlikus skaičiavimų, akivaizdu, kad projektų poveikis ŠESD 
kiekiui teigiamas, nes sumažėjo energijos resursų poreikis, įdiegus pastatuose energijos taupymo priemones, žymiai 
sumažėjo energijos suvartojimas. 

AEI pakeitė iškastinį kurą ir kai kurių bendrovių kuro balanse sudaro beveik 100 proc. Dujos liko tik rezervinio kuro plane. 
Daugeliu atvejų iškastinis kuras (gamtinės dujos) pakeistas atsinaujinančiu biokuru ‒ medienos skiedra. 

Poveikis „gražesnei aplinkai“ 

Didžioji dalis (89 proc.) respondentų nurodė, kad projektai turėjo teigiamą poveikį „gražesnei aplinkai“. Kiek daugiau nei 
dešimtadalis (11 proc.) respondentų nurodė, kad projektai neturėjo jokio poveikio. Vertinant projektų poveikį pagal 
sektorius ir Likerto skalę, galima teigti, kad didžiausią teigiamą poveikį sukūrė pastatų ūkio sektorius.  

Šilumos ūkyje projektų vykdytojai pažymi, kad sumažėjus nuostoliams mažiau teršiama aplinka. Be to, klojant šilumos 
perdavimo trasas, buvo sutvarkyta aplinka trasų paklojimo vietose. Taip pat kardinaliai pasikeitė rekonstruotų katilinių 
aplinka ir vidinis bei išorinis estetinis vaizdas. Rekonstruotų šilumos tinklų teritorijose sutvarkyta aplinka, pagerėjo 
estetinis vaizdas, neliko elektros oro tinklų. Užtikrinama tinkama temperatūra, erdvės pastatuose tapo patrauklios, 
pastatų išorė gražesnė. Gaminant energiją kogeneracinėse jėgainėse, aplinka taip pat teršiama mažiau, energijos 
gamybos efektyvumas geresnis.  

Pastatų ūkio projektų vykdytojai itin daug dėmesio skyrė estetiniam vaizdui gerinti ir aplinkai gražinti. Daugelis pastatų 
buvo neremontuoti nuo pat jų statybos, yra net prieš II pasaulinį karą statytų pastatų, kurie nebuvo išoriškai remontuoti. 
Nusidėvėjusios sienos, nusilupęs tinkas atnaujinus pastatą atrodo kaip naujas, pakeisti susidėvėję ir supuvę langai, durys – 
visa tai padidina estetiką tiek pastatų lankytojams, tiek ir miestiečiams.  

AEI ūkio projektai buvo nukreipti į biokuro skatinimą, o biokuro katilinės pritaikytos visų tipų bioatliekoms tiek iš miškų, 
tiek iš ūkių. Biokatilo eksploatuotojas gauna kurą ir pigią bei švarią energiją, o pirminis biokuro pardavėjas ir susitvarko 
savo aplinką (miškus, pelkynus, melioracijos griovius), ir už tai gauna finansinės naudos. Taip daugelis miškų, krūmynų, 
laukų ir ūkių buvo sutvarkyti ir įgavo visai kitą estetinį vaizdą. Miškuose miško kirtimo atliekos panaudojamos, valomi 
miškai. 

Poveikis darbo vietų skaičiui  

Didžioji respondentų dalis (60 proc.) teigia, kad jokio poveikio darbo vietoms projektai neturėjo. Daugiau nei trečdalis (39 
proc.) teigia, kad projektų poveikis darbo vietoms buvo teigiamas ir tik 1 proc., kad neigiamas. Vertinant projektus pagal 
sektorius Likerto skalėje, galima teigti, kad teigiamas poveikis darbo vietoms buvo sukurtas įgyvendinant AEI ir dujų ūkių 
projektus. 

Šilumos ūkyje dalis projektų vykdytojų pažymėjo, kad vykdant projektus įmonėse naujų darbuotojų nebuvo įdarbinta, 
nors atleistų taip pat nebuvo. Kitose įmonėse įvyko darbo vietų pokyčiai, daugiau darbo vietų atsirado gamybos sektoriuje, 
sumažėjus darbo vietų valdymo, apskaitos sektoriuose, kai kuriose priežiūros tarnybose, reikėjo daugiau kvalifikuotų 
darbo vietų, kuriose reikalingi aukštesnio išsilavinimo specialistai, padidėjo darbo vietų skaičius. 

Pastatų ūkyje projektų vykdytojų darbuotojų skaičius vienur sumažėjo, kitur didėjo, patys projektai turėjo mažai reikšmės. 
Nors mokymo įstaigos pažymi, kad renovavus pastatus, norinčių mokytis mokinių skaičius padidėjo, nes estetiška 
edukacinė aplinka pritraukė daugiau mokinių, padidėjo ir darbuotojų poreikis. Pastatų ūkio projektų vykdytojai patiria, 
kad išoriškai patrauklesni ir šiltesni pastatai yra privalumas ieškant darbuotojų, darbuotojams pagerėjo darbo sąlygos – 
pastatuose šilčiau ir gražiau.  

AEI ūkio projektų įgyvendinimas lėmė papildomų darbo vietų poreikį. Biokuro logistikai sukurtos papildomos darbo vietos 
‒ operatoriai ir traktorininkai. Kai kurie pareiškėjai sukūrė net iki 20 darbo vietų. Be to, kaip pažymi projektų vykdytojai, 
daugiau darbo gavo ir biokuro tiekėjai, darbo vietų skaičius didėjo biokuro gamybos (išgavimo) srityje. 

Poveikis energijos gamybos efektyvumui  

Didžioji dalis (80 proc.) respondentų projektų poveikį energijos gamybos efektyvumui vertina kaip teigiamą, penktadalis 
(20 proc.) respondentų nurodė, kad projektai neturėjo jokio poveikio energijos gamybos efektyvumui. Didžiausią teigiamą 
poveikį energijos gamybos efektyvumui turėjo elektros ūkis, šilumos ūkis bei AEI.  
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Šilumos ūkyje sumažėjus nuostoliams, sumažėjo gamyba, kuro kiekis, nors šilumos parduodama tiek pat, sumažėjo 
pelenų kiekis, mažiau dyla įrengimai. Pvz., 2008 m. šilumos gamybos efektyvumas projekto vykdytojo (AB „Achema“) 
katilinėje ir kogeneracinėje elektrinėje siekė 93,4 proc., elektros energijos gamybos efektyvumas pasiekė 62,8 proc. 
Įgyvendinus 2 stambius 2007‒2013 m. ES paramos lėšomis paremtus projektus, 2015 m. šilumos gamybos efektyvumas 
pasiekė 103,81 proc., o elektros energijos gamybos efektyvumas ‒ 78,8 proc.
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Ypač didelė reikšmė energijos gamybos efektyvumui yra kogeneracinės jėgainės, nes jose pagaminamos dvi energijos 
rūšys: elektra ir šiluma, o gamybiniai energijos nuostoliai yra minimalūs. 

Pastatų ūkio projektų vykdytojai taip pat pažymi, kad energijos suvartojimo mažėjimas lėmė, kad mažiau reikia iškastinio 
kuro dujų, o įdiegus biokurą centrinio šildymo sistemose, galima išsiversti be dujų naudojimo.   

AEI poveikis labiausiai pasireiškė kaip pigesnė šilumos (garo) gamyba centrinėms šildymo sistemoms.   

Poveikis žmonių sveikatai  

Didžioji dalis (86 proc.) respondentų projektų poveikį sveikatai įvertino teigiamai. Kiek daugiau nei dešimtadalis (13 proc.) 
nurodė, kad projektai neturėjo jokio poveikio sveikatai ir tik 1 proc. respondentų nurodė, kad poveikis neigiamas. 
Vertinant projektus Likerto skalėje pagal sritis, didžiausias teigiamas poveikis žmonių sveikatai yra projektų, įgyvendintų 
AEI, pastatų ūkio srityse bei šilumos ūkyje (atsakymų vidurkiai atitinkamai: 4,25, 4,23, 4,04).  

Šilumos ūkyje projektų vykdytojai nurodė, kad sveikatai poveikio turi mažiau teršiama aplinka, oras, sumažėjęs išmetamų 
teršalų kiekis į atmosferą. 

Pastatų ūkyje, nors projektų vykdytojai teigia neatlikę specialių tyrimų, tačiau sergamumas nėra padidėjęs, nuo 
renovacijos pabaigos neteko skelbti karantino dėl gripo epidemijos. Iki projekto įgyvendinimo darbuotojai dirbo patalpose, 
kur temperatūra buvo žemesnė, nei priklauso pagal higienos normų reikalavimus. Atitinkamai fiksuotas neigiamas 
poveikis darbuotojų sveikatai (peršalimai ir pan.). Pakeitus langus, vėdinimo ventiliaciją, lauko duris, apšiltinus pastatus, 
įstaigų darbuotojai bei lankytojai gali jaustis saugiai, šiltai, komfortabiliai. Nebesijaučia pelėsio kvapas, patalpose šilta, 
užtikrinta higienos norma. Prieš tai teko dirbti patalpose, kur buvo nesaugi elektros sistema – kildavo gaisrai. Taip pat 
žymiai pagerėjo apšvietimo sistema, vėdinimo sistema. O tai turi didžiulį poveikį žmogaus sveikatai. Projektai lėmė ne vien 
tik energijos taupymą, bet ir pagal normatyvus nustatytos vidaus patalpų temperatūros (+21 laipsnis C) užtikrinimą. Seni 
asbesto stogai pakeisti naujomis medžiagomis – sumažėjo vėžinių susirgimų rizika.  

Įgyvendinus AEI ūkio projektus, poveikio sveikatai turi teršalų išmetimų į atmosferą sumažėjimas, taip pat dėl procesų 
automatizacijos išvengiama darbo metu kylančių sužalojimų. 

Išorės veiksnių poveikis projektams 

Vertinant išorinius veiksnius, kurie turėjo didžiausią teigiamą įtaką planuotam projekto poveikiui, didžioji dalis 
respondentų (46 proc.) nurodė žaliavų kainų pokyčius, penktadalis respondentų (20 proc.) nurodė pigią darbo jėgą ir 
beveik penktadalis (18 proc.) ‒ ekonominę krizę.  

Šilumos ūkyje didelį poveikį projektų įgyvendinimui turėjo veiklos efektyvumas, tinkamai parengti projektai, konkursinė 
dokumentacija, viešieji pirkimai. 

Pastatų ūkyje teigiamą poveikį projektų įgyvendinimui, anot projektų vykdytojų, kėlė visuomenės informavimas ir 
švietimas, konkurencija tarp statybos bendrovių, pigios paskolos.  

Vertinant išorinius veiksnius, kurie turėjo didžiausią neigiamą įtaką planuotam projekto poveikiui, didžioji dalis 
respondentų (35 proc.) nurodė žaliavų brangimą, beveik trečdalis respondentų (28 proc.) nurodė ekonominę krizę bei 
emigraciją (24 proc.). Neigiamą poveikį taip pat kėlė silpni rangovai, specialistų trūkumas, viešųjų pirkimų sistemos ydos, 
dažna reguliuojančių teisės aktų kaita, ilga statybos leidimo gavimo procedūrų trukmė. 

Paradoksas, bet ekonominė krizė turėjo ir teigiamą, ir neigiamą poveikį. Teigiamas poveikis pasireiškė kaip medžiagų ir 
darbo jėgos pigimas, o neigiamas – projektų vykdytojų negebėjimas kofinansuoti projekto.  

Ekonominis poveikis šaliai 

Šiame skyriuje vertinamas 2007‒2013 m. laikotarpiu energetikos sektoriuje įgyvendintų priemonių socialinis ir 
ekonominis poveikis šaliai. Toliau vertinamos ES struktūrinės investicijos bei nacionalinės investicijos, skirtos energetikos 
sektoriui 2007‒2013 m. laikotarpiu. Bendrai skirtos lėšos apėmė penkias energetikos sektoriaus sritis ‒ elektros, dujų, 
šilumos ir AEI ūkius bei pastatų renovavimą. Siekiant įvertinti skirtų struktūrinių investicijų ekonominį poveikį šaliai, 
atliekamas ekonometrinis modeliavimas.  

                                                           
112 Elektroninės apklausos duomenys, kuriuos pateikė AB „Achema“. 
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Matematinių, statistinių metodų bei ekonominių teorijų pritaikymas ekonominiams reiškiniams ir duomenims tirti 
naudojamas siekiant įvertinti kiekybiniams ryšiams tarp ekonominių procesų bei reiškinių ir apžvelgti juos per empirinę 
prizmę

113
. Ekonometrija pasitelkiama vertinant ir analizuojant ekonominių procesų ir reiškinių sąryšius. Vertinime 

naudojamas ekonometrinis modeliavimas, kuriuo siekiama išanalizuoti statistinį ryšį tarp tam tikrų ekonominių rodiklių ir 
jų poveikio ekonominiams procesams. Vertinime remiamasi viešai prieinamu jau atliktu ES investicijų poveikio vertinimu 
visiems šalies ūkio sektoriams, atskirai apžvelgiamas ir energetikos sektorius ‒ „2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos 
poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas“

114
.  

Atliekant modeliavimą, įtraukiamos teorinės procesų ir rodiklių sąryšių įžvalgos, remiantis anksčiau atliktais vertinimais 
bei analizėmis. Taip pat dėmesys sutelkiamas ir į kitų šalių panašią praktiką, atliekant investicijų poveikio vertinimus. Vis 
dėlto gauti rezultatai neatitiko ekspertų įžvalgų, taikytos įprastos praktikos ir teorijos. Dėl šios priežasties ryšiams 
nustatyti ieškota empirinių, logiškai pagrindžiamų sąryšių.  
Iš pradžių buvo tikrinamos pirminės hipotezės energetikos sektoriuje bei statybų sektoriuje: 

 Energetikos sektorius. Daryta prielaida, jog pasitvirtins keturios hipotezės ‒ 1) energetikos sektoriaus BPV 
priklauso nuo sektoriaus materialinių investicijų, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbo užmokesčio, 
šalies materialinių investicijų, BPV, valdžios išlaidų bei ES investicijų į energetikos sektorių; 2) energetikos 
sektoriaus materialinės investicijos priklauso nuo sektoriaus BPV, vidutinio darbo užmokesčio, šalies materialinių 
investicijų, šalies materialinių investicijų, BPV, valdžios išlaidų, vidutinės paskolos kainos verslui, vidutinės naftos 
barelio kainos bei ES investicijų į energetikos sektorių; 3) energetikos sektoriaus sąlyginis darbo užmokestis 
priklauso nuo sektoriaus BPV, materialinių investicijų, vidutinio darbo užmokesčio, šalies materialinių investicijų, 
BPV, užimtų gyventojų skaičiaus, vidutinio atlyginimo, nedarbo lygio bei ES investicijų į energetikos sektorių; 4) 
energetikos sektoriaus vidutinis darbo užmokestis priklauso nuo sektoriaus BPVP, materialinių investicijų, 
sąlyginio darbuotojų skaičiaus, šalies materialinių investicijų, BPV, vidutinio atlyginimo, nedarbo lygio bei ES 
investicijų į energetikos sektorių. 

 Statybų sektorius. Sektoriuje taip pat iškeltos keturios pirminės hipotezės ‒ 1) statybų sektoriaus BPV priklauso 
nuo sektoriaus materialinių investicijų, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbo užmokesčio, šalies 
materialinių investicijų, BPV, valdžios išlaidų bei ES investicijų į energetikos objektų statybų sektorių; 2) statybų 
sektoriaus materialinės investicijos priklauso nuo sektoriaus BPV, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbo 
užmokesčio, šalies materialinių investicijų, BPV, vidutinės paskolos kainos verslui bei ES investicijų į energetikos 
objektų statybų sektorių; 3) statybų sektoriaus sąlyginis darbuotojų skaičius priklauso nuo sektoriaus BPV, 
materialinių investicijų, vidutinio darbo užmokesčio, šalies materialinių investicijų, BPV, vidutinio atlyginimo, 
nedarbo lygio bei ES investicijų į energetikos objektų statybų sektorių; 4) statybų sektoriaus vidutinis darbo 
užmokestis priklauso nuo sektoriaus BPV, materialinių investicijų, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, šalies 
materialinių investicijų, BPV, vidutinio atlyginimo bei ES investicijų į energetikos objektų statybų sektorių. 

Naudojantis statistinėmis įžvalgomis, grafine analize modeliai buvo tikslinami ir koreguojami atsisakant kai kurių 
kintamųjų. 

Atsižvelgiant į kointegravimo ryšius, vadovautasi SVAR (angl. Structural Vector autoregression) ir VECM (Vector Error 
Correction Model) principais. Konkrečiu atveju vienu iš egzogeninių kintamųjų įvardijamos ES investicijos. Žemiau 
pateikiamas SVAR modelis: 

𝐴0 𝑌𝑡  =  𝛼 +  ∑  

𝑝

𝑖=1
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Endogeniniai kintamieji Yt = (y1t, ......., ynt) 

Egzogeniniai kintamieji Xt = (x1t, ......., xnt) 
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113 John Geweke, Joel Horowitz, Hashem Pesaran, „The New Palgrave Dictionary of Economics“, Second Edition, 2008 m. 
114 UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir 
kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas“, 2016 m.  

3 lent. Modelio kintamųjų detalizavimas 
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Toliau pateikiamas VECM principinis modelis: 

∆𝑌𝑡 =  𝛼 + ∩ 𝑌𝑡–1  +  ∑  

𝑝–1

𝑖–1

𝛤𝑖 ∆𝑌𝑡–1 + ∑  

𝑠

𝑖=0

𝐵𝑗𝑋𝑡–𝑗  +  𝑈𝑡 

Šiame modelyje pateikiamų duomenų įverčių nustatymo procesas yra komplikuotas, todėl toliau nėra detalizuojamas
115

.  

Energetikos sektorių veikia daugybė išorinių veiksnių, vertinama, jog nagrinėjamuoju ES investicijų laikotarpiu energetikos 
sektoriaus rinkoje dalyvauja mažas kiekis stambesnių narių, kurių sprendimai ir struktūriniai pokyčiai turi nemažą įtaką 
bendriems rinkos pokyčiams. Pvz., nagrinėjamu 2007‒2013 m. laikotarpiu energetikos sektoriuje įvyko nemažai pokyčių ‒ 
IAE uždarymas, dviejų stambiausių elektros energijos skirstymo įmonių – AB „RST“ ir AB „VST“ – susijungimas, 
ekonominių ciklų svyravimai. Be to, dėl energetikos sektoriaus specifikos susidurta su duomenų trūkumu ‒ naudojami ne 
kasmetiniai, o metų ketvirčių (I‒IV ketv.) duomenys galimai nevisiškai patikimi dėl sezoniškumo, vartotojų įpročių pokyčių. 
Pvz., statybos darbai (kaip šilumos trasų rekonstrukcija) atliekami vasarą, kuomet vartotojams šilumos energijos poreikis 
yra mažesnis.  

Pirmiau pateikiamos priežastys galimai buvo vienos iš pagrindinių indikatorių, lėmusių SVAR ir VECM modelių 
nesugebėjimą tinkamai įvertinti ES investicijų sukuriamos įtakos energetikos sektoriui. Dėl to pasirinkta vertinti investicijų 
efektyvumą konkrečiai apibrėžtose srityse ir daryti išvadas ir apie bendrą ES struktūrinių investicijų poveikį ekonomikai.  

Identifikuotos keturios pagrindinės kryptys, pagal kurias norėta vertinti ES struktūrine parama sukuriamą poveikį:  

 „Minkštieji“ rodmenys. Šiuos rodiklius apčiuopiamai apskaičiuoti yra sudėtinga, juos lemia daug skirtingų 
veiksnių:  

o energetinis saugumas ‒ apima šalies nepriklausomumo nuo energijos tiekėjų mastą, energijos tiekėjų 
diversifikaciją, užtikrintas sąlygas, jog energija tiekiama nepertraukiamai; 

o atnaujintas energijos tiekimas ‒ nurodo sąlygas, kaip greitai po avarijos pradedama tiekti energija.  

 „Kietieji“ rodmenys: 

o biokuro panaudojimo apimtys; 

o šilumos energijos suvartojimas.  

Tiksliausiai įvertinti sukuriamą poveikį leidžia kintančios biokuro panaudojimo apimtys bei suvartojamos šilumos energijos 
kiekis. Šiame modelyje naudoti statistiniai duomenys – ES struktūrinės paramos apimtys (Eur), LR valstybės biudžeto, 
savivaldybių biudžeto, privačios ir kitos viešosios lėšos (Eur) apskaičiuotos naudojant SFMIS projektų finansinių būklių 
ataskaitų duomenis. Įrengta šilumos tiekimo bendrovių galia MWh, biokuro bei kitų AEI sąnaudos šilumos gamybai 
katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse (tne), šildymo dienų skaičius naudotas remiantis Klaipėdos regiono duomenimis 
apie šildymo dienų vidutinį skaičių.  

Investicijų į AEI poveikis biokuro panaudojimui 

Šio modelio tikslas – pagrįsti, jog ES skiriamos investicijos skatino biokuro naudojimą. Nagrinėjamu ES struktūrinės 
paramos skyrimo laikotarpiu bendros investicijos skirtos biokuro plėtrai sudarė 209,6 mln. Eur. ES lėšos AEI panaudojimui 
energijos gamybai skirtos pagal dvi priemones: konkursinę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 
gamybai“ ir valstybinio planavimo „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pirmosios 
investicijos pradėtos 2009 m., kuomet pradėti įgyvendinti pirmieji projektai. Grafike pateikiami investicijų pokyčiai 2009‒
2015 m. laikotarpiu ‒ bendros investicijos ir ES investicijos į biokurą (žr. 36).  

                                                           
115 Kilian, L., Lütkepohl, H., „Structural Vector Analysis“, Cambridge University Press, Cambridge, 2016. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Didžiausi skiriamų lėšų kiekiai fiksuojami 2011 m. ir 2014‒2015 m. Biokuro apimtys pasižymi augimo tendencija visu 
2009‒2015 m. laikotarpiu, o 2006‒2015 m. laikotarpiu stebimas biokuro apimčių didėjimas visoje šalyje (žr. 37).  

Atsižvelgiant į tai, kad biokuro naudojimo apimtys yra vienetinės šaknies procesas
116

, tiesioginis ES investicijų įtakos 
vertinimas atskleistų stipriai iškraipytus rezultatus. Siekiant to išvengti, modeliuojant naudojami duomenys, nurodantys, 
kaip kasmet kito biokuro panaudojimas (kasmetiniai panaudojamo kiekio skirtumai) (žr. 4).  

Metai Pokytis, palyginti su ankstesniais metais, tne 

2006 24 952,0 

2007 18 804,0 

2008 –11 230,0 

2009 23 913,0 

2010 9 110,0  

2011 905,0 

2012 39 395,0 

2013 27 176,7 

2014 –9 639,5  

2015 79 258,7 

Vektorinis autoregresijos modelis parodė, jog biokurui skiriamos ES investicijos turi statistiškai reikšmingą poveikį biokuro 
panaudojimo pokyčių apimtims. Kitaip tariant, sukurtas modelis parodė, jog t laikotarpio biokuro apimčių padidėjimas 
reikšmingai priklauso nuo t‒1 laikotarpiu investuotų lėšų. Pvz., kaip matoma iš investicijų grafiko (žr. 36), 2013 m. skirta 
ES struktūrinės paramos suma siekė 15,97 mln. Eur, kitas grafikas iliustruoja ryšį tarp investicijų ir biokuro apimčių (žr. 37) 

                                                           
116 Vienetinė šaknis ‒ tai laiko eilutės autoregresijos parametras, lygus 1. Jis nurodo laiko eilutės nestacionarumą ‒ nepastovų, bet ilgainiui kintantį 
duomenų vidurkį.  

36 pav. Investicijos į biokurą 2009‒2015 m. laikotarpiu, mln. Eur 

 

Šaltinis: SFMIS 

37 pav. Biokuro panaudojimo apimtys 2006‒2015 m. laikotarpiu, tne  

 

Šaltinis: SFMIS 

4 lent. Kasmetiniai biokuro panaudojimo apimčių pokyčiai 

Šaltinis: LŠTA 
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‒ 2014 m. apimtys žymiai sumažėjo. Toliau (žr. 38) pateikiama gauta lygtis, apskaičiuojant ES investicijų poveikį biokuro 
apimčių pokyčiams. 

Sukurtame modelyje vertintos bendros investicijos energetikos sektoriui, iš kurių tik dalį sudaro ES struktūrinės paramos 
lėšos (žr. 36). Vis dėlto modelio struktūra parodė, jog 1 euras ES investicijų sukuria 0,001 tne biokuro vartojimo apimčių 
padidėjimą.  

Galima apibendrinti, kad rezultatai rodo, jog modeliuojamu laikotarpiu tiek biokuro panaudojimo apimtys, tiek įrengta 
nominali biokuro galia didėjo. Didėjančios biokuro apimtys leidžia daryti prielaidą, jog nagrinėjamu laikotarpiu biokuras 
pamažu išstūmė gamtines dujas iš šiluminės energijos gamybos rinkos. Be to, didėjantis biokuro panaudojimas leidžia 
daryti prielaidą ir apie mažėjančias šilumos kainas vartotojams, jeigu šiluminės energijos gamybai naudojama vis mažiau 
daug brangesnių gamtinių dujų. Vertinama, jog ES investicijos reikšmingai prisidėjo prie šių teigiamų pokyčių. 

Ekonominė nauda 

Įgyvendintų projektų sukuriama ekonominė nauda vertinama pagal tai, kokią finansinę naudą vartotojams turėjo 
perėjimas nuo gamtinių dujų prie biokuro šilumos gamybai. Atsižvelgiant į tai, jog 2007 m. gamtinės dujos sudarė 77,7 
proc. šilumos energijos gamybos balanso, o biokuras ‒ 16,2 proc., apskaičiuota numanoma šilumos kaina vartotojams, 
darant prielaidą, jog kuro santykis 2007‒2015 m. laikotarpiu nebūtų pakitęs. Faktinės kainos bei apskaičiuotos 
numanomos kainos skirtumas pateikiamas 39.  

Faktinės šilumos kainos vartotojams ir numanomos šilumos kainos vartotojams skirtumas rodo, kiek Eur už MGh būtų 
pakilusi šilumos kaina vartotojams. Remiantis šiuo skirtumu bei 2008‒2015 m. laikotarpiu patiekiamu šilumos kiekiu 
vartotojams, apskaičiuojama kasmetinė finansinė nauda, kurią lėmė gamtinių dujų pakeitimas biokuru šilumos gamybos 
kuro balanse (žr. 40).  

38 pav. ES investicijų poveikio biokuro apimtims lygtis 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

39 pav. Vartotojams patiekta šilumos energija bei faktinė ir 2007 m. kuro santykiu apskaičiuota šilumos kaina vartotojams, Eur už 
MWh  

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LŠTA duomenimis 
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Vertinama, jog padidinus biokuro dalį bendrame šilumos energijos gamybos balanse 2008‒2015 m. laikotarpiu vartotojai 
sutaupė 563,651 mln. Eur. Sutaupyta išlaidų suma leido vartotojams lėšas investuoti, pirkti kitas prekes ar paslaugas.  

Investicijų poveikis šiluminės energijos vartojimui 

Vertinant plačiąja prasme, investicijos į pastatų renovavimą lemia geresnę pastatų būklę ‒ renovuojama pastato išorė, 
stogas, jie apšildomi, keičiami langai bei išorinės durys. Šie pokyčiai prisideda prie to, jog šiluminė energija neiššvaistoma 
neadekvačiam šildymui, o išlieka pastato viduje. Pagerėjus pastato techninei būklei, jam apšildyti galimai reikia mažiau 
šiluminės energijos nei anksčiau. Šiuo modeliu siekta nustatyti, ar ES investicijos turėjo reikšmingos įtakos šiluminės 
energijos vartojimo mažėjimui.  

Atliekant Vertinimą, pasirinktas vidutinis vienos šildymo sezono dienos energijos suvartojimo lygis. Naudojami statistiniai 
Klaipėdos miesto bendro šildymo sezono dienų skaičiaus bei vartotojams patiekiamo šiluminės energijos kiekio duomenys. 
Statistiniai duomenys rodo, jog vartotojams patiektos šiluminės energijos kiekis mažėjo (žr. 41) ‒ per metus sumažėjimas 
siekė 2,82 proc.  

Remiantis bendru patiektos šiluminės energijos kiekiu bei šildymo sezono dienų skaičiumi Klaipėdos mieste
117

, tolesni 
tyrimai atliekami pagal vidutinį vienos dienos šiluminės energijos suvartojimo kiekį.  

Pirmiausia buvo atliktas patiektos energijos kiekio mažėjimo statistinio reikšmingumo nustatymo testas. Duomenys buvo 
suskirstyti į dvi grupes ‒ pirmieji keturi laikotarpiai pažymėti 0, kiti keturi laikotarpiai ‒ 1. Sužymėti laikotarpiai perkelti į 
regresiją, tikrinant pokyčių reikšmingumą. Nustatyta, jog šiluminės energijos patiekimas vartotojams per pirmus keturis 
laikotarpius buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei per kitus keturis laikotarpius. Į vektorių sukompiliavus laikotarpio 
tendenciją ir sukūrus modelį, rezultatai rodo, jog šildymui tiekiamos energijos kiekis reikšmingai mažėjo.  

Šiluminės energijos suvartojimo mažėjimui įtakos gali turėti įvairūs veiksniai, pvz., gyventojų skaičiaus mažėjimas, naujos 
technologijos, temperatūros skirtumai bei investicijos. Vis dėlto, prieš atliekant tolesnius skaičiavimus, atmetamas 
gyventojų skaičiaus mažėjimo kriterijus, kadangi nepriklausomai nuo žmonių kiekio, senesnės statybos daugiabučiai 
namai nėra nugriaunami ir vis dar tebešildomi. Taip pat atmetamas naujų technologijų poveikis, argumentuojant tuo, jog 
technologijos kito nagrinėjamu laikotarpiu tendencingai ir įtakos šiluminės energijos vartojimo staigiam sumažėjimui 
neturėtų turėti. Todėl toliau vertinama atsižvelgiant į du veiksnius, turinčius įtakos šiluminės energijos suvartojimui, ‒ 
temperatūros skirtumus ir investicijas.  

                                                           
117 Daroma prielaida, jog šildymo sezono dienų skaičius nežymiai skiriasi visoje šalyje. 

40 pav. Perėjimo prie biokuro sukurta ekonominė nauda, mln. Eur 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

41 pav. Vartotojams vidutiniškai per dieną patiektos šiluminės energijos pokyčiai 2007‒2015 m. laikotarpiu, GWh 

 

Šaltinis: LŠTA 
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Tolesniame Vertinime nagrinėti temperatūros pokyčiai. Atsižvelgiant į duomenų prieinamumą, tikrinta vidutinės sausio 
mėnesio temperatūros įtaka energijos suvartojimui. Analizė parodė, jog temperatūros pokyčiai neatspindi energijos 
suvartojimo mažėjimo ar didėjimo tendencijų (žr. 42).  

Į modelį įtraukta vidutinė sausio mėnesio temperatūra, darant prielaidą, jog didėjanti vidutinė sausio mėnesio 
temperatūra Lietuvoje turi įtakos šilumos energijos suvartojimo mažėjimui. Modelis temperatūros pokyčiams nėra 
reikšmingas, todėl į tolesnį modeliavimą nėra įtraukiamas. Tuo remiantis, hipotezė, kad vidutinis dienos šiluminės 
energijos suvartojimas per šildymo sezoną sumažėjo dėl temperatūros, nėra pagrįsta, todėl galima ją atmesti.  

Sukurtame modelyje vertinamos ES struktūrinės investicijos, skirtos pastatams renovuoti. Galima apibendrinti ir vertinti, 
kad modelio rezultatai parodė, jog investicijos į pastatų renovaciją turi kaupiamąją vertę, t. y. jeigu investicijos atliktos 
2007 m., jų poveikis gali pasireikšti ir 2010 m., ir net 2015 m. Kitaip tariant, investavus į pastatų renovaciją, fiksuojami 
reikšmingi šiluminės energijos vartojimo mažėjimo pokyčiai.  

Ekonominė nauda 

Įvertinus investuotų ES struktūrinių lėšų kaupiamąjį efektą pastatų renovacijai, įvertinama sukurta nauda pagal 
viešuosiuose pastatuose bei daugiabučiuose namuose pasiektus energijos vartojimo sutaupymus. SFMIS duomenimis, 
įgyvendinus tris viešosios paskirties pastatų renovavimo priemones, pasiekti 279,22 GWh sutaupymai. Ekonominė nauda 
skaičiuojama sutaupymus dauginant iš faktinės vidutinės šilumos kainos vartotojams. Kadangi rodiklis nurodo visu 2007‒
2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo laikotarpiu pasiektus sutaupymus, pasirenkama vidutinė šilumos kaina 
vartotojams 2007‒2015 m. laikotarpiu (atsižvelgiant į tai, jog dalis projektų buvo įgyvendinta pasibaigus ES struktūrinės 
paramos teikimo laikotarpiui). Vidutinė kaina nagrinėjamu laikotarpiu siekia 50,02 Eur už MWh. Pagal tai vertinama, jog 
viešųjų pastatų renovacijos 2007‒2013 m. laikotarpiu leido sutaupyti 13,967 mln. Eur. 

Remiantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
118

, 2009 m. pabaigoje šalyje buvo 37 267 
daugiabučiai namai, kurių bendras plotas sudarė 51,386 mln. m

2
. Atsižvelgiant į tai, vertinama, jog vieno daugiabučio 

namo plotas vidutiniškai siekia 1 378,87 m
2
. Įgyvendinant 2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų priemones, skirtas 

daugiabučių namų renovacijai, atnaujintas 1 161 daugiabutis namas (763 pagal JESSICA programą, 398 pagal priemonę 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“). Daroma prielaida, jog bendras 
renovuotų daugiabučių namų plotas nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 1 600,87 tūkst. m

2
. 

                                                           
118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimas Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“. 
Valstybės žinios, 2004-09-25, Nr. 143-5232. 

42 pav. Vidutinė sausio mėn. temperatūra 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

43 pav. ES investicijų pastatų renovacijai poveikio šilumos energijos kiekiui lygtis 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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LŠTA pateikiami mėnesiniai energijos suvartojimo duomenys skirtingo energetinio efektyvumo daugiabučiuose. Remiantis 
šiais duomenimis, vertinama, kiek sutaupoma energijos, renovavus senos statybos daugiabutį namą, išeikvojantį 
didžiausią kiekį šilumos energijos, reikalingos pastatui apšildyti

119
. Prasčiausios kategorijos daugiabučiai namai vidutiniškai 

šildymo sezono metu sunaudoja 0,030367 MWh/m
2
/mėn, o efektyviausiai šilumos energiją naudojantys daugiabučiai 

namai sunaudoja vidutiniškai 0,006453 MWh/m
2
/mėn. Skirtumas tarp šių vidurkių laikomas šilumos energijos sutaupymo, 

atsirandančio po pastatų renovacijos, įverčiu ‒ 0,023913 MWh/m
2
/mėn. Pagal pasirinktą šildymo sezono laikotarpį 

(2011‒2015 m.) apskaičiuota ir vidutinė to laikotarpio šilumos kaina vartotojams ‒ 57,148 Eur už MWh. Pagal šiuos 
duomenis, skaičiuojama, jog 2007‒2013 m. laikotarpiu renovuoti daugiabučiai lėmė 38 281,88 MGh/m

2
/mėn. šilumos 

energijos sutaupymus. Bendra sukurta ekonominė nauda 2007‒2013 m. laikotarpiu siekia 107,198 mln. Eur. 

Pagal JESSICA KF finansuojamoms pastatų renovacijoms taikoma finansų inžinerija. Tai reiškia, jog dalį renovacijoms skirtų 
lėšų padengia valstybė, dalį ‒ patys gyventojai, gaudami lengvatines paskolas. Remiantis daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) finansavimo aprašu, gyventojams suteikiamas 15 proc. paskolos sumažinimas, jei renovuojamo 
daugiabučio energetinis efektyvumas sumažinamas ne mažiau 20 proc.

120
. Remiantis šiuo dokumentu, skaičiuojama, jog 

gyventojams 2007‒2013 m. laikotarpiu sukurta 16,079 mln. Eur finansinė nauda. Kitaip tariant, sutaupytos lėšos gali būti 
skiriamos kitoms prekėms, paslaugoms pirkti, investicijoms, taip skatinant šalies ekonomikos augimą.  

Naudoti ekonometriniai modeliai (SVAR bei VECM) skirti nustatyti, kokį poveikį ES investuotos lėšos turėjo biokuro panaudojimo 
apimčių bei energijos vartojimo pokyčiams. Skaičiuojama, jog ES investicijos į biokuro panaudojimo energijos gamybai plėtrą, lėmė 
ekonominę naudą ‒ 1 investuotas euras sukūrė 0,001 tne biokuro panaudojimo apimčių padidėjimą per metus (iš viso AEI plėtrai buvo 
skirta 88,667 mln. Eur, todėl skaičiuojama, jog bendras biokuro apimčių padidėjimas turėtų siekti apie 88,67 tūkst. tne).  
Daroma išvada, jog biokuras didžiąja dalimi pakeitė gamtines dujas šilumos energijos gamybos rinkoje, sukurdamas ekonominę naudą 
vartotojams (563,651 mln. Eur).  
Įvertinus šiluminės energijos suvartojimo pokyčius (nuo 7 965,9 GWh 2007 m. iki 6 857,4 GWh 2015 m.), nustatyta, jog ES struktūrinės 
lėšos, investuotos į pastatų renovaciją, turi kaupiamąjį efektą, t. y. investuoti pinigai poveikį gali turėti ir trumpalaikėje (esamu 
laikotarpiu), ir ilgalaikėje (po 10-ies metų) perspektyvose. Per 2007‒2013 m. laikotarpį investuotos ES lėšos turi išliekamąjį poveikį ir 
sukuria ekonominę naudą ‒ investuotos lėšos statistiškai reikšmingai koreliuoja su suvartojamu energijos kiekiu (žr. 6 priedas). 
Atsižvelgiant į tai, kad poveikis nėra trumpalaikis, o investicijos prisideda prie didėjančio energijos vartojimo efektyvumo, vertinama, 
jog tikslingos investicijos į pastatų renovaciją turi reikšmingą įtaką šiluminės energijos vartojimo mažėjimui, lemiančią ekonominę 
naudą (sukurta ekonominė nauda siekia 107,198 mln. Eur).  
Išlaidų pastatų šildymui mažėjimą taip pat lėmė CŠT sistemų modernizavimas keičiant vamzdynus. Visgi šis poveikis pasireiškė 
siauresniam mastui – tik CŠT naudotojams.  
Poveikis BVP (3,79 proc. augimas 2005‒2015 m. laikotarpiu) ir nedarbo mažinimui (0,92 proc. augimas 2005‒2015 m. laikotarpiu) 
matomas, tačiau poveikį lėmė ne energetikos plėtros ar energijos efektyvumo didinimo projektų nauda, o statybų sektoriaus dėl 
darbų ir paslaugų užsakymų priemonių veikloms įgyvendinti gaunama nauda (statybos darbams skirtos deklaruotos lėšos sudarė 63,94 
proc. visų 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų energetikos sektoriui).  
Socialinė nauda pasireiškia kaip pastatų renovacija, ypač kalbant apie viešosios paskirties pastatus ‒ pagerėjo estetinis vaizdas. ES 
parama pastatų atnaujinimui, ypač probleminėse teritorijose, prisidėjo prie investicinio klimato gerinimo, nepaisant to, kad gyventojų 
skaičius toliau mažėjo (nuo 2007 m. iki 2014 m. gyventojų skaičius sumažėjo beveik 10 proc.) dėl migracijos ir mažėjančio 
gimstamumo. LR vidaus reikalų ministerijos įgyvendinti socialinio būsto plėtros projektai prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo.  
Energijos tiekimo elektros energijos skirstymo ir perdavimo sistemų modernizavimo nauda pagal priemones VP2-4.1-ŪM-01-V 
„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir 
plėtra“ suteikė galimybes vartotojams patikimiau gauti elektros energiją. Skirstymo sistemoje vidutinė elektros energijos tiekimo 
nutraukimų trukmė 2008‒2015 m. (SAIDI) vidutiniškai kasmet mažėjo 7,8 proc., perdavimo sistemoje 2010‒2015 m. mažėjimas siekė 
13,7 proc. Priemonė VP2-4.2-ŪM-03-V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“ užtikrino Vilniaus vakarinio aplinkkelio 
tiesimo projekto įgyvendinamumą, be to, pagal priemonę 12,09 km elektros oro linijų perkelta po žeme.  
Dujų ūkyje įgyvendintas vienas projektas ‒ magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba. Projekto metu užžiedyta šalies dujų 
perdavimo sistema, užtikrinanti dujų tiekimo vartotojams patikimumą ir kokybę ‒ vidutinė dujų tiekimo nutraukimų trukmė vartotojui 
2006‒2015 m. laikotarpiu kasmet mažėjo vidutiniškai po 3,5 proc.  

2.2. Pokyčiai po 2007‒2013 m. energetikos srities plėtros ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo  

Šiame skyriuje atsakoma į šiuos Vertinimo klausimus: 

                                                           
119 LŠTA, Šilumos suvartojimo analizė, 2011‒2015 m. Duomenys gauti apskaičiavus 2011‒2015 m. šildymo sezonų duomenis apie žemiausios kategorijos 
daugiabučių namų energijos suvartojimą.  
120 VšĮ CPVA ir UAB VIPA 2015-03-27 įsakymas Nr. 2015/19-10/2015/8-74.1 „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinių paskolų 
teikimo tvarkos aprašas“, 2015. 



  

 

61 
 

 Kokius pokyčius lėmė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas? 

 Kokių priemonių įgyvendinimas turėjo didžiausią socialinę ir ekonominę naudą? 

Socialinė-ekonominė nauda Lietuvai 

Elektros ūkis 

Šioje srityje socialinė-ekonominė nauda pasireiškia sukuriant prielaidas „NordBalt“ elektros jungčiai su Vakarų Europos 
rinka, pastatant 330 kV įtampos elektros perdavimo liniją Klaipėda–Telšiai. Ši jungtis, finansuota ES struktūrinėmis lėšomis 
pagal priemonę VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, ilgalaikėje perspektyvoje 
padės užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir patikimumą Lietuvos vartotojams, sukuriant diversifikuotą 
energijos tiekimo šaltinių spektrą. Remiantis AB „Litgrid“ duomenimis, Lietuva‒Švedija elektros linija kasdien perduodama 
iki 700 MWh elektros energijos

121
.  

Kitas socioekonominės naudos įvertis vertinamas pagal finansinių nuostolių sumažėjimą bei užtikrinamą elektros 
energijos tiekimo saugumą ir patikimumą vartotojams. Viena dažniausių transformatorinių gedimų priežasčių ‒ alyviniai 
jungtuvai bei jų pavaros ‒ sudaro apie 37 proc. visų gedimų

122
. Prie šios rūšies gedimų prisideda intensyvios alyvos 

vagystės iš transformatorinių. Projektų, kurių metu renovuotos transformatorinės / skirstyklos, pritaikytos naujos 
saugumo sistemos bei dalis komplektinių transformatorinių pakeista stulpinėmis, įgyvendinimas prisidėjo prie nuostolių, 
patirtų dėl vagysčių, sumažėjimo. Remiantis VĮ Energetikos agentūros parengtomis tiekimo saugumo elektros rinkoje 
monitoringo ataskaitomis, matoma, jog 2010 m. finansiniai nuostoliai dėl minėtų vagysčių sudarė 151,7 tūkst. Eur

123
. 

2015 m. nuostoliai dėl tų pačių priežasčių sudarė 92 tūkst. Eur
124

. Vertinama, jog modernizavimas prisidėjo prie finansinių 
nuostolių sumažėjimo bei vartotojams patiekiamos elektros energijos patikimumo.  

Didžiausia socialinė nauda vertinama atsižvelgiant į pagal priemones pasiektus rezultato rodiklius ‒ VP2-4.2-ŪM-01-K 
„Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ priemonė prisidėjo prie elektros energijos tiekimo kokybės ir 
patikimumo pagerėjimo 239 tūkst. šalies vartotojų. 

Galima apibendrinti ir vertinti, jog dėl sąlyginai mažos ES investicijų dalies bendrame investicijų į elektros sritį kontekste, 
sukuriamas socialinis-ekonominis poveikis nėra reikšmingas.  

Dujų ūkis  

Šioje srityje įgyvendintas vienas strateginės svarbos projektas, kurio įgyvendinimas prisidėjo prie visos Lietuvos dujų 
perdavimo sistemos sužiedijimo. Šio projekto įgyvendinimas taip pat turėjo teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo ir 
kokybės didinimui ‒ sistemos užžiedijimas prisideda prie aukštų dujų perdavimo rodiklių ir mažo tiekimo nutrūkimų 
skaičiaus (žr. 13). Projekto metu sukurtos prielaidos SGD terminalui prijungti prie Lietuvos gamtinių dujų perdavimo 
sistemos, taip užtikrinant strateginių tikslų įgyvendinimą, prielaidas Lietuvai priartėti prie Vakarų Europos energetikos 
rinkos. Ilgalaikėje perspektyvoje tai padės užtikrinti alternatyvius gamtinių dujų šaltinius ir šalies nepriklausomybę nuo 
vieno gamtinių dujų tiekėjo bei konkurencingą dujų rinką ir kainą vartotojams.  

Šilumos ūkis 

Šioje srityje socioekonominę naudą geriausiai iliustruoja šilumos kainos pokyčiai. Atsižvelgiant į tai, kad ES lėšomis 
finansuotos infrastruktūros nusidėvėjimas neįtraukiamas į kainą, didžiausia nauda įgyvendinus projektus sukuriama 
būtent vartotojams. Prie vartotojams sukuriamos naudos prisideda pakitusi šilumos energijos gamybai naudojamo kuro 
sandara ‒ 2015 m. apie 60 proc. šilumos energijos gamybai naudojamo kuro sudarė biokuras (2006 m. – 14 proc.; žr. 10). 
Detalus pakitusios kuro sandaros ekonominis poveikis vartotojams pateikiamas 2.4 skyriuje. Lietuvoje didžiąją dalį šilumos 
energijos vartotojų sudaro vartotojai, prisijungę prie CŠT sistemų. Asmeninių namų ūkių skaičius 2011 m. gyventojų 
surašymo duomenimis buvo 1 267 316 vnt.

125
 CŠT sektoriuje prisijungusių vartotojų 2011 m. buvo 653 tūkst.

126
 

Nagrinėjamu laikotarpiu žymiai pakito centralizuotai gaminamos šiluminės energijos kuro sandara ‒ 61 proc. viso kuro 
sudaro biokuras. O privačiuose namų ūkiuose, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos duomenimis, biokuro 
panaudojimas sudaro apie 85 proc., tačiau individualūs namai susiduria su katilų nusidėvėjimo problema, todėl galutinis 
rezultatas rodo, kad jie sunaudoja netgi daugiau šiluminės energijos nei daugiabučiai namai

127
. Neretai privatūs namų 

                                                           
121 AB „Litgrid“, Sistemos duomenys, faktinis srautas Lietuva‒Švedija. Vertinami 2017 m. vasario‒kovo mėn. duomenys. 
122 Energetikos agentūra, Tiekimo saugumas Lietuvos elektros energijos rinkoje. Monitoringo ataskaita, 2011 m. 
123 Energetikos agentūra, Tiekimo saugumas Lietuvos elektros energijos rinkoje. Monitoringo ataskaita, 2010 m. 
124 ESO, <http://www.eso.lt/lt/ziniasklaida/i-transformatorine-isilauze-vagys-rizikavo-gyvybe.html>. 
125 Lietuvos statistikos departamento duomenys, Būsto ir gyventojų surašymo duomenys, Asmeninių namų ūkių skaičius. Duomenys tikrinti 2017-03-27. 
126 Stasiūnas, V., „Centralizuoto šilumos ūkio padėtis“, 2016 m.  
127 Litbioma, „Biomasės resursų panaudojimas Lietuvoje“, 2016 m.  
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ūkiai vis dar naudoja katilus, kūrenamus malkomis, kurie neefektyviai paskirsto šiluminę energiją ir daugiau nei pusę jos 
išskleidžia į aplinką

128
. Skatinant visapusišką biokuro plėtrą ne tik CŠT sistemose, bet ir individualiuose namų ūkiuose, 

būtų užtikrinama ekonominė nauda ‒ didėjančios biokuro apimtys lemia didesnę apyvartą (žr. 44), kuri investicijų 
pavidalu toliau skiriama infrastruktūrai palaikyti. 

AEI ūkis 

Šioje srityje sukuriama socioekonominė nauda glaudžiai siejasi su šilumos ūkyje sukuriama nauda ‒ mažėjančia šilumos 
kaina vartotojams. Taip yra dėl to, jog didžioji dalis į AEI investuotų lėšų buvo skiriama biokuro katilinėms statyti bei 
senoms katilinėms pritaikyti naudoti biokurą, reikalingą šilumos gamybai, ‒ tam skirtos dvi priemonės VP3-3.4-ŪM-02-K 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ir VP3-3.4-ŪM-06-V „Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Taip pat fiksuojama, jog kai kuriose įmonėse įgyvendinti projektai leido 
iškastinį kurą 100 proc. pakeisti biokuru. Dėl to fiksuojamas ir teigiamas poveikis „švaresnei aplinkai“. Biokuro katilinių 
pritaikymas visų tipų bioatliekoms leido ne tik gauti pigesnę ir švaresnę energiją, bet ir susitvarkyti aplinką

129
.  

Kitas sukuriamo ekonominio poveikio aspektas ‒ sukurta biokuro pramonė. Biokuras laikomas vietiniu kuru, išgaunamu iš 
šalyje turimų žaliavų, todėl jo panaudojimo sukuriama nauda vertinama kaip ekonominė nauda visai šaliai. Kasmetinė 
prekybos biokuru sukuriama apyvarta apskaičiuojama remiantis kasmetiniais biokuro panaudojimo duomenimis (tne) bei 
perkamo biokuro kaina (Eur už tne). Skaičiuojama, jog finansinė biokuro rinkos sukuriama nauda 2007‒2014 m. išaugo 
apie 26 mln. Eur. (žr. 44).  

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ duomenimis, 1 tne medienos skiedros kaina siekia 140 Eur, iš kurių 
apie 111 Eur cirkuliuoja šalies viduje ‒ darbo užmokestis, socialinis draudimas, investicijos į technologijas ir kt., tik apie 29 
Eur atitenka kitų šalių ekonomikai

130
. Dėl to vertinama, jog biokuro pramonė sukuria ekonominę naudą šalies ekonomikai.  

Pastatų renovavimas 

Šioje srityje socialinę-ekonominę naudą sukuria energijos sutaupymai ‒ tiek daugiabučiuose, tiek viešosios paskirties 
pastatuose ar socialiniuose būstuose

131
. Socialinė nauda pasireiškia ir tuo atžvilgiu, jog vis didesnė gyventojų dalis 

teigiamai vertina daugiabučių namų programas ‒ 2016 m. VšĮ BETA užsakymu atlikto tyrimo metu nustatyta, jog 55 proc. 
Lietuvos gyventojų ir 56 proc. renovuotų daugiabučių namų gyventojų teigiamai vertina daugiabučių namų renovacijos 
modelį

132
. Be to, 2007‒2013 m. laikotarpiu įgyvendinta priemonė, kuria siekta skatinti daugiabučių modernizavimą 

didinant visuomenės informuotumą. Remiantis jau minėto tyrimo rezultatais, 2016 m. apie 90 proc. tyrime dalyvavusiųjų 
žmonių žinojo apie daugiabučių renovacijos programą ir vertino renovacijų sukuriamą naudą ‒ sutaupytas lėšas šildymui 
bei šiltesnes gyvenamąsias patalpas.  

Atnaujinus 763 daugiabučius namus pagal JESSICA programą, renovuotų daugiabučių energijos vartojimo efektyvumo 
padidėjimas siekia 67,3 proc. Vertinant pagal priemonių pasiektus rezultato rodiklius, efektyviausiai vertinamos 
priemonės VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ bei VP3-3.4-ŪM-04-R 
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, kurių įgyvendinimas prisidėjo prie energijos sutaupymų ‒ 
atitinkamai 160,14 GW bei 87,85 GW.  

                                                           
128 Stasiūnas, V., „Centralizuoto šilumos ūkio padėtis“, 2016 m. 
129 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
130 Ramanauskas, V., „Biokuro naudojimas Lietuvos šilumos ūkyje ‒ nauda ir ateitis“, 2015 m. 
131 Elektroninė 2007‒2013 m. ES lėšomis finansuotų energetikos sektoriaus projektų vykdytojų apklausa, 2017 m. vasario mėn. 
132 „Spinter“ tyrimai, „Kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas”, 2016 m.  

44 pav. Finansinė prekybos biokuru sukuriama nauda 2007‒2014 m. laikotarpiu 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LŠTA duomenimis 
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2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
lėmė šiuos pagrindinius pokyčius: 

 Lietuvos dujų perdavimo sistemos užžiedijimas sukūrė prielaidas ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti alternatyvius gamtinių 
dujų šaltinius ir konkurencingą dujų rinką. Priemonės pagalba sukurtos prielaidos SGD terminalui prijungti prie Lietuvos 
gamtinių dujų perdavimo sistemos. 

 Šilumos ūkyje biokuras reikšmingai pakeitė dujas, išvengta priklausomybės nuo vienintelio energijos tiekėjo. 2015 m. apie 
60 proc. šilumos energijos gamybai naudojamo kuro sudarė biokuras (2006 m. – 14 proc.). Biokuro katilinių statyba bei senų 
katilinių pritaikymas naudoti biokurą leido iškastinį kurą 100 proc. pakeisti biokuru. Dėl to fiksuojamas ir teigiamas poveikis 
„švaresnei aplinkai“.  

 Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas. Atnaujinus 763 daugiabučius namus pagal JESSICA kontroliuojantįjį fondą, 
renovuotų daugiabučių energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas siekia 67,3 proc. Atnaujinus viešosios paskirties 
pastatus energijos sutaupymai sudarė 279,22 GWh. 

 Energijos perdavimo nuostolių sumažėjimas. Modernizavus šilumos trasas, šiluminės energijos transportavimo nuostoliai 
buvo sumažinti 3,5 proc. Elektros energijos transportavimo nuostoliai sumažinti 3,23 proc. 

Didžiausią socialinę ir ekonominę naudą energijos vartojimo efektyvumo srityje suteikė pastatų renovavimo priemonės. Renovavus 
pastatus, pasiekti reikšmingi energijos sutaupymai tiek viešosios paskirties pastatuose (279,22 GWh), tiek ir daugiabučiuose (38,72 
GWh). Remiantis energijos sutaupymais, vertinama, jog trys priemonės padarė reikšmingiausius pokyčius: VP3-3.4-ŪM-03-V 
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (170,06 GWh), VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu“ (93,89 GWh), VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ (15,27 GWh). 
Viešosios paskirties pastatuose – savivaldybių administracijose, ligoninėse, poliklinikose, mokyklose, vaikų darželiuose ne tik taupiau 
naudojama šiluma (energijos sutaupymai viešosios paskirties pastatuose siekia 279,22 GWh), bet ir užtikrinamos higienos normos – 
šaltuoju metų laiku lankytojams šilčiau, geresnės sąlygos ir darbuotojams. Analogiškas poveikis ir renovuotuose daugiabučiuose ‒ 
apšiltinus pastatus ir modernizavus šilumos punktus, sumažėjo energijos suvartojimas (38,72 GWh). 

Energetikos plėtros srityje reikšmingiausiu laikomas energijos gamybos šaltinio pokytis (šilumos energijos gamybos srityje biokuras 
didžiąja dalimi pakeitė gamtines dujas ‒ 2015 m. sudarė 61,3 proc.). Biokuro katilinių statyba centrinio šildymo sistemoms aprūpinti 
energija leido sumažinti energijos kainas (biokuras 2015 m. sudarė 61,3 proc. šilumos energijos gamybos balanso). Energijos 
suvartojimo mažėjimas tarpusavyje derėjo ir suteikė vartotojams suminę ekonominę ir socialinę naudą – šiltesnį būvį pastatuose už 
mažesnes lėšas. Pagal VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ priemonę įgyvendinti projektai 
prisidėjo prie elektros energijos saugumo ir kokybės pagerėjimo 239 tūkst. (13,9 proc.) šalies elektros energijos vartotojų. Dujų srityje 
įgyvendintas vienas strateginės reikšmės projektas, kurio metu finansuota magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba. Esminė 
sukuriama socialinė nauda – tiekimo patikimumas, saugumas (užžiedyta šalies gamtinių dujų sistema). Vertinama, jog dujotiekis 
sukūrė prielaidas SGD terminalui prijungti prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos ir prisidėti prie dujų tiekėjų diversifikacijos. 

2.3. 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų projektų sukurto 
poveikio įtaka energetikos sektoriaus konkurencingumo didinimui 

Šiame skyriuje atsakoma į Vertinimo klausimą: 

 Kokį poveikį turėjo 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas energetikos sektoriaus konkurencingumo didinimui? 

Lietuvos energetikos sektoriaus konkurencingumas geopolitiniame kontekste 

Tarptautiniai konkurencingumo bei energetikos sektoriaus vertinimo indeksai padeda efektyviausiai įvertinti Lietuvos 
energetikos sektoriaus situaciją globalioje plotmėje. Toliau aptariami trys indeksai ‒ du tiksliniai energetikos sektoriaus 
indeksai, vienas ‒ globalaus konkurencingumo.  

Choiseul Energy Index. Energetikos sektoriuje kaip konkurencinga vertinama valstybė, pasižyminti šiais bruožais
133

: 

 žemas energijos deficito ir eikvojimo lygis, AEI sudaro reikšmingą energijos balanso dalį; 

 didžioji populiacijos dalis turi prieigą prie elektros energijos, mažas nepatiekiamos elektros kiekis, palyginti su 
bendru elektros energijos balansu; 

 palanki aplinka investicijoms ir verslui; 

 subalansuotas energijos kiekis ir nedidelis neigiamas energijos gamybos poveikis aplinkai.  

                                                           
133 Choiseul Energy Index 2015, Institut Choiseul, 2014. 
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Valstybės energetikos sektoriaus konkurencingumas vertinamas apžvelgiant energijos nepriklausomybę, AEI dalį energijos 
balanse, į aplinką išmetamų teršalų kiekį, prieigą prie elektros energijos, techninius energijos tiekimo nuostolius, kt. 
Lietuvos pozicija pagal šį indeksą nepastovi ‒ 2014 m. šalis priskirta aukšto lygio valstybėms (27 vieta), o 2015 m. ‒ 
vidutinio lygio valstybėms (64 vieta). Lietuvos poziciją lėmė žemas keleto reitingo kintamųjų vertinimas (energijos rūšių 
diversifikacija (113 vieta), elektros energijos prieinamumas, kokybė, nepertraukiamas tiekimas (70 vieta). Kita vertus, 
sąlyginai aukštos pozicijos išlaikomos poveikio aplinkai segmente ‒ vertinama, kad Lietuvoje didėja AEI dalis elektros 
energijos gamybos srityje, bendra energijos gamyba sukuria mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Prie šių teigiamų pokyčių 
prisidėjo ES struktūrinės paramos priemonėmis įgyvendinti energetikos sektoriaus plėtros projektai ‒ modernizuojami 
esami tinklai bei energijos perdavimo / skirstymo linijos. ES lėšomis skatinant AEI plėtrą šalyje, ėmė didėti ir biokuro 
poreikis, todėl didėjo ne tik energetiko sektoriaus konkurencingumas, bet ir atskirų sektoriaus sričių konkurencingumo 
lygis. Pažymėtina, jog šalies vietą reitinge sąlyginai lemia ir sėkmingas kitų šalių energetikos sektoriaus vertinimas.  

Energy Architecture Performance Index (EAPI). Indeksas skaičiuojamas įvertinant energetikos sektoriaus tvarumą pagal 
18 energetikos sektoriaus rodiklių trijose srityse: 

 ekonomikos augimas ir plėtra ‒ energijos gamybos intensyvumas, augimo veiksniai ‒ kuro importas / eksportas, 
energijos įperkamumas ‒ elektros energijos, kuro galutinės kainos; 

 aplinkos tvarumas ‒ emisijų poveikis (energijos gamybos metu į aplinką išskiriami teršalai), mažo anglies 
dioksido kiekio kuro sąnaudų santykis, palyginti su bendru kuro sunaudojimu;  

 energetikos prieinamumas ir saugumas ‒ energijos prieinamumo kokybė ‒ elektrifikacija, elektros energijos 
tiekimo kokybė, pirminės energijos tiekimo įvairovė, savarankiškumas ‒ importo kiekis ir importuotojų 
diferenciacija. 

Lietuva 2016 m. užėmė 35 vietą, aukščiausias rezultatas fiksuotas energijos prieinamumo ir saugumo srityje (0,76), 
mažiausias ‒ ekonominio augimo ir plėtros srityje (0,57)

134
. Pažymėtina, jog pagal šį indeksą Lietuva priskiriama kylančių ir 

besivystančių valstybių segmentui.  

Global Competitiveness Index (GCI)
135

. Konkurencijos indeksas apima 114 rodiklių, kurie sudėti į 12 vertinimo punktų: 
institucijų lygmuo, infrastruktūra, makroekonomika, sveikata ir pradinis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas, prekių ir 
paslaugų rinkos efektyvumas, darbo rinka, finansų rinkos plėtra, technologinis parengtumas, rinkos dydis, verslo 
pasitenkinimas, inovacijos. Pastarieji papildomai skirstomi į tris grupes ‒ bendriniai reikalavimai, efektyvumo stiprinimas, 
inovacijos. Kiekvienai grupei suteikiant skirtingą svorį, apskaičiuojama bendra indekso reikšmė. Lietuva pagal šį indeksą 
priskiriama pažengusiųjų demokratijų segmentui

136
 ir 2015‒2016 m. užėmė 36 vietą, aukščiausią nuo 2006 m. 

Konkurencingiausi rezultatai Lietuvoje fiksuojami sveikatos ir pradinio išsilavinimo, makroekonomikos bei technologinio 
parengtumo segmentuose

137
.  

Viena iš indekso sudedamųjų dalių, charakterizuojanti energetikos sektoriaus būklę, yra „elektros tiekimo kokybės“ 
indikatorius ‒ juo įvertinamas kokybiškas, be nutrūkimų, elektros energijos tiekimas šalyje, turintis įtakos šalyje veikiančių 
įmonių, fabrikų veiklai, kartu ir tarptautiniam konkurencingumui. Pagal šį punktą Lietuva 2015‒2016 m. užėmė 44 
vietą

138
. 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos investicijos buvo nukreiptos ir į elektros skirstymo bei perdavimo tinklų 

modernizavimą, siekiant pagerinti elektros energijos tiekimo kokybę elektros energijos vartotojams šalyje. Modernizavus 
esamus perdavimo ir skirstymo tinklus (nutiesta 696,01 km naujų elektros linijų bei atnaujinta / įrengta 792 
transformatorių pastotės / skirstyklos) elektros energijos tiekimo kokybė pagerėjo penktadaliui Lietuvos vartotojų. Šiuos 
teigiamus pokyčius pagrindžia ir sąlyginai aukšta Lietuvos pozicija tarptautiniame konkurencingumo reitinge.  

Energetikos sektoriaus konkurencingumas pagal energetikos sritis  

Elektros ūkis 

Iki 2005 m. IAE buvo dominuojanti elektros energijos gamintoja šalyje. Prasidėjus elektrinės blokų uždarymo procesams, 
išliko vienas stambus gamintojas ‒ AB „Lietuvos energija“, todėl sukurtos prielaidos elektros energijos monopolijai. 
Antrojo IAE reaktoriaus uždarymas 2009 m. lėmė tai, kad Lietuva iš elektrą eksportuojančios šalies tapo importuojančiąja 
šalimi (žr. 17).  

                                                           
134 Maksimalus galimas balas ‒ 1.  
135 World Economic Forum, „Global Competitiveness index 2015‒2016“. 
136 Atsižvelgiant į šalies išsivystymo lygį, skaičiuojamas rodiklio svertinis koeficientas. Pagal BVP, tenkantį vienam gyventojui, Lietuva patenka į 
pereinamosios stadijos valstybių grupę ‒ iš efektyvumo stiprinimo į inovacijas. Būtent todėl 50 proc. indekso sudaro efektyvumo grupės rodikliai ‒ 
aukštasis mokslas, prekių ir paslaugų, darbo, finansinės rinkų plėtra, technologinis parengtumas, rinkos dydis.  
137 Pagal aukščiausią galimą balą 7, šiuose sektoriuose atitinkamai fiksuojami balai ‒ 6,2 ir 5,6.  
138 Ankstesniais laikotarpiais pozicija svyravo tarp 39‒48 vietų.  
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2010 m. pasižymėjo pokyčiais elektros energijos tiekimo sistemoje ‒ elektros energija pradėta prekiauti UAB 
„BaltPool“ biržoje pagal „Nord Pool Spot“ AS standartus. Į „Nord Pool Spot“

139
 elektros biržą Lietuva įsiliejo 2012 m. 

birželio 18 d., panaikinus anksčiau galiojusią UAB „BaltPool“ elektros energijos operatoriaus licenciją. Prisijungimas prie 
šios biržos buvo žingsnis į Vakarų Europos elektros energijos rinką. Pradėjus veikti šiai biržai, nuo 2013 m. reguliuojami 
elektros energijos tarifai galėjo būti taikomi tik buitiniams vartotojams, planuota, jog nuo 2015 m. visiems elektros 
energijos vartotojams taikomi nereguliuojami tarifai

140
. 2015 m. taip pat priimtas naujas nutarimas, kuriame nurodoma 

VKEKK nustatomų elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomenės kainos 
viršutinės ribos nustatymo metodika

141
. Laipsniškas naujų dalyvių prijungimas prie rinkos lėmė konkurencingesnę elektros 

energijos aplinką bei vienodas sąlygas rinkos dalyviams prekiauti elektros energija.  

Nagrinėjamuoju laikotarpiu įvyko dar keli reikšmingi pokyčiai elektros energijos srityje: 

 2011 m. įvyko dviejų didžiausių skirstymo tinklų operatorių reorganizacija ‒ UAB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB 
„VST“ tapo vienu skirstomųjų tinklų operatoriumi ‒ AB LESTO; 

 2011 m. po reorganizacijos vienu juridiniu asmeniu, perdavimo sistemos operatoriumi, tapo AB „LITGRID turtas“ 
ir AB „Litgrid“. 

Vertinama, jog įvykęs skirstymo tinklų operatorių susijungimas didelės įtakos konkurencingumui elektros skirstymo 
rinkoje neturėjo, kadangi abi įmonės nebuvo konkuruojančios. Užimamos rinkos šiems operatoriams teko po beveik 50 
proc., itin maža dalis liko nepriklausomiems ir kitiems tiekėjams

142
.  

Atsižvelgiama į tai, kad Lietuvoje elektros rinka nėra didelė, todėl net ir prisijungus prie „Nord Pool Spot“ biržos, 
reikalingas didesnis tiekėjų, galinčių ir pirkti, ir parduoti energiją, skaičius. Taip būtų užtikrinama konkurencingiausia 
kaina. Atsižvelgiant į tai, jog elektros energijos perdavimo jungtys su Lenkija ir Švedija jau veikia, elektros kainos 
konkurencingumui sudaromos palankios sąlygos

143
. Fiksuojama, kad naujai pradėję veikti elektros energijos perdavimo 

tinklai prisidėjo prie elektros energijos kainos mažėjimo šalyje ‒ 2016 m. „Nord Pool Spot“ biržoje Lietuvos prekybos 
zonos vidutinė elektros energijos kaina buvo 13 proc. mažesnė nei ankstesniais metais

144
.  

Dviejų skirstymo operatorių susijungimas, perdavimo operatoriaus reorganizacija bei rinkos liberalizavimas nebuvo 
finansuoti ES lėšomis, todėl 2007‒2013 m. intervencijos įtakos šiems procesams neturėjo. Kita vertus, rinkos 
liberalizavimo procesas įvyko dėl ES lygmeniu priimto III energetikos paketo direktyvų

145
, pagal kurias vienas iš pokyčių ‒ 

galimybė vartotojams rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Taip sukurtos konkurencingesnės sąlygos elektros 
rinkoje ir galimybė vartotojams patiems rinktis palankiausią elektros energijos tiekėją.  

Dujų ūkis 

Šioje srityje viena esminių problemų 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpio pradžioje išskirta dujų tiekėjo monopolija ‒ 
Lietuva reikalingas dujas importavo iš vienintelio Rusijos Federacijos tiekėjo „Gazprom“. Efektyviam problemos 
sprendimui ir konkurencingumo didinimui buvo reikalingos prielaidos sukurti alternatyvas esamam gamtinių dujų tiekimo 
monopoliui.  

2009 m. priimtas III ES Energetikos paketas, kuriuo numatyta liberalizuoti rinką bei užtikrinti konkurenciją
146

. Konkrečiai 
dujų ūkiui skirta direktyva numatė gamtinių dujų gavybos veiklos atskyrimą nuo tinklo operatoriaus veiklos. Toks procesas 
užtikrina interesų konflikto pašalinimą bei skaidrią dujų rinkos veiklą. Gamtinių dujų rinkų atvėrimas buvo vienas iš 
žingsnių link Vakarų Europos dujų rinkos ir alternatyvų turimam dujų tiekėjui kūrimo. Kitas žingsnis, kuriant sąlygas 
alternatyviam gamtinių dujų tiekimui šalyje, buvo SGD terminalo statyba

147
. SGD terminalo veiklos pradžia buvo priemonė, 

skirta dujų rinkos diversifikacijai, siekiant nebepriklausyti nuo vieno dujų tiekėjo, savarankiškai pasirūpinti reikalingais 
gamtinių dujų ištekliais. Būtina efektyvios šio terminalo veiklos prielaida ‒ ES struktūrinėmis lėšomis finansuotas projektas 
„Magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba“. Dujotiekio statyba buvo būtina ne tik Lietuvos gamtinių dujų 

                                                           
139 Prekyba elektros energija šioje biržoje pasižymi taikomu ribinės kainos principu bei uždaro aukciono principu, kuomet vienu metu prekiaujama ir 
elektros energija, ir pralaidumu. Šis biržos modelis sudaro sąlygas visiems elektros tiekėjams biržoje varžytis vienodomis sąlygomis.  
140 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2009-07-18 Nr. 740 „Dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros plano patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009-07-
18, Nr. 85-3603. 
141 VKEKK nutarimas 2015-01-15 Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos 
viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ TAR, 2015-01-16, Nr. 679. 
142 VKEKK, „Elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaita“, 2009.  
143Šyvokas, A., „Enefit“ generalinis direktorius, 2014 m. birželis <http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/skandinaviska-elektros-birza-nenuvyle/181094>. 
144 „Nord Pool Spot“ biržos duomenimis, vidutinė 2015 m. kaina buvo 41,92 Eur už MWh, o 2016 m. ‒ 36,54 Eur už MWh.  
145 Europos Komisija, 2009 m. <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation>. 
146 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB“, 2009.  
147 Galimybių studijos parengimas SGD terminalo reikalingumui pagrįsti buvo numatytas Nacionalinėje energetikos strategijoje, 2007. 2010 m. priimtas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. XI-1050 „Dėl suskystintų gamtinių dujų importo terminalo plėtros plano projekto“, o 2011 m. suderintas 
magistralinio dujotiekio Klaipėda‒Jurbarkas statybos investicinis projektas.  
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perdavimo sistemos sužiedijimui, bet ir SGD terminalo prijungimui prie bendros šalies dujų sistemos. Be magistralinio 
dujotiekio, SGD terminalo prijungimas ir veikimas visu pajėgumu būtų neįmanomas dėl techninių pajėgumų trūkumo.  

Šilumos ūkis 

Viena iš problemų, identifikuotų šilumos ūkio srityje, ‒ maža AEI dalis bendrame šalies energijos balanse. Vis dėlto 
nagrinėjamu periodu fiksuojami pokyčiai ‒ iki 2015 m. tendencingai didėjo šilumos gamintojų įrengtoji katilinių, 
naudojančių biokurą šilumos gamybai, galia. Diagrama toliau (žr. 45), vaizduoja, kaip kito įmonių turima biokuro katilinių 
galia ‒ ji tendencingai auga ir per laikotarpį padidėjo beveik du kartus. 2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis 
įrengtoji biokuro katilinių, naudojamų CŠT, galia buvo 344 MW

148
.  

Kita vertus, biokuro tiekėjų rinkoje yra sąlyginai daug, palyginti su mažu gamtinių dujų tiekėjų skaičiumi ‒ 2013 m. VKEKK 
duomenimis, deklaruoti 128 biokuro tiekėjai

149
. Vėlesniais metais biokuro stebėsenos ataskaitos pateikiamos už kiekvieną 

metų ketvirtį ‒ 2014 m. pabaigoje deklaruoti 122 tiekėjai
150

, 2015 m. pabaigoje ‒ 129
151

. Grafikuose toliau (žr. 46) 
vaizduojamas biokuro rinkoje veikiančių VKEKK deklaruotų biokuro tiekėjų skaičius bei parduoto biokuro kiekis.  

Antrasis grafikas rodo, jog parduodamo biokuro kiekis didėja ‒ spartus augimas 2015 m. Atsižvelgiant į 2016 m. I 
pusmečio duomenis, vertinama, kad per 2016 m. parduoto biokuro kiekis gali siekti 400 tūkst. tne.  

Atsižvelgiant į rinkos tiekėjų skaičių bei įsigyjamą biokuro kiekį, 2013‒2015 m. laikotarpiu vertinta biokuro rinkos 
koncentracija, remiantis VKEKK duomenimis. Koncentracijos lygis apskaičiuotas naudojant Herfindalio-Hiršmano indeksą 
(HHI)

 152
. 2013 m. biokuro rinkoje fiksuota didelė koncentracija ‒ HHI rodiklis siekė 2 443,01, tuo metu vienas didžiausias 

biokuro tiekėjas užėmė 46,88 proc. rinkos, o šeši didžiausi tiekėjai ‒ tris ketvirtadalius visos biokuro rinkos
153

. Rinkos 
koncentracija sąlyginai staigiai ėmė mažėti ‒ 2014 m. pabaigoje koncentracijos lygis buvo vidutinis ‒ koncentracijos 

                                                           
148 SFMIS duomenys, Rodiklių ataskaita, duomenys gauti 2017-01-09. 
149 VKEKK, „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2013 m.“, 2014 m.  
150 VKEKK, „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2014 m. IV ketv.“, 2015 m. 
151 VKEKK, „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2015 m. IV ketv.“, 2016 m. 
152 Indeksas apskaičiuojamas kaip visų rinkos dalyvių rinkos dalies kvadratų suma. Indekso maksimali reikšmė – 10 000, kai rinkoje veikia vienas pirkėjas. 
Rinka laikoma mažai koncentruota, jei indekso reikšmė nesiekia 1 800; rinka laikoma vidutiniškai koncentruota, jei indekso reikšmė siekia nuo 1 800 iki 
2 500. 
153 VKEKK, „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2013 m.“, 2014 m. 

45 pav. Nominali biokuro galia šilumos gamintojų katilinėse 2007‒2015 m., MW 
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46 pav. Biokuro tiekėjų skaičius ir parduoto biokuro kiekis (tne) 2013‒2016 m. laikotarpiu 
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sumažėjimas fiksuojamas nuo 2014 m. III ketv., kai HHI buvo 1 116,04. Praėjus dar mažiau nei metams, nuo 2015 m. II 
ketv., fiksuojama nedidelė biokuro rinkos koncentracija ‒ HHI siekė 607,03. Remiantis naujausiais, 2016 m. II ketv. 
duomenimis, biokuro rinkos koncentracija lieka nedidelė (žr. 47). 

Vertinant rinkos koncentraciją pagal parduoto biokuro kiekį CŠT ir nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau ‒ NŠG) 
įmonėms, rinkos koncentracijos lygis nevienodas, nors ir išlieka mažėjantis. Biokuro tiekėjų, pardavusių kurą CŠT įmonėms, 
koncentracija nuo 2013 m. mažėjo panašia tendencija, kaip bendra biokuro rinkos koncentracija, o nuo 2015 m. ši rinka 
išlieka mažai koncentruota. Tiekėjų, biokurą parduodančių NŠG, koncentracija kiek didesnė ir labiau svyruojanti. Kuomet 
CŠT rinkos koncentracija ėmė mažėti, NŠG augo, t. y. nuo 2015 m. II ketv. NŠG biokuro rinka labiau vidutinės nei mažos 
koncentracijos. Remiantis šiais duomenimis, daroma prielaida, jog iki 2011 m. biokuro rinkos koncentracija Lietuvoje buvo 
didelė dėl mažo tiekėjų skaičiaus, o biokuro paklausa bei panaudojimo lygis šalyje buvo žemas. Tą patvirtina ir minėti 
įrengtos biokuro galios pajėgumai bei biokuro dalis šilumos gamybai naudojamų kuro sąnaudų balanse (žr. 10). 2007‒
2013 m. ES struktūrinėmis lėšomis įrengta papildoma biokuro katilinių galia buvo vienas iš veiksnių, prisidėjusių prie 
biokuro rinkos augimo ‒ daugiau įmonių galėjo parduoti biokurą rinkoje, didėjo biokuro pasiūla. Kita vertus, biokuro 
rinkos konkurencingumo augimą ‒ kuriamas palankesnes rinkos sąlygas smulkesniems biokuro tiekėjams mažinant rinkos 
koncentraciją ir prisidedant prie konkurencingos biokuro rinkos aplinkos šalyje ‒ lėmė ir biokuro biržos sukūrimas bei 
įpareigojimas biokurą įsigyti joje

154
.  

Nuo 2012 m. šalyje veikia „BaltPool“ energijos išteklių rinka, kurioje vykdoma centralizuota prekyba biokuru. 2014 m., 
priėmus Energijos išteklių rinkos įstatymo pataisas

155
, numatyta, jog šilumos tiekėjai, reguliuojami NŠG, ir bendri šilumos 

ir elektros energijos gamintojai, naudojantys šilumos gamybai biokurą, pirkdami biokurą privalo pirmenybę teikti 
energijos išteklių biržai joje įsigyjant: 2014 m. ne mažiau kaip 10 proc. reikalingo biokuro kiekio, 2015 m. ‒ ne mažiau kaip 
50 proc., o 2016 m. ir vėliau ‒ ne mažiau kaip 100 proc. Remiantis VKEKK duomenimis

156
, 2016 m. II ketv. energijos 

išteklių biržoje nupirkta 87,8 proc. viso reikalingo biokuro, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. nupirktas kiekis siekė 67,9 proc. 
reikalingo biokuro kiekio. Duomenys rodo didėjančią energijos išteklių biržos reikšmę biokuro rinkoje, sukuriant labiau 
stabilizuotą prekybos biokuru sistemą.  

Pagal pirminį 2014‒2020 m. periodo planą buvo numatyta dar viena priemonė, skirta biokuro gamybai skatinti bei, esant 
poreikiui, perduoti kitoms įmonėms ar centralizuotiems tinklams. Šios priemonės įgyvendinimo buvo atsisakyta, o toks 
sprendimas pagrindžiamas išdėstyta informacija. Šalyje jau yra susiformavusi konkurencinga biokuro rinka (žr. 47), o tai 
rodo, kad biokuro tiekėjų kiekis yra pakankamas, žymiai dominuojančio tiekėjo nėra. Konkurencinga rinka nebereikalauja 
papildomų biokuro tiekėjų, siekiant rinkos koncentracijos mažinimo. Be to, biokuro poreikis, reikalingas šiluminės 
energijos gamybai, kaip parodė ankstesnė analizė, yra pakankamas, kadangi jau dabar 61 proc. šilumos gamybai 
naudojamo kuro sudaro biokuras (žr. 10). Atsižvelgiant ir į tai, jog tokios investicijos bus atsiperkančios, privatūs 
investuotojai bus suinteresuoti jas atlikti nuosavomis lėšomis.  

Iki 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo periodo Lietuvos energetikos sektoriaus konkurencingumas buvo netolygus. 
Elektros ūkyje dominavo dvi skirstomųjų tinklų įmonės ‒ AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“, o elektros 
energijos rinka nebuvo pakankamai liberalizuota ir 100 proc. atvira. Dujų ūkyje veikė dvi gamtinių dujų biržos, kurios lėmė biržų 

                                                           
154 Lietuvos Respublikos 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-493 „Lietuvos Respublikos Energijos išteklių rinkos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 19 straipsnių 
pakeitimo, įstatymo papildymo 171 ir 191 straipsniais ir V skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“. Valstybės žinios, 2013-07-20, Nr. 78-3938. 
155 Lietuvos Respublikos 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-493 „Lietuvos Respublikos Energijos išteklių rinkos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 19 straipsnių 
pakeitimo, įstatymo papildymo 171 ir 191 straipsniais ir V skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“. Valstybės žinios, 2013-07-20, Nr. 78-3938. 
156 VKEKK, „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2016 m. I ketv.“, 2016 m. ir VKEKK, „Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2015 m. I ketv.“, 2016 m. 

47 pav. HHI pokyčiai pagal skirtingas įmones 2013‒2016 m. laikotarpiu 
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perteklių ir neefektyvią biržos veiklą (2014 m. sausio‒rugsėjo mėn. bei 2015 m. sausio‒rugsėjo mėn. sandorių biržoje UAB 
„BaltPool“ sudaryta nebuvo

157
). Šilumos ūkyje iki ES finansavimo periodo pradžios fiksuota didelė biokuro rinkos koncentracija ‒ 

nedidelė biokuro paklausa bei žemas panaudojimo lygis šalyje (2006 m. biokuras sudarė 14,0 proc. šilumos gamybos balanso).  

Geopolitiniame kontekste Lietuvos energetikos sektoriaus konkurencingumas yra sąlyginai aukštas. Lietuva patenka tarp 50 geriausiai 
vertinamų valstybių pasaulyje

158
, tačiau jos pozicija bendrame energetikos konkurencingumo kontekste svyruoja

159
. Remiantis 

pasaulinių konkurencingumo indeksų skaičiavimo metodikomis, konkurencingumą geriausiai atspindi energijos tiekimo saugumas ir 
patikimumas, aukštas AEI panaudojimo energijos gamybai lygis, pakankama prieiga prie elektros energijos didžiajai daliai šalies 
vartotojų.  

Vertinama, jog 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos investicijos turėjo įtakos energetikos sektoriaus konkurencingumui.  

Elektros sektoriaus pokyčiai nagrinėjamu laikotarpiu (skirstomųjų tinklų restruktūrizacija, rinkos liberalizavimas
160

) buvo ne tiesiogiai 
paveikti ES investicijų, o atitinkamų ES numatytų dokumentų, pvz., III energetikos paketo. Į elektros sektoriaus infrastruktūros plėtrą, 
strategiškai svarbius šaliai projektus ‒ „NordBalt“, „LitPol Link“ ‒ buvo investuota kitų fondų lėšomis

161
. 

Dujų ūkyje įgyvendintas magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statybos projektas paskatino konkurencingumo didėjimą dujų 
tiekėjų diversifikacijos atžvilgiu (2013 m. vienas didžiausias biokuro tiekėjas užėmė 46,88 proc. rinkos, o 2015 m. pab. vienas 
didžiausias biokuro tiekėjas užėmė 2,2 proc. rinkos.). SGD terminalo prijungimas, bet pats dujotiekis konkurencingumo nepadidino.  

Šilumos srityje vertinama, jog ES investicijos, paskatinusios biokuro plėtrą šilumos energijos gamybos srityje, kartu su įpareigojimu 
prekiauti biokuru biržoje

162
 turėjo tiesioginės įtakos biokuro rinkos koncentracijos mažėjimui (2013 m. rinkos koncentracijos lygis 

pagal HHI buvo 2 443,01, o 2015 m. IV ketv. ‒ 492,34). Maža rinkos koncentracija rodo aukštą konkurenciją biokuro rinkos viduje.  

Po 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo periodo pabaigos konkurencingumo situacija energetikos sektoriuje pakito ‒ 
gamtinių dujų biržų kiekis sumažintas iki vienos (UAB „Get Baltic“), atverta biokuro rinka

163
, restruktūrizuotas elektros energijos 

skirstymo tinklas (UAB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „VST“ tapo vienu skirstomųjų tinklų operatoriumi ‒ AB LESTO), padidinta 
energijos tiekėjų diversifikacija.  

ES investicijos labiausiai prisidėjo prie šilumos gamybos rinkos konkurencingumo (sumažėjo rinkos koncentracija). Nors elektros ir 
dujų sektoriuose konkurencingumas išaugo, į šio vertinimo apimtį patenkančios investicijos tiesioginės įtakos neturėjo, atsižvelgiant į 
mažą jų dalį bendrame energetikos sektoriui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų kontekste: dujų ūkiui ‒ 12,02 proc., elektros ūkiui ‒ 6,0 
proc.).  

2.4. 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų projektų sukurto 
poveikio įtaka galutinei energijos kainai 

Šiame skyriuje atsakoma į Vertinimo klausima: 

 Kokį poveikį galutinei energijos (šilumos, elektros ir gamtinių dujų) kainai turėjo 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos lėšomis finansuotos energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės? 

Šilumos sektorius 

Vidutinė CŠT patiektos vienos kWh šilumos energijos kaina vartotojams nagrinėjamu laikotarpiu augo 6 proc. (žr. 48). Nuo 
2009 m. įsigaliojo teisės aktai, nurodantys kiekvieną mėnesį perskaičiuoti šilumos kainas. Tai sudarė prielaidas kainoms 
kisti tolygiau, kadangi dėl kintančių kuro kainų nesusidaro didelės skolos šilumos tiekėjams.  

Šilumos kainos pokyčiai 2006‒2014 m. laikotarpiu pavaizduoti paveiksle toliau (žr. 48). Didžiausią šilumos kainos 
vartotojams dalį sudaro kintamos sąnaudos ‒ kuras, elektros energija, vanduo technologijai, pirkta šiluma. 2006 m. žymiai 
išaugo kuro kainos, tai lėmė šilumos energijos gamybos savikainos augimą. Kainos mažėjimo tendencija pastebima nuo 
2012 m. ‒ jį lėmė ir naudojama didesnė AEI dalis šilumos gamybos balanse, kadangi biokuras rinkoje kainavo pigiau nei 
dujos (žr. 11).  

                                                           
157 „BaltPool“ Energijos išteklių birža, „Bendrovės 2015 m. Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje, kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada“, 2015 m.  
158 Global Competitiveness Index ‒ 36 vieta, Energy Architecture Performance Index ‒ 35 vieta. 
159 Choiseul Energy Index ‒ 2014 m. ‒ 27 vieta, 2015 m. ‒ 64 vieta. Global Competitiveness Index ‒ 2013‒2014 m. 48 vieta, 2014‒2015 m. 41 vieta, 2015‒
2016 m. 36 vieta. 
160 Europos Komisija, 2009 m. <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation>. 
161 „LitPol Link“ lėšos skirtos iš AB „Litgrid“ lėšų, „Connecting Europe Facility“, „Trans-European Networks Energy“, Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo 
nutraukimo rėmimo fondo. „NordBalt“ iš dalies finansuota ES bei VIAP lėšomis. 
162 Lietuvos Respublikos 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-493 „Lietuvos Respublikos Energijos išteklių rinkos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 19 straipsnių 
pakeitimo, įstatymo papildymo 171 ir 191 straipsniais ir V skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“. Valstybės žinios, 2013-07-20, Nr. 78-3938. 
163 Lietuvos Respublikos 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-493 „Lietuvos Respublikos Energijos išteklių rinkos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 19 straipsnių 
pakeitimo, įstatymo papildymo 171 ir 191 straipsniais ir V skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“. Valstybės žinios, 2013-07-20, Nr. 78-3938. 
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ES struktūrinės paramos investicijomis atnaujintos infrastruktūros nusidėvėjimas nėra įtraukiamas į pastoviąją šilumos 
kainos dedamąją. Tai sąlygoja mažesnę šilumos kainą po ES intervencijų, bet neleidžia kaupti lėšų reinvestavimui, kurių 
reikės norint atstatyti infrastruktūrą, kai ji vėl nusidėvės

164
. 

Remiantis VKEKK teikiamomis šilumos kainos komponentėmis bei LŠTA statistiniais duomenimis, buvo sudarytas modelis, 
vertinantis scenarijų, kaip būtų kitusi šilumos kaina vartotojams, jei 2007‒2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos 
lėšomis įgyvendinti šilumos tinklų projektai būtų buvę finansuoti nuosavomis lėšomis. Modelis sudarytas įvertinus 
kiekvieno šilumos tiekėjo taikomą vidutinę šilumos kainą vartotojams bei ES lėšomis sukurtos infrastruktūros metinį 
nusidėvėjimą

165
. Pagal infrastruktūros naudojimo laiką bei patiekiamą šilumos kiekį vartotojams nusidėvėjimas buvo 

įvertinamas Eur už 1 MWh.  

Paveiksle (žr. 49) paskaičiuotas teorinis šilumos kainos padidėjimas, jei investicijos būtų daromos įmonių nuosavomis 
lėšomis ir infrastruktūros nusidėvėjimas būtų įtrauktas į galutinę šilumos kainą vartotojams. 

Atlikta analizė parodė, kad didžiausias teorinis procentinis kainos prieaugis fiksuojamas įmonėje „Ignalinos šilumos 
tinklai“, kur už ES lėšas vykdyta Ignalinos miesto ir Vidiškių kaimo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija. 
Projekto metu modernizuota 6 505 m susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Ignalinoje ir 1 932 m Vidiškių kaime

166
. Toks 

procentinis kainos skirtumas sąlygotas didelių ES investicijų
167

, nedidelių šilumos kainų, kadangi Ignalinoje išplėtotas 
biokuro panaudojimas (nuo 2004 m. biokuras bendrovės kuro balanse sudaro 100 proc.)

168
, bei nedidelio šilumos 

vartotojų skaičiaus mieste (2 268 vartotojai
169

). Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas kiekvienais metais sutaupo 5 071 
MWh arba 2 983 ktm

170
 biokuro ir taip prisideda prie aplinkos kokybės gerinimo bei gamtinių išteklių tausojimo. 

                                                           
164 Renatas Pocius, VKEKK Dujų ir elektros departamento direktorius, interviu, 2017 sausio 18 d., bei nurodyta VKEKK nustatytoje kainų skaičiavimo 
metodikoje, priimtoje VKEKK nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 2009 m. Valstybės žinios, 2009-08-01, Nr. 92-3959. 
165 Nusidevėjimas modelyje skaičiuotas taikant tiesinį nusidėvėjimą. Tyrimo metu apklaustos centrinių šilumos tinklų bendrovės ir nustatyta, jog šilumos 
trasų rekonstravimas, naujų šilumos trasų tiesimas bei modernizuotų šilumos tiekimo sistemų naudojimo laikas yra 30 metų. 
166Esparama.lt, priemonės paraiškos kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-01-024 <http://www.esparama.lt/barometras>.  
167 Didelės investicijos grindžiamos tuo, jog įmonėje fiksuotas didžiausias technologinių perdavimo nuostolių procentas ‒ 26,4 proc. 2007 m.  
168 UAB Ignalinos šilumos tinklai, „Metinis pranešimas 2015 metai“, 2015 m. 
169 UAB Ignalinos šilumos tinklai, „Metinis pranešimas 2015 metai“, 2015 m.  
170 SFMIS duomenys, Rodiklių ataskaita. Duomenys gauti 2017-01-09. LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m. 

48 pav. Šilumos kainos sandara pagal komponentes, ct už kWh 
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Nagrinėjamu laikotarpiu iš viso Lietuvoje atnaujinta 29 proc.
171

 šiluminių trasų. Pirmiausiai renovuotos prasčiausios 
techninės būklės šiluminės trasos, todėl jas atnaujinus sukurtas didžiausias efektas ir šilumos perdavimo nuostolių 
sumažinimas. Į visą šilumos sektorių buvo investuota 564,1 mln. Eur, iš kurių 10,99 proc. (62 mln. Eur) buvo ES 
struktūrinės paramos lėšos. Jeigu šilumos tinklai visoje šalyje būtų atnaujinti nuosavomis lėšomis, šilumos kaina Lietuvoje 
už 1 MWh būtų pakilusi 0,57 Eur arba 1,02 proc. Efektas galutinei šilumos kainai dėl ES struktūrinės paramos šilumos 
tinklų renovacijai yra jaučiamas, tačiau nėra didelis. 

 

                                                           
171 LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m. 

49 pav. Teorinis šilumos kainų pokytis 2007 m. ir 2015 m, jei šilumos tinklai būtų renovuoti be ES paramos, proc. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

50 pav. Procentinis kainos skirtumas, jei biokuro, mazuto ir dujų santykis šilumos gamybos srityje būtų 2007 m. lygio 
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Daug didesnę įtaką šilumos kainų mažėjimui padarė perėjimas prie biokuro kaip prie pagrindinio centrinių šilumos tinklų 
kuro. Nors abiejų kuro rūšių kaina svyruoja, biokuro kaina vis tiek yra 4 kartus pigesnė nei Klaipėdos SGD terminalo 
tiekiamos dujos

172
 (žr. 50). Tyrimo metu buvo sudarytas teorinis modelis, rodantis 2015 m. šildymo kainos pokytį, jei 

biokuro, mazuto ir dujų santykis šilumos kuro balanse būtų toks pat kaip 2007 m.
173

 Skaičiavimo rezultatai pateikiami 
grafike toliau (žr. 50). 

Kaip matoma grafike (žr. 50), didžiausias kainų sumažėjimas, paveiktas ES struktūrinės paramos investicijų į biokurą, yra 
Radviliškyje. Čia, įgyvendinus investicinį projektą, katilinėje pastatyti du 5 MW galios nauji biokuro katilai, vienas 2 MW 
galios kondensacinis ekonomaizeris, vienas 4 MW galios pikams patenkinti skirtas dujinis vandens šildymo katilas bei 150 
kW elektrinės galios ir 190 kW šiluminės galios dujinė kogeneracinė jėgainė. Tai įgalino Radviliškyje šilumos sektoriaus 
sunaudojamas gamtines dujas sumažinti nuo 5 685 tne 2007 m. iki 448 tne 2015 m.

 174
 ir kartu padidinti atsinaujinančių 

išteklių panaudojimą nuo 24 tne 2007 m. iki 4 403 tne 2015 m.
 175

 

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ bei UAB „Šilalės šilumos tinklai“ neturėjo teorinio kainų prieaugio, kadangi jau prieš 2007‒
2013 m. ES finansavimo laikotarpį didžiąją dalį naudojamos energijos gaudavo iš atsinaujinančių išteklių ir naudojo 
biokuro katilines. Įmonės UAB „Fortum Švenčionių energija“ kuro rūšių santykio balansas beveik nekito per nagrinėjamą 
laikotarpį ‒ iš kuro rūšių dominavo biokuras. 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu šioje įmonėje buvo įdiegtos 
modernios šilumos tiekimo sistemos, tačiau skirtos investicijos į CŠT tinklų modernizavimą prisidėjo prie energijos tiekimo 
patikimumo ir saugumo didinimo.  

Investicijos Lietuvoje į biokuro katilines generavo aiškiai matomą teigiamą naudą, kadangi mažesnė biomasės kuro kaina 
skatina šilumos kainų mažėjimą. Taip pat kuro diversifikacija ir vietinių išteklių naudojimas mažino priklausomybę nuo 
kuro importo iš užsienio. Iš ES struktūrinės paramos fondų biokuro ir biogeneracijos plėtrai skirta 206 mln. Eur. Šių lėšų 
pagalba buvo didinama šilumos gamybos įrenginių įrengta galia, taip pat, vykdant daugiabučių ir šilumos tinklų renovaciją, 
mažinamas šilumos vartojimas bei perdavimo nuostoliai, didinamas šilumos energijos tiekimo patikimumas. Toliau (žr. 51) 
pateikiama sklaidos diagrama

176
, rodanti bendros įrengtos galios ir pateiktos energijos kiekio vartotojams pokyčius 2007 

m. ir 2015 m. 

Pateiktoje sklaidos diagramoje (žr. 51) į viršutinį kairįjį ketvirtį patenka šilumos tiekėjai, kuriems sumažėjo bendra 
įrengtoji galia, tačiau padidėjo tiekiamos energijos kiekis. Tai indikuoja per didelį įrengtos galios kiekį įmonėse laikotarpio 

                                                           
172 VKEKK nustatytoje kainų skaičiavimo metodikoje, priimtoje VKEKK nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 2009 m. Valstybės 
žinios, 2009-08-01, Nr. 92-3959. 
173 Modelis sudarytas remiantis istorinėmis VKEKK teikiamomis kuro kainomis bei LŠTA sudarytų, Šilumos tiekimo bendrovių ūkinėse veiklos apžvalgose 
teikiamų „Pateiktų vartotojams šilumos kiekių“ bei „Kuro sąnaudų“ statistiniais duomenimis.  
174 LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m. 
175 LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m. 
176 Sklaidos diagramoje raudonai pažymėti trys didžiausi šilumos tinklai (AB „Klaipėdos energija“, UAB „Vilniaus energija“, AB „Kauno energija“). Bendros 
įrengtos galios ir pateiktos energijos kiekio vartotojams pokyčiai paskaičiuoti 2007 m. ir 2015 m. pagal LŠTA Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos 
apžvalgas. 

51 pav. Bendros įrengtosios galios bei patiektos energijos vartotojams pokyčio santykis 2007–2015 m. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LŠTA ūkinės apžvalgos duomenis 
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pradžioje. Į šį ketvirtį patenka UAB „Birštono šiluma“, kuri per nagrinėjamą laikotarpį sumažino savo dujinio katilo 
pajėgumus nuo 18 MGh iki 10,3 MGh.

177
  

Viršutiniame dešiniajame diagramos ketvirtyje matomos įmonės, kuriose fiksuota didėjanti įrengtoji galia bei vartotojams 
patiektos energijos kiekis. Analizė rodo, kad per nagrinėjamą laikotarpį šilumos vartojimas labiausiai išaugo įmonėje UAB 
„Šilalės šilumos tinklai“ (11,94 proc.). UAB „Raseinių šilumos tinklai“, kurie taip pat patenka į šį sklaidos diagramos ketvirtį, 
intensyviai vykdė perėjimą nuo gamtinių dujų prie biokuro. Kadangi, norint pakeisti naudojamo kuro rūšį šilumos balanse, 
reikia naujų, kitokios technologijos, katilų, juos įrengus šioje įmonėje liko nebenaudojamos įrengtosios galios, kuri gali 
būti generuojama naudojant gamtines dujas. Pereinant prie biokuro įrengtoji galia išauga, tačiau su laiku ji turi būti 
mažinama, nes seni dujų katilai nebėra naudojami visu pajėgumu. Remiantis tuo, jog darbuotojai yra priskiriami pagal 
įrengtųjų kWh kiekį įmonėje, didelis nenaudojamos įrengtosios galios kiekis sukelia problemas kainodaroje

178
. 

Apatiniame dešiniajame diagramos ketvirtyje nurodomos įmonės, kuriose vartojimas mažėjo, tačiau įrengtosios galios 
kiekis didėjo. UAB „Širvintų šiluma“ bei AB „Panevėžio energija“ turėjo didžiausią procentinį prieaugį. UAB „Širvintų 
šiluma“ padidino savo biokuro katilinės pajėgumą nuo 7,6 MWh iki 10,6 MWh, nepakeitusi kitų įmonės įrengtosios galios 
pajėgumų. Kadangi įmonė nedidelė, sąlyginai nedidelis pajėgumų padidėjimas itin padidino procentinį galios padidėjimą 
įmonėje. Likusios įmonės (apibrėžtos grafike), kurių tiekiamos šilumos vartojimas mažėjo, tačiau buvo padidinta įrengtoji 
galia, yra UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB 
„Tauragės šilumos tinklai“ bei AB „Kauno energija“. Šiose įmonėse įrengiant biokuro katilus ir nemažinant kitų pajėgumų 
vidutinis įrengtosios galios prieaugis buvo 10,04 proc., o patiekiamos energijos vartotojams pokytis ‒14,31 proc.  

Apatiniame kairiame diagramos kampe yra įmonės, kuriose tiekiamos energijos kiekis mažėjo, o kartu mažėjo ir 
įrengtosios galios pajėgumai. Analizė rodo, kad per nagrinėjamą laikotarpį didžiausias šilumos energijos vartojimo 
sumažėjimas buvo Varėnoje (‒24,83 proc.).  

Pateiktoje sklaidos diagramoje nepavaizduotos privačių įmonių biokuro katilinės, pastatytos su ES paramos pagalba, 
tokios kaip AB „Alita“ termofikacinė elektrinė arba UAB „BOEN Lietuva“ termofikacinė elektrinė. Nors šios elektrinės 
padidina apskaičiuotą bendrą įrengtąją šildymo pajėgumų galią miestuose, tačiau nebuvo įtrauktos į skaičiavimus šiame 
modelyje. Termofikacinės elektrinės sutaupo įmonių, kurioms priklauso, šildymo bei kartais elektros energijos kaštus, 
tačiau nedaro įtakos kitiems šilumos vartotojams, kadangi nėra prijungtos prie bendrųjų miesto šiluminių tinklų. 

Kiti, išoriniai bei vidiniai veiksniai, turėję įtakos šilumos kainai Lietuvoje: 

 valstybės sprendimas šilumos energiją, tiekiamą gyventojams į jų gyvenamąsias patalpas, apmokestinti 
lengvatiniu 9 proc. PVM tarifu, kuris sumažino galutinę kainą; 

 biokuro katilinių technologiniai pokyčiai ir ekonomaizerių paplitimas, lėmęs kuro sąnaudų efektyvumo pakilimą. 

Elektra 

Lietuvos elektros sektoriuje po Ignalinos AE uždarymo 2009 m. elektros kWh kaina pakilo (žr. 52). Gyventojams galiojantis 
elektros tarifas 2008 m. buvo 0,87 Eur už kWh, nuo 2009 m. kaina pakilo iki 1,14 Eur už kWh

179
. Sumažėjus elektros 

gamybos pajėgumams Lietuvoje (žr. 17), žymiai išaugo elektros importas. 2015 m. elektros įsigijimo kainos sudarė 49 proc. 
bendros elektros kainos vartotojui (žr. 52).  

                                                           
177 LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m. 
178 Vaclovas Miškinis, LEI direktorius, interviu, 2017 m. vasario 24 d., Kaunas. 
179 VKEKK, „Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai“, 2007‒2013 m. 
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Investicijos į elektros tinklus sudarė sąlyginai mažą bendros ES struktūrinės paramos dalį. Elektros sektoriui skirta 45,25 
mln. eurų ES struktūrinės paramos lėšų. Kaip matoma grafike (žr. 53), bendros į elektros perdavimą ir skirstymą 
investuotos lėšos per 2007–2013 m. ES paramos finansavimo laikotarpį bendrai sudarė 945,65 mln. eurų. Iš visos tik 4,79 
proc. šios sumos sudarė ES paramos lėšos. 

Vienos kWh perdavimo kaina žemos įtampos tinklais 2015 m. sudarė 1,6 cento (15,68 proc.) galutinio elektros tarifo 
kainos, o vidutinės įtampos tinklais ‒ 1,2 ct (11,76 proc. elektros tarifo kainos) (žr. 52). Į šias perdavimo kainas yra 
įskaičiuotos įmonių lėšos, investuojamos į elektros skirstymo ir perdavimo tinklus (2015 m. investuota 204,94 mln. Eur). 
Norint išlaikyti tą patį investavimo intensyvumą be ES struktūrinių fondų paramos, šios išlaidos būtų išaugusios 4,79 proc. 
Šis kainos padidėjimas nebūtų sukėlęs reikšmingos įtakos galutinei elektros tarifo kainai. 

Dujos 

                                                           
180 Į sisteminių paslaugų kainas įtraukiamos aktyviosios galios pirminio, antrinio avarinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, 
reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos. 
VIAP kaina, įeinanti į persiuntimo paslaugą, kurią nustatė VKEKK, apima subsidijas AEI naudojančioms elektrinėms prijungti, subsidijas, tenkančias šaliai 
svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams, numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje, finansuoti, taip pat subsidijos elektros 
energetikos sistemos rezervams užtikrinti nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui, ir pan. 

52 pav. Elektros kainos komponentės, ct už kWh  

 

Šaltinis VKEKK
180

 

53 pav. Investicijos į Lietuvos elektros energijos sektorių 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpiu 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Dujų kainos 95 proc. sudaro fiksuoti kaštai, iš kurių 20 proc. tenka transportavimui. Vykstant biokuro plėtrai, dujų 
paklausa, ypač šilumos tiekimo bendrovėse, mažėja, ir tai papildomai didina transportavimo kaštus. Nors šios kuro rūšies 
paklausa šalyje mažėja, gamtinės dujos išlieka paklausios tarp buitinių vartotojų, taip pat reikalingos pramonėje, CŠT 
tinkluose energijos suvartojimo pikų poreikiams patenkinti bei karšto vandens gamybai vasarą. Gamtinės dujos taip pat 
reikalingos šilumos kuro diversifikacijai. Kaip matoma grafike toliau (žr. 54), per visą ES finansavimo laikotarpį į gamtinių 
dujų sektoriaus projektus buvo investuota 170,80 mln. Eur

181
, iš kurių 12,08 proc. sudaro ES struktūrinės paramos lėšos. 

Taip pat ES struktūrinės paramos investicijų suma, skirta Lietuvos gamtinių dujų sektoriui, yra nedidelė, palyginti su 
kitomis sektoriaus investicijomis.  

Europos struktūrinių fondų investicijomis gamtinių dujų srityje buvo finansuotas vienintelis projektas „Magistralinio 
dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba“. Jis negeneruoja teigiamos finansinės naudos, tačiau padidino perdavimo sistemos 
patikimumą bei turėjo strateginę reikšmę. 

Kadangi ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų metu pastatytos infrastruktūros nusidėvėjimas nėra 
įtraukiamas į galutinę kainą, tenkančią vartotojams, įvykdžius šį projektą gamtinių dujų kaina jiems nepakito. Tačiau jeigu 
projektas būtų vykdomas nuosavomis lėšomis, dujų kainos pokytis nebūtų reikšmingas. Perdavimo sistemos operatorius 
vien 2015 m. I ketv. transportavo 15 241,8 GWh gamtinių dujų, iš kurių 8 166,8 GWh, arba 53,6 proc. viso kiekio, teko 
Lietuvos vartotojams, o 7 075 GWh buvo transportuota į Rusiją (Kaliningrado sritį)

182
. Paskaičiavus šio dujotiekio 

nusidėvėjimą 1 perduodamai kWh Lietuvos dujotiekio sistemoje, atsižvelgiant į tai, kad naujai nutiesto dujotiekio 
naudojimo laikas yra 30 m., nusidėvėjimo kaštai sudaro nereikšmingą cento procentinę dalį. Šie kaštai nėra reikšmingi 
tarp kitų, išorinių, dujų kainą veikiančių veiksnių, nes vien per 2016 m. I ketvirtį importuojamų gamtinių dujų sąnaudos dėl 
kitų veiksnių sumažėjo 25,72 proc.

183
  

Gamtinių dujų kaina 2012‒2015 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet mažėjo 14,5 proc. vidutinio dydžio įmonėms bei 6 proc. 
vidutinio dydžio namų ūkiams

184
. Vis dėlto „Lietuvos dujos“ už gamtines dujas, importuojamas iš Rusijos, mokėjo 

didžiausią kainą Europoje (538 Eur už tne
185

), tačiau derybose su „Gazprom“ sutarta 20 proc. dujų kainos nuolaida. 
Atidarytas SGD terminalas panaikina dujų tiekėjo monopoliją Lietuvoje ir padeda derėtis dėl palankesnių gamtinių dujų 
kainos sąlygų su kitais dujų tiekėjais, tačiau jo išlaikymo sąnaudos neigiamai veikia galutinę kainą vartotojams. Bendrai 
pasaulyje krintanti naftos kaina, kuri yra stipriai susieta su gamtinių dujų kaina, bei skalūnų dujų išgavimo pramonės 
plėtra, padarė įtakos gamtinių dujų kainos mažėjimui Lietuvoje. 

2007‒2013 m. laikotarpiu fiksuojamas elektros (2,01 proc.), šilumos (8,48 proc.) bei dujų kainų (7,0 proc.) vartotojams augimas. 
Elektros kainos augimui įtakos turėjo IAE uždarymas (2009 m. elektros įsigijimo kainos išaugo dvigubai ‒ nuo 2,3 ct už kWh iki 4,1 ct už 
kWh), šilumos bei dujų kainai ‒ perkamų gamtinių dujų kainos augimas (nuo 2007 m. perkamų dujų kaina išaugo 5,62 proc.).  

Poveikis šilumos energijos kainai. ES struktūrinių investicijų poveikio energijos kainai modelis sudarytas įvertinus kiekvieno šilumos 
gamintojo tiekėjo taikomą vidutinę šilumos kainą vartotojams bei ES lėšomis sukurtos infrastruktūros metinį nusidėvėjimą. 
Apskaičiuotas teorinis šilumos kainos padidėjimas, jei investicijos būtų daromos įmonių nuosavomis lėšomis ir infrastruktūros 
nusidėvėjimas būtų įtrauktas į galutinę šilumos kainą vartotojams, rodo, jog tokiu atveju kainos padidėjimas siektų iki 3,16 proc. Daug 
didesnę įtaką šilumos kainų mažėjimui turėjo perėjimas prie biokuro šilumos energijos gamybai ‒ skaičiuojama, jei šilumos energijos 

                                                           
181 VKEKK, „Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai“, 2007‒2013 m. Ataskaitose pateikiami 
kasmetiniai investicijų duomenys bei didžiausi investiciniai projektai.  
182 VKEKK,„Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita už 2015 m. 1 ketvirtį“, 2015 m. 
183 VKEKK, „Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita už 2016 m. 1 ketvirtį“, 2016 m. 
184 „Eurostat“, „Gas prices by type of user“. Duomenys gauti 2017 m. vasario mėn.  
185 LŠTA, „Šilumos tiekimo bendrovių 2015 metų ūkinės veiklos apžvalga“, 2016 m. 

54 pav. Investicijos į Lietuvos gamtinių dujų sektorių 2007‒2013 m. finansavimo laikotarpiu 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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gamybai naudojamo kuro santykis būtų likęs toks pat kaip 2007 m. (77,7 proc. gamtinės dujos, 16,2 proc. ‒ biokuras) šilumos kainos 
vartotojams padidėjimas galėtų siekti iki 57,2 proc.  

Poveikis dujų kainai. Vertinimo metu nagrinėjamos ES investicijos į dujų ūkį sudarė 12,08 proc. visų į dujų ūkį investuotų lėšų. Tuo 
atveju, jei dujų ūkyje įgyvendintas projektas būtų finansuotas nuosavomis lėšomis, reikšmingo kainos pokyčio vartotojams nebūtų ‒ 
atsižvelgiant į dujotiekio naudojimo laiką bei nusidėvėjimo kaštus, pokytis sudarytų nereikšmingą cento procentinę dalį. 

Poveikis elektros kainai. Elektros kainos pokyčiams vartotojams didesnę įtaką turėjo IAE uždarymas, lėmęs, jog elektros energijos 
importo poreikis sudarė beveik 50 proc. galutinės elektros energijos kainos. ES investicijos sudarė 4,79 proc. visų investicijų, skirtų 
elektros energijos sektoriui 2007‒2013 m. laikotarpiu. Vertinama, jog skirtos investicijos būtų sukūrusios 4,79 proc. išlaidų elektros 
perdavimui žemos ir vidutinės įtamos tinklais pokytį, kuris nebūtų reikšmingai pakeitęs galutinės kainos vartotojams . 
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3. 2007‒2013 m. finansavimo laikotarpio pamokos bei gerosios 
patirties pavyzdžiai ES valstybėse 

3.1. 2007‒2013 m. laikotarpio pamokos 

Šiame skyriuje atsakoma į Vertinimo klausimą: 

 Kokias 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokas 
galima nurodyti, vertinant energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimą? 

Projektų planavimo ir administravimo pamokos 

Kokybinių apklausų metu buvo nustatyta, kad projektų planavimo procese trūksta skirtingų suinteresuotų institucijų 
bendradarbiavimo. Planuojant projektus ir skelbiant kvietimus trūko kompleksinio požiūrio. Priemonės, kurios buvo 
papildančios viena kitą, ne visais atvejais buvo suderintos, todėl lėšų įsisavinimas ir projektų įgyvendinimas nebuvo 
visiškai efektyvus. Planuojant priemones tarp skirtingų institucijų ir dėliojant jų paskelbimo datas, reikalingas didesnis 
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.  

Planuojant priemonių rodiklius, kritiškai svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Skirtingų institucijų koordinuojamos 
homogeniškos priemonės turėtų turėti suderintus rodiklius, kad būtų galima lygiaverčiai įvertinti priemonių poveikį bei 
rezultatyvumą. Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos iškeltus reikalavimus, yra tikslinga turėtų aiškius ir pamatuojamus 
rodiklius, kurie padėtų sekti pažangą ir būtų paprastai palyginami ir sumuojami.  

Aiškūs, tikslūs, suprantami ir pamatuojami priemonių rodikliai taip pat yra svarbūs administruojančioms institucijoms 
vertinant projektų tinkamumą ir rodiklių pasiekiamumą.  

Kompleksiškumo stoka energijos vartojimo efektyvumo srityje  

Europos Sąjungos nustatyti energijos vartojimo efektyvumo tikslai 2020 m. numato 20 proc. pirminės energijos vartojimo 
sutaupymus ES mastu. Šių sutaupymų potencialas yra numatytas penkiose – pramonės, transporto, gyvenamųjų pastatų, 
tretinio sektoriaus (komerciniai ir viešosios paskirties pastatai) bei energijos transformavimo, perdavimo ir skirstymo

186
 – 

srityse. Vertinant Lietuvos strateginius dokumentus, Struktūrinių fondų įgyvendinimo programas (SSVP ir EAVP), 
pasigendama kompleksinio tikslų, uždavinių ir priemonių planavimo ir įgyvendinimo požiūrio į energijos vartojimo 
efektyvumo didinimą. Energijos efektyvumo didinimo srities politikos planavimo ir įgyvendinimo veiklose dalyvauja net 4 
ministerijos – Energetikos ministerija (iki jos atkūrimo 2009 m. – Ūkio ministerija), Vidaus reikalų ministerija, Aplinkos 
ministerija. Transporto energijos efektyvumo sritį kuruoja Susisiekimo ministerija, tačiau transporto sritis nebuvo šio 
Vertinimo objektas. Energetikos srities ir energijos efektyvumo didinimo priemones planavo ir įgyvendino minėtos 
ministerijos. Dalis daugiabučių ir socialiniai būstai renovuoti pagal Vidaus reikalų ministerijos priemones, dalis 
daugiabučių renovuoti pagal Aplinkos ministerijos priemones, o viešosios paskirties pastatai – pagal Vidaus reikalų 
ministerijos priemones. Kad būtų išvengta dvigubo finansavimo, takoskyra buvo užtikrinama, tačiau skirtingos ministerijos 
efektyvumo priemones įgyvendino siekdamos skirtingų pagrindinių tikslų. Pvz., Vidaus reikalų ministerijos 
administruojamos 2007–2013 m. struktūrinės paramos priemonės energetikos sektoriui buvo nukreiptos į regioninės 
politikos tikslų įgyvendinimą. Regioninės politikos tikslai buvo siejami su nedarbo mažinimu, regionų ekonominio 
išsivystymo tolygumo skatinimu, investicijų pritraukimu į regionus. Todėl viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių 
renovavimas pagal Vidaus reikalų ministerijos priemones silpnai atitiko energijos ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo tikslus – finansuoti ne energijos vartojimo požiūriu neefektyviausi pastatai, tačiau tie, kurie, kaip buvo 
planuojama ir tikimasi, padarys didžiausią teigiamą poveikį regioninės politikos tikslų įgyvendinimui. Aplinkos ministerija 
taip pat buvo atsakinga už daugiabučių atnaujinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą, tačiau jos atitiko jau kitokius 
tikslus nei Vidaus reikalų ministerijos priemonės. Ūkio ministerija įgyvendino tik su energijos transformavimu, perdavimu 
ir skirstymu susijusias priemones.  

Pastatų ūkyje taip pat pastebėta kompleksiškumo stoka. Renovuojant pastatus, labai svarbu užtikrinti ir šilumos mazgų 
atnaujinimą, kad būtų garantuojama reguliacinė namų ūkių šilumos sistema. Vertinimo metu atliktų interviu metu 
nustatyta, kad kai kuriuose renovuotuose daugiabučiuose, ypač viršutiniuose aukštuose, yra juntamas šilumos perteklius, 

                                                           
186 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas – poveikio įvertinimas, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuriuo iš dalies keičiamos bei vėliau panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, SEC(2011) 779 final. 
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o apatiniuose aukštuose šilumos stygius. Todėl įgyvendinant renovacijos projektus labai svarbu užtikrinti šilumos mazgų 
tvarkymo darbus, kad būtų palaikoma šilumos cirkuliacija.  

Vertinimo metu atlikta apklausa parodė, kad kompleksinis požiūris reikalingas, jei pastatų renovavimo projektų veiklos 
įgyvendinamos iš skirtingų priemonių, tačiau tarpusavyje techniniu požiūriu derančių (pastato išorinių atitvarų šiltinimas, 
langų keitimas, vidaus apdailos darbai). Tuomet prasminga kvietimus teikti paraiškas priemonėms vykdyti skelbti tuo 
pačiu metu. Tai rodo ir situacija, kuomet, pavyzdžiui, renovavus mokymo įstaigų bendrabučius (apšiltinus sienas ir 
pakeitus langus), tačiau nesuremontavus vidaus, kambarių, virtuvių, bendras jų patrauklumas vartotojams menkai 
padidėjo. 

Potencialo neįvertinimas nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose ir veiksmų programose 

Strateginiuose nacionaliniuose su energetikos sritimi susijusiuose dokumentuose nėra įvertintas ir objektyviai 
pamatuojamais rodikliais išreikštas energijos efektyvumo didinimo potencialas įvairiose srityse (pastatų, energijos 
perdavimo ir skirstymo), bet apsiribojama tik gairių pasitvirtinimu, tokių kaip „didinti“, „gerinti“. EAVP ir SSVP tik 
priemonių rodikliuose ir strateginiuose programos rodikliuose yra išreikštos siekiamos reikšmės, tačiau jos ne kartą 
įgyvendinant programas buvo koreguojamos, keičiantis išorinės aplinkos situacijai. Aiškaus potencialo apskaičiavimas ir 
įrašymas į strateginius dokumentus išreikštais, pamatuojamais energijos efektyvumo rodikliais galėtų leisti aiškiau susieti 
priemonių rodiklius su strateginiuose dokumentuose minimais rodikliais. Potencialo žinojimas leistų stebėti energijos 
efektyvumo gerinimo progresą viso potencialo kontekste. 

Europos audito rūmai taip pat pažymi
187

, kad „nebuvo atlikti tinkami tikrintoms veiksmų programoms skirti poreikių 
įvertinimai siekiant nustatyti konkrečius sektorius, kuriuose galima būtų pasiekti energijos ekonomijos, bei įvardyti šių 
lėšų sutaupymo ekonomiškai veiksmingu būdu galimybes, tokiu būdu pagrindžiant pasirinktas priemones ir jų sąnaudas. 
Nacionalinės institucijos neužtikrino, kad jie būtų įtraukti į nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planus“.  

Potencialo įvertinimas labai svarbus šilumos energijos gamybos ir perdavimo (centrinio šildymo sistemos) srityse. Šilumos 
gamybos pajėgumai ir perdavimo pajėgumai priklauso nuo šilumos vartojimo pajėgumų, o įgyvendinant šilumos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones (pastatų renovacija) mažėja energijos poreikis ir kyla rizika, kad investicijos į šilumos 
gamybą ir perdavimą sukurs perteklinius pajėgumus

188
.  

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas siekiant kitokių pirminių tikslų 

SSVP 1 tikslas „Sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos plėtros potencialui stiprėti“ buvo įgyvendinamas pagal 1 
prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“.  

Pagal šį prioritetą numatytos ir trys investavimo į būsto sąlygų gerinimą kryptys: „Daugiabučių namų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas“, „Daugiabučių namų atnaujinimas probleminėse teritorijose, pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“ ir „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas probleminėse teritorijose“. Šios trys investavimo 
kryptys įgyvendintos pagal 4 priemones: VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų 
energijos vartojimo efektyvumą“; VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“; VP3-1.1-VRM-04-R 
„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“; VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“. 

Nors pagal šias priemones buvo aiškiai siekiama ir energetinio efektyvumo, tačiau tarp SSVP 1 tikslo strateginio konteksto 
rodiklių nebuvo nė vieno su energetika susijusio rodiklio

189
.  

SSVP akcentuota, kad būsto plėtros siekiama tose teritorijose, kuriose esančios mažos būstų kainos ir išliekančios 
socialinės-ekonominės problemos byloja apie ribotą būsto paklausą ir patrauklumą gyventi – šiuo atveju Vyriausybės 
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 pripažintose probleminėse teritorijose, išskirtose pagal kriterijus, nustatytus 
Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarime Nr. 428 ir atitinkančius 1828/2006 Reglamento 47 straipsnio kriterijus: 
aukštas skurdo ir nedarbo lygis ir aukštas ilgalaikio nedarbo lygis. SSVP išreikšti lūkesčiai, kad investicijos į būstą sukurs 
papildomas darbo vietas daliai tų vietovių gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ar 
pastatų pritaikymo socialinėms reikmėms darbus. Taip pat minėti darbai gali teigiamai prisidėti prie įmonių veiklos plėtros. 
Tikėtina, kad investicijos į būsto plėtrą mažins apleistų vietovių gyventojų socialinę atskirtį ir jų emigraciją. Tai lėmė, kad 
pasirinkti pastatai ir rajonai nebūtinai buvo tie, kurie šalies mastu turėjo didžiausią potencialą energijos efektyvumui 
gerinti per būsto renovacijos priemones. 

                                                           
187 Europos audito rūmai, Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas, 2012 m. 
188 Vytautas Stasiūnas, LŠTA prezidentas, interviu, Vilnius, 2017 m. sausio 5 d. 
189 Regionų išsivystymo lygio metinis vidutinis atsilikimas (sanglauda) nuo Lietuvos vidurkio (regionų realaus metinio BVP/gyv. nukrypimas nuo vidurkio 
procentais, palyginti su praėjusiais metais), Užimtųjų žemės ūkyje dalis nuo visų užimtųjų (proc.), Regioninių ekonomikos augimo centrų (Alytaus m. sav., 
Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.) migracijos saldo (atvykusiųjų ir išvykusiųjų skirtumas), 
Metinės pajamos iš atvykstamojo turizmo (mln. eurų), Atvykstančių turistų vidutinės buvimo trukmės šalyje (nakvynės); Vandensaugos tikslus 
atitinkantys vandens telkiniai (proc); Saugomų teritorijų plotas (proc.). 
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Energijos efektyvumo priemonių taikymas nedarbo problemoms spręsti yra sunkiai suderinamas su 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/32/EB dėl energijos galutinio suvartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančios Tarybos direktyvą 93/76/EEB, 5 straipsnio (OL L 114, 2006 4 27, p. 64) nuostatomis, kad 
valstybės narės privalo užtikrinti, jog viešasis sektorius, taikydamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, 
daugiausia dėmesio skirtų ekonomiškai veiksmingoms priemonėms, leidžiančioms sutaupyti didžiausią kiekį energijos per 
trumpiausią laiko tarpą.  

Europos audito rūmai taip pat pažymi
190

, kad „energijos vartojimo efektyvumas nėra pagrindinis tikslas“ įgyvendinant 
priemones, kuriomis finansuotas viešosios paskirties pastatų renovavimas. 

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių projektų atrankos trūkumai 

Regioniniai pastatų renovavimo projektai atrinkti taikant energijos efektyvumo požiūriu ne pačius tinkamiausius kriterijus. 
Objektyvus pastatų energetinio efektyvumo įvertinimas (energetinis auditas) yra būtinas, siekiant tarpusavyje palyginti 
visą turimą pastatų ūkį ir atrenkant tuos pastatus, į kurių renovavimą investavus būtų sutaupyta daugiausia energijos. 
Tačiau pasielgta atvirkščiai – užuot atlikus visų pastatų energetinį auditą ir pastatus surūšiavus, pirmiau buvo atrenkami 
pastatai, kurie planuojami renovuoti, o tik vėliau buvo atliekami šių pastatų energetiniai auditai, kuriais įrodomas 
renovacijos poreikis. Kita vertus, iki 2010 m. nebuvo aiškios energetinio audito atlikimo metodikos, todėl skirtingų 
energijos auditorių vertinimai iš esmės nepalyginami tarpusavyje. Be to, didelė dalis energetinių auditų atlikti 
nekokybiškai, energetinio audito ataskaitų duomenys neatitikdavo realybės, o tai paaiškėdavo tik projektų įgyvendinimo 
metu.  

LR Valstybės kontrolė taip pat yra pažymėjusi
191

, kad „Lietuvoje atliekami energetiniai auditai nepakankamai išsamūs ir 
kokybiški, nes kai kurių projektų energetiniuose audituose numatytas realiai neįmanomas sutaupomos šilumos energijos 
kiekis. Todėl negalima teisingai apskaičiuoti modernizavimo metu pasiekiamų rezultatų ir įvertinti, ar tinkamai parinktos 
programos priemonės, ar tikslingai panaudotos lėšos. Tad gyventojai negauna patikimų duomenų apie modernizavimo 
naudą, rezultatus, taip didėja jų nepasitikėjimas programa, neskatinama joje dalyvauti“. 

Nors EAVP ir SSVP nėra pateiktas visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas, preliminarių statistinių 
duomenų vertinimas rodo, kad panaudojant struktūrinę paramą renovuota ne daugiau kaip dešimtadalis viso potencialo. 
Kuomet potencialas yra žymiai didesnis už turimas lėšas, tikslinga rinktis konkursinį finansavimo būdą, kad atrinkti būtų 
tie projektai, kurie teikia didžiausią grąžą, matuojant energetinio efektyvumo rodikliais.  

Energijos efektyvumo priemonių naudojimas minimaliems higienos reikalavimams pasiekti 

Pagal higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
 192

 reikalavimus, 
gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 18–
22 °C. Daugelyje pastatų, ypač viešosios paskirties, iki 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos žiemos mėnesiais 
temperatūra nesiekdavo 18 °C. Pastatų renovavimas – sienų ir stogų šiltinimas, langų keitimas užtikrino, kad higienos 
normų būtų laikomasi su tuo pačiu ar net mažesniu energijos kiekiu nei prieš renovaciją. Pastatų savininkams ir 
lankytojams dėl to žymiai pagerėjo gyvenimo kokybė. Energijos naudojimo efektyvumo padidėjimas šiuo atveju yra tik 
sąlyginis ir gali būti pagrįstas tik skaičiuojant, kiek reikėjo suvartoti energijos higienos normoms užtikrinti iki renovacijos ir 
kiek reikia po renovacijos. Kadangi iki renovacijos higienos normos nebuvo užtikrinamos, realusis faktinis energijos 
sutaupymas yra mažesnis nei sąlyginis, o tam tikrais atvejais faktinio sutaupymo gali iš viso nebūti, ypač tais atvejais, kai 
viešųjų pastatų savininkai dėl nepakankamo finansavimo taupydavo energiją ir stipriai mažindavo energijos vartojimą, 
palaikydavo higienos normų nesiekiančią patalpų temperatūrą.  

Šio skirtumo tarp faktinio ir skaičiuojamojo sąlyginio sutaupymo supratimas ir dydžio žinojimas yra labai svarbus, 
planuojant priemones, paramos formas, intensyvumus. Tais atvejais, kai faktiniai sutaupymai yra maži arba jų iš viso nėra, 
vien tik skaičiuojami sutaupymai dažnai nėra pakankamas motyvas renovuoti pastatus savininkams taikant verslui 
būdingus atsipirkimo modelius – pavyzdžiui, 2014–2020 m. periodu taikomą ESCO modelį.  

Didesnės nei higienos normos temperatūros pasiekimas pastatuose, įgyvendinus energetikos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones 

Vertinimo metu nustatyta, kad pastatuose, kurie apšiltinti įgyvendinant pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, tais atvejais, kuomet nėra lygiagrečiai renovuoti šilumos mazgai, neužtikrinta vandens cirkuliacija pastato 
šildymo sistemoje ir pastatai neaprūpinti automatiniais šilumos reguliavimo prietaisais, pasitaiko atvejų, kad dalyje 
patalpų, ypač apatiniuose aukštuose, temperatūra išlieka žemesnė nei higienos normos, o viršutiniuose daugiaaukščių 
pastatų aukštuose temperatūra viršija normas, ir gyventojai esant pertekliniam šildymui laiko atidarytas orlaides ir 

                                                           
190 Europos audito rūmai, Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas, 2012 m. 
191 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Valstybinio audito ataskaita daugiabučių namų atnaujunimas (modernizavimas), 2010 m. 
192 Aktuali redakcija patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymu Nr. V-1081. 
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langus
193

. Todėl renovuojant pastatus 2014–2020 m. rekomenduojama pirmenybę teikti tiems projektams ir objektams, 
kuriuose šilumos mazgai yra renovuoti, įdiegta šilumos reguliavimo ir cirkuliavimo automatizuota sistema.  

Ilgas atsipirkimo laikotarpis 

Europos audito rūmų skaičiavimų duomenimis, energijos vartojimo efektyvumo taikytų priemonių projektų vidutinis 
atsipirkimo periodas svyravo tarp 72 ir 96 metų.

194
. Atsižvelgiant, kad šios priemonės yra pastatų renovavimas (sienų 

šiltinimas ir langų keitimas), vertinant tokių technologinių sprendinių ilgaamžiškumą (laikotarpį iki kito kapitalinio 
remonto ar renovavimo) – tokios priemonės yra neatsiperkančios. Tai, kad priemonės neatsiperka finansiniu požiūriu, dar 
aktualesnį daro projektų naudos gavėjų kiekio kriterijų. Šiuo požiūriu daug abejonių kelia investicijos į viešosios paskirties 
pastatus rajonuose, kur gyventojų skaičius, nepaisant renovacijos ir regioninės politikos keliamų tikslų ir jų įgyvendinimo, 
toliau mažėja, o renovuotų pastatų patalpos didelę dalį laiko per metus prabūna tuščios ir naudojamos tik retais atvejais. 
Taip pat šiuo požiūriu abejonių kelia investicijos į daugiabučius probleminėse teritorijose, kurių dalis yra neapgyvendinti. 
Vertintojų apskaičiavimu, dalis daugiabučių renovacijos projekto vertės siekė net iki pusės daugiabučio plotų kainų iki 
renovacijos. Būsto energijos taupymo agentūros duomenimis

195
, vidutinė renovacijos kaina siekia 166,66 Eur už m

2
, o 

buto senos statybos renovuotame name Mažeikiuose kaina siekia
196

 319 Eur už m
2 

(pardavimo kaina). Be to, vertintojų 
atlikta palyginamoji būsto kainų rinkos analizė Mažeikiuose ir Jonavoje (pardavimo kainos pateikiamos portaluose 
www.aruodas.lt, www.domoplius.lt) renovuotuose ir nerenovuotuose pastatuose skiriasi iki 10 proc., o kainos daugiau 
priklauso nuo paties buto vidinės būklės nei nuo pastato. Vidutiniai būsto kainos pokyčiai Mažeikių ir Jonavos rajonuose 
pagal sandorių vertes, pateikiami paveiksle toliau (žr. 55), taip pat nerodo renovacijos įtakos būsto vertės didėjimui. 
Nedarbas ir emigracija probleminėse teritorijose labai neigiamai veikia būsto kainas, tendencijų joms didėti nėra. Pvz., 
Jonavos ir Mažeikių rajonuose atnaujinta reikšminga dalis daugiabučių, tačiau būstų kainos ten nedidėjo (žr. 55). 

Europos audito rūmai taip pat pažymi
197

, kad nors įgyvendinus visus patikrintus projektus buvo gauti numatyti fiziniai 
išdirbiai, pavyzdžiui, buvo pakeisti langai ir durys bei apšiltintos sienos ir stogai, sąnaudos, palyginti su potencialia 
energijos ekonomija, buvo didelės. Būtinybė atnaujinti viešosios paskirties pastatus buvo svarbesnė nei energijos 

                                                           
193 Nustatyta vertintojų interviu su Šilumos tiekėjų asociacijos atstovais metu.  
194 Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumą ekonominis veiksmingumas, Specialioji ataskaita Nr. 21, 2012. 
195 Prieiga internete: http://www.betalt.lt/vidutine-renovacijos-kaina/ (žiūrėta 2017-04-13). 
196 Prieiga internete: https://domoplius.lt/skelbimai/butai?address_1=359&address_2%5B2_59%5D=2_59 (žiūrėta 20017-04-14). 
197 Europos audito rūmai, Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas, 2012 m. 

55 pav. Būsto kainų kitimas Mažeikių ir Jonavos rajonuose 

 

 

Šaltinis: www.aruodas.lt 
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vartojimo efektyvumas. Nors tikrintais projektais buvo siekiama sutaupyti energijos ir padidinti komfortą, jais nebuvo 
užtikrintas tinkamas energijos ekonomijos ir atitinkamų investicinių sąnaudų santykis. Vidutinis planuotas investicijų 
grąžos laikotarpis buvo maždaug 50 metų, o tai yra pernelyg ilgas laiko tarpsnis, atsižvelgiant į atnaujintų komponentų ar 
net pačių pastatų eksploatavimo trukmę. 

Rodiklių duomenų informacijos nepakankamumas 

Vertintose programose yra nustatyti strateginiai rodikliai bei priemonių rezultato ir produkto rodikliai, pateiktos jų 
reikšmės nustatytos planavimo metu, tačiau veiksmų programose nėra nuorodų, iš kokių šaltinių šios reikšmės yra 
paimtos.  

Pavyzdžiui, SSVP 1 tikslo 1 uždavinio programos įgyvendinimo rodiklis „Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas“, kuris yra išreikštas tik padidėjimo procentine dalimi, bet ne natūriniais energijos sutaupymo 
vienetais. Vertinti tik procentinį dydį yra mažai naudinga, ypač vykdant ES strateginių tikslų energijos vartojimo 
efektyvumo srityje siekimo stebėseną. Be to, vertinant tai, kad viešųjų pastatų energetinis efektyvumas remtas pagal kitą 
veiksmų programą – EAVP, ir atsižvelgiant, kad joje sinergijos vartojimo sutaupymai skaičiuojami natūriniais dydžiais, o ne 
procentiniais, kumuliatyviai pamatuoti bendrą visų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo rezultatą arba 
palyginti tarpusavyje tampa neįmanoma, neatlikus papildomų kiekvieno projekto tyrimų. Panašių priemonių rodikliai, 
pavyzdžiui, pastatų energetinis efektyvumas (nesvarbu, ar pastatas yra viešosios, ar privačios paskirties), turėtų būti 
matuojami sumavimo ir palyginimo tikslais ir tomis pačiomis dimensijomis.  

Veiksmų programose taip pat yra strateginio konteksto rodiklių, kurių matavimas buvo sustabdytas ir duomenys 
nebebuvo renkami. Pavyzdžiui, EAVP nustatyta, kad MAIFI

198
 rodiklis, rodantis vidutinius neplanuotus trumpus 

nutraukimus vienam vartotojui per metus skirstomuosiuose tinkluose, 2005 m. siekė 0,4, o planuojama reikšmė 2015 m. 
– 0,38. Tačiau nėra nurodyta, kokiais duomenų šaltiniais remtasi nustatant rodiklį. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šis 
rodiklis Lietuvoje nėra skaičiuojamas.  

Europos audito rūmai taip pat pažymi
199

, jog „už bet kokią išlaidų programą ar plėtros projektą atsakinga vadovaujančioji 
institucija turėtų nustatyti racionalius tikslus ir jų pasiekimui išmatuoti skirtus objektyviai patikrinamus rodiklius. SSVP 
(Lietuva) atveju buvo nustatyti veiksmų programai, jos prioritetinėms kryptims ir priemonėms skirti rodikliai. Padidėjus ar 
sumažėjus energijos vartojimo efektyvumui skirtoms lėšoms ne visada buvo pakeičiamos rodiklių vertės. Prioritetinių 
krypčių lygmeniu rodikliai buvo susiję su energijos intensyvumo sumažėjimu, o priemonių lygmeniu – su projektų 
skaičiumi ir sutaupytos energijos kiekiu, bet ne su sutaupytos energijos sąnaudomis“. 

Vertinimo metu buvo fiksuota ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje 
(SFMIS) kaupiamų rodiklių duomenų problema – duomenys pastatų ūkio srityje apie renovuotų pastatų skaičių, pasiektus 
energijos sutaupymus buvo netikslūs, ir tikslinti iš kitų informacijos šaltinių (LR aplinkos ministerijos).  

Nepavykusi regioninė politika 

Vyriausybės sudaromų tikslinių regionų modelis visa apimtimi nepasiteisino. Ignalinos atominės elektrinės regiono 
(Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių) sudarymas ir lėšų skyrimas šio regiono socialinėms ir ekonominėms 
problemoms spręsti nesudarė pakankamų prielaidų pasiruošti pokyčiams po IAE uždarymo Visagino savivaldybei. 
Pavyzdžiui, Visagino savivaldybei teko santykinai nepakankama visos paramos dalis, didžioji šios paramos dalis teko 
Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėms, tačiau nesprendė esminių Visagino savivaldybės problemų (šilumos tiekimo 
sistemos sužiedinimo, daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ir kt.).  

Nacionalinių strateginių dokumentų kaita 

ES struktūrinė parama planuota pagal ES ir nacionalinius strateginius dokumentus. Skirtingu metu priimti ES strateginiai 
dokumentai pasižymi tvarumu ir tęstinumu, o Lietuvos strateginiuose dokumentuose matomi kardinalūs krypčių pokyčiai. 
Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose kartais keičiamos esminės kryptys – dujų sektoriaus, kaip švaraus iškastino 
kuro sektoriaus rėmimas, branduolinės energetikos krypčių kaita. ES lygmenyje taip pat būta pokyčių, tačiau ne tokių 
reikšmingų, pavyzdžiui, Lisabonos strategijoje AEI suprantami kaip šaltinis elektros energijai, o „Europa 2020“ – jau ir 
šiluminei energijai. 

Projektų įgyvendinimo pamokos projektų vykdytojų požiūriu 

Projektų administravimas ir įgyvendinimas projektų vykdytojų požiūriu įvertintas šiais kriterijais: 

 paraiškos formų aiškumas ir suprantamumas; 

                                                           
198 Momentary Average Interruption Frequency Index ‒ MAIFI. 
199 Europos audito rūmai, Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas, 2012 m. 
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 papildomų dokumentų aiškumas ir suprantamumas; 

 laiko terminų aiškumas ir suprantamumas; 

 paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo ir administravimo taisyklių ir gairių aiškumas; 

 viešųjų pirkimų reikalavimų aiškumas; 

 resursų pakankamumas projektams įgyvendinti ir administruoti; 

 bendradarbiavimas su administruojančiomis institucijomis. 

Projektų vykdytojai apklausti panaudojant kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodus. Kiekybiniam tyrimui pritaikyta Likerto 
5 balų skalė, o kiekvienas klausimas, taikytas kiekybiniam tyrimui, detalizuotas respondentams užpildant atviro tipo 
klausimus, kuriuose pagrindžiamas ir argumentuojamas atsakymas. 

Paraiškos formos aiškumas ir suprantamumas 

Didžioji dalis (80 proc.) respondentų sutinka arba daugeliu atvejų sutinka, kad paraiškos forma buvo aiški ir suprantama. 
Tik 1 proc. respondentų daugiau yra linkę nesutikti su teiginiu, kad paraiškos forma buvo aiški. 

Šilumos ūkio atstovai formos neaiškumą argumentavo per dideliu biurokratinių procedūrų kiekiu. Pastebėtina, kad nebe 
pirmą projektą vykdantys pareiškėjai yra pozityvesni, su sunkumais teikiant paraiškas nesusidūrė. Pažymima ir mokymų 
nauda, per kuriuos pareiškėjai buvo supažindinami su paraiškų pildymo taisyklėmis.  

Pastatų ūkio atstovai akcentavo, kad nėra nurodyta, kokius papildomus dokumentus reikia pateikti prie paraiškos, tada 
paraišką reikia tikslinti, per labai trumpą laiką surinkti ir nuvežti dokumentus. Reikalavimas pateikti įvairius pagrindimus, 
įvairius finansinius skaičiavimus apsunkino pastatų ūkio priemonių pareiškėjus, jų manymu, užtektų energetinio audito, 
pagal kurį būtų skiriamas finansavimas.  

Pastatų ūkio atstovai taip pat akcentavo, kad forma tinkama, nes palengvina projekto problemos išdėstymą ir 
argumentavimą, formoje neklausiama nesusietų dalykų, bet kartu pažymima, kad 2014–2020 m. programavimo periodo 
formų variantas patogesnis. 

Papildomų dokumentų aiškumas ir suprantamumas  

Didžioji dalis (81 proc.) respondentų daugeliu atvejų arba visiškai sutinka, kad paraiškos teikimo ir projektų įgyvendinimo 
/ administravimo metu papildomai reikalaujami dokumentai aiškūs ir suprantami. Su teiginiu „paraiškos teikimo ir 
projekto įgyvendinimo / administravimo metu papildomai reikalaujami dokumentai aiškūs ir suprantami“ nei sutiko, nei 
nesutiko 18 proc. respondentų ir tik 1 proc. respondentų daugiau nesutiko. 

Šilumos ūkio projektų įgyvendintojai visgi pripažįsta, kad dokumentų reikalavimai yra pertekliniai, ypač dideli reikalavimai 
keliami pirkimo dokumentams. Taip pat akcentuojama, kad nuo paraiškos pateikimo iki sutarties pasirašymo norėtųsi 
trumpesnio laiko tarpo. Projektų vykdytojams neaišku, kodėl reikalaujami originalai, tai pasunkina projekto 
administravimą. Jų manymu, norint, kad šilumos ūkio modernizavimas vyktų sparčiau, reikėtų kiek įmanoma supaprastinti 
projektų dokumentaciją ir atranką.  

Pastatų ūkio priemonių įgyvendintojai pažymi, kad reikėjo papildomų dokumentų, apie kuriuos niekur neparašyta. 

Kaip teigiamą aspektą pareiškėjai išskiria tai, kad lengvai užpildomos formos ir aiškiai susieti su projektu prašomi priedai, 
kad galima greitai užpildyti internetiniame puslapyje. 

Laiko terminų aiškumas ir suprantamumas  

Didžioji dalis respondentų (90 proc.) daugeliu atvejų sutinka arba visiškai sutinka su teiginiu, kad „paraiškos teikimo ir 
projekto įgyvendinimo / administravimo metu nurodyti terminai aiškūs ir suprantami“, 10 proc. respondentų su 
pastaruoju teiginiu nei sutinka, nei nesutinka.  

Šilumos ūkio projektų vykdytojai pažymi, kad terminai visada konkrečiai, todėl jie yra aiškūs ir suprantami. 

Pastatų ūkio projektų įgyvendintojų manymu, terminai galėtų būti ilgesni, nes kai kuriais atvejais reikia skubėti ir dirbti 
viršvalandžius. Kita vertus, nurodyti terminai paskatino planuotis laiką, užsibrėži tikslą, sutilpti į tuos terminus. 

Paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo ir administravimo taisyklių aiškumas  

77 proc. pareiškėjų pažymi, kad paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo ir administravimo taisyklės buvo pakankamai 
aiškios.  

Pastatų ūkio projektų vykdytojams daugiausiai neaiškumų buvo dėl kai kurių darbų finansavimo tinkamumo / 
netinkamumo. Daug neaiškumų paaiškėdavo tik pradėjus įgyvendinti projektus. 

Viešųjų pirkimų reikalavimų aiškumas  
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76 proc. projektų vykdytojų teigė, kad viešųjų pirkimų reikalavimai aiškūs. Vos 3 proc. respondentų įvardijo kaip neaiškius.  

Šilumos ūkio projektų vykdytojai mano, kad reikalavimai pertekliniai ir neesminiai, yra buvę atvejų, kad viešųjų pirkimų 
institucijų požiūriu dokumentai yra priimtini, o projektus administruojančiųjų – ne. 

Pastatų ūkyje taip pat buvo problemų dėl pirkimų projektų įgyvendinimo metu. Pavyzdžiui, buvo atliktas atviras 
konkursas, o agentūra atmetė pirkimą, nes pirkimas neatitiko VPĮ reikalavimų. Tik kreipusis į VPT, ši išaiškino, kad 
pirkimus pareiškėjas atliko gerai. Dėl to buvo sugaišti 6 mėn.  

Viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimų įgyvendinimą palengvino tai, kad pareiškėjai darbo grupėje turėjo patyrusius 
viešųjų pirkimų specialistus. 

AEI ūkio projektų vykdytojams, kurie nėra perkančiosios organizacijos ir neturi sukauptos patirties dėl viešųjų pirkimų, 
taikomi reikalavimai ir procedūros buvo neaiškios. 

Resursų pakankamumas projektui įgyvendinti ir administruoti 

81 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad resursai buvo pakankami, tačiau 6 proc. respondentų resursų pritrūko.  

Šilumos ūkyje trūko projektų administravimo patirties, kai kurios įstaigos neturėjo projektų administravimo specialistų. 
Šilumos ūkio įmonės galėjo samdytis konsultantus, nes tam turėjo apyvartinių lėšų.  

Pastatų ūkyje vykdant projektus darbuotojams teko didelis darbo krūvis, nes dirbo ne prie vieno projekto, bet ir turėjo 
atlikti tiesiogines pareigas. Pareiškėjams teko samdytis papildomus specialistus arba konsultacines įmones, o lėšų, 
skiriamų projektui vykdyti, nepakako, tad kai kurie pareiškėjai dėl to patyrė nuostolius, nes lėšos projektui administruoti 
nebuvo numatytos.  

Kaip viena iš problemų įvardijama ir tai, kad trūksta statybos, energetikos, administravimo specialistų. Dažnai statybos 
projektų administravimas buvo pavedamas darbuotojams, kurie turi humanitarinį išsilavinimą ir neturi jokios patirties 
statybos darbų srityje. Biudžetinės organizacijos, neturėdamos nuosavų lėšų, negalėdavo sau leisti samdytis 
profesionalius inžinerinių paslaugų teikėjus.  

Bendradarbiavimas su administruojančiomis institucijomis 

Didžioji dalis (63 proc.) respondentų visiškai sutinka su teiginiu, kad „bendravimą su administruojančiomis institucijomis 
vertintumėte teigiamai“ ir daugiau nei ketvirtadalis (26 proc.) daugeliu atvejų sutinka su teiginiu. Tik 3 proc. respondentų 
su teiginiu daugiau nesutinka ir 1 proc. visiškai nesutinka. 

Šilumos ūkio atstovai, vertinantys teigiamai bendradarbiavimą su administruojančiomis institucijomis, atsižvelgia į tai, 
kad į visus prašymus buvo reaguojama greitai ir kokybiškai, vyko konstruktyvus bendradarbiavimas, siekiant įvykdyti 
projektą laiku, teikiama pagalba konsultuojant dokumentų paruošimo stadijoje. Kaip teigiamus aspektus išskyrė tai, kad 
administruojančios institucijos visada geranoriškai ir pagal savo kompetenciją atsakydavo į paklausimus, perspėdavo dėl 
artėjančių terminų, naudingi būdavo mokymai.  

Pastatų ūkio projektų vykdytojai siūlo administravimo proceso tobulinimą nukreipti perteklinių reikalavimų ir 
biurokratijos mažinimo linkme. Taip pat trumpinti paraiškų tikrinimo procesą, nes jis užtrunka per ilgai. Nepaisant to, 
daugelio respondentų įvardijamas agentūrų paslaugumas, konkretumas, operatyvumas, geranoriškumas, atvirumas 
diskusijoms, nors projektų vykdytojai pažymi, kad yra buvę diskusijų, kurios truko 4–5 mėnesius. 

AEI ūkio projektų vykdytojai taip pat pažymėjo, kad daugelį iškilusių klausimų pavyko išspręsti, agentūros netrukdė dirbti, 
paaiškindavo reikalavimus. 

Apibendrinant visas 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokas, aprašytas 
atsakant į 3.1 Vertinimo klausimą, galima įvardyti šias svarbiausias pamokas: 

 Kompleksiškumo užtikrinimas energijos vartojimo efektyvumo sritye (pastatų ūkyje) – svarbu, kad planuojamos 
priemonės viena kitą papildytų, o papildančių priemonių įgyvendinmas techniniu požiūriu vyktų tuo pačiu metu. 

 Potencialo įvertinimas – svarbu, kad planuojant šilumos perdavimo (CŠT) ir gamybos pajėgumus būtų įvertinami ir šilumos 
vartojimo potencialo pokyčiai, siejami su pastatų renovacijos procesais. 

 Energijos vartojimo efektyvumo kriterijų ir rodiklių taikymas pastatų ūkio priemonėms – svarbu, kad energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių įgyvendinimas siekiant kitokių pirminių tikslų (pvz., regioninės politikos įgyvendinimo) būtų 
vykdomas taikant visoms techniniu požiūriu panašioms priemonėms (pastatams renovuoti) tuos pačius atrankos kriterijus 
(finansuojant didžiausius energijos sutaupymus lemiančius projektus) ir matuojant tais pačiais rodikliais.  

 Energijos efektyvumo priemonių naudojimas minimaliems higienos reikalavimams pasiekti – svarbu įvertinti, kad dalis 
energijos efektyvumo priemonių realių finansinių sutaupymų projektų vykdytojams gali negeneruoti, o pastatų apšiltinimas 
tik užtikrina higienos reikalavimų pasiekimą. Esant tik skaičiuotinam, o ne faktinam sutaupymui – finansų inžinerijos 
priemonės taikymas ir energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT įmonės) pritraukimas būtų sunkiai įgyvendinamas. Tai 
aktualu ne tik pastatų ūkyje, bet ir viešųjų erdvių, gatvių apšvietimo ūkyje (kuris yra remiamas 2014–2020 m. programavimo 
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periodu).  

 Rodiklių planavimas ir rodiklių duomenų informacija ‒ planuojant rodiklius, svarbu užtikrinti, kad informacija apie rodiklį 
yra ir bus renkama, o rodiklių aktualios reikšmės bus atnaujinamos ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje 
valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS).  

 Energijos vartojimo efektyvumo prioriteto užtikrinimas įgyvendinant regioninę politiką ‒ svarbu užtikrinti, kad regionų 
plėtros tarybos, tvirtindamos projektus, įgyvendinamus pagal regioninio planavimo priemones, laikytųsi energetinio 
efektyvumo kriterijų. 

 Apibendrinant išmoktas pamokas dėl paramos formos (subsidijos ir finansų inžinerijos) galima teigti, kad finansų inžinerijos 
priemonių galimybė aktuali pareiškėjams, kurie generuoja pinigų srautus – dujų ir elektros energijos perdavimo ir 
skirstymo ūkyje projektų vykdytojams skirtų ES investicijų suma yra sąlyginai maža, palyginti su sektoriuje veikiančių 
subjektų investiciniais pajėgumais ir faktiškai vykdomomis investicijomis, todėl kaip alternatyva subsidijoms svarstytinas 
paskolos instrumentas. O viešosios paskirties pastatų ūkyje pastatų savininkams teikiant viešąsias paslaugas ir 
negeneruojant pinigų srautų, subsidija buvo ir išlieka tinkamiausia finansavimo forma, užtikrinanti projektų 
įgyvendinamumą.  

3.2. ES valstybių narių sektina patirtis energetikos sektoriuje 
Šiame skyriuje atsakoma į Vertinimo klausimą: 

 Kokia kitų ES valstybių narių sektina ir Lietuvoje pritaikytina patirtis, planuojant ir įgyvendinant panašias 
priemones? Nagrinėjama 3 užsienio valstybių patirtis. 

Pagrindinės investicijos ES energetikos sektoriui buvo skiriamos dviem kryptimis ‒ AEI plėtrai bei energijos efektyvumui 
(žr. 56).  

Kaip matyti iš žemėlapiuose pateiktos informacijos, dauguma Europos Sąjungos valstybių nagrinėjamuoju 2007‒2013 m. 
periodu investicijas nukreipė į AEI plėtrą. Tik dvi šalys mažiau nei 20 proc. skirtų lėšų panaudojo AEI ‒ Lietuva (7,7 proc.) ir 
Estija (13,9 proc.). Didžioji dalis valstybių AEI plėtrai panaudojo 41‒80 proc. gaunamų lėšų. Didžiausią dalį ES lėšų, skirtų 
energetikos sektoriui, AEI plėtrai panaudojo Švedija (85,1 proc.) ir Kipras (100,0 proc.).  

Lėšų pasiskirstymas energijos efektyvumo srityje žymiai skiriasi. Valstybės, skiriančios didžiausią dalį AEI plėtrai, į 
energijos efektyvumą lėšų beveik neinvestuoja ‒ pvz., Švedija, Lenkija, Austrija, Graikija efektyvumui skiria mažiau nei 20 
proc. visų energetikos sektoriaus lėšų. Vis dėlto dalyje Vakarų Europos valstybių lėšų AEI ir energijos efektyvumui 
pasiskirstymas panašus ‒ siekia apie 50 proc. Antrajame žemėlapyje žymiai išsiskiria ir Lietuva bei Estija ‒ energijos 
vartojimo efektyvumui abi šalys skiria atitinkamai 77,5 proc. ir 86,1 proc. Airija ‒ vienintelė Europos Sąjungos šalis, 100 
proc. gaunamų išlaidų skyrusi energijos vartojimo efektyvumui.  

Toliau nagrinėjami trys ES valstybės narės, siekiant apžvelgti panašumus bei skirtumus tarp energetikos sektoriaus 
priemonių, joms skirto finansavimo bei įgyvendintų projektų. Atvejo analizei pasirinktos ES šalys ‒ Vokietija, Estija ir 
Lenkija, atsižvelgiant į energetikos sektoriuje ES lėšomis finansuotų priemonių tipą, investicijų kryptį bei energetikos 
sektoriaus problematikos panašumą į Lietuvos. 

56 pav. ES lėšų pasiskirstymas valstybėse pagal kryptis, proc. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis EK dokumentu „Cohesion Policy 2007‒2013: Energy“ 
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Atvejo analizė: Vokietija 

Vienos bendros veiksmų programos ES lėšų paskirstymui Vokietija 2007‒2013 m. finansavimo periodu neturėjo. Taip yra 
dėl šalies teritorinio susiskirstymo į 16 žemių, kadangi kiekviena susiduria su skirtingais geografiniais bei ekonominiais 
iššūkiais. Iš ES fondų Vokietijai skiriamos lėšos, priešingai nei Lietuvoje, skirstomos decentralizuotai, atsižvelgiant į 
kiekvienos žemės poreikius bei problemines sritis. Veiksmų programos bei jose numatytos strategijos buvo planuojamos 
atsižvelgiant į ankstesniais finansavimo periodais įgyvendintų projektų tęstinumą, atskirų žemių specifinius poreikius bei 
glaudžiai siejosi su nacionalinėmis Vokietijos programomis. Kiekviena iš 16 žemių turėjo atskiras veiksmų programas.  

Pasiektų rezultatų vertinimas Vokietijoje labiau orientuotas į konkrečius fondus ir jų lėšų išskirstymą. Energetikos 
sektorius Vokietijoje susietas su daugybe sričių ‒ ne vien elektros, šilumos, AEI, dujų ar pastatų ūkiu, tačiau taip pat ir 
transportu, aplinkos apsauga, inovacijomis. Bendra ES struktūrinių fondų suma, skirta Vokietijai, sudarė 26,4 mlrd. Eur. 
Energetikos sektoriui pagal ES Sanglaudos politiką skirta 479,13 mln. Eur, iš kurių 47,2 proc. skirta AEI plėtrai, 52,6 proc. ‒ 
energijos efektyvumui, o 0,2 proc. kitoms su energetikos sektoriumi susijusiomis sritimis, t. y. tradiciniams energijos 
šaltiniams

200
. Iš viso energetikos sektoriui skirtos lėšos sudarė 1,8 proc. visų Vokietijos gautų struktūrinių fondų lėšų. Kita 

vertus, AEI plėtrai skirtos išlaidos tenka skirtingiems prioritetams, t. y. aplinkos sektoriaus, transporto, o energijos 
efektyvumo priemonė nurodoma viena ‒ „Energijos efektyvumas renovuojant viešuosius ir privačius pastatus“.  

Apskritai, Vokietija didelę dalį investicijų skiria iš savų lėšų, įgyvendindama nacionalines strategijas bei programas. 
Vokietijoje atlikto vertinimo

201
 duomenimis, įgyvendintų priemonių nauda matuojama pagal sutaupytą elektros energijos 

kiekį įgyvendinus atitinkamą priemonę. Nustatyta, jog šalyje didesnę investicijų naudą gauna namų ūkiai, o ne paslaugų 
sektorius. Vis dėlto priemonių, finansuojamų ES lėšomis, dalis yra keliskart mažesnė nei nacionalinių, o jų sukuriamas 
poveikis vertinamas labiau teigiamai (žr. 57). Sukurto poveikio lygmenys skirstomi pagal energijos sutaupymus 
atitinkamame sektoriuje

202
.  

Iš viso skaičiuojamos 73 priemonės, iš kurių 31 susijusi su namų ūkiais, o 28 ‒ su paslaugų sektoriumi, 14 priemonių 
finansuojamos ES ‒ pagal nurodytą poveikio lygį vertinama, kad 10 iš jų turi didelį teigiamą poveikį energijos efektyvumui. 
Atsižvelgiant į tai, vertinama, jog nors ES priemonių dalis bendrame kontekste yra mažesnė, tačiau sukuriamas teigiamas 
poveikis ‒ didesnis.  

Patirties pritaikymas Lietuvoje 

Vokietijoje ES lėšos skirstomos priešingu principu nei Lietuvoje ‒ nėra vieno centro, sprendžiančio, kaip paskirstyti 
gaunamas lėšas. Kitaip tariant, nors lėšos skirstomos decentralizuotai, tačiau kiekviena žemė išskiria sau aktualiausias 
problemas, kurioms spręsti paskiriamos ES lėšos. Atsižvelgiant į tai, kad Vokietijoje AEI (vėjo, saulės, geoterminė energija) 
turi didesnį potencialą, ypač dėl gamtinių sąlygų, nei Lietuvoje, investavimas į šią sritį nukreiptas tikslingai.  

Energijos efektyvumui skirtos lėšos labiau orientuotos į naujų, energiją efektyviai vartojančių pastatų statybą, o ne 
renovaciją. Tai leidžia išvengti neatsiperkančių investicijų bei užtikrinti optimalų lėšų panaudojimą.  

                                                           
200 „Cohesion Policy 2007‒2013: Energy“, Europos Komisija, 2010 m.  
201 „Energy efficiency treds and policies in Germany“, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Vokietija, 2015 m. 
lapkritis. 
202 Didelė įtaka ‒ ≥ 0,5 %, vidutinė įtaka ‒ < 0,5 %, maža įtaka ‒ < 0,1 %.  

57 pav. Nacionalinių ir ES finansuojamų priemonių įtaka Vokietijos namų ūkiams bei paslaugų sektoriui 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis „Energy Efficiency trends and policies in Germany“ 
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Vienas iš gerosios patirties pavyzdžių ‒ senos infrastruktūros pritaikymas esamiems energetiniams tikslams. 2007‒2013 m. 
ES finansavimo periodu vykdyta Hamburge esančio Energijos Bunkerio rekonstrukcija į AEI jėgainę, kuri padeda sutaupyti 
iki 95 proc. CO2 emisijų ir tiekti elektros energiją 1 000 namų ūkių, o šiluminę energiją ‒ 3 000 namų ūkių

203
.  

Atvejo analizė: Lenkija 

2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu pagal Sanglaudos politiką Lenkijai skirta 67 mlrd. Eur, t. y. 
daugiausiai lėšų visoje ES nagrinėjamuoju periodu. Iš šių lėšų energetikos sektoriui skirta 2,2 mlrd. Eur, t. y. 3,3 proc. visų 
gautų lėšų. Didžiausios apimties veiksmų programa Lenkijoje buvo „Infrastruktūros ir Aplinkos programa“, apimanti ir 
Vertinimui aktualų energetikos sektorių. Programoje išskiriami du prioritetai, susiję su energetikos sektoriumi, ‒ 
„Energetikos infrastruktūra ir energijos vartojimo efektyvumas ekologiškai aplinkai“ ir „Energetinis saugumas, įskaitant 
alternatyvius energijos šaltinius“. Remiantis lėšomis, skirtomis ES valstybėms pagal Sanglaudos politiką, Lenkijoje iš 
bendros energetikos sektoriui skirtos sumos 18,3 proc. buvo skirta transeuropinių energijos tinklų plėtrai. Įgyvendinti 
septyni tarpvalstybiniai projektai, iš jų keturi – su Vokietija, vienas – su Lietuva (elektros energijos linijos „LitPol Link“ tarp 
Lietuvos ir Lenkijos tiesimas)

204
. 

IX prioritetas „Energetikos infrastruktūra ir energijos vartojimo efektyvumas ekologiškai aplinkai“. Pagal šį prioritetą 
įgyvendintos 6 priemonės, pagal kurias remtos šios veiklos: 

 elektros ir šilumos gamybos kogeneracinių įrenginių statyba ir rekonstrukcija panaudojant AEI; 

 elektros skirstymo linijų bei elektros transformatorių statyba / rekonstrukcija, šilumos tinklų statyba / 
rekonstrukcija; 

 pastatų renovavimo darbai, projektinės dokumentacijos parengimas; 

 vėjo jėgainių elektrai gaminti statyba, šiluminės energijos iš saulės energijos gamybos įrenginių statyba, 
elektrinių, gaminančių elektrą iš biodujų ir biomasės, statyba; 

 įrenginių biologinių komponentų gamybai įrengimas, biokuro gamybos įrenginių įrengimas; 

 energijos tinklų statyba / rekonstrukcija.  

X prioritetas „Energetinis saugumas, įskaitant alternatyvius energijos šaltinius“. Pagal šį prioritetą įgyvendintos 6 
priemonės, pagal kurias remtos šios veiklos: 

 SGD terminalų Lenkijos pakrantėse, naujai įrengtų dujotiekių, elektros perdavimo linijų, požeminių dujų saugyklų 
statyba; 

 naujų dujotiekių statyba; 

 gamyklų, gaminančių įrangą energijos gamybai iš AEI, tobulinimas. 

Apibendrinant finansuojamus prioritetus, matoma, jog ES lėšomis finansuotos veiklos Lenkijoje buvo panašios į vykdytas 
Lietuvoje. Vis dėlto Lenkija AEI plėtrai skyrė beveik penkis kartus didesnę ES lėšų dalį nei Lietuva.  

Patirties pritaikymas Lietuvoje 

Lenkija pasižymi tuo, jog energijos efektyvumas veiksmų programose išskirtas kaip horizontalusis prioritetas, t. y. projektų 
atrankos procese projekto indėlis į energijos efektyvumą vertinamas papildomais balais

205
. Tokiu būdu užtikrinamas 

visapusiškas energijos vartojimo efektyvumo didinimas šalyje. Šio rodiklio įtraukimas į projektų atrankos etapą ne tik LR 
energetikos ministerijos administruojamoms priemonėms, bet ir kitoms ES struktūriniais fondais remiamoms 
priemonėms, garantuotų kompleksinį energijos efektyvumo didinimo procesą.  

Be to, Lenkijoje energetiniam saugumui skirtas atskiras prioritetas, o Lietuvoje šis punktas specifiškai išskirtas veiksmų 
programose nebuvo. Investuojant į energetinį saugumą kaip į atskirą prioritetą, konkrečiau ir tiksliau suplanuojamos 
įgyvendinimo veiklos bei siekiami rezultatai.  

Atvejo analizė: Estija 

2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo periodu Estijai skirta 3,4 mlrd. Eur parama
206

. Daugiau nei pusė šios 
sumos (1,9 mlrd. Eur) skirta iš ERPF. Energetikos sektoriui skirtos lėšos sudarė 2,2 proc. visų skirtų lėšų (73,6 mln. Eur). 
Struktūrinių fondų lėšų paskirstymo pagrindas buvo trys veiksmų programos, administruojamos skirtingų ministerijų: 

                                                           
203 „Cohesion Policy and Germany“, Europos Komisija, 2014 m. kovas. 
204 Lenkijoje didžioji dalis projekto lėšų buvo finansuota iš Europos Regioninės plėtros fondo ir tik vienas projekto etapas finansuotas TEN-E fondo 
lėšomis. Lietuvos dalis finansuota iš TEN-E fondo, „Connecting Europe Facility“ programos bei Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo 
fondo, administruojamo ERPB (Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas). 
205 „European Cohesion Policy in Poland“, Europos Komisija.  
206 „European Cohesion Policy in Estonia“, Europos Komisija. 
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 Žmogiškųjų išteklių programa ‒ Mokslo ir tyrimų ministerija; 

 Aplinkos plėtros programa ‒ Aplinkos ministerija; 

 Ekonomikos plėtros programa ‒ Ekonomikos ir komunikacijų ministerija. 

Energetikos sektoriui aktuali buvo Aplinkos plėtros programa, kurią sudarė aštuoni prioritetai, vienas iš jų ‒ „Energetikos 
sektoriaus plėtra“. Pagrindinis prioriteto tikslas ‒ užtikrinti efektyvų bei draugišką aplinkai energijos panaudojimą. 
Energetikos sektoriaus plėtrai numatytos dvi esminės kryptys ‒ AEI panaudojimo ir aplinkos apsaugos didinimas bei 
energijos taupymas namų ūkiuose.  

AEI panaudojimo ir aplinkos apsaugos didinimas. Esminės investicijos skirtos kogeneracinių jėgainių statybai, šiluminių 
jėgainių, naudojančių AEI, statybai. Kaip atskiras tikslas išskiriamas alternatyvių kuro šaltinių transportui naudojimas ‒ 
siekiama informuoti visuomenę apie galimas alternatyvas bei tobulinti transporto kuro sistemas, kad jos galėtų naudoti 
biokurą. Taip pat investicijos nukreiptos į šiluminės energijos sistemas, valymo įrenginių statybą ir aplinkai draugiškos 
įrangos pritaikymą energijos gamybai.  

Energijos taupymas namų ūkiuose. Šiam tikslui pasiekti investicijos skirtos senesnių nei 1993 m. statybos namų 
renovacijoms, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą. Finansavimui tinkami projektai atrinkti remiantis atliktu 
energetiniu auditu. Be to, vykdytas visuomenės švietimas ir informavimas apie vykstančias programas.  

Kaip rodo pagrindinės veiksmų programos kryptys, Estijoje investicijos į energetikos sektorių buvo nukreiptos į AEI plėtrą 
bei energijos vartojimo efektyvumo didinimą (taip pat kaip Lenkijoje ar Vokietijoje). Vis dėlto didžiausia lėšų dalis skirta 
būtent energijos vartojimo efektyvumui didinti ir daugiabučiams pastatams renovuoti. 2009 m. Estija buvo pirmoji ES 
šalis, struktūrines lėšas skyrusi daugiabučių pastatų renovacijoms, o priemonę įgyvendino KREDEX (Nacionalinis skatinimo 
plėtros bankas). Sėkmingas fondo rezultatas ‒ iki 2014 m. lapkričio mėn. renovuota daugiau kaip 600 pastatų ir daugiau 
nei 22 tūkst. butų pagerėjo energijos vartojimo efektyvumas

207
. 

Praktikos pritaikymas Lietuvoje 

Vienas iš teigiamų pavyzdžių Estijoje ‒ detalus energetinis auditas projektų atrankos procese. Tai leidžia finansavimui 
atrinkti būtent tuos pastatus, kurių renovacija prisidėtų prie didžiausių energijos vartojimo sutaupymų bei energijos 
efektyvumo didinimo.  

Pagrindinės plėtros kryptys ‒ AEI bei energijos efektyvumas ‒ užtikrino strateginių dokumentų rezultatų siekimą bei 
energetikos sektoriaus plėtrą. Be to, kaip ir kitose šalyse, energetikos sektorius vertinamas labiau kompleksiškai, apimant 
visas finansuojamas priemones. Priemonių planavimas apima skirtingas energetikos sektoriaus sritis (aplinka, transportas, 
ekonomika, kt.), taip užtikrinant skirtingų ministerijų įsitraukimą, priemonių derinimą tarpusavyje bei jų įgyvendinimą. 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas garantuoja tikslesnį problemų identifikavimą bei tikslių priemonių joms spręsti 
nustatymą. Kompleksiškumas taip pat leidžia didinti energijos efektyvumą bei tvarią plėtrą šalies mastu, o ne izoliuotai.  

Taip pat teigiamu pavyzdžiu laikomas veiksmų programų priskyrimas konkrečioms ministerijoms. Tokiu atveju paprasčiau 
koordinuoti poveikio vertinimą konkrečiam sektoriui, pvz., kaip šiuo atveju energetikos.  

2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo laikotarpiu Vokietija, Lenkija bei Estija sprendė panašias energetikos sektoriaus 
problemas kaip Lietuva (AEI plėtra, energijos vartojimo efektyvumo didinimas). Pagrindinės investicijų kryptys energetikos sektoriuje 
nagrinėtose trijose šalyse buvo nukreiptos į AEI plėtrą bei energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Nurodomi sėkmingos patirties 
pavyzdžiai, kurie gali būti pritaikomi ir Lietuvoje, įgyvendinant tolesnes priemones: 

 Energetinio efektyvumo kriterijaus kaip horizontaliojo prioriteto išskyrimas. Tai lemtų energetinio efektyvumo užtikrinimą 
skirtingomis priemonėmis bei garantuotų visapusišką energijos vartojimo efektyvumo didinimą įgyvendinant ne vien 
energetikos sektoriaus priemones. Sėkmingas to pavyzdys ‒ Lenkija. Energetinio efektyvumo didinimas suteikia projektui 
daugiau balų atrankos procese, todėl skatina projektų vykdytojus užtikrinti šio rodiklio įgyvendinimą.  

 Bendra stebėsenos rodiklių sistema. Tokios sistemos atsiradimą lemia tarpinstitucinis bendradarbiavimas, veiksmų 
programų, o ne atskirų priemonių priskyrimas ministerijoms. Bendri rodikliai panašaus tipo priemonėms leistų palyginti 
priemones tarpusavyje ir taip tiksliau įvertinti jų sukuriamą naudą. Sistema, pritaikyta Estijoje, užtikrino priemonių valdymo 
funkcijų pasiskirstymą tarp ministerijų bei bendrą stebėsenos rodiklių sistemą. 

  

                                                           
207 „Panorama. inforegio“, Europos Komisija, 2015 m. ruduo. Nr. 54, p. 6. 
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Strateginiai siūlymai ir rekomendacijos  

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijas ir pasiūlymai, kokias 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintas priemones būtų tikslinga tęsti, įvertinant 2014–

2020 m. finansavimo laikotarpiu suplanuotas energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.  

Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Strateginiai siūlymai 2014–2020 m. ES fondų investicijų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. 

1.  Priemonių tęstinumas energijos vartojimo 
efektyvumui didinti. 

Vertinimo metu nustatyta, kad ES struktūrinių 
fondų lėšų panaudojimas viešųjų pastatų ir 
daugiabučių energijos vartojimo efektyvumui 
didinti paskatino pastatų renovacijos procesus, 
per 2007‒2013 laikotarpį leido sutaupyti 
vidutiniškai 560 GWh energijos šių pastatų 
šildymui, tačiau viešųjų centrinės valdžios 
pastatų renovuota 9,8 proc. potencialo, 
viešųjų savivaldai priklausančių pastatų ‒ 12,5 
proc. potencialo, o daugiabučių renovuota tik 
3,1 proc. Likę nerenovuoti pastatai išlieka 
energetiškai neefektyvūs, suvartoja 2 kartus 
daugiau šilumos energijos ploto vienetui 
apšiltinti. 

Atsižvelgiant į pasiektus energijos vartojimo 
sutaupymus pastatų ūkyje ir likusį potencialą, 
siūloma: 

1.1 Priemonių, skirtų skatinti viešosios 
paskirties pastatų ir daugiabučių 
renovavimą, įgyvendinimą tęsti ir 2014–
2020 m. finansavimo periodu. 2014–2020 
m. ES fondų veiksmų programų 
priemonės 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei 
nuosavybės teise priklausančių pastatų 
atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-001 
„Daugiabučių namų atnaujinimas“ bei 
04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų 
pastatų atnaujinimas“, 04.3.1-APVA-V-
003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių 
viešųjų pastatų modernizavimo 
skatinimas“ ir 04.3.1-FM-F-105 „Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje 
infrastruktūroje“ yra tinkamos ir turėtų 
būti įgyvendinamos.  

1.2 Peržiūrėti 2014–2020 m. ES fondų 
veiksmų programos priemonių, skirtų 
pastatams renovuoti (žr. priemones 1.1 
punkte), finansavimo būdus ir apsvarstyti 
galimybę plačiau taikyti finansų 
inžinerijos priemones, užtikrinant didesnę 
renovacijos aprėptį su tomis pačiomis ES 

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai (1.1) 

Priemonių finansavimo 
pokyčiai (1.2) 

Vadovaujančioji 
institucija – LR 
finansų ministerija 
(1.1, 1.2), tarpinės 
institucijos, savo 
atsakomybės srityje 
planuojančios 
energijos 
efektyvumo 
didinimo 
priemones (LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija) (1.2) 

 

2017‒2022 m. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

fondų lėšomis.  

2.  Finansavimo būdų tarpusavyje derinimas. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo srityje taikytos subsidijų formos. 
Finansų inžinerijos formos taikymas pareiškėjo 
požiūriu yra mažiau patrauklus. Yra rizika, kad 
finansavimo formos pakeitimas iš subsidijų į 
finansų inžineriją pereinamuoju laikotarpiu 
stipriai sumažins pareiškėjų suinteresuotumą 
naudotis priemonėmis. Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas, gatvių apšvietimo 
modernizavimas naudojant paskolos ar dalinio 
palūkanų kompensavimo instrumentą gali 
neįvykti arba neįvykti planuotais mastais.  

Siūloma peržiūrėti energetikos srities 2014–
2020 m. ES fondų veiksmų programos 
priemones

208
 ir apsvarstyti perėjimo galimybę 

nuo projektų pareiškėjams patrauklesnės 
finansavimo formos (subsidijų) prie mažiau 
patrauklios (finansų inžinerijos) ir įgyvendinti 
etapais, pereinamuoju metu derinant abi 
formas. Siekiant paskatinti naudoti paskolos 
instrumentą (ypač savivaldos sektoriuje), 
rekomenduojama jį taikyti lygiagrečiai su 
subsidija. Toms energijos efektyvumo didinimo 
priemonėms (žr. ataskaitos 1.4 skyrių), kurios 
2007–2013 m. programavimo periodu buvo 
įgyvendinamos tik subsidijos forma, siūloma 
2014–2020 m. programavimo periodu taikyti 
mažesnį subsidijos intensyvumą nei 2007–
2013 m., tačiau kaip būtiną sąlygą įtraukti 
finansų inžinerijos (paskolos) priemonės 
taikymą. Tai skatintų pareiškėjus atidžiau 
atrinkti objektus energijos efektyvumo 
priemonėms diegti ir palaipsniui 
persiorientuoti nuo projektų įgyvendinimo iš 
subsidijų į finansų inžinerijos priemonių 
taikymą. 

„Žinok tai“ Priemonių finansavimo 
pokyčiai  

Vadovaujančioji 
institucija – LR 
finansų ministerija  

tarpinės 
institucijos, savo 
atsakomybės srityje 
planuojančios 
energijos 
efektyvumo 
didinimo 
priemones (LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija)  

 

2017–2018 m. 

3.  Tiesiogiai ir netiesiogiai pastatų renovavimą 
remiančių priemonių rodiklių nustatymas. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 2014–2020 m. ES 
fondų veiksmų programos priemones 

„Žinok tai“ Administravimo pokyčiai Vadovaujančioji 
institucija (LR 

2017–2020 m. 

                                                           
208 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, 04.1.1-LVPA-V-108 „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“, 04.3.2-LVPA-K-102  „Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra“, 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 04.4.1-LVPA-K-106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“, 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros 
perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, 06.3.1-LVPA-V-104 „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“, 04.1.1-
LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertintojų teigimu, 2014–2020 m. 
programavimo periodu LR energetikos 
ministerija ir LR aplinkos ministerija numatė 
priemones, skirtas pastatų energetiniam 
efektyvumui didinti

209
, tačiau Kultūros, 

Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos 
apsaugos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų 
ministerijos taip pat yra suplanavusios / 
planuoja priemones, kuriose numatomas 
pastatų renovavimas

210
. Be to, priemonės 

planuojamos pagal skirtingus investicinius 
prioritetus: 4 prioritetą – Aplinkos misterija, 7 
prioritetą – Kultūros ir Vidaus reikalų, 8 
prioritetą – Socialinės apsaugos ir darbo bei 
Sveikatos apsaugos, 9 prioritetą – Švietimo 
ministerijos. Kadangi prioritetų tikslai ir jais 
sprendžiama problematika skiriasi, kyla rizika, 
kad priemonių rodikliai bus atitinkamai 
orientuoti tik į užimtumo didinimą, socialinės 
įtraukties didinimą, švietimo kokybės didinimą 
ir energetinio efektyvumo didinimą. Įžvelgiama 
rizika, kad priemonių įgyvendinimo 
rezultatyvumą tarpusavyje palyginti ir 
apskaičiuoti akumuliuojant bus sudėtinga, nors 
pagal veiklas techniniu požiūriu visose 
priemonėse bus renovuojami pastatai. Ši 

planuojamos veiklos susijusios su pastatų 
renovavimu, į kaimyninių šalių patirtį (Lenkijos 
patirtis aprašyta 3.2 Vertinimo klausimo 
atsakyme), bei atsižvelgiant į Europos audito 
rūmų rekomendacijas

211
, siūloma: 

Priemonėms (žr. 1, 2, 3 išnašas), reikšminga 
dalimi finansuojančioms tokias pačias veiklas, 
pvz., pastato sienų, stogų renovavimą, langų, 
durų keitimą, kuriomis prisidedama prie 
energijos efektyvumo didinimo, taikyti tuos 
pačius rezultato rodiklius (jei rodikliai nėra 
priskirti remiantis veiksmų programa, 
rekomenduojama rodiklį įtraukti kaip 
privalomą papildomą, nekeičiant veiksmų 
programos rodiklių) – metinius energijos 
sutaupymus GWh ir sumažėjusį ŠESD emisijos 
kiekį.  

finansų 
ministerija), 
tarpinės 
institucijos, savo 
atsakomybės srityje 
planuojančios 
priemones pastatų 
ūkyje (LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija, LR 
kultūros 
ministerija, LR 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, 
LR sveikatos 
apsaugos 
ministerija, LR 
švietimo ir mokslo 
ministerija, LR 
vidaus reikalų 
ministerija) 

 

                                                           
209 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemonės 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-002 
„Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“. 
210 7.1.1 CPVA 304V „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, 7.1.1 CPVA 305R „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, 7.1.1 CPVA 306K „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“, 08.1.1-CPVA-
R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“, 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio 
mokymo infrastruktūros plėtra“, 09.1.3-CPVA-K-723 „Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“, 7.1.1 CPVA 902V „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas I“, 7.1.1 CPVA 903R „Pereinamojo 
laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“, 7.1.1 CPVA 904R „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 7.1.1 CPVA 905R „Miestų kompleksinė plėtra“, 7.1.1 CPVA 906V „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų 
vystymo programų tikslinėse teritorijose“. 
211 Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas, Europos Audito Rūmai, 2012 m. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

situacija jau buvo 2007–2013 m. periodu, 
kuomet LR vidaus reikalų ministerijos 
planuotomis priemonėmis – pastatų 
renovavimu ‒ buvo siekiama pritraukti 
investicijas į regionus, mažinti nedarbą, bet 
nebuvo iškeliami energetinio efektyvumo 
tikslai ir rodikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
įvertinti projektais sukurtą poveikį. 

4.  Priemonių įgyvendinimo laiko ir veiklų 
tarpusavio derinimas. 

Planuojant projektus ir skelbiant kvietimus, 
trūko kompleksinio požiūrio. Priemonės, kurios 
buvo papildančios viena kitą (ypač pastatų 
ūkyje), ne visais atvejais buvo suderintos (pvz., 
išorinių atitvarų šiltinimas ir vidaus darbai), 
nors techniniu įgyvendinimo požiūriu, ypač iš 
projekto vykdytojų ir rangovų pusės, toks 
derinimas galėjo žymiai padidinti projekto 
įgyvendinimo efektyvumą ir naudą. Pvz., 
atliekant bendrabučių renovavimo darbus 
buvo renovuotos išorinės sienos, tačiau 
nerenovuotas vidus šių bendrabučių bendro 
patrauklumo naudotojams nepadidino. 
Pastatuose, kuriuose atlikti tik apšiltinimo 
darbai, tačiau nepakeisti šilumos punktai, 
išlieka šilumos pereikvojimo rizika.  

Siūloma peržiūrėti planuojamus kvietimus 
pagal 2014–2020 m. ES fondų veiksmų 
programos regioninio ir valstybinio planavimo 
priemones (žr. 2, 3 išnašas), kurios remia 
tiesiogiai ar netiesiogiai (ne pirmuoju tikslu) 
energetikos efektyvumo didinimą pastatų 
ūkyje, ypač dėmesį skiriant kvietimų teikti 
paraiškas datoms (priemonių paskelbimo 
tvarkaraščių derinimas) ir projektų 
finansavimo sąlygų aprašams. Apsvarstyti 
galimybę pasiekti, kad pareiškėjai galėtų 
suderinti skirtingų priemonių veiklas, susijusias 
su tuo pačiu infrastruktūros objektu, ypač 
pastato išorės konstrukcijų apšiltinimo, vidaus 
darbus, pastato įveiklinimo (kultūros, švietimo 
ir pan.) veiklas.  

„Daryk tai“ Administravimo pokyčiai Tarpinės 
institucijos, savo 
atsakomybės srityje 
planuojančios 
priemones pastatų 
ūkyje (LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija, LR 
kultūros 
ministerija, LR 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, 
LR sveikatos 
apsaugos 
ministerija, LR 
švietimo ir mokslo 
ministerija, LR 
vidaus reikalų 
ministerija) 

2017–2018 m.  

5.  Priemonių nuoseklumas šilumos ūkyje. 

Priemonių rezultatai tarpusavyje susiję 
nuoseklumo ryšiais. Šilumos energijos 
gamybos kiekio poreikis yra susijęs su 
energijos perdavimo galimybėmis ir su 
energijos vartojimo poreikiais. Vertinimas 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, 
prieš skiriant finansavimą projektams, turėtų 
būti atliktas potencialo / poreikio vertinimas 
(potencialo vertinimas turėtų būti atliekamas 
savivaldybių lygmeniu, savivaldybių 
administracijos potencialo vertinimo 

„Žinok tai“ Administravimo pokyčiai Vadovaujančioji 
institucija (LR 
finansų ministerija) 

2017–2018 m. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

parodė, kad įgyvendinant pastatų renovaciją 
pasiekti energijos vartojimo sutaupymai (žr. 
Vertinimo klausimo 2.1 atsakymą), pastatams 
apšiltinti reikia pagaminti ir perduoti mažiau 
šilumos energijos. Neužtikrinus nuoseklumo, 
investuojant į šilumos energijos gamybos 
pajėgumus ir energijos perdavimo pajėgumus, 
apskaičiuotus pagal esamus vartojimo 
poreikius, kyla rizika, kad lygiagrečiai 
įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, energijos poreikiai sumažės, o 
gamybos ir perdavimo pajėgumai taps 
pertekliniai.  

dokumentą galėtų išduoti pareiškėjui). 
Vertinimo ataskaita būtų pateikiama kartu su 
paraiška. Ataskaitos rezultatai leistų tiksliau 
nustatyti energijos gamybos ir perdavimo 
pajėgumų poreikį ir to poreikio kitimą, kurį 
lems vykdomas energijos efektyvumo 
priemonių diegimas.  

6.  Priemonių nekonkuravimo užtikrinimas. 

Vertinant 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpį, nustatyta, kad pastatų ūkyje LR 
aplinkos ministerijos ir LR vidaus reikalų 
ministerijos vykdytos priemonės, skirtos 
pastatams renovuoti, tarpusavyje konkuravo. 
Probleminių teritorijų gyventojai būsto 
renovacijai galėjo pasinaudoti arba teikiama 
finansų inžinerijos priemone ir subsidija (kaip 
ir visų kitų teritorijų gyventojai), arba subsidija. 
Kadangi 2014–2020 m. periodu net šešios 
ministerijos planavo (planuoja) ES struktūrinių 
fondų priemones – Aplinkos, Kultūros, 
Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos 
apsaugos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų – 
yra rizika, kad takoskyra gali būti neužtikrinta 
ir tarp priemonių gali atsirasti konkurencijos 

Siūloma užtikrinti (jei tai dar nėra užtikrinama 
naujuoju 2014–2020 m. finansavimo 
laikotarpiu), kad priemonės nekonkuruotų 
tarpusavyje (pvz., derinant finansavimo būdus) 
ir nekonkuruotų su valstybėje teikiama 
parama įgyvendinant nacionalines programas. 
Tai aktualu pastatų ir AEI ūkiuose

212
. ES 

struktūrinės paramos priemonės, ypač tos, 
kurias įgyvendina skirtingos ministerijos, taip 
pat esančios skirtinguose veiksmų programos 
prioritetuose bei skirtos skirtingiems tikslams 
pasiekti, neturėtų tiems patiems galimiems 
pareiškėjams būti prieinamos, nes priemonės 
su didesniu finansavimo intensyvumu, su 
geresne paramos forma (pvz., subsidija geriau 
nei paskola) sukuria mažiau patrauklių 
priemonių išstūmimo efektą. Jei analogiškas 

„Žinok tai“ Administravimo pokyčiai Vadovaujančioji 
institucija (LR 
finansų 
ministerija), 
tarpinės institucijos 
(LR energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija, LR 
kultūros 
ministerija, LR 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, 
LR sveikatos 
apsaugos 
ministerija, LR 
švietimo ir mokslo 

2017–2018 m. 

                                                           
212 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-
105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“, 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų 
atnaujinimas“, 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“. 
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institucijos 
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požymių. Takoskyra privalo būti užtikrinta ir 
tarp 2014–2020 m. programavimo periodo 
veiksmų programos 4 prioriteto Aplinkos, 
Energetikos ir Ūkio ministerijų planuojamų 
priemonių. Taip pat yra rizika, kad tarpusavyje 
gali konkuruoti ne tik struktūrinės paramos 
priemonės, bet ir struktūrinė parama su kitais 
finansavimo šaltiniais, pavyzdžiui, LAAIF, 
Klimato kaitos programa, Daugiabučių 
renovavimo programa, Kaimo plėtros 
programa.  

veiklas remiančios priemonės prieinamos 
tiems patiems pareiškėjams, tuomet 
priemonių finansavimo sąlygos turėtų būti 
vienodos. Tai aktualu ir derinant struktūrinės ir 
kitos ES paramos priemones, įskaitant kaimo 
plėtros programą, Norvegijos ir Šveicarijos 
paramos mechanizmus.  

ministerija, LR 
vidaus reikalų 
ministerija, LR ūkio 
ministerija) 

 

7.  Viešųjų pirkimų procedūrų stebėsena ir 
konsultacijos. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
energijos efektyvumo srityje, ypač pastatų ir 
šilumos ūkiuose, buvo ne viena situacija, 
kuomet pareiškėjai dėl agentūros išvados dėl 
viešųjų pirkimų procedūrų kreipdavosi į VPT ir 
šios išvados būdavo priešingos agentūros 
išvadoms dėl viešųjų pirkimų tinkamumo

213
. 

Kaip parodė projektų vykdytojų apklausa, šios 
situacijos sukeldavo projektų vėlavimus iki 
pusės metų bei diskredituodavo agentūros 
patikimumą ir profesionalumą. 

Rekomenduojama energetikos srities ir 
energijos efektyvumo srities priemonių 
pareiškėjams parengti rekomendacinio 
pobūdžio viešųjų pirkimų dokumentų paketus, 
kurie būtų suderinti su Viešųjų pirkimų 
tarnyba. Tai būtų aktualu tiek pareiškėjams, 
kurie nėra perkančiosios organizacijos ir 
įgyvendina projektus neturėdami viešųjų 
pirkimų patirties, tiek ir pareiškėjams, 
turintiems viešųjų pirkimų patirties. Pareiškėjai 
galėtų naudotis dokumentų šablonais ir 
išvengtų viešųjų pirkimų vykdymo pažeidimų.   

„Daryk tai“ Administravimo pokyčiai Lietuvos verslo 
paramos agentūra, 
Centrinė projektų 
valdymo agentūra, 
Aplinkos projektų 
valdymo agentūra, 
Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra, 
Būsto energijos 
taupymo agentūra 

2017–2018 m. 

8.  Energijos šaltinių diversifikacija šilumos ūkiui. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
šilumos ūkyje biokuras reikšmingai pakeitė 
dujas, išvengta priklausomybės nuo vienintelio 
energijos tiekėjo. Energijos kainos priklauso 
nuo konkurencijos lygio. Biokurui 
reikšmingomis apimtimis pakeitus dujas 

Labai svarbu užtikrinti, kad įrengtieji dujinių 
katilų pajėgumai liktų kaip alternatyva 
biokurui. Biokuro kainų augimas dėl galimų 
susitarimų rinkoje ir rinkos koncentracijos yra 
iš dalies suvaldytas nustačius privalomus 
reikalavimus biokurą pirkti biržoje, tačiau 
papildoma alternatyva – dujos visuomet išliks 

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai LR energetikos 
ministerija 

2017–2022 m. 

                                                           
213 Vertinimo metu atliktos projektų vykdytojų apklausos duomenimis. 
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centrinio šildymo sistemoms aprūpinti 
energija, sumažėjo kainos vartotojams. Visgi 
rizika išlieka, kad vienam energijos šaltiniui 
ėmus stipriai dominuoti ir, jei neliktų 
konkurencijos iš kitų energijos šaltinių, gali 
atsirasti vidinė priklausomybė nuo vieno 
energijos šaltinio ir pradėti augti to šaltinio 
energijos kainos. 

kaip papildomas svertas ir kainos augimą 
ribojantis veiksnys biokuro sektoriui. Siūloma 
naudoti šį konkurencijos svertą, o esant 
galimybei, stebint technologinę pažangą, 
nuolat ieškoti ir papildomų konkurencinių 
svertų dujoms ir biokurui – saulės, vėjo, 
geoterminės energetikos srityje. 

9.  Laiko tarp paraiškos pateikimo ir lėšų skyrimo 
mažinimas. 

2007‒2013 m. laikotarpis parodė, kad statybos 
darbų ir paslaugų rinkoje vyko kainų 
svyravimai, kurie nebuvo nuspėjami. 
Planavimo metu buvo ekonomikos kilimas, 
statybos darbų ir medžiagų kainų augimas, 
ekonominės krizės metu šios kainos mažėjo, o 
prasidėjus atsigavimo periodui – vėl vyko kainų 
pakilimas. Septynerių metų laikotarpiu vyko 
net trys skirtingi kainų ekstremumai. 2014‒
2020 m. vykstantys ekonominiai pokyčiai, euro 
įvedimas, migracijos sukelti darbo rinkos 
pokyčiai taip pat sukelia kainų pokyčius. Kai 
laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki 
finansavimo skyrimo užtrunka ilgai, statybos 
darbų kainos pasikeičia ir reikšmingai lemia 
projekto įgyvendinimo sėkmę. Kadangi 
ekonominius pokyčius pakeisti yra ribotos 
galimybės (arba iš viso nėra galimybių) – labai 
svarbu trumpinti laikotarpį nuo paraiškos iki 
finansavimo. 

Siūloma paraiškų vertinimo, tikslinimo, 
papildomų dokumentų prašymo procesus kaip 
įmanoma trumpinti, efektyviau planuoti 
agentūrų darbą – ypač tarpusavyje derinant 
skirtingų priemonių kvietimus teikti paraiškas.  

 

 

 

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai Vadovaujančioji 
institucija (LR 
finansų 
ministerija), 
tarpinės 
institucijos, 
planuojančios 
priemones 
energetikos 
sektoriuje arba 
pastatų ūkyje (LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija, LR 
kultūros 
ministerija, LR 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, 
LR sveikatos 
apsaugos 
ministerija, LR 
švietimo ir mokslo 
ministerija, LR 
vidaus reikalų 
ministerija) 

2017–2022 m. 

10.  Energijos taupymo priemonių finansavimo Įgyvendinant Energijos taupymo paslaugų „Žinok tai“ Planavimo pokyčiai LR energetikos 2017–2022 m. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

formos. 

2014–2020 m. periodu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių spektras yra 
platesnis nei 2007–2013 m. periodu, remiamas 
ne tik pastatų, bet ir gatvių apšvietimo 
renovavimas. Abiem atvejais egzistuoja rizika, 
kad atlikus renovaciją, realaus finansinio 
sutaupymo natūrine išraiška gali nebūti, tačiau 
su tomis pačiomis lėšomis gali būti pasiekti 
techniniai bei higienos standartai pastatų ir 
gatvių apšvietimo ūkyje. Ypač tai aktualu, jei iki 
renovacijos pastatuose temperatūra 
nesiekdavo higienos normų, gatvėse 
apšvietimas nesiekdavo techninių standartų, 
dalis šviestuvų taupymo sumetimais buvo 
tiesiog neįjungiami. Daugiabučių renovavimo 
srityje finansų inžinerijos priemonė galėjo 
suveikti iš dalies dėl to, kad jau buvo realūs 
sutaupymai. Gyvenamosiose patalpose buvo 
siekiama užtikrinti pakankamą temperatūrą ir 
iki renovacijos, tačiau viešosios paskirties 
pastatuose iki renovacijos temperatūra 
užtikrinama žymiai prasčiau nei 
daugiabučiuose. 

teikėjo (ETPT) modelį, svarbu įvertinti, kad 
ETPT interesas yra reali finansinė grąža iš 
sutaupymų. Vien tik menamų sutaupymų 
skaičiavimas nėra pakankamas motyvatorius 
ETPT dalyvauti procese. Jei ETPT modelyje 
atsipirkimas grindžiamas tik menamais 
skaičiavimais, siūloma derinti finansų 
inžinerijos priemones su kitomis priemonėmis 
(dalinėmis subsidijomis pareiškėjams) bent 
pereinamuoju periodu, kad būtų skatinamas 
ETPT modelis.  

ministerija 

11.  Energetinio efektyvumo kriterijai valstybės ir 
regionų planavimo projektuose. 

2007–2013 m. Programavimo periodu regionų 
planavimo būdu planuojami pastatų ūkio 
renovavimo projektai buvo atrenkami 
netaikant konkurencijos principo. Buvo atrinkti 

Siūloma apsvarstyti taikyti energijos 
efektyvumo (sutaupytos ir sunaudotos 
energijos santykis) kriterijų pastatų ir gatvių 
apšvietimo renovacijai regioninio ir valstybinio 
planavimo (jei sudarant valstybinių projektų 
sąrašą, toks kriterijus nėra taikomas) 

„Daryk tai“ Administravimo pokyčiai Tarpinės 
institucijos, 
planuojančios 
priemones 
energetikos 
sektoriuje arba 

2017–2019 m. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

pastatai, kurie nebūtinai buvo energijos 
vartojimo požiūriu neefektyviausi, todėl 
pasiekti sutaupymai nebuvo didžiausi, kokie 
galėjo būti pasiekti, jeigu atrankai būtų 
taikytas energijos efektyvumo kriterijus. 

projektuose 2014–2020 m. pagal ES fondų 
veiksmų programos priemones

214
. Visi pateikti 

pagal atitinkamą priemonę projektai turėtų 
būti reitinguojami tarpusavyje. Finansavimas 
skiriamas remiantis prioritetine tvarka nuo 
projektų, kurie užtikrina didžiausią energetinį 
efektyvumą, iki projektų, kurie užtikrina 
mažiausią energetinį efektyvumą. 

pastatų ūkyje (LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija, LR 
kultūros 
ministerija, LR 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, 
LR sveikatos 
apsaugos 
ministerija, LR 
švietimo ir mokslo 
ministerija, LR 
vidaus reikalų 
ministerija) 

Rekomendacijos 2014–2020 m. ES fondų investicijų energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse 

12.  Energijos gamybos efektyvumas ir AEI 
panaudojimo energijos gamybai rėmimas. 

Nors 2007–2013 m. programavimo periodu 
investuota lėšų į energijos gamybos 
efektyvumo didinimą ir energijos gamybą iš 
AEI (sukurtas rezultatas ir poveikis užtikrinant 

Atsižvelgiant į AEI ir energijos gamybos 
efektyvumo finansavimo paklausą, santykį tarp 
prašytų ir skirtų finansavimo dydžių, 
patenkintų ir visų paraiškų santykį, vis dar 
neefektyviai energiją gaminančių subjektų 
mastą, AEI ir energijos gamybos efektyvumo 

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai LR energetikos 
ministerija 

2017–2019 m. 

                                                           
214 7.1.1 CPVA 305R „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“; 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“; 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“; 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų 
sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas”; 7.1.1 CPVA 902R „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas I“; 7.1.1 CPVA 903R „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“; 7.1.1 CPVA 
904R „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“; 7.1.1 CPVA 905R „Miestų kompleksinė plėtra“; 7.1.1 CPVA 906V „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“; 04.3.1-FM-F-001 
„Daugiabučių namų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“, 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei 
nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“. 
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

AEI gamybos plėtrą, aprašytas atsakant į 1.1 
Vertinimo klausimą), išlieka subjektų 
(individualūs namų ūkiai), gaminančių energiją 
neefektyviu būdu. Daugiau individualių namų 
ūkių biokuro katilų yra senesni, naudojantys 
beveik dvigubai daugiau energijos nei CŠT 
sektorius

215
. Dėl šios priežasties, net ir 

atnaujinus nemažai daugiabučių ir kitų 
pastatų, prijungtų prie CŠT, likusieji 
nerenovuoti katilai individualiuose namų 
ūkiuose lemia nepakankamą energijos 
vartojimo efektyvumą.  

priemonės
216

 turėtų būti ir toliau plėtojamos 
2014–2020 m. periodu. 

Rekomenduojama tęsti priemonės 04.1.1-
LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas 
šilumos energijai gaminti“ įgyvendinimą.  

Priemonė 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas 
namų ūkiuose“ yra tinkama, tačiau siūloma ją 
įgyvendinti tik tuose objektuose, kurie nėra ir 
neturi galimybės būti prijungti prie centrinės 
šildymo sistemos, taip siekiant didesnių 
energijos vartojimo sutaupymų ateityje. 

13.  Energijos perdavimo ir skirstymo 
modernizavimo ar plėtros rėmimas 
skirtingomis finansavimo formomis. 

Kaip rodo Vertinimo klausimų 2.1 ir 1.3 
atsakymai, elektros energijos perdavimo ir 
skirstymo bei dujų perdavimo ūkių priemonės 
sukūrė teigiamą poveikį vartotojams, tačiau jų 
įgyvendinimas galėjo būti atliekamas taikant 
ne vien subsidijos, bet ir kitas finansavimo 
priemones tokias kaip: finansų inžinerija, 
grąžintina subsidija.  

Atsižvelgiant į Vertinimo klausimų 1.3 ir 2.1 
pateikiamus argumentus, rekomenduojama 
apsvarstyti galimybę 2014–2020 m. ES fondų 
veiksmų programos priemones 04.4.1-LVPA-V-
106 „Elektros skirstomųjų tinklų 
modernizavimas ir plėtra“ ir 06.3.1-LVPA-K-
107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų 
modernizavimas ir plėtra“ taikyti grąžintinos 
subsidijos arba finansų inžinerijos priemones. 
Taip pat galima derinti subsidijos ir paskolos 
instrumentus, subsidiją panaudojant paskolos 
instrumento skatinimui.    

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai LR finansų 
ministerija ir LR 
energetikos 
ministerija 

2017–2022 m. 

14.  Skolinimosi limitai. 

2007–2013 m. programavimo periodu 
savivaldybėms siekiant kofinansuoti ES 
subsidijomis vykdytus projektus tekdavo 
skolintis. Savivaldybėms nustatyti skolinimosi 

Rekomenduojama apsvarstyti galimybę taikyti 
ETPT modelį ir sudaryti finansavimo sąlygas 
(finansų inžinerijos priemonėmis) taip, kad 
ETPT įmonei tektų rangos ir paklausos rizika ir 
paskola nebūtų traukiama į savivaldybių 

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai LR finansų 
ministerija, LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 

2017–2022 m. 

                                                           
215 Stasiūnas, V., „Centralizuoto šilumos ūkio padėtis“, 2016 m. 
216 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos 
skatinimas“  
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Nr. Problema ar rizika Strateginis siūlymas / rekomendacija  Rekomendacijos tipas  

(„žinok tai“ / „daryk 
tai“) 

Rekomendacijos paskirtis 
(administravimo pokyčiai 
/ finansiniai pokyčiai ir t. 
t.) 

Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

limitai buvo vienas iš projektų vykdymą 
ribojančių veiksnių. Kuomet subsidijos 
keičiamos finansų inžinerijos priemonėmis, 
skolinimosi limitai tampa dar didesniu trikdžiu 
projektams vykdyti. 

skolinimosi limitų apskaitą. Savo ruožtu, ETPT 
modelio atsiradimą viešųjų pastatų ir gatvių 
apšvietimo srityje paskatinti, finansų 
inžinerijos priemonę derinant su subsidijos 
priemone: paskolos priemonės dalį paliekant 
tik tai daliai, kuri generuoja sutaupymus, o tai 
daliai, kuri skirta higienos normoms pasiekti, 
taikyti subsidiją. 

ministerija, Viešųjų 
investicijų plėtros 
agentūra 

15.  Finansavimo sąlygų keitimo dinamika. 

2007–2013 m. programavimo periodu finansų 
inžinerijos taikymas parodė modelį „nuo 
blogesnių sąlygų link geresnių“, lėmusį lėtą 
įgyvendinimo procesą. Pastatų ūkyje pradžioje 
pareiškėjams siūlomos finansavimo sąlygos 
buvo mažai patrauklios, ir tik pradėjus gerinti 
sąlygas ėmė daugėti pareiškėjų. Kita vertus, tai 
lėmė efektą, kuomet pareiškėjai delsdavo 
pateikti paraiškas, nes tikėdavosi, kad sąlygos 
dar pagerės. Tai lėmė labai vėlyvą pastatų 
renovavimo proceso pradžią. 

Rekomenduojama planuojant priemones 
atsižvelgti į proceso (pvz., pastatų renovacijos) 
poreikį nacionaliniu mastu ir finansavimo 
sąlygas taikyti modeliu „nuo geresnių prie 
blogesnių“, taip paskatinant didesnį 
susidomėjimą rinkoje nuo pat priemonės 
pradžios. Pasiekus pirmuosius teigiamus 
rezultatus, juos naudoti viešinimui ir kitų 
pareiškėjų pritraukimui, o atsiradusią ir 
didėjančią pareiškėjų paklausą reguliuoti 
mažinant finansavimo intensyvumą.  

„Žinok tai“ Planavimo pokyčiai LR finansų 
ministerija, LR 
energetikos 
ministerija, LR 
aplinkos 
ministerija, Viešųjų 
investicijų plėtros 
agentūra 

2017–2022 m. 
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1 priedas 

2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimo metodai buvo parinkti taip, kad užtikrintų atsakymus į vertinimui iškeltus 
uždavinius bei klausimus. Pasirinkti metodai užtikrino, kad vertinimo metu būtų surinkta kokybiška ir aktuali informacija, kuri užtikrintų vertinimo rezultatų patikimumą ir 
teisingumą. 

Lentelėje pateikiame vertinimo metu atsakinėtus pagrindinius klausimus, tikslinančius klausimus bei jiems atsakyti taikytus metodus (žr. 5).  

Vertinimo klausimas Tikslinantys klausimai Analizės metodas 

Uždavinys nr. 1. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumą, pakankamumą, tinkamumą ir jų veiksmingumą strateginiuose dokumentuose 
nustatytiems energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams pasiekti. 

1.1. Ar buvo pasiekti 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų veiksmų programose bei 
kituose strateginiuose dokumentuose 
nustatyti energetikos srities ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo tikslai, 
uždaviniai, rodikliai? 

 Kokie buvo energetikos sektoriaus trūkumai ir kokie iškelti tikslai, bei jų faktinis 
įgyvendinimas? 

 Kokie iškelti uždaviniai ir jų faktinis įgyvendinimas? 

 Kokie nustatyti energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
rodikliai? Ar jie buvo pasiekti? 

 Statistinė analizė, kiekybinė strateginių dokumentų 
rodiklių analizė 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė 

 Fokusuota grupinė diskusija 

 

1.1.1. Kokios tikslų, uždavinių, rodiklių 
nepasiekimo priežastys (jei nepasiekta)? 

 Kokios vidinės
217

 tikslų, uždavinių, rodiklių nepasiekimo priežastys (jei tikslų, 
uždavinių, rodiklių nepavyko pasiekti)? 

 Kokios išorinės
218

 tikslų, uždavinių, rodiklių nepasiekimo priežastys (jei tikslų, 
uždavinių, rodiklių nepavyko pasiekti)? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė (kontekstui 
analizuoti) 

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 
suinteresuotomis pusėmis 

 Fokusuota grupinė diskusija 

                                                           
217

 Priežastys priklausančios nuo ES intervencijas įgyvendinančios institucijos, paramą administruojančios institucijos, arba projektus įgyvendinančių institucijų/įstaigų. 
218

 Priežastys nepriklausančios nuo ES intervencijas įgyvendinančios institucijos, paramą administruojančios institucijos, arba projektus įgyvendinančių institucijų/įstaigų. 

5 lent. Vertinimo klausimai ir analizės metodai  
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Vertinimo klausimas Tikslinantys klausimai Analizės metodas 

1.1.2. Kas lėmė sėkmingą tikslų, uždavinių, 
rodiklių pasiekimą (priemonės, lėšų apimtys, 
pareiškėjų grupės, finansavimo intensyvumas 
ir kt.)? 

Ar galima buvo pasiekti geresnių rezultatų 
kitomis priemonėmis ir kokiomis? 

 Kokios vidinės priežastys lėmė sėkmingą tikslų, uždavinių, rodiklių pasiekimą 
(priemonės, lėšų apimtys, pareiškėjų grupės, finansavimo intensyvumas ir kt.)? 

 Kokios išorinės priežastys lėmė sėkmingą tikslų, uždavinių, rodiklių pasiekimą 
(priemonės, lėšų apimtys, pareiškėjų grupės, finansavimo intensyvumas ir kt.)? 

 Ar galima buvo pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis ir kokiomis? 

 Ar pasirinktos priemonės tvarios? Kodėl? Kuom pasireiškia tvarumas? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė (kontekstui 
analizuoti) 

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 
suinteresuotomis pusėmis 

 Fokusuota grupinė diskusija 

 

1.2. Kurios 2007–2013 m. ES struktūrinių 
fondų veiksmų programų priemonės ir (arba) 
projektai turėjo didžiausią teigiamą poveikį 
energetikos srities plėtrai ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimui? Kodėl ir 
kaip? 

 

 

 Kokios buvo ES fondų paramos priemonės ir (arba) projektai, skirtos (-i) energetikos 
srities plėtrai? 

 Kokios buvo ES fondų paramos priemonės ir (arba) projektai, skirtos (-i) energijos 
vartojimo efektyvumo didinimui? 

 Kurioms energetikos srities plėtros priemonėms buvo skirtas didžiausias 
finansavimas? 

 Kurioms energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms buvo skirtas 
didžiausias finansavimas? 

 Kaip, kodėl ir kiek prie energetikos srities plėtros prisidėjo iš ES fondų finansuotos 
energetikos srities priemonės? 

 Kaip, kodėl ir kiek prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo prisidėjo iš ES fondų 
finansuotos energetikos srities priemonės? 

 Kokie išoriniai veiksniai turėjo įtakos energetikos sektoriaus plėtrai? 

 Kokie išoriniai veiksniai turėjo įtakos energijos vartojimo efektyvumui? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė 

 Intervencijos logikos rekonstrukcija  

 Statistinė analizė 

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 
suinteresuotomis pusėmis 

 Ekonometrinis modeliavimas 

 Fokusuota grupinė diskusija 

 Lyginamoji analizė  

1.3. Įvertinti pagal energetikos srities ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones remtų veiklų pakankamumą ir 
tinkamumą 2007– 2013 m. veiksmų programų 
tikslų, uždavinių ir rodiklių pasiekimui. 
Pateikite įžvalgas ir nuomones, ir jų 
pagrindimą. 

 Kokie buvo kelti SSVP tikslai, uždaviniai ir rodikliai? 

 Kokiame kontekste planuoti SSVP tikslai, uždaviniai ir rodikliai? 

 Kokie buvo kelti EAVP tikslai, uždaviniai ir rodikliai? 

 Kokiame kontekste planuoti EAVP tikslai, uždaviniai ir rodikliai? 

 Kokios remtinos veiklos numatytos EAVP priemonėse? 

 Kokios remtinos veiklos numatytos SSVP priemonėse? 

 Kaip veiklos susijusios priežasties ir pasekmės ryšiais su programose numatytais 
tikslais ir uždaviniais? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė  

 Intervencijos logikos rekonstrukcija 

 Statistinė analizė  

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 
suinteresuotomis pusėmis 

 Fokusuota grupinė diskusija 

 Lyginamoji analizė  
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Vertinimo klausimas Tikslinantys klausimai Analizės metodas 

 Kokiame kontekste buvo įgyvendinamos veiklos ir kiek įtakos turėjo kontekstas 

 Ar tikslų, uždavinių ir rodiklių pasiekimui buvo galimos kitos veiklos? Kokios? Kodėl? 

 Ar pasirinktos veiklos buvo pranašesnės ir tinkamesnės už kitas galimas veiklas tikslų 
pasiekimui? Kokios? Kodėl?  

 Ar papildomos veiklos galėjo labiau padėti pasiekti tikslus? Kaip? Kodėl? 

 Ar priemonių pakako tikslams ir uždaviniams pasiekti? Kodėl? 

1.4. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinių 
fondų veiksmų programų energetikos ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
srities priemonėms taikytų paramos teikimo 
formų (subsidija, paskola ir kt.) tinkamumą, 
nurodant jų privalumus ir trūkumus ir 
priemonėms taikytų finansavimo intensyvumo 
dydžių tinkamumą. 

 Kokia paramos teikimo forma suteikta kiekvienai priemonei? 

 Ar parinktos paramos formos buvo tinkamos kiekvienai priemonei? Kurios? Kodėl?  

 Kokie parinktų paramos teikimo formų privalumai ir trūkumai? 

 Koks ir kodėl pasirinktas būtent toks kiekvienos priemonės ES paramos finansavimo 
intensyvumas? 

 Ar parinkti finansavimo intensyvumo dydžiai yra tinkami? Kurie? Kodėl? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė  

 Interviu su ekspertais ir paramą gavusių institucijų 
atstovais  

 Lyginamoji analizė 

 Projektų vykdytojų apklausa 

2.1. Kokį socialinį ir ekonominį poveikį šaliai 
įskaitant energetikos sektorių turėjo 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuotų energetikos srities ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimas? 

 

(Koks priemonių socialinis ir ekonominis 
poveikis šaliai?) 

 Kokie socialiniai ir ekonominiai pokyčiai įvyko šalyje 2007–2013 m.? 

 Kokį socialinį ir ekonominį poveikį šaliai turi energetikos sektorius? 

 Kokie išoriniai veiksniai turėjo įtakos socialiniams ir ekonominiams pokyčiams šalyje? 

 Kokias priemones valstybė taikė norėdama pagerinti ekonominę ir socialinę šalies 
gerovę? 

 Koks priemonių socialinis poveikis šaliai ir energetikos sektoriui? 

 Koks priemonių ekonominis poveikis šaliai ir energetikos sektoriui? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė  

 Intervencijos logikos rekonstrukcija 

 Statistinė analizė 

 Ekonometrinis modeliavimas 

 Fokusuota grupinė diskusija 

2.2. Kokius pokyčius lėmė 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos lėšomis finansuotų 
energetikos srities ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimas? 

Kokių priemonių įgyvendinimas turėjo 
didžiausią socialinę ir ekonominę naudą? 

 Kokius pokyčius šaliai ir energetikos sektoriui lėmė finansuotos energetikos srities 
priemonių įgyvendinimas? 

 Kokius pokyčius šaliai ir energetikos sektoriui lėmė finansuotos energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas? 

 Kokios priemonės sukūrė didžiausią socialinę ir ekonominę naudą? 

 Per ką pasireiškė didžiausia socialinė ir ekonominė nauda? 

 Antrinių informacijų šaltinių analizė 

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 
suinteresuotomis pusėmis 

 Intervencijos logikos rekonstrukcija 

 Statistinė analizė 

 Ekonometrinis modeliavimas 

 Lyginamoji analizė 

 Fokusuota grupinė diskusija 
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Vertinimo klausimas Tikslinantys klausimai Analizės metodas 

2.3. Kokį poveikį turėjo 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos lėšomis finansuotų 
energetikos srities ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimas energetikos sektoriaus 
konkurencingumo didinimui? 

 Koks buvo Lietuvos energetikos sektoriaus konkurencingumas prieš planuojant 2007‒
2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos veiksmų programas? 

 Kokiame geopolitiniame kontekste yra Lietuva energetikos srityje? 

 Kas geriausiai atspindi energetikos sektoriaus konkurencingumą? 

 Kokie veiksniai daro įtaką energetikos sektoriaus konkurencingumui?  

 Kokiais priežasties‒pasekmės ryšiais susijusios 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos lėšomis finansuotos energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonės su energetikos sektoriaus konkurencingumu? 

 Kaip pasikeitė energetikos sektoriaus konkurencingumas įgyvendinus 2007–2013 m. 
ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė 

 Interviu su ekspertais ir paramą gavusių institucijų 
atstovais  

 Intervencijos logikos rekonstrukcija 

 Statistinė analizė 

 Ekonometrinis modeliavimas 

 Fokusuota grupinė diskusija 

 

 

2.4. Kokį poveikį galutinei energijos (šilumos, 
elektros ir gamtinių dujų) kainai turėjo 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuotos energetikos srities ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės? 

 Kokį poveikį elektros kainai turėjo ES investicijos? 

 Kokį poveikį gamtinių dujų kainai turėjo ES investicijos? 

 Kokį poveikį šildymo kainai turėjo ES investicijos? 

 Kaip kito dujų, šildymo ir elektros kainos? 

 Kokia dalimi ES investicijos prisidėjo prie stebimų kainų pokyčių? 

 Kas dar įtakojo galutinės energijos kainą? 

 Antrinių šaltinių analizė 

 Statistinė analizė 

 Priežastinio ryšio analizė 

 Ekonometrinis modeliavimas 

 Fokusuota grupinė diskusija 

3.1. Kokias 2007‒2013 m. ES struktūrinės 
paramos planavimo, administravimo, projektų 
įgyvendinimo pamokas galima išskirti, 
vertinant energetikos srities ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimą? 

 Su kokiais sunkumais buvo susidurta planuojant 2007‒2013 m. ES struktūrinės 
paramos priemones? 

 Su kokiais sunkumais buvo susidurta administruojant 2007‒2013 m. ES struktūrinės 
paramos priemones? 

 Su kokiais sunkumais buvo susidurta įgyvendinant projektus, finansuotus pagal 2007‒
2013 m. ES struktūrinės paramos priemones? 

 Kokie yra gerosios praktikos pavyzdžiai, iš kurių galima pasimokyti? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė šaltinių 

 Projektų vykdytojų apklausa 

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 
suinteresuotomis pusėmis 

 Fokusuota grupinė diskusija 

 Atvejo studija 

 Priežastinio ryšio analizė 



  

 

102 
 

Vertinimo klausimas Tikslinantys klausimai Analizės metodas 

3.2. Kokia kitų ES valstybių narių sektina ir 
Lietuvoje pritaikytina praktika, patirtis, 
planuojant ir įgyvendinant panašias 
priemones? (Išnagrinėti ne mažiau kaip 3 
užsienio valstybių patirtį). 

 Kokios šalys sprendė panašias problemas kaip Lietuva? 

 Kurios jų priemonės gali būti laikomos gerąja praktika? 

 Kuo sėkmingos šalys išsiskyrė iš kitų? Kokios aplinkybės tai lėmė? 

 Ką galima iš jų patirties išmokti ir kaip tai galima pritaikyti ateityje? 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė (analizuojami 
kitų šalių studijos ir tyrimai, leidžiantys identifikuoti 
gerąsias praktikas) 

 Atvejo studija 

 Lyginamoji analizė 

 Fokusuota grupinė diskusija 

3.3. Pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus, 

kokias 2007─2013 m. ES struktūrinės 
paramos lėšomis įgyvendintas priemones būtų 

tikslinga tęsti, įvertinant 2014─2020 m. 
finansavimo laikotarpiu suplanuotas 
energetikos srities ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones? 

 Koks yra 2014‒2020 metų kontekstas ir strateginės ES ir Lietuvos kryptys energetikos 
srityje? 

 Kokias 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintas priemones ir 
kodėl būtų tikslinga tęsti? 

 Ką turėtume žinoti ir daryti 2014‒2020 metų laikotarpiu siekiant padidinti ES 
investicijų energetikos srityje poveikį, efektyvumą? 

 Ką turėtume žinoti ir daryti 2014‒2020 metų laikotarpiu siekiant tinkamiau planuoti 
priemones, jų įgyvendinimo būdus? 

 Ką turėtume žinoti ir daryti 2014‒2020 metų laikotarpiu siekiant užtikrinti, kad būtų 
planuojamos veiklos labiausiai prisidedančios prie energijos naudojimo efektyvumo  

 Kaip galėtume pagerinti priemonių įgyvendinimo rezultatyvumą? 

 Kaip užtikrinti priemonių įgyvendinimo savalaikiškumą? 

 Atsakymų į visus kitus klausimus sintezė 

 Fokusuota grupinė diskusija 
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Duomenims rinkti, analizuoti ir validuoti buvo taikyti skirtingi metodai. Duomenims rinkti buvo taikyti šie metodai: 
antrinių informacijos šaltinių analizė, interviu su administruojančių institucijų atstovais ir suinteresuotosiomis 
pusėmis, projektų vykdytojų apklausa. Buvo taikyti šie duomenų validavimo metodai: fokusuota grupinė diskusija 
(apskritojo stalo diskusija). Duomenų analizės metodai: intervencijų logikos rekonstrukcija, statistinė analizė, 
kiekybinė strateginių dokumentų rodiklių analizė, lyginamoji analizė, atvejo analizė, priežastinio ryšio analizė, 
ekonometrinis modeliavimas. Toliau pateikiamas kiekvieno taikyto metodo aprašymą. 

DUOMENŲ RINKIMO METODAI 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 

Antrinių informacijos šaltinių analizė yra visos nagrinėjamu klausimu prieinamos informacijos analizė, kurios tikslas – 
rinkti, analizuoti ir interpretuoti aktualius duomenis apie Vertinimo objektą. Antrinių šaltinių duomenys yra tie, 
kurių autorius nėra pats tyrėjas. Vertinimo metu analizuoti antriniai informacijos šaltiniai gali būti suskirstyti į šias 
grupes: 

 ES strateginiai dokumentai ir teisės aktai; 

 ES paramos programiniai dokumentai (Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, 
Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir kitos veiksmų programos bei jų priedai); 

 nacionaliniai strateginiai dokumentai ir teisės aktai; 

 LR energetikos ministerijos bei jai pavaldžių institucijų veiklos ataskaitos; 

 stebėsenos duomenys (kaupiami SFMIS, pateikiami projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitose); 

 finansiniai duomenys (apima informaciją apie priemonių įgyvendinimui skirtas, patvirtintas, išmokėtas ir 
deklaruotas ES paramos lėšas); 

 statistinė informacija (oficiali statistinė informacija, kurią skelbia Lietuvos statistikos departamentas, EUROSTAT 
ir kt. šalių institucijos; 

 Vertinimo metodiniai dokumentai; 

 anksčiau atlikti ES struktūrinių fondų paramos energetikos sektoriui ex-ante, tarpiniai ir ex-post vertinimai; 

 aktualių tyrimų, vertinimų ir audito ataskaitos; 

 aktualių interneto svetainių medžiaga ir kt. 

Skirtingų antrinių informacijos šaltinių analizė buvo taikoma analizuojant visus vertinimo klausimus tam, kad būtų 
įvertintas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumas, 
pakankamumas, tinkamumas, siekiant įvertinti energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį šaliai bei analizuojant kitų ES valstybių narių sektiną ir Lietuvoje pritaikytiną 
patirtį planuojant ir įgyvendinant panašias priemones. 

Šis duomenų rinkimo metodas buvo taikomas visiems pirmojo, antrojo ir trečiojo uždavinio klausimams. Toliau 
esančioje lentelėje pateikiamas naudotų informacijos šaltinių sąrašas (žr. 6). 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

1. Europos Vadovų susitikimo išvados (Lisabonos strategija), 2000 m. kovo 23–24 d., Lisabona. 

2. Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija. KOM(2010) 
2020 galutinis. 

3. Europos Komisijos 2014 m. sausio 22 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija. KOM(2014) 0015. 

4. Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. komunikatas: Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams 
svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai. 2014/C 188/02.

 
 

5. Europos Komisijos 2008 m. rugpjūčio 6 d. reglamentas: Bendrasis bendrosios išimties reglamento projektas dėl EB 

6 lent. Naudotų antrinių informacijos šaltinių sąrašas  
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo paskelbiant tam tikrų rūšių su bendrąja rinka suderinamą pagalbą. (EK) NR 
800/2008. 

6. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB. 2009/28/EB.

 
 

7. Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. direktyva dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje. 2001/77/EB . 

8. Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. birželio 26 d. direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinant Direktyvą 96/92/EB. 2003/54/EB.  

9. Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. birželio 26 d. reglamentas dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos 
mainų tinklo sąlygų. 1228/2003/EB. 

10. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas nustatantis gaires transeuropiniams energetikos 
tinklams ir panaikinantis Sprendimą 96/391/EB ir Sprendimą Nr. 1229/2003/EB. Nr. 1364/2006/EB. 

11. Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d. direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš ̌ dalies 
keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB. 
2012/27/ES. 

12. Baltijos šalių energetikos strategija, patvirtinta Baltijos šalių energetikos komiteto narių 1999 m. balandžio mėn. 

13. Baltijos šalių energetikos strategijos projektas, patvirtintas 2007 m.  

14. Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirašyta Energijos tiekimo saugumo deklaracija, pasirašyta Baltijos šalių energetikos 
ministrų 2015 m. sausio 14 d., Rygoje. 

15. Europos Komisijos iniciatyvinis projektas: Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP). 

16. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187 dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos. 

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 1160 dėl Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo. 

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1247 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 
m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1160 „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir 
įgyvendinimo“ pakeitimo.  

19. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos 
pažangos strategija ‒ Lietuva 2030“ patvirtinimo.

 
 

20. Lietuvos Respublikos Seimo 2015 balandžio 16 d. nutarimas Nr. XII-1626 dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos 
patvirtinimo. 

21. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr. XI-2375 dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo 
politikos strategijos patvirtinimo. 

22. Lietuvos Respublikos Seimo 2007 sausio 18 d. nutarimas Nr. X-1046 dėl Nacionalinės energetikos strategijos 
patvirtinimo.  

23. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XI-2133 dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 
strategijos patvirtinimo.  

24. Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1442 dėl Nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008‒2012 metų plano patvirtinimo. 

25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 443 dėl Nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos patvirtinimo. 

26. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 4‒620 dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Energijos efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 740 dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros plano 
patvirtinimo. 

28. Lietuva: 2013 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė, 2013 m. 
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

29. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. Pakeitimai patvirtinti 
2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359. 

30. Lietuvos Respublikos 2014‒2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 
2014 rugsėjo 8 d. Pakeitimai patvirtinti 2016 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. C(2016)4509.  

31. Lietuvos Respublikos 2007‒2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2009 m. 
gegužės 14 d.  

32. Lietuvos Respublikos 2007‒2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2013 m. 
liepos 22 d. 

33. Lietuvos Respublikos 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 dėl Lietuvos 2004‒2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento patvirtinimo. 

34. Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenys 

35. „Eurostat“ duomenys 

36. Tinklalapyje www.esparama.lt skelbiami duomenys 

37. Tinklalapyje www.esinvesticijos.lt skelbiami duomenys 

38. ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenys 

39.  Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos išankstinis vertinimas, 2014 
m., Viešosios politikos ir vadybos institutas. 

40. 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015 m., UAB „ESTEP Vilnius“ ir 
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 

41. Lietuvos 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinimas, 2011 m., LR finansų ministerija. 

42. Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004‒2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų ir uždavinių 
vertinimas. 2010 m. LR finansų ministerija. 

43. Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007‒2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas. 2010 m., 
Viešosios politikos ir vadybos institutas ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 

44. Veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis 
vertinimas. 2007 m., UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 

45. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės 
pokyčių vertinimas. 2011 m. UAB „BGI Consulting“  

46. Nacionalinių darnaus vystymosi strategijų vertinimai (keturi vertinimai 2005 m., 2008 m., 2012 m., 2014 m.). 

47. Interviu ir apklausų atsakymai, fokusuotų grupinių diskusijų protokolai. 

Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 

Atliekant Vertinimą, giluminiai arba kokybiniai interviu leidžia atskleisti skirtingus požiūrius į Vertinimo objektą, 
įgyvendinimo mechanizmą, rezultatus. Interviu metodas dažniausiai naudojamas siekiant išsiaiškinti, kaip asmenys 
suvokia tiriamo objekto reikšmę, poreikius, tikslus, rezultatus, įgyvendinimo procesą, kokius aspektus laiko 
svarbiausiais. Atliekant interviu, nesiekiama reprezentuoti populiacijos, Vertinimui naudojama nedidelė 
respondentų imtis, o atranka yra tikslinė.  

Šioje dalyje pateikiamas respondentų, kurie buvo kviesti dalyvauti interviu, sąrašas. Įgyvendinant Vertinimą, pusiau 
struktūruoti interviu buvo atlikti su 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą administravusių institucijų atstovais bei 
pagrindiniais naudos gavėjais (suinteresuotosiomis pusėmis). Interviu buvo organizuojami 2017-01-04 – 2017-02-27 
laikotarpiu. 

 

http://www.esparama.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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Eil. 
Nr.  

Atstovo vardas, pavardė Institucija, pareigos 

Ministerijų atstovai 

1. Deniza Leontjeva Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė 

2. Dovilė Almanytė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Atsinaujinančių energijos išteklių 
skyriaus vedėja 

3. Dovilė Kapačinskaitė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo 
skyriaus vedėja 

4. Egidijus Purlys Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, elektros skyriaus vedėjas 

5. Eglė Valūnė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Europos Sąjungos paramos 
administravimo departamento, Europos Sąjungos paramos planavimo ir procedūrų 
skyriaus vedėja 

6. Elvyra Radavičienė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Statybos ir teritorijų planavimo 
departamento direktoriaus pavaduotoja 

7. Gediminas Česonis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Regioninės politikos departamento 
direktoriaus pavaduotojas 

8. Olga Celova Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Europos Sąjungos paramos koordinavimo 
departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja 

9. Ramūnas Šveikauskas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Statybos ir būsto departamento Būsto 
skyriaus vedėjas 

10. Stasilė Znutienė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Klimato kaitos politikos skyriaus vedėja 

11. Violeta Greičiuvienė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Europos sąjungos paramos skyriaus 
vedėja 

Įgyvendinančių institucijų (agentūrų) atstovai 

12. Egida Kunigelienė  Lietuvos verslo paramos agentūra, Energetikos ir verslo produktyvumo 
departamento Energetikos projektų skyriaus vedėja 

13. Eglė Vizbaraitė Centrinė projektų valdymo agentūra, Struktūrinės paramos projekto I departamento 
direktorė 

14. Kastytis Tuminas Aplinkos projektų valdymo agentūra, Vyriausiasis patarėjas 

Energetikos ekspertai 

15. Arūnas Mažintas Lietuvos geotermijos asociacijos prezidentas 

16. Justinas Bučys UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, Fondų valdymo skyriaus ekspertas 

17. Marijus Franckevičius VĮ „Energetikos agentūra“ direktorius 

18. Medeina Augustinavičienė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, šilumos ir vandens 
departamento direktorė 

19. Mindaugas Keizeris Lietuvos energija, Valdybos narys ir strategijos ir plėtros tarnybos direktorius 

20. Renatas Pocius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, Dujų ir elektros departamento 
direktorius 

7 lent. Respondentai, dalyvavę interviu  
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Toliau esančioje lentelėje pateikiami interviu klausimai (žr. 8). Priklausomai nuo respondentų – ministerijos atstovas, 
agentūros atstovas, energetikos ekspertas – buvo parenkama atskira klausimų kompozicija iš nurodyto sąrašo. 
Pavyzdžiui, ministerijų darbuotojams, kurie planavimo periodu nedirbo, nebuvo užduodami klausimai, susiję su 
vieno ar kito sprendimo priežastimis. Šie klausimai buvo užduodami tik tuo metu dirbusiems ministerijoje (-ose) 
arba socialinių partnerių statusu planavimo metu dalyvavusiems energetikos ekspertams. 

Eil. 
Nr.  

Klausimas 

Tinkamumo ir pakankamumo vertinimui 

1. Ar sutinkate, kad EAVP ir SSVP buvo tinkamai įžvelgtos pagrindinės energetikos problemos? Tinkamai suformuoti 
Uždaviniai? Jeigu būtų galimybė, kaip dabar papildytumėte EAVP ir SSVP? 

2. Kokie pagrindiniai energetikos sektoriaus finansavimo šaltiniai, kas finansuota privačiomis lėšomis? 

3. Ar parengta intervencijos logikos schema yra tinkama / atitinka programos rengėjų logiką? 

4. Ar numatyti tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindines energetikos sektoriaus problemas? 

5. Ar pasirinkti tinkami būdai / veiklos ir pakankamos lėšos problemoms spręsti? Kokie buvo galimi kiti / alternatyvūs 
būdai uždaviniams pasiekti? Kodėl pasirinkti būtent šie? 

6. Kokiomis prielaidomis remiantis buvo tikimasi, kad įgyvendinamos veiklos prisidės prie energetikos sektoriaus 
uždavinių įgyvendinimo? 

7. Ar keitėsi finansuojamos veiklos? Kodėl? 

8. Ar tinkami pareiškėjai? Kas dar galėjo įgyvendinti numatytas veiklas? 

9. Kodėl pasirinkti atitinkami rodikliai ir kokiu pagrindu nustatytos siektinos reikšmės? 

10. Ką siūlytumėte tobulinti, siekiant geresnio ES priemonių tinkamumo? 

11. Ką siūlytumėte tobulinti, siekiant užtikrinti priemonių pakankamumą? 

12. Kokias siūlytumėte priemones, finansavimo būdus ir formas, jei turėdami dabartinę retrospektyvinę informaciją dabar 
planuotumėte 2007‒2013 metų periodo priemones? 

Rezultatyvumo vertinimui 

1. Ar lėšų įsisavinimo tvarkaraštis (laiko planas) suplanuotas tinkamai? Jei lėšos buvo įsisavinamos ne pagal planą, kokios 
buvo priežastys? Ar išspręstos pagrindinės vėlavimo ir neįsisavinimo problemos? Kaip siūlytumėte jas spręsti, kad 
nepasikartotų ateityje? 

2. Ar projektų vėlavimui turi reikšmės planavimas? Ar procedūros? Ar tai pareiškėjų kaltė? Ar matote kitų priežasčių?  

3. Ką siūlytumėte tobulinti, siekiant geresnio ES priemonių rezultatyvumo, produktų ir rezultatų pasiekimo? 

Įgyvendinimo būdų ir procedūrų efektyvumo vertinimui 

1. Kodėl pasirinktas valstybės projektų planavimo būdas? Įvertinti jo privalumus ir trūkumus, taip pat kitų paramos 
planavimo būdų (konkurso, regioninio planavimo) taikymo galimybes. 

2. Pagrindinės administravimo metu kylančios problemos ir jų sprendimo būdai.  

3. Ar buvo daryti esminiai procedūrų keitimai? 

4. Kaip vertinama projektų vykdytojų rengiamų dokumentų (paraiškų ir projektų įgyvendinimo ataskaitų) kokybė? Ar 
teikiamos konsultacijos? Ar reikalinga daug tikslinti dokumentus? Kokios pagrindinės problemos ir klaidos? Kokie 
pagrindiniai pakeitimai? 

5. Kaip vertinate projektų vykdytojų gebėjimus vykdyti projektus? 

8 lent. Interviu klausimai  
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Eil. 
Nr.  

Klausimas 

6. Ką siūlytumėte, kad įgyvendinimo procedūros būtų efektyvesnės? 

Poveikio vertinimui 

1. Koks įgyvendinamo projekto poveikis skirtingiems socialiniams ir ekonominiams aspektams (aplinkos kokybei ─ ŠESD 
kiekiui, „gražesnei aplinkai“; socialiniams ir ekonominiams rodikliams – darbo vietų skaičiui, energijos gamybos 
efektyvumui, energijos naudojimo efektyvumui, žmonių sveikatai ir dar kitiems, jūsų manymu, tvariai energetikai 
reikšmingiems aspektams)? (įvertinama balu pagal skirtingus aspektus)? 

2. Ar poveikis toks, kaip buvo tikėtasi? Kokios sėkmės/ nesėkmės priežastys? Kokie išoriniai veiksniai turėjo įtakos? 

3. Koks papildomas/ netikėtas poveikis pasireiškė? 

4. Koks netikėtas/ netiesioginis poveikis? Kokie išorės veiksniai darė įtaką investicijų įgyvendinimui? 

5. Ką siūlytumėte siekiant didesnio ES finansuojamų priemonių poveikio? 

Planavimo ir įgyvendinimo būdų tinkamumo vertinimui 

1. Ar pasirinktos konkrečios finansavimo kryptys, formos ir būdai geriausiai atitiko valstybės poreikius? Kurios geriausiai 
atitiko? Kurios blogiausiai?  

2. Ar atsakingos institucijos bei patys naudos gavėjai yra tinkamai pasirengę, turi pakankamas žinias, gebėjimus ir 
resursus taikyti naujas paramos teikimo formas ir būdus (FI, PPP, konkursas, regioninis planavimas ir t.t.)? 

3. Kokius galėtumėte pasiūlyti geresnius planavimo ir įgyvendinimo būdus? 

Geriausios patirties vertinimui 

1. Ar galėtumėte įvardinti, jūsų manymu, sėkmingiausius projektus? Kodėl? 

2. Ar galėtumėte įvardinti, jūsų manymu, mažiausiai sėkmingus projektus? Kodėl?  

Papildomi interviu klausimai kitų paramą administruojančių institucijų atstovams (LR Vidaus reikalų ministerijai, LR Aplinkos 
ministerijai) 

1. Kokios jūsų ministerijos veiklos ir ES paramos priemonės energetikos sektoriuje? Kokio masto? 

2. Kokia sąsaja su Energetikos ministerijos vykdomomis priemonėmis? Ar pakankamai suderintos / atskirtos veiklos? 

3. Kaip sekasi įgyvendinti? Kokie pasiekimai, rezultatai? Kokios sėkmės / nesėkmės priežastys? 

4. Kokias priemones, paramos teikimo formas ir būdus siūlytumėte įtraukti papildomai? 

Projektų vykdytojų apklausa 

Vykdant energetikos srities projektų vykdytojų apklausą, buvo siekiama išsiaiškinti pagrindines kilusias problemas, jų 
priežastis, sprendimo būdus, ES paramos lėšomis vykdomų priemonių atitiktį projektų vykdytojų poreikiams, 
paramos administravimo procedūrų efektyvumą. Elektroninė apklausa buvo atliekama išsiunčiant suprogramuotą 
klausimyną visiems pagal analizuojamas priemones įgyvendinamų projektų vykdytojams. Elektroninė apklausa buvo 
vykdoma 2017-01-26 – 2017-02-24 laikotarpiu. Unikalūs kvietimai pildyti apklausą buvo išsiųsti 822 respondentams, 
iki apklausos pabaigos buvo gauta 200 užpildytų anketų, apklausos paklaida 6 proc. Toliau esančioje lentelėje 
pateikiami projektų vykdytojų apklausos klausimai (žr. 9). 

Eil. 
Nr.  

Klausimas 

1. Kokioje iš nurodytų sričių vykdėte projektą? (šilumos ūkio, elektros ūkio, pastatų ūkio, atsinaujinančių energijos 
išteklių, dujų ūkio, kita) 

9 lent. Projektų vykdytojų apklausos klausimai  
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Eil. 
Nr.  

Klausimas 

2. Ar sutinkate, kad finansuojamos projekto veiklos atitiko poreikius ir lūkesčius? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų 
sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

3. Kokias, Jūsų nuomone, veiklas / projektus būtų buvę geriau finansuoti? 

4. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad finansuojamos projekto veiklos atitiko poreikius ir lūkesčius? 
(neprivalomas klausimas) 

5. Ar projektui skirtos lėšos buvo pakankamos? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei 
nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

6. Kodėl manote, kad projektui skirtos lėšos buvo nepakankamos? 

7. Pagrįskite savo nuomone, kodėl manote, kas projektui skirtos lėšos buvo pakankamos? (neprivalomas klausimas) 

8. Ar sudėtinga užtikrinti kofinansavimą? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - 
daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku)  

9. Kodėl manote, kad sudėtinga užtikrinti kofinansavimą? 

10. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad nesudėtinga užtikrinti kofinansavimą? (neprivalomas klausimas) 

11. Ar aiškūs rodikliai, jų skaičiavimo metodika ir siektinos reikšmės? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei 
sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

12. Kodėl manote, kad rodikliai, jų skaičiavimo metodika ir siektinos reikšmės nėra aiškūs? 

13. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad rodikliai, jų skaičiavimo metodika ir siektinos reikšmės yra aiškūs? 
(neprivalomas klausimas) 

14. Ar Jūsų projektas įgyvendintas pagal planą? (nevėluojant) 

15. Kokios vėlavimo priežastys? (užtruko pirkimo procedūros, darbai truko ilgiau nei numatyta, pasikeitė kainos ir dėl to 
pritrūko finansavimo, kita) 

16. Kaip buvo sprendžiamas projekto įgyvendinimo vėlavimas? 

17. Ar tinkamai suplanuotos siektinos rodiklių reikšmės? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei 
nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

18. Kodėl manote, kad siektinos rodiklių reikšmės suplanuotos netinkamai? 

19. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad siektinos rodiklių reikšmės suplanuotos tinkamai? (neprivalomas 
klausimas) 

20. Ar projekto eigoje buvo keistos siektinos rodiklių reikšmės? 

21. Kaip buvo keistos siektinų rodiklių reikšmės? (didintos, mažintos, kita) 

22. Ar numatyti rodikliai pasiekti? (taip, ne, Iš dalies (pasiekta tik dalis numatytų rodiklių) 

23. Jei rodikliai pasiekti iš dalies ar nepasiekti, ar jie bus pasiekti ateityje? (taip, ne, nežinau) 

24. Kokios rodiklių nepasiekimų priežastys? 

25. Kaip sprendžiamos problemos dėl rodiklių pasiekimo? 

26. Ar paraiškos forma aiški ir suprantama? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 
- daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

27. Kodėl manote, kad paraiškos forma nėra aiški ir suprantama? 

28. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad paraiškos forma yra aiški ir suprantama? (neprivalomas klausimas) 

29. Ar paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo / administravimo metu papildomai reikalaujami dokumentai aiškūs ir 
suprantami? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 
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Eil. 
Nr.  

Klausimas 

- visiškai nesutinku) 

30. Kodėl manote, kad papildomai reikalaujami dokumentai nėra aiškūs ir suprantami? 

31. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad papildomai reikalaujami dokumentai aiškūs ir suprantami? (neprivalomas 
klausimas) 

32. Ar paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo / administravimo metu nurodyti terminai aiškūs ir suprantami? (5 - 
visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai 
nesutinku) 

33. Kodėl manote, kad nurodyti terminai nėra aiškūs ir suprantami?  

34. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad nurodyti terminai yra aiškūs ir suprantami? (neprivalomas klausimas) 

35. Ar paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo / administravimo taisyklės / gairės aiškios ir suprantamos? (5 - visiškai 
sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

36. Kodėl manote, kad taisyklės / gairės nėra aiškios? 

37. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad taisyklės / gairės buvo aiškios ir suprantamos? (neprivalomas klausimas) 

38. Ar paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo / administravimo metu keliami reikalavimai viešųjų pirkimų vykdymui 
aiškūs ir suprantami? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai 
nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

39. Kodėl manote, kad reikalavimai viešųjų pirkimų vykdymui nėra aiškūs ir suprantami? 

40. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad reikalavimai viešųjų pirkimų vykdymui aiškūs ir suprantami? 
(neprivalomas klausimas) 

41. Ar Jūsų turimi resursai ir gebėjimai buvo pakankami projektui įgyvendinti / administruoti? (5 - visiškai sutinku, 4 - 
daugeliu atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

42. Kodėl manote, kad Jūsų turimi resursai ir gebėjimai buvo nepakankami projektui įgyvendinti / administruoti? 

43. Pagrįskite savo nuomone, kodėl manote, kad Jūsų turimi resursai ir gebėjimai buvo pakankami projektui įgyvendinti / 
administruoti? (neprivalomas klausimas) 

44. Bendradarbiavimą su administruojančiomis institucijomis vertintumėte teigiamai? (5 - visiškai sutinku, 4 - daugeliu 
atvejų sutinku, 3 - nei sutinku, nei nesutinku, 2 - daugiausiai nesutinku, 1 - visiškai nesutinku) 

45. Kaip siūlote tobulinti administravimo procesą?  

46. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl bendradarbiavimą su administruojančiomis institucijomis vertinate teigiamai? 
(neprivalomas klausimas) 

47. Įvertinkite projekto poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiui (5 - didžiausias teigiamas poveikis, 4 - 
teigiamas poveikis, 3 - jokio poveikio, 2 - neigiamas poveikis, 1 - didelis neigiamas poveikis) 

48. Kodėl manote, kad projekto poveikis ŠESD kiekiui neigiamas? 

49. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad projekto poveikis ŠESD kiekiui buvo teigiamas? (neprivalomas klausimas) 

50. Įvertinkite projekto poveikį "gražesnei aplinkai" (5 - didžiausias teigiamas poveikis, 4 - teigiamas poveikis, 3 - jokio 
poveikio, 2 - neigiamas poveikis, 1 - didelis neigiamas poveikis) 

51. Kodėl manote, kad projekto poveikis "gražesnei aplinkai" buvo neigiamas? 

52. Pagrįskite savo nuomone, kodėl manote, kad projekto poveikis "gražesnei aplinkai" buvo teigiamas? (neprivalomas 
klausimas) 

53. Įvertinkite projekto poveikį darbo vietų skaičiui (5 - didžiausias teigiamas poveikis, 4 - teigiamas poveikis, 3 - jokio 
poveikio, 2 - neigiamas poveikis, 1 - didelis neigiamas poveikis) 

54. Kodėl manote, kad projekto poveikis darbo vietų skaičiui buvo neigiamas? 
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Eil. 
Nr.  

Klausimas 

55. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad projekto poveikis darbo vietų skaičiui buvo teigiamas? (neprivalomas 
klausimas) 

56. Įvertinkite projekto poveikį energijos gamybos efektyvumui (5 - didžiausias teigiamas poveikis, 4 - teigiamas poveikis, 3 
- jokio poveikio, 2 - neigiamas poveikis, 1 - didelis neigiamas poveikis) 

57. Kodėl manote, kad projekto poveikis energijos gamybos efektyvumui buvo neigiamas? 

58. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad projekto poveikis energijos gamybos efektyvumui buvo teigiamas? 
(neprivalomas klausimas) 

59. Įvertinkite projekto poveikį energijos naudojimo efektyvumui (5 - didžiausias teigiamas poveikis, 4 - teigiamas poveikis, 
3 - jokio poveikio, 2 - neigiamas poveikis, 1 - didelis neigiamas poveikis) 

60. Kodėl manote, kad projekto poveikis energijos naudojimo efektyvumui buvo neigiamas? 

61. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl manote, kad projekto poveikis energijos naudojimo efektyvumui buvo teigiamas? 
(neprivalomas klausimas) 

62. Įvertinkite projekto poveikį žmonių sveikatai (5 - didžiausias teigiamas poveikis, 4 - teigiamas poveikis, 3 - jokio 
poveikio, 2 - neigiamas poveikis, 1 - didelis neigiamas poveikis) 

63. Kodėl manote, kad projekto poveikis žmonių sveikatai buvo neigiamas?  

64. Pagrįskite savo nuomone, kodėl manote, kad projekto poveikis žmonių sveikatai buvo teigiamas? (neprivalomas 
klausimas) 

65. Nurodykite, kurie išorės veiksniai turėjo didžiausią teigiamą įtaką planuotam projekto poveikiui? (ekonominė krizė, 
žaliavų kainų pokyčiai, pigi darbo jėga, kita) 

66. Nurodykite, kurie išorės veiksniai turėjo didžiausią neigiamą įtaką planuotam projekto poveikiui? (ekonominė krizė, 
žaliavų brangimas, emigracija, kita) 

 

DUOMENŲ VALIDAVIMO METODAS 

Fokusuota grupinė diskusija („apskritojo stalo“ diskusija) 

Fokusuota grupinė diskusija yra mažos žmonių grupės (7‒10 asmenų) diskusija, valdoma moderatoriaus pagal iš 
anksto parengtus klausimus. Taikant šį metodą, galima išnagrinėti alternatyvius požiūrius į nagrinėjamą reiškinį. Šis 
metodas yra tinkamas, kai analizuojami kompleksiniai klausimai ir įvairialypė informacija. 

Fokusuota grupinė diskusija buvo organizuojama „apskritojo stalo“ diskusijos formatu, t. y. joje dalyvavo 
energetikos sektoriaus ekspertai, ministerijų bei įgyvendinančių institucijų atstovai. 

Diskusijos metu vertintojai infografinėmis skaidrėmis pristatė surinktą agreguotą informaciją iš antrinių šaltinių 
analizės, interviu bei projektų vykdytojų apklausos bei pirminius intervencijų logikos rekonstrukcijos rezultatus 
fokusuotos grupinės diskusijos dalyviams, o diskusijos moderatorius kiekvienu pristatomu klausimu kėlė teiginius 
verifikavimui ir informacijos pagilinimui bei ekspertinių išvadų generavimui. 

Atsižvelgiant į dalyvių skaičių bei atstovaujamas sritis, 2017 m. kovo 23 d. buvo organizuotos dvi fokusuotos 
grupinės diskusijos (1-oje grupėje dalyvavo pastatų ūkio ir šilumos ūkio sričių atstovai, 2-oje-grupėje dalyvavo 
elektros ūkio, dujų ūkio ir AEI sričių atstovai), kurių kiekvienos trukmė ~1,5 val. Toliau esančioje lentelėje 
pateikiamas fokusuotose grupinėse diskusijose dalyvavusių asmenų sąrašas (žr. 10). 

Eil. 
Nr.  

Atstovo vardas, pavardė Institucija, pareigos 

1-oji fokusuota grupinė diskusija (pastatų ūkio ir šilumos ūkio sričių atstovai) 

10 lent. Fokusuotų grupinių diskusijų dalyviai  
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Eil. 
Nr.  

Atstovo vardas, pavardė Institucija, pareigos 

1. Deniza Leontjeva Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Europos Sąjungos fondų 
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

2. Ginta Tautkutė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Europos Sąjungos 
paramos skyriaus vyriausioji specialistė 

3. Gintaras Adžgauskas Pasaulio Energetikos Taryba, Lietuvos komiteto direktorius 

4. Mindaugas Stonkus Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Šilumos ūkio ir energijos 
efektyvumo skyriaus patarėjas 

5. Ramunė Gurklienė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Technologijų ekspertė-
konsultantė 

6. Ramūnas Šveikauskas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Statybos ir būsto 
departamento Būsto skyriaus vedėjas 

7. Stasilė Znutienė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Klimato kaitos politikos 
skyriaus vedėja 

8. Violeta Greičiuvienė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Europos Sąjungos 
paramos skyriaus vedėja 

2-oji fokusuota grupinė diskusija (elektros ūkio, dujų ūkio, AEI sričių atstovai) 

1. Arūnas Mažintas Lietuvos geotermijos asociacijos prezidentas 

2. Egida Kunigėlienė  Lietuvos verslo paramos agentūra, Energetikos ir verslo 
produktyvumo departamento Energetikos projektų skyriaus vedėja 

3. Jevgenija Jankevič Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Atsinaujinančių 
energijos išteklių skyriaus vyriausioji specialistė 

4. Justinas Bučys UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, Fondų valdymo skyriaus 
ekspertas 

5. Kęstutis Pauša VĮ „Energetikos agentūra”  

6. Paulius Blažys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, Elektros skyriaus 
patarėjas 

7. Tadas Norvydas VĮ „Energetikos agentūra”  

8. Vaclovas Miškinis Lietuvos energetikos institutas 

DUOMENŲ ANALIZĖS METODAI 

Intervencijų logikos rekonstrukcija 

Intervencijų logika apibrėžiama kaip trečiosios šalies (ES ar valstybės) įsikišimas į suinteresuotųjų pusių sąveiką, 
siekiant paveikti sąveikos pobūdį ar rezultatus. Intervencijos logika atspindi spręstinos problemos, indėlių, veiklų, 
produktų, rezultatų ir poveikio bei intervencijos konteksto (išorinių veiksnių) ir prielaidų sąsajas.  

Atliekant Vertinimą, buvo rekonstruota ir grafiškai pavaizduota 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos energetikos 
sektoriui intervencijos logika. Šiuo metodu buvo siekiama nustatyti, kokį socialinį ir ekonominį poveikį šaliai turi 
energetikos sektorius, kaip ir kiek prie energetikos srities plėtros bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
prisidėjo iš ES fondų finansuotos energetikos srities priemonės bei kokiais priežasties ir pasekmės ryšiais susijusios 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonės su energetikos sektoriaus konkurencingumu. 

Remiantis rekonstruotu intervencijos logikos modeliu, buvo atliekamas kokybinis priemonių poveikio vertinimas. 
Taikant teorija grįstą poveikio vertinimo metodą, buvo tikrinami priežastiniai ryšiai tarp atskirų intervencijos logikos 
lygių (remiami veiksmai – sukurti produktai – pasiekti rezultatai – pokytis), siekiant nustatyti, kaip ir kodėl priemonė 
prisidėjo prie siekiamų pokyčių, taip pat patikrinant prielaidas ir identifikuojant įtaką dariusius išorės veiksnius. 
Taikant teorija grįstą poveikio vertinimą, gautas rezultatas yra ne kiekybiniai poveikio skaičiavimai, o kokybinio 
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pobūdžio naratyvas, nagrinėjantis pokyčio teoriją, t. y. ar intervencijos veikė taip, kaip tikėtasi, ir paskatino 
planuotus pokyčius. 

Statistinė analizė, kiekybinė strateginių dokumentų rodiklių analizė 

Statistinė analizė buvo naudojama vertinant surinktus kiekybinius duomenis apie konkrečius energetikos sektoriaus 
pokyčius. Šiame Vertinime statistiškai vertinamas rodiklių pasiekimo laipsnis. Aprašomoji statistika (grafikai, 
vidurkiai, dispersijos ir kt.) buvo naudojama surinktiems kiekybiniams duomenims struktūrizuotai aprašyti bei juos 
tinkamai įvertinti. Išsamus aprašymas bei duomenų vaizdavimas leido padaryti atitinkamas išvadas apie priemonių 
įgyvendinimo rezultatyvumą bei makrolygmens pokyčius, turinčius įtakos galutiniam Vertinimo rezultatui.  

Statistinės analizės metodai buvo naudojami atsakant į pirmojo uždavinio 1 ir antrojo uždavinio 3 klausimus. 

Lyginamoji analizė 

Lyginamosios analizės metodu buvo siekiama nustatyti, kurioms energetikos srities plėtros ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonėms buvo skirtas didžiausias finansavimas, kaip ir kiek prie energetikos srities plėtros 
ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo prisidėjo iš ES fondų finansuotos energetikos srities priemonės. 
Lyginamoji projektų poveikio analizė leis išgryninti projektus, kurie darė didžiausią teigiamą įtaką energetikos srities 
plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumui pagrindžiant, kodėl šių projektų poveikis vertinamas kaip didžiausias ir 
kaip pavyko tokio poveikio pasiekti. 

Lyginamoji analizė buvo naudojama vertinant priemones, projektus, rodiklių pasiekimo laipsnį kitų priemonių, 
projektų, rodiklių atžvilgiu. Konkrečiai šis metodas buvo taikomas 1 uždavinio 4 klausimui, nagrinėjant interviu bei 
antrinių šaltinių analizės metu surinktus duomenis apie ES paramos formas bei jų intensyvumą ir lyginant juos su 
kitomis galimomis ES paramos teikimo formomis, norint suformuoti Vertinimo išvadą.  

Atvejo studija 

Atvejo studija yra giluminis vieno pavyzdžio ar įvykio (atvejo) nagrinėjimas. Pagrindinis atvejo studijų tikslas – 
pateikti išsamų ir gilų supratimą apie apibrėžtą problemą ar atvejį, atsižvelgiant į kontekstą. Atvejis gali būti 
projektas, politika, programa, instrumentas, jų socialinis poveikis, kuris analizuojamas pagal griežtai apibrėžtus laiko 
ar geografinius kriterijus. Atliekant Vertinimą, buvo rengiamos ir nagrinėjamos 2007–2013 m. ES paramos 
energetikos sektoriui dviejų įgyvendintų projektų atvejo studijos, pristatomos gerosios patirties pamokos. 

Šiuo metodu tiriama, kaip įvykio ar atvejo procesai kito per laiką. Šiame Vertinime atvejo studija remiamasi, norint 
atsakyti į trečiojo uždavinio 2 klausimą, pasirenkant 3 užsienio valstybes ir aprašant jų patirtį. Atsakoma, su kokiomis 
panašiomis problemomis susidūrė lyginamos ES narės, kuo jos išsiskyrė ir kas tai lėmė. Siekiama nustatyti gerosios 
patirties pavyzdžius ir bandyti iš jų pasimokyti ateityje. 

Vertinime nagrinėjami trys ES valstybių narių atvejai, siekiant apžvelgti panašumus bei skirtumus tarp energetikos 
sektoriaus priemonių, joms skirto finansavimo bei įgyvendintų projektų. Atvejo analizei pasirinktos ES šalys ‒ 
Vokietija, Estija ir Lenkija. Šios šalys buvo pasirinktos atsižvelgiant į jų patirtį įgyvendinant energetikos srities 
priemones, panašias energetikos sektoriaus priemones kaip Lietuvoje.  

Ekspertų vertinimas 

Šis metodas buvo reikalingas kokybiškam informacijos interpretavimui ir analizės pilnumui užtikrinti. Ekspertų 
vertinimas buvo vykdomas interviu ir fokusuotos grupinės diskusijos metodais. Taip pat pasitelkus „Civitta“ ir „Smart 
Continent LT“ ekspertus, buvo analizuojami kitų metodų, tokių kaip antrinių šaltinių analizė, taikymo metu surinkti 
duomenys bei jų rezultatai. Ekspertų įsitraukimo į Vertinimą tikslas – užtikrinti tinkamą gautų rezultatų 
interpretaciją, leidžiančią daryti metodiškai teisingas ir adekvačias išvadas apie pokyčius energetikos sektoriuje 
nagrinėjamuoju laikotarpiu. 

Priežastinio ryšio analizė 

Priežastinio ryšio analizė buvo taikoma siekiant nustatyti ryšį bei jo stiprumą tarp energetikos sektoriuje įvykusių 
pokyčių bei ES struktūrinės paramos intervencijų. Metodas remiasi ankstesnių analizių metu gautais rezultatais ir 
padeda įvertinti, kaip ir kokiu laipsniu vykdytos intervencijos prisidėjo prie nagrinėjamu laikotarpiu įvykusių 
energetikos sektoriaus pokyčių. Šis metodas naudojamas atsakant į antrojo uždavinio 3 klausimą. 

Ekonometrinis modeliavimas 

Šis metodas taikomas siekiant įvertinti įvykusių pokyčių reikšmę, vertinant tam tikrų rodiklių reakciją į projektų metu 
sukurtą produktą ar nenumatytas aplinkybes. Pirminis makroekonometrinio modeliavimo planas numatė ES 
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investicijų poveikio makroekonominiams rodikliams vertinimą, tačiau dėl ekonominės krizės 2008‒2009 m. 
iškraipomų rezultatų bei sektoriaus specifiškumo, reikšmingų rezultatų modelis neparodė.  
Dėl šios priežasties remtasi SVAR ir VECM modeliais. Juos pasitelkus vertintas ES investicijų poveikis biokuro 
panaudojimo apimčių pokyčiams bei ES investicijų į pastatų renovavimą poveikis energijos vartojimo kiekio 
pokyčiams.   
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2 priedas 

Šiame priede pateikiami ES, Baltijos jūros regiono bei nacionalinio lygmens strateginių dokumentų energetikos sektoriuje tikslai, uždaviniai bei jų pasiekimo mastas. 

Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

„Europa 2020“ strategija 

1. Klimato kaita ir energetikos tvarumas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 proc. (arba net 30 proc., jei tam bus tinkamos sąlygos), lyginant su 
1990 m. rodikliais. 

20 proc. energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių. 

Energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 proc. 

Lisabonos strategija 

1. Mikroekonominės politikos plėtra. Iki 2005 m. reikia ženkliai sumažinti šiltnamio efektą ̨ sukeliančių ̨ dujų išmetimą ir iki 2010 m. pasiekti, kad elektros energijos dalis, 
gaunama iš atsinaujinančių išteklių, ES mastu sudarytų 22 proc. 

15 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

23 proc. suvartojamos energijos turėtų būti iš AEI. 

Sumažinti suvartojamos energijos kiekį 1,14 mtne. 

2020‒2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija 

1. Pradėti diskusijas apie tai, kaip tęsti 
klimato ir energetikos politikas po 
2020 m., kai baigsis dabartinės 
strategijos laikotarpis 

Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Pertvarkyti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS). 

Didinti atsinaujinančiosios energijos dalį ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą. 

Sukurti visapusiškai veikiančią ir sujungtą energijos vidaus rinką. 

Stiprinti energetinį saugumą. 

11 lent. Strateginių dokumentų tikslai, uždaviniai energetikos sektoriui bei jų pasiekimo mastas 
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Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

Keisti strategijų valdymo sistemą, suteikiant valstybėms galimybę nusistatyti reikiamą energijos rūšių derinį. 

Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP) 

1. Sukurti tinkamai veikiančią, 
konkurencingą, tvarią, saugią ir 
integruotą energijos rinką bei būtiną 
energetikos infrastruktūrą. 

Elektros energijos rinkų integracija. 

Elektros energijos jungtys ir gamyba. 

Gamtinių dujų vidaus rinka ir jos integracija. 

Valstybės ilgalaikės raidos strategija 

1. Konkurencinga ekonomika elektros 
energetikos sektoriuje. 

Modernizuoti turimą elektrinių potencialą, priderinti jį prie rinkos ekonomikos reikalavimų, nuosekliai diegti momentines galios 
balanso reguliavimo priemones. 

Rekonstruoti ir atnaujinti fiziškai bei morališkai susidėvėjusius elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus, kad būtų patenkinti 
didėjantys elektros energijos tiekimo patikimumo ir kokybės reikalavimai. 

Stiprinti bendradarbiavimą ir kooperaciją su Baltijos ir Šiaurės šalimis, modernizuoti aukštos įtampos tinklus, kurti bendrą elektros 
energijos rinką, optimaliai išnaudoti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų potencialą. 

2. Konkurencinga ekonomika branduolinės 
energetikos sektoriuje. 

Gerinti branduolinę saugą eksploatuojant Ignalinos AE ir eksploatavimo nutraukimo metu. 

Sukurti radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo, saugojimo ir galutinio palaidojimo infrastruktūrą, atitinkančią 
šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus 

Siekiant ateityje išlikti branduolinės energetikos valstybe ir gaminti elektros energiją šiuolaikinius saugos reikalavimus atitinkančiose 
atominėse elektrinėse, remti investicijas į naujo bloko ar reaktoriaus statybą panaudojant Ignalinos AE esamą infrastruktūrą. 

3. Konkurencinga ekonomika šilumos 
sektoriuje.  

Centralizuotose šilumos tiekimo sistemose, vartojančiose gamtines dujas, įrengti termofikacines elektrines (atlikus jų ekonominį 
pagrindimą). 

Skatinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimą centralizuotojo šilumos tiekimo sistemose. 

Nuosekliai modernizuoti šilumos tiekimo sistemas, sudarant vartotojams galimybę reguliuoti suvartojamos šilumos kiekį savo nuožiūra. 

Skatinti termofikacinių elektrinių gaminamos elektros energijos supirkimą, šildymui maksimaliai panaudoti termofikacinių elektrinių 
pajėgumą. 

Parengti ir įgyvendinti ilgalaikius specialiuosius energijos rūšių naudojimo šildymui ir centralizuotojo šilumos ūkio plėtrai planus, šio 
ūkio modernizavimo programą. 

Skatinti energetikos įrenginių priežiūros įmonių kūrimąsi. 

4. Konkurencinga ekonomika gamtinių Skatinti dujų perdavimo tinklų plėtrą ir dujų tranzitą per šalies teritoriją. 
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Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

dujų tiekimo sektoriuje. Įrengti dujų matavimo stotį Latvijos pasienyje ir susijungti su Latvijos dujų tiekimo sistema bei su jos požeminėmis dujų saugyklomis. 

Kartu su kitomis Baltijos valstybėmis parengti susijungimo su Lenkijos ir Suomijos dujotiekių sistemomis projektą ir siekti jį įgyvendinti. 

Tęsti tyrinėjimo darbus, o vėliau, jei tai bus ekonomiškai tikslinga, įrengti požeminę dujų saugyklą Lietuvoje. 

5. Konkurencinga ekonomika naftos 
produktų tiekimo sistemoje. 

Nuo 2005 m. nutraukti naftos produktų, netenkinančių leistinų Europos Sąjungos užterštumo normų, vartojimą. 

Skatinti ekologiškai švaresnio kuro rūšių – mažai sieringo mazuto ir buitinio krosnių kuro – vartojimą, įvedant bei tobulinant mokesčius 
už gamtos išteklius ir aplinkos taršą. 

Iki 2009 m. pabaigos sukaupti 90 parų valstybės naftos produktų ir naftos atsargas. 

6. Vietinių ir atsinaujinančių energijos 
išteklių vartojimas. 

Siekti, kad energija, gaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 2015 m. sudarytų dalį, artimą nustatytai Europos Sąjungos 
direktyvose. 

Ekonominėmis, teisinėmis bei organizacinėmis priemonėmis skatinti medienos, buitinių bei žemės ūkio atliekų ir kitų vietinių kuro rūšių 
vartojimą. 

Plėsti kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių (hidroenergijos, biodujų, buitinių atliekų, vėjo, saulės, geoterminės energijos) vartojimą. 

7. Energijos vartojimo veiksmingumo 
didinimas. 

Rengti ir tobulinti teisės aktus bei normatyvinius-techninius dokumentus. 

Atnaujinti pastatus ir modernizuoti jų energetikos ūkį. 

Parengti ir įgyvendinti techninius reglamentus, susijusius su energijos taupymu, ir reikiamos infrastruktūros (bandymo laboratorijų bei 
atestavimo įstaigų) plėtros programą. 

Diegti gamybos procesuose pažangias technologijas ir energijos taupymo priemones. 

Stiprinti mokslinę, informavimo, švietimo ir konsultavimo veiklą. 

8. Aplinkosauga Siekti pirminės energijos tiekimo tvariosios struktūros (padidinant gamtinių dujų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį), kad 
uždarius Ignalinos AE, CO2 išmetimai į aplinką neviršytų šalies įsipareigojimų pagal Kioto protokolą. 

Energiją generuojančiuose šaltiniuose plėsti priemones, mažinančias sieros ir azoto oksidų išmetimus iki leistinų normų. 

Plėsti aplinkosaugos audito sistemą. 

Įrengti stacionarias išmetimų į aplinką stebėsenos priemones didžiosiose šiluminėse elektrinėse ir katilinėse. 

Tobulinti mokesčių už taršą sistemą, dalį surinktų lėšų skiriant taršos mažinimo priemonėms įgyvendinti. 

9. Rinkos liberalizavimas ir konkurencija, 
teisinė bei institucinė informacija. 

Liberalizuoti elektros ir dujų sektorius atveriant rinką pagal ES direktyvų reikalavimus. 

Tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus veiklą. 

Mažinti Vyriausybės įtaką energetikos bendrovėms, pavesti valstybinėms institucijoms spręsti tik strateginius energetikos planavimo, 
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Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

plėtros ir reguliavimo klausimus. 

Privatizuoti gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo bei elektros energijos sektoriaus privatizuotinas įmones, tęsti naftos perdirbimo ir 
transportavimo įmonių privatizavimą, skatinti vietinius ir užsienio investuotojus dalyvauti modernizuojant ir pertvarkant energetikos 
objektus. 

Elektros energijos perdavimo tinklo valdymas turi priklausyti valstybei. 

Plėsti bendradarbiavimą ir kooperaciją su Baltijos šalimis, sukuriant bendrą elektros energijos rinką, optimaliai išnaudojant bendrą 
Baltijos šalių elektros energetikos potencialą. 

Nacionalinė energetikos strategija 

1. Energetinis saugumas Kompleksiškai integruoti Lietuvos energetikos sistemas, ypač elektros ir dujų tiekimo sektorius, į ES sistemas ir ES energetikos rinką. 

2.  Konkurencingumas 

3. Darni energetikos sektoriaus plėtra Plėtoti pirminių energijos šaltinių įvairovę atkuriant branduolinę energetiką ir sparčiais tempais didinti atsinaujinančių ir vietinių 
šaltinių lyginamąjį svorį, užtikrinti, kad iš vienos šalies tiekiamų gamtinių dujų dalis, naudojama energijos gamybai, metiniame Lietuvos 
kuro balanse būtų ne didesnė kaip 30 proc.  

4. Efektyvus energijos panaudojimas Gerinti energijos naudojimo efektyvumą ir taupyti energijos sąnaudas. 

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 

1. Sukurti saugų, palankų aplinkai, 
konkurencingą ir į bendrą ES energetikos 
sistemą integruotą energetikos sektorių, 
užtikrinti patikimą ir diversifikuotą 
energijos išteklių tiekimą, padidinti 
energijos gamybos, skirstymo ir 
vartojimo efektyvumą; išplėsti 
atsinaujinančių ir atliekinių energijos 
išteklių naudojimą. 

Modernizuoti esamas ir pagal naudingosios šilumos energijos poreikį pastatyti naujas didelio efektyvumo kogeneracines elektrines. 

Didinti elektros energijos, šilumos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius skirstomuosiuose 
tinkluose. 

Sumažinti teršalų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagamintos energijos vienetui. 

Sumažinti šalies priklausomybę nuo kuro importo, padidinant energijos gamybą iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių. 

Kompleksiškai integruoti Lietuvo energetikos sistemas, ypač elektros ir dujų tiekimo sektorius, į ES sistemas ir ES energijos rinką.  

2. Užtikrinti patikimą ir saugų, neviršijantį 
numatytųjų taršos limitų, energijos 
tiekimą visoms Lietuvos ūkio šakoms, 
didinti energijos taupymą ir naudojimo 
efektyvumą, tinkamai naudojant ES 
struktūrinių paramos fondų, valstybės ir 

Pasiekti, kad šiluma, pagaminta iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių, 2010 m. sudarytų 17 proc. bendro šilumos gamybos 
balanso, o elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių sudarytų daugiau kaip 7 proc. visos šalyje suvartojamos 
elektros energijos. 

Padidinti pirminės energijos transformavimo veiksmingumą elektros energetikos ir ypač centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuose, 
mažinti šilumos perdavimo nuostolius. 
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Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

privačias lėšas. Didinti energijos taupymą ir vartojimo efektyvumą. 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

1. Sumani ekonomika. Diegti pažangias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas ir gaminius pramonės, energetikos 
ir transporto sektoriuose. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 

1. Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas. 

Oro taršos mažinimas ir stabilizavimas. 

2. Sukurti teisinę ir ekonominę sistemą, kuri 
leistų išvengti konflikto tarp ūkio 
kokybinio augimo ir antropogeninės 
gamtinės aplinkos apkrovos. 

Skatinti energijos taupymą, atsikuriamųjų energijos šaltinių naudojimą. 

Mažinti elektros ir šiluminių jėgainių taršą racionalizuojant degimo procesus, pereinant prie mažiau taršių kuro rūšių, taip pat skatinti 
kitas konkrečias taršos mažinimo priemones. 

Naujų jėgainių statybą pradėti tik visapusiškai išnagrinėjus poreikius, juos atitinkančius pajėgumus, kuro rūšis ir apsirūpinimą bei 
ekologinį priimtinumą, patikimumą bei saugumą. 

Užtikrinti ekologinį saugumą visam likusiam RBMK tipo reaktorių darbo laikui Ignalinos AE.  

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija 

1. Elektros gamyba, perdavimas ir 
skirstymas 

Lietuvos–Lenkijos elektros jungties LitPol Link 1 eksploatacijos pradžia 2015 m. ir jungties išplėtimas 2020 m. 

Lietuvos–Švedijos elektros jungties NordBalt užbaigimas 2015 m. 

Regioninės Baltijos valstybių elektros rinkos sukūrimas ir integravimas į Šiaurės šalių ir kontinentinės Europos elektros rinkas. 

Keitiklių įrengimas, reikalingas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros energetikos tinklais. 

Vidaus elektros jungčių stiprinimas rengiantis sinchroniniam darbui su KET. 

Pakankamų vietinių pajėgumų baziniam elektros energijos generavimui užtikrinimas. 

Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

2. Didinti energetinę nepriklausomybę 
keliant energijos vartojimo efektyvumą. 

Skatinti šilumos energijos taupymą. 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimas šilumos sektoriuje (biomasės naudojimo skatinimas, buitinių atliekų naudojimas 
šilumos gamybai, saulės energijos naudojimas, šilumos kaip antrinio produkto naudojimas). 
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Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

Konkurencijos didinimas ir rinkos liberalizavimas. 

3. Užtikrinti diversifikuotą dujų tiekimą. Suskystintų gamtinių dujų terminalas. 

Dujotiekis į Lenkiją. 

Gamtinių dujų saugykla. 

Dujų rinkos liberalizavimas. 

Skalūnų dujos. 

4. Didinti AEI naudojimą diversifikuojant 
energijos išteklių balansą ir siekiant 
energetinės nepriklausomybės. 

Padidinti AEI dalį šildymo, transporto ir elektros gamybos sektoriuose. 

5. Padidinti galutinio energijos suvartojimo 
efektyvumą visose srityse. 

Iki 2020 m. kiekvienais metais 1,5 proc. padidinti galutinio energijos vartojimo efektyvumą.  

Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa 

1. Didinti energijos išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojimą visose šalies 
ūkio srityse.  

Vykdyti su darnaus vystymosi tikslais suderintą energetikos politiką, įtraukti energetikos efektyvumą į šalies bendrąją politiką, derinant 
sektorių veiksmus, sukuriant ir taikant atitinkamą reguliavimą. 

Vykdyti taikomuosius mokslo tiriamuosius darbus, informavimo ir šviečiamąją veiklą efektyvaus energijos vartojimo, atsinaujinančių ir 
atliekinių energijos išteklių naudojimo klausimais. 

2. Atnaujinti esamus pastatus, 
modernizuoti jų energetikos sistemas. 

Užtikrinti efektyvų esamų pastatų naudojimą, atnaujinimą ir modernizavimą. 

Sustiprinti pastatų savininkų, valdytojų ir kitų rinkos dalyvių gebėjimą prižiūrėti, atnaujinti ir modernizuoti pastatus, gerinti jų 
energetines charakteristikas. 

3.  Didinti energijos gamybos ir vartojimo 
efektyvumą kogeneracijos, centralizuoto 
šilumos tiekimo sektoriuose, įmonių 
technologiniuose procesuose, įmonių, 
įstaigų ir namų ūkio įrenginiuose, 
transporte. 

Sudaryti sąlygas, kad kogeneracijos būdu iki 2020 metų būtų gaminama ne mažiau kaip 35 procentai visos elektros energijos; padidinti 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemų efektyvumą. 

Didinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų efektyvumą. 

Orientuoti pramonės sektoriaus plėtrą į naujausias ir aplinkai palankias technologijas. 

Didinti įmonių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį efektyvumą. 

Suderinti visų transporto rūšių plėtrą, teikiant pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam transportui. 
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Eil. Nr.  Tikslai Uždaviniai 

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija 

1. Didinti jautriausių klimato kaitai sričių 
energetikos, transporto ir pramonės 
sektoriuose prisitaikymą prie klimato 
kaitos. 

Identifikuoti jautriausias klimato kaitai sritis energetikos, transporto ir pramonės sektoriuose ir numatyti veiksmingas prisitaikymo prie 
klimato kaitos priemones. 

Užtikrinti, kad būtų sudarytos teisinės ir ekonominės sąlygos numatytų veiksmingų prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
įgyvendinimui. 

2. Didinti inžinerinės infrastruktūros 
atsparumą klimato kaitos pokyčiams. 

Užtikrinti, kad inžinerinės infrastruktūros plėtra būtų vykdoma atsižvelgiant į prognozuojamą klimato kaitos poveikį. 

Įvertinti skirtingų regionų jautrumą ir svarbiausias grėsmes klimato kaitos požiūriu ir atitinkamai tikslinti teritorijų planavimą ir statybą 
reglamentuojančius teisės aktus. 

Rengiant teritorijų planavimo dokumentus regionams, kuriuose dėl klimato veiksnių santykinai dažnai būna nutrauktas elektros 
energijos tiekimas, įvertinti galimybes kloti naujus elektros perdavimo tinklus žemėje. 

Nacionalinė klimato kaitos apsaugos politikos strategija 

1. Pasiekti, kad šalies ekonomika augtų 
daug sparčiau negu didėtų išmetamųjų 
ŠESD kiekis. 

Užtikrinti ES trumpalaikių klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2020 m. įgyvendinimą. 

Užtikrinti Lietuvos trumpalaikius klimato kaitos švelninimo tikslus iki 2020 m. 

Užtikrinti Lietuvos pagrindinių indikatyvių vidutinės trukmės ir ilgalaikių klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimą – konkurencingos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane nurodytų ES indikatyvių išmetamųjų ŠESD kiekio 
mažinimo tikslų vykdymą. 

2. Sumažinti gamtinių ekosistemų ir šalies 
ūkio (ekonomikos) sektorių 
pažeidžiamumą, diegiant priemones, 
leidžiančias išlaikyti ir padidinti jų 
atsparumą klimato kaitos pokyčiams, ir 
užtikrinant palankias visuomenės 
gyvenimo ir ūkinės veiklos sąlygas. 

Integruotas požiūris į klimato kaitos poveikį konkrečiose teritorijose regioniniu lygiu. 

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių sinergija ir jų konflikto vengimas. 

Valstybės mokslinių tyrimų indėlis į prisitaikymą prie klimato kaitos. 

Tvirtas žinių apie klimato kaitos poveikį ir padarinius pagrindas, kurį sudaro nuolatinis ir sisteminis mokslinių tyrimų metodų ir 
rezultatų, duomenų, prognozių, patirties ir informacijos kaupimas, perdavimas ir keitimasis tarp šalių. 



   

 
 

3 priedas 

Priede pateikiamas programų bei priemonių rodiklių rezultatyvumas. Pateikiami rezultatyvumo duomenys nurodo, koks faktiškai pasiektos rodiklio reikšmės rezultatyvumas 
lyginant ją su VP numatyta reikšme, VP priede numatyta reikšme bei projektų vykdytojų sutartyse numatytomis reikšmėmis.  

Eil. Nr. Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta reik 
šmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktiškai 
pasiekta 
reikšmė 

1. Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo 
sistemos pajėgumai (Tūkst. m³/val) 

79 100,0 % 50 158,0 % 79 100,0 % 79 

2. Pritraukta privačių investicijų (mln. Eur) 35 99,06 % 80 43,34 % 36,78 94,26 % 34,67 

3. Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km) 
137,5 100,28 % 137,5 100,28 % 137,6 100,2 % 137,88 

4. Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė (vnt.) 800 000 175,59 % 900 000 156,08 % 1 383 726 101,52 % 1 404 735 

5. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai 
(km) 

750 134,86 % 860 117,61 % 990,35 102,13 % 1 011,45 

 

Eil. Nr. Strateginio konteksto rodiklis Pradinė reikšmė (2005 
m.) 

VP numatyta reikšmė Faktiškai pasiekta 
reikšmė (2015 m.) 

Rezultatyvumas 

1. Elektros energijos transportavimo nuostoliai (proc.) 9,6 (2006 m.) 7,6 6,37 150,71 % (119,31 %) 

12 lent. EAVP rodikliai ir jų rezultatyvumas 

Lent. 13: EAVP strateginio konteksto rodikliai ir jų rezultatyvumas 
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Eil. Nr. Strateginio konteksto rodiklis Pradinė reikšmė (2005 
m.) 

VP numatyta reikšmė Faktiškai pasiekta 
reikšmė (2015 m.) 

Rezultatyvumas 

2. Šiluminės energijos transportavimo nuostoliai (proc.) 
19,6 16,6 16,1 

121,73 % 

 (103,1 %) 

3. MAIFI (vid. neplanuotų trumpų nutraukimų skaičius) 0,4 0,38 - - 

 

Eil. Nr. Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktinė 
reikšmė 

VP2-4.1-ŪM-01-V 

1. Naujai įrengtos ir (arba) modernizuotos transformatorių 
pastotės ir (arba) skirstyklos (vnt.) 

- - 7 257,14 % 18,00 100,0 % 18,00 

2. Naujai nutiestų elektros perdavimo linijų ilgis (km) - - 90 99,01 % 89,00 100,0 % 89,11 

3. Elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama 
patikimiau (vnt.) 

- - 200 000 216,77 % 448 549 96,65 % 433 543 

VP2-4.1-ŪM-02-V 

1. Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km) 137,5 100,28 % 137,5 100,28 % 137,60 100,2 % 137,88 

2. Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos 
pajėgumai (Tūkst. m³/val) 

79,00 100,0 % 50,00 158,0 % 79,00 100,0 % 79,00 

3. Pritraukta privačių investicijų (mln. Eur) 35,00 99,06 % 80 43,34 % 36,78 94,26 % 34,67 

VP2-4.2-ŪM-01-K 

1. Naujai įrengtos ir (arba) modernizuotos transformatorių 
pastotės ir (arba) skirstyklos (vnt.) 

- - 40 1 935,0 % 774,00 100,0 % 774,00 

2. Naujai nutiestų elektros linijų ilgis (km) - - 250 270,26 % 607,01 111,31 % 675,66 

3. Elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama 
patikimiau (vnt.) 

- - 500 000 47,93 % 231 554 103,49 % 239 643 

14 lent. EAVP priemonių rodikliai ir jų rezultatyvumas 
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Eil. Nr. Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktinė 
reikšmė 

VP2-4.2-ŪM-02-K 

1. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km) 750 134,86 % 860 117,61 % 990,35 102,13 % 1 011,44 

2. Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir 
pagerėjo tiekimo kokybė (vnt.) 

800 000 175,59 % 900 000 156,08 % 1 383 726 101,52 % 1 404 735 

VP2-4.2-ŪM-03-V 

1. Perkeltų elektros perdavimo linijų ilgis (km) - - 12 100,75 % 12,37 97,74 % 12,09 

2. Atlaisvintų viešajai infrastruktūrai plėtoti teritorijų plotas 
(Ha) 

- - 20 101,75 % 20,35 100,0 % 20,35 

  

Eil. 
Nr. 

Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktiškai 
pasiekta 
reikšmė 

1. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta 
energijos (GWh) 200 131,63 % 100 279,22 % 215,16 122,36 % 279,22 

2. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų (vnt.) 

850 106,82 % 206 440,77 % 906 100,22 % 908 

3. Atnaujintų daugiabučių namų skaičius (vnt.) 300 377,0 % 2 600 43,5 % 1 066 106,09 % 1 131 

4. Metinis materialinių investicijų indeksas vienam 
gyventojui regioniniuose ekonomikos augimo centruose 
(Alytaus m. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., 
Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino 
sav.), santykis su Lietuvos Respublikos indeksu) 

1,09 83,48 % 1,1 82,72 % - - 0,91 

5. Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas (proc.) 

0 0% 30 0% 0 0% 0 

15 lent. SSVP rodikliai ir jų rezultatyvumas 
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Eil. Nr. Strateginio konteksto rodiklis Pradinė reikšmė (2005 m.) VP numatyta reikšmė Faktiškai pasiekta reikšmė 
(2015 m.) 

Rezultatyvumas 

1. Energijos intensyvumas (kg ne/1 000 Eur) 
455,77 410,19 202,5 (2014 m.) 

202,56 % 
(225,07 %) 

2. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas (tne) 750 000 

(884 800) 
900 000 1 263 200 

140,35 % 

(142,76 %) 

3. Šiltnamio dujų emisija į atmosferą (tūkstančiai tne CO2 
ekvivalentas/mln. Eur BVP) 

1,03 
(0,3) 

< 1,03 0,26 115,38 % 

 

Eil. Nr. Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktinė reikšmė 

VP3-3.4-ŪM-01-K 

1. Naujai įrengti ir (arba) modernizuoti energijos 
gamybos pajėgumai (vnt.) 

- - 8 87,5 % 7 100,0 % 7 

2. Naujai įrengtų ir (arba) modernizuotų energijos 
gamybos pajėgumų galia (MW) 

- - 100 138,39 % 136,37 101,48 % 138,39 

VP3-3.4-ŪM-02-K 

1. Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, 
naudojantys biomasę (vnt.) 

- - 50 104,0 % 52 100,0 % 52 

2. Energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, 
galios padidėjimas (MW) 

- - 160 384,88 % 599,46 102,73 % 615,81 

VP3-3.4-ŪM-03-V 

16 lent. SSVP strateginio konteksto rodikliai ir jų rezultatyvumas 

17 lent. SSVP priemonių rodikliai ir jų rezultatyvumas 
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Eil. Nr. Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktinė reikšmė 

1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų (vnt.) 

- - 100 484,0 % 482 100,0 % 484 

2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose 
sutaupyta energijos (GWh) 

- - 56 303,69 % 131,32 129,50 % 170,06 

VP3-3.4-ŪM-04-R 

1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų (vnt.) 

- - 80 480,0 % 384 100,0 % 384 

2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose 
sutaupyta energijos (GWh) 

- - 36 260,81 % 70,62 132,95 % 93,89 

VP3-3.4-ŪM-05-V 

1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų (vnt.) 

- - 26 153,85 % 40 100,0 % 40 

2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose 
sutaupyta energijos (GWh) 

- - 8 190,88 % 13,22 115,51 % 15,27 

VP3-3.4-ŪM-06-V 

1. Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, 
naudojantys biomasę (vnt.) 

- - 4 100,0 % 4 100,0 % 4 

2. Energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, 
galios padidėjimas (MW) 

- - 30,5 109,34 % 33,35 100,0 % 33,35 

VP3-1.1-AM-01-V 

1. Atnaujinti valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučiai 
(vnt.) 

- - 15 100,0 % 0 100,0 % 15 

2. Atnaujinti profesinio mokymo įstaigų bendrabučiai 
(vnt.) 

 - 1 100,0 % 0 100,0 % 1 

3. Atnaujintų daugiabučių namų skaičius (vnt.) - - 700 109,0 % 700 109,0 % 763 

4. Atnaujintų valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio 
mokymo įstaigų bendrabučių energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas (proc.) 

- - 20 260,0 % ‒ ‒ 52,0 % 
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Eil. Nr. Rodiklis VP numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

VP priede 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Sutartyse 
numatyta 
reikšmė 

Rezultatyvu-
mas 

Faktinė reikšmė 

5. Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas (proc.) 

- - 30 224,4 % ‒ ‒ 67,32 % 

VP3-1.1-AM-02-V  

1. Įgyvendintos skatinimo iniciatyvos (vnt.) - - 50 100,0 % 50 100,0 % 50 

2. Paskatinta potencialių paramos gavėjų (proc.) - - 100 210,94 % 84,61 249,31 % 210,94 

VP3-1.1-VRM-03-R 

1. Atnaujinti daugiabučiai namai (vnt.) - - 300 122,67 % 366 100,55 % 398 

2. Asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant 
daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 
probleminėse teritorijose (vnt.)  

- - 10 000 135,86 % 13 293 102,2 % 13 586 

3. Probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai 
(vnt.)  

- - 130 119,32 % 155 100,0 % 155 

VP3-1.1-VRM-04-R  

1. Naujai įrengti socialiniai būstai (vnt.) - - 290 93,45 % 267 101,5 % 271 

2. Atnaujinti (modernizuoti) socialiniai būstai (vnt.) - - 200 145,5 % 291 100,0 % 291 

3. Asmenys, gavę iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą 
socialinį būstą probleminėse teritorijose (vnt.) 

- - 550 221,82 % 1 057 115,42 % 1 220 

4. Probleminių teritorijų kompleksiniai projektai (vnt.) - - 35 114,29 % 40 100,0 % 40 
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4 priedas 

2007‒2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintas projektas „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda 
statyba“, kurio metu užžiedinta šalies dujų sistema.  

Gamtinis potencialas 

Kitų AEI ‒ vėjo, saulės ar geoterminės energijos ‒ naudojimas Lietuvoje ribojamas gamtinių sąlygų ‒ nedidelio 
saulėtų dienų skaičiaus, intensyvaus vėjo stiprumo, apimančio tik nedidelę šalies teritoriją, mažo žemės šilumos 
srauto didžiojoje šalies dalyje. Lietuva patenka tarp šalių, kurioms tenka nedidelis metinis saulės energijos kiekis, t. y. 
vidutiniškai apie 1 000 kWh/m

3
 (žr. 59).  

Kitas galimas AEI šaltinis ‒ vėjo energija. Šios energijos rūšies gamyba Lietuvoje, nors ir pradėta generuoti anksčiau 
nei saulės energija, taip pat yra ribojama gamtinių sąlygų. Didžiausias vėjo energijos gamybos potencialas ‒ 
Klaipėdos regione (žr. 60), tačiau vidutinis vėjo stiprumas čia siekia apie 6 m/s, o likusioje Lietuvos dalyje 
gūsingumas dar mažesnis.  

58 pav. Magistralinis dujotiekis Jurbarkas‒Klaipėda 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

59 pav. Saulės energijos suminis metinis kiekis Lietuvoje, kWh/m
3
 

 

Šaltinis: „Veo Energy“ 
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Kitas potencialus AEI šaltinis ‒ geoterminė energija. Lietuvoje sąlygos geoterminei energijai išgauti ribojamos žemės 
šilumos srauto, kuris didžiojoje šalies dalyje sudaro apie 40 mW/m

3
. Nors Vakarų Lietuvoje žemės šilumos srautas 

yra neįprastai didelis, tačiau reikiamai temperatūrai pasiekti reikalingas didelis gylis, kurio pasiekimą galimai riboja 
aukštos elektros, reikalingos gręžiniams, kainos. 

Pastatų ūkis 

2007 m. duomenimis, Lietuvoje buvo 35 500 daugiabučių gyvenamųjų namų ‒ trečdalis jų statyta iki 1940 m., apie 
20 tūkst. ‒ 1961‒1993 m.

219
. Investicijos buvo nukreiptos į labiausiai probleminius daugiabučius gyvenamuosius 

namus. 2007‒2013 m. laikotarpiu lėšos taip pat buvo skiriamos viešosios paskirties pastatų renovacijai ‒ daugiausiai 
mokykloms, darželiams, ligoninėms. Priemonės buvo tikslingai nukreiptos būtent į viešosios paskirties pastatus, 
atsižvelgiant į tai, kad pakito statybos reglamento reikalavimai ‒ iki 1990 m. gyvenamųjų pastatų šilumos perdavimo 
koeficientas svyravo tarp 1,1‒1,3 W/km

2
K, nuo 2017 m. koeficientas yra ne daugiau kaip 0,25 W/km

2
K

220
.  

                                                           
219 Juozaitienė, J., Daugiabučių gyvenamųjų namų padėtis Lietuvoje, konferencija „Sąnaudos šildymui ‒ valstybės ir vartotojų rankose“, 2007 m.  
220 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“, TAR 2016-12-01.  

60 pav. Vėjo gūsių stiprumas Lietuvoje 

 

Šaltinis: Lietuvos vėjų energetikos asociacija Šaltinis: S. Šliaupa „Geoterminė energetika Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos“ 

61 pav. Žemės šilumos srautas Lietuvoje, mW/m
3
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Reikšmingas buvo „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimo“ priemonės įgyvendinimas ‒ 2016 m. gyventojų 
nuomonės tyrimas rodo iš esmės pakitusią nuomonę ‒ 54 proc. šalies gyventojų palankiai vertina Daugiabučių namų 
atnaujinimo programą

221
.  

AEI naudojimas energijos gamybai svarbus siekiant mažinti užterštumą, atsižvelgiant į energijos vartojimo kiekius bei senkančius 
neatsinaujinančius energijos gamybos išteklius. Lietuvos gamtinės sąlygos riboja energijos gamybą iš vėjo ar saulės jėgainių, todėl 
pasirenkama kita AEI rūšis ‒ biokuras.  

Perkamo biokuro kainos žymiai mažesnės nei importuojamų gamtinių dujų, o tai prisideda prie mažėjančių vidutinių galutinės 
energijos kainų vartotojams.  

Elektros tinklų modernizavimui pasirinktos tiksliausios priemonės, padėjusios sukurti pagrindą integracijai į Vakarų Europos 
elektros rinką.  

Daugiabučių namų modernizavimo programa bei Viešosios paskirties pastatų renovavimo programos buvo tikslingos, 
atsižvelgiant į statybos reikalavimus, daugiabučių namų amžių bei gyventojų nuomonės tyrimus.  

  

                                                           
221  BETA užsakymu atliktas „Kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas“, „Spinter“ tyrimai, 2016 m. gruodis ir BETA, 

<http://www.betalt.lt/praejusiais-metais-renovuotuose-daugiabuciuose-isikure-daugiau-kaip-23-tukst-seimu/> 
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5 priedas 

Paramos teikimo formos: privalumai ir trūkumai 

Negrąžintina subsidija222
 

Privalumai: 

Nėra nukreipta į finansinę naudą. Negrąžintina subsidija taikoma viešosios paskirties infrastruktūros atnaujinimo 
projektams, kadangi dėl savo paskirties jie nėra orientuoti į tiesioginę finansinę naudą. Sukurti produktai (pvz., 
elektros perdavimo / skirstymo linijos, gamtinių dujų perdavimo tinklas) yra viešosios gėrybės, o skaičiuojama 
finansinė grąža nėra didelė.  

Suteiktos lėšos neturi būti grąžinamos. Paramos formos esmė, jog investicijos paramos gavėjui suteikiamos 
negrąžintinai, todėl gali suveikti kaip tolesnes investicijas skatinantis impulsas paramos gavėjams. Taip pat parama 
veikia kaip paskata paramos gavėjams, kurie nebūtų pradėję investicijų be išorinės pagalbos.  

Trūkumai: 

Neįvertinamas investicijų atsiperkamumas. Atsižvelgdami į tai, kad gautos lėšos yra negrąžintinos, projektų 
vykdytojai nepakankamai įvertina reikalingas amortizacines išlaidas, infrastruktūros išlaikymo kaštus ir kitas išlaidas. 
Tai lemia kliūtis projektų tvarumui ir tolesniam sukurtos infrastruktūros palaikymui.  

Išstumiamos privačios investicijos. Skiriant negrąžintinas subsidijas galimas privačių investicijų išstūmimo iš rinkos 
efektas, kadangi privačiomis lėšomis prie projekto įgyvendinimo prisidedama minimaliai. Priešingu atveju dalis 
įstaigų būtų galėjusios projektus įgyvendinti ir be ES struktūrinių fondų paramos ir taip užtikrinti privačių investicijų 
įtraukimą į rinką.  

Pvz., biokuro katilinių statyba šalyje finansuojama ir privačiomis lėšomis (2012 m. Kaune pastatyta nepriklausoma 
biokuro katilinė „GECO“). Projektas patvirtina tai, jog įmonės gali skirti privačių lėšų tokiems projektams kaip 
biokuro katilinių įrengimas ir modernizavimas įgyvendinti ir taip skatinti privačių investicijų įsitraukimą į rinką.  

Žemesnis rodiklių rezultatyvumo laipsnis. Negrąžintinos subsidijos suteikimas projekto įgyvendinimui gali turėti 
neigiamos įtakos tikslų, rodiklių rezultatyvumui (pvz., atnaujintuose pastatuose sutaupyta energija). Negrąžintinos 
lėšos nesuveikia kaip paskata efektyviai plėtrai ir aukštam rezultatyvumui, kadangi suteikta parama neturi būti 
grąžinama savomis lėšomis.  

Tą patvirtina nagrinėjamu laikotarpiu pagal kintančią socioekonominę situaciją kintančios veiksmų programų bei jų 
priedų stebėsenos rodiklių reikšmės. Nors tam įtakos turi ir socioekonominė šalies situacija, neretai projektų 
vykdytojų sutartyse numatytos rodiklių reikšmės nevisiškai atitinka programose planuojamas pasiekti reikšmes.  

Nesprendžia didelio masto problemų. Tokia paramos teikimo forma labiau orientuota į bandomuosius projektus, 
siekiant įvertinti tolesnę jų įgyvendinimo perspektyvą. Projektams, kurie sprendžia aktualią ir valstybės masto 
problemą, tokia forma nesuveikia kaip skatinančioji toliau imtis plėtros veiksmų.  

Nagrinėjamuoju laikotarpiu ES paramos investicijų skyrimas tokioms priemonėms kaip elektros, šilumos tinklų 
modernizavimas, biokuro katilų statyba ir plėtra labiau orientuotas į mažesnio masto projektus, kurie nesprendžia 
esminių problemų, o labiau orientuoti į esamos situacijos pakoregavimą. 

Finansų inžinerija 

Privalumai: 

Pakartotinis lėšų panaudojimas
223

. Skirtų lėšų panaudojimas iki finansavimo laikotarpio pabaigos suteikia galimybę 
visą investicijų grąžą palikti plėtros fonde arba grąžinti vadovaujančiai institucijai, taip ir toliau skatinant investuoti į 
plėtros projektus.  

                                                           
222 VPVI, „Lietuvos 2014‒2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos išankstinis vertinimas. Galutinė vertinimo 
ataskaita“, 2014.  
223 EIB, „JESSICA“, 2014 
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Pritraukiamos privačių investuotojų lėšos
224

. Sukuriamos palankesnės sąlygos investuoti privatiems investuotojams, 
taip didinant jų suinteresuotumą bei užtikrinant skirtingus lėšų šaltinius.  

Pigesnės paskolos. Finansų inžinerijos forma finansuojamų projektų vykdytojams paskolos projektams įgyvendinti 
išduodamos lengvatinėmis sąlygomis. Taip sukuriama didesnė paskata vykdytojams planuoti projektus ir skolintis 
lėšas jiems įgyvendinti. 

Trūkumai: 

Sąlyginai brangesnis įgyvendinimas
225

. Sumažėjusi valstybės subsidija lemia tai, kad padidėja gyventojų išlaidų dalis 
bendrame būsto modernizavimo projekto išlaidų balanse. Didesnė išlaidų dalis lemia ir gyventojų nenorą renovuoti 
savo būstą.  

Nediferencijuota parama. Taikomas bendras valstybės paramos dydis, neatsižvelgiant į sukuriamą rezultatą lemia 
tai, jog gyventojai nėra suinteresuoti investuoti į produktą, kurio atsipirkimo laikas yra daug ilgesnis.  

Priemonė Finansavimas, Eur 

Energetikos srities plėtra 150 579 410,21 

VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 64 837 193,78 

VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 29 708 420,62 

VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 20 694 144,31 

VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 18 553 172,48 

VP2-4.2-ŪM-03-V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“ 8 908 727,55 

VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ 7 877 751,47 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas 651 325 600,21 

VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ 212 063 884,81 

VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“; 173 420 793,91 

VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 100 739 098,26 

VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ 84 400 987,64 

VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą“. 

49 996 457,00 

VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 
metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ 

12 562 018,71 

VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir modernizavimo skatinimas“ 8 471 833,00 

VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ 5 403 829,00 

VP3-3.4-ŪM-06-V „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai “ 4 266 698,42 

 

 

                                                           
224 LR finansų ministerija, „Energijos efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaita“, 2014 
225 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)“, 2010. 

18 lent. Priemonių pasiskirstymas pagal sritis ir finansavimo dydžius 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis esparama.lt 



  

 

133 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
kodas 

Priemonės pavadinimas Paramos 
teikimo 
forma 

Faktinis 
intensyvu-
mas 

Intensyvu-
mas PFSA 

Gautos 
paraiškos 

Pasirašy- 
tos 
sutartys 

1. VP2-4.1-ŪM-01-
V 

„Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ 

Negrąžintina 
subsidija 

37,47 % 40,0 % 18 18 

2. VP2-4.1-ŪM-02-
V 

„Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos modernizavimas ir 
plėtra“ 

Negrąžintina 
subsidija 49,90 % 50,0 % 1 1 

3. VP2-4.2-ŪM-01-
K 

„Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ 

Negrąžintina 
subsidija 

34,20 % 40,0 % 17 14 

4. VP2-4.2-ŪM-02-
K 

„Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ 

Negrąžintina 
subsidija 

49,63 % 50,0 % 176 148 

5. VP2-4.2-ŪM-03-
V 

„Energetikos objektų 
rekonstravimas ir perkėlimas“ 

Negrąžintina 
subsidija 

100,0 % 100,0 % 1 1 

6. VP3-3.4-ŪM-01-
K 

„Energijos gamybos 
efektyvumo didinimas“ 

Negrąžintina 
subsidija 

49,27 % 50,0 % 14 7 

7. VP3-3.4-ŪM-02-
K 

„Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas 
energijos gamybai“ 

Negrąžintina 
subsidija 39,53 % 50,0 % 120 51 

8. VP3-3.4-ŪM-03-
V 

„Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu 
lygiu“ 

Negrąžintina 
subsidija 88,34 % 100,0 % 351 304 

9. VP3-3.4-ŪM-04-
R 

„Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu“ 

Negrąžintina 
subsidija 

83,22 % 100,0 % 384 323 

10. VP3-3.4-ŪM-05-
V 

„Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, 
atitinkantys Lietuvos 2004–
2006m. bendrojo 
programavimo dokumento 
1.2 priemonės“ naudos ir 
kokybės vertinimo kriterijus“ 

Negrąžintina 
subsidija 

85,83 % 100,0 % 22 21 

11. VP3-3.4-ŪM-06-
V 

„Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas 
energijos gamybai“ 

Negrąžintina 
subsidija 46,52 % 50,0 % 5 4 

12. VP3-1.1-VRM-
03-R 

„Daugiabučių namų 
atnaujinimas pirmiausia 
didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“ 

Negrąžintina 
subsidija 

84,62 % 85,0 % 167 154 

13. VP3-1.1-AM-02-
V 

„Daugiabučių namų 
modernizavimo skatinimas“ 

Negrąžintina 
subsidija 

85,0 % 100,0 % 2 2 

14. VP3-1.1-VRM-
04-R 

„Socialinio būsto plėtra ir jo 
kokybės gerinimas“ 

Negrąžintina 
subsidija 

84,90 % 85,0 % 42 39 

15. VP3-1.1-AM-01-
V 

„JESSICA kontroliuojantysis 
fondas“ 

Finansų 
inžinerija 

60,65 % 100,0 % 1 1 

Iš viso: 1 321 1 088 

  

19 lent. Finansavimo intensyvumas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS 
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6 priedas 

ES struktūrinių lėšų sukuriamas poveikis 

Savivaldybė / 
metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pokytis 
kartais 
(2005 / 

2015 m.) 

Rokiškio r. 2 5 12 9 8 10 11 12 456 405 421 ↑ 211 

Druskininkų 23 49 205 248 254 351 537 806 1087 1256 1725 ↑ 75 

Visagino 17 34 102 99 149 206 350 381 371 476 387 ↑ 22,8 

Pasvalio r. 41 45 43 44 141 174 207 212 242 275 308 ↑ 7,5 

Akmenės r. 329 464 698 1198 1199 1414 1826 1775 2106 2174 2247 ↑ 6,8 

Švenčionių r. 578 567 622 563 787 796 900 1014 1916 2157 2300 ↑ 3,9 

Ignalinos r.  81 89 83 115 86 140 166 171 188 214 225 ↑ 2,8 

Pakruojo r. 587 687 798 1107 1187 1308 1280 1630 1616 1498 1574 ↑ 2,7 

Jurbarko r. 22 34 92 133 75 53 44 7 22 48 48 ↑ 2,2 

Šalčininkų r. 8 6 9 22 10 13 33 10 0 3 16 ↑ 2 

Skuodo r.  84 68 104 125 72 74 76 65 105 128 137 ↑ 1,6 

Jonavos r.  108 131 150 138 101 81 78 88 102 79 140 ↑ 1,3 

Joniškio r.  26 29 36 24 33 27 24 19 23 22 31 ↑ 1,2 

Kelmės r.  6 104 66 92 98 90 78 103 14 8 6 0 

Lazdijų r.  32 38 56 39 16 1 11 4 9 2 4 ↓ 8 

 

ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų sukuriamo poveikio biokuro 
panaudojimui modelio aprašymas 
Makroekonometrinis energetikos sektoriaus modelis sudarytas siekiant įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų 
lėšomis finansuotų projektų sukuriamą poveikį biokuro panaudojimo apimčių pokyčiams.  

Visi modelyje naudojami įverčiai apima duomenis nuo 2006 m. iki 2015 m.  

Sudarant modelį vadovautasi SVAR (angl. Structural Vector autoregression) ir VECM (Vector Error Correction Model) 
principais.  

Atsižvelgiant į tai, jog biokuro panaudojimo apimtys yra vienetinės šaknies procesas, o ES investicijų kilmė nėra 
vienetinės šaknies procesas, tiesioginis ES investicijų įtakos vertinimas pateiktų iškraipytus rezultatus. Dėl šios 
priežasties modelyje naudojami biokuro apimčių pokyčiai, o ne absoliutūs duomenys.  

Modelio forma 

20 lent. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyv., metų pabaigoje probleminėse teritorijose (išskyrus 
Mažeikius), Eur 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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∆𝐵𝑖𝑜𝑡 = 614,1 + 0,001𝑀𝐼𝑡 + 𝜀𝑡 

Aprašomoji modelio statistika 

∆𝐵𝑖𝑜𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2𝑀𝐼𝑡 + 𝜀𝑡 

Parametras Įvertis p-value Aprašomoji modelio statistika 

𝑐1 614,1 0,9  Residual standard error: 14,38 su 37 laisvės laipsniais 

 Multiple R
2
: 0,6011 

 Adjusted R
2
: 0,5416  

 F-statistic: 10,55 su 1 ir 7 laisvės laipsniais, p-value: 0,01 

 Heteroskedastiškumas nenustatytas 

 Modelio paklaidos nėra autokoreliuotos 

𝑐2 0,001 0,01 

Patiektos šilumos energijos kiekio mažėjimo statistinio reikšmingumo nustatymo 
modelio aprašymas  

Visi modelyje naudojami įverčiai apima duomenis nuo 2006 m. iki 2015 m.  

Sudarant modelį vadovautasi SVAR (angl. Structural Vector autoregression) ir VECM (Vector Error Correction Model) 
principais.  

Duomenys buvo suskirstyti į dvi grupes ‒ pirmieji keturi laikotarpiai pažymėti 0, kiti keturi laikotarpiai ‒ 1. Sužymėti 
laikotarpiai perkelti į regresiją, tikrinant pokyčių reikšmingumą. Į vektorių sukompiliuota laikotarpio tendencija ir 
sukurtas modelis, rodantis statistiškai reikšmingą tiekiamos šilumos energijos sumažėjimą. Modelyje naudojamas 
vidutinis šildymo energijos kiekis, pateiktas šildymo sezono metu. Nustatant šildymo sezono trukmę, naudoti 
Klaipėdos miesto duomenys. 

Modelio forma 

𝑆𝑖𝑙𝑑𝑡 = 42,3 − 3,97𝐶𝑡 + 𝜀𝑡 

Aprašomoji modelio statistika 

𝑆𝑖𝑙𝑑𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2𝐶𝑡 + 𝜀𝑡 

Parametras Įvertis p-value Aprašomoji modelio statistika 

𝑐1 42,3 0,000  Residual standard error: 1,915 su 7 laisvės laipsniais 

 Multiple R
2
: 0,57 

 Adjusted R
2
: 0,517  

 F-statistic: 9561 su 1 ir 7 laisvės laipsniais, p-value: 0,01 

𝑐2 -3,97 0,0175 

21 lent. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų poveikio biokuro panaudojimo apimčių pokyčiams aprašomoji 
statistika 

Šaltinis: sudaryta autorių 

22 lent. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų poveikio patiekiamos šilumos energijos kiekiui aprašomoji statistika 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Papildomas modelis sudarytas tikrinant prielaidą, ar temperatūra reikšmingai mažėjo pamečiui. Modelyje 
naudojami vidutinio šildymo energijos kiekio, pateikto šildymo sezono metu, duomenys. Nustatant šildymo sezono 
trukmę, naudoti Klaipėdos miesto duomenys. 

Modelio forma 

𝑆𝑖𝑙𝑑𝑡 = 1918,26 − 0,934𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 

Aprašomoji modelio statistika 

𝑆𝑖𝑙𝑑𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 

Parametras Įvertis p-value Aprašomoji modelio statistika 

𝑐1 1918,26 0,0003  Residual standard error: 1,094 su 7 laisvės laipsniais 

 Multiple R
2
: 0,862 

 Adjusted R
2
: 0,721  

 F-statistic: 43,73 su 1 ir 7 laisvės laipsniais, p-value: 0,0003 

𝑐2 –0,934 0,0003 

 

ES struktūrinių investicijų pastatų renovacijai poveikis šilumos energijos vartojimui 
modelio aprašymas  

Visi modelyje naudojami įverčiai apima duomenis nuo 2006 m. iki 2015 m.  

Sudarant modelį vadovautasi SVAR (angl. Structural Vector autoregression) ir VECM (Vector Error Correction Model) 
principais. 

Atmetus hipotezes dėl šilumos energijos vartojimo mažėjimo dėl vidutinės temperatūros pokyčių, toliau atliekamas 
modelis, kuriuo analizuojamas ES struktūrinių lėšų, skirtų pastatų renovacijai, poveikis šilumos energijos vartojimo 
mažėjimui. Modelyje naudojamos akumuliuotų investicijų rodiklis. 

Modelio forma 

𝑆𝑖𝑙𝑑𝑡 = 43 − 1,2 ∗ 10−8𝑆𝑀𝐼𝑡 + 𝜀𝑡 

Aprašomoji modelio statistika 

𝑆𝑖𝑙𝑑𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 

Parametras Įvertis p-value Aprašomoji modelio statistika 

𝑐1 43,0 0,000  Residual standard error: 1,316 su 7 laisvės laipsniais 

 Multiple R
2
: 0,80 

 Adjusted R
2
: 0,771  

 F-statistic: 28,04 su 1 ir 7 laisvės laipsniais, p-value: 0,001 

 Liekanose vienetinės šaknies procesas nenustatytas 

 Autokoreliacija atitinkamais metodais modelyje nenustatyta 

𝑐2 1,2 ∗ 10−8 0,001 

23 lent. Vidutinės sausio mėn. temperatūros įtakos šilumos energijos pokyčiams aprašomoji statistika  

Šaltinis: sudaryta autorių 

24 lent. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų pastatų renovacijų projektų poveikio patiekiamos šilumos energijos kiekiui 
aprašomoji statistika 
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Šaltinis: sudaryta autorių 
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7 priedas 

Šiame priede pateikiami grafikai, iliustruojantys Vertinimo metu vykdytos elektroninės apklausos rezultatus.  

Finansuojamų veiklų atitikimas projektų vykdytojų lūkesčiams 

SSVP ir EAVP priemonėmis įgyvendintos veiklų tinkamumas įvertintas ir atitikties projektų vykdytojų lūkesčiams 
požiūriu. Vertintojų atlikta projektų vykdytojų apklausa parodė, kad 92 proc. pareiškėjų visiškai arba daugeliu atveju 

liko patenkinti finansuotų projektų veiklų atitikimu lūkesčiams (žr. 7 priedas).  

Šilumos ūkio projektų vykdytojai apklausoje veiklų tinkamumą vertino 4,39 ir akcentavo, kad parama ženkliai 
sumažino investicijų kaštus, pagerino paslaugos kokybę ir patikimumą bei kompensavo šilumos kainos augimą. 
Šilumos ūkio modernizacija leido modernizuoti šilumos gamybą pereinant nuo iškastinio kuro prie vietinio biokuro ir 
šilumos tiekimo modernizavus tinklus veiklą ir itin sumažinti tiek pirminių energijos išteklių (kuro) poreikį, tiek 
veiklos poveikį aplinkai (atmosferos taršą), tiek tiekiamos vartotojams energijos kainas, kartu pagerinant ir 
paslaugos kokybę bei patikimumą. Tai yra, parama pilnai panaudota visuomenės interesui ir jos gerbūvio gerinimui. 
Respondentai veiklų tinkamumą argumentuoja tuo, kad pasiektas planuotas rezultatas, t.y. sumažintos pastatų 
šildymo išlaidos. Bendrovių valdomas šilumos perdavimo tinklas buvo ganėtinai senas, o investicijos į trasas yra 
neatsiperkančios, todėl trasų rekonstrukcija su finansine parama vertinama teigiamai. Po šilumos tiekimo tinklų 
ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai trasose, projekto įgyvendinimui skirta parama sumažino išlaidas, trauktinas į 
šilumos kainą vartotojams.  

Pastatų ūkis. Respondentai, kurie vykdė projektus pastatų ūkyje, veiklų tinkamumą vertino 4,29 ir akcentavo, kad 
gauti geri energijos taupymo efektai. Skirtumas pajustas, kai teko mokėti už šildymą žiemos laikotarpiu. Atlikus 
pastatų renovaciją, pavyko ženkliai sumažinti energijos suvartojimą, ko pasėkoje buvo mažesnės šildymo sąskaitos. 
Projekto metu vykdytos veiklos buvo orientuotos į organizacijos poreikius, todėl visiškai atitiko turėtus lūkesčius ir 
patenkino poreikius. Pagerėjo šilumos tiekimo kokybė, sumažėjo šilumos nuostoliai per nesandarias atitvaras. 
Įvykdžius finansuojamas projekto veiklas buvo patenkinti patalpų mikroklimato pagerinimo ir sąnaudų pastatų 
šildymui sumažinimo poreikiai. Kaip tinkamumo argumentais įvardijama, kad projektas buvo finansuojamas greitai ir 
laiku. Kai kurie respondentai svarbiu aspektu išskyrė tai, kad pagerėjo pastatų estetinis vaizdas. Kiti respondentai 
teigė, kad įdiegtos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės viešuosiuose pastatuose, užtikrino 
tinkamą higienos normų laikymąsi. Taip pat pastebėta, kad po renovacijos pastatai ne tik šiltesni, bet ir švaresni, 
jaukesni. Kai kurios mokymo įstaigos akcentuoja, kad buvo būtinas kapitalinis remontas – pastato apšiltinimas, 
elektros instaliacijos keitimas, ventiliacijos įrengimas. Iš neigiamų aspektų pažymėta, kad nebuvo skirtos lėšos darbų 
užbaigimui. Taip pat pastebėta, kad būtina buvo finansuoti ne tik pastato šiltinimo darbus, bet ir pastato elektros 
instaliacijos atnaujinimo ir pastato apšildymo atnaujinimo darbus siekiant atitikties poreikiams ir lūkesčiams. 
Respondentai įvardiją mažesnį tinkamumą dėl finansavimo sąlygų ypatumų, pvz. renovuotame pastate po projekto 
užbaigimo negalima išnuomoti patalpų tretiesiems asmenims, arba reikia grąžinti gautą paramos dalį. Taip pat 
respondentai pastebi, kadangi priemonė buvo susijusi su energijos taupymo priemonių diegimu, toks projektas ir 
buvo įgyvendintas, tačiau buvo finansuojami tik rekonstrukcijos darbai, naujų energetinių priemonių diegimas (pvz. 
naujo stogo dengimas) nebuvo finansuojamas, nors tai irgi susiję su energijos taupymu. Pažymima, kad atlikus 

62 pav. Finansuotų projektų veiklų atitiktis projektų vykdytojų lūkesčiams 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 
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šilumos punkto modernizaciją pasiekiamas šilumos energijos taupymas, pagerėjo mikroklimatas pastatų viduje ir 
sumažėjo šilumos sąnaudos. Patalpose tapo šilčiau, efektyviau panaudojama šiluma, jaučiamas ekonominis efektas. 

Elektros ūkyje daugelis respondentų pasisakė, kad visiškai arba daugeliu atveju projekto veiklos atitiko lūkesčiams 
(vidutinis įvertis 4,38).  

Dujų ūkyje priemonę įgyvendino tik vienas pareiškėjas, kuris pažymėjo, kad finansuojamo projekto veiklos visiškai 
atitiko lūkesčius. 

AEI ūkyje pareiškėjai akcentavo, kad biokuro rėmimas labai atliepė jų poreikius ir sumažino jų gaminamos energijos 
kainas. 

 

 

63 pav. Poveikis ŠESD emisijai 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

64 pav. Poveikis „gražesnei aplinkai“ 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 
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65 pav. Poveikis darbo vietų skaičiui 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

66 pav. Poveikis energijos gamybos efektyvumui 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

67 pav. Poveikis žmonių sveikatai 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 
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68 pav. Išorės veiksnių poveikis projektams (kairėje pusėje – teigiamas poveikis, dešinėje – neigiamas) 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

69 pav. Paraiškos formos aiškumas ir suprantamumas 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

70 pav. Papildomų dokumentų aiškumas ir suprantamumas 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 
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71 pav. Terminų aiškumas ir suprantamumas 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

72 pav. Paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo ir administravimo taisyklių aiškumas ir suprantamumas 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

73 pav. Viešųjų pirkimų reikalavimų aiškumas 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 
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74 pav. Resursų pakankamumas projektui įgyvendinti ir administruoti 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 

75 pav. Bendradarbiavimas su administruojančiomis institucijomis 

 

Šaltinis: elektroninė projektų vykdytojų apklausa 
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8 priedas  
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VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo 
sistemos modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų 
perdavimo sistemos modernizavimas 
ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų 
rekonstravimas ir perkėlimas 

VP2-4.2-UM-02-K Šilumos tiekimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra 

VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos 
efektyvumo didinimas 

VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai 

VP3-3.4-ŪM-06-V Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai 

VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas 

VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų 
atnaujinimas pirmiausia didinant jų 
energijos vartojimo efektyvumą 

VP3-1.1-AM-02-V Daugiabučių namų 
modernizavimo skatinimas  

VP3-1.1-VRM-04-R 
Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės 
gerinimas  

VP3-1.1-AM-01-V JESSICA 
kontroliuojantysis fondas 

EAVP tikslas: spartinti ūkio 
augimą ilguoju laikotarpiu, 
siekiant sumažinti Lietuvos ir ES 
vidurkio išsivystymo netolygumus 

EAVP 4 prioritetas: efektyvinti 
ekonominę infrastruktūrą 

1 veiksmų grupė: Energijos 
tiekimo tinklai 

1 uždavinys: Sudaryti 
technines galimybes ir 
aplinkosaugines prielaidas 
Lietuvos elektros ir dujų rinkų 
integracijai į Europos 
Sąjungos bendrąsias elektros 
ir dujų vidaus rinkas 

2 uždavinys: Didinti energijos 
tiekimo patikimumą ir 
saugumą 

SSVP 3-iasis tikslas: siekti 
geresnės aplinkos kokybės, 
ypatingą dėmesį skiriant energijos 
panaudojimo efektyvumui didinti  

SSVP 3 prioritetas: aplinka ir 
darnus vystymasis 

SSVP 3 prioriteto 4 uždavinys: 
Energijos gamybos ir vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos išteklių vartojimo 
didinimas  

SSVP 1-asis tikslas: sudaryti visas 
reikalingas prielaidas vietos 
plėtros potencialui stiprėti ir 
atsiskleisti  

SSVP 1-asis prioritetas: vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas turizmo plėtrai  

SSVP 1 prioriteto 1 uždavinys: 
sumažinti pagrindinių ir likusių 
šalies miestų gyvenimo aplinkos ir 
kokybės skirtumus ypatingą 
dėmesį skiriant būsto sąlygų 
pagerinimui  

Veiksmų programos 

1. Naujai įrengtos ir (arba) modernizuotos transformatorių pastotės ir (arba) 
skirstyklos (vnt.) 
2. Naujai nutiestų elektros perdavimo linijų ilgis (km) 
3. Elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau (vnt.) 

1. Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km) 
2. Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai (tūkst. m3 / 
val.)  
3. Pritraukta privačių investicijų (mln. Eur) 
 

1. Naujai įrengtos ir (arba) modernizuotos transformatorių pastotės ir (arba) 
skirstyklos (vnt.) 
2. Naujai nutiestų elektros linijų linijų ilgis (km) 
3. Elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau (vnt.) 

1. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km) 
2. Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo 
kokybė (vnt.) 

1. Perkeltų elektros perdavimo linijų ilgis (km) 
2. Atlaisvintų viešajai infrastruktūra plėtoti teritorijų plotas (ha) 

1. Naujai įrengti ir (arba) modernizuoti energijos gamybos pajėgumai (vnt.) 
2. Naujai įrengtų ir (arba) modernizuotų energijos gamybos pajėgumų galia (MW) 

1. Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę (vnt.) 
2. Energijos gamybos pajėgumų. naudojančių biomasę, galios padidėjimas (MW) 

1. Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę (vnt.) 
2. Energijos gamybos pajėgumų. naudojančių biomasę, galios padidėjimas (MW) 

1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų (vnt.) 
2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos (GWh) 

1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų (vnt.) 
2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos (GWh) 

1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų (vnt.) 
2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos (GWh) 

1. Atnaujinti daugiabučiai namai (vnt.) 
2. Asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES 
struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose 
3. Probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai  
 
1. Įgyvendintos skatinimo iniciatyvos (vnt.) 
2. Paskatinta potencialių paramos gavėjų (proc.) 
 

1. Naujai įrengti socialiniai būstai (vnt.) 
2. Atnaujinti (modernizuoti) socialiniai būstai (vnt.) 
3. Asmenys, gavę iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą socialinį būstą probleminėse 
teritorijose (vnt.) 
4. Probleminių teritorijų kompleksiniai projektai (vnt.)  
  
1. Atnaujinti valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučiai (vnt.) 
2. Atnaujinti profesinio mokymo įstaigų bendrabučiai (vnt.) 
3. Atnaujintų daugiabučių namų skaičius (vnt.) 
4. Atnaujintų valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 
bendrabučių energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas (proc.) 
5. Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas 
(proc.) 
  

Esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių modernizavimas; naujų gamtinių dujų 
perdavimo tinklų ir jų priklausinių statyba, modernizavimas 

Elektros perdavimo linijų tiesimas; transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas; 

transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba; oro elektros linijų keitimas kabelinėmis 

Elektros skirstymo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba; transformatorių pastočių ir 

skirstyklų modernizavimas; oro elektros linijų keitimas kabelinėmis; automatizuotų valdymo, 

duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos sistemų diegimas 

Energetikos objektų, priklausančių energetikos įmonėms, tačiau esančių kitų savininkų žemėje ar 

statiniuose, rekonstravimas ir perkėlimas žemės ar statinių savininko ir energetikos įmonės 

susitarimu, kai tai būtina viešosios infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti 

Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias 

technologijas; naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba 

Termofikacinių elektrinių modernizavimas didinant jų darbo efektyvumą; katilinių modernizavimas 

didinant jų darbo efektyvumą; didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių statyba 

Katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro 

keitimas į biomasę; termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, 

modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; naujų katilinių, naudojančių 

atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų; naujų 

efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus 

sąvartynų dujas, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų 

Katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro 
keitimas į biomasę, termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, 
modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; naujų katilinių, naudojančių 
atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų 
(aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą); naujų efektyvių termofikacinių 
elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujas, 
kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), 
statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir 
šilumos vartojimo sistemą) 
 

Viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų 

energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų 

gerinimas 

Viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų 

energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų 

gerinimas 

Viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų 

energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų 

gerinimas 

Daugiabučių namų modernizavimas, pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų 

nuotekų šalintuvų, elektros tiekimo sistemų pastatų viduje, priešgaisrinės signalizacijos sistemų, 

natūralios ventiliacijos sistemų, šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, 

langų, lauko durų keitimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, balkonų įstiklinimas pagal 

bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus, stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – 

papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą, fasadinių sienų šiltinimas 

Daugiabučių namų modernizavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas 

Esamų pastatų ir patalpų rekonstravimas arba socialinių būstų, esančių daugiabučiame name 

(namuose), modernizuojamame pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas 

pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, atnaujinimas (modernizavimas) 

JESSICA kontroliuojančiojo fondo (toliau vadinama – Fondas) įsteigimas ir Fondo valdomų finansų 

inžinerijos priemonių, kuriomis bus pagerintos daugiabučių namų, valstybinių aukštųjų mokyklų ir 

profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo projektų finansavimo sąlygos, įgyvendinimas. 

Priemonių rodikliai 
Priemonių remiamos veiklos 

VP3-3.4-ŪM-05-V Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento 1.2 
priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus 
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Lisabonos strategija (2000–2010 
m.) 

Strateginis tikslas: ES paversti 
„konkurencingiausia ir 
dinamiškiausia žinių pagrindu 
augančia ekonomika pasaulyje, 
kurioje darni ekonominė plėtra 
būtų suderinta su didesniu ir 
geresnės kokybės užimtumu ir 
tvirtesne socialine sanglauda. 

Iki 2005 m. redakcija: Vertinimui 
aktualus prioritetas: Klimato 
kaita: iki 2005 m. reikia stipriai 
sumažinti ŠESD išmetimą ir iki 
2010 m. pasiekti, kad elektros 
energijos dalis, gaunama iš AEI, 
ES mastu sudarytų 22%. 

2006 m, redakcija: Vertinimui 
aktualus prioritetas - Klimato 
kaita ir energetika: numatyta, 
kad vadovaujantis pateiktomis 
gairėmis ir atsižvelgiant į savo 
šalies situaciją kiekviena ES 
valstybė parengs nacionalinę 
artimiausių trejų metų reformų 
programą. 

„Europa 2020“ (2010–2020 m.) 
Vienas iš 5 prioritetų: Klimato 
kaita ir energetikos tvarumas: 
3 iš 8 tikslų pasiekimo rodiklių: 

 20 proc. punktų sumažinti 
išmetamą ŠESD kiekį,  

 20 proc. suvartojamos 
energijos turėtų būti iš AEI; 

 20 proc. punktų padidinti 
energijos vartojimo 
efektyvumą, t.y. sumažinti 
suvartojamos energijos kiekį 
368 Mtne. 

Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programa  
Energetikos sektoriuje 
keliami tikslai: 

 Sujungti Lietuvos 
energetikos tinklus su 
vakarų Europos tinklais...;  

 Skatinti tvarų išteklių 
naudojimą ir stiprinti 
aplinkos apsaugos augimo 
sinergiją. 

Nacionalinė reformų 
darbotvarkė 
Siekiniai energetikos srityje: 

 15 % sumažinti išmetamą 
ŠESD kiekį; 

 23 % suvartojamos 
energijos turėtų būti iš 
AEI; 

 sumažinti suvartojamos 
energijos kiekį 1,14 mtne. 

 

ES lygmens strateginiai ir jų įgyvendinimo 
dokumentai, aktualūs Vertinimui 

BJR lygmens strateginių dokumentų implikacijos 
Lietuvai, aktualios Vertinimui 

Baltijos šalių energetikos strategija (nuo 1999 m.). Tikslai: 

 Energetikos sektoriaus konkurencingumas; 

 Tiekimo saugumas; 

 Aplinkos apsauga. 

Baltijos šalių energetikos strategijos projektas (2007 m.). Tikslai: 

 Energetinis saugumas; 

 Darni energetikos sektoriaus plėtra; 

 Konkurencingumas; 

 Efektyvus energijos naudojimas; 

 Efektyvus infrastruktūros naudojimas. 

Baltijos jūros regiono strategija (nuo 2009 m.) 
prioritetinė sritis – tobulinti energetikos tinklų pasiekiamumą, 
efektyvumą ir saugumą. Įgyvendinimui sukurtas instrumentas: 
Baltijos energijos rinkos jungčių planas (nuo 2009 m.) 
Prioritetinės kryptys: 

 Elektros energijos rinkų integracija; 

 Elektros energijos jungtys ir gamyba; 

 Gamtinių dujų vidaus rinka ir jos integracija. 

Valstybės ilgalaikės raidos strategija (nuo 2002 m.) 
Konkurencingos ekonomikos prioritete viena iš krypčių – 
Energetika. Uždaviniai keliami šiose srityse:  

 Elektros energetikos; 
• Branduolinės energetikos; 
• Šilumos; 
• Gamtinių dujų tiekimo; 
• Naftos produktų tiekimo; 
• Aplinkosaugos; 
• Vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo.  
Numatomas energijos vartojimo veiksmingumo didinimas, 
elektros ir dujų sektoriaus liberalizavimas, 
konkurencingumo didinimas, teisinės ir institucinės 
reformos. 

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (nuo 2003 m.) 
Energetikos sektoriaus ilgalaikiai tikslai: 

 Formuoti darnų energetikos sektorių, kuris sugebėtų 
konkuruoti tarptautinėje rinkoje; 

 Patikimai ir saugiai aprūpinti energija visas ūkio šakas; 

 Didinti energijos gamybos ir paskirstymo efektyvumą; 

 Plėsti vietinių atsinaujinančiųjų ir atliekinių energijos 
išteklių naudojimą; 

 Plėsti ekologiškai švaresnio iškastinio kuro 
(importuojamų gamtinių dujų) naudojimą; 

 Neviršyti tarptautiniuose įsipareigojimuose numatytų 
teršiančių ir šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų 
emisijos į orą limitų. 

2009 m. redakcija: 
Ekonominio vystymosi kryptyje energetikos sektoriui 
keliami ilgalaikiai tikslai: 

 Sukurti saugų, palankų aplinkai, konkurencingą ir į 
bendrą ES energetikos sistemą integruotą energetikos 
sektorių, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą energijos 
išteklių tiekimą, padidinti energijos gamybos, skirstymo 
ir vartojimo efektyvumą;  

 Išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių 
naudojimą. 

trumpalaikiai tikslai 

 Užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą, kuris 
neviršytų numatytų taršos limitų; 

 Didinti energijos taupymą ir naudojimo efektyvumą. 
 

Nacionaliniai strateginiai dokumentai, aktualūs Vertinimui 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030” (2012 m.) 
Sumanios ekonomikos raidos kryptyje nurodoma, kad 
Lietuvos energetikos sektorius privalo būti konkurencingas 
ir tausojantis aplinką. Būtina pasiekti energetinę 
nepriklausomybę ir nuosekliai plėtoti aplinką tausojančių 
išteklių panaudojimą. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (nuo 1996 m.) 
Svarbiausi akcentai – oro taršos mažinimas ir 
stabilizavimas, energijos taupymo skatinimas, AEI 
panaudojimas.  

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija, 
2012 m. 
Trumpalaikiai energetikos sektoriaus tikslai (iki 2020 m.): 

 Didinti jautriausių klimato kaitai sričių energetikos, 
transporto ir pramonės sektoriuose prisitaikymą prie 
klimato kaitos; 

 Didinti inžinerinės infrastruktūros atsparumą klimato 
kaitos pokyčiams; 

 Rengiant teritorijų planavimo dokumentus regionams, 
kuriuose dėl klimato veiksnių santykinai dažnai būna 
nutrauktas elektros energijos tiekimas, įvertinti 
galimybes kloti naujus elektros perdavimo tinklus 
žemėje. 

Nacionalinė energetikos strategija, 2007 m. 
Nacionalinės strategijos tikslai: 

 Energetinis saugumas; 

 Darni energetikos sektoriaus plėtra; 

 Konkurencingumas; 

 Efektyvus energijos naudojimas. 

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, 2012 m. 
Strateginės iniciatyvos iki 2020 metų: 

 Pakankamų konkurencingų vietinių elektros gamybos pajėgumų 
užtikrinimas siekiant patenkinti bazinės generacijos poreikį ir 
šalies elektros energijos paklausą 2020 m. (12–14 TWh per 
metus): 

 Regioninės branduolinės (atominės) elektrinės Visagine 
statyba; 

 Elektros energijos gamybos iš AEI masto didinimas. 

 Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas: 

 Elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo tiekimo ir kitų 
veiklos rūšių; 

 Elektros rinkos, plėtros ir valdymo principų suderinimas su 
Trečiojo ES energetikos paketo nuostatomis ir reikalavimais. 

•Integracija į Europos elektros energetikos sistemas: 

 Lietuvos–Lenkijos elektros jungties LitPol Link 1 eksploatacijos 
pradžia 2015 m. ir jungties išplėtimas 2020 m.; 

 Lietuvos–Švedijos elektros jungties NordBalt užbaigimas 2015 
m.; 

 Regioninės Baltijos valstybių elektros rinkos sukūrimas ir 
integravimas į Šiaurės šalių ir kontinentinės Europos elektros 
rinkas; 

 Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energetikos sistemų 
susijungimas su ENTSO‒E kontinentinės Europos elektros 
tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

Strateginių tikslų kryptys ir jų tikslai pagal energetikos sritis: 

 Elektra: 

 Keitiklių įrengimas, reikalingas sinchroniniam darbui su 
kontinentinės Europos elektros energetikos tinklais (toliau 
KET); 

 Vidaus elektros jungčių stiprinimas rengiantis sinchroniniam 
darbui su KET; 

 Pakankamų vietinių pajėgumų baziniam elektros energijos 
generavimui užtikrinimas; 

 Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

 Šiluma: 

 Šilumos vartojimo efektyvumo didinimas; 

 Šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo didinimas; 

 Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimas šilumos 
sektoriuje (biomasės naudojimo skatinimas, buitinių atliekų 
naudojimas šilumos gamybai, saulės energijos naudojimas, 
šilumos kaip antrinio produkto naudojimas); 

 Konkurencijos didinimas ir rinkos liberalizavimas. 

 Dujos 

 Suskystintų gamtinių dujų terminalas; 

 Dujotiekis į Lenkiją; 

 Gamtinių dujų saugykla; 

 Dujų rinkos liberalizavimas; 

 Skalūnų dujos. 

 Nafta 

 Konkurencijos lygio naftos sektoriuje didinimas. 

 Atsinaujinantys energijos ištekliai 

 Biomasės naudojimo skatinimas; 

 Buitinių atliekų naudojimas šilumos gamybai; 

 Saulės energijos naudojimas; 

 Šilumos kaip antrinio produkto naudojimas. 

 Energetinis efektyvumas 

 Padidinti bendrą energijos vartojimo efektyvumą (gyvenamųjų 
ir visuomeninių pastatų sektoriuje, transporto sektoriuje). 

 Aplinka ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimas. 

Intervencija į 
energijos 
tiekimo 

patikimumo ir 
saugumo 
didinimą 
įskaitant 

integraciją į 
ES rinkas 

VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo 
sistemos modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų 
perdavimo sistemos modernizavimas 
ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų 
rekonstravimas ir perkėlimas 

VP2-4.2-UM-02-K Šilumos tiekimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra 

VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos 
efektyvumo didinimas 

VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai 

VP3-3.4-ŪM-06-V Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai 

Intervencija į 
AEI energijos 

vartojimo 
didinimą 

Intervencija į 
pastatų 

energijos 
vartojimo 

efektyvumo 
didinimą 

renovuojant 
pastatus 

VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

VP3-3.4-ŪM-05-V Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento 1.2 
priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus 

VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas 

VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų 
atnaujinimas pirmiausia didinant jų 
energijos vartojimo efektyvumą  

VP3-1.1-AM-02-V Daugiabučių namų 
modernizavimo skatinimas  

VP3-1.1-VRM-04-R 
Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės 
gerinimas  

VP3-1.1-AM-01-V JESSICA 
kontroliuojantysis fondas 

EAVP tikslas: spartinti ūkio 
augimą ilguoju laikotarpiu, 
siekiant sumažinti Lietuvos ir ES 
vidurkio išsivystymo netolygumus 

EAVP 4 prioritetas: efektyvinti 
ekonominę infrastruktūrą 

1 veiksmų grupė: Energijos 
tiekimo tinklai 

1 uždavinys: Sudaryti 
technines galimybes ir 
aplinkosaugines prielaidas 
Lietuvos elektros ir dujų rinkų 
integracijai į Europos 
Sąjungos bendrąsias elektros 
ir dujų vidaus rinkas 

2 uždavinys: Didinti energijos 
tiekimo patikimumą ir 
saugumą 

SSVP 3-iasis tikslas: siekti 
geresnės aplinkos kokybės, 
ypatingą dėmesį skiriant energijos 
panaudojimo efektyvumui didinti  

SSVP 3 prioritetas: aplinka ir 
darnus vystymasis 

SSVP 3 prioriteto 4 uždavinys: 
Energijos gamybos ir vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos išteklių vartojimo 
didinimas  

SSVP 1-asis tikslas: sudaryti visas 
reikalingas prielaidas vietos 
plėtros potencialui stiprėti ir 
atsiskleisti  

SSVP 1-asis prioritetas: vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas turizmo plėtrai  

SSVP 1 prioriteto 1 uždavinys: 
sumažinti pagrindinių ir likusių 
šalies miestų gyvenimo aplinkos ir 
kokybės skirtumus ypatingą 
dėmesį skiriant būsto sąlygų 
pagerinimui  

Veiksmų programos 


