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E efekto rodiklis 
ERPF Europos regioninės plėtros fondas 
ES Europos Sąjunga 
ESF Europos socialinis fondas 
ITI integruotos teritorinės investicijos 
ITVP integruota teritorijos vystymo programa / integruotos teritorijų vystymo 

programos 
ITVP rengimo ir 
įgyvendinimo gairės 

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 
d. įsakymu Nr. 1V–480 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 
m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1V–618 redakcija) 

LSD Lietuvos statistikos departamentas 
M miesto (kai kalbama apie ITVP) 
MI materialinės investicijos 
n.d. nėra duomenų 
n.n.d. nėra naujesnių duomenų 
PFAS projekto finansavimo ir administravimo sutartis 
PIP VP prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas 
PV pridėtinė vertė 
R regiono (kai kalbama apie ITVP) 
R rezultato rodiklis (kai kalbama apie rodiklius) 
Regioninė priemonė VP priemonė, kurios projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu 
RPD prie VRM Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
SaF Sanglaudos fondas 
TS 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo 

pažangos vertinimo paslaugų techninė specifikacija 
TT tikslinė teritorija 
Valstybinė priemonė VP priemonė, kurios projektai atrenkami valstybės projektų planavimo 

būdu 
Veiksmų programa 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa 
VP 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa 
VPSP viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė 
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SANTRAUKA 

Pateikta atskirai.  
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1 VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, KLAUSIMAI IR METODAI 

2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimą Vidaus 
reikalų ministerijos užsakymu atliko UAB „ESTEP Vilnius“ pagal 2018–01–24 paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį Nr. 1S–28. Vertinimas atliktas 2018 m. sausio–birželio mėn. 
 
Vertinimo tikslas – įvertinti integruotų teritorijų vystymo programų ir VP konkrečių uždavinių, 
susijusių su integruota teritorine plėtra, tinkamumą, efektyvumą ir įgyvendinimo pažangą.  
 
Vertinimo uždaviniai: 
 

1) Įvertinti integruotose teritorijų vystymo programose nustatytų tikslų, uždavinių ir 
įgyvendinamų priemonių efektyvumą sprendžiant identifikuotus Partnerystės sutartyje ir 
Veiksmų programoje miestų ir regionų plėtros iššūkius, vietos poreikius ir aktualumą 
atsižvelgiant į besikeičiančius išorės veiksnius (toliau – ITVP tinkamumo vertinimas). 

2) Įvertinti integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo pažangą ir pateikti siūlymus dėl 
jų įgyvendinimo tobulinimo (stebėsenos, bendradarbiavimo, vertinimo kriterijų ir kt.) (toliau – 
ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimas). 

3) Parengti stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines 
teritorijas“ apskaičiavimo metodiką ir nustatyti jo reikšmę (rezultatai pateikti atskirame 
dokumente – žr. 8 priedą). 

 
Vertinimo tikslas atskleidžia, kad integruotų teritorijų vystymo programų ir VP konkrečių uždavinių, 
susijusių su integruota teritorine plėtra, vertinimas turi būti atliktas pagal tris vertinimo kriterijus: 
tinkamumo, efektyvumo ir rezultatyvumo (įgyvendinimo pažangos), tačiau detalesnė vertinimo 
uždavinių ir klausimų analizė rodo, kad dauguma vertinimo klausimų yra susiję su ITVP tinkamumo ir 
rezultatyvumo analize.1  
 
Lentelėje (žr. 1 lentelė) nurodyti techninėje specifikacijoje suformuluoti vertinimo klausimai, pateikti 
detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai ir nurodyta, kokie informacijos šaltiniai ir metodai 
taikyti atsakant į kiekvieną vertinimo klausimą. Pagrindiniai vertinimo metodai ir informacijos šaltiniai: 
 

 Antrinių šaltinių analizė. Analizuota akademinė literatūra, aktualūs tyrimai, vertinimai, 
regioninės politikos planavimo dokumentai ir teisės aktai (ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairės, 
Regioninės plėtros įstatymas ir kt.), 2014–2020 m. ES fondų investicijų planavimo dokumentai 
(Partnerystės sutartis, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, VP prioritetų 
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planai), informacija apie 2014–2020 m. ES fondų 
investicijų planavimo dokumentų įgyvendinimo pažangą (strateginės ataskaitos, metinės 
ataskaitos), ITVP ir jų įgyvendinimo ataskaitos. 

 Pirminių kiekybinių duomenų (statistinių, stebėsenos ir kitų administracinių) rinkimas ir 
apibendrinimas. Šie duomenys naudoti vertinant ITVP rodiklių pasiekimą (ITVP įgyvendinimo 
pažangą), rengiant rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines 
teritorijas“ skaičiavimo metodiką ir skaičiuojant faktines rodiklio reikšmes 2014–2016 m.  

 Pirminių kokybinių duomenų rinkimas ir apibendrinimas, atliekant pusiau struktūruotus 
interviu su ministerijų, savivaldybių administracijų atstovais ir RPD prie VRM teritorinių 
padalinių darbuotojais. 

 Atvejo studijos. Atvejo studijos buvo rengiamos ITVP lygiu, siekiant atsakyti į klausimus, 
susijusius su ITVP tęstiniu tinkamumu ir paaiškinti priežastis, kurios lemia efektyvų ir 
rezultatyvų ITVP įgyvendinimą. Visos ITVP vertinimo metu buvo sugrupuotos į tris kategorijas: 
didžiųjų miestų ITVP, „didžiųjų“ regionų ITVP ir „mažųjų“ regionų ITVP. Detalesnei analizei 
atrinkta po vieną ITVP iš kiekvienos kategorijos (Kauno miesto ITVP, Kauno regiono ITVP ir 
Utenos regiono ITVP).  

                                                 
1 Pagal efektyvumo kriterijų paprastai vertinamas santykis tarp išlaidų ir pasiektų rezultatų, siekiant nustatyti, ar tą patį 
rezultatą galima pasiekti mažesnėmis sąnaudomis.  
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1 lentelė. Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai ir metodai  

Vertinimo klausimai 
Detalizuoti ir (arba) patikslinti 

vertinimo klausimai 
Informacijos šaltiniai 

Duomenų analizės 
metodai 

1 VERTINIMO UŽDAVINYS (ITVP tęstinio tinkamumo vertinimas) 

9.1.1. Kaip kito bendruosius 
Lietuvos teritorijų vystymo 
iššūkius, nurodytus 
Partnerystės sutartyje ir 
Veiksmų programoje 
nusakantys ekonominiai, 
socialiniai, aplinkos ir 
demografiniai veiksniai ir 
konkrečios programos 
įgyvendinimo teritorijai 
būdingų problemų, stiprybių, 
galimybių, grėsmių 
aktualumas?  

1. Ar nuo 2014 m. įvyko esminių išorės 
aplinkos pokyčių, kurie galėtų keisti 
Partnerystės sutartyje ir Veiksmų 
programoje apibūdintus bendruosius 
Lietuvos teritorijų vystymo iššūkius 
(vertinimas šalies lygiu)? 

2. Ar ir kaip keitėsi konkrečios 
programos įgyvendinimo teritorijai 
būdingų problemų, stiprybių, 
galimybių, grėsmių aktualumas? 
(vertinimas ITVP lygiu) 

3. Kaip ITVP dera su kitais planavimo 
dokumentais ir iniciatyvomis 
konkrečioje teritorijoje? (vertinimas 
ITVP lygiu – atvejų analizė) 

4. Kaip skirtingi suinteresuoti asmenys 
supranta ITI / ITVP paskirtį ir naudą? 

 Antriniai šaltiniai 
(Partnerystės sutarties 
įgyvendinimo 2014–
2016 metais pažangos 
ataskaita, kiti su 
vertinimo objektu susiję 
tyrimai ir vertinimai2); 

 Administraciniai 
duomenys (Veiksmų 
programos metinės 
įgyvendinimo 
ataskaitos; ITVP 
įgyvendinimo 
ataskaitos); 

 Statistiniai duomenys; 

 Interviu / ekspertinės 
diskusijos su VRM ir 
kitų ministerijų 
atstovais, socialiniais ir 
ekonominiais 
partneriais, ekspertais. 

 Kokybinė 
turinio analizė; 

 Atvejo studijos; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

9.1.2. Kokie išorės aplinkos 
pokyčiai nuo 2014 m. galėjo 
lemti padidėjusį ar sumažėjusį 
programos įgyvendinimo 
teritorijai būdingų problemų, 
stiprybių, galimybių ir grėsmių 
aktualumą? 

5. Kurie nuo 2014 m. įvykę išorės 
aplinkos pokyčiai yra aktualūs 
atskirų programų įgyvendinimo 
teritorijoms? 

6. Ar programos įgyvendinimo 
teritorijai būdingos problemos, 
stiprybės, galimybės ir grėsmės 
išlieka aktualios? (vertinimas ITVP 
lygiu – atvejų analizė) 

 Antriniai šaltiniai 
(ITVP); 

 Interviu / ekspertinės 
diskusijos su 
savivaldybių ir regionų 
plėtros tarybų atstovais. 

 Kokybinė 
turinio analizė; 

 Atvejo studijos; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

9.1.3. Kaip ir kokie integruotų 
teritorijų vystymo programų 
tikslai, uždaviniai, priemonės 
gali būti tobulinami 
užtikrinant adekvatų, 
pakankamą ir pagrįstą 
nuoseklia investavimo logika 
reagavimą į besikeičiančias 
aplinkos sąlygas? 

7. Ar ITI įgyvendinimas Lietuvoje 
užtikrina integruotą požiūrį į 
konkrečioms teritorijoms būdingų 
problemų sprendimą? 

8. Ar ITVP tikslai, uždaviniai ir 
priemonės yra pakankamos siekiant 
reaguoti į (besikeičiančias) aplinkos 
sąlygas ir užtikrinti ITVP 
identifikuotų problemų sprendimą, 
tikslų ir rodiklių (efekto ir rezultato) 
pasiekimą? 

 Antrinių šaltinių analizė 
(aktualūs tyrimai ir 
vertinimai apie 
skirtingų intervencijų 
poveikį, sėkmės 
prielaidas); 

 Interviu / ekspertinės 
diskusijos su 
savivaldybių ir regionų 
plėtros tarybų atstovais. 

 Kokybinė 
turinio analizė; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

9.1.4. Kokios gali būti 
nustatytos naujos ar pakeistos 
esamos priemonės (įskaitant 
organizacinio ir 
administracinio pobūdžio 
priemones pagal savivaldybių 
kompetenciją), galinčios 
užtikrinti didesnį investicijų 
tikslinėse teritorijose 
efektyvumą? 

9. Kokiomis priemonėmis galima 
užtikrinti didesnį investicijų 
tikslinėse teritorijose efektyvumą 
(integruotą požiūrį į konkrečioms 
teritorijoms būdingų problemų 
sprendimą)? 

 Antrinių šaltinių analizė 
(aktualūs tyrimai ir 
vertinimai, akademinė 
literatūra, ES ir 
nacionaliniai 
strateginiai 
dokumentai); 

 Interviu / ekspertinės 
diskusijos 

 Kokybinė 
turinio analizė; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

                                                 
2 Pavyzdžiui, 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimo 
ataskaita, parengta Finansų ministerijos ir UAB „PPMI Group“, 2016 m. gruodžio 13 d.; Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių 
fondų veiksmų programos išankstinis vertinimas, galutinė ataskaita, 2014 m. vasario 7 d. Finansų ministerijos užsakymu atliko 
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su UAB „PPMI Group“. Prieinama: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Ex-
ante_vertinimo_ataskaita.pdf  

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Ex-ante_vertinimo_ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Ex-ante_vertinimo_ataskaita.pdf
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Vertinimo klausimai 
Detalizuoti ir (arba) patikslinti 

vertinimo klausimai 
Informacijos šaltiniai 

Duomenų analizės 
metodai 

9.1.5. Kokie gali būti nustatyti 
nauji ar pakeisti esami 
veiksmai (neturintys iš anksto 
žinomų teisinių, finansinių ir 
laiko trukmės apribojimų), 
galintys užtikrinti didesnį 
investicijų tikslinėse 
teritorijose efektyvumą? 

10. Kokiais veiksmais galima užtikrinti 
didesnį investicijų tikslinėse 
teritorijose efektyvumą (indėlį 
siekiant nustatytų tikslų)? 

 Antrinių šaltinių analizė 
(aktualūs tyrimai ir 
vertinimai, akademinė 
literatūra, ES ir 
nacionaliniai 
strateginiai 
dokumentai); 

 Interviu / ekspertinės 
diskusijos 

 Kokybinė 
turinio analizė; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

2 VERTINIMO UŽDAVINYS (ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimas) 

9.2.1. Kokia apimtimi 
pasiektos integruotų teritorijų 
vystymo programų tikslų ir 
uždavinių suplanuotų efekto ir 
rezultato (–ų) rodiklių 
tarpinės reikšmės? Kokios 
priežastys galėjo lemti 
nepasiektas ar ženkliai 
viršytas rodiklių reikšmes? 

11. Kokia apimtimi pasiektos ITVP efekto 
ir rezultato rodiklių reikšmės, 
lyginant planuotas ir faktines rodiklių 
reikšmes? (vertinimas ITVP lygiu) 

12. Kokios priežastys galėjo lemti 
nepasiektas ar gerokai viršytas 
rodiklių reikšmes? 

 Statistiniai duomenys; 

 Administraciniai 
duomenys ir ITVP 
įgyvendinimo 
stebėsenos informacija. 

 Kiekybinė 
turinio analizė; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

9.2.3. Ar pasiektos integruotų 
teritorijų vystymo programų 
tikslų ir uždavinių suplanuotų 
efekto ir rezultato (–ų) 
rodiklių tarpinės reikšmės ir 
jų kitimo tendencijos yra 
pakankamos siekiant galutinių 
suplanuotų efekto ir rezultato 
(–ų) rodiklių reikšmių? 

13. Ar pasiektos ITVP efekto ir rezultato 
rodiklių tarpinės reikšmės yra 
pakankamos siekiant galutinių 
suplanuotų reikšmių? 

 Antriniai šaltiniai; 

 Ekspertinis vertinimas. 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 
(prognozavima
s) 

9.2.4. Kokia apimtimi 
pasiektos integruotų teritorijų 
vystymo programų 
uždaviniams nustatytų 
produkto rodiklių tarpinės 
reikšmės? 

14. Kokia apimtimi pasiektos ITVP 
produkto rodiklių reikšmės? 

 SFMIS duomenys ir 
ITVP įgyvendinimo 
stebėsenos informacija. 

 Kiekybinė 
turinio analizė; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 

9.2.5. Ar programų 
uždaviniams nustatytų 
produkto rodiklių suplanuota 
apimtis ir pasiekimas yra 
pakankami užtikrinant 
Veiksmų programos 
konkretiems uždaviniams, 
kurių asignavimai yra 
naudojami, nustatytų 
produkto rodiklių tarpines 
(2018 m.) ir galutines (2023 
m.) reikšmes? 

15. Kaip ITVP rodikliai yra susiję su 
Veiksmų programos uždavinių, pagal 
kuriuos finansuojami ITVP 
suplanuoti veiksmai, rodikliais? 

16. Prie kokių Veiksmų programos 
rodiklių pasiekimo prisideda ITVP 
suplanuoti veiksmai? 

17. Ar pasiektos ITVP produkto rodiklių 
reikšmės yra pakankamos norint 
pasiekti susijusių Veiksmų 
programos produkto rodiklių 
tarpines (2018 m.) ir galutines (2023 
m.) reikšmes? 

 Antriniai šaltiniai; 

 Administraciniai 
duomenys (pavyzdžiui, 
paraiškų ar projektų 
duomenys); 

 Interviu / ekspertinis 
vertinimas. 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 
(prognozavima
s) 

9.2.6. Kaip gali būti tobulinami 
esami efekto ir rezultato (–ų) 
ir produkto rodikliai, kokie 
papildomi rodikliai gali būti 
nustatomi, užtikrinant 
spartesnį rodiklių pagal 
konkrečius Veiksmų 
programos uždavinius 
pasiekimą? 

18. Kaip gali būti tobulinami esami ITVP 
efekto, rezultato ir produkto 
rodikliai? 

19. Ar ITVP rodiklių tobulinimas gali 
užtikrinti spartesnį susijusių 
Veiksmų programos rodiklių 
pasiekimą? 

 ITVP ir jų įgyvendinimo 
stebėsenos informacija, 
administraciniai 
duomenys; 

 Antriniai šaltiniai 
(taikomieji tyrimai ir 
vertinimai, akademinė 
literatūra, ES ir 
nacionaliniai 
strateginiai 
dokumentai); 

 Interviu / ekspertinis 
vertinimas 

 Kokybinė ir 
kiekybinė 
turinio analizė; 

 Lyginamoji 
analizė ir 
ekspertinis 
vertinimas 
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Vertinimo klausimai 
Detalizuoti ir (arba) patikslinti 

vertinimo klausimai 
Informacijos šaltiniai 

Duomenų analizės 
metodai 

9.2.7. Kaip gali būti tobulinami 
integruotų teritorijų vystymo 
programų įgyvendinimo 
procesai ir procedūros, 
užtikrinant spartesnį 
integruotų teritorijų vystymo 
programų įgyvendinimą? 

20. Kokie veiksniai teigiamai / neigiamai 
veikia ITVP įgyvendinimą? 

21. Kaip užtikrinti spartesnį ITVP 
įgyvendinimą? 

 Antriniai šaltiniai 
(aktualūs tyrimai ir 
vertinimai); 

 Interviu / ekspertinės 
diskusijos su 
ministerijų, 
savivaldybių ir regionų 
plėtros tarybų atstovais. 

 Ekspertinis 
vertinimas 

 
Galutinę ataskaitą sudaro du dokumentai: 1) 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei 
plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimo galutinė ataskaita (šis dokumentas), kurioje pateikta 
Techninės specifikacijos 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytų vertinimo klausimų analizė, ir 2) Rodiklio 
„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ skaičiavimo metodika (atskiras 
dokumentas), kurioje pateikta Techninės specifikacijos 9.3 punkte nurodytų vertinimo klausimų 
analizė. 
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2 VERTINIMO OBJEKTAS 

Šio vertinimo objektas yra naujas 2014–2020 n. ES Sanglaudos politikos instrumentas – integruotos 
teritorinės investicijos (toliau – ITI), kurioms įgyvendinti Lietuvoje parengta 15 integruotų teritorijų 
vystymo programų (toliau – ITVP) – 5 didžiųjų miestų, kuriose planuojamos ITI kaip tvarios miestų 
plėtos veiksmai, ir 10 regionų, kuriose planuojamos ITI mažuose ir vidutiniuose miestuose.  
 
Vertinimas taip pat apima 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų 
programa arba VP) uždavinius ir priemones, pagal kuriuos finansuojamas ITVP įgyvendinimas. VP 
priemonės, pagal kurias finansuojamas ITVP įgyvendinimas, yra dviejų tipų (žr. 1 priede pateiktą VP 
priemonių sąrašą):  
 

 priemonės, pagal kurias gali būti finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai – 8 VP priemonės; 
 kitos VP priemonės, pagal kurias finansuojami tiek ITVP suplanuoti veiksmai, tiek kiti projektai 

(VRM duomenimis, tokių priemonių vertinimo metu buvo 27). 

2.1 ITI TIKSLINĖS TERITORIJOS IR ITVP RENGIMAS 

Integruotos teritorinės investicijos yra naujas 2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo 
instrumentas, kuriuo siekiama kompleksiškai spręsti tam tikroms teritorijoms būdingas problemas. ITI 
sudaro galimybes konkrečioje teritorijoje derinti skirtingų ES Sanglaudos politikos teminių tikslų 
investicijas, atsižvelgiant į teritorijos poreikius ir plėtros iššūkius. Kertiniai ITI elementai yra:3 a) 
apibrėžta teritorija ir integruota teritorijos vystymo strategija; b) įgyvendintinų veiksmų paketas ir c) 
ITI įgyvendinimo mechanizmas.  
 
Lietuvoje ITI vykdomos miestuose. ITI tikslinės teritorijos yra dviejų tipų:4 
 

1) 5 didžiųjų miestų dalys, kurias kaip ITI tikslines teritorijas išskyrė savivaldybių tarybos (iš viso 
7 tikslinės teritorijos; po dvi Vilniaus ir Kauno miestuose ir po vieną Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio miestuose), kuriose įgyvendinami ERPF reglamento 7 straipsnyje nurodyti tvarios 
miestų plėtros veiksmai; 

2) 43 maži ir vidutiniai miestai (savivaldybių centrai arba kiti miestai, turintys nuo 6 iki 100 tūkst. 
gyventojų, išskyrus didžiuosius miestus). Dalis šių miestų yra vidaus reikalų ministro įsakymu5 
išskirtos 2014–2020 m. tikslinės teritorijos (23 miestai), o dalis – pereinamojo laikotarpio 
teritorijos (7 regioniniai ekonominio augimo centrai ir 13 probleminių savivaldybių centrų; iš 
viso 20 miestų6), t. y. buvusios 2007–2013 m. laikotarpio regioninės politikos tikslinės 
teritorijos, kuriose investicijos į urbanistinę infrastruktūrą (savo turiniu panašios į tvarios 
miestų plėtros veiksmus) atliktos 2007–2013 m. 

 
Telšių ir Utenos apskrityse ITI tikslinių teritorijų yra visose savivaldybėse, Marijampolės apskrityje 
tikslinių teritorijų yra 3 iš 5 savivaldybių, Klaipėdos apskrityje – 3 iš 7 savivaldybių, o likusiose 
apskrityse yra tik po vieną savivaldybę, kurioje tikslinių teritorijų nėra, tačiau ITI gali būti vykdomos 
susietose teritorijose (pavyzdžiui, Vilniaus r. sav. ITI tikslinių teritorijų nėra, tačiau investicijos 
vykdomos susietose teritorijose). „Mažųjų“ apskričių kategorijoje (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, 
Telšių, Utenos apskritys) yra 24 savivaldybės, iš jų 20 turi ITI tikslinių teritorijų, tačiau pereinamojo 
laikotarpio teritorijų yra daugiau nei 2014–2020 m. tikslinių teritorijų (atitinkamai 11 ir 9). „Didžiųjų“ 

                                                 
3 European Commission, Integrated Territorial Investment, March 2014. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf  
4 Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis (su paskutiniu pakeitimu patvirtintu 2017-01-23 sprendimu Nr. C(2017)211), p. 
151.  
5 Vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V- 429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 
6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“. 
6 Mažeikių miestas yra tiek regioninis ekonomikos augimo centras, tiek probleminės teritorijos statusą turėjusios Mažeikių 
rajono savivaldybės centras.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf
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apskričių kategorijoje (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskritys) yra 36 savivaldybės, 
iš jų 29 turi IT tikslinių teritorijų: 19 savivaldybių turi 2014–2020 m. tikslinių teritorijų, o 10 
savivaldybių – pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų. Taigi, 2014–2020 m. ITI tikslinės teritorijos 
koncentruojasi „didžiuosiuose“ regionuose. 2014–2020 m. laikotarpiu ITI tikslinių teritorijų buvo 48 iš 
60 Lietuvos savivaldybių (žr. 2 lentelė).  
 
2 lentelė. Informacija apie ITVP tikslines teritorijas apskrityse 

Apskritis Savivaldybių 
skaičius (iš jų 
turinčių TT) 

2014–2020 m. 2007–2013 
m. 

TT pobūdis 

TT (DM) TT 
(M) 

PT RC 

Didieji regionai       
Vilniaus apskritis 8 (7) 1 (dvi TT) 4 2 0 Dominuoja 2014–2020 m. TT 
Kauno apskritis 8 (7) 1 (2 TT) 5 1 0 Dominuoja 2014–2020 m. TT 
Klaipėdos apskritis 7 (3) 1 1 1 0 Mažai TT, po 1 TT iš skirtingų 

laikotarpių (be DM) 
Panevėžio apskritis 6 (5) 1 2 2 0 Po 2 TT iš skirtingų laikotarpių (be DM) 
Šiaulių apskritis 7 (6) 1 2 3 0 Dominuoja 2007–2013 m. TT (be DM) 
Mažieji regionai       
Alytaus apskritis 5 (4) 0 1 2 1 Dominuoja 2007–2013 m. TT 
Marijampolės apskritis 5 (3) 0 2 0 1 Mažai TT, dominuoja 2014–2020 m. TT 
Tauragės apskritis 4 (3) 0 1 1 1 Mažai TT, dominuoja 2007–2013 m.  
Telšių apskritis 4 (4) 0 2 0 2 TT apima visas savivaldybes; po 2 TT iš 

skirtingų laikotarpių 
Utenos apskritis 6 (6) 0 3 1 2 TT apima visas savivaldybes; po 3 TT iš 

skirtingų laikotarpių 
Iš viso 60 (48) 5 23 13 7  

Šaltinis: apibendrinta ESTEP. 

 
Rengiantis įgyvendinti ITI, 2014 m. liepą vidaus reikalų ministras patvirtino7 Integruotų teritorijų 
vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gaires, kuriose nustatyta integruotų teritorijų vystymo 
programų (toliau – ITVP) struktūra, turinys, rengimo, tvirtinimo, įgyvendinimo ir keitimo tvarka. ITI 
įgyvendinti parengta 15 ITVP: 5 didžiųjų miestų ITVP (apimančios 7 tikslines teritorijas – didžiųjų 
miestų dalis) ir 10 regionų ITVP (apimančios 43 tikslines teritorijas – mažus ir vidutinius miestus). 
 
ITVP buvo rengiamos ir tvirtinamos 2015–2016 m.: 2015 m. birželį buvo patvirtinta Vilniaus miesto 
ITVP, 2015 m. rugsėjį – dešimties regionų ITVP, o 2016 m. – likusių 4 didžiųjų miestų (Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio) ITVP. Patvirtintos ITVP buvo ne kartą keičiamos – iki 2018 m. sausio 26 d. buvo 
priimti 35 vidaus reikalų ministro įsakymai dėl ITVP keitimo. Šiaulių miesto ITVP nebuvo keista nei 
karto, Tauragės regiono ITVP keista 1 kartą, Vilniaus miesto ITVP keista daugiausia – net 4 kartus, o 
likusios ITVP keistos po 2–3 kartus (žr. 3 lentelė). 
 
3 lentelė. Informacija apie ITVP tikslines teritorijas, ITVP priėmimą ir atliktus pakeitimus 

ITVP Patvirtinimo data Pakeitimų skaičius pagal www.e–tar.lt (žiūrėta 2018–01–26) 
Vilniaus miesto  2015–06–19 3 
Telšių regiono 2015–09–03 1 
Vilniaus regiono 2015–09–03 4 
Marijampolės regiono 2015–09–04 2 
Kauno regiono 2015–09–09 3 
Tauragės regiono 2015–09–09 1 
Panevėžio regiono 2015–09–10 3 
Šiaulių regiono 2015–09–10 2 
Alytaus regiono 2015–09–11 3 
Klaipėdos regiono 2015–09–11 2 
Utenos regiono 2015–09–14 3 
Kauno miesto 2016–01–15 3 
Klaipėdos miesto 2016–02–12 2 
Panevėžio miesto 2016–02–19 3 

                                                 
7 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-480. 
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ITVP Patvirtinimo data Pakeitimų skaičius pagal www.e–tar.lt (žiūrėta 2018–01–26) 
Šiaulių miesto 2016–08–08 0 

Šaltinis: sudaryta ESTEP. 

2.2 ITVP TURINYS (TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKSMAI) 

Kiekvieną ITVP sudaro programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė ir trys priedai: 
 

a) Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelė (1 priedas); 
b) Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai, priemonės ir rodikliai (2 

priedas);  
c) Programos veiksmų planas (3 priedas), kuris privalo apimti priemones, numatytas finansuoti 

viešųjų investicijų lėšomis ir VPSP būdu, jei VPSP būdu įgyvendinamam veiksmui numatyta 
naudoti ir viešųjų investicijų lėšas. 

 
Vertinimo metu ITVP veiksmų planuose buvo suplanuoti 608 veiksmai, skirti įgyvendinti 48 ITVP 
uždavinius ir pasiekti 19 ITVP tikslų. Daugelyje ITVP nustatyta po vieną tikslą ir 2–4 uždavinius, išskyrus 
Panevėžio miesto ir Utenos regiono ITVP, kuriose nustatyta po 2 tikslus, ir Vilniaus miesto ITVP, kuri 
apima 3 tikslus ir 7 uždavinius (žr. 4 lentelė).  
 
4 lentelė. ITVP turinys: tikslai, uždaviniai, veiksmai, lėšų poreikis 

ITVP ITVP tikslų 
skaičius 

ITVP uždavinių 
skaičius 

ITVP veiksmų 
skaičius 

Lėšų poreikis iš 
viso, mln. EUR 

Iš jų ES 
lėšos 

Kauno miesto 1 4 48 151,07 106,40 
Klaipėdos miesto 1 3 32 82,09 54,15 
Panevėžio miesto 2 4 36 48,71 39,20 
Šiaulių miesto 1 2 21 49,50 39,94 
Vilniaus miesto 3 7 107 409,49 308,80 
Alytaus regiono 1 2 30 14,73 10,91 
Kauno regiono 1 2 58 51,36 38,67 
Klaipėdos regiono 1 2 13 12,37 10,39 
Marijampolės regiono 1 3 24 19,35 15,97 
Panevėžio regiono 1 3 33 23,69 15,66 
Šiaulių regiono 1 3 27 22,07 13,64 
Tauragės regiono 1 2 18 9,24 7,09 
Telšių regiono 1 2 32 26,53 19,57 
Utenos regiono 2 5 53 41,61 33,23 
Vilniaus regiono 1 4* 76 80,74 61,89 
Iš viso 19 48 608 1 042,53 775,52 

* Vienam Vilniaus regiono ITVP uždaviniui Nr. 1.3 „Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose 
yra tikslinės ir susietos teritorijos“ įgyvendinti ITVP veiksmų plane nėra suplanuotų veiksmų. Šiam uždaviniui 
įgyvendinti numatyta viena organizacinio ir administracinio pobūdžio priemonė ir priemonės, kurios bus 
įgyvendinamos pagal BIVP iniciatyvą).  

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP veiksmų planus (2018–02–12 galiojusias versijas).  

 
Planuojamas lėšų poreikis ITVP suplanuotiems veiksmams įgyvendinti yra 1 042,53 mln. eurų, iš kurių 
74 proc. (775,52 mln. Eur) sudaro ES fondų lėšos (žr. 5 lentelė).  
 
5 lentelė. ITVP finansavimo šaltiniai 

ITVP Lėšų poreikis 
iš viso, mln. 
EUR 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosios 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

ES lėšos 

Kauno miesto 151,07 7,08 21,74 0,00 15,84 106,40 
Klaipėdos miesto 82,09 3,43 12,06 5,78 6,54 54,15 
Panevėžio miesto 48,71 4,04 4,37 0,00 1,10 39,20 
Šiaulių miesto 49,50 2,34 4,53 1,48 1,20 39,94 
Vilniaus miesto 409,49 59,60 37,59 3,49 0,24 308,80 
Alytaus regiono 14,73 0,87 2,62 0,23 0,10 10,91 
Kauno regiono 51,36 3,75 5,93 3,02 0,00 38,67 
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ITVP Lėšų poreikis 
iš viso, mln. 
EUR 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kitos 
viešosios 
lėšos 

Privačios 
lėšos 

ES lėšos 

Klaipėdos regiono 12,37 0,64 1,33 0,00 0,00 10,39 
Marijampolės regiono 19,35 0,84 2,23 0,00 0,31 15,97 
Panevėžio regiono 23,69 4,14 3,36 0,33 0,21 15,66 
Šiaulių regiono 22,07 2,34 5,01 1,10 0,00 13,64 
Tauragės regiono 9,24 0,41 1,55 0,19 0,00 7,09 
Telšių regiono 26,53 2,25 4,26 0,31 0,13 19,57 
Utenos regiono 41,61 2,04 3,56 0,51 2,26 33,23 
Vilniaus regiono 80,74 4,64 9,02 4,67 0,53 61,89 
Iš viso 1 042,53 98,40 119,16 21,11 28,46 775,52 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP veiksmų planus (2018–02–12 galiojusias versijas).  

 
Iš 608 veiksmų, kurie yra suplanuoti ITVP, be ES lėšų planuojama įgyvendinti tik 17 veiksmų, o 591 
veiksmui įgyvendinti planuojama naudoti ES fondų investicijas, skiriamas pagal įvairias veiksmų 
programos priemones. Veiksmai, kuriuos planuojama įgyvendinti be ES fondų investicijų, įtraukti į 4 
miestų ITVP (visų, išskyrus Kauno miesto) ir 3 regionų ITVP (Vilniaus, Kauno ir Panevėžio regionų; žr. 
1 pav. A dalį).  
 
1 pav. ITVP suplanuotų veiksmų skaičius ir ES fondų lėšomis planuojamų įgyvendinti veiksmų 
įgyvendinimo būklė vertinimo metu 

  
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas) ir VRM pateiktą informaciją. 
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Vertinimo metu mažiau nei pusė visų ES fondų lėšomis planuojamų finansuoti veiksmų buvo pradėti 
įgyvendinti (248 veiksmai iš 591) arba užbaigti (19 veiksmų iš 591). Daugiausiai užbaigtų veiksmų buvo 
Utenos regione, o nei vieno užbaigto veiksmo – keturiuose iš penkių didžiųjų miestų (tik Vilniaus mieste 
buvo užbaigtas vienas veiksmas; žr. 1 pav. B dalį). Veiksmų, kurie šio vertinimo metu8 jau buvo baigti 
įgyvendinti, sąrašas pateiktas 9 priede.  
 
Vertinimo metu visi ITVP veiksmai buvo sugrupuoti į 7 stambias ir 23 smulkesnes investicijų sritis (žr. 
6 lentelė). Šios investicijų sritys atskleidžia ITVP suplanuotų veiksmų turinį. ITVP veiksmų klasifikacija 
pagal investicijų sritis naudota analizuojant ITVP veiksmų tinkamumą ir pakankamumą ITVP tikslų, 
uždavinių, efekto ir rezultato rodikliams pasiekti. 
 
6 lentelė. ITVP suplanuotų veiksmų skaičius pagal investicijų sritis 

 Investicijų sritis ITVP 
suplanuotų 

veiksmų 
skaičius 

Veiksmų 
dalis, proc. 

Verslo ir 
bendruomeninė 
infrastruktūra 

LEZ ir pramonės parkų infrastruktūra 3 
5,4% Kompleksinė teritorijos regeneracija ir pritaikymas verslo reikmėms 19 

Pastatų konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 11 

Kompleksinis 
miestų viešųjų 
erdvių 
atnaujinimas 

Kompleksinė miestų tvarkyba (aikštės, viešosios erdvės) 59 

26,8% 
Kompleksinė aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvių tvarkyba ir plėtra 73 
Kompleksinė gyvenamųjų kvartalų tvarkyba 27 
Autobusų stoties ir jos prieigų tvarkyba 4 

Socialinis būstas Socialinis būstas 3 0,5% 

Kraštovaizdis, 
gamtos ir kultūros 
paveldas 

Kultūros paveldo objektų aktualizavimas 24 

6,6% 
Gamtos paveldo, kraštovaizdžio tvarkymas ir pritaikymas 
visuomenės poreikiams 

12 

Turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas 4 

Aplinkosauga 

Komunalinių atliekų konteineriai ir aikštelės 5 

5,1% 
Oro kokybės gerinimas 5 
Paviršinių nuotekų tinklai 8 
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 13 

Darnus 
transportas ir 
susisiekimo 
infrastruktūra 

Susisiekimas: darnaus judumo ir aplinkai draugiško transporto 
skatinimas 

83 

29,8% 
Susisiekimas: miestų gatvių atnaujinimas ir plėtra 93 
Susisiekimas: nauji infrastruktūros objektai 5 

Viešųjų paslaugų 
ir infrastruktūros 
plėtra 

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (kultūros paslaugos) 58 

25,8% 

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (socialinės paslaugos) 7 
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sporto, sveikatinimo 
paslaugos) 

16 

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sveikatos paslaugos) 4 
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (švietimo paslaugos) 72 

Iš viso  608 100% 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP veiksmų planus (2018–02–12 galiojusias versijas). 

 

2.3 ITVP ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 

ITVP įgyvendinimo stebėsenai nustatyti efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijai (rodikliai). 
Produkto vertinimo kriterijai yra susiję su konkrečiomis ITVP priemonėmis (veiksmais), rezultato – su 
ITVP uždaviniais, o efekto – su ITVP tikslais. ITVP nustatytos pradinės ir siekiamos rodiklių reikšmės 
2020 m. ir 2023 m., taip pat pateiktas metinis efekto ir rezultato rodiklių pasiekimo grafikas. Jis aktualus 
vertinant ITVP įgyvendinimo rezultatyvumą ir rodiklių pasiekimo tikimybę9. 
 

                                                 
8 SFMIS 2018-04-18 duomenys.  
9 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.2.5 vertinimo klausimai. 
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Pagal vertinimo metu galiojusias ITVP versijas buvo sudaryti ITVP efekto ir rezultato bei ITVP produkto 
rodiklių sąrašai. ITVP efekto ir rezultato rodiklių sąrašas pateiktas ataskaitos 2 priede, o ITVP produkto 
rodiklių sąrašas –3 priede. 
 
ITVP efekto ir rezultato rodikliai. ITVP efekto ir rezultato rodiklių sąrašą sudarė 67 rodikliai: 19 efekto 
ir 48 rezultato. Kiekvienoje ITVP numatyta po 1–2 efekto rodiklius (išskyrus Vilniaus miesto ITVP) ir po 
2–4 rezultato rodiklius (išskyrus Vilniaus miesto ir Utenos regiono ITVP; žr. 2 pav.).  
 
2 pav. Vertinimo kriterijų skaičius ITVP 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP 2 priedus (2018–02–12 galiojusias versijas). 

 
Dauguma ITVP efekto ir rezultato rodiklių (20 iš 67 rodiklių) yra susiję su užimtumu (užimtųjų ir 
darbingo amžiaus gyventojų santykis, bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius, užimtumo lygis, 
nedarbo lygis, neaktyvių gyventojų dalis, darbuotojų skaičius savivaldybėje veikiančiose įmonėse ir 
pan.) ir užimtumo struktūra (siekiama padidinti užimtumą paslaugų sektoriuje). Kita didelė rodiklių 
grupė – rodikliai susiję su gyventojų skaičiaus pokyčiais, migracija (13 iš 67 rodiklių) (siekiama 
stabilizuoti tikslinių teritorijų gyventojų skaičių arba jį padidinti) ir urbanizacijos lygiu (gyventojų 
skaičiumi miestuose). Su verslumu ir įmonių produktyvumu (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 
1000 gyventojų, naujai įregistruotų įmonių skaičius, įmonių sukuriama pridėtinė vertė) susiję 12 iš 67 
rodiklių; su materialinėmis investicijomis – 6 iš 67 rodiklių; su susisiekimo paslaugų kokybe ir 
aplinkos oro tarša – 10 iš 67 rodiklių. Kitose kategorijose (gyventojų pajamos, vartojimo išlaidos, 
nusikalstamumas, lankytojų skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose, socialinės rizikos 
šeimų skaičius) numatyta po 1 rodiklį. 
 
Kaip ITVP rezultato rodikliai gali būti naudojami VP konkrečiam uždaviniui, kurio asignavimai 
naudojami ITVP įgyvendinti, nustatyti rezultato rodikliai, tačiau vertinimo metu nustatyta, kad tik 3 VP 
rezultato rodikliai yra tiesiogiai arba iš dalies įtraukti į ITVP (plačiau žr. 10 priedą). 
 
ITVP produkto rodikliai. Vertinimo metu sudarytme ITVP produkto rodiklių sąraše yra 338 pozicijos, 
tačiau tas pats rodiklis gali būti taikomas kelių ITVP priemonių (veiksmų) įgyvendinimo stebėsenai, be 
to, daug rodiklių taikomi ne vienos, o kelių ITVP įgyvendinimo stebėsenai, todėl unikalių 
(nesikartojančių) produkto rodiklių yra mažiau – 77 rodikliai. 41 ITVP produkto rodiklis yra įtrauktas į 
dvi ir daugiau ITVP, 36 rodikliai numatyti tik vienoje ITVP.  
 
Vertinimo metu analizuota, kaip ITVP rodikliai siejasi su VP konkrečių uždavinių ir priemonių rodikliais, 
kokios yra rodiklių siekiamos ir faktinės reikšmės (pagal ITVP ir VP priemonių įgyvendinimo planus) ir 
kokia yra ITVP įgyvendinimo pažanga (rezultatyvumas). 
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2.4 VP UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS, PAGAL KURIUOS FINANSUOJAMAS 
ITVP SUPLANUOTŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS  

Į ITVP įtrauktų veiksmų įgyvendinimą numatyta finansuoti pagal 17 VP konkrečių uždavinių (plačiau 
žr. 1 priedą, 33 lentelė). Kauno ir Klaipėdos regionų ITVP numatytiems veiksmams finansuoti numatyta 
naudoti ES fondų lėšas, skirtas trijų VP konkrečių uždavinių įgyvendinimui, o Vilniaus miesto ITVP 
įgyvendinti – net dvylikos VP konkrečių uždavinių įgyvendinimui numatytą ES fondų finansavimą. 
Didžiųjų miestų (išskyrus Šiaulių miesto) ir Utenos bei Vilniaus regionų ITVP įgyvendinti numatyta 
skirti finansavimą pagal didesnį skaičių VP konkrečių uždavinių (nuo 9 iki 12). Kitų regionų ir Šiaulių 
miesto ITVP įgyvendinimas bus finansuojamas pagal mažesnį skaičių VP konkrečių uždavinių (nuo 3 iki 
7). Didesnis VP uždavinių skaičius ITVP įgyvendinimui finansuoti rodo didesnę tikslinėje teritorijoje 
planuojamų intervencijų įvairovę.  
 
Pagal du VP uždavinius10 numatyta finansuoti visose ITVP suplanuotus veiksmus. Šiuos VP uždavinius 
įgyvendina 8 priemonės, kurių finansavimas gali būti skiriamas tik ITVP suplanuotiems veiksmams 
įgyvendinti. Pagal kitus VP uždavinius ir juos įgyvendinančias priemones gali būti finansuojami tiek 
ITVP suplanuoti, tiek kiti veiksmai (projektai).  
 
Vertinimo metu pagal keturis VP uždavinius visi ITVP suplanuoti veiksmai jau buvo pradėti įgyvendinti, 
tačiau buvo ir tokių VP uždavinių, pagal kuriuos ITVP suplanuoti veiksmai dar nepradėti įgyvendinti 
(pažanga – 0 proc.) arba pradėta įgyvendinti mažiau nei pusė visų suplanuotų veiksmų (žr. 3 pav.).  
 
3 pav. Pradėtų įgyvendinti veiksmų dalis, proc. nuo ITVP suplanuotų (pagal VP uždavinius) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas) ir VRM pateiktus duomenis.  

 
VRM duomenimis, ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimą numatyta finansuoti pagal 35 VP priemones 
(priemonių sąrašas pateiktas ataskaitos 1 priede): 21 priemonę, įgyvendinamą regionų projektų 
planavimo būdu, ir 14 priemonių, įgyvendinamų valstybės projektų planavimo būdu.  
 
Realus ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas pradėtas pagal 26 VP priemones (pagal šias VP 
priemones yra ne tik pateiktų paraiškų, bet ir įgyvendinamų ar baigtų įgyvendinti projektų). Į šią 

                                                 
10 6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos 
priemones ir 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo 
vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
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kategoriją patenka visos 8 priemonės, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti projektai, ir 18 kitų 
priemonių (detaliau žr. 1 priedą, 34 lentelė).  
 
ITVP pateikta informacija atskleidžia, kad iš 608 ITVP suplanuotų veiksmų 591 veiksmui įgyvendinti 
numatyta naudoti 2014–2020 m. ES fondų lėšas, o 17 veiksmų turėtų būti įgyvendinta be ES fondų lėšų. 
Vertinimo metu buvo pateikta 313 paraiškų ES fondų finansavimui gauti (tai sudaro 53 proc. visų ITVP 
veiksmų, kuriems numatyta naudoti ES fondų lėšas): 37 paraiškos buvo vertinamos, 9 paraiškos 
įvertintos, bet projektų finansavimo sutartys nesudarytos, pagal 248 paraiškas buvo pradėti įgyvendinti 
ITVP suplanuoti veiksmai, o 19 veiksmų (projektų) vertinimo metu buvo baigti įgyvendinti (žr. 4 pav.).  
 
4 pav. ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo būklė vertinimo metu 

 
Šaltinis: apibendrinta ESTEP pagal VRM pateiktus duomenis.  

 

278
46%

17
3%

37
6%

248
41%

19
3%

9
1%

Nepradėtas

Be ES lėšų

Paraiškos vertinimas

Įgyvendinimas

Baigtas įgyvendinti

Nesudaryta sutartis



 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

21 

3 VERTINIMUI AKTUALIŲ ANTRINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA 

Antrinių šaltinių apžvalga ir jų turinio analizė buvo atlikta, siekiant identifikuoti svarbiausią mokslinę 
literatūrą, susijusią su tvarios miestų plėtros koncepcija, aktualius ES dokumentus, su vertinimo objektu 
susijusius vertinimus, atliktus ES ir Lietuvoje.  

3.1 TVARIOS MIESTŲ PLĖTROS IŠTAKOS IR ES URBANISTINĖ POLITIKA 

Terminas „tvari plėtra“ pradėtas plėtoti XX a. 9 dešimtmetyje. 1987 m. Jungtinių Tautų Organizacijos 
užsakytoje Brundtlando ataskaitoje11 tvari plėtra buvo apibrėžta, kaip plėtra, kuri užtikrina dabarties 
poreikių patenkinimą, bet taip pat nekompromituoja ateities kartų galimybių patenkinti savo poreikius. 
Kadangi daugiau nei pusė pasaulio gyventojų ir daugiau nei 70 proc. ES gyventojų gyvena miestuose, 
tvarios plėtros principai dažniausiai yra pritaikomi planuojant miestų plėtrą. Tvari miestų plėtra (angl. 
Sustainable Urban Development) iš esmės susideda iš keturių dimensijų: aplinkosauginės, ekonominės, 
socialinės ir valdymo (pastaroji pradėta akcentuoti tik XXI a. pradžioje12).1314 Aplinkosauginė miestų 
plėtros dimensija daugiausiai susijusi su sprendimais, skirtais mažinti oro taršą, transporto spūsčių 
keliamas problemas, didinti pastatų energijos naudojimo efektyvumą, žalių plotų kiekį miestuose. 
Ekonominė miestų plėtros dimensija susijusi su priemonėmis, skirtomis didinti gyventojų pajamas, 
skatinti įmones diegti ekologines inovacijas ir naujas technologijas, siekiant padidinti jų našumą. 
Socialinė dimensija susijusi su priemonėmis, skirtomis mažinti skurdo lygį, socialinę atskirtį, spręsti 
nedarbo ir pajamų nelygybės bei apleistų teritorijų atgaivinimo problemas. Geresnis valdymas yra 
suprantamas ir siejamas su glaudesniu skirtingų valdžios lygių vykdomos politikos integravimu, taip pat 
gyventojų bei įvairių vietos veiklos grupių (toliau – VVG) įgalinimu ir įtraukimu į sprendimų priėmimo 
procesą. 
 
1997 m. EK priėmė komunikatą15 ir 1998 m. gaires16, kuriose buvo aprašyta ES urbanistinės politikos 
darbotvarkė ir pristatyta tvarios miestų plėtros vizija. Šie dokumentai rėmėsi moksline literatūra ir 
išskyrė 4 urbanistinės politikos tikslus, atitinkančius tvarios miestų plėtros dimensijas: 
 

1. Stiprinti miestų ir miestelių ekonominę gerovę ir užimtumą; 
2. Skatinti lygybę, socialinį įtraukimą ir teritorijų atgaivinimą miestuose; 
3. Saugoti ir gerinti miestų ekosistemas; 
4. Remti geresnį miestų valdymą ir vietos veiklos grupių įgalinimą.  

 
2007 m. buvo priimta Leipcigo chartija, kurioje ES šalių ministrai, atsakingi už urbanistinės politikos 
vystymą, atsižvelgdami į Europos miestų sunkumus ir galimybes bei skirtingas ekonomines, socialines 
ir aplinkos sąlygas susitarė dėl bendrų urbanistinio vystymo politikos principų ir strategijų. Šiame 
dokumente pradėtas vartoti terminas „integruoto urbanistinio vystymo politika“ (angl. integrated urban 
development policy) terminas ir numatyti žingsniai, kaip tinkamai įgyvendinti tvarios miestų plėtros 
politiką. Dokumente nurodyta, kad į šios politikos įgyvendinimą orientuotos priemonės turėtų siekti: 
 

 Plačiau naudoti integruotos urbanistinio vystymo politikos strategijas, kurios būtų sudarytos 
remiantis dabartinės miesto padėties (pranašumų ir trūkumų) analize; 

 Užtikrinti kokybiškas viešąsias erdves; 
 Modernizuoti infrastruktūros tinklus ir gerinti energijos naudojimo efektyvumą; 
 Atgaivinti nuskurdusius miesto rajonus; 

                                                 
11 UN. World Commission (Brundtland) on Environment and Development. (1987). Our Common Future.  
12 Evans, B.; Joas, M.; Sundback, S.; Theobald, K. (2013). Governing Sustainable Cities; Routledge: 
New York. 
13 Cohen M., (2017). A Systematic Review of Urban Sustainability Assesment Literature. Sustainability. 
14 Kamruzzaman M., Yigitcanlar T., (2015). Planning, Development and Management of Sustainable Cities: 
A Commentary from the Guest Editors. Sustainability, No. 7. 
15 EK. (1997). Towards an Urban Agenda in the EU.  
16 EK. (1998). Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework For Action. Brussels.  
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 Gerinti fizinės aplinkos kokybę; 
 Stiprinti vietos ekonomiką ir vietos darbo rinkos politiką; 
 Užsiimti aktyvia vaikų ir jaunimo mokymo ir ugdymo politika; 
 Remti efektyvų ir nebrangų miesto transportą. 

 
Be to, Leipcigo chartijoje pabrėžiama, kad šalims svarbu sudaryti galimybę panaudoti ES struktūrinių 
fondų lėšas urbanistinio vystymo programoms įgyvendinti. Remiantis 2009 m. paskelbta Barca 
ataskaita, 2013 m. buvo įgyvendinta ES struktūrinių fondų investicijų reforma, kurios vienas iš 
pagrindinių tikslų buvo sustiprinti erdvinių ir į miestų plėtrą orientuotų investicijų svarbą įgyvendinant 
Sanglaudos politiką.17 Barca ataskaitoje buvo pabrėžiama, kad į teritorijos poreikius orientuotos 
intervencijos (angl. place–baced approach) yra daug pranašesnės už sektorines intervencijas, kurios 
įprastai daromos neįvertinus investicijų erdvinio aspekto. Į teritorijos poreikius orientuotos politikos 
esmė yra ta, kad išorinės intervencijos yra įgyvendinamos sėkmingiausiai tada, kai atsižvelgiama į vietos 
poreikius, o ne per „universalaus taikymo“ (angl. one–size–fits–all) principą.  
 
2014–2020 m. laikotarpio Sanglaudos politikos įgyvendinimo taisyklėse yra numatyta, kad ne mažiau 
nei 5 proc. šaliai tenkančių ERPF lėšų turi būti skirta tvariai miestų plėtrai finansuoti. Taip pat sukurti 
nauji įrankiai, skirti tikslinės teritorijos plėtrai skatinti – integruotos teritorinės investicijos ir 
bendruomenės inicijuota vietos plėtra. 2014–2020 m. laikotarpiu, panaudojant ES fondų investicijas, 
tvari miestų plėtra gali būti finansuojama trimis būdais: 
 

 Atskira tam skirta veiksmų programa arba veiksmų programos atskiru prioritetu (tradicinė 
teritorinės politikos įgyvendinimo prieiga);  

 Panaudojant integruotas teritorines investicijas; 
 Per bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą. 

 
Šalis tvarią miestų plėtrą gali finansuoti vienu, dviem arba visais trimis būdais, jeigu tik tvariai miestų 
plėtrai skiria ne mažiau nei 5 proc. ERPF lėšų.  

3.2 ES SANGLAUDOS POLITIKA IR TERITORINIŲ INVESTICIJŲ 
ĮGYVENDINIMAS 

2014 m. atliktas tyrimas18 analizavo teritorinių investicijų prieigos taikymą įgyvendinant Sanglaudos 
politiką įvairiose ES šalyse. Paveiksle (žr. 5 pav.) apibendrinti tradicinės įgyvendinimo prieigos ir 
naujosios įgyvendinimo prieigos skirtumai. 
 
Tyrime nustatyta, kad dauguma šalių pripažįsta ir rodo entuziazmą įgyvendinti integruotas teritorines 
investicijas. Šalys tikisi, kad ITI taikymas padidins ES fondų investicijų panaudojimo efektyvumą ir 
sustiprins vietos institucijų vaidmenį priimant su ES fondų investicijų panaudojimu susijusius 
sprendimus. Tačiau tyrimo autoriai pastebi, kad ne visos ES šalys nusprendė pasinaudoti naująja 
įgyvendinimo prieiga.  
 
  

                                                 
17 Barca, F. (2009). An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A Place-Based Approach to Meeting European Union 
Challenges and Expectations. DG Regio, Brussels. 
18 Van der Zwet, A., Miller, S., Gross, F., (2014). A First Stock Take: Integrated Territorial Approaches in Cohesion Policy 2014-
20. IQ-Net Thematic Paper. Vol. 35(2), European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow. 



 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

23 

5 pav. Teritorinių investicijų prieigos įgyvendinimo mechanizmas Sanglaudos politikoje 

 
Šaltinis: Van der Zwet, A., Miller, S., Gross, F., (2014). A First Stock Take: Integrated Territorial Approaches in 
Cohesion Policy 2014–20. IQ–Net Thematic Paper. Vol. 35(2), European Policies Research Centre, University of 
Strathclyde, Glasgow. 

 
Pagal tradicinę įgyvendinimo prieigą teritorinės investicijos yra finansuojamos per atskirą veiksmų 
programą arba atskirą prioritetą veiksmų programoje (–se). Tokią prieigą pasirinko 13 ES šalių. 
Pasirinkus tokį įgyvendinimo būdą, ES fondų lėšos gali būti skiriamos tik miestuose esančioms 
teritorijoms, todėl, EK nuomone, šis tvarios miestų plėtros finansavimo būdas yra nelankstus.  
 
Viena iš pagrindinių ITI instrumento savybių yra programavimo lankstumas ir galimybė derinti 
intervencijas iš skirtingų fondų ir prioritetų. ITI instrumento lankstumas lemia tai, kad yra daug 
skirtingų būdų, kaip jis gali būti praktiškai įgyvendinamas. Tačiau tyrimas19 atskleidė, kad iš 9 
analizuotų ES šalių, kurios pasirinko naudoti ITI instrumentą, net 8 ITI instrumentą nusprendė 
finansuoti daugiausia ERPF lėšomis ir tik Čekijoje kitų fondų lėšos sudarė didžiąją dalį ITI instrumentui 
skirtų lėšų. Tyrimo autoriai nurodo, jog šalys, kurios ITI instrumentui įgyvendinti naudoja tik ERPF 
lėšas, galimai neišnaudoja visų ITI instrumento privalumų.  
 
Kitas ITI lankstumo elementas yra tai, kad jo taikymo teritorija iš esmės yra neapibrėžta, todėl nuo 
kiekvienos šalies apsisprendimo priklauso teritorija, kuriai ITI bus skirtos (priešingai nei taikant 
tradicinę įgyvendinimo prieigą). ITI tiksline teritorija gali būti miestas, miesto dalis, kaimas, dalis 
regiono, kelių regionų ar savivaldybių teritorija ir t. t., todėl šis instrumentas gali būti nukreiptas ten, 
kur jo pritaikymas turės didžiausią poveikį. Pavyzdžiui, Čekijoje dalis ITI buvo nukreiptos į aplink Prahą 
esančias savivaldybes, siekiant pagerinti ten teikiamas viešąsias paslaugas ir taip sumažinti gyventojų 
srautus į Prahą.  
 
Pagrindinis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) instrumento tikslas yra finansuoti 
„iš apačios į viršų“ kylančias plėtros iniciatyvas ir taip suburti ar sustiprinti miestų VVG. BIVP 

                                                 
19 Van der Zwet, A., Miller, S., Gross, F. (2014). A First Stock Take: Integrated Territorial Approaches in Cohesion Policy 2014-
20. IQ-Net Thematic Paper. Vol. 35(2), European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow. 
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instrumentą taikyti mieste pasirinko tik kelios ES šalys, įskaitant Lietuvą. Šis instrumentas yra 
analogiškas LEADER priemonei, įgyvendinamai pagal KPP, tačiau jis yra įgyvendinamas ne kaimo, o 
miesto teritorijose. Didžioji dalis ES šalių nepasirinko įgyvendinti šio miestų plėtros instrumento 
abejodamos jo įgyvendinimo nauda.20 Pirmiausia dėl to, kad miesto VVG įtraukia santykinai mažą 
žmonių dalį, lyginant su kaimo teritorijų VVG. Be to, įgyvendinant kitas teritorinės plėtros priemones 
jau aktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis vietos organizacijomis, todėl šio instrumento pritaikymas, 
šalių nuomone, būtų perteklinis, o administravimas – sudėtingas. Kita vertus, šio instrumento 
įgyvendinimo nauda ir poveikis iš esmės priklauso nuo konkrečių VVG idėjų, todėl jo taikymo 
tinkamumas turi būti vertinamas kiekvienos veiklos grupės atveju atskirai.21  

3.3 FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS TVARIAM MIESTŲ 
VYSTYMUISI SKATINTI 

EK taip pat skatina įgyvendinti tvarią miestų plėtrą panaudojant finansų inžinerijos priemones 
(JASPERS, JEREMIE, JESSICA). 2009 m. buvo atlikta JESSICA instrumento pritaikymo Lietuvoje 
vertinimo studija22, kurioje konstatuota, kad Lietuvos urbanistinė politika yra labai priklausoma nuo ES 
fondų investicijų ir rekomenduota šią priklausomybę mažinti ES fondų investicijas nukreipiant į finansų 
inžinerijos instrumentų sukūrimą. Studijoje teigta, kad šių instrumentų įdiegimas padidintų 
urbanistinės politikos prioritetų ir strateginių tikslų įgyvendinimo efektyvumą ir ilguoju laikotarpiu 
užtikrintų tvaresnę miestų plėtrą. Joje buvo rekomenduota įsteigti tris finansų inžinerijos instrumentus 
– miestų plėtros fondus. Pirmasis fondas galėtų būti skirtas energijos naudojimo efektyvumui skatinti 
(daugiabučių renovacijai), antrasis – didžiųjų miestų infrastruktūros plėtrai finansuoti, o trečiasis – 
regioninės politikos tikslams įgyvendinti, iš kurio būtų finansuojami tikslinėse vidutinio dydžio miestų 
teritorijose vykdomi projektai. Šios rekomendacijos išlieka aktualios iki šiol.  

3.4 SU VERTINIMO OBJEKTU SUSIJĘ VERTINIMAI ES IR LIETUVOJE 

2016 m. EK užsakymu buvo atliktas miestų plėtros ir socialinės infrastruktūros ex–post vertinimas23, 
kuriame buvo įvertintas 2007–2013 m. laikotarpio Sanglaudos politikos įgyvendinimo poveikis miestų 
ir socialinės infrastruktūros plėtrai ES lygiu. Šis vertinimas atskleidė, kad integruotose urbanistinio 
vystymo strategijose nurodyti tikslai, uždaviniai ir siekiami rezultatai nebuvo aiškiai apibrėžti. 
Vertinimo ataskaitoje teigiama, kad, įgyvendinus 2007–2013 m. suplanuotus veiksmus, dalis miestų 
tapo pastebimai patrauklesni gyventojams, verslui ir turistams. Dalyje ES šalių investicijos į socialinę 
infrastruktūrą daugiau ar mažiau prisidėjo prie reformų tose sistemose įgyvendinimo. Be to, senosios 
ES šalys (ES–1524) daugiau dėmesio skyrė integruotoms urbanistinio vystymo strategijoms įgyvendinti, 
o naujosios ES šalys25 – daugiau investavo į infrastruktūrą. Naujosios ES šalys pabrėžė, kad dėl prastos 
infrastruktūros būklės, pirmiausia planuoja investuoti į infrastruktūrą, o tik po to į jos  įveiklinimą.  
 
2017 m. buvo atliktas ex–ante vertinimas „Integruotos teritorinės ir urbanistinės strategijos: kaip 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai kuria pridėtinę vertę 2014–2020 m.?“26, kuriame buvo 
analizuotas tvarios miestų plėtros instrumentų (ITI ir BIVP) naudojimas ES šalyse. Vertinimo rezultatai 
rodo, kad teritorinių strategijų įrankio naudojimo mastas tarp ES šalių 2014–2020 m. laikotarpiu stipriai 
padidėjo, lyginant su 2007–2013 m., o tai paskatino labiau integruotą intervencijų planavimo prieigą bei 
bendradarbiavimą tarp skirtingų lygių institucijų. Kita vertus, vertinime atkreipiamas dėmesys, kad 
efektyviai planuoti ir įgyvendinti ITI vietos lygiu trūksta administracinių gebėjimų, be to, per mažas 

                                                 
20 Ten pat. 
21 Ten pat. 
22 ESTEP. (2009). JESSICA Joint European Supprot for Sustainable Investment in City Areas. Užsakovas – EIB. 
23 Metis GmbH. (2016). Ex post evaluation of Urban Development and Social Infrastructures. Užsakovas – EK. 
24 ES šalys, prisijungusios iki 2004 m. ES plėtros. 
25 Šalys prie ES prisijungusios per ir po 2004 m. ES plėtros. 
26 EPRC. (2017). Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding value in 2014–2020? Užsakovas – EK. 
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dėmesys skiriamas gyventojams įtraukti į šį procesą. Taip pat vertinime rekomenduojama daugiau 
dėmesio skirti teritorinių strategijų rezultatų stebėsenai ir vertinimui.  
 
Lietuvoje buvo atlikti trys vertinimai, susiję su urbanistine plėtra. 2013 m. atliktame ES struktūrinės 
paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinime27 nustatyta, kad probleminių teritorijų 
miestams, kitiems miestams ir miesteliams tekusių investicijų tinkamumo lygis buvo įvairus ir svyravo 
nuo labai žemo iki pakankamai aukšto. Investicijų kryptys buvo pasirinktos sektoriniu pagrindu, 
investuota į matomiausius objektus, nepakankamai analizuojant tikrąją problemų kilmę ir neretai 
investuojant į neigiamų pasekmių švelninimą, bet ne į jas sukėlusių priežasčių sprendimą. Autorių 
nuomone, tokią situaciją lėmė kompleksinio požiūrio trūkumas planavimo etape, todėl buvo 
rekomenduota skatinti investicijų į miestus ir miestelius kompleksiškumą. Taip pat vertinime buvo 
rekomenduota 2014–2020 m. laikotarpiu, siekiant užtikrinti tvarią miestų plėtrą, taikyti ITI ir BIVP 
instrumentus. 
 
2015 m. atliktame regioninės politikos tikslų įgyvendinimo (teritorinės socialinės sanglaudos 
skatinimo) vertinime28 buvo konstatuota, kad dauguma regioninės plėtros planavimo dokumentuose 
numatytų regioninės politikos tikslų ir uždavinių nebuvo pasiekti. Vertinime teigiama, kad nors Lietuvos 
regioninės politikos iki 2013 m. strategija teoriškai buvo grindžiama kompleksiniu požiūriu ir 
investicijos į tikslines teritorijas lyginant su 2004–2006 m. išaugo, faktiškai finansuotos intervencijos 
(projektai) daugiausia buvo orientuotos į gyvenamosios aplinkos, socialinės ir fizinės infrastruktūros 
plėtrą, o ne į ekonominio ar žmogiškųjų išteklių potencialo didinimą tikslinėse teritorijose. Autorių 
nuomone, 2007–2013 m. laikotarpiu ekonominė konvergencija tarp Lietuvos regionų vyko, tačiau 
socialinė – ne. Be to, prieita prie  išvados, kad Lietuvoje dominuoja sektorinis požiūris į regioninės 
politikos planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. Vertinime pastebėtas kompleksinio požiūrio 
į regioninės politikos įgyvendinimui skirtas investicijas trūkumas. Regioninė politika daugiausia apėmė 
gyvenamosios ir socialinės aplinkos gerinimo priemones, nors regionų socialinė ir ekonominė plėtra 
labiausiai priklauso nuo verslo aplinkos, investicijų ir darbo vietų kūrimo.  
 
2016 m. buvo atliktas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir 
miesteliams vertinimas29, kuriame nustatyta, kad iš viso pagal vertintas VP ir KPP priemones30 Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose buvo įgyvendinta daugiau kaip 5300 projektų, skirtų būsto sąlygoms gerinti, 
socialiniam būstui atnaujinti ir plėtoti, užimtumui ir verslo produktyvumui didinti, įvairios viešosios 
infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. Bendros KPP ir VP priemonių investicijos į Lietuvos miestus ir 
miestelius sudarė apie 1,5 mlrd. EUR. Tačiau ataskaitoje atkreiptas dėmesys į poreikį derinti sektorines 
intervencijas (pavyzdžiui, skirtas verslo konkurencingumui didinti) su kitomis konkrečioje teritorijoje 
vykdomomis intervencijomis. Vertinime teigta, kad derinant skirtingas intervencijas būtų sudarytos 
prielaidos efektyviau panaudoti kuriamą infrastruktūrą ir spręsti miestų ar savivaldybių socialines ir 
ekonomines problemas. 

  

                                                 
27 BGI Consulting (2013). ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas. Užsakovas – LR FM. 
28 ESTEP (2015). Regioninės politikos tikslų įgyvendinimo (teritorinės socialinės sanglaudos skatinimo) vertinimas. 
Užsakovas – LRVK 
29 ESTEP (2016). 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams 
vertinimas. Užsakovas – LR FM. 
30 42 VP ir 5 KPP priemonės. 6 ŽIPVP, 12 EAVP, 24 SSVP. 
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3.5 TERITORINIO KAPITALO VAIDMUO ĮGYVENDINANT ITVP 

Atskirų teritorijų socialinė ir ekonominė plėtra priklauso ne tik nuo ES investicijų, bet ir nuo įvairių kitų 
vidinių bei išorinių veiksnių. Akademinėje literatūroje kaip svarbus veiksnys, veikiantis teritorinę 
ekonominę plėtrą, įvardijamos vietos sąlygos arba teritorinis kapitalas. Sąvoka „teritorinis kapitalas“yra 
tiesiogiai susijusi su konkrečios vietos plėtros koncepcija (angl. place–based approach), kurią ES 
struktūrinės paramos programavimui siūlė naudoti su Europos Komisija susiję „išminčiai“ (pavyzdžiui, 
F. Barca, 199931).  
 
1 paaiškinimas. Teritorinio kapitalo samprata ir reikšmė skatinant integruotą teritorijų 
vystymąsi 

Teritorinis kapitalas mokslinėje literatūroje ir Europos Komisijos dokumentuose apibrėžiamas kaip konkrečios 
teritorijos ekonominės, kultūrinės, socialinės ir aplinkos savybės arba „turtas“, kuris lemia tos teritorijos plėtros 
potencialią, o kartu ir Sanglaudos politikos (ES fondų investicijų) rezultatus. Teritorinio kapitalo įtaką ES fondų 
investicijų rezultatyvumui iliustruoja pateiktas paveikslas (žr. 6 pav.). 
 
6 pav. Teritorinis kapitalas, ES Sanglaudos politika ir ekonominis augimas 

 
 
Kaip matyti iš pateikto paveikslo, teritorinis kapitalas, priklausomai nuo laiko perspektyvos, vaidina dvejopą 
vaidmenį. Viena vertus, jis yra tarpinis kintamasis arba mediumas, per kurį intervencija veikia ekonomikos 
augimą. Tai reiškia, kad intervencijos poveikis ekonomikos augimui priklauso nuo mediumo arba 
tarpininkaujančios aplinkos charakteristikų. Jei charakteristikos geresnės, ES fondų investicijų poveikis 
ekonominiam augimui bus didesnis, o intervencija rezultatyvesnė. Kita vertus, trumpalaikis intervencijų tikslas 
gali būti būtent šitos tarpininkaujančios aplinkos – t. y. teritorinio kapitalo – pagerinimas. Remiantis teoriniu 
vietos plėtros modeliu, kaip tik teritorinio kapitalo kokybė lemia ekonomikos plėtrą ilguoju laikotarpiu. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP atsižvelgiant į Fratesi U., Perucca G., Territorial Capital and the Effectiveness of Cohesion 
Policies: an Assessment for CEE Regions, 2014 ir kitą akademinę literatūrą.  

 
Atliekant vertinimą ir analizuojant ITVP tinkamumą ir rezultatyvumą (įgyvendinimo pažangą), aktualu 
atsižvelgti į platesnį kontekstą, t. y. tai, kaip ITVP įgyvendinimas yra susijęs ir prisideda prie atskirų 
teritorijų vietos potencialo (teritorinio kapitalo) stiprinimo, tvarios ir subalansuotos miestų ir regionų 
plėtros, kokie veiksniai stiprina ir kokie riboja ES fondų investicijų rezultatus ir poveikį konkrečiose 
teritorijose.  
 
Atsižvelgdami į poreikį ITVP tinkamumą, rezultatyvumą ir suplanuotų rodiklių pasiekimo tikimybę 
vertinti platesniame viešosios politikos kontekste, išskyrėme keturis pagrindinius elementus, kurie 
sudaro vertinimo teorinį pagrindą (žr. 7 pav.): 
 

                                                 
31 Fabrizio Barca, „An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and 
expectations“. Independent report prepared at a request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy. April 2009. 
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1) Urbanistinė politika, tvarus miestų vystymasis (angl. sustainable urban development) ir 
priemonės, kurios skatina tvarų miestų vystymąsi; 

2) Regioninė politika, teritorinė sanglauda, subalansuotas teritorinis vystymasis32 ir įvairių 
viešosios politikos intervencijų rezultatyvumas, skatinant subalansuotą teritorinę plėtrą; 

3) Teritorinio kapitalo (angl. territorial capital) ir į teritorijos poreikius orientuotos politikos (angl. 
place–based approach) vaidmuo užtikrinant tvarų ir tolygų miestų ir regionų vystymąsi; 

4) ES Sanglaudos politikos ir ES fondų investicijų poveikis teritoriniam kapitalui, tvariam ir 
subalansuotam miestų ir regionų vystymuisi.  

 
Visi šie klausimai yra susiję tarpusavyje, aktualūs vertinant ITVP tinkamumą ir rezultatyvumą 
(įgyvendinimo pažangą) ir suplanuotų rodiklių pasiekimo tikimybę. Vertinimo teorinio pagrindo 
elementus, jų tarpusavio sąsajas bei sąsajas su vertinimo objektu atspindi paveikslas (žr. 7 pav.). 
 
7 pav. Vertinimo teorinio pagrindo elementai ir jų sąsajos su vertinimo objektu 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP.  

 
ES fondų investicijos yra priemonė, kuria siekiama skatinti tolygią ir subalansuotą miestų ir regionų 
plėtrą, spręsti specifines konkrečioms teritorijoms būdingas problemas, šalinti jų plėtrai didžiausią 
neigiamą įtaką turinčius veiksnius ir stiprinti atskirų teritorijų potencialą (teritorinį kapitalą). Miestai 
turi didžiausią ekonominio augimo potencialą, kurį tinkamai plėtojant galima tikėtis teigiamo poveikio 
ir aplink esantiems regionams.  
 
Konkrečių teritorijų (miestų, regionų) savybės (vietos sąlygos arba teritorinis kapitalas) turi dvejopą 
poveikį: viena vertus, nuo vietos sąlygų priklauso skirtingo tipo viešosios politikos intervencijų 
(įskaitant investicines intervencijas, finansuojamas ES fondų lėšomis) poveikis konkrečioje teritorijoje, 
kita vertus, investicinėmis intervencijomis gali būti siekiama sustiprinti atskirų teritorijų vietos 
potencialą (teritorinį kapitalą).  
 
Sąvoka „teritorinis kapitalas“ yra daugialypė ir nevienodai apibrėžiama. Teritorinio kapitalo elementus 
apibrėžė Camagni,33 juos toliau operacionalizavo Fratesi ir Perucca34 (žr. 8 pav.). Šis teritorinio kapitalo 
modelis susideda iš 9 elementų, kurie skiriasi savo materialumo ir konkurencijos laipsniu: nuo viešojo 
iki privataus kapitalo vienoje ašyje (išskiriant tarpines „klubines gėrybes“) bei nuo materialaus pavidalo 
gėrybių (tokių kaip gamtiniai ištekliai ar viešoji infrastruktūra) iki nematerialaus žmogiškojo ar 
socialinio kapitalo.  
  

                                                 
32 Sąvoka „teritorinis vystymasis“ yra platesnė už sąvoką „miestų vystymasis“, kadangi teritorijos gali būti tiek miestai, tiek 
regionai, tiek įvairios kitos teritorijos (miestų, regionų dalys, aglomeracijos ir kt.).  
33 Roberto Camagni, “Regional Competitiveness: Towards a Concept of territorial capital“, in Capello R., Camagni R., Chizzolini 
B.,Fratesi U. (eds.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European Competitiveness and Global Strategies, 
2008. 
34 Ugo Fratesi, Giovanni Perucca, “Territorial Capital and the Effectiveness of Cohesion Policies: an Assessment for CEE 
Regions“, 2014.  
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8 pav. Teritorinio kapitalo elementai 
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Šaltinis: Roberto Camagni “Regional Competitiveness: Towards a Concept of territorial capital“, in Capello R., 
Camagni R., Chizzolini B., Fratesi U. (eds.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European 
Competitiveness and Global Strategies, 2008. 

 
Kadangi ITI pagrindinis tikslas yra kompleksiškai spręsti konkrečių teritorijų plėtros problemas, 
atsižvelgiant į specifinius tikslinių teritorijų poreikius, vertinimo metu aktualu analizuoti ne tik ITVP 
įgyvendinimo pažangą, bet ir kaip ITVP įgyvendinimas prisideda prie konkrečių teritorijų vietos 
potencialo stiprinimo, kaip ITVP turinys atliepia ES ir nacionalinių politikos dokumentų nuostatas, 
susijusias su miestų ir teritorine plėtra (vystymusi), ar ITVP tikslai, uždaviniai ir priemonės yra 
tinkamos ir pakankamos siekiant kompleksiškai spręsti tikslinių teritorijų problemas, kokių priemonių 
(ne tik investicinių, bet ir organizacinių, administracinių) tikslinga imtis, norint padidinti ITVP 
įgyvendinimo rezultatyvumą. Vertinimo metu analizavome, kaip ITVP turinį ir įgyvendinimo pažangą 
veikia vietos sąlygos (administraciniai gebėjimai ir kt.) ir kaip ITVP prisideda (prisidės) prie vietos 
sąlygų gerinimo.  
 
Vertinant atskirų ITVP tęstinį tinkamumą (rengiant atvejo studijas) analizuota, su kokiais teritorinio 
kapitalo elementais susijusios atskirų tikslinių teritorijų stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į 
kokius teritorinio kapitalo elementus orientuoti ITVP tikslai, uždaviniai, priemonės ir rodikliai. 
Vertinant ITVP įgyvendinimo pažangą ir rodiklių pasiekimo tikimybę analizuota, kokios pažangos 
pasiekta įgyvendinant ITVP, atsižvelgiant į tai, su kokiais teritorinio kapitalo elementais yra susiję 
atskiri rodikliai.  
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4 ITVP TINKAMUMO VERTINIMAS 

 

4.1 KAIP KEITĖSI VIDINĖ IR IŠORINĖ ITVP ĮGYVENDINIMO APLINKA? 

Šioje ataskaitos dalyje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

TS pateikti vertinimo klausimai Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai 
9.1.1. Kaip kito bendruosius Lietuvos teritorijų 
vystymo iššūkius, nurodytus Partnerystės 
sutartyje ir Veiksmų programoje nusakantys 
ekonominiai, socialiniai, aplinkos ir 
demografiniai veiksniai ir konkrečios programos 
įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, 
stiprybių, galimybių, grėsmių aktualumas?  

1. Ar nuo 2014 m. įvyko esminių išorės aplinkos pokyčių, kurie galėtų keisti 
Partnerystės sutartyje ir Veiksmų programoje apibūdintus bendruosius Lietuvos 
teritorijų vystymo iššūkius (vertinimas šalies lygiu)? 

2. Ar ir kaip keitėsi konkrečios programos įgyvendinimo teritorijai būdingų 
problemų, stiprybių, galimybių, grėsmių aktualumas? (vertinimas ITVP lygiu) 

3. Kaip ITVP dera su kitais planavimo dokumentais ir iniciatyvomis konkrečioje 
teritorijoje? (vertinimas ITVP lygiu – atvejų analizė) 

4. Kaip skirtingi suinteresuoti asmenys supranta ITI / ITVP paskirtį ir naudą? 

9.1.2. Kokie išorės aplinkos pokyčiai nuo 2014 
metų galėjo lemti padidėjusį ar sumažėjusį 
programos įgyvendinimo teritorijai būdingų 
problemų, stiprybių, galimybių ir grėsmių 
aktualumą? 

5. Kurie nuo 2014 m. įvykę išorės aplinkos pokyčiai yra aktualūs atskirų programų 
įgyvendinimo teritorijoms? 

6. Ar programos įgyvendinimo teritorijai būdingos problemos, stiprybės, 
galimybės, grėsmės išlieka aktualios? (vertinimas ITVP lygiu – atvejų analizė) 

 
Subalansuotas teritorinis vystymasis yra vienas iš trijų Partnerystės sutartyje įvardintų integralaus 
(angl. inclusive) augimo iššūkių (kartu su užimtumo didinimu, skurdo ir socialinės atskirties mažinimu). 
Partnerystės sutartyje įvardintos svarbiausios teritorinio vystymosi problemos: didelis atotrūkis tarp 
sostinės ir kitų regionų pagal nemažai socialinių, ekonominių, demografinių rodiklių; mažas gyventojų 
tankumas kaimo vietovėse, kurios užima 97 proc. šalies teritorijos ploto; vienas sparčiausių ES 
gyventojų skaičiaus mažėjimas ir gyventojų senėjimas (ypač mažuose ir vidutiniuose miestuose); dėl 
neigiamų demografinių tendencijų didėjančios santykinės infrastruktūros išlaikymo sąnaudos ir 
prarandamas mažesniuose miestuose sutelktas pramonės potencialas (nes mažėja darbingo amžiaus ir 
reikiamą kvalifikaciją turinčių gyventojų skaičius); mažesniuose miestuose nepakankamai išvystytas 
darbo jėgai imlus paslaugų sektorius; mažesnių savivaldybių darbo rinkai būdinga siaura specializacija, 
didelė priklausomybė nuo specifinių sektorių ir įmonių; maža ekonominių veiklų įvairovė nesudaro 
galimybių įsidarbinti įvairesnes kompetencijas turintiems gyventojams, dėl to didėja nedarbo lygis, 
vyrauja struktūrinis ir ilgalaikis nedarbas; nepakankama mažų ir vidutinių miestų integracija į 
nacionalinius transporto tinklus, transporto paslaugų prieinamumo netolygumai, darnaus judumo, 
įvairių rūšių transporto sinergijos galimybių neišnaudojimas, kuris lemia dar didesnį kai kurių teritorijų 
atsilikimą (tiek fizinį, tiek ekonominį); dėl ekonominės veiklos koncentracijos didžiuosiuose miestuose 
aplink juos besiformuojančios aktyvios švytuoklinės migracijos zonos, kurios formuoja gerai išvystytos 
susisiekimo infrastruktūros poreikį; didieji miestai pritraukia didelius naujų gyventojų srautus, dėl to 
atsiranda specifinių socialinių problemų, pavyzdžiui, nepatraukliose, apleistose didžiųjų mietų dalyse 
formuojasi socialinių patologijų, nusikalstamumo židiniai, kurie veikia situaciją visame mieste ir mažina 
atskirų miestų dalių patrauklumą gyventi, lankytis ar investuoti; dalis didžiųjų miestų gyventojų keliasi 
gyventi į priemiesčius, todėl vyksta kompaktiškų miesto struktūrų išskydimas, daromas neigiamas 
poveikis aplinkai, nes daugėja užstatytų teritorijų, didėja automobilizacijos lygis, reikia plėsti 
transporto, vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūrą, nors bendras gyventojų skaičius mažėja; 
gyventojams keliantis į priemiesčius, neišnaudojamas jau užstatytų didžiųjų miestų teritorijų 
ekonominis potencialas, apleistų buvusių pramoninių teritorijų ir traukos centrų konversijos galimybės; 
nepakankama kultūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, neišnaudojami regionų kultūros ištekliai 
riboja galimybes iki galo išnaudoti regionų ekonominį potencialą, mažina socialinę integraciją, 
neprisideda prie bendruomeniškumo ir gyventojų socialinių ryšių stiprinimo. 
 
Į Partnerystės sutartyje įvardintų teritorinio vystymosi problemų sprendimą pirmiausia orientuoti tie 
VP uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisideda priemonės, skirtos tik ITVP suplanuotiems veiksmams 
įgyvendinti:  
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 7.1.1 uždavinys – padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, 
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose); 

 6.2.1 uždavinys – padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies 
transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones.  

 
Tačiau ITVP suplanuoti veiksmai skirtinga apimtimi finansuojami ir pagal kitus VP uždavinius ir 
priemones. Šie VP uždaviniai ir priemonės yra susiję su skirtingais Partnerystės sutartyje įvardintais 
iššūkiais (ne tik integralaus, bet ir, pavyzdžiui, tvaraus augimo, tokiais kaip tvarus ir efektyvus gamtinių 
išteklių naudojimas, kraštovaizdžio ir kultūros paveldo apsauga, klimato kaita, oro, vandens kokybės 
gerinimas, atliekų tvarkymas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir kt.).  
 
Siekiant įvertinti ITVP įgyvendinimo išorinės aplinkos pokyčius, vertinimo metu taikyta PEST analizės 
prieiga (įvertinti politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių / rodiklių pokyčiai, įvykę po 
2014 m.).  

4.1.1 Ekonominių, socialinių ir demografinių veiksnių pokyčiai 

2014–2016 m. vyko spartus ekonominis augimas šalies mastu, bet vertinant regionų lygiu BVP ir toliau 
išliko pasiskirstęs netolygiai – Vilniaus regiono dalis sukurtame BVP išliko panaši (apie 40 proc.), kiek 
greičiau augo Kauno regionas, bet naujų augimo centrų neatsirado. Ūkio ir pridėtinės vertės struktūra 
irgi keičiasi labai lėtai, produktyvumo augimas išlieka žemas, demografinės tendencijos taip pat 
nesikeičia.  
 
Ekonominio augimo pasiskirstymo netolygumai. Dideli ekonominio augimo pasiskirstymo 
netolygumai lemia tai, kad ekonominė konvergencija tarp šalies regionų vyksta lėtai, o socialinė – 
nevyksta. 2007–2013 m. pagal konvergenciją išsiskyrė Marijampolės ir Tauragės regionai, kurie 
labiausiai priartėjo prie Lietuvos vidurkio. Telšių ir Utenos regionuose 2007–2013 m. vyko divergencija 
– beveik visi rodikliai, išskyrus vidutines disponuojamąsias pajamas, augo lėčiau nei Lietuvos vidurkis. 
Taip atsitiko ir todėl, kad nagrinėjamu laikotarpiu Vilnius augo lėčiau. Nors visoje ES krizė labiau palietė 
mažiau išsivysčiusias teritorijas, Lietuva yra išimtis. Regionuose, kuriuose 2007 m. BVP /gyv. buvo 
mažesnis, konvergencija vyko spartesniais tempais, lyginant su regionais, kurie 2007 m. buvo arčiau 
Lietuvos vidurkio.  
 
9 pav. Regioninis BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, palyginti su šalies vidurkiu, proc. 
(LT=100) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
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Savivaldybių lygiu ekonominį augimą atspindi į BVP panašus rodiklis – pridėtinė vertė gamybos 
kainomis pagal veiklos vykdymo vietą. Vertinant pridėtinės vertės pasiskirstymą tarp savivaldybių 
2005–2015 m. (naujesni duomenys vertinimo metu nebuvo prieinami) matyti, kad esminių pokyčių 
pridėtinės vertės pasidalinime neįvyko. Labiausiai išaugo Vilniaus m. sav. tenkanti pridėtinės vertės 
(toliau – PV) dalis, o labiausiai sumažėjo – Mažeikių r. sav. tenkanti PV dalis. 26 savivaldybėse 
sukuriamos PV dalis sumažėjo, o 34 savivaldybėse – padidėjo. 10 iš 20 savivaldybių, kuriose yra 
pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų, sukuriama PV dalis padidėjo. Didžiųjų miestų savivaldybių 
grupėje sukuriama PV dalis sumažėjo Klaipėdos m. ir Šiaulių m. savivaldybėse. 13 iš 23 savivaldybių, 
kuriose yra 2014–2020 m. tikslinių teritorijų (mažų ir vidutinių miestų), sukuriamos PV dalis 2005–
2015 m. padidėjo (žr. 7 lentelė).  
 
7 lentelė. Savivaldybėms tenkanti pridėtinės vertės dalis ir jos pokyčiai 2005–2015 m. 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lietuvos Respublika 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Elektrėnų sav. 0,64% 0,82% 0,66% 0,50% 0,75% 0,78% 0,71% 0,92% 1,31% 1,22% 1,00% 0,36%

Šalčininkų r. sav. 0,22% 0,26% 0,27% 0,25% 0,21% 0,24% 0,17% 0,22% 0,25% 0,25% 0,23% 0,01%

Širvintų r. sav. 0,12% 0,16% 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,15% 0,20% 0,18% 0,17% 0,05%

Švenčionių r. sav. 0,35% 0,31% 0,33% 0,33% 0,47% 0,41% 0,38% 0,38% 0,40% 0,43% 0,38% 0,03%

Trakų r. sav. 0,49% 0,52% 0,56% 0,79% 0,56% 0,62% 0,61% 0,67% 0,72% 0,62% 0,69% 0,19%

Ukmergės r. sav. 0,73% 0,76% 0,76% 0,83% 0,74% 0,77% 0,73% 0,71% 0,73% 0,72% 0,81% 0,08%

Vilniaus m. sav. 33,97% 36,96% 37,47% 36,49% 35,79% 35,12% 35,09% 37,23% 37,76% 38,04% 37,39% 3,42%

Vilniaus r. sav. 1,86% 1,65% 1,69% 1,60% 1,90% 1,84% 1,89% 2,09% 2,03% 1,92% 1,99% 0,12%

Alytaus m. sav. 1,99% 1,89% 1,81% 1,71% 1,57% 1,55% 1,57% 1,61% 1,62% 1,57% 1,56% -0,43%

Alytaus r. sav. 0,23% 0,23% 0,22% 0,25% 0,25% 0,24% 0,26% 0,24% 0,24% 0,26% 0,25% 0,02%

Druskininkų sav. 0,44% 0,45% 0,44% 0,46% 0,49% 0,49% 0,56% 0,52% 0,58% 0,54% 0,52% 0,08%

Lazdijų r. sav. 0,15% 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16% 0,17% 0,17% 0,18% 0,15% 0,14% 0,00%

Varėnos r. sav. 0,26% 0,29% 0,31% 0,30% 0,31% 0,29% 0,31% 0,29% 0,31% 0,30% 0,27% 0,02%

Birštono sav. 0,05% 0,05% 0,03% 0,05% 0,06% 0,07% 0,06% 0,05% 0,06% 0,07% 0,07% 0,02%

Jonavos r. sav. 1,80% 1,41% 1,52% 2,02% 0,75% 1,45% 1,76% 1,50% 0,78% 0,77% 1,45% -0,35%

Kaišiadorių r. sav. 0,54% 0,42% 0,54% 0,56% 0,60% 0,51% 0,40% 0,46% 0,47% 0,46% 0,47% -0,07%

Kauno m. sav. 13,19% 14,14% 14,30% 13,99% 13,89% 13,57% 13,52% 13,58% 13,87% 14,12% 13,61% 0,42%

Kauno r. sav. 1,47% 1,44% 1,49% 1,61% 1,55% 1,68% 1,82% 1,93% 2,16% 2,27% 2,18% 0,71%

Kėdainių r. sav. 1,45% 1,25% 1,65% 1,69% 1,17% 2,17% 2,19% 1,47% 1,21% 1,51% 1,73% 0,28%

Prienų r. sav. 0,31% 0,31% 0,30% 0,29% 0,32% 0,30% 0,38% 0,35% 0,34% 0,32% 0,32% 0,01%

Raseinių r. sav. 0,51% 0,52% 0,46% 0,51% 0,58% 0,56% 0,64% 0,56% 0,56% 0,61% 0,63% 0,12%

Klaipėdos m. sav. 8,70% 8,41% 8,51% 9,22% 9,82% 9,15% 9,07% 8,76% 8,55% 8,85% 8,63% -0,08%

Klaipėdos r. sav. 1,81% 2,21% 1,78% 1,36% 1,72% 2,10% 2,14% 1,61% 1,54% 1,57% 1,64% -0,17%

Kretingos r. sav. 0,60% 0,59% 0,60% 0,65% 0,69% 0,61% 0,60% 0,53% 0,61% 0,62% 0,61% 0,01%

Neringos sav. 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,09% 0,11% 0,09% 0,10% 0,13% 0,11% 0,12% 0,03%

Palangos m. sav. 0,57% 0,49% 0,53% 0,55% 0,42% 0,39% 0,36% 0,40% 0,38% 0,39% 0,46% -0,12%

Skuodo r. sav. 0,14% 0,14% 0,13% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 0,14% 0,14% 0,00%

Šilutės r. sav. 0,58% 0,64% 0,60% 0,67% 0,75% 0,73% 0,66% 0,67% 0,71% 0,66% 0,66% 0,08%

Kalvarijos sav. 0,06% 0,08% 0,07% 0,13% 0,07% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,09% 0,11% 0,04%

Kazlų Rūdos sav. 0,24% 0,23% 0,21% 0,33% 0,52% 0,40% 0,41% 0,28% 0,37% 0,39% 0,37% 0,13%

Marijampolės sav. 1,42% 1,52% 1,63% 1,48% 1,37% 1,39% 1,44% 1,44% 1,55% 1,50% 1,44% 0,02%

Šakių r. sav. 0,33% 0,30% 0,29% 0,29% 0,37% 0,33% 0,32% 0,33% 0,30% 0,30% 0,27% -0,06%

Vilkaviškio r. sav. 0,36% 0,37% 0,35% 0,38% 0,36% 0,36% 0,40% 0,39% 0,39% 0,39% 0,36% 0,00%

Biržų r. sav. 0,57% 0,34% 0,34% 0,31% 0,39% 0,32% 0,33% 0,30% 0,33% 0,30% 0,28% -0,29%

Kupiškio r. sav. 0,25% 0,24% 0,24% 0,23% 0,21% 0,23% 0,26% 0,24% 0,23% 0,21% 0,21% -0,03%

Panevėžio m. sav. 3,84% 3,53% 3,57% 3,92% 3,71% 3,78% 3,86% 3,65% 3,51% 3,43% 3,28% -0,56%

Panevėžio r. sav. 0,34% 0,39% 0,52% 0,42% 0,40% 0,42% 0,45% 0,47% 0,55% 0,59% 0,63% 0,28%

Pasvalio r. sav. 0,22% 0,24% 0,28% 0,27% 0,34% 0,34% 0,30% 0,31% 0,30% 0,26% 0,27% 0,05%

Rokiškio r. sav. 0,56% 0,62% 0,67% 0,53% 0,61% 0,70% 0,76% 0,48% 0,63% 0,51% 0,54% -0,03%

Akmenės r. sav. 0,33% 0,46% 0,46% 0,49% 0,45% 0,37% 0,54% 0,48% 0,47% 0,41% 0,38% 0,05%

Joniškio r. sav. 0,26% 0,27% 0,27% 0,32% 0,33% 0,31% 0,30% 0,30% 0,29% 0,26% 0,24% -0,02%

Kelmės r. sav. 0,25% 0,23% 0,24% 0,23% 0,29% 0,27% 0,28% 0,27% 0,30% 0,29% 0,28% 0,03%

Pakruojo r. sav. 0,31% 0,33% 0,31% 0,38% 0,31% 0,29% 0,32% 0,31% 0,32% 0,25% 0,27% -0,04%

Radviliškio r. sav. 0,39% 0,38% 0,39% 0,69% 0,76% 0,74% 0,68% 0,76% 0,71% 0,68% 0,60% 0,20%

Šiaulių m. sav. 3,86% 4,03% 3,74% 4,39% 4,34% 3,86% 3,93% 4,00% 3,98% 4,09% 3,93% 0,08%

Šiaulių r. sav. 0,58% 0,51% 0,58% 0,48% 0,51% 0,56% 0,55% 0,52% 0,59% 0,57% 0,58% 0,00%

Jurbarko r. sav. 0,31% 0,34% 0,33% 0,33% 0,33% 0,30% 0,32% 0,30% 0,30% 0,37% 0,35% 0,05%

Pagėgių sav. 0,07% 0,09% 0,08% 0,02% 0,13% 0,07% 0,09% 0,08% 0,12% 0,09% 0,06% -0,01%

Šilalės r. sav. 0,26% 0,21% 0,21% 0,26% 0,27% 0,28% 0,28% 0,28% 0,29% 0,27% 0,24% -0,01%

Tauragės r. sav. 0,65% 0,65% 0,68% 0,72% 0,78% 0,76% 0,76% 0,72% 0,77% 0,75% 0,73% 0,08%

Mažeikių r. sav. 6,06% 2,48% 1,90% 1,23% 2,32% 3,11% 2,97% 2,82% 1,82% 1,37% 2,80% -3,26%

Plungės r. sav. 0,77% 0,73% 0,76% 0,67% 0,80% 0,75% 0,75% 0,74% 0,76% 0,76% 0,69% -0,08%

Rietavo sav. 0,13% 0,14% 0,14% 0,16% 0,17% 0,15% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12% 0,10% -0,03%

Telšių r. sav. 0,85% 1,06% 1,08% 1,01% 0,94% 0,86% 0,89% 0,76% 0,76% 0,72% 0,73% -0,12%

Anykščių r. sav. 0,33% 0,31% 0,30% 0,30% 0,27% 0,26% 0,25% 0,24% 0,27% 0,27% 0,26% -0,06%

Ignalinos r. sav. 0,15% 0,15% 0,14% 0,17% 0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,15% 0,14% 0,13% -0,03%

Molėtų r. sav. 0,30% 0,25% 0,28% 0,31% 0,29% 0,26% 0,19% 0,20% 0,20% 0,19% 0,20% -0,09%

Utenos r. sav. 1,25% 1,57% 1,37% 1,40% 1,33% 1,10% 1,02% 1,13% 1,08% 1,18% 1,00% -0,26%

Visagino sav. 1,27% 1,25% 1,09% 0,97% 0,76% 0,81% 0,42% 0,40% 0,44% 0,37% 0,42% -0,85%

Zarasų r. sav. 0,18% 0,16% 0,17% 0,01% 0,19% 0,17% 0,15% 0,15% 0,17% 0,17% 0,14% -0,04%

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių) | proc.
PV dalies pokytis 

2005-2015 m., 

proc. p.
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Ūkio transformacija link aukštos pridėtinės vertės ekonomikos vyksta lėtai. Nuo Lietuvos įstojimo 
į ES įvykę šalyje sukuriamos bendros pridėtinės vertės (toliau – BPV) struktūros pokyčiai nedideli. 
Lentelėje pateikti duomenys35 rodo, kad Lietuvos ūkio struktūroje, palyginti su ES–28 rodikliais, gerokai 
didesnius lyginamuosius svorius turi tradicinės pramonės produkcija ir paslaugos (transportas, žemės 
ūkis, statybos). Dauguma Lietuvos įmonių dirba mažiausiai pelningose pridėtinės vertės kūrimo 
grandyse: yra žaliavų tiekėjos, gamina ar eksportuoja tarpines produktų dalis ar tiesiog yra didelių 
kompanijų užsakymų vykdytojos, nekurdamos didesnės pridėtinės vertės produktų.  
 
8 lentelė. 2014 m. sukurtos BPV struktūros (proc.) palyginimas Lietuvoje ir ES 

Ekonominė veikla LT ES 
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 3,8 1,6 
Apdirbamoji gamyba 19,2 15,5 
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2,4 1,9 
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 1,1 1 
Statyba 7,3 5,3 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių remontas 18,3 11,1 
Transportas ir saugojimas 12,3 4,9 
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 1,4 2,8 
Telekomunikacijos 1,4 1,3 
Kompiuterių programavimo, duomenų apdorojimo, interneto paslaugų veikla 1,3 2,4 
Finansinė ir draudimo veikla 2 5,4 
Nekilnojamojo turto operacijos 6,4 11,3 
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 3,8 6,4 
Administracinė ir aptarnavimo veikla 2,4 4,3 
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 6 6,5 
Švietimas 4,4 5,3 
Žmonių sveikatos priežiūra 3 5,3 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Eurostato duomenis. 

 
Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvai nepavyksta pasiekti pažangos pereinant iš žemais kaštais paremtos 
ekonomikos į žiniomis ir aukšta pridėtine verte grįstą ekonomiką, yra žemas inovacinis pajėgumas36. 
Įvairūs Lietuvos rodikliai, ypač santykinė išlaidų tyrimams ir plėtrai apimtis, užimtumas tyrimų veikloje 
ir patentų skaičius, rodo didelį atotrūkį nuo ES vidurkio. Pagal suminį inovacijų indeksą tarp ES šalių 
Lietuva 2016 m. užėmė 24 vietą. Europos Komisijos skelbiamoje Inovacijų sąjungos švieslentės 
ataskaitoje37 nurodoma, kad Lietuva ES vidurkį lenkia tik dviejose srityse – žmogiškųjų išteklių bei 
finansinės pagalbos mechanizmų.  
 
Nepakankamai spartus produktyvumo augimas. Žemas ūkio inovatyvumas ir dėl atlyginimų kilimo 
didėjančios darbo sąnaudos riboja produktyvumo augimą. Našumas Lietuvoje sparčiai augo iki 2009 m., 
o nuo tada jo augimo tempas sulėtėjo. Tai iš dalies gali būti siejama su tuo, kad labai sumažėjo privačiųjų 
investicijų: jų lygis po krizės neatsigavo ir gerokai atsilieka nuo ankstesnių laikotarpių lygio. EBPO 
ekspertų vertinimu38, kol kas produktyvumo augimas Lietuvoje labai priklausė nuo ES fondų lėšų 
panaudojimo, tiesioginių užsienio investicijų, ypač gamybos sektoriuje, bei tarpsektorinio išteklių 
perskirstymo. Todėl galima prognozuoti, kad įsibėgėjantis 2014–2020 m. ES fondų lėšomis 
finansuojamų projektų vykdymas, palanki bankų kreditavimo politika ir tebesitęsiantis santykinai 
aktyvus privačiomis lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimas vidutiniu laikotarpiu 
sudarys prielaidas produktyvumo augimui šalyje. Finansų ministerija prognozuoja, kad per ateinančius 
kelerius metus bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo išlaidų dalis nuo BVP nuosekliai augs, o 
2019 m. pasieks 20 proc., tačiau vis dar atsiliks nuo prieš ekonomikos krizę buvusio lygio (2004–2008 
m. šis rodiklis vidutiniškai siekė 25,4 proc. BVP)39. Paveiksle (žr. 10 pav.) pateiktas palyginimas su 

                                                 
35 Kai kurios smulkios veiklos į lentelę neįtrauktos, todėl rodiklių sumos lentelėje kiek mažesnės už 100. 
36 OECD Economic Surveys: Lithuania, March 2016  
37 European Commission. European Innovation Scoreboard 2016. 
38 OECD Economic Surveys: Lithuania, March 2016 
39 Finansų ministerijos makroekonominės prognozės. 2017 m. kovas.  
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kitomis pažangiomis ES ir pasaulio šalimis rodo, kad nors materialinės investicijos augs, globaliame 
kontekste toks augimas bus nepakankamas.  
 
10 pav. Bendrojo kapitalo (materialinių investicijų) dalies BVP struktūroje palyginimas 

 
Šaltinis: ESTEP, 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. 
vertinimas, 2017 m. 

 
Be to, investicijos savaime nėra produktyvumo ir spartesnio ekonomikos augimo garantija, svarbi 
investuojamų lėšų paskirtis bei jų panaudojimo efektyvumas. Iki šiol daugiau nei pusės visų investicijų 
Lietuvoje sulaukia būsto, negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių statyba (2016 m. sudarė 56,7 proc. 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo išlaidų), o statybos veiklos rezultatai stipriai koreliuoja su ES 
fondų lėšų dydžiu40. Nuo ES fondų finansavimo Lietuvoje labiausiai yra priklausomi trys sektoriai: 
vandentvarkos ir atliekų (E sektorius), asociacijų veiklos (S sektorius) bei statybų (F sektorius). 
Lyginant pagal ES fondų lėšų dydį sektorių apyvartoje 2010–2014 m. laikotarpiu būtent šiuose 
sektoriuose ES fondų finansavimas sudarė didžiausią dalį. Trūksta produktyvių investicijų, didinančių 
Lietuvos našumo rodiklius.  
 
Demografinės tendencijos nesikeičia. Demografinės tendencijos taip pat išlieka panašios, kaip ir 
Partnerystės sutarties rengimo metu. Toliau vyksta vidinė migracija į Vilnių ir išorinė migracija į kitas 
Europos valstybes.  
  

                                                 
40 Ten pat.  
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11 pav. Demografinės tendencijos Lietuvoje 

 
Šaltinis: parengta vertintojų pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

 
Statistikos departamento duomenimis, net 73 proc. visų emigrantų yra 14–44 metų amžiaus, o kas 
antras emigrantas yra sulaukęs 14–29 metų. Tyrimais nustatyta, jog iš Lietuvos išvykstantis asmuo yra 
kvalifikuotas darbininkas arba specialistas, turintis specialųjį vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą. Kaip 
akcentuoja Europos Komisija41, darbingo amžiaus ir turinčių tretinį išsilavinimą gyventojų emigracija 
bei ribotos galimybės ir gebėjimai pritraukti užsienio talentus yra svarbi ekonominės plėtros kliūtis 
konverguojantiems regionams. Be to, didelė jaunų žmonių emigracija stiprina visuomenės senėjimo 
problemą Lietuvoje ir kelia grėsmę ilgalaikiam fiskaliniam tvarumui. EBPO duomenimis42, dirbančiųjų 
skaičius, tenkantis vienam pensinio amžiaus žmogui, Lietuvoje iki 2040 m. turėtų sumažėti maždaug 
perpus (nuo 2,4 dirbančiųjų 2013 m. iki 1,2 dirbančiųjų 2040 m.), o papildomos su jų išlaikymu 
susijusios fiskalinės sąnaudos turėtų išaugti 2 proc. punktais nuo BVP. Todėl turėtų būti įgyvendinamos 
priemonės, skatinančios gyventojus ilgiau išlikti darbo rinkoje. Ilgesnį darbingą gyventojų amžių padėtų 
užtikrinti ir efektyvesnė sveikatos priežiūros sistema.  
 
Daugiausia dėl emigracijos augantis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas tampa vis didėjančia problema, 
kuri gali tapti svarbiausiu Lietuvos augimo trukdžiu, nes kelia spaudimą darbo užmokesčiui, neigiamai 
veikia potencialią gamybos apimtį ir mažina prekių bei paslaugų konkurencingumą. Kvalifikuotos darbo 
jėgos (ypač inžinierių, programuotojų ir kitų specialistų) Lietuvoje trūksta dėl jau minėtos ekonominės 
emigracijos, nepakankamos švietimo (ypač profesinio rengimo ir aukštojo mokslo) kokybės, žemo 
technologinių ir inžinerinių specialybių paklausos bei prastų mokymosi visą gyvenimą rodiklių. Be to, 
dėl nepakankamai aktyvios darbo rinkos politikos aprėpties per mažai žemos kvalifikacijos darbuotojų 
turi galimybę pasinaudoti reikiamais mokymais ir persikvalifikuoti. Tiesa, reikia pabrėžti, kad 
pastaruoju metu yra įgyvendinta gerų iniciatyvų, kurios turėtų mažinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos 
problemą. Pavyzdžiui, 2017 m. vasarį Vyriausybė leido lengviau įdarbinti kai kurių sričių užsienio 
specialistus (ne ES gyventojus), įsigaliojo Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos, numatančios 
lankstesnes migracijos taisykles naujas technologijų ar šalies ūkio plėtrai reikšmingas įmones 
steigiantiems užsieniečiams („startuolių vizos“).  
 
Tarp Vidurio ir Rytų Europos šalių, įstojusių į ES 2004–2007 m., Lietuvoje demografiniai pokyčiai yra 
kardinaliausi – per 15 metų šalyje gyventojų skaičius sumažėjo beveik 18 proc. Nepaisant to, 
demografijos įtaką ekonominiam šalies vystymuisi valdyti sudėtinga. Tai kompleksinė problema, 

                                                 
41 Commission Staff Working Document. Competitiveness in low-income and low-growth regions. The lagging regions report,  
SWD(2017) 132 final. 
42 OECD Economic Surveys: Lithuania, March 2016. 
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pajamų skirtumas tarp Lietuvos ir turtingiausių ES valstybių yra ir išliks didelis, o susikūrusios 
emigrantų bendruomenės labai sumažino psichologinius ir socialinius emigracijos barjerus.  
 
12 pav. Demografinės tendencijos Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse 

 
Šaltinis: parengta ESTEP pagal Eurostat duomenis.  

 
Svarbiausių ekonominių, socialinių ir demografinių rodiklių analizė rodo, kad esminių pokyčių ITVP 
įgyvendinimo aplinkoje analizuojamu laikotarpiu neįvyko. Tą patvirtina ir ITVP įgyvendinimo 
ataskaitose pateikiama informacija – rengdamos ataskaitas savivaldybės nepildo pirmojo skyriaus, 
kuriame turi būti aprašyti situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje aprašytų veiksnių pokyčiai. 
Detalesnė atvejo studijoms atrinktų ITVP analizė atskleidė, kai kurių SSGG veiksnių aktualumas 
pasikeitė, tačiau tai dar nėra pagrindas keisti ITVP turinį (tikslus, uždavinius ir veiksmus). Kadangi 
pagrindinis ITVP finansavimo šaltinis yra ES fondų lėšos, į reikšmingus išorinės aplinkos pokyčius, visų 
pirma, turėtų būti reaguojama keičiant VP ir pagal atskiras VP priemones remiamas veiklas, o tik tada 
ITVP turinį.  

4.1.2 Politinių veiksnių pokyčiai 

2016 m. rudenį suformuotos XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane43 numatytos 
priemonės, skirtos spręsti demografines problemas Lietuvoje44. Seimas 2017 m. balandį priėmė 
nutarimą dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo45. Šiuo nutarimu Vyriausybė 
skatinama parengti ir pateikti Seimui tvirtinti Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos 
strategiją.  
 
Svarbu paminėti, kad XVII Vyriausybė daug labiau akcentuoja regioninės politikos svarbą ir socialinės 
atskirties problemas. Teritoriniam vystymuisi ypač aktualūs du XVII Vyriausybės parengti dokumentai 
– Lietuvos regioninės politikos baltoji knyga darniai ir tvariai plėtrai 2021–2030 m. (toliau – Regioninės 
politikos baltoji knyga) ir Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos 
(toliau – Demografijos strategija) projektas.  
 
Regioninės politikos baltoji knyga. Įvertinus Regioninės politikos baltojoje knygoje pristatomas 
funkcinio viešųjų paslaugų teikimo regiono ir standartų bei ekonominės veiklos skatinimo idėjas, 
vertėtų peržiūrėti pagrindinius ir didžiausius ITVP veiksmus, susijusius su viešųjų paslaugų teikimo 

                                                 
43 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 
įgyvendinimo plano patvirtinimo“. 
44 Numatoma gerinti gimstamumo situaciją per finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtrą 
(1.2.1 darbas). Trumpalaikio poveikio priemonės, skatinančios darbo išteklių gausinimą, yra įvardintos tik dėl aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo (4.2.8 darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos 
sukūrimas).  
45 2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XIII-297 „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos 
procesų valdymo“. 
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infrastruktūra. Tarp jų dominuoja aktyvaus laisvalaikio ir sporto centrų finansavimas (138 milijonai 
eurų), kultūros objektai ir susisiekimo infrastruktūra. Reikėtų papildomai įvertinti jų optimalumą ir 
funkcionalumą. 
 
Demografijos strategijos projektas. Demografijos strategijos projekte pateikta situacijos analizė yra 
analitiška, dokumente gerai ir sistemiškai parodytos pagrindinės neigiamos demografinės tendencijos 
ir jų priežastys. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad migraciją skatina pirmiausia skirtingas pajamų lygis ir 
kad didelės emigrantų bendruomenės sprendimą išvykti gerokai palengvina. Konceptualiai teisingai 
atrodo ir trys pagrindinės demografinių problemų sprendimo kryptys: šeimų stiprinimas ir 
gimstamumo skatinimas, migracijos srautų valdymas ir vyresnio amžiaus gyventojų geresnis įtraukimas 
į darbo rinką.  
 
Tačiau bandymas labai kompleksiškai žvelgti į emigracijos problemas sukelia ir sunkumų. Sutarus ir 
strategijoje įtvirtinus, kad emigracijos problemas reikia spręsti stiprinant ekonominį, socialinį ir 
psichologinį žmonių saugumą, problemos mastas tampa pernelyg didelis, ir tuomet strategija gali apimti 
bet kuriuos veiksmus – tiek naujus, tiek tuos, kurie jau buvo (ir toliau būtų) vykdomi, net ir neparengus 
naujos strategijos. Daugelis planuojamų priemonių susijusios su valstybės biudžeto išlaidų didinimu, 
tačiau nėra iš anksto įvertintos nei galimos strategijos įgyvendinimo sąnaudos, nei atskirų priemonių 
efektyvumas. Nors dalis šios strategijos priemonių nėra naujos, priemonių plane yra ir naujų iniciatyvų, 
tokių kaip būsto suteikimas jaunoms šeimoms regionuose ir aktyvesnis savivaldybių darbas su grįžti 
norinčiais emigrantais. Šios priemonės aktualios ir ITVP kontekste. Patvirtinus Demografijos strategiją 
gali būti naudinga įvertinti, kurie ITVP veiksmai gali prisidėti prie Demografijos strategijos 
įgyvendinimo, o naujas su Demografijos strategijos įgyvendinimu susijusias iniciatyvas, kurios bus 
įgyvendinamos vietos lygiu, įtraukti į ITVP.  
 
Apibendrinant akacentuotina, kad esminių socialinių, ekonominių ir demografinių pokyčių išorinėje 
ITVP įgyvendinimo aplinkoje analizuojamu laikotarpiu (2015–2017 m.) neįvyko, tačiau kai kurios 
politinės iniciatyvos (Regioninės politikos baltosios knygos, Demografijos strategijos parengimas, 
pradedamas LR teritorijos bendrojo plano atnaujinimas) yra svarbios planuojant veiklos rezervo 
panaudojimą 2014–2020 m., apibrėžiant regioninės politikos tikslų įgyvendinimo priemones po 2020 
m. ir planuojant ES fondų investicijas tikslinėse teritorijose 2021–2027 m.  
 
Naujo strateginio planavimo ir vidutinės trukmės biudžeto sistemos modelio diegimas, kuriuo, be kitų 
tikslų, siekiama sumažinti planavimo dokumentų skaičių ir užtikrinti didesnį planavimo dokumentų 
integralumą, taip pat gali turėti įtakos ITVP įgyvendinimui – ITVP ir regionų plėtros planai dažnai 
vertinami kaip vienas kitą dubliuojantys dokumentai, kurie nesukuria pridėtinės vertės, tačiau didina 
administracinę naštą dėl nuostatų, susijusių su ITVP tarpinstituciniu derinimu, ir poreikio suderinti 
ITVP su regionų plėtros planų nuostatomis (kai ITVP įgyvendinti naudojamos regioninių VP priemonių 
lėšos). Regionų plėtros planavimui pakaktų vieno dokumento, kurio pagrindu galėtų būti planuojamos 
valstybės biudžeto investicijos tiek regiono tikslinėse , tiek kitose teritorijose. 
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4.2 AR IR KAIP TURĖTŲ BŪTI TOBULINAMAS ITVP TURINYS (TIKSLAI, 
UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VEIKSMAI)? 

Šioje ataskaitos dalyje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

TS pateikti vertinimo klausimai Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai 
9.1.3. Kaip ir kokie integruotų teritorijų vystymo 
programų tikslai, uždaviniai, priemonės gali būti 
tobulinami užtikrinant adekvatų, pakankamą ir 
pagrįstą nuoseklia investavimo logika reagavimą į 
besikeičiančias aplinkos sąlygas? 

1. Ar ITI įgyvendinimas Lietuvoje užtikrina integruotą požiūrį į konkrečioms 
teritorijoms būdingų problemų sprendimą? 

2. Ar ITVP tikslai, uždaviniai ir priemonės yra pakankami siekiant reaguoti į 
(besikeičiančias) aplinkos sąlygas ir užtikrinti ITVP identifikuotų 
problemų sprendimą, tikslų ir rodiklių (efekto ir rezultato) pasiekimą? 

9.1.4. Kokios gali būti nustatytos naujos ar pakeistos 
esamos priemonės (įskaitant organizacinio ir 
administracinio pobūdžio priemones pagal 
savivaldybių kompetenciją), galinčios užtikrinti didesnį 
investicijų tikslinėse teritorijose efektyvumą? 

3. Kokiomis priemonėmis galima užtikrinti didesnį investicijų tikslinėse 
teritorijose efektyvumą (integruotą požiūrį į konkrečioms teritorijoms 
būdingų problemų sprendimą)? 

9.1.5. Kokie gali būti nustatyti nauji ar pakeisti esami 
veiksmai (neturintys iš anksto žinomų teisinių, 
finansinių ir laiko trukmės apribojimų), galintys 
užtikrinti didesnį investicijų tikslinėse teritorijose 
efektyvumą? 

4. Kokiais veiksmais galima užtikrinti didesnį investicijų tikslinėse 
teritorijose efektyvumą (indėlį siekiant nustatytų tikslų)? 

 
Siekiant įvertinti ITVP turinį, vidinį suderinamumą ir intervencijos logikos nuoseklumą, vertinimo 
metu buvo analizuojama, ar aiškios ITVP tikslų ir uždavinių formuluotės; ar sutampa ITVP tikslų 
formuluotėse atsispindintys siekiai ir priemonės tikslui pasiekti (tais atvejais, kaip ITVP tikslų 
formuluotėse jos yra nurodytos); kaip ITVP efekto ir rezultato rodikliai siejasi su ITVP tikslais ir 
uždaviniais; kaip ITVP suplanuoti veiksmai siejasi su ITVP tikslais ir uždaviniais, ITVP efekto ir rezultato 
rodikliais. Analizė atlikta atskirų ITVP lygiu.  
 
Nauji 2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo mechanizmai, tokie kaip integruotos 
teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra, Lietuvoje pasitelkti nacionalinės 
regioninės politikos tikslams įgyvendinti. Partnerystės sutartyje akcentuojama būtinybė, 
panaudojant naujus ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo mechanizmus, nustatyti kiekvienos 
teritorijos poreikius ir potencialą atitinkančias specializuotas investicijas, kurių kompleksinis ir laiku 
suderintas įgyvendinimas užtikrintų geriausią nacionalinės regioninės politikos tikslų ir prioritetų 
pasiekimą. 
 
Rengiant ITVP nacionalinės regioninės politikos tikslai ir prioritetai buvo apibrėžti Regioninės plėtros 
įstatyme, 2014–2020 m. nacionalinėje pažangos programoje (toliau – NPP)46 ir NPP horizontaliojo 
prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstituciniame veiklos plane (toliau – RP TVP)47.  
 
RP TVP paskirtis – aktyviai siekti Regioninės plėtros įstatyme nustatyto pagrindinio nacionalinės 
regioninės politikos tikslo – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionuose, 
skatinti visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą ir įgyvendinti NPP horizontalųjį prioritetą 
„Regioninė plėtra“. RP TVP apibrėžti du tikslai ir penki uždaviniai (žr. 13 pav.). ITI yra vienas iš trijų 
RP TVP įgyvendinimo būdų (kartu su regionine projektų atranka ir bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra). Integruotos teritorinės investicijos, kurioms įgyvendinti parengtos 5 didžiųjų miestų ir 10 
regionų ITVP, įgyvendina RP TVP antrojo tikslo (didinti teritorinę sanglaudą regionuose) uždavinį, 
skirtą spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas, didinant 
konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą. Taigi, ITVP 
įgyvendinimas turi prisidėti prie tikslinėms teritorijoms būdingų problemų sprendimo ir didinti jų 
konkurencingumą, patrauklumą, skatinti ekonomikos augimą.  
 
  

                                                 
46 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų 
nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“. 
47 RP TVP buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 ir nuo tada 4 kartus 
pakeistas (paskutinis pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 296). 
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13 pav. RP TVP tikslai ir uždaviniai 

 
Šaltinis: 2014–2020 m. NPP horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinis veiklos planas. 

 
Kiekvienos konkrečios ITVP turinį atspindi joje apibrėžti tikslai, uždaviniai, priemonės, veiksmai ir 
vertinimo kriterijai (rodikliai), kurie analizuojami toliau. 

4.2.1 ITVP tikslai ir uždaviniai, efekto ir rezultato rodikliai 

Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintose ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse apibrėžti 
reikalavimai ITVP turiniui, kurie suformuluoti taip, kad užtikrintų ne tik vienodą ITVP struktūrą, bet ir 
tam tikrą turinio kokybę, pavyzdžiui, keliamas reikalavimas atlikti alternatyvų analizę ITVP tikslams ir 
uždaviniams. Apibrėžiant ITVP tikslus reikalaujama įvertinti bent du alternatyvius problemų sprendimo 
būdus (tarp jų negali būti status qou alternatyvos), o apibrėžiant ITVP uždavinius – bent tris 
alternatyvas, tarp kurių negali būti status quo alternatyvos. ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse 
pateiktos Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų, uždavinių ir priemonių alternatyvų 
vertinimo metodinės rekomendacijos,48 kuriose nurodyti tikslų ir uždavinių alternatyvoms taikytini 
vertinimo kriterijai (tikslų alternatyvoms vertinti nustatyti du kriterijai, o uždavinių alternatyvoms – 3 
kriterijai; žr. 9 lentelė). 
 
9 lentelė. ITVP tikslų ir uždavinių alternatyvų vertinimo kriterijai 

ITVP dalis Alternatyvų 
skaičius 

Alternatyvų vertinimo kriterijai 

ITVP tikslų 
alternatyvos 

Bent 2 
kiekvienam 
tikslui 

 strateginis pagrįstumas (programos įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, 
stiprybių, galimybių, grėsmių aktualumas ir sąsajos tarp šių veiksnių ir programos 
efekto bei rezultatų); 

 poveikis sritims, nurodytoms 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301 /2013 7 straipsnyje (ekonomikai, socialinei 
sričiai, demografijai, aplinkai, klimato kaitai). 

ITVP 
uždavinių 
alternatyvos 

Bent 3 
kiekvienam 
uždaviniui 

 strateginis pagrįstumas (uždaviniu sprendžiamos silpnybės (problemos) arba 
išnaudojamos stiprybės ir išnaudojamos galimybės arba šalinamos grėsmės 
aktualumas ir rezultato sąsaja su šiais veiksniais); 

 uždavinio alternatyvos įgyvendinimo rizika; 
 sąnaudų efektyvumas. 

                                                 
48 ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių 6 priedas.  

Tikslas Nr. 1: užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą 

Uždavinys Nr. 1.1:
modernizuoti 
bazinę, vietos 

bendruomenėms ir 
verslui svarbią 
infrastruktūrą, 
diegti aplinkos 

gerinimo ir 
aplinkos apsaugos 

priemones

Uždavinys Nr. 1.2: 
didinti viešųjų ir 
administracinių 

paslaugų kokybę ir 
prieinamumą

Uždavinys Nr. 1.3: 
skatinti aktyvumą 

ir saviraišką, į 
socialinių, 

ekonominių 
problemų 

sprendimą įtraukti 
bendruomenes ir 
nevyriausybines 

organizacijas

Tikslas Nr. 2: didinti teritorinę 
sanglaudą regionuose 

Uždavinys Nr. 2.1: 
spręsti tikslinėms 

teritorijoms 
(gyvenamosioms 

vietovėms) 
būdingas 

problemas, 
didinant 

konkurencingumą 
ir gyvenamosios 

vietos 
patrauklumą, 

skatinant 
ekonomikos 

augimą

Uždavinys Nr. 2.2: 
gerinti kaimo 

vietovių 
gyvenamąją 

aplinką 
(kompleksinis 

kaimo gyvenamųjų 
vietovių vystymas 

ir plėtra)
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Šaltinis: Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų, uždavinių ir priemonių alternatyvų vertinimo 
metodinės rekomendacijos, ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių 6 priedas.  

 
Tikėtina, kad būtent dėl šio ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių reikalavimo kiekvienam ITVP tikslui 
įvertinti bent po 2, o uždaviniui – bent po 3 alternatyvas daugelyje ITVP nustatyta tik po 1 tikslą ir po 2–
4 uždavinius (plačiau žr. 4 lentelė ataskaitos 2.2 dalyje).  
 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse nurodyta, kad ITVP tikslai turi būti realūs – nustatyti 
atsižvelgiant į situacijos analizę, įvertinus galimus išorinės aplinkos pokyčius (galimybes ir grėsmes) ir 
turimus išteklius; suformuluoti paprastai ir aiškiai, vengiant abstrakčių ar keletą nesusijusių rezultatų 
įvardijančių tikslų; skirti tarpusavyje susijusioms silpnybėms (problemoms) išspręsti arba pasinaudoti 
stiprybėmis, galimybėmis ar sumažinti grėsmes; nustatant kiekvieną tikslą, įvertinti alternatyvūs 
įvardytų problemų sprendimo (stiprybių, galimybių išnaudojimo ar grėsmių sumažinimo) būdai. 
Kiekvienas tikslas turi turėti efekto ir rezultato rodiklius bei konkretų įgyvendinimo terminą, per kurį 
bus pasiekti suplanuoti efekto ir rezultato (–ų) rodikliai (ne vėliau kaip 2023 m. spalio 1 d.). Tikslai, 
kuriems konkretaus efekto ir rezultato (–ų) rodiklių pokyčio nustatyti negalima, į programą 
neįtrauktini. 
 
ITVP kiekvienam tikslui turi būti pateikta tokia informacija: paaiškinimas, kaip formuluojant tikslą buvo 
naudojami SSGG analizės rezultatai (nustatyti strateginiai ryšiai); svarstyti alternatyvūs tikslai ir tikslo 
pasirinkimo priežastys; planuojami efekto ir rezultato rodiklių kiekybiniai pokyčiai. 
 
Kiekvienas ITVP uždavinys turi būti skirtas vienai konkrečiai silpnybei (problemai) išspręsti (arba 
pasinaudoti stiprybe) ir nurodyti vieną konkretų programos rezultatą; nustatant uždavinį, turi būti 
įvertinti alternatyvūs įvardytos silpnybės (problemos) sprendimo (arba stiprybės išnaudojimo) būdai. 
Kiekvienam uždaviniui turi būti nustatyti produkto rodikliai, atitinkantys VP konkretiems uždaviniams, 
kurių asignavimai yra naudojami, nustatytus produkto rodiklius ir nurodantys šių rodiklių planuojamus 
kiekybinius pokyčius (produktus, kurie bus sukurti įgyvendinus uždavinį). Realiai ITVP produkto 
rodikliai taikomi konkretiems ITVP veiksmams, o pagal uždavinį įgyvendinamų veiksmų visuma turi 
prisidėti prie uždaviniui priskirto ITVP rezultato rodiklio pasiekimo.  
 
ITVP kiekvienam uždaviniui turi būti pateikta ši informacija: paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį 
buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nustatyti strateginiai ryšiai); svarstyti alternatyvūs uždaviniai 
ir uždavinio pasirinkimo priežastys; programos rezultatas49, nurodantis uždaviniu sprendžiamos 
problemos (arba išnaudojamos stiprybės) kiekybinį pokytį, ir sukuriami produktai. 
 
15 ITVP išskirta 19 tikslų ir 48 uždaviniai. Nors ITVP suplanuotų veiksmų turinys daugelyje ITVP yra 
panašus50, ITVP tikslų ir uždavinių formuluotės skiriasi: vienur tikslai ir uždaviniai atspindi tik pokyčius, 
kurių siekiama (pavyzdžiui, didesnis užimtumas, didesnis tikslinės teritorijos patrauklumas, geresnė 
demografinė situacija), kitur – tiek pokyčius, tiek priemones / būdus pokyčiams pasiekti (pavyzdžiui, 
didinti užimtumą ir patrauklumą, gerinant gyvenamąją aplinką).  
 
Tas pats reiškinys vienais atvejais įvardijamas kaip pokytis, kurio siekiama, o kitais – kaip priemonė 
pokyčiui pasiekti. Pavyzdžiui, didesnis užimtumas vienose ITVP įvardijamas kaip pokytis, kurio 
siekiama (tokie atvejai dominuoja), o kitose – kaip priemonė tikslinės teritorijos patrauklumui padidinti 
(pavyzdžiui, Klaipėdos regiono ITVP keliamas tikslas gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono 
tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą). 
Atitinkamai ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas, tikslinių teritorijų patrauklumo didinimas 
vienose ITVP suprantamas kaip pokytis, kurio siekiama (tikslas savaime), o kitose – kaip priemonė 
didinti užimtumą, pritraukti verslą, investicijas, švelninti neigiamas demografines tendencijas 
(gyventojų skaičiaus mažėjimą). Pastarasis požiūris (tikslinių teritorijų patrauklumo didinimas, siekiant 
pritraukti investicijas) atspindi 2007–2013 m. laikotarpiu vyravusį požiūrį į investicijas tikslinėse 

                                                 
49 Rezultato rodikliai. 
50 ITVP suplanuotų veiksmų pobūdį daugiausia nulėmė VP uždavinių ir priemonių, pagal kurias numatyta finansuoti ITVP 
įgyvendinimą, remiamos veiklos.  
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teritorijose (regioniniuose ekonominio augimo centruose ir probleminių savivaldybių miestuose). 
2007–2013 m. laikotarpiu gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, apleistų teritorijų konversija 
paverčiant jas komercinėmis ar pramoninėmis teritorijomis buvo įvardinta kaip pagrindinė priemonė 
verslui ir investicijoms pritraukti.  
 
ITVP tikslai skirtingose ITVP formuluojami skirtingai: 6 iš 19 ITVP tikslų apibrėžti kaip siekiai, 
nedetalizuojant kokiu būdu (kokiomis priemonėmis) įgyvendinamas keliamas tikslas (pavyzdžiui, 
didinti užimtumą; didinti ekonominį aktyvumą; didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
darbui ir investicijoms; išlaikyti stabilų užimtumo lygį), o 13 iš 19 ITVP tikslų formuluotėse nurodytas 
ne tik siekis, bet ir priemonė tikslui pasiekti (dominuoja užimtumo didinimo siekiai, gyvenamosios 
aplinkos patrauklumą suprantant kaip priemonę užimtumui didinti, verslui ir investicijoms pritraukti).  
 
Vertinant tik pagal tai, koks siekis užkoduotas ITVP tikslo formuluotėje, visus ITVP tikslus galima 
suskirstyti į tris kategorijas:  
 

1) Užimtumo, verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas – 11 iš 19 ITVP tikslų (kaip 
pagrindinis pokytis arba kaip pokytis, kurio bus pasiekta gerinant gyvenamosios aplinkos 
kokybę ir didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, verslui, investicijoms); 

2) Gyvenamosios aplinkos gerinimas ir tikslinių teritorijų patrauklumo didinimas (kaip 
pagrindinis pokytis arba kaip priemonė padidinti užimtumą ir ekonominį aktyvumą) – 6 iš 19 
ITVP tikslų; 

3) Netipiniai tikslai – 2 iš 19 ITVP tikslų, pavyzdžiui, Vilniaus miesto ITVP keliamas tikslas 
sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą, tausojančią 
miesto ūkio infrastruktūrą51; Kauno miesto ITVP keliamas tikslas sumažinti neigiamas 
demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką.  

 
Analizuojant ITVP uždavinius matyti panašios tendencijos: vienur ITVP uždavinių formuluotėse 
nurodomas tik pokytis, kurio siekiama, kitur – ir priemonė pokyčiui pasiekti; vienur tas pats reiškinys 
suprantamas kaip pokytis, kitur – kaip priemonė.  
 
Tokie ITVP tikslų ir uždavinių formuluočių skirtumai apsunkina efekto ir rezultato rodiklių parinkimą, 
kadangi sunku užtikrinti rodiklių specifiškumą. Rodiklių specifiškumas arba konkretumas yra vienas iš 
penkių svarbiausių stebėsenos rodiklių kokybės vertinimo kriterijų (pagal SMART metodiką). Šis 
rodiklių kokybės kriterijus reikalauja, kad stebėsenos rodikliai atlieptų intervencijų tikslus ir 
uždavinius, matuotų tik tai, ko siekiama intervencijomis.  
 
Vertinimo metu nustatyta, kad panašiems tikslams ir uždaviniams skirtingose ITVP taikomi 
skirtingi rodikliai (pavyzdžiui, užimtumo tikslams taikomi užimtumo lygio, nedarbo lygio, darbuotojų 
skaičiaus veikiančiose įmonėse rodikliai; gyvenamosios aplinkos patrauklumo tikslams dažniausiai 
taikomi rodikliai, susiję su migracija arba gyventojų skaičiaus pokyčiais). Nors tai mažina galimybes 
palyginti situaciją ir jos pokyčius skirtinguose regionuose ar savivaldybėse, tačiau savaime nėra blogai. 
 
Analizuojant ITVP tikslų ir uždavinių sąsajas su ITVP efekto ir rezultato rodikliais nustatyta, kad ne 
visais atvejais ITVP efekto ir rezultato rodikliai yra susiję su ITVP tikslais ir uždaviniais, pavyzdžiui, 
ITVP tikslų lygiu nustatyti bent 5 atvejai iš 19, kai ITVP efekto rodiklis nėra susijęs nei su ITVP tikslo 
formuluotėje nurodytu pokyčiu, nei su priemone pokyčiui pasiekti (plačiau žr. 7 priedą). Ataskaitoje (žr. 
5.3.3 dalį ir 2 priedą) pateikti konkretūs pasiūlymai dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo.  
 
Be to, ITVP veiksmai nėra pakankami ITVP tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir ITVP efekto ir 
rezultato rodiklių pokyčiams pasiekti, kadangi ITVP tikslai ir uždaviniai apibrėžti labai plačiai, o 
pasirinkti efekto ir rezultato rodiklių pokyčiai labiau priklauso nuo įvairių išorinių veiksnių, o ne nuo 
ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo. 
 

                                                 
51 Kai kuriose kitose ITVP, pavyzdžiui, Kauno miesto ITVP, panašus siekis deklaruojamas ITVP uždavinio lygiu. 
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Atlikus ITVP efekto ir rezultato rodiklių analizę nustatyta, kad dauguma rodiklių (56 iš 67) yra 
strateginiai arba konteksto rodikliai (plačiau žr. 2 paaiškinimas). Šie rodikliai atspindi bendrą 
konkrečios teritorijos (dažniausiai savivaldybės, regiono ar jo dalies, pavyzdžiui, tikslinių teritorijų 
turinčių savivaldybių) ekonominę, socialinę, demografinę situaciją ar aplinkos būklę ir mažai priklauso 
nuo ITVP įgyvendinimo. Konteksto rodiklių pokyčius labiau lemia ne ITVP suplanuotų veiksmų 
įgyvendinimas, o kiti (išorės) veiksniai. Veiklos rodiklių kategorijai galima priskirti 11 iš 67 ITVP efekto 
ir rezultato rodiklių. Veiklos rodikliai yra labiau susiję su ITVP veiksmų įgyvendinimu, todėl tinka ITVP 
įgyvendinimo rezultatyvumui vertinti. Daugiausia veiklos rodiklių numatyta Vilniaus miesto ITVP (4 iš 
10 ITVP efekto ir rezultato rodiklių; plačiau žr. 2 priedą).  
 
Panašiu požiūriu grindžiamas ir 2018 m. gegužę EPSON parengtas darbo dokumentas apie integruoto 
teritorinio ir miestų vystymosi rodiklius.52 Dokumente nurodoma, kad norint išmatuoti integruotų 
investicijų poveikį konkrečioje teritorijoje reikalingi dviejų tipų rodikliai: ES fondų investicijų programų 
rodikliai, kurie atspindi projektų įgyvendinimo rezultatus (angl. performance indicators), ir specifiniai 
integruotų strategijų rodikliai, kurie apibūdina konkrečią teritoriją, jos gyventojus ir situacijos pokyčius 
– pastarieji rodikliai vadinami atskaitomybės rodikliais (angl. accountability indicators).  
 
2 paaiškinimas. Strateginių ir veiklos rodiklių esmė ir paskirtis 

Stebėsenos rodikliai paprastai taikomi įvairių planavimo dokumentų įgyvendinimo ir veiklos vertinimui (angl. 
performance management). Pažangiausių užsienio šalių, tokių kaip JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Airija ir kai 
kurios kitos, veiklos vertinimo praktika rodo, kad viešosios politikos ir programų vertinimui taikomi dviejų tipų 
rodikliai: 
 
a) Strateginiai rodikliai, kurie atspindi politikos ir programų įgyvendinimo kontekstą, yra įdomūs ir 

suprantami visuomenei ir įvairiems suinteresuotiems asmenims, kadangi suteikia informaciją apie 
konkrečios šalies, regiono ar savivaldybės padėtį ir leidžia lygintis su kitomis šalimis, regionais ar 
savivaldybėmis. Šių rodiklių pokyčius veikia įvairūs veiksniai, o viešojo sektoriaus institucijų vykdomų 
intervencijų indėlis į rodiklių pokyčius dažniausiai nėra tiesioginis ar stiprus.  

b) Veiklos rodikliai, kurie yra labiau susiję su viešojo sektoriaus institucijų veikla, vykdomomis 
intervencijomis, nes atspindi veiklos produktus, rezultatus, intervencijų mastą ir veiklos efektyvumą.  

 
Tiek mokslinėse, tiek praktinėse diskusijose sutariama, kad veiklos rodikliai nėra pakankami strateginiams 
pokyčiams, o strateginiai rodikliai – veiklos rezultatams vertinti, todėl veiklos valdymo sistemose kuriami ir 
naudojami du skirtingi rodiklių rinkiniai. Vienas geriausių tokios rodiklių sistemos pavyzdžių yra JAV 
Virdžinijos valstijoje naudojama rodiklių sistema Virginia Performs, kuri apima strateginius ir veiklos rodiklius. 
 
ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo vertinimui taip pat taikomi dviejų tipų rodikliai. Pavyzdžiui, 2007–
2013 m. laikotarpiu visų ES struktūrinių fondų veiksmų programose, o 2014–2020 m. laikotarpiu – ES 
Bendrosios žemės ūkio politikos dokumentuose naudojami strateginiai (konteksto) ir stebėsenos (produkto ir 
rezultato) rodikliai. 2014–2020 m. ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo stebėsenai ir vertinimui skirtuose 
metodiniuose dokumentuose nurodoma, kad rezultato rodiklių pokyčiai paprastai priklauso ne tik nuo 
vykdomų intervencijų, bet ir nuo kitų veiksnių, todėl turi būti atliekami intervencijų poveikio vertinimai, 
siekiant nustatyti, ar, kaip ir kiek vykdomos intervencijos prisideda prie rezultato rodiklių pokyčių. Siekiant 
atsakyti į šiuos klausimus taikomi kokybiniai (teorija grįstas vertinimas) ir kiekybiniai (kontrafaktinis 
vertinimas) metodai. 

Šaltinis: ESTEP. 

 
Konteksto rodikliai yra reikalingi, tačiau reikia suprasti, kad tokių rodiklių pokyčius labiau lemia ne 
ITVP įgyvendinimas, o bendra ekonominė, socialinė, demografinė situacija ar aplinkos būklė ir įvairūs 
išorės veiksniai. Tais atvejais, kai intervencijų mastas yra didelis, konteksto rodikliai gali būti naudojami 
kaip veiklos rodikliai. Tačiau kai intervencijų mastas nėra pakankamas, o veiklos vertinimui naudojami 
mažai nuo ITVP veiksmų įgyvendinimo priklausantys konteksto rodikliai, sunku tinkamai suplanuoti 
rodiklių siekiamas reikšmes ir nustatyti, kaip ITVP įgyvendinimas prisidėjo prie kontakto rodiklių 
pokyčių.  
 

                                                 
52 EPSON, Indicators for integrated territorial and urban development. Working Paper, may 2018. Prieinamas: 
https://www.espon.eu/indicators  

https://www.espon.eu/indicators
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Dauguma ITVP efekto ir rezultato rodiklių galėtų ir turėtų būti stebimi kaip aktualūs konteksto rodikliai, 
tačiau veiklos vertinimui turėtų būti nustatyta daugiau veiklos rodiklių (pavyzdžiui, VP uždavinių ir 
priemonių, pagal kuriuos finansuojami ITVP suplanuoti veiksmai, rezultato rodiklių pagrindu) ir turėtų 
būti atliekami ITVP įgyvendinimo poveikio vertinimai (atskirų ITVP lygiu). Veiklos rodikliai leistų 
išmatuoti konkrečių ITVP veiksmų įgyvendinimo sąlygotus pokyčius, o ITVP įgyvendinimo poveikio 
vertinimai leistų apibrėžti ir, kur įmanoma, kiekybiškai išmatuoti ITVP veiksmų įgyvendinimo poveikį 
strateginių (konteksto) rodiklių reikšmių pokyčiams ir nustatyti, ar ir kaip ITVP veiksmų įgyvendinimas 
prisidėjo prie ITVP tikslų ir uždavinių pasiekimo, užimtumo, verslumo, demografinių ir kitų konkrečios 
teritorijos rodiklių pokyčių.  

4.2.2 ITVP priemonės 

ITVP uždavinių įgyvendinimo priemonės turi nurodyti, kokiais būdais bus pasiektas uždaviniui 
suplanuotas rezultato rodiklis ir sukurti produktai, kokie finansiniai ir kiti ištekliai bus naudojami 
uždaviniui įgyvendinti. ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse išskirti 7 priemonių tipai (žr. 14 pav.), 
tačiau iki veiksmų reikalaujama detalizuoti tik dviejų tipų priemones: viešųjų materialinių ir (ar) 
nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomas 
įgyvendinti priemones ir VPSP būdu numatomas įgyvendinti priemones, kurių dalį lėšų poreikio sudaro 
ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ar kitos viešosios lėšos. ITVP veiksmų planuose numatytos 369 
priemonės. 
 
Viešųjų investicijų priemonės sudaro didžiąją ITVP priemonių dalį (žr. 14 pav.). Šios priemonės ITVP 
veiksmų planuose privalo būti detalizuotos iki veiksmų. Kadangi viena priemonė gali apimti keletą 
veiksmų, ITVP veiksmų skaičius yra didesnis nei viešųjų investicijų priemonių skaičius.  
 
14 pav. ITVP priemonių pasiskirstymas pagal tipą (N=369) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias 2 priedo versijas). 

 
VPSP būdu planuojamos įgyvendinti ITVP priemonės. Kaip matyti iš pateikto paveikslo, į ITVP 
įtrauktos tik dvi priemonės, kurias numatyta įgyvendinti VPSP būdu: Marijampolės regiono ITVP 
(priemonė „Kempingo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje“) ir Utenos regiono ITVP 
(priemonė „Zarasų mieste įrengtų prekybos ir paslaugų vietų nuoma ekonominę veiklą vykdantiems 
subjektams (fiziniams asmenims, NVO sektoriui) ir tolimesnis vystymas“). Šios priemonės į ITVP 
veiksmų planus nėra įtrauktos, nors kempingo infrastruktūros plėtrai Marijampolės mieste planuojama 
pritraukti ir ES lėšas (greičiausiai pagal konkursines VP priemones).  
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Privačiomis lėšomis planuojamos įgyvendinti ITVP priemonės. Priemonių, kurias numatyta 
įgyvendinti privačiomis lėšomis, skaičius taip pat nedidelis – numatytos penkios priemonės (lėšų 
poreikis – 11,3 mln. Eur, iš jų 0,25 mln. Eur – viešosios lėšos; ES lėšos šioms priemonėms įgyvendinti 
nėra numatytos):  
 

 Alytaus regiono ITVP planuojama priemonė – hidrotechnikos statinių Lazdijų mieste ir Lazdijų 
seniūnijoje įrengimas (investicijoms patrauklių sklypų kanalizavimas, taip sudarant sąlygas 
juose vykdyti komercinę veiklą) – priemonė į ITVP veiksmų planą nėra įtraukta;  

 Klaipėdos miesto ITVP – Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms 
– priemonė įtraukta į ITVP veiksmų planą (planuojama įgyvendinti be ES lėšų);  

 Panevėžio miesto ITVP – pastato, esančio Nemuno g. 33 Panevėžyje, parengimas KTU Panevėžio 
technologijų ir verslo fakulteto veiklai (pastato rekonstrukcija, patalpų remontas ir parengimas 
laboratorijų įkėlimui); naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijų programos 
materialinės bazės įrengimas – į ITVP veiksmų planą įtraukti du šią priemonę atitinkantys 
veiksmai, kuriuos numatyta įgyvendinti be ES lėšų;  

 Vilniaus miesto ITVP numatytos dvi priemonės:  
1) pritaikyti Vilniaus technologijų ir meno centro veiklai Antakalnio g. 17 esančius 

savivaldybės pastatus (prisidedant prie daugiafunkcio Sapiegų technologijų ir meno 
parko suformavimo) – ITVP įtrauktas susijęs veiksmas „Valstybinio Sapiegų parko 
tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“, kuriam numatyta 
naudoti ir ES lėšas;  

2) atstatyti Reformatų sode buvusį Sinodo pastatą (prisidedant prie kultūrinį ir istorinį 
Vilniaus miesto paveldą reprezentuojančių viešųjų erdvių tvarkymo) – į ITVP įtrauktas  
susijęs veiksmas „Kultūrinį–istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų 
sodo atkūrimas ir sutvarkymas53“, kuriam numatyta naudoti ir ES lėšas.  

 
Nors privačiomis lėšomis įgyvendinamų ITVP priemonių skaičius nėra didelis, analizuojant kitų tipų 
ITVP priemonių finansavimo struktūrą matyti, kad ne viešosiomis lėšomis bus prisidedama prie įvairių 
kitų priemonių įgyvendinimo.  
 
Iš 369 ITVP priemonių lėšų poreikis nurodytas 293 priemonėms: 255 priemones numatyta finansuoti 
tik viešosiomis lėšomis, 29 priemonėms turėtų būti naudojamos tik privačios lėšos, nes viešųjų lėšų 
poreikis šioms priemonėms nėra nurodytas (lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti yra 173,1 mln. 
Eur), 9 priemonėms numatyta naudoti tiek viešąsias, tiek privačias lėšas (ne viešųjų lėšų suma – 20,1 
mln. Eur). Kitaip tariant, privačiomis lėšomis visiškai arba iš dalies numatyta finansuoti 38 ITVP 
priemones54 (žr. 15 pav.).  
  

                                                 
53 Betono konstrukcijų demontavimas, želdynų tvarkymas ir naujų formavimas, vietos lauko kavinei įrengimas, takelių, vaikų 
žaidimo aikštelės įrengimas, fontano ir konteinerio tualeto įrengimas, rekreacijai reikalingos mažosios architektūros 
elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas ar įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo 
įrengimas. 
54 29+9=38.  
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15 pav. ITVP priemonės pagal finansavimo šaltinius (N=369) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias 2 priedo versijas). 

 
Bendras lėšų poreikis ITVP priemonėms įgyvendinti yra 1 458 mln. Eur, iš jų 193,2 mln. Eur (13 proc.) 
nepadengia viešosios lėšos. Kadangi konkretūs priemonių finansuotojai ITVP priemonių planuose 
nenurodyti, sunku pasakyti, kieno konkrečiai lėšomis bus padengta ta suma, kurios neapima viešosios 
lėšos. Daugeliu atvejų tai yra investicijos į viešosios paskirties pastatus ir įstaigas, kurios išlaikomos 
valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, todėl priemonės bus finansuojamos viešųjų, o ne privačių 
subjektų lėšomis.  
 
Nors pradinė ITVP idėja buvo apimti visus aktualius finansavimo šaltinius, kurie galėtų būti naudojami 
tikslinėse teritorijose įgyvendinamiems veiksmams finansuoti, realiai ITVP tapo viešųjų investicijų, 
kurias daugiausia sudaro ES fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos, skiriamos iš valstybės ir 
savivaldybių biudžetų, planavimo instrumentu. Analizuojant ITVP veiksmų lygiu matyti, kad privačios 
lėšos sudaro tik 2,7 proc. viso lėšų poreikio ITVP veiksmų planuose numatytiems veiksmams 
įgyvendinti. Iš 608 ITVP suplanuotų veiksmų privačias lėšas numatyta naudoti 20–ties veiksmų 
įgyvendinimui (iš jų 3 veiksmus planuojama įgyvendinti be ES lėšų). Daugiausiai privačių lėšų 
planuojama pritraukti Kauno miesto ITVP suplanuotiems veiksmams įgyvendinti – jas skirs UAB „Kauno 
vandenys“ dviem ITVP veiksmams, susijusiems su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija, paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kauno mieste 
(iš viso 14 mln. Eur) ir VšĮ „Soboro projektai“ veiksmui „Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios 
pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai“ įgyvendinti (1,8 mln. Eur). Šie veiksmai 
jau pradėti įgyvendinti. Klaipėdos miesto ITVP daugiausia privačių lėšų planuojama pritraukti veiksmui 
„Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“ įgyvendinti (6,2 mln. EUR). Šį 
veiksmą planuojama įgyvendinti be ES fondų lėšų. Utenos regiono ITVP privačios lėšos numatytos dviem 
veiksmams Visagine įgyvendinti: vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine (projekto 
vykdytojas VĮ „Visagino energija“, privačios lėšos – 2 mln. EUR) ir inžinerinių paviršinių nuotekų 
surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. (projekto 
vykdytojas UAB „Visagino būstas“, privačios lėšos – 215,5 tūkst. Eur). Šie veiksmai jau pradėti 
įgyvendinti.  
 
Viena iš priežasčių, kodėl privačios lėšos sudaro tik nedidelę dalį ITVP įgyvendinti reikalingo 
finansavimo, yra tai, kad savivaldybių administracijoms trūksta informacijos apie tikslinėse teritorijose 
planuojamas privačias investicijas. Be to, reikalavimas ITVP numatyti ir privačiomis lėšomis 
planuojamus įgyvendinti veiksmus pagal ITVP rengimo ir įgyvendinimo gaires nebuvo privalomas, o 
privačiomis lėšomis finansuojamų veiksmų įtraukimas į ITVP nesuteikia jokio pranašumo projektų 
vykdytojams (skirstant ES fondų lėšas pagal konkursines priemones tokiems projektams nėra 
suteikiami papildomi balai). Kadangi savivaldybių administracijos RPD prie VRM turi teikti informaciją 
apie ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo pažangą, o privatūs investuotojai neprivalo atsiskaityti 
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savivaldybių administracijoms, privačiomis lėšomis finansuojami veiksmai (projektai) nėra įtraukiami 
į ITVP ir dėl to, kad nebūtų papildomos administracinės naštos atsiskaitant už ITVP įgyvendinimą. 
 
Organizacinio ir administracinio pobūdžio priemonės ITVP. ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse 
numatyta, kad ITVP uždaviniams įgyvendinti gali būti numatytos organizacinio ir administracinio 
pobūdžio priemonės, nereikalaujančios papildomų investicijų. Iš septynių ITVP suplanuotų 
organizacinių ir administracinių priemonių dviem nurodytas lėšų poreikis. Organizacinio ir 
administracinio pobūdžio priemonės įtrauktos į 5 regionų ITVP: Marijampolės – 2 priemonės; Utenos – 
2; Šiaulių, Tauragės ir Vilniaus – po 1. ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse kaip organizacinio ir 
administracinio pobūdžio priemonės pavyzdys nurodytas įstaigų veiklos optimizavimas, tačiau tokia 
priemonė planuojama tik Marijampolės regiono ITVP ir jai numatyta daugiau kaip 943 tūkst. Eur viešųjų 
(ne ES) lėšų. Kitose ITVP kaip organizacinio ir administracinio pobūdžio priemonės įvardintas miestų 
VVG steigimas (Šiaulių ir Tauragės regionų ITVP), Visagino savivaldybėje (Utenos regiono ITVP) 
numatyta sukurti sumanios specializacijos partnerysčių tinklą SMART PARK, kitos 3 organizacinio ir 
administracinio pobūdžio priemonės yra susijusios su transporto paslaugų gerinimu: Marijampolės 
regiono ITVP šio tipo priemonei priskirtas darnaus judumo plano parengimas (nors daugelyje kitų ITVP 
tokia priemonė planuojama kaip atskiras viešųjų investicijų lėšomis finansuojamas veiksmas); Utenos 
regiono ITVP – Visagino savivaldybės pasiekiamumo gerinimas (keleivinių traukinių eismo grafikų 
koregavimas, siekiant juos optimaliai pritaikyti į darbą / iš darbo vykstančių gyventojų reikmėms, ir šių 
traukinių maršrutų optimizavimas, siekiant sutrumpinti kelionių trukmę ir kt.); Vilniaus regiono ITVP – 
specialiojo transporto priemonių, pritaikytų vežti neįgaliesiems, įsigijimas, kuriam numatytas 30 tūkst. 
Eur viešųjų (ne ES) lėšų poreikis.  
 
Pasinaudojant finansinėmis priemonėmis planuojamos įgyvendinti ITVP priemonės. Priemonės, 
kurias numatyta įgyvendinti pasinaudojant finansinėmis priemonėmis (iš viso 30 priemonių), apima 
daugiausia viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių energetinio efektyvumo didinimą, taip pat miestų 
gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukciją. 
 
Priemonės, kurias numatyta įgyvendinti per BIVP iniciatyvą, numatytos visose ITVP, tačiau tik 
Klaipėdos miesto ITVP šios priemonės aiškiau detalizuotos ir susietos su skirtingais ITVP uždaviniais 
(žr. 1 pavyzdys). Nei vienoje ITVP nėra detalizuotas lėšų poreikis BIVP priemonėms įgyvendinti. 
 
1 pavyzdys. BIVP priemonių detalizavimas ir sąsaja su ITVP uždaviniais (Klaipėdos miesto 
ITVP) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Klaipėdos miesto ITVP (2018 m. vasaris). 

1 tikslas: didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams

1.1 uždavinys: sudaryti sąlygas SVV 
kūrimuisi ir užimtumo didinimui 

tikslinėje teritorijoje

1.1.3.1 priemonė 
(BIVP): Palankių 

sąlygų verslo 
pradžiai 

sudarymas

1.1.3.2 priemonė 
(BIVP): 

Ekonomiškai 
neaktyvių 

darbingo amžiaus 
gyventojų 

motyvavimas įgyti 
profesinę 

kvalifikaciją, 
persikvalifikuoti ir 

įsilieti į darbo 
rinką

1.3 uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams

1.3.2.1 priemonė 
(BIVP): Darbingų 
asmenų socialinės 

atskirties 
mažinimas 

sudarant sąlygas 
vaikų ir jaunų 

žmonių 
socializacijai

1.3.2.2 priemonė 
(BIVP): Neįgaliųjų 

ir dėl ligos krizę 
patiriančių 

asmenų bei jų 
šeimų narių 

socialinės 
atskirties 

mažinimas

1.3.2.3 priemonė 
(BIVP): Pagalbos 
socialinę atskirtį 

patiriančioms 
šeimoms, 

vienišiems 
asmenims ir 

marginalioms 
visuomenės 

grupėms teikimas
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4.2.3 ITVP veiksmai 

ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse veiksmas apibrėžtas kaip veikla, kurią įgyvendinus per 
apibrėžtą terminą jos vykdytojo sukuriamas fizinis produktas ar paslauga ir kuriai įgyvendinti 
tarpinė institucija (ministerija arba regiono plėtros taryba) gali atrinkti iš ES struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamą projektą arba kuri gali būti finansuojama valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto 
lėšomis (kai veiksmui įgyvendinti nėra naudojamos ES lėšos). 
 
Veiksmai turi būti susiję aiškiais tarpusavio ryšiais, tiesioginiais ryšiais su uždavinio įgyvendinimo 
priemonėmis ir (ar) turėti sinerginį efektą, pavyzdžiui, nesukūrus reikiamos infrastruktūros negalės 
būti įgyvendinti socialinio pobūdžio veiksmai; skirtingų sektorių (skirtingų ministerijų kompetencijos) 
veiksmai turi būti įgyvendinami laikantis eiliškumo dėl fiziškai susietų ar nedalomų infrastruktūros 
objektų; skirtingų sektorių (skirtingų ministerijų kompetencijos) veiksmai sprendžia teritorijos 
kompleksinę problemą ir pan.  
 
Aprašant veiksmą turi būti nurodyta, kokia infrastruktūra (pramoninė, komercinė ar kitos paskirties 
zonos, viešosios erdvės, mažos apimties bendruomeninė, žalioji, paviršinių nuotekų tinklų, kultūros, 
vietinės reikšmės kelių transporto, atvirų viešųjų erdvių urbanistinė ir kita), kokie pastatai arba statiniai 
(apleisti arba nenaudojami, neefektyviai naudojami ir kiti), kokia teritorija (viešoji apleista arba 
nenaudojama, neefektyviai naudojama, gyvenamosios aplinkos, viešoji poilsio arba laisvalaikio zona, 
viešasis traukos centras ir kita) ir šių teritorijų pasiekiamumas, kokie įrenginiai (bešeimininkiai apleisti, 
nuotekų valymo arba surinkimo, geriamojo vandens tiekimo arba gerinimo ir kiti), kokie kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio karkaso sprendiniai (etaloninis, kasybos darbais pažeista žemė ir kita), kokios 
priemonės (eismo saugos ir aplinkos apsaugos, darnaus judumo planai, paslaugų ir asmenų 
aptarnavimo ir kitos) ir kokie darbai atliekami (pritaikymas, įrengimas ar sutvarkymas, atnaujinimas ir 
(ar) sukūrimas, rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba, koregavimas arba keitimas, formavimas, 
likvidavimas, vystymas, tvarkymas, diegimas, pertvarkymas, tobulinimas ir kt.).55 
 
Techninėje specifikacijoje buvo klausiama, kokie gali būti nustatyti nauji ar pakeisti esami veiksmai 
(neturintys iš anksto žinomų teisinių, finansinių ir laiko trukmės apribojimų), galintys užtikrinti didesnį 
investicijų tikslinėse teritorijose efektyvumą. Vertinant investicijų tikslinėse teritorijose efektyvumą 
buvo analizuojama, ar konkrečioje teritorijoje (savivaldybėje, regione) suplanuotų ITVP veiksmų 
rinkinys yra tinkamas ir pakankamas ITVP tikslams, uždaviniams, efekto ir rezultato rodikliams 
pasiekti.  
 
Siekiant įvertinti ITVP veiksmų tinkamumą ir pakankamumą ITVP tikslų, uždavinių, efekto ir rezultato 
rodiklių pasiekimui, atlikta ITVP veiksmų turinio analizė, atsižvelgiant į veiksmų pobūdį, t. y. tai, į kokios 
paskirties objektus (pastatus, teritorijas ir kitą infrastruktūrą) investuojama ir kokių pokyčių siekiama. 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse nurodyta, kad uždaviniui priskiriami veiksmai turi tiesiogiai 
prisidėti prie uždavinio įgyvendinimo (uždaviniui priskirtas programos rezultatas ir produktai turi būti 
veiksmų įgyvendinimo tiesioginė pasekmė).  
 
Vertinimo metu visi 608 ITVP suplanuoti veiksmai buvo sugrupuoti į temines investicijų sritis, 
atspindinčias intervencijų pobūdį. Teminės investicijų sritys, ITVP suplanuotų veiksmų skaičius pagal 
šias sritis ir lėšų poreikis veiksmams įgyvendinti nurodyti lentelėse (žr. 10 lentelė ir 11 lentelė).  
  

                                                 
55 ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių reikalavimas.  
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10 lentelė. ITVP suplanuotų veiksmų skaičius ir lėšų poreikis pagal investicijų sritis  

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP.  

 
Didžioji visų ITVP suplanuotų veiksmų dalis yra susijusi su trimis investicijų sritimis (žr. 11 lentelė):  
 

1) Kompleksinis miestų viešųjų erdvių atnaujinimas (163 veiksmai). Planuojama atnaujinti 
centrines miestų (ar jų dalių56) aikštes, autobusų stotis ir aplink jas esančias viešąsias erdves, 
gyvenamųjų kvartalų viešąją infrastruktūrą, sutvarkyti, įrengiant žaidimų aikšteles, pėsčiųjų, 
dviračių takus, mažosios architektūros elementus, sukuriant arba atnaujinant renginių 
organizavimui reikalingą infrastruktūrą ir pan. 

2) Viešųjų paslaugų ir jų teikimui aktualios infrastruktūros plėtra (157 veiksmai). Planuojama 
atnaujinti ir plėtoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, pritaikant šių įstaigų 
veiklai nenaudojamus pastatus arba statant naujus objektus (bibliotekos, kultūros centrai, 
teatrai, muziejai, vaikų darželiai, mokyklos, neformalaus ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros 
įstaigos, nakvynės, savarankiško gyvenimo namai, daugiafunkciai sporto ir sveikatingumo 
centrai). Taip siekiama sudaryti sąlygas naujų, geresnės kokybės viešųjų kultūros, švietimo, 
sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų teikimui. 

3) Darnaus judumo planų rengimas ir įgyvendinimas, miestų gatvių atnaujinimas ir plėtra 
(181 veiksmas), įskaitant kai kuriuos naujus infrastruktūros objektus, tokius kaip Vilniaus 
miesto vakarinio aplinkkelio statyba (III etapas), Joniškio miesto rytinio aplinkkelio statyba, 
dviejų naujų gatvių statyba Kaune, naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba 
Klaipėdoje, Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija, automobilių tunelio statyba ir 
požeminės pėsčiųjų perėjos įrengimas. 

  

                                                 
56 Didžiųjų miestų tikslinėse teritorijose – miestų dalyse. 

ITVP 

veiksmų 

skaičius

Lėšų poreikis 

veiksmams 

įgyvendinti, mln. 

Eur

608 1 042,5

LEZ ir pramonės parkų infrastruktūra 3 5,1

Kompleksinė teritorijos regeneracija ir pritaikymas verslo reikmėms 19 29,6

Pastatų konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 11 9,2

Kompleksinė miestų tvarkyba (aikštės, viešosios erdvės) 59 105,1

Kompleksinė aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvių tvarkyba ir plėtra 73 122,8

Kompleksinė gyvenamųjų kvartalų tvarkyba 27 30,9

Autobusų stoties ir jos prieigų tvarkyba 4 3,9

Socialinis būstas Socialinis būstas 3 7,6

Kultūros paveldo objektų aktualizavimas 24 28,6

Gamtos paveldo, kraštovaizdžio tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 12 5,9

Turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas 4 3,1

Komunalinių atliekų konteineriai ir aikštelės 5 22,4

Oro kokybės gerinimas 5 8,0

Paviršinių nuotekų tinklai 8 58,0

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 13 37,1

Susisiekimas: darnaus judumo ir aplinkai draugiško transporto skatinimas 83 60,9

Susisiekimas: miestų gatvių atnaujinimas ir plėtra 93 107,5

Susisiekimas: nauji infrastruktūros objektai 5 115,0

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (kultūros paslaugos) 58 116,8

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (socialinės paslaugos) 7 5,7

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sporto, sveikatinimo paslaugos) 16 115,1

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sveikatos paslaugos) 4 3,9

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (švietimo paslaugos) 72 40,4

Darnus transportas 

ir susisiekimo 

infrastruktūra

Viešųjų paslaugų ir 

infrastruktūros 

plėtra

Investicijų sritys

Iš viso

Verslo ir 

bendruomeninė 

infrastruktūra

Kompleksinis 

miestų viešųjų 

erdvių 

atnaujinimas

Kraštovaizdis, 

gamtos ir kultūros 

paveldas

Aplinkosauga
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11 lentelė. ITVP suplanuotų veiksmų skaičius ir lėšų poreikis pagal investicijų sritis 
(sustambinta) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP.  

 
Analizuojant ITVP suplanuotų veiksmų pasiskirstymą pagal investicijų sritis matyti, kad ITVP 
suplanuota mažai veiksmų, skirtų verslo infrastruktūros plėtrai, apleistų teritorijų konversijai, 
pritaikant jas investicijoms ir verslo plėtrai. Kitose srityse, kurios gali paskatinti ekonominę veiklą 
(pavyzdžiui, kultūros paveldo aktualizavimas, turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas, gamtos 
paveldo pritaikymas visuomenės reikmėms) planuojamų veiksmų skaičius taip pat santykinai mažas, 
todėl kyla abejonių, ar suplanuotos investicijos yra tinkamos ir pakankamos užimtumo didinimo, 
verslumo ir darbo vietų kūrimo tikslams ir rodikliams pasiekti. Pagal kai kuriuos ITVP suplanuotus 
veiksmus, susijusius su kompleksine miestų tvarkyba, aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvių tvarkyba ir 
plėtra57, numatytos investicijos į komercinei veiklai pritaikytos infrastruktūros išvystymą (pavyzdžiui, 
įrengiant prekyvietes, pritaikant viešąsias erdves renginių organizavimui, nuomos, maitinimo paslaugų 
teikimui), tačiau tokios investicijos nėra tiesiogiai susijusios su užimtumo ir verslumo skatinimu. 
Savivaldybės, kuriose panašios investicijos vykdytos 2007–2013 m. laikotarpiu, teigia, kad sutvarkytose 
miestų viešosiose erdvėse pamažu atsiranda naujų paslaugų (pavyzdžiui, dviračių nuoma, vandens 
dviračių nuoma, kitos sezoninės laisvalaikio ar maitinimo paslaugos), tačiau tai nėra masinis reiškinys.  
 
Analizuojant ITVP veiksmų aprašymus matyti, kad neretai vienos ar kitos teritorijos pritaikymas verslo 
reikmėms deklaruojamas veiksmo pavadinime, tačiau detalesnis veiksmo aprašymas rodo, kad 
investicijos bus nukreiptos į aplinkos pagražinimą, o ne į komercinių erdvių ar patalpų sukūrimą. 
Estetinis vaizdas yra svarbus norint privilioti lankytojus, prekybos, maitinimo ar laisvalaikio 
inventoriaus nuomos paslaugų teikėjus, tačiau ekonominis efektas nėra garantuotas. Tiesiogiai verslui, 
investicijoms ir darbo vietų kūrimui pritaikytos infrastruktūros plėtra yra svarbesnis veiksnys, siekiant 
ITVP tikslų, uždavinių, efekto ir rezultato rodiklių.  
 
Sukurtos infrastruktūros įveiklinimui turėtų būti skiriamos lėšos, skirtos miestų vietos plėtros 
strategijoms įgyvendinti, tačiau šiame abiejų instrumentų įgyvendinimo etape dar sunku pasakyti, ar šie 
du nauji ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo mechanizmai (ITI ir BIVP) prisidės prie kompleksinio 
tikslinių teritorijų vystymo. Norint įsitikinti, ar ITI ir BIVP įgyvendinimo rezultatai ir poveikis buvo toks, 
kokio buvo tikėtasi programavimo metu, būtina bent kartą per įgyvendinimo laikotarpį atlikti atskirą 
nepriklausomą kiekvienos ITVP poveikio vertinimą, kurio metu būtų kartu analizuojamas tiek ITVP, 
tiek projektų, finansuotų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinimas, rezultatai ir poveikis 
kiekvienoje tikslinėje teritorijoje. Tokie bendri ITI ir BIVP vertinimai kiekvienoje tikslinėje teritorijoje 
reikalingi siekiant patikrinti ITVP ir vietos plėtros strategijų intervencijos logikos suderinamumą, 
papildomumą; nustatyti, ar ir kaip ITVP veiksmų ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimas prisidėjo prie 
ITVP tikslų ir uždavinių pasiekimo, užimtumo, verslumo, demografinių ir kitų tikslinės teritorijos 
rodiklių pokyčių; apibrėžti ir, kur įmanoma, kiekybiškai išmatuoti ITVP ir BIVP įgyvendinimo poveikį 
strateginių (konteksto) rodiklių reikšmių pokyčiams; parengti pasiūlymus dėl intervencijų turinio ir 
įgyvendinimo tobulinimo atskirų tikslinių teritorijų lygiu. 

                                                 
57 Šiose investicijų srityse suplanuoti 132 veiksmai, iš jų 27 veiksmų aprašymuose numatyta, kad teritorijas planuojama 
pritaikyti privačioms investicijoms arba verslui (prekybos, nuomos, maitinimo paslaugų teikimui). 

Investicijų sritys (stambios)

ITVP 

veiksmų 

skaičius

Lėšų poreikis 

veiksmams 

įgyvendinti, mln. 

Eur

Veiksmų 

dalis, proc.

Iš viso 608 1 042,5 € 100,0%

Verslo ir bendruomeninė infrastruktūra 33 43,9 5,4%

Kompleksinis miestų viešųjų erdvių atnaujinimas 163 262,7 26,8%

Socialinis būstas 3 7,6 0,5%

Kraštovaizdis, gamtos ir kultūros paveldas 40 37,5 6,6%

Aplinkosauga 31 125,5 5,1%

Darnus transportas ir susisiekimo infrastruktūra 181 283,4 29,8%

Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra 157 281,9 25,8%
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Įvertinus ITVP tikslus, uždavinius, efekto ir rezultato rodiklius ir suplanuotus veiksmus nustatyta, kad 
ITVP suplanuoti veiksmai daugeliu atvejų nėra pakankami ITVP efekto ir rezultato rodikliams paveikti. 
Dauguma suplanuotų veiksmų yra aktualūs didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą (funkcinį ir 
vizualinį–estetinį), tačiau jų ryšys su užimtumo, verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimo tikslais ir 
rodikliais yra netiesioginis.  
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5 ITVP ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS VERTINIMAS 

Vertinimo metu58 galiojusiose ITVP versijose buvo suplanuoti 608 veiksmai, iš jų 2014–2017 m. turėjo 
būti pradėtas įgyvendinti 531 veiksmas. 7 veiksmai turėjo būti baigti įgyvendinti 2016 m., o iš viso iki 
2017 m. pabaigos turėjo būti baigtas įgyvendinti 51 veiksmas.59 Informacija apie realią ITVP suplanuotų 
veiksmų įgyvendinimo pažangą apibendrinta forma viešai nėra prieinama, nors tokią informaciją turėtų 
rengti ir internete skelbti Regioninės plėtros departamentas prie VRM.60  
 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse nustatytas reikalavimas savivaldybių administracijoms ne vėliau 
kaip per 2 metus nuo ITVP patvirtinimo sukurti interaktyvaus tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų 
ribų žemėlapio aplikaciją, prieinamą savivaldybės interneto svetainėje, kurioje grafiškai pavaizduoti 
veiksmai ir jų įgyvendinimo etapai (nepradėtas, vykdomas, baigtas), pateikti trumpi jų aprašymai ir 
nuorodos į informaciją apie projektus, skelbiamą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje, ir kitą 
papildomą informaciją. Šios aplikacijos yra reikalingos norint įvertinti, ar ITVP veiksmai įgyvendinami 
konkrečioje tikslinėje teritorijoje, kaip jie susiję tarpusavyje, ar planuojant ir įgyvendinant ITVP 
veiksmus užtikrinama sinergija ir kompleksinis požiūris į tikslinėse teritorijose vykdomas investicijas, 
tačiau vertinimo metu tokias aplikacijas buvo sukūrusios vos kelios iš visų 48 savivaldybių, kuriose buvo 
tikslinių teritorijų (pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė, Kaišiadorių 
rajono savivaldybė). 
 
Techninių galimybių automatiškai susieti ITVP veiksmų planuose ir SFMIS kaupiamą informaciją apie 
projektus, kurie atitinka ITVP veiksmus, taip pat nėra, todėl vertinimo metu reikėjo atlikti daug rankinio 
darbo, kad būtų galima įvertinti ITVP įgyvendinimo pažangą, t. y. nustatyti įgyvendinamų ir baigtų 
įgyvendinti veiksmų skaičių, įvertinti ITVP efekto, rezultato ir produkto rodiklių sąsajas su VP rodikliais 
ir nustatyti faktines šių rodiklių reikšmes. Kai kurių ITVP atveju (pavyzdžiui, Vilniaus miesto, Utenos 
regiono) vertinimo metu nebuvo prieinama ir pirminė informacija apie ITVP įgyvendinimo pažangą 
(metinės ITVP įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. ir 2017 m.). Šiam vertinimui aktualią informaciją 
apie ITVP veiksmus atitinkančius VP projektus (nurodant projekto kodą) pateikė VRM Regioninės 
politikos departamento darbuotojai.  

5.1 KOKIA APIMTIMI PASIEKTI ITVP EFEKTO IR REZULTATO RODIKLIAI? 
AR PAŽANGA PAKANKAMA? 

Šioje ataskaitos dalyje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

TS pateikti vertinimo klausimai Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai 
9.2.1. Kokia apimtimi pasiektos integruotų teritorijų 
vystymo programų tikslų ir uždavinių suplanuotų 
efekto ir rezultato (–ų) rodiklių tarpinės reikšmės? 
Kokios priežastys galėjo lemti nepasiektas ar gerokai 
viršytas rodiklių reikšmes? 

1. Kokia apimtimi pasiektos ITVP efekto ir rezultato rodiklių reikšmės, 
lyginant planuotas ir faktines rodiklių reikšmes? (vertinimas ITVP lygiu) 

2. Kokios priežastys galėjo lemti nepasiektas ar gerokai viršytas rodiklių 
reikšmes? 

9.2.3. Ar pasiektos integruotų teritorijų vystymo 
programų tikslų ir uždavinių suplanuotų efekto ir 
rezultato (–ų) rodiklių tarpinės reikšmės ir jų kitimo 
tendencijos yra pakankamos siekiant galutinių 
suplanuotų efekto ir rezultato (–ų) rodiklių reikšmių? 

3. Ar pasiektos ITVP efekto ir rezultato rodiklių tarpinės reikšmės yra 
pakankamos siekiant galutinių suplanuotų reikšmių? 

 
  

                                                 
58 Iki 2018-02-19.  
59 ES lėšomis pagal VP priemones finansuojamų veiksmų įgyvendinimo pradžia laikomas projekto finansavimo sutarties 
pasirašymas, o pabaiga – galutinės projekto ataskaitos patvirtinimas. 
60 ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių 30 punktas: „Savivaldybės administracija kartu su kitais veiksmų vykdytojais kasmet iki 
vasario 1 d. parengia nustatytos formos (5 priedas) programos įgyvendinimo ataskaitą („Excel“ formatu), kurią pristato 
savivaldybės tarybai ir pateikia Regioninės plėtros departamentui. Regioninės plėtros departamentas apibendrina visų 
savivaldybių pateiktas ataskaitas, pristato atitinkamo regiono plėtros tarybai ir kasmet iki kovo 1 d. pateikia Vidaus reikalų 
ministerijai“ ir 48 punktas: „Apibendrintą informaciją apie kiekviename regione vykdomų programų įgyvendinimą Regioninės 
plėtros departamentas kasmet iki kovo 15 d. skelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt“. 

http://www.lietuvosregionai.lt/
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15 ITVP (5 miestų ir 10 regionų) iš viso yra numatyti 67 rodikliai, skirti ITVP tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo stebėsenai (19 efekto rodiklių ir 48 rezultato rodikliai). ITVP nustatytos šių rodiklių 
pradinės ir siekiamos reikšmės. Vertinimo metu buvo surinkti duomenys apie faktines rodiklių 
reikšmes. Palyginus faktines ir siekiamas rodiklių reikšmes, pateiktas ITVP įgyvendinimo pažangos 
(rezultatyvumo) įvertinimas ir prognozė, ar galutinė ITVP suplanuota 2023 m. rodiklio reikšmė gali būti 
pasiekta. Taip pat pateikti pasiūlymai dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo (pradinių 
reikšmių tikslinimo, rodiklių pavadinimų tikslinimo ir (arba) rodiklių keitimo). 
 
Duomenų prieinamumas faktinėms rodiklių reikšmėms nustatyti. ITVP rengimo ir įgyvendinimo 
gairėse nurodyta, kad efekto ir rezultato rodiklių pokyčius turi būti galima pasiekti, išmatuoti, palyginti 
su kitų teritorijų rodikliais, tačiau vertinimo metu paaiškėjo, kad ne visų rodiklių faktines reikšmes 
galima nustatyti įgyvendinant ITVP. Atlikę ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinėms reikšmėms 
nustatyti reikalingų statistinių ir administracinių duomenų prieinamumo analizę, nustatėme, kad 50 
rodiklių (16 efekto ir 34 rezultato) faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingi duomenys yra prieinami 
viešai (dažniausiai Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portale), o 17 rodiklių (3 
efekto ir 14 rezultato) faktinių reikšmių nustatyti nėra galimybės, nes: 
 

 Rodiklių faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingi duomenys apie gyventojų skaičių tikslinėje 
teritorijoje (8 rodikliai). Šie duomenys atnaujinami kas 10 metų visuotinio gyventojų ir būstų 
surašymo metu (paskutinis surašymas vyko 2011 m.; kitas surašymas numatytas 2021 m.). Šių 
rodiklių faktinių reikšmių nebus įmanoma nustatyti iki 2021 m. 

 Rodiklių faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingi projektų lygio duomenys, todėl faktinės 
reikšmės bus nustatytos tik įgyvendinus susijusius ITVP veiksmus (3 rodikliai). 

 Rodiklio „Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje 
skaičius, vnt.“ pagal Klaipėdos miesto ITVP bus siekiama tik nuo 2019 m.  

 Rodiklio „Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste (tūkst. tonų per 
metus)“ faktinė reikšmė negali būti nustatyta, nes, Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, 
duomenys apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas Vilniaus mieste nėra atnaujinami. 

 Duomenų apie faktines rodiklio „Pavojingos automobilių taršos (kietųjų dalelių) emisija Vilniaus 
miesto gatvėse (tūkst. tonų per metus)“ reikšmes Vilniaus miesto savivaldybė ITVP 
įgyvendinimo ataskaitoje neteikia.  

 Rodiklio „Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, 
palyginant su šalies vidurkiu, proc.“ faktinė reikšmė nenustatyta, nes šalies vidaus neto 
migracija yra lygi 0, o dalyba iš 0 negalima, todėl negalima apskaičiuoti faktinių rodiklio 
reikšmių. 

 Rodiklių „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur“ ir 
„Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur“ faktinės reikšmės 2016 m. 
apskaičiuotos tik šio vertinimo metu. 

 
Iš 50 ITVP efekto ir rezultato rodiklių, kurių faktinės reikšmės buvo nustatytos vertinimo metu, vieno 
rodiklio faktinė reikšmė buvo už 2015 m., 25 rodiklių – už 2016 m., 11 rodiklių – už 2017 m. ir 13 
rodiklių – už 2018 m. (detaliau žr. 6 priedą). Vertinant ITVP įgyvendinimo pažangą faktinė reikšmė 
lyginta su ITVP nurodyta atitinkamų metų siekiama reikšme. 
 
Duomenų kokybė. Analizuodami pirminius duomenis, susijusius su ITVP efekto ir rezultato rodikliais 
(ITVP ir ITVP įgyvendinimo ataskaitose pateiktą informaciją, rodiklių faktinėms reikšmėms nustatyti 
reikalingus duomenis), pastebėjome įvairių netikslumų, dėl kurių ITVP ir ITVP įgyvendinimo 
ataskaitose pateikiami duomenys yra galimai nekokybiški. Pagrindiniai nustatyti netikslumai yra šie: 
 

 ITVP nurodytos pradinės rodiklių reikšmės yra netikslios (tai aktualu 8 rodikliams); 
 ITVP nurodytų efekto ir rezultato rodiklių reikšmių pradinės reikšmės metai yra neteisingi (tai 

aktualu 4 rodikliams); 
 2016 m. ITVP įgyvendinimo ataskaitose pateikti duomenys apie faktines rodiklių reikšmes yra 

neteisingi (tai aktualu bent 8 rodikliams); 
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 ITVP nurodytų rezultato rodiklių pavadinimai yra klaidinantys (tai aktualu 2 rodikliams), todėl 
2016 m. ITVP įgyvendinimo ataskaitose nurodytos faktinės rodiklių reikšmės buvo 
apskaičiuotos neteisingai ir vadovaujantis jomis negalima nustatyti šių rodiklių pasiekimo lygio; 

 Utenos regiono ITVP nustatyto rodiklio „Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto 
migracija) Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu, proc.“ formuluotė neteisinga, nes šalies 
vidaus neto migracija yra lygi 0, o dalyba iš 0 negalima, todėl negalima apskaičiuoti faktinių šio 
rodiklio reikšmių (rodiklį reikia tikslinti – žr. pasiūlymus 2 priede). 

 
Iš 67 ITVP efekto ir rezultato rodiklių 23 rodikliai yra pirminiai (t. y. jų faktinės reikšmės skelbiamos 
oficialiuose statistinės informacijos šaltiniuose; atliekant ITVP įgyvendinimo stebėseną nereikia 
papildomų skaičiavimų rodiklių reikšmėms nustatyti), o 44 rodikliai yra išvestiniai (jų faktinėms 
reikšmėms nustatyti reikalingi įvairūs papildomi skaičiavimai). Vertinimo metu nustatyti rodiklių 
netikslumai dažniausiai yra susiję su išvestiniais rodikliais (iš 23 rodiklių, kuriems nustatyta vienokių 
ar kitokių netikslumų, 19 yra išvestiniai, o 4 – pirminiai). Išvestinių rodiklių reikšmes skaičiuoja 
savivaldybių administracijų darbuotojai, rengiantys ITVP įgyvendinimo ataskaitas. Siekiant sumažinti 
klaidų ir netikslumų skaičių, ITVP įgyvendinimo stebėsenai turėtų būti taikoma daugiau pirminių 
rodiklių arba turėtų būti parengti detalūs išvestinių rodiklių aprašymai, kuriuose būtų nurodyta, kaip 
skaičiuojamos faktinės rodiklių reikšmės. ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinių reikšmių stebėsena 
taip pat galėtų būti vykdoma centralizuotai.  
 
Detali informacija apie nustatytus ITVP efekto ir rezultato rodiklių netikslumus ir faktines rodiklių 
reikšmes pateikta ataskaitos 2 priede. Toliau pateikiame atskirose ITVP nustatytų efekto ir rezultato 
rodiklių pasiekimo įvertinimą.  

5.1.1 Rodiklių pokyčių 2013–2017 m. analizė ITVP lygiu 

5.1.1.1 Alytaus regiono ITVP 

Alytaus regiono ITVP nustatytas 1 efekto ir 2 rezultato rodikliai (žr. lentelę). Dviejų rodiklių faktinės 
reikšmės buvo nustatytos vertinimo metu, o vieno rodiklio faktinė reikšmė bus prieinama tik 
įgyvendinus susijusius ITVP veiksmus (reikalingi projektų lygio duomenys). 
 
Planuota, kad užimtumo lygis Alytaus regione įgyvendinus ITVP (2023 m.) sieks 62 proc. Tačiau faktinė 
2016 m. reikšmė rodo, kad užimtumo lygis – 64,5 proc., t. y. 2,5 proc. p. didesnis nei 2023 m. tikslas. 
Alytaus regione 2016 m. dar nebuvo baigti įgyvendinti jokie ITVP veiksmai, todėl šio rodiklio padidėjimą 
lėmė bendras šalies ekonominis augimas ir užimtumo lygio mažėjimas (2013–2016 m. laikotarpiu visos 
šalies užimtumo lygis išaugo 63,7 proc. iki 69,4 proc.), o ne ITVP įgyvendinimas. Taip pat nustatytas 
rodiklio tikslas buvo neambicingas. Analogiška situacija su rezultato rodikliu „Veikiančių įmonių 
skaičius Alytaus regione“. Planuota, kad įgyvendinus ITVP (2023 m.) jis sieks 2150, tačiau faktinė 2018 
m. reikšmė rodo, kad šis tikslas jau buvo pasiektas ir viršytas.  
 
12 lentelė. Alytaus regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga  

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Užimtumo lygis 

Alytaus regione, 
proc. 

59,2 59,6 62 59,2 58,3 61,8 64,5 n.n.d. n.n.d. 

R Veikiančių įmonių 
skaičius Alytaus 
regione, vnt.* 

1897 1970** 2150 1897 1959 2133 2179 2321 2287 
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T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
R Gyventojų, kuriems 

pagerėjo 
susisiekimo sąlygos, 
dalis nuo bendro 
gyventojų skaičiaus, 
proc. 

0 0 25,47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

* Rodiklis „Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione“ apskaičiuojamas sudedant veikiančių įmonių skaičių 
visose Alytaus apskrities savivaldybėse, išskyrus Alytaus r. sav., nes šioje savivaldybėje nėra tikslinių teritorijų. 
Reikia tikslinti rodiklio pavadinimą ITVP. 

** Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Alytaus regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenis. 

5.1.1.2 Kauno miesto ITVP 

Informacija pateikta Kauno miesto ITVP atvejo studijoje.  

5.1.1.3 Kauno regiono ITVP 

Informacija pateikta Kauno regiono ITVP atvejo studijoje.  

5.1.1.4 Klaipėdos miesto ITVP 

Klaipėdos miesto ITVP nustatytas 1 efekto ir 3 rezultato rodikliai (žr. lentelę). Vertinimo metu buvo 
nustatytos dviejų rodiklių faktinės reikšmės. Vieno rodiklio faktinei reikšmei nustatyti reikalingi 
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, kurie bus atnaujinti tik 2021 m. Dar vieno rodiklio 
reikšmė turėtų būti prieinama įgyvendinus susijusius ITVP veiksmus. 
 
Planuota, kad Klaipėdos mieste esančioje stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje 
renkamas rodiklis „Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės“ 
įgyvendinus ITVP (2023 m.) bus 32, t. y. planuota, kad įgyvendinus ITVP metinis tokių parų skaičius 
sumažės trimis paromis. Tačiau faktinė 2017 m. reikšmė yra – 3, t. y. metinis tokių parų skaičius 
sumažėjo 32 paromis. Veiksmas, kuris turėjo prisidėti prie šio rodiklio įgyvendinimo, faktiškai 
įgyvendinti pradėtas dar nebuvo, todėl rodiklio pagerėjimą lėmė kiti veiksniai, o ne ITVP įgyvendinimas. 
Šio rodiklio įtraukimas į ITVP netikslingas, nes jo pasiekimą ar nepasiekimą lemia ne ITVP 
įgyvendinimas, o kiti veiksniai. 
 
Planuota, kad Klaipėdos miesto tikslinėje teritorijoje nusikalstamų veikų skaičius įgyvendinus ITVP 
(2023 m.) sumažės nuo 1483 (2013 m.) iki 1290 (2023 m.), o 2017 m. sieks 1455. Tačiau faktinė 2017 m. 
reikšmė rodo, kad nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje yra 1594, t. y. padidėjęs lyginant su 
pradine rodiklio reikšme. Nors tarpinė reikšmė pasiekta nebuvo, po ITVP veiksmų įgyvendinimo 
nusikalstamų veikų skaičius turėtų pradėti mažėti ir tikslo reikšmė turėtų būti pasiekta. Tačiau šiam 
rodikliui didesnę įtaką daro ne ITVP įgyvendinimas, o policijos darbo kokybė ir gyventojų skaičiaus 
pokyčiai.  
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13 lentelė. Klaipėdos miesto ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo 
vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Gyventojų skaičius 

programos 
įgyvendinimo 
teritorijoje* 

27780 n.d. 28100 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

R Naujai įsikūrusių 
įmonių ar jų 
padalinių 
sutvarkytoje 
teritorijoje skaičius, 
vnt. 

0 n.d. 80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

R Parų skaičius per 
metus, kai buvo 
viršijamos ribinės 
kietųjų dalelių 
(KD10) vertės, vnt.  

35 35 32 35 42 20 9 3 n.n.d. 

R Nusikalstamų veikų 
skaičius tikslinėje 
teritorijoje, vnt.  

1483 1455 1290 n.d. n.d. n.d. n.d. 1594 n.n.d. 

* Duomenys apie gyventojų skaičių tikslinėse teritorijose atnaujinami kas 10 metų visuotinio gyventojų ir būstų 
surašymo metu (paskutinis surašymas vyko 2011 m.; kitas surašymas numatytas 2021 m.), todėl vertinimo metu 
nebuvo galimybės įvertinti šio rodiklio pokyčių. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Klaipėdos miesto ITVP (2018 m. vasaris), LSD, AAA ir Informacijos ir ryšių 
departamento prie VRM duomenis. 

5.1.1.5 Klaipėdos regiono ITVP 

Planuota, kad Klaipėdos rajono tikslinėse teritorijose (Skuode ir Šilutėje) metinis gyventojų skaičiaus 
pokytis 2018 m. bus minus 0,9 proc., o įgyvendinus ITVP – 0 proc. Tačiau faktinė 2018 m. reikšmė yra 
minus 2,7 proc., t. y. prastesnė nei pradinė 2013 m. reikšmė (minus 1,53 proc.). Kiti veiksniai (emigracija, 
bendra šalies ekonominė situacija, regioninė politika, vidinė migracija), o ne ITVP, daro didesnę įtaką 
šio rodiklio pokyčiams. Kitų veiksnių stipresnė įtaka taip pat paaiškina, kodėl nebuvo pasiektas tarpinis 
neto migracijos, tenkančios 1000 Šilutės ir Skuodo r. savivaldybių gyventojų, rodiklio tikslas.  
 
Tačiau migracijos ir gyventojų skaičiaus mažėjimo procesai teigiamai veikia registruotų bedarbių ir 
darbingo amžiaus gyventojų santykio rodiklį, kadangi tai sudaro paskatas augti esamos darbo jėgos 
paklausai, todėl šio rodiklio tarpinis tikslas buvo pasiektas ir viršytas. Atsižvelgus į šio rodiklio faktinių 
reikšmių tendenciją daroma išvada, kad galutinė šio rodiklio reikšmė bus pasiekta.  
 
14 lentelė. Klaipėdos regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo 
vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Metinis gyventojų 

skaičiaus pokytis 
tikslinėse 
teritorijose, proc.  

–1,53 –0,90* 0 –1,53 –1,49 –1,30 –1,78 –3,99 –2,70 

R Registruotų 
bedarbių ir 
darbingo amžiaus 
gyventojų santykis 

14,3 11,35 8,35 14,73 12,83 12,48 11,07 9,73 n.n.d. 
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T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo 
vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Šilutės ir Skuodo 
rajonų 
savivaldybėse, 
proc.  

R Neto migracija, 
tenkanti 1 000 
Šilutės ir Skuodo 
rajonų gyventojų 

–16,7  –10,5 0 –16,9 –13,6 –16,6 –24 n.n.d. n.n.d. 

* Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Klaipėdos regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.1.6 Marijampolės regiono ITVP 

Planuota, kad užimtumo lygis Marijampolės apskrityje 2017 m. sieks 60,1 proc., o įgyvendinus ITVP 
(2023 m.) – 67,1 proc. Naujausios faktinės rodiklio reikšmės rodo, kad 2016 m. jis siekė 62,6 proc. ir 
kelis pastaruosius metus išliko pastovus. Remiantis dabartinėmis tendencijomis, tikėtina, kad ITVP 
galutinė reikšmė bus pasiekta. Taip pat, kaip ir Alytaus regiono ITVP atveju, aukštą užimtumo lygį lemia 
gera Lietuvos ekonominė situacija bei gyventojų skaičiaus mažėjimas, kuris sudaro paskatas augi 
esamos darbo jėgos paklausai. Šie procesai atsispindi ir ilgalaikių bedarbių rezultato rodiklio faktinėse 
reikšmėse. Visų rezultato rodiklių galutinės reikšmės Marijampolės regiono ITVP buvo pasiektos 2016–
2017 m., tai rodo, kad ne ITVP įgyvendinimas, o kiti procesai stipriau lemia jų pasiekimą, o ITVP 
nustatytos siekiamos rodiklių reikšmės nėra pakankamai ambicingos. 
 
15 lentelė. Marijampolės regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Užimtumo lygis 

Marijampolės 
regione 15–64 m. 
amžiaus grupėje, 
procentais 

57,1 60,1 67,1 57,1 61,5 64,3 62,6 n.n.d. n.n.d. 

R Veikiančių mažų ir 
vidutinių įmonių, 
tenkančių 1000–ui 
gyventojų, skaičius, 
vienetais 

12,08 12,2* 13 12,08 12,7 13,76 14,4 15,74 16,09 

R Įmonių 
produktyvumas 

10,2 11,5 15 11,2 12,5 12,6 15,0 16,0 n.n.d. 

R Ilgalaikiai bedarbiai, 
asmenys 

4030 3766 3000 4030 3484 3300 2668 n.n.d. n.n.d. 

* Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Marijampolės regiono ITVP (2018 m. vasaris), LSD ir Lietuvos darbo 
biržos duomenimis. 
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5.1.1.7 Panevėžio miesto ITVP 

Planuota, kad rodiklis „Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste“ 2017 m. 
sieks 74 proc., o įgyvendinus ITVP (2023 m.) – 79 proc. Naujausios faktinės rodiklio reikšmės rodo, kad 
2016 m. šis santykis buvo 83,4 proc., t. y. stipriai viršijo ITVP tikslą. Tokią didelę rodiklio reikšmę iš 
esmės lėmė didelė emigracija ir sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius. Tai patvirtina antrojo efekto 
rodiklio faktiniai duomenys. Planuota, kad efekto rodiklis „Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio 
mieste“ 2017 m. sieks minus 300, o 2023 m. – minus 190, tačiau faktinė 2016 m. reikšmė rodo, kad šis 
rodiklis blogėja: 2016 m. Panevėžio mieste gyventojų skaičius sumažėjo beveik 1000. Kitų rezultato 
rodiklių naujausios faktinės reikšmės (2016–2017 m.) jau viršija 2023 m. iškeltus tikslus. Įvertinus tai, 
kad programos įgyvendinimas tik prasidėjo, daroma išvada, kad kiti veiksniai lėmė šių rodiklių reikšmių 
pasiekimą, o suplanuoti tikslai buvo neambicingi.  
 
16 lentelė. Panevėžio miesto ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1
–

E
 

Užimtųjų ir 
darbingo amžiaus 
gyventojų santykis 
Panevėžio mieste, 
proc. 

73,7 74 79 69,7 73,7 78,7 83,4 n.n.d. n.n.d. 

1
–

R
 

Pritrauktos 
privačios 
investicijos į tikslinę 
teritoriją, mln. Eur 

0 5 20 n.d. n.d. n.d. n.d.** n.n.d. n.n.d. 

1
–

R
 

Vidutinės vartojimo 
išlaidos, tenkančios 
vienam namų ūkio 
nariui per mėnesį, 
sveikatos, poilsio ir 
kultūros ir švietimo 
reikmėms, Eur 

33,1* 36,8 43  n.d. n.d. n.d. 49,1 n.n.d. n.n.d. 

2
–

E
 

Gyventojų neto 
vidaus migracija 
Panevėžio mieste 

–219 –300 –190 –219 –424 –462 –930 n.n.d. n.n.d. 

2
–

R
 

Dienų, kai buvo 
viršyta kietųjų 
dalelių (KD10) 
koncentracijos 
paros ribinė vertė, 
skaičius 

40 40 35 28 4 10 9 2 n.n.d. 

2
–

R
 

Būstų skaičius 
Panevėžio mieste 
pastatytuose ar 
renovuotose 
daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose 
namuose 
(kaupiamieji 
vienetai) 

0 300 900 0 213 653 1587 1895 n.n.d. 

* Pradinė reikšmė 2012 m. 

** Rodiklis atitinka VP rezultato rodiklį „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslinę teritoriją, mln. 
Eur“. 2016 m. rodiklio reikšmė bus apskaičiuota šio vertinimo metu.   

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Panevėžio miesto ITVP (2018 m. vasaris), LSD, AAA ir VšĮ Būsto 
energijos taupymo agentūros duomenimis. 
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5.1.1.8 Panevėžio regiono ITVP 

Planuota, kad vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo 
lygis, lyginant su šalies rodikliu, 2018 m. bus 123 proc., o įgyvendinus ITVP (2023 m.) – 115 proc. 
Faktinės 2013–2017 m. rodiklio reikšmės rodo, kad situacija šiose savivaldybėse blogėja, o ne gerėja, 
kaip tikėtasi planuojant ITVP. ITVP įgyvendinimas tik prasidėjo, todėl ITVP dar nedaro teigiamos įtakos 
rodiklio pokyčiams. Visgi, įvertinus dabartinę tendenciją, šio efekto rodiklio tikslas pasiektas nebus.  
 
ITVP iškeltas tikslas, kad rodiklio „Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ 
reikšmė 2018 m. būtų 15,86, tačiau faktinė reikšmė 2018 m. pradžioje rodo, kad tikslas buvo pasiektas 
ir stipriai viršytas (19,23). Kito rezultato rodiklio „Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų 
skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos“ tarpinis 2017 m. 
tikslas buvo beveik pasiektas. Iš viso Panevėžio regiono ITVP buvo suplanuoti 33 veiksmai, tačiau 
2018 m. vasario duomenimis tik 2 iš šių veiksmų buvo įgyvendinti, todėl įgyvendinus visus veiksmus 
manoma, kad šio rodiklio siekiama galutinė reikšmė bus taip pat pasiekta.  
 
17 lentelė. Panevėžio regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Vidutinis Biržų, 

Kupiškio, Pasvalio 
ir Rokiškio rajonų 
savivaldybėse 
registruotas 
nedarbo lygis 
lyginant su šalies 
rodikliu, proc. 

131 125 115 124 133 138 138 143 n.n.d. 

R Pritrauktos 
papildomos 
materialinės 
investicijos į 
tikslines teritorijas, 
tūkst. Eur 

0 800 9159,07 n.d. n.d. n.d. n.d.** n.n.d. n.n.d. 

R Veikiančių ūkio 
subjektų, tenkančių 
1000 gyventojų, 
skaičius, vnt. 

16,8 15,86* 17,5 16,8 16,93 14,66 16,28 18,54 19,23 

R Darbingo amžiaus 
gyventojų dalis nuo 
gyventojų skaičiaus 
savivaldybėse, 
kuriose 
įgyvendinamos 
integruotos 
teritorinės 
investicijos, proc. 

58,78 59,95 61,28 58,78 59,15 59,5 59,66 59,52 n.n.d. 

* Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Panevėžio regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 
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5.1.1.9 Šiaulių miesto ITVP 

Planuota, kad užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių mieste 2017 m. bus 73,5 proc., o 
įgyvendinus ITVP (2023 m.) – 79,6 proc., tačiau faktiniai 2016 m. duomenys rodo, kad ITVP galutinis 
tikslas jau yra pasiektas. Aukštą šio rodiklio pasiekimą lėmė tai, kad nustatant pradinę rodiklio reikšmę 
imti 2015 m. duomenys, o 2015 m. šis rodiklis buvo ypač žemas, lyginant su 2014 m. ar 2016 m. 
reikšmėmis. Dėl pasirinkto netinkamo atskaitos taško suplanuoti tikslai buvo labai neambicingi.  
 
ITVP planuota, kad MVĮ skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. sieks 24,2, o 2023 m. – 27, tačiau 
faktiniai duomenys rodo, kad 2018 m. šio rodiklio reikšmė buvo 29,48, t. y. buvo stipriai viršyta galutinė 
siekiama šio rodiklio reikšmė. Tokį didelį rodiklio pokytį lėmė tiek didėjantis Šiaulių mieste veikiančių 
MVĮ skaičius, tiek mažėjantis Šiaulių miesto gyventojų skaičius. Tačiau šiuo laikotarpiu Šiaulių mieste 
veikiančių MVĮ skaičiaus augimas (3,77 proc.) buvo mažesnis nei visoje Lietuvoje (9,19 proc.).  
 
18 lentelė. Šiaulių miesto ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2015 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Užimtų ir darbingo 

amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

72,5 73,5 79,6 79,6 77,6 72,5 79,7 n.n.d. n.n.d. 

R Mažų ir vidutinių 
įmonių skaičius, 
tenkantis 1000 
gyventojų, vnt. 

24 24,2* 27 24,47 24,77 27,33 28,28 29,74 29,48 

R Gyventojų skaičius 
tikslinėje 
teritorijoje, 
skaičius.** 

26475 26475 26875 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

* Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

** Duomenys apie gyventojų skaičių tikslinėse teritorijose atnaujinami kas 10 metų visuotinio gyventojų ir būstų 
surašymo metu (paskutinis surašymas vyko 2011 m.; kitas surašymas numatytas 2021 m.), todėl vertinimo metu 
nebuvo galimybės įvertinti šio rodiklio pokyčių. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Šiaulių miesto ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.1.10 Šiaulių regiono ITVP 

Šiaulių regiono ITVP naudotas analogiškas efekto rodiklis, kaip Šiaulių miesto ITVP, tik kitoje teritorijoje 
(Šiaulių regiono tikslinių teritorijų turinčiose savivaldybėse: Akmenės r. sav., Joniškio r. sav., Kelmės r. 
sav., Pakruojo r. sav., Šiaulių r. sav.). Planuota, kad užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis jose 
2017 m. bus 70,5. Tačiau faktiniai 2016 m. duomenys rodo, kad šis santykis yra 65,63 proc., nors 
pastarųjų metų tendencija rodo, kad artėjama link tikslo.  
 
ITVP nustatytas tikslas, kad 2016 m. materialinės investicijos vienam gyventojui Akmenės r., Kelmės r., 
Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse bus 1,23 tūkst. Eur, tačiau faktiniai 2016 m. duomenys rodo, kad 
jis yra 1 tūkst. Eur vienam šių savivaldybių gyventojui. Šio rodiklio tarpinė reikšmė buvo nepasiekta, 
nes ES fondų investicijų panaudojimas yra lėtas, o mažesnėse savivaldybėse ES fondų investicijų lėšos 
sudaro didžiąją materialinių investicijų dalį. Todėl, nepaisant to, kad dabartinė faktinių reikšmių 
tendencija yra mažėjanti, įsibėgėjus ES fondų investicijų panaudojimui, šio rodiklio galutinis tikslas bus 
pasiektas.  
 
Buvo planuota, kad verslumo lygis (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, metų 
pradžioje) tikslinių teritorijų turinčiose savivaldybėse 2018 m. bus 13,5. Faktinė 2018 m. reikšmė yra 
15,7, t. y. atitinkamų metų tikslas buvo pasiektas ir stipriai viršytas, todėl daroma išvada, kad galutinė 
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reikšmė taip pat bus pasiekta. 2013–2018 m. laikotarpiu šiose savivaldybėse veikiančių įmonių 
skaičiaus augo taip pat sparčiai kaip Lietuvoje (apie 27 proc. per 2013–2018 m. laikotarpį).  
 
19 lentelė. Šiaulių regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Užimtųjų ir 

darbingo amžiaus 
gyventojų santykis 
Šiaulių regiono 
savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinių 
teritorijų, proc. 

62,75** 70,5 72,5 61,7 67,25 64,42 65,63 n.n.d. n.n.d. 

R Materialinės 
investicijos 1 
gyventojui Akmenės 
r., Kelmės r., 
Pakruojo r. ir Šiaulių 
r. savivaldybėse, 
tūkst. Eur 

1,2 1,25 1,6 1,31 1,06 1,22 0,99 n.n.d. n.n.d. 

R Verslumo lygis 
Šiaulių regiono 
savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinių 
teritorijų vnt. 

11,2 13,5* 16,5 11,2 11,8 12,8 13,5 15,1 15,7 

R Sutrumpėjęs 
sugaištas kelionių 
Šiaulių regiono 
tikslinių teritorijų 
automobilių keliais 
(išskyrus TEN–T 
kelius) laikas, mln. 
val.** 

0 0 –0,016 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.n.d. 

* Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

** Faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingi projektų lygio duomenys, todėl faktinės reikšmės bus nustatytos tik 
įgyvendinus susijusius ITVP veiksmus. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Šiaulių regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.1.11 Tauragės regiono ITVP 

Tauragės regiono ITVP planuota, kad užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo 
amžiaus gyventojais 2017 m. bus 64,2 proc., o įgyvendinus ITVP – 65 proc., tačiau faktinė 2016 m. šio 
rodiklio reikšmė yra 74,2 proc. Taigi jau dabar yra pasiektas ir stipriai viršytas ITVP tikslas. Tai lėmė, 
sparčiai auganti darbuotojų paklausa (užimtų gyventojų skaičius didėja) ir mažėjantis darbingo amžiaus 
gyventojų skaičius. ITVP planuota, kad įmonių skaičius, tūkstančiui gyventojų, savivaldybėse, kuriose 
yra tikslinių teritorijų (Jurbarko r. sav., Pagėgių r. sav. ir Tauragės r. sav.) įgyvendinus ITVP bus 17,7, 
tačiau faktiniai 2018 m. duomenys rodo, kad šis tikslas buvo pasiektas ir viršytas. 
  



 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

60 

20 lentelė. Tauragės regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Užimtųjų gyventojų 

Tauragės regione 
dalis, palyginti su 
darbingo amžiaus 
gyventojais, proc. 

63,98 64,2 65 63,98 63,2 68,1 74,2 n.n.d. n.n.d. 

R Įmonių skaičius 
tūkstančiui 
gyventojų 
savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinių 
teritorijų 

13,6 16,6* 17,7 14 14,7 16,4 17,6 18,6 19,6 

R Gyventojų, kuriems 
pagerėjo 
susisiekimo sąlygos, 
dalis nuo tikslinių 
teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, 
proc.*** 

0 0 80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

** ITVP nurodyta neteisinga pradinė rodiklio reikšmė. 

*** Duomenys apie gyventojų skaičių tikslinėse teritorijose atnaujinami kas 10 metų visuotinio gyventojų ir 
būstų surašymo metu (paskutinis surašymas vyko 2011 m.; kitas surašymas numatytas 2021 m.), todėl 
vertinimo metu nebuvo galimybės įvertinti šio rodiklio pokyčių. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Tauragės regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.1.12 Telšių regiono ITVP 

Planuota, kad dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų 
skaičiumi Telšių regione, 2017 m. bus 10,4 proc., o įgyvendinus ITVP – 11,5 proc. Faktinė 2016 m. 
reikšmė rodo, kad pasiekta ne tik atitinkamų metų tarpinė reikšmė, bet ir galutinė reikšmė. Įvertinus 
tai, kad 2016 m. nebuvo baigtas nei vienas ITVP suplanuotas veiksmas, daroma išvada, kad šio rodiklio 
pokytį lėmė kiti veiksniai. Analogiškai, kaip ir su kitais išvestiniais rodikliais, tokį didelį šio rodiklio 
pokytį lėmė ne tik dirbančiųjų paslaugų sektoriuje Telšių regione augimas, bet ir darbingo amžiaus 
gyventojų skaičiaus mažėjimas. 
 
ITVP nustatytas tikslas, kad 2017 m pridėtinė vertė (gamybos kainomis), sukurta regiono paslaugų 
sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus darbuotojui bus 10,7, tačiau faktiniai duomenys rodo, kad 
2017 m. ji siekė 10,65. 2017 m. buvo baigti tik 2 iš 32 ITVP suplanuotų veiksmų. Tikimasi, kad visų ITVP 
veiksmų įgyvendinimas sukurs prielaidas kurtis paslaugų sektoriuje veikiančiam verslui, o tai prisidės 
prie šio rodiklio augimo. Įvertinus dabartines tendencijas šio rodiklio tikslas bus pasiektas.  
 
ITVP planuota, kad materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, 2016 m. bus 1362 
Eur, tačiau faktinė reikšmė yra tik 1109 Eur vienam gyventojui. Kaip ir Šiaulių regiono ITVP 
įgyvendinimo atveju, materialinių investicijų rodiklio tarpinė reikšmė buvo nepasiekta, nes ES fondų 
investicijų panaudojimas yra lėtas, o mažesnėse savivaldybėse ES fondų investicijos sudaro didžiąją 
materialinių investicijų dalį. Todėl nepaisant dabartinės faktinių reikšmių tendencijos, tikėtina, kad 
įsibėgėjus ES fondų investicijų panaudojimui, galutinis šio rodiklio tikslas bus pasiektas.  
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21 lentelė. Telšių regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Dirbančiųjų dalis 

paslaugų sektoriaus 
įmonėse, palyginti 
su darbingo 
amžiaus gyventojų 
skaičiumi regione, 
proc. 

10,1 10,4 11,5 10,11 10,79 12,35 11,59 n.n.d. n.n.d. 

R Pridėtinė vertė 
gamybos kainomis, 
sukurta regiono 
paslaugų sektoriuje, 
tenkanti vienam šio 
sektoriaus 
dirbančiajam, tūkst. 
eurų per metus 

10,2 10,7 11,7 8,75 9,27 9,27 10,28 10,65 n.n.d. 

R Materialinės 
investicijos, 
tenkančios vienam 
regiono gyventojui, 
eurais per metus 

1348 1368 1415 1470 1240 1411 1109 n.n.d. n.n.d. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Tauragės regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.1.13 Utenos regiono ITVP 

Informacija pateikta Utenos regiono ITVP atvejo studijoje.  

5.1.1.14 Vilniaus miesto ITVP 

2018 m. tik vienas ITVP veiksmas iš 107 suplanuotų Vilniaus mieste buvo įgyvendintas, todėl toliau 
analizuojamų efekto ir rezultato rodiklių reikšmių pokyčius lėmė ne ITVP įgyvendinimas, o kiti veiksniai. 
Planuota, kad užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje 2016 m. 
sieks 80,2 proc., o įgyvendinus ITVP (2023 m.) – 83 proc., tačiau faktinė 2016 m. reikšmė yra 84,6 proc., 
t. y. galutinis ITVP tikslas jau buvo pasiektas ir viršytas.  
 
Taip pat pastaraisiais metais sparčiai pradėjo augti dirbančiųjų skaičius įmonėse, veikiančiose 
kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo, informacijos ir ryšių veiklose, todėl ITVP nustatytas 
galutinis tikslas (29 tūkst.) jau buvo viršytas 2016 m. 
 
Daugelio kitų Vilniaus miesto ITVP naudojamų efekto ir rezultato rodiklių faktinių reikšmių vertinimo 
metu nebuvo galima nustatyti dėl to, kad faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingi administraciniai 
duomenys, kurie viešai nėra skelbiami arba nėra atnaujinami, taip pat dėl to, kad kai kurie rodikliai bus 
skaičiuojami projektų lygiu, įgyvendinus pagal VP priemones finansuojamus ITVP veiksmus. Norint 
stebėti pokyčius ITVP įgyvendinimo metu, stebėsenai turėtų būti taikomi tokie rodikliai, kurių reikšmės 
yra reguliariai atnaujinamos. Tačiau didžiųjų miestų ITVP atveju statistiniai rodikliai nėra pakankami, 
kadangi jie neatspindi pokyčių tikslinėse teritorijose (vertinami tik savivaldybių lygiu).  
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22 lentelė. Vilniaus miesto ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 

Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1
–

E
 

Užimtųjų ir darbingo 
amžiaus gyventojų 
santykis Vilniaus 
miesto savivaldybėje, 
proc. 

79,8 80,6 83 79,8 79,3 80,6 84,6 n.n.d. n.n.d. 

1
–

R
 

Įmonių dirbančiųjų 
skaičius kūrybinėse, 
meninėse ir pramogų 
organizavimo veiklose 
bei informacijos ir 
ryšių veiklose Vilniaus 
miesto savivaldybėje  

24455 25300 29000 2583
2 

2431
5 

2926
7 

2948
9 

n.n.d. n.n.d. 

1
–

R
 

Lankytojų skaičius 
tikslinėse teritorijose 
sukurtose traukos 
zonose vidutiniškai 
per metus, tūkst. 
asmenų /vidutiniškai 
per metus** 

0 6000 16000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2
–

E
 

Gyventojų skaičius 
tikslinėse teritorijose, 
tūkst. gyv. 

79,8 84 94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2
–

R
 

Gyventojų skaičiaus 
augimas 
konvertuojamose 
teritorijose, gyventojų 
skaičiaus padidėjimas 
nuo 2013 m. 

0 2900 9000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2
–

R
 

Jaunimo skaičius 1000 
gyventojų tikslinių 
teritorijų ribose 

207,8 216,2 232 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2
–

R
 

Jaunimo, romų 
bendruomenės narių, 
ilgalaikių bedarbių, 
kitų asmenų, buvusių 
nepalankioje 
situacijoje darbo 
rinkoje, kurių padėtis 
darbo rinkoje po 
dalyvavimo vietos 
plėtros projektuose 
pagerėjo, skaičius 
Vilniaus mieste 

0 200 580 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

3
–

E
 

Metinė šiltnamio 
efektą sukeliančių 
dujų emisija Vilniaus 
mieste, tūkst. tonų per 
metus** 

1020 970 820 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

3
–

R
 

Viešojo transporto 
naudojimas Vilniaus 
miesto savivaldybėje, 
mln. kelionių per 
metus** 

200,6 210 250 n.d. n.d. n.d. n.d. 194 n.d. 
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T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3
–

R
 

Pavojingos 
automobilių taršos 
emisija Vilniaus 
miesto gatvėse, tūkst. 
tonų per metus** 

170 165 142 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

* Duomenys apie gyventojų skaičių tikslinėse teritorijose atnaujinami kas 10 metų visuotinio gyventojų ir būstų 
surašymo metu (paskutinis surašymas vyko 2011 m.; kitas surašymas numatytas 2021 m.), todėl vertinimo metu 
nebuvo galimybės įvertinti šio rodiklio pokyčių. 

** Faktinės šių rodiklių reikšmės vertinimo metu nebuvo prieinamos. Dalis šių duomenų turi būti renkami ITVP 
veiksmus atitinkančių projektų lygiu, todėl bus prieinami tik įgyvendinus atitinkamus projektus / ITVP 
veiksmus.  

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Vilniaus miesto ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.1.15 Vilniaus regiono ITVP 

Planuota, kad užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus regiono savivaldybėse, kuriose 
yra tikslinių teritorijų (visos Vilniaus apskrities savivaldybės, išskyrus Vilniaus miestą) 2017 m. bus 66,9 
proc., o įgyvendinus ITVP – 70,9 proc. Tačiau faktinė 2016 m. reikšmė (74,1 proc.) rodo, kad buvo 
pasiekta ne tik atitinkamų metų tarpinė reikšmė, bet ir galutinė reikšmė. Įvertinus tai, kad 2016 m. 
nebuvo baigtas nei vienas ITVP suplanuotas veiksmas, daroma išvada, kad šio rodiklio pokytį lėmė kiti 
veiksniai. Analogiškai, kaip ir kitų su asmenų užimtumu susijusių išvestinių rodiklių atveju, tokį didelį 
šio rodiklio pokytį lėmė ne tik spartesnis už Lietuvos vidurkį (2013–2016 m. laikotarpiu 5 proc.) užimtų 
gyventojų rodiklio augimas (12 proc.), bet ir bendras darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimas. 
 
Kaip ir kitose ITVP, kuriose planuota padidinti materialines investicijas, numatytas 2016 m. tarpinis 
tikslas pasiektas nebuvo, nes ES fondų investicijų panaudojimas yra lėtas, o ES fondų investicijos sudaro 
didelę materialinių investicijų savivaldybėse dalį. Todėl, nepaisant pastaraisiais metais mažėjančių 
materialinių investicijų rodiklio reikšmių, tikėtina, kad įsibėgėjus ES fondų investicijų panaudojimui, 
galutinis šio rodiklio tikslas bus pasiektas. 
 
Rodiklių „Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, vnt. /1000 gyv.“ ir 
„Neaktyvių gyventojų dalis Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), proc.“ atveju 
pasiektos ne tik planuotos tarpinės, bet ir galutinės reikšmės. Pagrindinės to priežastys yra augantis 
MVĮ skaičius Vilniaus regione, mažėjantis darbingo amžiaus ir bendras nuolatinių gyventojų skaičius bei 
nepakankamai ambicingi ITVP tikslai. 
 
Planuota, kad įgyvendinus ITVP Vilniaus regiono urbanizacijos lygis padidės 1 proc. punktu, tačiau 
faktiniai 2018 m. duomenys rodo, kad urbanizacijos lygis Vilniaus regione šiek tiek mažėja. Kaip ir 
daugeliu kitų atvejų, pagrindinė to priežastis stipriai mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius, 
kuris Vilniaus regione 2013–2018 m. laikotarpiu sumažėjo daugiau nei 4000 gyventojų (2,5 proc. p). 
Vadovaujantis dabartinėmis tendencijomis, šis rodiklis, įgyvendinus ITVP, nebus pasiektas.  
 
23 lentelė. Vilniaus regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga 
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei 
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti. 

T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo 
vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E Užimtųjų ir 

darbingo amžiaus 
gyventojų santykis 
savivaldybėse, 
kuriose yra 

65,9 66,9 70,9 64,8 68,3 69,8 74,1 n.n.d n.n.d 
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T
ip

a
s 

Rodiklio 
pavadinimas, 
matavimo 
vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

Siekiama 
tarpinė 
reikšmė 

Siekiama 
galutinė 
reikšmė 

Faktinės reikšmės 

2013 2017 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
tikslinių teritorijų, 
proc. 

R Materialinės 
investicijos 
Ukmergės, 
Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų 
savivaldybėse, 
tūkst. Eur 

73723 75000 78883 85463 86113 84287 58865 n.n.d n.n.d 

R Veikiančių MVĮ 
skaičius 
savivaldybėse, 
kuriose yra 
tikslinių teritorijų, 
vnt. /1000 gyv. 

12,7 13,5* 14,1 12,67 13,46 15,25 16,53 17,65 18,26 

R Neaktyvių 
gyventojų dalis 
Vilniaus regione 
(išskyrus Vilniaus 
miesto 
savivaldybę), proc. 

23,4 22 22 23,4 21,6 21 17,2 n.n.d n.n.d 

R Vilniaus regiono 
urbanizacijos lygis 
(be Vilniaus miesto 
savivaldybės), 
proc. 

35 35 36 35 35 35 35 35 34 

* Nurodyta 2018 m. siekiama reikšmė. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP, vadovaujantis Vilniaus regiono ITVP (2018 m. vasaris) ir LSD duomenimis. 

5.1.2 Rodiklių pokyčių analizės apibendrinimas 

ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo pažangai stebėti nustatyti 67 rodikliai, iš jų 19 efekto ir 48 
rezultato. Atsižvelgiant į rodiklių pobūdį, visi rodikliai buvo sugrupuoti į 16 sričių. Vertinant ITVP efekto 
ir rezultato rodiklių pasiekimą pagal rodiklių pobūdį matyti, kad dauguma ITVP suplanuotų užimtumo 
ir verslumo rodiklių bus pasiekti. ITVP įgyvendinimas kol kas negalėjo prisidėti prie ITVP rodiklių 
pokyčių, nes vertinimo metu (2018 m. pradžioje) tik 19 iš 608 ITVP suplanuotų veiksmų buvo 
įgyvendinti. Daugiausia tai susiję su bendru šalies ekonominiu augimu ir užimtumo lygio didėjimu. 
2013–2016 m. laikotarpiu bendras šalies užimtumo lygis išaugo nuo 63,7 proc. iki 69,4 proc.  
 
Įvertinus dabartines ITVP efekto ir rezultato rodiklių reikšmių pokyčių tendencijas daroma išvada, kad 
ITVP nustatytų dalies demografinių rodiklių, urbanizacijos ir migracijos rodiklių galutinių reikšmių 
pasiekti nepavyks. Tai labiausiai susiję su sparčiai prastėjančia demografine situacija dėl emigracijos ir 
su darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimu beveik visose Lietuvos savivaldybėse.  
 
24 lentelė. ITVP efekto ir rezultato rodiklių įgyvendinimo pažanga pagal rodiklių pobūdį 

Rodiklio pobūdis Rodikliai, kurių 
2023 m. 

reikšmės jau 
pasiektos 

Rodikliai, kurių 
2023 m. 

reikšmės 
greičiausiai bus 

pasiektos 

Rodikliai, kurių 
2023 m. reikšmės 

greičiausiai 
nebus pasiektos 

Rodikliai, kurių 
faktinės reikšmės 

vertinimo metu 
nenustatytos 

Rodiklių 
skaičius iš 

viso 

Užimtumas 8 4 4 0 16 
Verslumas 7 2 0 1 10 
Susisiekimas 0 0 1 4 5 
Demografinis 0 1 2 5 8 
Migracija 0 0 3 1 4 
Pajamos 0 1 0 0 1 
Oro tarša 3 0 0 2 5 
Investicijos 0 4 0 2 6 
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Rodiklio pobūdis Rodikliai, kurių 
2023 m. 

reikšmės jau 
pasiektos 

Rodikliai, kurių 
2023 m. 

reikšmės 
greičiausiai bus 

pasiektos 

Rodikliai, kurių 
2023 m. reikšmės 

greičiausiai 
nebus pasiektos 

Rodikliai, kurių 
faktinės reikšmės 

vertinimo metu 
nenustatytos 

Rodiklių 
skaičius iš 

viso 

Nusikalstamumas 0 1 0 0 1 
Produktyvumas 1 1 0 0 2 
Išlaidos 1 0 0 0 1 
Energijos 
efektyvumas 

1 0 0 0 1 

Paslaugų sektorius 2 1 0 0 3 
Socialinė politika 0 1 0 1 2 
Lankytojai 0 0 0 1 1 
Urbanizacija 0 0 1 0 1 
Iš viso 23 16 11 17 67 

Šaltinis: sudaryta ESTEP. 

 
Įvertinę regionų ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiekimą (žr. 16 pav.) matome, kad tik Marijampolės 
ir Telšių regionų ITVP suplanuotus rodiklius pasiekti pavyks. Alytaus, Kauno, Šiaulių, Tauragės 
regionuose taip pat turėtų pavykti pasiekti visus ITVP rodiklius, tačiau kol kas ne visų rodiklių faktinės 
reikšmės yra prieinamos, todėl nėra galimybės prognozuoti, ar rodikliai bus pasiekti. Klaipėdos, 
Panevėžio, Utenos ir Vilniaus regionų ITVP yra vienas ar daugiau rodiklių, kurių suplanuotų reikšmių 
pasiekti nepavyks. Klaipėdos regiono ITVP yra problemiškiausia, kadangi vadovaujantis dabartinėmis 
rodiklių reikšmių pokyčių tendencijomis dviejų iš trijų ITVP nustatytų rodiklių (rodikliai „Neto 
migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų“ ir „Metinis gyventojų skaičiaus pokytis 
tikslinėse teritorijose“) pasiekti nepavyks.  
 
16 pav. Regionų ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiekimo apibendrinimas 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP. 
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Įvertinus miestų ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiekimą (žr. 17 pav.) matyti, kad dalies Kauno, 
Panevėžio ir Vilniaus miestų ITVP suplanuotų rodiklių pasiekti nepavyks. Vilniaus miesto ITVP išsiskiria 
tuo, kad joje yra daug specifinių rodiklių, kurių faktinių reikšmių atliekant šį vertinimą nustatyti 
nepavyko (7 iš 10 rodiklių).  
 
17 pav. Miestų ITVP miestų efekto ir rezultato rodiklių pasiekimo apibendrinimas 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP. 

 
Apibendrinimas: 
 

 Pasirenkant ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo stebėsenai taikomus efekto ir rezultato 
rodiklius prioritetas teiktas užimtumo, verslumo, demografiniams ir investicijų rodikliams. 

 Vertinimo metu buvo nustatytos 50 iš 67 ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinės reikšmės. 
Visų ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinės reikšmės vertinimo metu nustatytos 5–iose ITVP: 
Kauno miesto, Klaipėdos regiono, Marijampolės regiono, Telšių regiono ir Vilniaus regiono. 
Kitose ITVP yra bent po vieną rodiklį, kurio faktinės reikšmės nėra galimybės nustatyti. 
Marijampolės ir Telšių regionų ITVP išsiskiria ne tik tuo, kad nustatytos visų rodiklių faktinės 
reikšmės, bet ir tuo, kad visų rodiklių siekiamos 2023 m. reikšmės turėtų būti pasiektos. 

 Tarp regionų ITVP visi efekto ir rezultato rodikliai greičiausiai bus pasiekti Marijampolės ir 
Telšių regionų ITVP. Alytaus, Kauno, Šiaulių ir Tauragės regionų ITVP taip pat visi rodikliai bus 
pasiekti, tačiau šių regionų ITVP yra rodiklių, kurių faktinių reikšmių vertinimo metu nepavyko 
nustatyti, todėl nebuvo nustatyta, ar šių rodiklių pasiekimo pažanga yra pakankama. Vilniaus, 
Panevėžio, Utenos ir Klaipėdos regionų ITVP greičiausiai nepavyks pasiekti vieno ar dviejų 
(Klaipėdos regiono ITVP atveju) efekto ir rezultato rodiklių suplanuotų reikšmių. 

 Tarp miestų ITVP visi efekto ir rezultato rodikliai turėtų būti pasiekti Klaipėdos ir Šiaulių miestų 
ITVP, o Kauno ir Panevėžio miestų ITVP greičiausiai nepavyks pasiekti vieno ar dviejų (Kauno 
miesto ITVP atveju) rodiklių. 7 iš 10 Vilniaus miesto ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinių 
reikšmių vertinimo metu nepavyko nustatyti, 2 rodiklių reikšmės greičiausiai bus pasiektos, o 1 
rodiklio – ne.  

 Daugelio ITVP nustatytų efekto ir rezultato rodiklių pokyčius labiau lemia kiti veiksniai, o ne 
ITVP įgyvendinimas, nes vertinimo metu61 tik 19 iš 608 ITVP suplanuotų veiksmų buvo baigti 
įgyvendinti, o 23 ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiektos ne tik atitinkamų metų tarpinės, bet 
ir galutinės reikšmės, kurios turi būti pasiektos iki 2023 m.  

                                                 
61 SFMIS 2018-04-18 duomenys. 



 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

67 

 ITVP nustatytos tarpinės atitinkamų metu rodiklių reikšmės buvo pasiektos 32 iš 50 rodiklių, o 
nepasiektos 18 rodiklių (iš jų 16 rodiklių faktinė pokyčio kryptis yra priešinga nei ITVP 
suplanuota).  

 Atsižvelgiant į vertinimo metu prieinamas tarpines rodiklių reikšmes ir pokyčių tendencijas 
prognozuojama, kad 39 ITVP nustatytų rodiklių galutines siekiamas reikšmes pasiekti pavyks 
(23 rodiklių reikšmės jau yra pasiektos), 11 rodiklių (demografinių, urbanizacijos, užimtumo ir 
migracijos) galutinių siekiamų reikšmių pasiekti nepavyks, o 17 rodiklių pasiekimas nebuvo 
įvertintas dėl duomenų apie faktines reikšmes trūkumo (detali informacija atskirų rodiklių lygiu 
pateikta ataskaitos 6 priede). 

 Nors ITVP įgyvendinimas tik prasideda, net 23 rodiklių faktinės 2016–2018 m. reikšmės jau 
dabar yra didesnės už 2023 m. tikslą, todėl daroma išvada, kad ITVP nustatytos siekiamos 
rodiklių reikšmės yra nepakankamai ambicingos ir (arba) rodiklių pokyčius labiau veikia ne 
ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas, o įvairūs kiti veiksniai.  

 Siekiant palengvinti ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimą, rekomenduojama panašius ITVP 
rodiklius suvienodinti ir taip sumažinti rodiklių sąrašą nuo 67 iki 27 rodiklių (detaliau žr. 
ataskaitos 5.3.3 dalį). Tai taip pat sudarytų galimybes palyginti ITVP įgyvendinimo pažangą tarp 
skirtingų ITVP. 

 ITVP įgyvendinimo stebėsenai rekomenduojame naudoti daugiau pirminių, o ne išvestinių 
rodiklių, nes tai leistų ne tik sumažinti administracinę naštą, susijusią su rodiklių faktinių 
reikšmių skaičiavimu, bet ir klaidų tikimybę apskaičiuojant faktines reikšmes. 
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5.2 KOKIA APIMTIMI PASIEKTI ITVP PRODUKTO RODIKLIAI? AR 
PAŽANGA PAKANKAMA? 

Šioje ataskaitos dalyje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

TS pateikti vertinimo klausimai Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai 
9.2.4. Kokia apimtimi pasiektos integruotų teritorijų 
vystymo programų uždaviniams nustatytų produkto 
rodiklių tarpinės reikšmės? 

1. Kokia apimtimi pasiektos ITVP produkto rodiklių reikšmės? 

9.2.5. Ar programų uždaviniams nustatytų produkto 
rodiklių suplanuota apimtis ir pasiekimas yra 
pakankami užtikrinant Veiksmų programos 
konkretiems uždaviniams, kurių asignavimai yra 
naudojami, nustatytų produkto rodiklių tarpines (2018 
m.) ir galutines (2023 m.) reikšmes? 

2. Kaip ITVP rodikliai yra susiję su Veiksmų programos uždavinių, pagal 
kuriuos finansuojami ITVP suplanuoti veiksmai, rodikliais? 

3. Prie kokių Veiksmų programos rodiklių pasiekimo prisideda ITVP 
suplanuoti veiksmai? 

4. Ar pasiektos ITVP produkto rodiklių reikšmės yra pakankamos norint 
pasiekti susijusių Veiksmų programos produkto rodiklių tarpines (2018 
m.) ir galutines (2023 m.) reikšmes? 

 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse nurodyta, kad kiekvienam ITVP uždaviniui turi būti nurodyti ne 
tik rezultato, bet ir produkto rodikliai.62 Uždaviniui priskirti rezultato ir produkto rodikliai turi būti 
veiksmų įgyvendinimo tiesioginė pasekmė63. ITVP produkto rodikliai yra priskirti konkrečioms ITVP 
priemonėms ir veiksmams.  
 
Vertinimo metu buvo sudarytas bendras ITVP produkto rodiklių sąrašas; nustatyta, kiek ITVP produkto 
rodiklių atitinka ES fondų investicijų stebėsenos rodiklius64 ir konkrečiai VP priemonių, pagal kurias 
numatyta finansuoti ITVP įgyvendinimą,65 rodiklius (35 VP priemonės – žr. 1 priede pateiktą sąrašą); 
įvertinta, kokias rodiklių reikšmes suplanuota pasiekti iki 2017 m. ir 2023 m. pabaigos (pagal ITVP) ir 
kokios yra planuojamos rodiklių reikšmės (pagal VP, PIP ir PFAS) ir faktinės rodiklių reikšmės (pagal 
SFMIS)66.  
 
Vertinimo metu sudarytą produkto rodiklių sąrašą sudaro 338 įrašai, tačiau unikalių 
(nepasikartojančių) rodiklių jame mažiau, kadangi vienas produkto rodiklis gali būti taikomas kelių 
ITVP uždavinių ir kelių ITVP įgyvendinimo stebėsenai. Unikalių (nepasikartojančių) ITVP produkto 
rodiklių sąrašą sudaro 77 rodikliai (sąrašas pateiktas ataskaitos 3 priede). 

5.2.1 ITVP produkto rodiklių sąsajos su VP rodikliais 

Iš 77 ITVP produkto rodiklių 60 yra ES fondų investicijų rodikliai (57 produkto ir 3 rezultato), dar 7 
rodikliai (1 rezultato ir 6 produkto) yra ES fondų investicijų stebėsenos rodikliai, tačiau jų reikšmės 
vertinimo metu67 nebuvo nurodytos SFMIS rodiklių ataskaitose, o 10 rodiklių – ne ES fondų investicijų 
rodikliai. Iš 60 ITVP produkto rodiklių, kurie sutampa su ES fondų investicijų rodikliais ir yra nurodomi 
SFMIS rodiklių ataskaitose, 17 yra VP bendrieji rodikliai, 28 – VP specialieji ir 15 – nacionaliniai rodikliai. 
VP rodiklių (bendrųjų ir specialiųjų) siekiamos reikšmės yra nurodytos veiksmų programoje, o 
nacionalinių – tik priemonių įgyvendinimo planuose. Tačiau veiksmų programoje siekiamos reikšmės 
nurodytos tik VP uždavinių lygiu. SFMIS taip pat nenurodytos veiksmų programoje suplanuotos rodiklių 

                                                 
62 ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. 
įsakymu Nr. 1V-480 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1V-618 redakcija) 11.3.3 
ir 11.4.3 punktai.  
63 Ten pat, 12.1 punktas.  
64 ES fondų investicijų rodikliai apima VP rodiklius (bendruosius ir specialiuosius) ir nacionalinius rodiklius. VP rodikliai 
nustatyti veiksmų programoje, o nacionaliniai – VP prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planuose. Ataskaitoje 
sąvokos „VP rodikliai“ ir „ES fondų investicijų rodikliai“ vartojamos kaip sinonimai, t. y. VP rodikliais vadinami tiek rodikliai, 
numatyti veiksmų programoje, tiek nacionaliniai rodikliai, nustatyti priemonių įgyvendinimo planuose. 
65 VP priemonės suskirstytos į tris kategorijas: 1) priemonės, pagal kurias finansuojamas tik ITVP įgyvendinimas (8 VP 
priemonės), 2) kitos ITVP priemonės (27 priemonės, pagal kurias VRM duomenimis bus finansuojami tiek ITVP suplanuoti, 
tiek kiti projektai) ir 3) kitos VP priemonės. Pirmos ir antros kategorijų priemonių sąrašas pateiktas ataskaitos 1 priede.  
66 Taikoma tiems ITVP produkto rodikliams, kurie sutampa su VP rodikliais.  
67 T. y. šių rodiklių reikšmių SFMIS rodiklių ataskaitose vertinimo metu nebuvo (naudoti 2018-03-01 SFMIS duomenys).  
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reikšmės VP priemonių lygiu, todėl vertinimo metu analizuotos PIP ir PFAS suplanuotos rodiklių 
reikšmės ir lygintos su ITVP suplanuotomis ir SFMIS nurodytomis faktinėmis rodiklių reikšmėmis.  
 
Vertinant atskirų ITVP lygiu matyti, kad ITVP produkto rodiklių, unikalių (nesikartojančių) rodiklių ir 
VP rodiklius atitinkančių rodiklių skaičius ir dalis gerokai skiriasi tarp ITVP (žr. 25 lentelė). Nėra nei 
vienos ITVP, kurioje visi produkto rodikliai sutaptų su VP rodikliais. Santykinai daugiau VP rodiklius 
atitinkančių ITVP rodiklių yra Klaipėdos miesto, Utenos ir Kauno regionų ITVP. Santykinai mažiau VP 
rodiklius atitinkančių ITVP produkto rodiklių yra Klaipėdos, Alytaus, Telšių ir Vilniaus regionų bei 
Kauno miesto ITVP. 
 
25 lentelė. ITVP produkto rodiklių sąsajos su VP rodikliais 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas) ir SFMIS duomenis (2018–03–01). 

 
ITVP įgyvendinimo stebėsenai numatyta taikyti ne tik VP priemonių, pagal kurias yra (bus) finansuojami 
ITVP suplanuoti veiksmai, bet ir kitų VP priemonių rodiklius, pavyzdžiui, 23 VP rodiklius atitinkantys 
ITVP produkto rodikliai taikomi kitoms VP priemonėms (t. y. priemonėms, kurios nepatenka į šio 
vertinimo objektą; žr. 26 lentelė). Gali būti, kad pagal dalį kitų VP priemonių ITVP suplanuoti veiksmai 
dar nepradėti įgyvendinti, todėl rodikliai bus aktualūs ateityje, tačiau dalies VP rodiklius atitinkančių 
ITVP produkto rodiklių bus atsisakyta, nes vertinimo metu buvo derinami kai kurių ITVP pakeitimai 
(jiems įsigaliojus, kai kurių ITVP suplanuotų veiksmų ir atitinkamų produkto rodiklių bus atsisakyta).  
  

ITVP

Produkto 

rodiklių skaičius 

ITVP

Unikalių 

produkto 

rodiklių skaičius 

ITVP

VP rodiklių 

skaičius ITVP

Unikalių ITVP 

rodiklių, 

sutampančių su 

VP rodikliais, 

dalis

Alytaus regiono 17 15 9 60%

Kauno miesto 30 27 17 63%

Kauno regiono 13 13 10 77%

Klaipėdos miesto 23 19 15 79%

Klaipėdos regiono 8 7 4 57%

Marijampolės regiono 15 15 11 73%

Panevėžio miesto 30 26 19 73%

Panevėžio regiono 15 11 8 73%

Šiaulių miesto 20 19 15 79%

Šiaulių regiono 16 15 10 67%

Tauragės regiono 13 13 9 69%

Telšių regiono 28 26 16 62%

Utenos regiono 36 23 18 78%

Vilniaus miesto 47 28 21 75%

Vilniaus regiono 27 20 13 65%
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26 lentelė. ITVP produkto rodiklių sąsajos su VP rodikliais  

 
Rodiklių 
skaičius 

Iš jų taikomų ITVP 
priemonėms 

Iš jų taikomų 
mišrioms 
priemonėms 

Iš jų taikomų kitoms 
VP priemonėms 

ne VP rodiklis 17 – – – 
taikomas tik ITVP 
priemonėms 

3 3 – – 

taikomas ITVP ir mišrioms 
priemonėms 

2 2 2 – 

taikomas tik mišrioms 
priemonėms 

22 – 22 – 

taikomas mišrioms ir 
kitoms VP priemonėms 

9 – 9 9 

taikomas tik kitoms VP 
priemonėms 

23 – – 23 

taikomas visų tipų 
priemonėms 

1 1 1 1 

Iš viso 77 6 34 33 

Šaltinis: apibendrinta ESTEP pagal 2018 m. ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas). 

 
Kita vertus, ne visi VP priemonių, pagal kurias finansuojami ITVP suplanuoti veiksmai, rodikliai taikomi 
ITVP įgyvendinimo stebėsenai (žr. 3 paaiškinimas).  
 
3 paaiškinimas. ITVP produkto rodiklių sąsajos su VP rodikliais 

35 VP priemonių, pagal kurias numatyta finansuoti ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimą, stebėsenai taikomų 
rodiklių sąrašą sudaro 80 rodiklių,68 tačiau ITVP įgyvendinimo stebėsenai kaip ITVP produkto rodikliai taikomi 
37 rodikliai. 
 
8 VP priemonių, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai, įgyvendinimo stebėsenai taikoma 14 
rodiklių, iš jų 8 yra įtraukti į ITVP (6 – kaip produkto rodikliai, o 2 – kaip rezultato rodikliai). Dar 2 VP rodikliai 
su ITVP rodikliais siejasi iš dalies (detaliau žr. 10 priedas), o 4 rodikliai į ITVP nėra įtraukti. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas) ir SFMIS duomenis (2018–03–01).  

 
8 VP priemonių, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai, įgyvendinimo stebėsenai 
numatyta 14 rodiklių (7 produkto ir 7 rezultato; žr. 10 priedas).69 Vertinimo metu nustatyta, kad visi 7 
VP produkto rodikliai taikomi ir ITVP įgyvendinimo stebėsenai, tačiau tiesioginius atitikmenis ITVP turi 
6 iš 7 VP produkto rodiklių (VP produkto rodiklis „Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos miestų plėtros strategijos“ ITVP atsispindi tik iš dalies). Rezultato rodiklių 
atveju matyti, kad tik 3 iš 7 VP rezultato rodiklių tiesiogiai arba iš dalies taikomi ITVP įgyvendinimo 
stebėsenai: 2 iš 7 VP rezultato rodiklių turi tiesioginius atitikmenis ITVP, o vienas VP rezultato rodiklis 
(„Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose 
yra išskirtų tikslinių teritorijų“) iš dalies atsispindi kai kuriose ITVP. Tai, kad ne visi ITVP rodikliai 
sutampa su VP rodikliais, apsukina ITVP įgyvendinimo pažangos ir ITVP indėlio į VP įgyvendinimą 
vertinimą. 
 
Dalis ITVP produkto ir rezultato rodiklių sutampa su VP rodikliais (žr. 3 paaiškinimas), todėl ITVP 
įgyvendinimo pažangos vertinimui aktuali SFMIS kaupiama informacija. Tačiau vertinimo metu 
nustatyta, kad ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimas yra sudėtingas, kadangi nėra techninių 
galimybių automatiškai susieti ITVP pateiktą ir SFMIS kaupiamą informaciją apie ITVP veiksmus 
ir rodiklius. SFMIS pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimo būklę, planuojamus ir faktinius 
rodiklius, skirtą ir išmokėtą finansavimą, tačiau, norint šią informaciją susieti su ITVP pateikta 
informacija, reikalingas projekto kodas. Vykdant ITVP įgyvendinimo pažangos stebėseną turėtų būti 
sudarytas bendras visų ITVP veiksmų sąrašas ir prie kiekvieno veiksmo nurodomas ES fondų lėšomis 
finansuojamo projekto kodas (kai pateikiama projekto paraiška). SFMIS pateikiama informacija apie 

                                                 
68 Jei rodiklis taikomas kelioms priemonėms, jis skaičiuojamas kaip vienas rodiklis.  
69 Kai kurie rodikliai taikomi ne vienai VP priemonei, todėl rodiklių sąrašas su pasikartojančiais rodikliais apima 31 rodiklį. 
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projektų finansavimo sutartyse suplanuotas VP rodiklių reikšmes atskirų priemonių ir projektų lygiu, 
tačiau ITVP nenurodyta, su kurios VP priemonės ar projekto rodikliu susijęs konkretus ITVP rodiklis 
(tas pats rodiklis gali būti taikomas kelių VP priemonių įgyvendinimo stebėsenai). Kai kurių rodiklių 
(pavyzdžiui, rodiklių „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“ ir „Bendras naujai nutiestų kelių 
ilgis“) atveju ITVP suplanuotos reikšmės gali būti didesnės dėl to, kad ITVP suplanuotų veiksmų 
įgyvendinimas bus finansuojamas ne tik pagal VP priemonę Nr. 06.2.1–TID–R–511 „Vietinių kelių 
vystymas“, bet ir pagal kitas VP priemones, kurių įgyvendinimo stebėsenai taikomi analogiški rodikliai. 
Siekiant palengvinti ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimą ITVP turėtų būti pateikiama informacija 
apie tai, kurie ITVP rodikliai atitinka VP rodiklius (nurodant bent septynženklį VP rodiklio kodą). 
 
Kai ITVP produkto rodiklis taikomas ne tik ITVP, bet ir mišrioms bei kitoms VP priemonėms, prie jo 
pasiekimo prisideda ne tik ITVP suplanuoti veiksmai, bet ir kiti projektai, todėl ITVP įgyvendinimo 
pažangos vertinimui reikalinga informacija apie tai, kurios VP priemonės rodiklį atitinka ITVP rodiklis.  

5.2.2 ITVP produkto rodiklių siekiamos reikšmės pagal ITVP 

30–ies (iš 77) ITVP produkto rodiklių siekiamos reikšmės iki 2017 m. pabaigos yra lygios 0 (šių rodiklių 
reikšmės turi būti pasiektos vėliau), o 47–iems rodikliams suplanuota didesnė ar mažesnė pažanga (žr. 
18 pav.). Iki 2017 m. pabaigos 9 rodiklių reikšmės turi būti pasiektos 100 proc., 5 rodiklių reikšmės – 
50–75 proc., didžiosios dalies ITVP produkto rodiklių planuota pažanga yra iki 25 proc. Iki 2018 m. 
pabaigos 50 proc. ir didesnė pažanga turi būti pasiekta 47 rodikliams, iš jų 20 rodiklių turi būti pasiekti 
100 proc., o 15 rodiklių planuojamos reikšmės ir 2018 m. yra lygios 0.  
 
18 pav. ITVP produkto rodiklių skaičius pagal siekiamą pažangą iki metų pabaigos 

 
Šaltinis: apibendrinta ESTEP pagal 2018 m. vasario mėn. galiojusias ITVP versijas. 

 
Vadovaujantis ITVP pateikta informacija, iki 2017 m. pabaigos turėjo būti pasiekti tokie rezultatai 
(vertinami tik tie ITVP produkto rodikliai, kurie taikomi į vertinimo objektą patenkančioms 
priemonėms): 
 

 Nutiesta, rekonstruota arba atnaujinta 23 km kelių (iš jų 13 km Vilniaus mieste, 5,5 km – 
Panevėžio regione); 

 Vilniaus ir Kauno miestuose įdiegtos 92 saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (iš 
jų 90 – Vilniaus mieste); 

 Įrengta 10 km naujų dviračių ir (arba) pėsčiųjų takų (iš jų 7 km – Vilniaus mieste), rekonstruota 
14 km (visi Vilniaus mieste); 

 Įsigyta 12 gatvių valymo įrenginių (po 6 Vilniaus ir Kauno miestuose); 
 Įsigytos 57 ekologiškos viešojo transporto priemonės (iš jų 20 Vilniaus mieste ir 25 Kauno 

mieste); 
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 Parengti 5 darnaus judumo mieste planai; 
 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kurių bendras 

plotas – 18,3 tūkst. kvadratinių metrų (iš jų 13 tūkst. – Vilniaus mieste); 
 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – iš viso 921,3 tūkst. kvadratinių 

metrų (daugiausiai Vilniaus ir Kauno miestuose, atitinkamai 465 tūkst. ir 327 tūkst. kvadratinių 
metrų); 

 Rekonstruoti 34 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (iš jų 26 km – Kauno mieste); 
 1812 gyventojų prijungti prie naujai nutiestų nuotekų tvarkymo tinklų (Kauno mieste); 
 4400 gyventojų pradėtos teikti pagerintos vandens tiekimo paslaugos (1600 Vilniaus mieste ir 

2800 Marijampolės regione); 
 Įrengta arba įsigyta 10 socialinių būstų (Utenos regione); 
 Modernizuoti 2 kultūros infrastruktūros objektai (Kauno ir Panevėžio miestuose), kuriuose per 

metus planuojama sulaukti 3100 apsilankymų; 
 Vilniaus ir Kauno miestuose investicijas numatyta skirti vaikų priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros objektams, kurių pajėgumas – daugiau kaip 8700 asmenų; 
 Kauno mieste investicijos turėjo būti skirtos vienam socialinių paslaugų objektui; 
 Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai Kauno mieste (3875 tonų 

per metus); 
 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui 3 gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos; 
 43 švietimo įstaigose sukurta arba atnaujinta bent po vieną edukacinę erdvę (daugiausiai 

Vilniaus ir Kauno miestuose). 
 
Suplanuotų pasiekti rezultatų analizė rodo, kad daugiausia produktų yra susiję su transporto ir 
susisiekimo infrastruktūros ir paslaugų vystymu, viešųjų arba komercinių pastatų ir atvirų erdvių 
miestuose tvarkymu, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, socialinių, švietimo ir 
kultūros paslaugų infrastruktūra. Daugiausia rodiklių iki 2017 m. pabaigos turėjo būti pasiekta 
įgyvendinant ITVP suplanuotus veiksmus Vilniaus ir Kauno miestuose, tačiau vertinimo metu Kauno 
mieste nebuvo užbaigto nei vieno ITVP suplanuoto veiksmo, o Vilniaus mieste užbaigtas tik vienas 
veiksmas: transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio statyba (III etapas). 

5.2.3 ITVP įgyvendinti skirtų VP uždavinių ir priemonių įgyvendinimo 
pažanga (fizinė ir finansinė) 

Siekiant atsakyti į klausimą, ar ITVP produkto rodiklių suplanuota apimtis ir pasiekimas yra pakankami 
ITVP įgyvendinti skirtų VP uždavinių ir priemonių produkto rodikliams pasiekti, buvo įvertinta 
finansinė ir fizinė VP priemonių, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai, pažanga.  
 
Siekiant nustatyti, ar pakankamas ITVP įgyvendinimo rezultatyvumas, ITVP suplanuotos 2023 m. 
produkto rodiklių reikšmės buvo palygintos su PFAS suplanuotomis rodiklių reikšmėmis (įvertintas 
planuojamas ITVP rezultatyvumas) ir su faktiškai pasiektomis VP rodiklių reikšmėmis (nustatytas 
faktinis ITVP rezultatyvumas).  
 
Siekiant nustatyti, ar pakankamas VP įgyvendinimo rezultatyvumas, VP / PIP suplanuotos 2023 m. 
produkto rodiklių reikšmės buvo palygintos su PFAS suplanuotomis rodiklių reikšmėmis (įvertintas 
planuojamas VP / PIP rezultatyvumas) ir su faktiškai pasiektomis reikšmėmis (nustatytas faktinis VP 
/ PIP rezultatyvumas).  
 
Finansinė pažanga. ITVP įgyvendinti skirtoms priemonėms numatyta skirti 470,6 mln. Eur ES fondų 
lėšų (įskaitant veiklos rezervo lėšas, kurios sudaro 29,1 mln. Eur). 2018–03–01 sutarčių su projektų 
vykdytojais suma siekė 201,8 mln. Eur (43 proc. viso numatyto ES fondų finansavimo), o projektams 
išmokėta suma – 42,7 mln. Eur (9 proc. viso numatyto ES fondų finansavimo; žr. 19 pav.). Santykinai 
didesnė finansinė pažanga pasiekta pagal KM ir VRM priemones, skirtas pereinamojo laikotarpio 
tikslinių teritorijų vystymui, o mažiausia finansinė pažanga pagal vietinių kelių vystymui skirtą SM 
priemonę ir kompleksinei paslaugų plėtrai skirtą VRM priemonę (žr. 40 lentelė, 11 priedas). ITVP 
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įgyvendinti skirtų VP priemonių finansinė pažanga vertinimo metu buvo šiek tiek mažesnė nei kitų VP 
priemonių70 (pagal sutartis – 45 proc., pagal išmokėtas lėšas – 15 proc.).  
 
19 pav. ITVP įgyvendinti skirtų VP priemonių finansinė pažanga iki 2018–03–01, mln. Eur (ES 
fondų lėšos) 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Finansų ministerijos duomenis. 

 
Fizinė pažanga. VP uždavinių71 ir juos įgyvendinančių VP priemonių72, susijusių su integruota 
teritorine plėtra, įgyvendinimo stebėsenai nustatyta 14 rodiklių: 7 produkto ir 7 rezultato; 9 veiksmų 
programos (4 bendrieji ir 5 specialieji) ir 5 nacionaliniai; 7 įvedami ir 7 apskaičiuojami (žr. 27 lentelė).  
 
27 lentelė. ITVP įgyvendinti skirtų VP priemonių stebėsenos rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Tipas Rūšis Apskaičiavimo 
būdas 

Tarpinė 
institucija 

Gyventojai (≥15 m.), per pastaruosius 12 mėnesių 
lankę, žiūrėję scenos meno renginių 

Rezultato Nacionalinis Įvedamas KM 

Gyventojai (≥15 m.), per pastaruosius 12 mėnesių 
lankęsi bibliotekoje 

Rezultato Nacionalinis Įvedamas KM 

Gyventojai (≥15 m.), per pastaruosius 12 mėnesių 
lankęsi muziejuose, galerijose ir parodose 

Rezultato Nacionalinis Įvedamas KM 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Produkto Nacionalinis Apskaičiuojamas KM 
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Produkto Nacionalinis Apskaičiuojamas SM 
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Produkto VP (Bendrasis) Apskaičiuojamas SM 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Produkto VP (Specialusis) Apskaičiuojamas SM 

Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN–
T kelius) laikas 

Rezultato VP (Specialusis) Apskaičiuojamas SM 

Žuvusiųjų ne TEN–T tinklo keliuose skaičius Rezultato VP (Specialusis) Įvedamas SM 
Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo 
amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose 
yra išskirtų tikslinių teritorijų 

Rezultato VP (Specialusis) Įvedamas VRM 

Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos miestų plėtros strategijos 

Produkto VP (Bendrasis) Įvedamas VRM 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Produkto VP (Bendrasis) Apskaičiuojamas VRM 

Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į 
tikslines teritorijas 

Rezultato VP (Specialusis) Įvedamas VRM 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Produkto VP (Bendrasis) Apskaičiuojamas VRM 

 
  

                                                 
70 Vertintos 192 VP priemonės, turinčios patvirtintus projektų finansavimo sąlygų aprašus (2018-03-01).  
71 VP uždaviniai 06.2.1 ir 07.1.1. 
72 8 VP priemonės, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti projektai.  
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VP rodiklių siekiamos 2023 m. reikšmės nustatytos veiksmų programoje, o nacionalinių – priemonių 
įgyvendinimo planuose. VP rodikliams, kurie yra įtraukti į veiklos peržiūros planą, veiksmų programoje 
nustatytos ir tarpinės 2018 m. reikšmės. Į veiklos peržiūros planą įtraukti 3 iš 9 veiksmų programos 
rodiklių: 
 

1) Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; 
2) Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės; 
3) Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse. 

 
Vertinimo metu detaliau nagrinėta, ar VP įgyvendinimo pažanga yra pakankama, vertinant pagal:  
 

a) apskaičiuojamus produkto rodiklius (šie rodikliai atitinka ITVP produkto rodiklius, todėl galima 
palyginti ne tik VP /PIP suplanuotas ir faktines, bet ir ITVP suplanuotas ir faktines rodiklių 
reikšmes);  

b) įvedamus produkto ir rezultato rodiklius, už kurių pasiekimą atsakinga Vidaus reikalų 
ministerija (produkto rodiklio „Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose įgyvendinamos 
integruotos miestų plėtros strategijos“ faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingi visuotinio 
gyventojų ir būstų surašymo duomenys, kurie bus atnaujinti 2021 m., todėl analizuojamos tik 
VRM rezultato rodiklių reikšmės).  

 
Informacija apie VRM rodiklių sąsajas su VRM administruojamomis priemonėmis pateikta lentelėje (žr. 
28 lentelė): 4 priemonėms taikoma po 4 rodiklius, o 1 priemonei – 2 rodikliai.  
 
28 lentelė. VRM priemonėms taikomi rodikliai 

Rodiklis Pereinamojo 
laikotarpio 

tikslinių 
teritorijų 

vystymas. I 

Pereinamojo 
laikotarpio 

tikslinių 
teritorijų 

vystymas. II 

Didžiųjų 
miestų 

kompleksinė 
plėtra 

Miestų 
kompleksinė 

plėtra 

Kompleksinė 
paslaugų 

plėtra 
integruotų 
teritorijų 
vystymo 

programų 
tikslinėse 

teritorijose 
07.1.1–CPVA–

V–902 
07.1.1–CPVA–

R–903 
07.1.1–CPVA–

R–904 
07.1.1–

CPVA–R–905 
07.1.1–CPVA–

V–906 
Gyventojai, gyvenantys 
vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos 
miestų plėtros strategijos 

ne ne taip ne ne 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji 
arba komerciniai pastatai 
miestų vietovėse 

taip taip taip taip taip 

Sukurtos arba atnaujintos 
atviros erdvės miestų vietovėse 

taip taip taip taip ne 

Dirbančiųjų dalis įmonėse, 
lyginant su darbingo amžiaus 
gyventojų skaičiumi 
savivaldybėse, kuriose yra 
išskirtų tikslinių teritorijų 

taip taip ne taip ne 

Pritrauktos papildomos 
materialinės investicijos į 
tikslines teritorijas 

taip taip taip taip taip 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal VP ir PIP. 

 
Detali informacija apie ITVP, VP / PIP ir PFAS suplanuotas bei faktines rodiklių reikšmes, planuojamą ir 
faktinį ITVP ir VP / PIP įgyvendinimo rezultatyvumą pateikta lentelėje (žr. 29 lentelė). Apibendrinta 
informacija apie planuojamą ITVP ir VP / PIP įgyvendinimo rezultatyvumą pateikta paveiksle (žr. 20 
pav.).  
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29 lentelė. ITVP ir VP suplanuotų ir faktinių rodiklių reikšmių palyginimas 
Žymėjimas: 1–7 eilutės: kuo ilgesnis mėlynas stulpelis, tuo didesnė reikšmė. 

 

* Rodiklio „Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“ atveju projektui Nr. 06.2.1–TID–R–511–01–0002 „Širvintų miesto 
Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 2,655 km rekonstravimo darbai“ SFMIS neteisinga nurodyta sutartyje 
planuojama pasiekti reikšmė ir per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė (turi būti 2,274 km, o nurodyta 2 274 
km). 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas), VP (2018–04–11 redakcija) ir SFMIS 
(2018–03–01 duomenys). 

 
20 pav. Planuojamas ITVP ir VP įgyvendinimo rezultatyvumas 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas) ir SFMIS (2018–03–01 duomenys). 

 
ITVP įgyvendinimo rezultatyvumas. Kaip matyti iš pateiktos lentelės (žr. 30 lentelė, 3–4 eil.), 
planuojamas ITVP rezultatyvumas yra nuo 24 iki 146 proc. Palyginus ITVP ir PFAS suplanuotas rodiklių 
reikšmes matyti, kad sėkmingai įgyvendinus šiuo metu įgyvendinamus projektus tik du ITVP produkto 
rodikliai bus pasiekti ir viršyti (“Bendras naujai rekonstruotų kelių ilgis” ir “Modernizuoti kultūros 
infrastruktūros objektai”). Kitų ITVP rodiklių planuojamas rezultatyvumas yra nuo 24 iki 63 proc. 
Faktinis ITVP rezultatyvumas (žr. 30 lentelė, 5 eil.)yra gerokai mažesnis (tiek pagal ITVP suplanuotas 
2017 m., tiek pagal 2023 m. reikšmes). Tai rodo, kad ITVP įgyvendinimo pažanga yra nepakankama 
(atsiliekama nuo pradinio ITVP pateikto rodiklių pasiekimo grafiko). ITVP suplanuotos gerokai 
ambicingesnės rodiklių reikšmės nei PIP, todėl gali būti, kad vėluojant ITVP įgyvendinimui kai kurie 
ITVP produkto rodikliai bus nepasiekti, o keičiant ITVP – sumažinti.  
 
2016–2017 m. turėjo būti baigtas įgyvendintas 51 ITVP suplanuotas veiksmas, tačiau vertinimo metu 
32 veiksmai buvo net nepradėti įgyvendinti (30 veiksmų atveju net nebuvo pateiktos projektų 
paraiškos). Vėluojant ITVP įgyvendinimui didėja rizika, kad kai kurie produkto rodikliai nebus pasiekti.  
 

Eil. 

Nr.
Rodiklis

Bendras naujai 

nutiestų kelių 

ilgis, km*

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km

Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, vnt.

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse, kv.m

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, kv.m.

1 ITVP nurodyta siekiama reikšmė 2017 m. 0,00 17,57 92 2 18 253 921 266

2 ITVP nurodyta siekiama reikšmė 2023 m. 4,41 144,76 192 37 83 361 9 374 715

3 VP nurodyta siekiama reikšmė 2023 m.* netaikoma 116,00 10 netaikoma 25 000 6 000 000

4 VP nurodyta tarpinė reikšmė 2018 m.** netaikoma 17,00 2 netaikoma netaikoma 0

5 PIP nurodyta siekiama reikšmė 2023 m. 3,00 59,00 5 30 62 777 6 072 918

6 Suplanuota pasiekti pagal PFAS (2018-03-01) 6,45 34,45 120 44 30 309 5 682 864

7 Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta (2018-03-01) 2,27 0,00 6 2 166 189 620
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30 lentelė. ITVP ir VP įgyvendinimo pažanga (planuojamas ir faktinis rezultatyvumas) 

Žymėjimas: 8–13 eilutės: rausvai nuspalvintos reikšmės reiškia, kad rezultatyvumas mažesnis už 30 proc. 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas), VP (2018–04–11 redakcija) ir SFMIS 
(2018–03–01 duomenys). 

 
VP įgyvendinimo rezultatyvumas. Suplanuotas VP / PIP rezultatyvumas daugelio rodiklių atveju yra 
pakankamas (žr. 30 lentelė, 6–7 eil.). Kai kurie rodikliai jau yra pasiekti ir viršyti, ypač rodiklis „Įdiegtos 
saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“. Kiek mažesnė pažanga pagal du rodiklius: 
„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“ ir „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse“. Faktinis VP / PIP rezultatyvumas (žr. 30 lentelė, 8 eil.) yra labai žemas pagal 
4 iš 6 rodiklių. Viena iš priežasčių yra tai, kad šių produkto rodiklių pasiekimas fiksuojamas tik projekto 
veiklų įgyvendinimo pabaigoje, o baigtų projektų pagal analizuojamas 8 VP priemones vertinimo metu73 
buvo tik 8.  
 
Apibendrinant ITVP ir VP įgyvendinimo pažangos vertinimo rezultatus pateikiamos šios išvados: 
 

 Vertinant faktinį ITVP rezultatyvumą (pagal ITVP suplanuotas 2017 m. rodiklių reikšmes) 
matyti, kad tik vienas iš 6 rodiklių yra pasiektas (“Modernizuoti kultūros infrastruktūros 
objektai”), vieno rodiklio ITVP nurodyta 2017 m. siekiama reikšmė yra lygi 0 („Bendras naujai 
nutiestų kelių ilgis“), o 4 iš 6 rodiklių nebuvo pasiekti. Pagrindinė rodiklių nepasiekimo 
priežastis – vėluojantis ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas. 2016–2017 m. turėjo būti 
baigtas įgyvendinti 51 ITVP suplanuotas veiksmas, tačiau vertinimo metu 32 veiksmai buvo net 
nepradėti įgyvendinti (30 veiksmų atveju net nebuvo pateiktos projektų paraiškos). 

 ITVP įgyvendinti skirtų VP priemonių finansinė pažanga (43 proc. pagal PFAS, 9 proc. pagal 
išmokėtas lėšas) yra šiek tiek mažesnė nei bendra kitų VP priemonių finansinė pažanga (45 proc. 
pagal PFAS, 15 proc. pagal išmokėtas lėšas). Viena iš priežasčių yra tai, kad pagal šias priemones 
įgyvendinami „kietieji“ projektai, susiję su statybos darbų atlikimu, o tokių projektų parengimas 
ir įgyvendinimas užtrunka ilgiau nei kitų projektų. 

 ITVP planuojamos gerokai didesnės rodiklių reikšmės nei VP / PIP, išskyrus du rodiklius 
(“Bendras naujai rekonstruotų kelių ilgis” ir “Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai”), 
todėl gali būti, kad ITVP suplanuotos rodiklių reikšmės nebus pasiektos. 

 Vertinant fizinę VP įgyvendinimo pažangą nustatyta, kad VP suplanuotos 2023 m. rodiklių 
reikšmės jau yra pasiektos arba beveik pasiektos (išskyrus rodiklį „Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis“, tačiau prie VP nurodytos šio rodiklio reikšmės pasiekimo prisideda ir dvi 
kitos VP priemonės74). Sėkmingai įgyvendinus visus pagal PFAS pradėtus projektus, PIP 
nurodytos 2023 m. rodiklių reikšmės bus arba turėtų būti pasiektos 4 iš 6 rodiklių. Kitų dviejų 
rodiklių („Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“ ir „Pastatyti arba atnaujinti viešieji 
arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“) PIP nurodytos reikšmės taip pat turėtų būti 
pasiektos (pasirašius papildomas PFAS), nes pagal pasirašytas PFAS suplanuota fizinė pažanga 
yra didesnė nei suplanuota finansinė pažanga. 

                                                 
73 SFMIS 2018-03-01 duomenimis baigtų projektų buvo 8, o 2018-04-18 duomenimis – 13.  
74 Priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ ir Nr. 06.2.1-
TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“. 

Eil. 

Nr.
Rodiklis

Bendras naujai 

nutiestų kelių 

ilgis, km*

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km

Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, vnt.

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse, kv.m

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, kv.m.

1 Planuojamas fin.rezultatyvumas (PFAS) 29% 29% 29% 54% 43% 43%

2 Faktinis fin.rezultatyvumas (išmokėta lėšų) 8% 8% 8% 8% 10% 10%

3 Planuojamas ITVP rezultatyvumas 2023 m. 146,3% 23,8% 62,5% 118,9% 36,4% 60,6%

4 Faktinis ITVP rezultatyvumas 2017 m. netaikoma 0,0% 6,5% 100,0% 0,9% 20,6%

5 Faktinis ITVP rezultatyvumas 2023 m. 51,6% 0,0% 3,1% 5,4% 0,2% 2,0%

6 Planuojamas VP rezultatyvumas 2023 m. netaikoma 29,7% 1200,0% netaikoma 121,2% 94,7%

7 Planuojamas PIP rezultatyvumas 2023 m. 215,1% 58,4% 2400,0% 146,7% 48,3% 93,6%

8 Faktinis PIP rezultatyvumas 2023 m. 75,8% 0,0% 120,0% 6,7% 0,3% 3,1%
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 Faktinis PIP įgyvendinimo fizinis rezultatyvumas yra mažesnis už faktinį finansinį 
rezultatyvumą 4 iš 6 rodiklių atveju (išmokėtų lėšų dalis kelis kartus viršija fizinių rodiklių 
pasiekimo lygį). Kitų dviejų rodiklių atveju („Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“ ir „Įdiegtos 
saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“) faktinė finansinė pažanga (išmokėtų lėšų 
dalis) yra gerokai mažesnė už pasiektą fizinę pažangą (rodiklių pasiekimo lygis yra gerokai 
didesnis už išmokėtų lėšų dalį). Šiuos finansinės ir fizinės pažangos skirtumus lemia tiek 
objektyvios priežastys (fizinių rodiklių pasiekimas fiksuojamas projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaigoje, todėl finansinė pažanga gali būti didesnė už fizinę), tiek planavimo trūkumai 
(pavyzdžiui, PIP nurodoma keliasdešimt kartų mažesnė siekiama reikšmė, nei PFAS nurodyta 
siekiama reikšmė, todėl fizinė pažanga viršija finansinę). Žemą faktinį PIP rezultatyvumą lemia 
mažas užbaigtų projektų skaičius. 

5.3 KAIP GALI BŪTI TOBULINAMI ITVP RODIKLIAI IR ĮGYVENDINIMO 
PROCESAI, SIEKIANT UŽTIKRINTI SPARTESNĮ ITVP ĮGYVENDINIMĄ? 

Šioje ataskaitos dalyje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

TS pateikti vertinimo klausimai Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai 
9.2.6. Kaip gali būti tobulinami esami efekto ir rezultato 
(–ų) ir produkto rodikliai, kokie papildomi rodikliai gali 
būti nustatomi, užtikrinant spartesnį rodiklių pagal 
konkrečius Veiksmų programos uždavinius pasiekimą? 

1. Kaip gali būti tobulinami esami ITVP efekto, rezultato ir produkto 
rodikliai? 

2. Ar ITVP rodiklių tobulinimas gali užtikrinti spartesnį susijusių Veiksmų 
programos rodiklių pasiekimą? 

9.2.7. Kaip gali būti tobulinami integruotų teritorijų 
vystymo programų įgyvendinimo procesai ir 
procedūros, užtikrinant spartesnį integruotų teritorijų 
vystymo programų įgyvendinimą? 

3. Kokie veiksniai teigiamai / neigiamai veikia ITVP įgyvendinimą? 
4. Kaip užtikrinti spartesnį ITVP įgyvendinimą? 

 

5.3.1 Kaip gali būti tobulinami ITVP įgyvendinimo procesai? 

Dauguma ITVP buvo parengtos ir patvirtintos 2015 m. – 2016 m. pradžioje, tačiau realus ITVP 
suplanuotų veiksmų įgyvendinimas dar tik prasideda. ITVP duomenimis, 2014–2017 m. turėjo būti 
pradėta įgyvendinti 516 veiksmų, kuriuos numatyta finansuoti ES fondų lėšomis, tačiau vertinimo 
metu75 209 veiksmai ne tik nebuvo pradėti įgyvendinti, bet net nebuvo parengtos paraiškos ES fondų 
finansavimui gauti. Baigtų projektų skaičius taip pat gerokai mažesnis nei planuota. Tai rodo, kad ITVP 
įgyvendinimas smarkiai vėluoja. Viena iš priežasčių – ilgos ITVP pakeitimų derinimo procedūros.  
 
Pirmosios projektų finansavimo ir administravimo sutartys dėl ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo 
buvo pasirašytos 2016 m. kovo – 2017 m. sausio mėn. Nuo ITVP patvirtinimo iki pirmosios PFAS 
pasirašymo praėjo vidutiniškai 333 dienos (beveik metai), o kai kurių ITVP atveju – ir daugiau nei metai 
(Vilniaus regiono, Tauragės regiono, Alytaus regiono, Vilniaus miesto ITVP). Šiaulių regiono ITVP buvo 
patvirtinta vėliausiai, todėl laikotarpis nuo ITVP patvirtinimo iki jos įgyvendinimo pradžios – 
trumpiausias.  
 
  

                                                 
75 2018-04-18 duomenys. 
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31 lentelė. Dienų skaičius nuo ITVP patvirtinimo iki pirmos projekto finansavimo ir 
administravimo sutarties (PFAS) pasirašymo 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP.  

 
ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas vėluoja dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, užsitęsusių 
techninių projektų rengimo ir derinimo, viešųjų pirkimų procedūrų, nepatvirtintų projektų finansavimo 
sąlygų aprašų ar jų keitimų (pavyzdžiui, remiamų veiklų pakeitimų), poreikio tikslinti projektiniame 
pasiūlyme pateiktą informaciją prieš paraiškos teikimą, poreikio keisti ITVP ir ilgų pakeitimų derinimo 
procedūrų ir pan. Svarbus veiksnys yra ir administraciniai gebėjimai, žmogiškųjų išteklių trūkumas tiek 
projektų dokumentaciją rengiančiose, tiek projektinius pasiūlymus, paraiškas ir ITVP pakeitimus 
vertinančiose institucijose (RPD prie VRM, ministerijose, įgyvendinančiosiose institucijose).  
 
ITVP suplanuoti veiksmai, kuriems įgyvendinti naudojamos ES fondų lėšos, finansuojami pagal dviejų 
tipų ITVP priemones: priemones, kurių projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu (toliau 
– valstybinės priemonės), ir priemones, kurių projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu 
(toliau – regioninės priemonės). Projektų finansavimo sąlygų aprašuose ministerijos gali nustatyti 
reikalavimą, kad projektas atitiktų ITVP (tokiu atveju vertinant paraiškas tikrinama projekto atitiktis 
ITVP).  
 
Pagal 8 VP priemones finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai, t. y. tik tie projektai, kurie atitinka 
ITVP (žr. 32 lentelė). Tačiau ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimą numatyta finansuoti pagal daugiau 
VP priemonių – tokių priemonių VRM duomenimis yra bent 2076. Rengdamos tokių priemonių projektų 
finansavimo sąlygų aprašus ministerijos gali nustatyti reikalavimą projektams atitikti ne tik 
nacionalinius strateginius dokumentus (valstybinėms priemonėms) ar regiono plėtros planą 
(regioninėms priemonėms), bet ir reikalavimą atitikti ITVP. Vertinimo metu patikrinome visų 
priemonių, pagal kurias numatyta finansuoti ITVP veiksmų įgyvendinimą, projektų finansavimo 
sąrašus, tačiau nenustatėme, kad projektams būtų taikomas reikalavimas atitikti ITVP (išskyrus 8 VP 
priemones, kurių lėšos skiriamos tik ITVP įgyvendinti).  
  

                                                 
76 Pagal šias priemones yra pateiktų paraiškų arba įgyvendinamų ar baigtų įgyvendinti projektų, kurie atitinka ITVP 
veiksmus.  

ITVP
Patvirtinimo 

data

Pirmos PFAS 

data

Dienų skaičius nuo 

ITVP patvirtinimo iki 

pirmos PFAS

Vilniaus miesto 2015-06-19 2016-07-13 390

Telšių regiono 2015-09-03 2016-03-15 194

Vilniaus regiono 2015-09-03 2016-12-30 484

Marijampolės regiono 2015-09-04 2016-05-02 241

Kauno regiono 2015-09-09 2016-09-19 376

Tauragės regiono 2015-09-09 2016-12-22 470

Panevėžio regiono 2015-09-10 2016-08-29 354

Šiaulių regiono 2015-09-10 2016-09-23 379

Klaipėdos regiono 2015-09-11 2016-09-16 371

Alytaus regiono 2015-09-11 2016-11-25 441

Utenos regiono 2015-09-14 2016-06-10 270

Kauno miesto 2016-01-15 2016-09-21 250

Klaipėdos miesto 2016-02-12 2017-01-04 327

Panevėžio miesto 2016-02-19 2016-12-28 313

Šiaulių miesto 2016-08-08 2016-12-22 136
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32 lentelė. VP priemonės, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti projektai 

Kodas Pavadinimas Ministeri
ja 

06.2.1–TID–R–511 Vietinių kelių vystymas  SM 
07.1.1–CPVA–R–305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą  KM 
07.1.1–CPVA–R–903 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II  VRM 
07.1.1–CPVA–R–904 Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra  VRM 
07.1.1–CPVA–R–905 Miestų kompleksinė plėtra  VRM 
07.1.1–CPVA–V–304 Modernizuoti kultūros infrastruktūrą  KM 
07.1.1–CPVA–V–902 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I  VRM 
07.1.1–CPVA–V–906 Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų 

tikslinėse teritorijose  
VRM 

Šaltinis: VRM pateikta informacija. 

 
Vertinimo metu atlikti interviu su savivaldybių atstovais atskleidė, kad projekto sąsaja su ITVP (ir 
reikalavimas projektui atitikti ITVP) gali tapti vėlavimo įgyvendinti projektą (veiksmą) priežastimi, ypač 
tais atvejais, kai reikia keisti ITVP (tikslinti veiksmo aprašymą, lėšų poreikį, rodiklius ar jų siekiamas 
reikšmes). Nepatvirtinus ITVP pakeitimų ir nesuderinus ITVP nuostatų su atitinkamo regiono plėtros 
planu, projektų vykdytojai negali teikti projektinių pasiūlymų regionų plėtros tarybų sekretoriatams 
(RPD prie VRM teritoriniams padaliniams), kurie tikrina projektų atitiktį regionų plėtros planams ir 
rengia regionų projektų sąrašus. Projekto rengimo ir pakeitimų derinimo procesas, kai projektas yra 
įtrauktas į ITVP, yra gerokai sudėtingesnis ir ilgesnis (žr. 21 pav.) nei projektui nesant ITVP (žr. 22 pav.). 
 
21 pav. Veiksmo (regioninio projekto) kelias iki paraiškos, kai veiksmas yra ITVP ir reikalingi 
pakeitimai 

 
* Jei įvyko esminių pakeitimų po projektinio pasiūlymo pateikimo, RPD turi patikslinti regionų projektų sąrašą. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP. 

  

ITVP keitimo 
iniciavimas 

(savivaldybės 
administracija)

ITVP keitmo 
derinimas su RPT, 

ministerijomis, VRM

ITVP keitimo 
priėmimas (VRM)

RPP keitimas 
(suderinimas su 
ITVP) (RPD prie 

VRM)

Projektinio 
pasiūlymo rengimas 

(projekto vykdytojas)

Projektinio 
pasiūlymo atitikties 

RPP vertinimas (RPD 
prie VRM)

Regionų projektų 
sąrašas (RPT)

Projekto paraiškos 
rengimas (projekto 

vykdytojas)

Paraiškos vertinimas 
(vertinama atitiktis 

ITVP)*

Projekto finansavimo 
sutartis
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22 pav. Veiksmo (regioninio projekto) kelias iki paraiškos, kai veiksmas nesusijęs su ITVP ir 
reikalingi pakeitimai 

 
* Jei įvyko esminių pakeitimų po projektinio pasiūlymo pateikimo, RPD turi patikslinti regionų projektų sąrašą. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP. 

 
Kadangi daugelio kitų valstybinių ir regioninių priemonių, pagal kurias taip pat finansuojamas ITVP 
suplanuotų veiksmų įgyvendinimas, projektų finansavimo sąlygų aprašuose nėra reikalavimo, kad 
projektas atitiktų ITVP, projekto sąsają su ITVP savivaldybės suvokia kaip papildomą administracinę 
naštą, kuri apsunkina projekto įgyvendinimą (dėl ilgų ITVP pakeitimų derinimo procedūrų ir dėl ITVP 
rengimo ir įgyvendinimo gairėse nustatytų reikalavimų kasmet atsiskaityti už ITVP įgyvendinimą).  
 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse savivaldybėms nustatyta prievolė rengti ir teikti ITVP 
įgyvendinimo ataskaitas, kuriose atsiskaitoma už kiekvieno veiksmo įgyvendinimą. Žvelgiant iš 
savivaldybės perspektyvos, tai yra papildoma administracinė našta. Kai projekto atitiktis ITVP nėra 
privaloma siekiant gauti ES fondų finansavimą ir nesuteikia pranašumo kitų projektų atžvilgiu, mažėja 
savivaldybių interesas įtraukti projektus į ITVP (savivaldybės inicijuoja ITVP pakeitimus, 
atsisakydamos kai kurių pradinėse ITVP versijose suplanuotų veiksmų).  
 
Nors pagrindinė ITI idėja yra kompleksiškai spręsti tam tikroms teritorijoms būdingas problemas 
(siekti subalansuotos miestų plėtros), tam tikslui pasitelkiant ne tik skirtingas intervencijas, bet ir 
skirtingus finansavimo šaltinius, atrodo, kad šios idėjos iki galo realizuoti nepavyko, nes: 
 

1. ITVP planuojami tik tie projektai, kuriuos ketinama finansuoti ES fondų lėšomis (iš 608 ITVP 
suplanuotų veiksmų, tik 17 veiksmų planuojama įgyvendinti be ES fondų investicijų, skiriamų 
pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą); 

2. Didžiąją ITVP suplanuotų veiksmų dalį sudaro veiksmai, kuriuos numatyta finansuoti pagal 8 VP 
priemones, skirtas tik ITVP suplanuotiems veiksmams įgyvendinti. Veiksmai, kuriuos numatyta 
finansuoti pagal šias priemones, sudaro daugiau kaip pusę (342 iš 608) visų ITVP suplanuotų 
veiksmų ir daugiau kaip pusę (595 mln. EUR iš 1043 mln. EUR) lėšų poreikio. 

3. Projektų vykdytojai nemato pridėtinės vertės įtraukti veiksmą į ITVP, jei pagal VP priemones 
finansuojamiems projektams netaikomas reikalavimas atitikti ITVP, o toks reikalavimas 
taikomas tik 8 VP priemonėms.  

 
Nors ITVP kaip tikslinių teritorijų integruota plėtros programa yra reikalingas dokumentas (tai ypač 
svarbu siekiant konkrečioje teritorijoje vykdomų projektų suderinamumo, papildomumo, sinergijos), 
būtina priimti sprendimus, kurie supaprastintų ITVP keitimo procedūras ir motyvuotų projektų 
vykdytojus derinti projektus su ITVP (galvoti apie projektą kaip apie priemonę tikslinės teritorijos 
problemoms spręsti). Vienas iš tokių sprendimų galėtų būti reikalavimas projektui atitikti ITVP arba 
RPP, kitas – vykdant paraiškų vertinimą ir projektų atranką prioritetą teikti projektams, kurie 
įgyvendinami tikslinėse teritorijose ir prisideda prie šioms teritorijoms būdingų problemų 
sprendimo (ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ir rodiklių pasiekimo).  
 

Projektinio pasiūlymo 
rengimas (projekto 

vykdytojas)

Projektinio pasiūlymo 
atitikties RPP 

vertinimas (RPD prie 
VRM)

Regionų projektų 
sąrašas (RPT)

Projekto paraiškos 
rengimas (projekto 

vykdytojas)

Paraiškos vertinimas 
(vertinama atitiktis 

RPP)*

Projekto finansavimo 
sutartis
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Naujo strateginio planavimo ir vidutinės trukmės biudžeto sistemos modelio diegimas, kuriuo, be kitų 
tikslų, siekiama sumažinti planavimo dokumentų skaičių ir užtikrinti didesnį planavimo dokumentų 
(sektorinių, regioninių) integralumą, gali turėti įtakos teritorinių investicijų planavimui ir 
įgyvendinimui po 2020 m.: ITVP ir regionų plėtros planai dažnai vertinami kaip vienas kitą 
dubliuojantys dokumentai, kurie nesukuria pridėtinės vertės, tačiau didina administracinę naštą dėl 
nuostatų, susijusių su ITVP tarpinstituciniu derinimu, ir poreikio suderinti ITVP su regionų plėtros 
planų nuostatomis (kai ITVP suplanuotiems veiksmams įgyvendinti naudojamos regioninių VP 
priemonių lėšos). Regionų plėtros planavimui pakaktų vieno dokumento, kurio pagrindu galėtų būti 
planuojamos valstybės biudžeto investicijos tiek regiono tikslinėse teritorijose, tiek kitose teritorijose. 

5.3.2 Kaip gali būti tobulinama ITVP įgyvendinimo stebėsena? 

Tam, kad ITVP būtų suvokiama ne kaip projektų, kuriems reikalingas ES fondų finansavimas, sąrašas, o 
kaip tikslinės teritorijos vystymo programa, turinti nuoseklią investavimo logiką ir užtikrinanti 
integruotą požiūrį į tikslinėje teritorijoje vykdomas investicijas, turi būti koordinuojamos investicijos, 
vykdomos pagal ITVP, ir finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių, programų (pavyzdžiui, BIVP). Taip 
pat turi būti vykdoma integruota ITVP ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėsena (pagal ITVP 
nustatytus ir kitus aktualius rodiklius, kurie objektyviai atspindėtų socialinę, ekonominę, demografinę, 
aplinkos būklę ir jos pokyčius, o ne projektų metu sukurtus produktus) ir atliekami ITI ir BIVP 
įgyvendinimo vertinimai atskirų ITVP lygiu. Vertinimų metu turi būti analizuojama, ar, kaip ir kiek 
ITVP suplanuoti projektai prisidėjo prie tikslinės teritorijos vystymąsi ribojančių problemų sprendimo, 
ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ir ITVP suplanuotų rodiklių pasiekimo. Per programavimo (ITVP 
įgyvendinimo) laikotarpį turėtų būti atliktas bent vienas nepriklausomas kiekvienos atskiros ITVP 
įgyvendinimo ir poveikio vertinimas (iš viso 15 vertinimų). Vertinimus idealiu atveju turėtų atlikti 
skirtingi vertintojai ir skirtingu metu (ne anksčiau kaip 2019 m.), kad būtų užtikrinta požiūrių įvairovė, 
pakankamas vertinimo detalumas ir kokybė (vertinant visas ITVP kartu sunku detaliai įsigilinti į 
kiekvienos tikslinės teritorijos specifiką).  
 
Šiuo metu vykdoma ITVP įgyvendinimo stebėsena yra reikalinga, tačiau ji nėra efektyvi ir pakankama 
siekiant užtikrinti tinkamą ITVP turinį ir nuoseklią investavimo logiką.  
 
Analizuodami vertinimo klausimus (pavyzdžiui, klausiama, kokie papildomi rodikliai gali būti 
nustatomi, užtikrinant spartesnį rodiklių pagal konkrečius VP uždavinius pasiekimą) pastebime 
klaidingą, bet daugeliui Lietuvoje vykdomų viešosios politikos planavimo tobulinimo iniciatyvų būdingą 
įsitikinimą, kad rodikliai gali užtikrinti intervencijų kokybę. Rodikliai padeda aiškiau apibrėžti 
problemas, nustatyti kiekybinius tikslus (pokyčius, kurių siekiama), tačiau rodikliai nėra pakankama 
priemonė intervencijų kokybei užtikrinti. Intervencijų kokybę užtikrina intervencijų planavimas 
atsižvelgiant į pokyčių teorijas ir pasirenkant tokią pokyčių teoriją, kuri yra patikrinta atliekant 
akademinius ir taikomuosius tyrimus (viešosios politikos ir programų vertinimai yra viena iš taikomųjų 
tyrimų rūšių).  
 
Planuojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiklos rezervo panaudojimą, prioritetą reikėtų teikti 
veiksmams, susijusiems su verslui aktualios infrastruktūros atnaujinimu, apleistų teritorijų 
regeneracija, siekiant padidinti ekonominį aktyvumą ir užtikrinti ITVP intervencijos logikos 
nuoseklumą (tinkamas ir pakankamas sąsajas tarp ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų, efekto ir rezultato 
rodiklių). Tobulinant ITVP efekto ir rezultato rodiklius, aktualu išskirti strateginius (konteksto) 
rodiklius ir papildyti juos veiklos rodikliais, atitinkančiais VP uždavinių ir priemonių, pagal kuriuos 
finansuojamas ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas, rezultato rodiklius. ITVP rodikliams, kurie 
atitinka VP stebėsenos rodiklius, reikėtų nurodyti septynženklį rodiklio kodą, kad būtų galima susieti 
ITVP pateiktą ir SFMIS kaupiamą informaciją.  
 
Kaip jau buvo minėta, dauguma ITVP tikslų patenka į dvi kategorijas – užimtumo arba tikslinės 
teritorijos patrauklumo didinimo, tačiau kai kuriose ITVP gyvenamosios aplinkos patrauklumo 
didinimas suprantamas kaip priemonė užimtumui padidinti (darant prielaidą, kad sutvarkius aplinką 
bus galima pritraukti verslą ir investuotojus, kurie kurs darbo vietas), o kitose ITVP galimybė susirasti 
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darbą, pakankama darbo vietų pasiūla suprantama priemonė tikslinių teritorijų patrauklumui padidinti 
(daroma prielaida, kad žmonės atvyks arba pasiliks gyventi konkrečioje teritorijoje, jei joje bus 
galimybių dirbti ir užsidirbti).  
 
Kaip atskirą siekį kai kuriose ITVP galima išskirti pasiekiamumo ir mobilumo didinimą (per transporto 
infrastruktūros gerinimą ir darnaus judumo skatinimą). Didesnis pasiekiamumas, geresnis mobilumas 
sudaro galimybes asmenims, kurie dirba ten, kur yra darbo (pavyzdžiui, didesniame mieste), greičiau ir 
patogiau pasiekti namus mažesniame mieste ar priemiestyje. Didesnis darbo jėgos mobilumas gali būti 
tiek teigiamas, tiek neigiamas reiškinys (neigiamas tais atvejais, kai siekiama išlaikyti darbo jėgą, kurti 
darbo vietas ir didinti ekonominį aktyvumą mažesniuose miestuose ir regionuose). Akademiniai ir 
taikomieji tyrimai nepateikia vienareikšmiško atsakymo, kuri intervencijos logika yra teisingesnė ir 
leidžia pasiekti geresnių rezultatų (didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą ar gerinti 
pasiekiamumą; plačiau žr. 2 pavyzdys).  
 
2 pavyzdys. Intervencijos užimtumui ir ekonominiam aktyvumui didinti: vertinimų rezultatai 

2015 m. atliktas Regioninės politikos tikslų įgyvendinimo (teritorinės socialinės sanglaudos skatinimo) 
vertinimas77 atskleidė, kad investicijos į gyvenamosios aplinkos, socialinės ir kitos infrastruktūros gerinimą yra 
svarbios ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi prisideda prie tikslinių teritorijų gyvenamosios aplinkos 
patrauklumo didinimo, tačiau vidutinio laikotarpio perspektyvoje gyvenamosios aplinkos atnaujinimas 
nesukuria apčiuopiamo ekonominio ir socialinio efekto (BVP, užimtumo lygio ar gyventojų pajamų augimo). 
Tyrimo metu analizuota, kokie veiksniai veikia regionų ir savivaldybių socialinę ir ekonominę plėtrą. Atlikta 
regresinė analizė patvirtino, kad ekonominę sanglaudą, kuriai vertinti dažniausiai naudojamas rodiklis BVP 
gyventojui, trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu labiausiai veikia materialinės investicijos ir tiesioginės užsienio 
investicijos.  
 
JAV Apalačų regione buvo vykdyta infrastruktūros plėtros programa, kuria buvo siekiama padidinti Apalačų 
regiono konkurencingumą, pasiekiamumą ir paskatinti ekonominį aktyvumą, tačiau atliktas programos 
vertinimas atskleidė, kad programos poveikis užimtumui ir darbo vietų kūrimui regione buvo ribotas, o sukurta 
susisiekimo infrastruktūra (nutiestas greitkelis) palengvino regiono gyventojų galimybes pasiekti darbo vietas 
aplinkiniuose regionuose.78 

Šaltinis: apibendrinta ESTEP.  

 
Dauguma šiuo metu taikomų ITVP produkto rodiklių atspindi patrauklumo didinimo (patrauklumą, visų 
pirma, suprantant kaip estetinį vaizdą) arba pasiekiamumo gerinimo aspektą. Patrauklumo didinimą 
atspindi tokie rodikliai, kaip sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, pastatyti arba 
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, modernizuoti kultūros infrastruktūros 
objektai, sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos. 
Pasiekiamumo gerinimą rodo tokie rodikliai kaip bendras nutiestų, rekonstruotų arba atnaujintų kelių 
ilgis, rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, tikslinių teritorijų gyventojų, kuriems 
pagerinta susisiekimo paslaugų kokybė, dalis, sutrumpėjęs kelionių laikas.  
 
Nors ITVP tikslų, uždavinių, efekto ir rezultato rodiklių lygiu akcentuojamas užimtumo didinimo 
aspektas, ITVP veiksmų lygiu jis nėra vertinamas (taikomi tik efekto ir rezultato lygio rodikliai, susiję su 
užimtumu, pavyzdžiui, darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse, neaktyvių arba bedarbių ir darbingo 
amžiaus gyventojų santykis, užimtų gyventojų dalis, ilgalaikių bedarbių skaičius, nedarbo lygis ir pan.79). 
Kai pagrindinis tikslas yra užimtumo didinimas, planuojant ir vertinant kiekvieną ITVP veiksmą galėtų 
būti analizuojama, ar, kiek ir kokių darbo vietų bus sukurta įgyvendinus projektą, kas sukurs darbo 
vietas (projekto vykdytojas ar kitos įmonės, įstaigos, organizacijos), kada bus sukurtos darbo vietos 
(įgyvendinant projektą, jam pasibaigus ar praėjus tam tikram laikui po projekto pabaigos), kokios tai 
bus darbo vietos (terminuotos, trumpalaikės ar ilgalaikės, neterminuotos). Kiekvienas ITVP veiksmas 
galėtų turėti atitinkamus požymius, susijusius su darbo vietų kūrimu. Tačiau tokie rodikliai (požymiai) 
turėtų būti stebimi atliekant ITVP įgyvendinimo pažangos stebėseną ir vertinimą, o ne taikomi kaip ES 

                                                 
77 ESTEP, Regioninės politikos tikslų įgyvendinimo (teritorinės socialinės sanglaudos skatinimo) vertinimas, 2015 m.  
78 https://www.arc.gov/assets/research_reports/ProgramEvaluationofARCInfrastructureandPublicWorksProjects-8-13.pdf  
79 Iš 67 ITVP efekto ir rezultato rodiklių 16 yra susiję su užimtumu.  

https://www.arc.gov/assets/research_reports/ProgramEvaluationofARCInfrastructureandPublicWorksProjects-8-13.pdf


 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

83 

fondų investicijų stebėsenos rodikliai, kadangi užimtumo didinimas nėra pagrindinis daugelio VP 
priemonių, pagal kurias finansuojami ITVP veiksmai, tikslas. Norint įvertinti ITVP ir BIVP indėlį į 
užimtumo rodiklių pokyčius, būtina atlikti atskirų ITVP įgyvendinimo ir poveikio vertinimus.  

5.3.3 Pasiūlymai dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo 

ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse detalizuoti reikalavimai ITVP efekto ir rezultato rodikliams. 
Nurodyta, kad pagal ITVP efekto ir rezultato rodiklius turi būti galima nustatyti ITVP tikslu sprendžiamų 
silpnybių (problemų) / išnaudojamų stiprybių, galimybių / šalinamų grėsmių kiekybinį pokytį. Efekto 
rodikliu turi būti vertinamas ITVP tikslo pasiekimas ir parodoma nauda, kurią, įgyvendinus atitinkamą 
tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė. Rezultato rodiklis 
nurodo formuluojant ITVP tikslą vertinto vidinio veiksnio – silpnybės (problemos) arba stiprybės 
kiekybinį pokytį ir naudą, kurią gauna tiesioginiai programos naudos gavėjai įgyvendinus programą.  
 
Vertinimo metu nustatyta, kad ITVP efekto ir rezultato rodikliai ne visada atitinka šiuos gairių 
reikalavimus (pavyzdžiui, rezultato rodikliai nėra susiję su SSGG lentelėje nurodytais vidiniais 
veiksniais, atspindi ne tik naudą, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai, kadangi kaip rezultato rodikliai 
dažniausiai naudojami bendri statistiniai rodikliai). ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse detalizuoti 
reikalavimai efekto ir rezultato rodikliams neatitinka 2014–2020 m. ES fondų investicijų rodikliams 
keliamų reikalavimų (pavyzdžiui, ES fondų investicijų stebėsenos sistemoje yra tik 2 lygių rodikliai – 
produkto ir rezultato; ERPF rezultato rodikliai apima ne tik tiesioginius naudos gavėjus, bet ir visą 
visuomenę; pripažįstama, kad rezultato rodiklių pokyčius veikia ne tik intervencijos, bet ir kiti veiksniai, 
todėl turi būti atliekami intervencijų poveikio vertinimai, siekiant nustatyti, ar, kaip ir kiek rezultato 
rodiklių pokyčius veikia vykdomos intervencijos). 
 
ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimas yra sudėtingas ir laikui imlus procesas, nes dauguma ITVP 
numatytų efekto ir rezultato rodiklių yra skirtingi, jų faktinėms reikšmėms apskaičiuoti dažnai trūksta 
rodiklių metodologinių aprašų, todėl rengiant ITVP įgyvendinimo ataskaitas atsiranda daug klaidų. 
2016 m. įgyvendinimo ataskaitose bent 8 rodiklių faktinės reikšmės buvo nurodytos klaidingai (plačiau 
žr. ataskaitos 2 priedą). Klaidų skaičių galima sumažinti suvienodinus rodiklius.  
 
Iš 67 ITVP efekto ir rezultato rodiklių, 66 rodiklių formuluotės, matavimo vienetai ar pjūviai skiriasi, 
nors rodiklių reikšmėms apskaičiuoti dažnai naudojami tie patys pirminiai duomenys. Suvienodinus 
panašių rodiklių pavadinimus, galima gauti 46 rodiklių sąrašą. Naudojant daug panašių, bet ne identiškų 
rodiklių dėl skirtingų apskaičiavimo metodikų susidaro sąlygos neteisingai apskaičiuoti rodiklių 
reikšmes, didėja klaidų tikimybė ir administracinė našta stebėseną vykdančioms institucijoms, nėra 
galimybės palyginti ITVP įgyvendinimo pažangos tarp skirtingų ITVP. Atsižvelgiant į tai, pateikti 
pasiūlymai dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo (sudarytas siūlomų ITVP efekto ir rezultato 
rodiklių sąrašas). 
 
Rengiant pasiūlymus dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo buvo atsižvelgta į plačiai taikomus 
rodiklių kokybės vertinimo kriterijus, tokius kaip SMART kriterijai. Pagal SMART kriterijus rodikliai turi 
būti konkretūs, susiję su intervencijomis (angl. specific), išmatuojami (angl. measurable), pasiekiami 
(angl. achievable), patikimi (angl. reliable) ir laiku atnaujinami (angl. timed).  
 
Ne visi bendrieji rodiklių kokybės vertinimo kriterijai buvo vienodai aktualūs rengiant pasiūlymus dėl 
ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo, todėl vertinimo metu sudarant siūlomų ITVP efekto ir 
rezultato rodiklių sąrašą vadovautasi šiais kriterijais (principais): 
 

 siūlomas efekto rodiklis turi atspindėti tikslą, o rezultato rodiklis – uždavinį ir planuojamus 
įgyvendinti ITVP veiksmus; 

 ieškant alternatyvių rodiklių ITVP įgyvendinimo vertinimui pirmiausia atsižvelgiama į kitose 
ITVP naudojamus rodiklius; 

 duomenys, reikalingi rodiklio reikšmėms apskaičiuoti, turi būti prieinami ir reguliariai 
atnaujinami; 
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 duomenų šaltinis turi būti patikimas, todėl pirmenybė teikiama oficialiosios statistikos 
rodikliams. 

 
Siekiant reikšmingai sumažinti ITVP naudojamų efekto ir rezultato rodiklių skaičių (suvienodinti 
rodiklius), siūlome keisti 55 ITVP rodiklius, iš jų 47 rodiklius – tik minimaliai, t. y. suvienodinant 
matavimo vienetus ar numatant analogiškus rodiklius, o 8 rodiklius – iš esmės, t. y. keičiant rodiklio 
pobūdį (pavyzdžiui, užimtumo rodiklį pakeičiant verslumo rodikliu) ir turinį. Esminiai rodiklių pokyčiai 
yra siūlomi ten, kur šiuo metu naudojamas rodiklis neatitinka siekiamo tikslo ar uždavinio (3 pavyzdys), 
o minimalūs – tais atvejais, kai tikslinga suvienodinti skirtingose ITVP naudojamus panašius rodiklius 
(4 pavyzdys).  
 
3 pavyzdys. Esminių rodiklių pokyčių pavyzdys 

Šiaulių miesto ITVP 1.1 uždavinys yra „Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant 
naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas“. Kitaip sakant, šiuo uždaviniu siekiama didinti 
užimtumą Šiaulių mieste, o to siekiama per naujų inovatyvių veiklų skatinimą ir kūrimą tikslinėje 
teritorijoje. Šio uždavinio įgyvendinimui matuoti ITVP numatytas rodiklis „Mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.“, tačiau šis rodiklis neatspindi uždavinio esmės – didinti 
užimtumą. Nors MVĮ skaičiaus didėjimas neabejotinai prisideda prie užimtumo augimo, tačiau siekį 
(didinti užimtumą) geriau atspindėtų kitose ITVP taikomas užimtumo rodiklis – „Užimtų ir darbingo 
amžiaus gyventojų santykis, proc.“, jį skaičiuojant Šiaulių miesto lygiu.  

Šaltinis: sudaryta ESTEP 

 
4 pavyzdys. Minimalių rodiklių pokyčių pavyzdys 

Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus regionų ITVP ir Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių miestų ITVP numatyti uždaviniai, susiję su darbo vietų kūrimu ar sąlygų verslui 
gerinimu, todėl pokyčiams vertinti pasirinkti įvairūs verslumo rodikliai (iš viso 10 arba 5, jei būtų 
suvienodintos panašių rodiklių formuluotės). Siekiant sumažinti administracinę naštą ir klaidų 
skaičių skaičiuojant šių rodiklių reikšmes, prasminga naudoti vieną analogišką rodiklį visų šių ITVP 
su verslumu susijusių uždavinių pokyčiui vertinti. Visgi atsižvelgus į tai, kad dalis ITVP siūlo gerinti 
verslo sąlygas MVĮ, o kita dalis visam verslui, siekiant pamatuoti pokytį, siūloma naudoti šiuos du 
rodiklius: „Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų“, 
„Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų“.  

Šaltinis: sudaryta ESTEP 

 
Atlikus siūlomus ITVP efekto ir rezultato rodiklių pakeitimus (plačiau žr. ataskaitos 2 priedą) ITVP 
efekto ir rezultato rodiklių skaičių galima sumažinti iki 27 rodiklių. Norint dar labiau sumažinti 
naudojamų rodiklių skaičių, reikėtų peržiūrėti ITVP tikslų ir uždavinių formuluotes, todėl siūlome 
apsiriboti tik rodiklių pakeitimais, nekeičiant ITVP tikslų ir uždavinių. 
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6 VERTINIMO IŠVADOS 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiami apibendrinti atsakymai į techninėje specifikacijoje nurodytus 
vertinimo klusimus. 
 
ITVP TINKAMUMO VERTINIMAS 
 
9.1.1. Kaip kito bendruosius Lietuvos teritorijų vystymo iššūkius, nurodytus Partnerystės sutartyje 
ir Veiksmų programoje, nusakantys ekonominiai, socialiniai, aplinkos ir demografiniai veiksniai ir 
konkrečios programos įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, stiprybių, galimybių, grėsmių 
aktualumas?  
 
Esminių ekonominių, socialinių ir demografinių pokyčių šalies ir regionų lygiu 2014–2017 m. neįvyko, 
tačiau politinėje darbotvarkėje regioninės politikos ir neigiamų demografinių padarinių mažinimo 
klausimams skiriama daugiau dėmesio. Regioninės politikos baltąją knygą įgyvendinantys teisės aktai 
ir Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija gali tapti pagrindu 
peržiūrėti ITVP suplanuotus veiksmus, o skirstant veiklos rezervo lėšas ITVP veiksmus aiškiau susieti 
su nacionalinių strategijų nuostatų įgyvendinimu (pavyzdžiui, dėl funkcinių regionų, viešųjų paslaugų 
pasiekiamumo standarto), keliamų tikslų (pavyzdžiui, emigracijos mažinimo) ir rodiklių pasiekimu.  
 
Savivaldybių administracijos, rengdamos ITVP įgyvendinimo ataskaitas, turi nurodyti programos 
įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, stiprybių, galimybių, grėsmių (SSGG) pokyčius, tačiau 
vertinimo metu nei vienoje ITVP įgyvendinimo ataskaitoje pokyčiai nebuvo nurodyti. Vertinimo metu 
parengtos atvejo studijos (Kauno miesto ITVP, Kauno regiono ITVP ir Utenos regiono ITVP) atskleidė, 
kad kai kurių SSGG veiksnių aktualumas nuo ITVP įgyvendinimo pradžios pasikeitė, tačiau šie pokyčiai 
yra palankūs: sumažėjo kai kurių grėsmių aktualumas ir padidėjo galimybių aktualumas. Stiprybės ir 
silpnybės pagal apibrėžimą yra vidiniai veiksniai (programos įgyvendinimo teritorijos savybės, kurios 
nepriklauso nuo išorinio poveikio), pavyzdžiui, dauguma Kauno miesto ITVP nurodytų stiprybių ir 
silpnybių yra susijusios su fizinėmis savivaldybės ir (arba) tikslinių teritorijų savybėmis (geografine 
padėtimi, tam tikrų objektų buvimu tikslinėse teritorijose), o ne su socialiniais ar ekonominiais 
rodikliais, todėl jos nepasikeitė ir aktualumo neprarado.  
 
9.1.2. Kokie išorės aplinkos pokyčiai nuo 2014 m. galėjo lemti padidėjusį ar sumažėjusį programos 
įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, stiprybių, galimybių ir grėsmių aktualumą? 
 
Esminių socialinių, ekonominių ir demografinių pokyčių išorinėje ITVP įgyvendinimo aplinkoje 
analizuojamu laikotarpiu (2014–2017 m.) neįvyko, tačiau kai kurios politinės iniciatyvos (Regioninės 
politikos baltosios knygos, Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos 
parengimas, LR teritorijos bendrojo plano atnaujinimas) yra svarbios planuojant veiklos rezervo 
panaudojimą 2014–2020 m., apibrėžiant regioninės politikos tikslų įgyvendinimo priemones po 
2020 m. ir planuojant ES fondų investicijas tikslinėse teritorijose 2021–2027 m.  
 
ITVP pakeitimus ir ITVP turinio (rodiklių, veiksmų ir lėšų poreikio) pokyčius lemia ne išorės aplinkos 
pokyčiai, o tai, kad po 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų kai kuriose tikslinėse teritorijose pasikeitė 
vietos valdžios prioritetai ir požiūris į ITVP suplanuotus veiksmus. Politinių prioritetų pasikeitimo 
nulemti ITVP turinio pokyčiai apsunkina ITVP įgyvendinimą ir didina administracinę naštą, susijusią su 
ITVP pakeitimų derinimu ir priėmimu. Didėja rizika, kad keičiant ITVP veiksmus ir rodiklius, tačiau 
neperžiūrint ITVP tikslų ir uždavinių nebus užtikrinta nuosekli investavimo logika ir nebus pasiekti 
keliami tikslai.  
 
9.1.3. Kaip ir kokie integruotų teritorijų vystymo programų tikslai, uždaviniai, priemonės gali būti 
tobulinami užtikrinant adekvatų, pakankamą ir pagrįstą nuoseklia investavimo logika reagavimą 
į besikeičiančias aplinkos sąlygas? 
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Vertinimo metu nebuvo nustatyta esminių aplinkos pokyčių, dėl kurių reikėtų keisti ITVP tikslus, 
uždavinius ir priemones. Svarbesnis klausimas yra ne tęstinis ITVP tinkamumas (keičiantis išorinės 
aplinkos veiksniams), o ITVP intervencijos logikos tinkamumas, nuoseklumas ir vidinis suderinamumas, 
t. y. ar ITVP suplanuoti veiksmai, jų mastas yra pakankami ITVP tikslams ir uždaviniams, efekto ir 
rezultato rodikliams pasiekti. Vertinimo metu nustatyta, kad ITVP tikslai ir uždaviniai daugelyje ITVP 
yra tarpusavyje suderinti, tačiau nepakankamai suderinti ITVP veiksmai, efekto ir rezultato rodikliai.  
 
Analizuojant ITVP turinį matyti, kad ITVP intervencijos nėra pagrįstos aiškiai apibrėžta ir vieninga 
pokyčių teorija. Tai, kas vienose ITVP įvardinta kaip priemonė tikslui pasiekti, kitose ITVP suprantama 
kaip tikslas, ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, didesnis užimtumas vienose ITVP įvardijamas kaip pokytis, kurio 
siekiama (tokie atvejai dominuoja), o kitose – kaip priemonė tikslinės teritorijos patrauklumui padidinti 
(pavyzdžiui, Klaipėdos regiono ITVP keliamas tikslas gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono 
tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą). 
Atitinkamai ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas, tikslinių teritorijų patrauklumo didinimas 
vienose ITVP suprantamas kaip pokytis, kurio siekiama (tikslas savaime), o kitose – kaip priemonė 
didinti užimtumą, pritraukti verslą, investicijas, švelninti neigiamas demografines tendencijas 
(gyventojų skaičiaus mažėjimą).  
 
Skirtingų suinteresuotų asmenų (pavyzdžiui, vietos valdžios, nepriklausomų ekspertų, bendruomenės 
ir verslo atstovų) nuomonės apie tai, kokios intervencijos  turėtų būti planuojamos ITVP norint 
paskatinti tikslinių teritorijų ekonominį vystymąsi ir užimtumo augimą išsiskiria: yra manančių, kad 
savivaldybės turi rūpintis išskirtinai gyvenamosios aplinkos patrauklumu ir viešųjų paslaugų teikimu, 
o ne verslo skatinimu, tačiau yra ir priešingų oponentų, kurie teigia, kad be investicijų ir verslo 
neįmanoma išlaikyti gyventojų ir užtikrinti vietovių patrauklumo gyventojams. Analizuota akademinė 
literatūra vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą taip pat nepateikia, tačiau dominuoja nuomonė, kad 
subalansuotam teritorijų vystymuisi svarbios visos dimensijos (ekonominė, socialinė, aplinkosauginė ir 
valdymo80). 
 
2014–2020 m. laikotarpiu esminiai ITVP turinio (tikslų, uždavinių, priemonių) pokyčiai gali neigiamai 
paveikti ITVP ir VP įgyvendinimo rezultatyvumą, todėl siekiant pagerinti ITVP intervencijos logikos 
nuoseklumą, vidinį suderinamumą ir tikslinėse teritorijose vykdomų investicijų rezultatyvumą ir 
poveikį siūloma: 
 

 tobulinti ITVP efekto ir rezultato rodiklius (išskiriant konteksto rodiklius, suvienodinant 
skirtingose ITVP naudojamus rodiklius ir numatant daugiau veiklos rodiklių, atitinkančių VP 
uždavinių ir priemonių, pagal kuriuos finansuojami ITVP suplanuoti veiksmai, rezultato 
rodiklius); 

 stiprinti ITI ir BIVP įgyvendinimo koordinavimą, bendrą ITI ir BIVP įgyvendinimo pažangos 
stebėseną ir vertinimą atskirų tikslinių teritorijų / savivaldybių lygiu; 

 planuojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiklos rezervo panaudojimą, prioritetą teikti 
veiksmams, susijusiems su investicijoms pritraukti ir verslui plėtoti aktualios infrastruktūros 
kūrimu ir (arba) atnaujinimu, apleistų teritorijų regeneracija, taip siekiant sudaryti sąlygas 
investicijoms ir verslo plėtrai, užimtumo ir ekonominio aktyvumo didėjimui; 

 rengiant naujo laikotarpio ES fondų investicijų planavimo tikslinėse teritorijose dokumentus, 
daugiau dėmesio skirti investicinių ir kitų intervencijų derinimui (plačiau žr. atsakymą į 9.1.4 
klausimą). 

 
Kitaip tariant, 2014–2020 m. laikotarpiu siūloma daugiau dėmesio skirti ITVP įgyvendinimo, stebėsenos 
ir vertinimo tobulinimui, o planuojant ES fondų investicijas po 2020 m. akcentuoti ne tik investicines, 
bet ir kitas (organizacines, administracines, administracinių gebėjimų) intervencijas ir skirtingų 
iniciatyvų įgyvendinimo koordinavimą, siekiant užtikrinti integruotą požiūrį į tikslinėms teritorijoms 
būdingų problemų sprendimą.  
 

                                                 
80 Europos Komisija tvarios miestų plėtros kontekste išskiria 5 dimensijas: ekonominę, socialinę, demografinę, aplinkos ir 
klimato kaitos. 
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ITI ir BIVP yra pirmas realus bandymas integruotai ir kompleksiškai spręsti konkrečioms teritorijoms 
būdingas problemas, derinant „kietąsias“ ir „minkštąsias“ ES fondų investicijas, tačiau dėl vertikalaus 
(sektorinio) lėšų planavimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumo ITVP tampa kelių VP 
priemonių investicijų planavimo instrumentu. Integruotą požiūrį į ES fondų investicijas tikslinėse 
teritorijose svarbu užtikrinti ne tik programavimo (VP, ITVP, miestų vietos plėtros strategijų rengimo), 
bet ir įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo metu. Įgyvendinimo etape turi būti užtikrintas projektų, 
finansuojamų pagal ITVP ir vietos plėtros strategijas (tiek miesto, tiek kaimo), suderinamumas ir 
sinergija. Šiuo metu tokio integruoto požiūrio įgyvendinimo etape trūksta, nes „kietosios“ (ITI) ir 
„minkštosios“ (BIVP) investicijos tikslinėse teritorijose planuojamos, įgyvendinamos, stebimos ir 
vertinamos atskirai. 
 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse numatyta, kad savivaldybių administracijos bent kartą per 
programavimo laikotarpį turi atsiskaityti ne tik už ITVP veiksmų, bet ir už ITVP priemonių 
įgyvendinimą, įskaitant priemones, finansuotas per BIVP iniciatyvą. Į ITVP įgyvendinimo koordinavimo 
grupes tikslinga įtraukti tikslinių teritorijų verslo ir vietos bendruomenių atstovus. Taip pat bent kartą 
per ITVP įgyvendinimo laikotarpį atlikti atskirą nepriklausomą kiekvienos ITVP poveikio vertinimą, 
kurio metu būtų kartu analizuojamas tiek ITVP, tiek projektų, finansuotų pagal vietos plėtros strategijas, 
įgyvendinimas, rezultatai ir poveikis kiekvienoje tikslinėje teritorijoje. Bendri ITI ir BIVP vertinimai 
kiekvienoje tikslinėje teritorijoje reikalingi siekiant patikrinti ITVP ir vietos plėtros strategijų 
intervencijos logikos suderinamumą, papildomumą; nustatyti, ar ir kaip ITVP veiksmų ir vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimas prisidėjo prie ITVP tikslų ir uždavinių pasiekimo, užimtumo, verslumo, 
demografinių ir kitų tikslinės teritorijos rodiklių pokyčių; apibrėžti ir, kur įmanoma, kiekybiškai 
išmatuoti ITVP ir BIVP įgyvendinimo poveikį strateginių (konteksto) rodiklių reikšmių pokyčiams; 
parengti pasiūlymus dėl intervencijų turinio ir įgyvendinimo tobulinimo atskirų tikslinių teritorijų lygiu 
(įskaitant pasiūlymus dėl aktualių neinvesticinių intervencijų). 
 
9.1.4. Kokios gali būti nustatytos naujos ar pakeistos esamos priemonės (įskaitant organizacinio 
ir administracinio pobūdžio priemones pagal savivaldybių kompetenciją), galinčios užtikrinti 
didesnį investicijų tikslinėse teritorijose efektyvumą? 
 
Integruotos teritorinės investicijos yra naujas 2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo 
instrumentas, kuriuo siekiama kompleksiškai spręsti tam tikroms teritorijoms būdingas problemas. 
Integruotų teritorinių investicijų esmė – surasti geriausią konkrečios tikslinės teritorijos vystymuisi 
aktualių (sektorinių) intervencijų (investicinių ir kitų) rinkinį, kuris leistų pasiekti geriausių rezultatų 
išnaudojant teritorijos potencialą (teritorinį kapitalą).  
 
ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse numatyta, kad ITVP uždavinių įgyvendinimo priemonės nurodo, 
kokiais būdais bus pasiektas uždaviniui suplanuotas rezultato rodiklis ir sukurti produktai, kokie 
finansiniai ir kiti ištekliai bus naudojami uždaviniui įgyvendinti. ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse 
išskirti 7 priemonių tipai81, tačiau iki veiksmų reikalaujama detalizuoti tik dviejų tipų (viešųjų investicijų 
ir VPSP būdu planuojamas įgyvendinti) priemones. Iš dalies dėl šio ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių 
reikalavimo, iš dalies dėl kitų veiksnių (pavyzdžiui, savivaldybėms, siekiančioms gauti ES fondų 
investicijas pagal tam tikras VP priemones, netaikomas reikalavimas įgyvendinti tam tikras išankstines 
sąlygas, kurios ITVP galėtų būti numatytos kaip organizacinio ir administracinio pobūdžio priemonės), 
ITVP dominuoja viešųjų investicijų priemonės (256 iš 369 priemonių). Organizacinio ir administracinio 
pobūdžio priemonės (7 iš 369 priemonių) numatytos tik 5–iose ITVP (pavyzdžiui, darnaus judumo 
plano parengimas, neįgaliesiems pritaikytų specialiojo transporto priemonių įsigijimas, informacinių 
sistemų diegimas viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose). Kai kuriose kitose ITVP panašios veiklos 
numatytos kaip viešųjų investicijų priemonės. 
 

                                                 
81 ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse išskirti priemonių tipai: 1) viešųjų investicijų priemonės; 2) VPSP būdu planuojamos 
įgyvendinti priemonės, kurių dalį lėšų poreikio numatyta finansuoti viešųjų investicijų lėšomis; 3) BIVP priemonės; 4) 
finansinės priemonės; 5) privačiomis lėšomis planuojamos įgyvendinti priemonės; 6) organizacinio ir administracinio 
pobūdžio priemonės; 7) per konkurso būdu atrenkamus veiksmus siūlomos įgyvendinti priemonės.  
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Atsižvelgiant į tai, kad ITVP dominuoja investicinės intervencijos, o organizacinių ir administracinių 
priemonių yra labai mažai, daroma išvada, kad rengiant ITVP nebuvo tinkamai įvertintas neinvesticinių 
intervencijų poreikis ir reikšmė. Rengiant ITVP trūko vieningo požiūrio į ITVP įgyvendinti reikalingų 
neinvesticinių intervencijų (įskaitant organizacinio ir administracinio pobūdžio priemones) planavimą, 
skirtingų šakinių ministerijų įsitraukimo ir lyderystės apibrėžiant galimas neinvesticines priemones 
atskirose viešosios politikos srityse (sektoriuose) ir siekiant, kad jos būtų įtrauktos į konkrečių teritorijų 
(regionų, savivaldybių) ITVP. 
 
Norint apibrėžti, kokiomis konkrečiai priemonėmis (įskaitant organizacinio ir administracinio pobūdžio 
priemones) reikėtų papildyti visas ir kiekvieną konkrečią ITVP, reikėtų analizuoti skirtingų viešosios 
politikos sričių (užimtumo skatinimo, emigracijos mažinimo, švietimo, sveikatos ir kt.) tikslų 
įgyvendinimo būklę kiekviename regione ir (arba) savivaldybėje, veiksnius, kurie trukdo pasiekti 
reikalingus pokyčius, ir, atsižvelgiant į tai, planuoti investicines ir kitas intervencijas konkrečioje 
teritorijoje.  
 
2014–2020 m. laikotarpiu esminiai ITVP turinio pakeitimai (pavyzdžiui, numatant papildomas ITVP 
įgyvendinimo priemones) nėra tikslingi, kadangi nėra sukurtas paskatų ir sankcijų mechanizmas, kuris 
užtikrintų, kad, pavyzdžiui, neįvykdžius tam tikrų išankstinių sąlygų (neįgyvendinus numatytų 
organizacinių ar administracinių priemonių), tikslinėje teritorijoje įgyvendinamiems projektams 
neskiriamos ES fondų investicijos. Tačiau rengiant naujo laikotarpio (2021–2027 m.) regionų plėtros 
planavimo dokumentus daugiau dėmesio reikėtų skirti ne tik investicinių, bet ir kitokio pobūdžio 
priemonių planavimui konkrečiose teritorijose (regionuose ir (arba) savivaldybėse). Neinvesticinės 
priemonės į regionų plėtros planavimo dokumentus gali būti įtrauktos kaip tam tikros išankstinės 
sąlygos, kurias įvykdžius projektams būtų skiriamos ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos. Planuojant 
neinvesticines priemones būtinas šakinių ministerijų ir Regioninės politikos baltojoje knygoje numatytų 
regionų kompetencijos biurų įsitraukimas, kad būtų tinkamai apibrėžta, kokių priemonių būtina imtis 
konkrečiuose regionuose ir (arba) savivaldybėse, kad ES fondų ir kitos viešosios investicijos būtų 
efektyvios ir rezultatyvios. Vienas iš informacijos šaltinių nustatant reikalingas neinvesticines 
intervencijas (investicijų sėkmės prielaidas) gali būti nepriklausomi kiekvienos ITVP įgyvendinimo ir 
poveikio vertinimai (jei tokie vertinimai būtų atlikti).  
 
Rengiant ITVP VRM daug dėmesio skyrė tam, kad ITVP taptų ne tikslinių teritorijų investicinių projektų 
sąrašu, o plėtros programa, turinčia aiškius ir išmatuojamus tikslus, uždavinius ir rodiklius, svarbu, kad 
toks požiūris būtų išlaikytas ir įgyvendinant ITVP bei planuojant 2021–2027 m. ES fondų investicijas 
tikslinėse teritorijose. Vienas iš būdų užtikrinti, kad ITVP būtų įgyvendinama kaip tikslinės teritorijos 
plėtros programa, yra stebėti ir vertinti ne tik atskirų ITVP veiksmų, bet ir atskirų ITVP įgyvendinimo 
pažangą, o naujas programas rengti tik įvertinus dabartinių programų įgyvendinimo patirtį ir rezultatus.  
 
ITVP yra tinkamas įrankis planuoti ir derinti investicines ir kitokio pobūdžio priemones, reikalingas 
pokyčiams vietos lygiu pasiekti. VRM, bendradarbiaudama su Finansų ministerija ir LR Vyriausybės 
kanceliarija, turėtų imtis aktyvaus vaidmens ir lyderystės, pristatydama ITVP kaip instrumentą, kuriuo 
vietos lygiu galima suderinti investicines ir kitas viešosios politikos intervencijas, konsoliduoti 
nacionalinės ir vietos valdžios pastangas konkrečių teritorijų problemoms spręsti ir pokyčiams 
inicijuoti. Naujo strateginio planavimo ir vidutinės trukmės biudžeto sistemos modelio kontekste ITVP 
galėtų tapti skėtiniu investicinių ir kitų viešosios politikos intervencijų planavimo dokumentu regionų 
lygiu. 2021–2027 m. laikotarpiu į regioninės plėtros planavimo dokumentus (panašiai kaip į 
Partnerystės sutartį) galėtų būti įtrauktos išankstinės sąlygos, kurias turi įvykdyti vietos valdžia ir kiti 
konkrečioje teritorijoje veikiantys subjektai, kad jiems būtų skirtos ES fondų ar kitos viešosios lėšos 
projektams įgyvendinti. Tačiau tam, kad ITVP taptų efektyviu investicinių intervencijų valdymo įrankiu, 
būtina, kad visos ministerijos (ne tik VRM) tinkamai įsitrauktų į ITVP rengimą ir įgyvendinimą. Tam 
reikalinga politinė valia, lyderystė ir atitinkami gebėjimai tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu.  
 
9.1.5. Kokie gali būti nustatyti nauji ar pakeisti esami veiksmai (neturintys iš anksto žinomų 
teisinių, finansinių ir laiko trukmės apribojimų), galintys užtikrinti didesnį investicijų tikslinėse 
teritorijose efektyvumą? 
 



 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

89 

Efektyvumas paprastai apibrėžiamas kaip išlaidų ir pasiektų rezultatų santykis, tačiau šio vertinimo 
metu, atsižvelgiant į nepakankamą fizinę ITVP įgyvendinimo pažangą, nebuvo analizuota, ar atskirų 
ITVP veiksmų įgyvendinimo sąnaudų (planuojamo lėšų poreikio veiksmams įgyvendinti) ir planuojamų 
pasiekti produkto rodiklių santykis yra optimalus. Tai turėtų būti daroma vertinant su konkrečių ITVP 
veiksmų įgyvendinimu susijusius investicinius projektus, projektinius pasiūlymus ir projektų paraiškas.  
 
Dėl ribotų laiko ir finansinių išteklių, numatytų šiam vertinimui atlikti, nebuvo nagrinėta, ar kiekvienoje 
tikslinėje teritorijoje planuojami įgyvendinti veiksmai yra efektyviausias būdas spręsti tikslinei 
teritorijai būdingas problemas ir skatinti teritorijos vystymąsi. Vertinant investicijų tikslinėse 
teritorijose efektyvumą buvo analizuojama, ar konkrečioje teritorijoje (savivaldybėje, regione) 
suplanuoti ITVP veiksmai yra tinkami ir pakankami ITVP tikslams, uždaviniams, efekto ir rezultato 
rodikliams pasiekti. Bendra vertinimo išvada – ITVP veiksmų ryšys su ITVP efekto ir rezultato rodikliais 
yra silpnas ir netiesioginis. Iš 50 ITVP efekto ir rezultato rodiklių, kurių faktines reikšmes pavyko 
nustatyti šio vertinimo metu, 23 rodiklių faktinės reikšmės jau viršija ITVP numatytas 2023 m. 
siekiamas reikšmes, nors ITVP suplanuoti veiksmai dar tik pradedami įgyvendinti.  
 
Vertinimo metu parengtos atvejo studijos, pavyzdžiui, Kauno miesto ITVP, atskleidė, kad loginis ryšys 
tarp ITVP tikslų ir uždavinių yra, tačiau jis grindžiamas „sveiko proto“ logika, o ne aiškiai apibrėžta 
pokyčių teorija. Pokyčių teorijos trūkumą gerai atskleidžia ITVP uždavinių ir rezultato rodiklių 
palyginimas, taip pat ITVP rezultato rodiklių ir ITVP veiksmų palyginimas. ITVP uždavinių lygiu ryšys 
tarp rezultato rodiklių ir ITVP suplanuotų veiksmų daugeliu atvejų nėra tiesioginis. Tais atvejais, kai 
ryšys yra tiesioginis, suplanuotų intervencijų (ITVP veiksmų) mastas nėra pakankamas, kad galėtų 
reikšmingai paveikti pasirinktus ITVP rezultato rodiklius. Pasirinkti ITVP rezultato rodikliai gali būti 
stebimi kaip konteksto rodikliai, nes jų pokyčius veikia daugybė įvairių veiksnių. 
 
Analizuojant ITVP suplanuotų veiksmų pasiskirstymą pagal investicijų sritis matyti, kad ITVP 
suplanuota mažai veiksmų, skirtų verslo infrastruktūros plėtrai, apleistų teritorijų konversijai, 
pritaikant jas investicijoms ir verslo plėtrai. Kitose srityse, kurios gali paskatinti ekonominę veiklą 
(pavyzdžiui, kultūros paveldo aktualizavimas, turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas, gamtos 
paveldo pritaikymas visuomenės reikmėms), planuojamų veiksmų skaičius taip pat santykinai mažas, 
todėl kyla abejonių dėl to, ar tikslinėse teritorijose suplanuotos investicijos yra tinkamos ir pakankamos 
užimtumo didinimo, verslumo ir darbo vietų kūrimo tikslams ir rodikliams pasiekti. 
 
Planuojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiklos rezervo panaudojimą, prioritetas turėtų būti 
teikiamas veiksmams, susijusiems su verslui aktualios infrastruktūros atnaujinimu, apleistų teritorijų 
regeneracija, siekiant sudaryti sąlygas investicijoms, verslo plėtrai, užimtumo ir ekonominio aktyvumo 
didėjimui ir užtikrinti ITVP intervencijos logikos nuoseklumą (tinkamas ir pakankamas sąsajas tarp 
ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų, efekto ir rezultato rodiklių).  
 
ITVP ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS (REZULTATYVUMO) VERTINIMAS 
 
9.2.1. Kokia apimtimi pasiektos integruotų teritorijų vystymo programų tikslų ir uždavinių 
suplanuotų efekto ir rezultato (–ų) rodiklių tarpinės reikšmės? Kokios priežastys galėjo lemti 
nepasiektas ar gerokai viršytas rodiklių reikšmes? 
 
ITVP įgyvendinimo stebėsenai nustatyta 19 efekto ir 48 rezultato rodiklių (iš viso 67 rodikliai). ITVP 
nurodytos rodiklių pradinės ir siekiamos reikšmės (tikslai). Vertinimo metu buvo surinkti duomenys 
apie faktines ITVP efekto ir rezultato rodiklių reikšmes. Iš 50 rodiklių, kurių faktinės reikšmės buvo 
nustatytos vertinimo metu, vieno rodiklio faktinė reikšmė buvo už 2015 m., 25 rodiklių – už 2016 m., 11 
rodiklių – už 2017 m. ir 13 rodiklių – už 2018 m. Vertinant ITVP įgyvendinimo pažangą faktinė reikšmė 
lyginta su ITVP nurodyta atitinkamų metų siekiama reikšme. Nustatyta, kad 32 iš 50 rodiklių atitinkamų 
metų tarpinė reikšmė buvo pasiekta, o 18 rodiklių – nepasiekta (iš jų 16 rodiklių faktinė pokyčio kryptis 
yra priešinga nei ITVP suplanuota).  
 
Palyginus vertinimo metu nustatytas faktines rodiklių reikšmes su ITVP nurodytomis galutinėmis 
siekiamomis reikšmėmis, nustatyta, kad 23 ITVP efekto ir rezultato rodiklių galutinės siekiamos 
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2023 m. reikšmės jau yra pasiektos, dar 16 rodiklių reikšmės, atsižvelgiant į dabartines tendencijas, iki 
2023 m. taip pat greičiausiai bus pasiektos, o 11 rodiklių (demografinių, urbanizacijos, užimtumo ir 
migracijos) galutinių siekiamų reikšmių pasiekti nepavyks, 17 ITVP efekto ir rezultato rodiklių 
pasiekimas nebuvo įvertintas dėl duomenų apie faktines rodiklių reikšmes trūkumo.  
 
ITVP įgyvendinimas kol kas negalėjo reikšmingai prisidėti prie ITVP efekto ir rezultato rodiklių pokyčių, 
nes vertinimo metu82 tik 19 iš 608 ITVP suplanuotų veiksmų buvo įgyvendinti. ITVP efekto ir rezultato 
rodiklių pokyčiai labiau priklauso nuo įvairių išorinių veiksnių, o ne nuo ITVP suplanuotų veiksmų 
įgyvendinimo (detaliau žr. ataskaitos 5.1 dalį ir 6 priedą). Pasiektas ir viršytas ne tik tarpines, bet ir 
galutines ITVP produkto rodiklių reikšmes lemia ir tai, kad keliami tikslai nėra pakankamai ambicingi 
(atsižvelgiant į rodiklių reikšmių pokyčius praeityje).  
 
9.2.3. Ar pasiektos integruotų teritorijų vystymo programų tikslų ir uždavinių suplanuotų efekto ir 
rezultato (–ų) rodiklių tarpinės reikšmės ir jų kitimo tendencijos yra pakankamos siekiant 
galutinių suplanuotų efekto ir rezultato (–ų) rodiklių reikšmių? 
 
ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiekimas įvertintas atskirų ITVP lygiu ir pagal rodiklių pobūdį 
(plačiau žr. ataskaitos 5.1 dalį). Visi ITVP efekto ir rezultato rodikliai pagal pobūdį buvo sugrupuoti į 16 
sričių (plačiau žr. ataskaitos 2.3 dalį). Įvertinus ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiekimą pagal rodiklių 
pobūdį prognozuojama, kad daugumos užimtumo ir verslumo rodiklių galutinės siekiamos 2023 m. 
reikšmės bus pasiektos. Tai lemia bendras šalies ekonominis augimas, užimtumo ir darbo jėgos 
paklausos didėjimas. Dalies ITVP nustatytų demografinių rodiklių, urbanizacijos lygio ir migracijos 
rodiklių galutinių reikšmių pasiekti nepavyks. Tai labiausiai susiję su blogėjančia demografine situacija 
dėl emigracijos ir su darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimu beveik visose Lietuvos 
savivaldybėse.  
 
9.2.4. Kokia apimtimi pasiektos integruotų teritorijų vystymo programų uždaviniams nustatytų 
produkto rodiklių tarpinės reikšmės? 
 
Norint nustatyti, kokia apimtimi pasiektos ITVP produkto rodiklių reikšmės, būtina nustatyti, kurie 
ITVP produkto rodikliai atitinka VP stebėsenos rodiklius, ir susieti ITVP pateiktą informaciją apie 
siekiamas rodiklių reikšmes su SFMIS duomenimis apie PFAS suplanuotas ir faktines stebėsenos 
rodiklių reikšmes. Vertinimo metu paaiškėjo, kad ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimas yra labai 
sudėtingas, kadangi nėra techninių galimybių automatiškai susieti ITVP pateiktą ir SFMIS kaupiamą 
informaciją apie ITVP veiksmus ir rodiklius. SFMIS pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimo 
būklę, suplanuojamas ir faktines rodiklių reikšmes, skirtą ir išmokėtą finansavimą, tačiau norint šią 
informaciją susieti su ITVP pateikta informacija, reikalingas projekto ir rodiklio kodas. Kol ITVP 
suplanuoti veiksmai nėra pradėti įgyvendinti, ITVP (ar RPD prie VRM sudarytame suvestiniame ITVP 
veiksmų sąraše) turėtų būti nurodomas VP priemonės, pagal kurią planuojama finansuoti veiksmo 
įgyvendinimą, kodas, o kai pateikiama projekto paraiška – ir projekto kodas.  
 
Iš ITVP pateiktos informacijos nėra aišku, su kurios VP priemonės rodikliu susijęs konkretus ITVP 
produkto rodiklis. SFMIS pateikiama informacija apie PFAS suplanuotas VP rodiklių reikšmes atskirų 
priemonių lygiu, tačiau ITVP nenurodyta, su kurios VP priemonės rodikliu susijęs konkretus ITVP 
rodiklis (tas pats rodiklis gali būti taikomas kelių VP priemonių įgyvendinimo stebėsenai). Siekiant 
palengvinti ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimą ITVP turėtų būti pateikta informacija apie tai, kurie 
ITVP rodikliai atitinka VP rodiklius (nurodant bent septynženklį VP rodiklio kodą ir suvienodinant VP 
ir ITVP rodiklių pavadinimus). 
 
Vertinimo metu buvo sudarytas bendras ITVP produkto rodiklių sąrašas, kurį sudaro 338 rodikliai. 
Kadangi tas pats rodiklis gali būti taikomas kelių ITVP priemonių (veiksmų) ir kelių skirtingų ITVP 
įgyvendinimo stebėsenai, unikalių (nesikartojančių) ITVP produkto rodiklių yra mažiau – 77 rodikliai. 
Sudarius unikalių ITVP produkto rodiklių sąrašą buvo analizuojama, kurie iš šių rodiklių atitinka VP 
stebėsenos rodiklius ir kiek VP stebėsenos rodiklių taikoma ITVP įgyvendinimo stebėsenai.  

                                                 
82 SFMIS 208-04-18 duomenimis.  
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ITVP produkto rodiklių sąsajos su VP rodikliais. Iš 77 ITVP produkto rodiklių 60 yra ES fondų 
investicijų rodikliai (57 produkto ir 3 rezultato), dar 7 rodikliai (1 rezultato ir 6 produkto) yra ES fondų 
investicijų stebėsenos rodikliai, tačiau jų reikšmės vertinimo metu83 nebuvo nurodytos SFMIS rodiklių 
ataskaitose, o 10 rodiklių – ne ES fondų investicijų rodikliai. Ne visi ES fondų investicijų stebėsenos 
rodiklius atitinkantys ITVP produkto rodikliai, taikomi priemonių, kurios pateko į šio vertinimo objektą 
(35 VP priemonės), stebėsenai. Gali būti, kad keičiant ITVP šių ITVP produkto rodiklių bus atsisakyta 
arba ITVP suplanuoti veiksmai ateityje bus finansuojami ir pagal kitas, į šio vertinimo objektą 
nepatekusias, VP priemones. 
 
35 VP priemonių, pagal kurias numatyta finansuoti ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimą, stebėsenai 
taikomų rodiklių sąrašą sudaro 80 rodiklių, tačiau kaip ITVP produkto rodikliai taikomi tik 37 VP 
rodikliai. 8 VP priemonių, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai, įgyvendinimo 
stebėsenai taikoma 14 rodiklių, iš jų 8 yra įtraukti į ITVP (6 – kaip produkto rodikliai, o 2 – kaip rezultato 
rodikliai). Dar 2 VP rodikliai su ITVP rodikliais siejasi iš dalies, tačiau skiriasi rodiklių aprėptis arba 
apibrėžimai. ITVP produkto rodiklių pavadinimai ne visada sutampa su VP rodiklių pavadinimais, be to, 
ITVP nenurodyti VP rodiklių kodai. Siekiant palengvinti ITVP ir VP rodiklių susiejimą, keičiant ITVP 
turėtų būti tikslinami VP rodiklius atitinkančių ITVP produkto ir rezultato rodiklių pavadinimai ir (arba) 
matavimo vienetai (detalūs pasiūlymai pateikti ataskaitos 2 ir 3 prieduose).  
 
ITVP ir VP įgyvendinimo pažanga (vertinimas tik ITVP įgyvendinti skirtų priemonių lygiu). 
Vertinimo metu buvo palygintos ITVP suplanuotos 2017 m. ir 2023 m. reikšmės su PFAS suplanuotomis 
ir iki 2018–03–01 pasiektomis VP rodiklių reikšmėmis (nustatytas planuojamas ir faktinis ITVP 
įgyvendinimo rezultatyvumas). Taip pat palygintos VP / PIP suplanuotos 2023 m. reikšmės su PFAS 
suplanuotomis ir iki 2018–03–01 pasiektomis rodiklių reikšmėmis (nustatytas planuojamas ir faktinis 
VP įgyvendinimo rezultatyvumas). Toks palyginimas galimas 6 iš 14 rodiklių, kurie taikomi ITVP 
įgyvendinti skirtų priemonių įgyvendinimo stebėsenai (kiti 8 VP rodikliai nėra susiję su ITVP rodikliais 
arba nėra stebimi projektų lygiu): 
 

1) Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km (nacionalinis rodiklis); 
2) Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (VP rodiklis); 
3) Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. (VP rodiklis); 
4) Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. (nacionalinis rodiklis); 
5) Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m (VP rodiklis); 
6) Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv.m. (VP rodiklis); 

 
Vertinimo metu buvo žinomos visų 14 rodiklių siekiamos reikšmės ir 6 rodiklių faktinės reikšmės (iš jų 
4 rodikliai yra VP, o 2 – nacionaliniai). Palyginus PFAS suplanuotas ir VP / PIP nustatytas siekiamas 
rodiklių reikšmes nustatyta, kad planuojamas VP rezultatyvumas yra pakankamas pagal 3 iš 4 rodiklių 
(sėkmingai įgyvendinus visus projektus, 2 rodikliai bus ne tik pasiekti, bet ir viršyti). Planuojamas PIP 
rezultatyvumas yra pakankamas pagal 6 iš 6 rodiklių (sėkmingai įgyvendinus visus projektus, 3 rodikliai 
bus ne tik pasiekti, bet ir viršyti).  
 
Palyginus SFMIS nurodytas faktines ir PIP nustatytas siekiamas rodiklių reikšmes nustatyta, kad faktinis 
PIP rezultatyvumas yra labai žemas pagal 4 iš 6 rodiklių. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad 
faktinės rodiklių reikšmės fiksuojamos tik projektų pabaigoje (o baigtų projektų pagal minėtas 8 VP 
priemones vertinimo metu buvo tik 8). Sėkmingai įgyvendinus visus pradėtus projektus, bus pasiekti 2 
iš 4 VP rodiklių ir 2 iš 2 nacionalinių rodiklių. 
 
ITVP produkto rodiklių 2017 m. reikšmių pasiekimas. Palyginus ITVP suplanuotas 2017 m. produkto 
rodiklių reikšmes ir faktines rodiklių reikšmes 2018–03–01, nustatyta, kad tik vienas iš 6 rodiklių yra 
pasiektas („Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai“), vieno rodiklio ITVP nurodyta 2017 m. 
siekiama reikšmė yra lygi 0 („Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“), o 4 iš 6 rodiklių nebuvo pasiekti. 
Pagrindinė rodiklių nepasiekimo priežastis – vėluojantis ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas. 

                                                 
83 T. y. šių rodiklių reikšmių SFMIS rodiklių ataskaitose vertinimo metu nebuvo (naudoti 2018-03-01 SFMIS duomenys).  
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2016–2017 m. turėjo būti baigtas įgyvendintas 51 ITVP suplanuotas veiksmas, tačiau vertinimo metu 
32 veiksmai buvo net nepradėti įgyvendinti (30 veiksmų atveju net nebuvo pateiktos projektų 
paraiškos). 
 
9.2.5. Ar programų uždaviniams nustatytų produkto rodiklių suplanuota apimtis ir pasiekimas yra 
pakankami užtikrinant Veiksmų programos konkretiems uždaviniams, kurių asignavimai yra 
naudojami, nustatytų produkto rodiklių tarpines (2018 m.) ir galutines (2023 m.) reikšmes? 
 
ITVP įgyvendinti skirtų 8 VP priemonių finansinės ir fizinės įgyvendinimo pažangos analizė pateikta 
ataskaitos 5.2.3 dalyje. Nustatyta, kad ITVP įgyvendinti skirtų VP priemonių finansinė pažanga (43 proc. 
pagal PFAS, 9 proc. pagal išmokėtas lėšas) yra šiek tiek mažesnė nei bendra kitų VP priemonių finansinė 
pažanga (45 proc. pagal PFAS, 15 proc. pagal išmokėtas lėšas). Viena iš priežasčių yra tai, kad pagal šias 
priemones įgyvendinami „kietieji“ projektai, kurių parengimas ir įgyvendinimas užtrunka ilgiau nei kitų 
projektų. 
 
Vertinant fizinę VP įgyvendinimo pažangą nustatyta, kad VP suplanuotos 2023 m. rodiklių reikšmės jau 
yra pasiektos arba beveik pasiektos (išskyrus rodiklį „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“, 
tačiau prie VP nurodytos šio rodiklio reikšmės pasiekimo prisideda ir dvi kitos VP priemonės84). 
Sėkmingai įgyvendinus visus pagal PFAS pradėtus projektus, PIP nurodytos 2023 m. rodiklių reikšmės 
bus arba turėtų būti pasiektos 4 iš 6 rodiklių. Kitų dviejų rodiklių („Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis“ ir „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“) 
PIP nurodytos reikšmės taip pat turėtų būti pasiektos (pasirašius papildomas PFAS), nes pagal 
pasirašytas PFAS suplanuota fizinė pažanga yra didesnė nei suplanuota finansinė pažanga. 
 
Faktinis PIP įgyvendinimo fizinis rezultatyvumas yra mažesnis už faktinį finansinį rezultatyvumą 4 iš 6 
rodiklių atveju (išmokėtų lėšų dalis kelis kartus viršija fizinių rodiklių pasiekimo lygį). Kitų dviejų 
rodiklių atveju („Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“ ir „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 
aplinkosaugos priemonės“) faktinė finansinė pažanga (išmokėtų lėšų dalis) yra gerokai mažesnė už 
pasiektą fizinę pažangą (rodiklių pasiekimo lygis yra gerokai didesnis už išmokėtų lėšų dalį). Šiuos 
finansinės ir fizinės pažangos skirtumus lemia tiek objektyvios priežastys (fizinių rodiklių pasiekimas 
fiksuojamas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje, todėl finansinė pažanga gali būti didesnė už fizinę), 
tiek planavimo trūkumai (pavyzdžiui, PIP nurodoma keliasdešimt kartų mažesnė siekiama reikšmė, nei 
PFAS nurodyta siekiama reikšmė, todėl fizinė pažanga viršija finansinę). Žemą faktinį PIP rezultatyvumą 
lemia mažas užbaigtų projektų skaičius. 
 
9.2.6. Kaip gali būti tobulinami esami efekto ir rezultato (–ų) ir produkto rodikliai, kokie papildomi 
rodikliai gali būti nustatomi, užtikrinant spartesnį rodiklių pagal konkrečius Veiksmų programos 
uždavinius pasiekimą? 
 
Poreikį tobulinti esamus ITVP efekto, rezultato ir produkto rodiklius lemia trys pagrindinės priežastys: 
 

1) Esamų rodiklių trūkumai, vertinant pagal visuotinai naudojamus rodiklių kokybės kriterijus, 
tokius kaip SMART kriterijai (specifiškumas, išmatuojamumas, pasiekiamumas, patikimumas ir 
atnaujinimo reguliarumas); 

2) Esamų rodiklių nepakankamumas, siekiant a) stebėti situacijos pokyčius ITVP tikslinėse 
teritorijose, savivaldybėse, regionuose ir b) vertinti veiklos (ITVP įgyvendinimo) rezultatus. 
Šiems skirtingiems tikslams paprastai taikomi skirtingi rodikliai – konteksto ir veiklos.  

3) Siekis sumažinti administracinę naštą, susijusią su ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsena ir 
pagerinti stebėsenos informacijos kokybę. 

 
Vertinimo metu atlikta ITVP efekto ir rezultato rodiklių analizė atskleidė, kad ne visi ITVP efekto ir 
rezultato rodikliai atitinka visuotinai naudojamus rodiklių kokybės kriterijus, tokius kaip SMART 

                                                 
84 Priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ ir Nr. 06.2.1-
TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“. 
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kriterijai. Palyginus ITVP tikslus, uždavinius, veiksmus, efekto ir rezultato rodiklius, jų suplanuotas ir 
faktines reikšmes nustatyta, kad ITVP efekto ir rezultato rodiklių ryšys su ITVP veiksmais yra silpnas ir 
netiesioginis. ITVP efekto ir rezultato rodiklių pokyčius labiau lemia įvairūs išorės veiksniai, o ne ITVP 
suplanuotų veiksmų įgyvendinimas. Dar tik pradedant įgyvendinti ITVP suplanuotus veiksmus85, beveik 
pusė ITVP efekto ir rezultato rodiklių86, kurių faktines reikšmes pavyko nustatyti vertinimo metu, jau 
buvo pasiekti arba netgi viršijo ITVP suplanuotas 2023 m. reikšmes. Tai rodo, kad ITVP efekto ir 
rezultato rodikliai yra nepakankamai specifiški, o jų siekiamos reikšmės – nepakankamai 
ambicingos. Ne visi ITVP efekto ir rezultato rodikliai yra išmatuojami, patikimi ir reguliariai 
atnaujinami. Vertinimo metu dėl rodiklių faktinėms reikšmėms nustatyti reikalingų duomenų 
trūkumo, retai atnaujinamų rodiklių reikšmių ar rodiklių apibrėžimų trūkumo nebuvo galimybės 
nustatyti 17 ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinių reikšmių. 
 
Dauguma ITVP efekto ir rezultato rodiklių aktualesni kaip konteksto rodikliai, o veiklos vertinimui 
turėtų būti nustatyta daugiau veiklos rodiklių (pavyzdžiui, VP uždavinių ir priemonių, pagal kuriuos 
finansuojami ITVP suplanuoti veiksmai, rezultato rodiklių pagrindu). Konteksto rodikliai atspindi 
bendrą konkrečios teritorijos (dažniausiai savivaldybės, regiono ar jo dalies, pavyzdžiui, tikslinių 
teritorijų turinčių savivaldybių) ekonominę, socialinę ar aplinkos būklę ir mažai priklauso nuo ITVP 
įgyvendinimo. Konteksto rodiklių pokyčius labiau lemia ne ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas, o 
kiti (išorės) veiksniai. Veiklos rodikliai yra labiau susiję su ITVP veiksmų įgyvendinimu, todėl tinka ITVP 
įgyvendinimo rezultatyvumui vertinti. 
 
Siekiant padidinti ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsenos efektyvumą, sumažinti administracinę 
naštą ir pagerinti stebėsenos informacijos kokybę, siūloma patikslinti ir suvienodinti ITVP produkto 
rodiklių apibrėžimus ir matavimo vienetus, kad jie atitiktų VP rodiklių apibrėžimus ir matavimo 
vienetus; pakeisti ir suvienodinti kai kuriuos ITVP efekto ir rezultato rodiklius, kad jie būtų palyginami 
tarp skirtingų savivaldybių ir (arba) regionų; renkantis rodiklius prioritetą teikti pirminiams, o ne 
išvestiniams rodikliams, atsisakyti rodiklių, kurių faktinių reikšmių neįmanoma nustatyti naudojant 
statistinius duomenis, nes administraciniai duomenys yra mažiau patikimi, sunkiau palyginami, be to, 
esant poreikiui, galima manipuliuoti jų reikšmėmis. Būtina imtis priemonių, kurios palengvintų ITVP 
pateiktos ir SFMIS kaupiamos informacijos apie planuojamas ir faktines rodiklių reikšmes, susiejimą, 
informacijos apie ITVP įgyvendinimo pažangą prieinamumą ir kokybę. Taip pat svarstytina galimybė 
centralizuoti ITVP efekto ir rezultato rodiklių faktinių reikšmių stebėseną.  
 
Detalesni pasiūlymai dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių tobulinimo pateikti ataskaitos 4.2.1 ir 5.3.3 
dalyse, o rodiklių lygiu – 2 priede. Pastabos ir pasiūlymai dėl ITVP produkto rodiklių tobulinimo 
(apibrėžimų suvienodinimo) atskirų rodiklių lygiu pateikti ataskaitos 3 priede. Ataskaitos 7 dalyje 
pateiktos konkrečios rekomendacijos dėl ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsenos ir vertinimo 
tobulinimo.  
 
9.2.7. Kaip gali būti tobulinami integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo procesai ir 
procedūros, užtikrinant spartesnį integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą? 
 
ITVP duomenimis, 2014–2017 m. turėjo būti pradėta įgyvendinti 516 veiksmų, kuriuos numatyta 
finansuoti ES fondų lėšomis, mažiau nei pusė visų ES fondų lėšomis planuojamų finansuoti veiksmų (591 
iš 608 veiksmų) buvo pradėti įgyvendinti arba užbaigti. Pradėtų įgyvendinti veiksmų buvo 248, baigtų 
įgyvendinti – 19, o 209 veiksmai ne tik nebuvo pradėti įgyvendinti, bet ir nebuvo parengtos paraiškos 
ES fondų finansavimui gauti. ITVP buvo patvirtintos 2015 m. – 2016 m. pradžioje, o pirmosios projektų 
finansavimo ir administravimo sutartys (toliau – PFAS) dėl ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo 
buvo pasirašytos 2016 m. kovo – 2017 m. sausio mėn. Nuo ITVP patvirtinimo iki pirmosios PFAS 
pasirašymo praėjo vidutiniškai 333 dienos (beveik metai), o kai kurių ITVP atveju – ir daugiau nei metai. 
ITVP įgyvendinimas vėluoja dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, užsitęsusių techninių projektų rengimo 
ir derinimo bei viešųjų pirkimų procedūrų, nepatvirtintų projektų finansavimo sąlygų aprašų ar jų 
keitimų, poreikio tikslinti ITVP ir projektiniame pasiūlyme pateiktą informaciją prieš paraiškos 

                                                 
85 Vertinimo metu tik apie 3 proc. ITVP suplanuotų veiksmų buvo baigti įgyvendinti. 
86 23 iš 50 rodiklių.  
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pateikimą, poreikio keisti ITVP ir ilgų pakeitimų derinimo procedūrų ir pan. Svarbus veiksnys yra ir 
administraciniai gebėjimai, žmogiškųjų išteklių trūkumas tiek projektų dokumentaciją rengiančiose, 
tiek projektinius pasiūlymus, paraiškas ir ITVP pakeitimus vertinančiose institucijose (RPD prie VRM, 
ministerijose, įgyvendinančiosiose institucijose). 
 
Pagrindinės vertinimo metu nustatytos ITVP įgyvendinimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai 
nurodyti ataskaitos 5.3 dalyje. Apibendrinta informacija ir detalios rekomendacijos pateiktos ataskaitos 
7 dalyje.  
 
RODIKLIO „PRITRAUKTOS PAPILDOMOS MATERIALINĖS INVESTICIJOS Į TIKSLINES 
TERITORIJAS“ APSKAIČIAVIMO METODIKA 
 
9.4.1. Kokia yra optimali stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į 
tikslines teritorijas“ apskaičiavimo ir jo pokyčių vertinimo metodika? Kodėl?  
 
Žr. atskirą dokumentą, 8 priede.  
 
9.4.2. Kokios yra naudojimosi parengta metodika rekomendacijos? 
 
Žr. atskirą dokumentą, 8 priede.  
 
9.4.3. Kokia yra stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines 
teritorijas“ reikšmė pagal kiekvieną iš tikslinių teritorijų nuo integruotų teritorijų vystymo 
programų įgyvendinimo pradžios? 
 
Žr. atskirą dokumentą, 8 priede. 
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7 VERTINIMO REKOMENDACIJOS 

Eil. 
Nr. 

Problema Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

STRATEGINIAI SIŪLYMAI 
1.  Dėl ITVP turinio ir įgyvendinimo 2014–2020 

m.: ITVP suplanuota mažai veiksmų, skirtų 
verslo infrastruktūros kūrimui ir (arba) plėtrai, 
apleistų teritorijų konversijai, pritaikant jas 
investicijoms pritraukti ir verslui plėtoti, todėl 
kyla abejonių dėl to, ar ITVP suplanuoti veiksmai 
yra tinkami ir pakankami užimtumo didinimo, 
verslumo ir darbo vietų kūrimo tikslams ir 
rodikliams pasiekti. ITVP intervencijos (tikslai, 
uždaviniai, veiksmai) nėra pagrįstos aiškiai 
apibrėžta ir vieninga pokyčių teorija, atskirai 
planuojamos ir įgyvendinamos „kietosios“ (ITI) 
ir „minkštosios“ (BIVP) investicijos tikslinėse 
teritorijose, neužtikrinamas integruotas požiūris 
į ITVP ir BIVP įgyvendinimą, stebėseną ir 
vertinimą.  

a) Rengiantis 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiklos 
rezervo panaudojimui, prioritetą teikti veiksmams, 
susijusiems su investicijoms pritraukti ir verslui 
plėtoti aktualios infrastruktūros kūrimu ir (arba) 
atnaujinimu, apleistų teritorijų regeneracija, siekiant 
didinti ekonominį aktyvumą, užimtumą ir užtikrinti 
ITVP intervencijos logikos nuoseklumą (tinkamas ir 
pakankamas sąsajas tarp ITVP tikslų, uždavinių, 
veiksmų, efekto ir rezultato rodiklių).  

VRM ir kitos 
ministerijos, 
savivaldybių 
administracijos 

2019–2021 m. 

b) Imtis priemonių, kurios sudarytų galimybes labiau 
integruotai įgyvendinti tikslinių teritorijų vystymui 
svarbius projektus, dirbtinai neskaidant projektų 
pagal VP priemones, finansavimo šaltinius 
(pavyzdžiui, ES, kitos viešosios ar privačios lėšos), 
formą (pavyzdžiui, subsidijos, finansinės priemonės) 
ir (arba) įgyvendinimo teritoriją. Tuo tikslu galėtų būti 
sukurtas ir 2014–2020 m. išbandytas vietos plėtros 
projektų finansavimo instrumentas – fondas, kurio 
lėšomis būtų finansuojami ne tik atskirose 
savivaldybėse, bet ir keliose savivaldybėse ir (arba) 
funkciniuose regionuose įgyvendinami projektai.  

VRM kartu su FM, 
CPVA ir LRVK 

2018–2022 m. 

c) Planuojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiklos 
rezervo panaudojimą ir ES fondų investicijas tikslinėse 
teritorijose 2021–2027 m., atsižvelgti į vietos plėtros 
strategijų ir joms įgyvendinti rengiamų projektų 
turinį, kad naujos investicijos į infrastruktūrą būtų 
planuojamos atsižvelgiant į sukurtos infrastruktūros 
įveiklinimo galimybes ir realius vietos bendruomenių 
(verslo, NVO) planus, susijusius su šios infrastruktūros 
panaudojimu. 

VRM ir kitos 
ministerijos, 
savivaldybių 
administracijos, 
vietos veiklos 
grupės 

2019–2021 m. 
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Eil. 
Nr. 

Problema Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

Siekiant užtikrinti integruotą požiūrį į investicijas 
tikslinėse teritorijose ne tik programavimo, bet ir 
įgyvendinimo metu: 
d) ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse numatyti, kad 

savivaldybių administracijos bent kartą per 
programavimo laikotarpį (pavyzdžiui, atsiskaitant už 
ITVP įgyvendinimą 2019 m.) turi parengti išplėstinę 
ITVP įgyvendinimo ataskaitą, kurioje būtų pateikta 
informacija ne tik apie ITVP veiksmų, bet ir apie ITVP 
priemonių įgyvendinimą, įskaitant priemones, 
finansuotas per BIVP iniciatyvą, jų rezultatus ir 
rezultatų sąsajas su ITVP veiksmų įgyvendinimo 
rezultatais. 

e) Į ITVP įgyvendinimo koordinavimo grupes įtraukti 
tikslinių teritorijų verslo ir vietos bendruomenių 
atstovus. 

f) Kartu (integruotai) stebėti ir vertinti ITVP ir vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus 
kiekvienoje savivaldybėje. Esant galimybei gauti 
finansavimą pagal VP priemonę Nr. 12.0.2-CPVA-V-
203 „ES investicijų vertinimas“, ITVP rengimo ir 
įgyvendinimo gairėse numatyti, kad bent kartą per 
įgyvendinimo laikotarpį turi būti atliktas atskiras 
nepriklausomas kiekvienos ITVP įgyvendinimo ir 
poveikio vertinimas (iš viso 15 vertinimų), kartu 
analizuojant tiek ITVP, tiek projektų, finansuotų pagal 
vietos plėtros strategijas, įgyvendinimą, rezultatus ir 
poveikį kiekvienoje tikslinėje teritorijoje (šiuos 
vertinimus įtraukti į 2020 m. ES struktūrinių fondų 
lėšų panaudojimo vertinimo planą). Bendri ITI ir BIVP 
vertinimai kiekvienoje tikslinėje teritorijoje reikalingi 
siekiant patikrinti ITVP ir vietos plėtros strategijų 
intervencijos logikos suderinamumą, papildomumą; 
nustatyti, ar ir kaip ITVP veiksmų ir vietos plėtros 

VRM, FM ir RPD 
prie VRM 

Iki 2019 m. I 
ketv. pabaigos – 
patikslinti ITVP 
rengimo ir 
įgyvendinimo 
gaires ir 
pakeisti ITVP 
įgyvendinimo 
koordinavimo 
darbo grupių 
sudėtį. 
 
2020–2021 m. 
atlikti ITVP 
poveikio 
vertinimus. 
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Eil. 
Nr. 

Problema Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

strategijų įgyvendinimas prisidėjo prie ITVP tikslų ir 
uždavinių pasiekimo, užimtumo, verslumo, 
demografinių ir kitų rodiklių pokyčių; apibrėžti ir, kur 
įmanoma, kiekybiškai išmatuoti ITVP ir BIVP 
įgyvendinimo poveikį strateginių (konteksto) rodiklių 
reikšmių pokyčiams; parengti pasiūlymus dėl 
intervencijų turinio ir įgyvendinimo tobulinimo 
atskirų tikslinių teritorijų lygiu. 

2.  Dėl regioninės plėtros planavimo dokumentų 
skaičiaus ir turinio po 2020 m.: ITVP ir regionų 
plėtros planai dažnai vertinami kaip vienas kitą 
dubliuojantys dokumentai, kurie nesukuria 
pridėtinės vertės, tačiau didina administracinę 
naštą dėl nuostatų, susijusių su ITVP 
tarpinstituciniu derinimu, ir poreikio suderinti 
ITVP su regionų plėtros planų nuostatomis (kai 
reikia atlikti ITVP turinio pakeitimus ir 
atspindėti juos regionų plėtros planuose norint 
gauti ES fondų finansavimą pagal regionines VP 
priemones). Regionų plėtros planavimui pakaktų 
vieno dokumento, kurio pagrindu galėtų būti 
planuojamos valstybės biudžeto investicijos tiek 
regiono tikslinėse teritorijose, tiek kitose 
teritorijose – ITVP būtų geras tokio planavimo 
dokumento prototipas, kadangi ITVP yra 
tvirtinamos ministro įsakymu, jos gali apimti 
įvairias (ne tik investicines) priemones, ITVP 
forma ir turinys yra aiškiai reglamentuotas, 
sukurtas ITVP įgyvendinimo koordinavimo 
mechanizmas.  

a) Diegiant naują strateginio planavimo ir vidutinės 
trukmės biudžeto sistemos modelį, numatyti, kad 
kiekvieno regiono plėtros planavimui būtų rengiamas 
vienas bendras vidutinės trukmės programavimo 
dokumentas, pagal kurį būtų skiriami asignavimai iš 
valstybės ir savivaldybių biudžetų. Esant poreikiui, šį 
dokumentą galėtų sudaryti atskiros teminės / 
sektorinės / teritorinės programos (pavyzdžiui, 
tikslinių teritorijų vystymo programa, susisiekimo 
infrastruktūros plėtros programa ir pan.), pagal kurias 
finansavimą skirtų skirtingi asignavimų valdytojai.  

b) Rengiant naujo laikotarpio (2021–2027 m.) regionų 
plėtros planavimo dokumentus daugiau dėmesio skirti 
ne tik investicinių, bet ir kitokio pobūdžio priemonių 
planavimui konkrečiame regione. Neinvesticinės 
priemonės į regionų plėtros planavimo dokumentus 
gali būti įtrauktos kaip tam tikros išankstinės sąlygos, 
kurias įvykdžius projektams būtų skiriamos ES fondų 
ir valstybės biudžeto lėšos. Planuojant neinvesticines 
priemones būtinas šakinių ministerijų ir planuojamų 
regionų plėtros agentūrų įsitraukimas, kadangi šios 
institucijos gali pagal kompetenciją apibrėžti, kokių 
veiksmų reikia imtis konkrečiuose regionuose ir 
(arba) savivaldybėse, kad investicijos būtų efektyvios 
ir rezultatyvios.  

VRM, FM ir 
šakinės 
ministerijos, 
regionų plėtros 
agentūros 

Iki 2021–2027 
m. planavimo 
dokumentų 
rengimo 
pradžios 
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Eil. 
Nr. 

Problema Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

3.  Dėl ITVP efekto ir rezultato rodiklių, jų sąsajų 
su ITVP veiksmais ir faktinių reikšmių 
stebėsenos: ITVP suplanuoti veiksmai ir (arba) 
intervencijų mastas dažnai nėra pakankamas, 
norint paveikti ITVP efekto ir rezultato rodiklius 
bei pasiekti ITVP tikslus ir uždavinius. Dar tik 
pradedant įgyvendinti ITVP suplanuotus 
veiksmus87, beveik pusė ITVP efekto ir rezultato 
rodiklių88, kurių faktines reikšmes pavyko 
nustatyti vertinimo metu, jau buvo pasiekti arba 
viršijo ITVP suplanuotas 2023 m. reikšmes. Tai 
rodo, kad ITVP efekto ir rezultato rodikliai 
nepriklauso nuo ITVP suplanuotų veiksmų 
įgyvendinimo. Daugelis šiuo metu taikomų ITVP 
efekto ir rezultato rodiklių tinkamesni kaip 
konteksto rodikliai (jie turėtų būti stebimi visų 
tikslinių teritorijų turinčių savivaldybių ir 
regionų lygiu). Veiklos vertinimui turėtų būti 
numatyta daugiau veiklos rodiklių, atitinkančių 
VP uždavinių ir priemonių, pagal kuriuos 
finansuojamas ITVP suplanuotų veiksmų 
įgyvendinimas, rezultato rodiklius. ITVP efekto ir 
rezultato rodiklių sąrašą sudaro 67 rodikliai, 
tačiau suvienodinus rodiklių pavadinimus, 
matavimo vienetus, skaičiavimo aprašus ir 
pakeitus kai kuriuos rodiklius šį rodiklių sąrašą 
galima sutrumpinti iki 27 rodiklių. Didelis 
skirtingų ir išvestinių rodiklių skaičius riboja 
galimybes palyginti situaciją skirtingose tikslinių 
teritorijų turinčiose savivaldybėse ir (arba) 
regionuose, didina administracinę naštą 
stebėseną vykdančioms institucijoms ir klaidų 

a) Tobulinti ITVP efekto ir rezultato rodiklius, atskiriant 
strateginius (konteksto) rodiklius ir papildant juos 
veiklos rodikliais, atitinkančiais VP uždavinių ir 
priemonių, pagal kuriuos finansuojamas ITVP 
suplanuotų veiksmų įgyvendinimas, rezultato 
rodiklius.  

b) Pagal vertinimo ataskaitoje pateiktus pasiūlymus 
patikslinti ir suvienodinti ITVP efekto ir rezultato 
rodiklius (detaliau žr. ataskaitos 2 priedą).  

c) Sudaryti bendrą strateginių (konteksto) rodiklių, 
pagal kuriuos būtų vertinama socialinė ir ekonominė 
situacija ir jos pokyčiai tikslinių teritorijų turinčiose 
savivaldybėse ir regionuose, rinkinį (sąrašą) ir naudoti 
šiuos rodiklius visuose regionų plėtros planavimo 
dokumentuose. Sudarant rodiklių sąrašą prioritetas 
turėtų būti teikiamas rodikliams, kurių reikšmes 
skaičiuoja oficialiosios statistikos rengėjai.  

d) Centralizuoti ITVP efekto ir rezultato rodiklių, kurių 
faktinėms reikšmėms nustatyti naudojami viešai 
prieinami oficialiosios statistikos duomenys, 
stebėseną. 

e) Kasmet viešai skelbti suvestinę informaciją apie visose 
ITVP suplanuotas ir faktines ITVP efekto ir rezultato 
rodiklių reikšmes. 

VRM, RPD prie 
VRM, 
savivaldybių 
administracijos 

Iki 2019 m. 
pabaigos 

                                                 
87 Vertinimo metu tik apie 3 proc. ITVP suplanuotų veiksmų buvo baigti įgyvendinti. 
88 23 iš 50 rodiklių.  
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Eil. 
Nr. 

Problema Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

tikimybę (pavyzdžiui, nurodant faktines rodiklių 
reikšmes ITVP įgyvendinimo ataskaitose). Šiuo 
metu vykdoma decentralizuota ITVP suplanuotų 
efekto ir rezultato rodiklių faktinių reikšmių 
stebėsena yra knekokybiška ir neefektyvi.  

REKOMENDACIJOS 
4.  Dėl ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsenos 

ir vertinimo reglamentavimo: Nors ITVP 
rengimo ir įgyvendinimo gairėse numatytos tam 
tikros nuostatos, susijusios su ITVP 
įgyvendinimo pažangos stebėsena ir 
informacijos viešinimu, šios nuostatos nėra 
pakankamos, nes nenustatyta, kokia forma 
turėtų būti skelbiama apibendrinta informacija 
apie kiekvienos ITVP įgyvendinimo pažangą; 
nenumatytas apibendrintos informacijos apie 
visų ITVP įgyvendinimo pažangą skelbimas; 
nereglamentuotas ITVP įgyvendinimo ir 
poveikio vertinimas. Be to, nuostatos, susijusios 
su ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsena, nėra 
atskirtos nuo ITVP įgyvendinimo klausimų (jos 
turėtų būti pateiktos atskirame ITVP rengimo ir 
įgyvendinimo gairių skyriuje, skirtame ITVP 
įgyvendinimo pažangos stebėsenos ir vertinimo 
klausimams). 

a) Papildyti ITVP rengimo ir įgyvendinimo gaires atskiru 
skyriumi, skirtu ITVP įgyvendinimo pažangos 
stebėsenos ir vertinimo reglamentavimui. 

b) Aiškiau apibrėžti, kokia forma, apimtimi ir 
reguliarumu turėtų būti skelbiama apibendrinta 
informacija apie kiekvienos ITVP įgyvendinimo 
pažangą. 

c) Numatyti, kad turi būti rengiama ir viešai skelbiama 
(interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt) 
apibendrinta informacija apie visų ITVP įgyvendinimo 
pažangą ir nustatyti, kokia forma, apimtimi ir 
reguliarumu ši informacija turėtų būti skelbiama 
(detaliau žr. 5 b punktą). 

VRM Iki 2019 m. I 
ketv. pabaigos 

5.  Dėl ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsenos 
vykdymo ir informacijos viešinimo: 
Informacijos apie ITVP turinį ir įgyvendinimą 
viešinimas yra decentralizuotas, ITVP rengimo ir 
įgyvedninimo gairių nuostatos, susijusios su 
ITVP įgyvendinimo pažangos stebėsena, ne 
visada įgyvendinamos arba įgyvendinamos tik 
formaliai (pavyzdžiui, neteikiamos ir (arba) 
viešai neskelbiamos metinės ITVP įgyvendinimo 

a) Parengti ir viešai paskelbti (interneto svetainėje 
www.lietuvosregionai.lt) bendrą ITVP rengimo ir 
įgyvendinimo gairių 47 punkte numatytų savivaldybių 
administracijų sukurtų interaktyvių tikslinių teritorijų 
ir susietų teritorijų ribų žemėlapių aplikacijų sąrašą 
(su nuorodomis į šias aplikacijas). 

b) Papildyti ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių 48 
punktą ir numatyti, kad turi būti parengtas ir viešai 
paskelbtas bendras ITVP suplanuotų veiksmų sąrašas, 

VRM, RPD prie 
VRM 

Iki 2019 m I 
ketv. pabaigos 

http://www.lietuvosregionai.lt/
http://www.lietuvosregionai.lt/


 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

100 

Eil. 
Nr. 

Problema Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

pažangos ataskaitos; neskelbiama apibendrinta 
informacija apie kiekvienos ITVP įgyvendinimo 
pažangą; tik kelios savivaldybės yra sukūrusios 
interaktyvius tikslinių teritorijų ir susietų 
teritorijų ribų žemėlapius), nerengiama ir viešai 
neskelbiama apibendrinta informacija apie visų 
ITVP įgyvendinimo pažangą, nėra galimybės 
susieti ITVP pateiktą ir SFMIS kaupiamą 
informaciją apie ITVP veiksmus atitinkančių 
projektų įgyvendinimo būklę ir rodiklius 
(projektų finansavimo ir administravimo 
sutartyse suplanuotas ir pasiektas reikšmes). 
Informacija apie atskiras ITVP turi būti 
skelbiama savivaldybių interneto svetainėse, 
tačiau ne visada skelbiama, o regionų ITVP atveju 
nėra vienos savivaldybės, kuri būtų atsakinga už 
visą ITVP, todėl informacijos reikia ieškoti 
skirtingų savivaldybių interneto svetainėse. 
Savivaldybių svetainėse informaciją apie ITVP 
sunku surasti, skelbiama informacija yra 
skirtingos apimties, turinio ir formos.  

kuriame prie kiekvieno veiksmo turi būti nurodytas 
SFMIS naudojamas projekto kodas ir informacija apie 
projekto būseną (taip, kaip ji fiksuojama SFMIS). Ši 
informacija turėtų būti atnaujinama 1–2 kartus per 
metus. 

c) Aiškiai susieti ITVP produkto ir rezultato rodiklius su 
VP stebėsenos rodikliais. Prie kiekvieno ITVP rodiklio, 
kuris atitinka VP stebėsenos rodiklį, nurodyti bent 
septynženklį rodiklio kodą (pavyzdžiui, P.B.239 
rodikliui „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų vietovėse“) arba visą 
rodiklio kodą (su VP priemonės, pagal kurią 
finansuojamas atitinkamas ITVP veiksmas ir rodiklio 
pasiekimas, kodu). 
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1 PRIEDAS.  VP UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS ITVP ĮGYVENDINIMUI FINANSUOTI 

33 lentelė. VP konkretūs uždaviniai, pagal kuriuos numatyta finansuoti ITVP įgyvendinimą 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
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1.2.1. Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų 
aktyvumą privačiame sektoriuje 

– – – – – – – – 1 – – – – 1 – 2 

4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant 
sumažinti anglies dioksido išmetimus 

4 2 5 3 14 8 10 – 1 7 3 6 13 7 – 83 

5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius  1 1 1 1 1 – – – – – – – – 2 1 8 
5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti 
tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą  

1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – 5 

5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir 
sistemos efektyvumą 

1 – – – 1 3 – – 3 1 – – – 2 2 13 

5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, 
visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką 

3 1 1 – 4 2 – 2 2 – 2 3 2 3 4 29 

5.5.1. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio 
arealų būklę 

– – 1 – 2 – – – 1 – 1 – 2 – 2 9 

5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte 
pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį  

1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – 5 

6.1.1. Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir tarpeuropinių 
transporto tinklų sąveiką 

– – – – 1 – – – – – – – – – – 1 

6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies 
transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones 

6 2 1 1 5 4 16 2 7 6 7 4 4 8 20 93 

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų 
pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose 
(miestuose) 

17 15 17 10 35 13 31 9 9 14 14 5 11 22 27 249 

8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo 
institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų  

1 2 1 – 2 – – – – – – – – 1 – 7 

8.1.2. Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų 
grupėms (Socialinio būsto fondo plėtra) 

1 – – – – – – – – – – – – 2 – 3 

8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms 
gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus 

3 – – – – – – – – – – – – – – 3 

8.2.1. Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus 
gyvenimo kokybės netolygumus 

– – – – – – – – – – – – – – 9 9 

9.1.2. Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą 
investuojant į infrastruktūrą 

– – – – – – – – – – – – – – 1 1 
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Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
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9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač 
vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos 
efektyvumą 

9 2 4 3 39 – – – – 3 – – – 5 6 71 

be ES lėšų – 5 3 1 1 – 1 – – 2 – – – – 4 17 
Iš viso 48 32 36 21 107 30 58 13 24 33 27 18 32 53 76 608 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal 2018 m. vasario mėn. galiojusias ITVP versijas. 

 
34 lentelė. VP priemonės, pagal kurias numatyta finansuoti ITVP įgyvendinimą  

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Atsakinga 
ministerij

a 

Paraiškos 
vertinimas 

Įgyvendinimas Baigtas 
įgyvendinti 

Nesudaryta 
sutartis 

01.2.1–LVPA–V–830  SmartParkasLT ŪM 0 0 0 0 
04.5.1–TID–R–514 Darnaus judumo priemonių diegimas  SM 0 0 0 0 
04.5.1–TID–R–516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra  SM 3 11 0 0 
04.5.1–TID–R–518 Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas  SM 1 0 0 0 
04.5.1–TID–V–513 Darnaus judumo sistemų kūrimas  SM 0 5 5 0 
04.5.1–TID–V–515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas  SM 0 0 0 0 
04.5.1–TID–V–517 Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas  SM 0 0 0 0 
05.1.1–APVA–R–007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas  AM 0 8 0 0 
05.2.1–APVA–R–008 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra  AM 0 2 0 0 
05.3.2–APVA–R–014 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas  
AM 0 7 0 0 

05.4.1–APVA–V–016 „SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PARKŲ TVARKYMAS, 
PRITAIKYMAS LANKYMUI“ 

AM 0 1 0 0 

05.4.1–APVA–V–017 Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų 
tvarkymas  

AM 0 1 0 0 

05.4.1–CPVA–R–302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus  KM 6 13 0 1 
05.4.1–CPVA–V–301 Aktualizuoti kultūros paveldo objektus  KM 0 0 0 0 
05.4.1–LVPA–R–821 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 
ŪM 0 1 0 0 

05.5.1–APVA–R–019 Kraštovaizdžio apsauga  AM 0 5 0 0 
05.6.1–APVA–V–021 Aplinkos oro kokybės gerinimas  AM 0 5 0 0 
06.1.1–TID–V–501 TEN–T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas  SM 0 0 0 0 
06.1.1–TID–V–502 Miestų aplinkkelių tiesimas SM 0 0 1 0 
06.2.1–TID–R–511 VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS* SM 7 36 1 1 
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Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Atsakinga 
ministerij

a 

Paraiškos 
vertinimas 

Įgyvendinimas Baigtas 
įgyvendinti 

Nesudaryta 
sutartis 

07.1.1–CPVA–R–305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą* KM 1 33 3 0 
07.1.1–CPVA–R–903 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II* VRM 0 10 4 0 
07.1.1–CPVA–R–904 Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra* VRM 1 28 0 0 
07.1.1–CPVA–R–905 Miestų kompleksinė plėtra* VRM 9 37 3 5 
07.1.1–CPVA–V–304 Modernizuoti kultūros infrastruktūrą* KM 1 9 0 1 
07.1.1–CPVA–V–902 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I* VRM 0 3 2 1 
07.1.1–CPVA–V–906 Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse 

teritorijose* 
VRM 0 2 0 0 

08.1.1–CPVA–R–407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra  SADM 2 4 0 0 
08.1.2–CPVA–R–408 Socialinio būsto fondo plėtra  SADM 0 3 0 0 
08.1.3–CPVA–R–609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas  SAM 0 0 0 0 
08.2.1–CPVA–R–908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas  VRM 1 3 0 0 
09.1.2–CPVA–V–721  Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra ŠMM 0 0 0 0 
09.1.3–CPVA–R–705 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS  ŠMM 3 4 0 0 
09.1.3–CPVA–R–724 MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS  ŠMM 0 6 0 0 
09.1.3–CPVA–R–725 „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“  ŠMM 2 11 0 0  

Iš viso 
 

37 248 19 9 

* Priemonė skirta tik ITVP įgyvendinti (iš viso 8 VP priemonės).  

Šaltinis: VRM pateikta informacija. 
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2 PRIEDAS.  ITVP EFEKTO IR REZULTATO RODIKLIAI 

35 lentelė. Esami ITVP efekto ir rezultato rodikliai 

ITVP 
Kod
as 

Tip
as 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
Pradinė 
reikšmė 

(PR) 

PR 
metai 

Siekiama reikšmė Faktinė reikšmė 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Klaipėdos 
M 

1-E-
1 

E Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje  27780 2013 - - - - -  - 28 
020 

- - 28 
100 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Klaipėdos 
M 

1-R-
1 

R Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje 
teritorijoje skaičius, vnt. 

0 2013 - - - - - 21 75 78 79 80 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Klaipėdos 
M 

1-R-
2 

R Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių 
(KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo 
stotyje, esančioje Bangų g. 7)  

35 2013 36 35 35 35 34 34 33 33 32 32 35 42 20 9 3 NND 

Klaipėdos 
M 

1-R-
3 

R Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt.  1483 2013 1 483 1 480 1 470 1 455 1 400 1 380 1 335 1 320 1 300 1 290 N.D. N.D. N.D. N.D. 1594,0
0 

N.D. 

Kauno R 1-E E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be 
Kauno miesto savivaldybės), proc. 

66,6 2013 69,5 70 70,5 71 71 71,5 72 73 74 74 66,6 69,6 70,4 71,8 NND NND 

Kauno R 1-R-
1 

R Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto 
savivaldybės), tūkst. Eur 

1,24 2013 1,33 1,34 1,36 1,37 1,38 1,4 1,41 1,41 1,42 1,42 1,43 1,54 1,74 1,35 NND NND 

Kauno R 1-R-
2 

R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių 
teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc. 

0 2013 0 0 0 0 20 40 70 70 80 80 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Kauno M 1-E E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.  -1,60% 2013 -
1,60% 

-
1,40% 

-
1,20% 

-
1,00% 

-
0,80% 

-
0,60% 

-
0,40% 

-
0,20% 

0,00% 0,20% -
1,25% 

-
0,94% 

-
0,87% 

-
1,17% 

-
1,73% 

-1,44% 

Kauno M 1-R-
1 

R Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. 32 2013 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 30,9 31,9 35,5 37,3 39,2 40,2 

Kauno M 1-R-
2 

R Išvykusių gyventojų skaičius, asm. 8960 2013 8 900 8 700 8 500 8 300 8 100 7 900 7 700 7 500 7 300 7 100 8960 9234 9536 11069 NND NND 

Kauno M 1-R-
3 

R Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur 806,88 2013 811 825 840 854 869 883 898 912 927 941 807 824,7 818,5 864 NND NND 

Kauno M 1-R-
4 

R Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. 3,80% 2013 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,01% -
0,50% 

-
1,00% 

-
1,50% 

N.D. 11,0% -
10,0% 

-7,0% NND NND 

Alytaus R 1-E E Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.  59,2 2013 59,2 59,3 59,4 59,6 60,3 60,8 61,2 61,5 61,8 62 59,2 58,3 61,8 64,5 NND NND 
Alytaus R 1-R-

1 
R Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. 1897 2013 1 897 1 897 1 897 1 930 1 970 2 000 2 029 2 080 2 110 2 150 1897 1959 2133 2179 2321 2287 

Alytaus R 1-R-
2 

R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

0 2013 0 0 0 0 23,6 23,6 25 25,2 25,3 25,47 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Klaipėdos 
R 

1-E E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.  -1,53% 2013 -
1,49% 

-
1,30% 

-
1,20% 

-
1,10% 

-
0,90% 

-
0,70% 

-
0,30% 

-
0,20% 

-
0,10% 

0,00% -
1,53% 

-
1,49% 

-
1,30% 

-
1,78% 

-
3,99% 

-2,70% 

Klaipėdos 
R 

1-R-
1 

R Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir 
Skuodo rajonų savivaldybėse, proc. 

14,3 2013 12,85 12,35 11,85 11,35 10,85 10,35 9,85 9,35 8,85 8,35 14,73 12,83 12,48 11,07 9,73 NND 

Klaipėdos 
R 

1-R-
2 

R Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų -16,7 2013 -13,5 -12,5 -11,5 -10,5 -9,5 -8,5 -7,5 -4,5 -1,5 0 -16,9 -13,6 -16,6 -24 NND NND 

Marijamp
olės R 

1-E  E Užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus grupėje, 
procentais 

57,1 2013 57,1 58,1 59,1 60,1 61,1 62,1 63,1 64,4 65,8 67,1 57,1 61,5 64,3 62,6 NND NND 

Marijamp
olės R 

1-R-
1 

R Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-ui gyventojų, 
skaičius, vienetais 

12,08 2013 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,5 12,8 13 12,08 12,7 13,76 14,4 15,74 16,09 

Marijamp
olės R 

1-R-
2  

R Įmonių produktyvumas (pridėtinė vertė, tenkanti 1 dirbančiajam, 
tūkst. Eur) 

10,2 2013 10,2 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 11,21 12,50 12,63 15,04 15,97 NND 

Marijamp
olės R 

1-R-
3 

R Ilgalaikiai bedarbiai, asmenys 4030 2013 4 030 3 942 3 854 3 766 3 678 3 590 3 500 3 334 3 168 3 000 4030 3484 3300 2668 NND NND 

Panevėži
o M 

1-E  E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, 
proc.  

73,7 2013 74 74 74 74,5 74,5 75 75 77,5 78,5 79 69,7 73,7 78,7 83,4 NND NND 

Panevėži
o M 

1-R-
1  

R Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur  0 2013 0 0,4 0,5 5 10 15 18 19 20 20 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Panevėži
o M 

1-R-
2  

R Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per 
mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur  

33,1 2012 33,5 34,6 35,7 36,8 37,8 38,9 40 41,1 42,2 43 N.D. N.D. N.D. 49,1 NND NND 

Panevėži
o R 

1-E-
1 

E Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse 
registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais 

131 2013 129 128 126 125 123 122 120 118 116 115 124 133 138 138 143 NND 

Panevėži
o R 

1-R-
1 

R Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, 
tūkst. Eur 

0 2013 0 0 0 800 2190,
07 

3090 4580 6200 8450 9159,
07 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Panevėži
o R 

1-R-
2 

R Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. 16,8 2013 16,92 14,62 14,98 15,35 15,86 16,12 16,75 17,08 17,26 17,5 16,80 16,93 14,66 16,28 18,54 19,23 
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ITVP 
Kod
as 
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as 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
Pradinė 
reikšmė 

(PR) 

PR 
metai 

Siekiama reikšmė Faktinė reikšmė 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Panevėži
o R 

1-R-
3 

R Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus 
savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės 
investicijos, procentai. 

58,78 2013 59,14 59,5 59,64 59,95 60,2 60,45 60,74 60,98 61,18 61,28 58,78 59,15 59,5 59,66 59,52 NND 

Šiaulių M 1-E  E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. 72,5 2015 N.D. 72,5 73 73,5 74 75 76 77,6 79,1 79,6 79,6 77,6 72,5 79,7 NND NND 
Šiaulių M 1-R-

1  
R Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. 24 2015/

2016 
N.D. 24 24 24 24,2 24,5 25 25 26 27 24,47 24,77 27,33 28,28 29,74 29,48 

Šiaulių M 1-R-
2  

R Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius. 26475 2015/
2016 

  27 
930 

26 
475 

26 
475 

26 
525 

26 
575 

26 
675 

26 
775 

26 
825 

26 
875 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Šiaulių R 1-E-
1 

E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono 
savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 

62,75 2013 68,13 69 69,7 70,5 70,3 71 71,5 72 72,3 72,5 61,7 67,25 64,42 65,63 NND NND 

Šiaulių R 1-R-
1 

R Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo 
r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, tūkst. Eur 

1,2 2013 1,21 1,22 1,23 1,25 1,3 1,4 1,5 1,55 1,58 1,6 1,31 1,06 1,22 0,99 NND NND 

Šiaulių R 1-R-
2 

R Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių 
teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų), vnt. 

11,2 2013 11,8 12,8 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 16,5 11,2 11,8 12,8 13,5 15,1 15,7 

Tauragės 
R 

1-E E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo 
amžiaus gyventojais, proc. 

63,98 2013 63,98 64 64,1 64,2 64,4 64,6 64,8 64,9 64,95 65 63,98 63,2 68,1 74,2 NND NND 

Tauragės 
R 

1-R-
1 

R Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra 
tikslinių teritorijų 

13,6 2013 14,2 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 17,6 17,7 14,0 14,7 16,4 17,6 18,6 19,6 

Tauragės 
R 

1-R-
2 

R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių 
teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc. 

0 2013 0 0 0 0 20 40 70 70 80 80 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Telšių R 1-E-
1 

E Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo 
amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc. 

10,1 2012 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 10,11 10,79 12,35 11,59 NND NND 

Telšių R 1-R-
1 

R Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų 
sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus dirbančiajam, tūkst. eurų 
per metus 

10,2 2012 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 8,75 9,27 9,27 10,28 10,65 NND 

Telšių R 1-R-
2 

R Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais 
per metus 

1348 2013 1352 1357 1362 1368 1374 1381 1388 1396 1405 1415 1470 1240 1411 1109 NND NND 

Utenos R 1-E-
1 

E Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione 23262 2013 26 
036 

26 
150 

26 
250 

26 
400 

26 
500 

26 
600 

26 
686 

26 
900 

27 
100 

27 
337 

26088 26036 26295 26746 26115 25592 

Utenos R 1-R-
1 

R Naujų įmonių steigimosi  sparta Utenos regione (per trejus metus 
įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų) 

3,7 2013 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 4,5 5 5,5 3,78 3,70 3,57 3,85 4,26 NND 

Utenos R 1-R-
2 

R Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam 
Utenos regione, tūkst. eurų. 

6,6 2013 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,5 8 8,5 9 10 7,9 9,4 9,4 NND NND NND 

Utenos R 1-R-
3 

R Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) 
Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu, proc. 

186 2013 176 170 165 150 140 130 120 110 105 100 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
M 

1-E-
1  

E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto 
savivaldybėje, procentais 

79,8 2013 79,8 79,9 80,2 80,6 81,2 81,7 82 82,4 82,7 83 79,8 79,3 80,6 84,6 NND NND 

Vilniaus 
M 

1-R-
1  

R Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų 
organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių 
žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių 
veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje  

24455 2013 24455 24650 24900 25300 25700 26300 27500 27800 28900 29000 25832 24315 29267 29489 NND NND 

Vilniaus 
M 

1-R-
2  

R Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose 
sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir 
atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. 
asmenų/vidutiniškai per metus) 

0 2013 0 0 4000 6000 8000 10000 12000 14000 15000 16000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
R 

1-E E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 

65,9 2013 65,9 66,3 66,6 66,9 67,2 67,5 67,9 70,3 70,6 70,9 64,8 68,3 69,8 74,1 NND NND 

Vilniaus 
R 

1-R-
1 

R Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų 
savivaldybėse, tūkst. Eur 

73723 2013 73 
723 

74 
000 

74 
500 

75 
000 

75 
750 

76 
000 

77 
000 

77 
750 

78 
500 

78 
883 

85463 86113 84287 58865 NND NND 

Vilniaus 
R 

1-R-
2 

R Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, 
vnt./1000 gyv. 

12,7 2013 12,7 12,9 13,1 13,3 13,5 13,8 14,1 14,1 14,1 14,1 12,67 13,46 15,25 16,53 17,65 18,26 

Vilniaus 
R 

1-R-
3 

R Neaktyvių gyventojų dalis (nepriskirtų užimtiesiems ir registruotiems 
bedarbiams darbingo amžiaus gyventojų ir visų darbingo gyventojų 
santykis) Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), proc. 

23,4 2013 23,4 23,4 23,2 22 22,8 22,6 22,4 22,2 22 22 23,4 21,6 21 17,2 NND NND 

Vilniaus 
R 

1-R-
4 

R Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), 
proc. 

35 2013 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 35 35 35 35 35 34 

Utenos R 2-E-
1 

E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino 
savivaldybėje, proc. 

68,9 2013 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 74,9 68,9 64,7 63,4 NND NND 

Utenos R 2-R-
1 

R Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir 
vidutinėse įmonėse, asmenys 

6425 2013 6425 6425 6425 6425 6425 6425 6425 6425 6425 6425 6425 6343 6269 6284 6265 5933 

Šiaulių R 1-R-
3 

R Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų 
automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. 

0 2013 0 0 0 0 -
0,011

87 

-
0,013

75 

-
0,015

09 

-
0,015

3 

-
0,015

5 

-
0,015

71 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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Utenos R 2-R-
2 

R Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje  skaičius, vnt. 74 2013 81 80 79 78 77 76 74 73 72 71 74 81 82 80 NND NND 

Panevėži
o M 

2-E E Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste  -219 2013 -424 -400 -350 -300 -250 -220 -200 -195 -190 -190 -219 -424 -462 -930 NND NND 

Panevėži
o M 

2-R-
1  

R Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros 
ribinė vertė, skaičius  

40 2013 40 40 40 40 40 39 35 35 35 35 28 4 10 9 2 NND 

Panevėži
o M 

2-R-
2  

R Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose 
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai) 

0 2013 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 N.D. 213 653 1587 1895 NND 

Vilniaus 
M 

2-E  E Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.) 79,8 2013 79,9 80,2 81 84 86 88 91 92 93 94 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
M 

2-R-
1 

R Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių 
pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse 
teritorijose)  (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų) 

0 2013 200 400 1400 2900 4500 5800 7000 7900 8500 9000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
M 

2-R-
2 

R Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose) 207,8 2013 207,8 210,6 213,4 216,2 219,1 220 225 227,3 229,7 232 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
M 

2-R-
3 

R Jaunimo, romų bendruomenės narių, ilgalaikių bedarbių, kitų asmenų, 
buvusių nepalankioje situacijoje darbo rinkoje, kurių padėtis darbo 
rinkoje po dalyvavimo vietos plėtros projektuose pagerėjo, skaičius 
Vilniaus mieste 

0 2013 0 0 0 200 400 460 500 530 560 580 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
M 

3-E-
1 

E Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste 
(tūkst.tonų per metus) 

1020 2013 1020 1020 1000 970 930 900 870 840 830 820 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Vilniaus 
M 

3-R-
1 

R Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. 
kelionių per metus) 

200,6 2013 200,6 200,6 206 210 220 230 240 245 250 250 N.D. N.D. N.D. N.D. 194 N.D. 

Vilniaus 
M 

3-R-
2 

R Pavojingos automobilių taršos (kietųjų dalelių) emisija Vilniaus miesto 
gatvėse (tūkst. tonų per metus) 

170 2013 170 170 170 165 160 155 150 145 142 142 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 
 
36 lentelė. Siūlomi ITVP efekto ir rezultato rodiklių pakeitimai 

ITVP Tikslas arba uždavinys Kodas Tipas Rodiklis pagal ITVP 
Konteksto 
ar veiklos 

Siūlomas rodiklis 
Siūlomo 
rodiklio pjūvis 
(apibendrintai) 

Alytaus R 
1. Tikslas:  Padidinti užimtumą Alytaus regiono tikslinėse teritorijose ir susietoje  
teritorijoje,  gerinant jų patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms  

1-E E Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.  Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Alytaus R 
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir 
susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros 
įstaigas 

1-R-1 R Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. Konteksto Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, 
tenkantis 1000 gyventojų 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Alytaus R 
1.2. Uždavinys:  Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir 
susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1-R-2 R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo 
bendro gyventojų skaičiaus, proc. 

Veiklos Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo 
sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

TT 

Kauno M 
1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse 
teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką 

1-E E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.  Konteksto Gyventojų skaičius tikslinėje(-ėse) teritorijoje (-
ose), tūkst. asmenų 

TT DM 

Kauno M 
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant 
esamus traukos centrus Kauno miesto tikslinėse teritorijose  

1-R-1 R Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. Konteksto Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, 
tenkantis 1000 gyventojų 

Viena 
savivaldybė 

Kauno M 
1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai 
gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-R-2 R Išvykusių gyventojų skaičius, asm. Konteksto Neto migracija, tenkanti 1000 gyventojų, 
asmenys 

Viena 
savivaldybė 

Kauno M 
1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių 
integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-R-3 R Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur Konteksto Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 
1000 gyventojų 

Viena 
savivaldybė 

Kauno M 1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą 
1-R-4 R Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, 

proc. 
Konteksto Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos 

ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. 
Viena 
savivaldybė 

Kauno R 
1. Tikslas: padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, 
didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą. 

1-E E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione 
(be Kauno miesto savivaldybės), proc. 

Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Kauno R 
1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir 
aktyvinant miestų traukos centrus 

1-R-1 R Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno 
miesto savivaldybės), tūkst. Eur 

Konteksto MI gyventojui, tūkst. EUR Savivaldybės, 
turinčios TT 

Kauno R 
1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio 
aplinkai. 

1-R-2 R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo 
tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc. 

Veiklos Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo 
sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

TT 

Klaipėdos 
M 

1. Tikslas: didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams. 
1-E-1 E Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje  Konteksto Gyventojų skaičius tikslinėje(-ėse) teritorijoje (-

ose), tūkst. asmenų 
TT DM 

Klaipėdos 
M 

1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje 
teritorijoje.  

1-R-1 R Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) 
sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. 

Konteksto Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 
metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų 

TT DM 
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ITVP Tikslas arba uždavinys Kodas Tipas Rodiklis pagal ITVP 
Konteksto 
ar veiklos 

Siūlomas rodiklis 
Siūlomo 
rodiklio pjūvis 
(apibendrintai) 

Klaipėdos 
M 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 
1-R-2 R Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų 

dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės 
matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7)  

Konteksto Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos 
ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. 

Matavimo stotis 

Klaipėdos 
M 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 
1-R-3 R Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt.  Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
Klaipėdos 
R 

1. Tikslas: Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant 
naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą 

1-E E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.  Konteksto Gyventojų skaičius tikslinėje(-ėse) teritorijoje (-
ose), tūkst. asmenų 

TT 

Klaipėdos 
R 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos 
regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus 

1-R-1 R Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 
Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse, proc. 

Konteksto Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 
metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Klaipėdos 
R 

1.2. Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-R-2 R Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų Konteksto Neto migracija, tenkanti 1000 gyventojų, 
asmenys 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Marijamp
olės R 

1. Tikslas. Didinti užimtumą Marijampolės regione: 
1-E  E Užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus grupėje, 

procentais 
Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 

santykis, proc. 
Apskritis 

Marijamp
olės R 

1.1. Uždavinys. Vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių 
ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų 
erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą: 

1-R-1 R Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-ui 
gyventojų, skaičius, vienetais 

Konteksto Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 
metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų 

Apskritis 

Marijamp
olės R 

1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę 
orientuotas darbo vietas: 

1-R-2  R Įmonių produktyvumas (pridėtinė vertė, tenkanti 1 dirbančiajam, 
tūkst. Eur) 

Konteksto Pridėtinė vertė, tenkanti vienam dirbančiajam 
pagal veiklos vykdymo vietą 

Apskritis 

Marijamp
olės R 

1.3. Uždavinys. Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą, optimizuoti ryšius tarp urbanistinių 
centrų ir gyvenamųjų teritorijų: 

1-R-3 R Ilgalaikiai bedarbiai, asmenys Konteksto Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo 
sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

TT 

Panevėži
o M 

1. Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir 
plėtrą ir didinant socialinę integraciją.  

1-E  E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio 
mieste, proc.  

Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Viena 
savivaldybė 

Panevėži
o M 

1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant 
(konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą 
inžinierinę infrastruktūrą.  

1-R-1  R Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur  Veiklos Pritrauktos papildomos materialinės investicijos 
į TT, tūkst. EUR 

TT DM 

Panevėži
o M 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant 
bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, 
viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.  

1-R-2  R Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui 
per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, 
Eur  

Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
Panevėži
o M 

2. Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių 
pokyčių.  

2-E E Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste  Konteksto Neto migracija, tenkanti 1000 gyventojų, 
asmenys 

Viena 
savivaldybė 

Panevėži
o M 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant 
oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2-R-1  R Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos 
paros ribinė vertė, skaičius  

Konteksto Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos 
ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. 

Viena 
savivaldybė 

Panevėži
o M 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį 
persitvarkymą.  

2-R-2  R Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose 
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji 
vienetai) 

Veiklos Siūloma nekeisti rodiklio 

- 

Panevėži
o R 

Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą  ir gerinant gyvenimo 
kokybę 

1-E-1 E Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų 
savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies 
rodikliu, procentais 

Konteksto Nedarbo lygis Savivaldybės, 
turinčios TT 

Panevėži
o R 

1.1. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų 
kūrimui 

1-R-1 R Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines 
teritorijas, tūkst. Eur 

Veiklos Siūloma nekeisti rodiklio 
- 

Panevėži
o R 

1.2.Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, 
siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos 
patrauklumą 

1-R-2 R Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, 
vnt. 

Konteksto Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 
metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Panevėži
o R 

1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su 
aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus 

1-R-3 R Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus 
savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės 
investicijos, procentai. 

Konteksto Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo 
sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

TT 

Šiaulių M 
1. Tikslas: stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant tikslinėje teritorijoje 
esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą gyventojams. 

1-E  E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. Konteksto Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, 
tenkantis 1000 gyventojų 

Viena 
savivaldybė 

Šiaulių M 
1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant naujas ir 
stiprinant esamas inovatyvias veiklas. 

1-R-1  R Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Viena 
savivaldybė 

Šiaulių M 
1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant viešąsias erdves bei jų 
prieigas. 

1-R-2  R Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius. Konteksto Gyventojų skaičius tikslinėje(-ėse) teritorijoje (-
ose), tūkst. asmenų 

TT DM 

Šiaulių R 
Tikslas: padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant 
patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms. 

1-E-1 E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono 
savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 

Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Šiaulių R 1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui. 
1-R-1 R Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., 

Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, tūkst. Eur 
Konteksto MI gyventojui, tūkst. EUR Savivaldybės, 

turinčios TT 

Šiaulių R 
1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant 
naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1-R-2 R Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra 
tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 
gyventojų), vnt. 

Konteksto Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, 
tenkantis 1000 gyventojų 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Šiaulių R 
1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo 
saugumo problemas. 

1-R-3 R Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų 
automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. 

Veiklos Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo 
sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

TT 
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ITVP Tikslas arba uždavinys Kodas Tipas Rodiklis pagal ITVP 
Konteksto 
ar veiklos 

Siūlomas rodiklis 
Siūlomo 
rodiklio pjūvis 
(apibendrintai) 

Tauragės 
R 

1. Tikslas. Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo 
vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą: 

1-E E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo 
amžiaus gyventojais, proc. 

Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Apskritis 

Tauragės 
R 

1.1. Uždavinys. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai 
naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1-R-1 R Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra 
tikslinių teritorijų 

Konteksto Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, 
tenkantis 1000 gyventojų 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Tauragės 
R 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant kompleksines 
darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1-R-2 R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo 
tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc. 

Veiklos Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo 
sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro 
gyventojų skaičiaus, proc. 

TT 

Telšių R 1. Tikslas: padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms 
1-E-1 E Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su 

darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc. 
Konteksto Pridėtinė vertė, tenkanti vienam dirbančiajam 

pagal veiklos vykdymo vietą 
Apskritis 

Telšių R 1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę: 
1-R-1 R Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų 

sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus dirbančiajam, tūkst. 
eurų per metus 

Konteksto Paslaugų įmonių dirbančiųjų skaičius (EVRK 2 
red. R sektorius, išskyrus R96, ir J sektorius) 

Apskritis 

Telšių R 1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui 
1-R-2 R Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, 

eurais per metus 
Konteksto MI gyventojui, tūkst. EUR Apskritis 

Utenos R 1. Tikslas: padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione 
1-E-1 E Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione Konteksto Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų 

pradžioje 
Apskritis 

Utenos R 1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui 
1-R-1 R Naujų įmonių steigimosi  sparta Utenos regione (per trejus metus 

įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų) 
Konteksto Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 

metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų 
Apskritis 

Utenos R 
1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių 
produktyvumo augimui 

1-R-2 R Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam 
Utenos regione, tūkst. eurų. 

Konteksto Pridėtinė vertė, tenkanti vienam dirbančiajam 
pagal veiklos vykdymo vietą 

Apskritis 

Utenos R 
1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo 
vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos 
zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse) 

1-R-3 R Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) 
Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu, proc. 

Konteksto Neto migracija, tenkanti 1000 gyventojų, 
asmenys 

Apskritis 

Utenos R 2. Tikslas: palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį 
2-E-1 E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino 

savivaldybėje, proc. 
Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 

santykis, proc. 
Viena 
savivaldybė 

Utenos R 
2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės 
(inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos 
kompetencijų centrą 

2-R-1 R Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose 
ir vidutinėse įmonėse, asmenys 

Konteksto Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų 
pradžioje 

Viena 
savivaldybė 

Utenos R 2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi. 2-R-2 R Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje  skaičius, vnt. Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio - 
Vilniaus 
M 

1. Tikslas. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant 
aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves: 

1-E-1  E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto 
savivaldybėje, procentais 

Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Viena 
savivaldybė 

Vilniaus 
M 

1.1. Uždavinys. Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias 
paslaugas: 

1-R-1  R Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų 
organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus 
azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos 
ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto 
savivaldybėje  

Konteksto Paslaugų įmonių dirbančiųjų skaičius (EVRK 2 
red. R sektorius, išskyrus R96, ir J sektorius) 

Viena 
savivaldybė 

Vilniaus 
M 

1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant 
apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves: 

1-R-2  R Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse 
teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose 
erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus 
(tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus) 

Veiklos Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
Vilniaus 
M 

2. Tikslas. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant 
gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus: 

2-E  E Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.) Konteksto Gyventojų skaičius tikslinėje(-ėse) teritorijoje (-
ose), tūkst. asmenų 

TT DM 

Vilniaus 
M 

2.1. Uždavinys. Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir 
buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje: 

2-R-1 R Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš 
buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse 
teritorijose)  (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų) 

Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
Vilniaus 
M 

2.2 uždavinys: optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų 
struktūrą, didinant jų patrauklumą. 

2-R-2 R Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose) Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio 
- 

Vilniaus 
M 

2.3. Uždavinys. Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių vaidmenį, gerinant 
prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, socialinių  paslaugų: 

2-R-3 R Jaunimo, romų bendruomenės narių, ilgalaikių bedarbių, kitų 
asmenų, buvusių nepalankioje situacijoje darbo rinkoje, kurių 
padėtis darbo rinkoje po dalyvavimo vietos plėtros projektuose 
pagerėjo, skaičius Vilniaus mieste 

Veiklos Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
Vilniaus 
M 

3. Tikslas. Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susisiekimo 
sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą: 

3-E-1 E Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste 
(tūkst.tonų per metus) 

Konteksto Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija 
Vilniaus mieste (tūkst.tonų per metus) 

Viena 
savivaldybė 

Vilniaus 
M 

3.1. Uždavinys. Skatinti darnų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą: 
3-R-1 R Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje 

(mln. kelionių per metus) 
Veiklos Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
Vilniaus 
M 

3.2. Uždavinys. Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos pasekmes: 
3-R-2 R Pavojingos automobilių taršos (kietųjų dalelių) emisija Vilniaus 

miesto gatvėse (tūkst. tonų per metus) 
Veiklos Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos 

ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. 
Viena 
savivaldybė 

Vilniaus 
R 

1 Tikslas: padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų 
kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose. 

1-E E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 

Konteksto Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Vilniaus 
R 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų 
savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas. 

1-R-1 R Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų 
rajonų savivaldybėse, tūkst. Eur 

Konteksto MI gyventojui, tūkst. EUR Dalis 
savivaldybių 
turinčių TT 
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ITVP Tikslas arba uždavinys Kodas Tipas Rodiklis pagal ITVP 
Konteksto 
ar veiklos 

Siūlomas rodiklis 
Siūlomo 
rodiklio pjūvis 
(apibendrintai) 

Vilniaus 
R 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, 
Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose. 

1-R-2 R Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių 
teritorijų, vnt./1000 gyv. 

Konteksto Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 
metų pradžioje, tenkantis 1000 gyventojų 

Savivaldybės, 
turinčios TT 

Vilniaus 
R 

1.3. Uždavinys: sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir 
susietos teritorijos. 

1-R-3 R Neaktyvių gyventojų dalis (nepriskirtų užimtiesiems ir 
registruotiems bedarbiams darbingo amžiaus gyventojų ir visų 
darbingo gyventojų santykis) Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus 
miesto savivaldybę), proc. 

Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio 

- 

Vilniaus 
R 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją 
vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse 
teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1-R-4 R Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto 
savivaldybės), proc. 

Konteksto Siūloma nekeisti rodiklio 

- 
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3 PRIEDAS.  ITVP PRODUKTO RODIKLIAI  

37 lentelė. ITVP produkto rodikliai 

ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-5 
Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos 
socialinių paslaugų gavėjams, vnt. 

„Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos 
socialinių paslaugų gavėjams“ 

„Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos 
socialinių paslaugų gavėjams“ 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-
10 

Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir 
statiniai kaimo vietovėse, m2 

Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir 
statiniai kaimo vietovėse 

Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir 
statiniai kaimo vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-7 
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu 

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas 

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas 

t CO2 
ekvivalent
u 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-10  Bendras metinis  ŠESD sumažėjimas, t/CO2  
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas 

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas 

t CO2 
ekvivalent
u 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-8 
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu 

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas 

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas 

t CO2 
ekvivalent
u 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Klaipėdos 
miesto 

1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui 
tikslinėje teritorijoje. 

1.1. P-5 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Šiaulių 
regiono 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai 
spręsti eismo saugumo problemas. 

1.3.-P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Vilniaus 
miesto 

3.2. Uždavinys: Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos 
pasekmes 

3.2-P-1  Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis km 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-
13 

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Bendras naujai nutiestų kelių ilgis km 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Klaipėdos 
miesto 

1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui 
tikslinėje teritorijoje. 

1.1.P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-8 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Klaipėdos 
regiono 

1.2. Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų 
patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją 
infrastruktūrą 

1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis,  km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Marijamp
olės 
regiono 

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą, optimizuoti ryšius 
tarp urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų 

1.3-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Panevėži
o miesto 

 
2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-2  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Panevėži
o regiono 

 
1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 

1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

Panevėži
o regiono 

1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, 
skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo 
netolygumus 

1.3-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Šiaulių 
regiono 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai 
spręsti eismo saugumo problemas. 

1.3.-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-
10 

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
miesto 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant 
inovatyvias paslaugas  

1.1.-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
miesto 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, 
konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto 
centrinėje dalyje  

2.1-P-1  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-5  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, 
Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei 
susietose teritorijose. 

1.2-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-
11 

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km 

Telšių 
regiono 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų 
pritraukimui 

1.2-P-4 Bendras rekultivuotos žemės plotas, ha  Bendras rekultivuotos žemės plotas Bendras rekultivuotos žemės plotas ha 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-7 
Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo 
įstaigos, vnt 

Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo 
įstaigos 

Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo 
įstaigos 

skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui 
tikslinėje teritorijoje. 

1.1.P-4 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes), skaičius 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-9 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes), skaičius 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines 
paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimą.  

1.2P-6  
Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų 
veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 
asmenys.  

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Panevėži
o regiono 

1.1. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir 
darbo vietų kūrimui 

1.1-P-3 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes), skaičius, vnt. 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-8 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes), skaičius, vnt. 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje 
kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas 

1.1-P-4 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes), skaičius. 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
19 

BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 

Vilniaus 
miesto 

2.3. Uždavinys: Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių 
vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, 
socialinių paslaugų 

2.3-P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius  
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.3. Uždavinys: sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos. 

1.3-P-1 
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje 
kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas 

1.1-P-6 
BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc. 

BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, dalis 

BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, dalis 

proc. 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-3 
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai 
pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų 

Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai 
pastatytais nuotekų surinkimo tinklais 

Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai 
pastatytais nuotekų surinkimo tinklais 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-4 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, vnt. 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-7 
Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, vnt.   

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą, optimizuoti ryšius 
tarp urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų 

1.3-P-4 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai 
spręsti eismo saugumo problemas. 

1.3.-P-3 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, skaičius 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-6 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, vnt. 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-7 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, vnt. 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-4  
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės  

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

3.2. Uždavinys: Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos 
pasekmes 

3.2-P-2  
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, vnt.  

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-5 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose, vnt 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-
12 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės, vnt. 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 
priemonės 

skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

1.1-P-3 
Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės, 
skaičius. 

Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-1 
Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo 
sprendimų skaičius 

Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo 
sprendimų skaičius 

Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo 
sprendimų skaičius 

skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą 
pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas 

1.2-P-3 
Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų 
institucijomis, skaičius, įmonės. 

Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų 
institucijomis, skaičius 

Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų 
institucijomis, skaičius 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-
12 

Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių 
nuotekų nuotakyno dalis, proc. 

Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų 
nuotakyno dalis 

Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų 
nuotakyno dalis 

proc. 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-1 
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai, 1 vnt. 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-4 
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai, vnt. 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines 
paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimą.  

1.2P-5  
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai, vnt.  

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

skaičius 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-6 
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 
objektai 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-2 
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas, asm. 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

asmenys 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-6 
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

asmenys 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-8 
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas, skaičius. 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

asmenys 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-2 
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

asmenys 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-8 
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas 

asmenys 

Marijamp
olės 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą 
pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas 

1.2-P-4 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas, ha. Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas ha 

Šiaulių 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir 
investicijų pritraukimui. 

1.1.-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas, ha Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas ha 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas, ha. Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas ha 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-1 
Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų 
ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-3 
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km 
Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-2 
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-7 
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) 
trasų ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Panevėži
o regiono 

1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, 
skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo 
netolygumus 

1.3-P-3 
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų 
ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Šiaulių 
regiono 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai 
spręsti eismo saugumo problemas. 

1.3.-P-4 
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-4 
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-8 
Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-
11 

Įrengtų naujų dviračių takų ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis, km 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-6  
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) 
trasų ilgis  

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 
ilgis 

km 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. Įsigyti gatvių valymo įrenginiai Įsigyti gatvių valymo įrenginiai skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-4 Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius Įsigyti gatvių valymo įrenginiai Įsigyti gatvių valymo įrenginiai skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-5  Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.  Įsigyti gatvių valymo įrenginiai Įsigyti gatvių valymo įrenginiai skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-
14 

Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. Įsigyti gatvių valymo įrenginiai Įsigyti gatvių valymo įrenginiai skaičius 

Vilniaus 
miesto 

3.2. Uždavinys: Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos 
pasekmes 

3.2-P-3  Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt.  Įsigyti gatvių valymo įrenginiai Įsigyti gatvių valymo įrenginiai skaičius 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-5 
Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto 
priemonės, vnt. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-7 
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės, vnt. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės, vnt. 
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą, optimizuoti ryšius 
tarp urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų 

1.3-P-3 
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės, skaičius. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-7  
Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto 
priemonių skaičius, vnt.  

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Panevėži
o regiono 

1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, 
skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo 
netolygumus 

1.3-P-1 
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės, vnt. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-5 
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės, vnt. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
18 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės, vnt. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-2  
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės  

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 
priemonės 

skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

1.1-P-4 
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius. 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

 
2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-9  
Išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealų, vnt.  

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir 
investicijų pritraukimui. 

1.1.-P-2 
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
14 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-2 
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, 
konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto 
centrinėje dalyje  

2.1-P-2  
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, 
Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei 
susietose teritorijose. 

1.2-P-4 
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai, vnt. 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-7 
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 
lygmens kraštovaizdžio arealai 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
11 

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo 
aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų 
dalių bendrieji planai, skaičius 

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo 
aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų 
dalių bendrieji planai 

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo 
aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų 
dalių bendrieji planai 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-5 
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-8 
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-8  
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha  

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-
11 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha. 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-5 
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-
12 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Vilniaus 
miesto 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant 
inovatyvias paslaugas  

1.1.-P-3 
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-3 
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Vilniaus 
miesto 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, 
konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto 
centrinėje dalyje  

2.1-P-3  
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra,  ha  

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-3 
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra,  ha  

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 

Vilniaus 
miesto 

3.2. Uždavinys: Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos 
pasekmes 

3.2-P-4  
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra, ha  

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 
paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 
(ar) rekonstruota infrastruktūra 

ha 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
12 

Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai 
apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius 

Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai 
apleisti statiniai ir įrenginiai 

Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai 
apleisti statiniai ir įrenginiai 

skaičius 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-5 
Metinės pirminės energijos suvartojimo 
viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per 
metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Kauno 
miesto 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant 
naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose 

1-1-P-5 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-7 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-6 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas kWh/per metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-6  
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus  

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-6 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh per metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-4 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Vilniaus 
miesto 

2.3. Uždavinys: Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių 
vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, 
socialinių paslaugų 

2.3-P-1 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus  

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-9 
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas 

kWh/ per 
metus 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-9 
Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo 
eksploatavimo ir energijos sąnaudos 

Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo 
eksploatavimo ir energijos sąnaudos 

Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo 
eksploatavimo ir energijos sąnaudos 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-
10 

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 
km 

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai km 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-7  
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 
km.  

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai km 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-8 
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 
km 

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai km 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-5 
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 
km  

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai km 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai km 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis,  m Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai km 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1-1-P-
10 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Kauno 
miesto 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant 
naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose 

1-1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Kauno 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų 
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus. 

1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-10 
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 
skaičius 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Klaipėdos 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui 
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant 
esamus traukos centrus 

1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

1.1-P-7 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Panevėži
o miesto 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines 
paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimą.  

1.2P-2  Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.  Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Šiaulių 
miesto 

1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje 
kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas 

1.1-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-2 
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 
skaičius 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant 
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1.1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-3 
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 
skaičius 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-8 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Utenos 
regiono 

2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi 2.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-5 
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-5  
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, vnt.  

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

skaičius 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-2 
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius, vnt. 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-4 
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius, namų ūkiai 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

skaičius 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-5 
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-6 
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius  

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-2 
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, 
vnt 

Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai skaičius 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-5 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, skaičius Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai skaičius 

Utenos 
regiono 

2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi 2.2-P-1 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, vnt. Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-6 
Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. 
gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m2 

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. 
gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) 

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. 
gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) 

m2 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-4 

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per 
metus 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

apsilanky
mai per 
metus 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-5 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per 
metus 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

apsilanky
mai per 
metus 

Vilniaus 
miesto 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant 
inovatyvias paslaugas  

1.1.-P-4 

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per 
metus 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

apsilanky
mai per 
metus 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-4 

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per 
metus 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir 
gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas 

apsilanky
mai per 
metus 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-3  
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.  

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
bendrojo ugdymo mokyklos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
bendrojo ugdymo mokyklos 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-7 
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
bendrojo ugdymo mokyklos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
bendrojo ugdymo mokyklos 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines 
paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimą.  

1.2P-4  
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 
vnt.  

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos 

skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-2  
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 
vnt. 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-
10 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 
vnt. 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-4  
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.  

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
neformaliojo ugdymo įstaigos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
neformaliojo ugdymo įstaigos 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje 
kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas 

1.1-P-3 
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt. 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
neformaliojo ugdymo įstaigos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 
neformaliojo ugdymo įstaigos 

skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-7 
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vietos, vnt. 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vietos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vietos 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-9 
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vietos, skaičius 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vietos 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vietos 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-9 
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos pajėgumai, Mwh 

Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos pajėgumai 

Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos pajėgumai 

MW 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-4 
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos pajėgumai, MW 

Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos pajėgumai 

Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos pajėgumai 

MW 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

1.1-P-1 
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos, asmenys. 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, 
konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto 
centrinėje dalyje  

2.1-P-4 
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-7 
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos, 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos 
vandens tiekimo paslaugos 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-8  
Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių 
planai, vnt.  

Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių 
planai 

Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių 
planai 

skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-
13 

Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių 
planai, vnt. 

Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių 
planai 

Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių 
planai 

skaičius 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. Parengti darnaus judumo mieste planai Parengti darnaus judumo mieste planai skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-10 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. Parengti darnaus judumo mieste planai Parengti darnaus judumo mieste planai skaičius 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-4 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. Parengti darnaus judumo mieste planai Parengti darnaus judumo mieste planai skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-2 Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt. Parengti darnaus judumo mieste planai Parengti darnaus judumo mieste planai skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
15 

Parengti darnaus judumo planai, vnt. Parengti darnaus judumo mieste planai Parengti darnaus judumo mieste planai skaičius 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-
14 

Parengtų darnaus judumo planų, skaičius Parengti darnaus judumo mieste planai Parengti darnaus judumo mieste planai skaičius 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse,  m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Kauno 
miesto 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant 
naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose 

1-1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-3 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Kauno 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų 
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus. 

1.1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
regiono 

1.2. Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų 
patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją 
infrastruktūrą 

1-2-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti  viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 

1.1-P-6 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, kv. m. 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

Panevėži
o miesto 

1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, 
pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias 
erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą.  

1.1P-2  
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-9 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Tauragės 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant 
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1.1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miesto vietovėje, m2; 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Vilniaus 
miesto 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant 
inovatyvias paslaugas  

1.1.-P-5 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, kv. m 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Vilniaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, 
Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei 
susietose teritorijose. 

1.2-P-1 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-2 
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse, m2 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 
pastatai miestų vietovėse 

m2 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-4 
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
įmonėms (subsidijos), Eur 

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
įmonėms (subsidijos) 

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
įmonėms (subsidijos) 

Eur 

Marijamp
olės 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą 
pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas 

1.2-P-2 
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
inovacijoms arba MTEP projektams, Eur. 

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
inovacijoms arba MTEP projektams 

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
inovacijoms arba MTEP projektams 

Eur 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-8 
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO skaičius – 4 vnt. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Kauno 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų 
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus. 

1.1-P-3 
Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Klaipėdos 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui 
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant 
esamus traukos centrus 

1-1-P-2 
Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-5 
Projektas, kurį visiškai arba iš dalies įgyvendina 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant 
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1.1-P-5 
Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
20 

Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar nevyriausybinės 
organanizacijos (toliau –  NVO) skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Utenos 
regiono 

2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi 2.2-P-4 
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO skaičius, vnt. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.3. Uždavinys: Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių 
vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, 
socialinių paslaugų 

2.3-P-5 
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

skaičius 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-8 
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar 
trasų ilgis, km 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-4  
Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km.  

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-2 
Rekonstruotų dviračių ir  (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km. 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 

Šiaulių 
regiono 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai 
spręsti eismo saugumo problemas. 

1.3.-P-5 
Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) 
trasų ilgis, km 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-9 
Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis, km 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-4 
Rekonstruotų ir įrengtų naujų ir dviračių ir/ar 
pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km  

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-7  
Rekonstruotų dviračių ir (ar)  pėsčiųjų takų, ir (ar) 
trasų ilgis  

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 
trasų ilgis 

km 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-4 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-4 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-4 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-3 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Utenos 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių 
įmonių produktyvumo augimui 

1.2-P-3 
Nutiesta naujų ir atnaujinta vandentiekio ir buitinių 
nuotekų tinklų – km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-
13 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-5 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Vilniaus 
miesto 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, 
konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto 
centrinėje dalyje  

2.1-P-5 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km  

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-8 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-3 
Renovuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo 
tinklai, km 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų ilgis 

km 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
13 

Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, 
skaičius 

Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės skaičius 

Utenos 
regiono 

2.2. Uždavinys: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi 2.2-P-3 Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos, skaičius Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos, skaičius #N/A skaičius 

Telšių 
regiono 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų 
pritraukimui 

1.2-P-3 Atlikti ekogeologiniai tyrimai, skaičius  Atlikti ekogeologiniai tyrimai, skaičius #N/A skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-4 Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų ilgis, km Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų ilgis #N/A km 

Šiaulių 
miesto 

1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje 
kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas 

1.1-P-5 

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), 
kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto 
veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose 
(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių 
dalyvavimo ESF veiklose), skaičius. 

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), 
kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto 
veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose 
(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių 
dalyvavimo ESF veiklose) 

#N/A skaičius 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-7 
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti 
pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asm. 

Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti 
pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis 

#N/A asmenys 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-6 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt. Įdiegtos intelektinės transporto sistemos #N/A skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą. 1.2P-3 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius Įdiegtos intelektinės transporto sistemos #N/A skaičius 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-3  Įdiegtos intelektinės  transporto sistemos, skaičius  Įdiegtos intelektinės transporto sistemos #N/A skaičius 

Alytaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas  

1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Kauno 
miesto 

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią 
susisiekimo sistemą 

1-4-P-2 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Kauno 
regiono 

1.2. Uždavinys: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant 
neigiamo poveikio aplinkai. 

1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą, optimizuoti ryšius 
tarp urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų 

1.3-P-2 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-3  Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.  Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 
kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones 

1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
17 

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Vilniaus 
miesto 

3.1. Uždavinys: Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir 
netaršų transportą 

3.1-P-1  Įgyvendintos darnaus judumo priemonės  Įgyvendintos darnaus judumo priemonės #N/A skaičius 

Klaipėdos 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui 
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant 
esamus traukos centrus 

1-1-P-3 
Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas, m2 

Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas 

#N/A m2 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-6 
Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros 
plotas, m2 

Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas 

#N/A m2 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
21 

Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas, m2 

Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas 

#N/A m2 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-5 
Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas, m2 

Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros 
plotas 

#N/A m2 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-8 
Metinis pirminės energijos suvartojimo 
daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas, MWh/per 
metus 

Metinis pirminės energijos suvartojimo 
daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas 

#N/A 
MWh/per 
metus 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km) Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų #N/A km 

Panevėži
o miesto 

1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, 
pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias 
erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą.  

1.1P-3  
Parengtų bazių naujoms studijų programoms 
skaičius, vnt.  

Parengtų bazių naujoms studijų programoms 
skaičius 

#N/A skaičius 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-8 
Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo 
padidintas skaičius, vnt. 

Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo 
padidintas skaičius 

#N/A skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-2 Renovuoti paviršinių nuotekų tinklai, ha Renovuoti paviršinių nuotekų tinklai #N/A ha 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-8 
Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas, 
skaičius 

Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas #N/A skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
22 

Socialiniai verslai, sukurti gavus Europos socialinio 
fondo (toliau – ESF) investicijas, skaičius 

Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas #N/A skaičius 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-2 Sutvarkytos ugdymo erdvės, vnt. Sutvarkytos ugdymo erdvės #N/A skaičius 

Telšių 
regiono 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų 
pritraukimui 

1.2-P-2 
Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti 
užterštos teritorijos, plotas, kv. km  

Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti 
užterštos teritorijos, plotas 

#N/A km2 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-6  Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt.  Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos #N/A skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
16 

Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt. Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos #N/A skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.3. Uždavinys: Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių 
vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, 
socialinių paslaugų 

2.3-P-2 
Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys 
(šeimos), skaičius  

Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys 
(šeimos) 

Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys 
(šeimos) 

skaičius 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Kauno 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų 
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus. 

1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą 
pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas 

1.2-P-1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, įmonės. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Panevėži
o miesto 

1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, 
pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias 
erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą.  

1.1P-4  Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.  Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Panevėži
o regiono 

1.1. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir 
darbo vietų kūrimui 

1.1-P-2 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-7 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, įmonės Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Tauragės 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant 
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
23 

Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Telšių 
regiono 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų 
pritraukimui 

1.2-P-5 Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius skaičius 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-6 
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai, t 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

t/ metai 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-3 
Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai – tonos / metai 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

t/ metai 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-9  
Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai, t per metus  

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

t/ metai 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-5 
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai, tonos/metai. 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

t/ metai 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-9 
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai, tonomis per metus 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 
surinkimo pajėgumai 

t/ metai 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Kauno 
miesto 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant 
naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose 

1-1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Kauno 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų 
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus. 

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
miesto 

1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui 
tikslinėje teritorijoje. 

1.1.P-1 Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m2 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
miesto 

1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams. 1.3P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui 
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant 
esamus traukos centrus 

1-1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Klaipėdos 
regiono 

1.2. Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų 
patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją 
infrastruktūrą 

1-2-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

1.1-P-5 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. m. 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Panevėži
o miesto 

1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, 
pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias 
erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą.  

1.1P-1  
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2  

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Panevėži
o miesto 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines 
paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimą.  

1.2P-1  
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2  

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Panevėži
o miesto 

2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę 
(pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).  

2.1P-1  
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2  

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Panevėži
o miesto 

2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir 
socialinį persitvarkymą.  

2.2P-1  
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2  

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Panevėži
o regiono 

1.1. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir 
darbo vietų kūrimui 

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Šiaulių 
miesto 

1.1. Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje 
kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas 

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. m. 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Šiaulių 
miesto 

1.2. Uždavinys: gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 
viešąsias erdves bei jų prieigas 

1.2-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. m. 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Šiaulių 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir 
investicijų pritraukimui. 

1.1.-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Tauragės 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant 
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Telšių 
regiono 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų 
pritraukimui 

1.2-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Utenos 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių 
įmonių produktyvumo augimui 

1.2-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto 
vietovėje, m2; 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
miesto 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant 
inovatyvias paslaugas  

1.1-P-6 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. m 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-6 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. m 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
miesto 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, 
konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto 
centrinėje dalyje  

2.1-P-6  
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. metrai  

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-
10 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, kv. metrai  

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.  

1.1-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, 
Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei 
susietose teritorijose. 

1.2-P-2 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Vilniaus 
regiono 

1.4. Uždavinys: pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant 
rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose 
urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms 
teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose). 

1.4-P-1 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse, m2 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 
vietovėse 

m2 

Alytaus 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant 
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

1.1-P-3 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant 
naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose 

1-1-P-3 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Klaipėdos 
miesto 

1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui 
tikslinėje teritorijoje. 

1.1.P-3 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, 
kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 
vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Klaipėdos 
regiono 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui 
Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant 
esamus traukos centrus 

1-1-P-4 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Marijamp
olės 
regiono 

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą 

1.1-P-2 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Panevėži
o miesto 

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines 
paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo 
sektoriaus bendradarbiavimą.  

1.2P-3  
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Šiaulių 
regiono 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją 
aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą. 

1.2.-P-3 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Tauragės 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant 
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

1.1-P-3 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 1.1-P-4 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Utenos 
regiono 

1.1. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir 
socialiniam verslui 

1.1-P-4 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 
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ITVP Uždavinys Kodas 
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
(formuluotė iš ITVP) 

Rodiklio pavadinimas ITVP (suvienodintos 
formuluotės) 

Rodiklio pavadinimas (pagal VP) 
Matavimo 

vnt. 
Utenos 
regiono 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių 
įmonių produktyvumo augimui 

1.2-P-2 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Utenos 
regiono 

1.3. Uždavinys: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą 
prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo 
galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją 
aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)  

1.3-P-6 
Sutvarkytas ir įrengtas kultūros paveldo objektas, 
vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant 
inovatyvias paslaugas  

1.1.-P-2 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, 
atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo 
erdves  

1.2-P-7 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, 
Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei 
susietose teritorijose. 

1.2-P-3 
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

skaičius 

Utenos 
regiono 

2.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės 
vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip 
šalies energetikos kompetencijų centrą 

2.1-P-7 
Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė, butai 

Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė 

Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė 

butai 

Kauno 
miesto 

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, 
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą 

1-2-P-1 
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

skaičius 

Panevėži
o regiono 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 
bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

1.2-P-5 
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos 
gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą  

2.2-P-
11 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 
skaičius  

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

skaičius 

Vilniaus 
miesto 

2.3. Uždavinys: Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių 
vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, 
socialinių paslaugų 

2.3-P-3 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 
skaičius 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

skaičius 

Telšių 
regiono 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę 
1.1-P-
10 

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 
formavimo priemonės, plotas, ha 

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 
formavimo priemonės, plotas 

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 
formavimo priemonės, plotas 

skaičius 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-5 
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 
informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei 
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm. 

Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 
informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei 
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 

Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 
informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei 
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 

asmenys 

Kauno 
miesto 

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų 
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą 

1-3-P-6 
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo 
infrastruktūra, skaičius, vnt. 

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo 
infrastruktūra, skaičius 

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo 
infrastruktūra, skaičius 

skaičius 

Vilniaus 
regiono 

1.3. Uždavinys: sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos. 

1.3-P-2 Specialiojo transporto priemonės, vnt 
Viešojo transporto priemonės, pritaikytos 
specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir / ar 
dviračiams vežti 

Viešojo transporto priemonės, pritaikytos 
specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir / ar 
dviračiams vežti 

skaičius 
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4 PRIEDAS.  VERTINIMO METU ATLIKTI INTERVIU IR DISKUSIJOS 

Vertinimui reikalingi duomenys buvo renkami interviu metodu (žr. 38 lentelė), taip pat dalyvauta su 
vertinimo objektu susijusiuose renginiuose89 ir organizuotos apskrito stalo diskusijos su užsakovu. 
Vertinimo metu surengtos šios diskusijos su užsakovu: 
 

 2018–03–02 – diskusija dėl vertinimo objekto, veiksmų klasifikavimo ir investicijų sričių; 
 2018–03–22 – diskusija dėl rodiklio skaičiavimo metodikos; 
 2018–05–14 – tarpinės vertinimo ataskaitos aptarimas; 
 2018–06–11 – diskusija vertinimo išvadoms ir rekomendacijoms aptarti; 
 2018–06–14 – viešas vertinimo rezultatų renginys (renginio programa pateikta 12 priede). 

 
38 lentelė. Vertinimo metu atlikti interviu 

Respondento 
vardas ir pavardė 

Institucija Pareigos Interviu 
data 

Interviu 
būdas 

Povilas Mačiulis Kauno miesto savivaldybė Mero pavaduotojas 2018.03.07 telefonu 

Leonas 
Rutkauskas 

Regioninės plėtros 
departamentas prie VRM 

Utenos apskrities skyriaus vyriausiasis 
specialistas 

2018.04.04 telefonu 

Ramunė 
Šileikienė 

Zarasų rajono savivaldybės 
administracija 

Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo 
pavaduotoja 

2018.04.04 telefonu 

Sonata Senkienė Kauno miesto savivaldybės 
administracija 

Plėtros programų ir investicijų skyriaus 
vedėjo pavaduotoja 

2018.04.19 telefonu 

Vilma 
Zasimauskienė 

Regioninės plėtros 
departamentas prie VRM 

Kauno apskrities skyriaus vyriausioji 
specialistė 

2018.04.19 telefonu 

Zita Dubickienė Susisiekimo ministerija Biudžeto ir valstybės turto valdymo 
departamento direktoriaus 
pavaduotoja 

2018.04.20 telefonu 

Inga Šereikienė Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos 
inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos 

Informacijos sistemų valdymo skyriaus 
l. e. p. vedėja 

2018.04.23 telefonu 

Ramūnas 
Druktenis  

Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos 
inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos 

Teritorijų planavimo ir statybos 
skyriaus l. e. p. vedėjas 

2018.04.23 telefonu 

Natalja Nikitina  Lietuvos statistikos 
departamentas 

Statybos ir investicijų statistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė  

2018.04.23 telefonu 

Natalija 
Jakubovskaja 

Visagino savivaldybės 
administracija 

Strateginio planavimo ir investicijų 
valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė (projektų koordinatorė) 

2018.04.24 telefonu 

Inga 
Stankevičienė 

Visagino savivaldybės 
administracija 

Strateginio planavimo ir investicijų 
valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė 

2018.04.24 telefonu 

Vilma Vilkickaitė Anykščių rajono 
savivaldybės administracija 

Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja 

2018.04.04 ir 
2018.05.05 

telefonu / 
raštu 

James McGeever Laisvai samdomas 
konsultantas 

Nepriklausimas darnaus transporto ir 
urbanistinio vystymosi konsultantas, 
verslininkas (Kaunas) 

2018.05.31 tiesiogiai 

Edita Kuliešienė Telšių rajono savivaldybės 
administracija 

Strateginio planavimo ir investicijų 
skyriaus vyriausioji specialistė 

2018.05.31 telefonu 

Tadas Metelionis Kauno miesto savivaldybės 
administracija 

Plėtros programų ir investicijų skyriaus 
vedėjas 

2018.06.13 telefonu 

 

                                                 
89 2018-04-16 LR teritorijos bendrojo plano situacijos analizės rengėjų organizuotas forumas, skirtas regionų klausimams; 
2018-05-28 – CPVA organizuota diskusija dėl regioninio ir savivaldybių planavimo; 2018-05-30 diskusija „Integruotosios 
teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra: ar ES parama duoda lauktų rezultatų?“ (LR Seimas). 
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5 PRIEDAS.  ATVEJO STUDIJOS 

Vertinimo metu parengtos 3 atvejo studijos:  
 
1) Kauno miesto ITVP; 
2) Kauno regiono ITVP; 
3) Utenos regiono ITVP.  
 
Atvejo studijų ataskaitos pateiktos kaip atskiri dokumentai (tik elektorinė versija). 
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6 PRIEDAS.  ITVP EFEKTO IR REZULTATO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ĮVERTINIMAS 

 

T
ip

a
s 

Rodiklio pavadinimas Paskutinės 
prieinamos 
faktinės 
reikšmės 
metai 

Ar 
pasiekta 
atitinkamų 
metų 
tarpinė 
reikšmė? 

ITVP 
suplanuota 
rodiklio 
pokyčio 
kryptis 

Rodiklio 
faktinių 
reikšmių 
pokyčio 
kryptis 

Ar bus 
pasiekta 
ITVP 
numatyta 
rodiklio 
reikšmė, 
atsižvelgiant 
į dabartines 
tendencijas? 

Alytaus 
regiono 

E Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.  2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc. N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 

Kauno miesto E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.  2018 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
R Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Išvykusių gyventojų skaičius, asm. 2016 Ne mažėjimas didėjimas Ne 
R Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. 2016 Taip mažėjimas mažėjimas Taip 

Kauno 
regiono 

E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc. 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur 2016 Ne didėjimas mažėjimas Taip 
R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų 

skaičiaus, proc. 
N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 

Klaipėdos 
miesto 

E Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje  N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
R Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
R Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. 2017 Taip mažėjimas mažėjimas Taip 
R Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt.  2017 Taip mažėjimas didėjimas Taip 

Klaipėdos 
regiono 

E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.  2018 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
R Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse, 

proc. 
2017 Taip mažėjimas mažėjimas Taip 

R Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų 2016 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
Marijampolės 
regiono 

E Užimtumo lygis Marijampolės regione 15–64 m. amžiaus grupėje, procentais 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000–ui gyventojų, skaičius, vienetais 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Įmonių produktyvumas 2017 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Ilgalaikiai bedarbiai, asmenys 2016 Taip mažėjimas mažėjimas Taip 

Panevėžio 
miesto 

1–E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.  2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
1–R Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur  N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
1–R Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir 

kultūros ir švietimo reikmėms, Eur  
2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 

2–E Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste  2016 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
2–R  Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius  2017 Taip mažėjimas mažėjimas Taip 
2–R  Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose 

namuose (kaupiamieji vienetai) 
2017 Taip didėjimas didėjimas Taip 

Panevėžio 
regiono 

E Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant 
su šalies rodikliu, procentais 

2017 Ne mažėjimas didėjimas Ne 

R Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
R Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000–ui gyventojų, skaičius, vnt. 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
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T
ip

a
s 

Rodiklio pavadinimas Paskutinės 
prieinamos 
faktinės 
reikšmės 
metai 

Ar 
pasiekta 
atitinkamų 
metų 
tarpinė 
reikšmė? 

ITVP 
suplanuota 
rodiklio 
pokyčio 
kryptis 

Rodiklio 
faktinių 
reikšmių 
pokyčio 
kryptis 

Ar bus 
pasiekta 
ITVP 
numatyta 
rodiklio 
reikšmė, 
atsižvelgiant 
į dabartines 
tendencijas? 

R Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos 
integruotos teritorinės investicijos, procentai. 

2017 Ne didėjimas didėjimas Taip 

Šiaulių 
miesto 

E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius. N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 

Šiaulių 
regiono 

E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių 
teritorijų, proc. 

2016 Ne didėjimas didėjimas Taip 

R Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, tūkst. 
Eur 

2016 Ne didėjimas mažėjimas Taip 

R Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN–T 

kelius) laikas, mln. val. 
N.D. N.D. mažėjimas N.D. N.D. 

Tauragės 
regiono 

E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, proc. 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų 

skaičiaus, proc. 
N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 

Telšių 
regiono 

E Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi 
regione, proc. 

2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 

R Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus 
dirbančiajam, tūkst. eurų per metus 

2017 Taip didėjimas didėjimas Taip 

R Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus 2016 Ne didėjimas mažėjimas Taip 
Utenos 
regiono 

1–E Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione 2018 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
1–R Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione 2017 Taip didėjimas didėjimas Taip 
1–R Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam Utenos regione, tūkst. eurų. 2015 Taip didėjimas didėjimas Taip 
1–R Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su šalies 

vidurkiu, proc. 
n.d. n.d. mažėjimas N.D. N.D. 

2–E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje, proc. 2016 Ne stabilizavimas mažėjimas Ne 
2–R Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse, asmenys 2018 Ne stabilizavimas mažėjimas Ne 
2–R Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius, vnt. 2016 Ne mažėjimas didėjimas Taip 

Vilniaus 
miesto 

1–E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje, procentais 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
1–R Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo bei informacijos ir ryšių 

veiklose Vilniaus miesto savivaldybėje  
2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 

1–R Lankytojų skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų 
/vidutiniškai per metus) 

N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 

2–E  Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.) N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
2–R Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
2–R Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose) N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
2–R Jaunimo, romų bendruomenės narių, ilgalaikių bedarbių, kitų asmenų, buvusių nepalankioje situacijoje 

darbo rinkoje, kurių padėtis darbo rinkoje po dalyvavimo vietos plėtros projektuose pagerėjo, skaičius 
Vilniaus mieste 

N.D. N.D. didėjimas N.D. N.D. 
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T
ip

a
s 

Rodiklio pavadinimas Paskutinės 
prieinamos 
faktinės 
reikšmės 
metai 

Ar 
pasiekta 
atitinkamų 
metų 
tarpinė 
reikšmė? 

ITVP 
suplanuota 
rodiklio 
pokyčio 
kryptis 

Rodiklio 
faktinių 
reikšmių 
pokyčio 
kryptis 

Ar bus 
pasiekta 
ITVP 
numatyta 
rodiklio 
reikšmė, 
atsižvelgiant 
į dabartines 
tendencijas? 

3–E Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste (tūkst.tonų per metus) N.D. N.D. mažėjimas N.D. N.D. 
3–R Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus) 2017 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
3–R Pavojingos automobilių taršos (kietųjų dalelių) emisija Vilniaus miesto gatvėse (tūkst. tonų per metus) N.D. N.D. mažėjimas N.D. N.D. 

Vilniaus 
regiono 

E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 2016 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse, tūkst. Eur 2016 Ne didėjimas mažėjimas Taip 
R Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, vnt. /1000 gyv. 2018 Taip didėjimas didėjimas Taip 
R Neaktyvių gyventojų dalis Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), proc. 2016 Taip mažėjimas mažėjimas Taip 
R Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc. 2018 Ne didėjimas mažėjimas Ne 
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7 PRIEDAS.  ITVP TURINIO ANALIZĖ (ITVP TIKSLAI IR EFEKTO RODIKLIAI) 

ITVP Tikslas Tikslo 
formuluotė 

Tikslas 
(pagal siekį) 

Tikslas (pagal 
priemonę) 

Ar siekis ir 
priemonė 
sutampa? 

Efekto rodiklis Efekto 
rodiklis 
susijęs su: 

Alytaus 
regiono 

1. Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regiono tikslinėse 
teritorijose ir susietoje  teritorijoje,  gerinant jų patrauklumą 
darbui, poilsiui ir investicijoms  

su 
priemone 

užimtumas patrauklumas ne Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.  siekiu 

Kauno 
miesto 

1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno 
miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką 

su 
priemone 

demografija GA kokybė ne Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno 
mieste, proc.  

siekiu 

Kauno 
regiono 

1. Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir 
išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų 
pasiekiamumą 

su 
priemone 

verslumas ir 
užimtumas 

keli (darbo vietos, 
verslo įvairovė, 
pasiekiamumas) 

taip Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis Kauno regione (be 
Kauno miesto savivaldybės), proc. 

siekiu 

Klaipėdos 
miesto 

1. Tikslas: Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams tik tikslas patrauklumas nėra priemonė 
nenurodyta 

Gyventojų skaičius programos 
įgyvendinimo teritorijoje  

siekiu 

Klaipėdos 
regiono 

1. Tikslas: Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse 
teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant 
viešąją infrastruktūrą 

su 
priemone 

GA kokybė darbo vietos ir 
viešoji 
infrastruktūra 

ne Metinis gyventojų skaičiaus pokytis 
tikslinėse teritorijose, proc.  

nesusijęs 

Marijampolės 
regiono 

1. Tikslas: Didinti užimtumą Marijampolės regione tik tikslas užimtumas nėra priemonė 
nenurodyta 

Užimtumo lygis Marijampolės regione 
15–64 m. amžiaus grupėje, procentais 

siekiu 

Panevėžio 
miesto 

1. Tikslas: Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, 
skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją 

su 
priemone 

užimtumas verslo plėtra taip Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis Panevėžio mieste, 
proc.  

siekiu 

Panevėžio 
miesto 

2. Tikslas: Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant 
prisitaikyti prie demografinių pokyčių 

tikslas su 
pagrindimu 

GA kokybė nėra priemonė 
nenurodyta 

Gyventojų neto vidaus migracija 
Panevėžio mieste  

nesusijęs 

Panevėžio 
regiono 

1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą  ir 
gerinant gyvenimo kokybę 

su 
priemone 

užimtumas ekonominis 
aktyvumas ir 
gyvenimo kokybė 

taip Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir 
Rokiškio rajonų savivaldybėse 
registruotas nedarbo lygis lyginant su 
šalies rodikliu, procentais 

siekiu 

Šiaulių 
miesto 

1. Tikslas: Stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant 
tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą 
gyventojams 

su 
priemone 

neaiškus GA kokybė neaiškus 
siekis 

Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, proc. 

nesusijęs 

Šiaulių 
regiono 

1. Tikslas: padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų 
užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms 

su 
priemone 

užimtumas patrauklumas ne Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis Šiaulių regiono 
savivaldybėse, kuriose yra tikslinių 
teritorijų, proc. 

siekiu 

Tauragės 
regiono 

1. Tikslas: Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir 
investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos 
mobilumo didinimą 

su 
priemone 

užimtumas patrauklumas, 
pasiekiamumas 

ne Užimtųjų gyventojų Tauragės regione 
dalis, palyginti su darbingo amžiaus 
gyventojais, proc. 

siekiu 

Telšių 
regiono 

1. Tikslas: Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms tik tikslas patrauklumas nėra priemonė 
nenurodyta 

Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus 
įmonėse, palyginti su darbingo 
amžiaus gyventojų skaičiumi regione, 
proc. 

nesusijęs 

Utenos 
regiono 

1. Tikslas: Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione tik tikslas užimtumas nėra priemonė 
nenurodyta 

Darbuotojų skaičius veikiančiose 
įmonėse Utenos regione 

siekiu 

Utenos 
regiono 

2. Tikslas: Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį tik tikslas užimtumas nėra priemonė 
nenurodyta 

Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis Visagino 
savivaldybėje, proc. 

siekiu 
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ITVP Tikslas Tikslo 
formuluotė 

Tikslas 
(pagal siekį) 

Tikslas (pagal 
priemonę) 

Ar siekis ir 
priemonė 
sutampa? 

Efekto rodiklis Efekto 
rodiklis 
susijęs su: 

Vilniaus 
miesto 

1. Tikslas. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant 
inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant 
apleistas erdves 

su 
priemone 

užimtumas paslaugos ir 
apleistos erdvės 

iš dalies Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis Vilniaus miesto 
savivaldybėje, procentais 

siekiu 

Vilniaus 
miesto 

2. Tikslas. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, 
kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius 
miesto rajonus 

su 
priemone 

GA kokybė kompleksinis 
tvarkymas 

taip Gyventojų skaičius tikslinėse 
teritorijose (tūkst. gyv.) 

nesusijęs 

Vilniaus 
miesto 

3. Tikslas. Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir 
darnią susisiekimo sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą 

su 
priemone 

aplinkos 
kokybė 

susisiekimo 
infrastruktūra 

iš dalies Metinė šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisija Vilniaus mieste 
(tūkst.tonų per metus) 

siekiu 

Vilniaus 
regiono 

1. Tikslas: Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant 
naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose 
teritorijose. 

su 
priemone 

užimtumas darbo vietos taip Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis savivaldybėse, 
kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 

siekiu 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018 m. vasaris).  
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8 PRIEDAS.  RODIKLIO „PRITRAUKTOS PAPILDOMOS MATERIALINĖS 
INVESTICIJOS Į TIKSLINES TERITORIJAS“ APSKAIČIAVIMO METODIKA 

Žr. atskirą dokumentą. 
 



 
2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos 

vertinimas 
 

132 

9 PRIEDAS.  VERTINIMO METU BAIGTŲ ĮGYVENDINTI ITVP VEIKSMŲ 
SĄRAŠAS 

ITVP Veiksmas SFMIS projekto 
kodas 

Alytaus 
regiono 

1.2.11v Veiksmas Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas (įgyvendinus 
projektą siekiama užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo 
saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą. Rengiant planą bus naudojamasi 
susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus judumo mieste planų rengimo 
gairėmis) 

04.5.1–TID–V–
513–01–0006 

Kauno 
regiono 

1.2.1v Veiksmas: Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas.   04.5.1–TID–V–
513–01–0003 

Kauno 
regiono 

1.1.13v Veiksmas: Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų 
kiemų bei gerbūvio sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas (planuojama kurti 
patrauklią gyvenamąją aplinką gyvenamųjų namų kvartaluose (Parko g., Panerių g., 
Prezidento g., Kauno g., Klaipėdos g. ir kt. gatvėse greta atnaujintų daugiabučių namų 
Jonavos mieste. Planuojamas vaikų žaidimų aikštelių, lauko treniruoklių, mažosios 
architektūros elementų ir pan. infrastruktūros objektų įrengimas, šaligatvių 
sutvarkymas, laiptų į mikrorajonus (Rimkų ir Kosmonautų) sutvarkymas, įvažiavimų, 
kiemų ir automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas). 

07.1.1–CPVA–R–
903–21–0001 

Klaipėdos 
regiono 

1.1.7v Veiksmas: Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo 
sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba) 

07.1.1–CPVA–R–
903–31–0002 

Klaipėdos 
regiono 

1.2.5v Veiksmas: Skuodo miesto „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo 
sistemos modernizavimas (abipus Laisvės g. tarp sankryžos su Vydūno g. ir Laisvės g. 
38–uoju namu dangų ir apšvietimo sistemos modernizavimas)  

07.1.1–CPVA–R–
903–31–0001 

Marijampolės 
regiono 

1.1.2v Veiksmas: Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų 
sutvarkymas (aikštės rekonstrukcija, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gatvių 
dangų atnaujinimas, želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų, kitos 
viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas) 

07.1.1–CPVA–R–
905–41–0001 

Panevėžio 
regiono 

1.1.1v Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, 
konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas (aplinką žalojančių – 
statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas, 
rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas)  

07.1.1–CPVA–R–
905–51–0001 

Panevėžio 
regiono 

1.2.16v Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas 
(Vilniaus g. (nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Taikos g.) šaligatvių, gatvių dangos 
atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo ir lietaus nuotekų 
tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų atnaujinimas; Taikos g. dalies 
(nuo Vilniaus g. iki Gėlių g.) šaligatvių atnaujinimas; aplink stotį esančių šaligatvių 
dalies (nuo Panevėžio g. iki Turgaus g. ir Taikos g.) šaligatvio atnaujinimas) 

07.1.1–CPVA–R–
903–51–0001 

Šiaulių 
regiono 

1.1.5v Veiksmas: Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas 
bendruomeniniams ir verslo poreikiams (numatoma atkurti centrinę miesto aikštę – 
įrengti aikštės dangą, apšvietimą, sutvarkyti želdinius, įrengti geriamojo vandens 
kolonėlę, fontaną, – kurioje planuojama rengti miesto renginius, koncertus, parodas, 
muges). 

07.1.1–CPVA–R–
905–61–0001 

Tauragės 
regiono 

1.2.4v Veiksmas: Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimas  04.5.1–TID–V–
513–01–0004 

Telšių 
regiono 

1.1.20v Veiksmas: Mažeikių miesto darnaus judumo plano parengimas (Bus 
parengtas 1 darnaus judumo planas) 

04.5.1–TID–V–
513–01–0008 

Telšių 
regiono 

1.2.1v Veiksmas: apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio 
Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias 
sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui (siekiama išnaudoti Telšių 
miesto viešųjų erdvių ir pramoninių teritorijų investicinį potencialą. Pertvarkoma 
buvusio karinio miestelio teritorija. Siekiant atgaivinti teritoriją ir padidinti 
teritorijos patrauklumą naujų įmonių kūrimuisi, numatoma rekonstruoti teritorijos 
viešąją infrastruktūrą: įrengiant asfalto dangą, sankryžas, šaligatvius ir pėsčiųjų 
perėjas, automobilių stovėjimo aikšteles, apšvietimo tinklus; nugriauti apleistus 
statinius ir atlikti kitus teritorijos sutvarkymo darbus. Sutvarkytoje teritorijoje bus 
sudarytos palankios sąlygos naujų įmonių steigimuisi bei esamų įmonių plėtrai, 
investicijų pritraukimui) 

07.1.1–CPVA–V–
902–01–0001 

Utenos 
regiono 

2.1.3v Veiksmas: Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas (siekiant 
pagerinti miesto susisiekimo infrastruktūrą, plačiau taikyti universalaus dizaino 
principus ir susisiekimo sistemą pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais)  

04.5.1–TID–V–
513–01–0007 

Utenos 
regiono 

1.3.15v Veiksmas: Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas 
(kiemų sutvarkymas, įrengiant /atnaujinat viešąją infrastruktūrą) 

07.1.1–CPVA–V–
902–01–0003 
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ITVP Veiksmas SFMIS projekto 
kodas 

Utenos 
regiono 

1.1.12v Veiksmas: Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros 
pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams (naujos paslaugos „Tėvų ir vaiko 
skaitykla“ sukūrimas) 

07.1.1–CPVA–R–
305–91–0001 

Utenos 
regiono 

1.3.10v Veiksmas: Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros 
atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai (rekonstruojama Molėtų miesto 
vasaros estrada ir jos infrastruktūra: scena, šokių aikštė, techninio aptarnavimo zona) 

07.1.1–CPVA–R–
305–91–0002 

Vilniaus 
miesto 

3.2.1v Veiksmas: transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio 
aplinkkelio statyba (III etapas). 

06.1.1–TID–V–
502–01–0001 

Vilniaus 
regiono 

1.2.17v Veiksmas: Šalčininkų kultūros centro modernizavimas (planuojama padidinti 
Šalčininkų kultūros centro patrauklumą, siekiant tenkinti visuomenės poreikius ir 
pritraukti naujus lankytojus. Šiuo metu pastatas yra renovuojamas, panaudojant lėšas 
iš įvairių galimų šaltinių. Už numatytą finansavimą planuojama atlikti: pirmo aukšto 
choreografijos ir fojė remontus, sanitarinių mazgų remontus, laiptinės remontą  ir 
lifto įrengimą, taip pat suaugusiųjų bibliotekos patalpų remontą.  Įgyvendinant 
veiksmą siekiama prisidėti prie pradėtų darbų užbaigimo ir paspartinti jau pradėtus 
darus, atliekant kultūros centro patalpų remonto darbus, įsigyjant kultūros centrui 
reikalingą įrangą bei atliekant remontą). 

07.1.1–CPVA–R–
305–01–0001 

Vilniaus 
regiono 

1.3.31v Veiksmas: Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 2,655 
km rekonstravimo darbai (planuojamas dokumentacijos parengimas, rekonstruoti 
kelio dangą, senas pralaidas ir nuovažas, rekonstruoti šaligatvius ir gatvės apšvietimą 
ir kt. eismo saugos inžinerines priemones). 

06.2.1–TID–R–
511–01–0002 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas), VRM pateiktus ir SFMIS duomenis (2018–
04–18).  
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10 PRIEDAS.  ITVP ĮGYVENDINTI SKIRTŲ 8 VP PRIEMONIŲ RODIKLIŲ SĄSAJOS SU ITVP RODIKLIAIS 

39 lentelė. 8 VP priemonių, pagal kurias finansuojami tik ITVP suplanuoti veiksmai, stebėsenos rodikliai (be pasikartojimų) 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas, tipas Yra ITVP? ITVP rodiklis Pastabos 
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 
ilgis 

Km P taip, 
produkto 

Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis 

 

Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos miestų plėtros 
strategijos 

Asmenys P iš dalies žr. pastabas 5 ITVP (Kauno M, Klaipėdos M, Klaipėdos R, Šiaulių M, Vilniaus 
M) numatyti rodikliai, susiję su gyventojų skaičiumi ar jo 
pokyčiais tikslinėse teritorijose. 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse 

M² P taip, 
produkto 

Sukurtos arba atnaujintos atviros 
erdvės miestų vietovėse 

 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų vietovėse 

M² P taip, 
produkto 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji 
arba komerciniai pastatai miestų 
vietovėse 

 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros 
objektai 

Skaičius P taip, 
produkto 

Modernizuoti kultūros 
infrastruktūros objektai 

 

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis Km P taip, 
produkto 

Bendras naujai nutiestų kelių 
ilgis 

 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 
aplinkosaugos priemonės 

Skaičius P taip, 
produkto 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios 
ir aplinkosaugos priemonės 

 

Gyventojai ((≥15 m.), per pastaruosius 12 
mėnesių lankę, žiūrėję scenos meno renginių 

Proc. R ne –  

Gyventojai ((≥15 m.), per pastaruosius 12 
mėnesių lankęsi muziejuose, galerijose ir 
parodose 

Proc. R ne –  

Gyventojai ((≥15 m.), per pastaruosius 12 
mėnesių lankęsi bibliotekoje 

Proc. R ne –  

Žuvusiųjų ne TEN–T tinklo keliuose skaičius Asmenys per 
m. 

R ne –  

Sugaištas kelionės automobilių keliais 
(išskyrus TEN–T kelius) laikas 

mln. val. R taip, rezultato Sutrumpėjęs sugaištas kelionių 
Šiaulių regiono tikslinių 
teritorijų automobilių keliais 
(išskyrus TEN–T kelius) laikas, 
mln. val. 

tik Šiaulių regiono ITVP. 

Pritrauktos papildomos materialinės 
investicijos į tikslines teritorijas 

Tūkst. Eur R taip, rezultato Pritrauktos papildomos 
materialinės investicijos į 
tikslines teritorijas, tūkst. Eur 

Rodiklis numatytas Panevėžio R ITVP. Panevėžio M ITVP yra 
panašus rodiklis ("Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę 
teritoriją, mln. Eur"). 

Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su 
darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi 
savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių 
teritorijų 

Proc. R iš dalies žr. pastabas Telšių R ITVP rezultato rodiklis "Dirbančiųjų dalis paslaugų 
sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų 
skaičiumi regione, proc."; Vilniaus M ITVP s rezultato rodiklis 
"Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų 
organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus 
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Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas, tipas Yra ITVP? ITVP rodiklis Pastabos 
azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei 
informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus 
miesto savivaldybėje"; Utenos R ITVP efekto rodiklis 
"Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione" ir 
rezultato rodiklis "Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje 
veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse, asmenys". 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal SFMIS (2018–03–01 duomenis) ir ITVP (2018–02–12 galiojusias versijas).  
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11 PRIEDAS.  ITVP ĮGYVENDINTI SKIRTŲ VP PRIEMONIŲ FINANSINĖ 
PAŽANGA 

40 lentelė. ITVP įgyvendinti skirtų VP priemonių finansinė pažanga iki 2018–03–01 (ES fondų 
lėšos) 

Priemonė Skirtas finansavimas, Eur Sutarčių su 
projektų 

vykdytojais 
suma, Eur 

% nuo 
numatytų 

lėšų 

Išmokėta suma, 
Eur 

% nuo 
numatytų 

lėšų 
ES fondų lėšos 

be veiklos 
rezervo 

Veiklos 
rezervas 

Vietinių kelių 
vystymas 

63 443 790 4 049 604 19 270 342 29% 5 718 258 8% 

Modernizuoti 
kultūros 
infrastruktūrą 

57 609 408 6 112 156 27 873 861 44% 3 714 475 6% 

Modernizuoti 
savivaldybių 
kultūros  
infrastruktūrą 

23 773 855 0 19 647 340 83% 3 156 947 13% 

Pereinamojo 
laikotarpio 
tikslinių 
teritorijų 
vystymas. I 

7 240 500 0 7 043 512 97% 5 812 824 80% 

Pereinamojo 
laikotarpio 
tikslinių 
teritorijų 
vystymas. II 

5 646 730 0 5 537 591 98% 1 843 483 33% 

Didžiųjų miestų 
kompleksinė 
plėtra 

138 438 367 0 57 242 732 41% 677 495 0% 

Miestų 
kompleksinė 
plėtra 

98 673 540 0 42 919 792 43% 8 939 944 9% 

Kompleksinė 
paslaugų plėtra 
integruotų 
teritorijų 
vystymo 
programų 
tikslinėse 
teritorijose 

46 655 918 18 935 429 22 273 219 34% 12 793 107 20% 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Finansų ministerijos duomenis. 
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12 PRIEDAS.  VIEŠO VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO RENGINIO 
PROGRAMA 

VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS – DISKUSIJA  

2014–2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJOS TIKSLINĖSE TERITORIJOSE: 
TERITORINĖS, INVESTICIJOS IR INTEGRUOTOS? 

 
2018 m. birželio 14 d. 

 

PROGRAMA 
12:30–13:00 Dalyvių registracija, kava 

13:00–13:10 Renginio atidarymas 

Darius URBONAS, vidaus reikalų viceministras  

dr. Klaudijus MANIOKAS, ESTEP Valdybos primininkas, vertinimo ekspertas 

13:10–14:10 Teritorinės, investicijos ir integruotos? Ką rodo ITVP turinio ir rodiklių pasiekimo 
analizė? (2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo 
pažangos vertinimo rezultatų pristatymas) 

Neringa VIRŠILIENĖ, ESTEP Vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė 

14:10–14:30 Ar lengva užtikrinti integruotą požiūrį į investicijas tikslinėje teritorijoje: tikslinės 
teritorijos atstovo požiūris 

Tadas METELIONIS, Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir 
investicijų skyriaus vedėjas 

14:30–14:45 Kavos pertrauka 

14:45–15:00 Ką teritorinių investicijų srityje žada 2021–2027 m. ES sanglaudos politikos 
reglamentai? 

Andrius VALICKAS, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 
vyresnysis patarėjas 

15:00–16:30 Diskusija „Kas padeda ir kas trukdo išnaudoti integruotų teritorinių investicijų 
potencialą Lietuvoje?“ 

Pirmininkauja dr. Klaudijus MANIOKAS, ESTEP Valdybos primininkas, vertinimo ekspertas 

Dalyviai: 

 Arnoldas ABRAMAVIČIUS, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, ES 
Regionų komiteto narys, Utenos regiono atstovas 

 Saulius BUDINAS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, 
Klaipėdos regiono atstovas 

 prof. dr. Marija BURINSKIENĖ, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Architektūros fakulteto Urbanistikos katedra 

 Rimantas ČAPAS, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas–
patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais 

 Vidmantas JAPERTAS, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų prezidentas  

 Tadas METELIONIS, Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir 
investicijų skyriaus vedėjas 

 Žilvinas ŠILĖNAS, Laisvosios rinkos instituto prezidentas 

 Vytenis TOMKUS, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras, Kauno regiono atstovas 

 


