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VP UŽBAIGIMO PAGRINDAS 

Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, 
Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo pagalbos veiksmų programų (2014–2020 m.) 
užbaigimo gairės (UG) 

 

                 UG rengėjas                        Europos Komisija 

 

               UG paskelbimas                   2021 10 14  

                

                UG pakeitimas                     2022 12 15 



VP UŽBAIGIMO PAGRINDINIAI DOKUMENTAI 

LT Europos Komisijai už VP atsiskaito teikdama metines ir galutinę 
įgyvendinimo ataskaitas. 

 

  Galutinės ataskaitos (GA) pateikimo terminas: 2025 m. vasario 15 d.  

 

  UG: 2023 12 31 dar neįvykdytų įsipareigojimų dalis bus panaikinta, jeigu kurie nors 
dokumentai EK nebus pateikti su GA. 

 

                  



VP UŽBAIGIMO GALUTINĖ ATASKAITA 

VP galutinės įgyvendinimo ataskaitos galimi priedai: 

 

                   etapais įgyvendinamų projektų sąrašas 

 

                   nefunkcionalių projektų sąrašas 

     

                   projektų, kuriems turi poveikį vykdomi nacionaliniai tyrimai 
arba kurie yra sustabdyti dėl teismo proceso arba sustabdomąjį poveikį 
turinčio administracinio skundo, sąrašas 

 

 

 

                



VP ETAPUOJAMI PROJEKTAI 

Projektų įgyvendinimas per du laikotarpius (2014–2020 m. ir 2021–2027 m.)  

 

Etapais įgyvendinamų projektų sąlygos: 

     — bendra abiejų etapų vertė viršija 1 mln. EUR, kai projektas atrinktas 
finansavimui ir pradėtas įgyvendinti iki 2022-06-29, kitais atvejais — 5 mln. EUR; 

     — projektas finansiniu požiūriu turi du atpažįstamus etapus;  

     — yra išsami ir baigtinė išlaidų audito seka;  

     — antrajam etapui 2021–2027 m. laikotarpiu gali būti skiriamas ERPF, ESF+, SaF 
finansavimas ir projektas atitinka visas taikytinas 2021–2027 m. laikotarpio taisykles;  

     — valstybė GA, įsipareigoja II etapą užbaigti 2021–2027 m. laikotarpiu. 

Toks projektas laikomas baigtu tik tada, kai abu etapai yra fiziškai užbaigti.  

Neužbaigus tokio projekto, abiem etapams gali būti taikomos finansinės pataisos. 

 

 

 

                



VP NEFUNKCIONALŪS PROJEKTAI 

Valstybė gali nuspręsti įtraukti tokias išlaidas į galutinių ataskaitinių metų 
sąskaitas, jeigu: 

     — bendros kiekvieno nefunkcionalaus projekto sąnaudos viršija 21 mln. EUR ir 

     — bendros Komisijai patvirtintos išlaidos už tokius projektus neviršija 1020 proc. 
bendrų tinkamų finansuoti išlaidų (ES ir nacionalinių), kurias nuspręsta finansuoti 
pagal VP. 

 

Į galutinių ataskaitinių metų sąskaitas raginama neįtraukti patirtų ir sumokėtų 
išlaidų už projektus, kurie nėra užbaigti (nefunkcionalūs projektai).  

Nefunkcionalių projektų išlaidas įtraukdama į galutinių ataskaitinių metų 
sąskaitas, valstybė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 20262027 02 15 fiziškai tokius 
projektus užbaigti, taip pat grąžinti atitinkamas sumas į ES biudžetą, jeigu tokie 
projektai neužbaigiami. 

 

 

 

                



VP NEFUNKCIONALŪS PROJEKTAI - KRITERIJAI 

Pateikdama VP užbaigimo dokumentus  (2025 02 15) LT privalės užtikrinti, kad visi 
projektai yra funkcionalūs (išskyrus etapais įgyvendinamų, nefunkcionalių 
projektų sąrašuose esantys projektai), t. y. jie yra užbaigti, naudojamasi jų 
rezultatais ir jie atitinka finansavimo reikalavimus: 

 

   a) funkcionalus projektas : 

   – užbaigtas projektas: darbai užbaigti ir priimti atitinkamai pagal reikalavimus 
nustatytus nacionaliniuose teisės aktuose ir finansavimo sutartyje; 

   – naudojamas projektas: faktiškai naudojamas pagal nustatytus tikslus (pvz. 
nepakanka nutiesti geležinkelio liniją, ji turi būti prieinama viešam naudojimui). 

 

   b) nefunkcionalus projektas: 

   – nebaigtas projektas (net ir dalinai naudojamas); 

   – nebaigtas ir nenaudojamas. 

 

 

 

                



VP – RIZIKINGŲ PROJEKTŲ GALIMYBĖS 

Projektai kurie galimai nebus spėti užbaigti iki projekto sutartyje 
nustatyto GMP pateikimo termino svarstytinas projekto: 

       - nutraukimas; 

       - apimčių mažinimas; 

       - įgyvendinimas jį etapuojant (netaikoma konkursiniams 
projektams); 

       - užbaigimas projekto vykdytojo lėšomis (neužbaigus projekto 
iki nustatyto termino, turės būti grąžintos visos projektui skirtos ir 
išmokėtos lėšos). 
PAFT: 

213.1. MP projekto vykdytojas  ĮI gali teikti nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto sutartyje nustatyto GMP pateikimo termino, bet ne 
vėliau kaip: 

213.1.1. iki 2023-10-31 jeigu prašoma išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu arba abiem – išlaidų kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo – 
būdais; 

213.1.2. iki 2024-01-31, jeigu prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu; 

213.1.3. kai projekto veiklos nebaigiamos ir (arba) projekto rezultatai nepasiekiami iki 2023 -12-31, bet projekto vykdytojas projekto sutartyje 
įsipareigoja po 2023-12-31 projekto veiklas užbaigti ir (arba) projekto rezultatus pasiekti savo lėšomis, MP, kuriuo neprašoma apmokėti išlaidų, bet 
atsiskaitoma už projekto veiklas ir (arba) pasiektus projekto rezultatus, gali būti teikiamas iki 2024 m. liepos 31 d., o jeigu projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų suma yra didesnė nei 1 mln. eurų, – iki 2026 m. spalio 31 d. 

Punkto pakeitimai:    Nr. 1K-11, 2023-01-16. 

 

                

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a68b7920956411ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a68b7920956411ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a68b7920956411ed8df094f359a60216


VP UŽBAIGIMO ETAPAI 
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