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ĮVADAS 

Įgyvendinant Švietimo struktūrinę reformą1, dalis 2014-2020 m. ES fondų investicijų lėšų yra skiriama mokymo 
programų rengimui bei atnaujinimui. 2007-2013 m. laikotarpiu dalis ES fondų investicijų taip pat buvo skirta 
mokymo programų rengimui. Tačiau vėliau pastebėta, kad minėtu laikotarpiu parengtos mokymo programos 
buvo nekokybiškos, jų rengimas nebuvo chronologiškai nuoseklus (pvz., modulinės programos buvo ruošiamos 
anksčiau nei buvo tvirtinami profesiniai standartai) ar nepilnai atsižvelgė į kitus, su mokymo turinio plėtra 
susijusius procesus. Šios atvejo studijos tikslas – atsižvelgiant į 2007-2013 m. finansavimo laikotarpio pamokas, 
įvertinti 2014-2020 m. laikotarpio investicijų į mokymosi programų rengimą intervencijų logikos tinkamumą ir 
jos suderinamumą su kitomis švietimo reformos priemonėmis bei pateikti rekomendacijas, ką ir kaip tobulinti 
siekiant aukštesnės programų ir jų rengimo proceso kokybės.  

 
Vertinimo objektas – mokymo (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų) programų ir jų rengimo 
proceso kokybė (mokymo programų turinys – ne šios atvejo studijos objektas). Šia atvejo studija siekiama 
įvertinti sistemines prielaidas mokymo programų ir jų rengimo ar atnaujinimo proceso kokybei užtikrinti ir 
pateikti rekomendacijas, ką ir kaip tobulinti siekiant aukštesnės programų ir jų rengimo proceso kokybės. 
Pasirinktas vertinimo požiūris yra kompleksiškas – vertinome priemones, kurių įgyvendinimas turės tiesioginės 
įtakos programų turiniui ir/ar kokybei, tačiau kurios nebūtinai apsiriboja tik pačių programų 
rengimu/atnaujinimu. Toks vertinimo požiūris pasirinktas remiantis užsienio literatūra ir rekomendacijomis2. 
Atsižvelgiant į tai, kad situacija bendrajame ugdyme, profesiniame mokyme ir aukštajame moksle yra skirtinga, 
analizė pateikiama pagal šiuos švietimo lygmenis. Vertinimo objektas detalizuojamas 1 priede. 
 
Atvejo studijoje siekiame patvirtinti arba paneigti šias skirtinguose švietimo lygmenyse pastebimas prielaidas: 

 Bendrajame ugdyme esamas mokymo turinys ir metodų gairės kritikuojami dėl pernelyg didelės savo 
apimties ir prasilenkimo su šiandieniniais mokymo iššūkiais. Iki 2020 m. planuojama atnaujinti ugdymo 
turinį ir metodus ir pakeisti mokinių vertinimo sistemą įvedant kaupiamąjį mokymosi rezultatų 
vertinimą3. Šiuo metu taip pat svarstoma ankstinti privalomąjį (priešmokyklinį) ugdymą. Siekiant 
bendrojo ugdymo sistemos tvarumo svarbu užtikrinti, kad šie pokyčiai vyktų nuosekliai ir būtų suderinti 
(pvz., naujai rengiamos bendrojo ugdymo programos derėtų su priešmokyklinio ugdymo programomis 
ir užtikrintų ugdymo nuoseklumą).  

 Profesiniame mokyme 2007-2013 m. laikotarpiu pastebėti nenuoseklumai, kai pirmiausiai buvo 
parengtos modulinės programos ir tik po to – profesiniai standartai, kurie teoriškai turi nustatyti gaires 
modulinėms programoms rengti. Naujuoju ES fondų investicijų laikotarpiu taip pat stebimi 
nenuoseklumai, kuomet modulines programas numatoma parengti iki 2020 m., tačiau joms vis dar nėra 
parengti atitinkami profesiniai standartai4. Būsima profesinio mokymo pertvarka siekiama labiau susieti 
mokinių priėmimą su darbo rinkos poreikių stebėsena5. Taip pat norima stiprinti praktinį mokymą6. 
Aktualu stebėti, kiek jau šiuo metu būsimi pokyčiai atsispindi programų turinyje, kiek jie suderini (pvz., 
ar nekuriamos besidubliuojančios darbo rinkos poreikių stebėsenos sistemos, ar už sritį atsakingos 
ministerijos aktyviai naudojasi jau sukurtais produktais bei aktyviai bendradarbiauja naujų kūrime). 
Taip pat aktualu įvertinti esamą profesinio mokymo programų vertinimo sistemą (pvz., kiek ši sistema 
bus suderinta su naujomis modulinėmis programomis).  

 Aukštajame moksle 2007-2013 m. laikotarpiu didelė lėšų dalis skirta studijų programų rengimui. Yra 
signalų (žr. 1 skyrių), kad studijų programų rengimo procesas ankstesniu laikotarpiu nebuvo 
kokybiškas, o sukurtų ar atnaujintų programų vertė dažnu atveju būdavo abejotina. Pavyzdžiui, atlikus 
2007-2013 m. ESF finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje vertinimą7, paaiškėjo, kad iš 60 

                                                           
1 Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo struktūrinė reforma: švietimą įdarbiname ateičiai. Žr.: 
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/svietimo-strukturine-reforma-svietima-idarbiname-ateiciai [žiūrėta 2018.09.26] 
2 Pvz., Stabback, P., UNESCO-IBE. „What Makes a Quality Curriculum?“, Current and Critical Issues in Curriculum and Learning, March 2016.  
3 Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatyta „pradėti taikyti kriterinį kaupiamąjį vertinimą“ (17.2 piunktas) Žr.: 
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf [žiūrėta 2018.10.08] 
4 Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo problemos analizė. Modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimo ypatumai. 2015 gruodis, Nr. 19 
(143). Žr.: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/1_naujausi1_Modulinio-profesinio-mokymo-sistema.pdf [žiūrėta 
2018.10.21] 
5 Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. 2014 m. rugsėjis. Pakeitimas patvirtintas 
Europos Komisijos 2018-09-24 įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2018)6019. Pilna versija prieinama: 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa [žiūrėta 2018.10.22] 
6 Ibid.  
7 Švietimo ir mokslo ministerija. Europos Socialinio Fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė. 
Galutinė ataskaita. 2013-03-08. Žr.: 

 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/svietimo-strukturine-reforma-svietima-idarbiname-ateiciai
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/1_naujausi1_Modulinio-profesinio-mokymo-sistema.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa
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programų į kurias nebuvo surinktas pakankamas studentų skaičius, trečdalis  buvo naujos. Taip pat 
palyginti neseniai buvo įvestas laikinas studijų krypčių akreditavimas8. Šiuo metu reformuojamas 
universitetų tinklas, keičiamas studijų programų turinys ir metodai. Kyla klausimų, kaip šie pokyčiai 
dera/ derės tarpusavyje ir kaip yra/ bus užtikrinama šių procesų kokybė.  

 
Atvejo studijoje tikrintos dvi suformuluotos hipotezės (žr. 1 lentelę). 
 
1 lentelė: hipotezės, jų sąsajos su vertinimo klausimais ir tikrinimo kriterijai  

Kokios hipotezės 
tikrinamos? 

Į kokius vertinimo 
klausimus atsakoma? 

Kaip tikrinamos hipotezės? 

TINKAMUMAS (Ar mokymo programos yra kokybiškos?) 

H1: Mokymo 
programos yra 
kokybiškos 

1. Ar mokymo programos 
atliepia susijusius 
iššūkius? 

2. Kaip  vertinama 
mokymų programų 
kokybė? 

3. Ar mokymo programos 
naudojamos? 

 Ar intervencijos tinkamai atliepia pagrindinius mokymo 
programų kokybės iššūkius? 

 Kaip tikslinių grupių atstovai vertina parengtas mokymo 
programas? 

 Ar naudojamos projektuose parengtos mokymo programos?  
 Ką ir kodėl keisti, kad programos būtų kokybiškesnės? 

SUDERINAMUMAS (Ar mokymų programų rengimas sklandus ir suderintas?) 

H2: Mokymų 
programų 
rengimo procesas 
yra gerai 
suderintas  

4. Ar sklandžiai rengiamos 
mokymo programos? 

5. Ar mokymo programų 
rengimas dera su kitais 
švietimo pertvarkos 
procesais?   

 Ar mokymo programų rengimo procesas yra nuoseklus (pvz., 
rengimo žingsnių seka yra logiška) apimant rengimą (įsk. 
konsultacijas su tikslinėmis grupėmis), pilotavimą, vertinimą ir 
paramą įgyvendinimui? 

 Ar ir kaip programose atspindimi susiję švietimo pokyčiai (pvz., 
gebėjimų pasiūlos ir paklausos prognozės, mokymo turinio ir 
organizavimo pokyčiai, vertinimo sistemos pakeitimai)? 

 Ar finansuojamos veiklos nesidubliuoja? Ar nėra spragų? 
 Ar finansuojamos veiklos papildo viena kitą (išnaudojamos 

sinergijos), kaip? 
 Rekomendacijos kaip užtikrinti suderintą programų rengimą. 

Šaltinis: Visionary Analytics. 

 
Atvejo studijoje naudoti šie metodai:  

 Pirminių ir antrinių šaltinių analizė. Analizuoti Lietuvoje ir užsienyje atlikti šios srities tyrimai ir 
vertinimai, mokslinė literatūra, teisiniai ir strateginiai dokumentai, statistiniai duomenys (žr. literatūros 
sąrašą 3 priede); 

 Interviu. Atlikti 28 interviu su trijų grupių respondentais: institucijų atstovais, ekspertais ir tikslinių 
grupių atstovais (žr. 2 priedą); 

 Ekspertinis vertinimas. Studija parengta remiantis vertintojų žiniomis, patirtimi bei informacija, 
surinkta remiantis kitais čia minimais metodais; 

 Atvejo studijos diskusija su už ES investicijas į mokymo programų rengimą bei vertinimą atsakingais 
asmenimis, ekspertais bei tikslinių grupių atstovais 2018 m. spalio 26 d. Šioje ataskaitoje atsižvelgiama į 
šio susitikimo metu dalyvių išsakytas pastabas. 

 
Atvejo studiją sudaro trys dalys. Pirmajame atvejo studijos skyriuje trumpai aptariama mokymo programų 
kokybė Lietuvoje ir pateikiamos priežastys, kodėl šios programos turėtų būti atnaujinamos visose švietimo 
srityse, t. y. bendrajame ugdyme, profesiniame mokyme ir aukštajame moksle. Antrajame ir trečiajame skyriuose 
pateikiamos apibendrintos įžvalgos dėl investicijų į mokymo programų atnaujinimą tinkamumo ir 
suderinamumo. Paskutinėje dalyje pateikiamos pagrindinės vertinimo išvados ir rekomendacijos dėl investicijų į 
mokymo programas tobulinimo.  

                                                                                                                                                                                                 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ESF_finansuojamu_veiklu_svie
timo_ir_mokslo_srityje_igyvendinimo_rezultatu_analize.pdf [žiūrėta 2018.10.21] 
8 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymas, 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534, Vilnius. Žr.: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c [žiūrėta 2018.10.18] 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ESF_finansuojamu_veiklu_svietimo_ir_mokslo_srityje_igyvendinimo_rezultatu_analize.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ESF_finansuojamu_veiklu_svietimo_ir_mokslo_srityje_igyvendinimo_rezultatu_analize.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c
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1. PAGRINDINIAI IŠŠŪKIAI: KODĖL REIKALINGOS NAUJOS 
MOKYMO(-SI) PROGRAMOS LIETUVOJE? 

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ 9 yra pristatoma sumanios Lietuvos vizija, pagal kurią šalies 
piliečiai turėtų būti veiklūs, solidarūs bei nuolat besimokantys.  Siekiant šią viziją paversti tikrove, numatyta 
daug dėmesio skirti Lietuvos švietimo sistemai. Švietimo sistema turėtų būti orientuota į kūrybiškumo, 
pilietiškumo ir lyderystės ugdymą, o ugdymo procesas turėtų efektyviai taikyti informacinių technologijų (IT) 
teikiamas galimybes bei atskleisti kiekvieno besimokančiojo asmeninius polinkius ir gabumus. Valstybinė 
švietimo 2013-2022 metų strategija10 pateikia esminius švietimo pokyčius apibrėžtu laikotarpiu, kurie yra būtini 
siekiant „Lietuva 2030“ strategijos tikslų ilgalaikėje perspektyvoje. Pagrindinis 2013-2022 metų strateginis 
tikslas yra paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir 
savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį11. Deja, strategijoje 
minima, kad šiuo metu Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštosios mokyklos bei neformaliojo 
švietimo įstaigos nepakankamai išnaudoja turimą potencialą, siekdamos geresnės kokybės ir sąveikos su 
žmogaus ir visuomenės poreikiais (12.3 punktas). Mokymo(-si) programų kokybė yra viena iš esminių kliūčių, 
stabdančių pažangą Lietuvos švietimo srityje.  
 
Bendrojo ugdymo programos turėtų būti aktualios mokiniams, o jų turinys ir numatytos mokymosi priemonės 
suformuoti taip, kad kiekvienam mokiniui būtų sudarytos tinkamos sąlygos tobulinti savo gebėjimus. Ugdymo 
programos turėtų būti keičiamos/ atnaujinamos dėl žemiau nurodomų priežasčių (žr. 2 lentelę). 
 
2 lentelė: Iššūkiai susiję su bendrojo ugdymo programų kokybe. 

Iššūkis Kokių pokyčių siekiama? 
Bendrojo ugdymo programos buvo sudarytos pagal tai, ko 
ir kaip mokiniai turėtų būti mokomi, tačiau nebuvo 
aiškiai suformuluoti mokymo tikslai ir rezultatai.  

Pereinant prie kompetencijų ugdymo, aiškiai apibrėžiami 
mokymosi tikslai turėtų tapti pačiu svarbiausiu programų 
elementu.  

Didžioji dalis Lietuvos bendrojo ugdymo programų 
paremtos pavienių faktų ir žinių atkartojimu, o pačių 
programų turinys tampa vis mažiau aktualus šiandienos 
mokiniams. Mokymo programos menkai atsižvelgia į 
globalias švietimo tendencijas.  

Bendrasis ugdymas turėtų būti vis labiau orientuojamas į 
svarbiausių kompetencijų ugdymą, visapusišką asmens 
tapatybės ugdymą, pilietiškumą, iniciatyvumą, kūrybinius 
sugebėjimus bei kritinį mąstymą. Mokykloje turėtų būti 
taikomos naujos mokymo metodikos, pvz., mokymasis 
bendradarbiaujant (angl. collaborative learning), iššūkiais 
grįstas mokymasis (angl. challange-based learning) ir pan.12. 

Bendrasis ugdymas išlieka fragmentuotas dėl 
nepakankamai tarpusavyje suderintų ugdymo 
programų. Programų turinys dubliuojasi, programų 
apimtis yra pernelyg plati, o dažnu atveju, tarp programų 
pasigendama tęstinumo ir integracijos. 

Ugdymo programos turėtų būti labiau integruotos, sujungiant 
skirtingų sričių ir dalykų turinį. Pavyzdžiui, Suomijoje 
integruotas mokymas užima vis reikšmingesnę vietą, o nuo 
2016 m. tapo privalomas visose mokyklose. Šis aspektas ypač 
aktualus šiuolaikinės žinių visuomenės kontekste – nuolat 
didėjant informacijos srautui, mokiniams turėtų būti 
padedama šį srautą suvaldyti, suvokti tarpdalykinius ryšius, 
susidaryti vientisą pasaulio suvokimą. 

Šiuo metu dažniausiai net 58 proc. pamokos dominuoja 
mokytojas ir vos 14 proc. pamokos mokiniai aktyviai 
mokosi patys13. Dėl šios priežasties, pernelyg didelė dalis 
mokinių praranda (jei turėjo) motyvaciją mokytis14. Taip 
pat, mokiniui pereinant iš vienos bendrojo ugdymo 
pakopos į kitą, jo individuali pažanga nėra nuosekliai 
stebima15. Pernelyg daug dėmesio skiriama brandos 

Atsižvelgiant į visuomenės pokyčius, ugdymo programos 
turėtų būti kuo labiau personalizuotos ir skatinti autentišką, 
patirtimi grįstą mokymąsi. Persiorientuojant į mokinių 
kompetencijų ugdymą, mokinių pasiekimų vertinimo sistema 
taip pat turėtų  būti keičiama. Užsienyje atliktų tyrimų metu 
pastebėta, kad standartizuoti testai nematuoja mokinių 
pažangos, o veikiau klasifikuoja mokinius pagal tai, kiek jie 

                                                           
9 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Žr. https://www.docdroid.net/OHqeBsc/lietuva2030.pdf [žiūrėta 2018.10.08]  
10 Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija. Žr.: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-
strategija-2013-2020_svietstrat.pdf [žiūrėta 2018.10.08] 
11 Ibid.  
12 Moore, Alex. Understanding the School Curriculum. Theory, politics and principles. Routledge, Taylor&Francis Group: London and New 
York, 2015. 
13 Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo kokybės žemėlapis. Žr.: 
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/%C5%A0vietimo%20kokyb%C4%97s%20%C5%BEem%C4%97lapis0424.pdf 
[žiūrėta 2018.09.26] 
14 Todd Rose. The End of Average. How We Succees in a World that Values Sameness. Harper Collins Publishers Ltd., Toronto, Canada, 2016. 
15 Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo problemos analizė. Kodėl ir kaip keičiame mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 
sistemą bendrajame ugdyme? 2016 Kovas, Nr. 4 (147). Žr.: 

 

file:///C:/Users/xxx/Downloads/Lietuva2030%20(1).pdf
https://www.docdroid.net/OHqeBsc/lietuva2030.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/%C5%A0vietimo%20kokyb%C4%97s%20%C5%BEem%C4%97lapis0424.pdf
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Iššūkis Kokių pokyčių siekiama? 
egzaminų rezultatams ir standartizuotų testų atlikimui, 
kurie nėra tinkami įvertinti nuoseklų mokinio progresą 
bei įvairius mokinio gebėjimus, o tik parodo mokinio 
gebėjimą pasiruošti minėtoms patikroms. 

nutolę nuo „vidutinius“ gebėjimus turinčio mokinio, todėl 
tokių testų vaidmuo turėtų nedidėti, o anaiptol – mažėti. 

Masiškai paplitusios informacinės technologijos (IT) 
pakeitė mokymosi procesą ir išplėtė mokymosi 
galimybes. Šiuo metu Lietuvos mokyklose IT nėra 
pakankamai integruojamas į mokymosi procesą, o 
mokiniai nėra mokomi spręsti įvairias problemas IT 
pagalba.  

Ugdymo programose turėtų būti sistemiškai skatinama 
naudotis IT. Atsižvelgiant į tai, kad ateityje moksleiviai turėtų 
sugebėti ne tik laisvai naudotis technologijomis, tačiau ir 
patys prisidėti jas kuriant, daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama visapusiškam skaitmeniniam raštingumui ugdyti. 
Mokytojai turėtų integruoti IT priemones į ugdymo procesą ir 
patys jomis aktyviai naudotis. 

Keičiantis ankstyvojo ugdymo sampratai, ikimokyklinio 
ugdymo sistemoje daugiau dėmesio tenka švietimui. 
Lietuvoje šiuo metu pernelyg mažai dėmesio skiriama 
mažamečių švietimui ir jų gebėjimų ugdymui. 

Atsižvelgiant į tai, kad ankstyvasis ugdymas nebeapsiriboja 
tik priežiūra, turėtų būti tiksliai suformuluojami ankstyvojo 
ugdymo tikslai, o ankstyvasis ugdymas turėtų būti suderintas 
su bendrojo ugdymo programomis. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal literatūros sąrašą (žr. 3 priedą). 

 
Profesinio mokymo programos turėtų padėti asmenims įgyti kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos 
poreikius. Šios programos turėtų visapusiškai paruošti asmenį darbui pagal pasirinktą kvalifikaciją, įgyjant 
reikalingas teorines žinias ir suformuojant praktinius įgūdžius. Šiuo metu dalis mokinių, besimokančių pagal 
profesinio mokymo programas Lietuvoje išlieka viena mažiausių ES, nes tokia mokymosi forma nėra patraukli. 
Profesinio mokymo programos turėtų būti keičiamos/ atnaujinamos dėl žemiau nurodomų priežasčių (žr. 3 
lentelę). 
 
3 lentelė: Iššūkiai susiję su profesinio mokymo programų kokybe. 

Iššūkis Kokių pokyčių siekiama? 

Didžioji dalis profesinio mokymo programų Lietuvoje 
organizuojama dalykiniu būdu, t. y. pagal mokomuosius 
dalykus. Vis dėlto, toks mokymosi būdas ne visuomet 
suteikia būtinas kompetencijas pasirinktai 
kvalifikacijai įgyti šiandieninėmis darbo sąlygomis. 
Programos taip pat yra nelanksčios, jas sunku 
klasifikuoti pagal skirtingus gebėjimų lygius. 

Modulinės programos turėtų būti rengiamos pagal 
profesinius standartus (t.y. ko mokinys turi mokytis norint 
įgyti kvalifikaciją), kuriuose aprašomos kvalifikacijos ir 
įgyjamos kompetencijos. Praeitu laikotarpiu buvo parengta 
dalis (naujų) profesinių standartų, tačiau vis dar lieka dalis 
programų, kurios parengtos pagal senuosius profesinio 
rengimo standartus. Šie senieji profesinio rengimo 
standartai turėtų būti keičiami naujaisiais profesiniais 
standartais, siekiant tiksliau apibrėžti kokių gebėjimų 
trūksta šiandieninėje darbo rinkoje. 

Ruošiant ankstesnes profesinio mokymo ugdymo 
programas buvo menkai bendradarbiaujama su verslu ir 
vietos savivalda. Dėl šios priežasties, didžioji dalis 
programų neatitinka darbo rinkos poreikių. 

Sudarant programas turėtų būti skatinamas darbdavių ir 
kitų suinteresuotų asmenų (pvz., vietos savivaldos, 
profesinių sąjungų atstovų) įsitraukimas. 

2015 m., praėjus metams po pirminio profesinio mokymo 
programos baigimo, apie 63 proc. absolventų dirbo pagal 
įgytą kvalifikaciją. Tai rodo, kad profesinis mokymas 
galimai nesuteikia reikalingų kompetencijų norint 
sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Profesinis mokymas turėtų būti suderintas su darbo rinkos 
poreikiais, o siūlomos kvalifikacijos – atitikti darbdavių 
paklausą. Norint užtikrinti, kad mokymo įstaigų programos 
atitiktų darbo rinkos poreikius, reikalinga operatyvi 
žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistema ir jos integracija su 
profesinio mokymo pasiūla. 

Kompetencijų vertinimo metu žinios patikrinamos testo 
formatu, o tuomet atliekamos kelios praktinės užduotys. 
Tačiau tokia forma nėra tinkama įvertinti mokinių 
įgytas kompetencijas, nes vertinimo metu vertinamos 
žinios veikiau nei gebėjimai. 

Persiorientuojant į kvalifikacijos įgijimą per mokinių 
kompetencijų ugdymą, mokinių pasiekimų vertinimo 
sistema turėtų  būti keičiama iš dalykinių žinių vertinimo į 
gebėjimų vertinimą. Taip pat, turėtų būti lanksčiau 
pripažįstami asmens anksčiau įgytos žinios ir gebėjimai. 

2013 m. KPMPC atliktos apklausos16 duomenimis, asmenys 
iš profesinio mokymo programų dažniausiai pasitraukia 
dėl motyvacijos mokytis stokos (82 proc. respondentų). 
Dalis mokinių pasitraukia, nes negali tinkamai 
suderinti darbo ir mokymosi (90 proc. išvyksta į užsienį 
dirbti, o 44 proc. siekia kuo greičiau įsidarbinti).  

Modulinės programos leidžia geriau tarpusavyje derinti 
teorinį ir praktinį mokymą profesinio rengimo įstaigose ir/ 
ar įmonėse bei labiau individualizuoti mokymosi procesą. 
Tai itin svarbu, norint profesinį mokymą paversti aktualiu 
ir taip pritraukti daugiau mokinių. 

Didžioji dalis programų vis dar pilnai neatitinka 
tarptautinės klasifikacijos standarto (angl. International 
Standard Classification of Education, ISCED). Didžioji dalis 

Modulinės programos įneša daugiau lankstumo į mokymo 
procesą, todėl programos gali būti sudaromos skirtingais 
lygiais bei pritaikomos tiek pirminiam, tiek antriniam 

                                                                                                                                                                                                 
https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Kaip%20kei%C4%8Diame%20vertinimo%20sistem%C4%85_GALUTINIS.pd
f [žiūrėta 2018.11.19] 
16 Ibid.   

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Kaip%20kei%C4%8Diame%20vertinimo%20sistem%C4%85_GALUTINIS.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Kaip%20kei%C4%8Diame%20vertinimo%20sistem%C4%85_GALUTINIS.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf
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Iššūkis Kokių pokyčių siekiama? 
programų atitinka ISCED 4 lygį, t. y.  pirminį profesinį 
mokymą, kuomet mokinys įgyja pagrindinį išsilavinimą 
kartu su profesija. Šiuo metu trūksta ISCED 2, 3 ir 5 lygių 
programų, nėra sutariama, kaip šios programos turėtų 
atrodyti. 

mokymui.  

Ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste itin svarbu 
integruoti IT į profesinio mokymo(-si) procesą. Naujos 
technologijos leidžia geriau valdyti gamybos procesą bei 
visas susijusias operacijas.  

Mokymo ištekliai turėtų būti atnaujinami, kad atitiktų 
technologijų kaitą: mokymosi priemonės turėtų būti 
pritaikytos skaitmeniniam naudojimui, o turinys turi 
atsižvelgti į tai, kad daugelis darbdavių tikisi, kad jų 
darbuotojai turės pakankamą skaitmeninį raštingumą17. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal literatūros sąrašą (žr. 3 priedą). 

 
Aukštojo mokslo programos buvo keičiamos ir atnaujinamos 2007-2013 m. laikotarpiu, tačiau aukštojo mokslo 
kokybė Lietuvoje vis dar nepasiekia savo potencialo. Aukštojo mokslo kokybė išlieka nepakankama dėl žemiau 
pateikiamų priežasčių (žr. 4 lentelę). 
 
4 lentelė: Iššūkiai susiję su aukštojo mokslo studijų programų kokybe. 

Iššūkis Kokių pokyčių siekiama? 
Pernelyg didelis aukštųjų mokyklų skaičius bei tarpusavio 
fragmentacija, kurie lemia neefektyvų išteklių panaudojimą ir 
prastesnę mokymo kokybę. Viena iš rimčiausių problemų aukštojo 
mokslo srityje – aiškaus strateginio planavimo trūkumas. 

Optimizuojamas aukštųjų mokyklų tinklas, o 
pačioms mokykloms sudaromos sąlygos 
tobulinti savo valdymo ir administravimo 
sistemas. 

Sparčiai mažėjantis studentų skaičius kelia vis daugiau problemų: dėl 
studento krepšelio principo, aukštosios mokyklos yra suinteresuotos 
priimti kuo daugiau studentų, todėl krenta stojimo balas. Dėl šios 
priežasties, į pirmą kursą ateina nepasiruošę studijuoti studentai. 
Tai iš dalies lemia prastėjančią studijų kokybę.  

Atnaujinti studentų priėmimo praktikas, norint 
užtikrinti, kad aukštąjį mokslą pasirinktų tik 
labiausiai motyvuoti asmenys.  

Dalis aukštojo mokslo programų yra pernelyg tarpusavyje 
panašios, o jų turinys kartojasi. SKVC ekspertai užfiksavo atvejų, 
kuomet dėstytojai nesuderino savo dėstomų dalykų turinio su 
programų turiniu. SKVC ekspertai taip pat pasigedo aiškumo, kaip 
vykdomos studijų programos siejasi su universiteto deklaruojama 
vizija, misija bei strategija, studijų programos jiems pasirodė 
neatitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikių. 

Aukštosios mokyklos turėtų užtikrinti studijų 
kokybę ir vientisumą, atitikti šiuolaikinės 
visuomenės poreikius, darbdavių bei studentų 
lūkesčius. Tuo pačiu, studijos turėtų būti stipriai 
siejamos su aukštosiose mokyklose vykdoma 
moksline veikla. Daugelyje universitetų SKVC yra nustatęs studijų kokybės užtikrinimo 

trūkumų. Didžiausia problema laikoma nepakankamas dėmesys 
studentų bei darbdavių atsiliepimams apie studijų kokybę.  
Dėstytojai nėra skatinami kelti savo kompetencijų (ypač 
pedagoginių-andragoginių) bei kokybiškai dėstyti savo dalyko, 
nes ši veikla nėra vertinama jų atestacijoje. Dėstytojų vertinimas 
labiausiai priklauso nuo publikacijų kiekio, todėl jie nėra tiesiogiai 
suinteresuoti tobulinti savo dėstymą, įsitraukti į studijų programų 
rengimo procesus ir pan. Kita vertus, dėstytojų darbo krūvis yra 
pernelyg didelis, dėstytojai negali tinkamai suderinti mokslinės veiklos 
su dėstymu aukštojoje mokykloje.  

 
Norint pagerinti studijų kokybę, būtina 
paskatinti dėstytojus kelti savo pedagogines-
andragogines kompetencijas bei sudaryti jiems 
palankesnes sąlygas mokslinei veiklai, kuri savo 
ruožtu prisidėtų prie dėstytojų dalykinių 
kompetencijų kėlimo. 

Lig šiol nėra sukurtos ir valstybiniu lygiu patvirtintos mokslo ir 
studijų pažangos vertinimo sistemos, kuri leistų priimti pagrįstus 
mokslo ir studijų strateginio valdymo sprendimus. Dėl šios priežasties, 
mokslo ir studijų sistema išlieka pernelyg fragmentuota, priimami 
sprendimai dažnai nėra suderinti, nesimokoma iš padarytų klaidų.  

Suformuoti studijų ir mokslo stebėsenos 
įrankius, kurie leistų nuosekliau stebėti aukštųjų 
mokyklų pažangą bei prisidėtų kuriant 
duomenimis paremtą švietimo politikos 
formavimo kultūrą.  

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal literatūros sąrašą (žr. 3 priedą). 

                                                           
17 McKinsey&Company. Harnessing automation for a future that works. Report by McKinsey Global Institute, January 2017. Žr.: 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works [žiūrėta 2018.10.22]; The 
Brookings Institution. Surfing the 4th Industrial Revolution: Artificial Intelligence and the Liberal Arts. Daniel Arya and Creig Lamb. Žr.: 
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2017/04/11/surfing-the-4th-industrial-revolution-artificial-intelligence-and-
the-liberal-arts/ [žiūrėta 2018.10.22] 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2017/04/11/surfing-the-4th-industrial-revolution-artificial-intelligence-and-the-liberal-arts/
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2017/04/11/surfing-the-4th-industrial-revolution-artificial-intelligence-and-the-liberal-arts/
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2. MOKYMOSI PROGRAMŲ KOKYBĖ: AR PRIEMONĖS TINKAMOS? 

2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programoje (VP) yra numatyta skirti finansavimą mokymo programų 
rengimui ir atnaujinimui. Pagal 9-tą VP prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“, numatyti penki uždaviniai ir suformuotos devynios priemonės, iš dalies nukreiptos į praeitoje dalyje 
įvardintų problemų sprendimą. Šioje dalyje aptarsime aktualių priemonių tinkamumą atsakant į tris su tuo 
susijusius vertinimo klausimus (žr. 5 lentelę). Atsakymus į visus klausimus pateiksime pagal švietimo lygmenis.  
 
5 lentelė: H1 tikrinimo kriterijai. 

Kokia hipotezė 
tikrinama? 

Į kokius vertinimo 
klausimus atsakoma? 

Kaip tikrinama hipotezė? 

H1: Mokymo 
programos yra 
kokybiškos 

1. Ar mokymo programos 
atliepia susijusius 
iššūkius? 

2. Kaip  vertinama 
mokymų programų 
kokybė? 

3. Ar mokymo programos 
naudojamos? 

 Ar intervencijos tinkamai atliepia pagrindinius mokymo 
programų kokybės iššūkius? 

 Kaip tikslinių grupių atstovai vertina parengtas mokymo 
programas? 

 Ar naudojamos projektuose parengtos mokymo programos?  
 Ką ir kodėl keisti, kad programos būtų kokybiškesnės? 

Šaltinis: Visionary Analytics. 

2.1. BENDROJO UGDYMO PROGRAMOS 

1. Ar mokymo programos atliepia susijusius iššūkius? 
Bendrojo ugdymo programų atnaujinimui yra numatytos dvi priemonės ir viena priemonė, kurios rėmuose 
turėtų būti keičiama vertinimo sistema bei tobulinama švietimo valdymo sistema (žr. 6 lentelę).  
 
6 lentelė: priemonės, skirtos bendrojo ugdymo programų atnaujinimui 

Priemonės 
pavadinimas 

Finansuojamos veiklos Galimi pareiškėjai 
Numatytas 

finansavimas 

Ugdymo turinio 
tobulinimas ir 
naujų mokymo 
organizavimo 
formų kūrimas ir 
diegimas 
Nr. 09.2.1-ESFA-V-
726 

 Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas 
(informacinių ir komunikacinių technologijų 
diegimas bendrojo ugdymo mokyklose). 

 Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas 
bei jo pritaikymas mokiniams turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių. 

 Ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir 
išbandymas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir 
bendrajame ugdyme. 

Švietimo informacinių 
technologijų centras 
(ŠITC), 
Ugdymo plėtotės 
centras (UPC), 
Švietimo ir mokslo 
ministerijos Švietimo 
aprūpinimo centras 
(ŠAC) 

16 494 022 Eur 

Ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo 
mokyklų veiklos 
tobulinimas 
Nr. 09.2.1-ESFA-K-
728 

 Naujų bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, 
atnaujinto ugdymo turinio diegimas. 

 Virtualių ugdymo(-si) aplinkų ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo įstaigose diegimas. 

 Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo 
ugdymo kokybės gerinimas. 

Savivaldybės, 
mokyklos, vykdančios 
ikimokyklinio ir (arba) 
priešmokyklinio 
ugdymo programas, 
mokyklos, vykdančios 
bendrojo ugdymo 
programas 

9 847 080  
Eur  

(įskaitant 
veiklos lėšų 

rezervą) 

Švietimo 
vertinimo ir 
stebėsenos 
sistemų 
sukūrimas 
Nr. 09.2.1-ESFA-V-
706 

 Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, 
įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė. 

 Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos 
sistemos plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas). 

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir 
neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas. 

Nacionalinė mokyklų 
vertinimo agentūra 
Nacionalinis egzaminų 
centras (NEC) 
Švietimo informacinių 
technologijų centras 

8 109 361 Eur  

Šaltinis: Visionary Analytics remiantis http://www.esinvesticijos.lt/lt/ pateikiama informacija. 

 
Spalio mėn. priemonių įgyvendinimo pažanga buvo labai ribota, o priemonių rėmuose finansuojami projektai 
vykdė paruošiamąsias veiklas. Dėl šios priežasties negalime pilnai vertinti priemonių finansuojamų veiklų 
rezultatų, tačiau galime apžvelgti, ar planuojamos veiklos atitinka ugdymo procese kylančius iššūkius bei 
švietimo bendruomenės lūkesčius. Šios veiklos yra formaliai tinkamos ir atliepia pagrindinius su bendrojo 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/
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ugdymo programomis susijusius iššūkius. Žemiau esančioje lentelėje (žr. 7 lentelę) trumpai apžvelgiame kaip 
sprendžiami pagrindiniai iššūkiai.  
 
7 lentelė: Kaip sprendžiami su bendrojo ugdymo programų kokybe susiję iššūkiai.  

Iššūkis Kaip sprendžiamas iššūkis? 
Bendrojo ugdymo programos buvo sudarytos pagal tai, ko 
ir kaip mokiniai turėtų būti mokomi, tačiau nebuvo 
aiškiai suformuluoti mokymo tikslai ir rezultatai.  

Atnaujinant bendrojo ugdymo programas Ugdymo plėtotės 
centras (UPC) planuoja persiorientuoti link glaustesnio ir 
labiau integruoto turinio ir kompetencijų ugdymo modelio18. 
Programų rengimo proceso metu19 numatoma sudaryti 
ekspertų grupes pagal sritis, o ne pagal dalykus ir užtikrinti 
ugdymo nuoseklumą pereinant nuo vienos bendrojo ugdymo 
pakopos prie kitos. 
Mokyklos gali gauti finansavimą siekiant tobulinti būtent tai 
mokyklai aktualią ir problemišką sritį20. Mokyklos gali siūlyti 
savas mokymo praktikas, jas išbandyti ir vėliau pritaikyti 
kasdieniniame ugdymo procese. Šios priemonės esminė idėja 
– sudaryti mokykloms sąlygas įgyvendinti, jų manymu, 
reikalingus pokyčius, ir taip paskatinti pačių mokyklų 
iniciatyvumą bei atsakomybę už ugdymo procesą. 

Didžioji dalis Lietuvos bendrojo ugdymo programų 
paremtos pavienių faktų ir žinių atkartojimu, o pačių 
programų turinys tampa vis mažiau aktualus šiandienos 
mokiniams. Mokymo programos menkai atsižvelgia į 
globalias švietimo tendencijas.  

Bendrasis ugdymas išlieka fragmentuotas dėl 
nepakankamai tarpusavyje suderintų ugdymo 
programų. Programų turinys dubliuojasi, programų 
apimtis yra pernelyg plati, o dažnu atveju, tarp programų 
pasigendama tęstinumo. 

Šiuo metu dažniausiai net 58 proc. pamokos dominuoja 
mokytojas ir vos 14 proc. pamokos mokiniai aktyviai 
mokosi patys21. Dėl šios priežasties, pernelyg didelė dalis 
mokinių praranda (jei turėjo) motyvaciją mokytis22. Taip 
pat, mokiniui pereinant iš vienos bendrojo ugdymo 
pakopos į kitą, jo individuali pažanga nėra nuosekliai 
stebima. Pernelyg daug dėmesio skiriama brandos 
egzaminų rezultatams ir standartizuotų testų atlikimui, 
kurie nėra tinkami įvertinti nuoseklų mokinio progresą 
bei įvairius mokinio gebėjimus. 

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) įgyvendina projektą23, 
kurio tikslas yra patobulinti moksleivių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo sistemą. Projekto metu planuojama 
sukurti elektroninę egzaminavimo sistemą ir sudaryti 
užduočių banką, apimantį visas bendrojo ugdymo pakopas 
nuo 4 iki 12-tos klasės. Šie pokyčiai turėtų leisti 
individualizuoti mokinių pažangos vertinimą. Projekto metu 
bus taip pat konsultuojamos mokyklos dėl naujai įvesto 
brandos darbo vertinimo24. 

Masiškai paplitusios IT pakeitė mokymosi procesą ir 
išplėtė mokymosi galimybes. Šiuo metu Lietuvos 
mokyklose IT nėra pakankamai integruojamas į 
mokymosi procesą, o mokiniai nėra mokomi spręsti 
įvairias problemas IT pagalba.  

Švietimo informacinių technologijų centras (ŠITC) įgyvendina 
projektą25, kurio veiklos yra orientuotos į IT integravimą į 
mokymosi procesą. Projekto metu planuojama padėti 
mokyklos darbuotojams pritaikyti EK suformuotą 
skaitmeninio raštingumo įrankį „DigCompOrg“26 ugdymo 
procese. Projekto metu bus parengta kurso medžiaga ir 
apmokyti 756 mokytojai. ŠITC taip pat įgyvendina projektą, 
skirtą sudaryti saugios belaidžio interneto prieigos zonas. 
Lietuvoje bus įrengta 2000 tokių zonų. 

Keičiantis ankstyvojo ugdymo sampratai, ikimokyklinio 
ugdymo sistemoje daugiau dėmesio tenka švietimui. 
Lietuvoje šiuo metu pernelyg mažai dėmesio skiriama 
mažamečių švietimui ir jų gebėjimų ugdymui. 

Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) įgyvendina projektą27, 
kurio rėmuose planuojama pasiruošti ankstyvojo ugdymo 
amžiaus ankstinimui. Projekto metu numatoma parengti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės 
medžiagos rinkinius ir apmokyti dalį (475 pedagogus iš 
Lietuvoje dirbančių apie 13 tūkst. ankstyvojo ugdymo 
pedagogų28) ankstyvojo ugdymo pedagogų jais naudotis. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal literatūros sąrašą (žr. 3 priedą). 

                                                           
18 UPC. Kompetencijų ugdymas. Metodinė svetainė. Bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos. Žr.: 
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-
kompetencijos/bendrosios-ir-esmines-dalykines-kompetencijos/ [žiūrėta 2018.11.19] 
19 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 
20 Priemonė „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 
21 Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo kokybės žemėlapis. Žr.: 
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/%C5%A0vietimo%20kokyb%C4%97s%20%C5%BEem%C4%97lapis0424.pdf 
[žiūrėta 2018.09.26] 
22 Todd Rose. The End of Average. How We Succees in a World that Values Sameness. Harper Collins Publishers Ltd., Toronto, Canada, 2016. 
23 „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 
24 Brandos darbo programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-893. Žr.: 
http://www.nec.lt/failai/7672_BD_programa_2018-08-30_Patvirtinta.pdf [žiūrėta 2018.10.15] 
25 „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-
726-02. 
26 European Commission. EU Science Hub. DigCompOrg Framework. Žr.: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework [žiūrėta 
2018.10.15] 
27 „Inovacijos vaikų darželyje“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 
28 Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras. Lietuvos švietimas skaičiais, 2017. Ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas. Žr.: https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/609_92885afa0c549672f1e037ac0ab63e03.pdf [žiūrėta 
2018.10.21] 

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-kompetencijos/bendrosios-ir-esmines-dalykines-kompetencijos/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-kompetencijos/bendrosios-ir-esmines-dalykines-kompetencijos/
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/%C5%A0vietimo%20kokyb%C4%97s%20%C5%BEem%C4%97lapis0424.pdf
http://www.nec.lt/failai/7672_BD_programa_2018-08-30_Patvirtinta.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/609_92885afa0c549672f1e037ac0ab63e03.pdf
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Taip pat ŠITC įgyvendina projektą29, kurio veiklos yra skirtos švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) 
tobulinimui. ŠVIS yra kaupiami duomenys apie visas bendrojo ugdymo pakopas Lietuvoje, tačiau lig šiol vis dar 
neišnaudojamos visos sistemos galimybės. Duomenys, nors renkami individo lygiu, yra agreguojami nacionaliniu 
lygiu, taigi mokyklų vadovai negali pasilyginti su kitomis savivaldybių ar net regiono mokyklomis, negali naudoti 
duomenų norėdami patobulinti mokyklos valdymo procesus, stebėti kiekvieno moksleivio pažangą ir pan. ŠITC 
įgyvendinamas projektas turėtų ištaisyti šią spragą. Šis projektas prisideda prie švietimo kokybės kultūros 
vystymo, numatyto Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje30 (12.4 punktas). 
 
Vis dėlto, nepaisant aukščiau išvardintų teigiamų tinkamumo aspektų, vertinimo metu pastebėjome 
reikšmingas problemas, dėl kurių šios priemonės yra tik iš dalies tinkamos:  

 Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas nebuvo nuo pat pradžių derinamas su švietimo bendruomene. 
Atvejo studijos diskusijos metu, dalyviai pabrėžė, kad lig šiol nėra aišku, ką ir kaip konkrečiai reikėtų 
keisti, o švietimo bendruomenei nėra pristatyta kodėl šie pokyčiai būtini. Dėl šios priežasties programų 
kaita atrodo fragmentiška bei „diktuojama iš viršaus“; 

 Nepaisant to, kad bendrojo ugdymo programas numatoma labiau integruoti ir nukreipti į kompetencijų 
ugdymą, o mokymosi procesą orientuoti į mokinį ir jo asmenines patirtis, vis dar nėra tiksliai nuspręsta, 
kaip tai bus daroma. Nėra aiškiai suformuluota, kokie turėtų būti mokymosi tikslai ir rezultatai; 

 Visi minėti projektai pradėti įgyvendinti nuosekliai neapgalvojus pokyčių masto bei jau egzistuojančių 
nuostatų. Pavyzdžiui, į mokymo programas nėra pilnai integruotas pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašas ir jame išvardintų kompetencijų ugdymas31. Dalis priemonių yra skirtos 
metodų sukūrimui ar išbandymui, tačiau nėra aiškiai numatyta, ar šie metodai vėliau bus taikomi 
platesniu mastu visose Lietuvos mokyklose ir kaip šios praktikos bus suderinamos su atnaujintomis 
bendrojo ugdymo programomis; 

 Priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojami projektai, 
kurių įgyvendinimo metu siekiama tobulinti būtent tai mokyklai aktualią ir problemišką sritį, nėra 
tiesiogiai susiję su bendrojo ugdymo programų rengimu. Trūksta priemonių, kurios suteiktų galimybes 
mokykloms savarankiškai pasiruošti pokyčiams, įsidiegti mokymo naujovių ar pan.; 

 Norint pasiekti sistemingų rezultatų Lietuvos mastu, projektų, kuriuose numatoma apmokyti mokytojus, 
suteikti metodologinę pagalbą, išbandyti metodus mokyklose ir pan.32, įgyvendinimo mastas pernelyg 
mažas;  

 Nepakankamai atsižvelgiama į tai, kad mokant spręsti įvairaus pobūdžio problemas IT pagalba, IT turėtų 
būti nuosekliai ir kompleksiškai integruojama į visus mokomuosius dalykus; 

 NEC rengiamas užduočių bankas ruošiamas pagal dabartines ugdymo programas, o užduotys sudaromos 
vadovaujantis esminiais žinių blokais ir žinių taikymo principais, neatsižvelgiant į kompetencijų ugdymo 
modelį. Taip pat, žinios tikrinamos standartizuotų testų formatu33, kuris nėra tinkamas.   
 

2. Kaip vertinama mokymo programų kokybė?  
Atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo pažangą, neturime informacijos, kaip vertinama ugdymo mokymo 
programų kokybė. Tačiau, pagal vertinimo metu surinktus duomenis, būsimų ugdymo programų kokybė gali 
būti vertinama kaip nepakankama dėl šių priežasčių:  

 Nors priemonių įgyvendinimas jau prasidėjęs, nėra aišku kaip ugdymo programose bus išspręstas 
esminis prieštaravimas tarp dalykinio mokymosi ir kompetencijų ugdymo. Švietimo ir mokslo 
ministerija (ŠMM) dar nėra patvirtinusi aiškių gairių ir kompetencijų struktūros modelio; 

 Lig šiol bendrojo ugdymo programų rengimo procesas būdavo pernelyg uždaras, kuomet mažos 
grupelės ekspertų paruošdavo naujas programas. Kalbinti respondentai kritikavo šį procesą, nes 
programos būdavo tarsi „nuleidžiamos iš viršaus“, o ekspertų grupės neprisiėmė atsakomybės už 
sukurtas programas. Ugdymo programų rengimo metu planuojama įtraukti visų lygių švietimo 
darbuotojus, savivaldybių atstovus ir kitus švietimo bendruomenės narius, tačiau, nėra aiškaus plano, 

                                                           
29 „Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas“. Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01 
30 Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija. Žr.: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-
strategija-2013-2020_svietstrat.pdf [žiūrėta 2018.10.08] 
31 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, 2015 m. 
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309. Žr.: https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf [žiūrėta 2018.11.08] 
32 Priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojami projektai, projektas „Inovacijos vaikų darželyje“, 

Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 ir projektas „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, 

kompetencijos tobulinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-02. 
33 Testų pavyzdžiai 10-tai klasei prieinami čia:   
https://beta.testgen.lt/tao/Main/login?fbclid=IwAR2YhRGotp9rX22WJekk2iz0z6jq5inr4_1llBlCeqcKEMk0ZfTt5v4wLL8 [žiūrėta 
2018.11.08] 

https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf
https://beta.testgen.lt/tao/Main/login?fbclid=IwAR2YhRGotp9rX22WJekk2iz0z6jq5inr4_1llBlCeqcKEMk0ZfTt5v4wLL8
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kaip, ir ar tai bus daroma. Atvejo studijos aptarimo metu, respondentai minėjo, kad besiruošiant UPC 
įgyvendinamam projektui34, buvo pakviesta reikšminga dalis švietimo bendruomenės atstovų, tačiau 
projekto įgyvendinimas spalio mėn. buvo sustabdytas35, todėl nėra aišku, ar ši praktika bus tęsiama; 

 Daugelio interviu respondentų mokytojų pedagoginis pasiruošimas buvo įvertintas, kaip silpniausia 
proceso dalis, kuriai nėra skiriama pakankamai dėmesio, laiko ir finansinių išteklių. Mokytojai nėra 
motyvuoti bei dažnai stokoja tiek dalykinių, tiek metodologinių žinių. Neskiriant pakankamai dėmesio 
mokytojų pasiruošimui valstybiniu mastu, atnaujintų programų kokybė, tikėtina, nesiskirs nuo prieš tai 
buvusių programų, o įdėtos pastangos neturės teigiamų rezultatų; 

 Šiuo metu Lietuvoje nėra tęstinio ir nuolatinio darbo su ugdymo programomis: trūksta tyrimų, trūksta 
ekspertų, programos yra nuolat reformuojamos, tačiau tai nėra daroma nuolatinio tobulinimo pagrindu. 
Ši problema yra labiau susijusi su bendra Lietuvos švietimo politika nei su VP: keičiantis vyriausybėms ir 
jų programoms, keičiasi prioritetai bei valstybės skiriamos lėšos. Dėl šios priežasties Lietuvos švietimo 
politikoje pasigendama aiškios bendrojo ugdymo koncepcijos, konkretaus ir gerai apgalvoto šios 
koncepcijos įgyvendinimo plano, nuoseklios veiklos bei efektyvios vadybos;  

 Naujos mokymo programos turėtų būti paruoštos per ateinančius dvejus metus (iki 2020 m.). Interviu 
respondentų nuomone, tai yra pernelyg trumpas laikas kokybiškai įgyvendinti tokio masto pokyčius, tuo 
labiau atsižvelgiant į tai, kad spalio mėn. dar nebuvo pasiekta aiškių susitarimų itin svarbiais klausimais 
(pvz., kaip bus keičiama mokinių pažangos vertinimo sistema, kokios kompetencijos bus ugdomos 
bendrojo ugdymo programose ir t.t.); 

 Integruojant IT į mokymo procesus, svarbu mokytojams teikti nuolatinę pagalbą, suteikti galimybes 
tobulintis bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.36 Deja, spalio mėn. vis dar buvo neaišku, ar tai bus daroma 
ir kaip tai bus daroma.  

 

3. Ar mokymo programos naudojamos?  
Atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo pažangą, neturime pakankamos informacijos, ar ugdymo programos yra 
naudojamos. Vis dėlto, remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, bendrojo ugdymo programos, 
tikėtina, gali nebūti naudojamos tiek plačiai, kiek tikimasi dėl šių priežasčių: 

 Projektų37, kuriuos įgyvendina tik dalis mokyklų, mastas yra pernelyg menkas, todėl rezultatų 
panaudojimo mastas gali likti nedidelis, o veiklos galimai bus fragmentiškos. Dėl šios priežasties dalis 
veiklų nebus sėkmingai integruojamos į platesnį Lietuvos švietimo kontekstą. Pastebimi atvejai, kuomet 
kelios mokyklos dalyvauja pilotiniuose projektuose38, o jų patirtis tuomet primetama kitoms 
mokykloms, ir todėl nėra noriai priimama. Dėl šios priežasties mokymo programos gali būti 
nenaudojamos;  

 Pernelyg greita programų kaita sukelia daug nepasitenkinimo tarp mokytojų, nes jie nespėja tinkamai 
tam pasiruošti, dažnai nesulaukia reikalingos pagalbos. Kalbinti respondentai teigė, kad naujų programų 
rengimui turėtų būti skiriama pakankamai laiko, kuomet visi aspektai pilnai aptariami ir susiplanuojami, 
atsižvelgiant į mokytojų krūvius. Neatsižvelgiant į mokytojų krūvius, naujos programos gali būti 
įgyvendinamos formaliai, neišnaudojant visų teikiamų galimybių – pavyzdžiui, jei mokytojams nebus 
suteikiamos pakankamos galimybės įgyti pedagoginių kompetencijų ir tinkama pagalba jie gali 
nepakankamai naudotis sukurta medžiaga ir nepakankamai taikyti naujus rekomenduojamus metodus 
savo klasėse; 

 NEC įgyvendinamas projektas39, respondentų teigimu, „šešėliuoja“ dabartines NEC veiklas, o naujas 
užduočių bankas yra rengiamas pagal dabartines bendrojo ugdymo programas. Užduočių turinyje 40 
proc. bus skiriama dalykinių žinių patikrinimui, 40 proc. dalykinių žinių taikymui ir 20 proc. mokinių 
gebėjimams vertinti. NEC atstovų teigimu, brandos darbas yra pakankamas būdas įvertinti mokinių 
kompetencijas, todėl sudarant užduočių banką bus vadovaujamasi esminiais žinių blokais ir žinių 
taikymo principais. Projekto įgyvendinimo laikotarpis truks iki 2021 m., todėl NEC negali laukti kol bus 
paruoštos naujos ugdymo programos. Deja, pasikeitus programoms, dalis parengtų užduočių taps 

                                                           
34 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 
35 Atsakome, kodėl sustabdytas viešasis pirkimas ir kodėl atsistatydino UPC direktorius. UPC informacija. Žr.: 
https://www.upc.smm.lt/naujienos/upc/apie-viesaji-pirkima.php [žiūrėta 2018.10.21]; LRT. Mokyklinių programų atnaujinimą temdo 
įtarimai dėl neskaidrumo. Žr.: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/229808/mokykliniu-programu-atnaujinima-temdo-itarimai-del-
neskaidrumo [žiūrėta 2018.10.21] 
36 Couch, John D., Rewiring Education. How Technology Can Unlock Every Student‘s Potential. BenBella Books Inc.: Dallas, USA, 2018.  
37 Priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojami projektai, projektas „Inovacijos vaikų darželyje“, 
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 ir projektas „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, 
kompetencijos tobulinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-02, „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 
bendrajame ugdyme”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 
38 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 
39 „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/upc/apie-viesaji-pirkima.php
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/229808/mokykliniu-programu-atnaujinima-temdo-itarimai-del-neskaidrumo
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/229808/mokykliniu-programu-atnaujinima-temdo-itarimai-del-neskaidrumo
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neaktualios, taigi ir nenaudojamos. Kita vertus, NEC neatnaujinus moksleivių vertinimo sistemos, naujos 
ugdymo programos taip pat gali būti ribotai naudojamos (mokytojai stokos galimybių tinkamai vertinti 
mokinių pasiekimus). 

2.2. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 

1. Ar mokymo programos atliepia susijusius iššūkius? 
Dalis profesinio mokymo programų buvo pakeistos į modulines 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu. Šiuo 
metu yra registruotos 76 modulinės profesinio mokymo programos, iš kurių 2017-2018 m. buvo vykdomos 54 
programos. Siekiant toliau plėtoti profesinį mokymą Lietuvoje ir gerinti jo kokybę, šiame finansavimo 
laikotarpyje numatytos dvi priemonės (žr. 8 lentelę). Norint užtikrinti, kad profesinio mokymo įstaigų 
programos atitiktų darbo rinkos poreikius, taip pat numatyta viena priemonė, kurios rėmuose ši sistema turėtų 
būti atnaujinama (žr. 8 lentelę). 
 
8 lentelė: priemonės, skirtos profesinio mokymo plėtrai 

Priemonės pavadinimas Finansuojamos veiklos 
Galimi 

pareiškėjai 
Numatytas 

finansavimas 

Profesinio mokymo ir 
mokymosi visą gyvenimą 
valdymo, kokybės ir 
patrauklumo 
užtikrinimo sistemų ir 
procesų stiprinimas 
Nr. 09.4.1-ESFA-V-713 

 Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą 
informacinių sistemų ir registrų plėtra, sąsajų 
tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis 
sistemomis ir registrais gerinimas, švietimo politikos 
stebėsenos ir vertinimo stiprinimas, švietimo procesų 
valdymo priemonių diegimas profesiniame mokyme ir 
mokymesi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi 
poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai. 

 Išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir 
programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida. 

 Mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas ir 
profesinio mokymo patrauklumo didinimas. 

Švietimo 
informacinių 
technologijų 

centras 
Kvalifikacijų 
ir profesinio 

mokymo 
plėtros 
centras 

(KPMPC) 

11 251 614 
Eur 

Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros formavimas, 
kompetencijų ir 
kvalifikacijų vertinimo ir 
pripažinimo sistemos 
plėtra 
Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 

 Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo 
turinio formavimas. 

 Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų 
vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas. 

Kvalifikacijų 
ir profesinio 

mokymo 
plėtros 
centras 

(KPMPC) 

12 332 901 
Eur  

(įskaitant 
veiklos lėšų 

rezervą) 

Žmogiškųjų išteklių 
stebėsenos, 
prognozavimo ir plėtros 
mechanizmai 
Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 

 Vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos 
prognozavimo sistemos sukūrimas bei jos 
funkcionalumo palaikymo ir tobulinimo užtikrinimas, 
periodiškas žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje 
informacinės bazės atnaujinimas. 

 Žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinko prognostinių 
tyrimų rezultatų apdorojimas ir sklaida, vykdant 
profesinį orientavimą. 

 Visaverčio instrumento, paremto išplėstine Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus versija, skirto darbo rinkos 
profesinės struktūros palyginimui tarptautiniu ir šalies 
mastu, apimančio nuolat atnaujinamą profesijų sąrašą, 
visų profesijų aprašus ir jų sąsajas su išsilavinimo ir 
kvalifikacijų lygiais, sukūrimas. 

 Darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo 
kvalifikacijų posistemės modelio bei bazinių 
multiplikavimo prielaidų sukūrimas, tolesnio šios 
posistemės veikimo įvairiuose ūkio sektoriuose 
užtikrinimas. 

VšĮ 
“Stebėsenos 
ir prognozių 

agentūra” 
 

4 344 301 Eur  
(įskaitant 

veiklos lėšų 
rezervą) 

Šaltinis: Visionary Analytics remiantis http://www.esinvesticijos.lt/lt/ pateikiama informacija. 

 
Dėl 2017 m. profesinio mokymo įstatymo pakeitimų40, priemonės turėjo būti peržiūrimos, o jų veiklos – 
keičiamos. Dėl šios priežasties, priemonių įgyvendinimas pradžioje nevyko taip sklandžiai ir greitai, kaip buvo 

                                                           
40 Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas. 2017 m. gruodžio 14 d. Nr. XIII-888 Vilnius. Žr.: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6 [žiūrėta 2018.10.15] 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6
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tikimasi. Numatytos priemonės yra formaliai tinkamos ir atliepia pagrindinius, su profesinio mokymo 
programomis susijusius iššūkius. Žemiau esančioje lentelėje (žr. 9 lentelę) trumpai apžvelgiame, kaip 
sprendžiami pagrindiniai, su profesinio mokymo programų kokybe susiję iššūkiai.  
 

9 lentelė: Kaip sprendžiami su profesinio mokymo programų kokybe susiję iššūkiai 
Iššūkis Kaip sprendžiamas iššūkis? 

Didžioji dalis profesinio mokymo programų 
Lietuvoje organizuojama dalykiniu būdu, t. y. pagal 
mokomuosius dalykus. Vis dėlto, toks mokymosi būdas 
ne visuomet suteikia būtinas kompetencijas 
pasirinktai kvalifikacijai įgyti šiandieninėmis darbo 
sąlygomis. Programos taip pat yra nelanksčios, jas 
sunku klasifikuoti pagal skirtingus gebėjimų lygius. 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) 
įgyvendina projektą41, kurio metu numatoma parengti 110 
modulinių programų bei 14 profesinių standartų. Numatyta 
rengti tas programas, kurios nebuvo parengtos praeitu 
finansavimo periodu, taip užtikrinant veiklų tęstinumą. 
Profesinių standartų rengime dalyvauja trys didžiosios 
darbdavių konfederacijos – Lietuvos pramonininkų 
konfederacija (LPK), Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir 
Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK). 

Ruošiant ankstesnes profesinio mokymo ugdymo 
programas buvo menkai bendradarbiaujama su 
verslu ir vietos savivalda. Dėl šios priežasties, didžioji 
dalis programų neatitinka darbo rinkos poreikių. 

2015 m., praėjus metams po pirminio profesinio 
mokymo programos baigimo, apie 63 proc. absolventų 
dirbo pagal įgytą kvalifikaciją. Tai rodo, kad profesinis 
mokymas galimai nesuteikia reikalingų 
kompetencijų norint sėkmingai integruotis į darbo 
rinką. 

ŪM koordinuoja projektą42, kurio metu bus paruošti ŪM 
aktualūs rodikliai ar sudaryti jau egzistuojančių rodiklių 
papildomi pjūviai. Šie rodikliai bus įtraukti į nacionalinės 
žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimą. 
Pagal juos bus renkami duomenys, kurie tiksliai identifikuos 
darbo rinkos poreikius. Tai turėtų leisti profesinio mokymo 
įstaigoms geriau atsižvelgti į darbo rinkos poreikius mokymo 
programose, tačiau kol kas nėra aišku, kaip tai bus daroma. ŪM 
taip pat planuoja finansuoti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 
tobulinimui skirtas veiklas. Šis klasifikatorius43 buvo sudarytas 
LDB ir perimtas ŪM. Šiuo metu klasifikatorius neatspindi 
šiuolaikinės darbo rinkos situacijos Lietuvoje bei nėra tinkamai 
susietas su švietimo sistema.  
 

MOSTA turėtų įgyvendinti projektą44, kurio metu žadama 
atnaujinti žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir prognozavimo 
įrankius ir remiantis šiuo įrankiu, sudaryti žmogiškųjų išteklių 
prognozes. 

Vertinimo metu žinios patikrinamos testo formatu, o 
tuomet atliekamos kelios praktinės užduotys. Tačiau 
tokia forma nėra tinkama įvertinti mokinių įgytas 
kompetencijas, nes vertinimo metu vertinamos 
žinios veikiau nei gebėjimai. 

KPMPC kartu su partneriais45 įgyvendina projektą46, kurio 
metu numatoma plėtoti įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir 
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. Projekto 
rėmuose bus sukuriami įrankiai asmenų kompetencijų 
vertinimui (pvz., užduočių bankai, metodikos ir pan.) bei 
sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
stebėsenos ir informavimo priemonės. 

2013 m. KPMPC atliktos apklausos47 duomenimis, 
asmenys iš profesinio mokymo programų dažniausiai 
pasitraukia dėl motyvacijos mokytis stokos (82 proc. 
respondentų). Dalis pasitraukia, nes negali tinkamai 
suderinti darbo ir mokymosi (90 proc. išvyksta į 
užsienį dirbti, o 44 proc. siekia kuo greičiau įsidarbinti).  

Modulinės programos leidžia geriau tarpusavyje derinti teorinį 
ir praktinį mokymą profesinio rengimo įstaigose ir/ ar įmonėse 
bei labiau individualizuoti mokymosi procesą. Tai itin svarbu, 
norint profesinį mokymą paversti aktualiu ir taip pritraukti 
daugiau mokinių48. Didžioji dalis programų vis dar pilnai neatitinka 

tarptautinės klasifikacijos standarto (angl. 
International Standard Classification of Education, 

                                                           
41 „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001 
42 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir prognozavimo sistemos elementų kūrimas ir atnaujinimas“, Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-01-0001 
43 Daugiau informacijos prieinama: http://profesijuklasifikatorius.lt/ 
44 „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas – PAŽANGA“, Nr. Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001 
45 Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto 
pramonės ir prekybos mokymo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo 
mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, 
Kauno technikos profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės 
mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 
Šiaulių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, 
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla. 
46 „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 
47 Ibid.   
48 „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001 

http://profesijuklasifikatorius.lt/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf
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Iššūkis Kaip sprendžiamas iššūkis? 
ISCED). Didžioji dalis programų atitinka ISCED 4 lygį, t. 
y.  pirminį profesinį mokymą, kuomet mokinys įgyja 
pagrindinį išsilavinimą kartu su profesija. Šiuo metu 
trūksta ISCED 2, 3 ir 5 lygių programų, nėra sutariama 
kaip šios programos turėtų atrodyti. 

Ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste itin 
svarbu integruoti IT į profesinio mokymo(-si) 
procesą. Naujos technologijos leidžia geriau valdyti 
gamybos procesą bei visas susijusias operacijas.  

KPMPC įgyvendinamo projekto49 metu numatoma įdiegti 
interaktyvias elektronines mokymosi priemones. Šios 
priemonės bus skirtos bendrųjų gebėjimų ugdymui, t. y. 
verslumui ir iniciatyvumui bei mokėjimui mokytis, integruojant 
šiuos gebėjimus į mokymosi turinį. Bendrasis modulis bus 
prieinamas visoms profesijoms, o dar 180-čiai profesijų bus 
pritaikytas specializuotas turinys. Mokytojai turės galimybę 
patys papildyti mokymo turinį pagal poreikį. 
 
ŠITC įgyvendina projektą50, kurio metu bus automatizuojami 
profesinių mokymo įstaigų administravimo procesai, norint 
užtikrinti geresnę mokymo kokybę bei efektyvesnį išteklių 
panaudojimą. Projekto metu bus atliekamos analizės ir 
atnaujinami informacinių sistemų, švietimo registrų 
dokumentai bei programinė įranga. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal literatūros sąrašą (žr. 3 priedą). 
 
KPMPC kartu su MOSTA ir NMVA įgyvendina projektą51, kurio metu bus sukurta ir įdiegta profesinio mokymo 
institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos sistema, atnaujinami ar sukuriami 
profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentai bei atliekamas profesinio mokymo kokybės išorinis 
vertinimas. Šis projektas taip pat prisideda prie švietimo kokybės kultūros vystymo, numatyto Valstybinėje 
švietimo 2013-2022 metų strategijoje52. 
 
Vis dėlto, vertinimo metu pastebėjome kelias problemas, dėl kurių priemonės yra tik sąlyginai tinkamos:  

 Profesinis orientavimas ir pagalba mokiniui renkantis, ko jis norėtų išmokti, yra svarbi profesinio 
mokymo proceso dalis. Šiuo metu šiam aspektui nėra skiriama pakankamai dėmesio; 

 Modulinių programų keitimas vyksta itin greitai ir dažnai ši kaita lieka formali. Profesinio mokymo 
įstaigos, kurios jau anksčiau dalį savo programų yra pakeitusios į modulines, yra pasiruošusios šiems 
pokyčiams, o naujos programos bus įgyvendinamos kokybiškai. Vis dėlto, mokymo įstaigose, kuriose ši 
praktika nėra išbandoma, modulinių programų įvedimas nėra sklandus53. Kita vertus, interviu 
respondentų nuomone, modulinės programos dažnu atveju atrodo tarsi „nuleistos iš viršaus“, taigi 
mokymo įstaigos gali būti nepakankamai suinteresuotos jas kokybiškai išdėstyti. 
 

2. Kaip vertinama mokymo programų kokybė?  
Atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo pažangą, neturime pilnos informacijos, kaip vertinama profesinio 
mokymo programų kokybė. Tačiau pagal vertinimo metu surinktus duomenis, galime daryti prielaidą, kad 
profesinio mokymo programų kokybė, tikėtina, gali būti vertinama tik kaip sąlyginai pakankama dėl šių 
priežasčių:  

 Dalis profesinių standartų bus patvirtinti 2019 m., tačiau modulinių programų rengimas jau prasidėjęs. 
Procesams vykstant paraleliai, sudaromos sąlygos pastebėti, kaip turėtų būti koreguojamas profesinis 
standartas, ar jis suformuluotas adekvačiai. Tačiau, tokia programų rengimo seka nėra nuosekli, nes 
modulinių programų turinys gali likti pilnai nesuderintas su profesiniais standartais, taigi dėl to gali 
nukentėti programų kokybė; 

 Nors į profesinių standartų regimą yra įtrauktos trys didžiosios darbdavių konfederacijos, tačiau 
pavieniai sektoriai (pvz., paslaugų ar vizualaus meno), kurie nėra tiesiogiai atstovaujami darbdavių 
asociacijų bei kuriuose yra mažesnis specialistų trūkumas, įsitraukia mažiau. Dėl šios priežasties, 
tikėtina, kad kai kurios programos nebus parengtos kokybiškai; 

                                                           
49 „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001 
50 „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra”, Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02 
51 „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas”, Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001 
52 Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, 12.4 punktas. Žr.: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-
svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf [žiūrėta 2018.10.08] 
53 Švietimo ir mokslo ministerija. Profesinio mokymo būklės apžvalga 2017. Žr.: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-
content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf [žiūrėta 2018.09.26] 

https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf
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 Rimčiausias trūkumas yra mokytojų pasirengimas ir gebėjimai. Profesinio mokymo mokytojai Lietuvoje 
nėra ruošiami sistemingai, nėra sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijos kėlimui, taip pat trūksta 
nuolatinės paramos ruošiant metodinę medžiagą54. Profesinio mokymo mokytojų sistemingo rengimo 
trūkumas gali turėti ypač neigiamų pasekmių profesinio mokymo kokybei ir naujų modulinių programų 
mokymui. Atsižvelgiant į tai, kad procesas yra skubotas, kokybiškam mokytojų pasiruošimui taip pat gali 
pritrūkti laiko;  

 Modulines programas numatoma parengti iki 2019/2020 mokslo metų, tačiau iš planuojamų 110 
programų, kol kas parengta tik 16. Atsižvelgiant į KPMPC projekto55 pažangą, tikslas yra pernelyg 
ambicingas, o modulinių programų ruošimas – skubotas. Dėl šios priežasties programos gali būti 
vertinamos, kaip nepakankamai kokybiškos, ypač jei nebus investuojama į visapusišką pagalbą 
profesinio mokymo įstaigoms kaitos metu (pvz., teikiamos konsultacijos, metodinė pagalba profesijų 
mokytojams). 

 

3. Ar mokymo programos naudojamos?  
Atsižvelgiant į praeito laikotarpio modulinių programų naudojimo mastą, galima daryti prielaidą, kad šiame 
finansavimo periode rengiamos naujos programos gali būti naudojamos tikslinių grupių atstovų. Vis dėlto, 
svarbu pabrėžti, kad programų naudojimas gali susidurti su kliūtimis dėl šių priežasčių: 

 Sparčiai ruošiamos modulinės programos kai kuriose mokymo įstaigose gali būti įgyvendinamos tik 
formaliai (t. y. „ant popieriaus“), o mokymo procese iš tiesų neturės ženklios įtakos ir nebus intensyviai 
naudojamos; 

 Sektorinių praktinio mokymo centrų suteikiamos galimybės lieka nepakankamai išnaudojamos. Kai 
kurios profesinio mokymo įstaigos naudojasi centrų technine įranga ir infrastruktūra, tačiau didžiąja 
dalimi mokymo įstaigos nepakankamai bendradarbiauja ar negali naudotis šia įranga dėl geografinio 
atstumo. Norint pagerinti programų kokybę, svarbu optimaliai išnaudoti esamą infrastruktūrą, pvz., 
sudarant palankias sąlygas mokiniams atvykti trumpalaikėms stažuotėms sektoriniuose praktinio 
mokymo centruose (tikėtina, kad priemonė „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“, Nr. 09.1.2-
CPVA-V-721 prisidės sprendžiant šią problemą); 

 Profesinėms mokymo įstaigoms kartais kyla sunkumų organizuojant mokymosi procesą, mokytojai 
privalo daug artimiau bendradarbiauti tarpusavyje, tvarkaraščiai turi būti keičiami kas kelis mėnesius ar 
net savaites. Mokymo įstaigose, kuriose modulinis mokymas jau buvo išbandytas anksčiau, prie šio 
pokyčio yra prisitaikoma lengviau, tačiau kitose mokymo įstaigose dėl įvairių priežasčių (pvz. mokytojų 
trūkumo), modulinės programos galimai liks organizuojamos panašiai, kaip dalykinės programos.  

2.3. AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMOS 

1. Ar mokymo programos atliepia susijusius iššūkius? 
2007-2013 m. ES fondų investicijų laikotarpiu didelė dalis lėšų buvo skirta aukštojo mokslo studijų programų 
rengimui, atnaujinimui, pritaikymui tarptautinei Europos kreditų sistemai (ECTS), studijų tarptautiškumo 
didinimui ir pan. Šiame laikotarpyje yra numatytos trys priemonės, kurios turėtų prisidėti prie studijų kokybės 
gerinimo ir studijų programų keitimo (įskaitant stambinimą, atnaujinimą ir panaikinimą) aukštosiose mokyklose 
(žr. 10 lentelę).   
 

10 lentelė: priemonės, skirtos studijų kokybės gerinimui 
Priemonės 

pavadinimas 
Finansuojamos veiklos Galimi pareiškėjai 

Numatytas 
finansavimas 

Studijų sistemos 
tobulinimas 
Nr. 09.3.1-ESFA-
V-732 

Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas sistemiškai 
įtraukiant socialinius partnerius į turinio formavimą, metodinė 
pagalba aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų 
rezultatus orientuotas studijų programas ir modulius. 

Studijų kokybės 
vertinimo centras 

1 737 720 
Eur 

Aukštųjų 
mokyklų tinklo 
tobulinimas 
Nr. 09.3.1-ESFA-
V-738 

 Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, 
studijų proceso organizavimo ir švietimo pagalbos 
tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių taikymas. 

 Studijų programų stambinimas, pedagogų rengimo 
programų konsolidavimas, inovatyvių mokymo(-si) 
metodų, nuotolinių studijų, į studentą orientuoto studijų 

Lietuvos aukštosios 
mokyklos 

15 100 516 
Eur 

(įskaitant 
veiklos lėšų 

rezervą) 

                                                           
54 Švietimo ir mokslo ministerija. Profesinio mokymo būklės apžvalga 2017. Žr.: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-
content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf [žiūrėta 2018.09.26] 
55 „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Profesinio-apzvalga-2017_FINAL.pdf
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Priemonės 
pavadinimas 

Finansuojamos veiklos Galimi pareiškėjai 
Numatytas 

finansavimas 
proceso diegimas, kandidatų į pedagogines studijas 
atrankos instrumentų kūrimas. 

 Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas (įskaitant pedagogikos 
krypties studijų dėstytojų kvalifikaciją, kurie vadovauja 
pedagoginei praktikai) ir profesinė tinklaveika. 

 Tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų 
rengimo kokybės pagal pedagogines profesines studijas 
gerinimas.  

Stebėsenos, 
išorinio 
vertinimo 
stiprinimas ir 
kvalifikacijų 
pripažinimas 
Nr. 09.3.2-ESFA-
V-710 

Išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų 
mokyklų savęs įsivertinimo ir akreditacijos sistemų stiprinimas. 

Studijų kokybės 
vertinimo centras 
Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacija 
bendrajam priėmimui 

organizuoti 
MOSTA 

12 164 040 
Eur 

(įskaitant 
veiklos lėšų 

rezervą) 

Šaltinis: Visionary Analytics remiantis http://www.esinvesticijos.lt/lt/ pateikiama informacija. 

 
Šios veiklos yra formaliai tinkamos ir atliepia pagrindinius su aukštojo mokslo studijų programomis 
susijusius iššūkius. Žemiau esančioje lentelėje (žr. 11 lentelę) trumpai apžvelgiame kaip sprendžiami 
pagrindiniai iššūkiai.  
 
11 lentelė: Kaip sprendžiami su profesinio mokymo programų kokybe susiję iššūkiai.  

Iššūkis Kaip sprendžiamas iššūkis? 

Pernelyg didelis aukštųjų mokyklų skaičius bei tarpusavio 
fragmentacija, kurie lemia neefektyvų išteklių panaudojimą ir 
prastesnę mokymo kokybę. Viena iš rimčiausių problemų 
aukštojo mokslo srityje – aiškaus strateginio planavimo 
trūkumas. 

Aukštosios mokyklos56 galės gauti finansavimą 
valdymo, administravimo, studijų proceso 
organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimui bei 
tam skirtų el. priemonių įdiegimui. Taip pat bus 
suteikiamas finansavimas studijų programų 
stambinimui, pedagogų rengimo programų 
konsolidavimui ir pan. 

Sparčiai mažėjantis studentų skaičius kelia vis daugiau 
problemų: dėl studento krepšelio principo, aukštosios mokyklos 
yra suinteresuotos priimti kuo daugiau studentų, todėl krenta 
stojimo balas. Dėl šios priežasties, į pirmą kursą ateina 
nepasiruošę studijuoti studentai. Tai iš dalies lemia 
prastėjančią studijų kokybę.  

Aukštosioms mokykloms bus suteikiamos galimybės 
suformuoti kandidatų į pedagogines studijas atrankos 
instrumentus57. 

Dalis aukštojo mokslo programų yra pernelyg tarpusavyje 
panašios, o jų turinys kartojasi. Kai kuriais atvejais SKVC 
ekspertai užfiksavo atvejų, kuomet dėstytojai nesuderino savo 
dėstomų dalykų turinio su programų turiniu. SKVC ekspertai taip 
pat pasigedo aiškumo, kaip vykdomos studijų programos siejasi 
su universiteto deklaruojama vizija, misija bei strategija, studijų 
programos jiems pasirodė neatitinkančios šiuolaikinės 
visuomenės poreikių. 

SKVC įgyvendina projektą „AMIS-3“58, kuomet bus 
atliekamas pakartotinis trejiems metams akredituotų 
programų vertinimas. Šis vertinimas turėtų 
reikšmingai prisidėti prie programų stambinimo bei 
pernelyg panašių programų uždarymo. 2018 m. 
vasario 12 d. duomenimis buvo registruotos 1549 
studijų programos, tačiau kuomet aukštosios 
mokyklos pateikė duomenis į kurias programas 
nevykdys priėmimo dėl įsigaliojusios akreditavimo 

tvarkos, programų skaičius sumažėjo iki 109159.  

Daugelyje universitetų SKVC yra nustatęs studijų kokybės 
užtikrinimo trūkumų. Didžiausia problema laikoma 
nepakankamas dėmesys skiriamas studentų bei darbdavių 
atsiliepimams apie studijų kokybę. 
 

SKVC įgyvendina projektą „SKAR-3“60, kurio metu bus 
rengiami studijas reglamentuojantys aprašai, 
sistemiškai įtraukiant socialinius partnerius į turinio 
formavimą, bus suteikiama metodinė pagalba 
aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų 
rezultatus orientuotas studijų programas ir modulius. 
Aukštosios mokyklos61 galės gauti finansavimą į 
studentą orientuoto studijų proceso diegimui. 

                                                           
56 Priemonė „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 
57 Priemonė „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 
58 „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“, Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002 
59 Studijų kokybės vertinimo centras. Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka. Rezultatų apžvalga, 2018 kovo 1d. Žr.: 
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Naujienos/2018/Rezultatai-ziniasklaidai(2).pdf [žiūrėta 2018.09.26] 
60 „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-732-01-0001 
61 Priemonė „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Naujienos/2018/Rezultatai-ziniasklaidai(2).pdf
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Iššūkis Kaip sprendžiamas iššūkis? 
Dėstytojai nėra skatinami kelti savo kompetencijų (ypač 
pedagoginių-andragoginių) bei kokybiškai dėstyti savo 
dalyko, nes ši veikla nėra vertinama jų atestacijoje. Dėstytojų 
vertinimas labiausiai priklauso nuo publikacijų kiekio, todėl jie 
nėra tiesiogiai suinteresuoti tobulinti savo dėstymą, įsitraukti į 
studijų programų rengimo procesus ir pan. Kita vertus, dėstytojų 
darbo krūvis yra pernelyg didelis, dėstytojai negali tinkamai 
suderinti mokslinės veiklos su dėstymu aukštojoje mokykloje.  

Šiame laikotarpyje62 numatyta suteikti finansavimą 
siekiant paskatinti inovatyvių mokymo metodų 
diegimą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą bei 
tęstinių pedagoginių studijų modernizavimą ir 
pedagogų rengimo kokybės gerinimą. 

Lig šiol nėra sukurtos ir valstybiniu lygiu patvirtintos mokslo 
ir studijų pažangos vertinimo sistemos, kuri leistų priimti 
pagrįstus mokslo ir studijų strateginio valdymo sprendimus. Dėl 
šios priežasties, mokslo ir studijų sistema išlieka pernelyg 
fragmentuota, priimami sprendimai dažnai nėra suderinti, 
nesimokoma iš padarytų klaidų.  

MOSTA įgyvendina projektą63, kurio metu bus sukurti 
ir įdiegti aštuoni mokslo ir studijų pažangos 
stebėsenos įrankiai (pvz., apklausų metodika mokslo 
ir verslo bendradarbiavimui MTEP). Šie įrankiai yra 
skirti stebėti, kiek aukštojo mokslo institucijos artėja 
prie nustatytų valstybinių strateginių tikslų, kaip 
keičiasi aukštojo mokslo ir studijų sistema. 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal literatūros sąrašą (žr. 3 priedą). 
 
Vis dėlto, vertinimo metu pastebėjome reikšmingas problemas, dėl kurių priemonės yra tik sąlyginai 
tinkamos:  

 SKVC atliekamas studijų programų vertinimas neturėtų būti finansuojamas ES fondų investicijų lėšomis, 
nes ši veikla yra einamosios valstybės išlaidos, o ne struktūrinis pokytis; 

 Dėstymo kokybė nėra vienareikšmiškai susijusi su dėstytojų kompetencijų stoka. Dėstytojų darbo 
krūvis, paskatų kelti pedagogines kompetencijas trūkumas bei publikacijų reikšmė dėstytojų atestavimo 
sistemoje yra pagrindinės priežastys, dėl kurių nukenčia studijų kokybė. Kokybiškos mokslinės veiklos 
trūkumas – kitas svarbus studijų kokybės faktorius. Šiems iššūkiams spręsti VP vertinimo metu 
neaptikome jokių priemonių; 

 Studijų kokybė nėra vienareikšmiškai susijusi su finansuojamomis priemonėmis. Prasta aukštojo mokslo 
institucijų vadyba ir strateginio planavimo trūkumas, aukštųjų mokyklų vizijos trūkumas, dideli 
dėstytojų darbo krūviai ar studijoms nepasirengę pirmakursiai yra bendros švietimo politikos pasekmė. 
Šios problemos turėtų būti sprendžiamos sistemiškai, perorganizuojant aukštojo mokslo sistemą. Dalis 
šio laikotarpio lėšų yra skirta patobulinti aukštųjų mokyklų strateginį planavimą, tačiau tai nesprendžia 
esminių priežasčių; 

 Dabartinė aukštojo mokslo studijų finansavimo sistema sąlygoja didelį programų skaičių: aukštosios 
mokyklos siekdamos pritraukti kuo daugiau studentų, registruoja naujas, formaliai patrauklesnes 
programas, kurios dažnai nedaug skiriasi nuo ankstesnių programų. Kita vertus, šiuo metu vis dar nėra 
patvirtintas finansavimo modelis, kuris leistų sutrumpinti bakalauro studijas iki 3-jų metų. Dėl šios 
priežasties aukštosios mokyklos negali perorganizuoti programų pagal kitose ES valstybėse narėse 
paplitusį ir itin paklausų modelį; 

 Aukštosios mokyklos turi savo vidinę studijų kokybės vertinimo tvarką, atitinkančią institucijos 
vertybes ir tikslus, todėl norėtų išlaikyti institucinę autonomiją sudarant studijų programas. Dėl šios 
priežasties, priemonės galėtų labiau atsižvelgti į aukštųjų mokyklų poreikius ir suteikti daugiau 
nepriklausomybės įgyvendinant įvairias projektų veiklas. Kita vertus, SKVC atliekami išoriniai 
vertinimai taip pat, interviu respondentų nuomone, galėtų būti ribojami tik institucijų veiklos 
vertinimui.   

 

2. Kaip vertinama mokymo programų kokybė?  
Atsižvelgiant į tai, kad šiame laikotarpyje aukštojo mokslo studijų programų rengimas buvo finansuojamas 
minimaliai, o daugiau dėmesio buvo skiriama studijų programų atnaujinimui ar jų kokybės gerinimui, 
atsakydami į šį hipotezės klausimą, akcentuojame vertinamų priemonių teigiamą (ar neigiamą) poveikį studijų 
programų kokybei. Apibendrinant vertinimo metu surinktus duomenis, galime daryti prielaidą, kad įgyvendinant 
numatytas priemones, aukštojo mokslo studijų programų kokybei gali būti padarytas tik sąlyginai 
teigiamas poveikis dėl šių priežasčių: 

 Dabartinis studijų kokybės vertinimo procesas yra sudėtingas, nes ne visos studijų programos paremtos 
kompetencijų ugdymo modeliu, todėl negali būti aiškiai klasifikuojamos pagal tai, kokie gebėjimai yra 
įgyjami studijų metu. Vertinant programas gali būti sujungiamos ar uždaromos iš tiesų unikalios ir 
svarbios programos, kurias finansuoti trumpuoju laikotarpiu atrodo brangu;  

                                                           
62 Priemonė „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 
63 „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas – PAŽANGA“, Nr. Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001 
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 Aukštosios mokyklos dar nėra pradėjusios įgyvendinti projektų pagal priemonę „Aukštųjų mokyklų 
tinklo tobulinimas“, o pačios projektų paraiškos buvo įvardintos, kaip nekokybiškos. Stengiantis 
pernelyg skubiai įgyvendinti projektus, galimai nukentės projektų kokybė, o aukštosios mokyklos 
įgyvendins projektus daugiau formaliai. Interviu respondentų teigimu, svarbu skirti pakankamai laiko 
aukštojo mokslo institucijoms apgalvoti savo veiklas, suformuoti savo institucinį veidą, kokybės 
standartus, siekiamus rezultatus;  

 Nors aukštosioms mokykloms teikiamas finansavimas yra skirtas aktualių priemonių įgyvendinimui, 
vertinimo metu pasigedome aiškaus veiksmų plano. Dėl šios priežasties, galimai nukentės priemonių 
įgyvendinimo kokybė.  
 

3. Ar mokymo programos naudojamos?  
Vertinimo metu surinkti duomenys rodo, kad aukštųjų mokyklų įgyvendinamų projektų64 veiklos (pvz., naujai 
parengtų mokymo metodų taikymas) tęsiamos pernelyg retai, o projektų rezultatais dažniau naudojasi tos 
aukštosios mokyklos, kurios dalyvavo projektuose. ES fondų investicijų panaudojime aukštosiose mokyklose vis 
dar išlieka Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje65 pažymėta problema, t. y. aukštųjų mokyklų riboti 
gebėjimai derinant autonomiją su atskaitomybe visuomenei ir atsakomybe už veiklą. Šiame laikotarpyje veiklos 
gali taip pat išlikti fragmentiškos, o veiklų rezultatai gali būti naudojami nepakankamai dėl šių priežasčių:  

 Nepaisant to, kad MOSTA formuoja ir diegia aštuonis mokslo ir studijų pažangos stebėsenos 
įrankius, aukštojo mokslo institucijos nebūtinai pilnai išnaudos renkamus duomenis. Aukštojo 
mokslo institucijoms būtina apgalvoti savo veiklas, suformuoti savo institucinį veidą, kokybės 
standartus, siekiamus rezultatus, tačiau pernelyg didelis spaudimas ir skubotos veiklos ne tik 
neprisidės prie studijų kokybės gerinimo, bet gali netgi pabloginti situaciją; 

 Atvejo studijos diskusijos metu aukštojo mokslo atstovai patikslino, kad praeitu laikotarpiu 
aukštosios mokyklos kūrė naujas studijų programas, siekiant įsigyti reikalingos mokslinės įrangos, 
dėl nustatytų reikalavimų PFSA66. Šiame laikotarpyje tokių reikalavimų nėra, tačiau nėra aišku, kaip 
bus užtikrinamas šiuo laikotarpiu aukštosiose mokyklose finansuojamų veiklų tęstinumas; 

 Aukštosios mokyklos ES lėšomis finansuojamas veiklas, tokias kaip programų atnaujinimas, 
stambinimas ar dėstytojų kvalifikacijos kėlimas ir pan., įgyvendina nekoordinuojant jų tarp 
skirtingų aukštojo mokslo institucijų. Dėl šios priežasties, aukštosios mokyklos naudoja tik savo 
veiklos rezultatus. Gerąja patirtimi yra dalinamasi pernelyg menkai, o veiklos išlieka fragmentiškos. 

 

 

                                                           
64 Pavyzdžiui, projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas“ (žr.: 
http://www.ects.cr.vu.lt/Apie_projekta) metu buvo sudaryta nemažai metodologinės pagalbos leidinių. Deja, ši informacija nėra plačiai 
naudojama dėl įvairių priežasčių.  
65 Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, 12.3 punktas. Žr.: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-
svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf [žiūrėta 2018.10.08] 
66 Tikslinių grupių atstovų teigimu, norint įsigyti mokslinės įrangos, praeitame finansavimo periode buvo reikalaujama parengti naujas 
studijų programas.  

http://www.ects.cr.vu.lt/Apie_projekta
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
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3. MOKYMOSI PROGRAMŲ RENGIMO PROCESAS: AR VEIKLOS 
SUDERINTOS TARPUSAVYJE? 

Visos VP numatytos priemonės, kurios orientuotos į mokymo(-si) programas ir jų rengimą, turėtų būti 
suderintos su Švietimo struktūrine reforma67. Šios priemonės taip pat turėtų būti derinamos tarpusavyje, nes 
ugdymo ir mokymo procesų kokybė ženkliai priklauso nuo bendros švietimo sistemos sandaros ir skirtingų jos 
dalių sąsajų. Šioje dalyje aptarsime, ar mokymų programų rengimo procesas yra savalaikis ir suderintas atsakant 
į du su tuo susijusius vertinimo klausimus (žr. 12 lentelę). Atsakymus į šiuos klausimus pateiksime pagal 
švietimo lygmenis. 
 
12 lentelė: H2 tikrinimo kriterijai. 

Kokia hipotezė 
tikrinama? 

Į kokius vertinimo 
klausimus atsakoma? 

Kaip tikrinama hipotezė? 

H2: Mokymų 
programų 
rengimo procesas 
yra gerai 
suderintas  

4.  Ar sklandžiai rengiamos 
mokymo programos? 
5.  Ar mokymo programų 
rengimas dera su kitais 
švietimo pertvarkos 
procesais?   

 Ar mokymo programų rengimo procesas yra nuoseklus (pvz., 
rengimo žingsnių seka yra logiška) apimant rengimą (įsk. 
konsultacijas su tikslinėmis grupėmis), pilotavimą, vertinimą ir 
paramą įgyvendinimui? 

 Ar ir kaip programose atspindimi susiję švietimo pokyčiai (pvz., 
gebėjimų pasiūlos ir paklausos prognozės, mokymo turinio ir 
organizavimo pokyčiai, vertinimo sistemos pakeitimai)? 

 Ar finansuojamos veiklos nesidubliuoja? Ar nėra spragų? 
 Ar finansuojamos veiklos papildo viena kitą (išnaudojamos 

sinergijos), kaip? 
 Rekomendacijos kaip užtikrinti suderintą programų rengimą. 

Šaltinis: Visionary Analytics. 

3.1. BENDROJO UGDYMO PROGRAMOS 

4. Ar sklandžiai rengiamos mokymo programos? 
Vertinimo metu surinkti duomenys rodo, kad mokymo programos rengiamos nepakankamai sklandžiai. 
Spalio mėn. dar nebuvo priimti ugdymo programų kaitai aktualūs sprendimai (pvz., ką konkrečiai reikia keisti 
ugdymo programose, kokie prioritetai bus akcentuojami ugdyme, kada ir ar bus ankstinamas bendrojo ugdymo 
amžius ir pan.), o laiko šiam pokyčiui skiriama mažai. Priemonių įgyvendinimo proceso metu pastebėjome šias 
kliūtis:  

 Spalio mėn. dar nebuvo tinkamai pasiruošta bendrojo ugdymo turinio kaitai, nes nebuvo detaliai 
apgalvota, kaip mokyklos ir mokytojai turėtų prisitaikyti prie ugdymo programų kaitos, kada ir kaip jie 
galės pasiruošti procesui. Atvejo studijos diskusijos metu buvo pabrėžiama, kad mokykloms nėra aišku 
kaip dauguma strategijų, programų ar planų turėtų realizuotis klasėje. UPC įgyvendinamų projektų68 

metu ši problema gali išlikti aktuali;  
 Bendrojo ugdymo programų atnaujinimas vyksta tuo pačiu metu, kaip ir mokinio pažangos instrumentų 

parengimas (pvz., svarstoma kokį svorį turės kaupiamasis balas), vertinimo sistemos kaita ir pedagogų 
mokymas mokyti pagal atnaujintą ugdymo turinį. Projektuose69 numatyta mokymus vykdyti lygiagrečiai 
su kitomis veiklomis, tačiau kaip rodo užsienio praktika, toks proceso organizavimas vertinamas kaip 
nenuoseklus ir nelogiškas70. Vertinimo sistemos kaita, pedagogų mokymas turėtų vykti jau paruošus 
mokymo programas, nes kitu atveju vertinimo sistema remsis senomis programomis, o pedagogams kils 
daug klausimų į kuriuos nebus įmanoma atsakyti; 

 Bendrojo ugdymo programų atnaujinimui yra skirta pernelyg mažai laiko. Šiuo metu numatoma ugdymo 
programas paruošti vos per dvejus metus, o jas išbandyti tarp 2020 m. rugpjūčio ir 2021 m. liepos. 
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu trūksta ekspertų dirbančių šioje srityje, nėra atlikta tyrimų, 

                                                           
67 Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo struktūrinė reforma: švietimą įdarbiname ateičiai. Žr.: 
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/svietimo-strukturine-reforma-svietima-idarbiname-ateiciai [žiūrėta 2018.09.26] 
68 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių 
sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 
69 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių 

sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme”, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 
70 Stabback, P., UNESCO-IBE. „What Makes a Quality Curriculum?“, Current and Critical Issues in Curriculum and Learning, March 2016.  

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/svietimo-strukturine-reforma-svietima-idarbiname-ateiciai
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nenuspręsta, kokiu ugdymo modeliu bus vadovaujamasi, kaip turėtų būti integruojamos programos, kur 
turėtų būti svarbiausi prioritetai ir pan., toks laiko tarpas yra itin trumpas71.  

 

5. Ar mokymo programų rengimas dera su kitais švietimo pertvarkos procesais?  
Visose aktualiose priemonėse (žr. 6 lentelę) finansuojamos veiklos nesidubliuoja, ir, pagal priemonių planavimą, 
turėtų viena kitą papildyti. Vis dėlto, dėl nepakankamai sklandaus priemonių įgyvendinimo proceso, priemonių 
įgyvendinimo etape gali būti nepakankamai išnaudojamos priemonių planuose numatytos sinergijos, o 
priemonės nėra pilnai suderintos.  

 Priemonės yra formaliai suderintos su Švietimo struktūrine reforma, tačiau jų turinys prasilenkia su 
Švietimo reformoje numatytais pokyčiais. Pavyzdžiui, nors reformoje numatoma pilnai atnaujinti 
mokinių vertinimo metodiką, spalio mėn. duomenimis, savo turiniu ši vertinimo metodika radikaliai 
nesiskiria nuo dabartinės. Analogiškai, nors numatoma apmokyti mokytojus naudotis nauja gamtos 
mokslų įranga, tačiau skubotai rengiant naujas ugdymo programas, ugdymo procesas gali likti formalus;  

 Nepaisant to, kad planuojama ankstinti privalomąjį ugdymą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
veiklos liko nuošalėje, nes didžioji dalis finansavimo yra skiriama pagrindiniam ugdymui. Numatytas 
vienas projektas72 pasieks vos 4 proc. ankstyvojo ugdymo pedagogų, o likusieji 96 proc. pedagogų 
privalės pakeisti savo mokymo praktikas savais ištekliais (kaip buvo minėta anksčiau, valstybė tam nėra 
numačiusi papildomų lėšų); 

 Ugdymo programų atnaujinimas yra nesuderintas su moksleivių pažangos vertinimo sistemos 
atnaujinimu. NEC atstovai teigė negalintys laukti programų atnaujinimo, todėl projekto73 veiklas 
vykdantys pagal dabartines ugdymo programas. Atnaujinus ugdymo programas, vertinimo sistemą 
reikės vėl keisti, o tai reikalaus papildomų išteklių; 

 Ugdymo programų atnaujinimo poreikis nebuvo suderintas su švietimo bendruomenės poreikiais, 
lūkesčiais ir vizija; 

 Programų atnaujinimas yra finansuojamas tik ES fondų investicijų lėšomis. Valstybinio biudžeto lėšos 
tam nėra numatytos. Taigi programų atnaujinimo procesas yra labiau koordinuojamas su ES fondų 
investicijų panaudojimo terminais ir taisyklėmis, o ne nacionaline politika ar esminiais švietimo 
bendruomenės poreikiais.  

3.2. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 

4. Ar sklandžiai rengiamos mokymo programos?   
Lyginant su praeitame finansiniame periode kilusiais nesklandumais, kuomet profesiniai standartai buvo 
rengiami tik paruošus modulines programas, šiame periode pastebima akivaizdi proceso organizavimo pažanga. 
Vis dėlto, vykstant keliems procesams tuo pačiu metu, užtikrinti sklandų mokymo programų atnaujinimą išlieka 
sudėtinga. Vertinimo duomenys leidžia daryti prielaidą, kad priemonių įgyvendinimo procesas yra tik iš 
dalies sklandus dėl šių priežasčių:  

 Profesiniai standartai yra rengiami paraleliai su modulinėmis programomis, nes kitu atveju modulinių 
programų ruošimas nebūtų pabaigtas pagal sutartus terminus (t. y. iki 2020 m.). Tokia proceso eiga nėra 
nuosekli ir gali turėti neigiamų pasekmių proceso kokybei; 

 Konsultacijos su tikslinėmis grupėmis (pvz., darbdavių konfederacijomis) dėl profesinių standartų 
rengimo jau vyksta, todėl šia prasme procesas yra sklandus; 

 Šiame laikotarpyje nėra numatyta modulinių programų pilotavimo profesinio mokymo įstaigose. 
Mokymo įstaigoms, kurios jau yra susipažinusios su modulinių programų specifika, tai neturėtų sukelti 
didesnių problemų. Deja, tačiau dėl pokyčių skubos, mokymo įstaigoms, kuriose modulinės programos 
nebuvo iki šiol pilotuojamos, gali iškilti kliūčių, o įgyvendinimas gali būti ganėtinai fragmentuotas ir 
labiau formalus;  

 Visi minėti pokyčiai yra įgyvendinami skubotai, neatsižvelgiant į profesinių mokymo įstaigų poreikius 
(pvz., nėra skiriama pakankamai dėmesio mokytojų pasiruošimui, mokymo priemonių pasirengimui, 
naujų metodų išbandymui ir pan.). 

 

                                                           
71 Interviu respondentų minėtas Suomijos pavyzdys – mokymo programų kaita užtruko 10 metų. Škotijoje programų kaita truko aštuonis 
metus. Daugiau informacijos žr.: Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo problemos analizė. Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? 2017 
rugpjūtis, Nr. 4 (160). Žr.: 
http://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Ugdymo%20turinio%20kaita%20kas%20lemia%20s%C4%97km%C4%99.pd
f [žiūrėta 2018.09.26] 
72 „Inovacijos vaikų darželyje“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 
73 „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 

http://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Ugdymo%20turinio%20kaita%20kas%20lemia%20s%C4%97km%C4%99.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Ugdymo%20turinio%20kaita%20kas%20lemia%20s%C4%97km%C4%99.pdf
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5. Ar mokymo programų rengimas dera su kitais švietimo pertvarkos procesais?  
Aktualiomis priemonėmis (žr. 8 lentelė) finansuojamos veiklos nesidubliuoja, ir pagal priemonių planavimą, 
viena kitą papildo. Vis dėlto, kai kurios priemonėmis finansuojamos veiklos yra tik iš dalies suderintos su kitais 
švietimo pertvarkos procesais. Profesinių mokymo programų rengimas yra tik iš dalies suderintas su kitais 
švietimo procesais dėl šių priežasčių:  

 Profesiniai standartai yra rengiami anksčiau nei yra suformuoti mechanizmai, leisiantys profesinio 
mokymo įstaigoms geriau orientuotis, kokios profesijos yra reikalingos darbo rinkoje bei kokios 
profesijos bus paklausios ateityje. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vis dar nėra atnaujinta operatyvi 
kvalifikacijų stebėsenos sistema pagal profesijų klasifikatorių, kai kurios programos galimai neatitiks 
darbo rinkos poreikių. Suformavus minėtus stebėsenos ir prognozavimo įrankius, šias programas 
galimai teks keisti; 

 Vertinimo įrankių formavimas turėtų būti siejamas su profesiniais standartais. Atsižvelgiant į tai, kad 
šiame finansavimo periode buvo nuspręsta profesinius standartus rengti paraleliai su modulinėmis 
programomis, vertinimo įrankiai taip pat yra rengiami paraleliai. Nors tokia proceso eiga nėra ideali, 
tačiau vertinimo įrankiai bus derinami su profesiniais standartais, taigi ir su mokymo programomis;  

 Profesinis mokymas šiuo metu nėra pakankamai susietas su bendruoju ugdymu ir aukštojo mokslo 
studijomis (pvz., perėjimas iš profesinio mokymo į aukštojo mokslo studijas nėra suderintas). 
Įgyvendinant priemones nėra numatoma, kaip užtikrinti tęstinumą tarp šių švietimo lygmenų. 

3.3. AUKŠTOJO MOKSLO PROGRAMOS 

4. Ar sklandžiai rengiamos mokymo programos?   
Priemonių, nukreiptų į studijų kokybės gerinimą (žr. 10 lentelė), įgyvendinimas yra iš dalies sklandus: 

 SKVC jau įgyvendina pakartotinį išorinį studijų programų vertinimą, todėl šia prasme procesas yra 
sklandus; 

 SKVC taip pat įgyvendina veiklas, skirtas akademinio pripažinimo sistemos stiprinimui bei įvairiais 
būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimui, o projektų74 
įgyvendinimas yra sklandus; 

 MOSTA įgyvendina mokslo ir studijų pažangos stebėsenos įrankių sukūrimui skirtą projektą75 pagal 
planą; 

 Aukštosios mokyklos dar nėra pradėjusios įgyvendinti projektų pagal priemonę „Aukštųjų mokyklų 
tinklo tobulinimas“, todėl tikėtina, kad veiklos bus įgyvendinamos skubotai. Universitetams pateikus 
paraiškas, ŠMM atstovai nebuvo patenkinti projektų kokybe, todėl galimai projektų įgyvendinimas 
prasidės dar vėliau nei tikėtasi. 
 

5. Ar mokymo programų rengimas dera su kitais švietimo pertvarkos procesais?  
Aukštojo mokslo kokybės gerinimui skirtos priemonės nesidubliuoja, ir, pagal priemonių planavimą, viena kitą 
papildo. Vis dėlto, priemonių įgyvendinimas gali išlikti fragmentuotas dėl menko aukštųjų mokyklų tarpusavio 
bendradarbiavimo, o priemonėmis finansuojamos veiklos yra tik iš dalies suderintos su kitais švietimo 
pertvarkos procesais dėl šių priežasčių: 

 Programų stambinimas pradėtas anksčiau nei visos studijų programos yra perkeltos į kompetencijų 
ugdymo modelį. Kaip jau buvo minėta, tai gali turėti neigiamų pasekmių aukštojo mokslo kokybei, nes 
galimai bus sujungiamos ar panaikinamos unikalios programos; 

 Pedagogų rengimo programų atnaujinimas nėra suderintas su bendrojo ugdymo programų rengimu. 
Atsižvelgiant į tai, kad šios programos bus paruoštos tik 2020 m., toks reikalavimas nebuvo keliamas. Vis 
dėlto, dėl šios priežasties pedagogų rengimo programų turinys galimai turės būti pakartotinai 
keičiamas; 

 Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos įrankių formavimas prasidėjo anksčiau nei buvo priimti 
sprendimai dėl studijų krypčių stambinimo, aukštojo mokslo institucijų optimizavimo ir pan.  Dėl šios 
priežasties, trūksta įrodymų, kuriais remiantis būtų sudaryta aiški studijų politika. Šiuo atveju, tai 
reiškia, kad lig šiol priimti sprendimai nebūtinai atitinka esamą situaciją, o numatytos priemonės gali 
pasirodyti nevisai suderintos. 

 

                                                           
74 „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-732-01-0001, ir „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos 
stiprinimas“, Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002 
75 „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas – PAŽANGA“, Nr. Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

Atsižvelgiant į vertinimo metu surinktus duomenis, priemonės, skirtos mokymo(-si) programų ir/ar jų rengimo 
ar atnaujinimo proceso kokybei užtikrinti yra tik iš dalies tinkamos ir suderintos. Nepaisant to, kad priemonių 
veiklos atrodo aktualios ir atliepiančios pagrindinius Lietuvai kylančius iššūkius, vis dar lieka neaišku, kaip visos 
veiklos derės tarpusavyje (t. y. ne tik kiekviename švietimo lygmenyje, bet ir tarp jų), ar veiklos pasiteisins 
ilgalaikėje perspektyvoje.  

INVESTICIJŲ Į MOKYMO PROGRAMAS TINKAMUMAS  

Vertinimo metu tikrinome išsikeltą hipotezę, kad mokymo programos yra kokybiškos. Surinkti duomenys 
neleidžia vienareikšmiškai patvirtinti šios hipotezės. Be to, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo atveju 
mokymo programos dar tebėra rengiamos ar planuojamos rengti. Taigi, apibendrintai vertinant būsimas 
mokymo programas, šios, remiantis surinktais duomenimis, gali būti tik iš dalies kokybiškos:   

 Visos priemonės vertintos, kaip aktualios ir suformuotos atsižvelgiant į pagrindinius su mokymo 
programų kokybe susijusius iššūkius. Priemonėmis siekiama atnaujinti mokymo programas pereinant iš 
dalykinio mokymosi į kompetencijų ugdymo modelį. Taip pat numatoma aiškiai apibrėžti mokymosi 
tikslus ir rezultatus; 

 Priemonės sudarys sąlygas labiau integruoti informacinių technologijų suteikiamas galimybes į 
mokymosi procesą visuose švietimo lygmenyse; 

 Daug dėmesio skiriama švietimo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo įrankių sukūrimui, administracinių 
procesų lengvinimui, atnaujinami ar sukuriami mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentai. Tai 
ypač aktualios veiklos, siekiant sustiprinti švietimo kokybės kultūrą; 

 Vis dėlto, dalis priemonių (pvz., „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų 
kūrimas ir diegimas“) yra įgyvendinamos nuosekliai nesuderinus šių pokyčių su švietimo bendruomene. 
Pokyčių būtinybė ir eiga nebuvo pristatyta, todėl priemonės ir jų projektai tikslinių grupių atstovų gali 
būti traktuojami, kaip „nuleisti iš viršaus“; 

 Norint sudaryti sąlygas sisteminiams pokyčiams, kai kurių priemonių mastas yra pernelyg mažas (pvz., 
priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“);  

 Priemonės buvo pradėtos įgyvendinti pakankamai neapgalvojus itin svarbių švietimo elementų (pvz., 
kaip į kaitos procesą bus įtraukiamos visos mokyklos, kaip bus užtikrinama mokymo kokybė ir pan.), o 
ypač nesutarus dėl bendros, ir visiems švietimo lygmenims galiojančios ugdymo koncepcijos. Tai yra 
viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurios didžioji dalis finansuojamų projektų veiklų gali būti 
fragmentiškos bei įgyvendinamos nepakankamai kokybiškai; 

 Priemonės pradėtos įgyvendinti tinkamai nepasiruošus tokio masto pokyčiams (pvz., trūksta aiškaus 
veiksmų plano), o jų įgyvendinimas – skubotas. Dėl šios priežasties dalis priemonių76 bus įgyvendinama 
formaliai ir nepakankamai kokybiškai;  

 Bendrojo ugdymo mokymo programų atnaujinimui numatytų priemonių įgyvendinimas yra mažiausiai 
tinkamas, nes priemonių įgyvendinimui nebuvo nuosekliai pasiruošta. Profesinio mokymo programų 
atnaujinimui numatytos priemonės yra tinkamos ir aktualios, tačiau jų įgyvendinimo kokybė gali 
nukentėti dėl mokytojų pasiruošimo trūkumo. Aukštojo mokslo studijų programų kokybės gerinimui 
numatytos priemonės taip pat yra aktualios, tačiau jų įgyvendinimui yra skirta nepakankamai laiko; 

 Norint pasiekti gerų rezultatų keičiant ar atnaujinant mokymo programas, svarbu skirti pakankamai 
išteklių mokytojų bei dėstytojų pasiruošimui ir kompetencijų tobulinimui. Šiuo metu, nors priemonėse 
yra numatyta įtraukti pedagogus bei dėstytojus į šį procesą, trūksta aiškaus plano, kaip tai bus daroma. 
Atitinkamai, nėra aiškaus plano pedagogų ir dėstytojų pasiruošimui, trūksta gerai apgalvotos strategijos 
kaip užtikrinti, jų pasirengimą kokybiškai mokyti/dėstyti.  

INVESTICIJŲ Į MOKYMO PROGRAMAS SUDERINAMUMAS 

                                                           
76 Tokių priemonių pavyzdžiai: „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-

726, „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-

734 ir „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 
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Vertinimo metu tikrinome iškeltą hipotezę, kad mokymo programų rengimo procesas yra gerai suderintas. Kaip 
ir pirmos hipotezės atveju, ši hipotezė negali vienareikšmiškai būti patvirtinta. Mokymo programų rengimo 
procesas yra tik iš dalies suderintas:  

 Visos aktualios priemonės įgyvendinamos pagal ES fondų investicijų panaudojimo terminus, todėl jų 
įgyvendinimo terminai yra labai riboti. Valstybei neskiriant papildomų lėšų, kurios galėtų užtikrinti 
veiklų tęstinumą,  priemonės bus įgyvendinamos skubotai ir formaliai. Veiklos, skirtos plėtoti mokymo 
programų kokybę turėtų būti įgyvendinamos ne tik ES projektų rėmuose, bet ir valstybės biudžeto 
lėšomis pastoviai finansuojamomis priemonėmis;  

 Aktualios priemonės yra iš dalies papildančios viena kitą (pvz., bendrojo ugdymo programų ir vertinimo 
sistemos atnaujinimas), tačiau dėl nenuoseklaus įgyvendinimo šios sinergijos nebus pilnai išnaudojamos 
(pvz., vertinimo sistema Spalio mėn. buvo atnaujinama remiantis senomis ugdymo programomis);  

 Priemonių įgyvendinimas kai kuriais atvejais yra nenuoseklus, o veiksmų seka – nelogiška (pvz., 
žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos atnaujinimas vyksta paraleliai su profesinių standartų rengimu, 
todėl ruošiami profesiniai standartai gali neatitikti darbo rinkos poreikių), todėl dalį veiklų gali tekti 
finansuoti pakartotinai, norint užtikrinti, kad švietimo sistema būtų suderinta su šiuolaikinėmis darbo 
rinkos tendencijomis;  

 Visų aktualių priemonių įgyvendinimas vyksta paraleliai, tačiau trūkstant koordinavimo tarp priemonių 
rėmuose vykdomų veiklų, jų įgyvendinimas liks fragmentiškas (pvz., bendrojo ugdymo programų 
atnaujinimas ir bendrojo ugdymo ankstinimas);  

 Aukštosioms mokykloms sudarant naujas pedagogų rengimo programas ir keliant dėstytojų 
kvalifikaciją, gali išlikti didelė fragmentacija tarp šių veiklų skirtingose aukštojo mokslo mokyklose (t. y. 
veiklos dubliuosis ar bus pernelyg skirtingos); 

 Paruošiant mokslo ir studijų pažangos vertinimo įrankius vėliau nei bus įgyvendinamos kitos 
priemonės, gali būti priimti netinkami ir su nacionaline švietimo strategija nesuderinti sprendimai (pvz., 
gali būti uždarytos svarbios, tačiau daug studentų nepritraukiančios programos); 

 Bendrojo ugdymo mokymų programų atnaujinimui numatytos priemonės yra suderintos, tačiau 
priemonių įgyvendinimas nėra nuoseklus. Šiame švietimo lygmenyje pokyčiai yra ypač esminiai, tačiau 
dėl šios priežasties taip pat kyla daug nesklandumų juos įgyvendinant. Profesinio mokymo programų 
rengimas nors nėra pilnai suderintas, tačiau yra nuoseklesnis nei bendrojo ugdymo programų rengimo. 
Labiausiai suderintomis gali būti laikomos aukštojo mokslo institucijoms skirtos priemonės, tačiau dėl 
aukštųjų mokyklų autonomijos sinergijos tarp priemonių gali būti neišnaudojamos.  

REKOMENDACIJOS, KĄ IR KAIP TOBULINTI SIEKIANT AUKŠTESNĖS 
PROGRAMŲ IR JŲ RENGIMO PROCESO KOKYBĖS 

Svarbiausi aspektai, kuriems turėtų būti skiriama daugiau dėmesio, ir kurie galėtų prisidėti prie kokybiškesnio 
mokymo programų ir/ ar jų rengimo proceso tinkamumo ir suderinamumo galioja visiems trims švietimo 
lygmenims. Rekomendacijos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje (žr. 13 lentelę).  
 
13 lentelė: rekomendacijos, ką ir kaip tobulinti siekiant aukštesnės programų ir jų rengimo proceso 
kokybės 

Nr. Iššūkis / problema Rekomendacija 
Atsakinga 

institucija (-
os) 

1. 

Vis dar nėra aišku, kaip 
naujos bendrojo ugdymo 
programos derės su 
esančiais dokumentais, 
kokie pokyčiai yra reikalingi 
ir kaip šie pokyčiai turėtų 
būti realizuojami klasės 
lygmenyje.  

Rekomenduojame peržiūrėti jau esančius švietimo sistemos 
dokumentus, o ypač Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
aprašą77, išsiaiškinti, ar šis dokumentas aktualus, ir suformuluoti gaires, 
kaip jis turėtų būti realizuojamas klasės lygmenyje. Atitinkamai, rengiant 
naujas programas siūlome sudaryti aiškų ir detalų veiksmų planą, 
kaip naujų programų įgyvendinimas turėtų atrodyti klasėse – ko 
konkrečiai tikimasi iš mokytojo darbo, kiek autonomijos jis/ji gali tikėtis, į 
ką siūloma atkreipti dėmesį, kokiais metodais geriau išdėstyti medžiagą, 
kiek laiko skirti nagrinėjamoms temoms ir pan. Ypač svarbu tiksliai 
apsibrėžti, ką konkrečiai reiškia mokymosi rezultatai (pvz., kaip galima 
atpažinti mokymo mokytis kompetenciją ir kaip ji turėtų būti ugdoma). 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija 

2. Mokymo procese Rekomenduojame, nuosekliai integruoti profesinį orientavimą į Švietimo ir 

                                                           
77 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, 2015 m. 
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309. Žr.: https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf [žiūrėta 2018.11.08] 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf
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Nr. Iššūkis / problema Rekomendacija 
Atsakinga 

institucija (-
os) 

pastebimas ženklus 
profesinio orientavimo 
trūkumas. Dėl šios 
priežasties, moksleiviai 
dažnai nėra susipažinę su 
esamomis galimybėmis, 
stokoja informacijos 
pasirinkti jiems tinkamą 
profesiją, mokymosi būdą ir 
tai neigiamai atsiliepia jų 
motyvacijai mokytis.  

bendrojo lavinimo sistemą, užtikrinant jo prieinamumą kiekvienam 
mokymui ir tinkamą įgyvendinimą. Taip pat, skirti laiko bei finansinių 
išteklių konsultavimui karjeros klausimais skirtinguose švietimo 
lygmenyse.  

mokslo 
ministerija 

3. 

Visuose švietimo lygmenyse 
pastebėtas pedagogų bei 
dėstytojų dalykinių ir 
pedagoginių/ andragoginių 
kompetencijų trūkumas ir 
teikiama pernelyg ribota 
pagalba įgyvendinant 
švietimo sistemos pokyčius. 

Rekomenduojame skirti daugiau dėmesio ir daugiau laiko pedagogų 
bei dėstytojų tiek dalykinių, tiek pedagoginių/ andragoginių 
kompetencijų ugdymui. Mokytojų bei dėstytojų pasiruošimas visuose 
švietimo lygmenyse buvo įvardijamas, kaip silpniausia švietimo sistemos 
dalis. VP rėmuose yra numatyta skirti dėmesio šiam elementui78, tačiau šis 
aspektas turėtų tapti valstybinės švietimo politikos prioritetu ir pagrindine 
investicija. Mokytojų ir dėstytojų pa(si)ruošimas turėtų tapti sistemiškas ir 
nuolatinis, jam turėtų būti skiriama kur kas daugiau finansinių resursų, 
mokytojams ir dėstytojams turėtų būti suteikiama labiau visapusiška 
pagalba. 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija 

4. 

Dažnai pastebima, kad 
didžioji dalis mokytojų bei 
dėstytojų pokyčius priima, 
kaip „nuleistus iš viršaus“. 
Dėl šios priežasties jie nėra 
pakankamai motyvuoti 
kokybiškai dėstyti naują 
turinį bei visapusiškai 
užtikrinti savo veiklos 
kokybę. 

Rekomenduojame projektų79 įgyvendinimo metu skirti dalį lėšų 
bendrojo ugdymo ir profesinių įstaigų mokytojų, bei aukštojo mokslo 
dėstytojų informavimo sesijoms ar seminarams ir nuolatinėms 
interaktyvioms konsultacijoms internetu ar telefonu, kuriose būtų 
aiškiai apibrėžiama, ko iš jų yra tikimasi ir kodėl, jiems suteikiama įvairi 
metodologinė pagalba, supažindinama, kaip naudotis naujomis 
priemonėmis ir pan. Vis dėlto, ypač svarbu, kad šie mokymai nebūtų 
formalūs, o juose dalyvautų tie, kuriems jie yra iš tiesų aktualūs (pvz., ESFA 
atstovų teigimu, į kai kuriuos mokymus profesinio mokymo centrai siunčia 
mokytojus dėl skaičiaus, nors jiems šios veiklos nėra aktualios). Siūlome 
mokymus rengti mokytojams ir dėstytojams patogiu laiku (pvz., po 
pamokų/ paskaitų), ir sudaryti sąlygas atvykti, jei mokymai rengiami toliau 
nuo jų gyvenamos vietos.   

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija 

5. 

Trūksta su ugdymo turiniu 
susijusių išsamių tyrimų bei 
šioje srityje nuosekliai 
dirbančių ekspertų. Dėl šios 
priežasties programų 
atnaujinimo praktikos 
dažnai atrodo nepagrįstos, 
netinkamos ir neapgalvotos. 

Rekomenduojame sudaryti geresnes sąlygas bei aukštojo mokslo 
institucijas skatinti atlikti tyrimus, susijusius su ugdymo turiniu. 
Pedagogų rengimo centrai galėtų tapti tokių tyrimų platformomis. 
Vadovaujantis šiais tyrimais būtų galima nuosekliau bei kokybiškiau 
atnaujinti ugdymo turinio programas, arba, esant poreikiui, jas adaptuoti 
ar modifikuoti. Papildomai, siekiant detaliai įvertinti vykdomų priemonių 
pažangą, tinkamai pasiruošti būsimam ES fondų investicijų laikotarpiui, 
identifikuoti ir ištaisyti esamo laikotarpio klaidas, užsakyti kuruojamų VP 
uždavinių ir priemonių vertinimus. 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija 

6. 

Vis dar pasigendama 
bendros švietimo 
koncepcijos, kuria 
vadovaujantis būtų 
suderintos skirtingi 
švietimo lygmenys ir 
sprendimai. Dėl šios 
priežasties pokyčių, 
susijusių su mokymo 
programomis, įgyvendinimo 
metu kyla daug pasimetimo 
bei fragmentacijos.  

Rekomenduojame skirti daugiau dėmesio suformuojant bendrą švietimo 
sistemos pagrindą, kuris neapsiribotų abstrakčia vizija, tačiau aiškiai 
detalizuotų visus švietimo sistemos elementus. Pavyzdžiui, visuose 
švietimo lygmenyse norima pereiti prie kompetencijų ugdymo modelio, 
tačiau trūksta sutarimo bei detalaus plano, kaip šis modelis turėtų veikti. 
Visuose švietimo lygmenyse galėtų būti naudojamas bendras 
kompetencijų modelis, kuris taip pat leistų lankstesnį perėjimą tarp 
skirtingų pakopų (pvz., profesinės mokymo įstaigos ir aukštosios 
mokyklos) bei užtikrintų asmens mokymosi tęstinumą. Toks kompetencijų 
modelis galėtų remtis bendraisiais80 (pvz., gebėjimu mokytis, socialiniais 
gebėjimais ir pan.) bei specifiniais (pvz., gamtamokslis raštingumas, 
matematinis raštingumas) gebėjimais, derinant šių skirtingų gebėjimų 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija 

                                                           
78 Pavyzdžiui, priemonė „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-727, finansuoja 
veiklas, skirtas ilgalaikiam mokytojų kvalifikacijos tobulinimui bei naujų specialistų pritraukimui į švietimo sistemą. Vis dėlto, priemonei yra 
skirta vos  6 892 tūkst. Eur, todėl finansavimo nauda galės pasinaudoti maža dalis Lietuvos pedagogų. 
79 Visų projektų, kurie tiesiogiai susiję su turinio kaita. Pavyzdžiui, projektų, kurie yra finansuojami priemonių „Ugdymo turinio tobulinimas 
ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-726, ir „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, 
kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 rėmuose. 
80 Žr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 [žiūrėta 2018.11.16] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
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Nr. Iššūkis / problema Rekomendacija 
Atsakinga 

institucija (-
os) 

ugdymą tarpusavyje ir apibrėžiant skirtingus šių gebėjimų pažangos 
lygmenis. 

7. 

Visuose švietimo lygmenyse 
pastebima pernelyg didelė 
fragmentacija, o nemaža 
dalis švietimo 
bendruomenės atstovų 
pernelyg menkai įsitraukia į 
pokyčių, susijusių  su 
mokymo programomis, 
procesus. Dėl šios 
priežasties, pokyčiai 
švietime nevyksta taip 
sklandžiai, kaip galima būtų 
tikėtis. 

Rekomenduojame įtraukti kuo platesnį ratą švietimo atstovų, kad 
pokyčiai būtų platesnio masto bei būtų išvengiama fragmentacijos. 
Šiuo metu priemonių įgyvendinimas dažnai lieka fragmentiškas, nes į 
priemonių finansuojamas veiklas įsitraukia tik palyginti maža švietimo 
procese dalyvaujančių asmenų dalis. Kai kurios mokymo įstaigos (pvz., 
mokyklos nedalyvaujančios projektuose) lieka nuošalyje, nes priemonių 
įgyvendinimo mastas nėra pakankamas. Informacijos sklaida apie 
priemonių finansuojamas veiklas tarp skirtingų institucijų taip pat nėra 
pakankama. Siekiant išvengti tokių situacijų, būtina sudaryti sąlygas 
švietimo institucijų tarpusavio dialogui (pvz., skatinant universiteto 
bendruomenę bendradarbiauti su mokyklomis ugdymo turinio formavime 
arba skatinti bendrus skirtingų aukštojo mokslo institucijų projektus tam 
tikrose mokslo srityse) bei stengtis praplėsti finansuojamų veiklų mastą 
(pvz., skatinant mokyklas naudotis sukurtais įrankiais bei dalinantis 
gerosiomis praktikomis tarp mokyklų). 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija 

Šaltinis: Visionary Analytics. 
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1 PRIEDAS. VERTINIMO OBJEKTAS 

Vertinimo objektas – mokymo (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų) programų ir jų rengimo 
proceso kokybė. Šia atvejo studija bus siekiama įvertinti sistemines prielaidas mokymo programų ir jų rengimo 
proceso kokybei užtikrinti ir pateikti rekomendacijas, ką ir kaip tobulinti siekiant aukštesnės programų ir jų 
rengimo proceso kokybės. Vertinimui aktualios 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 
priemonės aprašomos 1 lentelėje žemiau.  
 
Lentelė 1: vertinimo objektas – aktualūs VP prioritetai, investiciniai prioritetai, uždaviniai, priemonės ir 
finansuojamos veiklos 
9. Prioritetas: VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS 
 
 9.2. Investicinis prioritetas: Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, lygių 

galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir 
mokymo procesą skirtus mokymosi būdus, tarp jų formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą, užtikrinimas 
o 9.2.1. Uždavinys: Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje 

 Priemonė 09.4.1-ESFA- V-713 „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir 
patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“: 
 Švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo stiprinimas 
 Švietimo procesų valdymo priemonių diegimas profesiniame mokyme ir mokyme(-si) visą gyvenimą  
 Suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai. 
 Išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida. 

 Priemonė 09.2.1-ESFA-V-726 „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų 
kūrimas ir diegimas“: 
 Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas (informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas 

bendrojo ugdymo mokyklose). 
 Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 
 Ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir 

bendrajame ugdyme. 
 Priemonė Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“: 

 Naujų bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto 
ugdymo turinio diegimas. 

 Priemonė Nr. 09.2.1-ESFA-V-706 „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“: 
 Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo 

tobulinimas ir plėtotė. 
 Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas). 
 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos 

tobulinimas. 
 9.3. Investicinis prioritetas: Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas, 

siekiant didesnės studentų įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant dėmesį į atskirties grupes 
o 9.3.1. Uždavinys: Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę 

ir didinti studijų prieinamumą 
 Priemonė Nr. 09.3.1-ESFA-V-732 „Studijų sistemos tobulinimas“: 

 Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas sistemiškai įtraukiant socialinius partnerius į turinio 
formavimą, metodinė pagalba aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų rezultatus orientuotas 
studijų programas ir modulius. 

 Priemonė Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“: 
 Studijų programų stambinimas, pedagogų rengimo programų konsolidavimas, inovatyvių mokymo(-si) 

metodų, nuotolinių studijų, į studentą orientuoto studijų proceso diegimas, kandidatų į pedagogines 
studijas atrankos instrumentų kūrimas. 

 Tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo kokybės pagal pedagogines 
profesines studijas gerinimas. 

o 9.3.2. Uždavinys: Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant 
nuolatinio studijų kokybės gerinimo 
 Priemonė Nr. 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų 

pripažinimas“: 
 Išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų mokyklų savęs įsivertinimo ir 

akreditacijos sistemų stiprinimas. 
 9.4. Investicinis prioritetas: Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas 

visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, 
pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas 
o 9.4.1. Uždavinys: Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą: 

 Priemonė Nr. Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir 
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“: 
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 Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimas. 
 Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas. 

o 9.4.3. Uždavinys: Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie 
ūkio poreikių: 
 Priemonė Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros 

mechanizmai“: 
 Vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos sukūrimas bei jos 

funkcionalumo palaikymo ir tobulinimo užtikrinimas, periodiškas žmogiškųjų išteklių paklausos darbo 
rinkoje informacinės bazės atnaujinimas. 

 Žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinių tyrimų rezultatų apdorojimas ir sklaida, 
vykdant profesinį orientavimą. 

Šaltinis: Visionary Analytics 2018, remiantis Europos Komisija, „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programa.“ 
Nr.C(2017)741 2014 m. rugsėjis ir remiantis Visionary Analytics pasiūlymo konkursui „Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų 
kokybės ir efektyvumo vertinimas“ medžiaga. 
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