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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO
AISKINAMASIS RASTAS

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav., Joniskyje, Dubingiy g. 35 statybos techninio

projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis projektavimo
uzduotimi, techninio projekto pateikta medziaga, galiojanciais jstatymais, statybos techniniais
reglamentais ir norminiais dokumentais.

Pries statybos darbus rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.

Parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) galima koreguoti arba dalinai keisti
statybos pasiruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei,
aplinkai bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybos darby normatyviniai dokumentai:
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“;
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®;
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin. 2010, Nr. 146-7510);
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;
STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
Aplinkos apsaugos reikalavimy transporto priemoniy techninei priezidrai ir remontui aprasas
(2007 m. Nr. D1-405)
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170);
STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“;
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés, 2011-01-17 jsakymas Nr. 1-14;
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin. 2010 m. Nr. 99-5167);
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje ,, DT 5-00“ (Zin. 2001, Nr. 3-74);
Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin. 2008, Nr. 10-362);
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Zin. 2007, Nr. 123-
5055);
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Zin. 2010, Nr. 39-1878);
Kélimo krany naudojimo taisyklés (TAR 2015-02-23 Nr. 2015-2620);
Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (2006-10-31, Nr. 116-
4417);
Atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2004, Nr. 68-2381);
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (TAR, 2014-08-29, Nr. 11431);
Darbo su asbestu nuostatai (Zin., 2004, Nr. 116-4342);
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (Zin. 2010, Nr. D1-193);
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709);
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e Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Zin. 2010, Nr. 39-1878);

e Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Zin. 2012, Nr. 18-816);

e Elektros tinkly naudojimo taisyklés (Zin. 2012, Nr. 69-3562);

e Elektros tinkly apsaugos taisyklés (Zin. 2010, Nr. 39-1877);

e Kvalifikaciniy reikalavimy darbuotojy saugos ir sveikatos specialistams aprasas (TAR, 2016-02-
02, Nr. 2060);

e Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (TAR,
2014-01-06, Nr.44);

e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193.

Kiti dokumentai ir sglygos:

UZsakovo pavirtinta projektavimo techniné uzduotis;

e |l geotechninés kategorijos inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita. Tyrimus
atliko UAB ,Geomira“, 2020 m.

1. Klimatologinés salygos

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94):

Vidutinés metiné oro temperatira: +5,8°C;

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,4°C;

Absoliutus oro temperatiiros minimumas: -42,9°C;

Sal&iausios paros vidutiné oro temperatiira: -27°C (92% integralinis pasikartojimas);

Sal¢iausio penktadienio vidutiné oro temperatiira: -23°C (92% integralinis pasikartojimas);

Sildymo sezono vidutiné lauko temperatira: -0,8°C;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Moléty r. sav. priskiriama l-ajam véjo
apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme — 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Moléty r. sav. priskiriama ll-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reik§me — 1,6 kN/m?2.

2. Geologinés-hidrogeologinés salygos

UAB ,Geomira” 2020 m. atliko Il geotechninés kategorijos inZinerinius geologinius ir
geotechninius tyrimus moksliniy tyrimy ir ekspermentinés plétros technologijy centro statybai
Joniskyje, Moléty r. sav.

2.1. Geologiné sandara

Pagal atliktus tyrimus pagrindg sudaro 0,2 — 0,3 m storio dirvoZzemio sluoksnelis, holoceno
biogeniniai (b IV) dariniai — durpés, paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos limnoglacialiniai (Ig Ill bl)
dariniai — smélingas mazo plastiSkumo molis ir krastiniai glacialiniai (gt lll bl) dariniai — moreninis
smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis.

2.2. Hidrogeologiné salygos

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo nustatytas 0,8 — 0,9 m gylyje. Maksimalus
prognozinis poZzemio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m auksciau tyrimy metu fiksuoto lygio. Polaidzio
ir lietingo sezono metu virsutinéje pjtvio dalyje laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis gali
bati 0,2 -0,3 m.

ISsamiq ataskaitq Zidréti Il geotechninés kategorijos inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”“, UAB ,,Geomira“, 2020
m.
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3. Pavirsinio ir gruntinio vandens pazeminimo biitinumas

Kadangi inzineriniy geologiniy tyrimy metu UAB ,Geomira“ specialistai nustaté, kad
projektuojamo statinio statybvietéje pakankamai aukstai yra gruntinis vanduo, batina imtis apsaugos
priemoniy arba jj pazeminti.

Adatiniai filtrai naudotini smélio grunte, kai filtracijos koeficientas kf > 2 m per para.
Adatinj filtrg sudaro filtruojamoiji dalis, per kurig jsiurbiamas gruntinis vanduo, ir jungiamasis vamzdis,
kuris lankscia Zarna sujungiamas su plieniniu vandens surinkimo kolektoriumi.

1 pav. Gruntinio vandens lygio Zeminimo adatiniais filtrais jranga:
a) Bendras vaizdas; b) Filtro gramzdinimas; 1 — lanksti adatinio filtro ir koletoriaus jungtis;
2 — ciurkslinis siurblys; 3 — iScentrinis siurblys; 4 — atrama; 5 — adatinis filtras;
6 — kranas; 7 — kolektorius; 8 — Zarna; 9, 12 — adatinis filtras; 10 — sausinamas gruntas;
11 — filtruojamoji dalis

Filtruojamoji dalis paprastai btna 1,25 m ilgio. Ji padaryta i$ dviejy vamzdziy: vidinio — 38
mm skersmens ir iSorinio — 50 mm skersmens. ISorinis vamzdis yra perforuotas ir apsuktas apsauginiu
tinklu. Ant iSorinio filtruojamosios dalies vamzdZio apatinio galo uZdétas antgalis, kurio viduje
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sumontuoti Ziedinis ir rutulinis abuliniai voztuvai. Antgalis turi dantytg kartnéle. VirSutinis iSorinio
vamzdzio galas 7-8,5 m ilgio. Virsutinis vamzdZio galas lankscia Zarna sujungiamas su plieniniu 100-200
mm skersmens vandens surinkimo kolektoriumi, uZzmaunant Zarng ant kolektoriaus antgalio. Vienu
metu su kolektoriumi galima sujungti iki 100 adatiniy filtry. Vandens surinkimo kolektorius lankscia
Zarna sujungiamas su siurbiamuoju agregatu, kurj paprastai sudaro iScentrinis ir Ciurkslinis siurbliai.

Adatiniai filtai j gruntg gramzdinami hidrauliniu bldu. Surinktas adatinis filtras, Zarna
sujungtas su siurbliu, pakeliamas kranu j vertikaliag padétj. Jjungus siurblj vanduo dideliu greiciu
iStekédamas istekédamas is filtruojamosios dalies antgalio iSplauna gruntg adatinio filtro gramzdinamo
vietoje ir filtras jgrimzta j grunta.

Adatiniai filtrai paprastai jrengiami 0,75 m arba 1,5 m vienas nuo kito, ne arciau kaip 0,5
m nuo iskasos.

Priesmélyje susllgstanciame liosiniame grunte, priemolyje ir kitame grunte, kuriy
filtracijos koeficientas kf <2 m per parg, gruntinio vandens lygj rekomenduotina Zeminti jrenginiais,
siurbianciais gruntinj vandenj vakuumu. Zeminant gruntinj vandens lygj vakuumu, naudojami jrenginiai,
turintys Ciurkslinius vakuuminius adatinius filtrus, arba jrenginiai, kurie vandens surinkimo kolektoriuje
sudaro siurbimo vakuuma ¢iurkliniais siurbliais (2 pav.). Siuo atveju vandeniui siurbti naudojami
aprasytieji adatiniai filtrai.

2 pav. Gruntinio vandens siurbimo vakuumu jrenginio schema:
1 —siurblinis agregatas; 2 — Zarnos; 3 — Ciurkslinis siurblys; 4 — jungiamoji Zarna;
5 — kolektorius; 6 — adatinis filtras; 7 — depresijos kreive; 8 — Zarna
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Gruntinio vandens lygio Zeminimo Cciurksliniais vakuuminiais adatiniais filtrai schema

parodyta 3 pav.
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3 pav. Ciurkslinio vakuuminio adatinio filtro schema:
1 —isorinis vamzdis; 2 — vidinis vamzdis; 3 — cirkuliacinis rezervuaras; 4 — siurblys;
5 —difuzorius; 6 — difuzoriaus antgalis; 7 — filtruojamoji dalis; 8 — atbulinis voZtuvas

Ciurkslinj vakuuminj adatinj filtra sudaro filtruojamoiji dalis, per kuria jsiurbiamas gruntinis
vanduo, ir kolona, padaryta i$ dviejy vienas j kitg jdéty vamzdziy. Vidinio kolonos vamzdZio apatiniame
gale pritvirtintas Ciurkslinis vandens siurblys. ] iSorinj kolonos vamzdj sléginiu sriubliu tiekiamas 0,6-1,0
Mpa slégio vanduo, kuris per Ciurkslinj siurblj dideliu greiciu tekédamas j vidinj vamzdj sudaro vakuuma
filtruojamojoje dalyje. Ciurksliniai vakuuminiai adatiniai filtrai gramzdinami hidrauliniu badu.

Naudojant Ciurkslinius vakuuminius adatinius filtrus, galima pazeminti gruntinio vandens
lygj iki 18-20 m grunte, kurio filtracijos koeficientas 0,5-2,0 m/d.

Nelabai laidZziame grunte (priemolyje), kurio filtracijos koeficientas ks = 0,1-2 m per parg,
naudojami vakuuminiai adatiniai filtrai. Juos jrengiant viena pakopa, gruntinis vanduo nusligsta iki 7 m
gylio. Vakuuminis filtras turi tokj pat filtrg kaip adatinis, vir§ kurio yra dviejy vamzdziy sistema,
sudaranti vakuuma. | iSorinj vamzdj i vakuumines siurblines 0,75-0,8 MPa slégiu tiekiamas darbinis
vanduo, kuris j virSy kyla viduriniu vamzdziu. Filtre susidaro vakuumas, vanduo i$ grunto daleliy
(gravitacinis ir kapiliarinis) siurbiamas ir kyla j virsy drauge su darbiniu vandeniu. Vandens perteklius
nuleidziamas. Naudojami vakuuminiy adatiniy filtry agregaty komplektai, kuriuos sudaro siurbiamoji
sistema (i$ 100 ar 98 vakuuminiy adatiniy filtry) ir siurbiamieji agregatai su ezektoriais. 98 vakuuminiai
filtrai turi du papildomus filtrus su matavimo prietaisais (pjezometrais) vakuuminiy adatiniy filtry
agregaty darbui tikrinti.

Priesmélyje ir priemolyje, kuriy filtracijos koeficientas kf < 0,1 m per parg, vandens lygis
Zeminamas elektroosmoso bldu. Jis pagrjstas pastoviosios elektros sroveés lauku, kuriame per grunto
poras vanduo skverbiasi nuo anodo prie katodo. Adatiniai filtrai (katodai) statomi aplink visg iSkasg per
1,5 m nuo krasto (4 pav.). Jie jleidziami j gruntg ne maziau kaip 3 m giliau negu projekte numatytas
gruntinio vandens pazeminimo lygis. Tarp adatiniy filtry ir iSkasos krasto per 0,8 m nuo adatiniy filtry
jstatomi metaliniai strypai arba 30-38 mm skersmens vamzdZiai — anodai. Ir adatiniai filtrai, ir vamzdziai
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turi bati iSsikiSe iS Zemés per 0,2-0,4 m. Kiekviena elektrody eilé sujungiama atskiru elektros laidu, kuris
prijungiamas prie pastoviosios srovés elektros generatoriaus poliy. Adatiniy filtry elektros grandiné yra
kolektorius. Jis prijungiamas prie neigiamo elektros poliaus. Jjungus elektros srove, vanduo (taip pat ir
kapiliarinis) pradeda judéti nuo anodo (metaliniy strypy) prie katodo (adatiniy filtry). Vandens
filtravimas padidéja 5-25 kartus. IS grunto vanduo siurbiamas tais paciais adatiniy filtry siurbiamaisiais
agregatais (daugiausia vakuuminiais). Generatoriy darbiné elektros jtampa < 40-60 V.

Darbininkai, prizidrintys Siuos agregatus, turi avéti guminiais batais ir mavéti guminémis
pirstinémis.

4 pav. Principiné vandens lygio Zeminimo elektroosmoso biidu jrangos schema:
1 - elektros generatorius, 2 - siurbliné, 3 - kolektorius katodas,
4 - anodus jungianti juosta, 5 - adatinis filtras - katodas, 6 - vamzdis - anodas,
7- depresijos kreivé, 8 - gruntinio vanden lygis (GVL)

Adatiniy filtry jrengimo schemos. Adatiniai filtrai gali bati jleidZziami viena ir dviem eilémis.
Viena eile jie jleidziami tada, kai kasamos transéjos, kuriy dugnas nesiekia vandeningojo sluoksnio per
3 m arba daugiau, o gruntinio vandens pazeméjes lygis - iki 2,5 m nuo kolektoriaus, kai naudojami
paprasti adatiniy filtry agregatai, ir iki 4,0 m, kai naudojami vakuuminiai agregatai. Kitais atvejais
kasant transéjas Sie filtrai jleidziami dviem eilémis; taip jie jleidziami ir pla¢ioms tuneliy iSkasoms nuo
gruntinio vandens apsaugoti.

Pamaty duobés, tuneliy Sachtos apsaugomos nuo vandens Ziedine adatiniy filtry sistema.
Adatiniy filtry agregatai (siurbiamasis kolektorius ir siurbliné) gali dirbti pazeminus gruntinio vandens
lygj viena pakopa. Jie statomi Zemés pavirsiuje (5 pav.) arba sausos transéjos dugne (6 pav.).
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5 pav. Vienos pakopos adatiniy filtry agregaty jrengimas Zemés pavirsiuje:

1 - adatinis filtras, 2 - gruntinio vandens lygis (GVL), 3 - pirminis grunto lygis,

4 - vandens isleidimo vamzdis, 5 - siurbliné, 6 - duobés dugnas, 7- kolektorius,
8 - sausos iskasos dugnas, 9 - depresijos kreive, 10 - nelaidus gruntas

R T R T A

6 pav. Vienos pakopos adatiniy filtry agregaty Jrengimas sausos iskasos dugne:
1 - adatinis filtras, 2 - gruntinio vandens lygis (GVL), 3 - pradinis grunto lygis,

4 - vandens isleidimo vamzdis, 5 - siurbliné, 6 - duobés dugnas,
7- kolektorius, 8 - sausos iskasos dugnas, 9 - depresijos kreivé, 10 - nelaidus gruntas

Vandens lygio pazeminimo bldg pasirenka rangoviné organizacija bei patikslina statybos
darby technologiniame projekte. Projektuojamo pastato statybvietéje jrengiant vandens lygio
Zeminimo_sistema, visi_numatomy sistemy jrengimo rodikliai ir budas turi bati apskaiiuojami ir
parenkami atskiru projektu.

4. Sklypo ir jo esamos biiklés apibudinimas

Statybos vieta: Dubingiy g. 35, Joniskis, Moléty r. sav.

Zemés sklypas: 7emés sklypo plotas — 6422 m2.

Zemeés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: kita.

Zemeés sklypo naudojimo biidas: Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos.

Sklypo reljefas: Sklypo reljefas su nuolydiiu | pietvakarius. Zemés pavirsius yra tarp
188,99 ir 188,55 absoliutiniy altitudziy. Zemes reljefas sklype lygus.
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Ry3ys su gretimu uzstatymu: Viena sklypo krastiné ribojasi su keliu, kitos — su privaciais
sklypais.

Sklype esantys Zeldiniai: Sklype yra saugotiny medziy.

Sklypo padétis aplinkoje:

5. Projektiniy sprendiniy apraSymas

Statybos risis: Nauja statyba.

Statinio paskirtis: Gamybinis.

Statinio kategorija: Ypatingasis.

Projektuojamas gamybinés paskirties pastatas. Jame jrengiamos jvairiy paskirciy patalpos
—sandéliavimo, gamybos ir administracinés.
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ISdéstymo planas:

Griovys
vh.143.40
2020-03-20

01 Projektuojamas pastatas
02 Tvenkinys
03 Transformatoriné

5.1. Statinio konstrukcijos

Pastato matmenys plane — 22x39 m, diZiausias aukstis — 6,8 m nuo Zemeés pavirsiaus,
neSanti konstrukciné schema — karkasiné. Pastato pagrindines laikanciasias konstrukcijas sudaro:
greztiniai poliai (CFA), surenkamos metalinés kolonos, plieninés stogo denginio konstrukcijos (sijos ir z
profilio ilginiai), metaliniai horizontalls ir vertikalls rysiai, miro sienos. Pastato erdvinj pastovumg
uztikrina vertikalds ir horizontalys véjo rysiai.

5.2. InZineriniai tinklai

Buitiniy nuoteky isleidimas. Geriamo vandens tiekimas

Pastatui projektuojami vietiniai nuoteky surinkimo jrenginiai, geriamas vanduo bus
tiekiamas prisijungus prie centralizuoty tinkly.

Lietaus nuoteky iSleidimas

Aplink pastatg planuojami drenaZo Sulinéliai. Nuo stogo vandenj planuojama nuvesti
vidiniais vandens surinkimo trapais.

Elektros energijos tiekimas

Pastatas prijungiamas prie centralizuoty tinkly.

6. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas

Iki statybos pradZios turi blti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Prie$ darby pradzig tari bati parengtas Technologinis darby projektas.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepaZeis darby saugos reikalavimy.
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6.1.

Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
Parengti statybos darby technologijos projektg (t.y. konstrukcijy montavimas, Zemés darbai ir
t.t.), parengia statinio statybos rangovas (subrangovas). Rengiant statybos darby technologijos
projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos
darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bGti nuorodos ar iStraukos iS darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty bei normatyviniy dokumenty. Technologinis projektas parengiamas ir suderinamas
su uzsakovo atstovu ir/ar techniniu prizidrétoju.
Pries pradedant darbus pagal topografine nuotraukg bdtina nustatyti ir patikrinti Zeméje
esancias komunikacijas ir kad jos baty reikiamai apsaugotos ir aiskiai pazymétos. Apie aptiktas
taciau topografinéje nuotraukoje arba bréZiniuose nepazymétas komunikacijas pries pradedant
Zemés darbus batina informuoti uzsakova.
Jei statybvietéje dirbs daugiau nei viena rangoviné organizacija, privaloma paskirti statinio
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.
Negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe
priemoniy planas (kai statybvietéje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dieny ir tuo
paciu metu dirba ne maZiau nei 20 darbuotojy, pries jrengiant statybviete statytojo (uzsakovo)
arba darby vadovo paskirtas statybos projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius
parengia darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy plang statybvietéje. Statytojas (uzsakovas)
arba darby vadovas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo issiysti
Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranesima).
Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bltinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavima jforminti paskyroje — leidime.
Jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (uzsakovui).
Jrengti laiking statybos aikstelés aptvérima, kad j statybvietés teritorijg nepatekty pasaliniai
Zmonés. Tvora turi bdti uzdara, ties jvaZiavimais jrengiami vartai. Tvora jrengiama nekasant
grunto. Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie padidinto pavojingumo zong, vykdomus
statybos darbus.
Statybvietés teritorijoje jrengti laiking (buities, sanitariniy ir higienos) patalpy zong. Statomos
laikinos buitinés patalpos — vagonélio pavidalo konteineriai. Laikinuose vagonéliuose jrengiamos
darbuotojy buitinés patalpos, darby vadovo biuras, sandéliuojami darbo jrankiai ir smulkesnés
montavimo bei statybinés medziagos. Prie buitiniy patalpy pastatomas kilnojamas biotualetas,
jrengiamas priesgaisrinis stendas su visa reikiama jranga, geriamojo vandens jrenginys. Laikinos
buities, sanitariniy ir higienos patalpos jrengiamos sklypo ribose. Esant galimybei vagonéliai
statomi kuo toliau nuo krentanciy medziagy, dulkiy ir kity oro tersaly, triukSmo, vibracijy ir
kt.

Buitiniy patalpy konteineris, biotualetas, apsauginé tvora
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Administraciniy ir buitiniy patalpy normos:

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir Vienam ¥mogui 5 m?
darby vadovy patalpos
DrabuzZinés Vienam Zmogui 1,13 m?
Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?
Dvr?bgz!q ir avalynés Vienam Zmogui 0,2 m?
dzZiovinimo patalpos
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m?
Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (maziausiai 8 m?)
Atsizvelgiant j gamybos proceso
_ salygas: viena dusiné Duso kabina - 1,75 m?
Dusines . A v s oy . . . 2
15 Zmoniy; viena dusiné 7 Zmonéms; |Persirengimo patalpa - 2,0 m
viena dusiné 5 Zmonéms.
Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy Kabinos dydis 1,2x0,8 m

Jrengti laikinus inZinerinius tinklus:

Statybos apripinimui elektros energija prisijungiama nuo tranformatorinés.

Vanduo statybos reikméms atveZzamas cisternose. Tolimesniuose etapuose prisijungiama
nutiesus vandentiekio tinklus, jrengus atskirg apskaita.

Neuztersty nuoteky Salinimas —j esamus nuotekynés tinklus. UZterStos nuotekos turi bati
surinktos ir pristatytos j tam pritaikytg sgvartyna.

Objekte bus naudojamos mobilaus rysio priemonés.
Numatyti statybiniy medziagy sandéliavimo vietg, statybiniy Siuksliy konteineriy vietg,
priesgaisrinj postg. Sandéliavimo aikstelés, Siuksliy konteinerio vieta, priesgaisrinio posto vieta
turi bati parinkta taip, kad po jais neblty poZzeminiy ir antZzeminiy inZinieriniy tinkly (Siluminiy
trasy, vandentiekio ir nuoteky vamzdyny, dujotiekio, elektros ir rysSiy kabeliy ir kt.). Taip pat
negalima jy jrenginéti ant Saligatviy, praéjimy, pravaziavimy, automobiliy stovéjimo vietose.

Statybiniy Siuksliy konteineris

Prie jvaziavimo j statybos aikStelés teritorijg jrengti apsaugos ir automobiliy raty plovimo
punktus arba numatyti pastovy gatvés valymg nuo statybos procesy eigoje atsirandanciy
nesvarumy.

Prie statybvietés ir teritorijoje jrengimai visi reikalingi laikini kelio Zenklai (pagal galiojancias KET
Nr. 106, 123, 124, 125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojancias vidaus eismo
tvarkos taisykles.

Vykdant darbus aptverti darbo zonas ir iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus
(bdtina dévéti apsauginj Salmg, bltina mavéti apsaugines pirstines, avéti saugos batus, vilkéti
Sviesg atspindincia liemene, rikyti draudziama, Pasaliniams jeiti draudziama ir t.t.).

Darbo patalpos, darbo vietos, kur galima rizika darbuotojy saugai, privalo biti pazymétos
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darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytais Zenklais.

e Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turibGti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

e Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip
aiskiai pazymétos.

e Turi bati jrengti saugis bei pazyméti vaiks¢iojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas.

e |rengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie naujai statomg statinj.

e Statybos darbams paruosti esamg sklypg — pasalinti iS jo visus nereikalingus daiktus, Siuksles ir
t.t.

6.2. Pagrindiniai darbai
Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai:
e Zemés darbai;
e Lauko inZineriniy tinkly jrengimas;
e Pamaty — greztiniy CFA poliy, rostverky ir pamatiniy sijy jrengimas;
e Plieniniy kolony jrengimas;
e Plieniniy sijy jrengimas;
e Pastato vertikaliy ir horizontaliy rysiy jrengimas;
e Stogo ploks¢iy montavimas;
e Sieniniy ploks¢iy montavimas;
e Pastato grindy jrengimas;
e Pastato langy, iSorés dury montavimas;
e Vidaus pertvary jrengimas;
e Vidaus inZ. tinkly jrengimas;
e Vidaus patalpy apdaila;
e Gerbuvio sutvarkymas.

6.3. Baigiamieji darbai
o Siuksliy idveZimas;
e Inzinieriniy tinkly bandymas;
e Laikiny statiniy iSardymas ir iSveZzimas;
e Teritorijos sutvarkymas.

7. Zemeés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01: 2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara® ir DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant
atitinkamose lentelése nurodyty kasamy duobiy ir transéjy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos
gylio ir grunto.

Darbams naudojami ekskavatoriai, maZosios mechanizacijos priemonés. Grunto
sutankinimui naudoti rankinius pluktuvus.

ISkastas gruntas pakraunamas j savivarcius ir iSveZzamas j kitus objektus (jeigu jis tinkamas
naudojimui) arba j sgvartyng. Sandéliuoti gruntg ir medziagas virs esamy inZineriniy tinkly draudZiama.

Zemés darbus tran$éjy susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdyti rankiniu badu,
nepazeisti Siy tinkly bei uztikrinti atitinkamy tarnyby atstovy dalyvavima. Esamus tinklus susikirtimo
vietose su kasama transéja laikinai pakabinti, iSramstyti. Transéjas kasti paliekant apvaziavimus.

ISkasose pasirodzius atmosferiniam arba gruntiniam vandeniui, jis turi bdti nedelsiant
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pasalintas vandens siurbliais atviru badu ir nuvestas j esamg veikiancig lietaus nuoteky linij3.

Statybvietés zony, kuriomis vaZzinés statybiné technika bei vyks Zemés darbai, augalinio
grunto virsutinj sluoksnj nukasti ir pervezti j laiking sandéliavimo vietg. Uzbaigus statybos darbus,
augalinio grunto sluoksnj panaudoti gerblvio tvarkymui.

Statybos metu iSardytos esamos dangos turi biti atstatytos j pradine padét;.

Kraunamas | savivarCius statybvietés atliekas laistyti vandeniu, kad nedulkéty.
ISvaZziuojantj iS aiksStelés autotransportg nuplauti.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j
gruntg draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medziagas.

8. Lauko inZineriniai tinklai

InZineriniai tinklai sklype klojami atviru bldu. Po vaziuojamaja keliy dalimi tinklai klojami
uzdaru prastimimo bdu. Klojant inZinerinius tinklus atviru bldu prie jvaziavimy j gretimus sklypus,
bltina susiderinti darby laikg su sklypy savininkais, arba, esant intensyviam eismui, tinklus kloti uzdaru
badu.

Tinklams pakloti naudojamas ekskavatorius. Kasamos transéjos, kuriy Slaity nuolydziai
kasami pagal DT 5-00 norminius reikalavimus. Vietose, kur yra augalinis grunto sluoksnis, pries kasant
transéjg, jis nuimamas ir sandéliuojamas Salia, paklojus tinklus, grazinamas j vieta. Gaminiai
sandéliuojami Salia, transéjy darbo zonoje, nearciau kaip 0,5 m nuo transéjos krasto.

Klojant tinklus atviru biddu, atlikus iSbandyma, pasirasomi atitinkami aktai ir transéja
uzpilama gruntu. Gruntas tankinamas pneumovolu sluoksniais po 20 — 30 cm, 10 — 12 volo vazZiavimy.
Apatinéje transéjos dalyje prie pakloty vamzdziy ir kitose sunkiai prieinamose vietose tankinama
rankiniais pneumatiniais arba elektriniais pliktuvais.

Darby metu bitina uZtikrinti privaziavimg prie esamy pastaty, autotransporto eismo
nenutraukti.

Jeigu Salia transéjy yra esamy medziy, atramy — transéjas batina iSramstyti.

Zmoniy judéjimo vietose per iskastas transéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su
aptvérimu. Transéjos ir duobés turi blti pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu)
ir aptvertos.

Turi bti padaromos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

9. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti
galimybes ir sglygos

Papildomas sklypas laikiniems pastatams, jrenginiams bei medzZiagoms sandéliuoti
statybos laikotarpiu nenumatomas. Statybos darbai vykdomi sklypo ribose.

10. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimas ir panaudojimas

Vykdant statybos darbus, privaloma laikytis Zeldiniy apsaugos rezimo ir tvarkos pagal
,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193.

Virsutinis dirvoZzemio sluoksnis saugomas statybos aiksteléje, véliau jj panaudojant
statybos aikstelés poreikiams, susidares dirvoZzemio perteklius pakraunamas j savivarcius ir iSvezamas i$
statybos aikstelés.

Gruntas i$ statybos aikstelés pakraunamas j savivarcius bei iSkart iSvezamas i$ statybos
aikstelés. Grunto sandéliavimas statybos aiksteléje numatomas tik nedideliais kiekiais.
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11. Statybiniy medZiagy ir gaminiy sandéliavimas

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu esamais asfaltuotais keliais ir
iSkraunamos tam skirtose sandéliavimo vietose. MedzZiagos ir jrenginiai privalo bati iSdéstyti arba
sudéti j kravas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, po jais neblty poZeminiy ar antZzeminiy
inZineriniy tinkly. Sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis neturi bdti uzkraunami transporto
ir pésciyjy judéjimo keliai, darbo vietos ir praéjimai prie juy.

Medziagos j statybos aikstele atvezamos ne visos i§ karto, o tik tiek, kiek reikia
nepertraukiamam statybos procesui vykdyti. Rangovas statybvietéje neturi sandéliuoti nereikalingy
medziagy ar jrangos ir privalo imtis atsargumo priemoniy, kad né viena konstrukcija neblty apkrauta
tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy saugumui.

Medziagas siiloma sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas.

Visi jrankiai, dazai, vinys, individualios saugos priemonés ir pan. sandéliuojami uzdaruose
sandéliuose. Akmens vatos gaminiai turi bati laikomi gamykliniame jpakavime ir apsaugoti nuo
mechaniniy pazeidimy ir drégmeés, tol kol bus panaudoti.

Atvirose aikstelése laikomi gaminiai ir konstrukcijos, kurioms nekenkia temperatiros
svyravimas ir drégmeé (gelzbetonio ir betono gaminiai, plytos ir pan.), pastogése — medienos gaminiai,
ritininés medziagos, armatdra ir pan. UZzdaruose apsSildomuose sandéliuose — chemikalai, lakai, dazai ir
pan., neapsildomuose — stiklas, skarda, izoliacinés medziagos, elektros, santechnikos gaminiai,
prietaisai ir pan. BGtina numatyti, kad uzdari sandéliai ir pastogés blty uz pavojingos krano zonos,
projektuojami keliai ties sandéliais blty paplatinti, o pastogés masyvioms ir sunkioms medZiagoms
(jrenginiams) bity krano darbo zonoje arba netoli, kad nereikéty Siy medziagy (jrenginiy) perkrovinéti.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas virs esamy veikianciy inzineriniy tinkly draudziama.

12. Reikalavimai statybos produktams

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus ir atitikties deklaracijas arba
kokybés pazyméjimus ir atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams. Visos j
statybviete pateikiamos medziagos turi bdti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais,
patvirtinandiais jy tapatybe.

13. Eismo organizavimas

13.1. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir salygos

Autotransportas eismo keliuose ir gatvése nebus stabdomas. Vezant dideliy gabarity
krovinius j statybos aikstele reikia i$ anksto numatyti Zenklus, draudziancius palikti automobilius palei
kelig, kad krovinius vezancios transporto priemonés galéty netrukdomai pravaziuoti. Bitina jspéti
gretimuose sklypuose esanciy namy gyventojus ir jstaigy darbuotojus apie galimus apribojimus
statybos darby vykdymo laikotarpiu.

Statybos metu bdtina imtis visy priemoniy, kad prie pastato ir visy greta esanciy pastaty
blty uztikrintas gaisrinio automobilio privaZiavimas.

13.2. Autotransporto ir ratiniy mechanizmy iSvaziavimo is statybos aikstelés sglygos

ISvaZziuojancéiy autotransporto ir ratiniy mechanizmy ratai turi bdti nuplaunami
statybvietéje jrengtame raty plovimo poste. Draudziama vaZiuoti transporto priemonémis su purvinais
ratais, terSianciais dangg ir kelkrascius, vezti nepritaikytuose kébuluose ar j netvarkingg targ sukrautus
(supiltus) krovinius, kurie tersia kelius, barstyti jvairias medzZiagas ar laistyti skyscius, ypac degalus ar
tepalus, gadinancius keliy dangg, jy statinius ir keliancius pavojy eismui.
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14, Kranas statybvietéje

darbo projekta atsizvelgiant j keliamy konstrukcijy ar jrangos svorj ir matmenis.
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Rekomenduojama naudoti automobilinj krang Demag AC 95. Kadangi techninio projekto
konstrukcinéje dalyje néra nurodyti suprojektuoty konstrukcijy svoriai, krano modelj tikslinti parengus

Pagrindiniai krano Demag AC 95 techniniai duomenys: keliamoji galia — 40 t; strélés ilgis —
32,30 m; maksimalus siekis — 28 m; krano gabaritai — 8.67 x 2.50 x 3.54 m; atraminis kontdras — 6.55 x
6.40 m; gembeliy skai¢iai — 1 vnt.; gembeliy ilgiai — 17.6 m; aSiy skaiCius — 2 vnt.; maks greitis — 68
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1,8

Automobilinio krano Demag AC 95 keliamosios galios ir siekio grafikas

Statybai gali bati parenkami ir kiti kranai, atitinkantys charakteristikas. Konkretaus krano
tipg ir darbo vietg rangovas numato ir detalizuoja darby vykdymo projekte.
Kranai turi bati instaliuojami ir naudojami gamintojo numatytomis sglygomis pagal
gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus.
Ant kélimo mechanizmy ir priemoniy, aiSkiai matomoje vietoje privalo biti nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis, t. y. keliamoji galia.
Keliant konstrukcijas draudZiama:
e palikti pakabintas konstrukcijas;
e atkabinti konstrukcijas, iki tol, kol jos bus pastoviai arba laikinai patikimai pritvirtintos;
e nuimti laiking konstrukcijy sutvirtinimg kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projektinius
reikalavimus;
e perstumti pastatytas konstrukcijas po jy atkabinimo;
e bati ant konstrukcijy ar elementy jas pernesant ir pastatant;
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e draudziama nuleisti arba kelti sunkvezimyje esancius krovinius, kai sunkvezimyje ar jo kabinoje
yra zmoniy;
e neleidziama krovinio kelti, perkelti ir nuleisti, jeigu po kroviniu yra Zzmoniy.
Konstrukcijy elementai keliant turi bati prilaikomi nuo jsisiibavimo ir sukimosi
atotampomis.
Kabinant konstrukcijas batina:
e uztikrinti, kad jos pacios neatsikabinty;
e sudaryti palanky jtempimy paskirstymg keliamuose surenkamuose elementuose;
o neleisti keliamuose elementuose atsirasti defektams.
Krano strélé su kroviniu negali judéti uz sklypo riby.
Kranus draudziama perkrauti, tai yra kabinti sunkesnius gaminius nei yra numatyta krano
charakteristikose.
Pradéti darbus su kranais galima tik tada, kai darby vykdymo projektas yra suderintas su
krano savininku. Vykdant darbus su kranu vadovautis , Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés”.

15. Pagrindiniai statyboje naudojami jrankiai, mechanizmai ir transporto priemonés

Pateikiamas pagrindiniy statyboje naudojamy mechanizmy ir transporto priemoniy
sgrasas: skrysciy komplektas — 2 vnt., statybiné gervé — 1 vnt., perforatorius — 2 vnt., pjaustymo jranga
— 2 vnt., suvirinimo aparatas — 2 vnt., oro kompresorius — 1 vnt., betono siurblys — 1 vnt., betono
maisyklé — 1 vnt., bortinis automobilis — 1 vnt., autosavivartis — 2 vnt., betonvezis — 1 vnt., keltuvas — 1
vnt., rankinis keltuvas — 1 vnt., vibro pliktuvas — 2 vnt., optinis nivelyras — 2 vnt., statybinis keltuvas — 2
vnt., ekskavatorius — 1 vnt., miniekskavatorius — 1 vnt., minikrautuvas — 1 vnt., buldozeris — 1 vnt., vibro
masina (volas) — 1 vnt., vibro koja — 2 vnt., vibro ploksté — 2 vnt., trinkeliy klojimo masina — 1 vnt,,
asfalto klotuvas — 1 vnt., greZimo masina CFA poliams jrengti — 1 vnt., automobilinis kranas Demag AC
95 — 1 vnt., klojiniai, jranga vamzdyny tiesimui pagal poreikj ir kt.

15.1. Bendrieji minimalis reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visi jrenginiai ir jrengimai bei mechanizmai turi biti patikimi, tinkamai pagaminti ir
sumontuoti, techniskai tvarkingi ir nekeliantys pavojaus dirbantiesiems. Dirbantieji su jrenginiais ir
mechanizmais turi bati apmokyti jais naudotis, turi turéti darbg su tokiu mechanizmu ar jrenginiu
leidziantj dokumentg (jei reikalinga). Pries$ priimant nuomojama ar naujai jsigyjama jrangg j statybviete
blatina gauti atitinkamas jrenginj aprasancias instrukcijas ir gamintojo sertifikatus bei atitikties
deklaracijas.

Reikalavimai kélimo mechanizmams:

1. visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg

paskirtj;

1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami;

1.3. tvarkingai priziGrimi;

1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis LR potencialiai
pavojingy jrenginiy priezilros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

1.5. aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

1.6. ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didzZiausias leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia;

1.7. kélimo mechanizmai ir priemonés turi biti naudojami tik pagal paskirtj;

1.8. kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi blti su apsauginiais uzraktais, kad

krovinys negaléty savaime iskristi.
Reikalavimai Zemés darby masinoms ir transportavimo priemonéms bei jrenginiams:
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1. Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

1.2. techniskai tvarkingi;

1.3. tinkamai ir teisingai naudojami;

1.4. Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei
juos aptarnaujantys darbuotojai turi buti specialiai apmokyti;

1.5. batina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo
jrenginiai nejgriaty j iSkasas;

1.6. Zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai
apvirtus turi apsaugoti vairuotojy nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Jrenginiai, masinos ir jranga:

1. jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati:

1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

1.2. techniskai tvarkingi;

1.3. paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;

1.4. aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

1.5. slégio jrenginiai ir prietaisai turi bati teisés akty nustatyta tvarka reguliariai priziGrimi,
bandomi ir tikrinami.

Reikalavimai pastoliams ir kopécdioms:

Kopécios ir pastoliai naudojamos pagal ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”
keliamus reikalavimus; Kopécios turi blti pakankamai tvirtos ir reikiamai priziGrimos. Jos turi bati
tinkamai naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirt;:

1. visi pastoliai turi bati reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prizidrimi, kad
nenuvirsty arba staiga nepasislinkty;

2. darbo platformos, pakylos ir pastoliy kopécios turi bati suprojektuotos ir sumontuotos
tokio dydzio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba nuo
krintanciy daikty;

3. pastoliai turi biti nustatyta tvarka patikrinti:

3.1. prie$ pradedant naudoti;

3.2. reguliariai naudojimo laikotarpiu;

3.3. po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestipriy poZzeminiy
smugiy, stichiniy nelaimiy ar kity aplinkybiy, galéjusiy padaryti jtaky pastoliy tvirtumui ar stabilumui;

4. kopécios turi bati pakankamai tvirtos ir reikiamai priziGrimos. Jos turi biti tinkamai
naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtj;

5. turi bati uztikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudéty.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01,08:2003 ,Lauko salygomis
naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas“ nustatytus reikalavimus.

16. Statybos darby trukmé ir eiliSkumas

Orientaciné objektostatybos darby trukmé — 8 ménesiai. Statytojo (uzsakovo) ir vykdytojo
(rangovo) susitarimu statybos trukmé gali bati ir kitokia, nes Siuo metu néra jteisinty statybos trukmeés
nustatymo normatyvy, be to statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio apripinimo pakankamais
finansiniais resursais.

Statybos darbai numatomi vykdyti vienu etapu. Atliekamy darby eiliSkumas gali bati ir
kitoks, priklausomai nuo mety laiko, oro salygy ir kity veiksniy. Statybos darbai, kurie neturi jokios
jtakos vieni kitiems, gali bati vykdomi lygiagreciai.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradzios ir pabaigos laika
turi bati atsizvelgta j Siuos faktorius:
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e batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
e atskiry statybos darby (konstrukcijy) sudétingumas ir atsakingumas;
e keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby (konstrukcijy)
vykdymui;
e batiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.
Pateikiamas preliminarus statybos darby eiliSkumo grafikas:

Statybos darby trukmé
Eil. .. c c c c c c c c
Darby pavadinimas ] @ @ o | @ ] @ ]
Nr. E| €| E| €| E| E| E| E
i (gl [ep] < n (o] ~ [o0]

1. | ParuosSiamieji darbai

2. | Pagrindiniai darbai

3. | Baigiamieji darbai

16.1. SezoniSkumo jtaka statybos darbams

1. Darbai Siltuoju mety laiku:
e  Galimi visi numatytieji statybos darbai.
2. Darbai Saltuoju mety laiku

Padidéjusi rizika pasitemti, persalti, pargriGti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant
kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos
metu papildomai iSduodamos pirstinés, zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Galimi visi vidaus darbai,
saugotis apsnigty konstrukcijy (pries darby atlikima privaloma sniegg valyti kiekvieng dieng).

Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu:

e Vykdant zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.

e Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apsiltinimo sluoksniu arba atliekamas pasildymas.
Statybos metu atliekami temperatiros ir grunto sistemingi stebéjimai. Stebéjimo rezultatai
uzfiksuojami darby Zurnale.

e Pareikalavus projektuotojui pazeistas gruntas turi biti pasalintas ir pakeistas pasiltintu gruntu.

e UZdariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.

e Draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy.

Saltuoju mety sezonu ribojami $lapi ir karsti procesai (betonavimo darbai, asfalto dangos
jrengimo darbai ir kt.).

17. Statybinés atliekos

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles,
patvirtintas aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637 ir taisykliy pakeitimus, patvirtintus
jsakymais D1-698, D1-460, D1-386.

Statybinés atliekos susidarancios statybos metu, kad neterSty aplinkos ir nesukelty
pavojaus saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy
perdavimo atlieky perdirbéjui. Iki statybos darby pradzios turi biti sudaryta sutartis su sertifikuota
statybines atliekas utilizuojancia jmone.

Statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

e inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;
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e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg;

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy
ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Pavojingos medziagos turi bati
identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vezamos jos turi bati supakuotos taip, kad nekelty
pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai. Pakuotés ar konteineriai turi bati sukonstruoti ir pagaminti taip,
kad juose esancios pavojingos atliekos negaléty iSsibarstyti ar kitaip patekti j aplinka. Visi saugomy ar
vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi bati pazenklinti. VeZzant pavojingas atliekas,
batina turéti pavojingy atlieky lydrastj, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio vaztarascio,
nurodyto kroviniy vidaus vezimo keliy transportu taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjtcio 8 d. jsakymu Nr. 300.

Priduodant statinj priémimo komisijai, turi bati pateikiami faktiniai dokumentai apie
susidariusiy atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas.

Statybiniy atlieky iSveZimo atstumas iki statybiniy atlieky surinkimo aikstelés
konkretizuojamas technologiniame projekte.

Kadangi numatoma nauja pastato statyba susidares statybiniy atlieky kiekis bus
minimalus. Pastato statybos metu gali susidaryti betono (17 01 01), medienos (17 02 01), stiklo (17 02
02), plastmasés (17 02 03), geleZies ir plieno (17 04 05), kabeliy (17 04 11), izoliaciniy medZiagy (17 06),
pakuodiy atlieky (popierius ir kartonas 15 01 01, plastmasé 15 01 02, medis 15 01 03) bei kity
statybiniy atlieky.

Orientaciniai susidariusiy atlieky kiekiai statybos metu:

Eil. Statybos metu . . Kodas pagal . Numatomi atlieky
.. . Kiekis, t . N Pavojingumas .
Nr. | susidariusios atliekos atlieky sarasa tvarkymo bidai
150101
150102
150103 v N
ISvezama ir priduodama
170101 specializuotiems LR
1 Misrios statybinés 24 170201 Nepavoiingos p'stat mu tvarka
. atliekos 1702 02 PeeIme re 1istru\é)ti::ms atliek
170203 : tvarkytojams )
17 04 05 ytol
1704 11
17 06

Pastaba: kiekiai tikslinami statybos darby metu.
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18. Aplinkosaugos reikalavimai

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterstumo, nes uz
Siuos pazeidimus atsako pagal baudZiamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

SavavaliSkai kirsti medzius grieztai draudziama — medziy kirtimai tdri bati suderinti su
atitinkamomis institucijomis.Vykdant statybos darbus, esami Zeldiniai turi blti apsaugoti remiantis
2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193 , Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus” nuostatomis. Jeigu statybos metu bus paZeidziami kiti Zeldiniai jie privalo bati atstatyti
vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1- 87 ,Dél saugotiny medziy ir
krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas” nuostatomis.

Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebilty uzterStas gruntinis
vanduo (j gruntg nepatekty tepaly, degaly, betono ar skiedinio likuciais bei riSamosios medziagos ir
t.t.).

Visi statybiniai mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j
gruntg draudzZiamas.

IS statybos zonos j gatve iSvaZiuojancio autotransporto ratai turi bati Svards, o esant
reikalui, nuplaunami vandeniu.

Statybos metu maZzinant oro tarsg privaloma laikytis:

— vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vandenj;

— naudoti maziau toksiniy medziagy;

— valyti ir laistyti privaziuojamo kelius, aiksteles;

— masiny varikliai privalo bati sureguliuoti taip, kad iSmetamuyjy dujy kiekis nevirsytyleidziamyjy
normuy;

— nedirbandios masinos bty su iSjungtais varikliais.

Vykdant statybos darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSveZimas, kaip tai numato LR AM
jsakymas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés”.

Draudziama naudoti kenksmingas aplinkai medziagas.

19. Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Vykdant statybos darbus bdtina uztikrinti, kad treciyjy asmeny interesai nebity paZeisti.
Visi statybos darbai, kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi bGti suderinti ir gaunamas jy sutikimas.
Statiniai turi bati statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra:
1) esamo pastato ir gretimy statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;
2) galimybé patektij valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natliralaus apsvietimo
pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;
5) gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos
spinduliuotés;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos; aplinkos
apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros
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vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy
iSsaugojimas;
8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity paZeistas
ty statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis réZzimas.
Siekiant sumazinti neigiamg poveikj gretimybéms ir treciyjy asmeny interesams, turi bati
apribotas mechanizmy ir jrankiy skleidziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys
mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus.

20. Statybos darby techninio priziGrétojo pareigos

Statybos darby priziGrétojas tdri atlikti savo pareigas pagal sudarytg techninés priezidros
sutartj, galiojancius Lietuvos norminius aktus ir visus kitus jam keliamus reikalavimus. Bendru atveju
techninis priziGrétojas privalo:

— Kontroliuoti statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija
nuoseklumg;
— Buti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne
reciau kaip 2 kartus per savaite;
— Tikrinti atlikty darby kokybinius parametrus ir darby vykdymo grafika.
20.1. Statinio statybos techninés priezZiiros laiko skai€iavimas

Statinio statybos techninés priezitros laiko skaiCiavimas atliekamas remiantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu:

STR
1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANEIA STR
[5.23] 1.01.03:2017 [5.23]
punktas
6,7 PASTATY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. MINIMALUS MINIMALUSV
NR. PAVADINIMAS VALA\II\IDl) PASTABOS VALANDUY SKAICIUS
SKAICIUS OBJEKTE
1 Projekto nagrinéjimas 80 74
(1000 m? pastato ploto)
2 Pastato pamatai (pastato 23 Pastato nuzymeéjimas, 29
perimetrui tenkancio 100 transéjy iskasimas, grunto
m ilgio pamaty) sutankinimas ir smélio
pasluoksnio statybos
techniné priezitra,
monolitiniy betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy
apzilréjimas nuémus
klojinius ir atitiktis
tolimesniems statyboms
darbams, pamaty
paruosimo hidroizoliacijai ir
garo izoliacijai patikrinimas,
pamaty apZidra pries
uzpilant gruntg, greztiniy
pamaty jrengimas
3 100 m ilgio lauko 4 0
elektros tinklas (iSskyrus
Zemos ir vidutinés
jtampos elektros tinklus)
4 100 milgio lauko 4 Vandentiekis 2
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vandentiekio, nuoteky
Salinimo Silumos tiekimo
tinklai (valandos
skaitiuojamos
kiekvienam tinklui
atskirai)

Nuoteky Salinimas 1

Bandymai (vienai
inZinerinei sistemai)

48

Laikanciosios
konstrukcijos (1000m?3
pastato tdrio)

40

257

Stogas (1000 m?)

36

34

(o]

Fasadai ir langai 1000 m?

64

39

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo
inZineriné sistema (1000
m?3 pastato tdrio)

52

10

Elektros inZineriné
sistema (1000 m3 pastato
tario)

48

11

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)
inZineriné sistema (1000
m?3 pastato tdrio)

24

12

Vandentiekio inZineriné
sistema (1000 m? pastato
tdrio)

28

13

Nuoteky salinimo
inZineriné sistema (1000
m?3 pastato tario)

28

Specialieji statybos darbai

334

308

154

180

180

14

Gaisro gesinimo sistemos
(1000 m? pastato tario)

22

141

15

Grindy pagrindy
paruosimas ir
betonavimas (1000 m?)

12

12

16

Apdailos darbai (1000
m?)

42

14

17

Statybos sklypo
tvarkymas (1000 m?)

40

220

18

Dokumentacijos
tvarkymas (paslépti
darbai, statybos
produkty atitikties
dokumenty, statybos
Zurnaly tvarkymas, akty
pasirasymas)

12

12 val. skirta vienam
meénesiui; valandas reikia
dauginti i$ statyby trukmés
(ménesiais)

96

19

Geodezinés nuotraukos
tikrinimas (1000 m?
pastato tdrio)

12

77

20

UZbaigimo komisija

24

24

Pastaba: Minimalus techninés prieZiiros laiko valandy skaicius

rodiklius, apdailos kiekius, inZ. tinkly ilgius ir t.t.

tikslinamas atsiZvelgiant j projekte nurodytus pastato
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21. Statybos geodeziné kontrolé

Statinio statybos vadovas privalo uZsakyti (statytojui (uZsakovui) pavedus) nustatyta
tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas,
leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir
padarytos geodezinés nuotraukos.

Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inZineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy
geodeziniy kontroliniy nuotrauky sgrasas:

1. geodeziniai nuzyméjimo darbai:

1.1. pagrindiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;

1.2. tarpiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.

2. pastaty poZzeminé dalis:

2.1. sijyno (rostverko) betonavimo (virsaus altitudés ir skerspjdvio nukrypimai) kontroliné

nuotrauka;

2.2. pamaty duobiy (daubuy, transéjy) iSkasimo kontroliné nuotrauka;

2.3. pamaty kontroliné nuotrauka;

2.4. pamaty po jrenginiais (pavirSiaus altitudés ir inkariniy varzty padétis) kontroliné nuotrauka;

2.5. drenazas.

3. pastaty antZzeminé dalis:

3.1. miro darby kontroliné nuotrauka (kiekvieno auksto perdengimo lygyje);

3.2. kolony montavimo (pagal asis ir vertikalumg) kontroliné nuotrauka;

3.3. kolony montavimo (pagal kolony virSGniy altitudés ir centravimo nukrypimus)
kontrolinénuotrauka (kiekvieno montavimo horizonto lygyje);

3.4. kolony konsoliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

3.5. laikanciyjy ploksciy kontroliné nuotrauka;

3.6. perdengimy ir laipty aiksteliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

3.7. lifty Sachty kontroliné nuotrauka;

3.8. betono pogrindzio auksc¢iy kontroliné nuotrauka.

4. inZineriniai tinklai:

4.1. nuoteky Salinimo sistema;

4.2. lietaus nuoteky Salinimo sistema;

4.3, vandentiekis;

4.4, siluminés trasos;

4.5. dujotiekis;

4.6. elektros kabeliai;

4.7. rysiy kabeliai.

Geodeziné kontroliné dokumentacija turi badti parengta ir kitais statybos norminiy
dokumenty nustatytais atvejais. Geodeziniy kontroliniy nuotrauky atlikimo periodiskuma numato
statinio statybos vadovas ir ataskaitas pateikia statybos darby Zurnale.

Papildomas geodeziniy nuotrauky darymas vyksta statinio statybos vadovo ir statytojo
(uzsakovo) bendru sutarimu, remiantis galiojanciais teisés aktais.
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22. Statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos

22.1. Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai:

22.1.1. Pries statybos darby pradZig veikiandios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés
vadovas privalo jforminti akta-leidimg, kuriame turi bdti numatytos priemonés, uztikrinancios
darby sauga.

22.1.2. Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bGti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

22.1.3. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,
priskiriamos vietos:

22.1.3.1. prie elektros jrenginiy jtampg turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;
22.1.3.2. neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
22.1.3.3. kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali

virsyti ribines vertes.
22.1.4. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

22.1.4.1. esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar
jrenginiy;

22.1.4.2. virs kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

22.1.4.3. virs kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

22.1.4.4. kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

22.1.5. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias
zonas.

22.1.6. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip
aiskiai pazymetos.

22.1.7. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, turi bati iSduota paskyra-
leidimas.Jmonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj, turi bGti sudarytas darbo viety ir darby,
atliekamuy tik pagal paskyra-leidima, sgrasas. Sgrasa tvirtina darbdavys.

Paskyra-leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad
baty jgyvendintos paskyroje-leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés.
Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bGtinomis saugos ir sveikatos priemonémis
ir instruktavimg jforminti paskyroje-leidime.

22.1.8. Paskyra-leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali buti
iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

22.1.9. Paskyra-leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda
paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus butina nutraukti.
Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyra-leidimg ir jgyvendinus joje numatytas
priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

22.1.10. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (piga, véjas,
uraganas, perkanija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

22.1.11. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio
vietos, Zmoniy praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby.

22.1.12. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos
(vykdymo) projekta. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi blti numatyti
darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys reikalavimus.

Darby technologijos (vykdymo) projektas gali biti nerengiamas nesudétingiems (maZiesiems)
statiniams. Tai sprendZia statybos vadovas kartu su statybos techninés prieZitros vadovu.
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22.1.13. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi bdti nurodyti statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.

22.1.14. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

22.1.15. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir j jy
pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai,
transporto arba pésciyjy keliai (Saligatviai), statybos darby technologijos (vykdymo) projekte
bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi blti numatytos Zmoniy sauga
uztikrinancios priemoneés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uZ pavojingy zony riby;
apsauginiy priedangy jrengimas; Zmoniy isSkeldinimas i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu,
kai statiniuose néra Zmoniy ir panasiai.

22.1.16. Gyvenvietése ir veikianciy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi blti aptvertos,
kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.Statybvieciy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip
1,6 m.Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi blti ne Zemesni kaip 2 m, su
vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

22.1.17. Vykdant zemés darbus gyvenvieciy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir
kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi blti aptvertos pagal
reikalavimus.

Peréjimo vietose per iSkasas turi blti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su
aptvarais, apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi bti uzdengti danggciais, skydais arba aptverti.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iS aukscio, turi biti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu
virsuje, 0,15 m aukscio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus
— su viduriniu taseliu, arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

22.1.18. PrieS darby pradzig uZzdarose talpose, Suliniuose, transéjose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, batina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu — nuolat
tikrinti aplinkos org, kad nebity nevirsyta jy ribiné verteé.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi biti nedelsiant nutraukti
ir tesiami tik jas pasSalinus bei atlikus iS naujo oro analize arba naudojant bdtinas asmenines
apsaugines priemones.

22.1.19. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, batina su atitinkamomis
asmeninémis apsaugos priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui
uzdarose talpose, Suliniuose turi bati skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du i$ jy, esantys
iSoréje, priziGri bei prireikus suteikia pagalbg dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje
bitina su saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi biti atidarytos dvi artimiausios angos
arba durys taip, kad darbuotojai baty tarp jy.

22.1.20. Statybines atliekas i$ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdziais,
dézése-konteineriuose ar panasiais nepavojingais bidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar
kity priemoniy leidziama i$ ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, j kurig metamos Siukslés, turi
bati aptverta.

22.1.21. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati
reikiamai prizirimi, valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medziagomis, konstrukcijomis.

22.1.22. Statybines masinas ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba
vaziuoti Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu,
koks nurodytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.
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Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumuy,
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés
masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal 1 lentele.

1 lentelé

ISkasos gylis, Gruntas
m

Smélis Priesmélis Priemolis Molis

Atstumas nuo iSkasos Slaito krasto iki artimiausios masinos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstumgq, batina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

22.1.23. Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi
atitikti standarty reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bati apskaiciuoti galimai didziausiai apkrovai, atsizvelgiant j
atliekamy darby pobudij ir faktines apkrovas.

22.1.24. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati islygintas, sutankintas, su nuolydziu
pavirSiniam vandeniui nutekéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi biti pritvirtinti statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo badais.

22.1.25. Sumontavus pastolius ir paklotus, bltina patikrinti: pastoliy stabilumg uZtikrinanciy
atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikalumg, atraminiy aiksteliy
patikimuma, metaliniy pastoliy jZeminima.

22.1.26. Pagalbine technologine jrangg veikianios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty
projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydzZiy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti
papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi bati apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

22.1.27. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip
0,20 m.

22.1.28. Jei Salia pastoliy yra masinio Zzmoniy judéjimo keliai, jie turi biti apsaugoti stogeliu, kad
nebity pavojaus Zmonéms, o pastoliy fasadas — uzdengtas apsauginiu tinklu.

22.1.29. Pastoliy tikrinimo ir prieziGros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 59
punktu.

22.1.30. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukstesniy pastoliy Salia gali blti Zmonés, turi bati ne
maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

22.1.31. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai
atliekami maro darbai, ir 150 mm — apdailos darbai.

22.1.32. Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apZilréti ne reciau kaip kartg per
10 dieny.

22.1.33. Meénesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi bati patikrinti iS naujo.

22.1.34. Pastolius batina apziréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidZio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.
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22.1.35. Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir kity auksty iSéjimy durys j balkonus turi bati
uzdarytos (ardymo zonoje). Ant dury turi bati pakabinti jspéjamieji Zenklai.

22.1.36. UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi bdti jrengtos ne didesnio kaip 60%
nuolydZio kopécios.
22.1.37. Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uZlipimui tarp atskiry

statomo statinio auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio
konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi bati su jtaisais, neleidZianciais joms pasislinkti ar virsti
darbo metu.

22.1.38. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi bati su
griebtuvais-kabliais.

22.1.39. Pristatomy kopéciy matmenys turi bti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas
ant pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZziama naudoti ne
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip
1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

22.1.40. Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir$ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

22.1.41. Pries naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka.
22.1.42. Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy

be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

22.1.43. Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi blti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.
22.1.44. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo

arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas,
darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio
darbus, vienerius metus turi prizidréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu.

22.1.45. ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati
pasalinti.

22.1.46. Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
1,25 m — priesmélio gruntuose;
1,50 m — priemolio ar molio gruntuose.

22.1.47. Kasti iSkasas su $laitais be sutvirtinimy auksciau gruntinio vandens lygio (jskaitant
kapiliarinj pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidZziama,
kai iSkasos gylis ir Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka 2 lentelés
duomenis.

2 lentelé

Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m

1,5 3 5
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Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smélio ir Zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1: 0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1: 0,75
Moliai 1:0 1: 0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, slaity statumas turi bati parenkamas atsiZvelgus j silpniausiq
grunto rasj.

22.1.48. Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rasims, nenurodytoms 2
lenteléje, Slaity statumas turi bati nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.
22.1.49. Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iskasy, duobiy ir transéjy sieny

sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus
individualius projektus.

22.1.50. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi iSsikisti virS iSkasos krasto ne maziau kaip
0,15 m.

22.1.51. ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virsaus j apacia, gilinant iSkasg ne daugiau kaip
kas 0,5 m, o iSardomi i$ apacios j virSy, uzpilant iskasa.

22.1.52. Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir transéjiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy.
Transéjose, kuriose dirba Zmonés, turi bati jrengti Slaity sutvirtinimai.

22.1.53. Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidZiama tik darby vadovui
apzitréjus grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti
ir dirbti iSkasose, i$ kuriy nepasalintas vanduo.

22.1.54. Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau
savaeigémis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais,
buldozeriais ir kt.), judanéiomis viena po kitos, tarp jy turi biti pakankamai saugls atstumai.
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje bity darbuotojai, privaloma
imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

22.1.55. Radus sprogstamy medZziagy Zemeés kasimo darbus bitina nedelsiant nutraukti,
uztikrinti jy apsaugg ir pranesti policijai.

22.1.56. Monolitiniy gelZzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi bati jrengiami, naudojami bei
iSardomi statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

22.1.57. Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, batina
naudoti padéklus, konteinerius ir kroviniy kélimo jrangg, neleidziancig keliamiems kroviniams
nukristi.

22.1.58. Madrijant sienas, Zemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip
1,3 m auksciui uz sienos iki Zemés (perdangos) pavirsiaus, bltina naudoti kolektyvines saugos
priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones).

22.1.59. Madrijant aukStesnius kaip 7 m statinius, bdtina naudoti jrengtas pagal pastato perimetra
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius,
apsauginius tinklus).

22.1.60. Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy, leidziama mdryti ne auksStesnes kaip 7 m
sienas, pagal statinio perimetrg pazenklinus pavojingg zona.

22.1.61. Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i$ vienos pusés ir atstumas nuo
pakloto iki angos apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi bati aptvertos arba uzdengtos.

22.1.62. Montuotojams draudZiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty
kopéciy, peréjimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais.
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DraudZiama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir
kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plo¢io peréjimo su aptvarais, be specialiy
apsauginiy jtaisy.

22.1.63. DraudZiama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei
pliksalos, lijundros, perkdnijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

22.1.64. Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms bdti
draudZiama.

22.1.65. Pastacius (sumontavus) j projektine padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas bdtina
patikimai jtvirtinti.
Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidZziama tik juos patikimai

jtvirtinus.

22.1.66. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

22.1.67. Statinio kito auksto konstrukcijas leidziama montuoti ar mdryti sienas tik patikimai
sutvirtinus visus Zemiau esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aiksteles.

22.1.68. Darbuotojams leidziama dengti stogg tik darby vadovui patikrinus stogg laikancigsias
konstrukcijas ir aptvarus.

22.1.69. Atliekant darbus ant stogy, aukstesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis didesnis kaip 20°,

kad baty iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy kritimo, turi bati
jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, o darbuotojai apripinti reikiamomis apsauginémis
priemonémis.

22.1.70. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas pavirdius yra pagamintas i$
trapios medziagos, galinCios IGZti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi bati jrengiami
ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.

22.1.71. Ant stogo sukrauti medZiagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte nurodytose vietose, imantis visy atsargumo priemoniy, kad medZiagos nenukristy
Zemyn.

22.1.72. Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo
instrukcija.

22.2. Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes rankiniu budu

Pries pradedant Zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi bati pazenklintos.
Pamaty duobés ir transéjos turi biti aptvertos, o ant aptvary pakabinti jspéjamieji uzrasai ir zenklai.

Atkasti esamus elektros kabelius, dujotiekio linijas, Silumos tinklus leidziama tik kastuvais,
atsargiai juos jsmeigiant. Ant esamy tinkly linijy negali biti sandéliavimo zonuy.

Natdralaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra pozeminiy jrenginiy,
pamaty duobes ir transéjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gilesnes kaip:

— 1 m - supiltame smélio ir Zvirgzdo grunte;
1,25 m - priesmélio grunte;
— 1,5 m - priemolio ir molio grunte.

Lipti j transéjas ar pamaty duobes leidziama ne siauresniais kaip 0,6 m lipynémis su
turéklais. Kasti gruntg pasikasantdraudziama. IS pamaty duobés ar transéjos iSmestg gruntg reikia
laikyti ne arciau kaip 0,5 m nuo jos krasto.

Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Nustatyti apkrovg, pvz. grunto slégio, pamaty.
Naudojant ramscius bdatinalaikytis gamintojo instrukcijos. Sujungiamos ramsciy dalys jungiamos
jungémis. Ramstomieji skydai turi issikisti virS grunto nemaziau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo
skydo krasto ir iSkasto grunto - ne mazesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8m plocio transéjas,
bitina jrengti peréjimuy tiltelius, kuriy plotis turi biti ne mazesnis kaip 0,5 m.
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Jei kasamy transéjy gylis virsija 1,3 m peréjimo tilteliai is abiejy Sony turi turéti turéklus.
Kasti negalima Slapio smélio, liosoarba piltinio grunto nesutvirtinus iskasos sieneliy.

22.3. Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes ekskavatoriais
Matziausias ekskavatoriaus judanciy daliy atstumas iki statybvietéje esanciy objekty - 0,5
m. Draudziama bti Zmonémsekskavatoriaus strélés veikimo spindulio zonoje plius 5 m. Darbo
pertraukos metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo transéjoskrasto ne mazesniu kaip 2 m atstumu,
kausg nuleidus ant Zemeés. IS pamaty duobés ar transéjos iSkastg gruntg laikyti ne arciaukaip 0,5 m
atstumu nuo krasto. Perkraunant gruntg j automobilius, perkelti ekskavatoriaus kausg virs automobilio
kabinosdraudziama:
— Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi buti
apsvieciamos.
— Kasti gruntg ekskavatoriumi arciau kaip 50 cm iki poZzeminiy komunikacijy draudziama.
— Kasant elektros kabeliy trasose negalima naudoti kyliniy kdjy ir kity smaginiy masiny
arciau kaip 5m iki kabelio.

22.4. Darbuotojy apsauga dengiant stogus

Stogo dengimo darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio statybos vadovas apzidri ir
patikrina laikancigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima.

Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi biti ne maziau kaip du evakuaciniai iSéjimai.

UZdarose patalpose, kuriose ruosiamos ritininés medziagos, mastika, gruntavimo misiniai,
turi bati jrengta priverstiné ventiliacija.

Ritininiy medziagy sandéliavimo vieta jrengiama ne arciau kaip 24 metrais nuo statomy
statiniy. Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy
nenunesty véjas.

Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi biti aptveriama signaliniais aptvarais.

Stogo dengimo vietoje turi blti gesinimo priemoniy komplektas.

Ant stogo pazymeéti ir aptverti pavojingas zonas.

Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 m ir auks¢iau nuo Zemés pavirsiaus, dirbant
aréiau kaip 2 metrainuo auksciy skirtumo, bltina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo
aptvarus).

Draudziama ant stogo dirbti esant plikledzZiui, tirStam rdkui, lijundrai, griaudzZiant
perkdnijai, puciant stipresniamkaip 15 m/s véjui.

Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apsSvieCiamos elektriniais Sviestuvais.
ApSvietos verté turi virSyti 30Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemoneés:
Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi buti apripinti statybiniais Salmais, atitinkanciais
Lietuvos standartoreikalavimus LST EN 397 reikalavimus.
Asmeniné apsaugos nuo kritimo i$ aukséio jranga. Stogdengiai aprlpinami juosmens
saugos dirzais, kuriekartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugia
darbo zong ir atlieka kritimo i$ auksSc¢ioprevencijg, esant realiam kritimui iS aukscio
pavojui, stogdengiai apripinami kiino saugos dirzais.
Pirstinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines.
Apsauginiai darbo drabuziai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medziagomis,
aprapinami darbodrabuziais, apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio
uzterstumo.
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— Profesiné avalyné. Stogdengiams, dirbantiems si vienetinémis stogo dangos
medZiagomis naudotini batai,turintys metalines noseles, apsaugancias nuo energijos
smugiy iki 100 J ir gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

— Pirmosios pagalbos rinkinys.

22.5. Statybvietés aptvérimas

Statybvieteé turi blti aptverta, kad j jg nepatekty pasaliniai asmenys. Statybvieté turi turéti
jrengtus specialius vartus, kurie uztikrinty Zmoniy srauto kontrole, patogig prieigg statybinei jrangai ir
transporto priemonéms.

Statybvieciy aptvary aukstis turi bdti ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia
masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi bGti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu,
apsauganciu nuo krentanciy daikty.

22.6. Pavojingos statybvietés zonos
Pradedant statybos darbus ir dirbant statybvietéje turi blti nustatytos pavojingos zonos,
kuriose gali atsirasti rizikos veiksniy. Pagal DT 5-00 pavojingos zonos skiriamos j tris grupes:
e prie elektros jrenginiy, jtampg turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;
e neaptvertos, esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
e vietose, kuriose pavojingy ir (arba) kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali
virsyti ribines vertes.

Pavojingy zony ribos, kuriose veikia ribine verte virsijanc¢iy kenksmingy medziagy rizikos
veiksniai, nustatomos matavimais. Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingy veiksniy,
priskiriamos vietos:

e Salia iSmontuojamy konstrukcijy ar jrenginiy;

e vietos, virs kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy iSmontavimo darbai;
e vietos, virs kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

e vietos, kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo jrenginiai.

Pavojingy zony ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy — 5 m nuo jy, jei gamintojo
instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais ar pazymétos signaliniais Zenklais, kad sukliudyty darbuotojams,
neturintiems tam teisés, patekti j tokias zonas.

22.7. Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

e Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose;

e Darbai vykdomi aukséiau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

e Elektros, rysiy oro linijy montavimas-demontavimas;

e Grunto kasyba gilesnése kaip 1,5 m iSkasose;

e Darbas mechanizmy darbo zonose;

e Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintamasrové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos
sroveés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

e Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

e PravaZiavimo keliai;

e Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos;

e Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

e Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai;
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e Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)
darby zonos.

22.8. Darbai su kenksmingomis medzZiagomis ir pavojingais jrenginiais
e Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
e Suvirinimas elektra;

22.9. Darbo priemonés

Jmonéje privalo bati naudojamos tik techniSkai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi bdati
suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo vietoje taip, kad nebity sudaryta galimybé darbuotojui
patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypac¢ zonas, kur yra judancios dalys; aukstos ar Zemos
temperatiros darbo priemoniy pavirsiai turi bati izoliuoti; darbo priemoniy valdymo jtaisai turi atitikti
ergonominius reikalavimus; neturi bati galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi bati
numatyta, kaip darbo priemone operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar
kita darbo aplinkos tarsa neturi virsyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

22.10. Kolektyvinés apsaugos ir sveikatos priemonés

Aptvarai. Statybvietéje naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos, kuriose darbo pakloto aukstis virsija
1,3 m; jais aptveriamos (angy, dury ir perdangy angos, jie jrengiami tose Zzmoniy buvimo vietose, kur
horizontaliyjy pavirsiy aukscio skirtumas virsija 1,3 m. Aptvary aukstis -1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N
taskinj statinj kravj, pridétg viduryje atitvarinio elemento; aptvarai turi turéti vieng tarpinj elementa.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos: bokstinio krano bégiy
kelias, krano veikimo zonos ribos, pavojinga zona Salia statomo statinio ir kt. Signaliniai aptvarai
jrengiami i$ inventoriniy plieniniy 0,8 m aukscio stovy, sujungty plastikine jspéjamaja geltonos ir
raudonos spalvy 0,8x130 mm juosta su uzraSais STOP. Atstumas tarp stovy- 6 m.

Draudziamieji Zenklai. Jais Zenklinamos pavojingos mechanizmy ir transporto priemoniy
veikimo zonos. DraudZiamojo Zenklo esminiai poZzymiai yra tokie: skritulio forma, stabdancio Zmogaus
rankos delno juoda piktograma baltame fone, raudonas apvadas ir raudona skersiné juosta (i$ kairés
virSuje ] apacia deSinéje 45" kampu, raudona spalva dengia ne maziau kaip 35 % vaizdinio Zenklo
pavirsiaus), DraudZiamasis Zenklas jrengiamas pries jéjimg j pavojingg zona.

Ispéjamieji Zenklai. Jais Zenklinamos potencialiai pavojingos krano veikimo zonos ribos,
kai néra galimybiy panaudoti signaliniy aptvary, jspéjamojo Zenklo esminiai pozymiai yra tokie:
trikampio forma, pakelto krovinio juoda piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva
dengia ne maziau kaip 50 % vaizdinio Zenklo pavirsiaus). jspéjamieji Zenklai jrengiami apsviestose ir
lengvai prieinamose bei matomose vietose.

22.11. Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés
Rangovas privalo darbuotojus asmeninémis apsaugos priemonémis, pazenklintomis CE
Zenklu ir turiniomis EB atitikties deklaracijg jrodancia, kad atitinka techninio reglamento ,Asmeninés
apsauginés priemonés” 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.
Statybos metu darbuotojai privalo naudoti asmenines saugos priemones:
- apsauginius salmus (pagal LST EN397);
- pirStines (pagal LST EN388);
- apsauginius darbo drabuZius (pagal LST EN 340);
- profesine avalyne (pagal LST EN346);
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- apsaugos nuo kritimo ir aukscio priemones;
- apsauginius akiy ir veido skydus (pagal LST EN166);
- apsaugines ausines nuo triukSmo (pagal LST EN352).

Apsauginis Salmas. Darbuotojai, dirbantys statybvietéje ar jg lankantys, turi bati apripinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas Salmas turi
blti gamintojo paZenklintas: nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos
standarto Zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir Salmo dydis.

PirStinés. Pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dyd;j atitinkancias pirstines. Plastakos dydis nustatomas pagal
plastakos ilgj ir plotj. Plastakos plotis yra matuojamas juostele 20 mm atstumu nuo iSsiSakojimo tarp
nykscio ir smiliaus. Plastakos ilgis matuojamas nuo didZiojo pirsto galo iki rieSo. Ant kiekvienos pirstiniy
pakuotés ir déklo turi bati pazymeéta: pirstiniy dydis, atitikties piktograma su atsparumo lygtais ir kiti
duomenys.

Apsauginiai darbo drabuziai. Darbuotojy apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos
standarto LST EN 340 reikalavimus.

Profesiné avalyné. Darbuotojai apripinami apsaugine profesine avalyne, atitinkancia
Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.

Asmeninés apsaugos nuo kritimo i$ aukscio priemonés. Kolektyviniy apsaugos priemoniy
jrengimo ir ardymo metu, taip pat dirbant aukstyje, kai jrengti kolektyviniy saugos priemoniy néra
galimybiy, visi darbuotojai apripinami asmeninémis apsaugos nuo kritimo iS aukS¢io priemonémis.
Atsizvelgdamas j darby ypatumus aukstyje ir realius pavojus, darby vadovas pasirenka naudoti
juosmens saugos dirzus arba kiino saugos dirzus. Juosmens saugos dirzai atlieka tik kritimo iS aukscio
prevencijg. Jie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong. Esant
kritimo iS aukscio rizikai, reikia naudoti kino saugos dirzus kartu su kritimo stabdytuvais. Darby
vadovas turi jrengti ir nurodyti darbuotojams dirzy kobiniy ir kritimo stabdytuvy pritvirtinimo inkarus.
Inkaravimo jtaisai turi atlaikyti ne mazesne kaip 2 t statine apkrova.

Apsauginiai akiy ir veido skydai. Tam, kad baty galima uzsakyti reikalingy akiy ir veido
apsaugos priemoniy ir nustatyti turimy priemoniy paskirtj, batina suprasti Siy priemoniy Zenklinimo
simboliy reikSme. Akiy ir veido apsaugos priemonés zenklinamos vadovaujantis LST EN 166 standartu.
Kiekviena akiy ir veido apsaugos priemoné turi atitinkama Zyma ant akiniy laikiklio ir stikly, taip pat ant
skydo laikiklio ir ekrano. Zymoje nurodomas gamintojas ar jo kodas, Lietuvos (Europos) standarto
numeris, CE Zenklas ir notifikuotos laboratorijos skaitmeniné Zyma, apsaugos priemonés paskirtis,
atsparumas smugiams, stikly ar ekrano optiné klasé.

Apsauginés ausinés nuo triukSmo. Darbuotojai apripinami apsauginémis ausinémis nuo
triukSmo, atitinkancia Lietuvos standarto LST EN352 reikalavimus.

22.12. Darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi bati
apripinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais geérimais. Statybvietése
darbuotojams turi biti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus turi bati
priemoneés valgiui pasigaminti.

Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybés reikalavimus.
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22.13. Biitinos pirmosios pagalbos priemonés

Pirmoiji pagalba:

1. darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi bati apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi blti nedelsiant nugabentas j
medicinos jstaiga;

2. atsizvelgiant j statybos darby apimt;j ir (arba) veiklos rsj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi bGti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

3. pirmosios pagalbos patalpose turi buti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. |
tokias patalpas turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti paZenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir
nurodytos kelrodziais;

4. pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
sglygas. Jy laikymo vietos turi biti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

5. Statybvietéje turi bati pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1 priedg. Pirmos pagalbos rinkinys
turi bdti paZenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. Pirmosios
medicininés pagalbos rinkinio sudétis pateikta lenteléje.

Pirmosios medicininés pagalbos rinkinys:
Eil. Medicinos ir kity p.ag.albos priemoniy Skaicius, Paskirtis
Nr. pavadinimas vnt.
1. |Didelis sterilus tvarstis, 10x15 cm 2
2. |[Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10x6 cm 8
3. |Lipnus pleistras, 2,5x5 cm 10 Tvarsciui pritvirtinti
4. |Neaustinés medzZiagos servetélé, 20x5 cm 10
5. |Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 PazZeistai rankai paristi
6. [Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm 3
7. |Palaikomasis tvarstis, 8x4 cm 3
8. |Pirmosios pagalbos Zirklés 1
9. |Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20
10. |Plastikinis maiselis, 30x40 cm 2
11. [Sterilus alkiy tvarstis 2
12. [Sterilus nudegimy tvarstis, 40x40 cm 1
13. [Sterilus nudegimy tvarstis, 60x80 cm 1
14. [Sterilus Zaizdy tvarstis, 10x10 cm 6
15. |Speciali antklodé ne maZesné kaip 140x200 cm 1 Nukentéjusiam apkloti
16. [Tinklinis cilindrinis galUniy tvarstis, 4 m 1
17. [idutinio dydzZio sterilus tvarstis, 8x10 cm 3
18. |Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4
19. |Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1
20. |Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml 1 Zaizdoms dezinfekuoti
21. |Natrio chlorido 0,9 % sterilus tirpalas, 200 ml 1 Akims ir Zaizdai plauti
22. |Pirmosios pagalbos teikimo atmintiné 1
23. |Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant dézutés
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23. Gaisriné sauga statybos aiksteléje ir atliekant atskirus darbus

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priesgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi bati

uztikrinamos tinkamos gesinimo salygos. Objekte turi bati jrengtas priesgaisrinis postas. Gaisro atveju
turi bati uztikrintas gesinimo masiny privaziavimas prie pastato. Turi bati uztikrinamos tinkamos
gesinimo priemonés.

Kilus pavojui darbuotojams turi biti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti iS darbo

patalpy ir i$ visy darbo viety. Evakavimo keliai ir iSéjimai:

evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti j saugig zong;
kilus pavojui, darbuotojams turi biti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iseiti iS darbo patalpy ir
iS visy darbo viety;
evakavimo keliy ir iSéjimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant j
statybvietés ir patalpy iSplanavimg bei jy matmenis, taip pat didZiausig galimg darbuotojy
skaiciy ir atitinkamy teisés akty reikalavimus;
evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
Zzenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 1999 m. lapkricio 24 d. jsakymu Nr. 95 ,Dél Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostaty” (Zin., 1999, Nr. 104-3014). Zenklai turi bati patvaris ir
iSdéstyti reikiamose vietose;
evakavimo keliai ir iSéjimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir iSéjimus,
turi bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu baty galima nekliudomai jais naudotis;
evakavimo keliuose ir iSéjimuose turi bati jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apsSvietimas
tam atvejui, jei bendras apsSvietimas sugestuy.

Gaisrinés saugos profilaktika:
atsizvelgiant j statybos pobidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medZiagy savybes bei galimg didZiausig
darbuotojy skaiciy, turi bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy ir, jei batina, turi bati jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai;
gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
priziGrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiskai turi bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams
apmokyti;
pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir isdéstyti reikiamose vietose.

24. Principiniai nurodymai ar sprendiniai gaisro ar statinio avarijos statybvietéje atveju

Statinio avarija (toliau — avarija) yra statinio ar jo dalies, konstrukcijy elementy, pertvary

ar ramsCiy nevaldoma griGtis, taip pat Zemés nuosliauzos statinio pagrindg ribojanciuose Slaituose,
statyby iSkasose ar pylimuose. Jrenginiy avarijos savoka apibrézia konkreciy jrenginiy reikalavimus
nustatancios Vyriausybés jgaliotos institucijos.

Kai avarija jvyksta statinj statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos

rangovas (kai statyba vykdoma dkio bldu — statytojas (uzsakovas), o kai jvyksta naudojamo statinio
avarija — statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis priZiGrétojas privalo nedelsdamas:

1.
2.

organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems asmenims;
imtis skubiy priemoniy, kad bity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;
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3. pranesti apie avarijg teisésaugos institucijai, jei yra nukentéjusiy Zzmoniy;
uztikrinti statinio avarijos vietos apsaugg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;

5. pranesti apie avarijg savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés
administracijos  valstybés tarnautojui), apskrities virSininko administracijai, vieSojo
administravimo subjektui, atliekanciam statinio naudojimo priezilirg; jei avarija jvyko statybos
metu, — taip pat statytojui (uzsakovui), statinio statybos techninés priezilros vykdytojui ir
statinio projektuotojui. Jeigu avarija jvyksta kultlros paveldo statinyje, kultliros paveldo objekto
teritorijoje, apie avarijg taip pat turi bati pranesta uz nekilnojamojo kultlros paveldo apsauga
atsakingai institucijai, o jeigu jvyksta avarija, dél kurios buvo (gali bati) uztersta aplinka, — uz
aplinkos apsaugg atsakingai institucijai;

6. jei statinio avarija jvyko dél energetikos ar potencialiai pavojingy jrenginiy avarijos arba jei dél
statinio avarijos buvo pazZeisti Sie jrenginiai, taip pat apie tai pranesti atitinkamoms valstybinés
priezilros bei kontrolés institucijoms, o branduolinés energetikos objekty avarijos atveju — taip
pat Valstybinei atominés energetikos saugos inspekcijai;

7. aprasyti statinio bikle po avarijos, statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarka nustato Vyriausybés jgaliota institucija (avarijos,
susijusios su jrenginiais, — valstybinés priezilros institucijos pagal kompetencijg).

E

24.1. Galimy avarijy tyrimas ir pasekmiy likvidavimas

Jvykus nelaimingam jvykiui, statybos vadovai privalo suteikti pirmajg pagalba, skubiai
pranesti apie jvykj teritorinei darbo inspekcijai bei gelbéjimo tarnybai. Avarijos pasekmiy tyrimu
uzsiima atitinkamos teisésaugos tarnybos bei tam tikslui sudarytos tyrimo komisijos.
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LICENCJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS:

Eil. 5 s
Nlr Projekto dalis Zyméjimas Programiné jranga
i i i Microsoft Office 2007
1 Pa5|reng|ma:<, staftybal ir statybos L17-TP-SDO
darby organizavimas ZWCAD+ 2015
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