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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav., Joniškyje, Dubingių g. 35 statybos techninio 

projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis projektavimo 
užduotimi, techninio projekto pateikta medžiaga, galiojančiais įstatymais, statybos techniniais 
reglamentais ir norminiais dokumentais. 

Prieš statybos darbus rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 
Parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame projekte) galima koreguoti arba dalinai keisti 
statybos pasiruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei, 
aplinkai bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Statybos darbų normatyviniai dokumentai: 
 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin. 2010, Nr. 146-7510); 
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
 Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas 

(2007 m. Nr. D1-405) 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170); 
 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, 2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14; 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2010 m. Nr. 99-5167); 
 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT 5-00“ (Žin. 2001, Nr. 3-74); 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin. 2008, Nr. 10-362); 
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin. 2007, Nr. 123-

5055); 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878); 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (TAR 2015-02-23 Nr. 2015-2620); 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (2006-10-31, Nr. 116-

4417); 
 Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 68-2381); 
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (TAR, 2014-08-29, Nr. 11431); 
 Darbo su asbestu nuostatai (Žin., 2004, Nr. 116-4342); 
 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (Žin. 2010, Nr. D1-193); 
 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709); 
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 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878); 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin. 2012, Nr. 18-816); 
 Elektros tinklų naudojimo taisyklės (Žin. 2012, Nr. 69-3562); 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1877); 
 Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams aprašas (TAR, 2016-02-

02, Nr. 2060); 
 Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (TAR, 

2014-01-06, Nr.44); 
 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193. 
Kiti dokumentai ir sąlygos: 

 Užsakovo pavirtinta projektavimo techninė užduotis; 
 II geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. Tyrimus 

atliko UAB „Geomira“, 2020 m. 
 

1. Klimatologinės sąlygos 
 

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94): 
Vidutinės metinė oro temperatūra: +5,8°C; 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,4°C; 
Absoliutus oro temperatūros minimumas: -42,9°C; 
Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra: -27°C (92% integralinis pasikartojimas); 
Šalčiausio penktadienio vidutinė oro temperatūra: -23°C (92% integralinis pasikartojimas); 
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra: -0,8°C; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Molėtų r. sav. priskiriama I-ajam vėjo 

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme – 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Molėtų r. sav. priskiriama II-ajam sniego 

apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme – 1,6 kN/m2. 
 

2. Geologinės-hidrogeologinės sąlygos 
 
UAB „Geomira“ 2020 m. atliko II geotechninės kategorijos inžinerinius geologinius ir 

geotechninius tyrimus mokslinių tyrimų ir ekspermentinės plėtros technologijų centro statybai 
Joniškyje, Molėtų r. sav. 

 
2.1. Geologinė sandara 

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro 0,2 – 0,3 m storio dirvožemio sluoksnelis, holoceno 
biogeniniai (b IV) dariniai – durpės, paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos limnoglacialiniai (lg III bl) 
dariniai – smėlingas mažo plastiškumo molis ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai – moreninis 
smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis. 

 
2.2. Hidrogeologinė sąlygos 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nustatytas 0,8 – 0,9 m gylyje. Maksimalus 
prognozinis požemio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukščiau tyrimų metu fiksuoto lygio. Polaidžio 
ir lietingo sezono metu viršutinėje pjūvio dalyje laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis gali 
būti 0,2 – 0,3 m. 
 
Išsamią ataskaitą žiūrėti „II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, UAB „Geomira“, 2020 
m. 
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3. Paviršinio ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 
 

Kadangi inžinerinių geologinių tyrimų metu UAB „Geomira“ specialistai nustatė, kad 
projektuojamo statinio statybvietėje pakankamai aukštai yra gruntinis vanduo, būtina imtis apsaugos 
priemonių arba jį pažeminti. 

Adatiniai filtrai naudotini smėlio grunte, kai filtracijos koeficientas kf ≥ 2 m per parą. 
Adatinį filtrą sudaro filtruojamoji dalis, per kurią įsiurbiamas gruntinis vanduo, ir jungiamasis vamzdis, 
kuris lanksčia žarna sujungiamas su plieniniu vandens surinkimo kolektoriumi. 

 
1 pav. Gruntinio vandens lygio žeminimo adatiniais filtrais įranga: 

a) Bendras vaizdas; b) Filtro gramzdinimas; 1 – lanksti adatinio filtro ir koletoriaus jungtis;  
2 – čiurkšlinis siurblys; 3 – išcentrinis siurblys; 4 – atrama; 5 – adatinis filtras; 

6 – kranas; 7 – kolektorius; 8 – žarna; 9, 12 – adatinis filtras; 10 – sausinamas gruntas; 
11 – filtruojamoji dalis 

 
Filtruojamoji dalis paprastai būna 1,25 m ilgio. Ji padaryta iš dviejų vamzdžių: vidinio – 38 

mm skersmens ir išorinio – 50 mm skersmens. Išorinis vamzdis yra perforuotas ir apsuktas apsauginiu 
tinklu. Ant išorinio filtruojamosios dalies vamzdžio apatinio galo uždėtas antgalis, kurio viduje 
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sumontuoti žiedinis ir rutulinis abuliniai vožtuvai. Antgalis turi dantytą karūnėlę. Viršutinis išorinio 
vamzdžio galas 7-8,5 m ilgio. Viršutinis vamzdžio galas lanksčia žarna sujungiamas su plieniniu 100-200 
mm skersmens vandens surinkimo kolektoriumi, užmaunant žarną ant kolektoriaus antgalio. Vienu 
metu su kolektoriumi galima sujungti iki 100 adatinių filtrų. Vandens surinkimo kolektorius lanksčia 
žarna sujungiamas su siurbiamuoju agregatu, kurį paprastai sudaro išcentrinis ir čiurkšlinis siurbliai.  

Adatiniai filtai į gruntą gramzdinami hidrauliniu būdu. Surinktas adatinis filtras, žarna 
sujungtas su siurbliu, pakeliamas kranu į vertikalią padėtį. Įjungus siurblį vanduo dideliu greičiu 
ištekėdamas ištekėdamas iš filtruojamosios dalies antgalio išplauna gruntą adatinio filtro gramzdinamo 
vietoje ir filtras įgrimzta į gruntą. 

Adatiniai filtrai paprastai įrengiami 0,75 m arba 1,5 m vienas nuo kito, ne arčiau kaip 0,5 
m nuo iškasos. 
 

Priesmėlyje suslūgstančiame liosiniame grunte, priemolyje ir kitame grunte, kurių 
filtracijos koeficientas kf <2 m per parą, gruntinio vandens lygį rekomenduotina žeminti įrenginiais, 
siurbiančiais gruntinį vandenį vakuumu. Žeminant gruntinį vandens lygį vakuumu, naudojami įrenginiai, 
turintys čiurkšlinius vakuuminius adatinius filtrus, arba įrenginiai, kurie vandens surinkimo kolektoriuje 
sudaro siurbimo vakuumą čiurkšliniais siurbliais (2 pav.). Šiuo atveju vandeniui siurbti naudojami 
aprašytieji adatiniai filtrai. 

 
2 pav. Gruntinio vandens siurbimo vakuumu įrenginio schema: 

1 – siurblinis agregatas; 2 – žarnos; 3 – čiurkšlinis siurblys; 4 – jungiamoji žarna;  
5 – kolektorius; 6 – adatinis filtras; 7 – depresijos kreivė; 8 – žarna 
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Gruntinio vandens lygio žeminimo čiurkšliniais vakuuminiais adatiniais filtrai schema 
parodyta 3 pav. 

 
3 pav. Čiurkšlinio vakuuminio adatinio filtro schema: 

1 – išorinis vamzdis; 2 – vidinis vamzdis; 3 – cirkuliacinis rezervuaras; 4 – siurblys;  
5 – difuzorius; 6 – difuzoriaus antgalis; 7 – filtruojamoji dalis; 8 – atbulinis vožtuvas 

 
Čiurkšlinį vakuuminį adatinį filtrą sudaro filtruojamoji dalis, per kurią įsiurbiamas gruntinis 

vanduo, ir kolona, padaryta iš dviejų vienas į kitą įdėtų vamzdžių. Vidinio kolonos vamzdžio apatiniame 
gale pritvirtintas čiurkšlinis vandens siurblys. Į išorinį kolonos vamzdį slėginiu sriubliu tiekiamas 0,6-1,0 
Mpa slėgio vanduo, kuris per čiurkšlinį siurblį dideliu greičiu tekėdamas į vidinį vamzdį sudaro vakuumą 
filtruojamojoje dalyje. Čiurkšliniai vakuuminiai adatiniai filtrai gramzdinami hidrauliniu būdu. 

Naudojant čiurkšlinius vakuuminius adatinius filtrus, galima pažeminti gruntinio vandens 
lygį iki 18-20 m grunte, kurio filtracijos koeficientas 0,5-2,0 m/d. 

 
Nelabai laidžiame grunte (priemolyje), kurio filtracijos koeficientas kf = 0,1-2 m per parą, 

naudojami vakuuminiai adatiniai filtrai. Juos įrengiant viena pakopa, gruntinis vanduo nuslūgsta iki 7 m 
gylio. Vakuuminis filtras turi tokį pat filtrą kaip adatinis, virš kurio yra dviejų vamzdžių sistema, 
sudaranti vakuumą. Į išorinį vamzdį iš vakuumines siurblines 0,75-0,8 MPa slėgiu tiekiamas darbinis 
vanduo, kuris į viršų kyla viduriniu vamzdžiu. Filtre susidaro vakuumas, vanduo iš grunto dalelių 
(gravitacinis ir kapiliarinis) siurbiamas ir kyla į viršų drauge su darbiniu vandeniu. Vandens perteklius 
nuleidžiamas. Naudojami vakuuminių adatinių filtrų agregatų komplektai, kuriuos sudaro siurbiamoji 
sistema (iš 100 ar 98 vakuuminių adatinių filtrų) ir siurbiamieji agregatai su ežektoriais. 98 vakuuminiai 
filtrai turi du papildomus filtrus su matavimo prietaisais (pjezometrais) vakuuminių adatinių filtrų 
agregatų darbui tikrinti. 

 
Priesmėlyje ir priemolyje, kurių filtracijos koeficientas kf < 0,1 m per parą, vandens lygis 

žeminamas elektroosmoso būdu. Jis pagrįstas pastoviosios elektros srovės lauku, kuriame per grunto 
poras vanduo skverbiasi nuo anodo prie katodo. Adatiniai filtrai (katodai) statomi aplink visą iškasą per 
1,5 m nuo krašto (4 pav.). Jie įleidžiami į gruntą ne mažiau kaip 3 m giliau negu projekte numatytas 
gruntinio vandens pažeminimo lygis. Tarp adatinių filtrų ir iškasos krašto per 0,8 m nuo adatinių filtrų 
įstatomi metaliniai strypai arba 30-38 mm skersmens vamzdžiai – anodai. Ir adatiniai filtrai, ir vamzdžiai 
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turi būti išsikišę iš žemės per 0,2-0,4 m. Kiekviena elektrodų eilė sujungiama atskiru elektros laidu, kuris 
prijungiamas prie pastoviosios srovės elektros generatoriaus polių. Adatinių filtrų elektros grandinė yra 
kolektorius. Jis prijungiamas prie neigiamo elektros poliaus. Įjungus elektros srovę, vanduo (taip pat ir 
kapiliarinis) pradeda judėti nuo anodo (metalinių strypų) prie katodo (adatinių filtrų). Vandens 
filtravimas padidėja 5-25 kartus. Iš grunto vanduo siurbiamas tais pačiais adatinių filtrų siurbiamaisiais 
agregatais (daugiausia vakuuminiais). Generatorių darbinė elektros įtampa ≤ 40-60 V.  

Darbininkai, prižiūrintys šiuos agregatus, turi avėti guminiais batais ir mūvėti guminėmis 
pirštinėmis. 

 
4 pav. Principinė vandens lygio žeminimo elektroosmoso būdu įrangos schema: 

1 - elektros generatorius, 2 - siurblinė, 3 - kolektorius katodas, 
4 - anodus jungianti juosta, 5 - adatinis filtras - katodas, 6 - vamzdis - anodas, 

7- depresijos kreivė, 8 - gruntinio vanden lygis (GVL) 
 

Adatinių filtrų įrengimo schemos. Adatiniai filtrai gali būti įleidžiami viena ir dviem eilėmis. 
Viena eile jie įleidžiami tada, kai kasamos tranšėjos, kurių dugnas nesiekia vandeningojo sluoksnio per 
3 m arba daugiau, o gruntinio vandens pažemėjęs lygis - iki 2,5 m nuo kolektoriaus, kai naudojami 
paprasti adatinių filtrų agregatai, ir iki 4,0 m, kai naudojami vakuuminiai agregatai. Kitais atvejais 
kasant tranšėjas šie filtrai įleidžiami dviem eilėmis; taip jie įleidžiami ir plačioms tunelių iškasoms nuo 
gruntinio vandens apsaugoti. 

Pamatų duobės, tunelių šachtos apsaugomos nuo vandens žiedine adatinių filtrų sistema. 
Adatinių filtrų agregatai (siurbiamasis kolektorius ir siurblinė) gali dirbti pažeminus gruntinio vandens 
lygį viena pakopa. Jie statomi žemės paviršiuje (5 pav.) arba sausos tranšėjos dugne (6 pav.).  
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5 pav. Vienos pakopos adatinių filtrų agregatų įrengimas žemės paviršiuje: 
1 - adatinis filtras, 2 - gruntinio vandens lygis (GVL), 3 - pirminis grunto lygis, 
4 - vandens išleidimo vamzdis, 5 - siurblinė, 6 - duobės dugnas, 7- kolektorius, 

8 - sausos iškasos dugnas, 9 - depresijos kreivė, 10 - nelaidus gruntas 
 

 
6 pav. Vienos pakopos adatinių filtrų agregatų Įrengimas sausos iškasos dugne: 

1 - adatinis filtras, 2 - gruntinio vandens lygis (GVL), 3 - pradinis grunto lygis, 
4 - vandens išleidimo vamzdis, 5 - siurblinė, 6 - duobės dugnas, 

7- kolektorius, 8 - sausos iškasos dugnas, 9 - depresijos kreivė, 10 - nelaidus gruntas 
 

Vandens lygio pažeminimo būdą pasirenka rangovinė organizacija bei patikslina statybos 
darbų technologiniame projekte. Projektuojamo pastato statybvietėje įrengiant vandens lygio 
žeminimo sistemą, visi numatomų sistemų įrengimo rodikliai ir būdas turi būti apskaičiuojami ir 
parenkami atskiru projektu. 

 
4. Sklypo ir jo esamos būklės apibūdinimas 

 
Statybos vieta: Dubingių g. 35, Joniškis, Molėtų r. sav. 
Žemės sklypas: žemės sklypo plotas – 6422 m2.  
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.   
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
Sklypo reljefas: Sklypo reljefas su nuolydžiu į pietvakarius. Žemės paviršius yra tarp 

188,99 ir 188,55 absoliutinių altitudžių. Žemės reljefas sklype lygus.  
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Ryšys su gretimu užstatymu: Viena sklypo kraštinė ribojasi su keliu, kitos – su privačiais 
sklypais.  

Sklype esantys želdiniai: Sklype yra saugotinų medžių. 
Sklypo padėtis aplinkoje: 

 
 

5. Projektinių sprendinių aprašymas 
 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 
Statinio paskirtis: Gamybinis. 
Statinio kategorija: Ypatingasis. 
Projektuojamas gamybinės paskirties pastatas. Jame įrengiamos įvairių paskirčių patalpos 

– sandėliavimo, gamybos ir administracinės.  
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Išdėstymo planas: 

 
 

01 Projektuojamas pastatas 
02 Tvenkinys 

03 Transformatorinė 
 
5.1.  Statinio konstrukcijos 

Pastato matmenys plane – 22x39 m, dižiausias aukštis – 6,8 m nuo žemės paviršiaus, 
nešanti konstrukcinė schema – karkasinė. Pastato pagrindines laikančiasias konstrukcijas sudaro: 
gręžtiniai poliai (CFA), surenkamos metalinės kolonos, plieninės stogo denginio konstrukcijos (sijos ir z 
profilio ilginiai), metaliniai horizontalūs ir vertikalūs ryšiai, mūro sienos. Pastato erdvinį pastovumą 
užtikrina vertikalūs ir horizontalųs vėjo ryšiai. 
 
5.2. Inžineriniai tinklai 

Buitinių nuotekų išleidimas. Geriamo vandens tiekimas 
Pastatui projektuojami vietiniai nuotekų surinkimo įrenginiai, geriamas vanduo bus 

tiekiamas prisijungus prie centralizuotų tinklų. 
Lietaus nuotekų išleidimas 
Aplink pastatą planuojami drenažo šulinėliai. Nuo stogo vandenį planuojama nuvesti 

vidiniais vandens surinkimo trapais. 
Elektros energijos tiekimas 
Pastatas prijungiamas prie centralizuotų tinklų. 

 
6. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 

 
Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė dokumentacija. Prieš darbų pradžią tūri būti parengtas Technologinis darbų projektas. 
Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos 

organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks 
aplinkai, o taip pat nepažeis darbų saugos reikalavimų. 
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6.1. Paruošiamieji darbai 
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

 Parengti statybos darbų technologijos projektą (t.y. konstrukcijų montavimas, žemės darbai ir 
t.t.), parengia statinio statybos rangovas (subrangovas). Rengiant statybos darbų technologijos 
projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, 
statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos 
darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos 
užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos 
teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. Technologinis projektas parengiamas ir suderinamas 
su užsakovo atstovu ir/ar techniniu prižiūrėtoju. 

 Prieš pradedant darbus pagal topografinę nuotrauką būtina nustatyti ir patikrinti žemėje 
esančias komunikacijas ir kad jos būtų reikiamai apsaugotos ir aiškiai pažymėtos. Apie aptiktas 
tačiau topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradedant 
žemės darbus būtina informuoti užsakovą. 

 Jei statybvietėje dirbs daugiau nei viena rangovinė organizacija, privaloma paskirti statinio 
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. 

 Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planas (kai statybvietėje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dienų ir tuo 
pačiu metu dirba ne mažiau nei 20 darbuotojų, prieš įrengiant statybvietę statytojo (užsakovo) 
arba darbų vadovo paskirtas statybos projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius 
parengia darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių planą statybvietėje. Statytojas (užsakovas) 
arba darbų vadovas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti 
Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranešimą). 

 Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje – leidime. 

 Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui). 

 Įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą, kad į statybvietės teritoriją nepatektų pašaliniai 
žmonės. Tvora turi būti uždara, ties įvažiavimais įrengiami vartai. Tvora įrengiama nekasant 
grunto. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie padidinto pavojingumo zoną, vykdomus 
statybos darbus. 

 Statybvietės teritorijoje įrengti laikiną (buities, sanitarinių ir higienos) patalpų zoną. Statomos 
laikinos buitinės patalpos – vagonėlio pavidalo konteineriai. Laikinuose vagonėliuose įrengiamos 
darbuotojų buitinės patalpos, darbų vadovo biuras, sandėliuojami darbo įrankiai ir smulkesnės 
montavimo bei statybinės medžiagos. Prie buitinių patalpų pastatomas kilnojamas biotualetas, 
įrengiamas priešgaisrinis stendas su visa reikiama įranga, geriamojo vandens įrenginys. Laikinos 
buities, sanitarinių ir higienos patalpos įrengiamos sklypo ribose. Esant galimybei vagonėliai 
statomi kuo toliau nuo krentančių medžiagų, dulkių ir kitų oro teršalų, triukšmo, vibracijų ir 
kt. 

 
Buitinių patalpų konteineris, biotualetas, apsauginė tvora 
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Administracinių ir buitinių patalpų normos: 
Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 

Statinio statybos vadovo ir  
darbų vadovų patalpos 

Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 
Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės  
džiovinimo patalpos 

Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 
Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 

Dušinės 

Atsižvelgiant į gamybos proceso 
sąlygas: viena dušinė  

15 žmonių; viena dušinė 7 žmonėms; 
viena dušinė 5 žmonėms. 

Dušo kabina - 1,75 m2 
Persirengimo patalpa - 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių Kabinos dydis 1,2x0,8 m 
 

 Įrengti laikinus inžinerinius tinklus: 
Statybos aprūpinimui elektros energija prisijungiama nuo tranformatorinės.  
Vanduo statybos reikmėms atvežamas cisternose. Tolimesniuose etapuose prisijungiama 

nutiesus vandentiekio tinklus, įrengus atskirą apskaitą.  
Neužterštų nuotekų šalinimas – į esamus nuotekynės tinklus. Užterštos nuotekos turi būti 

surinktos ir pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. 
Objekte bus naudojamos mobilaus ryšio priemonės. 

 Numatyti statybinių medžiagų sandėliavimo vietą, statybinių šiukšlių konteinerių vietą, 
priešgaisrinį postą. Sandėliavimo aikštelės, šiukšlių konteinerio vieta, priešgaisrinio posto vieta 
turi būti parinkta taip, kad po jais nebūtų požeminių ir antžeminių inžinierinių tinklų (šiluminių 
trasų, vandentiekio ir nuotekų vamzdynų, dujotiekio, elektros ir ryšių kabelių ir kt.). Taip pat 
negalima jų įrenginėti ant šaligatvių, praėjimų, pravažiavimų, automobilių stovėjimo vietose. 

 
Statybinių šiukšlių konteineris 

 
 Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengti apsaugos ir automobilių ratų plovimo 

punktus arba numatyti pastovų gatvės valymą nuo statybos procesų eigoje atsirandančių 
nešvarumų. 

 Prie statybvietės ir teritorijoje įrengimai visi reikalingi laikini kelio ženklai (pagal galiojančias KET 
Nr. 106, 123, 124, 125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojančias vidaus eismo 
tvarkos taisykles. 

 Vykdant darbus aptverti darbo zonas ir iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus 
(būtina dėvėti apsauginį šalmą, būtina mūvėti apsaugines pirštines, avėti saugos batus, vilkėti 
šviesą atspindinčią liemenę, rūkyti draudžiama, Pašaliniams įeiti draudžiama ir t.t.). 

 Darbo patalpos, darbo vietos, kur galima rizika darbuotojų saugai, privalo būti pažymėtos 
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darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais. 
 Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turibūti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
 Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos. 

 Turi būti įrengti saugūs bei pažymėti vaikščiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas. 
 Įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie naujai statomą statinį. 
 Statybos darbams paruošti esamą sklypą – pašalinti iš jo visus nereikalingus daiktus, šiukšles ir 

t.t. 
 

6.2. Pagrindiniai darbai 
Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai: 

 Žemės darbai; 
 Lauko inžinerinių tinklų įrengimas; 
 Pamatų – gręžtinių CFA polių, rostverkų ir pamatinių sijų įrengimas; 
 Plieninių kolonų įrengimas; 
 Plieninių sijų įrengimas; 
 Pastato vertikalių ir horizontalių ryšių įrengimas;  
 Stogo plokščių montavimas; 
 Sieninių plokščių montavimas; 
 Pastato grindų įrengimas; 
 Pastato langų, išorės durų montavimas; 
 Vidaus pertvarų įrengimas; 
 Vidaus inž. tinklų įrengimas; 
 Vidaus patalpų apdaila; 
 Gerbūvio sutvarkymas. 

 
6.3. Baigiamieji darbai 

 Šiukšlių išvežimas; 
 Inžinierinių tinklų bandymas; 
 Laikinų statinių išardymas ir išvežimas; 
 Teritorijos sutvarkymas. 

 
7. Žemės darbai 

 
Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01: 2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant 
atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos 
gylio ir grunto. 

Darbams naudojami ekskavatoriai, mažosios mechanizacijos priemonės. Grunto 
sutankinimui naudoti rankinius plūktuvus. 

Iškastas gruntas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į kitus objektus (jeigu jis tinkamas 
naudojimui) arba į sąvartyną. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. 

Žemės darbus tranšėjų susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdyti rankiniu būdu, 
nepažeisti šių tinklų bei užtikrinti atitinkamų tarnybų atstovų dalyvavimą. Esamus tinklus susikirtimo 
vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinti, išramstyti. Tranšėjas kasti paliekant apvažiavimus. 

Iškasose pasirodžius atmosferiniam arba gruntiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant 
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pašalintas vandens siurbliais atviru būdu ir nuvestas į esamą veikiančią lietaus nuotekų liniją. 
Statybvietės zonų, kuriomis važinės statybinė technika bei vyks žemės darbai, augalinio 

grunto viršutinį sluoksnį nukasti ir pervežti į laikiną sandėliavimo vietą. Užbaigus statybos darbus, 
augalinio grunto sluoksnį panaudoti gerbūvio tvarkymui. 

Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį. 
Kraunamas į savivarčius statybvietės atliekas laistyti vandeniu, kad nedulkėtų. 

Išvažiuojantį iš aikštelės autotransportą nuplauti. 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į 

gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medžiagas. 
 

8. Lauko inžineriniai tinklai 
 

Inžineriniai tinklai sklype klojami atviru būdu. Po važiuojamąja kelių dalimi tinklai klojami 
uždaru prastūmimo būdu. Klojant inžinerinius tinklus atviru būdu prie įvažiavimų į gretimus sklypus, 
būtina susiderinti darbų laiką su sklypų savininkais, arba, esant intensyviam eismui, tinklus kloti uždaru 
būdu. 

Tinklams pakloti naudojamas ekskavatorius. Kasamos tranšėjos, kurių šlaitų nuolydžiai 
kasami pagal DT 5-00 norminius reikalavimus. Vietose, kur yra augalinis grunto sluoksnis, prieš kasant 
tranšėją, jis nuimamas ir sandėliuojamas šalia, paklojus tinklus, gražinamas į vietą. Gaminiai 
sandėliuojami šalia, tranšėjų darbo zonoje, nearčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjos krašto. 

Klojant tinklus atviru būdu, atlikus išbandymą, pasirašomi atitinkami aktai ir tranšėja 
užpilama gruntu. Gruntas tankinamas pneumovolu sluoksniais po 20 – 30 cm, 10 – 12 volo važiavimų. 
Apatinėje tranšėjos dalyje prie paklotų vamzdžių ir kitose sunkiai prieinamose vietose tankinama 
rankiniais pneumatiniais arba elektriniais plūktuvais. 

Darbų metu būtina užtikrinti privažiavimą prie esamų pastatų, autotransporto eismo 
nenutraukti. 

Jeigu šalia tranšėjų yra esamų medžių, atramų – tranšėjas būtina išramstyti. 
Žmonių judėjimo vietose per iškastas tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su 

aptvėrimu. Tranšėjos ir duobės turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu) 
ir aptvertos. 

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
 

9. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 
įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos 
 

Papildomas sklypas laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti 
statybos laikotarpiu nenumatomas. Statybos darbai vykdomi sklypo ribose. 

 
10. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimas ir panaudojimas 

 
Vykdant statybos darbus, privaloma laikytis želdinių apsaugos režimo ir tvarkos pagal 

„Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193. 

Viršutinis dirvožemio sluoksnis saugomas statybos aikštelėje, vėliau jį panaudojant 
statybos aikštelės poreikiams, susidaręs dirvožemio perteklius pakraunamas į savivarčius ir išvežamas iš 
statybos aikštelės. 

Gruntas iš statybos aikštelės pakraunamas į savivarčius bei iškart išvežamas iš statybos 
aikštelės. Grunto sandėliavimas statybos aikštelėje numatomas tik nedideliais kiekiais. 
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11. Statybinių medžiagų ir gaminių sandėliavimas 
 
Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu esamais asfaltuotais keliais ir 

iškraunamos tam skirtose sandėliavimo vietose. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba 
sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti, po jais nebūtų požeminių ar antžeminių 
inžinerinių tinklų. Sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis neturi būti užkraunami transporto 
ir pėsčiųjų judėjimo keliai, darbo vietos ir praėjimai prie jų. 

Medžiagos į statybos aikštelę atvežamos ne visos iš karto, o tik tiek, kiek reikia 
nepertraukiamam statybos procesui vykdyti. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų 
medžiagų ar įrangos ir privalo imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta 
tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui.  

Medžiagas siūloma sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. 
Visi įrankiai, dažai, vinys, individualios saugos priemonės ir pan. sandėliuojami uždaruose 

sandėliuose. Akmens vatos gaminiai turi būti laikomi gamykliniame įpakavime ir apsaugoti nuo 
mechaninių pažeidimų ir drėgmės, tol kol bus panaudoti. 

Atvirose aikštelėse laikomi gaminiai ir konstrukcijos, kurioms nekenkia temperatūros 
svyravimas ir drėgmė (gelžbetonio ir betono gaminiai, plytos ir pan.), pastogėse – medienos gaminiai, 
ritininės medžiagos, armatūra ir pan. Uždaruose apšildomuose sandėliuose – chemikalai, lakai, dažai ir 
pan., neapšildomuose – stiklas, skarda, izoliacinės medžiagos, elektros, santechnikos gaminiai, 
prietaisai ir pan. Būtina numatyti, kad uždari sandėliai ir pastogės būtų už pavojingos krano zonos, 
projektuojami keliai ties sandėliais būtų paplatinti, o pastogės masyvioms ir sunkioms medžiagoms 
(įrenginiams) būtų krano darbo zonoje arba netoli, kad nereikėtų šių medžiagų (įrenginių) perkrovinėti. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. 
 

12. Reikalavimai statybos produktams  
 

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus ir atitikties deklaracijas arba 
kokybės pažymėjimus ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. Visos į 
statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, 
patvirtinančiais jų tapatybę. 
 

13. Eismo organizavimas 
 

13.1. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Autotransportas eismo keliuose ir gatvėse nebus stabdomas. Vežant didelių gabaritų 

krovinius į statybos aikštelę reikia iš anksto numatyti ženklus, draudžiančius palikti automobilius palei 
kelią, kad krovinius vežančios transporto priemonės galėtų netrukdomai pravažiuoti. Būtina įspėti 
gretimuose sklypuose esančių namų gyventojus ir įstaigų darbuotojus apie galimus apribojimus 
statybos darbų vykdymo laikotarpiu. 

Statybos metu būtina imtis visų priemonių, kad prie pastato ir visų greta esančių pastatų 
būtų užtikrintas gaisrinio automobilio privažiavimas. 
 
13.2.  Autotransporto ir ratinių mechanizmų išvažiavimo iš statybos aikštelės sąlygos 

Išvažiuojančių autotransporto ir ratinių mechanizmų ratai turi būti nuplaunami 
statybvietėje įrengtame ratų plovimo poste. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis su purvinais 
ratais, teršiančiais dangą ir kelkraščius, vežti nepritaikytuose kėbuluose ar į netvarkingą tarą sukrautus 
(supiltus) krovinius, kurie teršia kelius, barstyti įvairias medžiagas ar laistyti skysčius, ypač degalus ar 
tepalus, gadinančius kelių dangą, jų statinius ir keliančius pavojų eismui. 
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14. Kranas statybvietėje 
 

Rekomenduojama naudoti automobilinį kraną Demag AC 95. Kadangi techninio projekto 
konstrukcinėje dalyje nėra nurodyti suprojektuotų konstrukcijų svoriai, krano modelį tikslinti parengus 
darbo projektą atsižvelgiant į keliamų konstrukcijų ar įrangos svorį ir matmenis.  

Pagrindiniai krano Demag AC 95 techniniai duomenys: keliamoji galia – 40 t; strėlės ilgis – 
32,30 m; maksimalus siekis – 28 m; krano gabaritai – 8.67 x 2.50 x 3.54 m; atraminis kontūras – 6.55 x 
6.40 m; gembelių skaičiai – 1 vnt.; gembelių ilgiai – 17.6 m; ašių skaičius – 2 vnt.; maks greitis – 68 
km/h. 
 

 

 
Automobilinis kranas Demag AC 95 
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Automobilinio krano Demag AC 95 keliamosios galios ir siekio grafikas  

 
Statybai gali būti parenkami ir kiti kranai, atitinkantys charakteristikas. Konkretaus krano 

tipą ir darbo vietą rangovas numato ir detalizuoja darbų vykdymo projekte.  
Kranai turi būti instaliuojami ir naudojami gamintojo numatytomis sąlygomis pagal 

gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus.  
Ant kėlimo mechanizmų ir priemonių, aiškiai matomoje vietoje privalo būti nurodytas 

didžiausias leistinas apkrovos dydis, t. y. keliamoji galia.  
Keliant konstrukcijas draudžiama: 

 palikti pakabintas konstrukcijas; 
 atkabinti konstrukcijas, iki tol, kol jos bus pastoviai arba laikinai patikimai pritvirtintos; 
 nuimti laikiną konstrukcijų sutvirtinimą kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projektinius 

reikalavimus; 
 perstumti pastatytas konstrukcijas po jų atkabinimo; 
 būti ant konstrukcijų ar elementų jas pernešant ir pastatant; 
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 draudžiama nuleisti arba kelti sunkvežimyje esančius krovinius, kai sunkvežimyje ar jo kabinoje 
yra žmonių; 

 neleidžiama krovinio kelti, perkelti ir nuleisti, jeigu po kroviniu yra žmonių. 
Konstrukcijų elementai keliant turi būti prilaikomi nuo įsisiūbavimo ir sukimosi 

atotampomis. 
Kabinant konstrukcijas būtina: 

 užtikrinti, kad jos pačios neatsikabintų; 
 sudaryti palankų įtempimų paskirstymą keliamuose surenkamuose elementuose; 
 neleisti keliamuose elementuose atsirasti defektams. 

Krano strėlė su kroviniu negali judėti už sklypo ribų. 
Kranus draudžiama perkrauti, tai yra kabinti sunkesnius gaminius nei yra numatyta krano 

charakteristikose.  
Pradėti darbus su kranais galima tik tada, kai darbų vykdymo projektas yra suderintas su 

krano savininku. Vykdant darbus su kranu vadovautis „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“. 
 

15. Pagrindiniai statyboje naudojami įrankiai, mechanizmai ir transporto priemonės 
Pateikiamas pagrindinių statyboje naudojamų mechanizmų ir transporto priemonių 

sąrašas: skrysčių komplektas – 2 vnt., statybinė gervė – 1 vnt., perforatorius – 2 vnt., pjaustymo įranga 
– 2 vnt., suvirinimo aparatas – 2 vnt., oro kompresorius – 1 vnt., betono siurblys – 1 vnt., betono 
maišyklė – 1 vnt., bortinis automobilis – 1 vnt., autosavivartis – 2 vnt., betonvežis – 1 vnt., keltuvas – 1 
vnt., rankinis keltuvas – 1 vnt., vibro plūktuvas – 2 vnt., optinis nivelyras – 2 vnt., statybinis keltuvas – 2 
vnt., ekskavatorius – 1 vnt., miniekskavatorius – 1 vnt., minikrautuvas – 1 vnt., buldozeris – 1 vnt., vibro 
mašina (volas) – 1 vnt., vibro koja – 2 vnt., vibro plokštė – 2 vnt., trinkelių klojimo mašina – 1 vnt., 
asfalto klotuvas – 1 vnt., gręžimo mašina CFA poliams įrengti – 1 vnt., automobilinis kranas Demag AC 
95 – 1 vnt., klojiniai, įranga vamzdynų tiesimui pagal poreikį ir kt. 
 
15.1. Bendrieji minimalūs reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Visi įrenginiai ir įrengimai bei mechanizmai turi būti patikimi, tinkamai pagaminti ir 
sumontuoti, techniškai tvarkingi ir nekeliantys pavojaus dirbantiesiems. Dirbantieji su įrenginiais ir 
mechanizmais turi būti apmokyti jais naudotis, turi turėti darbą su tokiu mechanizmu ar įrenginiu 
leidžiantį dokumentą (jei reikalinga). Prieš priimant nuomojama ar naujai įsigyjamą įrangą į statybvietę 
būtina gauti atitinkamas įrenginį aprašančias instrukcijas ir gamintojo sertifikatus bei atitikties 
deklaracijas. 

Reikalavimai kėlimo mechanizmams: 
1. visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 

tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 
1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą 

paskirtį; 
1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami; 
1.3. tvarkingai prižiūrimi; 
1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis LR potencialiai 

pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
1.5. aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
1.6. ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas 

didžiausias leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia; 
1.7. kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį; 
1.8. krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad 

krovinys negalėtų savaime iškristi. 
Reikalavimai žemės darbų mašinoms ir transportavimo priemonėms bei įrenginiams: 
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1. žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
1.2. techniškai tvarkingi; 
1.3. tinkamai ir teisingai naudojami; 
1.4. žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei 

juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
1.5. būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo 

įrenginiai neįgriūtų į iškasas; 
1.6. žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai 

apvirtus turi apsaugoti vairuotojų nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
Įrenginiai, mašinos ir įranga: 
1.  įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
1.2. techniškai tvarkingi; 
1.3. paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
1.4. aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 
1.5. slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, 

bandomi ir tikrinami. 
Reikalavimai pastoliams ir kopėčioms: 
Kopėčios ir pastoliai naudojamos pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 

keliamus reikalavimus; Kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti 
tinkamai naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį: 

1. visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad 
nenuvirstų arba staiga nepasislinktų; 

2. darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos 
tokio dydžio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo 
krintančių daiktų; 

3. pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti: 
3.1. prieš pradedant naudoti; 
3.2. reguliariai naudojimo laikotarpiu; 
3.3. po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių 

smūgių, stichinių nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtakų pastolių tvirtumui ar stabilumui; 
4. kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai 

naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 
5. turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 
Statybvietėje naudojama įranga privalo atitikti STR 2.01,08:2003 „Lauko sąlygomis 

naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. 
 

16. Statybos darbų trukmė ir eiliškumas 
 

Orientacinė objektostatybos darbų trukmė – 8 mėnesiai. Statytojo (užsakovo) ir vykdytojo 
(rangovo) susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia, nes šiuo metu nėra įteisintų statybos trukmės 
nustatymo normatyvų, be to statybos trukmė priklauso ir nuo savalaikio aprūpinimo pakankamais 
finansiniais resursais. 

Statybos darbai numatomi vykdyti vienu etapu. Atliekamų darbų eiliškumas gali būti ir 
kitoks, priklausomai nuo metų laiko, oro sąlygų ir kitų veiksnių. Statybos darbai, kurie neturi jokios 
įtakos vieni kitiems, gali būti vykdomi lygiagrečiai. 

Nustatant statybos etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką 
turi būti atsižvelgta į šiuos faktorius: 
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 būtinybė vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso; 
 atskirų statybos darbų (konstrukcijų) sudėtingumas ir atsakingumas; 
 keliami normatyviniai statybos dokumentų reikalavimai atskirų statybos darbų (konstrukcijų) 

vykdymui; 
 būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumas ir kaina.  

Pateikiamas preliminarus statybos darbų eiliškumo grafikas: 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 

Statybos darbų trukmė 

1 
m

ėn
. 

2 
m

ėn
. 

3 
m

ėn
. 

4 
m

ėn
. 

5 
m

ėn
. 

6 
m

ėn
. 

7 
m

ėn
. 

8 
m

ėn
. 

1. Paruošiamieji darbai          
2. Pagrindiniai darbai           
3. Baigiamieji darbai          

 

16.1. Sezoniškumo įtaka statybos darbams 
1.  Darbai šiltuoju metų laiku: 

 Galimi visi numatytieji statybos darbai. 
2.  Darbai šaltuoju metų laiku 
Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant 

kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos 
metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimi visi vidaus darbai, 
saugotis apsnigtų konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną). 

Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu: 
 Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras 

vandens nuvedimas. 
 Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. 

Statybos metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai 
užfiksuojami darbų žurnale. 

 Pareikalavus projektuotojui pažeistas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas pašiltintu gruntu. 
 Uždariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams. 
 Draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių. 

Šaltuoju metų sezonu ribojami šlapi ir karšti procesai (betonavimo darbai, asfalto dangos 
įrengimo darbai ir kt.). 

 
17. Statybinės atliekos 

 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, 

patvirtintas aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 ir taisyklių pakeitimus, patvirtintus 
įsakymais D1-698, D1-460, D1-386.   

Statybinės atliekos susidarančios statybos metu, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų 
pavojaus saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų 
perdavimo atliekų perdirbėjui. Iki statybos darbų pradžios turi būti sudaryta sutartis su sertifikuota 
statybines atliekas utilizuojančia įmone. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, teksƟlės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
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 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − Ɵrpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių 

ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų 
apskaitos. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip 
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos 
darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos medžiagos turi būti 
identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, 
kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. Visi saugomų ar 
vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Vežant pavojingas atliekas, 
būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, 
nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300. 

Priduodant statinį priėmimo komisijai, turi būti pateikiami faktiniai dokumentai apie 
susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. 

Statybinių atliekų išvežimo atstumas iki statybinių atliekų surinkimo aikštelės 
konkretizuojamas technologiniame projekte. 

Kadangi numatoma nauja pastato statyba susidaręs statybinių atliekų kiekis bus 
minimalus. Pastato statybos metu gali susidaryti betono (17 01 01), medienos (17 02 01), stiklo (17 02 
02), plastmasės (17 02 03), geležies ir plieno (17 04 05), kabelių (17 04 11), izoliacinių medžiagų (17 06), 
pakuočių atliekų (popierius ir kartonas 15 01 01, plastmasė 15 01 02, medis 15 01 03) bei kitų 
statybinių atliekų. 

Orientaciniai susidariusių atliekų kiekiai statybos metu: 
Eil. 
Nr. 

Statybos metu 
susidariusios atliekos 

Kiekis, t Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Pavojingumas Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

1. Mišrios statybinės 
atliekos 24 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
17 01 01 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 04 05 
17 04 11 

17 06 

Nepavojingos 

Išvežama ir priduodama 
specializuotiems LR 

įstatymų tvarka 
registruotiems atliekų 

tvarkytojams 

 

Pastaba: kiekiai tikslinami statybos darbų metu. 
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18. Aplinkosaugos reikalavimai 
 

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už 
šiuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.  

Savavališkai kirsti medžius griežtai draudžiama – medžių kirtimai tūri būti suderinti su 
atitinkamomis institucijomis.Vykdant statybos darbus, esami želdiniai turi būti apsaugoti remiantis 
2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos 
darbus“ nuostatomis. Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai jie privalo būti atstatyti 
vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1- 87 „Dėl saugotinų medžių ir 
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ nuostatomis. 

Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis 
vanduo (į gruntą nepatektų tepalų, degalų, betono ar skiedinio likučiais bei rišamosios medžiagos ir 
t.t.). 

Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į 
gruntą draudžiamas.  

Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant 
reikalui, nuplaunami vandeniu. 

Statybos metu mažinant oro taršą privaloma laikytis: 
 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 
 naudoti mažiau toksinių medžiagų; 
 valyti ir laistyti privažiuojamo kelius, aikšteles; 
 mašinų varikliai privalo būti sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytųleidžiamųjų 

normų; 
 nedirbančios mašinos būtų su išjungtais varikliais. 

Vykdant statybos darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 
įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 

Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas.  
 

19. Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
 

Vykdant statybos darbus būtina užtikrinti, kad trečiųjų asmenų interesai nebūtų pažeisti. 
Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti suderinti ir gaunamas jų sutikimas.  

Statiniai turi būti statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos 
metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Šios sąlygos yra: 
1) esamo pastato ir gretimų statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo 

pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių 

išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos 

spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros 
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vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų 
išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas 
tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis rėžimas. 

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti 
apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys 
mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus. 
 

20. Statybos darbų techninio prižiūrėtojo pareigos 
 

Statybos darbų prižiūrėtojas tūri atlikti savo pareigas pagal sudarytą techninės priežiūros 
sutartį, galiojančius Lietuvos norminius aktus ir visus kitus jam keliamus reikalavimus. Bendru atveju 
techninis prižiūrėtojas privalo: 

 Kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 
nuoseklumą; 

 Būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne 
rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 

 Tikrinti atliktų darbų kokybinius parametrus ir darbų vykdymo grafiką. 
 
20.1.  Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 
 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas atliekamas remiantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu: 

STR 
1.01.03:2017 

[5.23] 
punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 
1.01.03:2017 [5.23] 

 

6, 7  PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  
 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS 
MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 
MINIMALUS 

VALANDŲ SKAIČIUS 
OBJEKTE 

 1 Projekto nagrinėjimas 
(1000 m2 pastato ploto) 

80   74 

 2 Pastato pamatai (pastato 
perimetrui tenkančio 100 
m ilgio pamatų) 

23 Pastato nužymėjimas, 
tranšėjų iškasimas, grunto 
sutankinimas ir smėlio 
pasluoksnio statybos 
techninė priežiūra, 
monolitinių betoninių ir 
gelžbetoninių konstrukcijų 
apžiūrėjimas nuėmus 
klojinius ir atitiktis  
tolimesniems statyboms 
darbams, pamatų 
paruošimo hidroizoliacijai ir 
garo izoliacijai patikrinimas, 
pamatų apžiūra prieš 
užpilant gruntą, gręžtinių 
pamatų įrengimas 

29 

 3 100 m ilgio lauko 
elektros tinklas (išskyrus 
žemos ir vidutinės 
įtampos elektros tinklus) 

4   0 

 4 100 m ilgio lauko 4   Vandentiekis 2 
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vandentiekio, nuotekų 
šalinimo šilumos tiekimo 
tinklai (valandos 
skaičiuojamos 
kiekvienam tinklui 
atskirai) 

Nuotekų šalinimas 1 

 5 Bandymai (vienai 
inžinerinei sistemai) 

8   48 

 6 Laikančiosios 
konstrukcijos (1000m3 
pastato tūrio) 

40   257 

 7 Stogas (1000 m2) 36   34 
 8 Fasadai ir langai 1000 m2 64   39 
 9 Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 
inžinerinė sistema (1000 
m3 pastato tūrio) 

52 Specialieji statybos darbai 334 

 10 Elektros inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

48 308 

 11 Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
inžinerinė sistema (1000 
m3 pastato tūrio) 

24 154 

 12 Vandentiekio inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

28 180 

 13 Nuotekų šalinimo 
inžinerinė sistema (1000 
m3 pastato tūrio) 

28 180 

 14 Gaisro gesinimo sistemos 
(1000 m3 pastato tūrio) 

22   141 

 15 Grindų pagrindų 
paruošimas ir 
betonavimas (1000 m2) 

12   12 

 16 Apdailos darbai (1000 
m2) 

42   14 

 17 Statybos sklypo 
tvarkymas (1000 m2) 

40   220 

 18 Dokumentacijos 
tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos 
produktų atitikties 
dokumentų, statybos  
žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

12 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų  trukmės 
(mėnesiais) 

96 

 19 Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas (1000 m3 
pastato tūrio) 

12   77 

 20 Užbaigimo komisija 24   24 
Pastaba: Minimalus techninės priežiūros laiko valandų skaičius tikslinamas atsižvelgiant į projekte nurodytus pastato 
rodiklius, apdailos kiekius, inž. tinklų ilgius ir t.t. 
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21. Statybos geodezinė kontrolė 
 

Statinio statybos vadovas privalo užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta 
tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, 
leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir 
padarytos geodezinės nuotraukos. 

Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių 
geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas: 

1. geodeziniai nužymėjimo darbai: 
1.1. pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka; 
1.2. tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka. 
2. pastatų požeminė dalis: 
2.1. sijyno (rostverko) betonavimo (viršaus altitudės ir skerspjūvio nukrypimai) kontrolinė 
nuotrauka; 
2.2. pamatų duobių (daubų, tranšėjų) iškasimo kontrolinė nuotrauka; 
2.3. pamatų kontrolinė nuotrauka; 
2.4. pamatų po įrenginiais (paviršiaus altitudės ir inkarinių varžtų padėtis) kontrolinė nuotrauka; 
2.5. drenažas. 
3. pastatų antžeminė dalis: 
3.1. mūro darbų kontrolinė nuotrauka (kiekvieno aukšto perdengimo lygyje); 
3.2. kolonų montavimo (pagal ašis ir vertikalumą) kontrolinė nuotrauka; 
3.3. kolonų montavimo (pagal kolonų viršūnių altitudės ir centravimo nukrypimus) 

kontrolinėnuotrauka (kiekvieno montavimo horizonto lygyje); 
3.4. kolonų konsolių niveliavimo kontrolinė nuotrauka; 
3.5. laikančiųjų plokščių kontrolinė nuotrauka; 
3.6. perdengimų ir laiptų aikštelių niveliavimo kontrolinė nuotrauka; 
3.7. liftų šachtų kontrolinė nuotrauka; 
3.8. betono pogrindžio aukščių kontrolinė nuotrauka. 
4. inžineriniai tinklai: 
4.1. nuotekų šalinimo sistema; 
4.2. lietaus nuotekų šalinimo sistema; 
4.3. vandentiekis; 
4.4. šiluminės trasos; 
4.5. dujotiekis; 
4.6. elektros kabeliai; 
4.7. ryšių kabeliai. 

Geodezinė kontrolinė dokumentacija turi būti parengta ir kitais statybos norminių 
dokumentų nustatytais atvejais. Geodezinių kontrolinių nuotraukų atlikimo periodiškumą numato 
statinio statybos vadovas ir ataskaitas pateikia statybos darbų žurnale. 

Papildomas geodezinių nuotraukų darymas vyksta statinio statybos vadovo ir statytojo 
(užsakovo) bendru sutarimu, remiantis galiojančiais teisės aktais. 
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22. Statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
 
22.1.  Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai: 
22.1.1. Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės 

vadovas privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios 
darbų saugą. 

22.1.2. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

22.1.3. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, 
priskiriamos vietos: 

22.1.3.1. prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
22.1.3.2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
22.1.3.3. kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali 

viršyti ribines vertes. 
22.1.4. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
22.1.4.1. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar 

įrenginių; 
22.1.4.2. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
22.1.4.3. virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
22.1.4.4. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 
22.1.5. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias 
zonas. 

22.1.6. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos. 

22.1.7. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-
leidimas.Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, 
atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 
Paskyrą-leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad 
būtų įgyvendintos paskyroje-leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis 
ir instruktavimą įforminti paskyroje-leidime. 

22.1.8. Paskyra-leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 
išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

22.1.9. Paskyra-leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 
paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. 
Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą ir įgyvendinus joje numatytas 
priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

22.1.10. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, 
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

22.1.11. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio 
vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

22.1.12. Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos 
(vykdymo) projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti 
darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys reikalavimus. 
Darbų technologijos (vykdymo) projektas gali būti nerengiamas nesudėtingiems (mažiesiems) 
statiniams. Tai sprendžia statybos vadovas kartu su statybos techninės priežiūros vadovu. 
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22.1.13. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi 
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. 

22.1.14. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
22.1.15. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų 

pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, 
transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte 
bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą 
užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; 
apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, 
kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

22.1.16. Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, 
kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 
1,6 m.Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su 
vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

22.1.17. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir 
kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal 
reikalavimus. 
Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 
Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 
viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus 
– su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

22.1.18. Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali 
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu – nuolat 
tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. 
Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti 
ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas asmenines 
apsaugines priemones. 

22.1.19. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui 
uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys 
išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje 
būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. 
Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos 
arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 

22.1.20. Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, 
dėžėse-konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar 
kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi 
būti aptverta. 

22.1.21. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis. 

22.1.22. Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba 
važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, 
koks nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
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Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, 
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės 
mašinos atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal 1 lentelę. 

1 lentelė 
Iškasos gylis, 

m 
Gruntas 

    
Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 

     
 Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m 
     

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. 
 

22.1.23. Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi 
atitikti standartų reikalavimus. 
Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į 
atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. 

22.1.24. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu 
paviršiniam vandeniui nutekėti. 
Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. 

22.1.25. Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių 
atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių 
patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą. 

22.1.26. Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų 
projektinių ar gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti 
papildomas apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. 

22.1.27. Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 
0,20 m. 

22.1.28. Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad 
nebūtų pavojaus žmonėms, o pastolių fasadas – uždengtas apsauginiu tinklu. 

22.1.29. Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta 
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 59 
punktu. 

22.1.30. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne 
mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 

22.1.31. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai 
atliekami mūro darbai, ir 150 mm – apdailos darbai. 

22.1.32. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 
10 dienų. 

22.1.33. Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. 
22.1.34. Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio. 

Pastebėjus pastolių deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. 
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22.1.35. Ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų išėjimų durys į balkonus turi būti 
uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai. 

22.1.36. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% 
nuolydžio kopėčios. 

22.1.37. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų 
statomo statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio 
konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti 
darbo metu. 

22.1.38. Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su 
griebtuvais-kabliais. 

22.1.39. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas 
ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne 
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 
1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios 
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

22.1.40. Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

22.1.41. Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose 
nurodyta tvarka. 

22.1.42. Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių 
be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, 
apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

22.1.43. Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, 
patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

22.1.44. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo 
arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, 
darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio 
darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu 
tvarkomuoju dokumentu. 

22.1.45. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti 
pašalinti. 

22.1.46. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti 
iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
 1,0 m – piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
1,25 m – priesmėlio gruntuose; 
1,50 m – priemolio ar molio gruntuose. 

22.1.47. Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant 
kapiliarinį pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, 
kai iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 2 lentelės 
duomenis. 

2 lentelė 
Gruntai Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 

    
 1,5 3 5 
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Piltiniai nesutankinti 1: 0,67 1: 1 1: 1,25 
Smėlio ir žvyro 1: 0,5 1: 1 1: 1 
Priesmėliai 1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 
Priemoliai 1: 0 1: 0,5 1: 0,75 
Moliai 1: 0 1: 0,25 1: 0,5 
Liosiniai 1: 0 1: 0,5 1: 0,5 
Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į silpniausią 
grunto rūšį. 
 

22.1.48. Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 
lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 

22.1.49. Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų 
sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus 
individualius projektus. 

22.1.50. Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 
0,15 m. 

22.1.51. Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip 
kas 0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

22.1.52. Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. 
Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

22.1.53. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 
apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti 
ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

22.1.54. Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, 
buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. 
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma 
imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 

22.1.55. Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, 
užtikrinti jų apsaugą ir pranešti policijai. 

22.1.56. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei 
išardomi statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka. 

22.1.57. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina 
naudoti padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams 
nukristi. 

22.1.58. Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniam kaip 
1,3 m aukščiui už sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus, būtina naudoti kolektyvines saugos 
priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones). 

22.1.59. Mūrijant aukštesnius kaip 7 m statinius, būtina naudoti įrengtas pagal pastato perimetrą 
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentančių daiktų apsaugoti (stogelius, 
apsauginius tinklus). 

22.1.60. Neįrengus kolektyvinių saugos priemonių, leidžiama mūryti ne aukštesnes kaip 7 m 
sienas, pagal statinio perimetrą paženklinus pavojingą zoną. 

22.1.61. Angos sienose, prie kurių paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumas nuo 
pakloto iki angos apačios sienoje yra mažesnis negu 0,7 m, turi būti aptvertos arba uždengtos. 

22.1.62. Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų 
kopėčių, perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais. 
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Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir 
kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių 
apsauginių įtaisų. 

22.1.63. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

22.1.64. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti 
draudžiama. 

22.1.65. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina 
patikimai įtvirtinti. 
Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai 
įtvirtinus. 

22.1.66. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 
22.1.67. Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai 

sutvirtinus visus žemiau esančio aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles. 
22.1.68. Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias 

konstrukcijas ir aptvarus. 
22.1.69. Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 200, 

kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti 
įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis 
priemonėmis. 

22.1.70. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 200 arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš 
trapios medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami 
ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti. 

22.1.71. Ant stogo sukrauti medžiagas galima tik statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte nurodytose vietose, imantis visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų 
žemyn. 

22.1.72. Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai 
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo 
instrukciją. 
 

22.2. Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes rankiniu būdu  
Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. 

Pamatų duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir ženklai. 
Atkasti esamus elektros kabelius, dujotiekio linijas, šilumos tinklus leidžiama tik kastuvais, 

atsargiai juos įsmeigiant. Ant esamų tinklų linijų negali būti sandėliavimo zonų. 
Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, 

pamatų duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gilesnes kaip: 
 1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte; 
 1,25 m - priesmėlio grunte; 
 1,5 m - priemolio ir molio grunte. 

Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne siauresniais kaip 0,6 m lipynėmis su 
turėklais. Kasti gruntą pasikasantdraudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą reikia 
laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. 

Naudoti tik išbandytus ramstomus skydus. Nustatyti apkrovą, pvz. grunto slėgio, pamatų. 
Naudojant ramsčius būtinalaikytis gamintojo instrukcijos. Sujungiamos ramsčių dalys jungiamos 
jungėmis. Ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto nemažiau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo 
skydo krašto ir iškasto grunto - ne mažesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8m pločio tranšėjas, 
būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. 
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Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. 
Kasti negalima šlapio smėlio, liosoarba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių. 

 
22.3. Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes ekskavatoriais  

Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų - 0,5 
m. Draudžiama būti žmonėmsekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. Darbo 
pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjoskrašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, 
kaušą nuleidus ant žemės. Iš pamatų duobės ar tranšėjos iškastą gruntą laikyti ne arčiaukaip 0,5 m 
atstumu nuo krašto. Perkraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio 
kabinosdraudžiama: 

 Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi būti 
apšviečiamos. 

 Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių komunikacijų draudžiama. 
 Kasant elektros kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų 

arčiau kaip 5m iki kabelio. 
 

22.4. Darbuotojų apsauga dengiant stogus  
Stogo dengimo darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio statybos vadovas apžiūri ir 

patikrina laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidimą. 
Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi būti ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai. 
Uždarose patalpose, kuriose ruošiamos ritininės medžiagos, mastika, gruntavimo mišiniai, 

turi būti įrengta priverstinė ventiliacija. 
Ritininių medžiagų sandėliavimo vieta įrengiama ne arčiau kaip 24 metrais nuo statomų 

statinių. Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų 
nenuneštų vėjas. 

Medžiagų, įrankių ir taros kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais. 
Stogo dengimo vietoje turi būti gesinimo priemonių komplektas. 
Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas. 
Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukščiau nuo žemės paviršiaus, dirbant 

arčiau kaip 2 metrainuo aukščių skirtumo, būtina įrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo 
aptvarus). 

Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant 
perkūnijai, pučiant stipresniamkaip 15 m/s vėjui. 

Tamsiu paros metu stogdengių darbo vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. 
Apšvietos vertė turi viršyti 30lx. 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės: 
 Apsauginis šalmas. Stogdengiai turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais 

Lietuvos standartoreikalavimus LST EN 397 reikalavimus. 
 Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Stogdengiai aprūpinami juosmens 

saugos diržais, kuriekartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią 
darbo zoną ir atlieka kritimo iš aukščioprevenciją, esant realiam kritimui iš aukščio 
pavojui, stogdengiai aprūpinami kūno saugos diržais. 

 Pirštinės. Kiekvienas stogdengys turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. 
 Apsauginiai darbo drabužiai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinėmis medžiagomis, 

aprūpinami darbodrabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio 
užterštumo. 
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 Profesinė avalynė. Stogdengiams, dirbantiems si vienetinėmis stogo dangos 
medžiagomis naudotini batai,turintys metalines noseles, apsaugančias nuo energijos 
smūgių iki 100 J ir gniuždymo apkrovos iki 10 kN. 

 Pirmosios pagalbos rinkinys. 
 

22.5. Statybvietės aptvėrimas 
Statybvietė turi būti aptverta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Statybvietė turi turėti 

įrengtus specialius vartus, kurie užtikrintų žmonių srauto kontrolę, patogią prieigą statybinei įrangai ir 
transporto priemonėms. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia 
masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, 
apsaugančiu nuo krentančių daiktų.  

 
22.6. Pavojingos statybvietės zonos 

Pradedant statybos darbus ir dirbant statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, 
kuriose gali atsirasti rizikos veiksnių. Pagal DT 5-00 pavojingos zonos skiriamos į tris grupes: 

 prie elektros įrenginių, įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
 neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
 vietose, kuriose pavojingų ir (arba) kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali 

viršyti ribines vertes. 
Pavojingų zonų ribos, kuriose veikia ribinę vertę viršijančių kenksmingų medžiagų rizikos 

veiksniai, nustatomos matavimais. Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingų veiksnių, 
priskiriamos vietos: 

 šalia išmontuojamų konstrukcijų ar įrenginių; 
 vietos, virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių išmontavimo darbai; 
 vietos, virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
 vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrenginiai. 

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių – 5 m nuo jų, jei gamintojo 
instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais ar pažymėtos signaliniais ženklais, kad sukliudytų darbuotojams, 
neturintiems tam teisės, patekti į tokias zonas. 

 
22.7. Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje 

 Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
 Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas; 
 Elektros, ryšių oro linijų montavimas-demontavimas; 
 Grunto kasyba gilesnėse kaip 1,5 m iškasose; 
 Darbas mechanizmų darbo zonose; 
 Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintamasrovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos 

srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
 Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
 Pravažiavimo keliai; 
 Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos; 
 Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
 Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; 
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 Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 
darbų zonos. 

 
22.8. Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais 

 Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 
 Suvirinimas elektra; 

 
22.9. Darbo priemonės 

Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti 
suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui 
patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra judančios dalys; aukštos ar žemos 
temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių valdymo įtaisai turi atitikti 
ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę atsitiktinai įjungti, turi būti 
numatyta, kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar 
kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių). 

 
22.10. Kolektyvinės apsaugos ir sveikatos priemonės 

Aptvarai. Statybvietėje naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai. 
Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos, kuriose darbo pakloto aukštis viršija 

1,3 m; jais aptveriamos (angų, durų ir perdangų angos, jie įrengiami tose žmonių buvimo vietose, kur 
horizontaliųjų paviršių aukščio skirtumas viršija 1,3 m. Aptvarų aukštis -1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N 
taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio elemento; aptvarai turi turėti vieną tarpinį elementą. 

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos: bokštinio krano bėgių 
kelias, krano veikimo zonos ribos, pavojinga zona šalia statomo statinio ir kt. Signaliniai aptvarai 
įrengiami iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos ir 
raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašais STOP. Atstumas tarp stovų - 6 m. 

 
Draudžiamieji ženklai. Jais ženklinamos pavojingos mechanizmų ir transporto priemonių 

veikimo zonos. Draudžiamojo ženklo esminiai požymiai yra tokie: skritulio forma, stabdančio žmogaus 
rankos delno juoda piktograma baltame fone, raudonas apvadas ir raudona skersinė juosta (iš kairės 
viršuje Į apačią dešinėje 45" kampu, raudona spalva dengia ne mažiau kaip 35 % vaizdinio ženklo 
paviršiaus), Draudžiamasis ženklas įrengiamas prieš įėjimą į pavojingą zoną. 

 
Įspėjamieji ženklai. Jais ženklinamos potencialiai pavojingos krano veikimo zonos ribos, 

kai nėra galimybių panaudoti signalinių aptvarų, įspėjamojo ženklo esminiai požymiai yra tokie: 
trikampio forma, pakelto krovinio juoda piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva 
dengia ne mažiau kaip 50 % vaizdinio ženklo paviršiaus). įspėjamieji ženklai įrengiami apšviestose ir 
lengvai prieinamose bei matomose vietose. 
 
22.11. Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės 

Rangovas privalo darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE 
ženklu ir turinčiomis EB atitikties deklaraciją įrodančią, kad atitinka techninio reglamento „Asmeninės 
apsauginės priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Statybos metu darbuotojai privalo naudoti asmenines saugos priemones: 
- apsauginius šalmus (pagal LST EN397); 
- pirštines (pagal LST EN388); 
- apsauginius darbo drabužius (pagal LST EN 340); 
- profesinę avalynę (pagal LST EN346); 
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- apsaugos nuo kritimo ir aukščio priemones; 
- apsauginius akių ir veido skydus (pagal LST EN166); 
- apsaugines ausines nuo triukšmo (pagal LST EN352). 

 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai, dirbantys statybvietėje ar ją lankantys, turi būti aprūpinti 

statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi 
būti gamintojo paženklintas: nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos 
standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis. 

 
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 

darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Plaštakos dydis nustatomas pagal 
plaštakos ilgį ir plotį. Plaštakos plotis yra matuojamas juostele 20 mm atstumu nuo išsišakojimo tarp 
nykščio ir smiliaus. Plaštakos ilgis matuojamas nuo didžiojo piršto galo iki riešo. Ant kiekvienos pirštinių 
pakuotės ir dėklo turi būti pažymėta: pirštinių dydis, atitikties piktograma su atsparumo lygtais ir kiti 
duomenys. 

 
Apsauginiai darbo drabužiai. Darbuotojų apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos 

standarto LST EN 340 reikalavimus. 
 

Profesinė avalynė. Darbuotojai aprūpinami apsaugine profesine avalyne, atitinkančia 
Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. 

 
Asmeninės apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonės. Kolektyvinių apsaugos priemonių 

įrengimo ir ardymo metu, taip pat dirbant aukštyje, kai įrengti kolektyvinių saugos priemonių nėra 
galimybių, visi darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonėmis. 
Atsižvelgdamas į darbų ypatumus aukštyje ir realius pavojus, darbų vadovas pasirenka naudoti 
juosmens saugos diržus arba kūno saugos diržus. Juosmens saugos diržai atlieka tik kritimo iš aukščio 
prevenciją. Jie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną. Esant 
kritimo iš aukščio rizikai, reikia naudoti kūno saugos diržus kartu su kritimo stabdytuvais. Darbų 
vadovas turi įrengti ir nurodyti darbuotojams diržų kobinių ir kritimo stabdytuvų pritvirtinimo inkarus. 
Inkaravimo įtaisai turi atlaikyti ne mažesnę kaip 2 t statinę apkrovą. 

 
Apsauginiai akių ir veido skydai. Tam, kad būtų galima užsakyti reikalingų akių ir veido 

apsaugos priemonių ir nustatyti turimų priemonių paskirtį, būtina suprasti šių priemonių ženklinimo 
simbolių reikšmę. Akių ir veido apsaugos priemonės ženklinamos vadovaujantis LST EN 166 standartu. 
Kiekviena akių ir veido apsaugos priemonė turi atitinkamą Žymą ant akinių laikiklio ir stiklų, taip pat ant 
skydo laikiklio ir ekrano. Žymoje nurodomas gamintojas ar jo kodas, Lietuvos (Europos) standarto 
numeris, CE ženklas ir notifikuotos laboratorijos skaitmeninė žyma, apsaugos priemonės paskirtis, 
atsparumas smūgiams, stiklų ar ekrano optinė klasė.  

  
Apsauginės ausinės nuo triukšmo. Darbuotojai aprūpinami apsauginėmis ausinėmis nuo 

triukšmo, atitinkančia Lietuvos standarto LST EN352 reikalavimus. 
 

22.12. Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 
Darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai turi būti 

aprūpinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais. Statybvietėse 
darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, prireikus turi būti 
priemonės valgiui pasigaminti. 

Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybės reikalavimus. 
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22.13. Būtinos pirmosios pagalbos priemonės 
Pirmoji pagalba: 

1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai 
turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į 
medicinos įstaigą; 

2. atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

3. pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į 
tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, 
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir 
nurodytos kelrodžiais; 

4. pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, 
gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

5. Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal 
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 1 priedą. Pirmos pagalbos rinkinys 
turi būti paženklintas, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. Pirmosios 
medicininės pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje. 

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys: 
Eil. 
Nr. 

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių 
pavadinimas 

Skaičius, 
vnt. 

Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis, 10x15 cm 2  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10x6 cm 8  
3. Lipnus pleistras, 2,5x5 cm 10 Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20x5 cm 10  
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai rankai parišti 
6. Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm 3  
7. Palaikomasis tvarstis, 8x4 cm 3  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20  

10. Plastikinis maišelis, 30x40 cm 2  
11. Sterilus alkių tvarstis 2  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40x40 cm 1  
13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60x80 cm 1  
14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10x10 cm 6  
15. Speciali antklodė ne mažesnė kaip 140x200 cm 1 Nukentėjusiam apkloti 
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8x10 cm 3  
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4  
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1  
20. Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml 1 Žaizdoms dezinfekuoti 
21. Natrio chlorido 0,9 % sterilus tirpalas, 200 ml 1 Akims ir žaizdai plauti 
22. Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1  
23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės 
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23. Gaisrinė sauga statybos aikštelėje ir atliekant atskirus darbus 
 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti 
užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Objekte turi būti įrengtas priešgaisrinis postas. Gaisro atveju 
turi būti užtikrintas gesinimo mašinų privažiavimas prie pastato. Turi būti užtikrinamos tinkamos 
gesinimo priemonės. 

Kilus pavojui darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo 
patalpų ir iš visų darbo vietų. Evakavimo keliai ir išėjimai: 

 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
 kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir 

iš visų darbo vietų; 
 evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į 

statybvietės ir patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų 
skaičių ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus; 

 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir 
išdėstyti reikiamose vietose; 

 evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, 
turi būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 

 evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas 
tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų. 

Gaisrinės saugos profilaktika: 
 atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, 

naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią 
darbuotojų skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir, jei būtina, turi būti įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

 gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 
prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 
apmokyti; 

 pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 
 
24. Principiniai nurodymai ar sprendiniai gaisro ar statinio avarijos statybvietėje atveju 
 

Statinio avarija (toliau – avarija) yra statinio ar jo dalies, konstrukcijų elementų, pertvarų 
ar ramsčių nevaldoma griūtis, taip pat žemės nuošliaužos statinio pagrindą ribojančiuose šlaituose, 
statybų iškasose ar pylimuose. Įrenginių avarijos sąvoką apibrėžia konkrečių įrenginių reikalavimus 
nustatančios Vyriausybės įgaliotos institucijos. 

Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos 
rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio 
avarija – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 

1. organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
2. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
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3. pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 
4. užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5. pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojui), apskrities viršininko administracijai, viešojo 
administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko statybos 
metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir 
statinio projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto 
teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
atsakingai institucijai, o jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – už 
aplinkos apsaugą atsakingai institucijai; 

6. jei statinio avarija įvyko dėl energetikos ar potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl 
statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, taip pat apie tai pranešti atitinkamoms valstybinės 
priežiūros bei kontrolės institucijoms, o branduolinės energetikos objektų avarijos atveju – taip 
pat Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai; 

7. aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (avarijos, 

susijusios su įrenginiais, – valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją). 
 
24.1. Galimų avarijų tyrimas ir pasekmių likvidavimas 

Įvykus nelaimingam įvykiui, statybos vadovai privalo suteikti pirmąją pagalbą, skubiai 
pranešti apie įvykį teritorinei darbo inspekcijai bei gelbėjimo tarnybai. Avarijos pasekmių tyrimu 
užsiima atitinkamos teisėsaugos tarnybos bei tam tikslui sudarytos tyrimo komisijos. 
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