

**PROJEKTAMS, ĮGYVENDINAMIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO
„INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONES,
SKIRTO FINANSAVIMO MAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektams, įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės, skirtos finansavimo mažinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ (toliau – IVS prioriteto) įgyvendinimo priemones, (toliau – projektas) tarpinių projekto įgyvendinimo etapų nustatymo ir už projektų tarpiniuose projekto įgyvendinimo etapuose nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą taikomą projektams skirto finansavimo mažinimo tvarką.

2. Šio aprašo tikslas – stiprinti projektų įgyvendinimo stebėseną, užtikrinti, kad projektuose numatytos veiklos būtų įgyvendintos pagal projektų sutartyse (toliau – sutartis) numatytus terminus laikantis nustatytų įsipareigojimų bei nustatyti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojo (toliau – projekto vykdytojas) atsakomybę už šių įsipareigojimų nevykdymą.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Aprašas netaikomas tais atvejais, kai projekto vykdytojas nesilaiko sutartyje nustatytų sąlygų Projektų taisyklių 25 skirsnyje nurodytais atvejais ir kai toks nesilaikymas turi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 297 punkte nustatytų pažeidimo požymių.

5. Apraše tarpinis projekto įgyvendinimo etapas suprantamas kaip sutartyje nustatytas konkretus laikotarpis daliai sutartinių projekto vykdytojo įsipareigojimų įvykdyti.

II. TARPINIŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPŲ NUSTATYMAS

6. Tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai sutartyje nustatomi vadovaujantis:

6.1. projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais projektų įgyvendinimo reikalavimais ir įsipareigojimais projektų vykdytojams;

6.2. paraiškoje numatytais projekto vykdytojo įsipareigojimais;

6.3. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) sprendimu baigti paraiškos vertinimą su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti iki sutartyje konkrečiu atveju nustatyto termino;

6.4. teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

7. Sutartyje nustatomi tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai turi būti aiškūs ir konkretūs, numatantys etape nustatytų įsipareigojimų apimtį ir įgyvendinimo terminą.

8. Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas po kiekvieno sutartyje nustatyto tarpinio projekto įgyvendinimo etapo pabaigos privalo raštu informuoti CPVA apie tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nustatytų įsipareigojimų įvykdymą ir sudaryti sąlygas įvertinti, ar tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nurodyti įsipareigojimai atlikti taip ir tokia apimtimi, kaip nurodyta sutartyje. Jei projekto vykdytojas neįvykdo šių įsipareigojimų, privalo raštu informuoti CPVA apie priežastis ir pateikti siūlymus kaip ir kokiais terminais įgyvendins įsipareigojimus.

III. NUSTATYTŲ TARPINIŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPŲ KEITIMAS

9. Sutartyje nustatyti tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai gali būti keičiami šiais atvejais:

9.1. pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis;

9.2. tarpinis projekto įgyvendinimo etapas negali būti atliktas nustatytu terminu dėl to, kad:

9.2.1. projekto vykdytojas negali sukurti ir ištestuoti projekto įgyvendinimo metu numatytų sukurti informacinių sistemų ir (arba) registrų integracinių sąsajų dėl to, kad kuriamos kitos informacinės sistemos ir (arba) registrai dar yra nesukurti ir (arba) neparuošti tokiai informacinių sistemų ir (arba) registrų tarpusavio integracijai;

9.2.2. projekto vykdytojas negali perkelti projekto įgyvendinimo metu sukurtų informacinių sistemų ir (arba) registrų į valstybės debesijos paslaugų teikėjų valdomą informacinių technologijų infrastruktūrą, nes ši infrastruktūra dar nėra sukurta ir (arba) valstybės debesijos paslaugų teikėjai dar nėra pasiruošę teikti šias paslaugas;

9.2.3. vėluojama atlikti ankstesnį tarpinį projekto įgyvendinimo etapą, nuo kurio atlikimo tiesiogiai priklauso tolimesni tarpiniai projekto įgyvendinimo etapai;

9.2.4. dėl nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių nėra priimti su tarpiniu projekto įgyvendinimo etapu susiję teisės aktai ir (arba) jų pakeitimai.

10. Paašikėjus aprašo 9.1-9.2 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, per 5 darbo dienas projekto vykdytojas privalo raštu pateikti informaciją CPVA, nurodydamas ir pagrįsdamas objektyvias aplinkybes, dėl kurių būtina keisti sutartyje nustatytus tarpinius projekto įgyvendinimo etapus.

11. CPVA, per 5 darbo dienas įvertinusi gautą informaciją, gali inicijuoti sutarties keitimą, kuriuo atitinkamai pakeičiami tarpinių projekto įgyvendinimo etapų terminai ir (arba) apimtys. Apie sutarties pakeitimus CPVA raštu informuoja Ministeriją.

IV. PROJEKTUI SKIRTO FINANSAVIMO MAŽINIMAS

12. Projekto vykdytojui iki numatyto termino tinkamai neįvykdžius tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nustatytų įsipareigojimų (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose), už kiekvieną praleistą nustatyto termino dieną CPVA turi teisę skaičiuoti 0,03 procento delspinigius.

13. Delspinigiai skaičiuojami nuo sutarties 3.2 papunktyje nurodytos projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriamos finansavimo sumos procentinės dalies (išskyrus aprašo 14 punkte nurodytus atvejus):

13.1. kai vėluojama iki 6 mėnesių – nuo 15 procentų;

13.2. kai vėluojama nuo 6 iki 12 mėnesių – nuo 30 procentų;

13.3. kai vėluojama nuo 12 iki 18 mėnesių – nuo 50 procentų;

13.4. kai vėluojama daugiau nei 18 mėnesių – nuo 70 procentų.

14. Jeigu projekto vykdytojas iki numatyto termino tinkamai neįvykdo tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nustatytų įsipareigojimų, kurie yra susiję su viešojo pirkimo sutarties objektu, delspinigiai skaičiuojami nuo viešojo pirkimo sutarties sumos.

15. Delspinigiai pradkami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai turėjo būti įvykdytas tarpinis projekto įgyvendinimo etapas. CPVA per 5 darbo dienas raštu informuoja projekto vykdytoją, kad pradkami skaičiuoti delspinigiai už praleistą tarpinį projekto įgyvendinimo etapo terminą.

16. CPVA sprendimu atliekamas vienašalis sutarties keitimas ir mažinamas projektui skirtas finansavimas apskaičiuota delspinigių suma. Projektui skirtas finansavimas mažinamas įvykdžius tarpinį projekto įgyvendinimo etapą. Jeigu tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nustatytus įsipareigojimus vėluojama įvykdyti ilgiau nei 6 mėnesius, vienašalis sutarties keitimas atliekamas ir mažinamas projektui skirtas finansavimas apskaičiuota delspinigių suma ne rečiau kaip kas 6 mėnesius. Prireikus išmokėtos lėšos gali būti susigražinamos Projektų taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

17. Jeigu priskaičiuotų delspinigių suma yra mažesnė nei 100 Eur, projektui skirtas finansavimas nemažinamas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Projekto vykdytojas neatsako už visišką ar dalinį tarpiniame projekto įgyvendinimo etape nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

19. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir projekto vykdytojo teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

