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DEL PAAISKINIMO PATEIKIMO

AB  Anyksdiy kvarcas® 2021-10-26 gavo Jasy paklausima. Vadovaudamiesi Konkurso sglygy
Saulés &viesos energijos fotovoltinés elektrings, jos projektavimo ir montavimo darby pirkimas*
5.1. punktu, paaiskiname/informuojame, kad:

1.

AB ,Anyksgiy kvarcas® tikisi jsigyti kuo efektyvesnes saulés S$viesos elektrines bei
atitinkamai i§ tiekeéjy gauti pasitlymus del garantuojamos elektros energijos kiekiy, kuriuose
bity jvertintos visos galimos maZesniy kiekiy pagaminimo rizikos. |vertinus tai, kad
monitoringas vyks 12 menesiy, tikimeés, jog tiekéjai teiks pasillymus (nurodys
garantuojama pagaminamy kWh per metus skai¢iy) jvertine visas galimas rizikas (tame
tarpe ir mazesnius saulés ap$vietos rodiklius). Norime paminéti, jog bus jvertinamas
natiralus saulés elektringés fotovoltiniy elementy degradavimas (visiems potencialiems
moduliams vienodas) ir pagal jj nustatomas teorinis galimas pagaminamos el. energijos
kiekis. Tokios rizikos, kaip tinkamas elektriniy eksploatavimas, tinkami keitikliai, kabeliai,
tenka tiekejui, kuris, vadovaudamasis sutarties 4.4. punktu, monitoringo metu vykdys visus
elektriniy eksploatavimo taisyklése nurodytus darbus ir paslaugas. Jusy sitlymas patikslinti
salygas, kad sumontuoty fotovoltiniy moduliy efektyvumas blty ne maZesnis, nei
deklaruojamos pateikiamose gaminio specifikacijose ir matuojamas pagal gamintojo
apibréziama standartg, yra nepriimtinas. AB JAnyksgiy kvarcas® tikisi jsigyti elektrines,
kurios atitikty jos pirkimo salygose numatytus kriterijus. Taip pat AB ,Anyks¢iy kvarcas”
tikisi, kad pats tiekéjas (o ne gamintojas, su kuriuo neturi sutartiniy santykiy) uztikrins
atitinkamg moduliy efektyvuma.

Jis silote vertinti perskaidiuotg saulés elektrinés meting generacija, jvertinus ir faktinius ty
mety ap$vietos rodiklius. Dar kartg pazymime, kad butent tiekéjas, prie$ teikdamas
pasitilyma, privalo jsivertinti $ig rizikg bei pateikti pasidlyma jvertinus 8ig rizika.

Sutarties 4.5. punkte formuluoté ,garantinis aptarnavimas®™ yra panaudota nustatant
Pardavéjo jsipareigojimus Monitoringo metu — kad Pardavejas teikia Pirkéjui ataskaitas apie
Jrangos pagamintg elektros energijos kieki. Pardavéjo jsipareigojimus, susijusius su
teikiamomis kokybés garantijomis nustato sutarties 4.1., 4.2. p. ir kiti punktai. Manome, kad
& formuluote nekeitia sutarties salygy esmés, nedaro jy dviprasmiskomis, kadangi
sutartyje pakankamai aiSkiai aptarta Monitoringo  paslaugy apimtis pirmaisiais
eksploatacijos metais ir kokybes garantijos jsipareigojimus monitoringo metu bei pasibaigus
monitoringo laikotarpiui.

Nesutinkame keisti 4.5. p. Tiekéjas pagal pirkimo salygas privalo uztikrinti Monitoringo
vykdyma suteikiant pirmumg ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-y) skaitiklio(-iy)
duomenims.

Nesutinkame keisti 4.6. p. nuostaty. Kaip JUs pripaZjstate, pagamintas energijos kiekis
visuomet bus matuojamas daugiau nei vienu matavimo prietaisu. Sios nuostatos numatytos
siekiant ateityje iSvengti teisiniy gin¢y.

Nesutinkame koreguoti 4.10 punkto. AB ,Anyksciy kvarcas® organizuodamas pirkima tikisi,
kad konkursa laiméjes tiekéjas turés galimybe 10 mety laikotarpiu vykdyti gamintojo
techniniuose dokumentuose numatytg periodine |rangos bei |rangos pagamintos elektros
energijos apskaitos prietaisy technine priezidra, garantinj remontg ir savalaikj visy gedimy
alinimg bei uztikrinti nepertraukiamg ir tinkamg |rangos techninése specifikacijose
numatytus galingumo ir kity parametry duomenis atitinkantj veikima.

Sutarties 8.1. p. numatyta, kad Pirkéjas, uzdelses atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais
terminais, Pardavejo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku
neapmokétos |rangos ir jos Montavimo darby vertes, uz kiekvieng uzdelstg diena.
Nesuprantame, kuo $is sutarties punktas yra Jums nesuprantamas, kuo jis yra tikslintinas.



8. Sutarties projekto 8.2.4. p. numatyta bauda Pardavejui, nutraukus sutartj del Pardavéjo
kaltés. Siekiant iglaikyti sutarties lygiateisiskumg, sitlote numatyti atitinkama baudg ir
sutartj nutraukus dél Pirkéjo kaltés. Su &iuo sidlymu nesutinkame. Prasome jvertinti tai, kad
saulés $viesos elektros jégaineés yra jsigyjamos naudojant ES lesas, todel Pardavejas turi
itin maza rizika dél neatsiskaitymo. Taip pat projekto (saulés dviesos elektros jégainiy
statyby) jgyvendinimui yra nustatyti glausti terminai, todel AB ,Anyksciy kvarcas" nera
niekaip suinteresuotas atlikti bet kokius veiksmus, lemsiandius sutarties nutraukimg i$
Pardavéjo puses.

9. Nurodote, kad ITS21-33904 ESO isankstiniy sglygy galiojimo laikas yra pasibaiges.
Informuojame, kad yra gautos ESO isankstines salygos Nr. 1TS21-98029 su atnaujintu
terminu.

10. Nurodote, kad numatytas bendras 8 meénesiy jgyvendinimo terminas yra per trumpas.
Paaigkiname, kad 250 kalendoriniy dieny jgyvendinimo terminas yra numatytas
atsizvelgiant j LVPA nurodyta patirtj jgyvendinant panasSius projektus. Papildomai
nurodome, jog terminas Pirkéjo sprendimu gali biti pratesiamas ne ilgesniam kaip 60
papildomy kalendoriniy dieny terminui, jei Pardavejas radytiniais dokumentais pagrindzia,
kad papildomo termino poreikj nuleme treciyjy asmeny veiksmai/neveikimas.

11.Uz medziy pasalinimg, medziams $alinti leidimy gavimg bei kylan¢iomis problemos
susijusiomis su $iais veiksniais yra atsakingas AB ,AnyksCiy kvarcas®.

12. Teigiate, kad techniniy reikalavimy jrangai ir darbams 2.11 punkte pateiktas reikalavimas
yra perteklinis. Didzioji dalis Siuolaikiniy keitikliy neturi ekranélio ant keitiklio ir visi
parametrai yra stebimi per nuotolinj stebejimg arba prisijungus per programele telefone
tiesiogiai. AB ,Anyk&ciy kvarcas" pageidauja, jog jis galéty matyti (be kompiuterio pagalbos)
atitinkamus parametrus, todél nesutinkame keisti salygy.

13. Pradote patikslinti, ka turima omenyje techniniy reikalavimy jrangai ir darbams 3.1 punkte
parasytoje salygoje ,,Konstrukcijy montavimo sistema yra standartizuota su ne frumpesne
kaip 10 mety gamintojo patvarumo (angl. — durability) garantija“. Sis punktas reiskia tai, kad
konstrukcijos, ant kuriy bus montuojami moduliai, turi bati standartizuotos bei turinCios
atitinkamos trukmeés gamintojo patvarumo garantija.

14. Nurodote, kad techniniy reikalavimy jrangai ir darbams 4.4 punkte pateiktas reikalavimas
,<...> privalo bati apskaitoma MID sertifikuoto ir metrologing patikrg turinio <...>" yra
perteklinis. Silloma pakeisti | ,<...> privalo biti apskaitoma MID sertifikuoto arba
metrologine patikrg turindio <...>". Paaiskiname, kad pagaminta elektros energija privalo
biti apskaitoma tiek MID (angl. measuring instruments directive pagal 2004/22/CE
direktyva) sertifikuoto, tiek metrologine patikrg turinCio elektros energijos apskaitos
prietaiso. Kontroliniai skaitikliai gali bati sertifikuoti tik pagal 2004/22/CE direktyva, o tuo
tarpu komerciniai skaitikliai privalo biti metrologiskai patikrinti.

15. Paaiskiname, kad zemés sklypo, esangio Anyksciy r. sav., Anyksciy sen., Legédziy k. 2,
naudojimo biidas yra pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Sis Zemes sklypas
nuosavybés teise priklauso AB ,Anyks&iy kvarcas®. Zemeés sklypo, esanéio Trosklny g. 5,
Anyk$éiai, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis yra kita. Sis zemeés sklypas priklauso
fiziniams asmenims, kurie sutinka su tuo, kad sklype bus pastatyta elektrine.

Pagarbiai

AB ,Anyksciy kvarcas"
Generalinis direktorius Eugenijus Andrigjauskas



