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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB ,Merkadus®“ (toliau vadinama - Pirkéjas) jgyvendindama projekta "MTEP
Technologinio centro jkiirimas ir farmaciniy produkty ktrimas" (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0063),
bendrai finansuojamg Europos Sgjungos strukttriniy fondy ir Lietuvos Respublikos lIéSomis numato
isigyti: MTEP Technologinio centro SVOK dalies statybos ir jrengimo darbai.

1.2 Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-
316 (toliau — Taisyklés)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau — Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso sglygomis (toliau — konkurso sglygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimg paskelbtas Europos Sajungos fondy investicijy Svetainéje
WwWw.esinvesticijos.It.

1.5 Pirkimas atlickamas konkurso biidu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6 Pirkéjas turi teis¢ nutraukti §j konkursg, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, néra 1&8y uZ jj sumokéti ir pan.). I§laidos, susijusios su
dalyvavimu siame konkurse, tickéjams nekompensuojamos.

1.1 Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitilymo, pirkéjas pasilieka teis¢ pakartotinj pirkimg vykdyti Taisykliy 461.1
punkte nustatyta tvarka®.

1.2 Pirkéjas yra pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) mokétojas.

1.3 Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj ry§j su tiekéjais ir gauti i§ jy su pirkimo
procediromis susijusius praneSimus: techninés specifikacijos klausimais - direktorius, Darius
Kupliauskas, pirkimo salygy klausimais — projekty vadove, Vilma Vilutyté, paklausimus siysti el.pastu
pirkimai@biotecus.com.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama MTEP Technologinio centro SVOK dalies statybos ir jrengimo darbai, kuriy
savybés nustatytos pateiktoje techningje specifikacijoje, pridedamuose dokumentuose. | §j pirkimg
patenka: SVOK inZineringas: §ildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

2.2. Jei techningje specifikacijoje apibadinant pirkimo objekta nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad
priimtini ir savo savybémis lygiaveréiai objektai.

2.3. Pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi biti pateiktas visam nurodytam darby
kiekiui, bus sudaroma viena pirkimo sutartis.

2.4. Pagal pirkimo sutartj pastato SVOK statybos ir jrengimo darbai (jskaitant ir statyby
uzbaigimo akto pasirasyma) turi bati atlikti iki 2023 kovo 31 d., o darby atlikimo terminas galés biiti
pratestas vieng kartg ne ilgiau kaip 1 ménesiui

2.5. Darby atlikimo vieta — Moléty r. sav. Joniskis, Dubingiu g. 35, zemés sklypo kadastro
numeris  6234/0005:514. Siekiant tinkamai jvertinti numatomy darby apimtj, tiekéjams
rekomenduojama apzitiréti biisimg statybviete.

2.6. Konkurso dalyvis atsako uz rapestingg visy pirkimo dokumenty iSnagrinéjimg. Visi kartu
su pasitlymu prasomi pateikti dokumentai turi baiti pateikti grieztai laikantis nurodyty formy ir
reikalavimy. Pirkéjas, siekdamas greitesnio ir skaidresnio pasiiilymy jvertinimo, praSo nepateikti
informacijos, kuri néra prasoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais.

1 Nejvykus konkursui ir dél to vykdant pakartotinj pirkima Taisykliy 461.1 punkto pagrindu, negali biti kei¢iamos
esminés pirkimo salygos: tiekéjy kvalifikaciniai reikalavimai, minimalis techniniai ir (arba) funkciniai perkamy
prekiy, paslaugy ir darby reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibidinimas bei tiekéjy pasitlymy vertinimo
kriterijai.
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3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimu
reikalavimy jrodantys dokumentai
reik§mé
3.1.1.1| Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su | Tiekéjo, 1)Valstybés jmonés Registry centro
kreditoriais sudares taikos sutarties, sustabdgs | neatitinkanc¢io §io | arba atitinkamos uzsienio salies
ar apribojes savo veiklos arba jo padétis pagal | reikalavimo, institucijos  iSduotas dokumentas,
Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus néra | pasitlymas patvirtinantis, kad tiekéjas néra
tokia pati ar panasi. Jam néra iSkelta | atmetamas bankrutaves, likviduojamas, jam
restruktirizavimo, bankroto byla arba néra néra  iSkelta  restrukturizavimo,

vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka,
néra  siekiama  priverstinio  likvidavimo
procediiros ar susitarimo su kreditoriais arba
jam néra vykdomos analogiSkos procediiros
pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus

bankroto byla ar vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, néra
siekiama priverstinio likvidavimo
procediiros  ar  susitarimo  su
kreditoriais, arba iSrasas i§ teismo
sprendimo, iSduotas ne anksciau
kaip 30 dieny iki pasialymy
pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas  iSduotas  anksciau,
taciau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasitlymy pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas.

2) Duomenys apie tai ar tiekéjas
atitinka $j kvalifikacijos reikalavima
gali  buti  patikrinami  vieSai
prieinamais duomenimis Valstybés
imonéje Registry centras

3.1.2.Tiekeéjo techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus
reikalavimy jrodantys dokumentai
reik§mé
3.1.2.1 | Tiekéjas per pastaruosius 5 (penkis) metus, | Tiekéjo, Per pastaruosius 5 (penkerius) metus
iskaitant laikotarpj iki pasiilymo pateikimo | neatitinkan¢io Sio | arba per laika nuo tiekéjo
termino pabaigos arba per laikg nuo Tiekéjo | reikalavimo, jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas
jregistravimo dienos (jeigu Tiekéjas vykdé | pasitlymas vykdé veikla maziau nei 5
veikla maziau nei 5 (penkis) metus) yra | atmetamas (penkerius) metus) ivykdyty
sékmingai jvykdes bent vieng panaSia sutart] gamybinés paskirties inzinerinés
(statant gamybinés paskirties pastatg su dalies statybos darby sutaréiy
administracinémis patalpomis), kurios verté turi sgraSas, kuriame turi biiti nurodyta:
biiti ne mazesné kaip 0,3 pasitlymo vertés be sutarties  pavadinimas,  sutarties
PVM. objektas ir trumpas apraSymas,

sutarties sudarymo ir jvykdymo data
(ménesiy tikslumu) ir objekto vieta,
sutarties verté (be PVM) uzsakovas
ir jo kontaktai. Sutar¢iy sgrasas turi
buti patvirtintas tiekéjo vadovo
(arba jo jgalioto asmens) parasu.




* Pastabos:
1) jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami arba toje 3alyje
isduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekéjo deklaracija;
2) Pateikiant atitinkamy dokumenty skaitmenines kopijas ir pasiiilyma pasirasant parasu, deklaruojama, kad kopijos yra
tikros. Iskilus neaiskumams dél pateikty dokumenty tinkamumo pirkéjas gali paprasyti tiekéjo pateikti dokumenty
originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas (dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu,
nurodant zodzius ,,Kopija tikra“ ir pareigy pavadinima, varda (vardo raidg), pavardg, data ir antspauda (jei turi)).

3.2. Jei bendrg pasitlyma pateikia tkio subjekty grupé, Siy konkurso salygy 3.1.1.1 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas tikio
subjekty grupés narys atskirai, o $iy konkurso sglygy 3.1.2.1. punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tikio subjekty grupés narys arba
visi tikio subjekty grupés nariai kartu.

3.3. Tiekéjo pasitlymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateiké
melagingg informacija, kurig pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

3.4 Jei pirkimo procediirose dalyvauja tikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj.
Jungtinés veiklos sutartyje turi bati nurodyti kiekvienos §ios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant
numatoma su pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, $iy jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti j bendra pirkimo
sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis turi numatyti solidaria visy $i0s sutarties Saliy atsakomybe uz
prievoliy pirkéjui nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi biiti numatyta, kuris asmuo
atstovauja tikio subjekty grupei (su kuo pirkéjas turéty bendrauti pasitalymo vertinimo metu kylanciais
klausimais ir teikti su pasitilymo jvertinimu susijusig informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai
pateikti pasiiilyma, jj pasirasyti , sudaryti sutartj)?.

3.5 Jei tiekéjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, tiekéjas turi pateikti
subrangovy sarasa. Kiekvienas subrangovas turi atitikti lentelés ,,Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos
reikalavimai® 3.1.1.1punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus patvirtinancius
dokumentus; Pasitilymo pateikimo metu visi numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti tkio
subjektai turi baiti zinomi ir tiekéjas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus jrodanéius dokumentus,
kad subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti tikio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei tikrinant pasitilymg isaiskéja, kad sitilomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i)
pasitelkti tkio subjektas (-ai) Siy reikalavimy neatitinka, tiekéjo pasitilymas atmetamas.

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasitilyma tiekéjas sutinka su $iomis konkurso salygomis ir patvirtina, kad jo
pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
ivykdymui. Tiekéjas, pateikdamas pasitlyma, turi sitlyti visa konkurso salygose nurodyta darby
apimt;.

4.2 Pasitilymas turi bati pateikiamas el. pastu pirkimai@biotecus.com.

4.3 Tiekéjo pasitlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra isduoti Kita kalba, turi buti pateiktas tiekéjo patvirtintas vertimas j lietuviy kalba.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninéje formoje.

4.4 Pasitlymas turi buti pasiraSytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu
parasu. Kvalifikuotu elektroniniu parasu nepasirasyti pasitilymai bus atmetami.

4.5 Pasiiilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

45.1. uzpildyta pasitilymo forma, parengta pagal $iy pirkimo konkurso salygy 2 prieda bei
kitus iSdéstytus reikalavimus;

45.2. konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys
dokumentai.

45.3. jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra pasitilymga teikia
tkio subjekty grupé;

2 Jei nusprendziama, kad pirkime dalyvaujanti tikio subjekty grupé turi sudaryti jungtinés veiklos sutart;.
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45.4. subrangovy sgraSas, jei bendrg pasitilymg teikia tiekéjas numatantis pasitelkti
subrangovus.

455, kita konkurso sglygose praSoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasiilyma — individualiai arba kaip tkio subjekty grupés
narys. Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasitlymg arba tikio subjekty grupés narys
dalyvauja teikiant kelis pasitilymus, Vvisi tokie pasitilymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekéjas
pateiké daugiau kaip vieng pasialyma, jeigu tg patj pasitlyma pateiké ir rastu (popierine
forma, vokuose), ir naudodamasis elektroniniu pastu. Subrangovy dalyvavimas kity tkio
subjekty grupése neribojamas.

4.7 Tiekéjas, pateikdamas pasitlyma, turi Sitlyti visg nurodyta darby apimtj.

4.8 Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitalymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy

pasitilyma, jo pasitilymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyviis pasitlymai) bus atmesti.

4.9 Pasitlymas turi bati pateiktas iki 2023 m. sausio mén. 6 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jj el. pastu pirkimai@biotecus.com. Tiekéjo praSymu Pirkéjas pateikia
rasytinj patvirtinima, kad tiekéjo pasitilymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.

4.10 Pasitlymuose nurodoma darby kaina pateikiama eurais, turi buti iSreiksta ir apskai¢iuota
taip, kaip nurodyta Siy konkurso salygy 1 priede. Apskai¢iuojant kaina, turi biiti atsizvelgta j visa Siy
konkurso salygy 1 priede nurodyta darby apimtj, kainos sudétines dalis, j techninés specifikacijos
reikalavimus ir pan. Apskaiciuojant kaing, turi buti atsizvelgta | visg Siy konkurso salygy 1 priede
nurodytg darby apimtj, kainos sudétines dalis, j techninés specifikacijos reikalavimus ir pan. | darby
kaing turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos jskaitant ir PVM.

4.11 Pasialymas turi galioti ne trumpiau nei 60 d. Jeigu pasitilyme nenurodytas jo galiojimo
laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12 Kol nesibaigé pasitlymy galiojimo laikas, pirkéjas turi teis¢ prasyti, kad tiekéjai pratesty jy
galiojima iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj pra§yma.

4.13 Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teis¢ jj pratesti. Apie naujg
pasitilymy pateikimo terming Pirkéjas pranesa raStu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso salygas bei
paskelbia apie tai Europos Sgjungos fondy investicijy svetainéje www.esinvesticijos.lt.

4.14 Tiekéjas iki galutinio pasitlymy pateikimo termino turi teise pakeisti arba atsaukti savo
pasitlymg. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas galiojanciu,
jeigu Pirkéjas jj gauna pateikta rastu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

5. PASIULYMU GALIOJIMO UZTIKRINIMAS
5.1 Pasitilymo galiojimo uztikrinimas nereikalaujamas.
6. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

6.1 Pirkéjas atsako j kiekvieng tiekéjo el. pastu pirkimai@biotecus.com pateikta praSyma
paaiskinti pirkimo sglygas, jeigu praSymas gautas ne véliau kaip pries 3 darbo dienas iki pirkimo
pasitilymy pateikimo termino pabaigos. | laiku gauta tiekéjo praSymga paaiskinti konkurso salygas
Pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo
dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu paaiskinimus
paskelbia Europos Sgjungos struktiirinés paramos svetainéje www.esinvesticijos.lt.

6.2 Nesibaigus pasiiilymy pateikimo, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teise savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti konkurso sglygas,
paaiskinimus paskelbdamas Europos Sajungos struktlirinés paramos svetaingje Www.esinvesticijos.It

6.3 Pirkéjas, paaiskindamas ar patikslindamas Sio konkurso salygas, privalo uztikrinti tiekéjy
anonimiskuma, t. y. privalo uztikrinti, kad tiekéjas nesuzinoty kity tiekéjy, dalyvaujanéiy pirkimo
procediirose, pavadinimy ir kity rekvizity.

6.4 Jei paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime yra kei¢iama pasiilymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiekéjams teikiami dokumenty paaiskinimai (patikslinimai) (pavyzdziui,
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kei¢iami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkéjas Taisykliy 458 punkte nustatyta tvarka
paskelbia pakeista kvietima dalyvauti pirkime.

6.5 Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

6.6 Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiskinimai, pranesSimai ar kitas Pirkéjo ir tiekéjo
susira§inéjimas yra vykdomas tik elektroninémis susira$inéjimo priemonémis, el. paStu:
pirkimai@biotecus.com.

6.7 Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Pirkéjas atitinkamai patikslina skelbimg
apie pirkimga ir prireikus pratesia pasitilymy pateikimo terming protingumo kriterijy atitinkanc¢iam
terminui, per kurj tiekéjai, rengdami pasialymus, galéty atsizvelgti j patikslinimus. Jeigu Pirkéjas
konkurso salygas paaiskina (patikslina) ir negali konkurso salygy paaiskinimy (patikslinimy) pateikti
taip, kad visi kandidatai juos gauty ne véliau kaip likus 2 dienoms iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos, perkelia pasitlymy pateikimo terming laikui, per kurj tiekéjai, rengdami pirkimo pasitlymus,
galéty atsizvelgti j $iuos paaiSkinimus (patikslinimus). Apie pasitlymy pateikimo termino pratesimag
praneSama  patikslinant  skelbimg  Europos  Sajungos  struktiirinés paramos  svetainéje
www.esinvesticijos.lt.

7. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

7.1 Susipazinimo su pasialymais procedira vyks 2023 sausio 6 d. 15 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

7.2 Pasitlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurig tiekéjas nurodé savo pasitlyme ir pasirasé.

7.3 Pirkéjas uztikrina, kad pateiktuose pasitlymuose pateiktos kainos nebus suzinotos anksc¢iau
nei pasitlymy pateikimo terminas, nurodytas Konkurso salygy 7.1 punkte.

7.4 Pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlieka Komisija, tiekéjams ar jy
jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

7.5 Komisija turi teis¢ tikrinti tiekéjy pasitilymuose pateikty kvalifikacijos duomeny atitiktj $io
konkurso salygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, bet kuriame procediiry
etape. Pirkéjas palieka teise tikrinti kvalifikacija tik to tiekéjo, kuris planuojamas paskelbti nugalétoju.
Jeigu Komisija nustato, kad tiekéjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra nei§samiis arba netikslas, ji
privalo elektroninio susirasinéjimo priemonémis prasyti tiekéjo juos papildyti arba paaiskinti per
Pirkéjo nurodyta terming. Jeigu Pirkéjo prasymu tiekéjas nepatikslino pateikty netiksliy ir nei§samiy
duomeny apie savo kvalifikacija, Pirkéjas atmeta tokj pasitilyma.

7.6 Komisija nagrinéja:

7.6.1. ar tickéjai pasitlymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir
ar tiekéjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

7.6.2. ar tiekéjai pasitlyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta Siose
konkurso salygose ir ar pasitilymas atitinka siose konkurso salygose nustatytus reikalavimus;

7.6.3. ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos.

7.7 Komisija priima sprendimg dél Kkiekvieno pasiilyma pateikusio tiekéjo minimaliy
kvalifikacijos duomeny atitikties konkurso sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tickéjas pateiké
netikslius ar neissamius duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praso tiekéja Siuos duomenis
papildyti arba paaiskinti per protingg terming, kuris negali bati trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teise
dalyvauti tolesnése pirkimo procediirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka
pirkéjo keliamus reikalavimus.

7.8 Iskilus klausimams d¢l pasitlymy turinio ir Komisijai elektroninémis priemonémis paprasius
Siuos duomenis paaiskinti arba patikslinti, tieké&jai privalo per Komisijos nurodyta protinga termina,
kuris negali buti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami
pasitilymo esmés.

7.9 Jeigu pateiktame pasitilyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaiciavimo
klaidy, ji privalo rastu paprasyti tiekéjy per jos nurodytg protinga terming iStaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeiciant voky su pasitlymais atplésimo posédzio metu paskelbtos kainos.




Taisydamas pasialyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos
sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

7.10 Kai pateiktame pasitlyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija privalo tiekéjo
elektroninémis susirasinéjimo priemonémis paprasSyti per Komisijos nurodyta terming pagristi
nejprastai mazg pasitlymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindimg. Nejprastai maza
kaina yra tokia, kuri daugiau kaip 15 proc. skiriasi nuo neatmesty pasitlymy kainy vidurkio, arba
daugiau kaip 30 proc. mazesné nuo skirty 1éSy pirkimui. Pirkéjas, vertindamas, ar tiekéjo pateiktame
pasiilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, palygina tiekéjo pasiiilyme nurodyta kaing su kity
tiekéjy pasialymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekéjas kainos nepagrindzia, jo pasitilymas
atmetamas. Apie tokio atmetimo priezastis Pirkéjas informuoja Tiekéja.

7.11 Tiekéjo pateikty kvalifikacijos duomeny patikslinimai, pasitlymo turinio paaiSkinimai,
pasitilyme nurodyty aritmetiniy klaidy pataisymai, nejprastai mazos kainos pagrindimo dokumentai
siunciami Pirkéjui elektroninémis susirasinéjimo priemonémis.

7.12 Pasiilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

7.13 Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos Kriterijy.

8. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

8.1 Komisija atmeta pasitlyma, jeigu:

8.1.1. tickéjas pateiké daugiau nei vieng pasitilyma (atmetami visi tiekéjo pasitlymai);

8.1.2. tickéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;

8.1.3. tickéjas pasitlyme pateiké netikslius ar neissamius duomenis apie savo kvalifikacija ir,
Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

8.1.4. pasiulymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasitilymas) neatitiko konkurso sglygose
nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasitlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty
techninéje specifikacijoje, néra pateikta banko garantija ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo prasymu,
nekeisdamas pasitilymo esmés, nepaaiskino arba nepatikslino savo pasitlymo;

8.1.5. tiekéjas per Pirkéjo nurodyta terming neistaisé aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiskino
pasitilymo;

8.1.6. buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké rastisko
kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

8.1.7.  tiekéjas pateiké melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemonémis;

8.1.8. tiekéjo, kurio pasitilymas neatmestas dél kity priezas¢iy, buvo pasitlyta per didelé,
perkanciajai organizacijai nepriimtina pasitilymo kaina.

8.2 Apie pasitilymo atmetimg tiekéjas informuojamas per vieng darbo dieng nuo $io sprendimo
priémimo dienos.

9. DERYBOS

9.1 Uzsakovas pasilieka sau teis¢ su dalyvavusiais ir neatmestus pasiiilymus pateikusiais
Rangovais pravesti derybas, siekiant pagerinti pasitilymo sglygas.

9.2 Derybos gali bti vykdomos dél pasiiilymo salygy pagerinimo (jskaitant, bet neapsiribojant —
kainos, mokéjimo uz darbus iSdéstymo ir/ar atidéjimo ir kity salygy), prasyti paaiskinti atskiry darby
sudétiniy daliy kaing ir pan.

9.3 Deryby galutiniai pasitlymai yra $aliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai pasialymai,
kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose pirkimo salygose nustatyta
tvarka. Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasiiilymus patvirtinama galutiné pasialymy eilé. Jei
tickéjas neatvyko | derybas, sudarant galuting konkurso pasitlymy eile, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasitilymas.



10. PASIULYMU VERTINIMAS
10.1Pirkéjo neatmesti pasitlymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.
11. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

11.1 I8nagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasialymus, Komisija nustato pasitalymy eile.
Pasitilymai Sioje eiléje suraSomi kainos maz¢jimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra vienodos
kainos, nustatant pasitlymy eile pirmesnis | $ig eile jraSomas tickéjas, kurio pasitlymas jregistruotas
anksciausiali.

11.2 Tais atvejais, kai pasitlymg pateiké tik vienas tickéjas, pasiilymy eilé nenustatoma ir jo
pasitilymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal $iy konkurso salygy nuostatas.

11.3 Laiméjusiu pasitlymu pripazjstamas $io konkurso salygy nustatyta tvarka. Pirkéjas, priémes
sprendimg dél laiméjusio pasitilymo, apie §j sprendimg nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 darbo
dienas, praneSa kiekvienam pasiilymg pateikusiam tiekéjui elektroninémis susiraSingjimo
priemonémis. Tais atvejais, kai pasitilyma pateiké tik vienas tiekéjas, pasitilymy eilé nenustatoma ir jo
pasitlymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Sio konkurso salygy nuostatas.
Tiekéjams, kuriy pasitilymai nejrasyti j Sig eilg, kartu su pranesimu apie pasitlymy eilg elektroninémis
susira$inéjimo priemonémis praneSama ir apie jy pasitilymy atmetimo prieZastis.

11.4 Konkursg laiméjes tiekéjas privalo pasirasyti pirkimo sutartj per Pirkéjo nurodytg terming.
Pirkimo sutarciai pasirasyti laikas gali baiti nustatomas atskiru pranesimu elektroninémis susirasinéjimo
priemonémis arba nurodomas praneSime apie laiméjusj pasitlyma.

11.5 Jeigu tiekéjas, kurio pasitlymas pripazintas laiméjusiu elektroninémis susirasinéjimo
priemonémis atsisako sudaryti pirkimo sutartj, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties
arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis
atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Pirkéjas sitilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasitlymas pagal patvirtintg pasitilymy eil¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart;.

11.6 Sutarties tekstas pateikiamas konkurso sglygose, sutartis gali biiti derinama ir sudaroma tiek
elektroninémis, tiek ne elektroninémis priemonémis.

12. PRETENZIJU IR SKUNDU NAGRINEJIMO TVARKA

12.1 Tiek¢jas, kuris mano, kad Pirkéjas nesilaiké pirkimy salygy ir tuo pazeidé ar pazeis jo
teisétus interesus, turi teis¢ iki pirkimo sutarties sudarymo pareiksti pretenzijg Pirkéjui dél Pirkéjo
veiksmy ar priimty sprendimy.

12.2 Pretenzija pateikiama Pirkéjui elektroninio susirasinéjimo priemonémis. Tiekéjas turi teisg
pateikti pretenzija Pirkéjui per 5 dienas nuo Pirkéjo praneSimo raStu apie jos priimta sprendimag
i$siuntimo tiekéjams dienos arba nuo konkurso paskelbimo dienos, jeigu gin¢ijamos konkurso salygos.

12.3 Pirkéjas, gaves tiekéjo pretenzija elektroninio susirasinéjimo priemonémis, sustabdo
pirkimo procediiras, kol §i pretenzija bus iSnagrinéta ir priimtas sprendimas.

12.4 Pirkéjas privalo iSnagrinéti pretenzija ir prilmti motyvuota sprendimg ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtg sprendima ne véliau kaip kitg darbo dieng
pranesti pretenzijg pateikusiam tiekéjui.

13. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS
13.1 Pirkimo sutarties projektas pateikiamas $iy pirkimo konkurso salygy 3 (sutarties) priede.
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Tiekéjams pasitlymy rengimo ir dalyvavimo konkurse islaidos neatlyginamos.



14.2 Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo
procediras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti
pirkimo procediras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j
sprendimg praneSa visiems pasitilymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediros
nutraukiamos iki galutinio pasitlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sglygas ir (arba) pirkimy
dokumentus jsigijusiems tiekéjams.

14.3 Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu
visus pasitilymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéja su kuriuo
sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasitlytg kaing.

14.4 Informacija, pateikta pasitlymuose, i$skyrus nurodyta konkurso salygy 14.3 p., tiekéjams ir
tretiesiems asmenims, i$skyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius ES fondy 1é$y naudojima,
neskelbiama.

15. PRIEDAI

15.1 Techniné specifikacija;
15.2 Pasiiilymo forma,
15.3Sutarties projektas.



Konkurso salygy
. 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bendra informacija

1. Techninio projekto pavadinimas: MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g.
35 Techninis darbo projektas, projekto dalis — sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
2. Techninio projekto Nr. L17.

3. Statybos vieta: Moléty r. sav. Joniskis, Dubingiu g. 35, zemés sklypo kadastro numeris
6234/0005:514.

4. Statybos rasis: Nauja statyba.

5. Statinio kategorija: neypatingi statiniai.

6. Lésy pobudis: ES regioninés plétros fondo paramos 1€5os ir privacios 1ésos.

7. Statybos darby pirkimo baidas: atviras konkursas.

8. Statiniy grupés statybos pagrindas: Pastato SVOK dalies statybos darby rangos sutartis.
9. Uzsakovas (uzsakovas): UAB ,,Merkadus*, jm. k. 303182664

Pagrindiniai pastato duomenys

Mokslo labora torijos paskirties pastatas
Statybos risis Statybos projektas (nauja statyba)
Pastato funkciné grupé P.2.8 — Gamybos paskirties pastatas
Pastato atsparumo ugniai laipsnis Il
Gaisro apkrovos kategorija RN
Kategorija pagal gaisro pavojy Cg
Bendras pastato plotas, kv. m 917.99
Bendras pastato taris, kub. m 5689
Pastato auksty skaicius 1 + antresolé
Auks¢iausio auksto grindy altitudé nuo 0.1
zemiausios gaisriniy nesiojamy kopéciy
pastatymo prie pastato altitudés, m
Pastato aukstis, m 6.42
Zmoniy skaicius <49

Reikalavimai SVOK daliai

Likusi detalesné informacija pateikta techninio darbo projekto Sildymo, vedinimo ir oro
kondicionavimo dalyje.

1. SILDYMAS

Pastate projektuojama misri Sildymo sistema. Buitinése, administracinése patalpose (pat. 120, 115.1,
114, 113, 125, 102, 101, 119) yra suprojektuoti elektriniai radiatoriai. Dalis patalpy (pat. 103, 104, 105,
105.1, 112, 115.1, 115, 116) yra Sildoma su oras/oras §ilumos siurbliais. Svariose patalpose (pat. 110)
Sildymas yra vykdomas vien per védinimo sistema PI-1. Ziemos metu numatyta galimybé ora tiekti
240C. Kitose védinamose patalpose, PI-2, P1-3, P1-4, PI-5 sistemy pagalba numatyta galimybé taip pat
org tiekti 240C.

Dalis Silumos i8siskirs nuo technologiniy procesy, nevertinami, kaip nepastoviis ir nezymiis. Remiantis
uzsakovo pateikta uzduotimi, technologiniai procesai yra uzdari, jrenginiai sandars, kai kurie
jrenginiai au$inami su i§nesamais j lauka ausintuvais. Todél $iluminiai i§siskyrimai nevertinami SVOK
dalyje, kaip nereikSmingi.



2. ORO KONDICIONAVIMAS

Pastate yra projektuojama oro kondicionavimo sistema.

Pastate projektuojama misri oro kondicionavimo sistema. Dalis patalpy (pat. 103, 104, 105, 105.1, 112,
115.1, 115, 116) yra kondicionuojama su oras/oras §ilumos siurbliais. Svariose patalpose (pat. 110) oro
kondicionavimas yra vykdomas per védinimo sistemg. Dalis Silumos iSsiskirs nuo technologiniy
procesy, kurie pagal uzsakovo uzduotj yra nezymas.

Silumos siurbly lauko blokai, bei blokai prie védinimo jrenginiy OKS-1..9 yra suprojektuoti ant
metaliniy atraminiy konstrukcijy, Salia lauko sieny.

Oro kondicionavimo sistemos vamzdynai montuojami i$ variniy lituojamy vamzdziy. Siekiant iSvengti
vamzdyny rasojimo ir Silumos nuostoliy, visi vamzdynai izoliuojami sintetinio kauciuko
antikondensacine izoliacija. Pastato viduje vamzdynai izoliuojami sintetinio kauciuko izoliacija s=9+19
mm.

Saltnesio vamzdyny ir statybiniy konstrukcijy sankirtos vietose turi biti jrengiami jdéklai, taip pat
uzsandarinama prieSgaisrinémis putomis (kertant ugniasienes bei perdangas).

3. VEDINIMAS

PI-1. Svariose patalpose yra suprojektuota mechaniné védinimo sistema.

Mechaninio oro paruo$imo jrenginio tickiamo j patalpas skai¢iuotinas oro kiekis sudaro 11562m3/h,
Salinamo i$ patalpy skaiciuotinas oro kiekis sudaro 9344m3/h. Skaiciuotinas Sviezio oro kiekis sudaro
20% ir 80% sudaro oro recirkuliacija. Didesnis $viezio oro kiekis nereckomenduojamas dél didesniy
energetiniy kasty.

Oro apykaita parinkta remiantis 1ISO 14644-4:2001(E) Table B.2.

Oro judéjimas numatytas i§ virSaus j apacig. Tiekiama oras paduodamas skirstytuvais per lubas ir
iStraukiamas prie grindy, sienose numatyty groteliy pagalba.

Paduodamo oro kiekis yra didesnis nei iStraukiamas, kad palaikyti Svariose patalpose virSslégj bei
apsaugoti nuo ne§varaus oro i§ gretimy patalpy patekimo. Salinamas oro kiekis yra nustatomas
sistemos derinimo metu uztikrinant skaiciuoting virSslégj patalpose.

Skaiciuotinas Vir$slégis $variose patalpose atsizvelgiant j erdve aplink jas:

ISO 7 (40 karty/val.)- 110.10, 110.11: +25Pa;

ISO 8 (20 karty/val.)- 110, 110.1..3, 110.9, 110.10, 110.13: +15Pa;

ISO 8 (20 karty/val.)- 110.4, 110.5, 110.8: +10Pa;

ISO 8 (10 karty/val.)- 110.6, 110.12: +10Pa;

ISO 8 (10 karty/val.)- 110.7: OPa.

Virsslégiui palaiyti yra numatyti pastovaus srauto voztuvai ant oro tiekimo ] patalpas ir kintamo oro
srauto voztuvai ant oro Salinimo i§ patalpy.

Védinimo jrenginio pagalba paduodamas i§ lauko oras yra iSvalomas per ePM10, ePM1 55 klasés
filtrus, atauSinamas auSinimo sekcijoje arba paSildomas S$ildymo sekcijoje esant poreikiui. Dalis
Silumos atgaunama per rotacinj rekuperatoriy. TriukSmo lygio mazinimui yra numatytos triukSmo
slopinancios sekcijos.

Veésinimo sekcijos galia sudaro 67kW, kurios pagalba oras yra ir sausinamas.

Antros tiesioginio iSgarinimo sekcijos Silumos galia sudaro 19kW vésinant ir 57kW $ildant.

Elektrinés sildymo sekcijos Silumos galia sudaro 63kW.

Vedinimo jrenginys numatytas techningje erdvéje, virs 1A. patalpy. Sviezio oro paémimas i3 lauko
suprojektuotas per fasada. Salinamas oras i¥metamas vir§ pastato stogo. SvieZio oro paémimo i3 lauko
ortakis ir iSmetimo ortakis izoliuojami 80mm akm. vatos su folija izoliacija. Oro padavimo j patalpas
ortakiai yra izoliuojami 1 1mm kauciukine antikondensacine izoliacija.

Svariose patalpose ortakiai montuojami vir§ pakabinamy luby. Oras tiekiamas lubiniu kvadratiniy
difuzoriy pagalba su pajungimo dézémis. Pajungimo déz¢ komplektuojama su hepa H14 klasés oro



valymo filtru, slégio matavimo antgaliais bei uzdarymo sklende (turi biiti uzdaryta filtro keitimo metu).
Oras $alinamas prie grindy vertikaliy skirstytuvy pagalba su pajungimo dézémis.

Projektiniy oro kiekiy uztikrinimui bei reguliavimui yra suprojektuotos pastovaus oro srauto sklendés
ant tiekiamo oro j patalpas ortakiy ir kintamo oro srauto sklendés ant Salinamo oro i$ patalpy ortakiy.
Védinimo jrenginys dirba pagal slégio daviklj tiekiamo oro puséje.

Difuzoriai ir iStraukiamo oro skirstytuvai yra jsigyti bei sumontuoti, tiekéjo prasoma pajungti Siuos
jrengimus j bendrg sistemq. Pateikiamame kiekiy Ziniarastyje prie Siy jrenginiy ir darby yra pateikta
pastaba.

PI1-2. Buitinése ir administracinése patalpose yra suprojektuota mechaniné védinimo sistema.
Mechaninio oro paruoSimo jrenginio tiekiamo ] patalpas skaiCiuotinas oro kiekis sudaro 2601ma3/h,
Salinamo i$ patalpy skai¢iuotinas oro kiekis sudaro 1403m3/h. Skaiciuotinas $viezio oro kiekis sudaro
100%. Oro apykaita parinkta remiantis STR 2.09.02:2005.

Védinimo jrenginio pagalba paduodamas i§ lauko oras yra iSvalomas per ePM10, ePM1 55 klasés
filtrus, atausinamas auSinimo sekcijoje arba paSildomas Sildymo sekcijoje esant poreikiui. Dalis
Silumos atgaunama per rotacinj rekuperatoriy. TriukSmo lygio mazinimui yra numatytos triukSmo
slopinancios sekcijos.

Tiesioginio iSgarinimo sekcijos Silumos galia sudaro 8kW vésinant ir 12kW Sildant.

Elektrinés $ildymo sekcijos Silumos galia sudaro 9kW.

Védinimo jrenginys numatytas techninéje erdvéje, virs 1A. patalpy. Sviezio oro paémimas i lauko
suprojektuotas per fasada. Salinamas oras i¥metamas per pastato fasada. Sviezio oro paémimo i§ lauko
ortakis ir iSmetimo ortakis izoliuojami 50mm akm. vatos su folija izoliacija. Oro padavimo j patalpas
ortakiai yra izoliuojami 1 1mm kauciukine antikondensacine izoliacija.

Patalpose ortakiai montuojami vir§ pakabinamy luby. Oras tiekiamas ir iStraukiamas lubiniu difuzoriy
pagalba.

Projektiniy oro kiekiy uztikrinimui bei reguliavimui yra suprojektuotos oro srauto reguliavimo
sklendes.

Védinimo jrenginys dirba nustatytu naSumu i§ valdymo pulto.

PI-3. Sandéliavimo patalpose yra suprojektuota mechaniné védinimo sistema. Mechaninio oro
paruos§imo jrenginio tiekiamo j patalpas skai¢iuotinas oro kiekis sudaro 2790m3/h, $alinamo i$ patalpy
skaiCiuotinas oro kiekis sudaro 2754m3/h. Skai¢iuotinas $viezio oro kiekis sudaro 100%. Oro apykaita
parinkta remiantis projektavimo uzduotimi.

Védinimo jrenginio pagalba paduodamas i§ lauko oras yra i§valomas per ePM10 50 klasés filtrus,
atauSinamas au$inimo sekcijoje arba paSildomas Sildymo sekcijoje esant poreikiui. Dalis Silumos
atgaunama per plokstelin; rekuperatoriy. TriukSmo lygio maZinimui yra numatytos triukSmo
slopinancios sekcijos.

Tiesioginio iSgarinimo sekcijos Silumos galia sudaro 9kW vésinant ir 18,5kW Sildant.

Elektrinés Sildymo sekcijos Silumos galia sudaro 21kW.

Védinimo jrenginys numatytas techningje erdveje, virS 1A. patalpy. Sviezio oro paémimas i3 lauko
suprojektuotas per fasadg. Salinamas oras i§metamas vir§ pastato stogo. SvieZio oro paémimo i§ lauko
ortakis ir iSmetimo ortakis izoliuojami 50mm akm. vatos su folija izoliacija. Oro padavimo j patalpas
ortakiai yra izoliuojami 11mm kauciukine antikondensacine izoliacija.

Patalpose ortakiai montuojami palubé¢je. Oras tiekiamas ir iStraukiamas ortakiniy groteliy pagalba.
Projektiniy oro kiekiy uztikrinimui bei reguliavimui yra suprojektuotos oro srauto reguliavimo
sklendés.

Védinimo jrenginys dirba nustatytu nasumu i§ valdymo pulto.

P1-5. CO2 ekstrakcijos patalpoje (pat. 106) yra suprojektuota mechaniné védinimo sistema.
Mechaninio oro paruoSimo jrenginio tiekiamo ] patalpas skaiCiuotinas oro kiekis sudaro 1345ma3/h,
Salinamo i$ patalpy skaiciuotinas oro kiekis sudaro 1345m3/h. Skaiciuotinas Sviezio oro kiekis sudaro
100%.



Védinimo jrenginio pagalba paduodamas iS lauko oras yra iSvalomas per ePM10 50 klasés filtrus,
atauSinamas auSinimo sekcijoje arba pasildomas §ildymo sekcijoje esant poreikiui. Dalis $ilumos
atgaunama per plokstelinj rekuperatoriy. TriukSmo lygio mazinimui yra numatytos triukSmo
slopinancios sekcijos.

Tiesioginio i$garinimo sekcijos Silumos galia sudaro 10kW vésinant ir 13kW $ildant.

Elektrinés Sildymo sekcijos Silumos galia sudaro 9kW.

Védinimo jrenginys numatytas ant stogo, vir§ pat. 106. SvieZio oro paémimas ir $alinimas numatytas
vir§ stogo. Sviezio oro tiekimo i§ lauko ortakis ir $alinimo ortakis izoliuojami 50mm akm. vatos su
folija izoliacija ir apskardinami. Oro padavimo | patalpg ortakiai yra izoliuojami 11mm kauciukine
antikondensacine izoliacija patalpos viduje.

Patalpoje ortakiai montuojami palubéje. Oras tickiamas ir iStraukiamas ortakiniy groteliy pagalba.
Projektiniy oro kiekiy uztikrinimui bei reguliavimui yra suprojektuotos oro srauto reguliavimo
sklendées.

Védinimo jrenginys dirba nustatytu naSumu i§ valdymo pulto.

Projektiniy oro kiekiy uZztikrinimui bei reguliavimui yra suprojektuotos oro srauto reguliavimo
sklendés.

CO2 ekstrakcijos patalpoje turi bati jrengta CO2 koncentracijos ir virSutinés ribos jspéjimo garsiné ir
vaizdiné signalizacija. Jai suveikus, papildomai jsijungia I-4 oro iStraukimo ventiliatorius 9000m3/h ir
atsidaro lauko sienoje numatyta uzsklanda su el. pavara, kol bus pasiekta leistina riba. PI-5 sistema tuo
metu isjungiama. I-4 sistemos ortakis nuleidziamas iki 0,5m iki grindy.

Pl1-4. Etanolio ekstrakcijos patalpoje (pat. 107) yra suprojektuota mechaniné védinimo sistema.
Mechaninio oro paruo$imo jrenginio tiekiamo ] patalpas skaiciuotinas oro kiekis sudaro 964m3/h,
Salinamo 1§ patalpy skaiciuotinas oro kiekis sudaro 964m3/h. Skaiciuotinas Sviezio oro kiekis sudaro
100%.

Oro apykaita parinkta remiantis projektavimo uzduotimi.

Védinimo jrenginio pagalba paduodamas i§ lauko oras yra i§valomas per ePM10 50 klasés filtrus,
atauSinamas au$inimo sekcijoje arba paSildomas Sildymo sekcijoje esant poreikiui. Dalis Silumos
atgaunama per plokStelin; rekuperatoriy. TriukSmo lygio maZinimui yra numatytos triuk§Smo
slopinancios sekcijos.

Tiesioginio iSgarinimo sekcijos Silumos galia sudaro 9kW vésinant ir 12kW Sildant.

Elektrinés Sildymo sekcijos Silumos galia sudaro 9kW.

Védinimo jrenginys numatytas ant stogo, vir§ pat. 106. SvieZio oro paémimas ir $alinimas numatytas
vir§ stogo. Sviezio oro tiekimo i§ lauko ortakis ir $alinimo ortakis izoliuojami 50mm akm. vatos su
folija izoliacija ir apskardinami. Oro padavimo ] patalpg ortakiai yra izoliuojami 11mm kauciukine
antikondensacine izoliacija patalpos viduje.

Patalpoje ortakiai montuojami palubéje. Oras tickiamas ir iStraukiamas ortakiniy groteliy pagalba.
Védinimo jrenginys dirba nustatytu naSumu i§ valdymo pulto.

Projektiniy oro kiekiy uZztikrinimui bei reguliavimui yra suprojektuotos oro srauto reguliavimo
sklendés.

Etanolio ekstrakcijos patalpoje turi buti jrengta etanolio koncentracijos ir virSutinés ribos jspé&jimo
garsin¢ ir vaizdiné signalizacija. Jai suveikus, papildomai jsijungia I-5 oro iStraukimo sprogimo saugus
ventiliatorius 4400m3/h ir atsidaro lauko sienoje numatyta uzsklanda su el. pavara, kol bus pasiekta
leistina riba. PI-4 sistema tuo metu i§jungiama. I-5 sistemos ortakis nuleidziamas iki 0,5m iki grindy.
Etanolio ekstrakcijos patalpoje yra numatytos dvi rankovés vir$ technologinés jrangos su I-3 sprogimo
saugaus ventiliatoriumi 2000m3/h. Rankovés komplektuojamos su uzdarymo sklendémis.

Oras iSmetamas vir§ pastato stogo.

Vieta, kur PI-4 ortakis kerta prieSgaisring atitvarg yra numatomas ugnies voztuvas EI30 su
iss.elementu.

VS-1.1..1.2, VS-2.1..2.2. Tambiiro patalpose (pat. 125, 126) yra suprojektuotos mechaninés virsslégio
védinimo sistemos. Sistema veikia nuolat, naSumas sudaro 850m3/h ir turi uztikrinti tambure 20Pa
vir$slégj. Sistema numatyta su rezerviniu ventiliatoriumi VS-1.2, 2.2. VS-1, 2 sistemos Tiekiamas oras



paimamas i§ lauko per grotas. Oro padavimo | patalpg ortakiai yra izoliuojami EI30 prieSgaisrine
izoliacija.

Oro apykaita parinkta remiantis STR 2.09.02:2005.

I-6. Patalpose 104.1 ir 105 yra numatytos dvi rankovés vir§ technologinés jrangos su 1-6 sprogimo
saugaus ventiliatoriumi 2000m3/h. Rankovés komplektuojamos su uzdarymo sklendémis.

Patalpose 110, 110.13 ir 105 yra numatytos nutraukimo rankovés vir§ technologinés jrangos, rankovés
komplektuojamos su ventiliatoriais ir uzdarymo sklendémis.

Patalpose 116, 110.11 yra numatytos traukos spintos, komplektuojamos su ventiliatoriais ir uzdarymo
sklendémis.

Oro apykaita parinkta remiantis projektavimo uzduotimi.

Priesgaisrinés priemonés

Sprendziant védinimo sistemy prieSgaisrinius reikalavimus, numatyta:

-ortakiuose, kertan¢iuose prieSgaisrines Sienas yra montuojami prieSgaisriniai voztuvai sertifikuoti
Lietuvoje;

- ortakiai gaminami i§ ne Zemesnés kaip A2-s1 d0 degumo klasés statybos produkty;

-Gaisro atveju visi neprieSgaisrinio védinimo sistemy ventiliatoriai i$sijungia, 0 prieSgaisrinio
védinimo ventiliatoriai jsijungia.

- kertant prieSgaisrines atitvaras numatomas atitinkamas priesgaisrinis sandarinimas.

PrieSdiiminis védinimas

PrieSgaisrinés mechaninés diimy $alinimo sistemos neprojektuojamos pagal gaisrinés saugos autoriaus
pateikta uzduotj.

Po sistemy jrengimo, rangovas turi paruosti atitinkamg dokumentacija bei iSpildyti privalomus
patikrinimus d¢l teisingo sumontavimo, parametry pasiekimo, sistemy stabilaus darbo (IQ, OQ, PQ).

Likusi detalesné informacija pateikta techninio projekto atitinkamose projekto dalyse. Tiekéjams,
ketinantiems dalyvauti konkurse bus pateikta:

Techninio darbo projekto Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis ;
Kiekiy ziniara$¢iai (jrengimy kiekiy Ziniarastis bei darby ir medziagy kiekiy Ziniarastis);

1. Tiekéjas privalo jsivertinti projekto samatg nuo statybos pradzios, darbo projekto parengimo iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos patvirtinimo ir akto iSdavimo jskaitant galimy defekty
taisymo laikotarpj.

2. Tiekéjas, kartu su kainos pasitlymu privalo pateikti lokalines samatas pagal atskiras techninio
projekto dalis, isskiriant kiekvieng i§ jy atskira lokaline samata.

3. Tieké¢jas pateikdamas kainos pasitilymg yra vertinamas kaip savo srities profesionalas turintis
pakankamai ziniy ir praktikos atlikti rangos darbus, todél privalo jvertinti visas pateiktas techninio
projekto dalis ir profesionaliai jas jvertinti. Trukstama ar nepakankama pagal techninio projekto
numatytas apimtis informacija, negali bati pretekstu nejkainoti bet kokiy projekto jgyvendinimo
elementy, jrangos, medziagy ar darby.

4. Jeigu techninéje specifikacijoje apibudinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar saltinis,
konkretus procesas arba prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad Pirkéjas
§j nurodyma pateikia jrasant ZodZius ,arba lygiavertis“. Si techniné specifikacija yra neatsiejama
statybos rangos darby pirkimo sutarties dalis.



Logotipas arba prekiy zenklas
(Tiekéjo pavadinimas)

Konkurso salygy
2 priedas

(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi

duomenys apie tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio mokétojo kodas, jei

juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio mokétojas)

UAB ,,JMONES PAVADINIMAS*

UAB Merkadus
Im. k. 303182664
J. Savickio g. 4, Vilnius

PASIOLYMAS

DEL NAUJOS MTEP IR INOVACIJU INFRASTRUKTUROS STATINIO SVOK DALIES
STATYBOS DARBU

Nr.

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime;
2) konkurso sglygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitilome $ias paslaugas:

Eil. | Prekiy/paslaugu/dar | Kiekis Mato | Vieneto Vieneto Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. by pavadinimas vnt. kaina, kaina, (be PVM) (su PVM)
Eur (be Eur (su
PVM) PVM)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.| Pastato SVOK




Eil. | Prekiy/paslaugu/dar | Kiekis Mato | Vieneto Vieneto Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. by pavadinimas vnt. kaina, kaina, (be PVM) (su PVM)
Eur (be Eur (su
PVM) PVM)
1 2 3 4 5 6 7 8
statybos darbai

IS VISO (bendra pasialymo kaina)

Sitlomos paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy
savybés tokios:

Eil. Nr. Prekiy / paslaugy / darby techniniai rodikliai Rodikliy reik§més

1 2 3

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasiilymag ar kiekvieng
dokumentg kvalifikuotu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés Kkopijos yra
tikros):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

Objektiné sgmata™

Lokaliné sgmata*

*Pateikiamy objektiniy ir lokaliy sgmatos privalo bati sudarytos is tokiy daliy:
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo darby samata ;
Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy samata.

Pateikiant objekting samatg kainos dalyse nurodomos be PVVM bei pateikiama suminé suma be PVM ir
su PVM.

Pateikiant lokalines samatas, samatose turi matytis darbo, medziagy, mechanizmy ir jrengimy kainos.
Kiekvienai sgmatos daliai yra pridedami visos pridétinés iSlaidos ir mokes¢iai jskaitant ir PVM.
Suminé (visos lokalios sagmatos) kaina pateikiama be PVM ir su PVM.

Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija
prisegti atskirai):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

Pastaba: Sia lentele pildyti tuomet jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali
nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasitlymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra
konfidencialus.

Pasialymas galiojaiki20 - - d.



A8, Zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa masy pasitlyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti konkurso dalyvius.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijes su jokia Kita Siame
konkurse dalyvaujancia jmone ar Kita suinteresuota salimi.

AS suprantu, kad iSaiSkéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms biuisiu pasalintas (-a) i$ $io konkurso
procediiros, ir mano pasitlymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens Vardas Pavardé
pareigos



Konkurso salygy
3 priedas
SUTARTIES PROJEKTAS

PASTATO SVOK DALIES STATYBOS
RANGOS SUTARTIS

[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data]

UAB ,,Merkadus®, juridinio asmens kodas 303182664, registruota LR juridiniy asmeny registre
adresu Savickio g. 4, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kupliausko, veikiancio pagal
jmongés jstatus, (toliau — UzZsakovas),

ir
[teisine forma] [pavadinimas], pagal salies, kurioje yra registruota, jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné/jstaiga/, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveiné yra [adresas], duomenys

apie jmone kaupiami ir saugomi [kur], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardé], veikian¢io(s) pagal
[dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], (toliau [1 Rangovas),

toliau Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai gali biti vadinami Salimi, o abu kartu — Salimis,

Sig sutartj (toliau — Sutartis) sudaré vadovaujantis konkurso, paskelbto 2022 m. d.,
rezultatais ir susitaré dél toliau ivardyty salygy.

1. Sutartyje naudojamos sgvokos

1.1. ,Sutartis® — tai §i Pastato SVOK dalies rangos darby Sutartis, nustatanti bendras Sutarties
Saliy teises ir pareigas atliekant Techningje uzduotyje ir projektingje dokumentacijoje
numatytus darbus, darby atlikimo tvarka, terminus, atlikty darby priémimo, apmokéjimo
tvarka, bei atlikty darby garantijos suteikimo salygas ir kitus Saliy susitarimus, jskaitant visus
Sutarties basimus priedus, pakeitimus bei papildymus;

1.2. ,,UZsakovas* — Pastato statybos darby Uzsakovas — UAB ,,Merkadus", juridinio asmens kodas
303182664, buveiné J. Savickio g. 4, Vilnius;

1.3. ,Rangovas“ — [teisiné forma] [pavadinimas], [kodas];

1.4. ,Pastato statybos darbai®“ — visi Sutartyje, Sutarties prieduose ir/arba papildymuose,
techninéje uzduotyje, projektin¢je dokumentacijoje nurodyti SVOK dalies darbai Rangovo
atliekami Uzsakovui, dél kuriy atlikimo Salys susitaré Sioje Sutartyje, o taip pat kiti darbai,
kurie, net jei neaptarti Sutartyje, pagal savo prigimt;j ir gerg darby atlikimo praktika yra laikomi
sudétine pastato statybos darby dalimi ir yra baitini Statomoms patalpoms jrengti, viso pastato
statybos uzbaigimo procediroms teisés akty nustatyta tvarka atlikti, iSskyrus Uzsakovo
pareikalautus jvykdyti Papildomus darbus;



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

,Pastato statybos darby atlikimo terminas“ — Kalendoriniame darby atlikimo grafike
nustatytas laiko tarpas nuo Sutartyje aptarty darby atlikimo pradzios iki visy Sutartyje aptarty
darby galutinio pridavimo Uzsakovui dienos.

,Papildomi darbai“ — tai tokie papildomi darbai, kuriy Uzsakovas pareikalauja savo
iniciatyva keisdamas ir/arba papildydamas pastato projektinés dokumentacijos sprendimus,
kurie pakei¢ia ankstesnius konstruktyvinius sprendinius ir tai brangina statybos kastus ar
kuriuos jgyvendinus pasikeicia pastato taris ir bendrasis plotas. Siekiant iSvengti abejoniy,
papildomais darbais nelaikomi darbai, kuriuos, net jei jie neaptarti Sutartyje, reikia atlikti tam,
kad buty pasiekti Techninéje uzduotyje nurodyti tikslai, kad buty realizuoti Uzsakovo
sumanymai, taip pat darby defekty, trikumy ir klaidy taisymas ar tokiy darby keitimas,
tikslinimas bei pildymas Rangovo iniciatyva;

,Sutarties dokumentai* — §i Sutartis, papildomi rastiski Saliy susitarimai, Pastato statybos
projektai, Techniné uzduotis, priedai prie Sutarties, darby priémimo-perdavimo aktali,
konkurso salygos bei Kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai;

,Darby perdavimo-priémimo aktas“ — Saliy pasiradytas dokumentas, fiksuojantis tam tikros
dalies ar viso pastato statybos atlikimo faktg bei data;

,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®“ — Saliy pasirasytas dokumentas (Priedas Nr. 1),
kuriame jtvirtinti Rangovo jsipareigojimai perduoti Uzsakovo darby etapus Uzsakovui tokiame
grafike nustatytais terminais. Sutarties pasiraSymo metu Kalendorinis darby atlikimo grafikas
Saliy susitarimu apima visus Techninés specifikacijos Pastato statybos darbus;

,Darby etapas“ — Sutartyje ir/arba Kalendoriniame darby atlikimo grafike nurodyta darby
rasis, turinti fiksuota darby atlikimo pradzig ir pabaiga, bei atliekamo darby etapo piniging
vertg, nurodyta Kalendoriniame darby atlikimo grafike;

LSalies jgaliotas atstovas® — Salies jgaliotas asmuo, veikiantis Salies vardu ir jgaliotas spresti
visus klausimus, susijusius su tinkamu Sutarties vykdymu;

,,Gamybiniai pasitarimai® — Saliy pasitarimai, kuriuos Sutarties nustatyta tvarka organizuoja
Salys, siekdamos tinkamai vykdyti Sutartj;

,,Techniné uzduotis“ — konkurso medziagoje pateikiama techniné uzduotis bei Sios Sutarties
Priedas Nr. 2;

»Rangovo pasiilymai*“ — pagal konkurso salygas Rangovo pateiktas ir derybose (jei tokios
buvo) patikslintas Pastato statybos darby suteikimo pasitilymas — $i0s sutarties Priedas Nr. 3.

Lotatomas pastatas“ — ,,Pastatas“ — pastatas dél kurio statybos yra parengtas techninis
projektas ir kuris bus statomas adresu Moléty r. sav. Joniskis, Dubingiy g. 35, sklypo
kadastrinis Nr. 6234/0005:514.

2. Sutarties dalykas

2.1.

Sia Sutartimi Rangovas, pasitelkdamas savo darbo isteklius ir priemones, sugebéjimus,
patirtj ir zinias, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés aktais, Projektine dokumentacija,
savo pasitlymais, Technine uzduotimi, taip pat Kitais UzZsakovo rastiSkais nurodymais, uz $ioje
Sutartyje nurodyta Pastato SVOK dalies statybos darby kaina jsipareigoja atlikti Sioje Sutartyje
(jskaitant ir jos priedus), Techninéje uzduotyje ir Rangovo pasiilyme numatytus Pastato SVOK



2.2,

2.3.

2.4.

statybos bei darbo projekto parengimo ir techninio projekto korektiry, pagal atlikto darbo

projekto sprendinius, kurie skirtysi nuo techninio projekto sprendiniy, jei tokie baty, parengimo

darbus, projekto vykdymo priezitros darbus ir visu Kitus su tuo susijusius darbus, jskaitant, bet
neapsiribojant:

2.1.1. Pastato sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo darbai;

2.1.2. Informacija ir dokumentai reikalingi organizuojant statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
procediiras;

2.1.3. Su auksciau isvardinty darby atlikimu susijusiy ir jiems tinkamai atlikti baitiny kity darby
atlikima, kurie, net jei neaptarti Sutartyje, pagal savo prigimtj ir gera darby atlikimo
praktika yra laikomi sudétine pastato statybos darby dalimi ir yra biitini Statomoms
patalpoms jrengti, viso pastato statybos uzbaigimo procediiroms teisés akty nustatyta
tvarka atlikti, i§skyrus Uzsakovo pareikalautus jvykdyti Papildomus darbus, o taip pat visy
kity darby, susijusiy su Techninés uzduoties sglygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iskeltais reikalavimais ar
jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose numatomais reikalavimais, atlikima,
jeigu tai priklauso Rangovui atlikti pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius
dokumentus ar pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Uzsakovas
gali juos pavesti atlikti Rangowvui.

Papildomi darbai uzsakomi, jy atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymo tvarka nustatoma Saliy
pasirasomuose papildomuose susitarimuose, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Papildomy darby kaina nustatoma naudojantis Rangovo pasialyme pateiktais darby jkainiais, 0
jei tokiy darby pasiilyme nebuvo, darby kaina nustatoma naudojantis tuo metu galiojanciais
UAB , Sistela® darby jkainiais. Papildomi darbai perduodami $ios Sutarties nustatyta tvarka.

Uzsakovas Sutartimi jsipareigoja Rangovui pateikti visg Uzsakovo turimg Pastato statybos
darbams atlikti reikalingg informacija bei dokumentacija, priimti i§ Rangovo atlikta darbg ir
sumokéti uz jj Sioje Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

Rangovas Pastato statybos darbus vykdo vadovaudamasis LR Statybos jstatymo, LR
Vyriausybés nutarimy, LR statybos normy, ir/bei kity normatyviniy statybos dokumenty,
standarty ir instrukcijy nuostatomis, geros tokiy objekty statybos praktika bei $ia Sutartimi.

3. Pastato statybos darby atlikimo tvarka ir terminai

3.1.

3.2

Rangovas turi teis¢ savo rizika Pastato statybos darbus vykdyti nepertraukiamu, testiniu
procesu, kuomet kiekvieng Darby etapo dalj gali pradéti kuo greiciau, nelaukiant ankstesniojo
Darby etapo dalies pabaigos. Rangovas turi teise savo rizika kelis Darby etapus ar Darby etapo
dalis vykdyti vienu metu, nevirsijant Darby etapy daliy atlikimo terminy, kaip nustatyta
Kalendoriniame darby atlikimo grafike.

Pastato statybos darbai atliekami ir perduodami Uzsakovui, jeigu ko Kito nenumato Sutartis ar
Saliy susitarimai, remiantis Kalendoriniu darby atlikimo grafiku (Sutarties Priedas Nr. 1,
Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po sutarties pasira§ymo), kuris yra
sudétiné ir neatskiriama §ios Sutarties dalis. Darby etapus Rangovas vykdo derindamas su
Uzsakovu bei teisés akty nustatyta tvarka ir apimtimi (jei tai privaloma pagal teisés aktus) — su
kompetentingomis  valstybés, savivaldybés institucijomis ir kitomis organizacijomis.



3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Rangovas savo nuozitira ir rizika gali Pastato statybos darbus atlikti ir trumpesniais terminais
nei nurodyta Kalendoriniame darby atlikimo grafike.

Visi Pastato statybos darbai atliekami per laikotarpj ne ilgesnj nei buvo nurodyta konkurso
salygose.

Rangovas organizuoja ir dalyvauja Pastatyto pastato statybos uzbaigimo procediirose ir
pasiraso statybos uzbaigimo akta, jeigu tai yra numatyta pagal teisés aktus.

Atlieka pastatyto pastato sistemy testavimg, paleidimg ir apmokyma.

Kalendoriniame darby atlikimo grafike Saliy numatyti Statomo pastato statybos darby atlikimo
terminai gali biti kei¢iami tik rastisku Saliy susitarimu, kuris laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi. Jeigu Rangovas negali laiku pradéti darby arba negali jy laiku uzbaigti, arba pradéti
darbai yra laikinai sustabdomi, ir visa tai atsitinka dél Uzsakovo kaltés, treciyjy asmeny
veiklos arba nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, Darby etapy atlikimo terminai
Saliy koreguojami, juos pratgsiant uzdelsto laiko terminui, su salyga, kad Rangovas
nedelsdamas informavo apie tai UZzsakova. Aiskumo délei Salys susitaria, kad terminai
netaikant Rangovo atsakomybés bus pratesiami tik tais atvejais, kuomet Rangovas
nekontroliuoja aplinkybiy, salygojusiy terminy nesilaikyma, jskaitant Uzsakovo pareigy
nevykdyma, kompetentingy valstybés bei vietos savivaldos institucijy veiksmy neteiséta
neatlikimg teisés aktuose nustatytais terminais, bet nejskaitant nuo Rangovo, jo darbuotojy,
igaliotiniy, subrangovy ar kity Rangovo pavedimu veikian¢iy asmeny priklausanéiy
aplinkybiy.

Statomo pastato statybos darbai gali buti bet kada vienasaliskai be jokiy neigiamy pasekmiy
Salims sustabdomi rastisku Uzsakovo prane§imu, pranesime nurodytam terminui, apie tai rastu
informavus Rangova ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas iki Pastato statybos darby
vykdymo sustabdymo dienos. Uzsakovui sustabdzius atliekamus darbus, Uzsakovas
jsipareigoja per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo Rangovo ataskaitos ir Pastato statybos darby
priémimo-perdavimo akto pateikimo Uzsakovui dienos priimti ir atsiskaityti su Rangovu uz
faktiskai iki sustabdymo Rangovo atliktus Pastato statybos darbus arba atsisakyti juos priimti
ra$tu nurodant trikumus. Salims nesutarus, faktiskai atlikty darby dalis yra nustatoma eksperto
i$vada, uz kurig apmoka ta Salis, kuriai eksperto i§vada yra nepalanki.

Jei Pastato statybos darby sustabdymas Sutarties 3.7 ir 3.8 punktuose numatytais atvejais ne
dél Rangovo kaltés ar nuo jo priklausanciy aplinkybiy tesiasi ilgiau nei 6 ménesius, Rangovas
igyja teisg¢ nutraukti $ig Sutartj 10.2.5. punkte nustatyta tvarka be jokiy teisiniy pasekmiy
Rangovo atzvilgiu. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimg UZsakovas privalo jspéti Rangova
rastu ne véliau kaip pries 10 dieny, ir per minétg terming i§ naujo suderinti Sutarties vykdymo
terminus.

Uzsakovas pateikia Rangovui Uzsakovo dispozicijoje esan¢ius duomenis bei Kita informacija,
turincig jtakos Sutartyje numatyty Pastato statybos darby atlikimui Sutarties pasirasymo
momentu arba minéti dokumentai pateikiami Rangovui Kalendoriniame darby atlikimo grafike
numatytais terminais. Uzsakovui minétus dokumentus ar duomenis pateikus pavéluotal,
Rangovas turi teise statybos darby atlikimo terminus koreguoti, be atskiro Uzsakovo sutikimo
juos pratesiant uzdelsto laikoterminui.

Rangovas privalo kruopsciai patikrinti ir iSanalizuoti visa Uzsakovo perduota dokumentacijg ir
esant butinybei ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo konkretaus dokumento gavimo



dienos, kreiptis j Uzsakovg dél papildomos informacijos suteikimo, Rangovo nuomone,
galinCiy turéti neigiamos jtakos Sutartyje nurodyty Pastato statybos darby tinkamam bei
savalaikiam jvykdymuli.

4. Atlikty Statybos darby priémimo-perdavimo tvarka

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Rangovas, atlikes Kalendoriniame darby atlikimo grafike, Sioje Sutartyje ir jos prieduose
nurodytus darbus, juos perduoda Uzsakovui. Salys susitaria, kad tarpiniai Pastato statybos
darby rezultatai Uzsakovui perduodami Salims pasirasant darby priémimo-perdavimo akta.
Darby priémimo- perdavimo aktas pateikiamas 2 egzemplioriais, pateikiamas taip pat ir akto
skaiCiavimy (excel ar Kkitas skai¢iavimams tinkamas) formatas. Taip pat rangovas jsipareigoja
pateikti pasiiilyme pateikta samatg skaiCiavimy (excel ar Kitas skai¢iavimams tinkamas)
formatu.

Uzsakovas, gaves Darby priémimo-perdavimo akta, per 10 (desimt) darbo dieny pasiraso
Darby etapo perdavimo-priémimo aktg arba informuoja Rangova apie nustatytus Darby
trakumus. Tokio priémimo- perdavimo akto pasiraS8ymas patvirtina tik tarpinj Pastato statybos
darby perdavimo Uzsakovui faktg ir datg ir yra pagrindas kilti Uzsakovo prievolei apmokéti
atitinkama darba. Tokio priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymas neatleidzia Rangovo nuo bet
kokiy véliau iSaiSkéjusiy trikumy pasalinimo ar sugadinty ankséiau atlikty darby pataisymo,
be papildomo apmokéjimo. Jeigu paaiskéja, kad perduoti darbai tokio priémimo-perdavimo
akto pasiraSymo dieng buvo iki galo neuzbaigtas ir tokie trakumai néra istaisomi
Kalendoriniame darby atlikimo grafike nustatytais terminais, Rangovui taikoma Sutartyje
nustatyta atsakomybé.

Jei Uzsakovas nusprendzia, kad Rangovo atliktiems Pastato statybos darbams patikrinti
reikalinga eksperty ar specialisty iSvada ir ji nebus gauta per Sutarties 4.2. punkte nurodyta
terming, UZsakovas apie tai raStu per Sutarties 4.2. punkte nurodyta terming informuoja
Rangova, ir kol nebus pateikta eksperty iSvada dél priemimo- perdavimo akte nurodomy darby,
tolimesni statybos darbai yra stabdomi. Darbai atnaujinami po iSvados gavimo ir rastisko
pranesimo Rangovui. Salys aiskiai sutaria, kad esant Siai situacijai, jeigu eksperto i§vada
pripazjsta kvestionuojamus Rangovo darbus atliktus tinkamai, Kalendorinis darby atlikimo
grafikas koreguojamas be atskiro pranesimo, perkeliant kity Darby etapy perdavimo termina,
pries tai buvusiam sustabdymo terminui. Kitu atveju (jei Pastato statybos darbai pripazjstami
esantys su trukumais), nuo eksperto isvados pateikimo dienos iki trikumy istaisymo dienos
Rangovui taikoma Sutartyje numatyta atsakomybé. ISlaidas uz tokiy eksperty ar specialisty
atlikta analize ir parengta i$vada dengia Salis, kuriai tokia eksperto ar specialisto isvada yra
nepalanki.

Jeigu Pastato statybos darbai yra atlikti ne iki galo ar neatitinka Sutarties salygy arba nustatomi
kiti Pastato statybos darby trikumai, Uzsakovas nustato protingag terming, per kurj pastebéti
trikumai privalo buti paSalinti Rangovo saskaita. Pasalinus Statomo pastato darby trukumus
pasiraSomas atitinkamas darby priémimo-perdavimo aktas. Siekiant i§vengti abejoniy, trikumy
paSalinimas per papildomai nustatytg terming neatleidzia Rangovo nuo Sioje Sutartyje
nustatytos atsakomybés uz vélavimag jvykdyti sutartinius jsipareigojimus (jskaitant, bet
neapsiribojant, nuo delspinigiy mokéjimo).

Rangovui visiSkai ir tinkamai atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Pastato



4.6.

4.7.

4.8.

statybos darbus, visiskai ir tinkamai atlikus kitus Saliy susitartus jsipareigojimus pagal Sutartj,
jskaitant ir statybos uzbaigimo aktg, Uzsakovas ir Rangovas privalo pasira$yti baigiamajj
Pastato statybos darby aktg, kuriuo konstatuojamas visy Statomo pastato statybos darby pagal
Sutartj atlikimas.

Saliy papildomuose susitarimuose numatyty ir Uzsakovo nurodymu Rangovo atlikty
Papildomy darby priémimas-perdavimas atliekamas pagal Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka.

Darby priémimo-perdavimo akto forma ir turinys turi bati tokie, kad tenkinty darbus
kontroliuojanciy institucijy reikalavimus. Darby priémimo-perdavimo aktai gali baiti sudaryti is
ne vieno dokumento ir juose turi bati aiskiai aprasyti atlikty darby pavadinimai ir jy kaina,
kurioje jvertintos medziagy, darbo jégos, mechanizmy ir jrenginiy sgnaudos, mokesciali,
pridétinés ir kitokios sagnaudos, pelno norma; darby priémimo-perdavimo akte taip pat turi bati
nurodyta uz kokig pinigy suma, jskaitant PVM, atlikta darby per ataskaitinj laikotarpj ir nuo
darby pradzios.

Rangovui perdavus Uzsakovui Vvisus Pastato statybos darbus ir Uzsakovui uz juos tinkamai
atsiskaiCius, laikoma, kad Rangovas perdavé Uzsakovo nuosavybén visas turtines autoriaus
teises j sukurtg Pastatyto pastato statybos suteikimo darby rezultata.

5. Pastato statybos darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Pastato statybos darby kaina, kurig Uzsakovas sumoka Rangovui uz visus Sutarties pagrindu
vykdomus darbus yra [skaicius/ eurai ([ZedZiais]). Papildomai prie kainos yra apskaic¢iuojamas
PVM. Atsiskaitant uz atliktus darbus bus taikomas atvirkstinio apmokestinimo PVM
mechanizmas.

Sutarties 5.1 punkte aptarta Pastato statybos darby kaina yra fiksuota, apima visas tiesiogines ir
netiesiogines Rangovo islaidas, susijusias su Pastato statybos darby atlikimu (jskaitant, bet
neapsiribojant, Rangovo mokétinus pelno, pajamy mokescius, draudimo jmokas, autorinius
atlyginimus ir pan.), ir negali buti didinama nepriklausomai nuo bet kokiy aplinkybiy,
priezasCiy ar rodikliy, i$skyrus sioje Sutartyje aiskiai numatytus Uzsakovo pareikalauty
Papildomy darby atlikimo atvejus, kurie jforminami rastiskais Saliy susitarimais. Rangovas,
budamas profesionalus statybos darby teikéjas, aiSkiai patvirtina ir pareiskia, jog Pastato
statybos darby kaina atitinka esamas rinkos salygas, yra teisinga ir protinga, ir visiskai jj
tenkina, ir apima visus ir bet kokius Sutarties 2.1 punkte nurodytus ir su jais susijusius darbus.

Uzsakovas turi teise sulaikyti iki 5 procenty sumos nuo kiekvieno darby priémimo-perdavimo
akto iki visisko sutartiniy Rangovo jsipareigojimy jvykdymo.

Sulaikytoji Pastato statybos darby kainos dalis, ne didesné kaip 5 % (penki procentai) bus
sumokéta Rangovui §ios Sutarties 5.6 punkto nustatyta tvarka po to, kai teisés akty nustatyta
tvarka bus baigtos Viso pastato statybos uzbaigimo procediiros ir visos jgaliotos institucijos bei
pareigiinai pasirasys Viso pastato statybos uzbaigimo akta.

Sutarties 5.1 punkte nurodyta Mokslo paskirties pastato statybos darby kaina gali bati kei¢iama
tik Saliy rastisku susitarimu.

Uzsakovas Rangovui uz tinkamai atliktus ir pagal darby priémimo-perdavimo aktg priimtus
Pastato statybos darbus apmoka mokestiniu pavedimu ne dazniau kaip vieng kartg per ménesj j



5.7.

5.8.

5.0.

6.2.

6.3.

Sutartyje nurodytg Rangovo saskaitg per 90 (devyniasdeSimt) dieny nuo Rangovo PVM
sgskaitos fakttros gavimo dienos, arba per 5 (penkias) darbo dienas Uzsakovui gavus ES
paramos lésas. Atsiskaitant uz atliktus darbus bus taikomas atvirkstinio apmokestinimo
PVM mechanizmas.

Uzsakovui apmokéjus Rangovo PVM sgskaitas faktdras, iSraSytas uz atitinkamus Sioje
Sutartyje numatytus Pastato statybos darbus, Uzsakovas turi teis¢ véliau pareiksti Rangovui
pretenzijas ir/ar reikalavimus dél atlikty Statomo pastato statybos darby kokybés.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo, sudarant nurodytus dokumentus, laikytis
Sutarties dokumentuose iSvardinty Pastato statybos darby sudéties, pavadinimy ir eilés
numeriy.

Rangovui gali biti sumokétas avansas ne daugiau negu 50 % (penkiasdesimt procenty) nuo
bendros sutarties kainos. Esant Uzsakovo prasymui, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
gaunamo avanso sumai banko arba draudimo bendrovés garantija arba laidavimo rasta.
Avansas sumokamas per 45 kalendorines dienas nuo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto avanso sumai pateikimo. Sumokétas avansas jskaitomas i galutinj
mokéjima;

5.9.1. Sumokama per 45 kalendorines dienas nuo banko arba draudimo bendrovés garantijos arba

laidavimo rasto gavimo dienos. llgesnis nei 30 kalendoriniy dieny apmokéjimo terminas
nustatomas, nes sutartis sudaryta jgyvendinant i§ Europos Sajungos 1éSy bendrai
finansuojamg projekta, kuriame naudojamas saskaity apmokéjimo biidas, todel yra biitinas

ilgesnis nei 30 kalendoriniy dieny apmokéjimo terminas.

Uzsakovo teisés ir pareigos

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai Keisti projektiniy dokumenty sprendinius ir reikalauti
Rangovo atlikti Papildomus darbus. Tokiy darby atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymo tvarka
nustatoma Saliy pasirasomuose papildomuose susitarimuose, kurie tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dalies Pastato statybos darby. Atsisakomy darby kaina
mazinama pagal Rangovo konkursiniame pasitilyme nurodytus jkainius.

Uzsakovas turi teisg teikti Rangovui pastabas, pasialymus, pageidavimus bei nurodymus dél
Pastato statybos darby atlikimo tvarkos ir tinkamumo. Uzsakovo pastabos, pasitilymai,
pageidavimai bei nurodymai Rangovui dél Sutarties vykdymo yra privalomi, jeigu jie
nepriestarauja Sutarties nuostatoms bei LR teisés akty reikalavimams. Tuo atveju, jeigu
Rangovas mano, kad Uzsakovo pastabos, pasitilymai, pageidavimai bei nurodymai priestarauja
Siai SutarCiai ar LR teisés akty reikalavimams ir/arba gali kelti grésme atliekamy darby
tinkamumui, Rangovas tai motyvuotai rastu isdésto Uzsakovui ir neprivalo tokiy nurodymy
vykdyti ir tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Jei UzZsakovas nusprendzia, kad Rangovo
motyvai, atsisakant vykdyti Uzsakovo nurodymus, yra nepagristi, Sutarties Salys gali pasitelkti
atitinkamus ekspertus ar specialistus. Islaidas uz tokiy eksperty ar specialisty atliktg analize ir
parengta i$vada dengia Salis, kuriai tokia eksperto ar specialisto isvada yra nepalanki.



6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Uzsakovas jsipareigoja Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Pastato statybos darbus.

Uzsakovas jsipareigoja uztikrinti Rangovui galimybe patekti j Pastato statybos darby vietg iKi
sutartiniy jsipareigojimy pabaigos.

Uzsakovas jsipareigoja vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Pastato statybos darby technine
priezitirg. Pastato statybos darby techning prieziirg vykdo Uzsakovo paskirtas techninis

........

prizitrétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitrétojg arba

cve— .

pasitelkti dar kelis techninius priziarétojus, prie$ tai praneSdamas Rangovui. Techniniu

e —

prizitrétoju Uzsakovas gali samdyti fizinj ar juridinj asmenj.

Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Rangovu uz
Rangovo atliktus bei Uzsakovo priimtus Pastato statybos darbus.

Uzsakovas jsipareigoja, per 5 (penkias) darbo dienas po Sios Sutarties pasiraSsymo paskirti
atstova/us, su kuriuo Rangovas privalo derinti visus Sutarties vykdymo metu Kylanc¢ius
klausimus. Sio atstovo varda, pavarde ir kontaktinius duomenis UZzsakovas rastiskai pateikia
Rangovui.

Rangovo teisés ir pareigos

Rangovas turi teis¢ naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo ir projektuotojo teisémis.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, jog Pastato statybos darbai ir jy apimtis atitikty:

7.2.1. Statomo pastato projektine dokumentacija;

7.2.2. Uzsakovo parengta Techning uzduotj;

7.2.3. Dalyvaujant konkurse ir derybose Rangovo pateiktus pasitilymus;

7.2.4. LR teisés aktus, normatyvinius dokumentus, reglamentus, standartus ir instrukcijas;

7.2.5. Gera statybos praktikg ir nepazeisty Uzsakovo, valstybés, visuomenés ar treiyjy
asmeny teisiy ar teiséty interesy.

Rangovas privalo rastu nedelsdamas per protingg terming informuoti UzZsakova apie
iSkilusius sunkumus, neleidzian¢ius vykdyti Sutarties laiku ir tinkamai. Rangovas jsipareigoja
keisti Uzsakovo anks¢iau patvirtintus projektinius sprendinius ir techninés uZzduoties
nurodymus tik gaves Uzsakovo rasytinj nurodyma.

Vykdant Pastato statybos darbus pagal Sig Sutartj, veikti Uzsakovo interesais,
objektyviai ir besaliskai kity projektavimo ir statybos proceso dalyviy atzvilgiu, sidlyti
Uzsakovui ekonomiskai naudingiausius darby atlikimo sprendinius, atsizvelgiant j kituose
panasiuose projektuose sukauptg savo patirtj darbai turi buti atliekami laiku, tinkamai ir
kokybiskai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis techninémis ir ekonominémis
normomis, standartais, reglamentais bei instrukcijomis.

Rangovas jsipareigoja vykdydamas Pastato statybos darbus bendradarbiauti su Uzsakovu,
projektuotojais bei kitais statybos proceso dalyviais.

Pries 3 (tris) darbo dienas iki Pastato statybos darby pradzios jsakymu ar Kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti Pastato statybos darby statybos vadova, kuris
bty ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

pasialyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakinga uz elektros tkj ir darby sauga.

Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSsymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

Rangovas privalo biti lojalus Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy
pagrindu baty siekiama isvengti bet kokiy Pastato statybos darby defekty ar trikumy.

Nekeiciant statybos darby kainos atlikti darbus numatytus projektinéje dokumentacijoje ar
darbus, kurie yra batini norint pastatyti pastata, net jei tie darbai nebtty fiksuoti Rangovo
pateiktose objektinése ir lokalinése sgmatose.

Savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Pastato
statybos darbams atlikti, Pastato statybos darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius,
gaminius ir jrengimus, atitinkanc¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos  Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy,
jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, savo saskaita organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima iki
Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus
kokybés reikalavimus).

Savarankiskai apsirtipinti komunaliniais istekliais, pasirtipinant laikinomis pasijungimo
sglygomis prie elektros, vandens ir kity resursy, reikalingais Sutartyje numatytiems statybos
darbams atlikti.

v —

dalyviams lankytis, Pastato statybos darby statybos aiksteléje bei susipazinti su visa Pastato
statybos darby dokumentacija. Apriipinti techninés prieziaros specialistus darbo vietomis (ne
maziau kaip dvi darbo vietos).

Informuoti UZsakovg apie dirbancius subrangovus. Jy sgraSas turi sutapti su konkursinio
pasitlymo dokumentuose pateiktu sgrasu. Esant reikalui Rangovas gali pakeisti subrangovus
arba pasitelkti papildomus subrangovus gaves Uzsakovo pritarimag

Garantuoti savo ir visy subrangovy saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo
atliekamy Pastato statybos darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Pastato statybos darby
atlikimo metu nebtity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy.

Buti atsakingu uz saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo ir savo subrangovy darbo zonoje, arba kitose savo ir subrangovy darbuotojy
buivimo teritorijose jeigu tai susije su Sios sutarties vykdymu.

Savo saskaita saugoti atliktus Pastato statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagysteés,
nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto pripazinimo tinkamu naudoti ir perdavimo



7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

naudoti Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, visoje statybos teritorijoje, kurioje atliekami
statybos darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpi.

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir Kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Pastato statybos darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba projektinés dokumentacijos, Uzsakovo nurodymy uz visas su tuo susijusias islaidas
(tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trakumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja,
kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas apmoka Uzsakovas.

Atlikti Pastato statybos darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas.

Savo 1ésomis jrengti laikinus aptvérimus, 0 baigus Pastato statybos darbus juos isardyti. Savo
saskaita jsirengti laikinus privaziavimus, elektros energijos ir vandens tiekimo linijas
reikalingas statybos proceso reikméms tenkinti bei padengti jy sanaudy kastus, padengti kity
Sioje Sutartyje nepaminéty statybai biitiny pridétiniy iSlaidy kastus. Uztikrinti, kad j statybos
objektus, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

Atlikus Pastato statybos darbus sutvarkyti statybos aikstele ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza.

Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala.

Organizuoti statybos uzbaigimo akto pasiraSymg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir Kitus biitinus dokumentus.
Statybos darbus vykdyti taip, kad gretimy pastaty valdytojai galéty vykdyti sau budinga tikine
veikla.

Savo sgskaita apmokéti visas Pastato statybos darby eigoje panaudotas energetiniy ir
komunaliniy paslaugy sanaudas.

Rangovas garantuoja, kad jis turi Sutarties pasiraSymo dienai galiojantj Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo polisg sumai, ne mazesnei kaip atliekamy statybos darby verté ir
isipareigoja iSlaikyti tokj civilinés atsakomybés draudimg visu Sios Sutarties galiojimo
laikotarpiu. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui siame punkte nurodyto poliso kopija ne
véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties pasiraSymo.

Rangovas atsako uz netinkamg Pastato statybos darby atlikimg. Uzsakovui nustacius atlikty
darby trokumus ir raStu nurodzius juos Rangovui, Rangovas jsipareigoja istaisyti visus
nurodytus tritkumus savo saskaita per Uzsakovo nustatyta protinga terming.

Visiskai ir tinkamai atliktus Pastato statybos darbus Rangovas jsipareigoja perduoti
Uzsakovui Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

Rangovas jsipareigoja dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose Gamybiniuose pasitarimuose.
Bet kuriai i3 Saliy pareikalavus yra rasomas tokio Gamybinio pasitarimo protokolas.

Rangovas jsipareigoja saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia
informacijg, kuri jam tapo zinoma vykdant $ig Sutart;.



7.30. Rangovas jsipareigoja projektinés dokumentacijos nenaudoti savo ar treciyjy Saliy reikméms
be atskiro isankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo.

7.31. Rangovas be iSankstinio rastiSko Uzsakovo pritarimo neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties
kylan¢iy teisiy ir pareigy tretiesiems asmenims.

7.32. Rangovas privalo be papildomo atlyginimo istaisyti Pastato statybos darby trakumus pagal
pagrjstas Uzsakovo, ekspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymas ir atitinkami Statybos techniniai reglamentai.

8. Garantijos ir kokybé

8.1. Kiekviena i Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
8.1.1. yratinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal LR ar savo salies jstatymus;
8.1.2. atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty;

8.1.3. sudarydama Sutartj, ji nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistanCiy
jstatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty,
nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir Susitarimuy;

8.1.4. $i Sutartis yra jai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

8.2. Rangovas patvirtina, jog yra susipazings su Uzsakovo pageidaujamais Pastato statybos darbais
ir pareiskia, kad néra jokiy kliticiy atlikti Pastato statybos darbus, taip pat, kad Rangovas turi
visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus ir isteklius (jskaitant
finansinius), reikalingus Pastato statybos darbams atlikti ir Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti.

8.3. Rangovas suteikia atliktiems darbams Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytas garantijas.

8.4. Rangovo ir jo partneriy tiekiamai jrangai garantinio laikotarpio trukmé nustatoma pagal tos
jrangos gamintojy jsipareigojimus, bet ji turi buti ne mazesné nei 24 ménesiai nUo statybos
uzbaigimo akto pasirasymo dienos.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Bet kuri i§ Saliy (Kaltoji Salis) privalo atlyginti kitai Saliai (Nukentéjusiajai Saliai) visus
nuostolius, kuriuos Nukentéjusioji Salis patyre dél:
9.1.1. Kaltosios Salies Padaryto Sutarties pazeidimo, taip pat Sutarties nevykdymo ar
netinkamo vykdymo;

9.1.2. Kaltosios Salies Sioje Sutartyje pateikty patvirtinimy ir garantijy neteisingumo ar
neatitikimo tikrovei.

9.2. Rangovui véluojant tinkamai atlikti Darby etapa/Darby etapo dalj ir perduoti ja Uzsakovui
Kalendoriniame darby atlikimo grafike (Priedas Nr. 1) nustatytais terminais, Rangovas
Uzsakovui raStu pareikalavus jsipareigoja mokéti Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty
dydzio delspinigius nuo véluojamo atlikti Darby etapo dalies kainos, uz kiekvieng uzdelsta
dieng ir atlyginti visus kitus Uzsakovo dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia tokie
delspinigiai. Rangovui véluojant tinkamai atlikti visus Pastato statybos darbus Kalendoriniame



darby atlikimo grafike (Priedas Nr. 1) nustatytais terminais, Rangovas Uzsakovui rastu
pareikalavus jsipareigoja mokéti Uzsakovui 0,02 (dviejy simtyjy) procenty dydzio delspinigius
nuo visos Pastato statybos darby kainos, uz kiekvieng uzdelstg dieng ir atlyginti visus kitus
Uzsakovo dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia tokie delspinigiai. Delspinigiai
neskaic¢iuojami, jeigu Pastato statybos darby ar Darby etapo terminas nukeliamas Sutartyje
numatytais atvejais. Rangovas neatsako uz Kalendoriniame darby atlikimo grafike jtvirtinty
terminy praleidima, jei jrodo, kad tai jvyko dél nuo Rangovo ar su juo susijusiy asmeny
(jskaitant subrangovus) nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy Rangovas, biidamas profesionalus
Statybos atlikéjas, negaléjo i$ anksto protingai numatyti bei kontroliuoti.

9.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais UzZsakovui véluojant atsiskaityti su Rangovu uz laiku ir

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

tinkamai atliktus Pastato statybos darbus Uzsakovas, Rangovui rastu pareikalavus jsipareigoja
mokeéti Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos
sumos, uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti dieng ir atlyginti visus kitus Rangovo dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia tokie delspinigiai.

Salys pareiskia ir patvirtina, jog delspinigiy sumokeéjimas neatleidzia Saliy nuo prisiimty
jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo bei, kad Sutarties 9.2. ir 9.3. punktuose numatytas
delspinigiy dydis yra laikomas minimaliais, nekvestionuojamais ir protingais atitinkamos
Salies nuostoliais dél minétuose punktuose nurodyty Saliy jsipareigojimy nevykdymo.

Visas baudas, delspinigius, netesybas ir Kitus mokéjimus pagal $ig Sutartj dél jos nevykdymo
irfarba netinkamo vykdymo Salys privalo sumokéti per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo
rastisko prane$imo gavimo. Uzsakovas j Rangovui mokéting darby kaing (ar bet kuria jos dalj)
iskaitys kaip prieSprieSinius vienarasius reikalavimus visas Rangovo UzZsakovui mokétinas
sumas, jskaitant, bet neapsiribojant, delspinigius ir ekspertiziy (jei jos bus palankios
UzZsakovui) islaidas.

Rangovas i§ Uzsakovo gaunamas l1ésas/mokéjimus vykdant Sutartj jskaitys sekancia tvarka: (i)
pirma eile netesyby (delspinigiy) dengimui; (ii) antra eile palikanoms pagal jy mokéjimo
termino eiliSkuma; (iii) trecia eile pagrindinei prievolei jvykdyti.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantin] laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty salinimu.

Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Pastato statybos darby atlikimo metu yra apsvaige
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 350 eury
bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekviena apsvaigusj nuo minéty medziagy
asmen] Kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

10. Sutarties jsigaliojimas, pasibaigimas, keitimas ir nutraukimo tvarka

10.1. Sutartis jsigalioja po to kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso. Darbai turi bati atlikti iki 2023

kovo 31 d., o darby atlikimo terminas galés biiti pratestas vieng karta ne ilgiau kaip 1 ménesiui.
Sutartis galioja iki visisko ir tinkamo Saliy prisiimty jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

10.2. Sutartis gali bati nutraukta:

10.2.1. Atskiru rasytiniu Saliy susitarimu, kuriame i$sprendziami visi su Sutarties nutraukimu
susij¢ Klausimai;



10.3.

10.4.

10.5.

10.2.2. Uzsakovo iniciatyva, rastu jspéjus Rangova apie Sutarties nutraukimg prie§ 10 (desimt)
darbo dieny, jeigu Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) darbo dieny ne dél Uzsakovo
kaltés véluoja baigti Darby etapg, Pastato statybos darbus atlieka nesilaikydamas Sioje
Sutartyje numatyty darby atlikimui nustatyty kokybés reikalavimy ir nereaguoja j
Uzsakovo ar techning priezitrg atlieckanc¢io asmens pastabas, pareikstas rastu dél darby
atlikimo kokybés, nevykdo ar netinkamai vykdo Kkitus Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus ir/arba Kitaip pazeidzia Sig Sutartj ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas. Siekiant i§vengti neaiskumuy, Salys susitaria, kad bet kuriy Rangovo
prievoliy tinkamas ir savalaikis atlikimas turi esminés reik§més Uzsakovui. Uzsakovui
nutraukus Sutartj Siame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas jsiparcigoja sumokéti
Uzsakovui bauda, kurios dydis yra 5 procentai Sutartyje nurodytos Pastato SVOK
statybos darby kainos, o taip pat atlyginti visus Kkitus Uzsakovo dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia minéta bauda;

10.2.3. Uzsakovo nuozitira ir vienasaliSku sprendimu nenurodant priezasties, jspéjus Rangova
apie Sutarties nutraukima ne véliau kaip pries 10 (desimt) darbo dieny. Siuo atveju
Uzsakovas jsipareigoja priimti ir sumokéti Rangovui uz Rangovo faktiskai iki
pranesimo apie Sutarties nutraukimg jteikimo Rangovui dienos atliktus Pastato statybos
darbus. Faktiskai atlikty darby dalis, nesutarus Salims, yra nustatoma eksperto
isvadomis, uz kurias apmoka Salis, kuriai eksperto i§vada yra nepalanki.

10.2.4. Rangovo iniciatyva, rastu jspéjus Uzsakova apie Sutarties nutraukimg prie§ 10 (desimt)
darbo dieny, jeigu Uzsakovas nepagrjstai véluoja apmokéti Rangovo pateiktas saskaitas
ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny arba ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny nevykdo ar
netinkamai vykdo 6.4, 6.5 ir 6.6 Sutarties punkty jsipareigojimus.

10.2.5. Sutarties 3.9 punkte numatytu atveju Rangovas turi teise nutraukti Sutartj be jokiy
teisiniy pasekmiy jam, rastu jspéjes Uzsakova pries 10 (deSimt) darbo dieny.

Salys taip pat susitaria, kad, nutraukus 8ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo,
perduoti Uzsakovui visus iki Sutarties nutraukimo sukurtus/atliktus Pastato statybos darby
rezultatus, jskaitant, bet neapsiribojant, Pastato statybos darbais uz kuriuos Uzsakovas yra
atsiskaitgs su Rangovu. Rangovas taip pat besalygiskai ir neatSaukiamai sutinka, kad, po
Sutarties nutraukimo Uzsakovas, nemokédamas Rangovui jokiy kompensacijy, savo nuozitira
pavesty bet kokiam trec¢iajam asmeniui uzbaigti astato statybos darbus.

Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Projekty administravimo ir
finansavimo taisykliy numatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir sutarties
sudarymo metu, sutarties salys gali keisti tik neesmines sutarties salygas.

Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rasytiniu abiejy Saliy susitarimu. Kiekvienas toks
susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama sutarties dalimi. Susitarimas
deél sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant nustatyty reikalavimy, laikomas negaliojanciu
nuo jo sudarymo momento.



11. Nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybés

11.1. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj nevykdymo arba netinkamo vykdymo, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy, tokiy kaip: gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, masiniy
riau$iy ar pan., kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei jveikti ar uzkirsti kelio jy atsiradimui.

11.2. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama vykdyma grindzia force majeure
aplinkybémis, privalo i§ karto po jy atsiradimo informuoti rastu kita Salj, ir pastarajai
pareikalavus pristatyti dokumenta, i§duota kompetentingo organo ir patvirtinantj force majeure
aplinkybiy atsiradima.

11.3. Pasibaigus force majeure aplinkybiy veikimui, Salis, kurios atzvilgiu jos veiké, privalo
nedelsiant apie tai informuoti kita Salj.

11.4. Pradéjus veikti force majeure aplinkybéms, Saliy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymo
laikas nukeliamas tiek, kiek veikia si aplinkyb¢ ir jos pasekmés.

11.5. Jei force majeure aplinkybeés tesiasi ilgiau nei Sesis ménesius, tai kiekviena Salis turi teise
nutraukti §ig Sutartj, bet nei viena Salis tokiu atveju neturi teisés reikalauti atlyginti nuostolius
dél jsipareigojimy nevykdymo.

12. Kitos salygos

12.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai sudaryti rastu ir Saliy
pasirasyti.

12.2. Salys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis galéjo/gali atskleisti kitai Saliai
informacijg, kurig ji laiko privacia ir konfidencialia apie savo bendrove bei jos veikla. Visa
informacija apie bet kurig i§ Saliy laikoma konfidencialia. Salys sutaria islaikyti visos
konfidencialios informacijos bei §ios Sutarties ir jos nuostaty konfidencialumg Sutarties
galiojimo metu ir Sutarciai nustojus galios. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims
gali bati atskleista tik esant rastiskam kitos Salies prasymui ar sutikimui, bei Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir atvejais ar Rangovo valstybés teisés akty nustatyta
tvarka ir atvejais.

12.3. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais Kitai Saliai, jeigu jie perduoti Salims pasirasytinai
Gamybiniy pasitarimy metu, siun¢iami Saliai registruotu laisku jos Sutartyje nurodytu adresu
ar nurodytu faksimiliniu ar internetiniu rysiu. PasiraSytinai jteiktas pranesimas laikomas gautu
jo iteikimo diena, jei pranesimas yra perduodamas faksimiliniu ar internetiniu rysiu — kita
dieng po jo iSsiuntimo, O jeigu praneSimas Yyra iSsiun¢iamas registruotu laisku — jo jteikimo
gavéjui dieng.

12.4. Kiekviena §ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, i§skyrus atvejus aiskiai nurodytus sioje Sutartyje.

12.5. Jeigu kurios nors §ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojané¢iomis, Kitos Sutarties sglygos
lieka ir toliau galioti.

12.6. Si Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais, lietuviy kalba, po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abiejy Sutarties egzemplioriy tekstas yra identiskas ir
negali skirtis.



12.7. Siai Sutar¢iai taikoma LR teis¢. Visi nesutarimai tarp Saliy vykdant ig Sutartj sprendziami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai
13.1. Kalendorinis darby atlikimo grafikas (Priedas Nr. 1).
13.2. Techniné uzduotis (Priedas Nr. 2)

13.3. Rangovo pasitlymas (Priedas Nr. 3).

14, Sutarties rekvizitai ir Saliy paragai

Uzsakovas: Rangovas:
UAB Merkadus Pavadinimas
Im.k. 303182664 Im.k.

PVM k. LT100008225217 PVM k.
Adresas J. Savickio g. 4, Vilnius Adresas
E-pastas: darius@biotecus.com E-pastas:

Saskaitos nr.
Bankas

Banko kodas

Direktorius

Darius Kupliauskas Pareigos Vardas pavardé

(parasas) (parasas)
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